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18 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V rámci súťažných podkladov, konkrétne v rámci  “Časti 3 – Osobitné stavebno-technické požiadavky“  sú v bode  „2.3.7.5 - SO 02-34-05 Prístrešok
pre bicykle“ uvedené tzv. „účelové jednotky: „Účelové jednotky - Kapacita prístrešku 25 bicyklov - Obostavaný priestor 240 m3 - Zastavaná plocha 67
m2“.

Môže  verejný  obstarávateľ  ozrejmiť  nakoľko  sú  predmetné  ukazovatele  záväzné  (musí  ich  zhotoviteľ  striktne  dodržať  alebo  je  dovolená  určitá
tolerancia)? Môžu byť zmenené parametre  „účelovej  jednotky – obostavaný priestor a zastavaná plocha“ ak sa dosiahne kapacita prístrešku na  25
bicyklov pomocou priestorovo úspornejšieho riešenia?

Odpoveď:

Stavebno - technické požiadavky pre SO 02-34-05 Prístrešok pre bicykle budú upresnené v DSPRS, ktorá bude prerokovaná s dotknutými zložkami
verejného obstarávateľa. Až v rámci spracovania DSPRS bude možné posúdiť, či sa Zhotoviteľom navrhovanými zmenenými parametrami dosiahne
priestorovo úspornejšie riešenie.

27.09.2021 18:25:55 27.09.2021 21:20:31

16 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V rámci súťažných podkladov, konkrétne v rámci  “Časti 3 – Osobitné stavebno-technické požiadavky“  sú v bode  „2.3.6.3 - SO 02-34-03 Prístrešky
pre cestujúcich ŽSR“ uvedené tzv. „účelové jednotky“ pre predmetný objekt: „Účelové jednotky - Obostavaný priestor: 2x3 45 m3, Zastavaná plocha: 2
x3 13,6 m2“.

Môže  verejný  obstarávateľ  ozrejmiť  nakoľko  sú  predmetné  ukazovatele  záväzné  (musí  ich  zhotoviteľ  striktne  dodržať  alebo  je  dovolená  určitá
tolerancia)?

Odpoveď:

Stavebno -  technické požiadavky pre SO 02-34-03 Prístrešky pre cestujúcich ŽSR budú upresnené v DSPRS, ktorá bude prerokovaná s dotknutými
zložkami verejného obstarávateľa.

27.09.2021 18:25:01 27.09.2021 21:20:31

17 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V  rámci  súťažných  podkladov,  konkrétne  v  rámci  “Časti  3  –  Osobitné  stavebno-technické  požiadavky“  sú  v  bode  „2.3.7.4   -  SO  02-34-04
Technologický objekt  1“ uvedené tzv.  „účelové  jednotky“ pre predmetný objekt:  „Účelové  jednotky  - Obostavaný priestor  40 m3, Zastavaná plocha
11,5 m2“.

Môže  verejný  obstarávateľ  ozrejmiť  nakoľko  sú  predmetné  ukazovatele/účelové  jednotky  záväzné  (musí  ich  zhotoviteľ  striktne  dodržať  alebo  je
dovolená určitá tolerancia)?

Odpoveď:

Stavebno - technické požiadavky pre SO 02-34-04 Technologický objekt 1 budú upresnené v DSPRS, ktorá bude prerokovaná s dotknutými zložkami
verejného obstarávateľa.

27.09.2021 18:24:25 27.09.2021 21:20:31

15 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V rámci súťažných  podkladov,  konkrétne v rámci  “Časti  3  –  Osobitné stavebno-technické požiadavky“   sú v bode  „2.3.7.2  SO  02-34-02  Výťahové
šachty“  uvedené  parametre  (účelové  jednotky)  výťahových  šácht:  „Účelové  jednotky  -  Obostavaný  priestor  353+509=862  m3,  Zastavaná  plocha
57+74 m2“

Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť nakoľko  je predmetný ukazovateľ záväzný  (musí zhotoviteľ striktne dodržať  tento  parameter alebo  je dovolená
určitá tolerancia)?

Odpoveď:

Stavebno - technické požiadavky pre 02-34-02 Výťahové šachty budú upresnené v DSPRS, ktorá bude prerokovaná s dotknutými zložkami verejného
obstarávateľa.

27.09.2021 06:55:43 27.09.2021 17:40:23
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14 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V rámci súťažných  podkladov, konkrétne v rámci  “Časti  3 – Osobitné stavebno-technické požiadavky“   je v bode  „2.3.7.1 SO 02-34-01 Schodištia
“ uvedené: „Prestrešenei schodiska je oceľovou rámovou konštrukciou. Účelové jednotky - Obostavaný priestor 80+93 m3, Zastavaná plocha 7,8+7,8
=15,6 m2“.

Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť nakoľko  je predmetný ukazovateľ záväzný  (musí zhotoviteľ striktne dodržať  tento  parameter alebo  je dovolená
určitá tolerancia)?

Odpoveď:

Stavebno -  technické požiadavky pre SO 02-34-01 Schodištia budú upresnené v DSPRS, ktorá bude prerokovaná s dotknutými zložkami verejného
obstarávateľa.

27.09.2021 06:55:24 27.09.2021 17:38:41

13 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V rámci súťažných  podkladov,  konkrétne v rámci  “Časti  3  –  Osobitné stavebno-technické požiadavky“   je v bode  „2.3.7.1  SO  02-34-01  Schodištia
“ uvedené: „Schodištia sú navrhnuté doskové, železobetónové, monolitické, jednoramenné s podestami a medzipodestami.“

Je  pre  uchádzača  záväzné  riešenie  monolitického  schodiska  alebo  je  možné  uvažovať  aj  s prefabrikovanými  stupňami  schodiska  uloženými  do
betónového základu?

Odpoveď:

Riešenie schodiska bude upresnené v DSPRS, ktorá bude prerokovaná s dotknutými zložkami verejného obstarávateľa.

27.09.2021 06:55:03 27.09.2021 17:36:57

12 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V rámci súťažných podkladov, konkrétne v rámci “Časti 3 – Osobitné stavebno-technické požiadavky“  je v bode „2.3.6.2 SO 02-33-02 Rekonštrukcia
mosta  v  km  46,390“  uvedený  postup  výstavby  mostu:  „Z  tohto  dôvodu  je  navrhnutý  nasledovný  pracovný  postup.  V  krátkodobých  výlukách  sa
vybudujú úložné prahy, ktoré budú slúžiť na uloženie mostného provizória. Úložné prahy budú vybudované v miestach preinjektovaných  tryskovou
injektážou. V ďalšej etape sa zriadi paženie medzi  jednotlivými koľajami. Po odkope železničného telesa pod  jednou koľajou na hĺbku potrebnú na
vybudovanie úložného prahu sa osadí  mostné provizórium pod túto  koľaj. Premávka sa presmeruje na toto  mostné provizórium a zriadi  sa mostné
provizórium pod druhou  koľajou. Po osadení oboch  mostných provizórii  sa pôvodný  most odstráni a  vybuduje sa  nový most. Po realizácii nového
mostu sa demontuje provizórium  na  jednej koľaji na  ktorej sa dobuduje železničný  zvršok s nástupiskom a  po presune premávky na  túto koľaj sa
demontuje provizórium na druhej koľaji a dobuduje sa železničný zvršok s nástupiskom na druhej koľaji.“

Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť, či je predmetný spôsob výstavby pre uchádzača striktne záväzný, alebo je uchádzačom umožnené navrhnúť a
uvažovať aj s alternatívnym spôsobom výstavby?

Odpoveď:

Predmetom zákazky je realizácia Diela, ktoré projektuje Zhotoviteľ a zároveň zabezpečuje inžiniersku činnosť (IČ) a majetkovo-právne vysporiadanie
vlastníkov pozemkov, nakoľko stavebné práce budú realizované podľa zmluvných podmienok FIDIC („Žltá kniha“).

Verejný obstarávateľ uvádza, že  je možné uvažovať  aj s alternatívnym spôsobom výstavby. Verejný obstarávateľ však upozorňuje, že alternatívny
spôsob  výstavby  predložený  v ponuke  bude  potrebné  posúdiť  v rámci  plnenia  Zmluvy  pri  spracovaní  projekčného  riešenia  DSPRS,  či  navrhnutý
alternatívny spôsob výstavby bude vyhovujúci.

27.09.2021 06:54:28 27.09.2021 17:30:26

11 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V rámci súťažných podkladov, konkrétne v rámci “Časti 3 – Osobitné stavebno-technické požiadavky“  sú v bode „2.3.6.2 SO 02-33-02 Rekonštrukcia
mosta v km 46,390“ uvedené požiadavky pre predmetný objekt.

Ponecháva  verejný  obstarávateľ  voľnosť  vo výbere  spôsobu  budovania  predmetného  mostu  a návrhu  betónovej  konštrukcie  mostu  (monolitický,
prefabrikovaný) alebo určí limitné podmienky konštrukciu predmetného objektu - monolitický alt. prefabrikovaný?

Odpoveď:

Požiadavky pre predmetný objekt budú upresnené v DSPRS, ktorá bude prerokovaná s dotknutými zložkami verejného obstarávateľa.

27.09.2021 06:54:03 27.09.2021 17:28:51
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10 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V rámci súťažných podkladov, konkrétne v rámci “Časti 3 – Osobitné stavebno-technické požiadavky“  sú v bode „2.3.6.2 SO 02-33-02 Rekonštrukcia
mosta v km 46,390“ uvedené rozmerové charakteristiky konštrukcie mostu:  „Steny rámu budú mať hrúbku  0,40 m. Horná doska bude vyspádovaná
smerom ku stenám pod sklonom 4,0 %. Horná doska bude mať premennú hrúbku od 0,40 m po 0,50 m.“

Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť nakoľko sú predmetné rozmery záväzné (musí zhotoviteľ striktne dodržať uvedené parametre alebo  je dovolená
určitá tolerancia)?

Odpoveď:

Rozmerové charakteristiky konštrukcie mostu budú upresnené v DSPRS, ktorá bude prerokovaná s dotknutými zložkami verejného obstarávateľa.

27.09.2021 06:53:37 27.09.2021 17:24:27

9 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V rámci  „Súťažných podkladov“   (viď súbor  s názvom  „tiop2_sp_profil_06.08.2021“)  je v časti  „III.  Príprava ponuky“,  v kapitole  „14.  Vyhotovenie a
obsah ponuky“ a v bode 14.3.10. uvedené : „Časový harmonogram prác s uvedením míľnikov pre jednotlivé požadované činností.“ Uchádzač teda musí
predložiť  časový  harmonogram  prác  s míľníkmi.  Nakoľko  súťažné  podklady  ďalej  bližšie  nešpecifikujú  požiadavky  na  predmetný  harmonogram
predkladaný uchádzačom, môže verejný obstarávateľ ozrejmiť:

a.) bude postačujúce, ak bude harmonogram v stavebnej časti spracovaný na úrovni objektovej skladby (teda jedna úloha v harmonograme je  jeden
stavebný objekt/jeden prevádzkový súbor?

b.) koľko míľníkov má uchádzač vo svojom harmonograme označiť?

c.) je na voľbe uchádzača, akým spôsobom má označiť (ktoré činnosti, objekty, prevádzkové súbory) majú byť označené ako míľnik?

d.) môže byť v uchádzačom predloženom harmonograme inžinierska činnosť zahrnutá v rámci jednej úlohy?

e.)  môže verejný  obstarávateľ  bližšie  špecifikovať  grafické  a programové nároky  na  predmetný  harmonogram  predložený  uchádzačom  –  v akom
formáte má byť spracovaný?

f.) má byť v harmonograme predloženom uchádzačom vyznačená „kritická cesta?

Odpoveď:

Predmetom zákazky je realizácia Diela, ktoré projektuje Zhotoviteľ a zároveň zabezpečuje inžiniersku činnosť (IČ) a majetkovo-právne vysporiadanie
vlastníkov pozemkov, nakoľko stavebné práce budú realizované podľa zmluvných podmienok FIDIC („Žltá kniha“).

Uchádzač musí predložiť taký harmonogram postupu prác a  tak si nastaviť svoje procesy a postup výstavby, aby konečný termín zhotovenia Diela bol
dodržaný.

Časový harmonogram prác bude spracovaný bez uvedenia konkrétnych dátumov (dd.mm.rrrr), nakoľko termín nadobudnutia účinnosti zmluvy nie je v
čase predkladania ponúk známy.

a)  Verejný  obstarávateľ  požaduje,  aby  časový  harmonogram  v stavebnej  časti  bol  spracovaný  na  úrovni  objektovej  skladby  (teda  jedna  úloha  v
harmonograme je jeden stavebný objekt/jeden prevádzkový súbor).

b) Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač v rámci časového harmonogramu predloženého v ponuke označil  tie míľníky, ktoré v prípade jeho
úspešnosti vo verejnom obstarávaní, bude povinný ako Zhotoviteľ určiť v podrobnom harmonograme prác v zmysle Prílohy č.2 súťažných podkladov,
Osobitné podmienky,  podčlánok 8.3.

c) Verejný obstarávateľ pri označení míľníkov v časovom harmonograme, ktorý bude predložený v ponuke, odporúča postupovať v zmysle odpovede
uvedenej v písmene b).

d) Verejný obstarávateľ odporúča z dôvodu prehľadnosti  trvania uviesť  „Inžiniersku činnosť pre DSPRS  (IČ DSPRS) -  všetky činnosti okrem MPV“ a
„Inžiniersku činnosť počas realizácie stavby (IČ ku kolaudácií)“ každú ako samostatný míľník.

e) Verejný obstarávateľ nešpecifikuje presné grafické a programové nároky na predmetný harmonogram, harmonogram má byť v zmysle kapitoly A.
Pokyny na vypracovanie ponuky, bod 14.4. predložený vo formáte *.pdf.

f)  Je  postačujúce  aby  „kritická  cesta“  bola  vyznačená  až  v rámci  Harmonogramu  prác,  ktorý  je  požadovaný  v zmysle  Prílohy  č.2  súťažných
podkladov, Osobitné podmienky, podčlánok 8.3.

27.09.2021 06:53:15 27.09.2021 14:00:11
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8 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V rámci požiadaviek POV na výstavbu sú potrebné 2 mostné provizória. Vzhľadom na to, že súťaž  je žltý FIDIC, budú poskytnuté mostné provizória
bezodplatne alebo si ich treba prenajať a zahrnúť do ceny ?

Odpoveď:

Verejný  obstarávateľ  nedisponuje  vedomosťami  o budúcom  záujme  uchádzača  zabezpečiť  si prenájom  mostného  provizória  prostredníctvom
externých zdrojov  (dodávateľského prostredia)  alebo z interného prostredia ŽSR  (Mostný obvod). V prípade záujmu ucházača,  resp.  rozhodnutia o
poskytnutie  mostného  provizória  z  dostupných  zdrojov  v  rámci  interného  prostredia  ŽSR  (Mostný  obvod),  nebudú  náklady  súvisiace  s týmito
mostnými  provizóriami  súčasťou  paušálnych  cien  v Súpise  položiek  a navrhovanej  zmluvnej  ceny  celkom.  V prípade,  že  sa  uchádzač  rozhodne
prenájom mostných  provizórií si  zabezpečiť prostredníctvom  externých zdrojov  (dodávateľského prostredia),  náklady súvisiace  s týmito mostnými
provizóriami si zahrnie do paušálnej ceny súvisiacej položky v Súpise položiek a tieto náklady budú súčasťou navrhovanej zmluvnej ceny celkom.
Verejný  obstarávateľ  odporúča,  aby  uchádzač  v rámci  ponuky  upozornil  verejného  obstarávateľa  na   skutočnosť,  že  uchádzač  má  záujem  o
poskytnutie  mostného  provizória  z  interného  prostredia  ŽSR  (Mostný  obvod),  napr.  na  samostatnom  liste  pred  Súpisom  položiek  s  ocenením
jednotlivých položiek a uvedením celkovej ceny požadovaným podľa kapitoly A, bod 14.3.8. súťažných podkladov.
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Otázka č. 1:

OZP, Článok 1, podčl. 1.1.2.8 Podzhotoviteľ

Mohol by verejný obstarávateľ uviesť, či v zmysle definície  „Podzhotoviteľa“ a v nadväznosti na podčlánok 4.4 Zmluvy bude napríklad fyzická osoba
– podnikateľ, dodávajúci na stavbu tovar v malom rozsahu, zazmluvnený prostredníctvom objednávky, rovnako spadať pod definíciu „Podzhotoviteľa“
? V prípade, ak áno, uvedené by Zhotoviteľovi s ohľadom na svoju všeobecnosť spôsobilo neprimeranú administratívnu záťaž, ako aj  rôzne rozpory.
Navrhujeme preto, aby verejný obstarávateľ dodefinoval pojem  „Podzhotoviteľ“ napríklad tak, že stanoví minimálny percentuálny  limit podieľania sa
Podzhotoviteľa na realizácii Diela, ktorým sa vymedzí určitá skupina podzhotoviteľov, na ktorých sa nebudú vzťahovať zmluvné podmienky, ktorých
aplikácia by vo vzťahu k týmto podzhotoviteľom bola bezúčelná (nedôvodná).

Odpoveď:

Verejný  obstarávateľ  nevidí  dôvod   na  stanovenie  minimálneho  percentuálneho  limitu  podieľania  sa  Podzhotoviteľa  na  realizácií  Diela  a preto
nepristupuje  k úprave  Obchodných  podmienok  verejného  obstarávateľa.  Verejný  obstarávateľ  má  za  to,  že  aj  v prípade  ak  je  vzťah  riešený  len
objednávkami, z právneho hľadiska akceptovaním objednávky vzniká medzi navrhovateľom a adresátom objednávky zmluvný vzťah.

Otázka č. 2:

OZP, Článok 1, podčl. 1.3 Komunikácia

Žiadame verejného obstarávateľa o uvedenie príkladov, aké sú to „dôležité okolnosti“, ktoré sa budú môcť zapisovať do stavebného denníka, týkajúce
sa výstavby diela a a ktoré môžu mať zásadný vplyv na vecné, finančné a časové plnenie?

Odpoveď:

Predovšetkým ide o zásadné okolnosti a udalosti vzniknuté, alebo vysoko pravdepodobné, očakávané javy, ktoré môžu podľa odborného posudku a
názoru vzniknúť  a ktoré vyvolajú/môžu vyvolať  sled udalostí  s dopadom na  vznik nehodovej/škodovej udalosti,  ohrozenie bezpečnosti  železničnej
prevádzky, života, zdravia zamestnancov, alebo sa môžu podstatným spôsobom  podieľať na zmene hlavných  ekonomických ukazovateľov stavby,
resp. časovom dopade na Lehotu výstavby alebo termíny uvedené v harmonograme prác.

Otázka č. 3:

OZP, Článok 1, podčl. 1.10 Užívanie Dokumentácie Zhotoviteľom Objednávateľa

Mohol by verejný obstarávateľ uviesť, do ktorej položky Súpisu položiek si má uchádzač zahrnúť odmenu za udelenie súhlasu (licencie, sublicencie)
nakladať s autorským dielom? Plánuje verejný obstarávateľ taktiež stanoviť jednotnú paušálnu odmenu pre všetkých uchádzačov?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ  nestanoví  jednotnú  paušálnu  cenu  (odmenu)  za poskytnutú  licenciu/sublicenciu pre  všetkých  záujemcov/uchádzačov.  Je na
samotnom uchádzačovi, v ktorej položke (položkách) Súpisu položiek odmenu zohľadní.

Otázka č. 4:

OZP, Článok 1, podčl. 1.15 Konflikt záujmov

Žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu definície „Konflikt záujmov“, nakoľko sa pojem „Konflikt záujmov“ v definíciách podľa čl. 1.1
Všeobecných a ani Osobitných podmienkach nenachádza, a sú k predmetného podčlánku naviazané súvisiace zmluvné pokuty a rovnako tak dôvody
odstúpenia od Zmluvy. Aké opatrenia bude objednávateľ považovať za dostatočné zo strany Zhotoviteľa, aby Zhotoviteľovi neudelil sankciu alebo z
toho dôvodu neodstúpil od Zmluvy? Mohol by verejný obstarávateľ presne zadefinovať, čo je Konflikt záujmov – rodinná, personálna, citová, politická,
ekonomická  spriaznenosť?  Zároveň  na  základe  vyššie  uvedeného  žiadame  verejného  obstarávateľa  o  prehodnotenie  výšky  zmluvnej  sankcie
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viazanej ku Konfliktu záujmov, nakoľko máme za to, že vzhľadom na neurčitosť  tohto zmluvného ustanovenia ako  aj na charakter zabezpečovanej
povinnosti je táto sankcia neprimeraná.

Odpoveď:

Konflikt záujmov je situácia, kedy je alebo by mohol byť narušený alebo ohrozený záujem subjektov na nestrannom a objektívnom výkone a plnení ich
úloh. Za osobný, majetkový alebo obdobný vzťah sa považuje rodinná spriaznenosť, citová spriaznenosť, politická spriaznenosť a ekonomický alebo
akýkoľvek iný, s verejným záujmom nesúvisiaci záujem. Dostatočné budú také opatrenia, ktorými sa Konflikt záujmov, ktorý Objednávateľ zistí a na
ktorý Zhotoviteľa upozorní, odstráni. Výšku zmluvnej pokuty považujeme za primeranú.

Otázka č. 5:

OZP, Článok 4, podčl. 4.24 Nálezy na stavenisku

Mohol  by  verejný  obstarávateľ  uviesť,  či  je  uchádzač  povinný  uviesť  Archeologický  ústav  Slovenskej  akadémie  vied  do  prílohy  Zoznamu
podzhotoviteľov pri predložení svojej Ponuky?

Odpoveď:

Uchádzač pri predložení ponuky nie  je povinný uviesť Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied do prílohy Zoznam podzhotoviteľov, nakoľko v
rámci ponuky nepredkladá Prílohu č. 3 - Zoznam Podzhotoviteľov. Prílohu č. 3 – Zoznam Podzhotoviteľov predkladá až úspešný uchádzač v rámci
poskytnutia riadnej súčinnosti, kedy je povinný predložiť Zmluvu vrátane všetkých príloh, čomu predchádza doručenie výzvy verejného obstarávateľa.
Úspešný uchádzač  je povinný v Prílohe č. 3 – Zoznam Podzhotoviteľov uviesť Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied alebo  inú právnickú
osobu, ktorá má príslušné oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry Slovenskej  republiky na  vykonanie záchranného archeologického výskumu pri
objavení predmetov podliehajúcich pamiatkovému zákonu alebo na vykonanie archeologického výskumu.

Otázka č. 6:

OZP, Článok 4, podčl. 4.26 Stavebný denník

Žiadame verejného obstarávateľ o vysvetlenie, aké sú dôležité údaje, ktoré súvisia s prípravou a stavebnými prácami a budú relevantným zápisom v
stavebnom denníku podľa podčlánku 4.26 a zároveň nebudú odporovať textácii predposledného odseku tohto podčlánku 4.26 OZP?

Odpoveď:

Podčlánky 1.3 a 4.26 Obchodných podmienok verejného obstarávateľa upravujú, že všetky dôležité údaje o stavebných prácach je potrebné zapisovať
do Stavebného denníka, čo ustanovuje aj samotný stavebný zákon. Zápis v Stavebnom denníku však nemožno považovať za oznámenie, požiadanie
alebo akýkoľvek úkon Zhotoviteľa, ktorý by mal resp. mohol mať vplyv na práva, nároky, povinnosti či záväzky Objednávateľa, keďže podčlánok 1.3
(v  spojení  s inými  ustanoveniami)  Obchodných  podmienok  verejného  obstarávateľa  upravuje  postup  zmluvných  strán  v prípade,  ak  sa  podľa
Obchodných podmienok  verejného obstarávateľa  vyžaduje  udelenie alebo  vydanie  súhlasu,  potvrdenia,  schválenia,  rozhodnutia,  oznámenia alebo
požiadania. Zápis v Stavebnom denníku má vždy len informačný účel pre Objednávateľa a Stavebného dozora, Zhotoviteľ sa však nezbavuje zápisom
v Stavebnom  denníku  povinností,  ktoré  má  v zmysle  Obchodných  podmienok  verejného  obstarávateľa.  Zápis  v Stavebnom  denníku  nemožno  za
žiadnych okolností považovať za oznámenie o nároku.

Otázka č. 7:

OZP, Článok 11, podčl. 11.1 Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie vád, siedmy odsek

„V čase plynutia Záručnej doby Zhotoviteľ zabezpečí v zmysle Právnych predpisov na zariadeniach, ktoré si vyžadujú periodickú údržbu a  revízie
(napr. zabezpečovacie zariadenie, silnoprúdové zariadenia, výťah, zariadenie  trakčného vedenia, zariadenie napájacích a spínacích staníc  a pod.)
výkon plánovanej periodickej údržby, revízií a z nich vyplývajúce opravné práce na vlastné náklady.“ Mohol by verejný obstarávateľ bližšie uviesť,
koľko  zariadení  bude  podliehať  periodickej  údržbe  a revízii  v  zmysle  Pod-článku  11.1  Zmluvy,  aby  si  to  vedel  Zhotoviteľ  správne  zahrnúť  do
nákladov? Uvedené je pre uchádzača dôležité s ohľadom na dĺžku zabezpečovania takejto povinnosti, teda nielen počas  trvania zmluvy, ale aj počas
trvania záručnej doby.

Odpoveď:

Verejný  obstarávateľ  nevie  taxatívne  a  jednoznačne  zadefinovať  počet  zariadení,  ktoré  budú  podliehať  periodickej  periodickej  údržbe  a  revízii  v
zmysle Podčlánku  11.1 Zmluvy, nakoľko  ide o  individuálny prístup  každého uchádzača  vytvoriť si  prostredníctvom podmienok  stanovených podľa
zmluvných podmienok FIDIC  („Žltá kniha“)  vlastný,  jedinečný systém stavebných  postupov, použitých  technológií a  zariadení  reflektujuce  na  jeho
budúce očakávané ekonomické výsledky ako Zhotoviteľa. Vzhľadom ku skutočnosti, že každý uchádzač disponuje právom, resp. možnosťou budúce
Dielo  do  istej  miery  modifikovať  z  hľadiska  technológií  a  technického  vybavenia  sám,  na  základe  vlastných  individuálnych  know-how,  verejný
obstarávateľ nebude teda bližšie špecifikovať tieto údaje.

6 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

 

Otázka č. 1:

V  zmysle  podčlánku  4.1  Osobitných  podmienok  FIDIC  (Všeobecné  povinnosti  Zhotoviteľa)  je  Zhotoviteľ  povinný  koordinovať  svoje  práce  so
zhotoviteľmi veľkoplošného (dočasného) pútača a stálej tabule.

Predpokladáme  správne,  že  Zhotoviteľ  bude  mať  nárok  na  Predĺženie  Lehoty  výstavby  (podľa  podčlánku  8.4  FIDIC)  a/alebo  úhradu  všetkých
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vzniknutých Nákladov v prípade  (i) omeškania Objednávateľa s obstaraním zhotoviteľov podľa podčlánku 4.1 Osobitných podmienok FIDIC a  (ii) v
prípade omeškania zhotoviteľov podľa podčlánku 4.1 Osobitných podmienok FIDIC, ktoré budú mať za následok omeškanie Zhotoviteľa s realizáciou
Diela?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ  vykoná  obstarávanie  veľkoplošného  (dočasného)  pútača a  stálej  tabule  dostatočne  včas,  aby dodržal  podmienky,  ktoré mu
stanovuje Manuál pre  informovanie a komunikáciu pre prijímateľov Operačný program Integrovaná  infraštruktúra 2014 - 2020. Verejný obstarávateľ
zároveň uvádza, že medzi obstaraním zhotoviteľa tabúľ ani samotnou inštaláciou tabúľ a začatím prác (odovzdaním staveniska), príp. priebehom prác
vykonávaných Zhotoviteľom  (úspešným uchádzačom) neexistuje žiadna časová závislosť/ nadväznosť, ktorá by mohla mať za následok omeškanie
Zhotoviteľa s realizáciou Diela.

Otázka č. 2:

Úprava  podčlánku  3.1  Osobitných  podmienok  FIDIC  ktorá  stanovuje  prípady  kedy  je  Stavebný  dozor  pred  výkonom  svojich  právomocí  povinný
obdržať predchádzajúci súhlas Objednávateľa sa prieči Zlatému pravidlu FIDIC č. 1. Takáto úprava  je na strane  8, bod 4.1 publikácie Zlaté pravidlá
FIDIC, vydanie 2019 výslovne uvedená ako úprava priečiaca sa účelu a zmyslu zmluvných podmienok FIDIC. Záujemca požaduje, aby Objednávateľ
odstránil povinnosť Stavebného dozora žiadať predchádzajúci súhlas pred výkonom svojich zmluvných právomocí. V prípade ak verejný obstarávateľ
odmietne  rešpektovať  Zlaté  pravidlo  FIDIC  č.  1  Záujemca  požaduje  v  zmysle  publikácie  Zlaté  pravidlá  FIDIC,  prvé  vydanie  2019,  strana  6,
predposledný odsek, aby sa verejný obstarávateľ zdržal označovania Zmluvy o dielo za zmluvu podľa zmluvných podmienok FIDIC.

Odpoveď:

V zmysle podčlánku 3.1 Zmluvných podmienok pre  technologické zariadenie a projektovanie-realizáciu pre elektrotechnické a strojno-technologické
diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom: „Ak sa vyžaduje, aby Stavebný dozor získal súhlas Objednávateľa pred výkonom
určitej  právomoci,  potom  takéto  požiadavky  musia  byť  uvedené  v  Osobitných  podmienkach.“  Vzhľadom  na  skutočnosť,  že  citované  ustanovenie
umožňuje verejnému obstarávateľovi  upraviť právomoci  Stavebného dozora,  čo aj učinil , má verejný obstarávateľ  za  to,  že dané ustanovenie  je v
súlade so Zmluvnými podmienkami pre  technologické zariadenie a projektovanie-realizáciu pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre
stavebné  a inžinierske  diela  projektované  Zhotoviteľom,  podľa  ktorých  boli  Obchodné  podmienky  verejného  obstarávateľa  spracované.  Verejný
obstarávateľ  je presvedčený, že podmienenie vykonania určitej právomoci Stavebného dozora  súhlasom Objednávateľa nie  je v rozpore so Zlatým
pravidlom  FIDIC  č.  1,  keďže  samotná  publikácia  Zlaté  pravidlá  FIDIC  uvádza,  že  povinnosti,  práva,  záväzky,  role  a zodpovednosť  musia  byť
prispôsobené konkrétnym špecifikám projektu. S ohľadom na potenciálne kontroly, ktorým môžu Železnice Slovenskej republiky ako subjekt verejnej
správy a verejný obstarávateľ čeliť, a na to, že kontrolným autoritám sa zodpovedá vždy priamo Objednávateľ (verejný obstarávateľ), považujeme túto
úpravu za opodstatnenú a primeranú.

Otázka č. 3:

Úplné vylúčenie Komisie na riešenie sporov  (KRS) (t.j. podčlánkov 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 a 20.8 Všeobecných podmienok FIDIC) sa prieči
Zlatému pravidlu FIDIC č. 5. Záujemca požaduje spätné zaradenie KRS do Osobitných podmienok FIDIC za účelom zabezpečenia zamýšľaného účelu
vyváženej zmluvy.  V prípade  ak  verejný  obstarávateľ  odmietne  dodržať  Zlaté  pravidlo  FIDIC  č.  5  Záujemca požaduje  v  zmysle  publikácie  Zlaté
pravidlá FIDIC, prvé vydanie  2019, strana 6, predposledný odsek, aby sa verejný obstarávateľ zdržal označovania Zmluvy o dielo za zmluvu podľa
zmluvných podmienok FIDIC.

Odpoveď:

Verejný  obstarávateľ  trvá  na  tom,  aby  spory  medzi  stranami,  ktoré  sa  nevyriešili  zmierom,  riešil   príslušný  súd.  Inštitút  riešenia  sporov
prostredníctvom KRS verejný obstarávateľ považuje za nevhodný v prípade projektov  platených z verejných zdrojov. Zároveň verejný obstarávateľ
uvádza,  že Zlaté  pravidlá FIDIC,  na ktoré  záujemca poukazuje,  predstavuju´  len  odporúčanie Federácie  FIDIC,  v žiadnom  prípade nepredstavuju´
postup, ktory´m sa musi´ aky´kolˇvek verejný obstarávateľ striktne riaditˇ. Verejný obstarávateľ má za to, že v prípade, ak zmluvné strany nevedia
dospieť k vzájomnej dohode, obe zmluvné strany majú  v právnom štáte dostatok možností, ako sa domôcť svojich  práv a preto nepovažuje spätné
zaradenie KRS za potrebné.

Otázka č. 4:

Zhotoviteľ je povinný splniť celý predmet Zmluvy o dielo v Lehote výstavby, ktorá je v zmysle Prílohy k ponuke určená najneskôr do 24 mesiacov od
Dátumu začatia prác. Dátum začatia prác v zmysle podčlánku 1.1.3.2. Osobitných podmienok FIDIC znamená dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy o
dielo.  Zmluva  o dielo  nadobúda  účinnosť  v zmysle  čl.  4.10  Zmluvy  o dielo  v deň  nasledujúci  po  dni  jej  zverejnenia  v CRZ.  Záujemca  sa  v tejto
súvislosti pre vylúčenie pochybnosti pýta, že (i) koľko bude Stavenísk a (ii) kedy budú Zhotoviteľovi odovzdané?

Odpoveď:

S ohľadom na skutočnosť,  že časť Obchodných  podmienok verejného  obstarávateľa  je určená  odkazom na  Zmluvné podmienky pre  technologické
zariadenie a projektovanie-realizáciu pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom
(Žltá kniha), okamih, kedy bude Zhotoviteľovi odovzdané Stavenisko v podstatnej miere závisí od samotného Zhotoviteľa, nakoľko Zhotoviteľ bude v
rámci plnenia  predmetu Zmluvy  zabezpečovať právoplatné  stavebné povolenie  resp.  povolenia,  ak bude  potrebných stavebných  povolení viac. Po
zabezpečení právoplatného stavebného povolenia  verejný obstarávateľ  (Objednávateľ)  odovzdá Zhotoviteľovi Stavenisko v čo najkratšom možnom
čase. Na základe budúceho poznania  stavu stavebných konaní a ich priebehu, bude možné v spolupráci so Zhotoviteľom dohodnúť  presné dátumy
(termíny) odovzdaní Staveniska, resp. Stavenísk podľa počtu vydaných a právoplatných stavebných povolení.

Otázka č. 5:

Podľa  podčlánku  8.3  Osobitných  podmienok  FIDIC  určí  sankcionovateľné  míľniky  jednostranne  Objednávateľ  až  po  predložení  podrobného
harmonogramu prác  (t.  j.  až po  predložení  ponuky  a  uzatvorení  Zmluvy  o  dielo).  Záujemca považuje  toto  ustanovenie  za  nejasné,  nakoľko dáva
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blanketové právo verejnému obstarávateľovi určiť vopred neurčené množstvo sankcionovateľných míľnikov  (môže byť zneužité proti Zhotoviteľovi).
Záujemca  žiada,  aby  Objednávateľ  už  v  tomto  štádiu  verejného  obstarávania  určil,  ktoré  míľniky  budú  sankcionovateľné  (záujemca  sa  s  nimi
potrebuje oboznámiť) alebo aspoň stanovil predpokladaný počet sankcionovateľných míľnikov, nakoľko ich nedodržanie má za následok vznik nároku
Objednávateľa na zmluvnú pokutu  (podčlánok 14.16 Osobitných podmienok FIDIC) a taktiež  je  to dôvod na odstúpenie od Zmluvy o dielo zo strany
Objednávateľa (podčlánok 15.2 písm. (l) Osobitných podmienok FIDIC) a s  tým spojený zákaz účasti Zhotoviteľa vo verejných obstarávaniach na tri
roky uložený zo strany ÚVO.

Odpoveď:

Prvoradým  záujmom  verejného  obstarávateľa  je  určenie  sankcionovateľných  míľnikov  tak,  aby  všetky  okolnosti  súvisiace  s ich zadefinovaním  a
následným  hodnotením  boli  v priamej  súvislosti  s reálnym  plnením  (vecným  a  časovým).  Splnenie  sankcionovateľných  míľnikov  má  byť  v čo
najväčšej  miere  objektívne  posudzované  vo  vzťahu  k reálnym  vecným  a  časovým  údajom,  ktoré  budú  známe  až  po  predložení  podrobného
harmonogramu prác.  V prípade akceptovania  Vašej  požiadavky  by verejný  obstarávateľ  nevedel  garantovať objektivitu,  nakoľko v čase verejného
obstarávania sa  pracuje  a narába výlučne  s údajmi a hodnotami vo  vzťahu  k budúcej  realizácii  Diela,  ktoré sú  orientačné,  očakávané,  avšak bez
zrejmej výpovednej a relevantnej hodnoty o skutočnom plnení Diela, resp. jeho častí.

Otázka č. 6:

V zmysle  podčlánku  1.1.2.11  Osobitných podmienok  FIDIC  je  „Podzhotoviteľ v  ktoromkoľvek  rade“  definovaný ako  „Podzhotoviteľ a  každý  ďalší
nepriamy podzhotoviteľ“. Takáto definícia je veľmi široká a v praxi bude pre Zhotoviteľa spôsobovať množstvo najmä administratívnej záťaže (napr. v
súvislosti so zmenou a priebežným nahlasovaním takýchto osôb v rámci správ o postupe prác). Záujemca má s takouto širokou definíciou negatívnu
skúsenosť aj z  iných projektov, ktoré pre verejného obstarávateľa historicky realizoval, a v ktorých bola  takáto definícia  taktiež použitá. Záujemca
preto navrhuje  verejnému obstarávateľovi  upraviť  definíciu  „Podzhotoviteľa v  ktoromkoľvek rade“  tak,  aby  „znamenal Podzhotoviteľ  a každý  ďalší
nepriamy  podzhotoviteľ,  ktorý  realizuje  práce  na  Diele  v  sume  rovnej  alebo  vyššej  ako  0,5%  z  Akceptovanej  zmluvnej  hodnoty  bez  DPH.
“ Predpokladaná hodnota zákazky  je v zmysle súťažných podkladov vo výške 6.374.369,73 EUR, takže za Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade by sa
v zmysle  upravenej  definície  považoval  automaticky  každý  Podzhotoviteľ  a nepriami  podzhotovitelia  vtedy,  keď  vykonajú  prácu  v hodnote  nad
31.871,85 EUR.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ nebude upravovať znenie podčlánku 1.1.2.11 Osobitných podmienok FIDIC. Navrhovaná úprava by sa dotkla aj ustanovení, kde
je nevyhnutné, aby sa Podzhotoviteľom v ktoromkoľvek rade myslel každý subdodávateľ bez ohľadu na hodnotu prác, ktoré na Diele bude vykonávať.
Verejný obstarávateľ preto nepovažuje takúto úpravu za vhodnú.

Otázka č. 7:

V zmysle podčlánku 14.7 (Platba) Osobitných podmienok FIDIC je Objednávateľ oprávnený Zhotoviteľovi vrátiť  faktúru okrem iného aj v prípade, ak
„ktorýkoľvek z požadovaných dokumentov“ nie je správny po vecnej alebo  formálnej stránke, alebo obsahuje akékoľvek nezrovnalosti, alebo nebol
predložený.  Záujemca týmto  verejného  obstarávateľa žiada,  aby pre  vylúčenie  akýchkoľvek pochybností  jednoznačne  bližšie špecifikoval  rozsah
všetkých požadovaných dokumentov, ktoré bude pre účely fakturácie od Zhotoviteľa požadovať.

Odpoveď:

V zmysle podčlánku 14.3 Osobitných podmienok  je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnému dozorovi po skončení každého mesiaca Prehlásenie, v
ktorom podrobne uvedie čiastky, o ktorých sa Zhotoviteľ domnieva, že na ne má právo spolu s podpornými dokumentmi. Taktiež, v zmysle definície v
podčlánku  1.1.4.12  Osobitných podmienok,  Prehlásenie znamená  prehlásenie  predložené  Zhotoviteľom  ako  súčasť  žiadosti  o platobné potvrdenie
podľa článku  14 vrátane všetkých ostatných podporných dokumentov požadovaných Stavebným dozorom alebo Objednávateľom. Niektoré podporné
dokumenty sú stanovené  v Zmluvných podmienkach, napr. v podčlánku 14.6 Osobitných podmienok sa  požaduje rekapitulácia alebo  v Prílohe č. 2
Zmluvy (Ocenený súpis položiek  (časť 1 Preambula a časť 2 Súpis položiek)) v časti 1 Preambula v bode 3.3.1. PS/SO je uvedené, že „V bode 3.8.
tejto Preambuly sú uvedené vzory podporných dokumentov k Prehláseniu podľa podčlánku 14.3 Zmluvných podmienok, pričom vyplnené konkrétne
údaje  sú  uvedené  ako  príklad.“  Počas  plnenia  Zmluvy  môžu  byť  požadované  Stavebným  dozorom  alebo  Objednávateľom  aj  ďalšie  podporné
dokumenty, ktorých rozsah nie  je možné dopredu stanoviť. Navyše, verejný obstarávateľ nemôže predvídať, aké podporné dokumenty si môže ešte
vyžiadať Stavebný dozor za účelom kontroly Prehlásenia a vydania Priebežného platobného potvrdenia, keďže Stavebný dozor nie je zatiaľ určený.

Otázka č. 8:

Podľa podčlánku  17.1  (Náhrada škody)  Osobitných podmienok FIDIC  okrem iného  platí,  že:  „Za nepriamu škodu  sa považuje  aj úhrada  nákladov,
ktoré bude Objednávateľ  povinný uhradiť  tretej osobe  – dopravcovi,  v súvislosti s  nedodržaním schváleného  počtu výluk  (dní/hodín)  Zhotoviteľom
(najmä, ale nie  len nákladov spojených so zabezpečením náhradnej autobusovej dopravy a pod.) z dôvodov na strane Zhotoviteľa alebo z dôvodov,
ktoré nebolo možné predvídať a ktoré preukázateľne nastali nezávisle od vôle zmluvných strán.“

Záujemca súhlasí a nenamieta, aby bol Zhotoviteľ zodpovedný za nepriamu škodu - úhradu nákladov, ktoré bude Objednávateľ povinný uhradiť tretej
osobe  –  dopravcovi,  v  súvislosti  s  nedodržaním  schváleného  počtu  výluk  (dní/hodín)  Zhotoviteľom  (najmä,  ale  nie  len  nákladov  spojených  so
zabezpečením náhradnej autobusovej dopravy a pod.) z dôvodov na strane Zhotoviteľa.

Podľa citovaného podčlánku 17.1 (Náhrada škody) Osobitných podmienok FIDIC však Zhotoviteľ zodpovedá aj za nepriamu škodu - úhradu nákladov,
ktoré bude Objednávateľ  povinný uhradiť  tretej osobe  – dopravcovi,  v súvislosti s  nedodržaním schváleného  počtu výluk  (dní/hodín)  Zhotoviteľom
(najmä, ale nie len nákladov spojených so zabezpečením náhradnej autobusovej dopravy a pod.), a to nie len z dôvodov na strane Zhotoviteľa, ale aj z
dôvodov, ktoré nebolo možné predvídať a ktoré preukázateľne nastali nezávisle od vôle zmluvných strán.

Takto nastavené  súťažné podmienky  sú  neštandardné a  nie  sú v  súlade  s princípom  proporcionality,  ktorý verejný  obstarávateľ musí  dodržiavať.
Škodu  (či  už  priamu  alebo  nepriamu),  ktorá  Objednávateľovi  vznikne  inak  ako  v  dôsledku  porušenia  povinností  zo  strany  Zhotoviteľa  musí
Objednávateľ znášať sám alebo si  jej náhradu eventuálne môže žiadať od subjektu, ktorý  túto škodu spôsobil. Je však neprijateľné, aby za škodu,
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ktorú Zhotoviteľ nespôsobil zodpovedal Zhotoviteľ v plnej výške a bez akýchkoľvek limitov.

Záujemca si  je vedomý toho, že takúto úpravu zodpovednosti za škodu Obchodný zákonník podnikateľom umožňuje. Záujemca však nesúhlasí, že
takáto  úprava  zodpovednosti  za  škodu  v rámci  verejného  obstarávania  je  v súlade  s platnými  a účinnými  právnymi  predpismi,  nakoľko  verejný
obstarávateľ  ňou  porušuje  princíp  proporcionality  a tým  pádom  aj  zákon  o verejnom  obstarávaní  (konkrétne  §  10  ods.  2  zákona  o verejnom
obstarávaní).

Verejný  obstarávateľ  je  povinný  nastaviť  zmluvné  podmienky  v  súlade  so  základnými  princípmi  verejného  obstarávania  upravenými  v  zákone  o
verejnom obstarávaní, aj keď obchodnoprávne a občianskoprávne predpisy umožňujú v rámci zmluvných podmienok vytvoriť výhodnejšiu situáciu v
prospech verejného obstarávateľa ako objednávateľa stavebných prác. Uvedené potvrdil aj Úrad pre verejné obstarávanie SR vo svojom Výkladovom
stanovisku č. 3/2016 k právomoci úradu preskúmavať zmluvné podmienky návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá má byť výsledkom verejného
obstarávania zo dňa 15.04.2016.

Podľa odbornej  literatúry  (Azud, J., Plaváková, L., Bartoš, P. Zákon o verejnom obstarávaní. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2019, s. 373) princíp
proporcionality zahŕňa  dva  definičné  elementy,  a to  vhodnosť  a  potrebnosť.  Vo svojej  podstate  tak  vyžaduje,  aby akékoľvek  opatrenie  verejného
obstarávateľa bolo vhodné  na dosiahnutie  sledovaných cieľov  a zároveň  aby neprekračovalo  hranice  toho,  čo  je na  dosiahnutie príslušného  cieľa
potrebné. Ak existujú viaceré  možnosti, ako dosiahnuť určitý  účel, Verejný obstarávateľ sa  musí vždy  zamyslieť,  ktorú z nich  využije  tak, aby čo
najmenej  obmedzil  hospodárske  subjekty  vo  vzťahu  k  povinnosti,  ktorú  majú  realizovať,  ako  aj  vo  vzťahu  k  ich  samotnej  účasti  vo  verejnom
obstarávaní.

Záujemca má jednoznačne za to, že takýto prenos zodpovednosti na Zhotoviteľa nie  je v súlade s princípom proporcionality verejného obstarávania,
ktorý verejný  obstarávateľ  musí  dodržiavať,  pretože nie  je  potrebný  na  dosiahnutie  príslušného  cieľa,  neprimerane prenáša  na  Zhotoviteľa  riziko
zodpovednosti  za  škodu,  ktorú  Zhotoviteľ  nespôsobil,  nemohol  ju  predvídať  a  tým  pádom  ani  odvrátiť  a  zároveň  nie  je  v  súlade  s  koncepciou
rozdelenia zodpovednosti podľa Všeobecných podmienok FIDIC (žltá kniha) , ktoré si verejný obstarávateľ zvolil pre realizáciu tejto zákazky.

Zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla inak ako v dôsledku porušenia povinností zo strany Zhotoviteľa, nemôže byť preklápaná na Zhotoviteľa. Týmto
preto žiadame verejného obstarávateľa, aby z podčlánku  17.1 (Náhrada škody) Osobitných podmienok FIDIC odstránil vetu  „alebo z dôvodov, ktoré
nebolo možné predvídať a ktoré preukázateľne nastali nezávisle od vôle zmluvných strán“.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ nepristupuje k úprave podčlánku 17.1 Obchodných podmienok verejného obstarávateľa. Ako záujemca sám uviedol, úprava je v
súlade  s obchodnoprávnymi  predpismi.  Skutočnosť,  že  Železnice  Slovenskej  republiky  sú  verejným  obstarávateľom  a sú  viazané  zákonom  o
verejnom  obstarávaní,  im  nebráni  upraviť  niektoré  inštitúty  odlišne  od  ustanovení  právnych  predpisov  za  predpokladu,  že  tieto  sú  dispozitívnej
povahy. Výkladové stanovisko č. 3/2016 k právomoci úradu preskúmavať zmluvné podmienky návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá má byť
výsledkom  verejného  obstarávania,  na  ktoré  záujemca  odkazuje,  sa  explicitne  princípom  proporcionality  nezaoberá,  cieľom  tohto  výkladového
stanoviska  je  dosiahnuť,  aby  verejní  obstarávatelia  prostredníctvom  zmluvných  podmienok  nediskriminovali  niektoré  subjekty,  pričom  verejný
obstarávateľ je presvedčený, že predmetná úprava nezvýhodňuje/nediskriminuje žiaden hospodársky subjekt.

Otázka č. 9:

Zhotoviteľ sa v  podčlánku 4.27  (Kontrola a audit)  Osobitných podmienok FIDIC  zaväzuje, že umožní výkon  kontroly/auditu zo strany  oprávnených
osôb  na  výkon  kontroly/auditu  v  zmysle  príslušných  právnych  predpisov  SR,  EÚ  a  Zmluvy  o  dielo,  a  to  prakticky  kedykoľvek  bez  časového
obmedzenia (minimálne do 31.12.2028). Aké subjekty, okrem orgánov auditu a kontroly SR a EÚ sú oprávnené vykonať kontrolu/audit podľa podčlánku
4.27 (Kontrola a audit) Osobitných podmienok FIDIC? Je aj Objednávateľ oprávnený vykonať kontrolu/audit podľa podčlánku  4.27 (Kontrola a audit)
Osobitných podmienok FIDIC?

Odpoveď:

Okruh oprávnených  osôb  na  výkon  kontroly/auditu vyplýva  z príslušných právnych  predpisov.  Pre spracovanie  ponuky  zo  strany  uchádzačov  je
predmetná otázka ako aj odpoveď irelevantná.

Otázka č. 10:

Podčlánok 13.8 (Úpravy v dôsledku zmien Nákladov) FIDIC sa v zmysle Prílohy k ponuke neaplikuje.

Podľa čl. 2 ods. 1 písm. a) Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej  republiky č. 6/2018 na použitie úpravy ceny v dôsledku
zmien nákladov pri výstavbe a modernizácii diaľnic, rýchlostných ciest a ciest  I.  triedy a pri výstavbe a modernizácii železničnej  infraštruktúry sú
obstarávatelia povinní uplatňovať valorizáciu pri všetkých novo obstarávaných stavbách, ktorých predpokladaná doba výstavby  je dlhšia ako 730 dní,
a to od prvého mesiaca výstavby vrátane.

Lehota výstavby je stanovená do 24 mesiacov od Dátumu začatia prác. 24 mesiacov = 2 roky = 730 dní (365 x 2). Rok 2024, počas ktorého sa môže
zákazka pravdepodobne ešte stále realizovať, bude rok priestupný a bude mať 366 dní, môže sa teda jednať dohromady o 731 dní (365 + 366).

Záujemca s Odpoveďou verejného obstarávateľa č. 4 nesúhlasí a v zmysle vyššie uvedeného si dovoľuje verejného obstarávateľa požiadať, aby pri
realizácii  tejto zákazky  aplikoval mechanizmus valorizácie  (úpravy cien v  dôsledku zmien nákladov)  v zmysle citovaného Metodického  pokynu č.
6/2018.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ uvažoval pri stanovení Lehoty výstavby „do 24 mesiacov od Dátumu začatia prác“ z výpočtu 24 mesiacov = 2 roky = 365 dní +
365  dní  =  730  dní.  Za účelom  jednoznačného  stanovenia Lehoty  výstavby  bez ohľadu  či  v nej bude  obsiahnutý  priestupný rok  alebo  nie,  verejný
obstarávateľ pristupuje k úprave Obchodných podmienok verejného obstarávateľa nasledovne:
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V podčlánku 1.1.3.3 Obchodných podmienok verejného obstarávateľa, časť Príloha k ponuke, sa v riadku Lehota výstavby upraví pôvodný text:

„Zhotoviteľ je povinný splniť celý predmet Zmluvy najneskôr do 24 mesiacov od Dátumu začatia prác“ na nový text: „Zhotoviteľ je povinný splniť celý
predmet Zmluvy najneskôr do 730 dní od Dátumu začatia prác“

V  podčlánku  4.2  Obchodných  podmienok  verejného  obstarávateľa,  časť  Osobitné  podmienky,  sa  nahradený  text  v treťom  odstavci  upravuje
nasledovne:

„Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby Zábezpeka na vykonanie prác bola platná a vymáhateľná dovtedy, kým Zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí Dielo a
neodstráni všetky vady oznámené v Lehote na oznámenie vád t. j. do doby vydania Protokolu o vyhotovení Diela. Ak Stavebný dozor nevydá Protokol
o vyhotovení Diela  aspoň  28  dní pred  uplynutím  platnosti  Zábezpeky  na vykonanie  prác,  Zhotoviteľ  je  povinný  v lehote do  14  dní pred  uplynutím
platnosti Zábezpeky na vykonanie prác zabezpečiť a predložiť Objednávateľovi predĺženie platnosti Zábezpeky na vykonanie prác. Termín uplynutia
platnosti  Zábezpeky  uvedený  v predloženej  Zábezpeke  na  vykonanie  prác  bude  stanovený  ako  predpokladaný  dátum,  a  to  70.  deň  od
predpokladaného uplynutia Lehoty na oznámenie vád na Dielo (t.j. predpokladaný dátum  = dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy + Lehota výstavby
730 dní + Lehota na oznámenie vád 1 rok + 70 dní).“

Nové znenie bodu 5.3., kapitoly A. Pokyny na vypracovanie ponuky:

„Požadovaný termín dodania a uskutočnenia predmetu zákazky je: do 730 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.“

Otázka č. 11:

Zhotoviteľ sa  v Zmluve o dielo zaväzuje,  že,  okrem iného,  aj zabezpečí  inžiniersku  činnosť,  výsledkom ktorej  bude  zabezpečenie  právoplatného
stavebného povolenia (resp. povolení, ak bude potrebných stavebných povolení viac) (čl. 1.2.2 Zmluvy o dielo).

Predpokladáme  správne,  že  ak  sa  vydanie  právoplatného  stavebného  povolenia  oneskorí  kvôli  tretej  osobe  (napr.  nejaký  účastník  stavebného
konania),  následkom čoho  sa  Zhotoviteľ  dostane  do omeškania  s  realizáciou  predmetu  Zmluvy o dielo,  bude si  Zhotoviteľ  môcť  v tejto súvislosti
uplatniť  článok  20.1  Všeobecných  zmluvných  podmienok  FIDIC  a žiadať  z tohto  dôvodu  predĺženie  Lehoty  výstavby  a/alebo  úhradu  všetkých
vzniknutých Nákladov?

Odpoveď:

Zhotoviteľovi budú priznané  len nároky, ktoré mu vyplývajú z platnej právnej úpravy a ustanovení Obchodných podmienok verejného obstarávateľa.
Úlohou  verejného  obstarávateľa  nie  je  poskytovať  právne  analýzy  záujemcom.  Verejný  obstarávateľ  však  upozorňuje,  že  Zhotoviteľ  musí  pri
plánovaní prác  počítať  s  maximálnou  lehotou,  ktorú má  orgán  verejnej  moci  na  vydanie  rozhodnutia  a zároveň aj  s  prípadným  využitím  riadnych
opravných prostriedkov ostatných účastníkov konania.

Otázka č. 12:

Zhotoviteľ sa v Zmluve o dielo zaväzuje, že, okrem iného, aj zabezpečí majetkovo-právne vysporiadanie vlastníkov pozemkov formou trvalého záberu
(aby bol  Objednávateľ  zapísaný  ako vlastník  na  LV)  alebo zriadením  vecného  bremena  (aby bol  Objednávateľ  zapísaný  na LV  ako  oprávnený  z
vecného bremena) (čl. 1.2.3 Zmluvy o dielo).

Predpokladáme správne,  že ak sa  Zhotoviteľovi nepodarí  napriek všetkej  snahe s vlastníkmi pozemkov uzavrieť  zmluvu a bude musieť  ísť  cestou
vyvlastnenia a vydanie rozhodnutia o vyvlastnení sa oneskorí kvôli  tretej osobe  (napr. nejaký účastník vyvlastňovacieho konania), následkom čoho
sa  Zhotoviteľ  dostane  do  omeškania  s  realizáciou  predmetu  Zmluvy  o dielo,  bude  si  Zhotoviteľ  môcť  v tejto  súvislosti  uplatniť  článok  20.1
Všeobecných zmluvných podmienok FIDIC a žiadať z tohto dôvodu predĺženie Lehoty výstavby a/alebo úhradu všetkých vzniknutých Nákladov?

Odpoveď:

Zhotoviteľovi budú priznané  len nároky, ktoré mu vyplývajú z platnej právnej úpravy a ustanovení Obchodných podmienok verejného obstarávateľa.
Úlohou  verejného  obstarávateľa  nie  je  poskytovať  právne  analýzy  záujemcom.  Verejný  obstarávateľ  však  upozorňuje,  že  Zhotoviteľ  musí  pri
plánovaní prác  počítať  s  maximálnou  lehotou,  ktorú má  orgán  verejnej  moci  na  vydanie  rozhodnutia  a zároveň aj  s  prípadným  využitím  riadnych
opravných prostriedkov ostatných účastníkov konania.

Otázka č. 13:

Zhotoviteľ sa v Zmluve o dielo zaväzuje, že, okrem iného, aj zabezpečí majetkovo-právne vysporiadanie vlastníkov pozemkov formou trvalého záberu
(aby bol  Objednávateľ  zapísaný  ako vlastník  na  LV)  alebo zriadením  vecného  bremena  (aby bol  Objednávateľ  zapísaný  na LV  ako  oprávnený  z
vecného bremena) (čl. 1.2.3 Zmluvy o dielo). V tejto súvislosti má záujemca nasledovné otázky:

(i) Rozumie záujemca správne, že  (a)  kúpna cena za výkupy  pozemkov a/alebo  (b)  odplata za zriadenie vecných  bremien a/alebo  (c)  náhrada za
vyvlastnenie nemá byť súčasťou oceneného Súpisu položiek/ Akceptovanej zmluvnej hodnoty (resp. Zmluvnej ceny)?

(ii) Rozumie záujemca správne, že  (a) kúpna cena za výkupy pozemkov a/alebo (b) odplata za zriadenie vecných bremien a/alebo (c) náhrada za
vyvlastnenie sa považuje za „správne a iné poplatky“ v zmysle čl. II bodu 2.3 Zmluvy o dielo?

(iii) Bude (a) kúpnu cenu za výkupy pozemkov a/alebo (b) odplatu za zriadenie vecných bremien a/alebo (c) náhradu za vyvlastnenie v plnej výške
hradiť Objednávateľ?

(iv) V prípade, ak Objednávateľ nebude (a) kúpnu cenu za výkupy pozemkov a/alebo (b) odplatu za zriadenie vecných bremien a/alebo (c) náhradu za
vyvlastnenie hradiť v plnej výške, tak podľa akých kritérií bude Objednávateľ posudzovať výšku sumy, ktorú Zhotoviteľ bude môcť v  tejto súvislosti
refakturovať Objednávateľovi v zmysle čl. II bodu 2.3 Zmluvy o dielo?

(v) Aký je predpokladaný finančný rozpočet Objednávateľa na úhradu (a) kúpnej ceny za výkupy pozemkov a/alebo (b) odplaty za zriadenie vecných
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bremien a/alebo (c) náhrady za vyvlastnenie?

(vi)  Ako  bol  predpokladaný  finančný  rozpočet  Objednávateľa  na  úhradu  (a)  kúpnej  ceny  za  výkupy  pozemkov  a/alebo  (b)  odplaty  za  zriadenie
vecných bremien a/alebo  (c) náhrady za vyvlastnenie vytvorený? Robil si Objednávateľ v tejto súvislosti napr. znalecké posudky na určenie  ceny
predmetných pozemkov?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ na otázky záujemcu uvádza nasledovné odpovede:

(i) Áno, kúpna cena za výkupy pozemkov alebo odplata za zriadenie vecných bremien alebo náhrada za vyvlastnenie nebude súčasťou oceneného
Súpisu položiek v zmysle súťažných podkladov, kapitoly C., bod 2.14.

(ii) Nie, kúpna cena za výkupy pozemkov alebo odplata za zriadenie vecných bremien alebo náhrada za vyvlastnenie nie je „správny a iný poplatok“ v
 zmysle Zmluvy o dielo, čl. II Akceptovaná zmluvná hodnota a Zmluvná cena, bod 2.3. V súťažných podkladoch, kapitola C. Spôsob určenia ceny, bod
2.15 je uvedené, čo sa považuje za správny a iný poplatok.

(iii)  Áno,  kúpnu cenu za  výkupy pozemkov  alebo odplatu  za zriadenie  vecných bremien  alebo náhradu  za vyvlastnenie  bude hradiť  v plnej výške
Objednávateľ, tak ako je uvedené v súťažných podkladoch, časť C. Spôsob určenia ceny, bod 2.14.

(iv) Verejný obstarávateľ uvádza, že kúpnu cenu za výkupy pozemkov alebo odplatu za zriadenie vecných bremien  alebo náhradu za vyvlastnenie
bude hradiť v plnej výške Objednávateľ.

(v) V nadväznosti na predchádzajúce odpovede uvedené v (iii) a (iv) odpoveď na túto otázku nie je potrebná pre vypracovanie ponuky.

(vi) V nadväznosti na predchádzajúce odpovede uvedené v (iii) a (iv) odpoveď na túto otázku nie je potrebná pre vypracovanie ponuky.

Otázka č. 14:

Verejný  obstarávateľ  listom  č.  28042/2019/O220  zo  dňa  16.09.2021  upravil  znenie  súťažných  podkladov  tak,  že  podčlánok  4.11  Osobitných
podmienok FIDIC, znie nasledovne:

„Paušálne sumy uvedené v Prílohe č. 2 zahrňujú všetky náklady vyplývajúce zo Zmluvy, ktoré sú nutné pre správne vyprojektovanie, vyhotovenie a
dokončenie Diela a odstránenie všetkých vád, i keď nie sú v Ocenenom súpise položiek prípadne konkrétne uvedené. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť
predmet Zmluvy na vlastné náklady.“

V tejto súvislosti má záujemca nasledovné otázky:

(i) Záujemca si  týmto dovoľuje požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie nového znenia podčlánku 4.11 FIDIC, a to konkrétne časti „Zhotoviteľ
sa zaväzuje splniť predmet Zmluvy na vlastné náklady.“  Akú časť predmetu Zmluvy o dielo sa Zhotoviteľ zaväzuje splniť na vlastné náklady?

(ii) Rozumie záujemca správne, že maximálna výška odplaty (Zmluvná cena), ktorú Objednávateľ Zhotoviteľovi za splnenie predmetu Zmluvy o dielo
zaplatí, nie je limitovaná vo výške Akceptovanej zmluvnej hodnoty?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ na otázky záujemcu uvádza nasledovné odpovede:

(i) Zhotoviteľ bude povinný plniť na vlastné náklady celý predmet Zmluvy. Predmet Zmluvy  je zadefinovaný v bode 1.2.  textu Zmluvy (Obchodných
podmienok verejného obstarávateľa).

(ii) Pojem „Zmluvná cena“ je zadefinovaný v podčlánku 14.1 Obchodných podmienok verejného obstarávateľa. Pojem Akceptovaná zmluvná hodnota
je zadefinovaný v podčlánku 1.1.4.1 Obchodných podmienok verejného obstarávateľa. V súlade s ustanoveniami Obchodných podmienok verejného
obstarávateľa sa môže počas trvania zmluvného vzťahu Zmluvná cena meniť a Akceptovanú zmluvnú hodnotu presiahnuť.

Otázka č. 15:

Predpokladáme správne, že pri pozemkoch, pri ktorých  je Zhotoviteľ povinný v zmysle Zmluvy o dielo zabezpečiť majetkovo-právne vysporiadanie
formou trvalého záberu  alebo zriadením vecného  bremena, sú splnené nasledovné  zákonné podmienky na  vyvlastnenie:  (i)  nevyhnutá miera a  (ii)
verejný záujem?

Odpoveď:

Potvrdenie,  že  sú  splnené  zákonné  podmienky  pre  vyvlastnenie,  nie  je  v kompetencii  Železníc  Slovenskej  republiky  (verejného  obstarávateľa).
Splnenie  zákonných  podmienok  pre  vyvlastnenie  môže  potvrdiť  len  správny  orgán  príslušný  na  rozhodovanie  v konaní  o  vyvlastnení.  Splnenie
predmetných podmienok bude teda v prípade podania návrhu na vyvlastnenie predmetom správnej úvahy v rámci vyvlastňovacieho konania.

Otázka č. 16:

Proti stavebnému povoleniu / rozhodnutí o vyvlastnení účastníci konania môžu podať odvolanie a následne sú tieto rozhodnutia preskúmateľné súdom.

Predpokladáme správne, že pokiaľ by bola podaná správna žaloba a súd by priznal správnej žalobe odkladný účinok, tak bude Zhotoviteľ oprávnený
si uplatniť  článok  20.1  Všeobecných zmluvných  podmienok FIDIC  a žiadať z tohto dôvodu  predĺženie Lehoty  výstavby  (o dobu,  počas ktorej  bude
prebiehať konanie o predmetnej správnej žalobe) a/alebo úhradu všetkých vzniknutých Nákladov?

Odpoveď:
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 Zhotoviteľovi budú priznané len nároky, ktoré mu vyplývajú z platnej právnej úpravy a ustanovení Obchodných podmienok verejného obstarávateľa.
Úlohou  verejného  obstarávateľa  nie  je  poskytovať  právne  analýzy  záujemcom.  Verejný  obstarávateľ  však  upozorňuje,  že  Zhotoviteľ  musí  pri
plánovaní  prác  počítať  s  maximálnou  lehotou,  ktorú  má  orgán  verejnej  moci  na  vydanie  rozhodnutia  a zároveň  by  mal  počítať  vo  svojom
harmonograme aj s prípadným využitím riadnych opravných prostriedkov ostatných účastníkov konania.

5 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č.1:

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie,  prečo stanovil lehotu na vysvetlenie 6 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponuky
podľa  §  48  ZVO  ,  keď  §  48  ZVO  hovorí  :  „  Verejný  obstarávateľ  a obstarávateľ  bezodkladne  poskytnú  vysvetlenie  informácií  potrebných  na
vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú známi, najneskôr však 6 dní pred uplynutím
lehoty na predkladanie ponúk .... „  čo chápeme ako 6 kalendárnych dní.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ uvádza, že  listom Doplnenie  / zmena  informácií uvedených v  súťažných podkladov a  oprava súťažných podkladov, ktorý bol
zverejnený v profile zákazky  dňa 16.09.2021 upravil znenie súťažných podkladov a v Kapitole A., bod 11.3. upravil znenie bodu nasledovne: „Verejný
obstarávateľ poskytne vysvetlenie podľa § 48 ZVO prostredníctvom funkcionality IS EVO, najneskôr však 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie
ponuky za predpokladu, že záujemca o vysvetlenie požiada dostatočne vopred“. Zároveň uvádzame, že verejný obstarávateľ dňa 16.09.2021 zverejnil
v profile zákazky aktualizáciu súťažných podkladov, v ktorej bola zapracovaná aj uvedená úprava bodu.

Otázka č.2:

V odpovedi verejného obstarávateľa zo dňa  13.8.2021 na poradovú otázku č. 2  je uvedené:    „Verejný obstarávateľ uzná aj stavbu na  električkovej
trate ako stavbu rovnakého alebo podobného predmetu zákazky pri preukázaní podmienky účasti definované v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO pri
Špecialistovi pre železničný zvršok a spodok, za predpokladu, že bude preukázateľná  jeho účasť a pôsobenie na projekte, resp. stavbe v súlade s
požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými v súťažných podkladoch v kapitole E. Podmienky účasti uchádzačov v bode 9.2, v ktorom sa okrem
iného  uvádza  „...Stavebnými  prácami  rovnakého  alebo  podobného  charakteru  ako  predmet  zákazky  sú  terminály  osobnej  prepravy  (kombinujúce
koľajovú a autobusovú dopravu)....“. To znamená, že Špecialista pre železničný zvršok a spodok musí preukázať svoju odbornosť  takým projektom,
ktorý plnil svojim významom funkciu terminálu osobnej prepravy, to znamená, že okrem koľajovej dráhy, bolo, resp. je jeho neoddeliteľnou súčasťou
aj plocha určená pre zastavovanie, príp. odstavovanie vozidiel autobusovej dopravy (mestskej a/alebo prímestskej, príp. diaľkovej). Podstatou teda je
preukázanie spôsobilosti projektom, ktorého stavebná časť pozostávala z realizácie koľajovej dráhy a súčasne z realizácie plochy pre autobusovú
dopravu tak, aby tieto dva druhy dopravy vzájomnne spolupôsobili v rámci jedného funkčného dopravného bodu, resp. uzla.“

A následne v odpovedi verejného obstarávateľa zo dňa 6.9.2021 na poradovú otázku č. 3 je uvedené:   „Áno. Odborníci/experti  musia preukázať svoje
skúsenosti s  realizáciou zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v rozsahu znenia definície  tak ako stanovil verejný
obstarávateľ v súťažných podkladoch.“

Definícia znenia verejného obstarávateľa: „Stavebnými prácami rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky sú terminály osobnej
prepravy (kombinujúce koľajovú a autobusovú dopravu), alebo stavby železničnej  infraštruktúry, vrátane rozsiahlejších spevnených plôch určených
pre dopravu  (napr. autobusovú), alebo  modernizácia respektíve rekonštrukcia železničnej  trate vrátane  rozsiahlejších spevnených plôch určených
pre dopravu.“

a, Chápeme správne, že Odborníci/experti musia splniť požiadavky rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v rozsahu znenia
definície t.j., že budú im uznané aj  také zákazky, ktoré plnia definíciu v zmysle uvedeného: „modernizácia respektíve rekonštrukcia železničnej trate
vrátane rozsiahlejších spevnených plôch určených pre dopravu“ ?

b,  Chápeme  správne,  že  požiadavky  rovnakého  alebo  podobného  charakteru  ako  predmet  zákazky  v  rozsahu  znenia  definície  sa  týka  iba
Odborníkov/expertov:  a)  Predstaviteľ Zhotoviteľa  / Hlavný manažér stavby  , b)  Špecialista pre železničný  zvršok a  spodok,  c)  Geodet stavby, e)
Autorizovaný stavebný inžinier?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ na otázky záujemcu uvádza nasledovné odpovede:

a, Áno, záujemca chápe správne.

b, Áno, záujemca chápe správne. Zároveň upozorňujeme že expert/odborník d) Pracovník zodpovedný za BOZP, musí mať skúsenosti s  realizáciou
minimálne  1  projektu  modernizácie,  prípadne  komplexnej  rekonštrukcie  železničnej  infraštruktúry,  na  ktorom  boli  uskutočnené  stavebné  práce  v
minimálnej hodnote 100 000 EUR bez DPH na pozícií pracovníka zodpovedného za BOZP.

Otázka č.3:

Žiadame verejného obstarávateľa o  vysvetlenie, aký rozsah geodetických činností/kategorizácií uvedených v oprávnení  autorizovaného  geodeta a
kartografa podľa § 5 zákona č.216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov  musí spĺňať Odborník/ Expert - Geodet
stavby?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ uvádza, že pre potreby výkonu geodetických činností v rámci plnenia tejto zákazky je postačujúce oprávnenie v rozsahu podľa §
6  písm. d) až j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.

21.09.2021 10:21:01 22.09.2021 15:36:10
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4 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Vzhľadom  na  skutočnosť,  že  na   Zmluvné  podmienky,  ktoré   pozostávajú  zo  „Všeobecných  podmienok“  a   „Osobitných  podmienok“,  sa
vzťahuje „Žltá kniha“ - FIDIC  sme zistením prišli na  to, že bod  "13.8 Úpravy v dôsledku zmien Nákladov"  je Osobitnými podmienkami vyňatý zo
Všeobecných podmienok a na daný zmluvný vzťah sa nebude uplatňovať.

Chceli by sme poukázať, že v súvislosti so šírením nákazy COVID-19 dochádza k nepredvídateľnému a neočakávanému enormnému nárastu  cien
vstupných nákladov  až v  takej miere,  ktorú v  čase predkladania  ponuky a/alebo podpisu  Zmluvy ani  s určitými  rezervami zohľadňujúc  priebežne
vyvíjajúci  sa  nárast  cien  podľa  doterajších  štatistík,  žiadny  uchádzač  nemôže  predpokladať  a  ktorá  je  zhotoviteľom  projektu  neovplyvniteľná  a
spôsobuje značnú zmenu predpokladaných vstupných nákladov zhotoviteľa.

Chceme  týmto  poukázať  na  fakt,  že  sa  od  roku  2021  každý  mesiac  nepredvídateľne  zvyšujú  ceny  stavebných  materiálov  a  zhoršuje  sa  ich
dostupnosť.  Evidujú  sa  výrazné  zvýšenia  cien  stavebných  materiálov  nad  rámec  predvídateľných  rizík  na  strane  zhotoviteľa  čo  je  spôsobené
podstatnou zmenou okolností, z ktorých sa v čase predloženia ponuky a v čase uzatvorenia Zmluvy vychádza. Vývoj situácie na  trhu následne môže
spôsobiť taktiež odmietanie nástupu subdodávateľov, na základe ktorých zhotoviteľ vypracuje ponuku do verejnej súťaže, nakoľko realizácia prác bez
úpravy cien a  termínov v súlade s neskoršími možnosťami by mohla byť pre nich  likvidačná. Toto neúmerné zvýšenie cien potvrdzujú aj priebežne
vydávané dáta Štatistického úradu.

Aj v  rámci  listu zaslaného predstaviteľom vlády od prezidenta zväzu stavebných podnikateľov sa uvádza, že z  jedným z riešení a aplikáciu naviac
prác  pri  nepredvídateľnému  a  neočakávanému  enormnému  nárastu  cien  vstupných  nákladov  je  možné  riešiť  medzi  oboma  stranami  práve:
VŠEOBECNÉ  ZMLUVNÉ  PODMIENKY  FIDIC  -  PODČLÁNKY  NA  UPLATNENIE  NÁROKU  NA  ÚHRADU  NAVIAC  NÁKLADOV:  13.8  Úpravy  v
dôsledku zmien Nákladov

Vzhľadom  na  hore  uvedené  skutočnosti  žiadame  verejného  obstarávateľa,  aby  do  Všeobecných  podmienok  vrátil  ustanovenie  „13.8  Úpravy  v
dôsledku zmien Nákladov.“

Odpoveď:

Podľa článku  2, odsek (1) písm. (a) Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej  republiky č. 6/2018 na použitie úpravy ceny v
dôsledku  zmien  nákladov  pri  výstavbe  a  modernizácii  diaľnic,  rýchlostných  ciest  a  ciest  I.  triedy  a  pri  výstavbe  a  modernizácii  železničnej
infraštruktúry (ďalej len „Metodický pokyn“) je stanovená povinnosť uplatňovať valorizáciu iba pri stavbách s predpokladanou dobou výstavby dlhšou
ako  730  dní.  Nakoľko doba  výstavby  (Lehota výstavby)  nie  je  dlhšia  ako  730  dní,  uvedená povinnosť  sa  na verejného  obstarávateľa  nevzťahuje.
Verejný obstarávateľ  nebude  pri  realizácii  tejto  zákazky  aplikovať  mechanizmus  valorizácie  (úprava ceny  v  dôsledku  zmien  nákladov)  v zmysle
Metodického pokynu a nebude meniť znenie súťažných podkladov. V súvislosti s aktuálnou situáciou na  trhu stavebných materiálov, ktorú záujemca
vo svojej otázke popisuje, verejný obstarávateľ uvádza nasledovné: Verejný obstarávateľ popísanú situáciu na trhu eviduje, a ak v nadväznosti na túto
situáciu dôjde  k zmene Metodického  pokynu,  resp.  vydaniu nového  metodického  pokynu,  z ktorého verejnému  obstarávateľovi  vyplynie povinnosť
aplikovať  pri tejto  zákazke  valorizáciu  alebo  sa  pristúpi  k iným  riešeniam  (pozn.:  situáciou  v stavebníctve  sa  zaoberá  napr.  aj  Úrad  pre  verejné
obstarávanie, ktorý hľadá systémové riešenia tejto situácie), verejný obstarávateľ bude postupovať plne v súlade s prijatými riešeniami a pokynmi.

07.09.2021 13:40:08 08.09.2021 15:53:01

3 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie vysvetlenia SP  zo dňa 13.08.2021 , otázka č.2 , poradové číslo :2 .

Uchádzač má predložiť podľa súťažných podkladov kapitola E. Podmienky účasti bod 9.3. §34 ods.1 písm. g) ZVO zoznam expertov/odborníkov ,
ktorí preukážu skúsenosti s realizáciou zákaziek  rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky.

Stavebnými  prácami  rovnakého  alebo  podobného  charakteru  ako  predmet  zákazky  sú  terminály  osobnej  prepravy  (kombinujúce  koľajovú  a
autobusovú dopravu), alebo stavby železničnej  infraštruktúry, vrátane rozsiahlejších spevnených plôch  určených pre dopravu  (napr. autobusovú),
alebo  modernizácia respektíve rekonštrukcia železničnej trate vrátane rozsiahlejších spevnených plôch určených pre dopravu.

Chápeme  správne,  že  Odborníci/experti   musia  preukázať  svoje  skúsenosti  s realizáciou  zákaziek  rovnakého  alebo  podobného  charakteru  ako
predmet zákazky v rozsahu znenia definície tak ako stanovil verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch?

Odpoveď:

Áno. Odborníci/experti  musia preukázať  svoje skúsenosti  s  realizáciou  zákaziek rovnakého  alebo podobného  charakteru ako  predmet  zákazky v
rozsahu znenia definície tak ako stanovil verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch.
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2 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č.2,

žiadame verejného obstarávateľa, či pri Špecialistovi pre železničný zvršok a spodok  (súťažné podklady str.40, bod 9.3b) budú uznané ako stavby
rovnakého alebo podobného predmetu zákazky aj električkové trate?

 Odpoveď:

Verejný obstarávateľ uzná aj stavbu na električkovej trate ako stavbu rovnakého alebo podobného predmetu zákazky pri preukázaní podmienky účasti
definované v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO pri Špecialistovi pre železničný zvršok a spodok, za predpokladu, že bude preukázateľná jeho účasť a
pôsobenie na projekte, resp. stavbe v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými v súťažných podkladoch v kapitole E. Podmienky
účasti uchádzačov v bode 9.2, v ktorom sa okrem iného uvádza „...Stavebnými prácami rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky
sú terminály osobnej prepravy  (kombinujúce koľajovú a autobusovú dopravu)....“. To znamená, že Špecialista pre železničný zvršok a spodok musí
preukázať svoju odbornosť takým projektom, ktorý plnil svojim významom funkciu terminálu osobnej prepravy, to znamená, že okrem koľajovej dráhy,
bolo,  resp.  je  jeho neoddeliteľnou súčasťou  aj plocha určená pre  zastavovanie, príp. odstavovanie vozidiel autobusovej dopravy  (mestskej a/alebo
prímestskej, príp. diaľkovej). Podstatou teda je preukázanie spôsobilosti projektom, ktorého stavebná časť pozostávala z realizácie koľajovej dráhy a
súčasne  z  realizácie  plochy  pre  autobusovú  dopravu  tak,  aby  tieto  dva  druhy  dopravy  vzájomnne  spolupôsobili  v rámci  jedného  funkčného
dopravného bodu, resp. uzla.
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1 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č.1,

V súťažných podkladoch je uvedené nasledovné na str.40, bod 9.3 b. :

"Osvedčenie o vykonaní odbornej  skúšky na  činnosť stavbyvedúci  podľa zákona  č.  138/1992 Zb.  o autorizovaných  architektoch a  autorizovaných
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti (kategórie): 20 – inžinierske stavby s odborným zameraním na (21) dopravné
stavby;  v prípade  osvedčenia  vydaného  SKSI  po  1.1.2005,  uchádzač  predloží  okrem  osvedčenia  aj  doklad  o podrobnejšom  členení  odborného
zamerania v rámci získaného osvedčenia; alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny sídla odborníka."

Žiadame  verejného  obstarávateľa  o  objasnenie,  keďže  máme  osvedčenie  vydané  SKSI  po  1.1.2005,  či   ako  doklad  o  podrobnejšom  členení  je
postačujúce predložiť Výpis zo stránky www.sksi.sk ?

Odpoveď:

Áno, je postačujúce predložiť  Výpis zo stránky www.sksi.sk v prípade, ak máte osvedčenie vydané SKSI po 1.1.2005.
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