
I/61 Most č. 61- 055, 056, Trenčín

Časový harmonogram postupu prác

Dokumentácia na stavebné povolenie

Pracovné rokovania

Odovzdanie konceptu a čistopisu

dokumentácia na ponuku, ktorej súčasťou je 

dokumentácia na realizáciu stavby

Pracovné rokovania

Odovzdanie konceptu a čistopisu

Vytyčovacie práce

Začatie stavebných prác

Odovzdanie VP zhotoviteľovi stavby

Výkon činnosti autorského dozoru

Začatie stavebných prác

Ukončenie výstavby

AD

VP

Začiatok 

výstavby

2 roky
Ukončenie 

výstavby

●

VP●

●

AD●

Predpokladaná lehota trvania výstavby 24 mesiacov

Výzva na 

vytyčovacie 

práce

najneskôr do 21 dní od začiatku výstavby

do 21 dní od začiatku výstavby
Ukončenie 

výstavby

DSP

DP / DRS

6 7

7 mesiacov od písomného vyzvania objednávateľom

1 2

Výzva na 

spracovanie 

DSZ / DÚR

● vstupné 

pracovné 

rokovanie 

do 10 dní

● ● ●

3 4 5

2 3

Výzva na 

spracovanie 

DP / DRS

●

Čistopis 

DSP●

Koncept 1 

mesiac pred 

termínom 

dodania●

●●

● vstupné 

pracovné 

rokovanie do 

10 dní

●
Tender na 

zhotoviteľa 

stavby

Majetkoprávne 

vysporiadanie a 

vydanie 

stavebného 

povolenia

6 mesiacov od  písomného vyzvania objednávateľom

1 4 5 6

● ● ● ●

Koncept 1 

mesiac pred 

termínom 

dodania●

Čistopis 

DP/DRS●


