ZMLUVA O DIELO C.

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni medzi:

Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Nova Dedinka
So sidlom:

Statutarny organ:

ICO:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

Opravnené osoby pre rokovanie

- vo veciach technickych:

- vo veciach zmluvnych:

(dalej len ,Objednavatel*)

Zhotovitel:

So sidlom:

ICO:

Statutarny organ:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Opravnené osoby pre rokovanie
- vo veciach technickych:

- vo veciach zmluvnych:
Zapis v obchodnom registri:

(dalej len ,Zhotovitel™)

Clanok |

Predmet zmluvy
1.1 Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy zavazuje vykonat pre Objednavatela Dielo nazvané ako
.Pristavba zakladnej Skoly Nova Dedinka formou modulov* a dalej definované v tejto zmluve
(dalej len ,Dielo®).
1.2 Objednavatel sa zavazuje zaplatit Zhotovitelfovi cenu za zhotovenie Diela, za podmienok
a vo vySke dohodnutej zmluvnymi stranami v tejto zmluve.
1.3 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie Diela Zhotovitelom, a to vykonanie stavebnych prac a
dodavok pre stavbu v rozsahu vymedzenom podla tejto zmluvy a Projektovej dokumentacie,
stupen realizaCny projekt, vypracovanej projektantom M-PRO s.r.o., Bratislava a podla
Zhotovitelom oceneného a Objednavatefom potvrdeného Vykazu vymer.
Zhotovitel prehlasuje, Ze sa s projektovou dokumentaciou v plnom rozsahu oboznamil a posudil
ju z odborného hfadiska a vyhlasuje, ze je vhodna na zhotovenie Diela. Vykaz vymer oceneny
jednotkovymi cenami tvori Prilohu €. 1, Projektova dokumentacia tvori Prilohu €. 2a k tejto
zmluve a podrobny rozpis poloZiek dodanych Objednavatefom vratane terminov tvori Prilohu €.
3 k tejto zmluve. Zhotovitel sa zavazuje Dielo zhotovit v sulade s pravoplatnymi povoleniami a
rozhodnutiami k predmetnej stavbe, vydanymi prislusnymi organmi Statnej spravy, tykajucich sa
zhotovovaného Diela. Sucastou diela je aj povinnost Zhotovitela vykonat vSetky ukony a
¢innosti potrebné na to, aby Objednavatel mohol dielo pouZit na planovany ucel.
Zhotovitel tymto zaroven potvrdzuje, Ze je mu znamy ucel, na ktory sa dielo zhotovuje.
1.4 Stavba Diela sa bude realizovat na pozemkoch parcely €. ........... KU, i, Uvedené
parcely su zapisané na LV C. ..... , katastralne uzemie .............. , zapisanych v udajoch Spravy
katastra Bratislava, Sprava katastra Senec a su vo vlastnictve Objednavatefla.
1.5 Dielo bude Zhotovitelom zhotovené v sulade s Objednavatelovymi poziadavkami na kvalitu,
ktora je definovana touto zmluvou, prisluSnymi slovenskymi normami (STN) alebo normami DIN
alebo ISO, ak neexistuju prislusné slovenské normy.



1.6 Zhotovitel je povinny vykonat Dielo na svoje naklady v sulade s bodom 1.2 a na svoje
nebezpecCenstvo v terminoch dohodnutych v ¢lanku Il tejto zmluvy, pokial sa zmluvné strany
vyslovne a pisomne nedohodnu inak.

1.7 Pri vykonavani Diela postupuje Zhotovitel samostatne a nie je pri ur€eni spdsobu vykonania
Diela viazany pokynmi Objednavatela, okrem pripadov, Ze je to uvedené v tejto zmluve, alebo
sa Zhotovitel pisomne zaviazal pInit pokyny Objednavatela na jeho vlastné riziko.

1.8 Pokial v priebehu vystavby bude Objednavatel pozadovat zmeny v realizacii oproti
Projektovej dokumentacii tvoriacej prilohu €. 2 a zmluvne dohodnutému rozsahu prac, zmluvné
strany sa dohodli, ze tak mézu urobit’ az po posudeni, Ci je to v sulade s vykonanym verejnym
obstaravanim a zakonom o verejnom obstaravani. Termin ukoncenie méze byt zmeneny len pri
vyznamnej skutoCnosti vyzadujucej zmenu stavebného povolenia.

1.9 Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy vyslovne zavazuje, Ze vSetky materialy, Casti,
komponenty a zariadenia, ktoré budu zabudované do Diela, budu nové, takého typu a na taky
ucel, na ktory maju byt pouzivané podla projektovej dokumentacie (pokial sa zmluvné strany
nedohodnu inak) a tejto zmluvy, vhodnej kvality a stupfia medzi podobnymi typmi, bez vad a
chyb, a budu zodpovedat' platnym slovenskym technickym normam, resp. normam uvedenym v
bode 1.4 tejto zmluvy, a pravnym predpisom.

1.10 Vlastnikom zhotovovaného diela je Objednavatel, avSak vSetky materialy, Casti
a komponenty pouzité Zhotoviteflom na zhotovenie diela sa stavaju viastnictvom Objednavatela
okamihom ich prevzatia a zaplatenia. Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, Casti
a/alebo komponentov od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu vlastnickeho prava.
1.11 Zhotovitel' nie je opravneny poverit vykonanim celého Diela inu osobu. Zhotovitel Diela
vSak mbze poverit vykonanim Casti Diela subdodavatela. Pri takomto vykonavani Diela inou
osobou ma Zhotovitel zodpovednost, akoby Dielo vykonaval sam.

Clanok i
Doba zhotovenia Diela
2.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch zhotovenia Diela podla ¢lanku | tejto

zmluvy:
Zacatie zhotovovania Diela: .............. v pracovnych dioch od odovzdania staveniska.
Termin ukon€enia a odovzdania Diela: ...... kalendarnych dni po zacati zhotovovania diela.

2.2 Terminy uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy su podrobnejSie definované v Terminovom
harmonograme zhotovovania Diela (dalej len ,Harmonogram®), ktory tvori Prilohu &. 3 k tejto
zmluve. Terminy uvedené v bode 2.1, ako aj terminy uvedené v Harmonograme musia byt
presne dodrzané, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak. Akékolvek pinenie
terminov Zhotovitelom nesmie ovplyvnit, posunut, resp. spésobit’ oneskorenie prace inych
zhotovitelfov Cinnych v okoli stavby. Za ukoncenie jednotlivych terminov je povaZované riadne,
v€asné a uplné ukon&enie akychkolvek prac, bez vykonania predpisanych skusok, atestov a
potrebnych merani, ako aj odstranenie pripadnych vad €asti Diela a nedorobkov. V pripade, ak
Zhotovitel nie je schopny splnit dohodnuté terminy podfa bodu 2.1 al/alebo podfa
Harmonogramu v beznom pracovnom &ase, a tym splnit’ svoje zavazky podfa tejto zmluvy, je
povinny na prikaz miestneho stavebného dozoru, resp. poziadanie Objednavatela, zabezpedit
zhotovovanie Diela vo viacerych zmenach, resp. nadCasovych hodinach bez toho, aby tym
Objednavatelovi vznikli dodato¢né naklady. Cena za zhotovenie Diela dohodnuta v tejto zmluve
sa v takychto pripadoch nemeni.

2.3 V8etky naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi nedodrzanim terminov uvedenych v bode 2.1
zmluvy (napr. nadCasy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun
materialov, zvySené pracovné nasadenie a pod.) nemozno vyuctovat Objednavatelovi a su
obsiahnuté v celkovej cene za zhotovenie Diela.

2.4 Dokon¢&enim stavby Ukon&enim Diela sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spésobilost Diela
pre uspeSné ukonlenie preberacieho konania, bez vad a nedorobkov, ktoré by vadili
kolaudacnému konaniu, bez vykonanych revizii a skuSok v zmysle technickych noriem, po
odstraneni nedostatkov uvedenych v zapisnici o prevzati a odovzdani diela, vratane odovzdania
dokladov potvrdzujucich kvalitu a technické parametre diela (revizne spravy, atesty a certifikaty,
doklady o likvidacii odpadov, doklady o zhode zabudovanych vyrobkov, atd.), do 14 dni od
ukoncenia diela.

2.5 Odstranenie zariadenia staveniska vratane strojov, zariadeni a materidlov zabezpeci
Zhotovitel do dvoch (2) pracovnych tyzdhov od kolauda&ného konania s kladnym vysledkom.
2.6 V pripade omeskania Objednavatela v plneni zavazkov, vyplyvajucich zo zmluvy, zmluvné
strany dodatkom k zmluve dohodnu novy termin dokoncenia predmetu zmluvy.



2.7 V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo, alebo jeho ¢ast, v sulade s touto zmluvou pred
dohodnutym terminom, Objednavatel je opravneny, nie v8ak povinny, vykonané Dielo alebo
jeho Cast prevziat a zaplatit’ aj v skorSom ponuknutom termine.

Clanok Il

Priebeh zhotovovania Diela
3.1 Az do upIného zhotovenia Diela a jeho odovzdania Objednavatelovi sa budu uskutoCriovat' v
tyzdennych intervaloch koordinaéné rokovania zmluvnych stran (dalej len ,Koordinaéné
rokovania®). Koordinacné rokovania budu spravidla v utorok o 8.00 hodine. Zhotovitel a
Objednavatel je povinny vyslat na tieto koordinaéné rokovania svojho zastupcu. Neucast
zastupcu Zhotovitefa a Objednavatela na tychto koordinaénych stretnutiach sa povazuje za
porusenie ich povinnosti podfa tejto zmluvy.
3.2 Okrem pravidelnych tyzdennych rokovani o stavbe je Zhotovitel povinny udrziavat’ staly
kontakt s miestnym stavebnym dozorom a osobou uréenou Objednavatefom.
3.3 Zhotovitel nemdze dohadovat' alebo vykonavat so zastupcami inych zhotovitelov alebo
dodavatelmi presuny terminov alebo zmeny projektovej dokumentacie, pokial ho na takéto
ukony Objednavatel vyslovne nesplnomocni, resp. nepoveri.
3.4 Zhotovitel menuje zodpovedného zastupcu opravneného zastupovat Zhotovitela pri plneni
predmetu tejto zmluvy, ktory bude vzdy dosiahnutelny mobilnym telefénom. Tymto bude:
................................. , mobil: ................................. Zhotovitel nevymeni osobu zodpovedného
zastupcu bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela, pricom takyto suhlas objednavatela
nebude bezdbévodne odopierany.
3.5 Zhotovitel zabezpedi na plnenie svojich povinnosti podla tejto zmluvy len také osoby, ktoré
su kvalifikované, maju prisludné opravnenia (licencie), schopnosti a skusenosti vo svojich
prislusnych odboroch a poskytne zoznam tychto os6b spolu s ich odbornymi predpokladmi
Objednavatelovi.
3.6 Objednavatel méze kedykolvek pozadovat vymenu osdb konajucich za Zhotovitela (jeho
zamestnancov, pracovnikov a/alebo subdodavatelov) na zaklade odévodneného oznamenia
zaslaného Zhotovitelovi, v ktorom uvedie relevantné dévody vymeny takejto osoby. Po obdrzani
takého oznamenia Zhotovitel zabezpeci odchod takejto osoby zo staveniska a jeho nahradenie
inou osobou. Ktorakolvek osoba vy3$Sie uvedenym spdsobom stiahnutd zo staveniska
Zhotovitelom na zaklade poziadavky Objednavatela nebude mat za Ziadnych okolnosti
opatovne povoleny vstup na stavenisko a nebude sa zucastriovat’ na zhotovovani Diela.
3.7 Pri akychkolvek zmenach v priebehu zhotovovania Diela, ktoré by mohli mat cenové
dosledky, je Zhotovitel povinny Objednavatela a miestny stavebny dozor o tom bez zbytoéného
odkladu pisomne upovedomit. Tieto zmeny, ako i pripadné objednavky na viac prac sa nesmu
realizovat skor, ako ich Objednavatel pisomne neodsuhlasi.
3.8 Akykolvek vykres, projekt, nacrt alebo dokumentacia dodané na stavbu od projektanta,
akykolvek detail zaznaceny projektantom alebo Objednavatelom do stavebného dennika, ktory
by mal za nasledok navf3enie ceny oproti cene za Dielo uvedenej v ¢lanku IV, je nutné nechat
odsuhlasit pisomne Objednavatelom inak (tj. od Objednavatela podpisanym listom
obsahujucim popis zmeny a jednotkové ceny vykonov), ako len cez stavebny dennik. Osoby
zuc€asthiujuce sa na zhotovovani Diela, napr. architekt, ako aj zvlastni odbornici a projektanti,
nemaju splnomocnenie na uzatvaranie zmluv a preberanie zavazkov v mene Objednavatela.
Uvedené plati aj pre konstrukéné zmeny dohodnuté medzi Objednavatefom a Zhotovitefom. V
pripade, ak Zhotovitel uskutocni takéto zmeny bez pisomného suhlasu od Objednavatela, nema
narok na zaplatenie zvySenej ceny za zhotovenie Diela a prebera plnd zodpovednost za
dodrZanie dohodnutych vlastnosti Diela podla tejto zmluvy.

Clanok IV

Cena za Dielo
4.1 Zmluvné strany stanovili cenu za zhotovenie Diela dohodou podfa zdkona ¢&. 18/1996 Z. z. o
cenach na zaklade Vykazu vymer oceneného dohodnutymi jednotkovymi cenami poloziek
rozpoCtu podla ponuky Zhotovitela, ktora tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve. Cena za Dielo je
platna pri splneni kvalitativnych a dodacich podmienok, uréenych projektom stavby a STN, pri
dodrzani beznych technologickych postupov a bezpe&nostnych predpisov.
4.2 Cena za Dielo je stanovena ako maximalna, vo vyske:
Celkova cena za Dielo bez DPH: ...........couvvieeee. € bez DPH.
SIOVOM: oo EUR ..., centov bez DPH.
4.3 Dan z pridanej hodnoty sa vypocita podla platnych pravnych predpisov.



4.4 Dohodnuta maximalna cena za zhotovenie Diela podla tejto zmluvy, zahffha vSetky ocenené
dodavky, prace, vykony a celkové naklady na zhotovenie diela, vratane vSetkych subeznych
narokov Zhotovitela, ako obchodné prirazky, dovozné prirazky platné ku driu uzatvorenia tejto
zmluvy, vSetky vedlajSie naklady, vratane mechanizacie, naklady na dopravu, colné poplatky,
vSetky pridruzené vykony, ako aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska.

4.5 V pripade, ak sa na zaklade ziadosti Objednavatela bude Dielo realizovat v rozsahu
mensom, ako je Specifikované v tejto zmluve alebo jednotlivé polozky z vykazu vymer nebudu
v plnom rozsahu uplatnené v supisoch vykonanych prac pretoze sa nevykonali, Objednavatel je
opravneny znizit cenu za zhotovenie Diela o sumu zodpovedajucu zniZeniu rozsahu Diela.

4.6 Zhotovitel suhlasi so znizenim ceny diela v pripade, ked sa €ast Diela, alebo jeho niektorej
dodavky, na podnet Objednavatela uplatneny v€as pred terminom zmeny, nebude realizovat v
zmysle bodu 4.5 tejto zmluvy.

Clanok V

Platobné podmienky
5.1 Cenu za Dielo podla ¢lanku IV zaplati Objednavatel na zaklade konecnej faktury spolu
s pozadovanymi dokladmi, vystavenej Zhotovitelom v sulade s touto zmluvou po ukon&eni
a odovzdani Diela, ktora bude doru¢ena Objednavatelovi. Objednavatel ma pat (5) pracovnych
dni na kontrolu predloZzenych podkladov odo dria dorucenia. V pripade, Ze Objednavatel do
piatich (5) pracovnych dni na podklady nezareaguje, sa toto povazuje za ich schvalenie.
V pripade, Ze faktura vystavena Zhotovitefom nespifia nalezitosti podla tejto zmluvy, je
Objednavatel opravneny ju vratit a pozadovat’ jej opravu a vystavenie novej faktury. Ako datum
dorucenia faktury plati preto deri obdrzania faktury vystavenej podla tejto zmluvy a prisludnych
pravnych predpisov.
5.2 Splatnost faktury je do 30 dni odo dfia dorucenia faktury Objednavateflovi v sulade s tymto
¢lankom zmluvy.
5.3 Zhotovitel akceptuje zadrzné z faktury vo vyske ....... CZ: 7 1 € za Dielo vo vazbe na
riadne vykonanie diela, odstranenie kolaudacnych zavad a zavad poc&as zaru¢nej doby.
5.4 Objednavatel je povinny vratit 50% zadrzného na ucet Zhotovitela do 14 dni po uplynuti 6
mesiacov od odstranenia kolaudacnych zavad a 50% do 14 dni po uplynuti 12 mesiacov od
odstranenia kolauda¢nych zavad.

Clanok VI

Zodpovednost’' Zhotovitela
6.1 Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté jeho zavinenim, ktoré vzniknu na stavbe,
na veciach a pozemkoch, ako aj na osobach, pri pracach ktorymi bol povereny bez ohladu na
to, ¢i tieto prace budu vykonané jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim poverenymi
naslednymi podnikatefmi alebo subzhotovitelmi.
6.2 Zhotovitel zodpoveda za vSetky vady nim vykonaného Diela v rozsahu ustanovenia § 564
Obchodného zakonnika tym spdsobom, Ze u vSetkych nedostatkov, ktoré sa objavia v ramci
dohodnutej zaruénej lehoty zariadi na pisomnu vyzvu Objednavatela zacatie ich odstranenia v
priebehu maximalne ....... (...) pracovnych dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamzite
v priebehu dvadsiatich Styroch (24) hodin, v pripade havarii ihned, pokial sa nedohodne
Zhotovitel a Objednavatel na inych terminoch z dévodu dlhodobych dodacich lehét konkrétnych
zariadeni a materialov, a to vSetko bez naroku na uhradu nakladov. Zhotovitel je povinny
ostatné vady Diela odstranit najneskér do desiatich (10) pracovnych dni od reklamacie
Objednavatelfa. Vady sa povazuju za odstranené v dehn uvedeny v pisomnom potvrdeni
Objednavatela. V pripade neplnenia tychto terminov Zhotovitefom ma Objednavatel pravo
nechat tieto nedostatky odstranit inym podnikatelom podfa viastnej vofby a na naklady
Zhotovitela, ak to Zhotovitelovi pisomne oznami. Vy8ka ceny takto vykonanych a
Objednavatelom zaplatenych prac bude stanovena bez ohfadu na vySku jednotkovych cien
rovnakych, alebo podobnych vykonov uvedenych v ponuke Zhotovitela, musi vSak zodpovedat
zakladnému kritériu obvyklosti a primeranosti. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude
uplatnena Objednavatelom voci Zhotovitelovi vo vySke fakturovanych nakladov tretou osobou.
Pri vyskyte nedostatkov budu aj vSetky Skody vzniknuté désledkom nedostatkov a prace na viac
potrebnych na ich odstranenie odstranené na naklady Zhotovitela bez ohlfadu na ich vysku.
6.3 Zhotovitel nezodpoveda za kodu vzniknutu z dévodu vis major ,vyS$Sia moc* (napr.
zemetrasenie a prirodna katastrofa a pod.), avSak na tento ucel sa zavazuje zhotovované dielo
poistit. Naklady na takéto poistenie Diela znaSa Zhotovitel sam.



6.4 Zhotovitel sa zavazuje v€as a s predstihom pisomne upozornit Objednavatela na realne
dovody, ktoré mézu spbsobit posunutie ktoréhokolvek terminu dohodnutého v tejto zmluve, za
ktory nenesie zodpovednost. V opaénom pripade znasSa Zhotovitel Skodu, ktora tym
Objednavatelovi vznikne.

6.5 Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na Diele, stavbe ako celku, zariadeniach stavby €i
Stavenisku, ako aj za Skody tretich oséb a veci, ktoré spbésobil Zhotovitel, jeho zamestnanci,
pracovnici, poverené tretie osoby alebo subdodavatelia. Zhotovitel sa zavazuje odstranit,
pripadne nahradit Objednavatelovi akukolvek Skodu, ktoru zapri€inil alebo sp&sobil pri realizacii
diela, alebo za ktoru zodpoveda, obnovenim pévodného stavu poSkodenej Casti stavby alebo
nahradou skody v plnej vysSke. Objednavatel je opravneny nahradu Skody podfa
predchadzajucej vety jednostranne zapoditat' so splatnou platbou ceny diela, zaruénou
zabezpekou, uspokoijit z bankovej zaruky a/alebo odpocitat z akejkolvek sumy, na ktord ma

v zmysle tejto zmluvy narok Zhotovitel.

Clanok VI

Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady
7.1 Zhotovitel zodpoveda za vady nim spdsobené, ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania, ako
aj za vady, ktoré sa vyskytnu po prevzati Diela v rozsahu § 560 az 562 Obchodného zakonnika.
7.2 Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady Diela zistené polas realizacie Diela, resp. pri
preberacom konani bezplatne odstranit bez zbyto&ného odkladu po uplatneni reklamacie
Objednavatefom najneskér do terminu ukonenia a odovzdania Diela.
7.3 Pre zaruku a akost Diela platia primerane ustanovenia § 429 az 431 Obchodného
zakonnika.
7.4 Zarucna lehota je Sestdesiat (60) mesiacov a zacina plynut odovzdanim a prevzatim Diela.
Zaruéna lehota vSak neplynie v ¢ase, poc€as ktorého Objednavatel nemohol Dielo uzivat pre
vady Diela, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Zaru€na lehota na material a na vyrobky, ktoré su
sugastou Diela, ale Zhotovitel neméze ovplyvnit dizku ich zaruky, bude podla lehoty uvedenej
vyrobcom na zaru¢nom liste a Zaru¢na doba zacina plynut po odovzdani a prevzati Diela.
7.5 Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
Objednavateflom resp. uZivatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia
diela, resp. poSkodenia Zivelnou pohromou.
7.6 V pripade vzniku Skody budu zmluvné strany postupovat pri jej ndhrade v sulade s
ustanoveniami § 373 az 386 Obchodného zakonnika.
7.7 Objednavatel je povinny umoznit zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maju
reklamované vady odstranovat. O presnom ¢asovom postupe odstranovania zaruénych vad sa
zmluvné strany dohodnu pisomne.
7.8 Pokial sa po€as zaruc€nej doby vyskytne vada na diele, Objednavatel sa zavazuje bez
zbyto€ného odkladu po zisteni vady uplatnit’ jej pisomnu reklamaciu u Zhotovitelfa. Bezodkladné
neuplatnenie vady neznamena jej dalSiu neuplatnitelnost Objednavatefom. V reklamacii musi
byt vada popisana a musi byt uvedené, ako sa vada prejavuje.
7.9 Ak sa preukaze, Ze v spornych pripadoch Objednavatel reklamoval neopravnene, t.j. Ze nim
reklamovana vada nevznikla zavinenim Zhotovitela, a Ze sa na fiu nevztahuje zaruka, resp. ze
vadu spdsobil nevhodnym uzivanim diela Objednavatel alebo uzivatel, je Objednavatel alebo
uzivatel povinny uhradit Zhotovitefovi vSetky naklady vzniknuté s odstrariovanim vady.
7.10 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych Objednavatefom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, alebo na nevhodnost Objednavatela upozornil a ten na ich
pouziti trval.

Clanok VIl
Generalny projektant, autorsky dozor
8.1 Generalnym projektantom, autorskym dozorom je: M-Pro s.r.0.
Zodpovedna osoba: Ing. Andrej Marcik
Telefén / Fax / Mobil: 0905 489533

Clanok IX
Zvlastne podmienky
9.1 Zhotovitel vykona Cinnosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastnu zodpovednost.
9.2 Objednavatel prebera len vlastnictvo Diela, ale nie ochranu, zodpovednost za hygienu,
bezpec€nost, poZiarnu ochranu, straZenie, Skody, kradez a podobne, ktoré nadalej ostanu
v zodpovednosti zhotovitela, ktory je sam zodpovedny za svoje prace a dodavky az do terminu
uplného prevzatia Diela Objednavatelom.



9.3 Vlastnictvo Objednavatela k Dielu nema vplyv najma na ustanovenia tejto zmluvy
0 zodpovednosti Zhotovitela a nasledne prevzatie riadne vykonaného Diela Objednavatelom.

Clanok X

Odovzdanie a prevzatie Diela
10.1 Zhotovitel oznami Objednavatelovi doporuéenym listom ukoncéenie Diela a ukon&enie
vykonov podla tejto zmluvy.
10.2 Po predchadzajucej dohode medzi zmluvnymi stranami a miestnym
stavebnym dozorom sa uréi konkrétny termin odovzdania a prevzatia Diela. Uspe$né
uskutocnenie preberacieho konania je nevyhnutnym predpokladom pre predloZenie poslednej
faktary Zhotovitelom.
10.3 Zhotovitel je povinny pripravit a predloZit Objednavatelovi najneskér pred zacatim
preberacieho konania vSetky potrebné doklady, najma:
a) projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby so zakreslenim zmien oproti realizatnému projektu;
b) presny a Uplny zoznam materialov a zariadeni, ktoré su su¢astou odovzdavanej dodavky,
vratane atestov, certifikatov a vyhlaseni o zhode;
C) zapisnice a osvedZenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov;
d) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu stavebnomontaznych prac, ktoré boli
zakryté;
e) ostatné doklady podfa prislusnych STN a inych noriem;
f) kontrolny a skudobny plan celej vystavby.
10.4 Konecné preberacie konanie Diela sa uskuto&ni na mieste stavby po kontrole vietkych
vykonanych stavebnych prac a zostaveni supisu a objemu prac medzi Zhotovitefom
a zastupcom Objednavatefa. Faktura podfa ¢lanku IV a ¢lanku V tejto zmluvy mébze byt
Zhotovitelom predlozena do fridsat (30) dni od terminu obojstranne podpisaného
Odovzdavacieho protokolu a po odovzdani Diela.
10.5 Pred predlozenim faktiry musia byt Zhotovitelom odstranené akékolvek nedostatky
a nedorobky braniace riadnemu uzivaniu Diela, zistené pri spoloénom preberani, na ktorom sa
okrem os6b uvedenych v bode 11.1 zuc€astni na poziadanie Zhotovitela aj Statutarny zastupca
Objednavatela osobne. Odstranenie nedostatkov a nedorobkov musi byt pisomne potvrdené
miestnym stavebnym dozorom a opravnenym zastupcom Objednavatela.
10.6 Objednavatel Dielo protokolarne prevezme, pokial zhotovené Dielo v den preberania spini
podmienky funk&nosti bez vad. Pokial sa na Diele vyskytnu v den preberania vady a nedorobky
braniace jeho riadnemu uzivaniu, ma objednavatel pravo Dielo neprevziat, a je povinny do
preberacieho protokolu uviest' vSetky dovody, pre ktoré Dielo odmieta prevziat a zaroven
podmienky a lehoty na odstranenie vad a nedorobkov. Do protokolu o preberani sa uvedu
taktiez mensie vady a nedorobky, ktoré ale nebrania uZivaniu diela, spolu s podmienkami a
lehotami na ich odstranenie. Drobné vady nie su dévodom k neprebratiu Diela.
10.7 Zhotovitel zabezpedi a odovzda Objednavateflovi projekt skutoéného vyhotovenia stavby
pre vdetky nim vykonané prace na zhotovovani Diela na CD nosici vo formate dwg alebo dxf.

Clanok XI

Zmeny v priebehu zhotovovania Diela
11.1 Ak by bolo zacatie zhotovenie Diela zavinenim Zhotovitela posunuté oproti terminu
uvedenému v bode 2.1 tejto zmluvy alebo podla Harmonogramu plati, Ze aj napriek tejto
skuto€nosti musi byt termin ukonenia a odovzdania Diela Objednavatelovi dodrzany bez
naroku na zvysSenie ceny za Dielo dohodnutej v tejto zmluve.
11.2 VSetky nadvazujuce terminy uvedené v bode 2.1 a Harmonograme sa posunu o rovnaky
pocet dni, o ktory sa posunul zaCiatok zhotovenia Diela len v pripade, ak tento posun zaciatku
zhotovenia Diela pisomne odsuhlasi Objednavatel a Zhotovitel pisomne vyjadri svoj vyslovny
suhlas s takymto posunutim. Sankcie podla tejto zmluvy ostavaju v platnosti v plnej vySke
pocnuc novymi terminmi. Ak Objednéavatel pisomne neodsuhlasi posuny v terminoch, posuny v
terminoch nemaju platnost vo vztahu na narokovanie si upustenia od sankcii dohodnutych k
pévodnym terminom uvedenym v bode 2.1 tejto zmluvy v Harmonograme.
11.3 Ako dévod prerusenia plynutia doby vystavby sa dohodli nasledovné pripady:
a) zivelna pohroma (zemetrasenie, povoden) vratane doby potrebnej na odstranenie jej
nasledkov;
b) prerusenie vystavby zo strany opravnenych organov statnej spravy, pokial ddvodom k tomu
nebolo konanie Zhotovitela na predmetnej stavbe;
c¢) nedostatocna sucinnost Objednavatela podla tejto zmluvy;
d) zmeny v projektovej dokumentacii a prace na viac, ktoré maju vplyv na termin ukonéenia
prac;



e) mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré Zhotovitelovi znemoznia vykonavat
Dielo podfa projektov a noriem.

11.4 Za omeSkanie Objednavatela vSak nie je mozné povazovat omeskanie spdsobené
nedostato¢nou sucinnostou Zhotovitela.

Clanok XiI
Ostatné ustanovenia

12.1 Zhotovitel je povinny prekontrolovat projektovi dokumentaciu, vSetky plany, vykresy
a technické podklady. Ich nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma alebo by mohla mat za
nasledok obmedzenie alebo stratu funkCnosti Diela alebo jeho casti, musi Zhotovitel
bezprostredne po zisteni zavady pisomne oznamit doporuéenym listom zastupcovi
Objednavatela.
12.2 Ak by v priebehu zhotovovania Diela do$lo ku akymkolvek rozporom medzi zmluvnymi
stranami, nesmie dojst k Ciastocnému alebo uplnému zastaveniu, oneskoreniu alebo inému
ovplyvneniu zhotovovania Diela zo strany Zhotovitela.
12.3. Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu nedodrZzanim tejto povinnosti.
12.4 Zhotovitel zabezpeci nezavadnu, ponuke, prislusnym normam a predpisom zodpovedajucu
dodavku prac a vykonov. Pri vadnych alebo nedostatoénych dodavkach prac a vykonov méze
Objednavatel tieto odmietnut’ a pozadovat riadnu dodavku a vykony, bez ovplyvnenia
dohodnutych terminov a zmluvnych sankcii. Odstranenie spominanych nedostatkov nema za
nasledok vznik finannych narokov Zhotovitela voc€i Objednavatefovi nad dohodnutu zmluvnu
cenu podla ¢lanku IV zmluvy.
12.5 Zhotovitel sa zavazuje urobit v3etko pre splnenie predmetu zmluvy (vSetky vykony
potrebné pre dokon&enie stavebného zameru) tak, aby zhotovenie Diela zodpovedalo v celom
rozsahu vSetkym pravnym predpisom a technickym normam a neprekazalo Objednavatelovi pri
obstaravani uzivacieho povolenia, a odovzdat Objednavatelovi vSetky pozadované doklady
a odborné stanoviska.
12.6 Zhotovitel berie na vedomie, Ze pod pojmom vSetky vykony potrebné pre dokoncéenie
stavebného zameru, sa rozumeju aj vSetky pre neho potrebné: leSenia, paZenia, Cerpadla,
zdvihacie mechanizmy, strazna sluzba, naklady na stavebny prud, stroje na vysuSovanie
stavby, strojové vybavenie potrebné pre rezanie stavebnych materialov a nembdzu byt preto
odvodené Zziadne naklady na viac akéhokolvek druhu. Sucastou dodavky Zhotovitela su aj
vSetky opatrenia potrebné a predpisané pre zabezpec€enie ochrany zdravia a bezpecnosti oséb
nachadzajucich sa na stavbe.
12.7 V pripade, ze sa Objednavatel a Zhotovitel dohodnu, Ze niektoré prace a dodavky budu na
stavbe realizovat ini zhotovitelia, Zhotovitel je povinny si v€as pisomne vyziadat bezprostredné
pripravné ukony, ktoré maju realizovat ini zhotovitelia a su predpokladom pre jeho vykon.
12.8 O strazenie materialov a zariadeni sa postara Zhotovitel a to po dobu zhotovenia Diela,
ako aj v Case pripadného preruSenia zhotovovania Diela. Tieto dotknuté naklady uhradi
Objednavatel Zhotovitelfovi v pripade, ak preruSenie zhotovovania diela bolo z dévodov na
strane Objednavatela.
12.9 AZ po pisomné formalne odovzdanie a prevzatie Diela, tj. do &asu podpisania
Odovzdavacieho protokolu obidvoma zmluvnymi stranami, nesie vSetku zodpovednost' za Dielo
Zhotovitel.
12.10 Zhotovitel sa zavazuje na vlastné naklady priebezne a ekologicky odstranovat nim
vytvorenu sutinu, odpadovy a obalovy material.
12.11 Pokial Zhotovitel' planuje postavenie viastnej informacno-reklamnej tabule, méze tak
urobit' len po pisomnom suhlase zastupcu Objednavatela a na vlastné naklady.
12.12 Nevyhnutnou podmienkou pre predlozenie poslednej faktiry je odovzdat pred
uskuto€nenim preberacieho konania zastupcovi Objednavatela v dvoch vyhotoveniach kopie
vSetkych revizii, certifikatov, navodov na pouzitie, vypisov z obchodného registra,
Zivnostenského listu, opravnenia IBP o prevadzkovani ¢innosti, preukazov odbornej spdsobilosti
prislusnych pracovnikov, katalégovych listov jednotlivych zabudovanych materialov, vyjadreni
uradov a pod.
12.13 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi zapisom stavenisko do terminu zacatia prac
nasledovnym
spésobom:
a) definovanie vysky bodu 0,00 objektu, smerovy bod
b) odovzda Zhotovitelovi projektovi dokumentaciu a dokladovu East' v rozsahu:
- realizacny projekt 2 paré



- realizacny projekt v digitalnej forme na CD nosici (format dwg, dxf) - 1 x

- képie vyjadreni a stanovisk, pravoplatné stavebné povolenie - 1 x

12.14 Pred zaCatim zhotovovania diela je zhotovitel povinny osadit’ na oploteni staveniska na
viditelnom mieste informaénu tabulu s oznaenim stavby s nasledovnymi udajmi: nazov stavby,
Cislo stavebného povolenia, kto a kedy stavbu povolil, termin zahajenia stavby, termin
ukoncenia stavby, projektant, objednavatel, zhotovitel, stavbyveduci zhotovitela, meno a adresu
odborného dozoru.

12.15 Zhotovitel je povinny si polas celej doby vystavby overovat vSetky vySkopisné body
potrebné pre stavbu, zodpovednym geodetom.

12.16 Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska v
termine do odstranenia vSetkych vad a nedorobkov zistenych na preberacom konani a to do
terminu prevzatia Diela Objednavatelom.

12.17 Pripojenie stavby pre odber elektrického pridu pre stavbu ako aj stavebnej vody si
zabezpedi Zhotovitel a naklady spojené s odoberanim elektrického prudu a stavebnej vody si
Zhotovitel zuctuje medzi jednotlivymi subzhotovitelmi formou samostatnej zmluvy za obvyklé
ceny.

12.18 Zhotovitel je povinny zabezpedlit v sulade s ustanoveniami nariadenia vlady Slovenskej
republiky €. 510/2001 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych podmienkach na
stavenisko v platnom zneni potrebnu sucinnost svojich pracovnikov pri  dodrziavani
vypracovaného planu bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci ako aj dodrziavanie pokynov
poverenych koordinatorov.

12.19 Stavebny dennik bude vedeny podfa § 46d Stavebného zakona ¢. 237/2000 Z. z.
v platnom zneni. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dfia odovzdania staveniska a
mat ho trvale dostupny na stavbe pocas pracovného Casu.

12.20 Zhotovitel je povinny zapisovat do stavebného dennika v3etky naleZitosti podstatné pre
vykonavanie diela. Objednavatel sa zavazuje pravidelne, minimalne vSak 1x tyzdenne na zapisy
v stavebnom denniku reagovat. V pripade, Ze tak nevykona ma sa za to, Ze s obsahom zapisov
v stavebnom denniku v plnom rozsahu suhlasi.

12.21 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky, alebo su v rozpore so zmluvou,
musi Zhotovitel na vlastné naklady nahradit nezavadnymi pracami bez dopadu na termin
ukonc€enia nim realizovanych prac. Ak tak neurobi v dohodnutom termine, Objednavatel ma
pravo odstupit od zmluvy

12.22 Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na prevzatie prac, ktoré v dalSom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, resp. k pracam, ktoré si v stavebnom
denniku vyhradi stavebny dozor Objednavatela. Vyzva musi byt doru€ena najmene;j tri (3) dni
vopred.

12.23 Skusky - riadne zhotovenie diela, Zhotovitel preukaze vykonanim komplexnych funkénych
skusok ur¢enych prislusnou STN alebo projektom. Zhotovitel oznami Objednavatelovi tri (3) dni
vopred termin konania funkénej skusky.

12.24 Osoby konajuce za Zhotovitela musia byt na stavenisku viditefne ozna¢ené logom alebo
nazvom Zhotovitela, pre lah$iu identifikaciu oséb Objednavatelom.

12.25 Zhotovitel je povinny zabezpecit v sulade s ustanoveniami nariadenia vliady Slovenske;j
republiky €. 510/2001 Z. z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych podmienkach na
stavenisko v platnom zneni potrebnu sucinnost svojich pracovnikov pri dodrziavani
vypracovaného planu bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci ako aj dodrziavanie pokynov
poverenych koordinatorov.

12.26 Pocas zhotovovania diela Zhotovitel uplatiuje vSeobecné zasady prevencie a poziadavky
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ustanovené zakonom s prihliadnutim najma
na:

a) udrziavanie poriadku a Cistoty na Stavenisku,

b) podmienky na vhodnu manipulaciu s réznymi materialmi na Stavenisku,

c¢) technicku udrzbu, kontrolu pred uvedenim do prevadzky a pravidelnu kontrolu zariadeni a
pracovnych prostriedkov s ciefom odstranit’ nedostatky, ktoré by mohli ovplyvnit bezpecnost

a zdravie zamestnancov na Stavenisku,

d) ur€enie a upravu pléch na uskladfiovanie réznych materialov, najma ak ide o nebezpecné
materialy alebo latky.

12.27 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Zze akékolvek obchodné, dodacie, resp. iné
podmienky bezne pouzivané Zhotovitelom, ktoré nie su uvedené v tejto zmluve alebo v jej
prilohach, nemaju platnost a pre ucely tejto zmluvy sa nepouZiju.



Clanok XIil

Poistenie
13.1 Zhotovitel preukaze Objednavatelovi uzavretie povinnej poistnej zmluvy na zhotovované
Dielo predloZenim poistky s tym, Ze poistenie plati do dvoch mesiacov od ¢asu
predpokladaného odovzdania a prevzatia Diela (t.j. do ..........ccc....... ) a v pripade poziadavky
Objednavatela suhlasi s vinkulaciou poistenia v prospech Objednavatela.
13.2 Dielo bude Zhotovitelom poistené minimalne na sumu rovnajucu sa cene za Dielo.

Clanok XIV

Sankcie, zmluvna pokuta, nahrada Skody
14.1 Zhotovitel sa zavazuje dodrzat navrhované lehoty v suvislosti s uplatnenim sankcii
a zmluvnych pokut:
a) Termin zaCatia realizacie plnenia predmetu zakazky od odovzdania staveniska
(jednym ¢islom) v celych pracovnych diioch: .............
- pokuta za neskoré zacatie plnenia predmetu zakazky 150,- € s DPH za kazdy aj zaCaty
pracovny den
b) Vy8ka penale za nedodrZzanie harmonogramu realizacie dodavky pinenia predmetu zakazky
(dizka realizacie) 150,- € bez DPH za kazdy aj zadaty kalendarny defi
c) Lehota na nastup na zalatie odstranovania vad v zaru¢nej dobe v celych pracovnych
drioch: ...........
- pokuta za neskoré zacatie odstrafiovania vad v zaruénej dobe 150,- € s DPH za kazdy aj
zacCaty
pracovnych den
14.2 V pripade, ze Zhotovitel nedodrzi lehotu dojednanu podla bodu 7.2 tejto zmluvy na
odstranenie opravnene reklamovanych vad diela Objednavatefom alebo uzivatelom, je
Objednavatel opravneny pozadovat zmluvnu pokutu vo vySke 30,- € s DPH za kazdy den
omeskania a kazdu jednotlivd vadu zapisanu v protokole o odovzdani a prevzati Diela.
14.3 Sankcia a zmluvné pokuty podla bodu 14.1 a 14.2. tejto zmluvy su splatné do Strnast (14)
dni odo dfia doru€enia pisomnej poziadavky Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.
Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat zaplatenie ktorejkofvek zmluvnej pokuty
alebo sankcie.
14.4 V pripade, Ze sa Objednavatel dostane do omes&kania s uhradenim faktury vystavenej
Zhotovitelom v sulade s touto zmluvou o viac ako patnast (15) dni, ma Zhotovitel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1% (slovom: nula celych jedna desatina percenta)
fakturovanej Casti ceny Diela za kazdy defi omeskania.

Clanok XV

Odstupenie od zmluvy
15.1 Objednavatel si vyhradzuje pravo kedykolvek upline alebo Ciasto¢ne vypovedat tuto zmluvu
v pripade, ak:
a) Dielo je Zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda poziadavkam
stanovenym podla tejto zmluvy alebo prisluSnym pravnym predpisom;
b) hospodarska situacia Zhotovitela robi splnenie zmluvne prevzatych povinnosti
nepravdepodobnym;
) je na Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo podany navrh na re&trukturalizaciu, alebo je
v likvidacii;
d) neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej lehote poskytnutej Objednavatelom;
e) opakovane porusuje ustanovenia tejto zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as svoje povinnosti
podla tejto zmluvy.
Vypoved je ucinna diiom jej doru€enia Zhotovitelovi, pokial Objednavatel neurci inu G€innost.
Zhotovitel je v takomto pripade povinny najneskér do siedmich (7) pracovnych dni odo dfia
uc€innosti vypovede vypratat Stavenisko a protokolarne odovzdat Objednavatelovi vSetky veci
a doklady prevzaté od neho za u¢elom zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia
a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych Casti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy
vykonanych €asti diela ur¢i Objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spésobom oznami
Zhotovitelovi, najneskdr vSak do siedmich (7) dni odo dfia doru€enia vypovede Zhotovitelovi. Aj
po skon&eni zhotovovania diela podla tejto zmluvy sa Zhotovitel zavazuje poskytnut
Objednavatelovi pozadovanu sucinnost tak, aby dalSi priebeh zhotovovania diela a celej stavby
nebol znemozneny. V opacnom pripade Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za Skodu, ktora
mu tym vznikla.



15.2 Zhotovitel je opravneny pisomne vypovedat tuto zmluvu iba v pripade, ak Objednavatefl

0 viac ako tridsat' (30) dni meska sucinnosti s plnenim Diela.

15.3 Pri pred€asnom ukon¢eni tejto zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny

v sulade s ustanoveniami ¢lanku X a €lanku Xl tejto zmluvy, priCom ich ustanovenia sa pouZziju
primerane pred€asnému ukonceniu.

15.4 Pred€asné ukonéenie tejto zmluvy, bez ohladu na zmluvnu stranu, ktora tato zmluvu
vypovedala, sa nedotyka zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného
diela a rovnako sa netyka plynutia zaruénych déb podla tejto zmluvy. Povinnost zachovavat
Déverné informacie zavazuje Zhotovitela aj po skonéeni platnosti tejto zmluvy.

15.5 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze bez suhlasu Objednavatela nie je Zhotovitel
opravneny postupit akékolvek pohladavky voc&i Objednavatelovi, ktoré vznikli podla alebo

v suvislosti s touto zmluvou, tretim osobam bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Objednavatela. PoruSenie tohto ustanovenia ma za nasledok neplatnost’ takéhoto postupenia
pohladavky.

15.6 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapodcitat’ svoje pohladavky voci Objednavatelovi
na zaplatenie akychkolvek platieb pozadovanych Objednavatelom od zhotovitela podla tejto
zmluvy.

15.7 Objednavatel nie je opravneny jednostranne zapocitat svoje pohladavky vodéi Zhotovitelovi
na zaplatenie akychkolvek platieb pozadovanych Zhotovitefom od Objednavatela podla tejto
zmluvy.

Clanok XVi

Zaverec€né ustanovenia
16.1 Tato zmluva nadobuda platnost dnom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami
a u€innost’ dhom nasledujucim po dni jej zverejnenia na web stranke objednavatela.
16.2 Menit alebo doplifiat tuto zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatkov podpisanych
obidvoma zmluvnymi stranami.
16.3 Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy su jej prilohy:
Priloha €. 1: Vykaz vymer s dohodnutymi jednotkovymi cenami, t.j. rozpoCtové naklady stavby
zodia .......... a potvrdeny zmluvnymi stranami;
Priloha &. 2: Projektova dokumentacia, stupef realizaCny projekt, potvrdeny zmluvnymi
stranami;
Priloha €. 3: Terminovy harmonogram;
Priloha &. 4: Stavebné povolenie ........................
16.4 Pravne vztahy, ktoré nie su upravené v tejto zmluve sa spravuju slovenskym pravnym
poriadkom.
16.5 Zmluvné strany spolo¢ne vyhlasuju, Ze zmluva bola uzavreta slobodne, vazne, je
formulovana ur€ito a zrozumitelne a na znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdzuju
vlastnoru¢nymi podpismi.
16.6 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, pricom kazda zmluvna strana
obdrZi po dve (2) vyhotovenia.

V Novej Dedinke, dna.............. Vo, ,dia..............

Objednavatel: Zhotovitel:

starostka konatel



