Priloha ¢. 2 sit’aznych podkladov
Navrh zmluvy

ZMLUVA O DIELO CiSLO [e]
uzatvorena v sulade s § 536 a nasl. Obchodného Zakonnika na zakazku
Tornal’a - Gemer, protipovodiiové opatrenia na toku Slana — rekonStrukcia

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’:

Obchodné meno: SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, 3tatny podnik
Sidlo: Radni¢né namestie 8, 969 55 Banska Stiavnica

1CO: 36 022 047

DIC: 2020066213

IC DPH: SK2020066213

Zapisany: v Obchodnom registri OS Banska Bystrica, oddiel: P§, vlozka ¢.: 713/S
Bankové spojenie: Vseobecna tiverova banka, a.s.

IBAN: SK49 0200 0000 0029 6008 0553

opravneny konat’: JUDr. Ing. Jozef Krska, generalny riaditel’

Oznacenie odstepného zavodu zodpovedného za realizaciu Diela:
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, 3tatny podnik
Povodie Hrona, odStepny zavod
Partizanska cesta 69, 974 98 Banska Bystrica

Adresa pre zasielanie faktur:
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, itatny podnik
Povodie Hrona, odstepny zavod
Partizanska cesta 69, 974 98 Banska Bystrica

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel’:

Obchodné meno: [o]
Sidlo: [e]
ICO: [o]
IC DPH: [o]
DIC: [o]
Zapisany: v Obchodnom registri [®], oddiel: [®], vlozka ¢.: [e]
Bankové spojenie: [e]
IBAN: [e]
opravneny konat’: [eo]

(dalej len ,,Zhotovitel*)

. PREAMBULA

11 Tato Zmluva bola medzi Zmluvnymi stranami uzatvorend ako vysledok verejného obstaravania
podlimitnej zakazky bez vyuzitia -elektronického trhoviska snazvom: ,Tornala - Gemer,
protipovodiiové opatrenia na toku Slana — rekonstrukcia“ vyhlasenej Objednavatel'om ako verejnym
obstaravatel'om
111 v stlade so Zakonom o verejnom obstaravani a
112 v stlade s vyzvou na predkladanie pontik zverejnenou vo Vestniku verejného obstaravania ¢. [@]

z0 dia [@] pod ozn. [e] .
1.2 Dielo bude vykonané v ramci Operacného programu Kvalita Zivotného prostredia.

1. DEFINICIE

2.1 Pre ucely Zmluvy budu nizSie uvedené slova a vyrazy chapané nasledovne. Uvedeny vyznam plati
pre jednotné ako aj mnozné ¢islo danych vyrazov.

,,Bankova zaruka* je definovana v ¢lanku XVII Zmluvy



,,Cena Diela®

,,Dielo*

,,Dodatok k Protokolu o
odovzdani a prevzati Diela“

,Konecny prehl'ad faktire

,,Kontrolny a skasobny plan*

,,Manual pre informovanie a
publicitu OPZP*

,Montazne zariadenia“

MZP SR¢
,,Obchodny Zakonnik*

,,Organ verejnej spravy*
,,Plan uzivania“

,,Plan vykonania Diela“

Poskytovatel’

,,Protokol o prevzati
Staveniska*

,,Protokol o odovzdani
a prevzati Diela*

,,Protokol o odovzdani
a prevzati Diela bez Vad*
,Projektovd dokumentacia“

,Pracovnik®

znamena celkovl cenu Diela za vykonanie Diela a vSetkého plnenia
podla tejto Zmluvy. Cena Diela bude uréena podla skutocne
zrealizovaného plnenia, najviac vSak v rozsahu podla Rozpoctu,
vo vyske podla bodu 14.1 Zmluvy

Spociva v zhotoveni stavby , Tornala - Gemer, protipovodiiové
opatrenia na toku Slana — rekonStrukcia“ $pecifikovanej v tejto
Zmluve vratane jej vSetkych priloh a ostatnych podkladov
odovzdanych Zhotovitelovi pred uzatvorenim tejto Zmluvy,
najma Projektovej dokumentacie, pricom Dielo v sebe zahfiia vSetku
¢innost’ Zhotovitel'a smerujicu k zhotoveniu tejto stavby a vsetko
plnenie, ktoré ma Zhotovitel' vykonat’ pre to, aby bola tito stavba
riadne zhotovena.

znamena dodatok k protokolu o odovzdani aprevzati Diela
vyhotoveny v stlade s bodom 11.7 Zmluvy, t.j. dodatok k protokolu,
ktorym Zmluvné strany potvrdili odstranenie drobnych Vad
identifikovanych v Protokole 0 odovzdani a prevzati Diela

znamena prehl'ad faktar vyhotoveny Zhotovitelom po odovzdani a
prevzati Diela a vSetkého ostatného plnenia, na ktoré je Zhotovitel
povinny zo Zmluvy, pricom tento bude zohladnovat vSetky
Zhotovitelom vystavené faktiry a platby prijaté Zhotovitelom od
Objednévatel’a na zaklade tejto Zmluvy.

znamena skusobny plan Diela vypracovany v zmysle § 13 Zakona
0 verejnych pracach

znamena Manual pre informovanie a publicitu Operaéného programu
kvalita Zivotného prostredia (d’alej len ,,OPKZP*) vratane jeho priloh
(Dizajn manual OPKZP a Navrhy vzorov vizualizacii tabul’), ktory je
verejne dostupny na webovej adrese
http://www.op-kzp.sk/informovanost-komunikacia/manual-pre-
informovanie-a-komunikaciu/

su zariadenia, pristroje a pomocky potrebné na vykonanie Diela,
ktorych dodanie netvori stcast’ plnenia podl'a Zmluvy

znamena Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky

znamena zakon ¢islo 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich pravnych predpisov.

znamena akykol'vek organ $tatnej spravy alebo samospravny organ
bez ohl'adu na jeho uzemnu alebo vecnll posobnost’ a pravomoc.
znamena plan uzivania Diela vypracovany v zmysle § 12 ods. 1
pism. a) bod 6. Zakona o verejnych pracach

znamena zavidzny vecny, Casovy a finanény plan (harmonogram)
vykonavania Diela predloZzeny Zhotovitelom v procese verejného
obstaravania, priCom tento je vyhotoveny v tyzdennom cleneni
S poCiatoénym terminom zodpovedajucim tyzdiu nadobudnutiu
uéinnosti Zmluvy

Riadiaci organ pre Operacny program Kvalita zivotného prostredia.
Vo faze implementacie projektov kona v mene a na ucet poskytovatel’a
Slovenska agentira zivotného prostredia, ktora  je
sprostredkovatel'skym organom pre Operacny program Kvalita
zivotného prostredia

znamena protokol o prevzati
v ¢lanku VII Zmluvy

znamena protokol o odovzdani a prevzati Diela vyhotoveny v stlade
sbodom 11.8 Zmluvy, t.j. protokol s identifikovanymi drobnymi
Vadami, ktoré nebrania bezpecnému a spolahlivému uZzivaniu Diela
a s lehotou na ich odstranenie

znamena protokol o odovzdani a prevzati Diela vyhotoveny v sulade
sbodom 11.7 Zmluvy, tj. protokol potvrdzujuci odovzdanie a
prevzatie Diela bez akychkol'vek Vad

znamena subor dokumentov overenych v stavebnom konani
a realizacnu stavebnu dokumentaciu potrebnu na zhotovenie Diela
znamena akukol'vek fyzicki osobu uskuto¢niujicu Stavebné prace
na Stavenisku za Zhotovitel'a (najmé, nie vSak vylu¢ne zamestnanca
Zhotovitel'a alebo zamestnanca Subdodavatel’a)

Staveniska blizSie Specifikovany


http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/Pr%C3%ADloha-%C4%8D.-2-N%C3%A1vrhy-vzorov-vizualiz%C3%A1ci%C3%AD-tab%C3%BA%C4%BE.pdf
http://www.op-kzp.sk/informovanost-komunikacia/manual-pre-informovanie-a-komunikaciu/
http://www.op-kzp.sk/informovanost-komunikacia/manual-pre-informovanie-a-komunikaciu/

,,Rozpocet™

»Smernica o elektronickej

fakturacii
»Stavbyveduci®

»Stavebné prace®

»Stavebny dennik*

»Stavebny dozor
»Stavebny zakon®

,Stavenisko*
»Subdodavatel™
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»Sutazné podklady

,Vady*

LAV B X1
wSutaz

,,Vyssia moc*
,.Zabezpeka*
,.Zadrzné*
,,Zakon o DPH*

,,Zakon o ochrane pred

povodnami“
,,Zakon o vodach*

,,.Zakon o verejnom
obstaravani‘

,,Zakon o verejnych pracach

,,Zakon o zarucenej

elektronickej fakturacii

»Zmluva“
,Zmluva 0 NFP*

znamena oceneny vykaz vymer predlozeny Zhotovitelom v ramci
ponuky Zhotovitel'a na vykonanie Diela, a ktory zaroven tvori prilohu
tejto Zmluvy

znamena Smernicu Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/55/EU zo 16.
aprila 2014 o elektronickej fakturacii vo verejnom obstaravani (U.v.
EU L 133, 06.05.2014)

znamena zastupcu Zhotovitel'a, ktory je blizSie definovany § 46a
Stavebného zakona

znamenaju prace definované polozkami Rozpoctu; za Stavebné prace
sa nepovazujui materidlové polozky Rozpoctu, pokial nie st primerane
zapracované do stavby

znamena dokument o priebehu a postupe Stavebnych prac stvisiacich
s vykonanim Diela tak ako je tento zadefinovany § 46d Stavebného
zékona a touto Zmluvou

znamena zastupcu Objednavatela, ktory je blizSie definovany § 46b
Stavebného zakona

znamena zékon &islo 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny Zakon) v zneni neskorsich pravnych predpisov
znamena priestor definovany § 43i Stavebného zakona

je osoba definovana § 2 ods. 5) pism. e) Zakona o verejnom
obstaravani priamo alebo nepriamo poverena Zhotovitelom
vykonanim akejkol'vek casti Diela pre Zhotovitela v stvislosti
s plnenim podl’a tejto Zmluvy,

znamena vSetky podklady, doklady a dokumentaciu definovant v § 42
Zakona o verejnom obstaravani, predlozeni Objedndvatel'om
V procese verejného obstaravania zakazky, vysledkom ktorého je
uzatvorenie tejto Zmluvy vratane poskytnutych vysvetleni k tymto
podkladom, dokladom a dokumentacii, udajov uvedenych vo vyzve
na predkladanie ponuk a prijatej ponuky Zhotovitela vratane
vysvetlenia ponuky

znamenaju nedostatky, pripadne akékol'vek odchylky realizovaného
Diela a ostatného plnenia podla Zmluvy ako aj nedokonéenu pracu
Zhotovitela (nedorobky) vratane pravnych vad v porovnani
s podkladmi predlozenymi Objedndvatelom pre vykonanie Diela
avporovnani s touto Zmluvou, vratane drobnych nepodstatnych
vad nebraniacich bezpe¢nému a spolahlivému uzivaniu Diela
znamena postup vo verejnom obstaravani podlimitnej zakazky
bez vyuzitia elektronického trhoviska, vysledkom ktorého je
uzatvorenie tejto Zmluvy

znamena udalost’ $pecifikovant v ¢lanku XXI tejto Zmluvy

je definovana v ¢lanku XVII tejto Zmluvy
je zadrzana Cast’ z Ceny Diela podl'a ¢lanku XVI Zmluvy

Znamena zakon ¢. 222/2004Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov

znamena zakon ¢islo 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodiiami v zneni
neskorsich predpisov

znamena zakon ¢islo 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona
Slovenskej narodnej rady ¢islo 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorsich predpisov (vodny zakon) v zneni neskorSich pravnych
predpisov

znamena zakon ¢islo 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich pravnych
predpisov.

znamena zakon Cislo 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov

znamena zakon Cislo 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej
fakturacii  a centrdlnom ekonomickom systéme a 0 doplneni
niektorych zakonov

je tato Zmluva o Dielo

je  Zmluva o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku
narealizaciu ~ Diela  uzatvorend  medzi Objednavatelom a
Poskytovatelom



3.1

3.2

41

»~Zmluvna strana“ znamena podl'a kontextu Objednavatela alebo Zhotovitel'a alebo obe

Zmluvné strany sucasne

,,Zoznam Stavebnych prac* znamena rozsah skutoCne ariadne vykonanych Stavebnych prac

podl’a tejto Zmluvy

,Zverejnenie Zmluvy* znamena zverejnenie Zmluvy v zmysle prislusnych ustanoveni zakona

¢islo 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informacii) v zneni
neskor$ich pravnych predpisov

I11. VYCHODISKOVE PODKLADY PRE VYKONANIE DIELA

Podkladom pre vykonanie Diela a ostatného plnenia podla tejto Zmluvy je najma:

3.11
3.1.2

3.13
3.14
3.15
3.1.6
3.1.7

3.1.8

tato Zmluva

vSetky prislusné stavebné povolenia (pripadne iné rozhodnutie) ktoré tvoria stcast’” Sutaznych
podkladov a prislusné stanoviska, rozhodnutia a vyjadrenia Organov verejnej spravy poskytnuté
Objednavatel'om Zhotovitel'ovi,

projektova dokumentacia overena v stavebnom konani,

platné pravne predpisy, najmd Stavebny zdkon, slovenské technické normy vratane
doporucenych ustanoveni,

Sutazné podklady

Plan vykonania Diela

poziadavky a pokyny Objednavatela predlozené Zhotovitel'ovi pocas plnenia predmetu tejto
Zmluvy pisomne pred zahajenim konkrétnej ¢innosti;

Rozpocet

V pripade rozporov v dokumentoch a plneni Zmluvy maju prioritu doklady v nasledovnom poradi:

3.2.1
3.2.2
3.2.3

Zmluva o dielo,
Projektova dokumentacia,
Sutazné podklady.

IV. PREDMET PLNENIA ZHOTOVITELA

Predmetom plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy je:

41.1

41.2

4.1.3

414

415

4.1.6

4.1.7

418

419

4.1.10

4111

zhotovenie Diela ,,Tornala - Gemer, protipovodiiové opatrenia na toku Slana —
rekons$trukcia®,

vypracovanie projektovej dokumentacie skutocného vyhotovenia Diela vo formatoch a pocte
vyhotoveni podl'a bodu 11.5.1 Zmluvy,

vypracovanie Kontrolného a ski$obného planu schvaleného Objednavatelom vo formatoch
a pocéte vyhotoveni podl'a bodu 6.5.1 Zmluvy a vykonanie v fiom uvedenych skusok,
vypracovanie Planu uzivania vo formatoch a po¢te vyhotoveni podl'a bodu 11.5.2 Zmluvy tak,
aby pocas uzivania Diela nedoslo k ohrozeniu os6b, majetku alebo jeho poskodeniu pripadne
k pred¢asnému opotrebovaniu; pricom Plan uZivania obsahuje pravidla uzivania, technickych
prehliadok, udrzby a oprav,

vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na zhotovovanom Diele
vo formatoch a pocte vyhotoveni podl'a bodu 6.3.1 Zmluvy,

vypracovanie planu organizacie dopravy a doc¢asného dopravného znaCenia vo formatoch
a pocte vyhotoveni podla bodu 6.7.1 Zmluvy a zabezpelenie jeho schvalenia prislu§nymi
Organmi verejnej spravy, (ak si to plnenie podl'a Zmluvy vyzaduje),

dodanie prislusnym uradom schvaleného povodiiového planu Diela v zmysle Zakona o ochrane
pred povodiiami, vo formatoch a pocte vyhotoveni podl'a bodu 6.5.2 Zmluvy,

vyhotovovanie fotodokumentacie o priebehu Stavebnych prac, ktoru je Zhotovitel' povinny
predkladat’ Objednéavatel'ovi najmenej jedenkrat za kalendarny Stvrtrok spolu so zistovanim a
potvrdzovanim objemov skuto¢ne vykonanych Stavebnych prac,

dodanie manipula¢ného poriadku vypracovaného v stlade s § 57 Zakona o vodach vo formatoch
a pocte vyhotoveni podl'a bodu 6.5.5 Zmluvy v pripade, ak je pre dant vodnu stavbu v zmysle
§ 57 Zakona o vodach potrebny,

vyhotovenie grafického navrhu, vyroba a instalacia vel’koplo$nych reklamnych tabul’ - panelov;
vyhotovenie grafického navrhu, vyroba a instaldcia trvale vysvetl'ujucej tabule, vratane pamitnej
dosky — podla Manualu pre informovanie a publicitu OPKZP (vratane priloh, dizajn manual
a Navrhy vzorcov vizualizacii tabul),

geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia Diela odborne spdsobilou osobou vo formatoch
a pocte vyhotoveni podl'a bodu 11.5.4 Zmluvy,



5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

4.1.12  zabezpeCenie povolenia na zvlastne uzivanie komunikacie — rozkopavkové povolenie
(v zavislosti od potreby na tvare miesta) ajeho odovzdanie Objednavatelovi vo formatoch
a pocte vyhotoveni podl'a bodu 6.9.17 Zmluvy,

4.1.13  vytycenie uz existujucich podzemnych vedeni inZinierskych sieti a zariadeni, podl'a podmienok
uvedenych v jednotlivych povoleniach a stanoviskach prislusnych spravcov inzinierskych sieti
a zariadenti,

V. CAS VYKONANIA DIELA A POSKYTNUTIA PLNENIA ZHOTOVITELA

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ a odovzdat’ Dielo a poskytnut’ vSetko dohodnuté plnenie podla Zmluvy
(najmd jej ¢lanok 1V) najneskor v lehote 12 mesiacov od nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy alebo
do 30.09.2023, podrla toho, ktora skuto¢nost’ nastane skor.

Zhotovitel’ je zaroven povinny plnit’ si svoje povinnosti v stilade s Planom vykonania Diela a dodrziavat’
najmd v iom dohodnuty Casovy harmonogram realizacie Diela. Plan vykonania Diela sa povaZuje
za dodrzany v zmysle predchadzajucej vety v pripade, ak Zhotovitel' do konca kazdého kalendarneho
Stvrtroka, pocas ktorého plynie lehota na vykonanie Diela podl'a bodu 5.1 Zmluvy, vykona Stavebné prace
minimalne v hodnote, ktord zodpoveda planovanému finanénému objemu uvedenému v Plane vykonania
Diela ku koncu prislusného kalendarneho $tvrtroka zaokrihlenému na celé pittisice nadol, pricom tento
objem vykonanych Stavenych prac nasledne v sulade s ustanoveniami Zmluvy vyfakturuje.

Zhotovitel je povinny zacat s realizaciou Stavebnych prac na zhotoveni do 15 dni odo dita odovzdania a
prevzatia Staveniska podl'a bodu 7.5 Zmluvy.

Zhotovitel je povinny vykonavat’ Dielo a ostatné zmluvné plnenie v sulade s touto Zmluvou a odovzdat’
ho po jeho riadnom dokonceni v terminoch stanovenych v Plane vykonania Diela.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze splnenie povinnosti Zhotovitel'a v skorSom termine, nez bolo stanovené
Vv Plane vykonania Diela, nie je porusenim povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy.

V1. SPOSOB A PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel' je povinny vykonat' Dielo, resp. prislusné Stavebné prace smerujuce k vykonaniu Diela

a ostatné zmluvné plnenie vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’. V pripade, Ze niektoré Casti

plnenia bude vykonavat’ Subdodéavatel’ alebo akakol'vek ina osoba, zodpoveda za jej prace Zhotovitel tak,

ako by ich vykonaval sam.

V pripade, Ze Zhotovitel'om je skupina dodavatel'ov, vietci dodavatelia zodpovedaju za plnenie zavéizkov

vyplyvajucich ztejto Zmluvy spolo¢ne a nerozdielne. V pripade vystapenia jedného z dodavatelov

z pravneho vzt'ahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto Zmluvy

voéi Objednavatel'ovi az do diia riadneho odovzdania Diela a ostatného zmluvného plnenia a tiez uplynutia

zaru¢nych dob podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny najneskor do 5 dni odo dita nadobudnutia G¢innosti Zmluvy:

6.3.1 odovzdat’ Objednavatelovi plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na zhotoveni Diela
Vv pisomnej podobe v piatich vyhotoveniach a v elektronickej podobe vo formate .doc/.docx
alebo .xls/.xlsx a v .pdf v jednom vyhotoveni na vhodnom pamétovom médiu,

6.3.2 zabezpeCit koordinatora Projektovej dokumenticie a vypracovanie planov bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci pre kazdu ¢ast’ Diela v stilade s § 5 nariadenia vlady ¢islo 396/2006
Z.7.,

6.3.3 zabezpecit koordinatora bezpec€nosti pre kazdu ¢ast’ Diela v stulade s § 6 nariadenia vlady ¢islo

396/2006 Z. z.,

6.3.4 zabezpelit' vypracovanie pokynu na ochranu pred poziarmi pre kazdd Cast Diela najmi
podl'a § 3 vyhlasky Ministerstva vnuatra SR ¢islo 121/2002 Z. z..

Zhotovitel’ je najneskor v dent podpisu Protokolu o prevzati Staveniska podl'a bodu 7.3 resp. 7.4 Zmluvy

6.4.1 povinny odovzdat Objednavatelovi original alebo overemi képiu dokladu preukazujiiceho
splnenie povinnosti podla bodu 24.2 Zmluvy,
6.4.2 povinny odovzdat’ Objednavatelovi Plan vykonania diela; v pripade poruSenia tejto povinnosti

sa zaviznym Planom vykonania diela stava plan vykonania Diela predlozeny Zhotovitel'om
V procese verejného obstaravania.

Zhotovitel je povinny najneskor pred zacatim vykonavania Stavebnych prac na Diele:

6.5.1 vypracovat’ a odovzdat’ Objednavatel'ovi Kontrolny a skaSobny plan Diela v listinnej podobe
v troch vyhotoveniach a v elektronickej podobe vo formate .dgn a.dwg (vykresova Cast)
a formate .doc/.docx alebo .xls/.xlsx (textova a tabul'kova ¢ast’) a vo formate .pdf (vykresova,
textova a tabul’kova ¢ast’ spolu) v jednom vyhotoveni na vhodnom paméatovom médiu,

6.5.2 odovzdat’ Objednavatel'ovi prislusnym tradom schvaleny povodiiovy plan Diela v zmysle
Zéakona o ochrane pred povodnami Vv listinnej podobe v piatich vyhotoveniach a v elektronickej
podobe vo formate .dgn a .dwg (vykresova ¢ast’) a formate .doc/.docx alebo .xls/.xlsx (textova
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a tabulkova cast) a vo formate .pdf (vykresova, textova a tabulkova cast’ spolu) v jednom
vyhotoveni na vhodnom pamétovom médiu,

6.5.3 vyhotovit’ po odsuhlaseni Objednavatel'om graficky navrh, vyrobit’ a nainstalovat’ vel’koplosné
reklamné tabule v jednom vyhotoveni podl'a Manualu pre informovanie a publicitu OPKZP,

6.5.4 predlozit Objednavatel'ovi vypracovany dokument o rizikach prac a vybavenosti pracovnikov
ochrannymi prostriedkami a pomockami, spracovany na zaklade technologického postupu
realizacie prac, a to v listinnej podobe v jednom vyhotoveni,

6.5.5 dodat’ manipulaény poriadok vypracovany v sulade s § 57 Zakona o vodach v pripade, ak je pre
dant vodnu stavbu vzmysle § 57 Zakona o vodach potrebny ato v troch listinnych
vyhotoveniach a v elektronickom vyhotoveni vo formate .dgn a .dwg (vykresova ¢ast’) a formate
.doc/.docx alebo .xls/.xlsx (textova a tabulkova cast) a vo formate .pdf (vykresova, textova
a tabul’kova Cast’ spolu) v troch vyhotoveniach na vhodnych pamétovych médiach,

Porusenie ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodov 6.3, 6.4.1, 6.5, 6.7, 6.8 a 6.9 Zmluvy sa

povazuje za podstatné porusenie Zmluvy. Zhotovitel’ nie je opravneny zacat’ vykonavat’ Stavebné prace na

Diele bez predchadzajiuceho splnenia povinnosti podla bodu 6.3, 6.4.1, a 6.5 Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny najneskdr pred zriadenim Staveniska a zaCatim realizacie Stavebnych prac

pre prislusny stavebny objekt

6.7.1 vypracovat’ a odovzdat’ Objednavatel'ovi plan organizacie dopravy a docasného dopravného
znadenia, (ak si to plnenie podl'a Zmluvy vyZaduje) v listinnej podobe v troch vyhotoveniach
a v elektronickej podobe vo formate .dgn a .dwg (vykresova ¢ast) a formate .doc/.docx alebo
xls/.xlsx (textova a tabulkova Cast’) a vo formate .pdf (vykresova, textova a tabulkova cast’
spolu) na vhodnom paméit'ovom médiu v jednom vyhotoveni,

6.7.2 Vv rozsahu pre prislusny stavebny objekt, ktory sa bude realizovat’, podrobne zdokumentovat’
povodny stav nehnutel’nosti, priestorov, komunikacii, rozvodov, kablov a vyhotovit’ o tom
zéznam (najméd fotodokumentéciou), ktory musi byt’ odstihlaseny Objednavatelom a odovzdat’
ho Objednavatelovi v listinnej podobe Vjednom vyhotoveni a Vv elektronickej podobe
vo formate .pdf na vhodnom paméitovom médiu v jednom vyhotoveni.

Zhotovitel je povinny pred zac¢atim vykonavania Stavebnych prac na Diele a pocas celej doby vykonavania

Diela:

6.8.1 preukazatel'ne poucit’ vSetkych Pracovnikov pracujicich na stavbe o pravidlach bezpecnosti a
ochrany zdravia pri préci,
6.8.2 zabezpecCit koordindtora bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci na Stavenisku v zmysle

nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢islo 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko (d’alej len ,,Nariadenie ¢islo 396/2006) a zakona ¢islo
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zékonov ktory je najma povinny:

6.8.2.1 vykonat’ v rovnakom rozsahu preskolenie vSetkych Pracovnikov, ktori sa zucastnia
realizacie Diela a ostatného plnenia podl'a Zmluvy,
6.8.2.2 pri kazdom nastupe nového Pracovnika pred zahdjenim Stavebnych prac vykonat

Skolenie z predpisov o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci, poziarnej ochrane a
ochrane zivotného prostredia,

6.8.2.3 vyhotovit’ zdznam o vykonani vysSie uvedenych Skoleni suvedenim mena,
priezviska a ¢isla ob¢ianskeho preukazu Pracovnikov,
6.8.3 zaistit’ bezpecnost’ prace a ochranu zdravia, a to najmid dodrzovanim predpisov bezpecnosti

a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany na pracovisku a zodpoveda za $kody na zdravi a
majetku, ktoré vznikli ich porusenim Zhotovitel'ovi, Objednavatel'ovi alebo tretim osobam a

Zhotovitel’ je povinny:

6.9.1 vzdy dbat’ na jemu zname zaujmy Objednavatel’a a vykonat’ Dielo s odbornou starostlivost'ou,

6.9.2 dodrziavat’ podmienky tykajuce sa Diela stanovené v rozhodnutiach a vyjadreniach dotknutych
organov a organizacii,

6.9.3 vykonat’ Dielo a ostatné plnenie podla tejto Zmluvy, Stavebné a montazne prace v prislusnej
kvalite, zodpovedajucej Projektovej dokumentacii a ostatnym dokumentom podla bodu 3.1
Zmluvy,

6.9.4 vykonat’ Dielo svojimi Pracovnikmi, Pracovnikmi svojich Subdodavatel'ov alebo Pracovnikmi
subdodavatelov Subdodavatela, pricom tito Pracovnici vykonavajuci vybrané cinnosti
Vo vystavbe podl'a Stavebného zadkona a ostatnych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov
musia disponovat’ platnym opravnenim na vykon tychto ¢innosti pocas celej doby potrebnej
na vykonanie Diela,

6.9.5 na svoje naklady a na svoje riziko zaobstarat’ vSetky osoby a veci hmotnej i nehmotnej povahy
ako aj vSetky aktualizované dokumenty, zmluvy, doklady, prieskumy a stanoviska, ktoré
st potrebné k riadnemu splneniu zdvizku Zhotovitela podla tejto Zmluvy, s vynimkou
podkladov odovzdanych Objednavatel'om a technicko-bezpeénostného dohladu, ktory v pripade
potreby zabezpeci Objednavatel’,
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pouzit len materialy, ktoré budu spiiiat’ parametre podla zikona ¢&islo 133/2013Z. z.
o0 stavebnych vyrobkoch a0 zmene adoplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich
predpisov; materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle uvedeného zakona,

pouzit’ material a vyrobky I. triedy kvality, s predpisanou dobou zaruky, skiskami a atestmi,
ktoré maju také vlastnosti, aby v Case predpokladanej Zivotnosti Diela bola pri beznej udrzbe
zarucena pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana Zivota, zdravia a zivotného prostredia. Pripadné zmeny musia byt’ vopred
pisomne odstihlasené Objednavatel'om ako buducim uzivatel'om Diela,

pri vykondvani Diela dodrziavat’ STN, EN a predpisy tykajuce sa ochrany zivotného prostredia,
zdravia a bezpeénosti prace, poziarnej ochrany, s ohladom aj vSetky osoby nachadzajice sa
na Stavenisku, nie len vlastnych Pracovnikov. Pokial’ porusenim tychto predpisov vznikne
akakol'vek skoda, nesie za fiu zodpovednost’ Zhotovitel,

dodrziavat’ technické Specifikacie, pravne a technické predpisy a vyhlasky platné v SR,
vykonavat’ overovanie kvality stavebnych prac a materidlov v rozsahu predpisanom platnymi
vyhlaskami, normami, Projektovou dokumentaciou stavby a Kontrolnym a skisobnym planom
a urCenom Projektovou dokumentaciou a technologickymi postupmi prac, ako podklad
pre preberanie hotovych objektov, konstrukcii alebo ich Casti,

na zabudovany material a vyrobky predlozit Objednavatel'ovi dodacie listy (v origindlnom
vyhotoveni alebo ako Uradne overené kopie), atesty a certifikaty (oboje v kopii potvrdenej
origindlom peciatky a podpisom dodéavatela materidlu/vyrobkov) na vhodnost pouzitia
na urc¢ené ucely, ako neoddelitel'nt sucast kazdej faktry. VSetky predlozené doklady musia byt
platné v Slovenskej republike, musia obsahovat udaj o krajine pévodu a technickych
parametroch dokladovaného materialu a musia byt preloZzené do slovenského alebo ¢eského
jazyka,

ulozit’ podzemné vedenia a zariadenia v stlade s platnymi normami a predpismi, v opacnom
pripade takéto zariadenia nebudu Objednavatelom prevzaté a bude nariadené ich opitovné
uloZenie podla predpisov, a to na naklady Zhotovitel'a,

pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi vSetky zmeny a skutoénosti, ktoré maju vplyv alebo suvisia
S plnenim tejto Zmluvy alebo akymkol'vek sposobom s touto Zmluvou suvisia alebo mozu
suvisiet, a to bez zbytocného odkladu avSak najneskdr do 10 kalendarnych dni odo dia ich
vzniku. Zmluvné strany nasledne bez zbytoc¢ného odkladu prerokuju d’al§ie moznosti a spdsoby
plnenia tejto Zmluvy,

na vlastné naklady instalovat a zaistit vSetky prostriedky nevyhnutné pre horizontalnu
a vertikalnu dopravu materialu, naradie Pracovnikov pre vedenie stavby nezavisle na ostatnych
zhotovitel'och,

okamzite odvolat’ zo Staveniska Pracovnika, u ktorého preukézatelne zisti, Ze pozil
na Stavenisku alkohol, omamné alebo psychotropné latky alebo priSiel na Stavenisko
pod vplyvom alkoholu, omamnych alebo psychotropnych latok. Za tymto uc¢elom su Pracovnici
povinni podrobit’ sa na ziadost’ Objednavatel’a dychovej sktiske na pritomnost” alkoholu alebo
inej navykovej latky v dychu. V pripade, Ze sa Pracovnik odmietne podrobit’ takejto skuske, ma
sa za to, Ze je pod vplyvom alkoholu alebo inej navykovej latky,

dodrziavat’ schvaleny plan organizacie dopravy,

zabezpecCit' v pripade potreby povolenie na zvlaStne uzivanie komunikacie — rozkopavkové
povolenie, dodrziavat podmienky v iom uvedené a odovzdat ho Objednavatelovi v jednom
listinnou vyhotoveni a v jednom elektronickom vyhotoveni vo formate .pdf,

poskytnat’ stéinnost’ podl'a poziadaviek Objednavatela pre povolovanie, realizaciu, skusky
a schvalovanie vyhradenych technickych zariadeni,

vyty¢it uz existujice podzemné vedenia inZinierskych sieti a zariadeni, podl'a podmienok
uvedenych v jednotlivych povoleniach a stanoviskach prislusnych spravcov inzinierskych sieti
a zariadeni, zabezpec¢it  ich primerant ochranu a Vv pripade narusenia ich vedeni resp. ochrannych
pasiem mimo Projektovej dokumentacie na vlastné naklady bezodkladne zabezpecit’ napravu,
zabezpelit, aby sa na Stavenisku pohybovali ana vykonavani Stavebnych prac podielali
vyluéne osoby, ktoré su v pracovnopravnom alebo inom pravnom vztahu k Zhotovitel'ovi, jeho
Subdodavatel'om alebo subdodavatel'om Subdodéavatel’a (s vynimkou osob, v pripade ktorych to
umoziuju ustanovenia tejto Zmluvy).

Kvalita dodavky Diela musi zodpovedat’ poziadavkam Projektovej dokumentacie stavby, platnym
zékonom, vyhlaskam, vSeobecne platnym predpisom, technickym resp. odbornym normam, ozndmeniam
k ohlaseniu stavebnych uprav, stavebnym povoleniam a d’al$im rozhodnutiam Organov verejnej spravy.
Zhotovitel’ je povinny pri vykonani Diela

6.11.1

nepouzivat’ technoldgie, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi, bezpecnostnymi alebo
hygienickymi predpismi a v§eobecne zdviznymi normami,
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6.11.2 nepouzivat’ drobnu i velkl mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rozne,
neodborne upravovana, nie su pre iu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia,
resp. by mohlo dojst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia,

6.11.3  nepripustit’ do prevadzky stroje a mechanizaciu s neplatnou reviziou, ktoré svojim technickym
stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku a

6.11.4  bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatel'a nepouzit’ iné materidly a technologie,
ako st uvedené v Projektovej dokumentacii,

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace a ochranu zdravia vSetkych os6b nachadzajucich sa s jeho

stihlasom v priestore Staveniska pocas vykonania Diela az do odovzdania Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavézuje, ze v ramci vykonania Diela zrealizuje vSetko plnenie, prace a dodavky, ktoré st

obsahom tejto Zmluvy a Projektovej dokumentéacie bez ohl'adu na to, ¢i st vyslovne uvedené v textovej

alebo vykresovej Casti Projektovej dokumentacie a ktorych vykonanie je pre splnenie zavizku Zhotovitel'a
podla tejto Zmluvy, t.j. zhotovenie Diela ako funkéného celku nevyhnutné a ktoré ma Zhotovitel
na zéklade svojich odbornych a technickych skusenosti predpokladat’.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze v priebehu Stavebnych prac Zhotovitela mdze Objednavatel

na Stavenisku zaistovat’ plnenie, ktoré nie je predmetom tejto Zmluvy inymi zhotovitel'mi. Zhotovitel’ sa

zavizuje, 7ze zmluvnym partnerom Objednavatel'a umozni v nevyhnutnej miere vstup na Stavenisko,
umozni im vykladku a dopravu doddvok na miesto, eventualne poskytne d’alSiu sucinnost, potrebnu

K realizacii ich dodavok (napr. uvolnit’ pristupovu cestu a pod.).

Objednavatel’ je povinny obstarat’ povolenia, licencie, schvéalenia alebo oprévnenia, ktoré st potrebné

pre zacatie Stavebnych prac a ktoré nemdze obstarat’ Zhotovitel'. Za u€elom splnenia tejto povinnosti je

vSak Zhotovitel' povinny poskytnit’ Objednavatel'ovi primerant sucinnost’.

Ak v priebehu trvania tejto Zmluvy buda vydané vykonatel'né rozhodnutia, povolenia, schvalenia alebo

opravnenia, ktoré maju podl'a Objednavatel’a podstatny vplyv na vykonanie Diela a tieto buda doruéené

len Objednavatelovi, je Objednavatel’ povinny najneskdér do 5 pracovnych dni odo dna ich dorucenia
predlozit’ Zhotovitel'ovi fotokdpie tychto dokumentov.

Objednavatel’ sa zavizuje poskytovat’ Zhotovitel'ovi na jeho Ziadost’ nevyhnutnt sucinnost’, ktori moze

Vv primeranej lehote s prihliadnutim na povahu su¢innosti objektivne poskytntt’.

VII. STAVENISKO

Zhotovitel’ je povinny prevziat’ Stavenisko od Objednavatel’a alebo nim poverenej osoby najneskor do 3
mesiacov od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy. Zhotovitel' je povinny pisomne vyzvat Objednavatel’a
minimalne 3 pracovné Dni vopred na odovzdanie Staveniska s tym, Ze uvedie asponi dva mozné terminy,
kedy sa odovzdanie méZe uskutoénit’, pricom ¢asovy odstup medzi jednotlivymi terminmi musi byt” aspon
24 hodin. Objednavatel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu oznamit" Zhotovitelovi, v ktorom zo
Zhotovitelom navrhnutych terminov sa uskuto¢ni odovzdanie Staveniska.

Pokial’ Objednavatel’ do 3 dni odo diia dorucenia vyzvy na odovzdanie Staveniska Zhotovitel'om neoznami
Zhotovitel'ovi, ktory zo Zhotovitelom uvedenych terminov odovzdania Staveniska podla bodu 7.1 tejto
Zmluvy si vybera na odovzdanie Staveniska plati, ze Stavenisko sa odovzda v neskorsi z dni uvedenych
vo vyzve Zhotovitel'a podla bodu 7.1 Zmluvy.

V deni odovzdania Staveniska si Zmluvné strany povinné zucastnit’ sa na jeho odovzdani a prevzati
a podpisat’ Protokol o prevzati Staveniska.

Pokial’ sa Zhotovitel' nedostavi v dohodnuty dent na odovzdanie Staveniska, resp. pokial’ sa Zhotovitel
ziCastni odovzdavania Staveniska ale bez relevantného dovodu odmietne Stavenisko prevziat,
Objednavatel’ alebo nim poverena osoba je opravneny podpisat’ Protokol o prevzati Staveniska sam,
pricom v Protokole o prevzati Staveniska vyznaci skutocnost’, Ze Zhotovitel’ sa na odovzdani Staveniska
nezucastnil alebo ho bez relevantného dévodu odmietol prevziat. Za relevantny dovod sa povazuje
nesplnenie podmienok podla § 43i ods. 3) a 4) Stavebného zakona. Objednavatel’ Protokol o prevzati
Staveniska podpise a nasledne jeden original Protokolu o prevzati Staveniska doruci Zhotovitel'ovi.
Zmluvné strany sa dohodli, Zze diiom podpisania Protokolu o prevzati Staveniska podl'a bodu 7.3 alebo 7.4
Zmluvy sa povazuje Stavenisko za odovzdané a Zhotovitel'om za prevzaté.

Objednavatel pri odovzdavani a prevzati Staveniska odovzda Zhotovitel'ovi jedno originalne vyhotovenie
Projektovej dokumentacie overenej v stavebnom konani.

Vsetky prace na existujucich inzinierskych sietach a zariadeniach vykona Zhotovitel’ po vydani stthlasu
spravcom inzinierskych sieti alebo zariadenia, za podmienok danych sprdvcami inzinierskych sieti
a za dozoru spravcu pocas vykonavania tychto prac.

Vyty€enie stavby a iné meracské prace, potrebné pre vykonanie Diela zabezpecuje Zhotovitel' odborne
spdsobilymi osobami a zodpoveda za presné vytyCenie a umiestnenie Diela. Naklady na meraéské prace,
vytyCenie a sondaz vedeni znasa Zhotovitel’.

Pokial’ sa kedykol'vek v priebehu vykonavania prac zisti chybné poloha, chybné vysky, rozmery alebo
umiestnenie akejkol'vek ¢asti Diela, Zhotovitel’ je povinny taki vadu na vlastné naklady odstranit’ a dat’
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Dielo do stladu s Projektovou dokumentaciou k spokojnosti Objednavatela bez ohladu na to, ¢i je
k naprave vyzvany Stavebnym dozorom alebo nie. Kontrola vytyéenia jednotlivych parametrov Diela
(napr. vysky) vykonand Objedndvatelom nezbavuje Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost
vytycenia, i spravnost’ ostatnych realizovanych prac. Zhotovitel’ je povinny starostlivo udrziavat’ vsetky
smerové a vyskové body, zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a klince a d’alSie predmety, prip.
oznacenia pouzité pre vytyCovanie objektov.
Objednavatel je povinny zabezpedit’ Zhotovitel'ovi bezplatné uzivanie Staveniska v nevyhnutnom rozsahu
pocas doby uréenej na vykonanie Diela a suvisiaceho zmluvného plnenia podl'a bodu 5.1 Zmluvy a dobu
potrebnu pre vypratanie Staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie udelené Organmi verejnej
spravy Objednavatelovi z dovodu uzivania Staveniska po dobu dlhSiu nez je Cas uZzivania Staveniska
dohodnuty v tomto bode Zmluvy, sa Zhotovitel' zavézuje nahradit’ Objednavatelovi a to za obdobie, pocas
ktorého je v omeskani s vypratanim Staveniska.

Pracovnici Objednavatel'a su opravneni vstupovat’ na Stavenisko, len pokial’ na Stavenisku vykonavaja

prace podla pokynov Zhotovitel'a alebo st povereni funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a

dozornou ¢innostou a preukazu sa prislusSnym opravnenim vydanym Objednavatel'om alebo sluzobnym

preukazom Objednavatela. Iné osoby musia mat’ okrem opravnenia na Stavenisku zabezpecené aj
sprevadzanie Objednavatel'om.

Zhotovitel' sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly (auditu) opravnenymi osobami, spocivajucej v overovani

priebehu realizacie Diela a stvisiaceho plnenia v suvislosti s podmienkami Zmluvy o NFP uzatvorenej

medzi Poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku a Objednavatelom a poskytnit’ im potrebnu
sucinnost’. Zhotovitel' je povinny tito skuto¢nost zahrnut aj do zmliv uzatvorenych medzi nim

a SubdodavateI'mi v suvislosti s vykonanim Diela a zaroven je povinny zabezpeCit splnenie tejto

povinnosti zo strany vSetkych subdodavatel'ov Subdodévatel’a.

Opravnené osoby na vykon kontroly mézu na Stavenisku dokumentovat’, fotografovat’ a filmovat priebeh

vykonavania dodavok a prac, techniku a Pracovnikov Zhotovitel'a, vykonat’ kontrolu Staveniska, kontrolu

postupu prac na Stavenisku, oboznamovat’ sa s udajmi a dokladmi, ktoré stvisia s predmetom plnenia,
pripadne vyhotovovat kopie tychto tidajov a dokladov a kontrolovat’ vzorky materialov.

Pre Gcely bodu 7.12 Zmluvy s opravnenymi osobami v ramci Operaéného programu Kvalita zivotného

prostredia

7.14.1  Poskytovatel nenavratného financného prispevku a nim poverené osoby

7.14.2  Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby,

7.14.3  Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

7.14.4  Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

7.145  Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov

7.14.6  Orgéan zabezpecujici ochranu finanénych zaujmov EU,

7.14.7  Objednavatel’ a ostatné Objednavatel'om urcené osoby a

7.14.8  Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode 7.14.1 az 7.14.6 Zmluvy v sulade s prislusnymi
predpismi SR a pravnymi aktami EU.

Zhotovitel’ je povinny

7.15.1  zabezpecit straZenie a osvetlenie Staveniska pocCas vykonavania Diela a stivisiaceho plnenia
podla Zmluvy; Objednavatel’ neprebera zodpovednost’ za pripadné straty materialov, strojov
a zariadeni v priestore staveniska,

7.15.2  zabezpecit prevadzkové, socidlne, vyrobné a iné potrebné zariadenia Staveniska

7.15.3  udrziavat' na Stavenisku a prijazdovych komunikéciach a na prenechanych inzinierskych sietach
Cistotu a poriadok a odstratiovat’ odpady a neéistoty vzniknuté jeho ¢innost'ou,

7.15.4  venovat’ mimoriadnu pozornost’ istote verejnych prijazdovych komunikacii, aby z titulu ich
nedokonalého Cistenia nevznikli dopravné nehody alebo $kody na majetku Zmluvnych stran
alebo tretich oso6b,

7.15.5  zabezpecit pristup na Stavenisko a na do¢asné stavby,

7.15.6  ak vsavislosti s realizaciou Diela vznikne potreba dopravného znaéenia priestoru v okoli
Staveniska ¢i priamo na Stavenisku, Zhotovitel’ je povinny toto zabezpecit' na vlastné naklady
apocas celej doby dopravného znaCenia sa on riadne starat a dbat’ na jeho spravnost’
a aktualnost’,

7.15.7  vypratat’ Stavenisko do 14 kalendarnych dni odo diia odovzdania Diela a vSetkého zmluvného
plnenia bez Vad a nedorobkov Diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' napojenie na rozvody existujucich prevadzkovych médii (voda,

elektrina, plyn), vSetko na ndklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel'ovi voci

Objednavatel'ovi nevznika ndrok na uhradu nakladov vzniknutych v désledku spotrebovanych médii

Zhotovitel'om, ked’Ze tato skuto¢nost’ je uz zohl'adnena v Cene Diela. V pripade, Ze by takéto naklady boli

z akéhokol'vek dovodu uctované Objednavatel’ovi, Zhotovitel’ je povinny mu tieto nédklady bez zbyto¢ného

odkladu nahradit’. Zhotovitel’ je povinny pre takyto pripad zabezpecit’ meranie nim spotrebovanych médii,

ak sa s Objednavatel'om nedohodne inak.



7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

8.1
8.2

8.3

Naklady na vsetky docasné stavby a zariadenia na Stavenisku i mimo Staveniska, ktorych vykonanie je
nevyhnutné pre zhotovenie Stavby vratane ich znacenia, prevadzky tdrzby a likvidacie, pristupu k nim,
zmluvnych vztahov k pozemkom pod nimi s vynimkou pozemkov Vo vlastnictve Objednavatela
zabezpecCuje Zhotovitel’ a st zahrnuté v Cene Diela.

Objednavatel'ovi nevznika narok vo¢i Zhotovitel'ovi na thradu finanéného plnenia za uzivanie Staveniska,
akejkol'vek pristupovej cesty ku Stavenisku, pripadne inej Casti objektu vyuzivaného za Gi¢elom plnenia
Vv stlade so Zmluvou, okrem pripadu, ak je Zhotovitel' v omeskani s vykonanim Diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ riadenie realizacie Diela prostrednictvom Stavbyvediceho v zmysle
§ 46a Stavebného zdkona. Zhotovitel’ je povinny za Stavbyveduceho podla tejto Zmluvy ur€it’ rovnakua
osobu, ktorou preukazal splnenie podmienok Géasti vo svojej Ponuke alebo int osobu, ktora splia
podmienku udasti podla § 34 ods. 1 pism. g) Zakona o verejnom obstaravani a ktorej doklady
preukazujuce splnenie tejto podmienky ucasti v zmysle Sttaznych podkladov odovzdal Objednavatelovi
minimalne 5 kalendarnych dni pred diiom odovzdania Staveniska. Zhotovitel' je povinny uviest
v Protokole o prevzati Staveniska meno a priezvisko Stavbyvediceho podla predchadzajiceho bodu
Zmluvy a inych o0s6b (pokial’ také existujil) opravnenych vykonavat’ zapis v Stavebnom denniku a viest’
zhotovenie Diela v zmysle Stavebného zakona. V pripade, ze Zhotovitel’ Protokol o prevzati Staveniska
nepodpise resp. sa prevzatia Staveniska nezucastni, za Stavbyveduceho sa povazuje osoba stavbyveduceho
uvedena v Ponuke Zhotovitel'a pri preukdzani splnenia podmienok ucasti. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
zmena Stavbyveduceho je mozna len pri dodrZani vSetkych podmienok definovanych v stvislosti s § 34
ods. 1 pism. g) Zakona o verejnom obstaravani vo vyzve na predkladanie ponuk resp. v Sutaznych
podkladoch.

Zhotovitel' je v suvislosti s osobou, prostrednictvom ktorej preukazal splnenie podmienok ucasti
podla § 34 ods. 1 pism. g) Zakona o verejnom obstaravani a osobou, ktorou nahradil osobu,
prostrednictvom ktorej preukazal splnenie podmienok ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g) Zakona o verejnom
obstaravani povinny udrziavat’ v platnosti pocas celej doby realizacie Diela autorizaéné osvedCenie
0 vykonani odbornej skasky pre cCinnost’ Stavbyvediceho s odbornym zameranim pozadovanym
v Sutaznych podkladoch. V pripade uplynutia platnosti takéhoto osvedCenia je Zhotovitel povinny
zabezpedit jeho predizenie v dostatoénom ¢asovom predstihu.

Zmena Stavbyveduceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy moznd vyluéne na zaklade
predchadzajuceho pisomného stihlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel' je povinny pisomne poziadat
Objednavatela o schvalenie zmeny v osobe Stavbyvediuceho miniméalne 5 kalendarnych dni vopred
a dorucit’ Objednavatel'ovi doklady preukazujice splnenie podmienky ucasti podl'a § 34 ods. 1 pism. g)
Zékona o verejnom obstaravani v zmysle Sttaznych podkladov. V pripade zmeny v 0sobe
Stavbyveduceho je Zhotovitel' povinny zabezpeéit, aby nahradzujici Stavbyveduci spinal podmienky
ucasti, ktorych splnenie Zhotovitel’ v Sutazi preukazal v suvislosti s nahradenym Stavbyveducim.
Objednavatel’ je povinny uviest’ v Protokole o prevzati Staveniska meno a priezvisko Stavebného dozoru
v sulade so Stavenym zakonom a inych osob (pokial také existuji) opravnenych vykonavat zapis
v Stavebnom denniku.

VIll. STAVEBNY DOZOR

Stavebny dozor Objednavatel’a pre vykonanie Diela bude vykonavat’ osoba s platnym osvedéenim.
Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi meno a priezvisko osoby, ktora bude vykonavat Stavebny dozor
Objednavatela pre vykonanie Diela a to najneskor v deit odovzdania Staveniska podl’a bodu 7.3 alebo 7.4
Zmluvy, ktorého udaje budu uvedené v Protokole o prevzati Staveniska. Kazdi zmenu v osobe
Stavebného dozoru je Objednavatel’ povinny oznamit' Zhotovitel'ovi bez zbytoéného odkladu.

Stavebny dozor je opravneny najma:

8.3.1 vykonavat’ technicku, vecnu, cenovili, zmluvni (v rozsahu ustanoveni Stavebného zakona)
kontrolnt ¢innost’ pocas predprojektovej a projektovej pripravy aj po¢as uskutoéiiovania stavby,

8.3.2 v mene Objednavatel’a odovzdat’ Zhotovitel'ovi Stavenisko,

8.3.3 sledovat’ spdsob a postup realizacie Diela a zaznamenavat’ ho v Stavebnom denniku, sledovat’,
¢i sa Stavebné prace aostatné plnenie podla Zmluvy vykonavaji podla Projektovej
dokumentacie, stavebného povolenia, podl'a tejto Zmluvy, dohovorenych podmienok, STN, EN,
vseobecne zavdznych pravnych predpisov a v stlade s rozhodnutiami Organov verejnej spravy,
vyzadovat’ plnenie podl'a Zmluvy,

8.3.4 dozerat na riadnu instalaciu a prevadzku technického vybavenia na stavbe, vhodnost ich pouzitia
a odborné ukladanie strojov a zariadeni,
8.35 dokumentovat priebeh Stavebnych prac, pracovné postupy, techniku a pracovnikov Zhotovitel’a,

vykonavanie kontrol a kontrolnych skusok, opravnené osoby na vykon kontroly na mieste,
formou videozaznamov, fotografickych snimok a inych médii (dokumentovanie stavebnym
dozorom nema vplyv na povinnost’ Zhotovitel'a podl’a bodu 6.7 Zmluvy),

8.3.6 zicastiiovat’ sa vSetkych nevyhnutnych c¢innosti po celd dobu projektovej pripravy,
uskutociovania a odovzdania stavby,



8.4

8.5

8.3.7 vykonavat’ kvalitativno-technickil kontrolu realizovanych Stavebnych prac najmd skusky
pouzitych materialov, vyrobkov a technologif),

8.3.8 davat’ suhlas na zacatie realizacie rozli¢nych prac a v spolupraci s autorom projektu Diela riesit
technické otazky (napr. nevyhnutné zmeny), pricom v plnej miere zastupuje investora tak, aby
celkové naklady stavby neprekrocili schvaleny Rozpocet, nepredlzovala sa lehota vystavby a
nezhorSovali sa parametre stavby. Stavebny dozor s vynimkou postupu podla bodu 25.10
Zmluvy nie je opravneny za Objednavatel'a odsuhlasovat’ akukol'vek zmenu poloziek Rozpoctu,

8.3.9 preberat od Zhotovitel'a a kontrolovat’ sipisy vykonanych Stavebnych prac, zistovacie
protokoly, hmotné veci, listiny a to najmé dodacie listy, atesty, certifikaty, osved€enia, protokoly
0 skuskach pouzitych materidlov a technologii, originaly alebo tradne overené kdpie rozhodnuti
uradov, sudov, inych organov, ktoré tvoria podklad fakturacie,

8.3.10  priebezne kontrolovat’ casti Diela, ktoré sa v dalSom postupe zakryji alebo sa stant
nepristupnymi, sledovat’ preberanie prac a evidovat’ vysledky kontrol v Stavebnom denniku,
vyzadovat’ doklady o preukazani zhody vyrobkov na stavbu,

8.3.11  kontrolovat" dodrziavanie odporicanych technologickych postupov, do Stavebného dennika
vykonavat' zapisy o odchylkach a vyZzadovat napravu, v spoluprici s projektantom a
Zhotovitelom navrhovat’ a robit’ opatrenia na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov, ktoré
sa vyskytnl v priebehu vykondvania Diela,

8.3.12  dozerat na pouzitie spravnych a kvalitnych materidlov a vyrobkov ako aj na ich odborné
uskladnenie, kontrolovat’ ¢i Zhotovitel' riadne vykonava v zmysle Kontrolného a skisobného
planu kontrolu kvality predpisané¢ skuSky materidlov, konStrukcii a prac, kontrolovat ich
vysledky a pozadovat’ doklady, ktoré preukazuju kvalitu uskuto¢nenych prac a dodavok (atesty,
protokoly). Na vyZiadanie mu musia byt’ predlozené vykresy, vzorky materialov a iné podklady
suvisiace so zhotovenim Diela,

8.3.13  dohliadat’ na bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci, na bezpeénost’ staveniskovej prevadzky
vzhl'adom na okolie — ¢i nedochadza k ohrozeniu alebo poskodeniu Zivotného prostredia a ¢i nie
st ohrozené iné verejné zaujmy,

8.3.14  vykonavat opatrenia na odvratenie alebo obmedzenie §kod hroziacich v suvislosti
S0 Stavebnymi pracami, vplyva na odstranenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil; ak ich
nemozno odstranit’ v ramci vykonu Stavebného dozoru, bezodkladne ich oznamit’ stavebnému
uradu,

8.3.15 sledovat vedenie Stavebného dennika po cely Cas vystavby, od prvého dna pripravnych prac
na Stavenisku az do dia podpisu Protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela bez Vad alebo Dodatku
k Protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela podla ¢lanku XI Zmluvy; na nedostatky zistené v
priebehu Stavebnych prac Stavebny dozor upozoriuje zapisom do Stavebného dennika, a to bez
omeskania vratane pripomienok k zapisom vykonanym zo strany Zhotovitel'a, resp. nim
poverenej osoby,

8.3.16  kontrolovat’ a potvrdzovat odstranenie Vad zistenych pocas vykonavania Diela, dohodnat
terminy ich odstranenia, vyjadrovat’ sa k zmene terminov,

8.3.17 v pripade nutnosti, t. j. pri hroziacom vzniku $kod velkého rozsahu v zmysle § 125 ods. 1 zékona
¢islo 300/2005 Z. z. (trestného zakona), nedodrzani pravidiel o bezpe¢nosti a ochrane zdravia
pri praci, dat’ Pracovnikom Zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, pokial’ zodpovedny zastupca
zhotovitela nie je dosiahnutel'ny a ak je ohrozena bezpec¢nost uskutociovanej stavby, zivot alebo
zdravie Pracovnikov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne Skody; v pripade nedodrzania
technologickych postupov, prislusnych noriem, kvality prac, nedodrzania bezpecnosti prace
alebo podmienok stavebného povolenia moze realizaciu stavebnych prac aj zastavit’,

8.3.18 v mene Objednavatela kontrolovat' a potvrdzovat vecni acenovi spravnost a uplnost
ocenovanych podkladov a platobnych dokladov a dokumentov predloZenych Zhotovitel'om, aby
sa Objednavatel'ovi uctovali len tie prace a dodavky, ktoré boli skutoéne zrealizované,

8.3.19  po ukonéeni stavby preberat’ od Zhotovitel'a podklady na odovzdanie a prevzatie dokoncene;j
stavby, kontrolovat’ vypratanie staveniska.

Stavebny dozor pri vykone svojej ¢innosti okrem postupu podla bodu 25.10 Zmluvy nie je v Ziadnom
pripade opravneny menit podmienky dohodnuté pre realizciu Diela v Zmluve a vychodiskovych
podkladoch pre vykonanie Diela (¢lanok Il Zmluvy). Stavebny dozor je opravneny davat k zmene
Zmluvy zapisom do Stavebného dennika len svoje navrhy a stanoviska, pre zmenu Zmluvy vsak takyto
navrh musi odsuhlasit’ Objednavatel’ a dohodnut’ sa na zmene Zmluvy so Zhotovitel'om v stlade s touto
Zmluvou.
Zhotovitel’ je povinny pri vykonani Diela dodrziavat’ Kontrolny a skuSobny plan. V pripade, ak vysledok
skusky uskutocnenej v zmysle tejto Zmluvy preukaze, Ze materidly, vyrobky alebo technolégie
nevyhovuji stanovenym parametrom v ramci STN/EN, ISO, certifikatom a pod. platnym v SR alebo
dohodnutym v tejto Zmluve, Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote stanovenej Objednavatelom
nahradit materialy, vyrobky a technolégie tak, aby spinali predpisané parametre a nasledne vykonat
predpisané kontrolné skusky a uhradit’ ndklady za ne.
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Objednavatel” je opravneny vykonat’ kontrolu priebehu Stavebnych prac na kontrolnych dioch uréenych
na zaklade dohody Zmluvnych stran, kedykol'vek to povaha veci bude vyzadovat. Zmluvné strany sa
zavizuju zicastiovat sa kontrolnych dni. V pripade, ak sa Zhotovitel’ resp. nim poverena osoba nezucastni
kontrolnych dni v dohodnuty deni, Stavebny dozor je opravneny vykonat kontrolu Stavenych prac
samostatne a zistené nedostatky zapisat’ do Stavebného dennika.

Bez ohl'adu na ustanovenie bodu 8.6 Zmluvy je Stavebny dozor v pripade potreby opravneny vykonat’
kontrolu priebehu Stavebnych prac aj mimo dohodnutych kontrolnych dni.

Stavebny dozor je opravneny vykonavat’ pocas realizacie Diela na stavbe kontrolné merania. Ak Stavebny
dozor na zéklade vykonanych merani zisti, ze niektory stavebny objekt sa nezhoduje s rozpracovanou
realiza¢nou projektovou dokumentaciou dodanou Objednavatel'om v parametroch — vyskové, polohové
alebo smerové osadenie stavebnych objektov, prevadzkovych suborov aich prvkov, je opravneny
od Zhotovitel'a pozadovat’ vykonanie napravy a Zhotovitel’ je povinny zistené nedostatky odstranit’.

Ak povazuje Zhotovitel’ pokyny Stavebného dozoru za neopravnené alebo netéelné, je povinny uplatnit’
svoje vyhrady zapisom v Stavebnom denniku. Na zaklade pisomného pokynu Objednavatela (nie
Stavebného dozoru) je Zhotovitel’ povinny tieto prace napriek svojim vyhradam vykonat’.

Objednavatel’ ma pravo, v pripade sporu alebo inej opravnenej potreby, nechat’ vypracovat’ znalecky
posudok k prevereniu kvality Diela. V pripade, Zze vysledok znaleckého posudku preukaze opravnenost’
pochybnosti ¢i ndmietok Objednavatela, Zhotovitel' je povinny nahradit’ Objednavatel'ovi naklady
na vyhotovenie znaleckého posudku.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ ucast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac,
ktoré vykonéava Stavebny dozor a urobit’ okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych vad a odchylok
od dohodnutej dokumentacie.

Zhotovitel sa zavdzuje nevykonavat zmeny dohodnutych Stavebnych prac bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Stavebného dozoru alebo pisomného stuhlasu Stavebného dozoru uvedeného
v Stavebnom denniku. Tym nie je dotknuté ustanovenie bodu 8.4 Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu na vlastné naklady odstranit’, pripadne napravit’ (dat
do riadneho stavu) Stavebné prace uskutoénené v rozpore s pozadovanou kvalitou, rozsahom a
podmienkami Zmluvy, na ktoré ho Stavebny dozor upozornil v Stavebnom denniku.

Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany vyhlasuja, ze skuto¢nost’, Ze Objednavatel
alebo Stavebny dozor skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a prace vykonané v priebehu
vykonania Diela, nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné Vady ako aj povinnosti uskuto¢nit’
potrebné kontroly tak, aby bolo zaru¢ené riadne vykonanie Diela.

IX. STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel’ je povinny odo diia odovzdania Staveniska viest’ Stavebny dennik.

Zhotovitel je povinny zapisovat do Stavebného dennika vSetky skutoénosti rozhodujice pre vykonanie

Diela, najma tudaje:

9.21 o zacati a ukonéeni Stavebnych prac,

9.2.2 0 stave Staveniska,

9.23 0 rozsahu a sposobe vykonania Stavebnych prac a ich akosti,

9.24 o aktudlnom pocasi,

9.25 o pouzitej stavebnej technike a mechanizacii,

9.2.6 o pritomnych Pracovnikoch, pouzitych dopravnych prostriedkoch a strojoch,

9.2.7 o vykonanych kontrolach a

9.2.8 0 inych skuto¢nostiach stivisiacich s vykonanim Diela.

Objednavatel je povinny sledovat’ obsah Stavebného dennika a najma prostrednictvom Stavebného dozoru

k zapisom pripajat’ svoje stanovisko (suhlas, namietky).

V cCase uskuto¢niovania Stavebnych prac musi byt Stavebny dennik na Stavenisku trvale pristupny.

Zhotovitel’ skonc¢i vedenie Stavebného dennika okamihom odovzdania a prevzatia Diela.

Vsetky odchylky od Projektovej dokumenticie pre zhotovenie Diela musia byt vopred pisomne

odsuhlasené Objednavatelom alebo vrozsahu podla bodu 25.10 Zmluvy Stavebnym dozorom.

O pripadnych odchylkach od Projektovej dokumentacie Stavbyveduci, okrem pisomného zaznamu

v Stavebnom denniku, upozorni Stavebny dozor najneskoér nasledujuci Deti telefonicky a e-mailom.

Stavebny dennik sa sklada z ivodnych listov, z dennych zdznamov a priloh.

Uvodné listy v denniku budu obsahovat’:

9.8.1 zakladny list, v ktorom je uvedené minimalne obchodné meno a sidlo Objedndvatela,
projektanta, Zhotovitel'a a zmeny tychto udajov,

9.8.2 identifika¢né tidaje Diela a

9.8.3 prehl'ad skasok kazdého druhu vykonanych pocas realizacie Diela.

Denné zdznamy sa budu pisat’ do Stavebného dennika s oc¢islovanymi listami na dva oddelite'né prepisy.

Denné zaznamy cCitatel'ne zapisuje a podpisuje Stavbyveduci alebo osoby pisomne uréené Zhotovitelom
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Vv den, ked’ sa Stavebné prace vykonali alebo ked’ boli zistené okolnosti, ktoré si predmetom zapisu,
v slovenskom jazyku a v stilade so Stavebnym zakonom.

Okrem Zhotovitel'a, nim uréenych osob a Stavbyvedticeho Zhotovitel'a méze potrebné zapisy v Stavebnom
denniku vykonat’ Objednavatel’ a nim uré¢eny Stavebny dozor podl'a bodu 8.2 Zmluvy, vratane pracovnikov
generalneho projektanta (t .j. projektanta, ktory zastresuje vSetky projektové dokumentacie) povereného
vykonom autorského dozoru a organov statneho stavebného dohl'adu.

Bez ohl'adu na ustanovenie bodu 9.10 Zmluvy ma pravo usmeriiovat’ Stavebné prace prostrednictvom
Stavebného dennika len Objednavatel’ a Stavebny dozor Objednévatel’a.

Ak Stavbyveduci nestihlasi so zdznamom vykonanym Objednavatelom alebo Stavebnym dozorom
v Stavebnom denniku, je povinny sa k nemu vyjadrit’ do Stavebného dennika najneskdr do 3 pracovnych
dni odo diia jeho zapisu Objednavatelom alebo Stavebnym dozorom, inak sa predpoklada, ze s obsahom
zaznamu suhlasi a je povinny v zmysle tohto zapisu postupovat’.

Stavbyveduci je povinny predkladat’ Stavebnému dozoru Objednavatel'a denné zaznamy na kontrolnych
dnoch, inak najneskor nasledujuci Den od poziadania a odovzdat’ mu ich prvy prepis. Ak s nimi Stavebny
dozor Objednavatela nesthlasi, zapise tuto skutocnost’ do 3 pracovnych dni odo dna ich predlozenia
do Stavebného dennika s uvedenim dévodov. Pokial’ Stavebny dozor k predloZzenym dennym zdznamom
Vv stanovenej lehote nevyjadri, predpoklada sa, Ze s ich obsahom sthlasi.

Stavebny dozor sa pri kontrolach oboznami so zapismi v Stavebnom denniku, vykonanymi stavbyvedicim
Zhotovitela, a zapiSe svoje zistenia do Stavebného dennika, podpiSe vsetky listy Stavebného dennika,
zapiSe do Stavebného dennika Cisla listov, ktorych prvé prepisy po kontrole stavby mieni oddelit’ a zobrat’
so sebou, vyskrta pripadné vol'né miesta v Stavebnom denniku, na zaver oddeli prvé prepisy a zoberie si
ich so sebou na archivaciu u Objednéavatel’a.

Zhotovitel' je povinny najneskoér 3 pracovné dni vopred zdznamom v Stavebnom denniku a zaroven
telefonicky a e-mailom vyzvat’ Stavebny dozor Objednavatel'a na preverenie Stavebnych prac, ktoré buda
v d’'alSom pracovnom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Ak Zhotovitel’ nevyzve Stavebny
dozor Objednavatel’a na preverenie Stavebnych prac podla tohto bodu Zmluvy a Objednavatel’ pozaduje
odkrytie Stavebnych prac, ktoré sa v d’alSom pracovnom postupe zakryli alebo sa stali nepristupnymi, je
naklady dodato¢ného odkrytia povinny uhradit’ Zhotovitel’.

Ak sa Stavebny dozor alebo Objednavatel'om uréena osoba nedostavi na preverenie prac v lehote podl'a
predchadzajuceho bodu Zmluvy a pozaduje odkrytie Stavebnych prac, ktoré sa v d’alSom pracovnom
postupe zakryli alebo sa stali nepristupnymi, je naklady dodato¢ného odkrytia povinny uhradit
Objednavatel’. Ak sa pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze Stavebné prace boli vykonané vadne, je naklady
dodato¢ného odkrytia povinny nahradit’ Zhotovitel’.

Stavbyveduci ako zodpovednad osoba Zhotovitela musi byt pocas vykonu Stavebnych prac alebo
na poziadanie Objednavatela a Stavebného dozoru pritomny na Stavenisku. Stavbyveduci zodpoveda
za kontrolu Stavebnych prac, je povinny informovat Stavebny dozor o vSetkych zmenach,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim pris§lo v priebehu vykonavania Stavebnych prac.

V pripade akychkol'vek zmien v osobe Stavbyvediceho alebo 0s6b opravnenych vykonavat zapis
v Stavebnom denniku je mozné tieto vykonat iba na zaklade predchadzajuceho pisomného sthlasu
Objednavatel’a, pri¢om osoba nahradzajuca Stavbyvediiceho musi spifiat’ v celom rozsahu poziadavky
technickej a odbornej sposobilosti stanovené Sttaznymi podkladmi pre osobu Stavbyvedtceho.

Zo zédznamov v Stavebnom denniku musi vyplyvat’ postup realizacie objektov resp. ich prvkov resp. ich
blokov jednoznacnou evidenciou pripravy pre ich budovanie a samotnej fazy ich vybudovania tak, aby
bolo urcitel'né dodrzanie lehot pre dosiahnutie ich projektovanych parametrov. V pripade porusenia tejto
povinnosti zo strany Zhotovitel'a Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ takto vykonané Stavebné prace.

X. HOSPODARENIE S ODPADMI, OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA, BOZP

Zhotovitel je povinny pri vykonani Diela postupovat’ v sulade so zakonom ¢islo 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov zneni neskorSich predpisov a prislusnych vykonavacich
predpisov a s odpadmi nakladat’ v stilade s § 14 uvedeného zakona.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit prepravu a manipulaciu s odpadmi vzniknutymi v suvislosti
S vykonanim Diela na svoje naklady.

Vsetky odpady vzniknuté ¢innost'ou Zhotovitel'a (vratane odpadov z demolacii a demontazi, obalovych
materialov, obalov od farieb, Cistidiel, mazadiel, chemikalii a pod.), ktoré nemozno zneskodnit’ v areali
Staveniska, je Zhotovitel' povinny zneskodnit’ a zlikvidovat' na vlastné naklady, mimo nehnutelnosti
Vo vlastnictve/sprave ¢i uzivani Objednédvatel’a. Naklady na zneskodnenie odpadov vratane dopravnych
nakladov je povinny uhradit’ Zhotovitel’.

Zhotovitel’ zastupuje Objednavatel’a ako povodcu odpadu v zmysle zédkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
o zmene a doplneni niektorych zékonov zneni neskorsich predpisov v konaniach pred prislusnymi orgdnmi
na zaklade splnomocnenia, ktoré mu v pripade potreby a na zaklade pisomnej poziadavky Zhotovitel'a
Objednavatel’ vystavi.
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Zhotovitel' je povinny do 3 pracovnych dni odo dna dorudenia vyzvy Objednavatela odovzdat

Objednavatelovi potvrdenie preukazujuce likvidaciu odpadu vzniknutého v désledku Stavebnych prac.

Bez ohl'adu na ustanovenie predchadzajucej vety je Zhotovitel povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi vsetky

potvrdenia preukazujuce likvidaciu odpadu vzniknutého v dosledku Stavebnych prac najneskor v den

odovzdania a prevzatia Diela.

Pri tniku ropnych latok alebo inych latok Skodlivych Zivotnému prostrediu, je Zhotovitel povinny

bezodkladne zabranit’ ich d’alSiemu uniku a uhradit’ vSetky naklady spojené s likvidaciou nasledkov tniku

tychto latok. O vzniku situécie spojenej s inikom takychto latok je Zhotovitel' povinny v den, v ktory sa

0 uniku dozvedel telefonicky, emailom a pisomne informovat’ Objednavatel’a.

Odpady, ktoré¢ Zhotovitelovi vznikaji jeho Cinnostou, je zakdzané vhadzovat v aredli Objednavatela

do kontajnerov komunalneho odpadu. Zhotovitel je povinny odpady, ktoré vznikajt jeho ¢innost'ou triedit’

a zhromazdovat. S pisomnym sthlasom Objednavatela Zhotovitel moéze vybudovat’ miesta

pre zhromazd'ovanie odpadov tak, aby boli tieto miesta riadne oznatené a aby tieto miesta spinali

poziadavky vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a boli zabezpedené proti zneuzitiu. Spalovanie

odpadov je v areali Objednavatel'a a v jeho okoli zakazané.

Kontrolu zaobchadzania s odpadmi maju v mene Objednavatel’a okrem Stavebného dozoru opravnenie

vykonavat aj jeho povereni zamestnanci.

Objednavatel” je opravneny v odévodnenych a nevyhnutnych pripadoch jednostranne zastavit’ Stavebné

prace Zhotovitela, ktoré st v rozpore s predpismi na ochranu Zivotného prostredia, pisomnou vyzvou

dorucenou Zhotovitel'ovi vratane urcenia ddvodov a stanovenia primeranej lehoty na odstranenie

zavadného stavu. Zhotovitel je opravneny pokracovat’ v takto zastavenych pracach len po odstraneni zavad

poskodzujucich Zzivotné prostredie, pricom toto preruSenie nema vplyv na terminy vykonania Diela

podla Planu vykonania Diela. Omeskanie Zhotovitela s odovzdanim Diela z doévodu prerusenia

Stavebnych prac podla tohto bodu Zmluvy, nema za nasledok zbavenie sa zodpovednosti Zhotovitel'a

za Skodu vzniknutu v dosledku tohto omeskania.

V pripade odstranenia alebo d’alSicho vyuzitia odpadov priamo Zhotovitelom, jeho Subdodavatel'om,

alebo subdodavatelom Subdodavatela, ktory ma k tejto ¢innosti opravnenie, je Zhotovitel povinny

Objednavatelovi predlozit’ na vyziadanie ku kontrole doklad o odstraneni alebo d’alsom vyuziti odpadov.

Bez ohladu na ustanovenie predchadzajticej vety je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi

doklady o odstraneni alebo d’alSom vyuziti odpadu vzniknutého v dosledku Stavebnych prac najneskor

Vv den odovzdania a prevzatia Diela.

Vsetky skody a ndklady vzniknuté protipravnym nakladanim s odpadmi Zhotovitelom vratane nahrady

nakladov vynalozenych Objednévatel'om na uhradenie pokut a napravnych opatreni uplatnenych Organmi

verejnej spravy voci Objednavatelovi v dosledku nespravneho zaobchadzania s odpadmi vzniknutymi

v désledku Stavebnych prac, je povinny uhradit’ (nahradit’) Zhotovitel.

Zhotovitel' (ako aj jeho Subdodavatelia a subdodavatelia Subdodéavatel’a) je povinny na svoje naklady

a na svoje nebezpecenstvo zaistit' vo vztahu k vlastnym Pracovnikom aj k tretim osobam bezpecnost’ a

ochranu zdravia pri praci a ochranu pred poziarmi na Stavenisku, dodrziavanie protipoziarnych opatreni

v zmysle platnej pravnej Gpravy, dodrziavanie opatreni proti vzniku §kéd. Zhotovitel” je pri tom povinny

postupovat’ v stilade s platnymi pravnymi predpismi a ostatnymi vS§eobecne zavdznymi predpismi, najma:

10.12.1 na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi, (zékon cislo
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, Nariadenie Cislo 396/2006%) a Vyhlaskou Ministerstva
prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢islo 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti
Vv zneni neskorSich predpisov),

10.12.2 predpismi upravujucimi bezpecnost’ na cestnych usekoch,

10.12.3 hygienickymi predpismi,

10.12.4 bezpe€nosti na cestnych usekoch predpisy o bezpe€nosti technickych zariadeni, predpisy
0 ochrane zivotného prostredia a vSetky ostatné suvisiace pravne predpisy.

Zhotovitel’ sa zavizuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia ¢islo 396/2006 poverit’ nim uréent osobu vykonom

funkcie koordinatora projektovej dokumentacie a vykonom funkcie koordinatora bezpecnosti za ucelom

plnenia uloh vyplyvajucich z Nariadenia ¢islo 396/2006.

Koordin4cia projektovej dokumentacie zahffia najmé nasledovné ¢innosti:

10.14.1 uplatnovanie poziadaviek podla § 4 Nariadenia ¢islo 396/2006,

10.14.2 vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla
na vykonavanie prac na Stavenisku; plan obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé prace
s osobitnym nebezpecenstvom uvedené v prilohe Cislo 2 Nariadenia ¢islo 396/2006,

10.14.3 vypracovanie podkladu, ktory obsahuje prislusné informacie o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci, ktoré je potrebné zohl'adiiovat’ pri vSetkych d’al$ich pracach.

Koordinacia bezpec¢nosti zahfiia nasledovné ¢innosti:
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10.15.1 uplatnovanie vseobecnych zasad prevencie a poziadaviek na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri préci pri:

- technickych alebo organizacnych rieSeniach, na zaklade ktorych sa planuju prace, ktoré sa
budi vykonavat’ sucasne alebo budu na seba nadvézovat,
- urcovani asu trvania jednotlivych prac alebo ich etap,

10.15.2 plnenie prislusnych poziadaviek tak, aby Zhotovitel, Subdodéavatelia a subdodévatelia
Subdodavatel’a,

- uplatnovali zodpovedajicim spdsobom vSeobecné zasady ustanovené v § 7 Nariadenia
¢islo 396/2006,

- dodrziavali plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vypracovany podla § 5 ods. 2
pism. b) Nariadenia ¢islo 396/2006,

10.15.3 tpravy planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla § 5 ods. 2 pism. b) Nariadenia ¢islo
396/2006 a podkladu podla § 5 ods. 2 pism. c¢) Nariadenia Cislo 396/2006, ktoré budu
zohl'adnovat’ postup prac so zretelom na zmeny v priebehu prac,

10.15.4 spolupracu medzi Zhotovitelom, Subdodavate'mi a subdodavateImi Subdodavatela ako
zamestnavate'mi na stavenisku, najmé ak pracuju na spolo¢nom pracovisku a ak ich ¢innost’
na pracovisku na seba nadvézuje, usmerfiovanie prace so zretelom na ochranu zamestnancov,
na prevenciu vzniku irazov a iného ohrozenia zdravia, na vzajomné informovanie a zapojenie
fyzickej osoby, ktora je podnikatelom a nie je zamestndvatelom, do tohto procesu, ak je to
potrebné,

10.15.5 opatrenia na kontrolu spravneho uplatilovania pracovnych postupov,

10.15.6 zabezpecenie vstupu na Stavenisko len osobam, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.

Zhotovitel' je povinny informovat’ Objednavatela o plneni povinnosti vyplyvajucich z poZiadaviek

ustanovenych pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia

pri praci, najmi Objednavatel'ovi predkladat dokumentaciu blizsie $pecifikovanti v Casti, v ktorej je
$pecifikovany predmet plnenia podl'a Zmluvy.

Opakované neplnenie alebo poruSovanie povinnosti Zhotovitel'a na useku BOZP a PO sa povazuju

za podstatné porusenie tejto zmluvy Zhotovitel'om.

XI. UKONCENIE STAVEBNYCH PRAC, ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo sa povazuje za vykonané a odovzdané Objednavatelovi diilom podpisania Protokolu o odovzdani a
prevzati Diela resp. Protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez Vad oboma Zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' je povinny odovzdat Dielo za kumulativneho splnenia
nasledovnych podmienok, ktoré musia predchadzat’ podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela resp.
Protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela bez Vad:

11.2.1  Zhotovitel’ nainstaluje na Dielo trvale vysvetlujiicu tabul'u - pamétni dosku podl'a Manuélu
pre informovanie a publicitu OPKZP,

11.2.2  podpisanie protokolu o komplexnom vyskasani Diela oboma Zmluvnymi stranami — ak si to
povaha (druh) Diela vyzaduje,

11.2.3  odovzdanie dokladov $pecifikovanych v bode 11.5 Zmluvy Objednavatel'ovi.

Po splneni podmienok podla bodu 11.2 Zmluvy je Zhotovitel povinny najmenej 7 pracovnych dni

pred odovzdanim Diela pisomne vyzvat Objednavatel'a na jeho prevzatie, s tym ze uvedie aspon dva

mozné terminy, kedy sa odovzdanie moze uskutoénit’, pricom ¢asovy odstup medzi jednotlivymi terminmi
musi byt aspon 24 hodin. Objednavatel’ je povinny do 3 pracovnych dni odo dna doruéenia vyzvy pisomne
oznamit’ Zhotovitel'ovi, v ktorom termine sa odovzdanie Diela uskuto¢ni.

Pokial’ sa Objednavatel’ k vyzve podla bodu 11.3 Zmluvy do 3 pracovnych dni odo dia jeho dorucenia

nevyjadri, plati, Ze odovzdanie Diela sa uskuto¢ni v neskorsi z dni uvedenych Zhotovitel'om podl'a bodu

11.3 Zmluvy. Uvedené ustanovenie neplati v pripade, ak Zhotovitel' vyzval Objednavatel’a na prevzatie

Diela bez preukéazatel'ného splnenia podmienok podla bodu 11.2 Zmluvy, Objednavatel’ v takom pripade

nie je povinny zcastnit’ sa preberacieho konania ani prevziat’ Dielo.

Zhotovitel' je povinny najneskdr spolu s vyzvou na prevzatie Diela podl'a bodu 11.3 Zmluvy odovzdat’

Objednavatel’ovi vsetky doklady stvisiace s vykonanim Diela (v origindlnom vyhotoveni alebo tiradne

osvedcené fotokopie originalov, v pripade atestov a certifikdtov kopie potvrdené origindlom peciatky

a podpisom dodavatel’a materidlu/vyrobkov), pokial’ uz neboli Objednavatel'ovi preukézatelne odovzdané,

a to predovsetkym:

1151 projektova dokumentaciu skutocného vyhotovenia Diela v troch listinnych vyhotoveniach a
Vv elektronickom vyhotoveni vo formate .dgn a .dwg (vykresova ¢ast’) a formate .doc/.docx alebo
xls/.xlsx (textova a tabulkova cCast’) a vo formate .pdf (vykresova, textova a tabulkova cast’
spolu) v troch vyhotoveniach na vhodnych pamétovych médiach,

1152  Plan uzivania Diela v troch listinnych vyhotoveniach a v jednom elektronickom vyhotoveni
vo formate .dgn a .dwg (v pripade ak je obsahom aj vykresova Cast’) a formate .doc/.docx alebo
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xls/.xIsx (textova a tabulkova cast) a vo formate .pdf (vykresova, textova a tabulkova cast
spolu) na vhodnom paméatovom médiu,
1153 fotodokumentaciu o priebehu Stavebnych prac v jednom elektronickom vyhotoveni na vhodnom
pamétovom médiu,
1154  geodetické zameranie skutocného vyhotovenia Diela v piatich listinnych vyhotoveniach a
V jednom elektronickom vyhotoveni vo formate .dgn a .dwg na vhodnom paméit'ovom médiu,
1155 zapisnice a osvedcenia o vykonanych sktiskach pouzitych vyrobkov a materidlov, vratane atestov
a certifikatov pouzitych materialov,
11.5.6  stavebné denniky — druhy prepis vSetkych stran,
11.5.7  revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni a skiiSobné protokoly a atesty,
1158 doklady o zabezpeceni likvidacie odpadov, ktoré vznikli Stavebnymi pracami, v stlade
s platnym zakonom o odpadoch, v ¢ase vykonania Diela,
1159 zoznam os6b, s uvedenim ich adries a telefonnych &isiel, u ktorych bude mozné nepretrzite
nahlasit’ reklamovant Vadu,
11510 zoznam odchylok s ich stru¢nym od6évodnenim a stthlasmi autorského a stavebného dozoru,
11.5.11 protokol o komplexnom vyskusani Diela (ak to povaha Diela vyZaduje)
11512 dalsie doklady, ktoré su potrebné k uzivaniu Diela,
11.5.13 néavrh Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
Zmluvné strany st povinné zucastnit’ sa v dei dohodnuty podl’a bodu 11.3 resp. 11.4 Zmluvy na odovzdani
Diela na mieste vykonania Diela. Pokial’ sa niektord zo Zmluvnych stran nedostavi v dohodnuty den na
odovzdanie Diela, druhd Zmluvna strana je opravnena podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati Diela
sama, pricom na Protokole o odovzdani a prevzati Diela vyznaci skutocnost’, ze Zmluvna strana sa na
odovzdani Diela neztcastnila. Zmluvna strana, ktord Protokol o odovzdani a prevzati Diela podpisala je
nasledne povinna jeden original Protokolu o odovzdani a prevzati Diela odovzdat’ druhej Zmluvne;j strane.
V pripade, Ze pri odovzdavani a preberani Diela nebudu zistené ziadne Vady, Zmluvné strany podpisu
Protokol 0 odovzdani a prevzati Diela bez Vad.
V pripade, ze pri odovzdavani a preberani Diela budu zistené drobné Vady, ktoré svojou podstatou
nebrania bezpe¢nému a spol'ahlivému uzivaniu Diela, Zmluvné strany podpiSu Protokol o odovzdani
a prevzati Diela, ktory bude obsahovat’ dohodu Zmluvnych stran o sposobe a lehotach ich odstranenia
Zhotovitel'om, maximalne vSak 30 kalendarnych dni. Pre pripad, ze Zmluvné strany nedospeju k spolocnej
dohode o termine odstranenia drobnych Vad plati, Ze Zhotovitel’ je povinny tieto odstranit’ najneskdr do
30 dni od podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Po odstraneni drobnych Vad Zmluvné strany
podpisu dodatok k Protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela.
V pripade, ak Zhotovitel' neodstrani drobné Vady v lehote podl'a bodu 11.8 Zmluvy, Objednavatel’ je
opravneny vykonat' odstranenie drobnych Vad samostatne alebo ich vykonanim poverit tretiu osobu.
Takto vzniknuté naklady je Zhotovitel povinny nahradit’ Objednavatel’'ovi do 30 kalendarnych dni odo dna
dorucenia faktiry o ich vyuctovani. Ustanovenie tohto bodu Zmluvy nema vplyv na zodpovednost
Zhotovitela za d’alSie Vady, resp. na Zhotovitel'om poskytnutt zaruku.
V pripade, Zze pri odovzdavani a preberani Diela budu zistené akékol'vek Vady s vynimkou drobnych,
nepodstatnych, nebraniacich bezpeénému a spolahlivému uZivaniu Diela, Objednavatel’ Dielo nepreberie
a Zmluvné strany sa dohodni na spdsobe a terminoch ich odstrdnenia Zhotovitelom (na naklady
Zhotovitela). O tejto skutocnosti vyhotovia zapis v Stavebnom denniku. Pre pripad, Ze Zmluvné strany
nedospeju k spolo¢nej dohode o termine odstranenia Vad plati, ze Zhotovitel’ je povinny Vady odstranit’
najneskor do 30 dni od ich zistenia.
Po odstraneni Vad podla bodu 11.10 Zmluvy Zmluvné strany zopakuju preberacie konanie podl'a tohto
¢lanku Zmluvy a vykonaju o tom zapis v Stavebnom denniku. V pripade ak Dielo nebude vykazovat
akékol'vek Vady Zmluvné strany podpisu Protokol o odovzdani a prevzati Diela bez Vad. Ak sa aj pocas
opakovaného preberacicho konania zisti, ze Dielo vykazuje akékol'vek Vady, Zmluvné strany zopakuju
postup podl'a bodu 11.10 Zmluvy a tohto bodu Zmluvy az do ¢asu, kedy bude Dielo vykonané riadne, t. j.
bez akychkol'vek Vad Diela. AZ v takomto pripade st Zmluvné strany opravnené podpisat’ Protokol
0 odovzdani a prevzati Diela bez Vad.
Zmluvné strany sa zaroven dohodli, ze v pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v bode 8.5
Zmluvy, Objednavatel’ nie je povinny Dielo prevziat’ a ani nemo6ze nastat’ pravna domnienka podpisania
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
V pripade, Ze povaha Diela a jeho riadneho ukoncenia predpoklada a vyzaduje vykonanie komplexného
vyskusania Diela (t. j. vykonanie priebeznych a nasledne zaverecnych skusok funkénosti technologickych
zariadeni Diela), Zhotovitel' je povinny komplexné vyski$anie Diela vykonat na svoje naklady
pred uvedenim Diela do riadneho uZivania, resp. podl'a povahy Diela aj priebezne pocas realizacie Diela.
O termine priebezného alebo zaverecného komplexného vyskusania Diela je Zhotovitel’ povinny pisomne
informovat’ Objednévatel’a najmenej 5 pracovnych dni vopred s tym, Ze uvedie aspont dva mozné terminy,
kedy sa vyskuSanie moze uskutocnit’, pricom ¢asovy odstup medzi jednotlivymi terminmi musi byt aspon
24 hodin. Objednavatel je povinny bez zbytocného odkladu ozndmit’ Zhotovitel'ovi, v ktorom termine sa
uskuto¢ni vysktsanie vykonaného Diela.
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Pokial’ sa Objednavatel’ k oznameniu podla bodu 11.13 Zmluvy do 3 pracovnych dni odo dia jeho
dorucenia nevyjadri, plati, Ze vyskasanie vykonaného Diela sa uskuto¢ni v neskorsi z dni uvedenych
Zhotovitel'om podl'a bodu 11.13 Zmluvy.
Pokial' sa Objednavatel' vyskusania vykonané¢ho Diela nezicastni, méze ho Zhotovitel vykonat aj
bez pritomnosti Objednavatel’a, pricom v takomto pripade mu vysledky komplexného vyskusania doruci
V dvoch vyhotoveniach do 3 pracovnych dni odo dna vykonania komplexného vyskusSania na adresu sidla
Objednavatel’a.
V pripade, ze vysledky priebezného alebo komplexného vyskusSania vykonaného Diela nepreukazu, ze
Dielo, resp. jeho Cast’ je zhotovené riadne a bez Vad Diela, Zhotovitel’ je povinny Vady odstranit’ bez
zbyto¢ného odkladu odo dia vykonania priebezného alebo komplexného vyskusania a stanovit’ termin
opakovanej skusky. O termine konania opakovanej skuSky je Zhotovitel povinny informovat
Objednavatela najneskér 48 hodin pred konanim opakovaného priebezného alebo komplexného
vysktsania po tom, ako boli Vady podl'a prvej vety tohto bodu Zmluvy odstranené. Zmluvné strany su
nasledne povinné postupovat’ podl'a bodu 11.17 az 11.19 Zmluvy.
O priebeznom vyskuSani prislusnej casti Diela vykonajii opravnené osoby za Zmluvné strany zapis
v Stavebnom denniku. O komplexnom vyski$ani Diela je Zhotovitel povinny vyhotovit' protokol
obsahujtici aspon nasledovné udaje:
11.17.1 osvedcenie o akosti pouzitych elektrotechnickych a strojnotechnologickych sti€asti pri vykonani
Diela,
11.17.2 pocet, dobu a spdsob zaznamenavania kontroly akosti,
11.17.3 pocet a dobu kontrolnych merani vratane ich vyhodnotenia,
11.17.4 kontrolované parametre, prijatené hodnoty tychto kontrol a kvantitativne poziadavky kontroly,
11.17.5 nevyhnutné opatrenia v pripade odchylky od pozadovanej akosti.
Zhotovitel' je povinny nim podpisany protokol o komplexnom vyskuSani Diela vyhotoveny v dvoch
vyhotoveniach podla bodu 11.17 Zmluvy dorucit Objednavatelovi do 3 pracovnych dni odo dia
vykonania komplexného vyskusania vykonaného Diela.
Objednavatel’ protokol doruéeny podla bodu 11.18 Zmluvy podpiSe a jedno jeho vyhotovenie zasle
Zhotovitel'ovi. Pokial’ Objednavatel’ do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia protokolu doruc¢eny protokol
nepodpise a ani neinformuje Zhotovitel'a o zistenych Vadach braniacich riadnemu uzivania Diela,
predpoklada sa, ze Objednavatel’ nema vyhrady proti skuto¢nostiam uvedenym v protokole o komplexnom
vyskusani Diela a tento sa povazuje za riadne podpisany zo strany Objednavatel'a Siesty pracovny den
odo diia jeho dorucenia Objednavatelovi. Ak Objednavatel’ ozndmi Zhotovitel'ovi v stanovenej lehote
podl'a bodu 11.19 Zmluvy Vady, Zhotovitel’ je povinny tieto Vady odstranit’ a nasledne postupovat podla
bodu 11.16 a nasl. Zmluvy.
V pripade, Ze povaha Diela a jeho riadneho ukonéenia predpoklada a vyzaduje vykonanie komplexného
vysktsania Diela, avSak toto nie je z objektivnych pri¢in mozné vykonat, je Zhotovitel' opravneny
bez ohl'adu na ostatné ustanovenia Zmluvy vyzvat’ Objednavatela na prevzatie Diela a Objednavatel’ je
opravneny prevziat' Dielo aj bez vykonania komplexného vyskuSania Diela stym, Ze v Protokole
0 odovzdani a prevzati Diela bez Vad bude dohodnuty nahradny termin komplexného vyskusania Diela
resp. sposob jeho uréenia. Zaru¢na doba na Dielo sa v tomto pripade predlzuje o dobu od podpisu
Protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela bez Vad resp. Dodatku k Protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela
do podpisu protokolu o0 komplexnom vyskusani Diela.
Bez ohladu na vysSie uvedené je Zhotovitel' povinny na zaklade pisomnej ziadosti Objednavatela
odovzdat’ Dielo aj po Castiach (ak to je mozné). Na odovzdanie Diela po Castiach sa primerane pouziju
ostatné ustanovenia tohto ¢lanku Zmluvy. Odovzdanie Diela po castiach nema vplyv na celkové
odovzdanie Diela a povinnost’ zmluvnych stran postupovat’ podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

XIl. NEBEZPECENSTVO SKODY NA DIELE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze nebezpecenstvo $kody na Diele zndSa Zhotovitel' pocas celej doby
zhotovenia Diela, a to aj v pripade Skody na Diele, ktoré spociva vo vykonani tidrzby, opravy alebo tipravy,
ato az do okamihu podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez Vad, resp. do podpisu Dodatku
k Protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela.

Nebezpecenstvo skody na Diele prechadza zo Zhotovitel'a na Objednavatel’a okamihom podpisu Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela bez Vad resp. podpisom Dodatku k Protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela .

X111. ZODPOVEDNOST ZA SKODY, ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

Zhotovitel' zodpoveda za skody, vratane tych, ktoré vzniknu

13.1.1 na zariadeni Staveniska, na Stavenisku alebo na vykonanych pracach na Diele alebo jeho
Castiach pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel' povinny sa o tieto starat,

13.1.2  neopravnenym vstupom tretich osdb na pozemky alebo ich poskodenim, pripadne svojvolnym
uzatvorenim ciest alebo porusenim inzinierskych sieti.
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Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu nahradit’ Objednavatel'ovi alebo inym osobam skodu, ktora
im vznikla a za ktoré zodpoveda Zhotovitel’, a to na vlastné naklady.

Zhotovitel poskytuje Objednavatel'ovi zaruku, ze Dielo bude bez akychkol'vek Vad, a to minimalne pocas
celej zarucnej doby v zmysle prislusnych ustanoveni Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze splia
projektované technické, ekonomické a kvalitativne parametre, ze zodpoveda technickym normam a
predpisom Slovenskej republiky, a ze nema Vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’
jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v Zmluve predpokladanym ucelom. Zhotovitel’ zaroven zodpoveda za
to, ze sa dodané mnozstvo zhoduje s udajmi v projektovej dokumentacii a v sprievodnych dokladoch.
Zhotovitel' poskytuje Objednavatel'ovi zaruéna dobu na Dielo v dizke Sestdesiat (60) mesiacov, ktora
zacina plynat’ ditom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez Vad resp. diiom podpisania
Dodatku k Protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela.

Uplatnenie narokov z Vad (reklamacia) musi obsahovat’ oznacenie Vady, jej popis, miesto kde sa Vada
nachadza a sposob, akym sa Vada prejavuje alebo prejavovala.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na vyliceni pdsobnosti ustanovenia § 428 Obchodného zakonnika
natato Zmluvu. Objednavatel je tak opravneny uplatnit’ reklamaciu skrytej Vady u Zhotovitela
kedykol'vek pocas trvania zadru¢nej doby, najneskor vSak do 30 kalendarnych dni odo dila, kedy bola Vada
zistena.

Vady ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ najneskor do 30 kalendarnych dni odo diia ich zistenia, kedykol'vek
tieto zisti, aj poCas priebehu realizacie Diela. Ak si na preskimanie skuto¢nosti ohl'adne Vady alebo
moznej Vady Objednavatel’ vyziada stanovisko alebo informaciu od tretich osob, lehota na uplatnenie
takejto Vady neskonéi skor ako 30 kalendarnych dni po doruceni tychto stanovisk.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze doba od uplatnenia narokov z Vady Objednavatel'om az do odstranenia
Vady Zhotovitel'om sa nezapocitava do zaruc¢nej doby dohodnutej podla tejto Zmluvy, a to bez ohl'adu na
skutocnost’ ¢i Vada brani alebo nebrani riadnemu uzivaniu Diela.

Objednavatel’ umozni Zhotovitel'ovi na jeho ziadost’ potrebny pristup k Dielu za i¢elom preverenia priciny
Vady.

Zhotovitel' je povinny zacat' s odstrafiovanim riadne oznamenej Vady do 10 kalendarnych dni odo dna
dorucenia reklamacie. Ak si povaha a rozsah Vady vyzadujt dlh$iu lehotu na zacatie s odstraiiovanim Vad,
Zhotovitel’ za¢ne s odstraiovanim Vad v lehote urcenej Objednavatel'om, ktoré nebude kratSia ako lehota
podl’a predchadzajucej vety Zmluvy.

Uplatnené Vady sa Zhotovitel' zavézuje odstranit’ v ¢o najkratSom moznom termine najneskdr do 15
kalendarnych dni odo diia doruéenia pisomnej reklamacie Objednavatel’a Zhotovitelovi. V pripade, ak si
povaha a rozsah Vady vyZaduje dlhsiu lehotu na odstranenie Vady, Zhotovitel’ odstrani Vady v lehote
uréenej dohodou Zmluvnych stran. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnt na lehote pre odstranenie
reklamovanych Vad podl'a predchadzajucej vety tohto bodu Zmluvy, Zhotovitel je povinny Vadu odstranit’
najneskor do 30 kalendarnych dni odo dna dorucenia reklamacie Zhotovitel'ovi.

Uplatnené Vady sa povazuju za odstranené dfiom zapisu o odstraneni Vad v Stavebnom denniku (ak boli
Vady odstranované pocas realizacie Diela), resp. diiom podpisu protokolu o odstraneni Vad.

Zhotovitel' nezodpoveda za Vady spdsobené:

13.14.1 nespravnym alebo neodbornym uzivanim Diela,

13.14.2 neodbornym zasahom do Diela zo strany Objednavatel’a alebo tretich osob.

Do doby preukazania zodpovednosti za Vady na strane Objednavatela sa predpokladd, ze za Vadu
zodpoveda Zhotovitel’ a Zhotovitel’ je povinny v tejto dobe do preukazania zodpovednosti za Vadu zahajit
a pokracovat’ v pracach spojenych s odstranovanim Vady, ako keby za Vadu zodpovedal. V pripade, ze
Zhotovitel’ preukaze, Ze za Vadu nezodpoveda, Objednavatel’ je povinny nahradit’ Zhotovitel'ovi ucelne
vynalozené naklady spojené s odstraiovanim takejto Vady. Takto vzniknuté a riadne preukazané naklady
je Objednavatel’ povinny nahradit’ Zhotovitel'ovi do 30 kalendarnych dni odo diia doruéenia faktiry o ich
vyuctovani.

Ak Zhotovitel’ neodstrani Vady v lehotach urenych alebo dohodnutych v tejto Zmluve, je Objednavatel’
opravneny po uplynuti dodato¢nych 10 kalendarnych dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy (urgencie)
Zhotovitel'ovi, vykonat' odstranenie Vad samostatne alebo ich vykonanim poverit’ tretiu osobu. Takto
vzniknuté naklady je Zhotovitel' povinny nahradit’ Objednavatelovi do 30 kalendarnych dni odo dia
dorucenia faktiry o ich vyGctovani. Ustanovenie tohto bodu Zmluvy nema vplyv na zodpovednost
Zhotovitela za d’alSie Vady, resp. na Zhotovitelom poskytnuttl zaruku.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze v pripade vyskytu takych Vad v zaru¢nej dobe podla bodu 13.5
Zmluvy, ktoré nebude mozné technicky odstranit, resp. opravit, resp. ekonomicky nebude ucelné ich
odstranit’, resp. opravit, resp. nebude mozné ich odstranit’ a opravit’ z akychkol'vek inych dovodov a ktoré
budt vyzadovat’ dodanie novej, resp. vymenu ktorejkol'vek Casti Diela za novi, momentom dodania tejto
novej Casti, resp. vymenou ktorejkol'vek Casti Diela za¢ne na tito dodant, resp. vymenenu cast’ Diela
plynat nova zaru¢né doba.
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odstrafiovania sa primerane pouziju aj na vady ostatného plnenia realizovaného Zhotovitelom v zmysle
Zmluvy (najmé jej ¢lanok 1V).

XIV. CENADIELA

Celkova (maximalna) Cena Diela, zahfniajuca vsetko plnenie realizované na zaklade tejto Zmluvy bola
na zéklade dohody Zmluvnych stran v zmysle poziadaviek uvedenych v Sutaznych podkladoch a zakona
&islo 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov stanovend podl’a Rozpoétu nasledovne:

Cena Diela bez DPH [e] EUR (slovom: [e])

(* udaje k vyske ceny Diela budii dopinené pred podpisom tejto Zmluvy Vv silade s cenou stanovenou
V Ponuke Zhotovitela — v Navrhu na plnenie kritérii, predlozenej vo verejnom obstaravani podlimitnej
zakazky bez vyuzitia elektronického trhoviska)

Cena Diela vratane vsetkého plnenia realizovaného na zaklade tejto Zmluvy, narok na vyplatenie ktorej si
Zhotovitel moze voci Objednavatelovi uplatnit, vSak bude urcend podla Zhotovitelom skutocne
realizovanych préc a ostatnych plneni podl'a tejto Zmluvy (stanovi sa ako sucet celkovych cien vsetkych
poloziek konstrukcif, prac a Specifikovanych materidlov, ktoré su uvedené v Rozpocte podl'a poloziek),
pricom takto uréena Cena Diela mbze byt rovnaka alebo nizsia ako Cena Diela dohodnutd ako maximalna.
K Cene Diela bude pripoc¢itana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. V pripade, ak je Zhotovitel’
tuzemskym platitelom DPH, a predmetné plnenia spadaju do sekcie F — stavebné prace (kod 41-43
Statistickej klasifikacie produkcie), potom v stlade s § 69 ods. 12 pism. j) Zakona o DPH prichadza k
prenosu danovej povinnosti DPH na Objednavatel’a a teda Zhotovitel’ nebude fakturovat’ cenu s DPH, ale
cenu bez DPH a na faktare bude uvedena slovna informacia ,,prenesenie dafiovej povinnosti®.

Dielo bude spolufinancované z Europskych Strukturdlnych investiénych fondov a $tatneho rozpoctu
v ramci Opera¢ného programu Kvalita zivotného prostredia.

Objednavatel’ sa zavézuje, ze za véas a riadne vykonané a dodané Stavebné prace bude priebezne platit’
Zhotovitel'ovi na zéklade jeho vytétovania prisluini ¢ast’ Ceny Diela v zmysle Rozpoétu. Co sa tyka ceny
materialu, ktory pozaduje Zhotovitel' zaplatit, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Objednéavatel’
zaplati Zhotovitel'ovi len cenu preukdzatel'ne zabudovaného stavebného materialu na Diele. Objednavatel’
nie je povinny Zhotovitel'ovi zaplatit’ cenu zasob materialu, ktoré sa nachadzaju na Stavenisku alebo aj
mimo neho, ak tento eSte nebol v ramci Diela zabudovany.

Cena Diela je stanovena na zaklade Sutaznych podkladov a podmienok ako cena maximalna pre rozsah
prac v zmysle Projektovej dokumentacie a Zmluvy, ktory je vecne a finan¢ne vyjadreny v Rozpocte a je
platna pocas celej doby vykonavania Diela. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ak potrebuje zahrnit' do Ceny Diela
aj stavebné prace, sluzby a material, ktoré nie st uvedené v Rozpoéte, Zhotovitel ich zahrnul
do jednotkovych cien poloziek Rozpoétu suvisiacich s uvedenymi stavenymi pracami, poskytnutymi
sluzbami alebo dodanym materialom.

Cena Diela zahfiia v sebe vSetky nakladové polozky vratane hotovych vydavkov, ktoré su potrebné
k vykonaniu Diela a k ostatnému plneniu, na ktoré je Zhotovitel' povinny podla tejto Zmluvy (najmi
zabudovany material a ostatné priame naklady, odpisy techniky, prevadzkové a spravne poplatky, mzdy
a iné odmeny, zisk ako aj d’alSie naklady Zhotovitel'a, ktor¢ mézu mat’ vplyv na vysku celkovej ceny,
najmi strazenie, parkovanie, prevoz mechanizmov na miesto plnenia a z miesta plnenia, naklady
na zriadenie, prevadzku a odstranenie zariadenia Staveniska, naklady na pripravu Staveniska, vytyCenie
a sondaz podzemnych vedeni, vyrub drevin, nakladanie s odpadmi, vratane likvidacie a nakladov za ich
ulozenie, naklady na zabezpecenie elektrickej energie, pitnej, uzitkovej a primesovej vody, rozhodnutia,
stanoviska a vyjadrenia dotknutych subjektov, nakladov na docasné resp. trvalé ulozenie stavebného a
vykopového materialu a naklady na vypracovanie vSetkych dokumentov podla Zmluvy - najmi podla
¢lanku VI tejto Zmluvy).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ neposkytne Zhotovitel'ovi Ziadny preddavok ani zalohovu
platbu na vykonanie Diela.

XV. PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel’ uhradi Zhotovitel'ovi Cenu Diela na zéklade skuto¢ne a riadne vykonanych Stavebnych prac
a ostatného dohodnutého plnenia, a to aj po Castiach.

Zhotovitel' pre ucely stanovenia narokovanej Ceny Diela alebo jej prislusnej Casti doru¢i Stavebnému
dozoru Zoznam Stavebnych prac vykonanych za uplynulé obdobie, ktorym moéze byt maximalne jeden
kalendarny Stvrtrok a minimalne jeden kalendarny mesiac, pricom minimalna hodnota vykonanych
Stavebnych prac v tomto obdobi musi byt 1.500,- EUR bez DPH. Po prvykrat je Zhotovitel' opravneny
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doruéit’ Objednavatel'ovi Zoznam Stavebnych prac najskor po skonéeni kalendarneho mesiaca, v ktorom

bolo odovzdané a prevzaté Stavenisko. Dal3i Zoznam Stavebnych prac Zhotovitel’ doruéi Objednavatelovi

najskor po uplynuti dalSicho kalendarneho mesiaca odo diia vyhotovenia predchadzajuceho Zoznamu

Stavebnych prac atd’. az do odovzdania Diela.

Pokial’ Objednavatel’ s doruéenym Zoznamom Stavebnych prac nesthlasi a pozaduje vykonanie opravy,

je opravneny o tuto opravu do 5 pracovnych dni poziadat Zhotovitela, priCom vo svojej ziadosti

Specifikuje, ktoré Stavebné prace, v akom rozsahu a z akého dévodu Ziada opravit'. Zhotovitel’ je nasledne

povinny na zéklade Ziadosti Objednavatel’a opravit’ Zoznam Stavebnych prac.

Zhotovitel’ je povinny na zaklade odsuhlaseného Zoznamu Stavebnych prac podla tohto ¢lanku Zmluvy

vystavit' faktaru za prislusné obdobie a za odsuhlasené plnenie v zmysle prislusného odsthlaseného

Zoznamu Stavebnych prac. Datum odsthlasenia Zoznamu stavebnych prac je datumom dodania

vykonanych prac uvedenych v zozname a bude uvedeny vo fakttire ako datum dodania tovaru resp. sluzby.

Zmluvné strany sa dohodli, ze fakturacia vykonanych prac sa bude vykonavat ako sucin skutocne

vykonanych mernych jednotiek zaokruhlenych na pocet desatinnych miest uvedenych v Rozpocte

pri jednotlivej polozke a jednotkovej ceny zaokrahlenej na 2 desatinné miesta, vSetko bez centového
vyrovnania podl'a Rozpoctu.

Faktira musi obsahovat’ minimalne:

15.6.1 odvolanie na tato Zmluvu,

15.6.2  oznacenie prislusného odstepného zavodu Objednavatel’a zodpovedného za realizaciu Diela,

15.6.3  oznacenie banky, IBAN a SWIFT Zhotovitel’a,

15.6.4  fakturovanu sumu v EUR zaokrihlend na dve desatinné miesta,

15.6.5 v pripade stavebnych prac, pri ktorych prichadza k prenosu dafovej povinnosti, slovnu
informaciu ,,prenesenie dafiovej povinnosti“ a kod klasifikacie produkcie,

15.6.6  nazov Diela, peciatku, podpis opravnenej osoby,

15.6.7  dalsie nalezitosti faktiry podl'a Zakona o DPH.

Ku kazdej faktire je Zhotovitel’ povinny prilozit’

15.7.1  odpocet poloziek, ktory sa stanovi nasledovne: od celkového rozsahu polozky sa odpocita rozsah
doposial’ vykonaného a fakturovaného mnozstva dotknutej polozky s uvedenim zostatku
na vykonanie,

15.7.2  dodacie listy ku vSetkym materidlom pouzitym a zabudovanym v ramci vykonania Diela
v stulade s bodom 6.9.11 Zmluvy,

15.7.3  atesty, revizne spravy, certifikaty, osvedCenia a skuSky pouzitych materidlov a technologii
v sulade s platnymi predpismi a normami v sulade s bodom 6.9.11 Zmluvy,

15.7.4  Stavebnym dozorom odsuhlaseny supis vykonanych Stavebnych prac za prislusné obdobie
a fotodokumentaciu fakturovanych ¢asti.

Zhotovitel’ je povinny predlozit’ Zoznam Stavebnych prac spolu s ich fotodokumentaciou k jednotlivym

uctovnym dokladom aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) na vhodnom pamitovom médiu.

Zhotovitel' je povinny predkladat’ Gétovné doklady ako i podklady ktymto uctovnym dokladom

v mene EUR zaokruhlené na dve desatinné miesta a vyhotovené bez centového vyrovnania.

Zhotovitel’ je povinny dorucit’ Objednavatel'ovi faktaru v Siestich vyhotoveniach do 15 kalendarnych dni

od datumu odsuhlasenia Zoznamu stavebnych prac — datumu dodania.

Ak faktara nebude obsahovat vsetky nalezitosti podl'a Zmluvy alebo bude obsahovat’ nespravne ¢i netiplné

udaje a doklady, je Objednavatel opravneny ju do 5 pracovnych dni odo dia jej prevzatia odoslat

na doplnenie alebo opravenie Zhotovitel'ovi. Splatnost’ takto vystavenej a vratenej faktury sa rusi a nova
splatnost’ faktiry za¢ne plynit diiom dorucenia opravenej a spravne vystavenej faktury Objednavatelovi.

15 diiova lehota na dorucenie faktiry podl'a bodu 15.10 Zmluvy ostava nezmeneny.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ fakturu znizent o Zadrzné na bankovy ucet Zhotovitela uvedeny

vo faktare do 60 kalendarnych dni odo dna jej doruéenia. Za datum dorucenia faktiry sa povazuje den

dorucenia faktury do podatelne Objednavatela alebo den prevzatia doporucenej zasielky (faktury)

Objednavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny do 10 pracovnych dni odo diia podpisu Protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela bez

Vad a nedorobkov resp. odo dna podpisu Dodatku k Protokolu o odovzdani a prevzati Diela doruéit’

Objednavatel'ovi Konecny prehl’ad faktur v Siestich vyhotoveniach.

Koneény prehlad faktar musi obsahovat’

15.14.1 oznacenie ,,Konecny prehlad faktiar®,

15.14.2 odvolanie na tito Zmluvu s uvedenim jej ¢isla (podl’a evidencie Objednavatela),

15.14.3 supis vSetkych faktar (vratane pripadnych dobropisov a tarchopisov) s uvedenim ich ¢isla,
vystavenej sumy, skuto¢ne =zaplatenej sumy a uvedenim priloh, ktoré boli prilozené
k jednotlivym faktaram,

15.14.4 uvedenie sumy, v akej vyske a datumu, kedy bola jednotliva faktira uhradena Objednavatel'om,

15.14.5 konec¢ny supis prac s odpoctom poloziek podl'a jednotlivych faktur,

15.14.6 nazov Diela, peciatku, podpis opravnenej osoby,

15.14.7 Doklady podl'a bodu 15.7 tejto Zmluvy, ktoré Zhotovitel’ nepredlozil skor.
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Ak Kone¢ny prehl'ad faktar nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti podl'a bodu 15.14 Zmluvy alebo bude
obsahovat’ nespravne ¢i netuplné udaje, je Objednavatel’ opravneny ho do 5 pracovnych dni odo dia jeho
prevzatia odoslat’ na doplnenie alebo opravenie Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' pre uc¢ely DPH zodpoveda za Skodu spdsobenti Objednavatel'ovi nespravnou klasifikaciou
realizovanych Stavebnych prac a dodanych veci.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi riadne a véas odstihlaseni Cenu Diela v lehotach podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel’ je opravneny poZadovat’ od Objednavatel’a zakonny arok z omeskania z nezaplatenej
sumy za kazdy deii omeskania.

Zhotovitel je opravneny postupit’ svoje pohl'adavky z tejto Zmluvy tretej osobe len na zédklade pisomného
suhlasu Objednavatela. Pripadné postupenie pohladavky (pohladavok) Zhotovitela uskuto¢nené
v rozpore s predchadzajicim bodom Zmluvy je neplatné a povazuje sa za podstatné poruSenie tejto
Zmluvy.

Vsetky faktary vyhotovené na zaklade tejto Zmluvy, vratane Kone¢ného prehladu faktur je Zhotovitel
povinny adresovat’ na adresu prislusného odstepného zavodu zodpovedného za realizaciu Diela uvedeného
v zéhlavi Zmluvy.

Prace a zabudované materialy mozu byt’ fakturované len v pripade, Ze budu k nim dodané vsetky doklady
podla bodu 6.9.11 Zmluvy. V pripade, Zze nebudi predlozené predmetné doklady ani k pracam
fakturovanym v ramci poslednej faktiry, Zhotovitel' nema pravo na ich zaplatenie v Cene Diela.
Objednavatel’ v suvislosti s fakturaciou neodmietne prijat’ elektronicku faktiru vyhotovent Zhotovitelom
v stlade so Smernicou o elektronickej fakturacii, pokial’ tato bude spiiiat’ ostatné nalezitosti v zmysle tohto
¢lanku Zmluvy. Zmluvné strany st pri fakturacii povinné dodrziavat’ ustanovenia Zakona o zarucenej
elektronickej fakturacii a po vytvoreni centralneho ekonomického systému bude fakturacia prebiehat
prostrednictvom tohto systému, pokial’ im z tohto zdkona takato povinnost’ vyplyva.

XVI. ZADRZNE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze bez ohl'adu na iné ustanovenia tejto Zmluvy a bez ohl'adu na splatnost’

jednotlivych faktur si bude Objednavatel’ uplatiiovat’ voci Zhotovitel'ovi Zadrzné (Objednavatel’ neuhradi

Zhotovitel'ovi Zadrzné) vo vyske 10 % z fakturovanej sumy bez prisluSnej dane z pridanej hodnoty, ktoré

bude Zhotovitel'ovi zaplatené Objednavatel'om v stilade s bodom 16.3 Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zadrzné sluzi na

16.2.1  krytie pripadnych narokov Objednavatel'a z Vad Diela zistenych pocas realizacie Diela az do
odstranenia vSetkych Vad Diela a podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez Vad resp.
podpisu Dodatku k Protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela pocas realizacie Diela,

16.2.2  krytie pripadnych narokov Objednavatela na ndhradu Skody suvisiacej s plnenim podla tejto
Zmluvy,

16.2.3 thradu zmluvnych pokut na ktorych thradu vznikol Objednavatelovi narok v stvislosti
S plnenim tejto Zmluvy,

16.2.4  zabezpecenie dokonCenia realizacie Diela ¢i iného plnenia podl'a Zmluvy pre pripad, Ze by Dielo
ostalo z akychkol'vek dovodov zo strany Zhotovitel'a nedokonéené.

Objednavatel’ Zhotovitel'ovi zaplati Zadrzné resp. jeho nespotrebovanu cast’ do 60 kalendarnych dni

odo dnia tihrady poslednej faktary vystavenej Zhotovitelom po podpise Protokolu o odovzdani a prevzati

Diela bez Vad resp. Dodatku k Protokolu o prevzati Diela oboma Zmluvnymi stranami. Objednavatel’ nie

je povinny zaplatit Zhotovitelovi Cast’ Zadrzného vo vyske 3% z Ceny Diela bez DPH az do dna

preukazania splnenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 17.1 Zmluvy.

XVIl. ZABEZPEKA A BANKOVA ZARUKA

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ je povinny najneskor do 30 kalendarnych dni odo dia podpisu

Protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela resp. Protokolu o odovzdani a prevzata Diela bez Vad oboma

Zmluvnymi stranami zlozit' na bankovy ucet Objednavatel'a uvedeny v zahlavi Zmluvy Zabezpeku vo

vyske 3% z Ceny Diela bez DPH, pricom Zabezpeka bude zloZen4 na prislusnom tcte az do doby uplynutia

posledného dia zaru¢nej doby na Dielo ¢i na ostatné plnenie realizované Zhotovitelom podla tejto

Zmluvy.

Zlozena Zabezpeka sluzi na krytie vSetkych finanénych narokov Objednavatel'a majucich pévod v tejto

Zmluve, najma na krytie:

17.2.1  naroku Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty ¢i nahrady skody,

17.2.2  naroku Objednavatela na odstranenie Vad, ktory nebol uspokojeny zadrznym ako aj naroku
Objednavatela na odstranenie Vad, ktoré boli zistené pocas zaru¢nej doby, alebo

17.2.3  na krytie ktorych udelil Zhotovitel' pisomny sthlas.

V sulade s Gcelom, na ktory je Zabezpeka urcena je Objednavatel’ opravneny tito pouzit' najskor v den,

Vv ktory sa Zhotovitel’ dostal do omeskania so spInenim naroku Objednavatel'a alebo v den, v ktory vznikol

narok Objednavatela na plnenie zo Zabezpeky z iného dévodu alebo v den, kedy na krytie daného plnenia
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zo Zabezpeky udelil Zhotovitel' Objednavatelovi pisomny sthlas a to az do vycerpania celej zloZenej

Zabezpeky.

V pripade pouzitia Zabezpeky alebo jej Casti Objednavatel'om je Zhotovitel' povinny najneskdr do 10

pracovnych dni odo diia doru¢enia pisomnej vyzvy Objednavatel’a doplnit’ Zabezpeku na dohodnuta dobu

jej trvania do vysky podla bodu 17.1 Zmluvy.

Objednavatel’ vrati na ucet Zhotovitel'a Zabezpeku alebo jej nespotrebovanu Cast’ najskor nasledujici den

po uplynuti posledného dia zarucnej doby na Dielo ¢i ostatné plnenie realizované Zhotovitel'om

podl'a tejto Zmluvy. Ak tak Objednavatel’ neurobi z vlastnej iniciativy, Zhotovitel' je opravneny ho
na vratenie zabezpeky vyzvat’ po uplynuti dohodnutej doby trvania Zabezpeky a Objednavatel je povinny
ju vratit' na ucet Zhotovitel'a najneskér do 30 kalendarnych dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy

Zhotovitela na jej zaplatenie. Ak Zhotovitel’ doru¢i Objednavatel'ovi vyzvu podl'a tohto bodu Zmluvy pred

uplynutim posledného dna zaruénej doby na Dielo podla Zmluvy, Objednavatel’ je povinny vratit

Zhotovitelovi Zabezpeku do 30 kalendarnych dni odo dna uplynutia posledného dia zaruénej doby

na Dielo podl'a Zmluvy.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je uzrozumeny s tym, ze financné

prostriedky poskytnuté ako Zabezpeka nebudu pocas celej zaruénej doby trocené a Objednavatel ich vrati

bez navysenia o trok.

Pripadné odstipenie od Zmluvy ktoroukol'vek zo Zmluvnych stran nemé vplyv na trvanie zlozenej

Zabezpeky, ak sa Zmluvné strany nedohodnt inak.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel je opravneny do 30 kalendarnych dni odo diia podpisu Protokolu

0 odovzdani a prevzati Diela resp. Protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez Vad oboma Zmluvnymi

stranami namiesto zloZenia Zabezpeky predlozit’ Objednavatel'ovi Bankovu zaruku vystaventl podla bodu

17.9 Zmluvy.

Bankova zaruka musi byt neodvolatelna s povinnost'ou plnenia na prvi vyzvu a bez namietok, ktorej

jedinou podmienkou ¢erpania bude Ziadost’ Objednavatel’a a ktora bude

17.9.1 vystavena najmenej na sumu uvedenu v bode 17.1 Zmluvy,

17.9.2  vystavena na obdobie do konca zaru¢nej doby ma Dielo podla bodu 13.5 Zmluvy a v pripade
potreby nasledne predlZovana Zhotovitelom tak, aby nepretrzite trvala celé obdobie az do
uplynutia posledného dna zaruénej doby na Dielo a na ostatné plnenie realizované Zhotovitel'om
podla tejto Zmluvy,

17.9.3  vopred odstihlasena Objednavatel'om.

Bankova zaruka slizi na krytie vSetkych finanénych narokov Objednavatela majticich povod v tejto

Zmluve v rovnakom rozsahu, ako by sluzila Zabezpeka.

V sulade s tcelom, na ktory je Bankova zaruka uréend je Objedndvatel’ opravneny tito pouzit’ najskor

v den, v ktory sa Zhotovitel’ dostal do omeskania so splnenim naroku Objednavatel’a alebo v deii, v ktory

vznikol narok Objednavatel’a na plnenie z Bankovej zaruky z iného dévodu alebo v den, kedy na krytie

daného plnenia z Bankovej zaruky udelil Zhotovitel Objednavatelovi pisomny sthlas ato az
do vycCerpania celej Bankovej zaruky.

V pripade pouzitia Bankovej zaruky pred uplynutim doby, na ktori ma byt zriadena, je Zhotovitel’ povinny

najneskor do 10 pracovnych dni odo dna doru¢enia pisomnej vyzvy Objednavatela obnovit sumu

Bankovej zaruky, resp. doruéit’ Zhotovitel'ovi novii Bankovt zaruku do vysky podl'a bodu 17.1 Zmluvy.

Vsetky naklady spojené s vystavenim Bankovej zaruky a jej obstardvanim je povinny zaplatit’ Zhotovitel’.

Ostatné ustanovenia o Zabezpeke platia obdobne aj pri Bankovej zaruke.

XVIIl. UZATVARANIE ZMLUV SO SUBDODAVATELMI

Zhotovitel’ pred uzatvorenim tejto Zmluvy predlozil Objednavatel'ovi zoznam Subdodavatelov v zmysle
a rozsahu podl'a § 41 ods. 3) v spojeni s § 41 ods. 6) Zakona o verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nie je opravneny plnit’ zavizky podla tejto Zmluvy prostrednictvom subjektov odlisnych

od Subdodavatel'ov uvedenych v zozname podl'a bodu 18.1 tejto Zmluvy, pokial’ neddjde k ich zmene

postupom podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

Zaucelom kazdej zmeny v osobe existujiceho Subdodavatela alebo doplnenia d’alSieho Subdodavatela je

Zhotovitel' povinny najneskor 5 pracovnych dni pred navrhovanou zmenou Subdodavatela (podpisanim

zmluvy so Subdodavatel'om) dorucit’ Objednavatel'ovi oznamenie o zmene vV Zozname Subdodavatel'ov,

ktoré musi obsahovat’

18.3.1 identifika¢né udaje nového Subdodavatela, ktory bude vykonavat’ Dielo alebo jeho Cast’ alebo
iné plnenie podla Zmluvy V nasledovnom rozsahu: obchodné meno, sidlo resp. miesto
podnikania, ICO Subdodavatel'a, meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia osob
opravnenych konat’ za Subdodavatera,

18.3.2 podiel plnenia Zmluvy, ktory ma Zhotovitel' v imysle zabezpecit' prostrednictvom nového
Subdodavatel’a,
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18.3.3  informaciu, ¢i Zhotovitel v suvislosti s vykonanim Diela poskytne Subdodavatelovi
jednorazovo finanéné prostriedky prevysujice sumu 100.000,00 EUR alebo v thrne prevysujtce
sumu 250.000,00 EUR pocas doby trvania Zmluvy, ak ide o opakujice sa plnenie,

18.3.4 ak sa novym Subdoddvatelom nahradza uz schvaleny Subdodavatel, identifika¢né udaje
nahradzaného Subdodavatela.

Prilohou oznamenia podl'a predchadzajuceho bodu Zmluvy bude

18.4.1  potvrdenie o platnom zapise Subdodavatela v registri partnerov verejného sektora podla § 11
Zakona o verejnom obstaravani (ak u Subdodéavatela vznikla povinnost’ byt registrovany
podl'a zakona ¢islo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora) a

18.4.2  doklady, na zaklade ktorych nahradzujuci Subdodavatel’ preukaze, Ze spiiia podmienky téasti
uvedené v Sutazi, ktorych splnenie Zhotovitel v procese verejného obstaravania preukazal
kapacitami nahradené¢ho Subdodavatela (uvedené sa uplatni len v pripade zmeny v osobe
Subdodavatel'a, ktorého kapacitami Zhotovitel’ preukazal splnenie niektorej z podmienok tcasti
v Sut’azi). Poziadavka na predlozenie dokladov podl'a tohto bodu Zmluvy plati aj v pripade, ak
sa Subdodavatel'om nahradza Stavbyveduci, ktory bol zamestnancom Zhotovitel’a.

Objednavatel’ je opravneny pisomne (napriklad postou, e-mailom) namietat’ vo¢i zmene Subdodavatel’a
len vtedy, ak by neboli splnené podmienky uvedené v bode 18.3 alebo 18.4 Zmluvy, a to najneskor 5
pracovnych dni odo dia dorucenia oznamenia Zhotovitel'om.
Ak sa Objednavatel’ v lehote podla bodu 18.5 Zmluvy nevyjadri, predpoklada sa, Ze s navrhovanou
zmenou Zoznamu Subdodavatel'ov suhlasi a Zhotovitel m6ze Subdodavatela pouzit. To neplati, ak je
predmetom zmeny Subdodéavatela Stavbyvedici. Zmenu v osobe Stavbyvediiceho nie je Zhotovitel
opravneny vykonat' bez pisomného potvrdenia Objednavatel’a, Ze novy Stavbyvedici spiiia podmienky
podla bodu 18.4.2 Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny zabezpedit', aby jeho Subdodavatelia mohli Dielo vykonat’ prostrednictvom svojich
dalsich subdodavatel'ov len za splnenia podmienky ich platného zapisu v registri partnerov verejného
sektora podla § 11 Zakona o verejnom obstaravani (ak u tychto subdodavatel'ov vznikla povinnost’ byt
registrovani podl'a zakona Cislo 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora), priCom v pripade
nedodrzania tychto podmienok Zhotovitel' voéi Objednavatelovi zodpoveda za $kodu spdsobenu ich
poruSenim.

Na zaklade pisomnej ziadosti Objednavatela je Zhotovitel povinny najneskdr do 3 pracovnych dni

odo dnia dorucenia ziadosti odovzdat’ Objednavatel’ovi kopiu kazdej uzatvorenej subdodavatel'skej zmluvy

vzneni jej pripadnych dodatkov. Zhotovitel je v takomto pripade opravneny nespristupnit’

Objednavatel'ovi udaje o vyske odmeny za vykonanie diela, ktoru je Zhotovitel povinny uhradit

Subdodavatel'ovi. Objednavatel sa zavdzuje nespristupnit’ subdodéavatel'ské zmluvy poskytnuté

Zhotovitelom tretim osobam (s vynimkou Poskytovatela) a zavédzuje sa dodrzat’ obchodné tajomstvo

V nich uvedené. Za tymto uc¢elom je Zhotovitel’ povinny pisomne upozornit’ Objednavatel’a na ustanovenia,

ktoré s obchodnym tajomstvom.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze odsthlasenie vyberu Subdodavatel'ov Objednavatelom alebo vykonanie

Diela alebo jeho Casti Subdodavatel'om Ziadnym spdsobom nezbavuje Zhotovitel'a zavizkov a povinnosti

vyplyvajicich mu zo Zmluvy a Zhotovitel’ je zodpovedny za plnenie Subdodavatel'ov, ako by plnil sam.

Pre odstranenie pochybnosti Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zhotovitel’ je povinny postupovat’ podl'a tohto

Clanku Zmluvy aj v pripade, ak v priebehu verejného obstaravania nepredlozil Objednavatel'ovi ziadny

Zoznam Subdodavatel'ov resp. tvrdil, Ze Dielo vykona osobne a nasledne vznikla potreba vykonat’ Dielo

alebo jeho cast’ Subdodavatel'om.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ Objednavatel’'ovi kazdi zmenu idajov Subdodavatel'a uvedenych

v bode 18.3.1 Zmluvy, a to v lehote 14 kalendarnych dni odo dna, kedy k zmene doslo.

Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze pripadnd zmena osoby

Subdodavatela (jej nahradenie resp. vymazanie zo Zoznamu Subdodavatel'ov) nezaklada povinnost’

Zmluvnych stran uzatvorit dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého by bola aktualizacia prilohy

uvedenej v bode 25.17.2 Zmluvy tykajuca sa udajov o Subdodavatel'och.

XIX. VYHLASENIA ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel’ vyhlasuje a ubezpecuje Objednavatel’a, ze:

19.1.1  uzavretie tejto Zmluvy nie je ukracujucim alebo poskodzujicim alebo zvyhodnujucim alebo
znevyhodiiujucim ukonom vo vztahu k akémukol'vek veritel'ovi pricom v tejto stvislosti nie je
uzavretie tejto Zmluvy najmé odporovatelnym pravnym ukonom,

19.1.2  ku diu podpisu tejto Zmluvy Zhotovitel' nezrusil ani nepozastavil ziadne platby svojich dlhov
aVtejto suvislosti neexistujii ziadne okolnosti, ktorymi by mohla byt dotknutd platnost’,
ucinnost’ alebo vynutitelnost’ tejto Zmluvy alebo schopnost’ Zhotovitel'a plnit’ svoje zavazky
z tejto Zmluvy,

19.1.3  vSetky informacie, ktoré Zhotovitel' poskytol Objednavatel'ovi alebo jeho zastupcom alebo
odbornym poradcom v suvislosti s touto Zmluvou boli tak v ¢ase ich poskytnutia ako aj teraz
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pravdivé, uplné a presné a nie su zavadzajice z dovodu opomenutia, nejednoznacnosti alebo
Z akéhokol'vek iného dovodu,
19.14  ma opravnenie podpisat’ tito Zmluvu, vykonavat’ prava a plnit’ zavizky vyplyvajice pre neho
z tejto Zmluvy,
19.1.5 uzatvorenie alebo plnenie tejto Zmluvy zo strany Zhotovitel'a nevyzaduje sthlas ziadneho
veritel'a,
19.1.6 sa pred podpisanim tejto Zmluvy riadne, detailne, v dostatoénom ¢&ase a s odbornou
starostlivostou oboznamil
19.1.6.1  so vSetkymi Sutaznymi podkladmi, ktoré mu boli v ramci verejného obstaravania
poskytnuté,

19.1.6.2 s touto Zmluvou vratane Planu vykonania Diela a d6sledne zvazil ich obsah a dopad
na Dielo a plnenie zavizkov podla tejto Zmluvy,

19.1.6.3  so Staveniskom,
19.1.7  si je vedomy toho, Ze v priebehu vykondvania Diela a ostatného zmluvného plnenia nemdze
uplatiiovat’ zmeny a naroky na upravu zmluvnych podmienok z dévodu, ktory mohol zistit’ uz
pri oboznameni sa s tymito podkladmi a stavom Staveniska pred predlozenim ponuky,
19.18 vpripade ak je registrovanym platcom DPH je spdsobily uhradit DPH ako dodavatel
podl'a Zakona o DPH, uvedent na akejkol'vek faktire vystavenej na zaklade alebo V stvislosti
s touto Zmluvou a najmé vyhlasuje, Ze
19.1.8.1  u Zhotovitel'a nenastali dovody na zruSenie registracie podla § 81 ods. 3 pism. b)
druhého bodu Zakona o DPH,

19.1.8.2  Zhotovitel’ nebol zverejneny v prisluSnom zozname os6b ako platitel’ u ktorého
nastali dovody pre zrusenie registracie podla § 81 ods. 3 pism. b) Zakona o DPH
vedenom Finan¢nym riaditel'stvom Slovenskej republiky,

19.1.9 na zéklade Zmluvy sa Objednavatel' stane vyluénym vlastnikom Diela a nebude nijako
obmedzeny v dispozicii s nim, Dielo nie je a nebude zatazené Zziadnym pravom tretej osoby
a Zhotovitel’ neuzatvoril a neuzatvori so ziadnou tret'ou osobou zZiadnu zmluvu, ktorou by Dielo
prenajal resp. zriadil akékol'vek pravo uzivania a ku ditu podpisu tejto Zmluvy nema vedomost’
0 existencii iradnych rozhodnuti (¢i uz také, ktoré nadobudli pravoplatnost alebo ktoré by mohli
nadobudnut’ pravoplatnost’ v buducnosti), nema vedomost’, Ze by sa zacalo a podl’a jeho vedomia
ani nehrozi zacatie konania, ktoré by mohlo viest' k vydaniu rozhodnutia, ktoré by mohlo
19.1.9.1  viest k odnatiu vlastnickeho prava Objednavatel’a k Dielu,
19.1.9.2  viest k vzniku akychkol'vek prav tretich os6b k Dielu,
19.1.9.3  obmedzit opravnenie Objednavatel’a nakladat’ s Dielom.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné éasti Diela, ktoré pouZije

na zhotovenie Diela, budu bez akychkol'vek pravnych vad (nebudd predmetom zalozného prava, inych

prav tretich osdb, predmetom exekuc¢ného konania, nebudt ponaté do konkurznej ¢i restrukturalizacnej
podstaty apod.) aze Zhotovitel' bude v ¢ase ich dodania vyluénym vlastnikom tychto materidlov,
komponentov, vyrobkov a inych ¢asti diela. Zhotovitel’ sa zavazuje, Ze pri zhotovovani Diela nepouzije
ziaden material, komponenty, vyrobky a iné Casti Diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva
akejkol'vek tretej osoby. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze Objednavatel’ je opravneny sa za kazdych okolnosti
domnievat’, ze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkol'vek

Casti Diela je v case dodavky Zhotovitel a okamihom zabudovania materidlu, komponentu, vyrobku

a/alebo ktorejkol'vek casti Diela do Diela sa jeho vyluénym vlastnikom stdva Objednavatel’.

Objednavatel’ vyhlasuje a ubezpecuje Zhotovitela, ze ku ditu podpisu tejto Zmluvy

19.3.1 ma opravnenie podpisat’ tuto Zmluvu, vykonavat’ prava a plnit’ zaviazky vyplyvajlice pre neho
ztejto Zmluvy, aze ziskal vSetky potrebné suhlasy jeho internych organov a organov
Objednavatel’a a sGiCasne uzatvorenie alebo plnenie tejto Zmluvy zo strany Zhotovitela
nevyZzaduje suhlas ziadneho veritel’a,

19.3.2  osoby konajice za Objednavatel’a su V plnom rozsahu opravnené dojednat’, uzavriet’ a podpisat’
tuto Zmluvu a vykonavat’ prava a povinnosti v nej upravené.

Zmluvné strany sa zavizujui konat’ takym spdsobom, aby bolo mozné vyhlasenia uvedené v tejto Zmluve

v buducnosti kedykol'vek zopakovat’. Ak nastane situacia, v ramci ktorej by nebolo mozné kedykol'vek

V buducnosti zopakovat’ ktorékol'vek vyhlasenie resp. jeho cast’ alebo by sa také vyhlasenie alebo jeho

Cast’ stali v akomkol'vek rozsahu nepravdivym, netiplnym alebo zavadzajicim, je Zmluvna strana povinna

pisomne informovat o takejto skutocnosti druhtt Zmluvnu stranu najneskor do 3 pracovnych dni odo dia

vyskytu takejto situacie.

Zhotovitel’ si je vedomy skuto¢nosti, Ze je jeho zmluvnou povinnostou uviest’ Objednavatel'ovi pravdivé

anezavadzajuce vyhlasenia a ubezpecenia uvedené v tejto Zmluve, pricom zodpoveda za skodu spésobenu

poruSenim tejto povinnosti.

PoruSenie povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v bode 19.5 Zmluvy spdsobené nepravdivostou, netplnost'ou

alebo nepresnost'ou niektorého z vyhlaseni uvedenych v bode 19.1 Zmluvy sa povazuje za podstatné

poruSenie Zmluvy, ktoré zaklada pravo Objednévatel'a na odstupenie od tejto Zmluvy.
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XX. ZMLUVNE POKUTY

Narok na zaplatenie zmluvnych pokut dohodnutych medzi Zmluvnymi stranami v tejto Zmluve (d’alej len
zmluvna pokuta) vznika dotknutej Zmluvnej strane diiom porusenia zabezpeovanej zmluvnej povinnosti.
Pre vznik naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty je rozhodné poruSenie zabezpeCovanej povinnosti.
Zavinenie ucastnika sa nevyzaduje.

Zmluvna strana, ktord zabezpecenii zmluvni povinnost’ porusila, je povinna prislusni zmluvnt pokutu
zaplatit’ druhej Zmluvnej strane do 30 kalendarnych dni odo dia kedy bola na zaplatenie zmluvnej pokuty
vyzvana druhou Zmluvnou stranou.

Zaplatenie zmluvnej pokuty porusujiicou Zmluvnou stranou alebo pouzitie Casti alebo celej Zabezpeky
resp. Bankovej zaruky Objednavatel'om nezbavuje porusujiicu Zmluvnt stranu zavézku splnit’ povinnosti
podrla tejto Zmluvy.

Zmluvna pokuta sa povazuje za zaplatenu jej pripisanim na ucet Zmluvnej strany v pefiaznom ustave
uvedenom v zahlavi tejto Zmluvy alebo jej vyplatenim dotknutej osobe v hotovosti.

Zmluvna strana, ktora zabezpeCenii zmluvni povinnost porusila, je povinna plnit' povinnost, ktorej
splnenie bolo zabezpecené zmluvnou pokutou, aj po jej zaplateni.

Zmluvna strana je opravnena pozadovat’ nadhradu Skody spdsobenej porusenim povinnosti, na ktoru sa
vztahuje zmluvna pokuta a zarovenn sa domahat' nahrady vsetkej spdsobenej Skody vratane jej Casti
presahujucej dohodnuti zmluvnlil pokutu. Zaplatenim zmluvnej pokuty tak nie je dotknuté pravo
Objednavatel’a na nahradu §kod, ktoré mu vzniknu porusenim povinnosti Zhotovitel’a.

V pripade, ze povinnost’ zaplatit’ aktikol'vek zmluvnu pokutu podl'a tejto Zmluvy zatazuje Zhotovitela, je
Objednavatel’ opravneny cell splatnti zmluvni pokutu odpoéitat’ zo Zabezpeky. Zhotovitel' udeluje
Objednavatel'ovi k takémuto postupu vyslovny stihlas.

Pre pripad porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 5.1 Zmluvy vykonat’ Dielo a poskytnat’ vsetko
dohodnuté plnenie podla Zmluvy najneskor v lehote uvedenej v bode 5.1 Zmluvy v pripade, ak pocas
realizacie Diela neboli zo strany Zhotovitel'a preukazané a zo strany Objednavatel'a akceptované prekazky
spdsobené okolnostami Vyssej moci, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05 % z celkovej Ceny Diela bez DPH minimalne v§ak 850,- EUR za kazdy aj zacaty den trvania
porusovania tejto povinnosti Zhotovitel'a.

Ak pocas realizacie Diela boli zo strany Zhotovitel'a preukazané a zo strany Objednavatel'a akceptované
prekazky sposobené okolnostami Vyssej moci, a Zhotovitel’ porusil povinnost’ vykonat' Dielo v lehote
podlabodu 5.1 Zmluvy v rozsahu Stavebnych prac, pre ktoré neboli zo strany Objednavatela akceptované
prekazky spdsobené okolnost'ami VysSej moci, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna
pokutu vo vyske 0,05% z celkovej hodnoty Stavebnych prac bez DPH, pre ktoré neboli Objednavatel'om
akceptované prekazky spdsobené okolnostami Vys$$ej moci, ato vo vySke uréenej podla rozsahu
a jednotkovych cien tychto Stavebnych prac uvedenych v Rozpodte, minimalne vSak 425,- EUR ato za
kazdy aj zacaty den trvania porusovania tejto povinnosti Zhotovitel’a.

Ak pocas realizacie Diela boli zo strany Zhotovitel'a preukazané a zo strany Objednavatel'a akceptované
prekazky spdsobené okolnostami Vyssej moci, a Zhotovitel’ porusil povinnost’ vykonat’ Dielo v rozsahu
Stavebnych prac, pre ktoré boli zo strany Objednavatel'a akceptované prekazky spdsobené okolnostami
Vyssej moci v lehote podla bodu 5.1 Zmluvy azohladneni doby trvania prekazok spdsobenych
okolnostami Vyssej moci, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
0,05% z celkovej hodnoty Stavebnych prac bez DPH, pre ktoré boli akceptované prekazky sposobené
okolnostami Vys§ej moci a to vo vySke uréenej podla rozsahu a jednotkovych cien tychto Stavebnych
prac uvedenych v Rozpoéte minimalne vSak 425,- EUR, a to za kazdy aj zacaty den trvania porusovania
tejto povinnosti Zhotovitela a pre kazdy pripad akceptovania prekazok sposobenych okolnost'ami Vyssej
moci jednotlivo (naplati pre pripad subehu Vys§sich moci v totoznom obdobi).

Pre pripad poruSenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 5.2 Zmluvy je Zhotovitel' povinny zaplatit
Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1% z rozdielu medzi finanénym objemom, ktory mal byt
prestavany ku koncu prislusného kalendarneho Stvrtroka v zmysle Planu vykonania Diela a nasledne
fakturovany a skutocne fakturovanym finanénym objemom za vykonané Stavebné prace
ku koncu prislu§ného kalendarneho $tvrtroka, a to za kazdy den porusovania uvedenej povinnosti.

Pre pripad porusenia ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 11.5.1, 11.5.2, 11.5.4, 11.5.5,
11.5.6, 11.5.7 alebo 11.5.11 Zmluvy je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske 100,- EUR za kazdy aj zacaty den trvania porusovania prislusnej povinnosti Zhotovitel'a a to za
kazdé porusenie povinnosti samostatne, najdlhsie vSak do dia, ktory bol urceny ako deii odovzdania Diela
podl'a bodu 11.3 resp. 11.4 Zmluvy.

Pre pripad poru$enia povinnosti Zhotovitel'a odstranit’ drobné Vady v lehote podla bodu 11.8 Zmluvy je
Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel’'ovi zmluvni pokutu vo vyske 10% z celkovej Ceny Diela bez
DPH.

Pre pripad porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 17.1 resp. 17.8 Zmluvy zlozit' v&as a riadne
dohodnutu Zabezpeku alebo namiesto nej predlozit’ Objednavatel'ovi Bankovi zaruku vystavent v sulade
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s bodom 17.9 Zmluvy a udrziavat’ ju pocas celej zaruénej doby na Dielo je Zhotovitel’ povinny zaplatit
Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zaCaty den trvania porusovania tejto
povinnosti Zhotovitel'a. Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si zmluvnt pokutu podl'a tohto bodu zmluvy
len pre jeden pripad porusenia povinnosti Zhotovitel’a, t. j. bud’ podl'a bodu 17.1 alebo podl'a bodu 17.8
Zmluvy.

Pre pripad porusenia ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitela podla bodu 8.5 (povinnost’ dodrziavat
Kontrolny a skiSobny plan), 9.1, alebo 18.2 Zmluvy je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej Ceny Diela a to za kazdé porusenie povinnosti samostatne.
Pre pripad porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 25.5 Zmluvy je Zhotovitel' povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu v rovnakej vyske, v akej bude Poskytovatelom urcena povinnost
Objednavatel’ovi vratit’ nendvratny financny prispevok alebo jeho ¢ast’ za porusenie zmluvy o poskytnuti
nenavratného prispevku v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitel’a stanovenej v bode 25.5 Zmluvy.
Pre pripad porusenia ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 7.19, 7.21 alebo 13.12 Zmluvy, je
Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny Diela bez
DPH za kazdy aj zacaty den porusenia povinnosti.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze vysSka zmluvnych pokut dojednanych podla tejto Zmluvy je obvykla
a primerana povahe a vyznamu zabezpecovanych zavizkov a S touto vyskou bez namietok sthlasia.

XXI. VYSSIA MOC

Zmluvné strany nezodpovedaju za ¢iasto¢né alebo uplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a vtom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spdsobenej VysSou mocou.
Zodpovednost’ Zmluvnej strany podl'a bodu 21.1 Zmluvy nevyluéuje prekazka spdsobend Vyssou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti.

Pre tuCely tohto ustanovenia znamena ,,VyS§ia moc“ taki mimoriadnu a neodvratitelni udalost’
mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktord sa na fiu odvolava, ktora objektivne pri vynalozeni odbornej
starostlivosti nemohla predvidat’ pri uzavreti Zmluvy a ktora jej brani v plneni zavazkov vyplyvajucich zo
Zmluvy. Také udalosti mézu byt okrem d’al§ich pripadov predovsetkym vojny, revolicie, poziare vel'’kého
rozsahu, zaplavy, povodne, zivelné pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.

O vzniku a zaniku VysSej moci a jej pri¢inach upovedomi Zmluvna strana odvolavajica sa na Vys$$iu moc
najneskor do 5 kalendarnych dni odo dia, kedy sa o jej vzniku dozvedela druhtt Zmluvnu stranu. Zmluvna
strana odvolavajuca sa na VyS$siu moc je povinna predlozit’ druhej Zmluvnej strane doveryhodny dokaz
0 tejto skutocnosti.

Bez ohl'adu na iné ustanovenia Zmluvy Zhotovitel’ nenesie zodpovednost’ za $kodu alebo stratu na Diele
spdsobentt vojnou, nepokojmi alebo operaciami vojnového charakteru, invaziou, ob¢ianskou vojnou,
revoliciou, nastolenim vojenskej diktatiry, teroristickymi ¢inmi, konfiskaciou a znarodnenim, jadrovou
reakciou, jadrovym ziarenim alebo zamorenim a tlakovou vinou ako aj z dé6vodov, ktoré st mimo vplyv
Zhotovitela a nie st bezne poistované na poistnom trhu.

XXI1. UKONCENIE ZMLUVY O DIELO

Zmluvné strany maju pravo ukoncit’ tito Zmluvu pred jej riadnym splnenim

22.1.1  dohodou Zmluvnych stran,

22.1.2  odstipenim od Zmluvy.

Odstapenie od Zmluvy je u¢inné diiom doruéenia pisomného odstipenia druhej Zmluvnej strane.

Odstapenie sa povazuje za dorué¢ené, ak bolo adresatom prevzaté alebo ak bolo vratené odosielatel'ovi ako

nedoruéitel'né a adresat svojim konanim alebo opomenutim zmaril doru¢enie odstupenia; v takom pripade

sa odstipenie povazuje za doru¢ené uplynutim treticho dna odo dia jeho vratenia odosielatelovi.

Objednavatel’ méze od Zmluvy odstupit’ najmé v pripade:

22.4.1  ak bol na majetok Zhotovitel'a vyhlaseny konkurz,

22.4.2  akbolo proti Zhotovitel'ovi zacaté konkurzné alebo restrukturaliza¢né konanie,

2243  ak bol proti Zhotovitel'ovi pre nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu,

22.4.4  ak je Zhotovitel’ ako pravnicka osoba opravnena podnikat’ v likvidacii,

2245 ak Zhotovitel do 15 kalendarnych dni odo dna prevzatia Staveniska nezacne s realizaciou
plnenia podla Zmluvy,

2246  z dovodu opustenia Staveniska Zhotovitelom, nedodrzania kvality prac a materialov, podvodu,

2247 zdovodu porusenia podmienok a podkladov predlozenych vo verejnom obstaravani
Zhotovitelom,

22.4.8 v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitela, pricom za podstatné poruSenie
Zmluvy Zhotovitelom sa povazuje najmid poruSenie povinnosti, v suvislosti s ktorymi si
Objednavatel’ moze uplatnit’ zmluvni pokutu podla ¢lanku XX Zmluvy, porusenie povinnosti
podla bodu 6.9.20 Zmluvy a porusenia povinnosti ktoré st takto oznacené v Zmluve,
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2249 vpripade nepodstatného porusenia Zmluvy, pricom za nepodstatné porusenie Zmluvy sa
povazuje kazdé porusenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy resp. nedodrzanie jeho
zavizkov podla Zmluvy okrem podstatného porusenia Zmluvy podl'a bodu 22.4.8 Zmluvy,

22410 ak Poskytovatel pocas lehoty vykonania Diela identifikuje poruSenie pravidiel verejného
obstaravania s vplyvom na vysledok verejného obstaravania zakazky, na zaklade ktorej bola
uzatvorena Zmluva.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy Objednavatel’ pisomne vyzve Zhotovitela na splnenie

zavazku. Ak Zhotovitel tento svoj zavidzok nesplni ani v dodato¢nej lehote do 15 kalendarnych dni odo dila

doruéenia tejto vyzvy, je Objednavatel’ opravneny odstipit’ od Zmluvy.

Odstapenim od Zmluvy nie je dotknuté pravo Objedndvatela domahat sa nahrady Skody spdsobenej

porusenim povinnosti Zhotovitel'a.

Ak Objednavatel’ odstupi od Zmluvy, Zhotovitel je povinny

22.7.1  do 14 kalendarnych dni odo dna G¢innosti odstipenia od Zmluvy prerusit’ Stavebné prace okrem
tych Stavebnych prac, ktoré neznesu odklad a ich nevykonanim by mohla byt’ spésobena Skoda
na uz vykonanej Casti Diela a tiez tych, ktoré Objednavatel’ $pecifikoval v odstipeni — najma
zdévodu ochrany tej casti Diela, ktora uz bola vykonana, ochrany verejného zaujmu
a bezpecnosti uzivania stavby,

22.7.2  do 7 kalendarnych dni odo dia prerusenia Stavebnych prac podl'a bodu 22.7.1 Zmluvy odstranit’
vSetko Montazne zariadenie zo Staveniska a odvolat’” Pracovnikov zo Staveniska, odstranit’
zo Staveniska vSetok nezabudovany material, vSetky zbytky, necistoty a odpad vsetkého druhu,
opustit’ celé Stavenisko v upratanom a v bezpeCnom stave a umoznit Objednavatelovi
kontinualnu instalaciu svojich zariadeni pre zabezpecenie bezpecnosti Staveniska,

22.7.3  pripravit vykonané prace na prevzatie,

22.7.4  vyzvat Objednavatela na prevzatie vykonanych prac,

22.7.5 odovzdat Objednavatel'ovi vykonané prace spolu s prislusnou dokumentaciou

22.7.6  predlozit overitelné vyuctovanie vykonanych prac a dodavok,

Zhotovitel méze od Zmluvy odstipit, ak Objednavatel’ je v omeSkani s thradou dohodnutej platby

a nezaplatil ani v dodato¢nej lehote 60 dni stanovenej na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitel'a doruéene;j

po uplynuti splatnosti faktury Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel' odstipi od Zmluvy z dévodov na strane Objednavatela, Objednavatel je povinny

uskutoénené prace na Diele prevziat’ a zaplatit’ Zhotovitel'ovi odplatu vo vyske uskutocnenych prac, ktora

bude overitel'ne vyc€islena v zmysle Rozpo¢tu; prevzatim prac v zmysle tohto bodu Zmluvy sa nerozumie
prevzatie Diela podla ¢lanku XI Zmluvy.

V pripade odstipenia od Zmluvy je

22.10.1 Objednavatel’ povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi naklady za skuto¢ne vykonané Stavebné prace.
Prace a dodavky realizované ku ditu odstipenia od Zmluvy sa vyiétuji podl'a zmluvnych cien
Vv preukdzanom rozsahu,

22.10.2 Zhotovitel' opravneny uplatnit’ si vo¢i Objednavatelovi primerani nahradu za vybudované
zariadenia, leSenia a iné vybavenie, ktoré sa uZz nachddza a aj zostane na Stavenisku, ako
i v primeranom a dévodnom rozsahu dodané hmoty a stavebné dielce, pokial’ nie st stcastou
nakladov podla bodu 22.10.1 Zmluvy a Objednavatel’ bude s ich ponechanim suhlasit’. Toto
pravo Zhotovitel'a zanika, ak Zhotovitel' nevyzve Objednavatela na zaplatenie nahrady podla
tohto bodu Zmluvy do 30 kalendarnych dni odo dna dorucenia odstipenia od Zmluvy ako aj
Vv pripade, ak s tym Objednavatel’ nebude suhlasit’.

Odstapenim od Zmluvy nezanika narok na nadhradu skody spdsobenej Zmluvnou stranou ani povinnost’

ochrany dovernych informacii podl'a podmienok Zmluvy.

Objednavatel’ povazuje porusenie povinnosti, na zaklade ktorého Objednavatel’ odstapil od zmluvy,

za zévazné porusSenie profesijnych povinnosti Zhotovitela.

XXI1l. NAHRADA SKODY

Zhotovitel' sa zavédzuje tak preventivne ako aj s prihliadnutim na okolnosti pripadu vykonavat’ vsetky
opatrenia potrebné na predchadzanie Skodam, resp. na odvratenie hroziacej skody alebo na jej zmiernenie.
Kazda Zmluvna strana, ktora porusi povinnost’ zo zaviazkového vzt'ahu, je zodpovedna za Skodu sposobent
druhej strane.

Objednavatel je opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny poskytnut’ Objednavatel’'ovi
nahradu Skody, ktora Zhotovitel’, jeho Subdodavatelia, alebo subdodavatelia Subdodavatel’a spdsobili
Objednavatel'ovi porusenim povinnosti danych Zmluvou alebo v suvislosti s vykonavanim Zmluvy
vratane pripadu, kedy sa jednd o také porusSenie povinnosti, na ktoré sa vztahuje zmluvna pokuta
podla ¢lanku XX Zmluvy.

V nadvéznosti na ust. § 379 Obchodného zdkonnika Objednavatel’ upozoriiuje Zhotovitel'a, ze vzhl'adom
na spdsob financovania Diela prostrednictvom Eurdpskych strukturdlnych a investicnych fondov moze
vyska Skody spdsobenej porusenim povinnosti Zhotovitel'a v zavislosti od vysky korekcie, ktoru na
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zaklade takéhoto porusenia uplatni Poskytovatel’ vo¢i Objednavatel'ovi, dosiahnut’ az vysku 100% z Ceny
Diela.

Nahrada skody je splatna do 30 kalendarnych dni odo dna jej uplatnenia poskodenou Zmluvnou stranou,
pric¢om vyska skody, ktorej nahrada sa pozaduje musi byt’ preukazatel'na a odévodnena.

Uplatnenim ani zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nadhradu skody v plnej vyske.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze Dielo bude sposobilé riadnej prevadzky podla podmienok uréenych touto
Zmluvou. Zhotovitel’ ziada Objednéavatela, aby sa na toto jeho vyhlasenie spol'ahol a zaroveti sa v stilade
s § 725 Obchodného zdkonnika zavézuje, Ze Objednavatela odSkodni za vSetku Skodu, ktora
Objednavatel'ovi vznikne, ak sa toto jeho vyhlasenie ukdze ako nepravdivé, najmé ak pocas prevadzky
Diela vznikne potreba akychkol'vek naviac prac, ktoré neboli zrealizované.

Zhotovitel' je povinny nahradit’ Objednavatel'ovi poplatky, pokuty, Skody ako aj iné pripadné dalSie
vzniknuté naklady, ktoré bol Objednavatel nuteny vynalozit z dovodu nedodrzania podmienok
pravoplatnych rozhodnuti alebo zavéaznych vyjadreni organov Statnej spravy, verejnej spravy ¢i verejnej
moci alebo inych na to opravnenych osob zo strany Zhotovitel’a.

XXIV. POISTENIE

Nebezpecenstvo Skody na Diele znaSa Zhotovitel’ a to az do protokolarneho odovzdania riadne vykonaného
Diela bez vad a nedorobkov Objednavatel'ovi podl'a tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny mat’ najneskor ku ditu podpisu Protokolu o prevzati Staveniska podl'a bodu 7.3 resp.
7.4 Zmluvy do podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez Vad resp. Dodatku k Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela oboma Zmluvnymi stranami pre miesto poistenia ur¢ené Projektovou
dokumentéciou uzatvorené
24.2.1  stavebno-montazne poistenie Diela (vratane Staveniska) tzv. CAR/EAR/ poistenie minimalne
v rozsahu
24.21.1  poistenia Diela vratane vSetkych jeho Gasti, ktoré st vo vlastnictve, v starostlivosti,
opatrovani alebo pod kontrolou Objednavatel'a alebo Zhotovitel'a (najmé na krytie
§kod sposobenych poskodenim, znicenim, odcudzenim, stratou Ccasti Diela)
S poistnou sumou minimalne vo vyske zodpovedajucej Cene Diela podla Zmluvy
0 dielo, pricom ako poisteny a spolupoisteny budii uvedeni Zhotovitel,
Objednavatel’ a vSetci Subdodavatelia participujtici na Diele,
24.21.2  poistenia zodpovednosti za $kodu spésobent v suvislosti so stavebno-montaznymi
pracami vykonavanymi Zhotovitelom, vratane Subdodavatelov, na majetku
Objednavatel’a a tretich 0sob s poistnou sumou minimalne vo vyske 1.000.000,-
EUR alebo 30 % z Ceny diela v EUR, podla toho ktora suma je vyssia,
24.2.2  poistenie zodpovednosti za environmentalne $kody s poistnou sumou minimalne vo vyske 5 %
z Ceny dielav EUR
a udrziavat’ toto poistenie v platnosti az do podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez Vad resp.
Dodatku k Protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela oboma Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel’ je suCasne povinny kedykol'vek na pisomnu vyzvu Objednavatel’a v lehote 3 pracovnych dni
od dorucenia vyzvy Objednavatela preukazat’ splnenie povinnosti podl'a bodu 24.2 Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny mat’ uzatvorené poistenie podl'a bodu 24.2.1 a 24.2.2 Zmluvy aj ku diiu zacatia
odstraniovania Vad Diela uplatnenych Objednavatelom v zarucénej dobe podla ¢lanku X1 Zmluvy
v rozsahu hodnoty stavebného objektu na ktorom sa vykonava odstraiiovanie Vad Diela a to pocas celej
doby odstranovania Vad Diela az do dia podpisu protokolu o odstraneni Vad Diela.
Zhotovitel’ je sucasne povinny kedykol'vek na pisomnt vyzvu Objednavatel’a v lehote 3 pracovnych dni
od dorucenia vyzvy Objednavatela preukazat’ splnenie povinnosti podl’a bodu 24.4 Zmluvy.

XXV. SPOLOCNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobuda G¢innost’

25.2.1  ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv vedenom Uradom vlady,
alebo

25.2.2  dnom nasledujucim po ukonceni financnej kontroly (Standardna ex-post kontrola verejného
obstaravania Zakazky) vykonanej Poskytovatel'om, v ramci ktorej Poskytovatel’ neidentifikoval
nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok verejného obstaravania Zakazky
(po doruceni spravy z kontroly Objednavatel’ovi), alebo v ramci ktorej Objednavatel’ stihlasil s
vyskou ex ante finan¢nej opravy uvedenej v ndvrhu spravy/sprave z kontroly a splnil podmienky
na uplatnenie ex ante financnej opravy podl'a metodického pokynu Centralneho koordina¢ného
organu €. 5, ktory upravuje postup pri urceni finannych oprav za verejné obstaravanie,
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podla toho, ktorda zuvedenych skutoCnosti nastane neskor. O nadobudnuti UCinnosti Zmluvy je

Objednavatel’ povinny informovat’ Zhotovitel’a najneskor v defi nadobudnutia i¢innosti Zmluvy e-mailom

na Zhotovitel'om uréenu e-mailovu adresu.

Zmluvné strany berti na vedomie, ze tdto Zmluva vratane jej priloh podlieha zverejneniu podl'a zakona

¢islo 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon

0 slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov a s jej zverejnenim tymto sucasne vyjadruju svoj

suhlas.

Koniec lehoty urcenej podl'a tyzdilov, mesiacov alebo rokov pripada na den, ktory sa pomenovanim alebo

¢islom zhoduje s dnom, na ktory pripada udalost’, od ktorej sa lehota zacina. Ak nie je takyto den

V poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledny deii.

Zhotovitel' nesmie previest’ svoj zavdzok vykonania Diela alebo jeho Casti na inti osobu. Porusenie tejto

povinnosti Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

V sulade s ustanovenim § 401 Obchodného zakonnika predlzuje Zhotovitel’ premlCaciu lehotu na vsetky

zavazky Zhotovitela voci Objednavatelovi a Objednavatel premlcaciu lehotu na vsetky zavizky

Objednavatel'a voci Zhotovitel'ovi na 10 rokov odo dia, kedy zacCala preml¢acia doba plynat’ po prvykrat.

Zmluva moze byt menena po splneni podmienok uvedenych v § 18 Zakona o verejnom obstaravani a

po dohode Zmluvnych stran, a to vo forme cislovanych pisomnych dodatkov, riadne podpisanych

opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych strdn, ktoré sa stani neoddelitelnou sucastou Zmluvy.

Zhotovitel si je vedomy, Zze akykol'vek dodatok k tejto Zmluve je Objednéavatel’ opravneny uzatvorit’ az

po schvaleni podpisu predmetného dodatku Poskytovatelom. Z povinnosti uzatvoreného dodatku

k Zmluve st vyhaté zmeny Zmluvy spocivajuce v aktualizacii, zmene ¢i oprave udajov ako napr. &islo

uctu, adresa pre doruCovanie, kontaktnd osoba a pod. ak si tieto Udaje obe Zmluvné strany vzajomne

odsuhlasia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku potreby zmeny Zmluvy, v dosledku ktorej sa zmeni Cena

diela, zmeni mnoZstvo ktorejkol'vek polozky a/alebo prediZi lehota vykonania Diela st zmluvné strany

opravnené uzatvorit’ dodatok k tejto Zmluve bez nového verejného obstaravania za podmienok uvedenych
v Zakone o verejnom obstaravani. Zmluvné strany sa suc¢asne dohodli, ze
25.8.1  pre polozky Rozpoctu, ktoré su uz uvedené v Rozpoéte podla tejto Zmluvy a v pripade ktorych
ide 0 zmenu mnoZstva/rozsahu poloZziek, budu zachované jednotkové ceny poloziek Rozpoctu,
ktory je vysledkom prijatej ponuky Zhotovitela v ramci Sutaznych podkladov. (Ak sa
vV Rozpocte nachadzaju totozné polozky vo viacerych stavebnych objektoch, za rozhodujucu
polozku a jej jednotkovi cenu sa bude povazovat’ polozka v tom stavebnom objekte, ktorého
cena sa meni. Ak sa v takomto stavebnom objekte prislusna polozka nenachadza, za rozhodujicu
sa bude povazovat najnizSia jednotkova cena tejto polozky Rozpoctu z iného stavebného
objektu).
25.8.2 ak ide o nové polozky Rozpoctu, tieto budi vecne a kvalitativne zodpovedat povodnym
polozkam Rozpoétu (ak je uplatnitené) a zaroven budu spifiat’ podmienku interoperability s
ostatnymi polozkami Rozpoctu pri dodrzani povodne planovanych Standardov a takouto zmenou
Zmluvy sa nemeni charakter tejto Zmluvy. V pripade novych poloziek Rozpoctu je Zhotovitel
povinny predlozit’ Objednavatel'ovi
25.8.2.1  rozbor jednotkovej ceny novych polozieck Rozpoétu pricom vSetky naklady
zohl'adnené v jednotkovej cene novych poloziek Rozpoétu musia byt primerané
ostatnym nakladom zohladnenym v ostatnych jednotkovych cenach poloziek
Rozpoctu porovnatel'ného charakteru a sicasne

25.8.2.2  rozbor pdévodnych poloziek Rozpoctu predlozenych Zhotovitelom vo svojej
Ponuke, ktoré budi zohladiiované prirozbore novych poloziek Rozpoctu
podl'a tohto bodu Zmluvy a na zaklade ktorych bude Zhotovitel’ objektivne schopny
porovnat tvorbu ceny novych poloziek Rozpoctu s tvorbou ceny pdvodnych
poloziek Rozpoctu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na pokracovanie v stavebnych pracach v pripade mimoriadnej udalosti, a to

zivelnej pohromy, havarie, alebo situdcie bezprostredne ohrozujiicej zivot alebo zdravie I'udi alebo zivotné

prostredie, alebo v pripade hrozby vzniku $kody, postacuje, ak

25.9.1 zaradenie novych poloziek Rozpoctu alebo zmena rozsahu/mnozstva poloziek Rozpoctu podla
tohto bodu Zmluvy vyplynula na tvare miesta a zaroven

25.9.2 su vstavebnom denniku zaznamenané dévody potreby zaradenia novych/aktualizovanych
poloziek do Rozpoctu a zaroven

25.9.3  potrebu zaradenia novych/aktualizovanych poloziek do Rozpoctu v Stavebnom denniku potvrdi
Stavebny dozor a zaroven

25.9.4  zastupca Zhotovitel'a opravneny konat’ v mene Zhotovitel'a pisomne zasle nové/aktualizované
polozky Rozpoétu spolu s rozborom jednotkovej ceny novych poloziek Rozpoctu v zmysle tohto
bodu Zmluvy na pisomné odsuhlasenie Objednavatel'ovi a zaroven

25.9.5  zastupca Objednavatel’a opravneny konat’ v mene Objednavatel’a doruci Zhotovitel'ovi pisomny
suhlas so zaradenim predmetnych novych poloziek do Rozpoctu.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze po takomto pisomnom odstuhlaseni novych/aktualizovanych poloziek
Rozpoctu podla tohto bodu Zmluvy opravnenymi zastupcami Objednavatel'a a Zhotovitel’a, je Zhotovitel
opravneny vykonavat’ odsuhlasené Stavebné prace a opravneni zastupcovia Objednavatela a Zhotovitel'a
st povinni uzatvorit’ pisomny dodatok k tejto Zmluve podl'a tohto bodu Zmluvy, ako pisomné potvrdenie
vzajomnej dohody vykonanej v sulade s tymto bodom Zmluvy, pricom Objednavatel’ predmetny dodatok
podpise az po schvaleni podpisu predmetného dodatku Poskytovatel'om.
Zmluvné strany sa dohodli, Zze pokracovanie v stavebnych pracach v stvislosti so zmenou Zmluvy je
mozné aj na zéklade odsuhlasenia tychto stavebnych prac Stavebnym dozorom a to v pripade, ak
25.10.1 potreba vykonania zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré nemozno pripisat’ na vrub Zhotovitel'a
a ktorych vznik Zhotovitel’ pisomne oznamil a preukézal Stavebnému dozoru a
25.10.2 Zhotovitel predlozil Stavebnému dozoru predbeznt cenu zmeny urcenti nasledovne
25.10.2.1 vpripade zmeny mnozstva/rozsahu existujucich poloziek budu zachované
jednotkové ceny poloziek Rozpoctu, ktory je vysledkom prijatej ponuky
Zhotovitel'a v ramci Sutaznych podkladov
25.10.2.2 v pripade novych poloziek Rozpoctu Zhotovitel' predlozi Objednavatel'ovi rozbor
jednotkovej ceny novych poloziek Rozpoctu, pricom vsetky naklady zohl'adnené
V jednotkovej cene novych poloziek Rozpoc¢tu musia byt primerané ostatnym
nakladom zohladnenym v ostatnych jednotkovych cendch poloziek Rozpoctu
porovnatel'ného charakteru a stiCasne rozbor pdévodnych poloziek Rozpoctu
predlozenych Zhotovitel'om vo svojej Ponuke, ktoré budu zohl'adiované pri rozhore
novych poloziek Rozpoctu podla tohto bodu Zmluvy a na zaklade ktorych bude
Stavebny dozor objektivne schopny porovnat' tvorbu ceny novych poloziek
Rozpoctu s tvorbou ceny pdvodnych poloziek Rozpoctu
a sucasne
25.10.3 predbezna cena zmeny v jednotlivom pripade nepresiahne 1% z Ceny Diela v zmysle ponuky
Zhotovitela.
Po splneni podmienok v zmysle tohto bodu Zmluvy je Stavebny dozor opravneny zapisom v Stavebnom
denniku odsuhlasit’ pokracovanie v Stavebnych pracach v odsthlasenom rozsahu. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze po takomto pisomnom odsuhlaseni novych/aktualizovanych poloZiek Rozpoctu podl'a tohto
bodu Zmluvy Stavebnym dozorom, je Zhotovitel opravneny vykondvat odsthlasené Stavebné prace
a opravneni zastupcovia Objednavatela a Zhotovitel'a st povinni uzatvorit’ pisomny dodatok k tejto
Zmluve podla tohto bodu Zmluvy, ako pisomné potvrdenie tohto odsuhlasenia, priCom cena zmeny
v dodatku bude totozna s predbeznou cenou zmeny odsthlasenou Stavebnym dozorom a Objednavatel
predmetny dodatok podpise az po schvaleni podpisu predmetného dodatku Poskytovatel'om.
Zmluvné strany sa dohodli, ze su opravnené uzatvorit’ dodatok k tejto Zmluve bez nového verejného
obstaravania, ktorého predmetom bude zamena typového oznaéenia poloziek konstrukcii, prac a
$pecifikovanych materialov Rozpoctu. Zhotovitel' je povinny preukazat podmienku interoperability
S ostatnymi polozkami Rozpoctu pri dodrzani pdvodne planovanych Standardov bez zmeny jednotkovych
cien poloziek Rozpoctu a takouto zmenou Zmluvy sa nemeni charakter tejto Zmluvy. Zamena poloziek
bude vykonana pri zachovani jednotkovych cien poloziek konstrukcii, prac a Specifikovanych materialov
uvedenych v Rozpocte.
Zmluvny vztah sa riadi pravnym poriadkom platnym na Gzemi Slovenskej republiky, pricom akékol'vek
spory medzi Zmluvnymi stranami rozhodne prislusny vSeobecny sud Slovenskej republiky
Spory Zmluvnych stran neopraviuji Zhotovitela zastavit’ Stavebné prace.
Zmluva je uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zédkonnika, v platnom zneni, pokial’ nie je v Zmluve
uvedené inak.
Ak sa stane alebo ak je akékol'vek ustanovenie alebo podmienka Zmluvy neplatnou alebo nevynititel'nou,
neovplyviiuje tato neplatnost’ alebo nevynutitel'nost’ ostatné ustanovenia Zmluvy, pokial’ z Pravnych
predpisov nevyplyva inak.
Zmluva je vyhotovena v slovenskom jazyku v Siestich (6) vyhotoveniach s platnostou originalu.
Zhotovitel’ obdrzi dve (2) vyhotovenia Zmluvy a Objednavatel’ obdrzi Styri (4) vyhotovenia Zmluvy.
Sucastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy
25.17.1 Rozpocet,
25.17.2 Zoznam Subdodavatel'ov Zhotovitel'a podl'a bodu 18.1 Zmluvy.
Akékol'vek informacie, ktoré pred alebo pri plneni tejto zmluvy Zhotovitel’ ziskal od Objednavatel’a alebo
sa ich dozvedel alebo zistil inak v stvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy, podliehaju obchodnému
tajomstvu Objednavatel’a alebo inej osoby, ak st svojou povahou spdsobilé byt predmetom takejto
ochrany. Zhotovitel' sa zavédzuje zachovavat o vSetkych tychto informéciach ml¢anlivost’ a dodrzovat’
povinnosti, ktoré mu v tejto stvislosti vyplyvaju z prislusnych pravnych predpisov a zavizuje sa nevyuzit’
ich vo svoj prospech, alebo v prospech tretich stran pocas trvania tejto zmluvy ani po skonceni jej platnosti.
Zhotovitel sa zaroven zavdzuje, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené
Objednavatel'om:
25.18.1 nespristupni tretim osobam bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Zmluvnej strany a
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25.18.2 nepouzije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Ustanovenie bodu 25.18 Zmluvy sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su bezne
dostupné tretim osobam a ktoré Zmluvna strana nechrani zodpovedajucim spdsobom.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze v pripade ak vykonanim Diela v zmysle tejto Zmluvy bude vytvorené autorské
dielo podla zakona Cislo 185/2015 Z. z. Autorsky zakon (d’alej len ,,Autorské dielo®) je Zhotovitel
nositelom autorskych prav k Autorskému dielu alebo jeho ¢asti vykonanému podla tejto Zmluvy a je
opravneny poskytnut’ Objednavatel'ovi Autorské dielo alebo jeho Cast’ v sulade s podmienkami tejto
Zmluvy. Zhotovitel’ zodpoveda voci tretim osobam za pripadné porusenie autorského prava alebo iného
prava dusevného vlastnictva v suvislosti s vytvorenym Autorskym dielom a plnenim podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel' poskytuje pre pouzitie Autorského diela Objednavatel'ovi vyhradnu licenciu, ¢asovo, vecne a
uzemne neobmedzeni v rozsahu majetkovych prav autora. Zhotovitel' zaroven suhlasi s tym, aby
Objednavatel’ udelil sublicencie na pouZitie Autorského diela vo vySSie uvedenom rozsahu aj d’al§im
osobam, pri¢om udelenie sublicencie nemusi byt pisomné. Cena za licenciu na pouzivanie Autorského
Diela podla tejto Zmluvy je zahrnuta v Cene Diela podla tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze
Objednavatel’ nie je povinny udelent vyhradnu licenciu vyuzit'.

Pokial’ v ramci plnenia podla tejto Zmluvy Zhotovitel' pouZzije autorské dielo tretej strany, je povinny
zabezpecit’ sthlas autora diela na pouzitie autorského diela tretej osobe a na plnenie podl'a tejto Zmluvy.
Zhotovitel' sa zavidzuje vysporiadat’ vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa budu podiel'at
na vytvoreni Diela v zmysle tejto Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatilovat’ vo¢i Objednavatelovi
a tretej strane ziadne naroky vyplyvajiuce im z osobnostnych, priemyselnych ¢i inych obdobnych prav
V stvislosti s riadnym plnenim zévézkov Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy.

Objednavatel’ nadobuda vsetky majetkové prava k Dielu vyplyvajiice z Autorského zdkona momentom
jeho prevzatia.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavizuju striktne dodrziavat’ platné pravne predpisy zakazujlice
podpléacanie verejnych initelov a sukromnych os6b, protipravne ovplyvilovanie verejnych Cinitelov,
pranie Spinavych pefazi a zavédzuju sa zaviest a vykonavat’ vSetky nevyhnutné a vhodné postupy a
opatrenia vedice k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych osdb konajucich v mene Zhotovitel'a pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre
Objednavatel’a alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy nepontka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat’, poskytovat, vyzadovat’ ani prijimat’ financné prostriedky alebo akékol'vek iné ocenitel'né
hodnoty, alebo poskytovat’ akékol'vek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane ¢i hnutiu, kandidatovi na politickii nominaciu, osobe, ktora posobi
v zédkonodarnom, spravnom alebo sudnom organe akéhokol'vek druhu, alebo v medzindrodnej verejnej
organizacii za u¢elom ovplyviovat’ konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuZitim odmenovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo ¢innosti akoukol'vek osobou, za ucelom
ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje okamzite oznamit’
Objednavatel’ovi primeranou formou akékol'vek podozrenie na porusenie povinnosti podl'a tohto ¢lanku
Zmluvy alebo akékol'vek skuto¢nosti, v désledku ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitel’a podla tohto bodu
ukazalo ako nepravdivé a byt plne sucinny pri dokladnom vysetreni podozrenia.

Akékol'vek preukazané korupéné spravanie Zhotovitel'a alebo porusenie povinnosti podla bodu 25.23 a
25.24 Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zmluvné strany si Zmluvu precitali, jej ustanoveniam porozumeli a na znak suhlasu s jej znenim ju
slobodne, vazne, nie v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok podpisuju.

V Banskej Stiavnici, diia [e] V [e], dia [e]
Za Objednavatel’a Za Zhotovitel'a
JUDr. Ing. Jozef Krska uchadzaé
generalny riaditel [e]

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY
PODNIK, statny podnik



