Identifik	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
1		**Rozšírenie a zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Duálnej akadémie**	**176 dni?**	**Po 2.5.22**	**Po 2.1.23**
2		**Stavebný objekt SO 01:**			
3		Dodávka materiálu	176 dni	Po 2.5.22	So 31.12.22
4		Demontážne práce	45 dni	Po 2.5.22	Pi 1.7.22
5		Nové práce	171 dni	Po 9.5.22	So 31.12.22
6		Inštalácia pitnej, úžitkovej a splaškovej vo	106 dni	Po 9.5.22	So 1.10.22
7		Inštalácia nových okien	89 dni	Str 15.6.22	So 15.10.22
8		Inštalácia izolácií budovy	125 dni	Str 25.5.22	Ut 15.11.22
9		Inštalácia izolácií strechy	110 dni	Pi 1.7.22	Št 1.12.22
10		**Stavebný objekt SO 02:**			
11		Dodávka materiálu	167 dni	Po 2.5.22	Ut 20.12.22
12		Demontážne práce	45 dni	Po 2.5.22	Pi 1.7.22
13		Nové práce	167 dni	Ne 15.5.22	So 31.12.22
14		Inštalácia pitnej, úžitkovej a splaškovej vo	106 dni	Po 9.5.22	So 1.10.22
15		Inštalácia nových okien	93 dni	So 25.6.22	Ut 1.11.22
16		Inštalácia izolácií budovy	104 dni	Ut 5.7.22	Pi 25.11.22
17		Inštalácia izolácií strechy	105 dni	Ne 10.7.22	Št 1.12.22
18		**Stavebný objekt SO 03 : VN**			
19		Dodávka materiálu	71 dni	Str 25.5.22	Str 31.8.22
20		Demontážne práce kabeláže a TS	53 dni	Po 20.6.22	Str 31.8.22
21		**Stavebný objekt SO 04, SO5**			
22		Dodávka materiálu	94 dni	Po 9.5.22	Št 15.9.22
23		Demontážne práce	89 dni	Po 2.5.22	Št 1.9.22
24		Demontážne práce	111 dni	Po 2.5.22	So 1.10.22
25		**Stavebný objekt SO 06 : Hydrant**			
26		Dodávka materiálu	34 dni	Po 1.8.22	Št 15.9.22
27		Demontážne práce	11 dni	Po 1.8.22	Po 15.8.22
28		Nové práce	44 dni	Pi 5.8.22	Str 5.10.22
29		**Stavebný objekt SO 07 : Spevnené plochy**			
30		Dodávka materiálu	58 dni	Pi 1.7.22	Ut 20.9.22
31		Demontážne práce	111 dni	Po 2.5.22	So 1.10.22
32		Nové práce	123 dni	Pi 1.7.22	Ut 20.12.22

Projekt: Časový harmonogram_
Dátum: Po 24.1.22

Úloha
Rozdeliť
Medzník
Súhrn
Súhrn projektu
Neaktívna úloha
Neaktívny medzník
Neaktívny súhrn
Manuálna úloha
Iba trvanie
Manuálny súhrn
Manuálny súhrn
Iba začiatok
Iba dokončiť
Externé úlohy
Externý medzník
Termín
Priebeh
Manuálny priebeh