ZMLUVA O DIELO C. ....ccevvvuenenninirnnes

(dalej len ,,Zmluva")
na stavbu ,Modernizdcia a prestavba aredlu a budov Materskej Skoly Rozkvet 2024“

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom
zneni (dalej len ,,0bchodny zakonnik")
medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel: Mesto Povazska Bystrica
Sidlo: Centrum 2/3, 017 13 Povazska Bystrica
Zastupeny: PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primator
Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primator
vo veciach technickych: Ing. Stanislav Malenak
vo veciach zmluvnych podmienok suvisiacich s podmienkami poskytnutia nenavratného
finan¢ného prispevku: Mgr. Jana Kocmanikova
Bankové spojenie: Prima banka PovaZska Bystrica
IBAN: SK46 5600 0000 0028 0016 8003
ICO: 00317667
DIC: 2020684732

(dalej len ,,Objednavatel™)

2. Zhotovitel’ MIPE Invest, s.r.o.
Sidlo/miesto podnikania: P.O.Hviezdoslava 551, 013 03 Varin
Zapis v OR/ZR : OR Okresny sud Zilina, oddiel Sro, viozka €. 19518/L
Zastupeny: Peter Bugan, konatel
Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych: Peter Bugan, konatel
vo veciach technickych: Juraj Sugoliak, riaditel
Bankové spojenie: CSOB a.s.
IBAN: SK93 7500 0000 0040 0548 2131
BIC CEKOSKBX
ICO: 36837075
DIC: 2022453873
IC DPH: SK2022453873

(dalej len ,,Zhotovitel")

(Objednavatel a Zhotovitel dalej kazdy v tejto Zmluve ako ,Strana“ a spolo¢ne ako ,,Strany“)

PREAMBULA
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Na zaklade vitaznej ponuky Zhotovitela v zadavani podlimitnej zakazky na ,Modernizacia a prestavba
arealu a budov Materskej skoly Rozkvet 2024“ uskutocnenej Objedndvatelom podla Zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,,Ponuka
Zhotovitela”; najma oceneny vykaz vymer, ktory tvori Prilohu €.1 tejto Zmluvy — dalej len ,,Rozpocet
stavby”) sa Objednavatel a Zhotovitel dohodli na tom, Ze Zhotovitel zrealizuje pre Objednavatela
stavebné prace na stavbe: ,Modernizacia a prestavba aredlu a budov Materskej skoly Rozkvet
2024“, ktora je financovana pomocou nenavratného financného prispevku Poskytovatela v rdmci
Operaéného programu Kvalita Zivotného prostredia, Prioritna os 4, Investi¢nd priorita 4.3, Specificky
ciel 4.3.1. Znizenie spotreby energie pri prevadzke verejnych budov ( dalej len Poskytovatel NFP),
vyzvy s kddom OPKZP-P0O4-SC431-2021-68 (dalej len ,Vyzva“). Objednavatel a Zhotovitel sa
dojednali, Ze Zhotovitel vykona Dielo pre Objednavatela za podmienok upravenych touto Zmluvou.
Zhotovitel' je povinny pocas plnenia tejto Zmluvy oboznamit sa saktudlne platnou Zmluvou
o poskytnuti  nendvratného financného prispevku uzatvorenou medzi Objednavatelom
a Poskytovatefom NFP (dalej len Zmluva o poskytnuti NFP) a VSeobecnymi zmluvnymi podmienkami
k tejto Zmluve o poskytnuti NFP zverejnenymi na webovej stranke Poskytovatela NFP v sulade
s platnou legislativou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

1.1 Strany tymto vyhlasuju a potvrdzuju, Ze podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy su akékolvek a
vSetky dokumenty, materidly a informacie, ktoré poskytol Objednavatel vo verejnom
obstaravani za ucelom predkladania pontk a/alebo ktoré boli alebo mohli byt Zhotovitelovi
dostupné v suvislosti s vypracovanim Ponuky Zhotovitela (podklady podla pism. (i) spolu dalej
len ,Podkladova Dokumentacia“) a (ii) Ponuka Zhotovitela predloZena v zadavani podlimitnej
zakazky ,Modernizacia a prestavba aredlu a budov Materskej Skoly Rozkvet 2024
zverejnenej vo Vestniku Uradu pre verejné obstardvanie €. 65/2022 zo dfia 9.3.2022 pod
znackou 16010-WYP.

1.2. Predmetom Zmluvy je realizacia stavebnych prac na stavbe ,Modernizacia a prestavba arealu a
budov Materskej Skoly Rozkvet 2024, na parc.¢. 3732/143, 3732/144, 3732/145, k.U. Povazska
Bystrica, financovanej z prostriedkov Eurdpskej Unie , vysledkom ktorych je vyznamna obnova
budovy. Cielom vyznamnej obnovy objektu je dosiahnutie Uspory energie.

Funkcia vSetkych objektov a miestnosti v jednotlivych objektoch zostava zachovana. NeuvaZzuju
sa zmeny v kapacitnom vyuZiti objektov, predpokladaju sa pévodné kapacitné mozZnosti
objektov. Podlaznost, zastavana plocha a uUZitkovd plocha jestvujucich objektov v aredli
Materskej Skoly zostdva zachovana. Modernizdcia a prestavba objektov je prioritne zamerand
na znizovanie energetickej narocnosti budovy. Rozsah modernizacie a prestavby neovplyviuje
povodnu urbanisticko-architektonickd koncepciu objektu.

Sucastou modernizacie a prestavby aredlu a budov bolo vypracovanie projektového
hodnotenia energetickej hospodarnosti budov. Predmetom hodnotenia je tepelno-technické
posudenie stavebnej konstrukcie a vypocet spotreby tepla na vykurovanie. Na zaklade vypoctu
celkovej potreby energie budovy budu zatriedené podla jednotlivych miest spotreby. Primarna
energia — globalny ukazovatel — energeticka trieda Al.

Modernizacia a prestavba aredlu a budov Materskej skoly riesi nasledovné stavebné objekty:
SO-01- Materska Skola- Pavilon A,

S0O-02 — Materska skola- Pavilén B,

SO-03 — Materska Skola- Pavilén C,

S0-04 — Hospodarsky pavildon

S0-05 - Spojovaci koridor

S0-06 — Spojovaci koridor
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Podrobny opis predmetu Zmluvy je popisany v Podkladovej Dokumentdcii, najma v projektovej
dokumentdcii na realizaciu stavby vratane oceneného vykazu vymer na stavbu ,Modernizacia a
prestavba aredlu a budov Materskej skoly Rozkvet 2024“, zhotovenej spolo¢nostou VIZUALDK
projekt, s.r.o..

1.3 Predmet Zmluvy zahffia vSetky a akékolvek plnenia, ktoré su potrebné alebo budu pozadované,

aby sa vyhovelo vSetkym poZiadavkam obsiahnutym v Podkladovej Dokumentacii, jej prilohach
a pokynoch Objedndvatela, vratane zabezpecenia potrebného leSenia, zdvihacich
mechanizmov, straznej sluzby, znasanie nakladov na elektricki energiu, telefény, socidlne
prenosné hygienické zariadenia, Cistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby,
zabezpecenie strojového vybavenia, vykonanie predpisanych skisok, revizii, ochranu Diela pred
poskodenim, zabezpecenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpecnosti os6b
nachadzajlcich sa na stavenisku a pod., taktieZ poistné stavby pocas realizacie, a ostatné
poziadavky uvedené vo vykresovej Casti, v sprievodnych a technickych spravach projektovej
dokumentdcie, vSetkych povoleniach a v rozhodnutiach tykajucich sa Diela, ako aj akékolvek a
vSetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu
vsetkym pravnym predpisom a bolo na Dielo moziné ziskat pravoplatné kolaudacné
rozhodnutie v zmysle prislusnych pravnych predpisov( dalej len ,,Dielo”)

1.4 Objednavatel poveruje Zhotovitela a Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v rozsahu Podkladovej
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Dokumentacie uvedenej v ¢lanku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy a Ponuky Zhotovitela, ako aj v sulade
s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je povinny zrealizovat stavbu
v pozadovanej kvalite a z pozadovanych materidlov tak, aby Objednévatel mohol preukazat
Poskytovatelovi NFP splnenie zavaznej hodnoty pladnovanych meratelnych ukazovatelov podla
¢l.1, bod 1.2.v ¢ase ukoncenia Diela, ako aj pocas 5-tich rokov udrZatelnosti projektu v sulade
so Zmluvou o poskytnuti NFP uzatvorenou medzi Objedndvatelom a Poskytovatelom NFP.
Nesplnenie tejto povinnosti v zavislosti od velkosti odchylky od planovanej hodnoty
ukazovatela by malo za nasledok zniZzenie vysky NFP alebo odstupenie Poskytovatela NFP od
Zmluvy o poskytnuti NFP uzatvorenej medzi Objedndvatelom a Poskytovatelom NFP. Ak bude
tato odchylka sp6sobena Zhotovitelom z dévodu nespravne pouzitych technologickych
postupov alebo materidlov, ktoré su vrozpore s Podkladovou dokumentaciou, bude sa to
povazovat za podstatné porusenie Zmluvy o dielo. V takom pripade je Objednavatel opravneny
uplatnit si vzniknutd Skodu u Zhotovitela v plnej vyske. Zhotovitel nezodpoveda za skody
vzniknuté z doévodu chyb v projektovej dokumentacii, na takéto chyby v projektovej
dokumentdcii Zhotovitel musi upozornit Objednavatela.

Rozsah cinnosti a plneni vyZzadovanych za ucelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najma
akékolvek a vsetky prace, doc¢asného alebo trvalého charakteru, ktorych vykonanie a riadne
ukoncenie najneskér v termine uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne
vykonanie a dokoncenie Diela v sulade s touto Zmluvou (dalej len ,,PInenia“), je Zhotovitelovi
podrobne znamy. Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v slvislosti s vypracovanim Ponuky
Zhotovitela ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatoéne a naleZite oboznamil so stavom
objektu obhliadkou a so vsetkymi planmi, nakresmi, kalkuldciami/vypoctami, predovsetkym
projektovou dokumentdciou, technickymi i sprievodnymi spravami a vykazom vymer,
relevantnymi povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a zavdzné stanoviska)
vztahujucimi sa k predmetu tejto Zmluvy (vid' prilohy Zmluvy) a inymi podkladmi pre Plnenia,
ktoré ma vykonat a nezistil Ziadne rozpory, ktoré by mu branili vykonat Plnenia v sulade so
Zmluvou a jej prilohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj
akékolvek dalsie materialy, dokumenty, podklady, ktoré obdrZi od Objednavatela po uzavreti
tejto Zmluvy v slvislosti so zhotovenim Diela. Pripadnti nekompletnost alebo nedokonalost,
ktord m3a, alebo by mohla mat za nasledok vady Diela resp. jeho Casti alebo vplyv na cenu, je
Zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dia ich
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zistenia pisomne oznamit Objednavatelovi, pricom zmluvné strany budu postupovat v sulade s
bodom 3.5. Zmluvy o dielo.”

1.6 Zhotovitel sa zavédzuje vykonat celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost. V
pripade, Ze Dielo bude vykonavané inym subjektom v mene Zhotovitela (subdodavatelom),
Zhotovitel ma povinnost predloZit Prilohu €. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodavatelov v stlade
s¢l. 5 bod 5.19 do péat (5) pracovnych dni odo dfia ozndmenia Zhotovitelom. Suc¢asne sa
Zhotovitel' zavazuje predlozit aj platné certifikaty zateplovacieho systému a zabudovanych
vyplni vonkajsich otvorovych konstrukcii spifiajice podmienky v zmysle projektovej
dokumentacie a opravnenie Zhotovitela (subdoddvatela) na montadz uvedeného
zateplovacieho systému a vyplni vonkajsich otvorovych konstrukcii v sulade s platnou
legislativou.

1.7 V pripade akéhokolvek rozporu medzi Stranami tykajiceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo
kvality Diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerie$i Zmluva, plati az do prijatia
vzajomnej dohody Stran alebo rozhodnutia prislusného orgdnu, pisomné stanovisko
Objednavatela a Zhotovitel je povinny toto stanovisko Objednavatela respektovat a pripadné
podmienky v iom uvedené dodrziavat.

1.8 Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo k akymkolvek rozporom medzi Objedndvatelom a
Zhotovitelom, nesmie dbéjst k zastaveniu, preruseniu prac na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo
inému ovplyvneniu realizdcie prac zo strany Zhotovitela, pricom Zhotovitel zodpoveda za
vsetky Skody, ktoré vznikni nedodrZanim tejto povinnosti.

2. Cas plnenia
2.1 Terminy plnenia predmetu Zmluvy su nasledovné:

Zacatie: Zhotovitel sa zavizuje zacat prace do troch (3) pracovnych dni po protokoldarnom
prevzati staveniska, na ktoré Objedndavatel pisomne vyzve Zhotovitela podla bodu
5.1. tejto Zmluvy najneskor do Styroch mesiacov odo dna ucinnosti zmluvy o dielo.

Ukoncenie: do 160 kalendarnych dni po protokoldrnom prevzati staveniska, na ktoré
Objedndvatel pisomne vyzve Zhotovitela podla bodu 5.1.

Ukoncenie Diela, resp. doba realizacie Diela zahffia prevzatie a odovzdanie staveniska,
vypratanie staveniska prip. jeho Upravu do povodného stavu, odovzdavacie a preberacie
konanie stavby vratane priloh k odovzddvaciemu a preberaciemu protokolu podla bodu 5.9
tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v sulade s
metodikou Objednavatela.

2.2 Zhotovitel spini zmluvny zavazok ukoncit Dielo preukazanim dodrzania vSetkych garantovanych
parametrov Diela, predlozenim zapisov o vykonani a o vysledkoch pozadovanych skusok,
atestov a certifikatov zabudovanych materialov, technického, technologického a interiérového
vybavenia a zapisniénym odovzdanim a prevzatim vykonaného Diela Objednavatelom, ako aj
odstranenim pripadnych ~ vad Diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim
Objednavatelom v zmysle Zmluvy. Terminy vystavby moézu byt zmenené len po pisomnej
dohode s Objednavatelom v stlade s podmienkami Zmluvy.

2.3 Terminy uvedené v bode 2.1 musia byt Zhotovitelom presne dodrzané tak, aby akymkolvek

spoésobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela
Zhotovitefom. Podrobnejsi vecny a Casovy harmonogram realizdcie Diela Zhotovitefom je
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2.4

2.5

Specifikovany v ¢asovom plane vystavby v prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy, v ktorom su stanovené
doleZité terminy realizacie Diela.

Podrobny harmonogram realizdcie prac bude vypracovany v takej podobe, kde najvacsim
¢asovym Usekom bude jeden tyzderi a bude obsahovat minimalne:

2.4.1 terminy odovzdavania funkénych celkov do uZivania,

2.4.2 podrobny plan vyuzivania mechanizmov na jednotlivych stavebnych objektoch Diela,
2.4.3 podrobny plan nasadenia pracovnych skupin. Zhotovitel zdokladuje, Ze predloZzeny pocet
pracovnych skupin, stroje a mechanizmy garantuju zhotovenie stavby v zmluvnych terminoch,
2.4.4 pri technologickych zariadeniach bude obsahovat samostatne stavebnu pripravenost na
dodavku a montaz technoldgie, pokial to vyplyva z projektovej dokumentacie a vykaz vymer.

Zhotovitel predloZi pri podpise zmluvy harmonogramu prac v Struktire a rozsahu zhodnom
ako podrobny harmonogram prac, ktory bol predlozeny zhotovitelom ako uchadza¢om v jeho
ponuke so zohladnenim pripadnej zmeny o sa tyka najma zaciatku prac, subdodavok oproti
harmonogramu predloZzenému v ponuke.

2.6 V pripade nedodrzania zdkladnych terminov podla bodu 2.1 si Objednévatel mdze uplatnit voci

Zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a to bez ohladu na skutocnost, ¢i neskorsie
terminy a/alebo milniky boli alebo neboli Zhotovitefom dodrzané.

2.7 V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny splnit zakladné terminy a/alebo milniky v beznom

2.8

pracovhom ¢ase, je povinny samostatne, ako aj na prikaz Objedndvatela zabezpedit
zhotovovanie Diela vo viacerych zmendch, resp. nad¢asovych hodindch bez toho, aby tym
Objedndavatelovi vznikli dodato¢né naklady. Dohodnutd Cena za Dielo (ako je definovana nizsie)
sa v takychto pripadoch nemeni.

Akékolvek ndklady, ktoré vzniknl Zhotovitelovi nedodrzanim zdkladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a vcasného splnenia, (napr. nadcasy, praca na zmeny, zvySené
nasadenie strojov, neracionalny prisun materidlov, zvySené pracovné nasadenie a pod.), budu
vzdy na tarchu Zhotovitela. Dohodnuta cena Diela sa v takychto pripadoch nemeni.

2.9 V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo, alebo jeho cast v sulade so Zmluvou pred

2.10

dohodnutym zakladnym terminom, je Objednavatel opravneny (avSak nie povinny) vykonané
Dielo bez vad a nedorobkov alebo jeho ¢ast prevziat aj v skorSom pontdknutom termine. Skorsie
prevzatie riadne vykonaného Diela, resp. Casti Diela, nebude Zhotovitelovi bez vazneho dovodu
odopreté.

Objednavatel méze kedykolvek vydat Zhotovitelovi pisomny pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani Diela alebo niektorej jeho casti s uvedenim doévodu. V priebehu takéhoto
prerusenia je Zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené Dielo pred znicenim,
poskodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac na zhotovovani Diela z inych dévodov,
ako na strane Zhotovitela sa vsetky zakladné terminy, milniky a medziterminy stanovené v
casovom plane vystavby posuvaju o pocet dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania
Diela. Po obdrzani pisomného pokynu Objedndvatela na obnovenie prac, je Zhotovitel povinny
najneskor do troch (3) pracovnych dni prace na zhotoveni Diela obnovit.
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3. Cena za dielo

3.1 Cena za Dielo zhotovované podla tejto Zmluvy je stanovend dohodou na zdklade vysledku sutaze

v

(Ponuky Zhotovitela) a v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, a predstavuje Ciastku :

502 000,00 EUR bez DPH (slovom : patstodvatisic eur/ 00 centov),
100 400,00 EUR 20% DPH (slovom : jednostotisic Styristo eur/00 centov),
602 400,00 EUR s DPH (slovom : Seststodvatisic Styristo eur/ 00 centov),

(dalej len ,,Cena za Dielo”).

3.2 Cena za Dielo obsahuje vietky naklady Zhotovitela na vykonanie Diela.

3.3.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne informovat Objednavatela najneskor
do 3 pracovnych dni o potrebe naviac prac nezahrnutych do vykazu vymer a neuvedenych v
Podkladovej Dokumentacii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvidat. V pripade, ze
vznikne potreba naviac prac nezahrnutych v Podkladovej Dokumentacii alebo v tejto zmluve,
ktoré sa nedali predvidat, a tieto budd mat vplyv na zvy$enie zmluvnej ceny za dielo, tieto budu
rieSené v stlade so zdkonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a podmienkami tejto Zmluvy.

3.4 V Cene za Dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na préace, vyplyvajuce z titulu hospodarskeho

3.5

rizika zmeny ceny materialov, pohonnych hmét a pod., ndklady vzniknuté pri realizécii prac z
doévodu miestnych prekazok, stazenych podmienok a pod., ktorych vplyvy na naklady
Zhotovitel mohol zakalkulovat do Ceny za Dielo na zdklade informacii podla Podkladovej
Dokumentacie .

Zhotovitel nemdze Ziadat o zvySenie Ceny za Dielo v désledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatelov, nedostatocnej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie Diela alebo v
dosledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu Diela je Objedndavatel opravneny primerane Cenu
za Dielo zniZit o hodnotu nerealizovanej ¢asti Diela.

3.6 Cena za Dielo pokryva vietky naklady spojené s realizdciou Diela podla bodu 1.2. tejto Zmluvy a

3.7

dalSie naklady na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, naklady na elektricki energiu,
vodu a sluzby s tym spojené, riadenie a administrativu, subdodavatelskd inZiniersku ¢innost,
geodetické prdce, dokumentaciu Zhotovitela, rezijné naklady Zhotovitela, dane, ktoré ma
Zhotovitel platit, poplatky a ako aj vSetky dalSie naklady Zhotovitela v suvislosti s realizaciou
Diela (napr. inflaciu, poplatky a Uhrady za telefén, vodu, elektrinu, bezpecnost a ochranu pri
praci a poziarnu ochranu, zvySené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo ndklady na prace
vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znecistenia, zneskodnovanie odpadu, sankcie, pokuty a
pendle iné ako podla Zmluvy, poistenie podla Zmluvy, finanéné ndklady na docasné zabery
pléch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skisok, docasné obmedzenia premdvky na prilahlych
komunikaciach atd.), ako aj ostatné poZiadavky uvedené vo vykresovej €asti , sprievodnych a
technickych pravach projektovej dokumentdcie a zabezpecenie podmienok stanovenych v
platnych povoleniach, rozhodnutiach a zavaznych stanoviskach vztahujucich sa na Dielo.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu a rozsahu plnenia podla ¢lanku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil vSetky Plnenia,
ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy a Ze pri ponukani

Ceny za Dielo:

(@) sa podrobne oboznamil s Podkladovou Dokumentéciou a navrhom tejto Zmluvy,
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4.1

4.2

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(c) v kalkulacii Ceny za Dielo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentacii a tejto Zmluve,

(d) do Ceny za Dielo zahrnul vsetky prace, materialy a zariadenia potrebné na vykonanie
Diela,

(e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vsetky svoje poZiadavky
voci Objednavatelovi suvisiace s predmetom Zmluvy.

4. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi preddavok na predmet
Zmluvy. Fakturacia a platenie prac a dodavok budu v zmysle dohody Stran vykondvané 1x
mesacne, formou faktur vystavenych na zaklade Zhotovitelom predloZenych a Objednavatelfom
potvrdenych supisov skutocne vykonanych prac za predchadzajici mesiac. Zhotovitel predlozi
mesacny supis skutoéne vykonanych prac vidy najneskor v piaty den nasledujuceho
kalendarneho mesiaca a Objedndvatel tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskorsie do 10 pracovnych dni od predlozZenia tohto supisu. V pripade ak Objednavatel k
mesacnému supisu skutocne vykonanych prac predlozenému zhotovitelom uvedie v lehote
uvedenej v predchadzajlcej vete svoje vyhrady a Zhotovitel predlozi Objednavatelovi opraveny
mesacny supis skutocne vykonanych prac, Objednavatel tento opraveny mesacny supis
skutocne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2
pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného supisu. Supis skuto¢ne vykonanych prac
podpisuje za Objednavatela stavebny dozor. Zhotovitel akceptuje zadriné z ceny diela z kazdej
faktury vo vyske 10% fakturovanej sumy vo vdzbe na riadne vykonanie diela. Zadrzné 10% z
kazdej fakturovanej sumy bez DPH bude pouZzité do doby odovzdania celej stavby ako zadrzné
na vcasnost a kvalitu realizacie stavebnych prac. Zadrzné bude uhradené na zaklade dariového
dokladu vystaveného Zhotovitefom v rdmci Ziadosti Zhotovitela o vratenie zadriného, a to po
riadnom a Uplnom odovzdani a prevzati celého diela Objedndvatelom a podpisani
preberacieho protokolu. V pripade, Ze po riadnom odovzdani a prevzati celého diela budu na
diele Objednavatelom zistené zavady a/alebo budu uplatnené reklamacie, bude zadriné
vyplatené az po riadnom a Uplnom odstraneni vietkych zavad a/ alebo reklamovanych prac a
dodavok v termine stanovenom Objednavatelom, pripadne bude vyplatena len ¢ast zadriného
vo vyske po odratani narokov Objedndvatela - napr. na zmluvnu pokutu, ktoré mu pocas
zadrZiavania zadrzného vznikli. Ak dojde k pouzitiu zadrzného alebo jeho Casti, Objednavatel
vrati Zhotovitelovi iba nepouZity zostatok z tejto sumy. Objednavatel pri vrateni zadrzného ak
si z neho uplatnil plnenie, odovzda Zhotovitelovi aj podrobny pisomny prehlad jeho pouZitia
vratane odévodnenia.

Faktiru za stavebné prace mobze Zhotovitel vystavit na zéklade akceptovaného plnenia
stavebnych prac za fakturované obdobie po kontrole suladu s vykonanymi pracami podla
skutkového stavu a podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktury bude supis
skutocne vykonanych prac a dodavok odsuhlaseny Objednavatelom a stavebnym dozorom a
zaevidovany v stavebnom denniku. Zhotovitel je opravneny fakturovat vydavky suvisiace s
odvozom sutiny, vybdranych hmot a poplatkom za skladovanie vyburanych hmét len na
zaklade predloZenych vazinych listkov a podnikatelského opravnenia resp. iného dokladu
preukazujiceho opravnenost osoby nakladat s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdany
k likvidacii, avSak maximalne v mnoistve uvedenom v rozpoclte stavby pri uvedenych
polozkach. Zistovanie supisu vykonanych prac sa bude vykonavat kazdy mesiac vidy do 5
kalendarnych dni mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom boli prace vykonané, vratane
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4.3.

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

priebeznej fotodokumentdcie jednotlivych poloZiek rozpoctu v minimalnom rozsahu 20 ks na
kazdy mesacny supis stavebnych prac za kontrolované obdobie a jednotlivych konstrukcii pred
zakrytim a vsetkych stavebnych pridc a dodavok zahrnutych v mesacnom ocenenom supise
vykonanych prac predloZenych Objedndvatelovi k odsuhlaseniu. Prilohou oceneného supisu
vykonanych prac budu aj certifikdty zabudovanych materidlov a vyrobkov v sulade so
skusobnym planom.

Zhotovitel predloZi fakturu Objednavatelovi v lehote do 5 dni po ukonceni preberacieho
konania fakturacného celku podia ¢lanku 4. bod 4.1 abod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po
odsuhlasenom supise prac Diela. Zaverecnu fakturu Zhotovitel predloZi Objednavatelovi do
troch dni odo dna protokolarneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zapisom bez vad a
nedorobkov.

Faktury musia byt vystavené v Styroch originalnych vyhotoveniach a musia obsahovat vsetky
Udaje podla zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a
zakona €. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov. Prilohou faktiry musi byt
supis fakturovanych prac v styroch origindlnych vyhotoveniach s vycislenim ich hodnoty,
potvrdeny Objednavatelom a stavebnym dozorom.

V pripade, ze faktlira nebude obsahovat Udaje v zmysle tohto élanku Zmluvy, Objednavatel ju
vrati Zhotovitelovi k oprave, resp. k doplneniu, ¢im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova
lehota splatnosti za¢ne plynut driom dorudenia opravenej faktiry Objednavatelovi.

Dielo bude financované z prostriedkov EU v ramci Operaéného programu Kvalita Zivotného
prostredia. Faktury vystavené podla tohto €¢lanku, ktoré budd podliehat rezimu schvalovania
Riadiacim organom (RO) — Ministerstvom Zivotného prostredia SR / Sprostredkovatelskym
organom (SO) — Slovenskou inovacnou a energetickou agenturou podla Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prostriedku (dalej len "Zmluva o poskytnuti NFP"), budu na zaklade
vzajomnej dohody zmluvnych stran splatné do 60 dni od dorucenia faktury Objednavatelovi.

Absencia vyslovného odmietnutia faktliry Objednavatelom neznamend, Ze tato faktura bola
prijatd, pricom Strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutocnenej
Objednavatelom (i) nevyplyva, Ze sa tym Objedndvatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav
alebo Ze preberd Ciastocné plnenie Diela zodpovedajucim uvedenej platbe a (ii) taktiez tato
platba nema vplyv na zodpovednost Zhotovitela za nim poskytnuté zaruky.

Zmluvné strany berl na vedomie, Ze cena je hradend na zadklade Zmluvy o poskytnuti NFP
uzatvorenej medzi Objednavatelom a Poskytovatefom NFP a faktdry budu zaplatené
Zhotovitelovi v sulade s bodom 4.6. tohto ¢lanku. Ak Objedndvatel nema v zmysle bodu 4.6.
tohto ¢lanku financéné prostriedky urcené na Uhradu prislusnej faktiry od Zhotovitela pripisané
na svojom bankovom Ucte v lehote splatnosti, nie je po uplynuti lehoty splatnosti ceny pre
ucely uplatnenia Urokov z omeskania v omeskani s Uhradou ceny Zhotovitelovi.

Zhotovitel nema pravo zapoditat svoje pohladavky alebo naroky voci Objednavatelovi proti
pohladdavkam alebo narokom Objednavatela voci Zhotovitelovi na akékolvek platby podla
Zmluvy ani proti inym ndarokom alebo pohladavkam Objednavatela voci Zhotovitelovi
vzniknutym na zaklade alebo v suvislosti so Zmluvou bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrziavat a neplatit akékolvek platby (ich ¢ast)
podla Zmluvy z doévodu akychkolvek narokov alebo pohladavok Zhotovitela voci
Objedndvatelovi.
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4.10 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktiry musia byt zostavené

4.11

5.1

prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s
ocenenym vykazom prac. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo
faktlre zvyraznit a uviest oddelene. Supis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom
systéme podporujucom riadenie stavebnej vyroby.

V pripade, Ze Zhotovitel ma uéet v banke mimo Uzemia SR, bude znasat vsetky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s Uhradou zavazkov vyplyvajucich z plnenia zmluvy v plnej vyske.
V takom pripade bude Objednavatel postupovat v stlade s § 24 zakona o Uétovnictve a pri
prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene z Uctu Objedndvatela zriadeného v EUR na
ucet Zhotovitela zriadeného v cudzej mene, Objednavatel pouzZije kurz banky platny v den
odpisania prostriedkov z Uctu Objedndvatela, tzn. v den uskutocnenia uctovného pripadu.
Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitelovi. V pripade prevodu
penaznych prostriedkov v cudzej mene z Uctu Objednavatela zriadeného v cudzej mene na
ucet Zhotovitela v rovnakej cudzej mene pouzZije Objedndavatel referencny vymenny kurz
urceny a vyhlaseny Eurdpskou centralnou bankou v den predchadzajiuci diu uskutocnenia
uctovného pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR bude
uhradeny Zhotovitelovi.

5. Podmienky vykonania diela

Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela na prevzatie staveniska a Zhotovitel sa zavazuje
prevziat stavenisko do 3 pracovnych dni od dorucenia tejto vyzvy Zhotovitelovi. O odovzdani
staveniska bude spisany protokol s uvedenim podrobného popisu stavu odovzdavaného
objektu. Objedndvatel sucasne odovzda Zhotovitelovi kltce od objektu spolu s poucenim ktoré
bude vykonané zastupcom Objedndvatela pri odovzdani staveniska. Zhotovitel je povinny
aktivovat bezpec€nostné zariadenie pocas nepritomnosti jeho zamestnancov na stavbe aje
povinny zabezpedit, aby Udaje o pristupe do objektu neboli dalej poskytnuté tretim osobam.

Ak Zhotovitel nezac¢ne realizdciu stavebnych prac do 15 dni od protokoldrneho prevzatia
staveniska v sulade s terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme prac z dévodov na
strane Zhotovitela, jednd sa o podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel sa zavdzuje vykonavat stavebny a technicky dozor a zaroven s pisomnou vyzvou
na prevzatie staveniska oznami Zhotovitelovi mena os6b, ktoré budu tento dozor vykonavat.
Tito pracovnici spolu so zastupcom Objednavatela opravnenym konat vo veciach technickych
alebo vo veciach zmluvnych podmienok suvisiacich s podmienkami poskytnutia nendvratného
finanéného prispevku su opravneni zastupovat Objednavatela pri prevzati a mesacnom
potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri preberani ukonceného Diela. Veducim preberacieho
konania celého diela je zastupca vo veciach technickych.

Zhotovitel sa zavazuje pri prevzati staveniska odovzdat Objedndavatelovi pisomné poverenie
pracovnika Zhotovitela na vykon funkcie stavbyvediceho s uvedenim jeho telefénneho cisla.
Képia jeho opravnenia vykondvat tuto funkciu bude tvorit neoddelitelnt prilohu preberacieho
a odovzdavacieho protokolu staveniska.

5.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat lehoty (¢asovl zavaznost) zhotovenia jednotlivych etap

realizacie Diela, je opravneny kontrolovat (i) realizovanie jednotlivych etdp v sulade s prilohou
€. 2 Zmluvy, aby nedochadzalo k nepredpokladanym ,,omeSkaniam” (¢asovym oneskoreniam)
uz vo faze zhotovovania jednotlivych etap.

5.3 Zhotovitel je povinny odo dria prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu zapisovat

vSetky skutoc€nosti rozhodujuice pre plnenie Zmluvy, najma Udaje o vedeni stavby, o ¢asovom
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5.4

5.5

postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie a naleZitosti vyZzadované
stavebnym zakonom a prislusnymi vykonavacimi predpismi, najma Vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z.
v platnom zneni. Zapis do stavebného dennika sa vidy zaznamena aktualne v ten den, kedy boli
prace vykonané. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalé pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim Stavby. Zhotovitel je povinny
ulozit treti prepis dennych zdznamov s Citatelnym zaznamom osobitne od originalu tak, aby bol
k dispozicii v pripade zniéenia originalu. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat technickému dozorovi
Objednavatela citatelny treti prepis dennych zaznamov vidy pri zistovani stupisu vykonanych
prac podla ¢l. 4 bod ¢.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie
Zmluvy.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, skody, resp. majetkové sankcie vyplyvajlice z nedodrZania
podmienok stanovenych povolujucim organom a z dévodu neplnenia ustanoveni nariadenia
vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpednostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko v plathnom zneni znasa Zhotovitel diela v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrariovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat Cistotu komunikacii v zmysle platnych predpisov a
zabezpedit bezpelnost na stavbe a v jej dotknutom tzemi.

5.6 Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpecit proti pristupu nepovolanych oséb a zabezpedit jeho

strazenie, zabezpedit aktivovanie bezpeénostného zariadenia nainstalovaného v objekte.

5.7 Zhotovitel v rdmci zariadenia staveniska poskytne Objednavatelovi (resp. pisomne oznamenému

5.8

zastupcovi Objednavatela) neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

Pri Castiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, bude Objednavatel (a nim uréené
osoby) pred ich zakrytim pozvany minimalne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie
kontroly takejto Casti a/alebo na zucastnenie sa prislusnej skusky Diela. Podas kontroly
takychto prac Zhotovitel predloZi vsetky vysledky vykonanych skusok préac, doklady o kvalite
pouzitych materidlov a stavebnych vyrobkov, certifikdty a atesty. Ak sa zastupca Objednavatela
na tuto kontrolu bez predchddzajuceho ospravedinenia nedostavi, a to ani v ndhradnej lehote
kontroly, ktord sa uvedie v stavebnom denniku a ktord nesmie byt stanovend skor ako
dvadsatstyri (24) hodin od povodne planovaného datumu kontroly, ma Zhotovitel pravo takéto
prace zakryt. Zhotovitel sa v$ak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych
konstrukcii a je povinny vykonat vietky opatrenia stanovené vo vseobecne zavaznych pravnych
predpisoch a technickych normach. Ak Objednavatel pozaduje dodatocné odkrytie a zisti, Ze
Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie maju vady, Zhotovitel je povinny
uhradit Objednavatelovi vietky naklady suvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa
nezisti Ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto odkrytim Objednavatel. Pred zakryvanim
vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny vyhotovit foto/video dokumentaciu
skutkového stavu zakryvanych Casti stavby a jej kopiu predloZit Objednavatelovi v elektronickej
forme na CD/DVD nosi¢i spolu so supismi zrealizovanych prac na schvélenie za Gcéelom
fakturacie. Zhotovitel je povinny zhotovit aj fotodokumentaciu detailov jednotlivych etap
technologickych postupov a vrstiev pouzitych materialov pri realizacii Diela.

5.9 Zhotovitel najneskor desat (10) dni pred ukonéenim Stavby oznami Objednavatelovi dokonéenie

Stavby. Objednavatel najneskor do péat (5) dni od oznamenia terminu dokoncenia Stavby uréi
termin zahajenia preberacieho konania, ktory bude najneskér v desiaty denl od oznameného
dokoncenia stavby Zhotovitefom.
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5.10 Zapisnicu o odovzdani a prevzati Diela spisuje zastupca Objednavatela (stavebny dozor). Pred
riadnym odovzdanim diela stavebny dozor vypracuje zdapisnicu, ktord obsahuje supis zistenych
vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia. Objedndvatel pristupi k riadnemu odovzdaniu
a prevzatiu diela najneskér do troch dni od odstranenia zistenych vad a nedorobkov, stcastou
zapisu o odovzdani a prevzati diela bude aj prehlasenie Objednavatela, Ze dielo prebera. V
pripade, Ze Objednavatel odmietne prevziat Dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti Diela a
uviest v nom svoje dbévody. Po riadnom odstraneni vdd a nedostatkov vytknutych
Objednéavatelom pocas preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat Dielo, sa
opakuje preberacie konanie, o com sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného znenia,
pricom lehoty uvedené v c¢lanku 5.8 sa rovnako pouZiju aj na ozndmenie o opakovanom
prevzati Diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddelitelné prilohy k zapisu o odovzdani a prevzati Diela sU najma:

- certifikaty zabudovanych materidlov a vyrobkov, zarucné listy, ndvody na udrzbu, zapisy o
skuskach, zapisy o zaskoleni obsluhy, prevadzkové dokumentacie zabudovanych technoldgii,
fotodokumentacia a iné dokumenty predpisané skusobnych planom a poZadované
Objednavatelom.

- Zhotovitel pri odovzdani Diela odovzdd Objedndvatelovi aj kluce od objektu, ktoré mu
Objednavatel poskytol pri odovzdani staveniska.

5.11 Zhotovitel zodpoveda za nebezpeclenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na
celom objekte, spOsobenej jeho cinnostou alebo nedodrzanim podmienok stanovenych
Objedndvatelom pre zabezpecovaci systém objektu v protokole o odovzdani a prevzati
staveniska, a to aZ do Uplného dokoncenia Diela a jeho prevzatia Objedndvatelom za
podmienok uvedenych v Zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku
Objedndvatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym
Castiam diela pouzitym Zhotovitelom pri zhotoveni Diela nadoblda Objednavatel okamihom
ich zabudovania do Diela. Pripadné ndasledné oddelenie tychto materidlov, komponentov,
vyrobkov a inych casti Diela od zhotovovaného Diela nemda za ndsledok zmenu
vlastnickeho prava. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky materidly, komponenty, vyrobky a iné
Casti Diela, ktoré pouZije na zhotovenie Diela, budu bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zadloZzného préva, inych prav tretich os6b, predmetom exekuéného konania,
nebudu zahrnuté do konkurznej ¢i restrukturalizacnej podstaty a pod.) a Ze Zhotovitel bude v
Case ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a
inych casti Diela. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani Diela nepouzije Ziaden material,
komponenty, vyrobky a iné ¢asti Diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek
tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze Objednavatel je opravneny sa za kazdych okolnosti
domnievat, Ze vyluénym vlastnikom dodavaného materidlu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkolvek casti Diela je v Case dodavky Zhotovitel a okamihom zabudovania materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek ¢&asti Diela do Diela sajeho vyluénym vlastnikom
stdva Objedndvatel. Objednavatel je vyluénym vlastnikom vsetkych veci, dokumentov,
podkladov odovzdanych Zhotovitelovi na riadne a véasné zhotovenie Diela, a to po celu dobu
zhotovovania Diela Zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit vsetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu Objedndvatefom na zhotovenie Diela vylu¢ne na ucel
zhotovenia Diela podla Zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych Zhotovitelovi Objedndvatelom je zakdzané a bude Objednavatelom povaZované
za podstatné porusenie Zmluvy. Po riadnom zhotoveni Diela, ako aj v pripade predc¢asného
ukoncenia Zmluvy, je Zhotovitel povinny vsetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu
Objednavatelom na zhotovenie Diela vratit Objednavatelovi. Vlastnicke pravo k akejkolvek
dokumentdacii (vratane suvisiacich prav duSevného vlastnictva) dodanej Objednavatelovi
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5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

Zhotovitefom podla Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednavatela jej
odovzdanim. Prevod tychto prav dusevného vlastnictva na Objedndvatela je zahrnuty v Cene za
Dielo.

Bezpeénost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu
zabezpedi Zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavazné pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody spOsobenej ¢innostou jeho alebo jeho subdodavatelov
zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o com predlozZi Objednavatelovi
pisomny doklad. Zhotovitel je povinny bezodkladne zabranit hroziacej skode na majetku
objednavatela.

Zhotovitel uvolni a upravi do povodného stavu po ukonceni stavby priestor staveniska a
zariadenie staveniska v termine podla ¢lanku 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze kvalita Diela bude zodpovedat prislusnym zdvaznym a nezavaznym
normam, technickym podmienkam, standardom definovanym Podkladovou Dokumentaciou a
prislusnym pravnym predpisom. Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia spravnych a
samospravnych organov vydanych v suvislosti so Stavbou, ako aj vSeobecne zavazné nariadenia
prislusnych spravnych a samospravnych organov.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tdto Zmluvu objavi nejednoznaénost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel je povinny
prostrednictvom zéapisu do stavebného dennika poziadat stavebny dozor Objednévatela o
vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Pre vylucenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudul vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k Zmluve, nebudl Objedndvatelom
Zhotovitelovi uhradené a Zhotovitel nie je opravneny pozadovat ich zaplatenie z akéhokolvek
dovodu. Zaroven plati, Ze akykolvek zapis, zdznam alebo poznamka ktorejkolvek Strany v
stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny
za Dielo, dohodnutych zakladnych terminov, milnikov resp. iné zmeny Zmluvy.

5.18 Akakolvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkolvek z ich ¢asti Objednavatelom (resp. nim

5.19

ur¢enymi osobami) neznamena definitivhu akceptdciu predmetnych tovarov k celému Dielu,
Diela alebo jeho Casti Objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a
znasa vsetky nebezpelenstva suvisiace s Dielom aZz do uplného dokoncenia Diela a jeho
prevzatia v zmysle Zmluvy Objednavatefom.

Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi kompletny zoznam vsetkych subdodavatelov
diela specifikujuci: popis cinnosti, odbornej sposobilosti, certifikacii, ktoré budd jednotlivi
subdodavatelia vykonavat, pricom v pripade zmeny je Zhotovitel povinny do troch (3)
pracovnych dni od takej zmeny zaslat Objednavatelovi aktualizovany zoznam.

5.20 Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo pisomne s uvedenim dévodov odmietnut kedykolvek

akéhokolvek subdodavatela Zhotovitela ak tento subdoddvatel Zhotovitela vykonava
preukazané cast Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentaciou a technologickymi postupmi
bez toho, Ze by mal Zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je v
takomto pripade povinny okamiZite vykonat vsetky potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym
subdodavatelom ukoncil spolupracu na zhotovovani Diela a zdroven aby takyto subdodavatel
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najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dra Objednavatelovho odmietnutia opustil a
vypratal stavenisko.

5.21 Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho so zhotovovanym
Dielom kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy, a to opravnenymi osobami a
poskytnut im  vSetku potrebnd  siéinnost. Opravnenymi osobami na  vykon
kontroly/auditu/overovania st najma:

a) Poskytovatel nendvratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny urad SR, CertifikaCny orgdn a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)  Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismene a) aZ e) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Zhotovitel je povinny uchovavat vSetku dokumentaciu k stavbe minimalne do 31.12.2028 a
do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu/overovania zo strany opravnenych osob.
Stanovena doba podla prvej vety tohto bodu méze byt automaticky predizend bez potreby
vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na zaklade pisomného ozndmenia
Objednavatela Zhotovitelovi otom, Ze nastali  skutocnosti uvedené v clanku 140
véeobecného nariadenia EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) ¢&. 1303/2013 zo 17.
decembra 2013.

Zmluvné strany sa dohodli, ato s ohladom na hospodarnost a efektivnost zmenového
procesu, avsak aj s ohfadom na skutocnost, ze Zmluva o poskytnuti NFP uzatvorena medzi
Objednavatelom a Poskytovatelom NFP na tento Projekt (dalej len ,Zmluva o poskytnuti
NFP“), jej prilohy a VSeobecné zmluvné podmienky prislichajice k tejto zmluve o NFP (dalej
len ,VZP“) si povinne zverejiiované v zmysle § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,zakon o slobodnom pristupe
k informaciach), Zze ak déjde k zmene Zmluvy o poskytnuti NFP a jej priloh vratane VZP z
dovodu ich aktualizdcie a zosuladenia s platnym znenim vSeobecného nariadenia,
Implementaénych nariadeni, Nariadeni k jednotlivym ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych
aktov EU, Systému riadenia ESIF a Systému finanéného riadenia, je Objedndvatel povinny
pisomne oznamit tdto zmenu Zhotovitelovi spolu s odkazom na ¢&islo, pod ktorym je
aktualizovana Zmluva o poskytnuti NFP a jej prilohy vratane VZP uz zverejnena v Centralnom
registri zmluv alebo na webovej stranke Poskytovatela NFP.

Zhotovitel je povinny pocas plnenia tejto Zmluvy na zadklade pisomného oznamenia
Objednavatela Zhotovitelovi o tejto zmene oboznamit sa sich aktudlne platnym znenim
a zavazuje sa nimi riadit pri plneni tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze len v pripade
zmien, ktoré maju zasadny vplyv na plnenie tejto Zmluvy alebo sa to vyZaduje podla Zmluvy
o poskytnuti NFP, budu vyssie uvedené zmeny vzmysle tohto c¢lanku riesené formou
pisomnych dodatkov k Zmluve. Za zasadné zmeny sa povazuju zmena spdsobu financovania
Poskytovatelom NFP, zniZenie alokovanych prostriedkov na Vyzvu, odstlupenie Poskytovatela
NFP od zmluvy z vyssSie uvedenych dévodov podla tohto ¢lanku alebo iné vyssie uvedené
zmeny podla tohto ¢lanku.

13/ 22



5.22 V pripade, Ze dosledkom zmien uvedenych v predchddzajicej vete bude odstlupenie

Poskytovatela NFP od Zmluvy o poskytnuti NFP , Zhotovitel vyslovne suhlasi s tym, Ze pokial
Objednavatel nebude disponovat potrebnou vyskou finanénych prostriedkov na dokoncenie
zostdvajucej Casti Diela podla tejto zmluvy, je Objedndvatel opravneny bez akychkolvek
sankcii odstupit od Zmluvy alebo dohodnut so Zhotovitefom splatkovy kalendar. V pripade
takéhoto odstUpenia od Zmluvy Objednavatelom sa Objednavatel zavazuje uhradit
Zhotovitelovi vsetky preukazatelne vynalozené vydavky spojené s realizaciou diela k datumu
dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni Zhotovitelovi.

5.23 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel - pévodca odpadu prendsa zodpovednost

6.1

6.2

6.3

spojenu s nakladanim a likvidaciou odpadov danej stavby v zmysle zdkona 79/2015 Z.z. O
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov zo dria 17.marca 2015 na Zhotovitela.

6. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto Zmluvy
a zaroven zodpoveda za kvalitu Diela po dobu plynutia zarucnej lehoty.

Zaruc¢na doba na Dielo resp. akékolvek sucasti Diela je 60 (Sestdesiat) mesiacov, t.j. 5 (pat) rokov
odo dia prevzatia riadne dokonceného Diela (bez vad a nedorobkov) Objedndvatelom v zmysle
¢lanku 5.10 tejto Zmluvy s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia ponukaju
kratSie zarucné doby. V takychto pripadoch platia zaruéné doby uvedené vyrobcami v zarucnych
listoch, minimalne v3ak 24 (dvadsatstyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.

Strany sa dohodli, Ze pocas zaruénej doby ma Objednavatel préavo poZadovat bezodplatné
odstranenie a Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady (predovsetkym skryté vady)
Diela.

6.4 Plynutie zarucnej doby na Casti Diela, pri ktorych sa odstranuju reklamované vady, sa prerusuje a

pokracuje v plynuti az diiom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady
Objednavatelom. V pripade vad Diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zac¢ina zarucna doba pre vymenenl alebo nahradenu cast Diela plynut odznova
diom nasledujucim po dni jej vymeny alebo nahradenia a ich pisomnym prevzatim
Objednavatelom.

6.5 V pripade tych casti Diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany osobitny

6.6

servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi pisomny servisny plan, resp.
plan povinnych revizii pocas plynutia zaru¢nej doby spolu s navrhmi prislusnych servisnych zmlav
s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zarucnej doby je
Zhotovitel povinny na pisomnl Ziadost Objednavatela zacat s ich odstranenim v priebehu
maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamzite v priebehu maximalne
dvanastich (12) hodin (v pripade havarii ihned) bez naroku na uhradu nakladov. Termin
odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou, najviac vSak tridsat (30) dni od uplatnenia
reklamacie. V pripade, ak Zhotovitel neodstrdni Objednavatelom uplatnené vady, ma
Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou podla vlastnej volby a na naklady
Zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avSak nebude ovplyvnena cenami
Zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnena voéi Zhotovitelovi vo
vyske fakturovanych nakladov tretou osobou zvySenou o 10% prirazku z fakturovanej sumy.
Objednavatel je zaroven opravneny pozadovat od Zhotovitela aj zaplatenie vsetkych 3$kod
vzniknutych v dosledku vad a nakladov na prace potrebné na ich odstranenie. Zhotovitel je
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povinny cenu prac vykonanych tretou osobou pri odstrafiovani vad uhradit Objednavatelovi
v lehote 10 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela.

6.7 Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prisluSnej zadrucnej doby ktorejkolvek casti
zhotovovaného Diela je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednévatela, resp. nim uréend
osobu, na skutocnost, Ze sa konéi zaruéna doba a presne urcit prislusnu cast vykonaného Diela.
Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa Zhotovitel zG¢astnil zavereénej obchddzky Diela za
Ucelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia zaru¢nych vad a nedostatkov, v takom
pripade je Zhotovitel povinny zGéastnit sa zavere¢nej obchddzky Diela.

6.8 Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutd zaruénd dobu bude Dielo zhotovené
Zhotoviteflom spOsobilé na jeho uzivanie, zachova si Objednavatelom a Zmluvou vymienené
vlastnosti (akost). V opacnhom pripade zodpoveda Zhotovitel za $kodu, ktord Objednavatelovi
vznikne v dosledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitela.

7. Poistenie

7.1 Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti rizikam obvyklym pre dohodnuty
predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednavatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v
mene jeho subdoddavatelov proti akejkolvek strate, Skode alebo zodpovednosti spojenej s
realizaciou Diela alebo suvisiacej s fou, ktorého stcéastou su tieto druhy poistenia:

() stavebno-montaine poistenie proti poskodeniu Diela, s vySkou poistného plnenia
minimalne do vysky Ceny za Dielo;

(b) poistenie proti strate alebo poskodeniu majetku vo vlastnictve Zhotovitela (ktory nie
je uréeny byt neoddelitelnou sucastou Diela), ktory na stavenisko dodal Zhotovitel
alebo ktokolvek v jeho mene;

(c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektivnej zodpovednosti voci
tretej strane za ubliZenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku
tretej osoby, ktoré méze byt spdsobené pocas zhotovenia Diela s vyskou poistného
plnenia minimalne do vysky 150 000 EUR (na jednu poistnt udalost);

(d) poistenie pracovnikov - poistenie zodpovednosti vo¢i zamestnancom Zhotovitela za
ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo déjst na stavenisku s
vyskou poistného plnenia minimalne do vysky 50 000 EUR (na jednu poistnt udalost).

7.2 Zhotovitel sam zodpoveda za Uhrady prislusného poistného a spolutidast pri jednotlivych
poisteniach podla ¢lanku 7.1 Zmluvy.

7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotovitela musia obsahovat dolozku tykajicu sa vyplaty poistného
plnenia v prospech poskodeného (v pripade pism. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech
Objednavatela).

7.4 Zmluvu o poisteni v zmysle bodu 7.1. tohto ¢lanku predloZi Zhotovitel najneskér do 10 dni po

nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy. V pripade jej nepredloZenia si Objednavatel vyhradzuje
pravo neuhradit zhotovitelovi odplatu za vykonané prace, s ¢im Zhotovitel vyslovne suhlasi.
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8. Zmluvné pokuty

8.1V pripade, Ze Zhotovitel odovzda riadne dokoncéené Dielo alebo jeho ¢ast po termine uvedenom v
¢lanku 2 tejto Zmluvy, Objednavatel si uplatni u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske
0,10% z Ceny za Dielo bez DPH za prvych tridsat (30) dni omeskania za kazdy kalendarny den
omeskania. Za kazdy dalsi kalendarny deri omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omeskania,
Objedndvatel si uplatni u Zhotovitela narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny za Dielo
bez DPH.

8.2 V pripade oneskorenej thrady faktiry ma Zhotovitel pravo uplatnit si u Objednévatela narok na
urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej Ciastky za kazdy kalendarny deri omeskania, najviac
vsak do 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Narok na zaplatenie Uroku z omeskania je
Zhotovitel povinny u Objednévatela uplatnit pisomne.

8.3 Ak Zhotovitel nezacne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podla bodu 6.6 tejto Zmluvy,
ma Objednavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitelovi za podmienok dohodnutych v
bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢lanku 6.6 Zmluvy - termin
odstranenia vad, ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo
vySke 300,- EUR (slovom tristo eur) za kazdy kalendarny deri omeskania s odstranenim vad, a to
za kazdu vadu aZ do doby uplného odstranenia vad.

8.4 V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice z
odovzdania a prevzatia diela podla bodu 5.10 Zmluvy, ma Objednévatel pravo uplatnit si u
Zhotovitela ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR (slovom tristo eur) za kazdy kalendarny
den omeskania s odstranenim vad, a to za kazdu vadu jednotlivo.

8.5 Okrem vysSie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokdt podla Zmluvy moze
Objednavatel pozadovat od Zhotovitela v pripade porusenia akejkolvek povinnosti Zhotovitela
podla tejto zmluvy (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou
podla niektorého ustanovenia tejto Zmluvy) aj zaplatenie zmluvnej pokuty:

(@ vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy kalendarny deri omeskania
Zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy aZz do ich riadneho
splnenia, a to pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

(b) vo vyske 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porusenie nie je moziné napravit dodatocnym riadnym plnenim zo strany
Zhotovitela.

(c) Vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy der omeskania v pripade
ak na vyzvanie Objednavatela Zhotovitel neprevezme stavenisko do 10
pracovnych dni od vyzvania.

8.6 Vsetky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dna dorucenia pisomnej
vyzvy a daflového dokladu Objedndvatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

8.7 Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat narok na zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na Uhradu Ceny za Dielo Zhotovitelovi alebo
na akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zdklade Zmluvy voci Zhotovitelovi povinny
(napr. zadrzné).

8.8 Existencia povinnosti Strany zaplatit druhej Strane zmluvnud pokutu ani jej skutoéné zaplatenie
nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu Skody, ktora nie je obmedzena vyskou
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zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnd Stranu jej povinnosti splnit svoje povinnosti alebo zavazky
v stlade so Zmluvou.

8.9 Zmluvné strany pokladaju vysky zmluvnych pokdt za primerané, nie v rozpore s poctivym
obchodnym vztahom a v nie v nepomere k hodnote Diela a jeho efektivnosti.

9. Predcasné ukoncenie zmluvy

9.1 Objednavatel je opravneny kedykolvek odstupit od Zmluvy najma v pripade, ak:

@

(b)

(©

(d)

(€)

()

()

(h)

()
(k)

V)

(m)
(n)

Dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym Zmluvou a/alebo prislusnym normam a pravnym
predpisom;

Zhotovitel nedodrzal niektory zo zakladnych terminov alebo milnhikov uvedenych v
¢asovom plane vystavby;

riadne a vcasné splnenie zakladnych terminov, milnikov a/alebo inych medszi
terminov uvedenych v casovom plane vystavby vyhodnoti Objedndvatel ako

nepravdepodobné;

Zhotovitel napriek upozorneniu Objednavatela nezrychlil postup zhotovovania Diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia Diela;

financna, ekonomickd a hospodarska situacia Zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

dochadza ku zmenam pravnej formy Zhotovitela alebo sa Zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatocnej lehote
poskytnutej Zhotovitelovi Objedndvatelom;

Zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplini riadne a véas
svoje povinnosti podla Zmluvy;

Objednavatel dalsie zhotovovanie Diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného ucelu
ako neefektivne;

sa zacalo voci Zhotovitelovi restrukturalizacné konanie alebo konkurzné konanie,

Zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti nevyhnutnej
na riadne a véasné dokoncenie Diela v stlade s touto Zmluvou;

sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne;

Zhotovitel nepredlozil Objedndvatelovi poistnd zmluvu v zmysle €l. 7, bod 7.1.

ak doslo k podstatnej zmene pévodnej zmluvy, ktord si vyZaduje nové verejné
obstaravanie;
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(0) Ak uchddzac nebol v ¢ase uzavretia zmluvy, rémcovej dohody alebo koncesnej zmluvy
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora.

(p) Objednavatel ma pravo bez udania dévodu a bez akychkolvek sankcii odstupit od
zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom a vysledky administrativnej kontroly verejného
obstaravania Riadiacim organom (RO)/ Sprostredkovatelskym organom (SO) pre OP
KZP neumozfiuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.

(@) Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy v sulade ¢l. 5,
bod 5.22. tejto Zmluvy

9.2 Zhotovitel je opravneny odstlpit od Zmluvy iba v pripade, ak

(@) Objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meskd s Uhradou splatnej
Casti Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netyka neskorsej
Uhrady splatnej ¢asti Ceny za Dielo v zmysle ¢l. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo

(b) Objednavatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany
Zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, ktora
nesmie byt kratSia ako 15 dni, porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a
vcas svoje povinnosti podla Zmluvy.

9.3 Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doru¢ené druhej Strane. U¢inky
odstupenia nastanu v denl dorucenia pisomného odstupenia. Désledky odstupenia od Zmluvy sa
riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Pravo na zmluvnu pokutu alebo
nahradu skody Stran zostava nedotknuté.

9.4 V pripade predéasného ukoncéenia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dria ucinnosti odstUpenia vypratat stavenisko a protokolarne odovzdat
Objednavatelovi vsetky veci a doklady prevzaté od neho za ucelom zhotovovania Diela, ako aj
atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych casti Diela. Samotné
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych casti Diela urci Objednavatel a termin tohto
prevzatia vhodnym sp6sobom oznami Zhotovitelovi, pricom Zhotovitel je povinny
Objednéavatelom stanoveny termin reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v
tomto bode Zmluvy, Objednavatel méze pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdy dern omeskania Zhotovitela so splnenim jeho
povinnosti, ktord je Zhotovitel povinny uhradit do troch (3) dni odo dria dorucenia pisomnej
vyzvy a dafiového dokladu Objedndvatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi

9.5 Aj po skonleni zhotovovania Diela podla Zmluvy sa Zhotovitel zavdzuje poskytnat
Objednavatelovi pozadovanu sucinnost.

9.6 Pri predc¢asnom ukoncéeni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v sulade s
ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pricom tieto ustanovenia sa
pouziju primerane predéasnému ukonceniu.

9.7 Pred¢asné ukoncéenie Zmluvy, bez ohladu na Stranu, ktord tato Zmluvu ukondila, sa nedotyka

zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa
netykaju plynutia zaruénych déb podla Zmluvy.
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10. Dorucovanie

10.1 Vsetky ozndmenia a Ziadosti podla Zmluvy budu urobené v pisomnej forme a budu dorucené
osobne, kuriérom alebo doporucenou postou.

10.2 Pokial nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékolvek oznamenia, Ziadosti a zasielané
dokumenty sa budl povazovat za dorucené:

(@ momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného dorucenia a dorucenia kuriérom), alebo

(b) uplynutim 10. (desiateho) kalendarneho dria od ich odoslania (v pripade dorucovania
doporucenou postou).

10.3 Oznamenia, ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt Strane dorucené, budi druhej Strane
dorucované pisomnym oznamenim, pokial touto Zmluvou nie je uréené inak, minimalne desat
(10) pracovnych dni vopred na nasledovnu adresu, pokial Strana neoznamila druhej Strane iné
kontaktné udaje:

Zhotovitel’
Adresa sidla:

vo veciach zmluvnych do ruk:
e-mail:

vo veciach technickych do ruk:

e-mail:

Objednavatel:
Adresa sidla:
vo veciach zmluvnych do ruk:

vo veciach technickych do ruk:

vo veciach projektovych:

MIPE Invest, s.r.o.
P.O.Hviezdoslava 551, 013 03 Varin

Peter Bugan, konatel
bugan@mipeinvest.sk

Juraj Susoliak, riaditel
susoliak@mipeinvest.sk

Mesto Povazska Bystrica
Centrum 2/3, 017 13 Povazska Bystrica

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primator
Ing. Stanislav Malenak

Mgr. Jana Kocmanikova

10.4 Oznamenia, Ziadosti a dokumenty doruc¢ované podla zmluvy budu v slovenskom jazyku.

11. Zachovanie ddvernosti informacii

11.1 Kazda zo Stran sa zavazuje, Zze kedykolvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchadzajuceho
suhlasu druhej Strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou
auditorov, ktori budd overovat Uctovnu zavierku prislusnej Strany, alebo v stlade so zdkonom
alebo pozZiadavkou spravneho alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
Stranou, akékolvek informacie tajného alebo déverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti
vsetky obchodné, doverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v
buducnosti dozvie od druhej Strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej
¢innosti alebo inych zdleZitosti druhej Strany. Tato povinnost sa nevztahuje na pripad, kedy
povinnost poskytnutia informacii vyplynie Strane z osobitného vSeobecne zavazného pravneho
predpisu.

11.2 Okrem vyssie uvedeného, ktorakolvek Strana ma pravo poskytnut takéto informacie:
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() na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je ucastnikom,
a ktoré sa vedie v suvislosti so Zmluvou,

(b) osobe, ktord pre takd Stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat, a

(c) osobe, ktora pre taku Stranu obstardva archivaciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadnu archivaciu Zmluvy.

11.3 Kazdd zo zmluvnych Stran vynaloZi primerané usilie, aby zabranila zverejneniu alebo vyzradeniu
akychkolvek dovernych informacii o vyssie uvedenych zalezZitostiach.

12. Zaverecné ustanovenia

12.1 Obsah tejto Zmluvy je mozné menit alebo doplfiovat len formou pisomnych dodatkov k tejto
Zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami

obidvoch Stran. Dodatky musia byt vsulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

12.2 Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahujd prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej
republike. V pripade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnuti NFP platia
ustanovenia tejto Zmluvy.

12.3 Tato zmluva je vyhotovena v piatich (6) vyhotoveniach, z ktorych si tri (4) vyhotovenia ponecha
Objednavatel a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel.

12.4 Na zaklade explicitne prejavenej vole Stran Zmluva nahradza vsetky predchadzajice rovnaké
alebo obdobné uUstne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz
vzajomne uzavreli, priCom vsetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju
platnost a zavaznost odo diia nadobudnutia Uc¢innosti tejto Zmluvy.

12.5 Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy su tieto prilohy:
priloha ¢. 1: Rozpocet (Ponuka Zhotovitela v tlacenej a aj elektronickej forme vo formate MS
EXCEL na CD alebo DVD nosici)
priloha €. 2: Harmonogram realizacie diela
priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov

V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia Zmluvy.

12.6 Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
a ucéinnost kumulativne po (i) nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
financného prispevku, (ii) po kladnom vysledku administrativnej kontroly verejného
obstardvania, tzn. iba v pripade dorucenia Sprdvy z administrativnej kontroly verejného
obstaravania, v ktorej Poskytovatel NFP deklaruje, Ze neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali
alebo mohli mat vplyv na vysledok VO alebo v ramci ktorej Objednavatel suhlasil s vy$kou ex
ante financnej opravy uvedenej v ndvrhu spravy z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex
ante finan¢nej opravy podlfa MP CKO ¢. 5. a zaroven (iii) po zverejneni podla osobitnych
predpisov. Tato zmluva je v zmysle § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informdcidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinne
zverejiiovanou zmluvou, ktora sa zverejnuje na webovom sidle Objednavatela. Objednavatel si
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vyhradzuje pravo odstipit od zmluvy bez udania dévodu v nadvdznosti na dorucenie spravy z
kontroly verejného obstardvania, ktorou Poskytovatel NFP neschvdli predmetné verejné
obstaravanie.

12.7 Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela postipit
akukolvek pohladdvku voti Objednavatelovi vyplyvajlcu z tejto Zmluvy alebo z platnej pravnej
Gpravy a suvisiacu s plnenim predmetu tejto Zmluvy v prospech tretej osoby.

12.8 Strany vyhlasuju, Ze si tito Zmluvu preditali a porozumeli jej, Ze ich véla v nej dosiahnuta je
dand, jasnad a slobodnd, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vdle si dostatocne uréité a
zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzend a na znak suhlasu s jej obsahom pripdjaju
svoje vlastnorucné podpisy.

12.9 Zmluvné strany si si vedomé, Ze v Slovenskej republike je trestnym cinom ponukanie,
poskytnutie alebo prijatie Uplatku. Zmluvné strany prehlasuji, Ze zastdvaju pristup nulovej

tolerancie ku korupcii na vietkych trovniach a vyZaduju od svojich vlastnych zamestnancov
a zmluvnych partnerov konanie v sulade s protikorupénymi zakonmi.

V Povaiske] Bystrici, dfia:.......... V Ziline, dfia: 29.3.2022

Objednavatel Zhotovitel’

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. Peter Bugan

primator

Priloha €. 1 k Zmluve o dielo €. ......... / Rozpodet stavby a navrh na plnenie kritérii
Priloha &. 2 k Zmluve o dielo €. .......... / Harmonogram realizacie diela

Priloha €. 3 k Zmluve o dielo &. ........./Zoznam subdodavatelov
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Priloha €. 3 k Zmluve o dielo €. ......... /Zoznam subdodavatelov

Zoznam subdoddvatelov (vzor) a v stlade &l.1 bod 1.6 a s ¢l.5 bod 5.19 tejto Zmluvy

Meno a podrobnosti o
subdodévatelovi (osoba
opravnena konat za
subdodavatela v rozsahu meno a
Praca uréena pre priezvisko, adresa pobytu, ddtum % podiel subdodavky na
subdodévatela Objekty stavby narodenia) celkovych nakladoch stavby
napr. realizacia
vypini otvorov 00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
T T s [ 1 A — %
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