Vzor s uvedenim poZadovaného minimdlneho rozsahu zmluvnych podmienok

ZMLUVA O DIELOC. .................

(dalej len ,,Zmluva")
na stavbu ,Modernizdcia a prestavba aredlu a budov Materskej skoly Rozkvet 2024

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni (dalej len ,,0bchodny zakonnik")
medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel: Mesto Povaizska Bystrica
Sidlo: Centrum 2/3, 017 13 Povazska Bystrica
Zastupeny: PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primator
Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primator
vo veciach technickych: Ing. Stanislav Malenak
vo veciach zmluvnych podmienok suvisiacich s podmienkami poskytnutia nenavratného
finan¢ného prispevku: Mgr. Jana Kocmanikova
Bankové spojenie: Prima banka PovaZskd Bystrica
IBAN: SK46 5600 0000 0028 0016 8003
ICO: 00317667
DIC: 2020684732

(dalej len ,,Objednavatel™)

2. Zhotovitel:

Obchodné meno: SOAR sk, a.s.

Sidlo: Pri Raj¢ianke 49, 010 01 Zilina

ICO: 50 442 201

DIC: 2120333248

IC DPH: SK2120333248

ZastUpeny: Bc. Gregor Hudec — predseda predstavenstva
Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo uctu: 3713096958/0200

IBAN: SK02 0200 0000 0037 1309 6958

Osoby opravnené jednat v:

-zmluvnych veciach: Bc. Gregor Hudec

-realizacnych veciach: Bc. Gregor Hudec

Telefén: 041/72322 11

Email: soar@soar.sk

Zapisany v: OR Okresného sudu Zilina, oddiel Sa, vlozka ¢. 10898/L

(Objednavatel a Zhotovitel dalej kazdy v tejto Zmluve ako ,Strana“ a spolo¢ne ako , Strany“)
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PREAMBULA

Na zaklade vitaznej ponuky Zhotovitela v zadavani podlimitnej zdkazky na ,,Modernizacia a prestavba
aredlu a budov Materskej sSkoly Rozkvet 2024“ uskutoénenej Objedndvatelom podla Zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,Ponuka
Zhotovitela“; najma oceneny vykaz vymer, ktory tvori Prilohu ¢.1 tejto Zmluvy — dalej len ,,Rozpocet
stavby”) sa Objednavatel a Zhotovitel dohodli na tom, Ze Zhotovitel zrealizuje pre Objednavatela
stavebné prace na stavbe: ,Modernizacia a prestavba arealu a budov Materskej skoly Rozkvet
2024“, ktora je financovand pomocou nenavratného financného prispevku Poskytovatela v rdmci
Operaéného programu Kvalita Zivotného prostredia, Prioritna os 4, Investi¢nd priorita 4.3, Specificky
ciel 4.3.1. Znizenie spotreby energie pri prevadzke verejnych budov ( dalej len Poskytovatel NFP),
vyzvy s kddom OPKZP-PO4-SC431-2021-68 (dalej len ,Vyzva“). Objednavatel a Zhotovitel sa
dojednali, Ze Zhotovitel vykona Dielo pre Objedndvatela za podmienok upravenych touto Zmluvou.
Zhotovitel je povinny pocas plnenia tejto Zmluvy oboznamit sa saktualne platnou Zmluvou
o poskytnuti  nendvratného financného prispevku uzatvorenou medzi Objednavatelom
a Poskytovatelom NFP (dalej len Zmluva o poskytnuti NFP) a VSeobecnymi zmluvnymi podmienkami
k tejto Zmluve o poskytnuti NFP zverejnenymi na webovej strdnke Poskytovatela NFP v sulade
s platnou legislativou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

1.1 Strany tymto vyhlasuju a potvrdzuju, Ze podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy su akékolvek a
vSetky dokumenty, materidly a informacie, ktoré poskytol Objednavatel vo verejnom
obstaravani za ucelom predkladania ponuk a/alebo ktoré boli alebo mohli byt Zhotovitelovi
dostupné v suvislosti s vypracovanim Ponuky Zhotovitela (podklady podla pism. (i) spolu dalej
len ,Podkladova Dokumentdcia“) a (ii) Ponuka Zhotovitela predloZena v zadavani podlimitnej
zakazky ,Modernizacia a prestavba aredlu a budov Materskej skoly Rozkvet 2024
zverejnenej vo Vestniku Uradu pre verejné obstardvanie ¢. 65 /2022 zo dia 09.03.2022 pod
znackou 16010-WYP

1.2. Predmetom Zmluvy je realizacia stavebnych prac na stavbe ,Modernizacia a prestavba arealu a
budov Materskej skoly Rozkvet 2024“, na parc.¢. 3732/143, 3732/144, 3732/145, k.0. Povazska
Bystrica, financovanej z prostriedkov Eurdpskej tnie , vysledkom ktorych je vyznamna obnova
budovy. Cieflom vyznamnej obnovy objektu je dosiahnutie Uspory energie.

Funkcia vSetkych objektov a miestnosti v jednotlivych objektoch zostdva zachovand. Neuvazuju
sa zmeny v kapacitnom vyuZiti objektov, predpokladaju sa pévodné kapacitné moznosti
objektov. Podlaznost, zastavana plocha a Uzitkova plocha jestvujicich objektov v aredli
Materskej Skoly zostdva zachovana. Modernizacia a prestavba objektov je prioritne zamerana
na znizovanie energetickej narocnosti budovy. Rozsah modernizacie a prestavby neovplyviuje
povodnu urbanisticko-architektonicku koncepciu objektu.

Sucastou moderniziacie a prestavby aredlu a budov bolo vypracovanie projektového
hodnotenia energetickej hospodarnosti budov. Predmetom hodnotenia je tepelno-technické
posudenie stavebnej konstrukcie a vypocet spotreby tepla na vykurovanie. Na zaklade vypoctu
celkovej potreby energie budovy budu zatriedené podla jednotlivych miest spotreby. Primarna
energia — globalny ukazovatel — energeticka trieda Al.

Modernizacia a prestavba aredlu a budov Materskej Skoly riesi nasledovné stavebné objekty:
SO-01- Materska Skola- Pavilon A,

SO-02 — Materska skola- Paviléon B,

S0O-03 — Materska skola- Pavilén C,

S0-04 — Hospodarsky pavilon
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S0O-05 - Spojovaci koridor

S0-06 — Spojovaci koridor

Podrobny opis predmetu Zmluvy je popisany v Podkladovej Dokumentadcii, najma v projektovej
dokumentdcii na realizaciu stavby vratane oceneného vykazu vymer na stavbu ,Modernizacia a
prestavba aredlu a budov Materskej skoly Rozkvet 2024“, zhotovenej spolo¢nostou VIZUALDK
projekt, s.r.o..

Predmet Zmluvy zahffia vSetky a akékolvek plnenia, ktoré su potrebné alebo budu pozadované,
aby sa vyhovelo vsetkym poZiadavkdam obsiahnutym v Podkladovej Dokumentdcii, jej prilohach
a pokynoch Objedndvatela, vratane zabezpecenia potrebného leSenia, zdvihacich
mechanizmov, straznej sluzby, znasanie nakladov na elektricki energiu, telefény, socidlne
prenosné hygienické zariadenia, Cistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby,
zabezpecenie strojového vybavenia, vykonanie predpisanych skusok, revizii, ochranu Diela pred
poskodenim, zabezpecenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpecnosti oséb
nachadzajlcich sa na stavenisku a pod., taktieZ poistné stavby pocas realizdcie, a ostatné
poziadavky uvedené vo vykresovej Casti, v sprievodnych a technickych spravach projektovej
dokumentdcie, vsetkych povoleniach a v rozhodnutiach tykajucich sa Diela, ako aj akékolvek a
vSetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu
vSetkym pravnym predpisom a bolo na Dielo moiné ziskat pravoplatné kolaudacné
rozhodnutie v zmysle prislusnych pravnych predpisov( dalej len ,Dielo”)

1.4 Objednavatel poveruje Zhotovitela a Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v rozsahu Podkladovej
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Dokumentacie uvedenej v ¢lanku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy a Ponuky Zhotovitela, ako aj v sulade
s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je povinny zrealizovat stavbu
v pozadovanej kvalite az poZadovanych materidlov tak, aby Objednavatel mohol preukazat
Poskytovatelovi NFP splnenie zavdznej hodnoty planovanych meratelnych ukazovatelov podla
¢l.1, bod 1.2.v ¢ase ukoncenia Diela, ako aj pocas 5-tich rokov udrZatelnosti projektu v sulade
so Zmluvou o poskytnuti NFP uzatvorenou medzi Objedndvatelom a Poskytovatelom NFP.
Nesplnenie tejto povinnosti v zavislosti od velkosti odchylky od pldnovanej hodnoty
ukazovatela by malo za nasledok zniZzenie vysky NFP alebo odstupenie Poskytovatela NFP od
Zmluvy o poskytnuti NFP uzatvorenej medzi Objedndvatelom a Poskytovatelom NFP. Ak bude
tdto odchylka spbésobena Zhotovitelom z db6vodu nesprdvne pouzZitych technologickych
postupov alebo materidlov, ktoré su vrozpore s Podkladovou dokumentaciou, bude sa to
povaZzovat za podstatné porusenie Zmluvy o dielo. V takom pripade je Objednavatel opravneny
uplatnit si vzniknutd Skodu u Zhotovitela v plnej vyske. Zhotovitel nezodpovedd za skody
vzniknuté zdévodu chyb v projektovej dokumentacii, na takéto chyby v projektovej
dokumentécii Zhotovitel musi upozornit Objednavatela.

Rozsah cinnosti a plneni vyZzadovanych za uUcelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najma
akékolvek a vsetky prace, docasného alebo trvalého charakteru, ktorych vykonanie a riadne
ukoncenie najneskér v termine uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne
vykonanie a dokoncenie Diela v sulade s touto Zmluvou (dalej len ,,PInenia“), je Zhotovitelovi
podrobne znamy. Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v suvislosti s vypracovanim Ponuky
Zhotovitela ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatocne a naleZite oboznamil so stavom
objektu obhliadkou a so vSetkymi planmi, nakresmi, kalkuldciami/vypoctami, predovsetkym
projektovou dokumentdciou, technickymi i sprievodnymi spravami a vykazom vymer,
relevantnymi povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a zavazné stanoviska)
vztahujucimi sa k predmetu tejto Zmluvy (vid' prilohy Zmluvy) a inymi podkladmi pre Plnenia,
ktoré ma vykonat a nezistil Ziadne rozpory, ktoré by mu branili vykonat Plnenia v sulade so
Zmluvou a jej prilohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj
akékolvek dalSie materialy, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od Objedndvatela po uzavreti
tejto Zmluvy v suvislosti so zhotovenim Diela. Pripadnd nekompletnost alebo nedokonalost,
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ktord ma, alebo by mohla mat za nasledok vady Diela resp. jeho Casti alebo vplyv na cenu, je
Zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dna ich
zistenia pisomne oznamit Objednavatelovi, pricom zmluvné strany budi postupovat v stlade s
bodom 3.5. Zmluvy o dielo.”

1.6 Zhotovitel sa zavézuje vykonat celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnl zodpovednost. V
pripade, Ze Dielo bude vykonavané inym subjektom v mene Zhotovitela (subdodavatelom),
Zhotovitel ma povinnost predlozZit Prilohu €. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodavatelov v stlade
s¢l. 5 bod 5.19 do péat (5) pracovnych dni odo dria oznamenia Zhotovitelom. Stucasne sa
Zhotovitel zavazuje predloZit aj platné certifikaty zateplovacieho systému a zabudovanych
vyplni vonkaj$ich otvorovych konstrukcii splfiajice podmienky v zmysle projektovej
dokumentdcie a opravnenie Zhotovitela (subdoddvatela) na montdz uvedeného
zateplovacieho systému a vyplni vonkajSich otvorovych konstrukcii v sulade s platnou
legislativou.

1.7 V pripade akéhokolvek rozporu medzi Stranami tykajiceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo
kvality Diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi Zmluva, plati az do prijatia
vzajomnej dohody Strdn alebo rozhodnutia prislusného orgadnu, pisomné stanovisko
Objednavatela a Zhotovitel je povinny toto stanovisko Objednavatela reSpektovat a pripadné
podmienky v iom uvedené dodrZiavat.

1.8 Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo k akymkolvek rozporom medzi Objedndvatelom a
Zhotovitelom, nesmie dojst k zastaveniu, preruseniu prac na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo
inému ovplyvneniu realizdcie prac zo strany Zhotovitela, pricom Zhotovitel zodpoveda za
vsetky skody, ktoré vznikni nedodrzanim tejto povinnosti.

2. Cas plnenia
2.1 Terminy plnenia predmetu Zmluvy su nasledovné:

Zacatie: Zhotovitel sa zavazuje zacat prace do troch (3) pracovnych dni po protokoldrnom
prevzati staveniska, na ktoré Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela podla bodu
5.1. tejto Zmluvy najneskor do Styroch mesiacov odo dna ucinnosti zmluvy o dielo.

Ukoncenie: do 160 kalendarnych dni po protokoldarnom prevzati staveniska, na ktoré
Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela podla bodu 5.1.

Ukoncenie Diela, resp. doba realizacie Diela zahffia prevzatie a odovzdanie staveniska,
vypratanie staveniska prip. jeho Upravu do povodného stavu, odovzdavacie a preberacie
konanie stavby vratane priloh k odovzddvaciemu a preberaciemu protokolu podla bodu 5.9
tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v silade s
metodikou Objednavatela.

2.2 Zhotovitel spini zmluvny zavazok ukondit Dielo preukazanim dodrzania vSetkych garantovanych
parametrov Diela, predloZzenim zapisov o vykonani a o vysledkoch poZadovanych skusok,
atestov a certifikdtov zabudovanych materialov, technického, technologického a interiérového
vybavenia a zapisniénym odovzdanim a prevzatim vykonaného Diela Objedndvatelom, ako aj
odstranenim pripadnych  vad Diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim
Objednavatelom v zmysle Zmluvy. Terminy vystavby mozu byt zmenené len po pisomnej
dohode s Objednavatelom v sulade s podmienkami Zmluvy.

2.3 Terminy uvedené v bode 2.1 musia byt Zhotovitelom presne dodrzané tak, aby akymkolvek
spésobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela
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2.5

Zhotovitefom. Podrobnejsi vecny a Casovy harmonogram realizdcie Diela Zhotovitelom je
Specifikovany v ¢asovom plane vystavby v prilohe €. 2 tejto Zmluvy, v ktorom su stanovené
dolezité terminy realizacie Diela.

Podrobny harmonogram realizdcie prac bude vypracovany v takej podobe, kde najvacsim
¢asovym Usekom bude jeden tyzderi a bude obsahovat minimalne:

2.4.1 terminy odovzdavania funkénych celkov do uZivania,

2.4.2 podrobny pldn vyuzivania mechanizmov na jednotlivych stavebnych objektoch Diela,
2.4.3 podrobny plan nasadenia pracovnych skupin. Zhotovitel zdokladuje, Ze predloZeny pocet
pracovnych skupin, stroje a mechanizmy garantuju zhotovenie stavby v zmluvnych terminoch,
2.4.4 pri technologickych zariadeniach bude obsahovat samostatne stavebnu pripravenost na
dodavku a montaz technoldgie, pokial to vyplyva z projektovej dokumentdcie a vykaz vymer.

Zhotovitel predloZi pri podpise zmluvy harmonogramu prac v Struktire a rozsahu zhodnom
ako podrobny harmonogram prac, ktory bol predlozeny zhotovitelom ako uchadzacom v jeho
ponuke so zohladnenim pripadnej zmeny Co sa tyka najméa zaciatku prac, subdodavok oproti
harmonogramu predlozenému v ponuke.

2.6 V pripade nedodrzania zikladnych terminov podla bodu 2.1 si Objednavatel moéze uplatnit voci

Zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a to bez ohladu na skutoc¢nost, ¢i neskorsie
terminy a/alebo milniky boli alebo neboli Zhotoviteflom dodrzané.

2.7 V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny splnit zdkladné terminy a/alebo milniky v beznom

2.8

pracovnom c¢ase, je povinny samostatne, ako aj na prikaz Objednavatela zabezpedit
zhotovovanie Diela vo viacerych zmendch, resp. nadcasovych hodinach bez toho, aby tym
Objednavatelovi vznikli dodatocné naklady. Dohodnuta Cena za Dielo (ako je definovana nizsie)
sa v takychto pripadoch nemeni.

Akékolvek naklady, ktoré vzniknui Zhotovitelovi nedodrzanim zakladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a vcasného splnenia, (napr. nadcasy, praca na zmeny, zvysené
nasadenie strojov, neracionalny prisun materidlov, zvySené pracovné nasadenie a pod.), budu
vzdy na tarchu Zhotovitela. Dohodnuta cena Diela sa v takychto pripadoch nemeni.

2.9 V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo, alebo jeho ¢&ast v sulade so Zmluvou pred

2.10

dohodnutym zakladnym terminom, je Objednavatel oprdvneny (avsak nie povinny) vykonané
Dielo bez vad a nedorobkov alebo jeho ¢ast prevziat aj v skorsom ponuknutom termine. Skorsie
prevzatie riadne vykonaného Diela, resp. Casti Diela, nebude Zhotovitelovi bez vdzneho dovodu
odopreté.

Objednavatel moze kedykolvek vydat Zhotovitelovi pisomny pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani Diela alebo niektorej jeho casti s uvedenim dovodu. V priebehu takéhoto
prerusenia je Zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené Dielo pred znienim,
poskodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac na zhotovovani Diela z inych dévodov,
ako na strane Zhotovitela sa vsetky zakladné terminy, mifniky a medziterminy stanovené v
Casovom plane vystavby posuvaju o pocet dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania
Diela. Po obdrzani pisomného pokynu Objednavatela na obnovenie prac, je Zhotovitel povinny
najneskor do troch (3) pracovnych dni prace na zhotoveni Diela obnovit.
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3. Cena za dielo

3.1 Cena za Dielo zhotovované podla tejto Zmluvy je stanovena dohodou na zéklade vysledku sutaze

v

(Ponuky Zhotovitela) a v sulade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, a predstavuje Ciastku :
608 967,93 EUR bez DPH (slovom : Sestoosemtisicdevétstosestdesiatsedem eur/93centov),

121793,59 EUR 20% DPH (slovom : stodvadsatjedentisicsedemstodevatdesiattri
eur/59centov),

730761,52 EUR s DPH (slovom: sedemstotridsattisicsedemstosestdesiatjeden eur
/52centov),

(dalej len ,,Cena za Dielo”).

3.2 Cena za Dielo obsahuje vsetky naklady Zhotovitela na vykonanie Diela.

3.3.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu pisomne informovat Objednéavatela najneskor
do 3 pracovnych dni o potrebe naviac prac nezahrnutych do vykazu vymer a neuvedenych v
Podkladovej Dokumentacii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvidat. V pripade, Ze
vznikne potreba naviac prac nezahrnutych v Podkladovej Dokumentacii alebo v tejto zmluve,
ktoré sa nedali predvidat, a tieto budd mat vplyv na zvySenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budu
rieSené v sulade so zdkonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov a podmienkami tejto Zmluvy.

3.4 V Cene za Dielo su obsiahnuté aj pripadné néklady na prace, vyplyvajuce z titulu hospodarskeho

3.5

rizika zmeny ceny materialov, pohonnych hmot a pod., ndklady vzniknuté pri realizacii prac z
dovodu miestnych prekazok, stazenych podmienok apod., ktorych vplyvy na naklady
Zhotovitel mohol zakalkulovat do Ceny za Dielo na zaklade informacii podla Podkladovej
Dokumentacie .

Zhotovitel nemoze Ziadat o zvysenie Ceny za Dielo v dosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatelov, nedostatocnej koordinacie, realizdcie a kontroly realizacie Diela alebo v
dosledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu Diela je Objedndavatel opravneny primerane Cenu
za Dielo znizit o hodnotu nerealizovanej ¢asti Diela.

3.6 Cena za Dielo pokryva vietky naklady spojené s realizaciou Diela podla bodu 1.2. tejto Zmluvy a

3.7

dalSie naklady na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, naklady na elektricku energiu,
vodu a sluzby s tym spojené, riadenie a administrativu, subdodavatelskd inZiniersku ¢innost,
geodetické prace, dokumentaciu Zhotovitela, rezijné naklady Zhotovitela, dane, ktoré ma
Zhotovitel platit, poplatky a ako aj vSetky dalSie naklady Zhotovitela v suvislosti s realizaciou
Diela (napr. inflaciu, poplatky a Uhrady za telefén, vodu, elektrinu, bezpecénost a ochranu pri
praci a poZiarnu ochranu, zvysené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo néklady na prace
vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znecistenia, zneskodnovanie odpadu, sankcie, pokuty a
pendle iné ako podla Zmluvy, poistenie podla Zmluvy, finanéné naklady na docasné zabery
pléch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skisok, do¢asné obmedzenia premavky na prifahlych
komunikdciadch atd.), ako aj ostatné poZiadavky uvedené vo vykresovej €asti , sprievodnych a
technickych pravach projektovej dokumentdcie a zabezpecenie podmienok stanovenych v
platnych povoleniach, rozhodnutiach a zavaznych stanoviskach vztahujdcich sa na Dielo.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne obozndmil s rozsahom a charakterom
predmetu a rozsahu plnenia podla ¢lanku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil vsetky Plnenia,
ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy a Ze pri ponukani
Ceny za Dielo:
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4.1

4.2

(a) sa podrobne oboznamil s Podkladovou Dokumentdciou a ndvrhom tejto Zmluvy,

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(¢) v kalkuldcii Ceny za Dielo zohladnil vsetky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentacii a tejto Zmluve,

(d) do Ceny za Dielo zahrnul vsetky prace, materialy a zariadenia potrebné na vykonanie
Diela,

(e¢) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vsetky svoje poZiadavky
voci Objednavatelovi suvisiace s predmetom Zmluvy.

4. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi preddavok na predmet
Zmluvy. Fakturacia a platenie prac a dodavok budu v zmysle dohody Stran vykondvané 1x
mesacne, formou faktur vystavenych na zaklade Zhotovitelom predloZenych a Objednavatefom
potvrdenych supisov skutocne vykonanych prdc za predchddzajici mesiac. Zhotovitel predlozi
mesacny supis skutocne vykonanych prac vidy najneskér v piaty den nasledujuceho
kalendarneho mesiaca a Objedndvatel tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskorsie do 10 pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V pripade ak Objednavatel k
mesacnému supisu skutocne vykonanych prac predlozenému zhotovitelom uvedie v lehote
uvedenej v predchddzajlcej vete svoje vyhrady a Zhotovitel predloZi Objedndvatelovi opraveny
mesacny supis skutocne vykonanych prac, Objednavatel tento opraveny mesacny supis
skutocne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2
pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného supisu. Supis skuto¢ne vykonanych prac
podpisuje za Objednavatela stavebny dozor. Zhotovitel akceptuje zadriné z ceny diela z kazdej
faktury vo vyske 10% fakturovanej sumy vo vazbe na riadne vykonanie diela. Zadrzné 10% z
kazdej fakturovanej sumy bez DPH bude pouZité do doby odovzdania celej stavby ako zadrzné
na v€asnost a kvalitu realizicie stavebnych prac. Zadriné bude uhradené na zéklade dariového
dokladu vystaveného Zhotovitefom v rdmci Ziadosti Zhotovitela o vratenie zadriného, a to po
riadnom a Uplnom odovzdani a prevzati celého diela Objednavatefom a podpisani
preberacieho protokolu. V pripade, Ze po riadnom odovzdani a prevzati celého diela budu na
diele Objednavatelom zistené zavady a/alebo budu uplatnené reklamécie, bude zadriné
vyplatené azZ po riadnom a Uplnom odstraneni vsetkych zavad a/ alebo reklamovanych prac a
dodévok v termine stanovenom Objednavatelom, pripadne bude vyplatena len ¢ast zadriného
vo vyske po odratani narokov Objednavatela - napr. na zmluvnu pokutu, ktoré mu pocas
zadrziavania zadriného vznikli. Ak dojde k pouZitiu zadrzného alebo jeho Casti, Objednavatel
vrati Zhotovitelovi iba nepouzity zostatok z tejto sumy. Objednavatel pri vrateni zadrzného ak
si z neho uplatnil plnenie, odovzdd Zhotovitelovi aj podrobny pisomny prehlad jeho pouZitia
vratane odbévodnenia.

Faktiru za stavebné prace mobze Zhotovitel vystavit na zaklade akceptovaného plnenia
stavebnych prdc za fakturované obdobie po kontrole suladu s vykonanymi pracami podla
skutkového stavu a podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktiry bude supis
skutocne vykonanych prac a dodavok odsuhlaseny Objedndvatelom a stavebnym dozorom a
zaevidovany v stavebnom denniku. Zhotovitel je opravneny fakturovat vydavky suvisiace s
odvozom sutiny, vyburanych hmoét a poplatkom za skladovanie vyburanych hmoét len na
zaklade predlozenych vaznych listkov a podnikatelského opravnenia resp. iného dokladu
preukazujiceho opravnenost osoby nakladat s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdany
k likvidacii, avsak maximalne v mnoZstve uvedenom v rozpoclte stavby pri uvedenych
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4.3.

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

polozkach. Zistovanie supisu vykonanych prac sa bude vykondavat kazdy mesiac vidy do 5
kalendarnych dni mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom boli prace vykonané, vratane
priebeznej fotodokumentacie jednotlivych poloZiek rozpoctu v minimalnom rozsahu 20 ks na
kazdy mesacny supis stavebnych prac za kontrolované obdobie a jednotlivych konstrukcii pred
zakrytim a vsetkych stavebnych prac a doddvok zahrnutych v mesacnom ocenenom supise
vykonanych prac predloZenych Objedndvatelovi k odsuhlaseniu. Prilohou oceneného supisu
vykonanych prac budu aj certifikdty zabudovanych materidlov a vyrobkov v sulade so
skusobnym planom.

Zhotovitel' predloZi faktiru Objedndvatelovi v lehote do 5 dni po ukoncéeni preberacieho
konania fakturacného celku podla clanku 4. bod 4.1 abod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po
odsuhlasenom supise prac Diela. Zavere¢nu faktlru Zhotovitel predlozi Objedndvatelovi do
troch dni odo dia protokoldrneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zdpisom bez vad a
nedorobkov.

Faktdry musia byt vystavené v Styroch origindlnych vyhotoveniach a musia obsahovat vsetky
Udaje podla zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a
zdkona €. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni neskorsich predpisov. Prilohou faktdry musi byt
supis fakturovanych prac v Styroch origindlnych vyhotoveniach s vycislenim ich hodnoty,
potvrdeny Objednavatelfom a stavebnym dozorom.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat Udaje v zmysle tohto élanku Zmluvy, Objednéavatel ju
vrati Zhotovitelovi k oprave, resp. k doplneniu, ¢im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova
lehota splatnosti zaéne plynut driom dorucenia opravenej faktiry Objednavatelovi.

Dielo bude financované z prostriedkov EU v ramci Opera¢ného programu Kvalita Zivotného
prostredia. Faktury vystavené podla tohto ¢lanku, ktoré budl podliehat reZzimu schvalovania
Riadiacim organom (RO) — Ministerstvom Zivotného prostredia SR / Sprostredkovatelskym
organom (SO) — Slovenskou inovacnou a energetickou agenturou podla Zmluvy o poskytnuti
nenavratného financ¢ného prostriedku (dalej len "Zmluva o poskytnuti NFP"), budu na zéklade
vzajomnej dohody zmluvnych stran splatné do 60 dni od dorucenia faktury Objednavatelovi.

Absencia vyslovného odmietnutia faktliry Objednavatelom neznamend, Ze tato faktira bola
prijatd, pricom Strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutocnenej
Objednavatelom (i) nevyplyva, Ze sa tym Objedndavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav
alebo Ze preberd Ciastocné plnenie Diela zodpovedajucim uvedenej platbe a (ii) taktiez tato
platba nema vplyv na zodpovednost Zhotovitela za nim poskytnuté zaruky.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze cena je hradend na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP
uzatvorenej medzi Objednavatelom a Poskytovatelom NFP a faktary budu zaplatené
Zhotovitelovi v sulade s bodom 4.6. tohto ¢lanku. Ak Objedndvatel nema v zmysle bodu 4.6.
tohto ¢lanku financné prostriedky ur¢ené na Uhradu prislusnej faktiry od Zhotovitela pripisané
na svojom bankovom Ucte v lehote splatnosti, nie je po uplynuti lehoty splatnosti ceny pre
ucely uplatnenia Urokov z omeskania v omeskani s Uhradou ceny Zhotovitelovi.

Zhotovitel nema pravo zapoditat svoje pohladavky alebo naroky vocéi Objednéavatelovi proti
pohladdvkam alebo narokom Objednavatela voci Zhotovitelovi na akékolvek platby podla
Zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam Objedndvatela voci Zhotovitelovi
vzniknutym na zaklade alebo v suvislosti so Zmluvou bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrziavat a neplatit akékolvek platby (ich ¢ast)
podla Zmluvy z dovodu akychkolvek narokov alebo pohladavok Zhotovitela voci
Objednavatelovi.
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4.10 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Faktiry musia byt zostavené

4.11

5.1

prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s
ocenenym vykazom prac. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo
faktdre zvyraznit a uviest oddelene. Supis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom
systéme podporujucom riadenie stavebnej vyroby.

V pripade, Ze Zhotovitel ma ucéet v banke mimo Uzemia SR, bude znasat vietky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s Uhradou zavazkov vyplyvajucich z plnenia zmluvy v plnej vyske.
V takom pripade bude Objednévatel postupovat v stlade s § 24 zdkona o Uétovnictve a pri
prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene z Uctu Objedndvatela zriadeného v EUR na
ucet Zhotovitela zriadeného v cudzej mene, Objednavatel pouzije kurz banky platny v den
odpisania prostriedkov z Uctu Objedndvatela, tzn. v den uskutocnenia Uctovného pripadu.
Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitelovi. V pripade prevodu
penaznych prostriedkov v cudzej mene z U¢tu Objedndvatela zriadeného v cudzej mene na
ucet Zhotovitela v rovnakej cudzej mene pouzije Objednavatel referencny vymenny kurz
uréeny a vyhlaseny Eurdpskou centrdlnou bankou v den predchadzajiuci diiu uskutocnenia
uctovného pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR bude
uhradeny Zhotovitelovi.

5. Podmienky vykonania diela

Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela na prevzatie staveniska a Zhotovitel sa zavazuje
prevziat stavenisko do 3 pracovnych dni od doruéenia tejto vyzvy Zhotovitelovi. O odovzdani
staveniska bude spisany protokol suvedenim podrobného popisu stavu odovzdavaného
objektu. Objedndvatel sucasne odovzda Zhotovitelovi klice od objektu spolu s poucenim ktoré
bude vykonané zastupcom Objedndvatela pri odovzdani staveniska. Zhotovitel je povinny
aktivovat bezpecnostné zariadenie pocas nepritomnosti jeho zamestnancov na stavbe aje
povinny zabezpecit, aby Udaje o pristupe do objektu neboli dalej poskytnuté tretim osobam.

Ak Zhotovitel nezacne realizdciu stavebnych prac do 15 dni od protokoldarneho prevzatia
staveniska v sulade s terminom uvedenym v c¢asovom harmonograme prac z dévodov na
strane Zhotovitela, jednd sa o podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje vykonavat stavebny a technicky dozor a zarover s pisomnou vyzvou
na prevzatie staveniska oznami Zhotovitelovi mena oso6b, ktoré budud tento dozor vykonavat.
Tito pracovnici spolu so zastupcom Objednavatela opravnenym konat vo veciach technickych
alebo vo veciach zmluvnych podmienok suvisiacich s podmienkami poskytnutia nendvratného
finanéného prispevku su opravneni zastupovat Objednavatela pri prevzati a mesacnom
potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri preberani ukonéeného Diela. Veducim preberacieho
konania celého diela je zastupca vo veciach technickych.

Zhotovitel sa zavézuje pri prevzati staveniska odovzdat Objednavatelovi pisomné poverenie
pracovnika Zhotovitela na vykon funkcie stavbyveduceho s uvedenim jeho telefénneho disla.
Képia jeho opravnenia vykonavat tuto funkciu bude tvorit neoddelitelnd prilohu preberacieho
a odovzdavacieho protokolu staveniska.

5.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat lehoty (¢asovu zavaznost) zhotovenia jednotlivych etdp

realizacie Diela, je opravneny kontrolovat (i) realizovanie jednotlivych etdp v stlade s prilohou
¢. 2 Zmluvy, aby nedochadzalo k nepredpokladanym ,,omeskaniam“ (Casovym oneskoreniam)
uz vo faze zhotovovania jednotlivych etap.
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5.3 Zhotovitel je povinny odo dria prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budui zapisovat

5.4

5.5

vSetky skutocnosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma Udaje o vedeni stavby, o ¢asovom
postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie a néleZitosti vyzadované
stavebnym zakonom a prislusnymi vykonavacimi predpismi, najma Vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z.
v platnom zneni. Zapis do stavebného dennika sa vidy zaznamena aktualne v ten den, kedy boli
prace vykonané. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalé pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim Stavby. Zhotovitel je povinny
ulozit treti prepis dennych zaznamov s ¢itatelnym zaznamom osobitne od originalu tak, aby bol
k dispozicii v pripade zni¢enia originalu. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat technickému dozorovi
Objednavatela Citatelny treti prepis dennych zaznamov vidy pri zistovani supisu vykonanych
prac podla ¢l. 4 bod ¢.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie
Zmluvy.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody, resp. majetkové sankcie vyplyvajuce z nedodrZania
podmienok stanovenych povolujucim orgdnom a z dévodu neplnenia ustanoveni nariadenia
vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko v plathom zneni zndsa Zhotovitel diela v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrariovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat Cistotu komunikacii v zmysle platnych predpisov a
zabezpedit bezpeénost na stavbe a v jej dotknutom Gzemi.

5.6 Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpecit proti pristupu nepovolanych oséb a zabezpedit jeho

strazenie, zabezpecit aktivovanie bezpecnostného zariadenia nainstalovaného v objekte.

5.7 Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska poskytne Objednavatelovi (resp. pisomne ozndmenému

5.8

zastupcovi Objednavatela) neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

Pri ¢astiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, bude Objednavatel (a nim uréené
osoby) pred ich zakrytim pozvany minimalne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie
kontroly takejto casti a/alebo na zUcastnenie sa prislusnej skusky Diela. Pocas kontroly
takychto prac Zhotovitel predlozi vsetky vysledky vykonanych skusok prac, doklady o kvalite
pouzitych materidlov a stavebnych vyrobkov, certifikdty a atesty. Ak sa zastupca Objednavatela
na tuto kontrolu bez predchadzajuceho ospravedinenia nedostavi, a to ani v ndhradnej lehote
kontroly, ktord sa uvedie v stavebnom denniku a ktord nesmie byt stanovena skor ako
dvadsatstyri (24) hodin od pévodne planovaného datumu kontroly, ma Zhotovitel pravo takéto
prace zakryt. Zhotovitel sa vSak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych
konstrukcii a je povinny vykonat vSetky opatrenia stanovené vo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisoch a technickych normach. Ak Objednavatel poZaduje dodatocné odkrytie a zisti, Ze
Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie maju vady, Zhotovitel je povinny
uhradit Objednavatelovi vsetky naklady suvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa
nezisti Ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto odkrytim Objednavatel. Pred zakryvanim
vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny vyhotovit foto/video dokumentaciu
skutkového stavu zakryvanych éasti stavby a jej képiu predloZit Objednavatelovi v elektronicke;j
forme na CD/DVD nosici spolu so sUpismi zrealizovanych prac na schvélenie za Géelom
fakturacie. Zhotovitel je povinny zhotovit aj fotodokumentaciu detailov jednotlivych etap
technologickych postupov a vrstiev pouzitych materialov pri realizacii Diela.

5.9 Zhotovitel najneskdr desat (10) dni pred ukonéenim Stavby ozndmi Objednavatelovi dokonéenie

Stavby. Objednavatel najneskor do péat (5) dni od ozndmenia terminu dokonéenia Stavby urci
termin zahajenia preberacieho konania, ktory bude najneskér v desiaty den od ozndmeného
dokoncenia stavby Zhotovitefom.
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5.10 Zapisnicu o odovzdani a prevzati Diela spisuje zastupca Objednavatela (stavebny dozor). Pred
riadnym odovzdanim diela stavebny dozor vypracuje zapisnicu, ktora obsahuje supis zistenych
vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia. Objednavatel pristupi k riadnemu odovzdaniu
a prevzatiu diela najneskér do troch dni od odstranenia zistenych vad a nedorobkov, sucastou
zapisu o odovzdani a prevzati diela bude aj prehlasenie Objednavatela, Ze dielo prebera. V
pripade, Ze Objednavatel odmietne prevziat Dielo, je povinny spisat zadpis o odmietnuti Diela a
uviest v fiom svoje dbvody. Po riadnom odstraneni vad a nedostatkov vytknutych
Objednavatelom pocas preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat Dielo, sa
opakuje preberacie konanie, o com sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného znenia,
pricom lehoty uvedené v ¢lanku 5.8 sa rovnako pouZiju aj na ozndmenie o opakovanom
prevzati Diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddelitelné prilohy k zapisu o odovzdani a prevzati Diela sU najma:

- certifikaty zabudovanych materidlov a vyrobkov, zarucné listy, navody na udrzbu, zapisy o
skuskach, zapisy o zaskoleni obsluhy, prevadzkové dokumentdcie zabudovanych technoldgii,
fotodokumentacia a iné dokumenty predpisané skusobnych pldanom a poZadované
Objednavatelom.

- Zhotovitel pri odovzdani Diela odovzdd Objednavatelovi aj klfuc¢e od objektu, ktoré mu
Objednavatel poskytol pri odovzdani staveniska.

5.11 Zhotovitel zodpoveda za nebezpecenstvo akejkolvek skody na zhotovovanom Diele, ako aj na
celom objekte, sposobenej jeho cinnostou alebo nedodrzanim podmienok stanovenych
Objednavatelom pre zabezpecovaci systém objektu v protokole o odovzdani a prevzati
staveniska, a to aZ do Uplného dokoncenia Diela a jeho prevzatia Objednavatelom za
podmienok uvedenych v Zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku
Objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym
Castiam diela pouzitym Zhotovitelom pri zhotoveni Diela nadobuida Objednavatel okamihom
ich zabudovania do Diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, komponentov,
vyrobkov a inych casti Diela od zhotovovaného Diela nemd za nasledok zmenu
vlastnickeho prdva. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky materidly, komponenty, vyrobky a iné
Casti Diela, ktoré pouzije na zhotovenie Diela, budu bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zdloZzného prdva, inych prav tretich os6b, predmetom exekucného konania,
nebudul zahrnuté do konkurznej ¢i reStrukturalizacnej podstaty a pod.) a Ze Zhotovitel bude v
Case ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a
inych casti Diela. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani Diela nepouzije Ziaden material,
komponenty, vyrobky a iné Casti Diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek
tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze Objedndvatel je opravneny sa za kaZdych okolnosti
domnievat, Ze vyluénym vlastnikom dodavaného materidlu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkolvek casti Diela je v ¢ase dodavky Zhotovitel a okamihom zabudovania materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek casti Diela do Diela sajeho vyluénym vlastnikom
stdva Objednavatel. Objednavatel je vyluénym vlastnikom vsetkych veci, dokumentov,
podkladov odovzdanych Zhotovitelovi na riadne a véasné zhotovenie Diela, a to po celd dobu
zhotovovania Diela Zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouzit vsetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu Objednavatelom na zhotovenie Diela vyluéne na ucel
zhotovenia Diela podla Zmluvy. Akékolvek iné poufZitie veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych Zhotovitelovi Objednavatelom je zakazané a bude Objedndvatefom povazované
za podstatné porusenie Zmluvy. Po riadnom zhotoveni Diela, ako aj v pripade predcasného
ukoncenia Zmluvy, je Zhotovitel povinny vsetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu
Objednavatelom na zhotovenie Diela vratit Objednavatelovi. Vlastnicke pravo k akejkolvek
dokumentdcii (vratane suvisiacich prav duSevného vlastnictva) dodanej Objednavatelovi
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5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

Zhotovitefom podla Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objedndvatela jej
odovzdanim. Prevod tychto prav dusevného vlastnictva na Objednavatela je zahrnuty v Cene za
Dielo.

Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu
zabezpedi Zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavazné pokyny.

Zhotovitel' v pripade vzniku Skody spbsobenej ¢innostou jeho alebo jeho subdodavatelov
zabezpedi jej ndpravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o com predlozZi Objednavatelovi
pisomny doklad. Zhotovitel je povinny bezodkladne zabréanit hroziacej skode na majetku
objednavatela.

Zhotovitel uvolni a upravi do povodného stavu po ukonceni stavby priestor staveniska a
zariadenie staveniska v termine podla ¢lanku 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze kvalita Diela bude zodpovedat prislusnym zdvaznym a nezavaznym
normdam, technickym podmienkam, Standardom definovanym Podkladovou Dokumentaciou a
prislusnym pravnym predpisom. Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia spravnych a
samospravnych organov vydanych v suvislosti so Stavbou, ako aj vSeobecne zavazné nariadenia
prislusnych spravnych a samosprdvnych organov.

V pripade, ze sa v dokumentoch tvoriacich tito Zmluvu objavi nejednoznac¢nost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel je povinny
prostrednictvom zadpisu do stavebného dennika poziadat stavebny dozor Objednavatela o
vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Pre vylucenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepsenia a pod., ktoré nebudu vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k Zmluve, nebudud Objednavatelom
Zhotovitelovi uhradené a Zhotovitel nie je opravneny pozadovat ich zaplatenie z akéhokolvek
dovodu. Zaroven plati, Ze akykolvek zdapis, zaznam alebo poznamka ktorejkolvek Strany v
stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny
za Dielo, dohodnutych zakladnych terminov, milnikov resp. iné zmeny Zmluvy.

5.18 Akakolvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkolvek z ich ¢asti Objednavatelom (resp. nim

5.19

uréenymi osobami) neznamend definitivhu akceptdciu predmetnych tovarov k celému Dielu,
Diela alebo jeho ¢asti Objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a
znasa vsetky nebezpecenstva suvisiace s Dielom aZz do uplného dokoncenia Diela a jeho
prevzatia v zmysle Zmluvy Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi kompletny zoznam vsetkych subdodavatelov
diela Specifikujuci: popis Cinnosti, odbornej sposobilosti, certifikacii, ktoré budil jednotlivi
subdodavatelia vykondvat, pricom v pripade zmeny je Zhotovitel povinny do troch (3)
pracovnych dni od takej zmeny zaslat Objednavatelovi aktualizovany zoznam.

5.20 Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo pisomne s uvedenim dévodov odmietnut kedykolvek

akéhokolvek subdoddvatela Zhotovitela ak tento subdodavatel Zhotovitela vykondva
preukazané cast Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentaciou a technologickymi postupmi
bez toho, Ze by mal Zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo ndhradu. Zhotovitel je v
takomto pripade povinny okamiZite vykonat vSetky potrebné Ukony na to, aby s odmietnutym
subdodavatelom ukoncil spolupracu na zhotovovani Diela a zaroven aby takyto subdodavatel
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najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dna Objednavatelovho odmietnutia opustil a
vypratal stavenisko.

5.21 Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho so zhotovovanym
Dielom kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy, a to opravnenymi osobami a
poskytnit im  vsSetku potrebnd  sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly/auditu/overovania st najma:

a) Poskytovatel nendvratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny urad SR, Certifikacny orgdn a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)  Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a) az e) v sulade s prislusSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Zhotovitel je povinny uchovavat vSetku dokumentaciu k stavbe minimalne do 31.12.2028 a
do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu/overovania zo strany opravnenych osob.
Stanovena doba podla prvej vety tohto bodu méze byt automaticky predizena bez potreby
vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na zaklade pisomného ozndmenia
Objednavatela Zhotovitelovi otom, Ze nastali  skutocnosti uvedené v ¢lanku 140
veobecného nariadenia EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) ¢&. 1303/2013 zo 17.
decembra 2013.

Zmluvné strany sa dohodli, ato s ohladom na hospodarnost a efektivnost zmenového
procesu, avsak aj s ohfadom na skutoénost, Ze Zmluva o poskytnuti NFP uzatvorend medzi
Objednavatelom a Poskytovatefom NFP na tento Projekt (dalej len ,Zmluva o poskytnuti
NFP“), jej prilohy a VSeobecné zmluvné podmienky prislichajice k tejto zmluve o NFP (dalej
len ,VZP“) sU povinne zverejiiované v zmysle § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,zakon o slobodnom pristupe
k informaciach), Zze ak déjde k zmene Zmluvy o poskytnuti NFP a jej priloh vratane VZP z
dovodu ich aktualizacie a zosuladenia s platnym znenim vSeobecného nariadenia,
Implementacnych nariadeni, Nariadeni k jednotlivym ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych
aktov EU, Systému riadenia ESIF a Systému finanéného riadenia, je Objedndvatel povinny
pisomne oznamit tuto zmenu Zhotovitelovi spolu s odkazom na ¢Eislo, pod ktorym je
aktualizovana Zmluva o poskytnuti NFP a jej prilohy vratane VZP uz zverejnena v Centralnom
registri zmluv alebo na webovej strdnke Poskytovatela NFP.

Zhotovitel je povinny pocas plnenia tejto Zmluvy na zdklade pisomného oznamenia
Objednavatela Zhotovitelovi o tejto zmene oboznamit sa sich aktudlne platnym znenim
a zavazuje sa nimi riadit pri plneni tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze len v pripade
zmien, ktoré maju zasadny vplyv na plnenie tejto Zmluvy alebo sa to vyZzaduje podla Zmluvy
o poskytnuti NFP, budu vyssie uvedené zmeny vzmysle tohto ¢lanku rieSené formou
pisomnych dodatkov k Zmluve. Za zasadné zmeny sa povaZzuju zmena spdsobu financovania
Poskytovatelom NFP, zniZenie alokovanych prostriedkov na Vyzvu, odstupenie Poskytovatela
NFP od zmluvy z vyssie uvedenych dévodov podla tohto ¢lanku alebo iné vyssie uvedené
zmeny podla tohto c¢lanku.
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5.22 V pripade, Ze dbsledkom zmien uvedenych v predchddzajucej vete bude odstlpenie

Poskytovatela NFP od Zmluvy o poskytnuti NFP , Zhotovitel vyslovne suhlasi s tym, Ze pokial
Objednavatel nebude disponovat potrebnou vyskou finanénych prostriedkov na dokonéenie
zostdvajucej Casti Diela podla tejto zmluvy, je Objednavatel opravneny bez akychkolvek
sankcii odstupit od Zmluvy alebo dohodnut so Zhotovitelom splatkovy kalendar. V pripade
takéhoto odstipenia od Zmluvy Objednavateflom sa Objedndvatel zavdzuje uhradit
Zhotovitelovi vSetky preukdzatelne vynaloZené vydavky spojené s realizaciou diela k datumu
dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni Zhotovitelovi.

5.23 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel - pévodca odpadu prendsa zodpovednost

6.1

6.2

6.3

spojenu s nakladanim a likvidaciou odpadov danej stavby v zmysle zakona 79/2015 Z.z. O
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov zo diia 17.marca 2015 na Zhotovitela.

6. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto Zmluvy
a zaroven zodpoveda za kvalitu Diela po dobu plynutia zaruénej lehoty.

Zarucna doba na Dielo resp. akékolvek sucasti Diela je 60 (Sestdesiat) mesiacov, t.j. 5 (pat) rokov
odo diia prevzatia riadne dokonceného Diela (bez vad a nedorobkov) Objedndvatefom v zmysle
¢lanku 5.10 tejto Zmluvy s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia ponukaju
kratSie zarucné doby. V takychto pripadoch platia zaruéné doby uvedené vyrobcami v zaru¢nych
listoch, minimalne vsak 24 (dvadsatstyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.

Strany sa dohodli, Ze pocas zarucnej doby ma Objednavatel pravo pozadovat bezodplatné
odstranenie a Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady (predovsetkym skryté vady)
Diela.

6.4 Plynutie zarucnej doby na casti Diela, pri ktorych sa odstranuju reklamované vady, sa prerusuje a

pokracuje v plynuti az diiom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady
Objednavatelom. V pripade vad Diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zacina zaruénd doba pre vymenenu alebo nahradenu ¢ast Diela plynut odznova
diom nasledujucim po dni jej vymeny alebo nahradenia a ich pisomnym prevzatim
Objednavatelom.

6.5 V pripade tych casti Diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich doddvatelom predpisany osobitny

6.6

servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi pisomny servisny plan, resp.
plan povinnych revizii pocas plynutia zaru¢nej doby spolu s navrhmi prislusnych servisnych zmlav
s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zarucnej doby je
Zhotovitel' povinny na pisomnu Ziadost Objedndvatela zacat s ich odstranenim v priebehu
maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamiZite v priebehu maximalne
dvanastich (12) hodin (v pripade havarii ihned) bez naroku na dhradu nakladov. Termin
odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou, najviac vSak tridsat (30) dni od uplatnenia
reklamacie. V pripade, ak Zhotovitel neodstrani Objednavatelom uplatnené vady, ma
Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou podla vlastnej volby a na naklady
Zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykld, avsak nebude ovplyvnend cenami
Zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnena voéi Zhotovitelovi vo
vyske fakturovanych nakladov tretou osobou zvy$enou o 10% prirazku z fakturovanej sumy.
Objednavatel je zarovern opravneny pozadovat od Zhotovitela aj zaplatenie vsetkych $kod
vzniknutych v désledku vad a nakladov na prace potrebné na ich odstranenie. Zhotovitel je
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povinny cenu prac vykonanych tretou osobou pri odstrafiovani vad uhradit Objednéavatelovi
v lehote 10 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela.

6.7 Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zarucnej doby ktorejkolvek casti
zhotovovaného Diela je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednavatela, resp. nim uréend
osobu, na skutocnost, Zze sa konéi zaruéna doba a presne urcit prislusni ¢ast vykonaného Diela.
Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa Zhotovitel zic¢astnil zdvere¢nej obchédzky Diela za
Ucelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia zdru¢nych vad a nedostatkov, v takom
pripade je Zhotovitel povinny zuéastnit sa zavereénej obchédzky Diela.

6.8 Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutd zaruc¢nid dobu bude Dielo zhotovené
Zhotovitelom spOsobilé na jeho uzivanie, zachova si Objednavatelom a Zmluvou vymienené
vlastnosti (akost). V opaénom pripade zodpoveda Zhotovitel za Skodu, ktord Objednavatelovi
vznikne v dosledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitela.

7. Poistenie

7.1 Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti rizikdm obvyklym pre dohodnuty
predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednavatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v
mene jeho subdoddvatelov proti akejkolvek strate, Skode alebo zodpovednosti spojenej s
realizaciou Diela alebo suvisiacej s fiou, ktorého sucastou su tieto druhy poistenia:

(a) stavebno-montaine poistenie proti poskodeniu Diela, s vySkou poistného plnenia
minimalne do vysky Ceny za Dielo;

(b) poistenie proti strate alebo poskodeniu majetku vo vlastnictve Zhotovitela (ktory nie
je uréeny byt neoddelitelnou sucastou Diela), ktory na stavenisko dodal Zhotovitel
alebo ktokolvek v jeho mene;

(c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektivnej zodpovednosti voci
tretej strane za ubliZzenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku
tretej osoby, ktoré méze byt spdsobené pocas zhotovenia Diela s vyskou poistného
plnenia minimalne do vysky 150 000 EUR (na jednu poistnu udalost);

(d) poistenie pracovnikov - poistenie zodpovednosti voCi zamestnancom Zhotovitela za
ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo déjst na stavenisku s
vyskou poistného plnenia minimalne do vysky 50 000 EUR (na jednu poistnu udalost).

7.2 Zhotovitel sam zodpoveda za dhrady prislusného poistného a spolutcast pri jednotlivych
poisteniach podla ¢lanku 7.1 Zmluvy.

7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotovitela musia obsahovat dolozku tykajucu sa vyplaty poistného
plnenia v prospech poskodeného (v pripade pism. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech
Objednavatela).

7.4 Zmluvu o poisteni v zmysle bodu 7.1. tohto ¢lanku predloZi Zhotovitel najneskor do 10 dni po

nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy. V pripade jej nepredloZenia si Objednavatel vyhradzuje
pravo neuhradit zhotovitelovi odplatu za vykonané préce, s ¢im Zhotovitel vyslovne suhlasi.
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8. Zmluvné pokuty

8.1V pripade, Ze Zhotovitel odovzda riadne dokoncené Dielo alebo jeho ¢ast po termine uvedenom v

¢lanku 2 tejto Zmluvy, Objednavatel si uplatni u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske
0,10% z Ceny za Dielo bez DPH za prvych tridsat (30) dni omesSkania za kazdy kalendarny den
omeskania. Za kazdy dalsi kalendarny deri omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omeskania,
Objednavatel si uplatni u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny za Dielo
bez DPH.

8.2 V pripade oneskorenej Uhrady faktliry ma Zhotovitel pravo uplatnit si u Objednavatela narok na

urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej Ciastky za kazdy kalendarny deri omeskania, najviac
vsak do 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Narok na zaplatenie Uroku z omeskania je
Zhotovitel povinny u Objednavatela uplatnit pisomne.

8.3 Ak Zhotovitel nezacne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podla bodu 6.6 tejto Zmluvy,

ma Objednavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitelovi za podmienok dohodnutych v
bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel nedodrZi ustanovenie c¢lanku 6.6 Zmluvy - termin
odstranenia vad, ma Objedndavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvnd pokutu vo
vySke 300,- EUR (slovom tristo eur) za kazdy kalendarny dern omeskania s odstranenim vad, a to
za kazdu vadu aZ do doby Uplného odstranenia vad.

8.4 V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice z

8.5

odovzdania a prevzatia diela podla bodu 5.10 Zmluvy, ma Objednavatel pravo uplatnit si u
Zhotovitela narok na zmluvna pokutu vo vyske 300,- EUR (slovom tristo eur) za kazdy kalenddarny
den omeskania s odstranenim vad, a to za kazdu vadu jednotlivo.

Okrem vysSie uvedenych ndrokov na zaplatenie zmluvnych pokit podla Zmluvy moéze
Objednavatel pozadovat od Zhotovitela v pripade porusenia akejkolvek povinnosti Zhotovitela
podla tejto zmluvy (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou
podla niektorého ustanovenia tejto Zmluvy) aj zaplatenie zmluvnej pokuty:

(a) vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy kalendarny derfi omeskania
Zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy az do ich riadneho
splnenia, a to pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

(b) vo vyske 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
poruSenie nie je mozné napravit dodatotnym riadnym plnenim zo strany
Zhotovitela.

(c) Vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZdy deri omeskania v pripade
ak na vyzvanie Objednavatela Zhotovitel neprevezme stavenisko do 10
pracovnych dni od vyzvania.

8.6 Vsetky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dna dorucenia pisomnej

vyzvy a dafiového dokladu Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

8.7 Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat narok na zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej

8.8

pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na Uhradu Ceny za Dielo Zhotovitelovi alebo
na akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zdklade Zmluvy voci Zhotovitelovi povinny
(napr. zadriné).

Existencia povinnosti Strany zaplatit druhej Strane zmluvni pokutu ani jej skutotné zaplatenie
nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu Skody, ktora nie je obmedzend vyskou
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zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnu Stranu jej povinnosti splnit svoje povinnosti alebo zavazky
v stlade so Zmluvou.

8.9 Zmluvné strany pokladaju vysky zmluvnych pokut za primerané, nie v rozpore s poctivym
obchodnym vztahom a v nie v nepomere k hodnote Diela a jeho efektivnosti.

9. Predcasné ukoncenie zmluvy

9.1 Objednavatel je opravneny kedykolvek odstupit od Zmluvy najma v pripade, ak:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

)

(2

()

)
9]

@

(m)
(n)

Dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym Zmluvou a/alebo prislusnym normdm a pravnym
predpisom;

Zhotovitel nedodrzal niektory zo zakladnych terminov alebo milnikov uvedenych v
¢asovom plane vystavby;

riadne a vcasné splnenie zakladnych terminov, milnikov a/alebo inych medzi
terminov uvedenych v ¢asovom plane vystavby vyhodnoti Objednavatel ako

nepravdepodobné;

Zhotovitel napriek upozorneniu Objedndvatela nezrychlil postup zhotovovania Diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia Diela;

financna, ekonomickd a hospodarska situacia Zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

dochadza ku zmenam pravnej formy Zhotovitela alebo sa Zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatocnej lehote
poskytnutej Zhotovitelovi Objednavatelom;

Zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a vcas
svoje povinnosti podla Zmluvy;

Objednavatel dalSie zhotovovanie Diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného ucelu
ako neefektivne;

sa zacalo voci Zhotovitelovi restrukturalizacné konanie alebo konkurzné konanie,

Zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti nevyhnutnej
na riadne a v€asné dokoncenie Diela v stlade s touto Zmluvou;

sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne;

Zhotovitel nepredlozZil Objedndvatelovi poistnd zmluvu v zmysle €l. 7, bod 7.1.

ak doslo k podstatnej zmene pdévodnej zmluvy, ktord si vyZzaduje nové verejné
obstaravanie;
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(o) Ak uchadzac nebol v ¢ase uzavretia zmluvy, rdmcovej dohody alebo koncesnej zmluvy
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora.

(p) Objednavatel ma pravo bez udania dévodu a bez akychkolvek sankcii odstupit od
zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom a vysledky administrativnej kontroly verejného
obstaravania Riadiacim organom (RO)/ Sprostredkovatelskym organom (SO) pre OP
KZP neumoZfiuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.

(q) Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy v sulade ¢l. 5,
bod 5.22. tejto Zmluvy

9.2 Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy iba v pripade, ak

(a) Objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s Uhradou splatnej
Casti Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netyka neskorsej
Uhrady splatnej Casti Ceny za Dielo v zmysle €l. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo

(b) Objednavatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany
Zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, ktora
nesmie byt kratsia ako 15 dni, porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplini riadne a
vcas svoje povinnosti podla Zmluvy.

9.3 Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnut formu a musi byt doruéené druhej Strane. Uéinky
odstupenia nastanu v den dorucenia pisomného odstupenia. Désledky odstupenia od Zmluvy sa
riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika. Pravo na zmluvnld pokutu alebo
nahradu skody Stran zostava nedotknuté.

9.4 V pripade predc¢asného ukoncenia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskoér do troch (3)
pracovnych dni odo dria ucinnosti odstlUpenia vypratat stavenisko a protokolarne odovzdat
Objednavatelovi vsetky veci a doklady prevzaté od neho za Ucelom zhotovovania Diela, ako aj
atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych casti Diela. Samotné
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych casti Diela uréi Objednavatel a termin tohto
prevzatia vhodnym spésobom oznami Zhotovitelovi, pricom Zhotovitel je povinny
Objednavatelom stanoveny termin reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v
tomto bode Zmluvy, Objednavatel moze pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kaidy derl omeSkania Zhotovitela so splnenim jeho
povinnosti, ktord je Zhotovitel povinny uhradit do troch (3) dni odo drna dorucenia pisomnej
vyzvy a danového dokladu Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi

9.5 Aj po skonceni zhotovovania Diela podla Zmluvy sa Zhotovitel zavdzuje poskytnut
Objednavatelovi pozadovanu sucinnost.

9.6 Pri predéasnom ukonceni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v sulade s
ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pricom tieto ustanovenia sa
pouziju primerane pred¢asnému ukonceniu.

9.7 Predcasné ukoncenie Zmluvy, bez ohladu na Stranu, ktora tdto Zmluvu ukoncila, sa nedotyka

zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa
netykaju plynutia zaru¢nych déb podla Zmluvy.
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10. Dorucovanie

10.1 Vsetky oznamenia a Ziadosti podla Zmluvy budu urobené v pisomnej forme a budu dorucené
osobne, kuriérom alebo doporucenou postou.

10.2 Pokial nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékolvek oznamenia, Ziadosti a zasielané
dokumenty sa budu povazovat za dorucené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného dorucenia a dorucenia kuriérom), alebo

(b) uplynutim 10. (desiateho) kalendarneho dra od ich odoslania (v pripade dorucovania
doporucenou postou).

10.3 Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt Strane dorucené, budu druhej Strane
dorucované pisomnym oznamenim, pokial touto Zmluvou nie je uréené inak, minimalne desat
(10) pracovnych dni vopred na nasledovnu adresu, pokial Strana neozndmila druhej Strane iné
kontaktné udaje:

74 1Yo o )71 -] -2
Adresa sidla: e —————

voveciach zmluvnych do rik: = e
€-MAIll e

vo veciach technickych do rlk:

€-MAIll e st s ra e
Objednavatel: Mesto PovaiZska Bystrica

Adresa sidla: Centrum 2/3, 017 13 Povazska Bystrica

vo veciach zmluvnych do ruk: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primator
vo veciach technickych do ruk: Ing. Stanislav Malenak

vo veciach projektovych: Mgr. Jana Kocmanikova

10.4 Oznamenia, Ziadosti a dokumenty dorucované podla zmluvy budu v slovenskom jazyku.
11. Zachovanie dovernosti informacii

11.1 Kazda zo Stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchadzajiceho
suhlasu druhej Strany nevyuZije, neposkytne ani neozndmi akejkolvek tretej osobe, s vynimkou
auditorov, ktori budi overovat uctovnu zéavierku prislusnej Strany, alebo v stlade so zdkonom
alebo poZiadavkou sprdvneho alebo iného orgdnu, ktorému podlieha v zmysle vSeobecne
zdvaznych pravnych predpisov, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
Stranou, akékolvek informdcie tajného alebo doverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti
vsetky obchodné, doverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v
buducnosti dozvie od druhej Strany, a to vratane informdcii tykajucich sa podnikatelskej
¢innosti alebo inych zaleZitosti druhej Strany. Tato povinnost sa nevztahuje na pripad, kedy
povinnost poskytnutia informacii vyplynie Strane z osobitného vSeobecne zavdzného pravneho
predpisu.

11.2 Okrem vyssie uvedeného, ktorakolvek Strana ma pravo poskytnut takéto informacie:
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(a) na ucely sudneho, rozhodcovského, sprdvneho, alebo iného konania, ktorého je ucastnikom,
a ktoré sa vedie v suvislosti so Zmluvou,

(b) osobe, ktord pre taku Stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat, a

(c) osobe, ktord pre taku Stranu obstardva archivdciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadnu archivaciu Zmluvy.

11.3 Kazdd zo zmluvnych Stran vynaloZi primerané usilie, aby zabranila zverejneniu alebo vyzradeniu
akychkolvek dovernych informacii o vyssie uvedenych zaleZitostiach.

12. Zaverecné ustanovenia

12.1 Obsah tejto Zmluvy je mozné menit alebo doplriovat len formou pisomnych dodatkov k tejto
Zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch Stran. Dodatky musia byt vsulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

12.2 Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych prdvnych predpisov platnych v Slovenske;j
republike. V pripade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnuti NFP platia
ustanovenia tejto Zmluvy.

12.3 Tato zmluva je vyhotovena v piatich (6) vyhotoveniach, z ktorych si tri (4) vyhotovenia ponecha
Objednavatel a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel.

12.4 Na zaklade explicitne prejavenej vole Stran Zmluva nahradza vsetky predchadzajuce rovnaké
alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz
vzajomne uzavreli, pricom vsetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju
platnost a zavaznost odo dria nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmluvy.

12.5 Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy su tieto prilohy:
priloha €. 1: Rozpocet (Ponuka Zhotovitela v tlacenej a aj elektronickej forme vo formate MS
EXCEL na CD alebo DVD nosici)
priloha €. 2: Harmonogram realizacie diela
priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov

V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maji prednost ustanovenia Zmluvy.

12.6 Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
a ucinnost kumulativne po (i) nadobudnuti Géinnosti  Zmluvy o poskytnuti nendvratného
financného prispevku, (ii) po kladnom vysledku administrativnej kontroly verejného
obstardvania, tzn. iba v pripade dorucenia Sprdvy z administrativnej kontroly verejného
obstardvania, v ktorej Poskytovatel NFP deklaruje, Ze neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali
alebo mohli mat vplyv na vysledok VO alebo v ramci ktorej Objednavatel suhlasil s vyskou ex
ante finanénej opravy uvedenej v ndvrhu spravy z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex
ante finan¢nej opravy podla MP CKO ¢. 5. a zaroven (iii) po zverejneni podla osobitnych
predpisov. Tato zmluva je v zmysle § 5a zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informdcidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinne
zverejiiovanou zmluvou, ktord sa zverejriuje na webovom sidle Objedndvatela. Objednavatel si
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vyhradzuje pravo odstapit od zmluvy bez udania dévodu v nadvdznosti na dorucenie spravy z
kontroly verejného obstaravania, ktorou Poskytovatel NFP neschvali predmetné verejné
obstardvanie.

12.7 Zhotovitel nie je oprévneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatefa postupit
akukolvek pohladavku voc¢i Objednavatelovi vyplyvajlcu z tejto Zmluvy alebo z platnej pravne;j
Upravy a suvisiacu s plnenim predmetu tejto Zmluvy v prospech tretej osoby.

12.8 Strany vyhlasuji, Ze si tuto Zmluvu precitali a porozumeli jej, ze ich véfa v nej dosiahnuta je
dana, jasna a slobodna, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vble su dostatoéne uréité a
zrozumitefné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak suhlasu s jej obsahom pripdjaju
svoje vlastnorucné podpisy.

12.9 Zmluvné strany su si vedomé, Ze v Slovenskej republike je trestnym ¢&inom ponukanie,
poskytnutie alebo prijatie Uplatku. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastavaju pristup nulovej
tolerancie ku korupcii na vSetkych uUrovniach a vyZzaduju od svojich vlastnych zamestnancov
a zmluvnych partnerov konanie v stlade s protikorupénymi zakonmi.

V Povaiskej Bystrici, dna:.......... Viiceciiessssiatiaiabing , dha
Objednavatel’ Zhotovitel

V. { v !.",\\
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. Bc. Gregor Hudec, \
primator predseda predstavenstva
Priloha €. 1 k Zmluve o dielo €. ......... / Rozpocet stavby a navrh na plnenie kritérii
Priloha ¢. 2 k Zmluve o dielo ¢. ........../ Harmonogram realizacie diela
Priloha €. 3 k Zmluve o dielo €. ........./Zoznam subdodavatelov
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