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ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov 
 

1. Zmluvné strany 
 
Objednávateľ: Obec Marcelová    
Sídlo:   Námestie Slobody 1199, 946 32 Marcelová  
Zastúpený:  Ervin Varga – starosta obce   
IČO:   00306550  
DIČ:   2021046687     
Tel.:    +421(0)35/ 7798 301 /102, 0917 818 157   
e-mail:   starosta@marcelova.sk    
e-mail:   obec.marcelova@marcelova.sk  
       
Zhotoviteľ:  AMAZON s.r.o.        
Sídlo:   Madáchova 17, 943 60 Nána       
Zastúpený:  Ľudovít Tóth       
Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby: Ľudovít Tóth    
IČO:   36 866 903      
IČ DPH / DIČ: SK2022970774        
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.     
IBAN:                         SK56 7500 0000 0040 2938 3015 

Tel.:   0915771777      
Fax:   -      
E-mail:  rent@amazonia.sk        
Zapísaný:  Okresný súd Nitra Vložka číslo:  25939/N  
        

Preambula 
 
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 56 zákona 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Verejné obstarávanie bolo vyhlásené vo 
Vestníku verejného obstarávania č. 70/2022 zo dňa 16.03.2022 pod značkou 16647 - WYP. 
          
         

2. Východiskové podklady a údaje 
 

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnej 
súťaži na predmet obstarávania s oceneným výkazom výmer a ponukovým rozpočtom 
(príloha č.1) spracovaná na základe projektovej dokumentácie s jej doplnkami, ktoré mal 
zhotoviteľ k dispozícii, ktoré sú detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe 
oceneného výkazu výmer prác a poskytnutými informáciami a ktorá tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy. Cenová ponuka so všetkými jej prílohami je záväznou prílohou tejto 
zmluvy o dielo, vrátane údajov o technických parametroch a kvalitatívnych návrhov na 
plnenie kritérií, ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné.     

2.2. Východiskové údaje: 
 

Názov stavby: KOMPOSTOVISKO MARCELOVÁ  
(podľa projektovej dokumentácie) 
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Miesto stavby: Obec Marcelová 

 
3. Predmet plnenia 

 
3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: KOMPOSTOVISKO MARCELOVÁ 

(ďalej len „dielo“) v zmysle dokumentácie odovzdanej objednávateľom.  
        
3.2. Objednávateľ touto zmluvou zadáva a zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie dielaa 

vykonanie potrebných prehliadok, meraní, v rozsahu podľa platných právnych predpisov, 
STN noriem a vydaných stavebných povolení, resp. oznámení k ohláseniu v závislosti od 
povahy stavby.  

        
3.3. V prípade, že sa zo strany stavebného úradu vyžaduje kolaudácia diela, obsahom záväzku 

zhotoviteľa je ďalej súčinnosť pri kolaudačnom konaní a realizácia všetkých úkonov, 
potrebných k vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na dielo, ktorého 
zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.  

        
3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo 

vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, 
platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek 
na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, vydaného 
stavebného povolenia alebo oznámenia k ohláseniu, tejto zmluvy a jej príloh. 
      

3.5. Zhotoviteľ zhotoví a dokončí dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 
a jej prílohách, vyzve objednávateľa na prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje za riadne 
dokončenédielo bez vád a nedorobkov prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.  

 
4. Čas plnenia 

 
4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:    
4.1.1. Začatie:Dňom prevzatia staveniska. Zhotoviteľje povinný písomne prevziať stavenisko 

najneskôr do 5 dní odo dňa písomnej výzvyobjednávateľa na prevzatie staveniska. 
V prípade neprevzatia staveniska má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa tejto 
zmluvy, alebo nárok na odstúpenie od tejto zmluvy. 

4.1.2. Dokončenie: do 3 mesiacov od prevzatia staveniska.     
     
4.2. Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je možná 

v prípade, že je zhotoviteľ v omeškaní v dôsledku porušenia povinnosti objednávateľa 
podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeškaniaalebo v prípade nemožnosti 
vykonať montáže z dôvodu vyššej moci v ostatných prípadoch lehoty uvedené v bode 4.1. 
sú pevné a nemenné. 

 
4.3. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných zhotoviteľom k dispozícii poverený 

zodpovedný pracovník zhotoviteľa, t.j. osoba stavbyvedúceho, ktorej meno bude uvedené 
v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. Osoba stavbyvedúceho má právo 
kontrolovať zhotovenie diela počas celej doby zhotovovania diela a prípadné nedostatky 
kedykoľvek zapisovať do stavebného denníka, ktorý musí byť osobe stavbyvedúceho 
dostupný počas celej doby zhotovovania diela. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať 
zhotovenie diela za účasti povereného zástupcu zhotoviteľa najmenej jedenkrát týždenne. 
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Okrem toho je objednávateľ oprávnený kontrolovať zhotovenie diela aj bez účasti zástupcu 
zhotoviteľa a to kedykoľvek. Na realizáciu týchto práv je zhotoviteľ povinný poskytnúť 
objednávateľovi potrebnú súčinnosť, najmä umožniť kontrolu v priestoroch vykonávania 
diela, zabezpečiť prístup ku všetkým častiam zhotovovaného diela a poskytnúť potrebné 
vysvetlenie o skutočnostiach súvisiacich so zhotovovaným dielom. Objednávateľ je 
oprávnený pre účely kontroly zhotovenia diela vykonať kontrolu v sprievode stavebného 
dozoru, ktorý si sám zvolí, ako aj v sprievode príslušného znalca, ktorého si sám zvolí. 
Zhotoviteľ je povinný tieto osoby vždy pustiť na miesto zhotovenia diela a umožniť im 
vykonať na mieste zhotovenia diela všetky potrebné analýzy, hodnotenia a merania ako aj 
ďalšie úkony nevyhnutné pre vypracovanie prípadných znaleckých posudkov, predložiť im 
stavebný denník a umožniť im vykonanie záznamov do stavebného denníka.  

 
5. Cena diela 

 
5.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v platnom znení a vyhlášky č. 
87/1996, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok 
určených v projektovej dokumentácii a cenovej ponuky zhotoviteľa vo forme 
položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí 
neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.  

        
5.2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy: 
 

Základ ceny pre DPH 72.870,83 EUR 

DPH 20% 14.574,16 EUR 

Celková cena s DPH 87.445,00 EUR 

 
Slovom osemdesiatsedemtisícštyristoštyridsaťpäť/00 
DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov. 
   
5.3. Cena diela je konečná a v cene diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, 

údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením 
podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej 
situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so 
zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní 
hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu 
výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe 
použitých energií, náklady spojene s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.  
      

5.4. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, 
telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie 
zariadenia staveniska,  spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie ak to bude 
potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, 
poistné stavby počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality 
prác, opatrenia na zabezpečenie neobmedzenej prevádzky, výroba a osadenie informačnej 
tabule a pamätnej dosky a pod.  
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6. Platobné podmienky 

 
6.1. Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.  
 
6.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo 

faktúrach bude objednávateľom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v zmysle 
záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto 
zmluvy. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie 
položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto zmluvy. 
        

6.3. Súčasťou faktúry je zástupcom objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme 
položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a 
profesiách v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú 
prílohu č. 1 tejto zmluvy a odsúhlasenej objednávky  zisťovací protokol podpísaný oboma 
zmluvnými stranami, rekapitulácia stavebných prác a prípadne iné doklady potrebné pre 
preukázanie druhu a rozsahu fakturovaných prác (napr. vážne lístky a pod.). 
Objednávateľom poverená zodpovedná osoba vykoná zistenie do 5 pracovných dní. 
Potvrdené súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly podpísané zodpovednými 
osobami oboch zmluvných strán budú slúžiť ako podklad k úhrade faktúr. 

 
6.4. Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví 

tejto zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu 
objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. 

       
6.5. Faktúra bude predložená v piatich rovnopisoch. Súpis vykonaných prác bude predložený i 

elektronicky vo formáte Excel na CD/DVD.   
 
6.6. Zhotoviteľ vystaví faktúry s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 

hodnoty v platnom znení a súvisiacich legislatívnych predpisov. Faktúra má obsahovať 
nasledovné údaje: 

 
- označenie "faktúra" a jej číslo, 
- identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávateľa (adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, 

registrácia) 
- číslo zmluvy,  
- dátum vystavenia, odoslania, splatnosti faktúry a fakturačné obdobie, 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť v súlade so zmluvou, 
- celkovú fakturovanú sumu,  
- náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, 
- označenie diela,  
- objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok, 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

 
Súčasťou faktúry musia byť nasledovné dokumenty (podpísané zástupcom objednávateľa 
a oprávneným zástupcom zhotoviteľa): 
 

- faktúra, 
- zisťovací protokol,  
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- krycí list, rekapitulácia a súpis vykonaných prác (doložený i v elektronickej podobe vo 
formáte Excel na CD/DVD). 
 

Všetky sumy musia byť uvedené na 2 desatinné čísla.  
 
6.7. Lehota splatnosti faktúr sa zjednáva vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán na 60 

dní od dátumu doručenia faktúry do sídla objednávateľa uvedeného v záhlaví  tejto zmluvy. 
V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného 
pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade 
chybne vystavených faktúr je objednávateľ oprávnený vrátiť takéto faktúry zhotoviteľovi 
a zhotoviteľ povinný nedostatky odstrániť do 3 pracovných dní od doručenia písomnej 
výzvy objednávateľa na odstránenie nedostatkov. Počas doby odstraňovania nedostatkov 
faktúry lehota splatnosti faktúry neplynie. 

 
6.8. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie 

je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto 
pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

       
6.9. Fakturácia a platenie jednotlivých prác a dodávok bude v zmysle dohody Zmluvných strán 

vykonané až po prevzatí celého (100%) Diela Objednávateľom podľa vzájomne 
odsúhlaseného výkazu prác, vychádzajúcich z výkazu – výmer, ktorý tvorí prílohu tejto 
zmluvy.  

 
6.10. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne  od dohodnutého 

rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v 
dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené objednávateľom, alebo 
tretími osobami, poverenými objednávateľom na náklady zhotoviteľa, ktorý je povinný 
tieto náklady uhradiť objednávateľovi do 14  dní odo dňa doručenia vyúčtovania týchto 
nákladov. 

 
6.11. V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo 

konštrukčného charakteru, resp. naviac prác oproti pôvodnému projektu stavby alebo 
ocenenému výkazu výmer, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené 
v dodatku k zmluve. Naviac práce môžu byť zrealizované a uhradené až po podpísaní 
dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Pri realizácii naviac prác bude vykonávať 
zhotoviteľ denné záznamy v stavebnom denníku, a  uvedie v stavebnom denníku aj výmer 
naviac prác v zodpovedajúcich merných jednotkách. V stavebnom denníku ich riadne 
odlíši od ostatných záznamov. 

 
7. Záručná doba – zodpovednosť za vady 

 
7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve jej prílohách a v dobe prevzatia diela objednávateľom a počas záručnej doby bude 
mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilé k riadnemu užívaniu.   
      

7.2. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a na technologické dodávky záručnú dobu v 
trvaní 24 mesiacov, resp. v prípade poskytnutia dlhšej záruky dodávateľom, platí 
dlhšia záručná doba, ktorázačína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe 
protokoluo odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti, podpísaného zástupcami obidvoch 
zmluvných strán. V prípade, že budú v preberacom konaní zistené vady a nedorobky, ktoré 
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bránia riadnemu užívaniu celého diela, alebo niektorého stavebného objektu ako celku, je 
Objednávateľ oprávnený prevzatie diela odoprieť, a to až do ich odstránenia. 
      

7.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má  zhotoviteľ 
povinnosť bezplatného odstránenia vady.  

       
7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho prevzatia objednávateľom. 

Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ 
právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. 
Reklamáciu vád vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne 
bezodkladne – najneskoršie v lehote do 5 dní od  zistenia dôvodu reklamácie, pričom v 
reklamácii vadu popíše a uvedie požadovaný spôsob jej odstránenia. Zhotoviteľ je povinný 
na opravu reklamovanej vady ihneď nastúpiť na obhliadku, najneskôr však do 3 dní od 
uplatnenia reklamácie objednávateľom, pokiaľ strany samostatne v tejto veci 
nedohodnú iný termín a je povinný vadu bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky 
možnom termíne. Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí 
zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady.  

       
7.5. Ak zhotoviteľ do 3 dní na odstránenie reklamovanej vady diela nenastúpi resp. bezdôvodne 

preruší odstraňovanie tejto vady, resp. objednávateľ nesúhlasí s navrhovaným termínom 
odstránenia vady a k jeho dohode nedôjde ani v termíne do 5 dní od uplatnenia reklamácie 
vady objednávateľom, resp. zhotoviteľ vadu neodstráni ani do 14 dní odo dňa oznámenia 
vady, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo 
prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je 
zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia faktúry za 
vykonané práce do sídla zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu 
škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi.   

       
7.6. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predĺžená o čas od začatia 

odstraňovania vád diela alebo výmeny reklamovanej časti diela až do času ukončenia 
opravy alebo výmeny reklamovanej časti diela zhotoviteľom. 

 
8. Podmienky vykonania diela 

 
8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Ak zhotoviteľ 

vykoná dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá objednávateľovi tak, ako by 
vykonal dielo sám.  

 
8.2. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení 

zástupcovia zmluvných strán.   
       
8.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Objednávateľ 

nezodpovedá za poškodenie, odcudzenie, ani stratu vecí, ktoré zhotoviteľ použije na 
vykonanie diela. 

       
8.4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie všetkých osôb pohybujúcich sa na stavenisku 

vrátene subdodávateľov reflexnou vestou s označením názvu zhotoviteľa na vlastné 
náklady.  
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8.5. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v 
súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v čl. 4 bod 4.1 tejto 
zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom 
začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním 
staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom 
vyhotovení, kópiu stavebného povolenia.  

        
8.6. Zhotoviteľ vytýči pred zahájením prác všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske 

siete na stavenisku. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.    
      
8.7. Súčasne s prevzatím staveniska zabezpečí zhotoviteľ zriadenie ciest na príchod a príjazd 

na stavenisko. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.     
       
8.8. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť 

dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce 
zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Umiestňovanie a 
udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením diela obstaráva zhotoviteľ. 
Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Ustanovenie čl. 5 tejto zmluvy 
tým nie je dotknuté.  

       
8.9. Povolenie na dočasné užívanie verejných, iných plôcha na rozkopávky, sa zaväzuje 

zabezpečiťZhotoviteľ, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve Objednávateľa. Poplatky a 
prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ, náklady s tým 
spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy tým nie sú dotknuté.  

       
8.10. Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia, lešenia, práce spojené s prestupmi cez 

železobetónové konštrukcie, murované konštrukcie, plechy vrátane murárskych 
výpomocí a utesnenia prestupov súvisiace s predmetom zmluvy a všetky ďalšie 
zariadenia a konštrukcie, potrebné pre zhotovenie diela si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade 
so svojimi potrebami po odsúhlasení u povereného zástupcu objednávateľa. Náklady na 
hore uvedené práce a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, 
likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela podľa čl. 5 bod 5.2 
tejto zmluvy.         

 
8.11. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných 

prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany 
životného prostredia, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov 
a zamestnancov svojich subdodávateľov a požiarnu ochranu na stavbe. Zhotoviteľ je 
povinný zabezpečiť, aby všetci jeho zamestnanci aj zamestnanci jeho subdodávateľov na 
stavenisku nosili ochranné prilby počas celej doby zhotovovania diela. Zhotoviteľ je 
povinný viesť na stavbe prostredníctvom stavebného denníka alebo samostatných zápisov 
denne zoznam zamestnancov pracujúcich na stavbe. Všetci jeho zamestnanci vrátane 
zamestnancov subdodávateľov budú počas pohybu v areáli stavby viditeľne označení 
identifikačnými kartami, ktoré budú slúžiť zároveň ako povolenie k vstupu na stavbu. 
Zhotoviteľ je povinný v zmysle platných právnych predpisov dodržiavať Vyhlášku 
MPSVaR SR č.147/2013Z.z. pri každej činnosti (montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, 
obsluha, výkon odborných prehliadok a odborných skúšok) na vyhradených technických 
zariadeniach a k výkonu uvedených činností sa musí pred ich začiatkom preukázať 
príslušnými oprávneniami a osvedčeniami.  
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8.12. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť počas celej doby realizácie diela 
koordinátora bezpečnosti práce a PO v zmysle platných právnych predpisov. 
      

8.13. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak 
objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa zjavným spôsobom 
porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti  práce a ochrany  zdravia, resp. iné  
dohodnuté podmienky, môže  odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol 
nárok na náhradu prípadnej škody alebo iných s tým vzniknutých nákladov, súvisiacich 
so zhotovením diela. 

        
8.14. Zhotoviteľ je pri zhotovení diela povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu 

životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu a poškodzovaniu 
životného prostredia. V prípade, ak zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na 
ochranu životného prostredia, je zodpovedný za všetky vzniknuté škody a je povinný ich 
nahradiť. V prípade, ak za porušenie povinností zhotoviteľa v oblasti životného prostredia 
bude príslušným orgánom uložená sankcia za znečisťovanie a/alebo poškodzovanie 
životného prostredia, uložené sankcie je povinný uhradiť v plnej výške zhotoviteľ.  

       
8.15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné 

náklady všetky odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené 
znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, 
zabezpečí splnenie tejto povinnosti objednávateľ na náklady zhotoviteľa.  
      

 
8.16. V súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s 
odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, 
papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je 
zhotoviteľ povinný separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, 
recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť 
likvidované prostredníctvom na to oprávnených organizácií. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
poskytnúť na žiadosť objednávateľa vážne lístky ku kontrole.  

 
8.17. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia 

alebo pri každej ekologickej havárii informovať objednávateľa a vzniknutú haváriu na 
svoje náklady odstrániť.  

       
8.18. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadení 

alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, 
materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú 
súčasťou ceny diela. 

 
8.19. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady v súlade s platnými STN, predpismi a 

vyhláškami napojenia na odber elektrickej energie, úžitkovej vody a iných potrebných 
využiteľných energií. Náklady na úhradu všetkých spotrebovaných energií sú súčasťou 
ceny diela.   

       
8.20. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť 

zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hodín vopred nahlásením 
poverenému zástupcovi objednávateľa a zápisom v stavebnom denníku a doložiť k 
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zabudovaným materiálom požadované skúšky a atesty. Ak sa objednávateľ nedostaví bez 
vysvetlenia a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak 
objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto 
odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, a ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce 
neboli riadne vykonané, bude odkrytie prác v zmysle tohto bodu zmluvy na náklady 
zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi atesty a certifikáty akosti 
materiálov a výrobkov podľa zákona 264/1999 Z.z., zákona o technických požiadavkách 
na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá 
za to, že všetky materiály použité na zhotovenie diela budú nové, prvej akosti a budú 
zodpovedať všetkým platným normám a smerniciam o stavebných výrobkoch platných v 
EÚ. 

       
8.21. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a 

požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v 
platnom znení a v zákone NR SR č. 264/1999 Z.z., o technických požiadavkách na 
výrobky a o posudzovaní  zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  
 

8.22. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas celého trvania bude Dielo realizovať prostredníctvom 
osôb, ktorými preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, t.j. pomocou nasledujúcich odborných 
pracovníkov: 
 
Hlavný stavbyvedúci: 
Meno, priezvisko, titul: Ing. Peter Jurík 
Číslo osvedčenia:  12633 
Právny vzťah so Zhotoviteľom: Dohoda o pracovnej činnosti 

 
Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje nahlásiť akúkoľvek zmenu tejto osoby minimálne 5 
pracovných dní dopredu. V prípade ak dôjde k zmene tejto osoby, ktorý nebol 
v pracovnoprávnom vzťahu so Zhotoviteľom, Zhotoviteľ musí preukázať, že aj nová 
osoba spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať 
dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní. Uvedené zmeny bude možné tiež uskutočňovať len písomne 
formou dodatkov podľa bodu 13.3 tejto Zmluvy. 
 

9. Zmluvné pokuty 
 
9.1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo splnením diela podľa čl. 4 tejto 

Zmluvy zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny dielabez DPH podľa 
článku 5 bodu 5.2. za každý začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a 
splnenia diela. 

      
9.2. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo v súlade s článkom 8 tejto zmluvy 

prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho časti v záručnej 
dobe, objednávateľ vyzve zhotoviteľa a zároveň určí primeranú lehotu na ich odstránenie. 
Ak si zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť v lehote určenej objednávateľom podľa 
predchádzajúcej vety, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu nasledovne:  

- 0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH podľa článku 5 bodu 5.2.  za každý deň až do 
dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu celého diela, 
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- 0,15 % z ceny príslušného stavebného objektu bez DPH podľa článku 5 bodu 5.2. za 
každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu niektorého 
stavebného objektu alebo jeho časti, ale nie brániacej užívaniu celého diela,  

- 0,1 % z ceny príslušného objektu bez DPH za každý deň až do dňa odstránenia vady 
alebo jeho časti, pokiaľ zhotoviteľ vadu neodstráni vo vzájomne písomne dohodnutej 
lehote. " 

 
9.3. Posúdenie predmetnej vady alebo nedorobku sa uskutoční do 7 dní od jej vzniku a jej 

Oprávnené nárokovanie a uplatnenie zmluvných pokút môže nastať až po ich posúdení. 
 
9.4. Ak zhotoviteľ neuvoľní stavenisko do 3 pracovných dní po výzve objednávateľom, 

zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške  0,5 % z celkovej ceny diela podľa bodu 
5.2. za každý deň omeškania.  

       
9.5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v článku 5 bode 

5.2. môže  zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,03 % za každý deň 
omeškania z nezaplatenej časti ceny diela, najviac však do výšky sumy, s úhradou ktorej 
je objednávateľ v omeškaní.   

     
9.6. Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.  
 
9.7. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy 

objednávateľa, resp. zhotoviteľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo 
výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa.   

       
9.8. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela, 

zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.    
    

9.9. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu 
škody spôsobenej vadami diela, omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo 
nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej 
dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré 
spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela. 

        
9.10. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, 

t.j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady 
zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného 
styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto 
zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a 
zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne 
okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách. 

 
10. Nebezpečenstvo škody na diele 

 
10.1. Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým 

ho zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí a kým ho objednávateľ od zhotoviteľa 
neprevezme. Prevzatím zhotovenej veci objednávateľom prechádza na neho 
nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele. 
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10.2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas uskutočňovania diela, stavba sa realizuje na 
zodpovednosť zhotoviteľa, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo 
usmrtenia svojich pracovníkov a tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác 
alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody 
na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho 
protokolárneho prevzatia objednávateľom.  

 
10.3. Prevzatím vecí poskytnutých objednávateľom na vykonanie diela prechádza 

nebezpečenstvo škody na zhotoviteľa až do doby prevzatia diela objednávateľom.  
 

11. Ostatné ustanovenia 
       
11.1. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu, v akom si 

to vyžaduje táto zmluva. 
 
11.2. Podstatným porušením zmluvy je: 

a) neprevzatie staveniska pre začatie realizácie diela podľa bodu 4.1 viac ako 10 dní odo 
dňa písomnej výzvy Objednávateľa 

b) prekročenie termínu riadneho dokončenia dielapodľa bodu 4.1 o viac ako 30 dní, 
c) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa 

príslušných STN, 
d) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré 

v dohodnutej lehote neodstránil, 
e) ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizáciu predmetu tejto 

zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy. 
f) likvidácia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotoviteľa, 

        
11.3. V prípade podstatného porušenia zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. V 

prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, tento oznámi svoje stanovisko písomne 
zhotoviteľovi najneskôr do 5 dní. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu 
doručenia písomného prejavu druhej strany.  

       
11.4. V prípade likvidácie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotoviteľa, je zhotoviteľ 

povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného 
odkladu, a objednávateľ má po doručení takejto informácie právo odstúpiť od tejto 
zmluvy. Zároveň je povinný písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich 
vlastníckych pomeroch, inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu. 
Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvyaj v prípade porušenia informačnej 
povinnosti zhotoviteľa o svojom konkurze, konkurznom konaní alebo likvidácií.   

     
11.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak Riadiaci orgán vyzve objednávateľa na predloženie 

dokladov v rámci realizácie diela, o ktorých táto zmluva nepojednáva, je zhotoviteľ 
povinný na požiadanie takéto doklady predložiť objednávateľovi. 

 
11.6. Zhotoviteľ umožní  orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na  stavenisko  a do  

stavby a vytvorí  podmienky  pre  výkon dohľadu. 
 
11.7. Zhotoviteľ je povinný predložiť ako prílohu k zmluve o dielo aj tlačenú aj elektronickú 

verziu podrobného rozpočtu vo formáte MS EXCELL a zároveň zabezpečiť každú zmenu 
takéhoto rozpočtu v tlačenej aj elektronickej verzii vo formáte MS EXCELL. 
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11.8. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom 

krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu 
Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr. 

      
12. Vyššia moc 

 
12.1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto 

zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami 
vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc).   

 
12.2. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne 

alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení 
nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky 
povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej 
situácii požadovať.  Zmluvná strana, ktorá sa dozvie o existencii udalosti vyššej moci, je 
povinná o tom bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu. Ak udalosť 
vyššej moci trvá viac ako 60 dní odo dňa jej oznámenia druhej zmluvnej strane, má každá 
zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy. 

       
12.3. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú – vojna, nepriateľské akcie, 

invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné 
prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív 
a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti 
akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové 
vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske 
nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho 
subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený 
zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia.  

        
12.4. Za vyššiu moc sa však nepokladá bežne nepriaznivé počasie, nepokladajú sa aniokolnosti, 

ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej 
prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto 
zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena 
meny štátu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti 
zmluvne previesť na tretiu osobu.   

       
12.5. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy nie je v likvidácii, nie je 

na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na príslušnom súde 
podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek zistený opak tohto 
vyhlásenia, táto zmluva je od začiatku neplatná a v takom prípade je objednávateľ 
oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5%  z 
dohodnutej ceny diela v zmysle článku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.   
       

13. Záverečné ustanovenia 
        
13.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma  zmluvnými stranami. 

Zmluva nadobudne v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia za splnenia nasledujúcej odkladacej podmienky: 
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„Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku 
z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok 
VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v 
rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv 
na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex 
ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky 
na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý 
upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.“ 

      
13.2. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami je prejavený súhlas s celým 

jej obsahom.   
       
13.3. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, 

ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch 
zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom 
obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou zmluvy. Uzavretie dodatku musí byť v súlade 
so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  

       
13.4. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú 

zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.    
 

13.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi 
nimi vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, 
vrátane sporov o platnosť, výklad, zrušenie Zmluvy a právnych úkonov strán, budú 
prejednávať a rozhodovať výlučne príslušné súdy Slovenskej republiky.  

       
13.6. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi 
právnymi predpismi.   

     
13.7. Objednávateľ pripúšťa plnenie predmetu zmluvy subdodávkami. Objednávateľ však 

vyžaduje, aby Zhotoviteľ v Prílohe č. 2 Zmluvy o dielo uviedol 
 Obchodné meno subdodávateľa 
 Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, 

adresa pobytu, dátum narodenia. 
 
13.8. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom 

subdodávateľovi počas plnenia predmetu zákazky a to bezodkladne, najneskôr v deň 
nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo. 

 
13.9. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia Zmluvy o dielo:  

V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania Zmluvy o dielo medzi Objednávateľom a 
Zhotoviteľom, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa 
alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý 
predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi 
zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť údaje o novom subdodávateľovi podľa 
bodu 13.7. tejto Zmluvy o dielo.  
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Zároveň platí, že aj každý nový subdodávateľ musí spĺňať podmienkyúčasti týkajúce sa 
osobného postavenia ako samotný Zhotoviteľ a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. 

        
13.10. Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany 

sa dohodli, že ide o deň kalendárny. 
 
13.11. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti s touto zmluvou súvisiace, si budú 

doručovať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že u niektorej zo 
zmluvných strán dôjde k zmene adresy pre doručovanie, je zmluvná strana,  u ktorej 
zmena nastala, povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej 
strane s uvedením novej adresy pre doručovanie. Zmluvné strany sa dohodli, že 
akákoľvek písomnosť, adresovaná druhej zmluvnej strane v súvislosti s touto zmluvou, 
sa bude považovať za doručenú aj dňom, kedy sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej 
strane späť ako nedoručená. 

      
13.12. Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej platných príloh je zrozumiteľná, 

nebola uzavretá v tiesni, že si ju pred podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu, na 
dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpísali.  

        
13.13. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá 

objednávateľ a dva zhotoviteľ. 
 
13.14. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie vykonať spätný odber, recykláciu alebo opätovné 

použitie obalov, ktoré sú súčasťou dodania stavebného materiálu v záujme 
rešpektovania princípov „zeleného“ verejného obstarávania. 

 
13.15. Povinnosti  vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP a to najmä: 

a) povinnosť zhotoviteľa strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste 
súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami 
na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, 

b) právo žiadateľa/prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so 
zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi 
žiadateľom/prijímateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa 
neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania, 

 
13.16. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:  

 Príloha č. 1 - Cenová ponuka uchádzača – ocenený výkaz výmer  - rozpočet  
 Príloha č. 2 – Údaje o subdodávateľoch 

 
V........................., dňa .............  V Náne, dňa 07.04.2022  
 
 
Za Objednávateľa:    Za Zhotoviteľa:    
 
 
 
       
..............................................                                ...................................................  
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Príloha č. 1 - Cenová ponuka uchádzača – ocenený výkaz výmer  - rozpočet 
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Príloha č. 2 - Údaje o subdodávateľoch 
 

Obchodné meno 
subdodávateľa 

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa 
meno a priezvisko adresa pobytu dátum narodenia 

- - - - 

    

    

    

    

    

(v prípade potreby pridať riadky) 
 


