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Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov:   Obec Vinosady 
Sídlo:   Pezinská 95, 902 01 Vinosady 
IČO:   00305162 
 
Identifikácia zákazky: 
Názov:   Rekonštrukcia Materskej školy Vinosady  
Číslo:   OM21VNS029 
Vyhlásenie ÚVO: zverejnené vo vestníku 188/2021 pod číslom 40815 -WYP dňa 11. 08. 2021. 

 

ZÁPISNICA č. 3 
z vyhodnotenia ponúk a z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti  

 
 
Po vyhodnotení ponúk a podmienok účasti identifikoval verejný obstarávateľ v ponuke uchádzača SMM, 
s.r.o., nezrovnalosti resp. nejasnosti, preto uchádzačovi dňa 08.11.2021 zaslal žiadosť o vysvetlenie, 
v ktorej mu stanovil lehotu 4 pracovné dni. Uchádzač na túto žiadosť o vysvetlenie odpovedal v 
stanovenej lehote. 
 
KOMISIA 
Na vyhodnotenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk bola verejným obstarávateľom zriadená komisia 
v zložení: 

 
 členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky: 

1. Mgr. Ivana Juráčková – starostka obce 

2. Ing. Iveta Trteková – zástupkyňa starostky 

3. Ing. Ľubica Mezeiová – stavebný úrad 

4. Ing. Andrej Farkaš – člen stavebnej komisie OZ 
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A) VYHODNOTENIE ODPOVEDÍ NA ŽIADOSŤ O VYSVETLENIE  
  

1. Otázka 
Verejný obstarávateľ v Súťažných podkladoch časť (SP) časť B, Opis predmetu zákazky, bod 3. Požiadavky 
na doklady a dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, 
ods. 3.2 Vecný a časový harmonogram realizácie prác, stanovil požiadavku predložiť v rámci ponuky časový 
harmonogram prác. V ponuke uchádzača zo dňa 8.10.2021 sa síce nachádzal Časový harmonogram dva 
krát, avšak bol to dvakrát rovnaký časový harmonogram pre časť 2. zákazky. Harmonogram pre časť 1. 
zákazky teda chýbal.  
 
Uchádzač vo svojej odpovedi zo dňa 12.11.2021 uviedol, že: „Časový harmonogram bol súčasťou scanu 
zmluvy ale nedopatrením sa posledné strany nenascanovali, preto Vám zasielame pôvodný scan tohto 
dokumentu.“ 
 
ČASŤ Č.1 - SO02 

Požiadavka Splnenie požiadavky 

Predložil harmonogram ÁNO 
Obsahuje dobu plnenia maximálne 3 kalendárne mesiace 
a korešponduje s Projektovou dokumentáciou  ÁNO 

Je vypracovaný s presnosťou na kalendárne dni 

 

 

 
ÁNO 

Reálne odráža predpokladaný postup vykonávania jednotlivých 
prác - 

Obsahuje stručný popis hlavných činností, postupnosť a časovú 
nadväznosť - 

 
Priložený harmonogram spĺňa požiadavky stanovené v Súťažných podkladoch.  
 

2. Otázka 
Verejný obstarávateľ v ponuke uchádzača neidentifikoval prehľad ekvivalentných materiálov ani pre jednu 
časť zákazky.  
 
Uchádzač vo svojej odpovedi zo dňa 12.11.2021 explicitne potvrdil, že mu nie sú známe ekvivalentné 
materiály.  
 

3. Otázka  
Verejný obstarávateľ pri kontrole ponuky uchádzača nenašiel nacenené položky, ktoré boli dopĺňané do 
Výkazu výmer Odpoveďami na otázky uchádzačov dňa 22.9.2021.  
 
Uchádzač vo svojej odpovedi uvádza, že: „pre zjednodušenie naceňovania sme zahrnuli doplňujúce položky 
už do existujúcich položiek rozpočtu.“ 
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B) ĎALŠÍ POSTUP 
 
Komisia verejného obstarávateľa vyhodnotila, že uchádzač predloženými odpoveďami na žiadosť 
o vysvetlenie ponuky preukázal, že spĺňa stanovené požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti.  

 
Komisia odporúča verejnému obstarávateľovi požiadať uchádzača o predloženie dokladov, ktorými nahradí 
čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti. Uchádzač by mal dokumenty predložiť v lehote 8 pracovných 
dní. 
 
 
Člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky: Podpis: 

Mgr. Ivana Juráčková Ivana Juráčková – vlastnoručne 

Ing. Iveta Trteková Iveta Trteková - vlastnoručne 

Ing. Ľubica Mezeiová Ľubica Mezeiová - vlastnoručne 

Ing. Andrej Farkaš Andrej Farkaš - vlastnoručne 

 
Zapísal: Marek Halmo, dňa 18.11.2021.   


