Zavazny navrh realizacie diela - vozidla, stroje a

zariadenia

TECHNOLOGICKY POCES, ETAPA X Nézov a aznagenle vozidie, stroja / tach. vybavenia - zerladenla ** | Poget *** | ZaSlatok ™ | Koniac ** | Celkovy poSet hodin ***** | Ztcho poSet hodin s obsluhou ™ | Poget * | Zaslatok **** | Kaniee == | Calkovy poSet hodin ™ | Ztoho podet hodin s obsiuhou **** | PoSet ***  Za3latok " | Koniec == | Calkovy poZet hodin ***** | Ztoho poZet hodin s obsluhou "
1.1.1.1.1.1. ZEMNE PRACE RYPADLO-NAKLADAC JCB 3CX 2 1 12 96 1 40 43 16
1.1.1.1.1.1. ZEMNE PRACE DOZER PASOVY 18,7 TO CAT D6R XL 1 1 12 24
1.1.1.1.1.1. ZEMNE PRACE DOSKA VIBRACNA DPU 3050 0,175t 1 1 12 12
1.1.1.1.1.1. ZEMNE PRACE GRADER VOLVO G 940 1 40 43 16
1.1.1.1.1.1. ZEMNE PRACE VALEC ZEMNY 11,0 TO VV 1100D 2 40 43 32
1.1.1.1.1.1. ZEMNE PRACE TATRA 815 3 1 12 72
1.1.1.1.1.2. ZVISLE A KOMPLETNE NAKLADAC LOCUST 903 1 18 25 16
KONSTRUKCIE
1.1.1.1.1.2. ZVISLE A KOMPLETNE TATRA 815 1 18 25 16
KONSTRUKCIE
KONSTRUKCIE NAKLADAC LOCUST 903 1 18 25 16
KONSTRUKCIE TATRA 815 1 18 25 16
1.1.1.1.1.4. KOMUNIKACIE DOZER PASOVY CAT D6R XL 2 1 25 47 32
1.1.1.1.1.4. KOMUNIKACIE GRADER VOLVO G946 1 25 47 32
1.1.1.1.1.4. KOMUNIKACIE VALEC ZEMNY 11,0 TO VV 1100D 2 25 47 64
1.1.1.1.1.4. KOMUNIKACIE FINISER PASOVY TITAN 7820 1 25 47 32
1.1.1.1.1.4. KOMUNIKACIE VALEC VIBRACNY BOMAG BW 174 AD AM 9,055t 2 25 47 64
1.1.1.1.1.4. KOMUNIKACIE MERCEDES ATEGO 1218-KROP 1 25 47 32
1.1.1.1.1.4. KOMUNIKACIE TATRA 815 2 25 47 48
1.1.1.1.1.5. RUROVE VEDENIA RYPADLO-NAKLADAC JCB 3CX 1 6 8 12
1.1.1.1.1.6. OSTATNE KONSTRUKCIE A [NAKLADAC UNC L 752 1 45 50 6
PRACE
1.1.1.1.1.6. OSTATNE KONSTRUKCIE A [TATRA 815 1 45 50 4
PRACE
1.1.1.2.1.1. ZEMNE PRACE RYPADLO-NAKLADAC JCB 3CX 1 6 8 12 1 25 27 6
1.1.1.2.1.1. ZEMNE PRACE DOZER PASOVY 18,7 TO CAT D6R XL 1 6 8 8
1.1.1.2.1.1. ZEMNE PRACE DOSKA VIBRACNA DPU 3050 0,175t 1 6 8 4
1.1.1.2.1.1. ZEMNE PRACE TATRA 815 1 6 8 6
1.1.1.2.1.2. ZAKLADY NAKLADAC UNC L 752 1 46 48 4
1.1.1.2.1.2. ZAKLADY TATRA 815 1 46 48 4
1.1.1.2.1.3. ZVISLE A KOMPLETNE NAKLADAC UNC L 752 1 35 45 10
KONSTRUKCIE
1.1.1.2.1.3. ZVISLE A KOMPLETNE TATRA 815 1 35 45 8
KONSTRUKCIE
1.1.1.2.1.4. VODOROVNE TATRA 815 1 6 8 6
KONSTRUKCIE
1.1.1.2.1.4. VODOROVNE RYPADLO-NAKLADAC JCB 3CX 1 20 25 10
KONSTRUKCIE
1.1.1.2.1.5. KOMUNIKACIE DOZER PASOVY CAT D6R XL 2 1 47 50 4
1.1.1.2.1.5. KOMUNIKACIE GRADER VOLVO G946 1 47 50 4
1.1.1.2.1.5. KOMUNIKACIE VALEC ZEMNY 11,0 TO VV 1100D 1 47 50 4
1.1.1.2.1.5. KOMUNIKACIE TATRA 815 1 47 50 2
1.1.1.2.1.6. OSTATNE KONSTRUKCIE A [NAKLADAC LOCUST 903 1 18 25 16
PRACE
1.1.1.2.1.6. OSTATNE KONSTRUKCIE A [TATRA 815 1 18 25 16
PRACE
1.1.1.2.1 Vykopové prace RYPADLO-NAKLADAC JCB 3CX 1 46 48 8
1.1.1.2.1 Vykopové prace TATRA 815 1 46 48 8
1.1.1.2.2.3. Zemné prace vykonavané
pri externych mon
1.1.1.2.2.3. Zemné prace vykonavané |Autozeriav AD 080 1 35 39 10
pri externych mon
1.1.1.4.1.1. ZEMNE PRACE RYPADLO-NAKLADAC JCB 3CX 1 46 48 8
1.1.1.4.1.1. ZEMNE PRACE TATRA 815 1 46 48 8
1.1.1.4.2.2. Zemné prace vykonavané |RYPADLO-NAKLADAC JCB 3CX 1 28 41 7
pri externych mon
1.1.1.4.2.2. Zemné prace vykondvané [TATRA 815 1 28 41 12

pri externych mon
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