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navrh zmluvy o dielo
Zmluva o dielo €. ...coovveerrecennen.
uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zdkonnik“) a zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani)
(dalej len ,Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Nacina Ves

Sidlo: Nacina Ves 229, 072 21 Nacina Ves
Statutarny organ: Anton Sandor, starosta obce

ICo: 00325511

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo G&tu (IBAN):

BIC kod banky:

Telefon:

e-mail:

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

vo veciach kontroly:

verejny obstardvatel tdaje dopini pred uzavretim zmluvy)
(dalej len ,Objednavatel” alebo ,verejny obstaravatel”)

Zhotovitel: RAVOZA s.r.o.

Sidlo: Vinné 3662, Vinné 072 31
Statutarny organ: Ing. Rastislav Vojna - konatel
Pravna forma: spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym
ICO: 50310810

DIC: 2120270328

Bankové spojenie: CSOB, a.s.

Cislo Gctu (IBAN): SK12 7500 0000 0040 2317 9590
BIC kodd banky:

Telefon: +421 905 434 633

e-mail: vojna@ravoza.sk

Osoba opravnend na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Rastislav Vojna

vo veciach technickych: Ing. Rastislav Vojna

vo veciach realizacnych: Ing. Rastislav Vojna

(Objednavatel a Zhotovitel spolocne dalej ako ,, Zmluvné strany”)

Cl. 1
Uvodné ustanovenia
1.1 Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstardvania postupom zaddvania podlimitnych
zakaziek podla § 108 zakona overejnom obstardvani, ktorej predmetom suU stavebné prace
s oznacenim ,Nacina Ves - vystavba a rekonstrukcia ¢asti dopravnej infrastruktury v obci“, postupom
podlimitnej zdkazky — vyzvou na predkladanie ponuk, zverejnenou vo Vestniku VO ¢.20/2022, dia:
25.1.2022¢. ozndmenia: 5132 WYP .



1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Nevyhnutnym predpokladom k ¢erpaniu finanénych prostriedkov podla tejto Zmluvy bude platnd a ucinna
Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzavretda medzi poskytovatelom nenavratného
financéného prispevku, ktorym je Ministerstvo vnutra SR (dalej len ,Poskytovatel”) a Objednavatelom
(dalej len ,Zmluva o NFP“).

Realizacia Diela vzmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovand z nendvratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky cerpania su upravené vZmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objedndvatelom
a Poskytovatelom ako Sprostredkovatelskym orgdnom v ramci Operaéného programu lLudské zdroje,
Specificky ciel: 6.1.1 Rast pocCtu romskych domacnosti s pristupom k zlepsenym podmienkam byvania.

CL
Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela riadne avcas zhotovit dielo pre Objedndvatela na
predmet zdkazky s nazvom ,Nacina Ves - vystavba a rekonstrukcia Casti dopravnej infrastruktiry v obci”
v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky Zhotovitela zo diia .......... (uchadzac doplni

ddatum predloZenia ponuky), ktord tvori Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo”) azavazok
Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a v¢as dodané Dielo cenu podla ¢l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne avcéas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat Uplné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto Uplné a funkcné
Dielo prevziat a poskytnut Zhotovitelovi nevyhnutnd sucinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentécie vztahujucej sa k Dielu blizsie
Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovd dokumentaciu vyhradne pre
Ucely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentéciou sa rozumie najmé/ale nie vyluéne:
(i) projektova dokumentacia,
(i)  vykaz vymer,
(iii) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych Gprav (ak sa vyZaduje),
(iv) vyjadrenia dotknutych orgdnov verejnej spravy k uskuto¢neniu Diela,
(v) ind dokumentdcia sposobild pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
(dalej aj ako , projektova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou dokumentdciou,
stavebnym povolenim, resp. ohldsenim stavebnych Uprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2 -
neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer”), dalej vsulade s ostatnou prislusnou
dokumentdciou poskytnutou vramci verejného obstardvania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi
Objedndvatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej ¢asti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie”) alebo ohldsenia stavebnych Uprav, ktoré su pre
Zhotovitela zavdzné a Zhotovitel je v sulade s nimi povinny zhotovit Dielo.

Zhotovitel na zdklade Zmluvy zabezpedi realizdciu Diela v sulade so vSeobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel suc¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posudeni vsetkych podmienok a dostupnej dokumentédcie je Dielo vzmysle projektovej
dokumentdcie, Vykazu vymer a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i) ku dnu uzavretia Zmluvy mu je zname technické riesenie Diela ako celku, prestudoval si vsetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vsetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.
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2.9

2.10

2.11
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vsetky rizikd spojené s realizaciou Diela,
zobral do Uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku
(materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, Udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne sp&sobilé osoby, profesijne Specializované osoby
ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouZzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spliiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prisluénymi vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouzZije Ziadne
materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych Objednavatelom, pokial takdto zmena nebude najskor pisomne
schvdlena stavebnym dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej Casti neboli dohodnuté osobitné
technické podmienky pre volbu materidlov a vyrobkov urcenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat
vlastnosti a technické a technologické parametre uréené projektovou dokumentdciou a prislusnymi
vseobecne zdvainymi pravnymi predpismi platnymi na uUzemi Slovenskej republiky a technickymi
normami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentdcii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie pozadovanych dieléich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
,produkty”) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze
neboli dosiahnuté Zhotoviteflom uvedené a vSeobecne zavdaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objedndvatela, zistené nedostatky
bez zbytocného odkladu na vlastné naklady odstranit, a to formou vymeny nevyhovujucich produktov za
produkty splfiajuce pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim sp&sobi
Objednavatelovi Skodu, je povinny ju nahradit v plnej vyske.

L.
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela
Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnut vsetko dohodnuté plnenie podla Zmluvy
najneskér v lehote do 12 mesiacov odo dfa prevzatia staveniska (na zédklade zapisu o odovzdani a prevzati
staveniska).

Miesto zhotovenia diela katastralne Gzemie obce Nacina Ves par. ¢. KN C 1321, KNE 1517/1, KN C 1317
,KN C 1317, KN C 602, KN E 3358/1, KN C568, KNC 577.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Zhotovitelom o vsetky
ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer na zdklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objedndvatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni
odo diia pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude
Zhotovitelovi zaslana Objedndvatefom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany zapis.
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace Co i len na Casti
Diela.

Zhotovitel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdr do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dnfa prevzatia staveniska, pokial si Objedndvatel so Zhotovitelom pisomne
nedohodnu iny termin zacatia prac.

Zhotovitel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskér den pred zacatim

stavebnych prac povinny zabezpecit, aby na stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
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3.7

3.8

3.9

4.1

4.2

Uradu pre normaliziciu, metroldgiu a sku$obnictvo SR ¢. 161/2019 Z. z. o meradldch a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zdvaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je oprdvneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestfiovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
S rozmermi max. 2m x 2m.

Zhotovitel najneskor ku dru prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi kontrolny a skudsobny plan
stavby v zmysle zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,zakon o verejnych pracach”), (ak sa uplatriuje). Projektant je vzmysle § 12 ods. 1 pism. a) zdkona
o verejnych pracach povinny spolupracovat so Zhotovitelom pri vypractvani kontrolného a skisobného

planu verejnej prace.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukdzat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu,

Cl.Iv
Cena Diela a platobné podmienky
Cena Diela je stanovena vzdjomnou dohodou Zmluvnych stran podla zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky ¢.18/1996 Z. z. ocendch vzneni neskorSich predpisov avyhlasky Ministerstva financii
Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.
18/1996 Z. z. o cenach nasledovne:
Uchadzac doplni udaje

Cena bez DPH 279.222,09 EUR
DPH 55.844,42 EUR
Cena celkom vratane DPH 335.066,51 EUR

slovom: tristotridsatpattisicSestdesiatSest eur a 51 eurocentov vratane DPH

Cena Diela zahtna vsetky a akékolvek nédklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodéavatelom vzniknd
pri realizacii Diela alebo v sUvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vsetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k uUplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela vzmysle tejto Zmluvy.
Zhotovitel nema nad rdmec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalsich nakladov, a to najma na:

(i) vSetky materidlové, dopravné a vedlajSie materidlové ndklady, prislusenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na
bezpecnost majetku a nakladov na docasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, teleféonneho a
iného docasného spojenia vylucne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a
to vratane nakladov na ich prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpeclenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych na Uzemi Slovenskej republiky (BOZP);

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(iii) naklady na zhotovenie, osadenie a Udrzbu informacnej tabule po dobu odo dna prevzatia staveniska
v stlade so Zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacna tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s ndzvom stavby, obchodné meno Objedndvatela, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie informacie pozadované vseobecne zavaznymi pravnymi
predpismi abude umiestnend a viditelnd vsulade s tymito vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi;

(iv) vsetky mzdové a vedlajSie mzdové ndklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydaje vylucne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;
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4.3

4.4

(v) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to
konkrétne v pripade zmien Diela projekty skutocného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o
odvoze a likviddcii stavebnej sute, revizne spravy, zarucné listy v kdpii, doklady o vykonani tlakovych
a tesnostnych skusok, doklady a certifikaty na akukolvek cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade
so vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi platnymi na uUzemi Slovenskej republiky alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v doésledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytycenie
pre Ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vsetkych potrebnych skisok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a nédklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

(xiv) ndklady na akékolvek vedlajsie rozpoctové ndklady (najma/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xv) naklady na projekt docasného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo
jeho Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych tercov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutocneni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vytyCenie vsetkych existujucich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objedndvatel Zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za docasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix) ndklady na pravidelné CdCistenie komunikacii, ak doslo k ich znedisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a néklady na
pripadné proti prasné opatrenia;

(xx) akékolvek ndklady na skolenia a zaulenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletizaénych prac technoldgie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie staveniska;

(xxii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZzenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predloZzena cenova kalkuldcia — cena Diela je Uplna, maximalna
a zavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych cinnosti, ktoré su potrebné pre technické riesenie
a uskutocnenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola
tvorena tak, Ze zohladnila vsetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, ze Zhotovitel ziskal vSetky informacie a v ponuknutej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa nemdze dovolavat zvysenia ceny najma/nie vyluéne z dévodu, ze mu neboli
zname alebo poskytnuté vsetky potrebné informacie apodklady a suhlasi s prevzatim Udplnej
zodpovednosti za riadne a vcasné dokoncenie Diela za nim ponuknutd cenu Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v mensom
rozsahu, Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela mbze byt
zvysena vyluéne po predchadzajicej pisomnej dohode Zmluvnych stran av sulade s platnymi pravnymi
predpismi na Uzemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze Zhotovitel nie je oprdvneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci
pohladdvke Objedndvatela.
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4.6

4.7

4.8

4.9

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zadklade faktur, vystavenych
Zhotovitelom vidy na zaklade skutocne vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pricom
podkladom pre kazdu vystavenu fakturu budu supisy vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac,
potvrdené oboma Zmluvnymi stranami v sulade s bodom 4.6 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutocne vykonané prace

(ii) faktura musi byt dokladovana vietkymi supismi vykonanych prac a fotodokumentaciou ,a ktoré budu
odsuhlasené oboma Zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy
kalendarny mesiac plnenia v sulade s tymto bodom Zmluvy,

(iii)  supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je Zhotovitel povinny predkladat
Objednavatelovi najneskér do siedmeho (7.) dna nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu
vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac bude vidy prilozeny zistovaci protokol.
Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo drna dorucenia stpisu vykonanych prac
vyjadrit k predloZzenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac”). Ak sa
Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim
dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukdze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Stpisu vykonanych prac
vo vysSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voci Supisu vykonanych prac
mu zostdvaju zachované,

(v) véetky Supisy vykonanych prac predlozené Zhotovitelom, musia byt c¢lenené podla poloziek,
mnozstva a zoznamu prac,

(vi)  vpripade, Ze faktura bude vystavend bez predloZenia Supisov vykonanych prac potvrdenych
podpisom stavebného dozoru Objednavatela a/alebo vo vyske nad rdmec Supisov vykonanych prac
a/alebo nad réamec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo vrozdielnej vyske sum
jednotkovych polozZiek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dévodu
nelimyselného konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktira spbsobila na jej hradu (vylicenie
omeskania s uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto
konania na strane Zhotovitela sa uvedené povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy
(opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(vii)  faktdra vratane Supisu vykonanych prac musi splfiat vietky riadne naleZitosti dafiového dokladu
v slilade so zdkonom ¢. 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov,
a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia
byt uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla ¢lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy,
ktoré Objednavatel ozndmi Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktury je Sestdesiat (60) dni odo dfia jej
dorucenia Objednavatelovi.

(viii)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materiadlov a tovarov (tj. vSetky faktirované
tovary a materialy su zbavené prav tretich osob).

Zhotovitel dorudi vyuctovaciu faktiru Objedndvatelovi do Strnastich (14) kalendarnych dni odo dna
podpisu Preberacieho protokolu Objednavatelom. Stucastou faktlry bude aj zaverecné zuctovanie stavby
Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je aj splnenie vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predlozenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre Ucely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktura Zhotovitela povazuje za zaplatend okamihom odpisania
prislusnej (opravnenej) pefiaznej sumy z Uctu Objedndvatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi
tejto Zmluvy v Casti Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky svoje
splatné zavazky vodi svojim subdoddvatelom. Objednavatel je oprdvneny pozadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skutoc¢nosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vsetky svoje splatné
zdvazky voci svojim subdoddvatelom a/alebo na poziadanie Objednévatela nevyda potvrdenie o danej
skutoCnosti a/alebo uvedenu skutoénost nepreukaZe, je Objednavatel oprdvneny pozastavit Uhradu
faktury vystavenej Zhotovitelom, a to az do doby Uhrady splatnych zavazkov voci subdodavatelom zo
strany Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objedndvatela v sudlade s tymto bodom Zmluvy sa
nepovazuje za porusenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omeskania.
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51

52

53

54

6.1

6.2

6.3

6.4

Cl.v
Naviac Prace
Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, priCom pre vylucenie pochybnosti
sa ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentécii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené aidentifikované naviac prace, ktoré sa nenachdadzaju vo vykresovej Casti projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom
pouzitym Zhotoviteflom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitefom pri vyplneni Vykazu vymer
podla tejto Zmluvy.

Naviac prace je moziné vykonavat iba na zdklade postupov upravujucich vSeobecne zavazné pravne
predpisy platné na Uzemi Slovenskej republiky, ato najma/nie vyluéne zdkon o verejnom obstaravani
a sucasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného sudhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zaklade predlozenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Stcastou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vsetkych skutocnosti, ktoré by v slvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalsie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizdcia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit.
Vsetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace.
Suhlas Objedndvatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objedndavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac prace
vykonat. Potreba naviac prac musi byt v den ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny oznamovat Objednavatelovi vietky potreby zmien v dostatocnom c¢asovom predstihu v sulade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktdra za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskor spolu
s poslednou fakturou za Dielo a Objedndvatel je povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitelovi uhradit
v sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymiv Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavrd Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zdkona o verejnom
obstaravani, aktudlne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prislu$nej riadiacej dokumentécii
Poskytovatela a podmienok uvedenych vZmluve o NFP. V pripade, ak naviac prace poZadované
Objedndavatelom maju zasadny vplyv na terminy uskutocnenia Diela, Zmluvné strany pristupia k posunutiu
terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

ClL VI
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spbsobilosti
Zhotovitel je povinny zabezpecit stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného
pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku Objedndvatela a tretich oséb.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhladom na ich
mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat stavebnym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou
alebo generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zadstupcu Objedndvatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavazuje Cinnosti stavbyvedlceho zabezpedit osobou stavbyvediceho. Stavbyveddci musi
svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a odbornou praxou zarucovat riadne a v¢asné splnenie
povinnosti Zhotovitela. Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku pocas celej doby
vykonu préc (realizacie Diela). Zhotovitel sa zavadzuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na
zaklade odbévodneného pisomného oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného
pomeru stavbyveduiceho alebo v pripade jeho Umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel
za Ucelom preukdzania poZzadovanych znalosti stavbyveduceho predloZi poverenej osobe Objednavatela
najneskér ku dnu prevzatia staveniska v pripade stavbyveduceho nasledujice dokumenty,

(i) identifikacné Udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon cinnosti stavbyveduceho pre odborné

zameranie/kategoriu: - inZinierske stavby — dopravné stavby,
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

(i) fotokodpiu dokladov odbornej spésobilosti stavbyvediceho — osvedcenia s odbornym zameranim

inZinierske stavby alebo ekvivalent podla zdkona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni;

V pripade, ak Objedndvatel organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa
tychto zucastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalsich splnomocnenych zdastupcov
Zhotovitela. Miesto a termin konania koordina¢nych pordd a kontrolnych dni je Objednavatel povinny
oznamit Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany
nedohodnd inak.

Zmena stavbyveduceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy moZzna vyluéne na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poZiadat
Objednavatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyvediceho minimalne pat (5) kalendarnych dni vopred
a dorucit Objedndavatelovi doklady podla ods. 6.4 toho ¢lanku zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju vietky rozhodujice skutoc¢nosti tykajlce sa realizécie Diela najma/nie
vyluéne uvedené denné skutocnosti: datum a cCas zacatia stavebnych prac, pocet zamestnancov
Zhotovitela vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového
vybavenia pouZitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a doddvok, ktoré sa maju
vykonat a zrealizovat pocas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych aich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prdc prostrednictvom subdodavatela
pre kazdé prisluéné plnenie sa okrem uvedenych skuto¢nosti zapiée aj obchodné meno a ICO kazdej osoby
subdodavatela realizujuceho prislusné prace na stavenisku v prisluSnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objedndvatela k dennym zaznamom v stavebnom
denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objedndvatela najneskor nasledujuci pracovny den rano,
pricom v pripade zaznamenania udalosti vyzadujucej okam?zité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne obozndmit aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskor
do troch (3) pracovnych dni odo dnia vykonania zdznamu v stavebnom denniku poznacit v fiom svoj
suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zdznamu, a to aj s uvedenim doévodu
nesuhlasu.

V pripade, ak sa Objedndvatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zdéznamom
suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objedndvatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na
stavbe Diela trvalo pristupny Objednévatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného
dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(i)  Stavbyveduci Zhotovitela;

(i) Stavebny dozor Objedndvatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutdrne organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osdb, ktori s uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vii) Zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objedndvatela na
vykonanie kontroly préc, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt dorucenad Objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tuto
svoju povinnost nesplni, je povinny na ziadost Objedndvatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.
Zaroven je Zhotovitel zdokumentovat tieto prace — fotodokumentaciou.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachddza pocas jeho realizacie
a zabezpecit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu
alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objedndavatelovi. Nebezpecdenstvo vzniku skody na Diele
prejde na Objednavatela dfiom prevzatia Diela na zdklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Objednavatel moze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujlcu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska
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6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

Objedndvatela zneuziva svoju funkciu alebo je nesposobild alebo je nedbalad pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovand Objednavatelom za neZiaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbytocného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnend osoba Objednavatela modzie kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustdleného nazoru/stanoviska Objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta
a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore apod.,
v pripade potreby kombinaciou opravnenych oséb) nevykondva svoju pracu kvalitne, vsulade so
stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, vzmysle prislusSnych platnych vSeobecne zdvaznych
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v stlade s pokynmi Objednévatela. Zhotovitel je
v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskor do dvoch (2) pracovnych dni
odvolat zo staveniska. Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykond sam bez
zbyto¢ného odkladu, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na
naklady Zhotovitela a v sulade s ¢lankom VIII tejto Zmluvy. Odvolanim subdoddvatela zo staveniska podla
tohto bodu nebudd zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuté cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomne;j
forme a voci Zhotovitelovi nadobudne Ucinnost po doruceni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, suhlas, schvdlenie alebo podobny akt uskutolhovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskutoc¢nil Objedndvatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujlcich sa na bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych osdb
vykonavajucich svoju c¢innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych o0s6b
vykonavajucich svoju Cinnost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpedi, aby
véetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedcenia. Zhotovitel je povinny zabezpecit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomocky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v stlade so vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamZite upovedomi Objednavatela, resp. oprdvnenu osobu Objedndavatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych urazoch,

(ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,

(iii) Skodach na Zivotnom prostredi a

(iv) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zédkaz nelegdlneho zamestnavania podla zdkona ¢&.82/2005 Z. z. onelegédlnej praci a nelegdlnom
zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov (dalej len ,zdkon o nelegdlnom zamestnavani®).
Za Ucelom kontroly dodrziavania tohto zdvadzku je Objedndvatel opravneny vyziadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava préacu
alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objedndvatel mohol skontrolovat, ¢i Zhotovitel
neporusuje zdkaz nelegdlneho zamestndvania. Tieto doklady ainformacie je Zhotovitel povinny
Objednavatelovi poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z dévodu, ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegdlneho zamestndvania alebo neposkytol Objedndvatelovi potrebnu sucinnost podla zdkona
o nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne vyhlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze Objednavatelovi nahradi skodu,

ktora bola spbsobend Objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zdkona o nelegdlnom
zamestndvani zo strany Zhotovitela. Ulozené pokuty, iné sankcie aspbsobenu skodu, ktoré
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6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

Objednavatelovi vznikli z vysSie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objedndvatelovi do 15 dni odo dria
dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel, opravnenad osoba Objedndvatela, resp. stavebny dozor Objedndvatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela / inym osobdm vykondvajicim svoju Cinnost pre Zhotovitela prikaz prerusit
prace, ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajuca svoju Cinnost pre Zhotovitela nie je
dosiahnutelnd, alebo ak je ohrozend bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie os6b
nachadzajucich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre Ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ,Nedostatkom” odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Casti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu cast
plnenia Diela

(i) ,Chybou” nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentéacii).

Zhotovitel je povinny bez zbytoc¢ného odkladu, najneskor vsak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objedndvatela o vzniku akejkolvek skutocnosti (Nedostatku), ktord brani alebo stazuje
realizaciu Diela, a ktord by mohla mat vplyv na terminy dokoncenia diela, pripadne na Ciastkové terminy
vykonania Diela vzdjomne dohodnuté v sulade so Zmluvou. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytocného
odkladu, najneskér vsak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednavatela na chyby projektovej
dokumentdacie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskér do casu, kedy ma doéjst k realizacii
Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu
tyka, takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a véasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto
sUvislosti je opravneny prerusit vykon prac vylucne v casti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou,
Zhotovitel ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou
a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povazované za podstatné
porusenie Zmluvy, pricom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny
vykonavat prace podla dohodnutého terminu. V pripade dokazovania oprdavnenosti takéhoto postupu si
Objedndvatel moéZe obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok
znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, ze dojde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a
technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zahdjit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na
zvySenu odmenu.

Zhotovitel zodpovedd za Skody, spdsobené svojou Cinnostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost Zhotovitela za ¢innosti pri
realizdcii Diela podla tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu na majetku
Objednavatela, ktoru spbsobi v suvislosti s plnenim predmetu Zmluvy. Ak konanie Zhotovitela v sUvislosti
a v Case plnenia Diela ma za nasledok poskodenie zdravia ludi a majetku tretich osdb, za uspokojenie
tychto narokov v pripade ich uplatnenia tretimi osobami, zodpoveda v plnej rozsahu Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za Skody na majetku a zdravi tretim osobam
v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou (dalej len ,poistenie zodpovednosti za skodu®) na poistnd sumu
minimalne vo vyske ceny Diela vratane DPH podla ¢lanku IV. bod 4.1 tejto Zmluvy. Zhotovitel predlozi
Objednavatelovi doklad preukazujlci uzatvorenie poistenia zodpovednosti za skodu a preukazujuci vysku
poistného plnenia najneskdr v der odovzdania a prevzatia staveniska. Poistenie zodpovednosti za Skodu
je Zhotovitel povinny udrziavat v platnosti a Uc¢innosti najmenej do dfa podpisu Preberacieho Protokolu
oboma Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavazuje poistit Dielo vo vySke zmluvnej ceny Diela vratane DPH podla ¢lanku IV. bod 4.1 tejto

Zmluvy po dobu trvania tohto zmluvného vztahu pre pripad poskodenia, znicenia, strany, odcudzenia
alebo inych $kéd. Zhotovitel predlozi Objedndvatelovi doklad preukazujuci uzatvorenie poistenia Diela
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6.22

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

a preukazujuci vysku poistenia podla predchadzajucej vety najneskdér v derl odovzdania a prevzatia
staveniska.

Zhotovitel je povinny oznamit Objedndavatelovi kazdu poistnu udalost na stavbe do 5 pracovnych dni od jej
vzniku avrovnakej lehote informovat Objednavatela o vyplateni avyske poistného plnenia z tejto
poistnej udalosti.

Cl. viI
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov
Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zdklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskér v den podpisu Zmluvy predloZit Objedndvatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych tdajov a/alebo dokladov:
(i) identifika¢nych udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna
osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. ¢., e-mail) — osoba opravnena konat za subdoddvatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, tel. ¢., e-mail),
(ii) identifikacie a hodnoty plnenia, ktoré bude realizovat subdodavatel,
(iii) udajov, Ze subdodavatel je opravneny na prislusné plnenie zmluvy, ktoré bude zabezpelovat
vlastnymi kapacitami,
(iv) dokladov preukazujicich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také su,
(v) dokladov, preukazujucich splnenie podmienky, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri
partnerov verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov
verejného sektora”“).

Zhotovitel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informéacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovévat ainforméacie do neho
zapisovat opravnena osoba Objednévatela na zdklade Zhotovitelom predloZenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dojde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti povodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdoddvatela, je Zhotovitel povinny predloZit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skutocnosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom Objedndavatela k navrhovanému subdoddvatelovi. Opravnend osoba Objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zdklade predloZenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informéacii o osobe budidceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost
zapisat sa do registra partnerov verejného sektora vzmysle zdkona o registri partnerov verejného
sektora. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie
rozporu predlozenych informacii podla tohto bodu Zmluvy so skutocnostou. Objedndvatel oznami
Zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke
bezodkladne od dorucenia Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel v pripade vyuZitia subdodavatelov
je povinny dodat plnenie v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Objedndvatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Zhotovitela v $truktirovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, rozsah plnenia
vyjadreny Ciselne, datum poZziadania o schvalenie, datum overenia splnenia Zmluvnych poziadaviek,
datum schvélenia navrhovaného subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela
a podpis a meno osoby, ktora overila a schvdlila subdodavatela. Oprdvnena osoba, ktori Objednavatel
poveril vykonavat Ukony podla tohto bodu Zmluvy (najméa ukony tykajuce sa overovania a schvalovania
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7.6

7.7

7.8.

7.9

8.1

8.2

8.3

navrhnutych subdodavatelov Zhotovitela) vjeho mene: (verejny obstardvatel dopini pred uzavretim
zmluvy s uspeSnym uchddzacom).

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto Zmluvy (Priloha
¢. 3).

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat poZiadavky Poskytovatefa financnej podpory v ramci Operacného
programu Ludské zdroje - vyuZitie socialneho aspektu (podfa ¢l. 3 ods. 25 VSeobecnych zmluvnych
podmienok ako prilohy €. 1 vzoru Zmluvy o poskytnuti NFP), ato, Ze pri realizacii stavebného diela v
nasledovnom rozsahu ato, Ze pocas doby realizacie stavebnych prac (minimalne v trvani 50% doby
realizacie stavebnych préc) zamestnad podla zdkona ¢. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) minimalne dve
osoby z prostredia MRK, splfiajtice kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) si nezamestnané, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby:

Zhotovitel preukaze splnenie povinnosti podla bodu 7.7 tohto ¢lanku, zamestnat minimalne dve osoby,
splfiajlice kumulativne predpoklady podla pism. a) a b), a to predlozenim dokumentov preukazujucich jej
splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda ovykonani prace apod., vrdtane cestnych prehldseni
uchadzacov o zamestnanie, potvrdenia z prislusného Uradu préace, suhlasov uchadzaCov o zamestnanie
so spracovanim osobnych Udajov a pod.) najneskor pri odovzdani a prevzati staveniska.

Zmluvnd povinnost Zhotovitela tykajlica sa zabezpedenia zamestnania minimalne dvoch osdb, spfiiajucich
kumulativne predpoklady uvedené vtomto ¢lanku ods. 7.7 bude povazovand za splnenu, ak dbjde
k zamestnaniu tychto osdb pocas celej doby realizacie stavebnych prdc. Porusenie tejto zmluvnej
povinnosti zaklada pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu podlfa €l.11 ods. 1 (vii).

L. vl
Odovzdanie a prevzatie Diela
Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a vcas dokonceného Diela, ato vzmysle ¢lanku I, bodu 3.1 tejto
Zmluvy. Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objedndvatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela”). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel urci termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako sedem (7) dni odo dria dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objedndvatelovi. Ak Objedndavatel napriek riadnemu a véasnému urceniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom ma dovody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezucastni odovzdania Diela, Zhotovitel
je povinny dohodnut sa s Objedndvateflom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo
prevezme vylucne v pripade, Ze na Diele nebudd zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili
riadnemu, bezpecnému a plne funkénému uzZivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mbzie byt
Objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objedndvatelovi predpisany dokladovu cast

vztahujucu sa k Dielu potrebnu najma, nie vsak vyluéne pre Ucely kolaudaéného konania (dalej len

,Dokladova ¢ast”) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie

vyluéne:

(i)  projekty skutocného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vsetkych diel¢ich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;

(i)  stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v)  zarucné listy v kopii;

(vi) doklady a certifikdty na akukolvek cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZzaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky;

Strana 12z 18



8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

9.1

(vii) fotodokumentaciu stavby v el. verzii.

Ak nepredloZi/nedoloZi Zhotovitel poZadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovaZzuje sa
Dielo za dokoncené a schopné odovzdania.

V pripade, ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zdpis, v ktorom
uvedud svoje stanoviskd a ich oddévodnenie. Zhotovitel sa zavdzuje pri odovzdani a prevzati Diela
oboznamit Objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technoldgii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskor do
piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podla bodu 8.4
tohto ¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylucne:

(i)  zakladné udaje o Diele;

(ii)  supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrdania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova cast);

(v) vyhlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo preber3;
(vi

(

vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;
vii) konstatovanie, Ze diom odovzdania a prevzatia Diela zac¢ina plynut zaru¢na doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZzuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel
povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskor vsak do tridsiatich (30)
kalendarnych dni odo dria dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za Ciastocné alebo UpIné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spdsobenej ,Vyssou
mocou” podla § 374 Obchodného zdkonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevyluduje prekdzka spdsobend Vy$Sou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre ucely tohto
ustanovenia znamenad ,VysSia moc” taki mimoriadnu a neodvratite/nd udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktord sa na fiu odvoldva, ktoru objektivne pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktord jej brani v plneni zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt
okrem dalSich pripadov predovsetkym vojny, revollcie, poZiare velkého rozsahu, zaplavy, povodne,
Zivelné pohromy, dopravné embarga, strajky a pod.

Lehota realizdcie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku lll a VIII tejto zmluvy moéze byt v zmysle bodu 8.9
predl?end, pricom celkové preruenie realizacie prac neméze sthrne presiahnut tri (3) kalendérne
mesiace. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zdpisu do stavebného dennika; Zhotovitel
aj Objednavatel bude o preruseni prac informovany bez zbyto¢ného odkladu.

Cl.IX
Zodpovednost za vady, zaruka za akost Diela a zaru¢na doba
Zhotovitel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stulade so Zmluvou,
projektovou dokumentdciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a
doplnkov pocas vykondvania prdc, ak budu schvdlené v sulade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a dodané materidly budl zodpovedat prislusSnym pravnym
predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt
v sllade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

poziadavkami  Specifikovanymi  zmluvou, projektovou  dokumentaciou, stavebno-technickou
dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpovedd za vady Diela, ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spésobené porusenim
jeho povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zdrucnd dobu na stavebné casti Diela v trvani Sestdesiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaru¢na doba“). Zarucna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je
v dizke uvedenej v prisluinom zarué¢nom liste (dalej len ,Osobitnad zaru¢na doba“). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaruéna doba. Zaru¢na doba a Osobitnd zarucna doba plynie odo dria podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objedndvatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a
nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitnad zaru¢na doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o
odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zarucéna doba a Osobitnd zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktord Objednavatel neméze Dielo alebo
jeho cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri
odstranovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Casti Diela za nové, pre nové casti
Diela zacina plynut nova Zarucna doba alebo nova Osobitna zarucna doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zarucnej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady,
riziko a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 15 dni od oznamenia vady
Objedndvatelom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zdkonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela najneskoér
vsak v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie
popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej
vady bez zbytocného odkladu, najneskdr vsak do piatich (5) kalendarnych dni odo dna oznamenia vady
Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele
bez zbytocného odkladu, najneskoér vsak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) cast
Diela, a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastUpenia Zhotovitela na odstranovanie vady. Ak Zhotovitel
neodstrani vady, za ktoré zodpovedd, ani po pisomnej vyzve objedndvatela s poskytnutim primeranej
lehoty na plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu
tretou osobou na naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi
Zhotovitela spolu s podrobnym vyuctovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade
povinny uhradit objedndvatelovi cenu za odstréanenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Cl. X
Bankova zaruka

Zhotovitel je povinny najneskdr ku driu odovzdania a prevzatia staveniska predloZit Objednavatelovi
»Bankovu zdruku/Poistenie zdruky za riadne vykonanie Diela“ (vykonova bankova zaruka) na zabezpecenie
riadneho plnenia celého Diela, a to pre pripad, Ze Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto
Zmluvy a Objednavatelovi vo¢i nemu vznikne akykolvek narok a/alebo pohladévka (dalej len ,Bankovad
zdruka”). Bankova zaruka bude vystavend v prospech Objednavatela ,bez vyhrad” abude vystavena
bankou podla zédkona ¢. 483/2001 Z. z. o bankéach v zneni neskorsich predpisov/Poistenie zaruky bude
vystavené v prospech Objednévatela ,bez vyhrad” a bude vystavené poistovriou podla zdkona ¢. 39/2015
Z. z. 0 poistovnictve v zneni neskorsich predpisov.

Bankova zéruka/Poistenie zaruky musi obsahovat zavédzok, ze vlehote 15 (patnastich) dni po doruceni
pisomnej Ziadosti Objednavatela na zaplatenie, zaplati banka/poistovria akukolvek sumu aZz do vysky 10 %
zceny Diela bez DPH vobdobi medzi prevzatim staveniska a podpisom Preberacieho protokolu
o odovzdani Diela. Objednavatel je opravneny pouZit Bankovu zaruku /Poistenie zaruky alebo jej cast
v pripade, ak Zhotovitel porusi alebo nesplni niektorud svoju zmluvnu povinnost, nespini povinnost uhradit
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10.3

pefazné zavazky vratane zmluvnych pokut asankcii za nedodrzanie alebo porusenie zmluvnych
povinnosti, najma ale nie vylu¢ne vo veciach kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela alebo
nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych vad a nedorobkov Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany
Zhotovitela, po Objednavatelom pisomnom upozorneni Zhotovitela, ktory si svoj zavazok nesplni ani
v poskytnutej primeranej lehote na ndpravu. V pripade vyuZitia Bankovej zaruky/Poistenia zaruky alebo jej
Casti Objedndavatelom, bude Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit Bankovu zaruku alebo
obnovit Poistenie zdruky do plnej vysky, t. j. do 10 % zceny Diela bez DPH, ato najneskér do 15
(patnastich) dni od dorucenia vyzvy Objednavatela na jej doplnenie alebo obnovenie. V pripade riadneho
splnenia Zmluvy sa bankova zédruka alebo doklad o poisteni zaruky vrati Zhotovitelovi do 30 dni odo dna
odovzdania a prevzatia ukonceného Diela.

Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zéruky je Zhotovitel opravneny najneskor ku driu odovzdania a
prevzatia staveniska zloZit bezhotovostnym vkladom na bankovy UcCet Objednavatefa, ¢. uGctu:
................................ vykonovl zabezpeku vo vyske 10 % z ceny Diela bez DPH a to pre pripad, Ze
Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a Objednavatelovi vznikne vo¢i nemu néarok
a/alebo pohladavka (dalej len ,vykonova zdbezpeka”). Objednavatel je opravneny pouzit vykonovu
zabezpeku v pripade, ak Zhotovitel porusi alebo nesplni niektord svoju zmluvnd povinnost, nesplini
povinnost uhradit penfiazné zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie alebo porusenie
zmluvnych povinnosti, najma ale nie vylu¢ne vo veciach kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela
alebo nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych vad a nedorobkov Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany
Zhotovitela, po Objednavatelom pisomnom upozorneni Zhotovitela, ktory si svoj zavazok nesplni ani
v poskytnutej primeranej lehote na ndpravu. V pripade vyuzitia vykonovej zdbezpeky Objednavatelom,
bude Zhotovitel bez zbytocného odkladu povinny doplnit finan¢né prostriedky na ucet Objednavatela do
plnej vysky, t. j. do 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskor do 15 (péatnastich) dni od dorucenia vyzvy
Objedndvatela na doplnenie vykonovej zabezpeky. V pripade riadneho splnenia Zmluvy sa vykonova
zabezpeka vrati na Ucet Zhotovitela do 30 dni odo dfia odovzdania a prevzatia ukonéeného Diela.

Cl.XI
Sankcie

11.1  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i) v pripade omeskania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela vlehote ustanovenej
v ¢lanku 3, bode 3.4 tejto Zmluvy, si Objedndvatel uplatni voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kaZdy, Co i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

(ii) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Clanku 3, bod 3.1,
resp. ¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznikd Objedndvatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kaZdy aj zaCaty deri omeskania

(iii) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznikd Objedndvatelovi narok voci
Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kaZzdy aj zacaty den
omeskania, a to az do dra Uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov

(iv) v pripade, ak Zhotovitel neodstrdni v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela
reklamované Objednavatelom pocas plynutia zarucnej doby, vznikd objedndvatelovi ndrok voci
Zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% zceny Diela bez DPH za kaZzdy aj zacaty den
omeskania, a to az do dnia Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(v) v pripade akéhokolvek porusenia vseobecne zdvaznych pravnych predpisov vztahujlcich sa na
bezpelénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznikd Objedndvatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5%
zceny Diela bez DPH za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, Co ilen zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti;

(vi) v pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podla ¢lanku VI. bod 6.20. a 6.21 vznikd Objednavatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % zo zmluvnej ceny Diela v Eur bez DPH na zdklade tejto
zmluvy aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve.

(vii) v pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podla ¢lanku. VI, bod 7.7, 7.8 a 7.9 vznika Objednavatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na zaklade tejto
Zmluvy aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve, maximalne viak do vysky NFP.
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(viii) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle
¢lanku 7, bod 7.3, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie.

(ix) v pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podla ¢lanku X. vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,5 % zo zmluvnej ceny Diela v Eur bez DPH na zaklade tejto zmluvy aj vratane
pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve.

(x) v pripade, ak Zhotovitel nezabezpedi plnenie vSetkych povinnosti stavbyveduiceho v zmysle ¢lanku 6,
bod 6.4, vznikd Objednavatelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zacCaty den trvania porusovania tejto povinnosti Zhotovitela.

11.2 Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na Uhradu zmluvnej pokuty suvedenim odkazu na
uplatiiujuce sa ustanovenie Zmluvy avypoCtu zmluvnej pokuty, je splatnd v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo diia doruéenia predmetnej vyzvy Objedndvatela Zhotovitelovi.

11.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objedndvatela nemad vplyv na pripadné naroky Objedndvatela na
nahradu skody prevysujucej zmluvnu pokutu.

11.4 Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit vcas, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

115 V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavazku voci Zhotovitelovi ma
Zhotovitel prdvo pozadovat od Objedndvatela uroky z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vladdy ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykondavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

CL XIl.
Skoncenie Zmluvy
12.1. Tuto Zmluvu je mozné skoncit:
12.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to dfiom uvedenym v takejto dohode; v dohode o ukonceni
tejto Zmluvy sa sucasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade alebo v suvislosti
s touto Zmluvou,
12.1.2 pisomnym odstupenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

12.2. Objednéavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

12.2.1 proti Zhotovitelovi zacalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

12.2.2 Zhotovitel vstupil do likvidacie,

12.2.3 Zhotovitel je v omeskani s odovzdanim Diela podla ¢l. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako
Sestdesiat (60) dni,

12.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

12.2.5 Zhotovitel kond v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vseobecne zdvaznymi pravnymi predpismi
platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objedndvatela toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

12.2.6 Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni zodpovednosti za Skodu za podmienok
podla ¢l. 6, bod 6.21 tejto Zmluvy,

12.2.7 Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni Diela za podmienok podla ¢l. 6, bod 6.22
tejto Zmluvy,

12.2.8 Zhotovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v ¢ase uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto Zmluvy;

12.2.9 eSte nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatefom a Zhotovitefom, a vysledky kontroly
Poskytovatela nendvratného financného prispevku neumoziuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.

12.2.10 bez akychkolvek sankcii a bez uvedenia dovodu pokial eSte nedoslo k plneniu predmetu Zmluvy.

12.3  Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tito Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane Objedndvatela sa povaZuje
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12.4

12.5

13.1

13.2

133

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

omeskanie Objedndvatela s Uhradou faktury/faktir o viac ako 3estdesiat (60) dni po lehote jej/ich
splatnosti.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnud formu, musi sa viom uviest dévod odstUpenia a je
ucinné drnom dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktord jej tymto konanim vznikla. OdstUupenim od tejto Zmluvy nie sU dotknuté ustanovenia
o nahrade Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju
vzhladom na ich charakter trvat aj po skonceni tejto Zmluvy.

CL Xl
VSeobecné a zavere¢né ustanovenia
Vzdjomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobudne ucinnost po ukonéeni kontroly verejného obstaravania Poskytovatefom NFP ato
dfiom dorucenia spravy zkontroly objednavatelovi, ktorej vysledkom bude pripustenie vydavkov
vzniknutych z obstardvania stavebnych prac do financovania. O momente nadobudnutia Ucinnosti zmluvy
Objednavatel Zhotovitela bezodkladne upovedomi v pisomnej forme.

Zmluva podlieha zverejneniu (na webovom sidle Objednavatela) podla zédkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe kinformacidm aozmene adoplneni niektorych zakonov vzneni neskorsich
predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neudcinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju
dohodou nahradit neplatné alebo nedcinné ustanovenie novym platnym a Ucinnym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda povodne zamyslanému Ucelu neplatného alebo neldcinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory ztejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni riesit cestou zmieru avzajomnym rokovanim. V pripade, Zze sa zmluvné strany nedohodnu,
budu sa riadit slovenskym pravnym poriadkom avsetky spory ztejto Zmluvy budu rieSené vecne
a miestne prislusnymi sudmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviuju Zhotovitela zastavit prace potrebné
k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa dorucuju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povazuje za dorucend vden jej osobného odovzdania, vden jej dorucenia
prostrednictvom posty alebo iného dorucovatela alebo v deft odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak
si adresat neprevezme zasielku atato bude ulozend na poste alebo uiného dorucovatela, zasielka sa
povazuje za dorucenu na treti denl od jej ulozZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit a dopliiat formou o&islovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych strdn. Dodatky su
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vola prejavend v tejto Zmluve je slobodna, vdzna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a Ze tuto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o

potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objedndvatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’
prevezme 2 rovnopisy.
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13.11

13.12

13.13

13.14

13.15

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrziavat platné pravne predpisy zakazujlce
podplacanie verejnych Cinitelov a sukromnych osdb, protipravne ovplyviiovanie verejnych cCinitelov,
pranie Spinavych penazi azavazuju sa zaviest avykondvat vsetky nevyhnutné avhodné postupy
a opatrenia veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel” vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych o0s6b konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy neponuka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat financné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane ¢i hnutiu, kandidatovi na politicki nomindciu, osobe, ktord pdsobi
v zdkonodarnom, spravnom alebo sidnom orgéne akéhokolvek druhu, alebo v medzindrodnej verejnej
organizacii za ucelom ovplyviovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuZitim odmenovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo ¢innosti akoukolvek osobou, za Gcelom
ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

Zhotovitel” sa zavazuje okamzite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porusenie povinnosti podfa bodu 13.11 a 13.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutocnosti, v désledku
ktorych by sa vyhldsenie Zhotovitela podla bodu 13.12 ukdzalo ako nepravdivé a byt plne sucinny pri
dokladnom vysetreni podozrenia.

Akékolvek preukdzané korupcné sprdvanie Zhotovitela alebo porusenie povinnosti podla bodu 13.11
a 13.12 tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s uskuto¢riovanymi stavebnymi pracami
do uplynutia lehot podla ¢lanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vsetku potrebnu sucinnost. Objednédvatel méa prédvo bez akychkolvek
sankcii odstupit od zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy este nedoslo k plneniu z tejto zmluvy a
vysledky finanénej kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumoznuju financovanie
vydavkov vzniknutych z obstardvania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu si najma: a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby; b)
Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby;
c) Najvyssi kontrolny Urad SR a nim, poverené osoby; d) Organ auditu, jeho spolupracujtice organy (Urad
vladneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu; e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej
Komisie a Eurépskeho dvora auditorov; f) Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU; g) Osoby
prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

13.16 Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha ¢. 1 - Ponukovy rozpocet Zhotovitela
Priloha €. 2 - Vykaz vymer
Priloha ¢. 3 - Zoznam znamych subdoddavatelov
V Nacinej Vsi, dna [e] Vo Vinnom, dna: 27.05.2022
Za Objednavatela Za Zhotovitela
Anton Sandor Ing. Rastislav Vojna
starosta obce Nacina Ves RAVOZA s.r.o.
meno a priezvisko Statutarneho organu meno a priezvisko Statutarneho organu
oznacenie Statutdrneho organu oznacenie Statutdrneho organu
obchodné meno Objedndavatela obchodné meno Zhotovitela
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