ZMLUVA O DIELO (navrh)
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

predpisov
ZMLUVNE STRANY
Objednavatel:
Obchodné meno: Obec KruZlov
Sidlo: Obecny urad
ICO: 00322211
DIC:
Statutarny zastupca:  Ing. Jozef Kmec, PhD. — starosta obce
Opravneny jednat vo veciach zmluvnych: Ing. Jozef Kmec, PhD. — starosta obce
Opréavneny jednat vo veciach technickych: Ing. Jozef Kmec, PhD. — starosta obce
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Tel.: +421
Fax:
E-mail:
Webova stranka:
(dalej len ,,objednévatel™)
a
Zhotovitel"
Obchodné meno: Metrostav Slovakia a.s.
Sidlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
ICO: 47 144 190
DIC: 2023755712
IC pre DPH: SK2023755712

Obchodnd spoloénost zapisana v OR :  OS Bratislava I, oddiel Sa, vlozka ¢. 5753/B
Statutarny zastupca:  Ing. Jan Sekerak — na zéklade plnej moci
Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych:

Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych:

Bankové spojenie: CSOB a.s.

IBAN: SK 59 7500 0000 0000 2504 1183

SWIFT: CEKOSKBX

Tel.: +421915737237

E-mail: jan.sekerak@metrostavsk.sk

Webova stranka: www.metrostav.sk

(dalej len ,,zhotovitel)

uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,,Zmluva“)
Zmluvné strany prehlasuju, Ze su plne spésobilé na pravne ukony.

CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstupit do vzdjomne prospesnej spoluprace, dodrziavajuc pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy upravujice
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1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

tuto spolupracu, pricom sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych realizdtorom je
zhotovitel.

Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzac, predloZenim svojej ponuky v plnom
rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky a poZiadavky zdkazky vratane
vsetkych casti obsiahnutych vsutainych podkladoch, v oznameni o vyhlaseni verejného
obstardvania — vyzve na predkladanie ponuk, ako vyluéné poZiadavky verejného obstaravatela
(objednavatela) v predmetnom verejnom obstaravani: zakazka na uskuto€nenie stavebnych prac
predmetu zdkazky s ndzvom ,, Zabudnuty svet Lemkow a Rusnakov”.

Zhotovitel deklaruje, Ze pri ocenovani poloziek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil podmienky
Zmluvy a projektovej dokumentdécie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré si podrobne prestudoval.
Meranie vykonanych prac:

- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (dalej len“PD“) alebo vo Vykaze vymer, za
Ucelom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skuto¢ne vykonané prace sa budi merat
avyplacat , netto" (tzn. na zaklade skutoc¢ne vykonanych prac) odsuhlasenych stavebnym dozorom.
Liniové Casti stavby sa budd merat v horizontalnom priemete (pokial Vykaz vymer neuvadza rury
na kusy, potom ma zhotovitel narok na uhradu poctu pouzitych kusov bez stratného).

Pri zmendch, prace budu ocenené na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené prace, ktoré su
obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouziju sa jednotkové ceny z vykazu vymer - RozpocCtu okrem
pripadov, ked takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouziju ceny systému CENKROS a ak
ani také neexistuju, pouZziju sa ceny iného relevantného cennika.

Za straty a poskodenie materidlu a zariadeni alebo ich Casti pocas zhotovenia stavebného diela
(napr. straty v dosledku skracovania rur, zni¢enia alebo poskodenia materialu pocas dopravy a na
stavenisku, prebytocnej zeminy v dosledku nakyprenia), pocas celého trvania Zmluvy a pocas
vSetkych faz vystavby zodpovedd vylucne zhotovitel. Objednavatel tzv. ,stratné" mimo
zadefinovaného vo vykaze vymer nebude uznavat; zhotovitel si musi stratné zapocitat do
jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania: jednotky su Specifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme (SI)
a poutzité v technickych sSpecifikaciach a vykresoch.

CLANOK II
Vychodiskové tidaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a Udajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:
a) uchddzanie sa o nenavratny finan¢ny prispevok (dalej len ,,NFP*)
kompletna dokumentacia z verejného obstaravania —zakazka na uskutocnenie stavebnych prac
predmetu zakazky s ndzvom: ,Zabudnuty svet Lemkow a Rusnakov“, vratane oznamenia
o vyhlaseni verejného obstaravania — vyzvy na predkladanie ponuk vo Vestniku verejného
obstaravania; sutaznych podkladov,
b) PD,
c) Oceneny Vykaz vymer — Rozpocet,
d) informacie ziskané miestnou obhliadkou lokality budiceho realizovaného stavebného diela.
Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,
a zaroven aj opodstatnené operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi pocas zhotovenia
stavebného diela.
Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zavaznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

CLANOK 11l
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutocnenie stavebnych prac
stavebného diela: ,Zabudnuty svet Lemkow a Rusnakov“. Miesto stavby: Obec KruZlov
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4.4

4.5

Objektova skladba diela predstavuje:
SO01-Dom1

SO 02 -Dom 2

SO 03-Dom3

SO 04 -Dom 3

SO 05-Dom 3

SO 06 - Zvonica

SO 07 - Mlyn

SO 08 - Sucha nadrz

SO 09 - Spevnené plochy a drobnd architektura
SO 010 - Parkovisko

SO 011 - Elektricka pripojka

SO 012 - Kanaliza¢na pripojka

SO 013 - Vodovodna pripojka

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

-v PD,

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podla projektovej dokumentacie a len v rozsahu, ktory vyplyva tak
z projektovej dokumenticie, ako aj z vykazu vymer/rozpoctu sucasne, t.j. nie je povinny zhotovit
to, ¢o vyplyva z projektovej dokumentécie ale nevyplyva z vykazu vymer/rozpoétu, resp. nie je
povinny zhotovit to, ¢o vyplyva z vykazu vymer/rozpoltu ale nevyplyva z projektovej
dokumentadcie.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku Ill, bodoch 3.1 a? 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné na
jeho zhotovenie predstavuju konecny objem prac. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 a 4.3
tohto Clanku.

Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouZije materidl nad rdmec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouzZije material nad rdmec tejto Zmluvy
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, takéto prace a pouzity material
nebudu uhradené objednavatelom zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat moznost pozadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZziada podmienka sprevadzkovania diela
a pozadované naviac prdce nie su zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoctu, resp. PD. Primerane
podla bodu 1.4 tejto zmluvy. VSetky Upravy PD, nerealizované prace a naviac prace budu
zhotoviteflom a stavebnym dozorom objedndvatela zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v
stavebnom denniku a budu sluzit ako podklad pre uplatnenie zmien formou pisomného dodatku
k tejto uzavretej Zmluve. Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v sulade so zdkonom ¢&.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom obstaravani“ alebo ,,zakon” alebo ,ZoVQO“).
Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostatocnom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj
cenu diela uvedenu a dohodnutl v tejto Zmluve ako konecnu cenu diela obsahujicu v sebe
vSetky ucelné a potrebné naklady na materidl a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a vcasné
ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné
uZivanie.
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CLANOK V
Spo6sob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidla pre zmenu subdodavatelov

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej trovni
stavebno-montaznych préc, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrZzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vseobecne
zavaznych technickych pozZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost. Zhotovitel tymto v sulade s § 41 ods. 3 ZoVO uvadza (vyplni zhotovitel v ¢ase
uzavretia zmluvy) Udaje oznamych subdodavateloch vrozsahu identifikacné udaje
subdodavatela, idaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia: .......ccccceeeieiiiiiiicciiieeeee,

Zhotovitel je v sulade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne oznamit objednavatelovi akukolvek
zmenu Udajov o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa ozmene uUdajov dozvedel.
Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni ktoré predchadzaju dru, kedy ma nastat
zmena subdodavatela predloZit pisomnl Ziadost o sudhlas so zmenou subdodéavatela
objednavatelovi, ktord bude obsahovat minimalne: der, kedy ma nastat zmena subdodavatela,
podiel zakazky, ktory ma zhotovitel v Umysle zadat subdodavatelovi, identifikacné udaje
navrhovaného subdodavatela, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia a cestné vyhldsenie, Ze navrhovany
subdodavatel spitia podmienky podla § 41 ods. 1 pism. b) ZoVO (ak spInenie tychto podmienok
objednévatel ako verejny obstaravatel vyzadoval v sutaznych podkladoch podla § 41 ods. 1
pism. b) v spojeni s § 41 ods. 5 ZoVO). Pokial objednavatel do dna predchadzajiceho diu, v
ktorom ma nastat zmena subdodavatela neoznami zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou
subdodavatela nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych dovodov nesuhlasu plati, Ze suhlas bol
zhotovitelovi udeleny.

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze vSetci jeho subdodavatelia budu zapisani v Registri partnerov
verejného sektora (dalej len ,,RPVS“) ak sa na nich tato povinnost byt zapisani v RPVS vztahuje.
V pripade zanedbania tejto povinnosti zhotovitel znasa vsetky sSkody, pokuty a pendle ktoré
vzniknu v suvislosti s nesplnenim tejto povinnosti.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patriéni sposobilost vztahujicu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SU mu zname vsetky prislusné predpisy, vyhlasky, zakony a normy ktoré su platné
v SR a bezprostredne suvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje sa zavazuje objednavatelovi do 3 (troch) dni odo dna nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy predlozit na pisomné odsuhlasenie ,,Pldn organizdcie vystavby*, vratane
koordinacnej situacie, v ktorom bude podrobne vymedzena hranica staveniska, uréeny vjazd a
vyjazd pre stavebnu dopravnu techniku aj s dopravnymi trasami so zohladnenim nenarusenia
prevadzky pozemnych komunikacii a uvedeny sposob zaistenia BOZP, PO, ochrany Zivotného
prostredia, naroky na doddvku el. energie, sposob likvidacie odpadu.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s ocislovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vsetky skuto¢nosti rozhodujlce pre zhotovenie
diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat do troch pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu
zhotovitela nevyjadri k zdpisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zdpisom suhlasi
a zhotovitel moze pokracovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor 3 pracovné
dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stanl nepristupnymi a zaroven tieto
prace dostatocne preukazatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel neurobi, je
povinny na poziadanie objednavatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt na vlastné
naklady. Ak objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie prac, je zhotovitel povinny



5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

odkrytie vykonat na naklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodatoc¢nej kontrole zisti, ze
prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Pocas realizacie stavebnomontdznych prac znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele
zhotovitel. V pripade posSkodenia jestvujucich konstrukcii pri vykonavani stavebnych prac
zhotovitelom, ten musi tieto dat do pévodného stavu, resp. vyhovujuceho stavu, ¢o bude
odsuhlasené objednavatelom, ato vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt
primerana vo vztahu k harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin
ukoncenia realizicie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitelom,
najneskor vsak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych os6b nim pozvanych na stavbu
pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia
pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel sa zavazuje dodrzZiavat zakon NR SR ¢. 82/2005 Z. z.
o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel je povinny pouzit pre realizaciu diela len materidly avyrobky vzmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré
maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beZznej udribe
zaru¢end pozadovanda mechanickd pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnosti pri uzivani a pod..
Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov aZ do ich zabudovania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial' materidl nebol uhradeny priamo objednavatelom.

V priebehu préac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitela (odborne spOsobild osoba — stavbyveddci), ktory bude mat pravomoc
a povinnost riesit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyvediceho
s dostatocnymi skusenostami a kvalifikaciou — napr. opravnenim na vykon stavbyvediceho
v zmysle zakona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho odovzdania
diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek opravneny vstapit na
stavenisko.

V pripade, Ze svykonanim diela je spojena povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat skisky a pod., zhotovitel vykona vsetky kontroly, skusky a pod. a vysledky
bezodkladne odovzda objednavatelovi alebo stavebnému dozorovi a suhrnne pri odovzdavani
diela vsetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely cas realizacie stavebného diela
odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v stlade s platnym zakonom upravujicim
nakladanie s odpadmi. Néklady na odstranenie odpadu musia byt zhotovitefom kalkulované
v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsSich predpisov pri realizacii stavebného diela
zastupovat stavebny dozor. Pred zacatim prac objednavatel zasle pisomnu informaciu
zhotovitelovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavdazné pokyny
(dalej ,,pokyny“) v mene objednavatela, ktoré mozu byt potrebné pre realizaciu stavebného
diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrZiavat opodstatnené pokyny
a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny dozor bude
vykonavat osoba uréena objednavatelom, ako obcasny technicky dozor investora, pricom bude
zastupovat objedndvatela pri rokovaniach so zhotoviteflom, stavebnym tradom a dal$imi do
Uvahy prichadzajdcimi orgdnmi a organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom zhotovitela
prikaz na prerusenie prace, pokial zodpovedny zastupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je
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ohrozena bezpeénost uskutocriovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, ak
hrozia iné vdzne hospoddarske Skody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objedndvatela (v pripade jeho zmeny) oznami pisomne
objednavatel zhotovitelovi po nadobudnuti GcCinnosti tejto Zmluvy, najneskér vsak driom
fyzického zaciatku realizacie diela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brdni alebo
stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami prediZzenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objednavatela a predmetnu skutoénost zaznamenat do stavebného dennika
vedeného zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicki fotodokumentaciu uskutoénenych prac, ktoré sa
maju zakryt, pocas realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdavat stavebnému dozorovi vyhotovenld elektronickd
fotodokumentéciu na CD/DVD nosiéi (po jednom vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni
alebo na poziadanie stavebného dozora.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat vyhotovenu elektronickt fotodokumentéaciu podla bodu 5.22
do ruk stavebného dozora.

Zhotovitel ma po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
spb6sobenl objedndavatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v stvislosti s realizaciou diela
v zmysle tejto zmluvy, a to na poistné plnenie vo vyske 100,00 % celkovej zmluvnej ceny
uvedenej v ¢lanku VII. odseku 7.6 tejto zmluvy, poistnou zmluvou €. ........ccceeevvveeeeennnnn.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objedndvatel vytyci, resp. uréi hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na pozemky
nachadzajlce sa na stavenisku.

Objednavatel sa zavizuje odovzdat a zhotovitel sa zavdzuje na pisomni vyzvu Objednavatela
prevziat stavenisko pre realizaciu predmetného diela do 10 pracovnych dni od doruéenia tejto
vyzvy.

Objednavatel sa zavidzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zdklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého navrh pripravi objednavatel. V zdzname budu zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednoznac¢ne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Sucastou odovzdania staveniska budu platné podklady pre vytyéenie jestvujicich podzemnych
inZinierskych sieti a vedeni, overené ich spravcami v polohopise a vyskopise. Objednavatel
zaroven pri odovzdani staveniska pisomne oznami zhotovitelovi, ktoré podzemné vedenia
a inZinierske siete, okrem zakreslenych v projektovej dokumentacii, sa na stavenisku nachadzaju
a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovanim projektovej dokumentacie a zacatim
stavebnych prac.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskor pri odovzdani staveniska 2 sady kompletnej PD1x
v tla¢enej forme a 1x v digitalnej forme vo formate CD/DVD.

Objedndavatel pri odovzdani staveniska odovzda zhotovitelovi zakladné smerové a vyskové body
a vytyCovacie vykresy objektov. Zaroven odovzda katastralnu mapu miesta realizacie diela pre
jeho presnu identifikaciu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor urceny objednavatelom.
Zhotovitel si zabezpedi pripadné straZzenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na vlastné naklady.

Objednavatel nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré wvzniknd v dosledku
nezabezpecenia strazenia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho ¢asti vhodne zabezpecené tak, aby
nedochadzalo ku sSkodam, ktoré vznikni odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednavatelovi.
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V pripade, Ze d6jde ku vzniku Skody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na
predmete tejto Zmluvy alebo jeho casti, potom za tuto Skodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazatelnym spdsobom zabezpedit informovanost tretich subjektov
o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
0s6b na stavenisko.

Za pohyb os6b na stavenisku zodpoveda vyluéne zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyvedtceho alebo majstra, s cielom odsuhlasit alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie kontroly, riadne predkladat
vsetky vyZziadané informacie a listiny tykajlce sa realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k porusovaniu
dobrych mravov (nepouZivanie alkoholickych ndapojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania, a pod.)

Objednavatel poskytne (ak je to objektivne moziné) zhotovitelovi miesto napojenia sa na
elektrickl energiu pre potreby vystavby; skuto¢nu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak
povinny si zabezpedit elektrickl energiu pre potreby vystavby na vlastné naklady.
Objedndvatel poskytne (ak je to objektivne mozné) zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby
vystavby; skuto¢nu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si zabezpecit odberny
bod vody pre potreby vystavby na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Il tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych
stran na zaklade ponuky do verejného obstaravania — na zaklade listinnej podoby vyplneného a
oceneného Vykazu vymer — Rozpoctu Uspesnym uchadzacom — zhotovitelom, ktory je stucastou
Prilohy ¢.1 tejto Zmluvy.

Cena je pevna a spracovand v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
urcenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel ocenil vsetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vsetky potrebné a ucelné
naklady na materidl a prace, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy Eini:

... 1.044.846,35 € bez DPH, slovom jedenmilionityridsatityritisicosemstostyridsatiest eur a tridsatpat centov

..... 208.969,27 € DPH 20%, slovom: dvestoosemtisicdevitstosestdesiatdevit eur a dvadsat sedem centov

... 1.253.815,62 € s DPH, slovom: jedenmiliondvestopitdesiattritisicosemstopitnast eur a $estdesiatdva centov

Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vsetky naklady suvisiace
s realizaciou a Uspesnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi .

Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximalna a kone¢nd na rozsah prac podla ¢l.
[ll.a su v nej zahrnuté vsetky ndklady, dodavky a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela
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7.10

8.1
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8.4

8.5

8.6

podla Clanku Ill tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit zakychkolvek dévodov na strane

zhotovitela pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej

zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit fakturaénd cenu s DPH, platnd v ase
fakturacie o novu vysku DPH.

Ocefiovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny méze dojst:

7.9.1 v pripade rozsirenia alebo zuZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objedndvatelom a

pisomne schvaleného Statutarnym organom objedndvatela,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvéleného Statutarnym organom
objednavatela,

7.9.3 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej
ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela zdb6vodov na strane
objednavatela, vtedy bude cena upravend o indexy stavebnych prac uréenych Statistickym
uradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIl
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednévatela a z rozpo¢tu EU.
Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného
platobného styku.
V zmysle podmienok In§trukcii k vypracovéavaniu Ziadosti o platbu (dalej len ,,ZoP“), pre zvoleny
systém financovania projektu a stavebného diela, ma zhotovitel pravo na priebeznu Ciastkovu
fakturaciu za vykonané prace suvisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy, pokial zrealizuje
stavebné prace v rozsahu prac a dodavok podla tejto zmluvy
Neoddelitelnou stéastou a podstatnou naleZitostou kazdej faktury vystavenej Zhotovitelom je
zistovaci protokol a supis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom. Stavebny
dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predloZenia supisu vykonanych stavebnych
prac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne
dovody, preco s predloZzenym supisom vykonanych stavebnych prac/zistovacim protokolom
nesuhlasi.

Faktira musi obsahovat naleZitosti danového dokladu. Sucastou faktiry musia byt aj

odsuhlasené fakturacné podklady stavebnym dozorom a objednavatelom.

Faktura bude vystavend v 6 origindloch a musi obsahovat vSetky naleZitosti poZzadované

prislusnymi vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom NFP podla tejto

zmluvy.

Objednavatel pozaduje, aby vystavena faktura zhotovitelom obsahovala minimdlne nasledujice

nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifikacné Cislo, identifikacné Cislo pre dan, dariové identifikacné
cislo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktury a datum zdanitelného plnenia,

- meno a adresu sidla objedndvatela realizacie stavebného diela,

- poradové Cislo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanud cenuv €,

- oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo U¢tu, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,
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- text fakturdcie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie
ktorého sa objedndvatel uchadza.

Objednavatel pozaduje, aby zhotovitel ku kazdej vystavenej fakture priloZil:

- Kryci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajlcich sa prislusného fakturaé¢ného obdobia,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukdzanie druhu
a rozsahu préce.

Objednavatel vrati fakturu, ak tato neobsahuje naleZitosti dariového dokladu, resp. neobsahuje
naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatel je povinny takdto fakturu vrétit zhotovitelovi do 10 kalendarnych dni odo dia jej

prevzatia. Vratenim faktliry sa prerusi splatnost faktury a nova splatnost zacne plynut od

dorucenia novej, opravenej faktury zhotovitelom objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny dorucit vystavenu faktdru sjej odsuhlasenymi povinnymi prilohami

stavebnym dozorom objednavatelovi .

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho ¢ast, vzmysle fakturaénych podkladov

zhotovitela bude vykonana na zaklade:

- skutocne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych préac,

- miestneho zistovania akontroly fakturaénych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel

stavebnému dozorovi a objednavatelovi,
- vecnej, formalnej a obsahovej sprdvnosti faktury sfakturacnymi podkladmi uvedenymi
v bode 8.7 tejto Zmluvy,

- schvélenej ZoP, ktorej st¢astou bude aj prislu$na faktura s fakturaénymi podkladmi.

Platobna povinnost objednavatela sa povazuje za splnent v den, ked bude na Ucte zhotovitela

pripisana z jeho bankového uctu prislusna platba.

Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného

Vykazu vymer - Rozpo¢tu mozno uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednévatel.

V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovavaniu ZoP vrdmci OP, pre zvoleny systém

financovania projektu astavebného diela si zmluvné strany dohodli maximalnu 60 drovu

splatnost faktur, pricom sa tato doba pocita odo dnia dorucenia faktiry objednéavatelovi.

O datume Uspesnej administrativnej kontroly RO bude objednéavatel zhotovitela informovat

bezodkladne.

Za neuhradenie faktlry objedndvatelom vjej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na

zaplatenie Uroku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktury za kazdy

kalendarny deri omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti.

CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit stavebné dielo $pecifikované v Clanku Ill tejto Zmluvy a odovzdat
ho riadne a véas objedndvatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve za uhradu, ato na zaklade pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisanom
oboma zmluvnymi stranami.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim stavebného diela zhotovitelom
a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne ukonéené dielo prevziat a
zaplatit zaf zmluvne dohodnutud cenu. Objednavatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, ze
vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojeni sinymi nebréania riadnej,
plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedu
v protokole o odovzdani/prevzati Diela, v ktorom protokole sa sti¢asne dohodne lehota, v ktorej
je Zhotovitel povinny ich odstranit.
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Zhotovitel sa zavazuje, ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrZiavat zdsady
bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci vlastnych zamestnancov a za dodrzZiavanie predpisov
poziarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zdkona ¢.124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, najma Ze bude dodrziavat podmienky
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri uskutoéfiovani stavby. Zodpovednost za skodu
spbésobenu nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze predlozi najneskor ku driiu odovzdania staveniska Poistni zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu spésobenu objednavatelovi a tretim osobdam na zdravi a
majetku v stvislosti s realizaciou diela. Naklady za uvedenu ¢innost st zhotovitelom kalkulované
v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje dodat, ako Prilohu ¢.1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz vymer -
Rozpocet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosici), vychadzajuc pritom z listinnej ponuky do
verejného obstaravania.

Zodpovednost za organizéciu a priebeh uskutoc¢riovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Obec KruZlov, parcela ¢. 252/2, 485/25

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desat) pracovnych dni po doruéeni pisomnej vyzvy na
prevzatie staveniska Objedndvatelom Zhotovitelovi,

- termin zacatia realizacie stavebného diela: odo dila prevzatia staveniska,

- termin ukon¢€enia realizacie stavebného diela je max. 18 mesiacov od prevzatia staveniska
Zhotovitelom

Lehota realizacie stavebného diela uvedena v predchadzajicom bode 10.2 je maximalna, pevna

a nemenna z dévodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo v zmysle

vecného a ¢asového harmonogramu (Priloha €.2 tejto Zmluvy).

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost

plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom lehota realizicie sa

prediZi o tato dobu.

Pokial' d6jde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového riesenia, ktoré si

vyziadaju zvacsenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po

dohode zmluvnych strdn sa moéze prediZit termin dokonéenia diela o dobu potrebnd na

realizovanie poZzadovanych zmien a naviac prac, a to formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel je v omeskani, ak nesplini svoje zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a vcas, a to

aZ do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked' zavazky vyplyvajlce z tejto Zmluvy

zaniknu inym sp6sobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy mdze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky
braniace riadnej a bezpecnej prevadzke a to az do ich Uplného odstranenia zhotovitelom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky bréniace riadnej
a bezpecénej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, ¢i stavebné dielo prevezme a
do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s
lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel zavazuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymivadami, zjavnymi
nedorobkamiv zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az
do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.
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Zhotovitel' oznami objednavatelovi 10 kalendarnych dni vopred, Ze stavebné dielo je pripravené
na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutocni na stavenisku, o ¢om bude spisany Zapis o odovzdani
a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

Objednavatelom poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objedndvatela a
zhotovitela s poZzadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalSich vad
braniacich bezpecnej prevddzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela odovzdat objednavatelovi v min. 2exempléaroch:

a) projekt skutocného vyhotovenia na zdklade kompletného geodetického zamerania
stavebného diela, vr. vSetkych krizovanych inZinierskych sieti a pod.. Zhotovitel si zabezpeci
na vlastné naklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do projektu
skuto¢ného vyhotovenia,

b) geodeticky elaborat — geodetické zameranie stavebného diela po realizacii. Polohové
a vyskové zameranie skuto¢ného vyhotovenia dokoncenych objektov alebo ich casti, pri
podzemnych vedeniach a objektoch uZ pred ich zakrytim. Geometrické plany trvalych
objektov a geometrické plany pre zriadenie vecného bremena nie su potrebné.

c) elaborat kvality,

d) vSetky potrebné porealizacné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikdcii do spatného
uzivania, vyjadrenie spravcov inZinierskych sieti, sprdvcov vodnych tokov a pod.),

e) stavebné denniky,

f) pripadné zaznamy skusok a suhlasnych stanovisk od spravcov/prevadzkovatelov
inZinierskych sieti dotknutych realizaciou,

g) protokoly o vykonani jednotlivych skusok,

h) dokumentaciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
dodavok (atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, osvedéenia o
akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materidlov podla STN EN a pod.),

i) doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého ztychto dokladov je dovodom pre nezacatie odovzdavacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi vsetky platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov a

materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (spravy, revizie, skusky,

zarucné listy pouZzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskor 5 pracovnych
dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to vsetko minimalne v 2 exemplaroch.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi sihrnni fotodokumentaciu uskutoénenych

prac, ktoré sa zakryli, realizovanych pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to vsetko

minimalne v 2 exemplaroch (fotodokumentacia archivovana na CD/DVD nosici), najneskoér ku
dniu preberacieho konania.

Zhotovitel sa zavizuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

11.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel sa

12.1

12.2

zaviazuje stavebné dielo prevziat aj v skorsom termine pontdkanom zhotovitelom.

CLANOK XiII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v
tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela vzmysle prislusnych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zdkonnika v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni
zavazkov tejto Zmluvy.
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12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12
12.13

12.14

12.15

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN EN,
a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla tejto zmluvy.
Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju cenu stavebného diela, sa
nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zapisom v stavebnom denniku,
schvalenym stavebnym dozorom, objednavatelom a zastupcom zhotovitela.
Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouZitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objedndvatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednévatela
upozornit a objednavatel na ich poutziti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady spdsobené
dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objedndvatelom, ak zhotovitel na nevhodnost
tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel na ich
dodrzani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych vtejto Zmluve,

v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncena praca

oproti tejto zmluve vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované zapisanim
v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych terminov na ich
odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat
stavebného dielo so zjavnymivadami, zjavnymi nedorobkami a nepodpisat Zapis
o odovzdani a prevzati stavebného diela aZ do Uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych
nedorobkov, ak tieto nie si vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojeni
s inymi nebrdnia riadnej, plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu) Diela.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati stavebného
diela a vyskytnu sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitela
bezodkladne, najneskoér do 3 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na
reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut
s objednavatelom sp6sob a primeranu lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad
sa na dotknutej casti diela predlZuju zarucné lehoty podla tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat

oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

Objednavatel v ozndmeni o vadach, podla predchadzajiceho bodu, moéze zaroven navrhnut
akym spbésobom vady predmetného diela odstranit.

Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

O vybaveni reklamacie vykonaju zmluvné strany pisomny zdznam.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatelom.
V pripade ak havarijny stav vznikol preukdzatelne v désledku porusenia povinnosti zhotovitela,
resp. v désledku jeho neodbornej ¢innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na
vlastné ndklady.

Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zdkonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné strany urobit vsetky
nevyhnutné opatrenia a Ukony, aby sa zabranilo hroziacej Skode aak by vznikla, aby sa
zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu
za vzniknutu Skodu.
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13.1

13.2

13.3

13.4

141

14.2

CLANOK Xl
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI tejto Zmluvy
sa stanovuje na 60 mesiacov odo diia UspeSného odovzdania a prevzatia diela od zhotovitela
objednavatelom. Tato zarucna doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré vyrobca
poskytuje ind zarucnu dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnutd zarucna doba odo dna
Uspesného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela objednavatelom.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a Zze nema vady, ktoré
by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k obvyklym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

Plynutie zaruénej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho déast sa prerusi driom
uplatnenia prdva objednavatela na odstranenie vad - dorucenim pisomnej reklamacie
zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavézkov podla tejto Zmluvy su:
- za objedndvatela:
. L . Telefon,
Titul, meno a priezvisko Funkcia )
E-mail
za zhotovitela:
. L . Telefon,
Titul, meno a priezvisko Funkcia )
E-mail
Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat v

15.1

rozsahu ich oprdvnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporuc¢enym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tito Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel povinny

uhradit objednavatelovi:

15.1.1 za vcasné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
Uspesnym odovzddvacim a preberacim konanim, vzmysle zmluvnych podmienok
z dévodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 1000,00 € za
kazdy der omeskania.

15.1.2 za vcasné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov vyplyvajucich
z odovzdavacieho a preberacieho konania, po uréenej lehote zmluvnymi stranami
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15.2

15.3

15.4

16.1

16.2
16.3

16.4

16.5

16.6

v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 100,00 € za kaZzdy zacaty deri omeskania, ktoru je
zhotovitel povinny uhradit objednévatelovi.

15.1.3 za nepredloZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
predmetného stavebného diela a Zivelnych pohrém, ku dfiu odovzdania staveniska sa
stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € za kazdy zacaty der omeskania.

15.1.4 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednavatela
a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zdpisov v aktudlnom dni sa
stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenu zmluvnud pokutu je mozné
uloZit aj opakovane.

15.1.5 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska vlehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € za kazdy zacaty
den omeskania.

15.1.6 Za nesplnenie povinnosti poziadat o sthlas so zmenou subdodévatela podla bodu 5.3 si
zmluvné strany dohodli zmluvnu pokutu vo vyske 3 000,00 €.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych poklt pouziju pisomnd formu

s datumom splatnosti 30 dni od jej dorucenia. Zmluvna pokuta bude uhradena bezhotovostnym

sp6sobom na ucet objedndavatela, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej strane, ktora si

uplatniuje zmluvnu pokutu.

V pripade omeskania Objedndvatela so zaplatenim zmluvnej ceny, je Zhotovitel opravneny

pozadovat Urok z omeskania v sadzbe zakonnych Urokov z omeskania uréenej pre prislusné

obdobie vo vdzbe na § 369 ods. 1 druha veta Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

predpisov s odkazom na vysku Urokov z omeskania v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 87/1995 Z. z.

Vznik naroku na zmluvnu pokutu podla tejto Zmluvy je nezdvisly a nevylu€uje narok na nahradu

Skody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel m6zu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného porusenia

tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a sposoboch podla § 344 a nasl.

Obchodného zédkonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objednavatel a zhotovitel mozZu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, avsak len v pripade

podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred

jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne, poskytnu

druhej zmluvnej strane primeranu lehotu na dodatocné plnenie, najmenej vsak 10 pracovnych

dni. Ustanovenia bodu 16.15 ostavaju zachované.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviujicim objedndvatela

odstupit od tejto Zmluvy je:

a) Bezdbvodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,

b) omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitela s plnenim stavebného diela alebo jeho casti podla
Clanku Ill tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,

c) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

d) pokial bol na zhotovitela vyhldseny konkurz.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opravriujicim Zhotovitela odstupit

od tejto Zmluvy je:

a) pokial' objedndvatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,

b) neplnenie zavazkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni zo
strany zhotovitela.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakolvek zo zmluvnych stran nie je

schopna plnit svoje zavazky z dévodov vyssej moci.
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16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

16.14

16.15

17.1

17.2

17.3

18.1

Vys$ou mocou sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:

a) ktord je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpedit pred uzavretim tejto

Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,

d) ktorud nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.

Vyssia moc zahfia najma, nie vsak vylucne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revollcia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,

c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.

Zmluvna strana, ktora je dotknuta pésobenim vy$sej moci je povinna na poZiadanie druhej

zmluvnej strany predloZit potvrdenie o existencii vy$sej moci vydané Statnym orgdnom.

Za vy3siu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy strajk vedeny

zamestnancami zmluvnych stran.

Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuju o trvanie vyssej

moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.
Ucinky odstupenia od tejto Zmluvy nastavaju doru¢enim pisomného ozndmenia o odstUpeni
druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy zhotovitel prerusi
prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyZzdnov od dorucenia tohto pisomného oznamenia,
v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok
na Uhradu skutocne realizovanych prac, odsuhlasenych objednavatelom a stavebnym
dozorom ku driu dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od tejto
Zmluvy.
Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vznikni objednavatelovi v stvislosti s odstipenim
od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre Uhradu ndkladov zo strany
objednavatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy dojde z dévodov na strane
objednavatela.
Zhotovitel sa zavazuje akceptovat pravo objednavatela odstupit od tejto Zmluvy, ak nastand
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva, pricom za podstatné
zmeny okolnosti sa povaZuje pravoplatné neposkytnutie dotdcie na realizaciu diela podla tejto
zmluvy.

CLANOK XVii
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel zisti skutoné avaine vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis,
uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpecnost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil
majetok objednavatela a tretich osob, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela
a osobu vykonavajucu stavebny dozor cestou zapisu v stavebnom denniku, ato s prislusSnym
odbornym od6vodnenim.

Ak objednavatel a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaju na vyhotoveni
prac podla PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych povod spociva v takychto vadach.
Zhotovitel vyhlasuje, e ma opravnenie na vykonavanie &innosti vrozsahu Clanku Ill tejto
Zmluvy.

CLANOK XVili
Obchodné tajomstvo a povinnost ml¢anlivosti

Zmluvné strany tymto beri na vedomie, Ze sU povinné zachovavat mlcanlivost o vietkych
a akychkolvek dovernych informdaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvna strana
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18.2

18.3

18.4

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. ¢.513/1991 Zb. Obchodny

zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stanu strandm zname pri plneni predmetu

tejto Zmluvy. Povinnost mlcanlivosti ostava platna a G¢inna aj po zaniku tejto Zmluvy.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné atechnické informacie, ktoré mu boli

zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo

tieto informacie nepoutZije pre iné Ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Ustanovenie v bode 18.2 tohto Cldnku sa nevztahuje na:

- obchodné a technické informdcie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajlcim spésobom,

- kontrolne organy objednavatela, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najma akékolvek informacie tykajuce sa vedenia
Uctovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zdmerov a podnikatelskych planov, sp6sobu zabezpedenia ochrany majetku,
technickych a technologickych, organizacnych a inych skuto¢nosti a poznatkov, ako aj ostatnych
skutocnosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Osobitné podmienky plnenia zmluvy a zaverecné ustanovenia

Opravneni kontrolni zamestnanci budd moct uplatriovat voci zhotovitelovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v sivislosti s realizdciou predmetu tejto Zmluvy
pocas piatich rokov po skonceni realizacie predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s poskytnutymi
sluzbami kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finané¢ného
prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnt sucinnost.
Opravnené osoby su:
i. Poskytovatel a nim poverené osoby
ii. Utvar vniatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského
organu a nimi poverené osoby
iii. Najvy$si kontrolny trad SR, Urad vlddneho auditu,
iv. Certifikacny organ a nimi poverené osoby
v. Organ auditu, jeho spolupracujice organy aosoby poverené na vykon
kontroly/auditu
vi. Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov
vii. Orgdn zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU
viii. Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. i. aZ vii. v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.
Vsetky pisomnosti sa budd dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Uvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povazuje za dorucen’ aj dna, kedy bola pisomnost vratena
odosielatelovi z dovodu nemozZnosti jej dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo
marneho uplynutia odbernej doby. Minimdlna odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.
Zmluva nadobuda platnost podpisom zmluvy oboma stranami a G¢innost po dni zverejnenia
na www sidle objedndvatela po splneni odkladnej ucinnosti, ktora nastane po splneni
odkladacej podmienky spocivajucej v podmienke schvalenia verejného obstardvania
poskytovatelom finanénych prostriedkov.
Obe Zmluvné strany s opravnené od tejto Zmluvy odstupit v pripade, Ze d6jde k neschvaéleniu
Verejného obstardavania vramci jeho administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim
organom/Sprostredkovatelskym organom s koneénou platnostou.
Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzajomnej dohode
zmluvnych stran.
Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
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