Novostavba materskej Skoly v obci Moj$
Harmonogram stavebnych prac

LUMA - SK, spol. s r.o. 2.8.2021
Nazov etapy Zaciatok Koniec Stavebny objekt
Uvedte nazov etapy stavebnych prac Uvedte Uvedte Uvedte oznacgenie

poradové poradové stavebného

Cislo tyzdna |Cislo tyzdia |objektu.

od od

odovzdania |odovzdania

staveniska. [staveniska.
02.1 - SO 02.1 Spevnené plochy 22 26|S0 02
02.2 - SO 02.2 Pieskovisko 24 26|S0 02
03 - SO 03 Kanalizagna pripojka 2 8|SO 03
04 - SO 04 Vodovodna pripojka 2 8|SO 04
05 - SO 05 Pripojka plynu 1 7|SO 05
06 - SO 06 Pripojka NN 1 7|S0O 06
07 - SO 07 Oplotenie 20 26|S0 07
08 - SO 08 Upravy v pévodnej MS 20 26{S0 08
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