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88 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Na základe nového  výkazu výmer poskytnutého  v rámci vysvetlenia  SP zo  dňa 17.05.2023, si  týmto dovoľujeme  verejného obstarávateľa zdvorilo
požiadať o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk tak, aby bola dodržaná lehota na poskytnutie vysvetlenia v zmysle článku 16.2.a v súvislosti s čl.
16.3 SP:

"16.2   Odpoveď (vysvetlenie) na každú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov, oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania predloženej
zo strany ktoréhokoľvek záujemcu, verejný obstarávateľ v súlade s §  48 zákona oznámi bezodkladne najneskôr šesť  dní pred uplynutím  lehoty  na
predkladanie ponúk všetkým záujemcom, pokiaľ o vysvetlenie požiadajú dostatočne včas pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk."

Verejný  obstarávateľ  poskytol  vysvetlenie   resp.  doplnenie  dňa  17.05.2023,  preto  si  dovoľujeme  požiadať  o  primerané  predĺženie  lehoty  na
predkladanie  ponúk  do  24.05.2023,  a  to  najmä  z  dôvodu,  aby  uchádzač  mohol  kvalifikovane  zapracovať  zmeny  vo  výkaze  výmer,  ktoré  boli
poskytnuté v rámci vysvetlenia.

Za kladné vybavenie vopred ďakujeme.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ nepredlžuje Lehotu na predkladanie ponúk.

 

19.05.2023 11:21:43 19.05.2023 14:12:35

87 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V  priložených  súboroch  vysvetlenia  z  10.05.2023,  sa  v  tendrovom  rozpočte  (tedner_Rajec_v3_oprava_2023_04_27),  časti  stavby,  SO  101-01
nachádza položka „Zmluvné požiadavky poplatky za skládky travín, krovia, mačiny, lesnej hrabanky“ (1 598,16 m3)

V priečinku 4.4_celkový výkaz výmer sa táto položka v rozpočte SO 101-01_rev3 nenachádza.

Žiadame obstarávateľa o zjednotenie tohto rozporu.

Odpoveď:

Zverejňujeme v profile VO opravené - doplnené.

15.05.2023 14:20:01 19.05.2023 14:12:35

86 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V nadväznosti na otázku s poradovým č. 37, ktorá bola zverejnená  19.4.2023, kde Vás uchádzač žiadal doplniť podčlánok  20.1 a zároveň zosúladiť
názov  podčlánku  20.1  so  všeobecnými  zmluvnými  podmienkami,  ste  uviedli  ako  verejný  obstarávateľ,  že  znenie  upravíte  a zosúladite.  V tejto
súvislosti Vás žiadame o vydanie opraveného znenia Zmluvných podmienok osobitných nachádzajúcich sa vo Zväzku č. 2 súťažných podkladov.

Odpoveď:

Článok 20.1 Nároky Uhotoviteľa ostávajú v platnosti.

Verejný obstarávateľ zosúladil znenie čl. 20 podľa Všeobecných  podmienok FIDIC.

Správny názov: Čl. 20: Nároky, spory a arbitrážne konanie.

Opravené znenie Zmluvných podmienok osobitných Zv. 2.3. zverejňujeme.

 

 

12.05.2023 08:28:57 19.05.2023 14:12:35

85 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Bude obstarávateľ akceptovať  iné nakladanie  so vzniknutým stavebným  odpadom ako  uvedené vo výkaze  výmer v položke   „Zmluvné požiadavky
poplatky za skládky zeminy; Poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí“?

Za iné nakladanie sa považuje postup v súlade s § 6, ods. 1 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý stanovuje záväzné poradie priorít v odpadovom
hospodárstve.

V súlade  s tu  uvedenou  hierarchiou  odpadového  hospodárstva  by  bol  vzniknutý  odpad  zhodnotený  –  činnosťou  R5  Recyklácia  alebo  spätné
získavanie iných anorganických materiálov, čo má prednosť pred zneškodneným, t.j. uložením na skládku.

Uhradí obstarávateľ náklady spojené s manipuláciou so vzniknutým odpadom v súlade s nacenenenými položkami/nacenenou položkou v rozpočte?

05.05.2023 11:38:42 10.05.2023 11:36:50
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Odpoveď:

Uchádzač nacení predložený výkaz výmer.

 

84 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Z podrobných výkazov výmer jednotlivých stavebných objektov je zrejmé, že pri výpočte sutí z bitúmenu bola použitá objemová hmotnosť 1,2 t/m3, čo
zďaleka  nezodpovedá  realite.  Napr.  v  SO  101-03  Odstránenie  krytov  bitúmenových  plocha  15760  m2,  pri  hrúbke  0,150m  =  2364  m3.  V položke
doprava vybúraných hmôt  je pri množstve vybúraného asfaltu, hr. 150mm hodnota  2836,80t. A teda 2836,8 / 2364 = 1,2. Reálna objemová hmotnosť
asfaltových  sutí  je  okolo  2,5  t/m3.  (Penetračný  makadam  cca  1,9t/m3).  V oceňovacích  programoch  napr.  cenkros,  je  objemová  hmotnosť
bitúmenových sutí 2,54t/m3.

a)Žiadame obstarávateľa aby zreálnil výpočet bitúmenových sutí  (vybúraný asfalt, frézovanie, penetračný makadam) a následnú opravu v tendrovom
rozpočte.

b) V prípade zápornej odpovede, bude väčšie množstvo predmetom nároku resp. naviac prác ?

Odpoveď:

 

Áno, jedná sa o matematickú chybu, opravený VV.

Otázka:

V sprievodnej správe sa uvádza pri Materiáloch  z demoláciíí a odpadoch:  „asfaltobetón, všetky asfaltové vrstvy vybúraných vozoviek sa  odstránia
technológiou frézovania  a zabudujú sa v podkladových vrstvách novej vozovky stavby, alebo použijú na výrobu recyklovaných asfaltových vrstiev
vozovky“.  V zázname  z rokovania  zo  dňa  05.02.2022   je  uvedené  Odfrézovaný  materiál,  demontované  zvislé  dopravné  značenie  a  demontované
zvodidlá, umiestniť na skládku správcu cesty. Dovozné vzdialenosti uvažovať do 25km (viď. Odpoveď č.68 zo dňa 26.4.2023).

 

a) Je teda možné využiť a recyklovať vybúraný a vyzískaný materiál v rámci stavby, napr. pri výrobe recyklovaných asfaltových vrstiev vozovky?

Odpoveď:

V  projekte  nie  sú  navrhnuté  recyklované  asfaltové  vrstvy,   použitý  materiál  musí  spĺňať  predpísané  technické  požiadavky,  v zmysle  aktuálnych
noriem a PD.

b) žiadame VO o jednoznačné určenie spôsobu nakladania s vyfrézovaným materiálom.

 Odpoveď:

viď.  Záznam z 5.2.2020  (E.Doklady)  -  dovozná vzdialenosť  je  do  25  km a miesto bude  aktuálne  upresnená  investorom   SSC,  v priestoroch na  to
určených,  pre ďalšie zhodnotenie

Otázka:

V zázname z rokovania zo dňa 31.07.2020 bod 7, je uvedené: „Pre všetky pracovné škáry, priečne a pozdĺžne pracovné spoje uvažovať s ošetrením
asfaltovou zálievkou v zmysle legislatívy. - Akceptujeme“  Vo výkazoch výmer je pri pozdĺžnom prepojení asf. pri prácach v polovičnom profile, ako
aj pri prepojení asf. vrstiev v križovatkách uvažované s asfaltovou tesniacou páskou.

Môže obstarávateľ odstrániť tieto rozpory a jednoznačne definovať predmet VO ?

Odpoveď:

viď. Odpoveď z 26.4. – 11:58 – v zmysle PD a VV je navrhnutá  asfaltová tesniaca páska

Otázka:

V zmysle Zv. 1, Časť 1.1 – Pokyny pre záujemcu, bod 20.1.16 písm. c) a rovnako aj v zmysle vysvetlení verejného obstarávateľa zo dňa 19.4.2023
vyplýva, že súčasťou ponuky má byť aj čestné vyhlásenie uchádzača a  to, že navrhovaná zmluvná cena diela v plnom rozsahu obsahuje ocenenie
všetkých potrebných prác a dodávok potrebných pre zhotovenie diela, t.j. aj také, ktoré nie sú definované v rozpočte, ale sú obsiahnuté v niektorej
časti projektovej dokumentácie (výkresová časť, technická správa), alebo z nej vyplývajú a zohľadňuje všetky požiadavky a nároky a prípadné riziká,
ktoré počas realizácie vzniknú v súvislosti s realizáciou diela.

Vzhľadom  na  rozdielnosť  a rozporuplnosť  technických  riešení  v jednotlivých  častiach  súťažných  podkladov  pri  jednotlivých  položkách  žiadame
verejného  obstarávateľa   o určenie  poradia  záväznosti  jednotlivých  častí  SP  (napr.  Zmluva  o dielo  ,  Projektová  dokumentácia  ,  Výkaz  výmer,
technická správa, vyjadrenia , posudky, vysvetlenia záznamy  ...). Spomínané rozpory v jednotlivých častiach SP môžu mať vplyv na nejednoznačné
určenie ceny jednotlivého uchádzača , pri vypracovaní cenovej ponuky .

27.04.2023 12:31:49 10.05.2023 11:36:50
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Odpoveď:

Poradie záväznosti dokumentov je určené vo Zv. 2.3. zmluvné podmienky osobitné čl. 5.1.

a taktiež vo Zv. 2.1. Zmluva o dielo čl. 7.12.

Ak sa v  uvedených dokumentoch objaví  dvojznačnosť alebo  nezrovnalosť,  stavebný dozor  je  povinný vydať akékoľvek  potrebné objasnenie  alebo
pokyn pre zhotoviteľa.

83 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V priložených súboroch  vysvetlenia z 26.04.2023,  sa v tendrovom rozpočte,  časti stavby,  SO  101-01  nachádzajú položky  týkajúce sa  odstránenia
stromov, pňov, poplatok za hrabanku, ochranu drevín atď. V priečinku 4.4_celkový výkaz výmer sa v rozpočte SO 101-01 tieto nenáchadzajú.

Odpoveď:

Nový VV zverejnený.

27.04.2023 11:55:17 10.05.2023 11:36:50

82 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V nadväznosti na odpoveď  verejného obstarávateľa  na otázku  s poradovým číslom  32 opätovne žiadame verejného  obstarávateľa o  zadefinovanie
pojmu „Dodatočne požadované práce“ v podčl. 13.8 OZP, ako aj o zadefinovanie pojmu „Dodatočné platby (Nároky Zhotoviteľa)“.

Odpoveď:

Za Dodatočné platby, v znení uvedenom v článku 13.8 OZP, sa berú platby za odsúhlasené práce naviac podľa Nároku zhotoviteľa, na ktorý bol zo
strany objednávateľa  vydaný  Pokyn  a obsahujú položky  na  ktoré  bola  vytvorená  nová  jednotková  cena  neobsiahnutá  v pôvodnom výkaze  výmer,
nakoľko bude kalkulovaná na aktuálne ceny v čase predloženia Nároku. V prípade, ak bude nová  jednotková cena kalkulovaná na základe cenníkov
materiálov,  strojov  a profesii  predložených  zhotoviteľom  po  podpise  ZoD,  alebo  budú  použité  položky  obsiahnuté  v pôvodnom  výkaze  výmer,
objednávateľ povolí zhotoviteľovi uplatnenie článku 13.8.

27.04.2023 13:16:30 28.04.2023 12:57:03

76 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V osobitných podmienkach : 8.3 Harmonogram prác je uvedené :

Nepredloženie  harmonogramu  prác,  resp.  revidovaného  harmonogramu  prác  v stanovenej  Lehote  je  dôvodom  na  uplatnenie  sankcie  vo  výške
uvedenej v Prílohe k ponuke.

Doplní VO sankciu do Prílohy k ponuke?

Odpoveď:

Áno doplnené v Prílohe k ponuke.

27.04.2023 15:23:49 28.04.2023 12:10:23

75 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V osobitných podmienkach  v podčlánku  6.7 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci je uvedené  : Za porušenie povinností,  ktoré Zhotoviteľovi
vyplývajú z podčlánku 6.7 Zmluvných podmienok všeobecných a Zmluvných podmienok zvláštnych uplatní si Objednávateľ stavby voči zhotoviteľovi
sankcie (Zmluvné pokuty) vo výške uvedenej v Prílohe k ponuke.

Nakoľko v prílohe k ponuke sa uvedený článok nenachádza , môže VO doplniť tento článok do prílohy k ponuke?

Odpoveď:

Áno doplnený článok do prílohy.

27.04.2023 15:20:28 28.04.2023 12:10:23

77 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie textácie podčlánku 3.3 s Všeobecnými zmluvnými podmienkami FIDIC nasledovne: „Ak nejaký pokyn
predstavuje  Zmenu,  musí  sa  posudzovať  podľa  článku  13  (Zmeny  a  úpravy).  Pokyn  k Zmene...“     Dodatočná  otázka:  V nadväznosti  na  odpoveď
verejného  obstarávateľa  na  otázku  s poradovým  číslom  36  žiadame  verejného  obstarávateľa,  aby  v podčlánku  3.1,  v odstavci  (d)  nahradil:     „Ak

27.04.2023 13:15:38 28.04.2023 12:10:23
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nejaký pokyn predstavuje  zmenu, musí sa posudzovať  podľa článku  13  (Zmeny a úpravy).“  textom  „Ak nejaký pokyn  predstavuje Zmenu, musí sa
posudzovať podľa článku  13 (Zmeny a úpravy).“.   a    „Pokyn k zmene a pokyn na predloženie návrhu, vydaný Stavebným dozorom pre Zhotoviteľa
stavby,  musí byť  v  písomnej  podobe.  Pokyn k  zmene  a  výzva  na  predloženie  návrhu  musia byť  podpísané  oprávneným  zástupcom  Stavebného
dozora a  súčasne  oprávneným zástupcom  Objednávateľa.“  nahradil  textom:  „Pokyn k  Zmene  a pokyn  na  predloženie  návrhu,  vydaný Stavebným
dozorom pre  Zhotoviteľa stavby, musí byť  v písomnej  podobe. Pokyn k  Zmene a  výzva na  predloženie návrhu  musia byť  podpísané oprávneným
zástupcom Stavebného dozora a súčasne oprávneným zástupcom Objednávateľa.“

Odpoveď:

Zosúladené

78 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Žiadame verejného obstarávateľa  o zosúladenie  textácie podčlánku  3.  s Všeobecnými zmluvnými  podmienkami FIDIC  nasledovne:  „(d)  podčlánok
13.1 „Právo na Zmenu“

Dodatočná otázka:
V nadväznosti na odpoveď verejného obstarávateľa na otázku s poradovým číslom 35 žiadame verejného obstarávateľa, aby v podčlánku 3.3 nahradil
„Právo na zmenu“ textom „Právo na Zmenu“.

Odpoveď:

Zosúladené.

27.04.2023 13:15:14 28.04.2023 12:10:23

79 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Žiadame verejného obstarávateľa  o zosúladenie  textácie podčlánku  3.  s Všeobecnými zmluvnými  podmienkami FIDIC  nasledovne:  „(d)  podčlánok
13.1 „Právo na Zmenu“

Dodatočná otázka:
V nadväznosti na odpoveď verejného obstarávateľa na otázku s poradovým číslom 35 žiadame verejného obstarávateľa, aby v podčlánku 3.3 nahradil
„Právo na zmenu“ textom „Právo na Zmenu“.

Odpoveď:

Upravené.

27.04.2023 13:15:12 28.04.2023 12:10:23

80 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

 

Otázka:

Žiadame verejného obstarávateľa, aby zosúladil názov podčlánku 20.1 s Všeobecnými zmluvnými podmienkami nasledovne: 20.1 Nároky Zhotoviteľa.
 Dodatočná otázka: V nadväznosti na odpoveď verejného obstarávateľa  na otázku s poradovým číslom 37 žiadame verejného obstarávateľa, aby v
podčlánku 3.1, v odstavci (g) nahradil „Požiadavky Zhotoviteľa“ textom „Nároky Zhotoviteľa“.

Odpoveď:

Upravené.

27.04.2023 13:14:19 28.04.2023 12:10:23

81 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č. 26 zo dňa 17.04.2023:
V podčlánku 4.1 OZP je okrem iného uvedené aj nasledujúce:
„Dohoda,  resp.  Zmluva  o  podmienkach  realizácie  preložky"  uzavretá  medzi  objednávateľom  stavby  (stavebníkom)  a  vlastníkom  prekladaného
zariadenia, sa po  jej doručení zhotoviteľovi stáva nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác. Zodpovednosť za plnenie
povinností stavebníka v súvislosti s preložkou zariadenia je po jej doručení zhotoviteľovi stavby v plnom rozsahu prenesená na zhotoviteľa stavby. V
prípade nerešpektovania podmienok zmluvy a v prípade  porušenia ktorejkoľvek povinnosti vyplývajúcej pre stavebníka  zo „zmluvy o podmienkach
preložky", znáša „zhotoviteľ" plnú výšku zmluvnej pokuty uloženej „objednávateľovi“ zo strany vlastníka prekladaného zariadenia ako aj náhrady škôd
v súvislosti s realizáciou preložky."
V súťažných podkladoch nie sú uvedené žiadne takéto zmluvy. Keďže sa majú stať pre Zhotoviteľa záväznými  (ak existujú), tak v záujme dodržania
princípu  transparentnosti  musia  byť  poskytnuté  všetkým  záujemcom.  Doplní  verejný  obstarávateľ  do  súťažných  podkladov  predmetnej  zákazky
všetky zmluvy o podmienkach realizácie preložky týkajúce sa predmetnej zákazky uzavreté medzi verejným obstarávateľom a vlastníkmi/správcami
prekladaných zariadení?

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 26 zo dňa 19.04.2023:

27.04.2023 13:09:52 28.04.2023 12:10:23
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„V projektovej dokumentácii v časti doklady sú doložené vyjadrenia jednotlivých správcov sietí, ktoré požadujeme dodržať pri realizácii.“

Dodatočná otázka:
Chápe  uchádzač  správne,  že  všetky  požiadavky  vyplývajúce  z  „Dohody,  resp.  Zmluvy  o  podmienkach  realizácie  preložky"  uzavretej  medzi
objednávateľom stavby  (stavebníkom) a vlastníkom prekladaného zariadenia, ktorá bola Zhotoviteľovi doručená  dodatočne, po podpise Zmluvy,  t.j.
(požiadavky,  ktoré  Zhotoviteľ  nemohol  zahrnúť  do  ponukovej  ceny)  budú  predstavovať  Zmeny  podľa  podčlánku  13  VZP  a  OZP,  tzn.  pred  ich
realizáciou vydá v takomto prípade Stavebný dozor pokyn na Zmenu a úpravu Zmluvnej ceny?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ má za to, že zmluva vo svojom obsahu počíta s uzatvorením prípadných dohôd o podmienkach realizácie preložky.

74 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V osobitných podmienkach :

12.     Meranie  a oceňovanie

12.3 Oceňovanie je uvedené:

Ak Zhotoviteľ požadované doklady nedodá v stanovenej Lehote, môže Stavebný dozor znížiť mesačnú faktúru o čiastku uvedenú v Prílohe k ponuke.

Doplní VO čiastku do Prílohy k ponuke?

Odpoveď:

Áno doplnené v Prílohe k ponuke.

27.04.2023 15:27:10 28.04.2023 12:10:23

72 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V súvislosti  s odpoveďou  na  otázku  č.  68  (skládka  vybúraných  hmôt)  VO  odkazuje  ná  záznam  z 5.2.2020,  kde  sa  píše  „  Odfrézovaný  materiál,
demontované zvislé dopravné značenie a demontované zvodidlá, umiestniť na skládku správcu cesty. Dovozné vzdialenosti uvažovať do 25km“.

Domnievame sa správne, že VO predpokladá odvoz tohto materiálu na stredisko správy ciest ŽSK Rajec?

Odpoveď:

Uvažujte s dovoznou vzdialenosťou do 25 km. Miesto bude aktuálne upresnené s víťazným uchádzačom.

26.04.2023 14:57:35 27.04.2023 10:43:31

73 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V odpovedi na otázku  (Poradové číslo  51) ohľadne monitorovania stavby kamerovým systémom obstarávateľ uviedol, že sú doplnené v Osobitných
podmienkach. Nakoľko ani z doplnenia uvedeného ustanovenia nie je zrejmý počet kamier opätovne sa pýtame koľko ks kamier má byť ocenených :

v rámci „Bodová stavba“
      •   v rámci  „Líniová stavba“

Odpoveď:

Celkový počet kamier na stavbe je 6 ks.

Otázka:

Žiadame obstarávateľa, aby doplnil položku, do ktorej majú uchádzači uviesť náklady na tento monitorovací systém

Odpoveď:

Monitorovanie stavby bude súčasťou zariadenia staveniska.

Otázka:

Žiadame obstarávateľa aby uviedol, akým spôsobom budú náklady na kamerový systém faktúrované v čase realizácie.

 

 

26.04.2023 14:39:50 27.04.2023 10:43:31
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70 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Žiadame VO o vysvetlenie k  otázkam , ktoré uchádzač predkladal dňa 5.4.2023 :

Otázka:V PD  sa  v položke  č.  45.23.11   22010104  Podkladné  a  krycie  vrstvy  bez  spojiva  nestmelené,  štrkodrva  uvažuje   s výmenou  podložia  v
skladbe ŠD 31.5 Gc v celkovom množstve  17.532,5 m3 a podklad z kameniva Štrkodrvina  (fr. 0/45)  ŠD 0/45 Gc v hrúbke min.240mm v celkovom
množstve 7.774,86 m3. Žiadame VO o vyjadrenie, či je možné tieto dve frakcie nahradiť frakciou 0/63.

Odpoveď: ponechať frakcie z projektu, t.j. 0/45

Otázka: V PD sa v položke č. 45.23.11  22010105 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, minerálny betón uvažuje so spevnením zjazdov
mechanicky spevneným kamenivom (MSK). Žiadame VO o vyjadrenie, či  je možné MSK nahradiť CBGM C5/6. vzhľadom na skutočnosť, že žiadna
betonárka v okolí stavby nemá schválenú receptúru na MSK.

Odpoveď: áno, výkaz bol opraveny na CBGM C5/6

Otázka: V PD pre objekt  101-03  je vo VPR uvažovaná  krajnica z kameniva  fr. 0/22 v hrúbke 400 mm. Žiadame VO o vyjadrenie, či  je možné túto
frakciu nahradiť frakciou 0/63.

Odpoveď: áno, výkaz bol opravený na fr. 0/63

Otázka: V PD sa v položke č. 45.23.11  22020421 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové  jednovrstvové, kamenivo
spevnené cementom uvažuje s CBGM C5/6, CBGM C8/10, CBGM C12/15. Žiadame VO o zmenu špecifikácie CBGM vo všetkých objektoch na CBGM
C5/6.

Odpoveď: ostáva podľa projektu, bez zmeny

Otázka:V PD sa  v položke č.  45.23.12 22251082  Doplňujúce konštrukcie,   dilatačné škáry  vkladané  uvažuje  s  Asfaltovou  tesniacou  páskou  pre
pozdĺžne prepojenie asf. pri prácach v polovičnom profile a prepojenie asf. vrstiev v križovatkách.  Žiadame VO o nahradenie asfalt. tesniacej pásky
asfaltovou zálievkou.

Odpoveď: ostáva podĺa projektu

Otázka:V zmysle  popisu  z dendrologického  prieskumu  (strana  4)  je  uvedené,  že  je  potrebné vyrúbať  466  stromov.  Pričom  bola  vypočítaná
spoločenská hodnota len pre 38 kusov. V náhradnej výsadbe sa uvažuje taktiež s výsadbou 38 kusov stromov. Výkaz výmer uvažuje s výrubom 466
ks. Trvá VO na výrube 466 kusov?

Odpoveď: áno, platí dendrolgoický prieskum, výrubovému povoleniu v zmysle legislatívy podliehalo iba 38 ks stromov, inventarizovaných drevín na
výrub však bolo 466, ktoré je treba odstrániť s rôznym priemerom v zmysle dendrologického prieskumu a zvýraznených lokalít výskytu

26.04.2023 12:36:51 26.04.2023 13:45:59

71 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č. 1

Na základe vysvetlenia zo dňa:

Poradové číslo: 52

Dátum podania:14.04.2023 17:54:45

Zverejnené:19.04.2023 13:13:31

Otázka:
Pri preštudovaní jednotlivých častí Zväzku č.4 sme zistili, že sa nezhodujú podrobné výkazy výmer v časti 4.4_CelkovyVykazVymer s výkazom v
časti 4.3_TeoretickeOcenenieStavby súbor s názvom „tender_Rajec_v3_oprava_2023_02. Jedná sa napr. o objekty SO 601, 602, 603, 651, 652.
Odpoveď:
Predmetný výkaz platí: tender_Rajec_v3_oprava 2023_02, výkaz z casti 4.3 opravíme a zosúladíme s tendrovým výkazom.

zverejní obstarávateľ zosúladené výkazy výmer v častiach 4.3 a 4.4 ?

Odpoveď:

Áno.

Zverejňujeme Nový tender a zväzok 4.4

20.04.2023 10:11:16 26.04.2023 13:45:59

69 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka: V PD  sa  v položke  č.  45.23.11   22010104  Podkladné  a  krycie  vrstvy  bez  spojiva  nestmelené,  štrkodrva  uvažuje   s výmenou  podložia  v
skladbe ŠD 31.5 Gc v celkovom množstve 17.532,5 m3 a podklad z kameniva Štrkodrvina  (fr. 0/45) ŠD 0/45 Gc v hrúbke min.240mm v celkovom
množstve 7.774,86 m3. Žiadame VO o vyjadrenie, či je možné tieto dve frakcie nahradiť frakciou 0/63.

05.04.2023 15:15:38 26.04.2023 12:34:02
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Odpoveď: akceptujú sa navrhnuté frakcie v projekte

Otázka: V PD sa v položke č. 45.23.11  22010105 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, minerálny betón uvažuje so spevnením zjazdov
mechanicky spevneným kamenivom (MSK). Žiadame VO o vyjadrenie, či  je možné MSK nahradiť CBGM C5/6. vzhľadom na skutočnosť, že žiadna
betonárka v okolí stavby nemá schválenú receptúru na MSK.

Odpoveď: áno, je vhodné zmeniť MSK a nahradiť ho CBGM C5/6 - upravené vo VV

Otázka: V PD pre objekt  101-03  je vo VPR uvažovaná  krajnica z kameniva  fr. 0/22 v hrúbke 400 mm. Žiadame VO o vyjadrenie, či  je možné túto
frakciu nahradiť frakciou 0/63.

Odpoveď:  áno,  zmeníme fr.0-22 v hr. 400 mm, na fr. 0-63 v hr. 400 mm  - upravené vo VV

Otázka: V PD sa v položke č. 45.23.11  22020421 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové  jednovrstvové, kamenivo
spevnené cementom uvažuje s CBGM C5/6, CBGM C8/10, CBGM C12/15. Žiadame VO o zmenu špecifikácie CBGM vo všetkých objektoch na CBGM
C5/6.

Odpoveď: ponechať podľa projektu CBGM C5/6 a CBGM C8/10,  CBGM C 12/15 už neexistuje

Otázka:V PD sa  v položke č.  45.23.12 22251082  Doplňujúce konštrukcie,   dilatačné škáry  vkladané  uvažuje  s  Asfaltovou  tesniacou  páskou  pre
pozdĺžne prepojenie asf. pri prácach v polovičnom profile a prepojenie asf. vrstiev v križovatkách.  Žiadame VO o nahradenie asfalt. tesniacej pásky
asfaltovou zálievkou.

Odpoveď: ponechajte podľa projektu

Otázka:  V zmysle  popisu  z dendrologického  prieskumu  (strana  4)  je  uvedené,  že  je  potrebné vyrúbať  466  stromov.  Pričom  bola  vypočítaná
spoločenská hodnota len pre 38 kusov. V náhradnej výsadbe sa uvažuje taktiež s výsadbou 38 kusov stromov. Výkaz výmer uvažuje s výrubom 466
ks. Trvá VO na výrube 466 kusov?

Odpoveď:  - áno, v zmysle I1 Dendrologického prieskumu

VV - zverejňuje  nový Tender Rajec + ZV 4

68 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Vo výkazoch výmer je určený odvoz na skládku vybúraných hmôt položka č. 05080200 v SO 101-01, 101-02, 101-03, 101-04, 101-05, 101-06, 110-00,
131-00,  202-00,  211-00,  212-00  Táto  položka  však  obsahuje,  okrem  iných,  vybúrané  kamenivo  z pôvodných  konštrukčných  vrstiev,  ku  ktorej  je
priradená položka č. 00010401 , ktorá určuje poplatok za uloženie tohto materiálu.

Ostatné prevážané vybúrané hmoty sú nasledovné:

vybúranie smerových stĺpikov

vybúraný asfalt, hr. 150 mm

vybúraný penetr. makadam, hr. 60 mm

frézovanie asfaltu, hr. 120 mm

odstránenie oceľových zvodidiel

demontáž zvislých dopravných značiek so stĺpikom

Ku žiadnej z nich nie je určená položka zahrňujúca poplatok za jeho uloženie alebo spôsob nakladania s ním.

Žiadame VO doplniť spôsob nakladania s ostatným vybúraným materiálom vrátane doplnenia poplatku za uloženie na skládke.

Odpoveď:

Poplatky za skládkovanie  vybúraných hmôt  typu asfaltové vrstvy,  zvodidlá,  značky a stĺpiky nie sú  v rozpočte uvedené, nakoľko si  ich  prevezme
investor SSC, v priestoroch na to určených,  pre ďalšie zhodnotenie, viď. Záznam z 5.2.2020 (E.Doklady).

Dopravu materiálu do areálu investora má mať uchádzač v cene.

26.04.2023 10:48:07 26.04.2023 12:05:26

67 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka: Projekt  predpokladá  zahumusovanie  svahov  a následný  hydroosev.  Po  preštudovaní  projektu  musíme  skonštatovať  že  na  stavbe  nie  je
žiadne odhumusovanie. Teda ornica sa tu nenachádza.

Disponuje VO zemníkom, z ktorého by bolo možné zahumusovať svahy?

Odpoveď:

26.04.2023 10:50:05 26.04.2023 12:03:45
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Nie.

Otázka: Ak je odpoveď na otázku 1 záporná, určí spôsob zaobstarania ornice jednotný pre všetkých uchádzačov?

Odpoveď:

viď. odpoveď na otázku dole

Otázka: Doplní VO položku pre zzaobstaranie/nákup ornice, dovoz ornice a jej rozprestrenie?

Odpoveď:

-  v triedniku TSP nie je zvlášť položka pre materiál, všetko, čo súvisí so zahumusovaním (nákup ornice, dovoz ornice a jej rozprestrenie ) je potrebné
zahrnúť do  ceny tejto položky: 45.11.23  01080501 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice m2

  45.11.23  01080501 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice m2

66 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Vo výkaze výmer nie  je položka na odvoz vyfrézovaného asfaltu na skládku. Žiadame VO o vysvetlenie a zároveň doplnenie tejto položky do výkazu
výmer.

Odpoveď:

Poplatky za skládkovanie  vybúraných hmôt  typu asfaltové vrstvy,  zvodidlá,  značky a stĺpiky nie sú  v rozpočte uvedené, nakoľko si  ich  prevezme
majiteľ, teda VO –investor SSC, v priestoroch nato určených,  pre ďalšie zhodnotenie, viď. Záznam z 5.2.2020 (E.Doklady).

21.04.2023 08:26:44 26.04.2023 12:03:45

65 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Vo výkaze  výmer  nie  je  položka  na  uloženie vyfrézovaného  asfaltu  na skládke.  Žiadame VO  o vysvetlenie a zároveň doplnenie  tejto  položky do
výkazu výmer.

Odpoveď:

Poplatky za skládkovanie  vybúraných hmôt  typu asfaltové vrstvy,  zvodidlá,  značky a stĺpiky nie sú  v rozpočte uvedené, nakoľko si  ich  prevezme
majiteľ, teda VO – Investor SSC v priestoroch nato určený pre ďalšie zhodnotenie. Dopravu materiálu do areálu investora má mať uchádzač v cene.

21.04.2023 08:25:57 26.04.2023 12:03:45

61 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Verejný obstarávateľ na otázku pod poradovým číslo 5 zo dňa 04.04.2023 odpovedal okrem iného, že " Realizácia stavby a zodpovednosť zhotoviteľa
za ňu začína odovzdaním staveniska a končí ukončením výstavby, čiže aj zimné obdobie ".

Kto znáša náklady na zimnú údržbu?

Odpoveď:

V obvode staveniska zabezpečuje zimnú údržbu zhotoviteľ.

21.04.2023 08:21:26 26.04.2023 12:03:45

64 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

SO 601-00, 602-00, 603-00

Technické riešenie  PD priechodov   nezohľadňuje podmienky  (výložníky,  značenie,  ...)  nového technologického  predpisu TP  117 Spoločné zásady
používania dopravných značiek a dopravných zariadení.

1) Zohľadní obstarávateľ požiadavky TP 117 v súťažných podkladoch?

Odpoveď:

Vypracovať podľa PD.

2) Uhradí obstarávateľ dodatočné náklady na prípadnú zmenu riešenia priechodov v priebehu realizácie?

 Odpoveď:

Áno.

18.04.2023 13:51:49 26.04.2023 12:03:45



Vytvorené dňa: 19.05.2023 14:12:36

Vysvetľovanie

Slovenská správa ciest

Rekonštrukcia cesty I/64 Rajecká Lesná - RajecNázov zákazky:

Obstarávateľ:

Užívateľ: 10025839Strana: 9 z 32 Vytvorené dňa: 19.05.2023 14:12:36

 
Otázka:

Podľa zväzku 2  SP, časť 2.2 Príloha k ponuke  je súčasťou ocenenia stavby vypracovanie Environmentálneho plánu výstavby.

Upresní verejný obstarávateľ v ktorej položke VV si má uchádzač započítať náklady na Environmentálny plán výstavby?

Odpoveď:

Environmentálneho plánu výstavby bude súčasťou všeobecnej položky č. 16.

63 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Z dôvodu nejednoznačnosti súťažných  podkladov  (rozpor medzi VV  a PD)  žiadame verejného obstarávateľa  o upresnenie požadovaného materiálu
vodorovného dopravného značenia - či má byť realizované vo farbe, alebo plaste?

Odpoveď:

V PD časti C.2 je v technickej správe uvedené, že sa jedná o retroreflexívny plastový dvojzložkový materiál, platí PD.

Otázka:

Žiadame  verejného  obstarávateľa  o upresnenie  parametrov  portálovej  konštrukcie  (aké  rozmery,  založenie,  požiadavky  na  pasívnu  bezpečnosť),
ktorá je kvantifikovaná položkou KP 22250673 / Doplňujúce konštrukcie,  zvislé dopravné značky, nosné konštrukcie,  - rámy ?

Odpoveď:

 Jedná sa o výmenu 2 veľkoplošných DZ na portály v počte 2 ks.

 

17.04.2023 09:27:39 26.04.2023 12:03:45

62 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

OBJEKT 601: 1 priechod

V schéme zapojenia je  jasne uvedené, že sa  jedná o  1 ks riadiacej  jednotky, ktorá ovláda systém inteligentného osvetlenia a zvýraznenia priechodu
pre chodcov.  Vo výkaze  výmer sú  uvedené  dva kusy,  ale  to  je uvedené  nesprávne,  vzhľadom na  parametre uvedené  vo  výkresovej časti.  Jeden
inteligentný priechod je napájaný len jednou riadiacou jednotkou.

Odpoveď:

Otázka bola zodpovedaná dňa 12.4.2023

 

Nie je možné, aby boli v systéme zakomponované 3 kusy detektorov pohybu, nie je  to technologicky možné, pretože stačia dva a to na každú stranu
priechodu pre chodcov, rovnako ako sú uvedené dve tlačítka pre aktiváciu systému. Opraví obstarávateľ podklady?

Otázka bola zodpovedaná dňa 12.4.2023

 

12.04.2023 13:42:23 26.04.2023 12:03:45

60 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie  textácie podčlánku 12.3 s Všeobecnými zmluvnými podmienkami FIDIC nasledovne: „Keď stavebný
dozor pred vydaním pokynu ku Zmene požiada zhotoviteľa o predloženie návrhu...“, „Návrh zhotoviteľa na ocenenie Zmeny...“.

Odpoveď:

Zosúladené - upravené.

17.04.2023 13:45:13 25.04.2023 10:25:06

57 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Vo výkaze výmer:

20.04.2023 09:24:30 25.04.2023 08:13:36
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 •
      •   v objekte SO 110 – chýbajú asfalt. vrstvy a postreky - žiadame VO o doplnenie
      •   odpoveď:nechýbajú, objekt rieši chodníky nástupišťa pri aut. zastávke v km 178,16 na ľavej strane cesty
      •   v objekte SO 101-01 – chýba infiltračný postrek - žiadame VO o doplnenie
      •   odpoveď: nechýba, VV obsahuje položku č. 22030329
      •   v objekte SO 101-03 a SO 101-05 – položka č. 25 a 45 – agregovaná položka asfaltový betón, kde v zmysle vzorového priečneho rezu sú dve

rôzne skladby vozovky - žiadame VO o spresnenie množstva jednotlivých skladieb vozovky
      •   odpoveď:– nie sú 2 rôzne skladby, sú rôzne úseky úpravy, buď frézovanie alebo s výmenou konštrukcie, viď. prehľadné situácie.

58 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Žiadame obstarávateľa o upresnenie čo presne má byť predmetom ocenenia vrámci položky „náhradná výsadba“?

Odpoveď:

V časti dendrologický prieskum je spracovaná časť – náhradná výsadba na základe požiadavky OU.

Otázka:

Z dôvodu nejednoznačnosti súťažných podkladov (rozpor medzi výkazom výmer a PD) žiadame obstarávateľa o upresnenie počtu stromov, ktoré sa
majú vyrúbať.

 Odpoveď:

Platí PD, vo VV je zadaný počet stromov z dendrologického prieskumu.

Otázka:

Žiadame obstarávateľa o upresnenie či je predmetom obstarávania aj vypracovanie realizačnej dokumentácie ?

Odpoveď:

Nie, zv.č.5 je DRS.

Otázka:

Žiadame  obstarávateľa  o upresnenie  parametrov  násypového  materiálu,  ktorý  má  byť  zabudovaný  do  násypov  a je  kvantifikovaný  položkou  KP
01040202 ?

Odpoveď:

V  technickej  správe  je  uvedené:  Zemné  teleso  bude  zhotovené  podľa  STN  73  6133  Stavba  ciest  –  Teleso  pozemných  komunikácií.  Kvalitatívne
požiadavky pre zhotovenie násypu stanovuje STN 72 1006 Kontrola zhutnenia zemín a sypanín.

 

Otázka:

Žiadame  obstarávateľa  o upresnenie  či  umožní  zhotoviteľovi  spätné  zabudovanie  jednotlivých  druhov  stavebného  odpadu  (výfrezok,  prebytočná
zemina, kamenivo, predrvené betóny, apod.) do vybraných, menej náročných, konštrukcií ako sú napr. krajnice, spätné zásypy, apod. tak, aby bola
maximalizovaná miera zhodnotenia stavebného odpadu v mieste jeho vzniku.

Odpoveď:

Materiál musí spĺňať predpísané technické požiadavky, v zmysle aktuálnych noriem a PD.

 

 

18.04.2023 14:52:49 25.04.2023 08:13:36

59 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Vo výkaze výmer objektu SO 601-00 je položka „357140000100 Riadiaca jednotka kit, 230V 10A, sasynchrónne blikanie, s akumulátorom 12V 45Ah  s
upevnením na stožiar    „  v počte 2 ks. V projektovej dokumentácii SO  601-00  je v  schéme zapojenia   jasne uvedené, že sa  jedná o  1 ks  riadiacej
jednotky,  ktorá ovláda  systém  inteligentného osvetlenia a  zvýraznenia  priechodu  pre  chodcov.  Vo výkaze  výmer  sú  uvedené  dva  kusy,  ale  to  je
uvedené nesprávne, vzhľadom na parametre uvedené vo výkresovej časti. Jeden  inteligentný priechod  je napájaný  len  jednou  riadiacou  jednotkou.
Túto riadiacu jednotku nie je možné upevniť na stožiar, pretože bude umiestnená vedľa priechodu pre chodcov ako je to aj vo výkresovej časti PD. Ak
by mala byť umiestnená na stožiari mala by iné parametre. Môže verejný obstarávateľ upraviť výkaz výmer podľa projektovej dokumentácie ?

Odpoveď:

12.04.2023 08:36:31 25.04.2023 08:13:36
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Jedná sa o preklep vo VV a je platná PD s 1 riadiacou jednotkou.

Otázka:

Vo výkaze výmer objektu SO 601-00 je položka  „ 357140001000    Aktívny detektor pohyb na stožiar, LEDBOX s  2 výstražným LED svietidlami  100
mm EN  12352 L2H, na stožiar Fí  60 +  2x dotykové  tlačítka    „v počte  3  ks. Nie  je možné, aby boli v  systéme zakomponované  3 kusy detektorov
pohybu, nie  je  to  technologicky možné, pretože stačia dva  a  to  na každú stranu  priechodu pre  chodcov,  rovnako ako sú  uvedené dve  tlačítka pre
aktiváciu systému. Môže verejný obstarávateľ upraviť výkaz výmer podľa projektovej dokumentácie ?

Odpoveď:

Odpovedané 13.04.2023 10:50

Otázka:

Vo výkaze výmer objektu SO 602-00 je položka „ 357140000100   Riadiaca jednotka kit, 230V 10A, sasynchrónne blikanie, s akumulátorom 12V 45Ah
alebo s fotovoltaickým panelom, s upevnením na stožiar   „ v počte 2,0 ks.                                         V tomto prípade boli zhrnuté dva odlišné systémy. V
prípade  priechodu  pre  chodcov  pri  obecnom  úrade  sa  jedná  o  inteligentné  osvetlenie  a  zvýraznenie  priechodu  pre  chodcov  ako  je  uvedené  vo
výkresovej časti,  riadiaca  jednotka  je umiestnená  vedľa priechodu pre  chodcov.  V prípade priechodu pre  chodcov pri zastávke  SAD táto riadiaca
jednotka nie  je súčasťou systému, pretože sa  jedná o  iný  systém osvetlenia a zvýraznenia priechodu  pre chodcov,  takže nie  je možné oceniť  dva
kusy, lebo fyzicky tam dva kusy nebudú. Bude len jeden kus pri priechode pre chodcov pri obecnom úrade. Môže verejný obstarávateľ upraviť výkaz
výmer podľa projektovej dokumentácie ?

Odpovedané 13.04.2023 10:50

Otázka:

Vo výkazoch výmer objektov SO 601-00 , SO 602-00 , SO 602-00 je položka“ 357140001000    Aktívny detektor pohybu, LEDBOX s 2 výstražným LED
svietidlami 100 mm EN 12352 L2H, na stožiar Fí 60 + 2x dotykové  tlačítka   „ Môže verejný obstarávateľ upresniť či sa  jedná o LEDBOX obojstranný
alebo jednostranný? V PD je zakreslený obojstranný, ale v technickej správe to výslovne uvedené nie je.

Odpovedané 13.04.2023 10:50

Otázka:

Vo výkaze výmer sa nachádza položka  „05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná „v množstve 1 703,62 t , kde je v podrobnom popise položky
uvedené že z toho je  „frézovanie asfaltu , hr. 120 mm „ v množstve  1514,88 t a  „frézovanie asfaltu , hr. 40 mm“ v množstve 188,64 t. Môže verejný
obstarávateľ upresniť výpočet daného množstva ?

Odpoveď:

Odpad je z frézovania asfaltu hr. 120 mm vo výmere 10 520 m2 a z frézovania asfaltu hr. 40 mm vo výmere 3 930 m2

Otázka:

Vo výkaze výmer objektu SO 221-00 sa nachádza položka  „0104040207 Konštrukcie z hornín  - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4 „ v množstve 45
m3 . V projektovej dokumentácii vo výkrese č.2  je v reze zásyp definováný ako zásyp štrkodrvinou  fr. 0-32.Chápeme správne že  sa teda  jedná  o
spätný zásyp štrkodrvinou  fr. 0-32 ? 7.       Vo výkaze výmer objektu SO 222-00 sa nachádza položka  „0104040207 Konštrukcie z hornín  - zásypy so
zhutnením, tr. horniny 1-4 „ v množstve 300 m3 . V projektovej dokumentácii vo výkrese č.2 je v reze zásyp definováný ako zásyp štrkodrvinou  fr. 0-
32.Chápeme správne že  sa teda jedná  o spätný zásyp štrkodrvinou fr. 0-32 ?

Odpoveď:

Áno, platí projektová dokumetácia.

Otázka:

Vo výkaze výmer objektu SO 223-00 sa nachádza položka „0104040207 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4 „ v množstve 790
m3 . V projektovej dokumentácii vo výkrese č.2  je v reze zásyp definováný ako zásyp štrkodrvinou  fr. 0-32.Chápeme správne že  sa teda  jedná  o
spätný zásyp štrkodrvinou fr. 0-32 ?

Odpoveď:

Áno, platí projektová dokumetácia.

 

55 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Predĺži  verejný  obstarávateľ  lehotu  na  predkladanie  ponúk  z  dôvodu  poskytnutia  roszsiahlych  vysvetlení  dňa  19.04.2023,  ako  aj  z  dôvodu,  že
nezodpovedal všetky položené otázky?

Odpoveď:

20.04.2023 11:00:04 20.04.2023 13:11:45
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Áno.

Verejný obstarávateľ mení lehoty:

Predkladanie ponúk: 04.05.2023 do 9,00

Otváranie ponúk: 04.05.2023 o 10,00

 

56 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Vzhľadom na skutočnosť, že k dnešnému dňu t .z. 19.4.2023 VO neodpovedal na predložené otázky žiadame VO v zmysle bodu 16.2 SP o  posunutie
lehoty na predkladanie ponuky a zároveň žiadame vysvetlenie k predloženým otázkam.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ mení termíny:

Predkladanie ponúk: 04.05.2023 do 9,00

Otváranie ponúk:       04.05.2023 o 10,00

 

19.04.2023 08:00:55 20.04.2023 13:11:45

54 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie textácie podčlánku 12.3 s Všeobecnými zmluvnými podmienkami FIDIC nasledovne:

„V prípade vyššie  uvedených skutočností  je zhotoviteľ  povinný do  28 dní od  ich  zistenia o  týchto skutočnostiach  písomne  informovať  stavebného
dozora stavby a objednávateľa stavby  . Keď stavebný dozor pred vydaním pokynu ku Zmene požiada zhotoviteľa o predloženie návrhu, bude na to
zhotoviteľ reagovať tak rýchlo ako je to možné buď udaním dôvodu prečo nemôže vyhovieť (ak ide o tento prípad) alebo predložením:
(a) popisom navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogram ich uskutočnenia,
(b) návrhom zhotoviteľa na všetky nutné úpravy harmonogramu podľa podčlánku 8.3
(Harmonogram prác) a Lehoty výstavby a
(c) návrhom zhotoviteľa na ocenenie Zmeny.

Návrh zhotoviteľa na ocenenie Zmeny bude spracovaný s použitím položiek uvedených v súpise položiek, vrátane použitia jednotkovej ceny položky
z ponuky zhotoviteľa na realizáciu diela. Pre príslušnú položku bude vhodná nová sadzba alebo cena, ak
1. táto položka nie je uvedená v Zmluve o dielo;
2. pokyn k práci bol vydaný podľa článku 13 (Zmeny a úpravy);
3. nie je vhodná žiadna z uvedených sadzieb ani cien, pretože práca nie je podobného charakteru ani nie je vykonaná za podobných podmienok ako
niektorá iná položka Zmluvy o dielo.“

Odpoveď:

Upravené

17.04.2023 13:46:12 20.04.2023 12:01:25

53 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Odpoveď:

Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie pojmov „zhotoviteľ“ a „objednávateľ“ uvádzaných v  texte OZP s definíciami  tak, ako sa uvádzajú vo
VZP, a síce „Zhotoviteľ“ a „Objednávateľ“.

Odpoveď:

Zosúladené.

 

17.04.2023 13:46:33 20.04.2023 11:58:16

9 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V SP bod 1.4 Opis predmetu zákazky sa uvádza :

      •   Zhotoviteľ,  uchádzač,  vypracuje  „Povodňový plán  stavby“,  ktorý  (iba víťazný  uchádzač)  odsúhlasí s príslušnými orgánmi  a organizáciami,  v
zmysle platnej legislatívy, v termíne do odovzdania staveniska stavby a je záväzný

Správne sa domnievame, že povodňový plán bude predkladať až víťazný uchádzač?

Odpoveď - zmena odpovede: (Staré - neplatí),

Uchádzač  predkladá  vo  svojej  ponuke  povodňový  plán  stavby  (každá  ponuka  bude  obsahovať  povodňový  plán),  ale  iba  úspešný  uchádzač  ho
odsúhlasí s príslušnými orgánmi a organizáciami, v zmysle platnej legislatívy, v termíne do odovzdania staveniska stavby a je záväzný.

ODPOVEĎ - NOVÉ ZNENIE:

Povodňový plán bude predkladať iba víťazný uchádzač.

Všetci si ho v cenovej ponuke nacenia.

 

Otázka:

•         V  projekte  v  časti   „Odpadové  hospodárstvo“  sú  doporučené  skládky.  Zhotoviteľ  si  zmluvne  (bude  súčasťou  ponuky)  zabezpečí  skládku
vybúraných hmôt, nebezpečného odpadu, prebytočnej (nevhodnej) zeminy, zemník, vrátane poplatkov za uskladnenie a náklady s tým spojené ako aj
rozvozové vzdialenosti, budú súčasťou cenovej ponuky.

V ktorej časti PD sú doporučené skládky?

Odpoveď:

V sprievodnej správe, str. 16, v časti Nakladanie s odpadmi, sú vypísané skládky v okolí stavby.

05.04.2023 11:50:17 19.04.2023 13:40:28
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52 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Vo výkazoch výmer SO 101-XX je v položke  „'22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva“ vykázaná aj výmena
aktívnej zóny. Tato je tu však vykázaná ako ŠD 31,5 Gc. Táto požiadavka je veľmi prísna a jej opodstatnenie nie je spomenuté nikde v projekte iba vo
výkazoch výmer. Predpokladáme že ide o preklep.

Žiadame VO o zmenu popisu materiálu aktívnej zóny vo výkazoch výmer na vhodnú zeminu podľa STN 736133.

Odpoveď:

 V technickej správe  je popísané, že v prípade nízkej únosnosti podložia, ktorá sa zistí na mieste zaťažovacou skúškou, je možné podložie upraviť
vhodne zvolenou metódou. Do výkazu výmer sme uvažovali výmenu podložia za ŠD 31,5 Gc.

Na základe výsledkov zaťažovacej skúšky si zhotoviteľ určí po dohode s investorom, najvhodnejší spôsob úpravy.

 

Otázka:

Pri preštudovaní  jednotlivých častí Zväzku č.4 sme zistili, že sa nezhodujú podrobné výkazy výmer v časti 4.4_CelkovyVykazVymer s výkazom v
časti 4.3_TeoretickeOcenenieStavby súbor s názvom „tender_Rajec_v3_oprava_2023_02. Jedná sa napr. o objekty SO 601, 602, 603, 651, 652.

Odpoveď:

Predmetný výkaz platí: tender_Rajec_v3_oprava 2023_02, výkaz z casti 4.3 opravíme a zosúladíme s tendrovým výkazom.

Otázka:

Domnievame  sa  správne,  že  v prípade  ak  ponuku  bude  podpisovať  osoba  splnomocnená  na  základe  Plnej  moci  s úradne  overenými  podpismi
štatutárnych zástupcov pred notárom, nie je potrebné predkladať podpisové vzory týchto štatutárnych zástupcov?

Odpoveď:

Áno, domnievate sa správne.

14.04.2023 17:54:45 19.04.2023 13:13:31

51 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

V SP – zväzok 2 – 2.3 Osobitné podmienky - na strane č. 6 v bode 4.1 pís.(i) sa píše: Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a počas celej lehoty výstavby
prevádzkovať monitorovanie stavby kamerovým systémom ktorý spracováva video záznam v kvalite FULL HD s uchovávaním záznamu počas celej
doby  výstavby,  ku  ktorému  bude  mať  objednávateľ  zriadený  nepretržitý  online  prístup.  Ukončení  stavby  odovzdá  tento  záznam  objednávateľovi.
Zhotoviteľ  ako  prevádzkovateľ  kamerového  monitorovacieho  systému  zodpovedá  za  dodržiavanie  platných  všeobecne  záväzných  právnych
predpisov na ochranu osobných údajov. Zhotoviteľ požiada Objednávateľa o odsúhlasenie umiestnenia kamier prípadne o určenie  ich umiestnenia a

13.04.2023 15:05:23 19.04.2023 13:07:33
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nasmerovania.  V  prípade  nesplnenia  tejto  podmienky  do  14  dní  od  začatia  stavby  si  môže  uplatniť  objednávateľ  zmluvnú  pokutu  za  každý  deň
omeškania vo výške uvedenej v prílohe k ponuke.

Otázka:

a)Žiadame VO aby špecifikoval koľko kamier má byť umiestnených na stavbe.

b)Majú byť tieto kamery statické, alebo mobilné.

c)Žiadame VO, aby špecifikoval body napojenia kamier na NN sieť.

d)Doplní VO  do výkazu výmer kamerový systém s presnou špecifikáciou?

Odpoveď:

Doplnené do Osobitných podmienok.

 

49 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V podčlánku 12.3 OZP je uvedené nasledujúce:
„U preložiek  inžinierskych sietí sú súčasťou akceptovanej zmluvnej hodnoty všetky súvisiace a pomocné práce pri vytýčení a sondáži podzemných
inžinierskych  sietí,  všetky  skúšky  a  merania  potrebné  na  realizáciu  ostrých  prepojení  inžinierskych  sietí,  o  všetky  pomocné  práce  súvisiace  s
prepojením  inžinierskych  sietí  ako  aj  samotné  prepojenia  inžinierskych  sietí.  Zhotoviteľ  stavby  je  povinný  spracovať  a  odsúhlasiť  so  správcami
inžinierskych  sietí  technologický  postup  prepojenia  prekladaného  vedenia.  Objednávateľ  stavby  predpokladá,  že  zhotoviteľ  do  svojej  ponuky
zapracoval  všetky  náklady  na  prepojenie  vedení  na  základe  deklarovaných  skúseností  z  predchádzajúcich  referenčných  stavieb.  Akékoľvek
dodatočné požiadavky zhotoviteľa, súvisiace prepojením prekladaného vedenia nebudú objednávateľom stavby akceptované.
Cena  preložiek  vyvolaných  investícii  je  zhotoviteľom  stavby  spracovaná  na  základe  štandardov  jednotlivých  správcov  inžinierskych  sieti  a  na
základe skúseností zhotoviteľa stavby z predchádzajúcich referenčných stavieb. Akékoľvek dodatočné požiadavky súvisiace so zvýšením štandardu
prekladaného vedenia nebudú objednávateľom stavby akceptované."
V tomto ustanovení je na Zhotoviteľa prenesené riziko zvýšenia nákladov spojených s prekládkou vedenia z dôvodu požiadaviek vlastníkov/správcov
inžinierskych sietí.  Záujemca má  za to,  že by  Zhotoviteľ nemal  znášať zvýšené  náklady na  realizáciu Diela  vyvolané dodatočnými  požiadavkami
tretích  strán,  v  tomto  prípade  vlastníkov/správcov  inžinierskych  sietí,  ktoré  musí  rešpektovať  a  ktoré  nie  sú  následkom  nedostatočného  postupu
Zhotoviteľa. Uchádzač nemá možnosť  takéto dodatočné požiadavky neznáme v čase predkladania ponúk primerane zohľadniť a oceniť v ponuke. Ani
skúsený  zhotoviteľ  nemôže  vopred  predpokladať  všetky  požiadavky  vlastníkov/správcov  inžinierskych  sietí,  ktoré  sú  podmienkou  realizácie
preložiek  ich majetku. Takéto prenesenie rizika na Zhotoviteľa  je preto neproporcionálne. Zároveň vedie k neprimeranému zvyšovaniu ponukových
cien o  rizikové prirážky, čo neumožňuje uchádzačom predložiť cenovo výhodnejšie ponuky pre verejného obstarávateľa, čím nie  je naplnený princíp
hospodárnosti a efektívnosti verejného obstarávania podľa§ 10 ods. 2 ZVO. Povinnosť uchádzačov zohľadniť v ponuke aktuálne neznáme dodatočné
požiadavky tretích strán  je  taktiež porušením princípu transparentnosti verejného obstarávania podľa § 10 ods. 2 ZVO. Zároveň platí, že prenesenie
rizika zvýšených nákladov pre dodatočné  požiadavky  tretích strán na  Zhotoviteľa nezodpovedá ani koncepcii  Všeobecných zmluvných podmienok
FIDIC tzv. „červená kniha", ktoré boli verejným obstarávateľom zvolené na realizáciu predmetnej zákazky.
Upraví verejný obstarávateľ znenie súťažných podkladov v podčlánku 12.3 OZP tak, aby Zhotoviteľ mal nárok na úhradu zvýšenej ceny na realizáciu
preložiek inžinierskych sietí, napr. z dôvodu dodatočných požiadaviek vlastníkov/správcov inžinierskych sietí?

Odpoveď:

Doplnené, upravené.

Súhlasíme so zmenou.

Akceptujeme dodatočné náklady s prekládkou inžinierských sieti, potvredené autorským a stavebným dozorom.

 

17.04.2023 13:50:44 19.04.2023 13:05:38

48 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V podčlánku 13.8 OZP sa uvádza:
„Úprava podľa tohto článku nebude použitá pre Dodatočne požadované práce, Zmeny a Dodatočné platby (Nároky Zhotoviteľa), ktorých hodnota bola
ocenená na základe Nákladov, alebo súčasných cien."
Chápe uchádzač správne, že úprava podľa podčlánku 13.8 OZP nebude použitá len na tie „Dodatočne požadované práce, Zmeny a Dodatočné platby",
ktoré  budú  ocenené  v  súčasných  cenách?  Pokiaľ  áno,  môže  verejný  obstarávateľ  za  účelom  predchádzania  nezrovnalosti  upraviť  citovaný  text
nasledovne: „Úprava podľa tohto článku nebude použitá pre Dodatočne požadované práce, Zmeny, Dodatočné platby (Nároky Zhotoviteľa) a Náklady,
ktorých hodnota bola ocenená na základe súčasných cien.“?

Odpoveď:

Aplikuje sa – metodický pokyn MD SR 19/2022.

17.04.2023 13:49:56 19.04.2023 13:05:38
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50 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka  : V bode  2.4.  Zväzku  1  –  1.1.  Pokyny  pre  záujemcov  je  uvedené:  „  Súpis  prác  predložený  verejným  obstarávateľom  ako  súčasť
súťažných podkladov  slúži  ako  pomôcka pre  stanovenie  ceny  diela  podľa objektovej  skladby,  resp.  podľa ucelených  častí   stavby“.
Zároveň v bode 33.2 tohto istého zväzku je uvedené, že „ jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena ponúknutá uchádzačmi v € s DPH
vypracovaná  podľa  podmienok  a  požiadaviek  uvedených  v  týchto  súťažných  podkladoch  a v oznámení  o vyhlásení  verejného
obstarávania“.   Na základe čoho má uchádzač objektívne spracovať cenu, keď súpis prác slúži len ako pomôcka pre stanovenie ceny diela?

Odpoveď:

Pred spracovaním cenovej časti ponuky  je uchádzač povinný dôkladne si preštudovať súťažné podklady. Verejný obstarávateľ upozorňuje najmä na
preštudovanie nasledovných častí súťažných podkladov: Zväzok 2., 2.2 Príloha k ponuke, 2.3. Zmluvné podmienky osobitné Zväzok 3., TKP
všeobecné Zväzok 4., Cenová časť Zväzok 5., Projektová dokumentácia

Otázka:

V bode  34.2  Zväzku  1  –  1.1.  Pokyny pre  záujemcov  je  uvedené:  „Zrejmé matematické  chyby,  zistené pri  vyhodnocovaní ponúk,  budú opravené  v
prípade:  34.2.1      rozdielu medzi  sumou  uvedenou číslom  a  sumou  uvedenou slovom;  platiť bude  suma  uvedená správne.     Ktorá autorita  a akým
spôsobom určí v záujme zachovania čestnej hospodárskej súťaže v zmysle aplikácie zásady hospodárnosti a efektívnosti, zásady transparentnosti,
zásady rovnakého zaobchádzania a zásady nediskriminácie, ktorá cena je správna a ktorá má teda platiť?

Odpoveď:

Komisia obstarávateľa bude vychádzať z rozhodovacej praxe a metodiky úradu a právoplatných súdnych rozhodnutí.

Z judikatúry aj z viacerých rozhodnutí úradu vyplýva, že za zrejmú chybu v písaní a počítaní sa považuje jasne definovaná skutočnosť ľudskej chyby,
ľahko vysvetliteľnej a vzniknutej za  jasne definovaných okolností.Napr. cit: „Zrejmé nesprávnosti  je možné chápať ako zjavné a okamžité zlyhanie
duševnej či mechanickej činnosti osoby, ktorá vyhotovovala konkrétny dokument. Takéto nesprávnosti by mali byť každému zrejmé a zrejmosť takejto
nesprávnosti vysvitá najmä z porovnania obsahu spisu a iných súvislostí toho ktorého prípadu.“

Otázka:

V bode  34.2  Zväzku  1  –  1.1.  Pokyny pre  záujemcov  je  uvedené:  „Zrejmé matematické  chyby,  zistené pri  vyhodnocovaní ponúk,  budú opravené  v
prípade: 34.2.3    preukázateľne hrubej chyby pri  jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude  jednotková cena s opravenou desatinnou čiarkou,
celková cena  položky  bude  odvodená  od  takto  opravenej  jednotkovej  ceny.  Ktorá autorita  a akým spôsobom   určí,  v záujme zachovania  čestnej
hospodárskej súťaže v zmysle aplikácie zásady hospodárnosti a efektívnosti, zásady transparentnosti, zásady rovnakého zaobchádzania a zásady
nediskriminácie, ktorým smerom sa bude opravovať desatinná čiarka?

Odpoveď:

Platí odpoveď na horeuvedenú otázku.

14.04.2023 14:52:22 19.04.2023 13:05:38

35 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie textácie podčlánku 3.3 s Všeobecnými zmluvnými podmienkami FIDIC nasledovne: „Ak nejaký pokyn
predstavuje Zmenu, musí sa posudzovať podľa článku 13 (Zmeny a úpravy). Pokyn k Zmene...“

Odpoveď:

Zosúladené a opravené.

17.04.2023 13:44:54 19.04.2023 13:05:38

36 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Žiadame verejného obstarávateľa  o zosúladenie  textácie podčlánku  3.  s Všeobecnými zmluvnými  podmienkami FIDIC  nasledovne:  „(d)  podčlánok
13.1 „Právo na Zmenu“

Odpoveď:

Zosuladené a upravené.

17.04.2023 13:44:29 19.04.2023 13:05:38

37 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V  podčlánku  3.1,  v  poslednom  odstavci  sa  o.i.  uvádza  (g)  podčlánok  20.1  „Požiadavky  zhotoviteľa“,  ktorý  sa  však  v  zmluvných  podmienkach
nenachádza (z dôvodu zrušenia článku 20 verejným obstarávateľom).
Žiadame  verejného  obstarávateľa,  aby  do  zmluvných  podmienok  doplnil  podčlánok  20.1  a  zároveň,  aby  zosúladil  názov  podčlánku  20.1  s
Všeobecnými zmluvnými podmienkami nasledovne: 20.1 Nároky Zhotoviteľa.

Odpoveď:

17.04.2023 13:44:03 19.04.2023 13:05:38
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 Upravené a zosuladené.

38 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Verejný  obstarávateľ  uvádza  v  prílohe  k  Ponuke  podčlánok  4.2.1  Zábezpeky  na  odstránenie  vád  v  záručnej  dobe,  avšak  v  texte  OZP  sa  tento
podčlánok  nenachádza.  Žiadame  verejného  obstarávateľa  o  doplnenie  podčlánku  4.2.1  do  OZP.  Zároveň  žiadame  verejného  obstarávateľa  o
vysvetlenie,  na aký  účel má  byť Zábezpeka  na  odstránenie vád  v záručnej  dobe použitá,  keďže v  zmysle Všeobecných  zmluvných podmienok  a
prílohy k Ponuke počas Záručnej doby (1.1.3.7), ktorá plynie 60 mesiacov, je platná Zábezpeka na vykonanie prác (podčl. 4.2 VZP), ktorá o.i. slúži  na
uplatnenie  nároku  Objednávateľa  v  prípade  podľa  podčl.  4.2  písm.  (c)  –  neodstránenie  vady  Zhotoviteľom.  V  prípade,  ak  z  odpovede  verejného
obstarávateľa  vyplynie  duplicitné  použitie  Zábezpeky  na  odstránenie  vád  a  Zábezpeky  na  vykonanie  prác,  žiadame  verejného  obstarávateľa  o
odstránenie duplicity formou adekvátneho skrátenia doby platnosti Zábezpeky na vykonanie prác do doby, kedy začne plynúť Záručná doba.

Odpoveď:

Doplnení podčlánok 4.2.1 OZP.

 

17.04.2023 13:42:44 19.04.2023 13:05:38

39 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

VO uvádza v dokumente 2.3 zmluvných podmienkach – zvláštnych v článku 13.8 Úpravy v dôsledku zmien Nákladov (Valorizácia), v tomto článku je
uvedené: Tento článok platí, pokiaľ je uplatňovanie  „Úpravy v dôsledku zmien Nákladov“ uvedené v prílohe k Ponuke. Nakoľko v prílohe k ponuke sa
článok 13.8 neuvádza môže VO doplniť tento článok do prílohy k ponuke?

Odpoveď:

Áno. Doplnené

17.04.2023 12:35:21 19.04.2023 13:05:38

40 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V osobitných  podmienkach zväzok  2  časť  2.3  sa v  bode  1.1.6.10 sprievodca stavby(manuál stavby)  uvádza  ,  že Zhotoviteľ  vypracuje sprievodcu
stavby a termín predloženia bude uvedený v prílohe k ponuke . V prílohe k ponuke sa daný bod nenachádza. Žiadame o doplnenie .

Odpoveď:

Upravené.

17.04.2023 12:32:00 19.04.2023 13:05:38

41 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V prílohe k ponuke zväzok 2 časť 2.2 sa nenachádza  v zmysle osobitných podmienok bod 1.1.2.11 koordinátor BOZP , žiadame o doplnenie bodu
1.1.2.11 do prílohy k ponuke.

Odpoveď:

Doplnené do prílohy k ponuke.

17.04.2023 12:28:34 19.04.2023 13:05:38

43 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V zmysle  Zv.  2,  časť  2.3  –  Osobitné  podmienky  sa  navrhuje  vloženie  novej  definície  pod  č.  podčl.  1.1.1.12  Stavebný  denník.  Vo  Všeobecných
podmienkach však absentuje podčl. 1.1.1.11.

Môže  verejný  obstarávateľ  vysvetliť  zistenú  nezrovnalosť  a  to,  či  nová  definícia  má  byť  vložená  pod  č.  podčl.  1.1.1.11  Stavebný  denník  alebo
opomenul vložiť ďalšie ustanovenie pod č. podčl. 1.1.1.11?

Odpoveď:

Doplnené - podčl. 1.1.1.11 - Faktúra

Otázka:

17.04.2023 10:44:04 19.04.2023 13:05:38
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V zmysle Zv. 2, časť 2.3 – Osobitné podmienky je pri podčl. 4.21 Správy o postupe prác uvedená nasledovná inštrukcia: „V prípade, že požiadavka na
predkladanie  správ  o postupe  prác  nie  je  uvedená  v Prílohe  k ponuke,  tento  podčlánok  sa  ruší.“.  Vzhľadom  na  skutočnosť,  že  Príloha  k ponuke
neobsahuje požiadaku na predkladanie správ o postupe prác, môže verejný obstarávateľ vysvetliť, či tomu uchádzač rozumie správne, a to, že
uvedený podčl. 4.21 Správy o postupe prác sa ruší?

Odpoveď:

Doplnené do Prílohy k ponuke .

Otázka:

V zmysle Zv.  2,  časť  2.3  –  Osobitné podmienky  nie  je pri  podčl.  13.5  Predbežné sumy  uvedená  žiadna  inštrukcia.  Môže verejný  obstarávateľ
vysvetliť, či sa mení aj uvedený podčlánok a ak áno v akom rozsahu?

Odpoveď:

Podčlánok sa ruší

Otázka:

V zmysle Zv. 2, časť 2.3 – Osobitné podmienky nie je pri podčl. 14.2 Preddavková platba uvedená žiadna  inštrukcia, iba doplnený text, pričom nie  je
zrejmé,  či  ide  o nahradenie  pôvodného  znenia  podčl.  14.2  Zálohová  platba  alebo  majú  platiť  obe  úpravy  súčasne.  Môže  verejný  obstarávateľ
vysvetliť uvedený rozpor a nezrovnalosť?

Odpoveď:

Podčlánok 14.2 Preddavková platba - upravuje Metodické usmernenie  - SRP č. 2/2022 v súvislosti s využitím systému preddavkových platieb, verzia
2.

Otázka:

V zmysle Zv. 2, časť 2.3 – Osobitné podmienky  je pri  čl. 20 Nároky, spory a arbitrážne konanie  (označené verejným obstarávateľom ako  Nároky,
spory a rozhodcovské konanie)  uvedené nasledovné:  „Článok sa  ruší. Nároky a Spory budú  riešené v zmysle ZoD  čl.  7.3.“. V zmysle čl.  7.3 ZoD
vyplýva: „Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú zmluvné strany povinné prednostne
riešiť vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa zmluvy
alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad
alebo  ukončenie,  budú  riešené  na  miestne  a vecne  príslušnom  súde  Slovenskej  republiky  podľa  právneho  poriadku  Slovenskej  republiky.“.
Všeobecné podmienky v znení Osobitných podmienok však predvídajú na viacerých miestach, že napr. „zhotoviteľ bude mať nárok podľa podčlánku
20.1 (Nároky Zhotoviteľa)“. Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, ako sa bude postupovať v prípadoch nárokov Zhotoviteľa predvídaných Všeobecnými
podmienkami v znení Osobitných podmienok  (napr. podčl. 1.9, 2.1, 3.1, 4.7, 4.12, 4.24, 7.4, 8.4, 8.9, 10.2, 10.3, 13.7, 16.1, 17.4, 19.4, atď. a s nimi
súvisiace  podčl.),  keďže  zo  strany  verejného  obstarávateľa  došlo  Osobitnými  podmienkami  k vymazaniu  /  k zrušeniu  celého  článku  20.?  Môže
verejný  obstarávateľ  vysvetliť,  či  nedošlo  len  chybou  v písaní  k vymazaniu  jedných  z najdôležitejších  ustanovení  predvídajúcich  Všeobecnými
podmienkami FIDIC týkajúcich sa najmä Nárokov zhotoviteľa, a tým pádom by bola daná  inštrukcia verejného  obstarávateľa nesprávna? V prípade
kladnej odpovede  na predchádzajúcu  požiadavku  o vysvetlenie,  môže verejný  obstarávateľ ponechať  aplikáciu  ustanovení v zmysle čl.  20.  najmä
ustanovenia o Nárokoch zhotoviteľa?

Odpoveď:

Upravené - čl. 20

Otázka:

V zmysle Zv.1 bod 21.1 a rovnako aj v zmysle Zv. 2 – zmluva o dielo bod 3.3 vyplýva, že „Verejný obstarávateľ požaduje, aby zhotoviteľ zabezpečil
vykonávanie prác  7  dní v týždni v predĺžených smenách.“, v zmysle Prílohy  k ponuke je  stanovená pracovná  doba od  6.00  –  20.00.  Môže verejný
obstarávateľ vysvetliť, či pracovná doba od 6.00 – 20.00 je verejným obstarávateľom chápaná ako spomínaná predĺžená smena?

Odpoveď:

Áno

Otázka:

V zmysle Zv. 2, Časť 2.3 – Osobitné podmienky sa dopĺňa nový bod 1.1.6.10 „Sprievodca stavby (manuál stavby)“, pričom je stanovené, že termín
predloženia bude  uvedený v Prílohe k ponuke.  V Prílohe k ponuke však  nie  je  uvedený žiadny  údaj ohľadne  termínu  predloženia  tohto  Sprievodcu
stavby (manuál stavby). Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, kedy má byť predložený navrhovaný „Sprievodca stavby (manuál stavby)“?

Odpoveď:

Ruší sa podčlánok 1.1.6.10

Otázka:

V zmysle Zv. 2, Časť 2.3 – Osobitné podmienky sa dopĺňa nový bod 4.4.1 – Banková platobná záruka, pričom v druhej vete je uvedené: „Ak v Prílohe
k ponuke nie je uvedená žiadna čiastka alebo spôsob jej výpočtu, tento podčlánok nebude platiť.“. Vzhľadom na skutočnosť, že v Prílohe k ponuke nie
je uvedená žiadna čiastka Bankovej platobnej záruky podľa podčl. 4.4.1, rozumie tomu žiadateľ správne, že tieto doplnené ustanovenia nebudú platiť?
Môže verejný obstarávateľ vysvetliť uvedenú nezrovnalosť?
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Odpoveď:

Áno, nebude platiť .

 Otázka:

V zmysle Prílohy k ponuke vyplýva, že výška zábezpeky na odstránenie vád v záručnej dobe podľa podčlánku 4.2.1 je polovica zo zadržaných platieb
t.j. 2,5% po dobu záručnej doby t.j. 5 rokov. Príloha k ponuke však odkazuje na neexistujúci podčl. 4.2.1.. Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, či teda
požaduje alebo nepožaduje zábezpeku na odstránenie vád v záručnej dobe a v akej výške, nakoľko to z jednotlivých úprav nie je vôbec zrejmé?

Odpoveď:

Áno, požaduje. Doplnený podčlánok 4.2.1 Zábezpeka na odstránenie vád v záručnej dobe do osobitných podmienok

Otázka:

V zmysle Zv. 2, Časť 2.3 – Osobitné podmienky z doplnenia podčl. 4.1 vyplýva, že Dohoda, resp. Zmluva o podmienkach realizácie preložky uzavretá
medzi objednávateľom stavby (stavebníkom) a vlastníkom prekladaného zariadenia, sa po jej doručení stáva prílohou Zmluvy o dielo na uskutočnenie
stavebných  prác,  pričom  v prípade  porušenia  ktorejkoľvek  povinnosti  vyplývajúcej  z takejto  dohody,  resp.  zmluvy,  znáša  zhotoviteľ  plnú  výšku
zmluvnej pokuty alebo škody, ktorá bude objednávateľovi uložená zo strany vlastníka prekladaného zariadenia. V zmysle čl. 6, bod 6.5 Zmluvných
dojednaní vyplýva, že zmena zmluvy musí byť písomná a v zmysle čl. 7, bod 7.5 Zmluvných dojednaní vyplýva, že meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je
možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po  ich vzájommnej dohode, stanú neoddeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy o dielo. Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že akákoľvek dohoda, resp. zmluva o podmienkach realizácie preložky, na to aby
sa stala súčasťou zmluvy, musí byť dodatkom poňatá ako jej ďalšia príloha. Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, či tomu žiadateľ rozumie správne, a
to, že zmluvu nie je možné meniť  jednostranne, a to napr. doručením dohody, resp. zmluvy o podmienakch realizácie preložky, pričom ako je uvedené
v čl. 6, bod 6.5 a v čl. 7, bod 7.5 Zmluvných dojednaní, na to, aby sa takáto dohoda, resp. zmluva o podmienkach realizácie preložky stala súčasťou
zmluvy, musí byť  táto zmena  uskutočnená písomne, a to v podobe obojstranne prijatého dodatku? V prípade kladnej odpovede zo  strany verejného
obstarávateľa, môže verejný obstarávateľ primerane upraviť doplnenie podčl. 4.1 Zv. 2, Časti 2.3 – Osobitné podmienky tak, aby zodpovedalo úprave
v Zmluvných dojednaniach?

Odpoveď:

Nie je možné zmluvu jednostranne meniť. Verejný obstarávateľ neupravuje znenie podčl. 4.1.

Otázka:

V zmysle Zv. 1, Časť 1.1 – Pokyny pre záujemcu, bod 20.1.16 písm. c)  vyplýva, že súčasťou ponuky má  byť aj čestné  vyhlásenie uchádzača, že
navrhovaná zmluvná cena diela v plnom rozsahu obsahuje ocenenie všetkých potrebných prác a dodávok potrebných pre zhotovenie diela, t.j. aj také,
ktoré nie  sú  definované v rozpočte,  ale sú  obsiahnuté  v niektorej časti  projektovej  dokumentácie  (výkresová časť,  technická správa),  alebo z nej
vyplývajú a zohľadňuje všetky požiadavky a nároky a prípadné riziká, ktoré počas realizácie vzniknú v súvislosti s realizáciou diela.

V zmysle Zv. 2, Časť 2.3 – Osobitné podmienky z doplnenia podčl. 12.3 vyplýva, že: „Do poskytnutého výkazu výmer  je uchádzač povinný zahrnúť
všetky  náklady,  ktoré  vyplývajú  a  sú  zrejmé  z  projektovej  dokumentácie.  Ak  taká  položka  v  zadaní  neexistuje  a  uchádzač/zhotoviteľ  pri  tvorbe
cenovej  ponuky  na  to  neupozorní,  je  povinný  si  náklad  na  chýbajúcu  položku  zahrnúť  do  ceny  existujúcich  položiek  výkazu  výmer  (tender).
Jednotkové ceny položiek sú zhotoviteľom  spracované na základe vlastnej kalkulácie ceny príslušnej položky v súlade s projektovou dokumentáciou
stavby.  V  prípade  nejednoznačnosti  popisu  položky,  resp.  v  prípade  nesúladu  popisu  položiek  uvedených  v  súpise  položiek  oproti  projektovej
dokumentácii stavby,  platí projektová  dokumentácia  stavby,  resp.  jej upresnenie  a  doplnenie  v  Opise  predmetu  zákazky.  Akékoľvek požiadavky
zhotoviteľa  stavby  na  uplatnenie  si  nároku  na  dodatočnú  platbu  z  titulu  nejednoznačnosti,  resp.  nesúladu  popisu  položiek  (uvedených  v  súpise
položiek) s projektovou dokumentáciou stavby nebudú objednávateľom priznané.“

Podľa § 42 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní:  „Súťažné podklady sú písomné, grafické alebo  iné podklady  obsahujúce podrobné vymedzenie
predmetu zákazky. V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na
vypracovanie  ponuky.  Opis  predmetu  zákazky  môže  odkazovať  aj  na  osobitný  postup  alebo  metódu  výroby  alebo  poskytovania  požadovaných
tovarov, stavebných prác alebo služieb, ako aj na osobitný postup  inej  fázy  ich životného cyklu, a  to aj vtedy, ak  tieto  faktory netvoria súčasť  ich
hmotnej podstaty, musia však súvisieť s predmetom  zákazky a byť primerané  jej hodnote a cieľom. Predmet zákazky musí verejný obstarávateľ  a
obstarávateľ opísať jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa prílohy č. 3. Technické požiadavky, ...“

Požiadavku na úplný opis predmetu zákazky stanovuje aj Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý vo svojom metodickom usmernení č. 871-5000/2012
zo  dňa  19.10.2012  uviedol:  „Definovanie  predmetu  zákazky,  ako  aj  podmienok  jeho  dodania,  je  vecou  verejného  obstarávateľa,  pričom  v  danom
prípade  sa  vychádza  z  ustanovenia  §  34  zákona  o  verejnom  obstarávaní.  Verejný  obstarávateľ  vymedzuje  predmet  zákazky  podrobným
opisom na základe  technických požiadaviek podľa prílohy č. 5 k zákonu č. 25/2006 Z. z., pričom ten musí byť opísaný  jednoznačne, úplne a
nestranne. Pokiaľ ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, z citovanej prílohy zákona o verejnom obstarávaní možno okrem iného odvodiť,
že  technické  požiadavky  na  stavebné  práce  na  účely  tohto  zákona  vychádzajú  z  technických  špecifikácií,  ktorými  sa  určujú  charakteristické
vlastnosti stavebných prác, ktoré umožňujú, aby stavebné práce boli opísané  tak, aby spĺňali určený účel – technické požiadavky zahŕňajú najmä
charakteristiky výrobku a materiálu podľa osobitného predpisu [s odkazom pod čiarou na § 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 zákona č. 90/1998 Z.
z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov], úrovne environmentálneho profilu a ďalšie požiadavky, ako  je napríklad dostupnosť pre
osoby so  zdravotným postihnutím;  zahŕňajú aj  pravidlá na  projektovanie,  určovanie ceny,  skúšobné podmienky,  kontrolné podmienky,  podmienky
prevzatia  stavebných  prác,  ako  aj  metódy  a  techniky  výstavby  a  všetky  ostatné  technické  podmienky,  ktoré  sa  určia  na  základe  všeobecne
záväzných právnych predpisov alebo  technických noriem a ktoré  súvisia so skončením stavebných prác a s  materiálmi alebo časťami, ktoré  tieto
stavebné práce zahŕňajú.

Úrad pre verejné obstarávanie  ďalej vo svojom  metodickom usmernení číslo  281-5000/2012 zo dňa  11.04.2012 okrem iného uviedol:  „….V prípade
zadávania zákazky  na uskutočnenie  stavebných  prác  je  vhodné,  aby uchádzačom  alebo záujemcom  bola  predložená projektová  dokumentácia v
takom stupni  rozpracovanosti, aby mohla byť podkladom  pre vypracovanie podrobného výkazu  výmer a  tento  bol uchádzačom poskytnutý. Výkaz
výmer  predstavuje  jednoznačný  popis  stavebného  objektu  vyjadrený  súborom  položiek  stavebných  prác,  montážnych  prác  a  dodávok
(špecifikácií) stavebných materiálov, strojov a zariadení s uvedením ich merných jednotiek a množstva merných jednotiek. Základná funkcia výkazu
výmer – popísať stavebný objekt tak, aby obe strany, ako verejný obstarávateľ tak aj uchádzač, mali rovnakú predstavu o budúcom stavebnom
diele.

Vzhľadom na skutočnosť, že verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie čestného vyhlásenia podľa bodu 20.1.16 písm. c) Zv. 1, Časť 1.1 – Pokyny
pre  záujemcu  a rovnako  aj  s prihliadnutím  na  doplnenie  podčl.  12.3  v zmysle  Zv.  2,  Časť  2.3  –  Osobitné  podmienky,  a tým  de  facto  prenáša
zodpovednosť  za  podrobný  opis  predmetu  zákazky  na  jednotlivých  uchádzačov,  je  možné  skonštatovať,  že  vybrané  princípy  verejného
obstarávania nie sú v danom verejnom obstarávaní dodržané. Uvedené sa prejaví najmä v tom, že jednotliví uchádzači  / záujemcovia si poskytnutú
projektovú dokumentáciu môžu vysvetľovať rozdielne, čo bude mať za následok predloženie ponúk  jednotlivých uchádzačov na základe rozličného
zadania; čím budú de facto neporovnateľné.

V zmysle uvedeného  je preto možné skonštatovať, že v  tomto štádiu verejného obstarávania nielenže nie  je  jednotlivým uchádzačom  / záujemcom
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vopred známy presný rozsah prác (z dôvodu absencie jednoznačného, úplného a nestranného opisu predmetu zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ
prenáša túto zodpovednosť na samotných uchádzačov  / záujemcov) ale  im nie sú známe ani konkrétne podmienky  (či vôbec uvedený rozsah prác
vznikne alebo nie v nadväznosti na ďalšie požiadavky, ktoré aktuálne nie sú predvídateľné v stanovenej lehote na predkladanie ponúk), čo je možné
považovať za nejasne formulované požiadavky na predmet zákazky.

Na naplnenie princípov verejného obstarávania  je verejný  obstarávateľ povinný zabezpečiť, aby všetky relevantné skutočnosti, na základe ktorých
záujemcovia  alebo  uchádzači  pripravujú  a  vypracujú  svoje  ponuky  v  danom  konkrétnom  prípade,  boli  dostatočne  určito  uvedené  vo  výzve  na
predkladanie ponúk, resp. v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

 Z vyššie  uvedeného  teda  žiadateľ  vyvodzuje,  že  verejný  obstarávateľ  nemôže  určiť  také  podmienky,  ktoré  by  umožňovali  rozličné  interpretácie
skutočnosti, čo presne bude predmetom plnenia alebo za akú cenu.

Vychádzajúc z vyššie citovaných ustanovení, víťazný uchádzač nemá žiadnu právnu  istotu v tom, aký rozsah prác bude musieť vykonať na základe
zmluvy  uzatvorenej  s  verejným  obstarávateľom  a  taktiež  nepozná  cenu  zodpovedajúcu  objednanému  objemu  prác,  tzn.  že  nepozná  podstatné
okolnosti na riadne a včasné vykonanie diela. Máme za to, že aplikáciou  takých zmluvných podmienok, ktoré sú v zjavnej nevýhodnosti voči druhej
zmluvnej strane, by mohol verejný obstarávateľ odradiť potenciálnych záujemcov alebo uchádzačov od účasti v procese zadávania zákazky, čím by
mohol byť porušený Zákon o verejnom obstarávaní najmä však princíp transparentnosti.

V zmysle uvedených skutočností, môže verejný obstarávateľ vysvetliť , či má za to, že s prihliadnutím na vyššie uvedené skutočnosti, sú podľa  jeho
názoru  dodržané  jednotlivé  princípy  verejného  obstarávania,  či  je  predmet  zákazky  opísaný  jednoznačne,  úplne  a nestranne  a či  v konečnom
dôsledku  neprenáša  zodpovednosť  za  riadne  spracovanie  a posúdenie  podkladov,  na  základe  ktorých  môžu  jednotliví  záujemcovia  /  uchádzači
zvažovať, resp. prekladať svoje ponuky, priamo na samotných záujemcov / uchádzačov? V prípade zápornej odpovede aspoň na  jednu požiadavku o
vysvetlenie,  môže  verejný  obstarávateľ  primerane  upraviť  jednotlivé  ustanovenia  Súťažných  podkladov,  a to  najmä  vypustením  požiadavky  na
predloženie čestného vyhlásenia v zmysle Zv. 1, Časť 1.1 – Pokyny pre záujemcu, bod 20.1.16 písm. c) a vyššie uvedeného doplnenia podčl. 12.3 v
zmysle Zv. 2, Časť 2.3 – Osobitné podmienky?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ trvá na technickom opise predmetnej zákazky. Nebude upravovať Pokyny pre záujemcov.

 

 

 

 

42 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, že všetky podmienky, pripomienky a vyjadrenia dotknutých správcov  IS ako aj ostatných účastníkov
stavebného konania uvedené v zväzku „E_Doklady“ súťažných podkladov sú zohľadnené a zapracované vrámci súťažného výkazu výmer.

Odpoveď:

Áno.

Otázka:

Žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, že miesto na vykonanie diela  je bez akýchkoľvek právnych alebo skutkových vád  (napr. podzemné
inžinierske  siete,  neúnosné/  nestabilné  podložie,  prítomnosť  spodných  vôd  a  pod.),  ktoré  by  neboli  zrejmé  zo  súťažných  podkladov,  a  ktorých
existencia by spôsobila predĺženie termínu realizácie diela alebo zvýšenie nákladov na zhotovenie diela.

Odpoveď:

Áno.

Otázka:

17.04.2023 08:51:52 19.04.2023 13:05:38
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Domnievame sa správne, že predmetom tohto obstarávania nie je majetko-právne vysporiadanie trvalých ani dočasných záberov? (v prípade zápornej
odpovede žiadame obstarávateľa o doplnenie adekvátnych položiek do výkazu výmer).

Odpoveď:

Áno. Nie je majetko-právne vysporiadanie trvalých ani dočasných záberov.

Otázka:

Je predmetom obstarávania  akákoľvek výmena  (resp.  sanácia)  podložia mimo rozsahu  definovaného v  súťažnom výkaze  výmer  (ak áno žiadame
doplniť adekvátne položky).

Odpoveď:

Nie.

Otázka:

Vo výkaze výmer  objektu SO  001-00 Všeobecné položky sa  nachádza okrem  iného položka č. 14 Objektivizácia hluku vonkajšieho  a vnútorného
prostredia (2 miesta). Podľa prílohy 4.1_CelkovyPopisPredmetuObstaravania sa meranie bude vykonávať, len v prípade potreby, na 2. miestach. Pri
prekročení hladiny hluku, zabezpečí zhotoviteľ zabudovanie cca 10 ks prevetrávacích mriežok, ako protihlukové opatrenia, a následne zmeria hluk pri
zatvorenom okne.

Žiadame obstarávateľa o upresňujúce informácie o požadovanej dĺžke merania, ako aj či sa jedná o jednorazové meranie alebo sériu meraní, a či sa
jedná o meranie počas výstavby alebo po výstavbe ?

Odpoveď:

Jedná sa o jednorázové mesranie po výstavbe na dvoch miestach, ktoré budú odkonzultované so stavebným dozorom.

Otázka:

Vo výkaze  výmer objektu  SO  001-00  Všeobecné položky  sa nachádza  okrem iného  položka č.  15 Vypracovanie GP  porealizačného zamerania  a
vecných  bremien.  Podľa  prílohy  4.1_CelkovyPopisPredmetuObstaravania  sa  má  jednať  o  vypracovanie  GP  porealizačného  zamerania  stavby  a
vecných bremien. Položka obsahuje všetky náklady spojené s vypracovaním geometrických plánov celej  trasy stavby, vecných bremien a poplatkov,
podľa zadania investora.

Žiadame  obstarávateľa  o upresňujúce  informácie  ohľadom  rozsahu  požadovaného  GP  -  či  bude  postačovať  vypracovanie  porealizačného
geometrického plánu v rozsahu dĺžky stavby a GP na vecné bremená mimo záberu cesty ?

Odpoveď:

Áno.

 

 

47 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Môže verejný obstarávateľ stanoviť  pre všeobecnú položku  45.00.00  00020805R9 Technický dozor správcu VO  -kpl   1,00 ako správca VO pevnú
finančnú sumu vo výkaze výmer  rovnakú pre všetkých uchádzačov  ?

Odpoveď:

Nie je to možné stanoviť. Zhotoviteľ si to musí zabezpečiť sám.

 

 

 

 

14.04.2023 14:51:44 19.04.2023 13:05:38

46 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

V SP  –  zväzok  2  –  2.3  Osobitné  podmienky  -  na  strane  č.   v bode  4.1  pís.(n):  Zhotoviteľ  je  povinný  na  vlastné  náklady  zabezpečiť  vedenie
elektronického stavebného denníka v súlade so všetkými pravnymi predpismi Elektronický stavebný denník musí spĺňať nasledujúce špecifikácie

Vedenia  denných  záznamov  stavby  so  zápisom  všetkých  potrebných  údajov  podľa  STN-EN  Podpisovanie  a  úzatváranie  záznamov  formou
zaručeného elektronického podpisu alebo podľa pridelených oprávnení úžívateľa

13.04.2023 15:17:05 19.04.2023 13:05:38
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Rozdelenie úžívateľov do skupín s pridelením oprávnení prístupu k dátam a právomociam Možnosť kopírovania dát z predchádzajúcich dní

Možnosť prikladať k dennému záznamu súbory akéhokoľvek formátu

Možnosť exportu denných záznamom do PDF formátu

Fultextové vzhľadávanie vo všetkých denných záznamoch

Dostupnosť 24 hodín 7 dní v týždni

Možnosť pracovať off-line

Možnosť viesť viacero stavebných denníkov naraz (podľa stavebných objektov prípadne subdodávateľov)

Prístup do stavebného denníka aj cez mobilnú aplikáciu pre Android aj iOS

Zhotoviteľ  je povinný najneskôr  5 dní od výzvy objednávateľa vytlačiť  všetky denné záznamy vrátane  ich príloh a podpísané  Stavbyvedúcim  ich v
troch origináloch predložiť na podpis zástupcovi Objednávateľa.

 

Otázka:

Trvá VO na vedení elektronického stavebného denníka aj napriek posunu účinnosti zákona č. 201/2022 Zz Zákon o výstavbe na 1.4.2024?

Odpoveď:

Áno.

 

44 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Dovoľujeme si verejného obstarávateľa požiadať o doplnenie zrušeného článku 20 Nároky, spory a arbitrážne konanie do zmluvných podmienok.
V zmysle ZoD čl. 7.3, na ktorý odkazuje verejný obstarávateľ, sa riešia  iba spory zmluvných strán, avšak nie nároky zhotoviteľa. Zároveň, zrušenie
článku 20 sa prieči Zlatému princípu FIDIC č. 2. Takáto úprava  je na strane 9, bod 4.2 a predposledný odsek na strane 6 publikácie Zlaté princípy
FIDIC, vydanie 2019 výslovne uvedená ako úprava priečiaca sa účelu a zmyslu zmluvných podmienok FIDIC. Všeobecné zmluvné podmienky FIDIC
odkazujú vo viacerých iných  (pod)člankoch na članok 20 a takýmto vynechaním sa stávajú nepoužiteľnými/ neaplikovateľnými. Rovnako je dôvodné
zhrnúť,  že  vynechaním  článku  20,  a  to  najmä  nie  však  výlučne  podčlánku  20.1  (Nároky  Zhotoviteľa),  sa  narušuje  rovnováhu  medzi  účastníkmi
právneho  vzťahu  v  takom  rozsahu,  že  by  splnenie  zmluvných  záväzkov  mohlo  viesť  k nespravodlivosti.  Uvedená  situácia  by  spôsobila  značný
nepomer v právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zmluvy, a to na ujmu zhotoviteľa.

Odpoveď:

Upravené čl. 20.

 

13.04.2023 10:49:07 19.04.2023 13:05:38

45 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Verejný obstarávateľ vo zväzku č. 4 súťažných podkladov bod 1.5 Predloženie cenovej ponuky požaduje od uchádzača okrem iného aj nasledovné:
„Uchádzač predloží cenovú ponuku 1 x na digitálnom nosiči a  1 x vytlačenú v papierovej  forme v slovenskom  jazyku, v origináli aj v každej kópii
svojej ponuky.“

Podľa §  20  ods.  1  zákona č.  343/2015  Z.z.  o verejnom obstarávaní  v platnom znení  (ďalej  len  „Zákon“)  sa komunikácia  a  výmena  informácií  vo
verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa §  20 ods. 3 Zákona sa doručovanie dokumentov  v súťaži uskutočňuje  funkcionalitou elektronického  prostriedku, prostredníctvom ktorého sa
verejné obstarávanie realizuje.

Predmetná súťaž sa realizuje prostredníctvom systému EVO.

 Všetky dokumenty  tvoriace ponuku  (vrátane ceny)  tak uchádzači  predkladajú verejnému  obstarávateľovi  prostredníctvom príslušnej  funkcionality
tohto elektronického systému.

   Zdôrazňujeme,  že  iná  forma  komunikácie  je  prípustná  len  ak  zákon  neustanovuje  inak.     Verejný  obstarávateľ  preto  nie  je  oprávnený  napr.  v
súťažných podkladoch stanovovať výnimky zo Zákonom určeného spôsobu komunikácie.

Výnimky z povinnej elektronickej komunikácie upravuje Zákon v § 20. Napríklad v § 20 ods. 8 Zákon určuje, že komunikáciu možno uskutočňovať
písomne prostredníctvom pošty,  iného doručovateľa alebo kombináciou  pošty alebo  iného  doručovateľa a elektronických prostriedkov,  len ak  ide o
niektorý z prípadov uvedených v § 20 ods. 7 Zákona.

Verejný  obstarávateľ  nepreukázal  danosť  žiadnej  z  výnimiek  upravených  v  §  20  ods.  7  Zákona,  ktorá  by  oprávňovala  verejného  obstarávateľa
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požadovať predloženie cenovej ponuky popri systéme EVO aj prostredníctvom pošty alebo  iného doručovateľa cenovej ponuky a  to 1 x na digitálnom
nosiči a 1 x vytlačenú v papierovej forme.

Podľa § 10 ods. 1 Zákona je verejný obstarávateľ povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona.

  Z predmetného ustanovenia Zákona je zrejmé, že verejný obstarávateľ môže vo verejnom obstarávaní konať len to čo mu Zákon vyslovene dovoľuje.

  Akékoľvek konanie verejného obstarávateľ, ktoré nemá oporu v konkrétnom ustanovení Zákona je preto nezákonné.

Otázka:

Žiadame  verejného  obstarávateľa,  aby  uviedol,  na  základe  ktorého  konkrétneho  ustanovenia  Zákona  požaduje,  aby  uchádzači  predložili  cenovú
ponuku okrem systému EVO aj 1 x na digitálnom nosiči a 1 x vytlačenú v papierovej  forme v slovenskom  jazyku, v origináli aj v každej kópii svojej
ponuky?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ týmto ruší uvedenú požiadavku. ktorá je uvedená vo zväzku č. 4 súťažných podkladov bod 1.5.

Otázka:

Vypustí verejný obstarávateľ zo zväzku č. 4 súťažných podkladov bod 1.5?

Odpoveď:

Áno, verejný obstarávateľ vypúšťa túto požiadavku, ktorá je uvedená vo zväzku č. 4 SP bod 1.5.

 

27 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V podčlánku 14.7 OPZ sa uvádza:

„Čiastka za zriadenie ZS uvedená v Zmluve je pre účely fakturácie maximálna.“ a „Čiastka na 1 mesiac prevádzky zariadenia staveniska zhotoviteľa,
uvedená v „Súpise položiek" je maximálna."

Chápe uchádzač správne, že týmto znením nie sú dotknuté prípadné nároky Zhotoviteľa a Náklady Zhotoviteľa vzniknuté dôsledkom Zmien vydaných
podľa podčlánku 13 VZP a OZP a/alebo dodatočné Náklady vzniknuté dôsledkom predĺženia Lehoty výstavby z dôvodov nie na strane Zhotoviteľa?

Odpoveď:

Áno.

17.04.2023 13:49:37 19.04.2023 13:05:38

28 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Verejný obstarávateľ v podčl. 12.3 OZP uvádza nasledovné:

„Plán  organizácie  výstavby  ako  aj  navrhovaný  postup  realizácie  stavebných  objektov  zhotoviteľ  prerokuje  so  stavebným  dozorom  a  s
objednávateľom.“

Chápe uchádzač správne, že všetky požiadavky Objednávateľa vznesené dodatočne, po podpise Zmluvy, t.j. (požiadavky, ktoré Zhotoviteľ nemohol
zahrnúť do ponukovej ceny)  budú predstavovať Zmeny podľa  podčlánu 13 VZP a OZP,  tzn. pred  ich realizáciou vydá  v  takomto prípade  Stavebný
dozor pokyn na Zmenu a úpravu Zmluvnej ceny?

Odpoveď:

Áno.

 

17.04.2023 13:49:18 19.04.2023 13:05:38

29 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Verejný obstarávateľ v podčl. 12.3 OZP uvádza nasledovné:

„Akékoľvek  dodatočné  požiadavky  na  úpravu,  resp.  doplnenie  dočasného  dopravného  značenia  zo  strany  Dopravnej  polície,  resp.  cestného
správneho orgánu nie sú dôvodom na úpravu Zmluvnej ceny...Akékoľvek dodatočné požiadavky na úpravu, resp. doplnenie dočasného dopravného
značenia zo strany Dopravnej polície, resp. cestného správneho orgánu nie sú dôvodom na úpravu Zmluvnej ceny.“
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Chápe uchádzač správne, že  týmto ustanovením nie  sú dotknuté  jeho práva  vyplývajúce z podčlánku  13 VZP a OZP,  tzn. vydá v  takomto prípade
Stavebný dozor pokyn na Zmenu na realizáciu takýchto dodatočných požiadaviek a úpravu Zmluvnej ceny?

Odpoveď:

Áno.

30 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Podľa Súťažných podkladov, konkrétne Zväzok 1, časť 1.1. POKYNY PRE ZÁUJEMCOV /UCHÁDZAČOV, článok 21. PONUKOVÉ CENY, časť 21.1
platí, že:

„Výhradnou  povinnosťou  uchádzača  je  dôsledne  preskúmať  celý  obsah  súťažných  podkladov,  vrátane  príloh  a  na  základe  ich  obsahu  stanoviť
navrhovanú zmluvnú  cenu. Uchádzačom navrhovaná  zmluvná cena  musí zohľadňovať  všetky požiadavky  a nároky  a prípadne  riziká,  ktoré počas
realizácie vzniknú.“

Navrhovaná zmluvná cena musí v zmysle citovaného ustanovenia zohľadňovať aj všetky nároky a prípadné riziká, ktoré počas realizácie vzniknú. V
tomto štádiu verejného obstarávania však nie je objektívne možné vyčísliť nároky Zhotoviteľa a riziká, ktoré počas realizácie zákazky môžu vzniknúť.
Práve z uvedeného dôvodu rozdelenie rizík a  ich riešenie/postupy a zodpovednosti ak nastanú definujú Všeobecné  podmienky FIDIC. Navrhovaná
zmluvná cena ich preto zohľadňovať nemôže. Práve z uvedeného dôvodu rozdelenie rizík a  ich riešenie/postupy a zodpovednosti ak nastanú definujú
Všeobecné  podmienky  FIDIC.  Navrhovaná  zmluvná  cena  ich  preto  zohľadňovať  nemôže.  Takéto  prenesenie  rizika  na  Zhotoviteľa  je  preto
neproporcionálne. Zároveň vedie k neprimeranému zvyšovaniu ponukových cien o rizikové prirážky, čo neumožňuje uchádzačom predložiť cenovo
výhodnejšie ponuky pre verejného obstarávateľa, čím nie  je naplnený princíp hospodárnosti a efektívnosti verejného obstarávania podľa§ 10 ods. 2
ZVO.  Povinnosť  uchádzačov  zohľadniť  v  ponuke  aktuálne  neznáme  riziká  a  situácie  je  taktiež  porušením  princípu  transparentnosti  verejného
obstarávania podľa  §  10  ods.  2  ZVO.  Pre vylúčenie  pochybnosti  preto  záujemca  žiada,  aby z  vyššie  citovaného  bodu  21.1  verejný obstarávateľ
vypustil  vetu  „Uchádzačom  navrhovaná  zmluvná  cena  musí  zohľadňovať  všetky  požiadavky  a  nároky  a  pripadne  riziká,  ktoré  počas  realizácie
vzniknú."

Odpoveď:

Trváme na znení.

 

17.04.2023 13:48:19 19.04.2023 13:05:38

31 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Podľa Súťažných podkladov, konkrétne Zväzok  1, časť 1.1. POKYNY PRE ZÁUJEMCOV /UCHÁDZAČOV, článok 20. OBSAH A FORMA PONUKY,
časť 20.1, bod 20.1.16 písm. c) platí, že Ponuka predložená uchádzačom má okrem iného obsahovať:

„Čestné  vyhlásenie  uchádzača,  že  navrhovaná  zmluvná  cena  diela  v  plnom  rozsahu  obsahuje  ocenenie  všetkých  potrebných  prác  a  dodávok
potrebných  pre  zhotovenie  diela,  t.j.  aj  také,  ktoré  nie  sú  definované  v  rozpočte,  ale  sú  obsiahnuté  v  niektorej  časti  projektovej  dokumentácie
(výkresová časť, technická správa), alebo z nej vyplývajú a zohľadňuje všetky požiadavky a nároky a prípadné riziká, ktoré počas realizácie vzniknú
v súvislosti s realizáciou diela.“

Navrhovaná zmluvná  cena by  mala v  zmysle citovaného  čestného vyhlásenia  okrem iného  zohľadňovať aj  všetky nároky  a prípadné  riziká,  ktoré
počas  realizácie  vzniknú  v  súvislosti  s  realizáciou  diela.  V  tomto  štádiu  verejného  obstarávania  však  nie  je  objektívne  možné  vyčísliť  nároky
Zhotoviteľa  a  riziká,  ktoré  počas  realizácie  zákazky  môžu  vzniknúť.  Práve  z  uvedeného  dôvodu  rozdelenie  rizík  a  ich  riešenie/postupy  a
zodpovednosti ak nastanú definujú Všeobecné podmienky FIDIC. Navrhovaná zmluvná cena ich preto zohľadňovať nemôže. Takéto prenesenie rizika
na  Zhotoviteľa  je  preto  neproporcionálne.  Zároveň  vedie  k  neprimeranému  zvyšovaniu  ponukových  cien  o  rizikové  prirážky,  čo  neumožňuje
uchádzačom predložiť cenovo výhodnejšie ponuky pre verejného obstarávateľa, čím nie  je naplnený princíp hospodárnosti a efektívnosti verejného
obstarávania podľa§  10  ods.  2 ZVO.  Povinnosť uchádzačov  zohľadniť v  ponuke aktuálne  neznáme riziká  a  situácie  je  taktiež porušením  princípu
transparentnosti verejného  obstarávania podľa  §  10  ods.  2  ZVO.  Pre vylúčenie  pochybností preto  záujemca  žiada,  aby z  vyššie citovaného  bodu
20.1.16 písm. c)  verejný obstarávateľ vypustil časť  „a zohľadňuje všetky požiadavky  a nároky a  prípadné riziká, ktoré počas realizácie vzniknú  v
súvislosti s realizáciou diela."

Odpoveď:

Trváme na znení.

 

 

17.04.2023 13:48:01 19.04.2023 13:05:38

32 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Žiadame verejného obstarávateľa o zadefinovanie pojmu „Dodatočne požadované práce“ v podčl. 13.8 OZP, ako aj o zadefinovanie pojmu „Dodatočné
platby (Nároky Zhotoviteľa)“ o.i. aj vzhľadom k tomu, že podčl. 20.1 Nároky Zhotoviteľa bol verejným obstarávateľom zrušený.
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Odpoveď:

Podčl. 13.8 OZP - doplnené - rieši to MP MD SR 19/2022

Celý čl. 20 - upravený

 

33 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Žiadame verejného obstarávateľa o uvedenie podčl. 13.8 v prílohe k Ponuke, v opačnom prípade žiadame o vymazanie nasledovnej vety z podčl. 13.8
OZP: „Tento článok platí, pokiaľ je uplatňovanie „Úpravy v dôsledku zmien Nákladov“ uvedené v prílohe k Ponuke.“

Odpoveď:

Doplnené - rieši to MP MD SR č. 19/2022.

17.04.2023 13:45:43 19.04.2023 13:05:38

34 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Úprava podčlánkov 3.1, 3.3, 12.3, 13.1., 13.3 Osobitných zmluvných podmienok FIDIC, ktorá stanovuje prípady, kedy je stavebný dozor pred výkonom
svojich právomocí povinný získať súhlas objednávateľa, sa prieči Zlatému princípu FIDIC č. 1. Takáto úprava je na strane 8, bod 4.1 publikácie Zlaté
princípy FIDIC, vydanie 2019 výslovne uvedená ako úprava priečiaca sa účelu a zmyslu zmluvných podmienok FIDIC.
V  tejto  súvislosti  tiež  dávame  verejnému  obstarávateľovi  do  pozornosti  verejné  obstarávania  na  predmet  zákazky  „Zabezpečenie  zvýšenia
bezpečnosti a  plynulosti  premávky na  ceste  I.  triedy v  TT  kraji  –  I/51  BIELA HORA“  alebo  „Cesta I/75  Šaľa  –  obchvat“,  v  rámci  ktorých  verejný
obstarávateľ  Slovenská  správa  ciest  odstránil  z  predmetných  podčlánkov  OZP  povinnosť  stavebného  dozora  žiadať  súhlas  objednávateľa  pred
výkonom svojich zmluvných právomocí.
Z  vyššie  uvedených  dôvodov  žiadame  verejného  obstarávateľa,  aby  odstránil  z  podčlánkov  3.1,  3.3,  12.3,  13.1.,  13.3  Osobitných  zmluvných
podmienok FIDIC povinnosť stavebného dozora žiadať súhlas objednávateľa pred výkonom svojich zmluvných právomocí.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ trvá na znení a nebude meniť text.

17.04.2023 13:43:07 19.04.2023 13:05:38

26 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V podčlánku 4.1 OZP je okrem iného uvedené aj nasledujúce:
„Dohoda,  resp.  Zmluva  o  podmienkach  realizácie  preložky"  uzavretá  medzi  objednávateľom  stavby  (stavebníkom)  a  vlastníkom  prekladaného
zariadenia, sa po  jej doručení zhotoviteľovi stáva nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác. Zodpovednosť za plnenie
povinností stavebníka v súvislosti s preložkou zariadenia je po jej doručení zhotoviteľovi stavby v plnom rozsahu prenesená na zhotoviteľa stavby. V
prípade nerešpektovania podmienok zmluvy a v prípade  porušenia ktorejkoľvek povinnosti vyplývajúcej pre stavebníka  zo „zmluvy o podmienkach
preložky",  znáša  „zhotoviteľ"  plnú výšku  zmluvnej pokuty  uloženej  „objednávateľovi“  zo strany  vlastníka prekladaného  zariadenia  ako aj  náhrady
škôd v súvislosti s realizáciou preložky."
V súťažných podkladoch nie sú uvedené žiadne takéto zmluvy. Keďže sa majú stať pre Zhotoviteľa záväznými (ak existujú), tak v záujme dodržania
princípu transparentnosti musia byť poskytnuté všetkým záujemcom. Doplní verejný obstarávateľ do súťažných podkladov predmetnej zákazky všetky
zmluvy  o  podmienkach  realizácie  preložky  týkajúce  sa  predmetnej  zákazky  uzavreté  medzi  verejným  obstarávateľom  a  vlastníkmi/správcami
prekladaných zariadení?

Odpoveď:

V projektovej dokumentácií v časti doklady sú doložené vyjadrenia jadnotlivých správcov sieti, ktoré požadujeme dodržať pri realizácií.

 

17.04.2023 13:50:23 19.04.2023 07:51:10

25 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Podľa zväzku 1  SP, časť 1.4 Opis predmetu zákazky  je súčasťou ocenenia stavby vypracovanie Plánu užívania verejnej práce.

Upresní verejný obstarávateľ v ktorej položke VV si má uchádzač započítať náklady na Plán užívania verejnej práce?

Odpoveď:

V zmysle Zväzku č.4, Prílohy č. 4.1, časti B, bodu 2.5:- Dokumentácia na vykonanie prác (Výrobná dokumentácia), DVP. Dokumentácia zhotoviteľa na
upresnenie  detailov,  ktoré  nemajú  vplyv  na  cenu  diela  a  je  nad  rámec  DSP/DP(DRS),  vypracuje  sa  v  prípade  potreby.  Fakturovať  sa  bude  po
odovzdaní objednávateľovi.  Nie  je  potrebné  ju  rozpísať  po  objektoch. -  DSRS sa  vypracová  podľa  SO,  podľa stavu  realizácie  a  vyhotovuje  sa  v

12.04.2023 13:45:15 19.04.2023 07:44:17
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podrobnostiach DRS.

24 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Súčasťou ocenenia SO 001-00 Všeobecné položky je vypracovanie dokumentácie vyhotovenia prác (DVP).

V   SP  –  Zväzok  3  ,  ods.  3.1  sa  uvádza  „Náklady  na  DVP  sú  uvažované  vo  všeobecnej  položke,  pričom  v ponuke  je  potrebné  tieto  rozpísať  po
objektoch.

Súťažné podklady obsahujú len VV s položkou pre dokumentáciu DVP s výmerou 1 kpl.

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie súťažných podkladov o VV pre dokumentáciu DVP v členení po jednotlivých objektoch.

Vyžaduje verejný obstarávateľ obdobné členenie ceny po objektoch aj pre dokumentáciu DSRS?

Odpoveď:

V zmysle  Zväzku  č.4,  Prílohy  č.  4.1,  časti  B,  bodu  2.5:  Dokumentácia  na  vykonanie  prác  (Výrobná  dokumentácia),  DVP.  Dokumentácia
zhotoviteľa na upresnenie detailov, ktoré nemajú vplyv na cenu diela a je nad rámec DSP/DP(DRS), vypracuje sa v prípade potreby.

Fakturovať sa bude po odovzdaní  objednávateľovi. Nie je potrebné ju rozpísať po objektoch.

12.04.2023 13:46:15 14.04.2023 11:11:27

23 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

OBJEKT 603:  5 priechodov

Vo všetkých objektoch je uvedený LEDBOX - výstražné LED osvetlenie - zvýraznenie priechodu pre chodcov. Jedná sa o LEDBOX obojstranný alebo
jednostranný? V PD je zakreslený obojstranný, ale v technickej správe to výslovne uvedené nie je.

Odpoveď:

Jedná sa o LEDBOXy obojstranné.

12.04.2023 13:44:26 13.04.2023 12:03:53

22 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

 

Otázka:

OBJEKT 602: 2 priechody

V  tomto  prípade  boli  zhrnuté  dva  odlišné  systémy.  V  prípade  priechodu  pre  chodcov  pri  obecnom  úrade  sa  jedná  o  inteligentné  osvetlenie  a
zvýraznenie priechodu pre chodcov ako je uvedené vo výkresovej časti, riadiaca jednotka je umiestnená vedľa priechodu pre chodcov.

V prípade  priechodu  pre  chodcov  pri zastávke  SAD  táto  riadiaca  jednotka nie  je  súčasťou  systému,  pretože sa  jedná  o  iný  systém osvetlenia  a
zvýraznenia priechodu pre chodcov, takže nie je možné oceniť dva rovnaké kusy, ktoré sú uvedené vo výkaze, lebo fyzicky tam dva kusy nebudú, ale
tri (podľa schémy zapojenia). Bude len jeden kus pri priechode pre chodcov pri obecnom úrade a dva pri zastávke.

Odpoveď:

K objektu  SO  602-00  prislúcha  1  riadiaca  jednotka  v zmysle PD  s pripojením napájania  na  230  V a 2  riadiace  jednotky  v zmysle PD  so solárnym
napájaním.

12.04.2023 13:43:34 13.04.2023 12:01:40

21 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

 

Otázka:

OBJEKT  601:  1  priechod     V  schéme zapojenia  je  jasne uvedené,  že  sa  jedná  o  1  ks  riadiacej  jednotky,  ktorá  ovláda  systém  inteligentného
osvetlenia a  zvýraznenia  priechodu  pre  chodcov.  Vo výkaze  výmer  sú  uvedené  dva kusy,  ale  to  je  uvedené  nesprávne,  vzhľadom na  parametre
uvedené vo výkresovej časti. Jeden inteligentný priechod  je napájaný  len jednou riadiacou jednotkou. Túto riadiacu jednotku nie je možné upevniť na
stožiar, pretože bude umiestnená vedľa priechodu pre chodcov ako  je to aj vo výkresovej časti PD. Ak by mala byť umiestnená na stožiari mala by
iné parametre.    Rovnako nie je možné, aby boli v systéme zakomponované 3 kusy detektorov pohybu, nie je to technologicky možné, pretože stačia
dva a to na každú stranu priechodu pre chodcov, rovnako ako sú uvedené dve tlačítka pre aktiváciu systému.

Odpoveď:

12.04.2023 10:17:04 13.04.2023 11:59:35
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Jedná sa o preklep vo výkaze výmer a je platná projektová dokumentácia s 1 riadiacou jednotkou.

Otázka:

OBJEKT 602:  2 priechody      V  tomto prípade  boli zhrnuté dva  odlišné systémy. V prípade priechodu  pre chodcov pri  obecnom úrade  sa  jedná o
inteligentné osvetlenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov ako je uvedené vo výkresovej časti, riadiaca jednotka je umiestnená vedľa priechodu pre
chodcov.     V  prípade  priechodu  pre  chodcov  pri  zastávke  SAD  táto  riadiaca  jednotka  nie  je  súčasťou  systému,  pretože  sa  jedná  o  iný  systém
osvetlenia a zvýraznenia priechodu  pre chodcov,  takže nie  je možné  oceniť dva kusy,  lebo  fyzicky  tam dva  kusy nebudú. Bude  len  jeden kus  pri
priechode pre chodcov pri obecnom úrade.

Odpoveď:

K objektu  SO  602-00  prislúcha  1  riadiaca  jednotka  v zmysle PD  s pripojením napájania  na  230  V a 2  riadiace  jednotky  v zmysle PD  so solárnym
napájaním.

Otázka:

OBJEKT 603:  5 priechodov   Vo všetkých objektoch  je uvedený LEDBOX - výstražné LED osvetlenie - zvýraznenie priechodu pre chodcov.Jedná o
LEDBOX obojstranný alebo jednostranný? V PD je zakreslený obojstranný, ale v technickej správe to výslovne uvedené nie je.

Odpoveď:

Jedná o LEDBOX obojstranný.

20 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

OBJEKT 601: 1 priechod   V schéme zapojenia je jasne uvedené, že sa jedná o 1 ks riadiacej jednotky, ktorá ovláda systém inteligentného osvetlenia
a zvýraznenia priechodu  pre chodcov. Vo výkaze výmer  sú uvedené  dva kusy, ale  to  je  uvedené nesprávne, vzhľadom na parametre  uvedené vo
výkresovej časti.  Jeden  inteligentný  priechod  je  napájaný  len  jednou riadiacou  jednotkou. Túto riadiacu  jednotku nie  je možné  upevniť na  stožiar,
pretože bude  umiestnená vedľa priechodu  pre  chodcov  ako  je  to  aj  vo  výkresovej časti PD.  Ak by  mala  byť  umiestnená  na  stožiari  mala  by  iné
parametre.    Rovnako nie je možné, aby boli v systéme zakomponované 3 kusy detektorov pohybu, nie je to technologicky možné, pretože stačia dva
a to na každú stranu priechodu pre chodcov, rovnako ako sú uvedené dve tlačítka pre aktiváciu systému.

 Výkaz výmer v  objekte nesedí s  projektovou dokumentáciou a  mal by  ísť  na prepracovanie, aby sme ho  dokázali oceniť správne. Žiadame VO o
vysvetlenie a zosúladenie VV a PD

Odpoveď:

Áno, jedná sa o preklep vo výkaze výmer a je platná projektová dokumentácia s 1 riadiacou jednotkou

Otázka:

OBJEKT  602:  2  priechody      V  tomto  prípade boli  zhrnuté  dva odlišné  systémy.  V prípade  priechodu pre  chodcov  pri obecnom  úrade  sa  jedná  o
inteligentné osvetlenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov ako je uvedené vo výkresovej časti, riadiaca jednotka je umiestnená vedľa priechodu pre
chodcov.     V  prípade  priechodu  pre  chodcov  pri  zastávke  SAD  táto  riadiaca  jednotka  nie  je  súčasťou  systému,  pretože  sa  jedná  o  iný  systém
osvetlenia a zvýraznenia  priechodu pre chodcov,  takže nie  je  možné oceniť dva  kusy,  lebo  fyzicky  tam  dva kusy nebudú. Bude  len  jeden  kus pri
priechode pre chodcov pri obecnom úrade.

Výkaz výmer  v objekte  nesedí s  projektovou dokumentáciou  a mal  by  ísť na  prepracovanie,  aby sme  ho dokázali  oceniť správne. Žiadame VO  o
vysvetlenie a zosúladenie VV a PD

Odpoveď:

K objektu SO  602-00  prislúcha  1  riadiaca  jednotka  v zmysle PD  s pripojením napájania  na  230  V a 2  riadiace  jednotky  v zmysle PD  so solárnym
napájaním.

Otázka č.3

OBJEKT 603:  5 priechodov

Vo všetkých objektoch je uvedený LEDBOX - výstražné LED osvetlenie - zvýraznenie priechodu pre chodcov a v tomto duchu  je nutné sa informovať,
či sa jedná o LEDBOX obojstranný alebo jednostranný. V PD je zakreslený obojstranný, ale v technickej správe to výslovne uvedené nie je.

Žiadame VO o vysvetlenie aký LEDBOX majú uchádzači oceniť.

Odpoveď:

Jedná o LEDBOXy obojstranné.

12.04.2023 09:45:17 13.04.2023 11:55:02

19 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

12.04.2023 13:46:56 13.04.2023 11:35:49
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Zo súťažných podkladov uchádzačovi nie je zrejmé, či predmetom cenovej ponuky majú byť náklady na výkon autorského dozoru projektanta (AD), v
prípade kladnej odpovede, v ktorej položke VV si má uchádzač započítať náklady na AD?

Odpoveď:

Výkon autorského dozoru nie je predmetom cenovej ponuky.

18 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

OBJEKT 601: 1 priechod, OBJEKT 602: 2 priechody, OBJEKT 603: 5 priechodov
Vo všetkých objektoch je uvedený LEDBOX - výstražné LED osvetlenie - zvýraznenie priechodu pre chodcov.

Jedná sa o LEDBOX obojstranný alebo jednostranný?

Odpoveď:

Jedná sa LEDBOXy obojstranné.

04.04.2023 14:00:23 13.04.2023 11:00:02

17 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

OBJEKT 602: 2 priechody
V prípade  priechodu pre  chodcov  pri obecnom  úrade  sa  jedná  o  inteligentné osvetlenie  a  zvýraznenie priechodu  pre  chodcov ako  je uvedené  vo
výkresovej časti, riadiaca jednotka je umiestnená vedľa priechodu pre chodcov.
V prípade  priechodu  pre  chodcov  pri zastávke  SAD  táto  riadiaca  jednotka nie  je  súčasťou  systému,  pretože sa  jedná  o  iný  systém osvetlenia  a
zvýraznenia priechodu pre chodcov. Podľa nášho názoru, nie je možné oceniť dva kusy, pretože fyzicky sa tam bude nachádzať len  jeden kus a to pri
priechode pre chodcov pri obecnom úrade.

Na základe  nesúladu  výkazu  výmer  s  projektovou  dokumentáciou žiadame  verejného  obstarávateľa  o  prepracovanie  výkazu  výmer,  aby ho  bolo
možné správne oceniť.

Odpoveď:

K objektu  SO  602-00  prislúcha  1  riadiaca  jednotka  v zmysle PD  s pripojením napájania  na  230  V a 2  riadiace  jednotky  v zmysle PD  so solárnym
napájaním.

04.04.2023 13:59:28 13.04.2023 10:52:08

1 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Vysvetlenie SP:

Otázka:

V tendrovom VV sú položky na odstránenie porastov krovín vo výmere 158 m2 pre objekt 101-01. ďalej v tomto objekte je výrub stromov a odstránenie
pňov v počte 466 kusov. V poskytnutej PD nie je žiadne vysvetlenie k týmto položkám.

45.11.12 01010103 Prípravné práce odstránenie porastov krovín m2 158,00

45.11.12 01010201 Prípravné práce rúbanie stromov ks 466,00

45.11.12 01010202 Prípravné práce rúbanie odstránenie pňov ks 466,00

Žiadame VO doplniť spresňujúce  informácie a podklady k odstráneniu krovín  – 158 m2. Žiadame VO doplniť spresňujúce  informácie a podklady k
rúbaniu stromov – priemer kmeňa, druh (listnatý, ihličnatý) – 466 ks.

Žiadame VO doplniť spresňujúce informácie a podklady k odstráneniu pňov – priemer pňa – 466 ks.

Odpoveď:

Položka vo výkaze výmer je spracovaná na základe dendrologického prieskumu, ktorý je súčasťou zverejnenej PD.

31.03.2023 10:37:31 13.04.2023 10:50:06

16 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

OBJEKT 601: 1 priechod
V schéme zapojenia je  jasne uvedené, že sa  jedná o 1 ks riadiacej  jednotky, ktorá ovláda systém inteligentného osvetlenia a zvýraznenia priechodu
pre chodcov.  Vo výkaze  výmer  sú  uvedené  dva kusy,  čo  je  nesprávne  vzhľadom  na  parametre uvedené  vo  výkresovej  časti.  Jeden  inteligentný
priechod  je  napájaný  len  jednou  riadiacou  jednotkou.  Túto  riadiacu  jednotku  nie  je  možné  upevniť  na  stožiar,  pretože  bude  umiestnená  vedľa
priechodu pre chodcov ako je to aj vo výkresovej časti PD. Ak by mala byť umiestnená na stožiari, mala by iné parametre.
Rovnako nie je možné, aby boli v systéme zakomponované 3 kusy detektorov pohybu, nie je to technologicky možné, pretože stačia dva a to na každú
stranu priechodu pre chodcov, rovnako ako sú uvedené dve tlačítka pre aktiváciu systému.

04.04.2023 13:58:19 13.04.2023 10:49:19
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  Na základe  nesúladu výkazu  výmer s  projektovou  dokumentáciou žiadame  verejného obstarávateľa  o  prepracovanie výkazu  výmer,  aby ho  bolo
možné správne oceniť.

Odpoveď:

Áno, jedná sa o preklep vo výkaze výmer a je platná projektová dokumentácia s 1 riadiacou jednotkou.

15 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Bude verejný obstarávateľ v ponuke predloženej uchádzačom, akceptovať plnú moc pre osobu poverenú konať v mene právnickej osoby podpísanú
kvalifikovanými elektronickými podpismi?

Odpoveď:

Áno.

11.04.2023 15:56:43 13.04.2023 10:45:00

14 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

OBJEKT 601: 1 priechod

V schéme zapojenia je  jasne uvedené, že sa  jedná o  1 ks riadiacej  jednotky, ktorá ovláda systém inteligentného osvetlenia a zvýraznenia priechodu
pre chodcov.  Vo výkaze  výmer sú  uvedené  dva kusy,  ale  to  je uvedené  nesprávne,  vzhľadom na  parametre uvedené  vo  výkresovej časti.  Jeden
inteligentný priechod je napájaný len jednou riadiacou jednotkou.

Túto riadiacu jednotku nie je možné upevniť na stožiar, pretože bude umiestnená vedľa priechodu pre chodcov ako je to aj vo výkresovej časti PD. Ak
by mala byť umiestnená na stožiari mala by iné parametre. Rovnako nie je možné, aby boli v systéme zakomponované 3 kusy detektorov pohybu, nie
je  to  technologicky  možné,  pretože  stačia  dva  a  to  na  každú  stranu  priechodu  pre  chodcov,  rovnako  ako  sú  uvedené  dve  tlačítka  pre  aktiváciu
systému.

Zjednotí verejný obstaráývateľ výkaz výmer s projektovou dokumentáciu?

 

Odpoveď:

Áno, jedná sa o preklep vo výkaze výmer a je platná projektová dokumentácia s 1 riadiacou jednotkou.

Otázka:

OBJEKT 602: 2 priechody

V  tomto  objekte  boli  zhrnuté  dva  odlišné  systémy.  V  prípade  priechodu  pre  chodcov  pri  obecnom  úrade  sa  jedná  o  inteligentné  osvetlenie  a
zvýraznenie priechodu pre chodcov ako je uvedené vo výkresovej časti, riadiaca jednotka je umiestnená vedľa priechodu pre chodcov.

V prípade  priechodu  pre  chodcov  pri zastávke  SAD  táto  riadiaca  jednotka nie  je  súčasťou  systému,  pretože sa  jedná  o  iný  systém osvetlenia  a
zvýraznenia priechodu pre chodcov, takže nie  je možné oceniť dva kusy,  lebo  fyzicky  tam dva kusy nebudú. Bude  len  jeden kus pri priechode pre
chodcov pri obecnom úrade.

Rozdelí verejný obstarávateľ tieto položky vo výkaze výmer podľa skutočne požadovaných systémov?

 Odpoveď:

K objektu  SO  602-00  prislúcha  1  riadiaca  jednotka  v zmysle PD  s pripojením napájania  na  230  V a 2  riadiace  jednotky  v zmysle PD  so solárnym
napájaním.

Otázka:

Vo všetkých objektoch je uvedený LEDBOX - výstražné LED osvetlenie - zvýraznenie priechodu pre chodcov. V PD  je zakreslený obojstranný, ale v
technickej správe to výslovne uvedené nie je.

Jedná sa o LEDBOX obojstranný alebo jednostranný?

 Odpoveď:

Áno, jedná sa o obojstranné LEDBOXy.

04.04.2023 14:05:36 13.04.2023 10:45:00

13 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

11.04.2023 13:02:47 11.04.2023 14:11:07
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Žiadame VO o doplnenie Preambuly, ktorá v súťažných podkladoch chýba a VO sa na ňu v popisoch položiek odvoláva.

Odpoveď:

Preambula sa nachádza vo Zväzku č. 4 Cenová časť

4.1 CELKOVÝ POPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA, B. Preambula k cenovej časti.

 

12 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

SO 131-00 obsahuje položky: 45.23.11 22251385 Doplňujúce konštrukcie priepusty, hospodárske prejazdy z rúr betónových vo výmere 5,00 m a k nej
prislúchajúcu položku 45.11.11 05030604 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, priepustov betónových vo výmere 5,00 m (predĺženie priepustu
počas  1.  etapy realizácie  SO  211-00,  dočasná rúra  DN  500).  SO  211-00  obsahuje položky:  45.23.11 22251385  Doplňujúce konštrukcie  priepusty,
hospodárske  prejazdy  z rúr  betónových  vo  výmere  7,73  m  a k nej  prislúchajúcu  položku  45.11.11  05030604  Odstránenie  spevnených  plôch  a
vozoviek, priepustov betónových vo výmere 7,73 m.

Uchádzač má za to, že položka 45.11.11 05030604 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, priepustov betónových (SO 211-00) sa týka vybúrania
pôvodného  betónového  priepustu  a položka  45.23.11  22251385  Doplňujúce  konštrukcie  priepusty,  hospodárske  prejazdy  z rúr  betónových  (SO
211-00) je duplicitná vzhľadom na to, že osadenie dočasnej rúry DN 500 je súčasťou výkazu výmer pre SO 131-00.

Žiadame verejného obstarávateľa o nápravu nezrovnalostí vo výkaze pre ocenenie.

Odpoveď:

V technickej správe obj.131-00, časť 3. Úprava režimu povrchových vôd ... :

V km 0,036711 dočasnej komunikácie  je potrebné dočasne predĺžiť existujúci priepust, v čase prebiehajúcich búracích prác. Podľa nás to duplicitné
nie je.  SO 131-00 je dočasný objekt, takže to čo zriadime, musíme aj odstrániť.

V SO 131-00 by sa malo odstraňovať len to predĺženie exist. priepustu DN500 a existujúci priepust sa odstraňuje v rámci SO 211-00.

06.04.2023 15:51:47 11.04.2023 11:45:06

11 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Ak splnomocniteľ/splnomocnitelia  vo  formulári  č.13b  udeľujú  plnomocenstvo  splnomocnencovi  osobe (meno,priezvisko  a  trvalý  pobyt  osoby
konajúcej  za  člena  skupiny  dodávateľov   na  prijímanie  pokynov  a  vykonávanie  všetkých  právnych  úkonov  v  mene  všetkých  členov  skupiny
dodávateľov je potrebné v ponuke predkladať aj formulár č.2 Splnomocnenie pre signatára ponuky?

Odpoveď:

Áno.

05.04.2023 11:27:47 11.04.2023 11:45:06

10 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V súťažných podkladoch sa požaduje oceniť  položka: 45.00.00 00000102 Zariadenie staveniska zhotoviteľa a stavebného  dozora  - prevádzka mes
11,00 V časti PD bod 4.1_CelkovyPopisPredmetuObstaravania sa opisuje predmet nacenenia: Sú súčasťou rekapitulácie stavby a sú uvedené na
samostatnom liste. - Zariadenie staveniska a priestorov zhotoviteľa a stavebného dozora. Položka obsahuje náklady na zriadenie všetkých kancelárií,
ubytovacích a  sociálnych zariadení  potrebných  pre výkon  funkcie.  Požiadavku pre  zriadenie priestorov  pre  dozora určí  obstarávateľ.  Náklady sa
uvádzajú  jednou  sumou.  Uchádzač predloží  aj  rozpis ceny  jednotlivých  zariadení.  Fakturovať sa  bude  čiastkovo  podľa rozpisu  po  prevzatí
stavebným dozorom.   Otázka: žiadame VO o vyjadrenie, či rozpis ceny jednotlivých zariadení bude VO požadovať až od víťazného uchádzača.

Odpoveď:

Áno iba od víťazného uchádzača.

Pre Stavebného dozora požadujeme: prenájom kancelárie (stôl, stoličky, úložné priestory, WC).

06.04.2023 11:47:11 11.04.2023 11:12:45

8 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V súťažných podkladoch v časti Opisu predmetu zákazky  je uvedené Zhotoviteľ si zmluvne ( bude súčasťou ponuky) zabezpečí skládku vybúraných
hmôt, nebezpečného odpadu, prebytočnej (nevhodnej) zeminy, zemník......

Má Uchádzač predložiť zmluvu so skládkou  v rámci súťažnej ponuky , alebo sa to týka až úspešného uchádzača?

04.04.2023 16:45:15 11.04.2023 10:45:23
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Odpoveď:

Zmluvu so skládkou predkladá iba úspešný uchádzač.

 

 

 

7 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Upraví/doplní  Verejný  Obstarávateľ  návrh  zmluvných/obchodných  podmienok  o  ustanovenie,  v  ktorom  ošetrí  príprad
neočakavaného/nepredvídateľného nárastu  nákladov  počas  lehoty  výstavby  formou doplnenia  valorizačnej  doložky  tak,  aby pokrývala  reálny  rast
náladov vznikajúcich v sektore stavebníctva a zabezpečila tak plynulé a úspešné dokončenie diela?

Odpoveď:

Požadované rieši: Metodický pokyn Ministerstva  dopravy a výstavby Slovenskej  republiky  č. 19/2022,  ktorým sa stanovuje   mechanizmus úpravy
ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov.

Zverejnené na stránke ssc - link viď SP 1.4.Opis zákazky

 

05.04.2023 10:04:01 06.04.2023 10:01:34

6 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Podľa formuláru č. 2 „splnomocnenie pre signatára ponuky“ je uvedené: V prípade, že ponuka je podpísaná oprávnenou osobou/osobami podľa výpisu
z obchodného registra, požaduje sa podpisový vzor.

a)Môže verejný obstarávateľ objasniť, koho podpisový vzor požaduje?

Odpoveď:

Podpisový vzor oprávnenej osoby podľa výpisu z obchodného registra.

b)Vysvetľujeme si správne, že podpisový vzor konkrétnych konateľov, ktorí splnomocnenie podpísali?

Odpoveď:

Áno

c)Ide o podpisový vzor ktorý je predložený do zbierky listín registrového súdu?

Odpoveď:

Áno

d)Aké formálne náležitosti má mať podpisový vzor?

 Odpoveď:

Formálne náležitosti také isté ako boli predložené do zbierky listín registrového súdu.

Otázka:

V prípade, ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 39 tzv. "JED-om ", chápeme správne, že takýto uchádzač Formuláre č. 4.1, 4.2
a č.6 , teda formuláre vzťahujúce sa k preukázaniu podmienok účasti, nepredkladá v ponuke?

 Odpoveď:

Áno. Formuláre č. 4.1, 4.2 a č.6 neprekladá uchádzač v ponuke, ak preukazuje splnenie podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa §
39 ZVO.

Otázka:

Chápeme správne, že v ponuke sa predkladá Návrh zmluvy o dielo v zmysle bodu 20. Obsah a  forma ponuky s prílohami : ocenený výkaz výmer a
Príloha k ponuke;

zatiaľ čo neoddeliteľné prílohy zmluvy  l) Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok, m) Zoznam predstaviteľov zhotoviteľa dokladá
ku zmluve úspešný uchádzač?

03.04.2023 13:28:12 06.04.2023 09:41:11
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Odpoveď:

Príloha zmluvy l) Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok   Verejný obstarávateľ v rámci súčinnosti výzve úspešného uchádzača,
aby poskytol všetky údaje o známych subdodávateľov – podľa SP 1.1. Pokyny pre záujemcov bod 36.3.

Príloha zmluvy m) Zoznam predstaviteľov zhotoviteľa Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti  jednotným európskym dokumentom podľa
§ 39 ZVO prílohu m) nevypisuje.

 

5 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Žiadame VO vysvetliť, či do doby realizácie 12 mesiacov  je zahrnuté aj obdobie zimnej výluky a ak áno, kto bude organizovať a financovať zimnú
údržbu? O aké časové obdobie sa jedná.

Odpoveď:

V SP v opise zákazky 1.4 je uvedené:

Do   lehoty  výstavby sa nezapočítava zimné  obdobie od  01.12, príslušného kalendárneho roku, do 01.03 nasledujúceho kalendárneho
roku.

Realizácia stavby a zodpovednosť zhotoviteľa za ňu začína odovzdaním staveniska a končí ukončením výstavby, čiže aj za zimné obdobie.

 

 

 

 

03.04.2023 13:43:55 04.04.2023 12:40:16

4 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Stavebné  objekty  SO  101-04,  101-05,  101-06  obsahujú  položku  „45.23.12  27030214  Kanalizácie,  ostatné  konštrukcie,  vpusty  kanalizačné“  so
špecifikáciou položky „obnova existujúcich uličných vpustí“.

Žiadame verejného obstarávateľa o podrobnejší popis tejto položky, resp. aké práce sú súčasťou obnovy existujúcej uličnej vpuste.

Odpoveď:

V technickej správe je uvedený opis a popis riešenia nasledovne:

V riešenom úseku sa nachádzajú existujúce uličné vpusty a kanalizačné šachty, ktorých výšky je potrebné prispôsobiť novopoloženému asfaltovému
krytu.  Projekt uvažuje  s plošnou výmenou  existujúcich poklopov  v celom riešenom  úseku za  samonivelačné  uličné poklopy.  Súčasťou položky  je
celková agregovaná práca za úpravu a obnovu týchto ul. Vpustí a uvedenie do nového tech. stavu po rekonštrukcii.

Zhotoviteľ oceňuje všetky práce spojené v agregovanej položke s úpravou vpuste.

03.04.2023 15:47:29 04.04.2023 12:02:03

2 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V tendrovom VV sú položky na úpravy terénu mulčovaním, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana drevín vo výmere 38 m2/ks pre objekt 101-01.
V poskytnutej PD nie je žiadne vysvetlenie k týmto položkám.

45.11.23  01080505  Povrchové  úpravy  terénu,  úpravy  povrchov  mulčovaním  m2  38,00  45.11.23  01080805  Povrchové  úpravy  terénu,  sadenie,
presádzanie, ošetrovanie, ochrana ošetrenie drevín ks 38,00

45.11.23 01080810 Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana drevín ks 38,00

45.11.24 01030601 Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysadzovanie rastlín v rovine ks 38,00

Žiadame VO doplniť spresňujúce informácie a podklady k mulčovaniu – 38 m2.

Žiadame VO doplniť spresňujúce informácie a podklady k sadeniu, presádzaniu, ošetrovaniu, ochrane ošetrenia drevín – 38 ks.

Žiadame VO doplniť spresňujúce informácie a podklady k sadeniu, presádzaniu, ošetrovaniu, ochrane drevín – 38 ks.

Žiadame VO doplniť spresňujúce informácie a podklady k vykopávkam jamiek k vysadzovaniu rastlín – 38 ks

31.03.2023 10:43:41 03.04.2023 11:36:06
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Odpoveď:

Uvedené  položky  vo  výkaze  výmer  boli  spracované  na  základe  doplneného  projektu  náhradnej  výsadby,  ktorý  je  obsahom  Dendrologického
prieskumu ako doplnok tejto časti po vydaní súhlasu na výrub.

3 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V tendrovom VV sú položky na úpravy terénu mulčovaním, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana drevín vo výmere 38 m2/ks pre objekt 101-01.

V poskytnutej PD nie je žiadne vysvetlenie k týmto položkám.

45.11.23  01080505  Povrchové  úpravy  terénu,  úpravy  povrchov  mulčovaním  m2  38,00  45.11.23  01080805  Povrchové  úpravy  terénu,  sadenie,
presádzanie, ošetrovanie, ochrana ošetrenie drevín ks 38,00

45.11.23 01080810 Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana drevín ks 38,00

Žiadame VO doplniť spresňujúce informácie a podklady k mulčovaniu – 38 m2.

Žiadame VO doplniť spresňujúce informácie a podklady k sadeniu, presádzaniu, ošetrovaniu, ochrane ošetrenia drevín – 38 ks.

Žiadame VO doplniť spresňujúce informácie a podklady k sadeniu, presádzaniu, ošetrovaniu, ochrane drevín – 38 ks.

Odpoveď:

Uvedené  položky  vo  výkaze  výmer  boli  spracované  na  základe  doplneného  projektu  náhradnej  výsadby,  ktorý  je  obsahom
Dendrologického prieskumu ako doplnok tejto časti po vydaní súhlasu na výrub.
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