Stavba: *"Telocvičňa 15x24 m, Veľká Lehota"*

Doba realizácie do 160 pracovných dní

ČASOVÝ PLÁN REALIZÁCIE

		1. mesiac realizácie				2.mesiac realizácie				3. mesiac realizácie				4.mesiac realizácie				5.mesiac realizácie				6.mesiac realizácie				7.mesiac realizácie				8.mesiac realizácie				9.mesiac realizácie				10.mesiac realizácie				11.mesiac realizácie				12.mesiac realizácie			
		1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň	7. týždeň	8. týždeň	9. týždeň	10. týždeň	11. týždeň	12. týždeň	13. týždeň	14. týždeň	15. týždeň	16. týždeň	17. týždeň	18. týždeň	19. týždeň	20. týždeň	21. týždeň	22. týždeň	23. týždeň	24. týždeň	25. týždeň	26. týždeň	27. týždeň	28. týždeň	29. týždeň	30. týždeň	31. týždeň	32. týždeň	33. týždeň	34. týždeň	35. týždeň	36. týždeň	37. týždeň	38. týždeň	39. týždeň	40. týždeň	41. týždeň	42. týždeň	43. týždeň	44. týždeň	45. týždeň	46. týždeň	47. týždeň	48. týždeň
	Telocvičňa 15x24 m, Veľká Lehota																																															
0	**Architektúra**																																															
000	*0 - Rozvod prác*																																															
	1 - Základy																																															
	2 - Kotvič a Kompletné kotvenie																																															
	3 - Vodorovné konštrukcie																																															
	5 - Komunikácie																																															
	6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																															
	7 - Ostatné konštrukcie a práce - kontrola																																															
PSV	*711 - Izolácie proti vode a vlhkosti*																																															
	712 - Izolácie striech																																															
	713 - Izolácie tepelné																																															
	764 - Konštrukcie klampiarske																																															
	766 - Konštrukcie stolárske																																															
	767 - Konštrukcie doplnkové kovové																																															
	771 - Podlahy z dlaždíc																																															
	775 - Podlahy vlysové a parketové																																															
	781 - Dokončovacie práce a obklady																																															
	783 - Dokončovacie práce - nátery																																															
	784 - Dokončovacie práce - malby																																															
M	*21 M - Montáž elektrických zariadení*																																															
2	**Vykurovanie**																																															
3	**Vodovod/kanalizácia**																																															
4	**Elektro - kmeňový**																																															
5	**Elektro - rozvody**																																															
6	**Elektro NN**																																															
7	**Silnoprúdelektro**																																															
8	**Ostatné vykonávané**																																															
	Odovzdanie stavby																																															
	Vinosmor nad Bebravou 09.09.2020																																															
	Ing. Rudolf Kaščák, konateľ																																															