Priloha €. 5 sutaznych podkladov

ZMLUVA O DIELO
uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik®)

Zmluvné strany:

Bytova agenttira rezortu ministerstva obrany (BARMO)
Sidlo: Pri Sajbach 12, 831 06 Bratislava

ICO: 34 000 666

Zastupeny: Ing. Branislav llkovi¢ -riaditel

IBAN: SK9781800000007000322853

Tel: +421 245529855

E-mail: sekretariat@barmo.sk

(dalej len , Objednavatel™)

a
VERONY 0aS s.r.o.

sidlo: Priemyselna 936/3, 963 01 Krupina
ICO: 47210621

v zastupeni: JUDr. Tomas Verdny, konatel
IBAN: SK56 0900 0000 0051 6381 0000
e-mail: e
tel:

Spolo¢nost zapisana v obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, oddiel: Sro, vliozka ¢.
24536/S

(dalej len ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej tiez ako ,Zmluvné strany“ alebo kazdy z nich samostatne ako
,Zmluvna strana“)

sa dohodli na zneni tejto zmluvy o dielo (dalej len ,Zmluva“):

Clanok I.
PREDMET ZMLUVY

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat a dodat Objednavatelovi dielo
s ndzvom ,Stavebné upravy bufetu, vstupnych priestorov a recepcie na skladové priestory na
ubytovni v Bratislave” (dalej tiez ,Dielo”). Dielo bude Zhotovitelom realizované na zaklade
projektovej dokumentécie zo dfia 16.05.2022 vyhotovene] spolo¢nostou PROJEKTPLAN, s.r.o.,
so sidlom Jarmoéna 90A/1926, 064 01 Stara Lubovria, ICO: 48 261 483 (dalej len , Projektova
dokumentacia“) , stavebného povolenia vydaného Ministerstvom obrany Slovenskej republiky
dfia 03.05.2022, ¢. OdRSSS-EL3/4-2-48-3/2022-HL, ktoré nadobudlo pravoplatnost dfia
18.05.2022 (dalej len ,Stavebné povolenie“), vykazu vymer oceneného Zhotovitelom
v procese verejného obstaravania (Priloha ¢. 1 Zmluvy), a pokynov Objednavatela.
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Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a vcas
vykonané a Objednavatelovi dodané Dielo dohodnutu cenu, a to sp6sobom a za podmienok
dohodnutych v Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou Diela a s
podkladmi na jeho vykonanie uvedenym v bode 1.1, Ze s mu zname technické a kvalitativne
podmienky k realizacii Diela (vratane Specifik staveniska, napr. pripojnych bodov)
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela potrebné.
Zhotovitel' tiez potvrdzuje, Ze doklady a dokumenty nim poskytnuté Objedndvatelovi pred
uzavretim Zmluvy boli vyhotovené v sulade sriadnym oboznamenim sa s Dielom a boli
vyhotovené Uplne a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul vSetky prace a naklady, ktoré by
mu mohli vsuvislosti s realizaciou Diela vzniknut. Sucastou Diela je tieZz vypracovanie
projektovej dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia Diela a jej dodanie Objednavatelovi.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vblu vzajomne spolupracovat
pri realizacii Diela v sulade s podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve, pricom sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu sucinnost nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok I1.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit a Objedndavatelovi dodat Dielo bez vad a nedorobkov
braniacich jeho riadnemu pouzivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi vseobecne
zdvaznymi prdvnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike, technickymi normami,
v sulade s Projektovou dokumentaciou a Stavebnym povolenim a je viazany pripadnymi
pokynmi Objednavatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouZije materidl, o ktorom je
v ¢ase jeho poutitia zname, e je 3$kodlivy. PouZije materidly, ktoré splfiaji podmienky a
poziadavky uvedené v zakone ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v Gplnom zneni zdkona
¢. 314/2004 Z. z., technické poZiadavky na poZiarnu bezpecnost pri vystavbe podla vyhlasky
MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoziarnu
bezpetnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb atechnické poZiadavky na poufZitie
v zdravotnickom zariadeni.

Zhotovitel je pri realizacii Diela povinny pouzit stavebné vyrobky, ktorych detailnd technickd
Specifikaciu Zhotovitel preukazal certifikatmi, prehlaseniami o zhode ponukanych stavebnych
vyrobkov (prip. ich komponentov), technickymi listami alebo inymi ekvivalentnymi
dokumentmi v ramci verejného obstardvania (dalej len , Povinné stavebné vyrobky“) a ktorych
zoznam tvori prilohu ¢. 2 Zmluvy. Povinné stavebné vyrobky je Zhotovitel opravneny zmenit
len na zédklade predchadzajluceho pisomného suhlasu Objednavatela.



2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

33

3.4

Pri realizacii Diela je Zhotovitel povinny dodrzZiavat harmonogram vykonavania Diela (dalej len
,Harmonogram®) tvoriaci prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy, vratane zdvaznych ciastkovych ¢asovych
milnikov uvedenych v Harmonograme.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi uvedenymi v bode 1.1 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objedndvatelom poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom staveniska,
kde bude Dielo realizované. Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi stym, Ze v priebehu
vykondvania Diela nema pravny narok na Upravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné ndaklady ana vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a jej prilohami.

Clanok I11.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov na cene za celé Dielo vo vyske 601475,16 EUR bez DPH (slovom:
Seststojedentisicétyristosedemdesiatpit EUR a 16 centov bez DPH), t.j. vo vyske 721 770,19
EUR s DPH (slovom: Sedemstodvadsatjedentisicsedemstosedemdesiat EUR a 19 centov) (dalej
len ,,Cena za Dielo”).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny na zdklade vyzvania Objednavatela,
v lehote urcenej Objednavatelom nie kratSej ako tri (3) dni, vinkulovat na bankovom ucte
Zhotovitela ako vykonovu zaruku financné prostriedky vo vyske 5% Ceny za Dielo alebo
poskytnut ako vykonovu zaruku bankovi zaruku v prospech Objednavatela vo vyske 5% z ceny
za Dielo, pricom jedind podmienka Cerpania bankovej zaruky, alebo z vinkulovanej sumy na
Ucte Zhotovitela, bude Ziadost Objedndvatela. Vykonova zaruka bude sluzZit ako garancia na
riadne av€asné vykonanie Diela Zhotovitelom a bude zriadend minimalne na obdobie do
dodania Diela Zhotovitelom Objedndavatelovi na zaklade pisomného odovzdavacieho
a preberacieho protokolu (dalej tiez ,Protokol”) a odstranenia vad Diela uvedenych v
Protokole.

Porusenie povinnosti Zhotovitela zloZit riadne a vcas vykonovu zaruku bude povaZované za
podstatné porusenie Zmluvy, so vznikom prava Objednavatela od tejto Zmluvy odstupit.

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky Diela v lehotdch
stanovenych v Protokole, resp. v protokoloch o odovzdani casti Diela, bude mu vykonova
zaruka v plnej vyske Objedndvatelom uvolnend, na zaklade jeho pisomnej Ziadosti. V pripade,
ak Zhotovitel vady Diela neodstrdni, zabezpedi ich odstranenie Objednavatel na naklady
Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndavatel je oprdvneny pohladavku, ktora mu
vznikla z titulu odstranenia vad na naklady Zhotovitela, jednostranne zapoditat s vykonovou
zarukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratend vykonova zaruka, znizend o sumu
pohladavky Objedndvatela s titulu odstranenia vad.
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Jednotlivé casti Ceny za Dielo su uréené v ocenenom vykaze vymer, tvoriacom prilohu €. 1
tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne uvadzaju, Ze priloha urcujiuca Cenu za Dielo je Uplna
a zavazna. K zmene ceny za Dielo mdze dojst vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto
Zmluve, a to vylucne postupom, ktory je v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

Cena za Dielo zahrniuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom
touto Zmluvou a jej prilohami, k vyskdsaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedlajsich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia,
lavky a pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj ndklady na vodné, stocné,
elektrickl energiu, ak zabezpeceniu projektu skutoéného vyhotovenia Diela Zhotovitelom
a pod.

Objednavatel sa zavadzuje vcas zaplatit Zhotovitelovi Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé Casti,
ktord je vypocitana v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela menit
obsah a rozsah Diela dohodnuty v tejto Zmluve a jej prilohach.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu za Dielo mesaéne do 15 dni po
uplynuti mesiaca nasledujuceho po mesiaci, za ktory sa Dielo plati. Mesacnd platba za Dielo
bude uréend na zaklade skuto¢ne vykonanych prac Zhotovitelom na Diele v prisluSnom mesiaci
v jednotkovych cenach podla Vykazu vymer, pricom supis vykonanych prac potvrdi svojim
podpisom technicky dozor Objednavatela na mesacnom supise prac (dalej tiez ,Supis prac”).
Potvrdenie Supisu prac technickym dozorom investora neznamend prevzatie prac
Objedndvatelom a nenahradza Protokol. Prilohou kazdej faktury bude Supis prac obsahujuci
supis tovarov avykonanych prac dokumentujici plnenie Zhotovitefa na vykonavani Diela
v prislusnom mesiaci. Zhotovitel zasle Objedndvatelovi dva origindly prislusnej faktury
a zavazuje sa na poziadanie Objedndavatela vystavit v odévodnenych pripadoch dalsie originaly
dotknutej faktury.

Faktura je splatna do 30 dni od ich doruéenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zadina plynut
driom nasledujucim po dni, v ktorom bola faktura preukdzatelne dorucena Objedndavatelovi,
pokial z tejto Zmluvy dalej nevyplyva inak. Cena bude uhradenda na ucet Zhotovitela
uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy.

Faktira musi obsahovat nalezitosti podla § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom
zneni. Prilohou faktury bude dodaci list — slpis dodanych prac za fakturované obdobie
s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanl polozku pocet jednotiek, celkovd cena,
podpisany technickym dozorom Objednavatela.

V pripade, ze faktura (dariovy doklad) bude obsahovat nespriavne alebo neuplné ldaje,
Objednavatel je opravneny vratit ju Zhotovitelovi na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je
povinny fakturu (dariovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novu.
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Po dobu opravy, t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo nelplnej faktury nie je
Objedndvatel v omeskani s jej Uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury
zacne plynut odo dnia jej dorucenia Objednavatelovi.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, vykona bez pisomného prikazu Objedndvatela alebo
odchylne od ustanoveni tejto Zmluvy, jej priloh, Projektovej dokumentacie alebo Stavebného
povolenia Objedndvatel neuhradi; tieto prace na vyzvu Objednavatela Zhotovitel na vlastné
naklady bez zbytoéného odkladu odstrani, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak. V pripade, Ze
ich na vyzvu Objedndvatela neodstrani, urobi tak Objednavatel alebo nim uréend osoba na
naklady Zhotovitela, ktoré mézu byt kompenzované z vykonovej zaruky.

Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba cinnosti nezahrnutych do oceneného Vykazu vymer,
pokial tieto ¢innosti neboli predvidatelné v case uzavretia Zmluvy (naviac prace), moze sa
Zhotovitel domahat primeraného zvysenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mozu
byt vykonané vyluéne na zaklade pisomne uzavretého dodatku k tejto Zmluve alebo na zaklade
zapisu v stavebnom denniku odsuhlasenom technickym dozorom Objednavatela i Statutdrnym
zastupcom Objednavatela s uvedenim ceny prdce naviac avplyvu naviac prdc na lehotu
vykonania a dodanie Diela Objedndvatelovi, v opaénom pripade Objednavatelovi nevznika
povinnost vykonané naviac prace zaplatit a je opravneny pozadovat ich odstranenie primerane
podla bodu 3.13.

Clanok IV.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavadzuje vykonavat Dielo podla Harmonogramu tvoriaceho neoddelitelnu stcéast
Zmluvy ako priloha ¢. 3 ktejto Zmluve adodat ho Objednavatelovi vlehote do ............
pracovnych dni odo dfa prevzatia staveniska Zhotovitefom. NedodrZanie Harmonogramu bude
povaZiované za podstatné porusenie Zmluvy, so vznikom prava Objedndvatela od Zmluvy
odstupit a to i v pripade nedodrzania zavaznych Ciastkovych ¢asovym milnikov.

Dodrziavanie terminov uvedenych v Harmonograme je podmienené riadnym av€asnym
spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy oproti Harmonogramu
z dévodov nie na strane Objedndvatela a nie z dovodov vysSej moci, ma Objedndvatel pravo
Ziadat o Zhotovitela zmluvni pokutu podla ¢lanku XI. bod 11.1 pism. a) Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vys$sej moci (vojna, povoden, zemetrasenie,
vybuch, uUtok, atd...), ktord by mohla ohrozit kvalitu prac alebo v pripade prekazky, ktord
nastala nezavisle od jeho vole abrani splneniu jeho povinnosti aak nemoZno rozumne
predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto prekdzku odvrétil, alebo predpokladal, a ktord by v ¢ase
uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do
priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ statnej spravy. Prace je
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Zhotovitel opravneny prerusit len na nevyhnutne nutnd dobu. Tieto skuto¢nosti potvrdzuje
stavebny dozor Objedndvatela zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je opravneny
vykonavanie Diela prerusit i z dal$ich dévodov vyslovne uvedenych v tejto Zmluve.

O dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusend z dovodov podla predchadzajuceho bodu
Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na prediZenie terminu dokonéenia Diela.
Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu oznamit
Objednavatelovi a sucasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia
s plnenim, v opaénom pripade pravo na predizenie terminu dokonéenia Diela zanikd. Ak by
takato prekazka spdsobila prerusenie plnenia zmluvnych zavazkov na viac ako jeden (1) mesiac,
Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalSej realizacie
Zmluvy. Rovnakym spdsobom postupuje Zhotovitel iv pripade, pokial prdce na Diele budu
prerusené z dévodov na strane Objedndvatela.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na predizenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdoddavatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktoru poutzil na zhotovenie Diela sa povaZzuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela. V pripade
prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku
Skody na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na vznik hroziacej
Skody alebo poskodenia Diela.

Clanok V.
MIESTO VYKONAVANIA DIELA

Miesto vykonavania Diela je uvedené v ¢lanku I. Zmluvy. Objednavatel vyzve Zhotovitela na
prevzatie staveniska pisomne najneskér do patnastich (15) pracovnych dni od nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy, pricom vyzvu doruci Zhotovitefovi minimalne péat (5) pracovnych dni pred
jeho planovanym odovzdanim Zhotovitelovi.

Lehota na zhotovenie Diela ajeho dodanie Objedndvatelovi podla Harmonogramu zacina
plynut driom prevzatia staveniska Zhotovitelom.

Clanok VI.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela
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Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie Diela v kazdom stupni realizacie. Ak pri
kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti (napr. nedodrziava Harmonogram),
ma pravo ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu
Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne
Objednavatelom urcenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od
Zmluvy.

Planované kontroly budl vykondvané minimdlne jeden krat mesacne a vidy pred
planovanym vystavenim faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje technicky dozor
Objednavatela tiez na zaklade iniciativy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade
¢asového planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a)

b)

d)

f)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit ¢innost potrebnl na vykonanie Diela
podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny vykonat Dielo sdm a prostrednictvom svojich subdodavatelov,
ktorych vybral sdm Zhotovitel. Zoznam subdodavatelov tvori prilohu ¢. 4 Zmluvy (zmena
subdodavatelov je mozind len sp6sobom aza podmienok podla zdakona o verejnom
obstaravani).

Zhotovitel je povinny pred zacatim vykondavania Diela uzavriet a udrZiavat v platnosti po
celd dobu vykondvania Diela poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu
sposobend na Zivote, zdravi a majetku Objedndvatela a tretich osbb, ktord bude
spbsobend prevadzkovou cinnostou Zhotovitela. Poistné krytie musi byt minimélne vo
vyske Ceny za Dielo. Na poZiadanie Objednévatela je Zhotovitel povinny predloZit v lehote
do troch (3) dni Objednavatelovi ku kontrole platnu poistnd zmluvu. V pripade porusenia
ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela podla tohto pism. c) je Objednavatel opravneny od
tejto Zmluvy odstupit.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia
a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zdkaz poZivania alkoholickych ndpojov
alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace
podla tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povaZuje za zavazné porusenie Zmluvy
so vznikom prava Objednavatela od tejto Zmluvy odstupit.

Zhotovitel je povinny udrZiavat Cistotu v priestoroch Objednavatela; likvidovat odpady
v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat Objednavatela zapisom do
stavebného dennika otom, Ze vykonané prace budu zakryté aaby v pripade zaujmu
vykonal kontrolu tychto vykonanych prac, ktoré boli zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti
je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat naklady s
tym spojené.



6.3

6.4

h)

j)

k)

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci v rozsahu ustanovenom zdkonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci aozmene asplneni niektorych zdkonov vzneni  neskorSich predpisov
a vyhlaskou ¢. 147/2013 Z .z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach aprdcach s nimi sdvisiacich a podrobnosti
o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a dalSimi osobitnymi
predpismi.

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti len zamestnancami,
ktori spifiaju predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najma na
vysledok posudenia ich zdravotnej spésobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné
predpoklady a odbornd spdsobilost podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci. Zhotovitel sa zavazuje vo vztahu k svojim
zamestnancom a pracovnikom dodrziavat vSetky ustanovenia zdkona ¢. 311/2001 Z. z.
Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov a suvisiacich pravnych predpisov, a to najma,
avsak nie vyluéne, zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti s vy$$im rizikom, pri
ktorych moézZe vzniknut zdvainé poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych
CastejSie vznikd poskodenie ich zdravia, mbéZe zamestnanec Zhotovitela len na zaklade
platného preukazu, osvedéenia alebo dokladu. Zhotovitel je povinny odbornt spbsobilost
potrebnu na vykon prace preukazat prisluSnou dokumentaciou.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené
zdkonom ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také cinnosti

vykonava.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat Dielo jeho riadnym a Uplnym dokonéenim a
riadnym splnenim vsetkych zavazkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a dodanim
Diela Objednavatelovi. Zhotovitel protokoldrne doda Dielo Objedndvatelovi a
Objednavatel je povinny ukoncené Dielo prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky,
ktoré by branili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma Dielo vady alebo nedorobky, v Protokole
Zmluvné strany dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu
lehotu na ich odstranenie, ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhu Zmluvnd stranu

o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej m6zu branit riadne a vcas vykonat Dielo.

Kazda Zmluvnd strana je tiez povinna informovat druhd Zmluvnd stranu s dostatoénym

predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy

v planovanom termine.



7.1

7.2

7.3

7.4

7.6.

7.7

7.8.

Clanok ViIL.
TECHNICKY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objedndvatel poveril vykonavanim funkcie technického dozoru Objedndvatela: Ing. Jozef
Oravec, tel.: 0910 671 960, e-mail: oravecj@barmo.sk.

Technicky dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu
a vykondvat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel nepreberd v zmysle zadkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré
prinalezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Jan Zatko , €. Osvedcenia 09618*10* , tel.

. - i Eeee

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustile
zodpovednu osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat Objednavatela,
resp. jeho zastupcov o vsetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo,
v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celd
dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zdkon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia Ccislo 453/2000 Z. z. apokyny technického dozoru
Objedndvatela, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Technicky dozor Objednavatela je povinny
sledovat obsah dennika a k zapisom pripdjat svoje stanovisko do troch (3) pracovnych dni odo
dia zapisu, ak to vyZaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel
povazZuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skutocnost v zdzname uviest
a bezodkladne o tejto skutoénosti informovat technicky dozor Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat vsetky Udaje, ktoré su doleZité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maju vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma, avSak nie vylu¢ne, udaje o stave
staveniska apracoviska, pocasia, rozsahu aspésobe vykonanych prac, nasadenia
pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energetickly siet stavby, Udaje o zadati
a ukonceni prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujlce sa k stavbe Diela.

V pripade potreby zmeny osoby stavbyvediceho v priebehu trvania zmluvného vztahu novou
osobou stavbyveduiceho je potrebné, aby nova osoba stavbyvediceho spifiala podmienky
G&asti v takom rozsahu v akom ich spifiala osoba stavbyvedtceho v priebehu verejnej sttaze.
Zmena osoby stavbyveduce podlieha predchadzajucemu suhlasu Objednavatela.

Clanok VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA (DODANIE DIELA)
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Celé Dielo sa povaZuje za skoncené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni vSetkych Casti Diela, pokial su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom
rozsahu a po vyhotoveni projektu skutoéného vyhotovenia Diela. Dielo sa povaZuje za dodané
podpisanim pisomného protokolu o odovzdani a prevzati Diela (protokol), ktorym
Objednavatel Dielo prebera od Zhotovitela. Protokol musi byt podpisany technickym dozorom
Objednavatela i stavbyveducim za Zhotovitela.

Objednavatel prevezme Dielo v sulade s touto Zmluvou podla ¢asového Harmonogramu od
Zhotovitela Protokolom, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

Objedndvatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla tejto Zmluvy a jej priloh
a nebude trpiet Ziadnymi vadami braniacimi jeho riadnemu uZivaniu.

Pripravenost Diela, na dodanie Zhotovitel Objednavatelovi ozndmi pisomne. K oznameniu
Zhotovitel pripoji supis dokumentacie podla bodu 8.5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie

vsetky doklady osvedc¢ujuce kvalitu a kompletnost Diela, najmaé:

a) Prislusnu képiu casti Stavebného dennika,

b) Sprdvy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok — bez zavad,

c) Vysledky merani a skisok platné ku driu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy alebo
iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikdciami, resp. certifikaty,

e) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,

f)  Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

g) Dokumentdcia skuto¢ného vyhotovenia Diela - jeden krat tlacené vyhotovenie a jedenkrat
v CD/DVD formate,

h) Fotodokumentdcia realizacie stavby Diela.

(pozn.: s ohladom na povahu Diela m6zu Zmluvné strany dohodou niektoré z dokladov podla
bodu 8.5 z odovzdavania vylucit, ¢o vyslovne uvedu v Protokole)

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 8.5 tohto ¢lanku pripravené na odovzdanie
a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené k dodaniu a Objednavatel mdZe odopriet
prevzatie Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky braniace riadnemu
uzivaniu Diela, nepovaZuje sa Dielo za riadne vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovaZuje za
riadne avcas splneny. Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo neprevziat.
V pripade, ak Objedndvatel odmietne Dielo prevziat, uvedie tuto skuto¢nost v Protokole
s uvedenim dévodu neprevzatia Diela. Zaroven Zhotovitel v protokole uvedie primeranu lehotu
na odstranenie zistenych nedostatkov Diela a termin nového preberacieho konania.

Za den dodania Diela Objednavatelovi sa rozumie den podpisu Protokolu zdstupcami oboch
Zmluvnych stran.



8.9

8.10

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajuce zaruke (¢lanok IX.) nie je
dodanim Diela dotknuta.

Odovzdanie Diela sa uskuto¢riuje v mieste jeho zhotovenia.

Clanok IX.
ZODPOVEDNOST zA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze Dielo bude vykonané riadne a v€as, v sulade s ustanoveniami
tejto Zmluvy.

Dielo ma vady, najma ak:
a) nie je vykonané a/alebo dodané v dohodnutej kvalite,
b) nie je vykonané a/alebo dodané v dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadni reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej
zisteni, maximalne do patnastich (15) pracovnych dni. Zhotovitel je povinny zacat odstrarovat
reklamovanu vadu Diela bez zbytoéného odkladu, najneskor vsak do 48 hodin od jej ozndmenia
a odstranit ju bezodplatne najneskdr do 72 hodin od nastupu na opravu, ak sa
s Objedndvatefom nedohodne inak. Za ndstup na zaru¢nu opravu diela sa povaZzuje prichod
kompetentnych pracovnikov Zhotovitela na miesto zavady/poruchy, ktori budi vybaveni
potrebnymi zariadeniami a ndhradnymi dielmi na jej odstranenie.

V pripade zavaznej reklamacie ktorej rieSenie si vyZzaduje viac ¢asu Zmluvné strany spisu do
troch (3) pracovnych dni zapis, ktory urci podmienky rieSenia reklamdcie a ktory obe strany na
znak suhlasu podpisu.

Za pisomne uplatnend reklamaciu sa povaZuje aj reklamacia, ktori Objednavatel zasle
Zhotovitelovi elektronicky na e-mailovu adresu Zhotovitela uvedenu v zadhlavi Zmluvy. Za den
nahlasenia problému — reklamacie e-mailom pre pocitanie a dodrzanie lehot sa povazuje den
odoslania e-mailu Objedndvatelom Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednavatela o vadach Diela bez zbytoéného
odkladu. Za tym ucelom sa Zhotovitel zavazuje vykonat obhliadku reklamovanej vady Diela a o
vykonanej obhliadke spisat pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran, v ktorom dohodnu aj termin ukoncenia odstraniovania reklamovanych vad,
pokial bude dlhsi ako 72 hodin od ndstupu na odstranenie vad.



9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

10.1

Zhotovitel sa zavazuje pocas zaruénej doby bezplatne odstranit vsetky vady Diela oznamené
mu Objednavatelom, a to vterminoch dohodnutych vtomto c¢ldnku. Za tym ucelom je
Objednavatel povinny umoznit Zhotovitelovi vstup do priestorov Objednavatela.

Zhotovitel poskytuje na celé Dielo zaruku v trvani 60 mesiacov. Zaru¢na doba v zacina plynut
driom nasledujicim po dni po dni dodania kompletného Diela bez vad, t. j. diom podpisu
Protokolu, resp. diiom podpisu posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré
boli zistené pri preberani Diela, resp. jeho ¢asti. Plynutie zdru¢nej doby na celé Dielo sa prerusi
driom uplatnenia prava Objedndvatela na odstranenie vad dorucenim reklamdacie a zarucna
doba zaéne opatovne plynat driom nasledujidcim po odstraneni reklamovanej vady.

Vady Diela, uvedené v Protokole Zmluvné strany nepovazuju za koneénl moznost reklamacie
zjavnych vad Diela zo strany Objedndvatela a odovzdanie diela sa nepovaZzuje za prehliadku
Diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zdkonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky Diela zistené pri preberani Diela alebo
reklamované v rdmci zdruénej doby v lehote podla tejto Zmluvy, Objedndvatel ma prévo ich
odstranit na naklady Zhotovitela.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady Diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstrarovat.

Zhotovitel povinny pocdas doby trvania zaru¢nej doby odstranit vetky vady a nedostatky Diela
na svoju zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim
dopravy, montazou alebo pouZitim nevhodného materialu, alebo z iného dovodu, za ktory
Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel preberd zdvazok odstranenia vSetkych vad Diela v zaru¢nej dobe asucasne sa
zavazuje, Ze v priebehu vykonavania réznych prac, suvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat
opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych prdc, alebo poskodeni uz
zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materialov a vyrobkov a ich atestov,
kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vratene prac a Cinnosti svojich pripadnych
subdodavatelov.

Pre zabezpedenie riadnej obsluhy a Udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi
pokyny k uZivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych casti. Pokial takéto pokyny
nebudl Objednavatelovi odovzdané, nemdze Zhotovitel pri reklamacidach odmietnut vadu
s tym, Ze vada vznikla nedostatocnou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok X.
ZODPOVEDNOST zA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v dosledku porusenia
povinnosti Zhotovitela, vyplyvajucich z tejto Zmluvy alebo zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, a to neobmedzene, do vysky vzniknutej Skody.



10.2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze odSkodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek Skodou, ktora bola

Objednavatelovi spOsobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane

nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia

Zhotovitela Objednavatelovi vyrubené.

Clanok X.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela vyplyvajucich z tejto

Zmluvy, je Objednavatel opravneny uplatnit si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela

a Zhotovitel je povinny tieto pokuty Objednavatelovi uhradit:

a)

b)

d)

Za nedodrzanie terminu dokoncenia a dodania Diela podla Harmonogramu (vratane
omeskania so zavaznymi Ciastkovymi ¢asovymi milnikmi podfa Harmonogramu), zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZzdy zacaty kalenddrny der
omeskania az do doby dokoncenia a dodania Diela alebo jeho casti.

Za omeskanie Zhotovitela s odstranenim vad anedorobkov vtermine uvedenom
Protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaruénej dobe alebo
vyplyvajucich zo Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 500 EUR
za kazdy den omeskania Zhotovitela az do doby splnenia povinnosti.

Za nezriadenie vykonovej zdbezpeky vlehote podla tejto Zmluvy alebo urcenej
Objednavatelom vo vyske 2 000 EUR za kazdy dern omeskania Zhotovitela az do doby
splnenia povinnosti.

V pripade porusenia povinnosti podla zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegdlnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zdkona ¢. 82/2005 Z. z.“) zmluvnu pokutu v sume sankcie udelenej
objednavatelovi podla zdkona ¢. 82/2005 Z. z. v suvislosti s vykonavanim diela
Zhotovitelom a/alebo porusenim povinnosti Zhotovitela podla uvedeného zékona,

najmenej vSak v sume 5 000 EUR za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie.

V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktoru nie je uréend individudlna
sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnu pokutu vo vyske 300 EUR za kazdé jednotlivé porusenie,
a to aj opakovane.

11.2 Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy alebo v inych ustanoveniach tejto

Zmluvy su splatné do 15 dni odo dnia dorucenia pisomného uplatnenia si zmluvnej pokuty

Objedndvatelom, pokial jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovuju inak.

11.3 Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu skody.



11.4 Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatela na nahradu skody v zmysle ust. §

12.1

12.2

12.3

13.1

13.2

133

134

v

373 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné odstupenie od Zmluvy.

Clanok XII.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficialne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budud uvedené
v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora oznamenie odosiela, pokial
ztejto Zmluvy nevyplyva, Ze postaCuje e-mail alebo zapis do stavebného dennika. Vsetky
oznamenia zasielané doporucenym listom budu zasielané s dorucenkou, resp. dorucené inym
preukaznym sp6sobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy alebo neskér pisomné
oznamené adresy Zmluvnych stran. Kazdé oznamenie (pisomnost) sa bude povaZovat za
doru¢enu aj momentom odmietnutia jej prevzatia Zmluvnou stranou, alebo momentom
vratenia zasielky neprevzatej v odbernej lehote jej odosielatelovi.

Vsetky spory, ktoré vzniknd z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonéenie sa Zmluvné strany zavdzuju prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vziajomné spory Zmluvnych strdn vzniknuté
v sUvislosti s plnenim zavazkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s nou nevyriesSia, Zmluvné
strany sa dohodli a suhlasia, Ze vsetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost,
vyklad alebo ukoncéenie, budu rieSené na miestne a vecne prislushom sude Slovenskej
republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutocnit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi oprdvnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena
¢i doplnenie Zmluvy neplatné.

Clanok XIll.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastdva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek
spbsobu skoncéenia zmluvného vztahu medzi Objedndvatelom a Zhotovitelom, Objednavatel
vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 13.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

0Od Zmluvy méze ktordkolvek zo Zmluvnych stran odstupit z dovodov uvedenych v tejto Zmluve
alebo z dbévodov stanovenych vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Kazda Zmluvné
strana je opravnena od Zmluvy odstupit i zdévodov podstatného porusenia Zmluvy v zmysle
bodu 13.4.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:



13.5

13.6

13.7

13.8

a) preukdzané porusenie pravnych predpisov SR a ES v radmci realizdcie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran,;

b) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizdcie Diela z dévodov na strane Zhotovitela, priCom toto zastavenie
realizdcie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatela;

d) vyhldsenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatels,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela
do likvidacie;

e) opakované dodanie Diela alebo jeho casti od Zhotovitela s vadami (vady v mnoiZstve,
v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uzZivaniu) a s pravnymi vadami,

f)  omeskanie vo¢i Harmonogramu (vratane Ciastkovych zavaznych ¢asovych milnikov) o viac
ako desat (10) dni z dévodov na strane Zhotovitela,

g) iné porusenie podla textu Zmluvy, s ktorym je spojené pravo Zmluvnej strany odstupit od
Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez
zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend odstupit, ak strana, ktord je v omeskani,
nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj
v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri
nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaZovat
za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je Gc¢inné dnom dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, ndrokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred u¢innostou odsttipenia od Zmluvy, resp. po Géinnosti pokial
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela
a ndrokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) Ccast dodaného azhotoveného Diela uhradend Objedndvatefom zostava vlastnictvom
Objednavatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dia
nadobudnutia uc¢innosti odstlupenia od Zmluvy,

¢) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu fakturu do 21 dni od nadobudnutia U¢innosti odstupenia od
Zmluvy. Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia ¢lanku V. tejto Zmluvy.

(@]
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lanok XIV.



ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto Zmluvy, ale riou vyslovne neupravené
sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a suvisiacich vieobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

14.2 Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria nasledovné Prilohy €.1 az ¢.4

Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 2 — Zoznam Povinnych stavebnych vyrobkov
Priloha ¢. 3 - Harmonogram

Priloha €. 4 — Zoznam subdodavatelov

14.3 Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrzi Objednavatel a 2 Zhotovitel.

14.4V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo nedcinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostdvaju platné a ucinné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné alebo nedéinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim, ktoré o najlepsSie zodpoveda
povodne zamyslanému Ucelu ustanovenia neplatného alebo neucdinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajuca pravna Uprava vSeobecne zdavaznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

14.5Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a ddsledne precitali, porozumeli jej
obsahu a prdvnym ucéinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné, urcité
a zrozumitelné. Podpisujice osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

14.6 Tato Zmluva sa povinne zverejfiuje v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika a podla § 5a zakona €.
211/2000 Z. z. oslobodnom pristupe kinformaciam v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné
strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy v Centralnom registri zmluv.

14.7Zmluva nadoblda platnost jej podpisom zastupcami Zmluvnych stran a Gcinnost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv.

V Bratislave, dna V Krupine , dna 16.3.2023

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
®

Priemyseln4 936/3
963 01 Krupina

Bytova agentura rezortu ministerstva obrany VERONY 0aS s.r.o.
Ing. Branislav llkovic JUDr. Tomas Verdény
riaditel konatel



