
Stavba

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Búracie práce 2
Dočasné spevnené plochy 4 4
Zmené práce - podná stavba 4
Základy - spodná stavba 6 6 6
Hrubá stavba - murovaná časť + strop + schody I.NP 8 8 8 8
Hrubá stavba - murovaná časť + strop + schody II.NP 8 8 8
Hrubá stavba - murovaná časť + strop III.NP 8 8 8 8
Hrubá stavba - montovaná časť 6 6 6 6 6 6 6
Šikmá strecha - krov + fólia 6 6 6 6
Šikmá strecha - klampiarske konštrukcie 5 5 5
Plochá strecha bez zelených vrstiev 3 3 3
Stavebné úpravy existujúcej budovy 2 2
Výplne otvorov 3 3 3 3
Zdravotechnika - rozvody vody a kanalizácie 2 2 2 2 2 2 2 2
Elektroinštalácia - rozvody 2 2 2 2 2 2 2 2
Slaboprúd - rozvody 2 2 2 2 2 2 2 2
Hlasová signalizácia požiaru - rozvody 2 2 2 2 2 2 2 2
Vykurovanie rozvody 2 2 2 2 2 2
Vetranie sociálnych zariadení - rozvody 2 2 2 2
Riadené vetrania - rozvody 2 2 2 2
Tepelné izolácie podláh a stropu montovanej časti 3 3
Sádrovláknitá doska podláh montovanej časti
Vykurovanie -  podlahové vykurovanie II. a III. NP
Betónové potery II. a III. NP
Vnútorná omietka stien murovanej časti 6 6 5 5
Tepelná izolácia vnútorných stien mont. časti 4
SDK stien montovanej časti
Izolácia proti vode prízemia 3 3
Tepelná izolácia podlahy prízemia
Vykurovanie -  podlahové vykurovanie I. NP
Betónové potery prízemia
Keramické obklady
Dlažby
Zelené vrstvy plochej strechy
Maľby
Nátery 2 2 2
Fasáda
Ochrana pred bleskom

„R
ozšírenie kapacít ZŠ Novoť“

Harmonogram prác



Osadenie zámočníckych konštrukcii - zábradlia
Osadenie dreveného schodiska
Nášľapné vrstvy podláh
Kompletáž elektroinštalácie
Kompletáž slaboprúdových rozvodov
Kompletáž HSP
Kompletáž zdravotechniky
Kompletáž vykurovania
Kompletáž VZT
Montáž výťahu
Terasa
Dažďová kanalizácia, vsakovacie objekty
Kanalizačná prípojka a prekladka kanalizácie
Vodovodná prípojka
Elektrická prípojka
Dokončenie interiér  
Dokončenie exteriér  
Chodníky a spevnené plochy, úprava terénu 
Vyčistenie stavby
Funkčné skúšky a revízia

Poznámka: Týždne sú číslované od začatia prác podľa zmluvy o dielo. Vzhľadom na neznámy začiatok stavby, jednotlivé práce sa môžu posúvať vzhľadom na zimné obdobie.
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