
Zoznam Technologických procesov pre účely harmonogramu

Technologický proces

1.1.1.1. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie

1.1.1.1.1. Príprava vonkajšieho podkladu. penetračný náter

1.1.1.1.2. Vonkajšia omietka stien silikónová

1.1.1.1.3. Potiahnutie vonkajších stien. sklotextílnou mriežkou

1.1.1.1.4. Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm  bez povrchovej úpravy - sokel

1.1.1.1.5. Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm  bez povrchovej úpravy

1.1.1.1.6. Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm  bez povrchovej úpravy

1.1.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1.1.1.2.1. Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1. 20 m do 1.50 m a výšky do 10 m

1.1.1.2.2. Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia šírky nad 1.20 do 1.50 m. výšky do 10 m

1.1.1.2.3. Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1. 20 do 1.50 m výšky do 10 m

1.1.1.2.4. Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou

1.1.1.2.5. Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - BEK. soklový AL zakladací profil hr. 0.8 mm - hr. izolantu 50 mm

1.1.1.3. Presun hmôt HSV

1.1.1.3.1. Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

1.1.2.1. Izolácie tepelné

1.1.2.1.1. Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov. rebrovým spodkom s úpravou viaz. drôtom

1.1.2.1.2. ISOVER Orsik kamenná vlna  hrúbka 100 mm

1.1.2.1.3. ISOVER Orsik kamenná vlna  hrúbka 200 mm

1.1.2.2. Ústredné kúrenie. kotolne

1.1.2.2.1. Rekonštrukcia kotolne - výmena kotlov. zásobník. revízia komínov

1.1.2.3. Konštrukcie klampiarske

1.1.2.3.1. Klampiarské konštrukcie - strešné žľaby. zvody - revitalizácia

1.1.2.3.2. Oplechovanie parapetov Lindab rš 330 mm

1.1.2.3.3. Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m

1.1.2.4. Dokončovacie práce - maľby

1.1.2.4.1. Maľby v obyv. pr. z maliar. zmesí Primalex dvojnásobné jednofarebné s oškrabaním výšky do 3. 80 m

1.1.3.1. Povrch. úprava strojov a zariadení

1.1.3.1.1. Čistenie povrchu vodou pred povrchovou úpravou. technolog. zariad. nečlenité.

1.1.4.1. Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín


