
Harmonogram

Zákazka:

Objednávateľ:  

Zhotoviteľ: LIGNEUS, s.r.o.

Miesto:  Bratislava

P.č. Mesiac

Týždne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dní 1 - 7 8 - 15 16 - 23 24 - 31 32 - 39 40 - 47 48 - 55 56 - 63 64 -71 72 - 79 80 -87 87 - 90

Objekt:   

HSV Práce a dodávky HSV   

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

99 Presun hmôt HSV   

PSV Práce a dodávky PSV   

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia   

731 Ústredné kúrenie, kotolne   

763 Konštrukcie - drevostavby   

766 Konštrukcie stolárske   

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

771 Podlahy z dlaždíc   

776 Podlahy povlakové   

781 Dokončovacie práce a obklady   

784 Dokončovacie práce - maľby   

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

OST Ostatné   

Ostatné Ostatné   

01.1 Výkaz výmer podláh   

SO 101 - Oprava priestorov pre potreby kožnej kliniky SZU a UNB, objekt 03 - širšie komplementy

Oprava priestorov Kožnej kliniky

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA

1 2 3



Objekt:   UNB RU Kožné ambulancie - Stavebné úpravy Zmena vstupu

HSV Práce a dodávky HSV   

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

99 Presun hmôt HSV   

PSV Práce a dodávky PSV   

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia   

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   

725 Zdravotechnika - zariaď. predmety   

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie   

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   

763 Konštrukcie - drevostavby   

766 Konštrukcie stolárske   

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

769 Montáž vzduchotechnických zariadení   

775 Podlahy vlysové a parketové   

776 Podlahy povlakové   

783 Dokončovacie práce - nátery   

784 Dokončovacie práce - maľby   

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení   

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   


