ALPINE SLOVAKIA
BRATISLAVA

ČASOVÝ POSTUP VÝSTAVBY-HARMONOGRAM

Čierny Balog, Rekonštrukcia mosta

Názov	Začiatok	Koniec
Trvanie projektu celkom	Po 2.5.16	Št 30.6.16
Prevzatie staveniska a ZS	Po 2.5.16	Ut 3.5.16
Všeobecné položky	Str 4.5.16	Št 30.6.16
101, Komunikácie a spevnené plochy	Št 5.5.16	Št 30.6.16
Odstránenie vegetácie (výnimka na výrub)	Št 5.5.16	Št 5.5.16
Búracie práce a príprava územia	Str 22.6.16	Str 22.6.16
Práce na spodnej stavbe ciest	Št 23.6.16	Pi 24.6.16
Práce na vrchnej stavbe ciest	Po 27.6.16	Str 29.6.16
Dokončovacie práce	Št 30.6.16	Št 30.6.16
102, Rekonštrukcia mosta	Št 5.5.16	Ut 21.6.16
Prípravné práce v toku	Št 5.5.16	Ut 10.5.16
Práce špeciálneho zakladania mosta	Po 9.5.16	Ut 24.5.16
Práce na spodnej stavbe mosta	Str 18.5.16	Ut 31.5.16
Práce na hornej stavbe mosta	Str 25.5.16	Ut 14.6.16
Mostný zvršok	Str 15.6.16	Pi 17.6.16
Dokončovacie práce na moste	Po 20.6.16	Ut 21.6.16
103, Úprava koryta toku a oporné múry	Št 26.5.16	Št 30.6.16
Prípravné práce v toku	Št 26.5.16	Ut 31.5.16
Múr, základy	Po 30.5.16	Ut 14.6.16
Múr, driek	Po 6.6.16	Pi 24.6.16
Práce spevnenia toku	Str 15.6.16	Ut 28.6.16
Dokončovacie práce	Str 29.6.16	Št 30.6.16