
Harmonogram

Riastav s.r. o.

P.č. Mesiac

Týždeň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1

 Aktivita 1. Prístavba wellness 

Hotela Kaštieľ Mojmírovce

HSV+PSV práce   

1 Zemné práce   

2 Zakladanie   

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

4 Vodorovné konštrukcie   

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

8 Rúrové vedenie   

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

712 Izolácie striech   

713 Izolácie tepelné   

762 Konštrukcie tesárske   

763 Konštrukcie - drevostavby   

764 Konštrukcie klampiarske   

766 Konštrukcie stolárske   

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

771 Podlahy z dlaždíc   

772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa   

776 Podlahy povlakové   

781 Dokončovacie práce a obklady   

783 Dokončovacie práce - nátery   

Vykurovanie   

713 Izolácie tepelné   

731 Ústredné kúrenie, kotolne   

732 Ústredné kúrenie, strojovne   

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie   

734 Ústredné kúrenie, armatúry.   

 Rozšírenie welnesových a voľnočasových služieb Hotela Kaštieľ Mojmírovce
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735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   

764 Konštrukcie klampiarske   

783 Dokončovacie práce - nátery   

HZS Ostatné   

Vzduchotechnika - Teplovzdušné vetranie wellnesst   

Elektroinštalácia   

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

21-M Elektromontáže   

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení   

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   

95-M HZS   

Prekládka káblov   

21-M Elektromontáže   

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   

OST Ostatné   

Zdravotechnika   

713 Izolácie tepelné   

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia   

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   

725 Zdravotechnika - zariaď. predmety   

Kanalizačná prípojka pre wellness centrum   

1 Zemné práce   

4 Vodorovné konštrukcie   

8 Rúrové vedenie-vonkajšia kanalizácia   

5 Komunikácie   

801-05 Kompetné konštrukcie   

Plynofikácia   

1 Zemné práce   

4 Vodorovné konštrukcie   

723 Zdravotechnika - plynovod   

783 Dokončovacie práce - nátery   



23-M Montáže potrubia   

734 Ústredné kúrenie, armatúry.   

Suchá sauna   

Parná sauna solná   

Parná sauna bilinková   

Ochladzovací bazén, 2,20 x 1,30, hĺbka vody 1,20 m   

Whirpool vnútorný O 2,0 m, hĺbka vody 1,0 m   

Kneippov kúpeľ-žľab   
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Aktivita 2. Rekonštrukcia budovy starej kotolne na 

volnočasové stredisko Hotela Kaštieľ Mojmírovce

HSV+PSV práce   

1 Zemné práce   

2 Zakladanie   

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

4 Vodorovné konštrukcie   

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

712 Izolácie striech   

713 Izolácie tepelné   

714 Akustické a protiotrasové opatrenie   

763 Konštrukcie - drevostavby   

764 Konštrukcie klampiarske   

766 Konštrukcie stolárske   

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

771 Podlahy z dlaždíc   

776 Podlahy povlakové   

781 Dokončovacie práce a obklady   

783 Dokončovacie práce - nátery   



Vykurovanie   

713 Izolácie tepelné   

731 Ústredné kúrenie, kotolne   

732 Ústredné kúrenie, strojovne   

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie   

734 Ústredné kúrenie, armatúry.   

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   

783 Dokončovacie práce - nátery   

HZS Ostatné   

Vzduchotechnika   

Elektrika   

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

21-M Elektromontáže   

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   

95-M HZS   

Zdravotechnika   

713 Izolácie tepelné   

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia   

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   

725 Zdravotechnika - zariaď. predmety   

Kanalizácia   

1 Zemné práce   

4 Vodorovné konštrukcie   

8 Rúrové vedenie-vonkajšia kanalizácia   

Bowling   

Stavačová zostava   

Dráhová zostava   

3.1. Vyhodnocovacia zostava   
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Aktivita 3. Oudorové volnočasové služby Hotela Kaštieľ 

Mojmírovce



Detské ihrisko   

Petangové ihrisko 15 x 4 m   

Ĺukostrelba 15 x 30   

Minigolfové ihrisko - 17 dráh   

Fitpark   


