Vzor s uvedenim poZadovaného minimdlneho rozsahu zmluvnych podmienok

ZMLUVA O DIELQ C. ..cuueeevuecsnecnnnnns

(d’alej len ,,Zmluva")

na stavbu ,.ZniZenie energetickej ndarocnosti verejnych budov — Spojend Skola interndtna v
PovaZskej Bystrici. “

uzatvorena podla ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni (d’alej len ,,Obchodny zakonnik™)

medzi
1. Objednavatel’ : Spojena $kola internatna
Sidlo: SNP 1653/152, 017 07 Povazska Bystrica
Zastupeny: Mgr. Darina Pristachova, riaditel’ Skoly

Osoby opravnené na rokovanie:

vo veciach zmluvnych:  Mgr. Darina Pristachovad

vo veciach technickych: ...,
vo veciach zmluvnych podmienok suvisiacich s podmienkami poskytnutia nenavratného
finan¢ného prispevku:  Mgr. Darina Pristachova

Bankové spojenie:

BIC:

IBAN:

ICO: 31116175

DIC:

IC DPH:

(d’alej len ,,Objednavatel™)

2. Zhotovitel..
Sidlo:
Zapis v OR :
Zastapeny:
Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych:

vO veciach teChnICKYCR: ....cc.iiiiiiiiiiiicecceeeee e
Bankové spojenie:
IBAN:

BIC:

1CO:

DIC:

ICDPH: ettt
(dalej len ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej kazdy v tejto Zmluve ako ,,Strana‘“ a spolo¢ne ako ,,Strany*)
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PREAMBULA

Na zéklade vitaznej ponuky Zhotovitela v zadévani podlimitnej zakazky na *“ ZniZenie energetickej
ndrocnosti verejnych budov — Spojend Skola interndtna v Povaiskej Bystrici“  uskutoCnenej
Objednavatel'om podl'a Zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,Ponuka Zhotovitel’a®; najmi oceneny vykaz vymer, ktory tvori Prilohu ¢.1 tejto
Zmluvy — dalej len ,,Rozpocet stavby“ ) sa Objednavatel’ a Zhotovitel' dohodli na tom, ze Zhotovitel
zrealizuje pre Objednavatela stavebné prace na stavbe: ,,ZniZenie energetickej narocnosti
verejnych budov — Spojend Skola interndtna v PovaZskej Bystrici“ , ktora je financovana pomocou
nendvratného finanéného prispevku Poskytovatel'a v rdmci Operacného programu Kvalita zivotného
prostredia, Prioritna os 4, Investiéna priorita 4.3, Specificky ciel’ 4.3.1. ZniZenie spotreby energie pri
prevadzke verejnych budov ( d’alej len Poskytovatel’ NFP), vyzvy s kédom OPKZP-P0O4-SC431-2015-6(
dalej len ,, Vyzva®“) Objednévatel a Zhotovitel sa dojednali, Ze Zhotovitel vykona Dielo pre
Objednavatel'a za podmienok upravenych touto Zmluvou.

Zhotovitel’ je povinny pocas plnenia tejto Zmluvy oboznamit’ sa s aktualne platnou Zmluvou o poskytnuti

nendvratného financného prispevku uzatvorenou medzi Objednavatelom a Poskytovatelom NFP (dalej
len Zmluva o poskytnuti NFP) a Vseobecnymi zmluvnymi podmienkami k tejto Zmluve o poskytnuti
NFP zverejnenymi na webovej stranke Poskytovatel'a NFP v stlade s platnou legislativou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

1.1 Strany tymto vyhlasuji a potvrdzuju, ze podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy st akékol'vek a
vSetky dokumenty, materidly a informacie, ktoré poskytol Objednavatel’ vo verejnom obstaravani za
ucelom predkladania pontk a/alebo ktoré boli alebo mohli byt Zhotovitel'ovi dostupné v suvislosti
s vypracovanim Ponuky Zhotovitel'a (podklady podla pism. (i) spolu dalej len ,,Podkladova
Dokumentacia“) a (ii) Ponuka ZhotovitePa predlozena v zadavani podlimitnej zakazky
,,ZniZenie energetickej naro¢nosti verejnych budov — Spojena $kola internitna v PovaZskej
Bystrici* zverejnenej vo Vestniku Uradu pre verejné obstardvanie . ...................... /2016 zo dina
................... pod znackou .............

1.2. Predmetom Zmluvy je realizacia stavebnych prac na stavbe ,.Znizenie energetickej naro¢nosti
verejnych budov — Spojena $kola internatna v Povazskej Bystrici®, na adrese SNP 1653/152,
Povazska Bystrica financovaného z prostriedkov Eurdpskej tnie , vysledkom ktorych je vyznamna
obnova budovy skoly. Stavba je ¢lenitého podorysu s podlaziami na réznych vyskovych tirovniach
podl'a osadenia do terénu. Vstupny objekt (objekt A) slizi ako Specialna zékladna Skola. Zapadné
kridlo stizi ako Specidlna materska Skola a internat (Cast’ B). Vychodné kridlo (Cast’ C) ma obsluznu
funkciu. Ciel'om vyznamnej obnovy objektu je dosiahnutie uspory energie nad ramec minimalnych
poziadaviek na energeticki hospodarnost’ budov v zmysle platnej legislativy, t.j. zniZzenie potreby
energie na uroven nizkoenergetickych budov. Vytvoria sa tiez podmienky na zvysenie kvality
Skolskej a predskolskej vychovy.

Zrealizovanymi opatreniami v stlade s projektovou dokumentaciou, ktorymi st najma:
- zateplenie obvodovych stien v celom rozsahu
- nova tepelna izolécia a hydroizolacia plochych striech v celom rozsahu

- vymena okien a vstupnych dveri
- zateplenie stropu nad exteriérom
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14

Zhotovitel’ je povinny splnit’ vSetky minimalne technické poziadavky na zhotovenie Diela v sulade
s Podkladovou dokumentéiciou a platnymi normami a predpismi tak, aby tito povinnost
Objednavatel’a nebola ohrozena.

Stcast’'ou rozpoctu stavby je aj rezerva na nepredvidané vydavky vo vyske max. 2,5 % z celkovych
opravnenych vydavkov Objednavatela na stavebné prace (napr. vynutené prelozky inZinierskych
sieti v nevyhnutnom rozsahu, pokial’ tieto siete preukdzate'ne znemoziuju realizaciu projektu a
nebolo ich mozné predvidat’ ).

Finan¢né prostriedky z polozky rezerva na nepredvidané vydavky bude moct’ Objednavatel’ pouzit’
pocas realizacie Diela vyhradne po splneni podmienok uvedenych v ¢l. 3 bod. 3.4.

Podrobny opis predmetu Zmluvy je popisany v Podkladovej Dokumentacii, najma v projektove;j
dokumentacii na realizdciu stavby vrdtane oceneného vykazu vymer na stavbu ,,ZniZenie
energetickej narocnosti verejnych budov — Spojena skola internatna v Povazskej Bystrici®,
zhotovenej: Ing. Matej Kurek, autorizovany stavebny inZinier.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ minimalny rozsah skuSok overujtcich kvalitu zrealizovaného diela,
certifikaciu a sluzby spojené s riadnym vykonanim diela:
- energeticky certifikat budov
- test vzduchotesnosti projektantom stavby vybranych ¢asti budovy
- skasobnt prevadzku automatickej regulacie elektroinstalacie, vykurovania a
technologickych zariadeni v trvani minimalne 14 dni neprerusene
- zaucCenie obsluhy objednavatel’a
- projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby vypracovany v spolupraci s projektantom stavby
- skaSobny plan spracovany v spolupraci s projektantom stavby a stavebnym dozorom, ktory
preukéze kvalitu zabudovanych materialov, vyrobkov, technolégii a vykonanych
technologickych postupov

Predmet Zmluvy zahifia vSetky a akékol'vek plnenia, ktoré su potrebné alebo budu pozadované, aby
sa vyhovelo vsSetkym poziadavkam obsiahnutym v Podkladovej Dokumentacii, jej prilohach a
pokynoch Objednavatela, vratane zabezpecenia potrebného leSenia, zdvihacich mechanizmov,
straznej sluzby, znaSanie nakladov na elektricka energiu, telefony, socidlne prenosné hygienické
zariadenia, Cistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpecenie strojového
vybavenia, vykonanie predpisanych skuSok, revizii, ochranu Diela pred poskodenim, zabezpecenie
ochrany zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpe¢nosti 0s6b nachadzajucich sa na stavenisku a
pod., taktiez poistné stavby pocas realizacie, a ostatné poziadavky uvedené vo vykresovej Casti, v
sprievodnych a technickych spravach projektovej dokumentacie, vSetkych povoleniach a v
rozhodnutiach tykajacich sa Diela, ako aj akékol'vek a vSetky plnenia nevyhnutné na to, aby
zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vSetkym pravnym predpisom a bolo na Dielo
mozné ziskat’ pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie v zmysle prislusnych pravnych predpisov( d’alej
len ,, Dielo®)

Objednavatel’ poveruje Zhotovitel'a a Zhotovitel’ sa zaviazuje zhotovit’ Dielo v rozsahu Podkladovej
Dokumentacie uvedenej v ¢lanku 1, bod 1.1 pism. a) tejto Zmluvy a Ponuky Zhotovitel'a, ako aj v
sulade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednavatel’a. Zhotovitel’ je povinny zrealizovat’
stavbu v pozadovanej kvalite a z pozadovanych materialov tak, aby Objednavatel’ mohol preukazat’
Poskytovatel'ovi NFP splnenie zaviznej hodnoty planovanych meratelnych ukazovatelov podla
¢l.1, bod 1.2.v ¢ase ukoncenia Diela, ako aj pocas 5-tich rokov udrzatel'nosti projektu v stlade so
Zmluvou o poskytnuti NFP uzatvorenou medzi Objednavatelom a Poskytovatelom NFP.
Nesplnenie tejto povinnosti v zavislosti od velkosti odchylky od planovanej hodnoty ukazovatela
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by malo za nasledok znizenie vySky NFP alebo odstupenie Poskytovatela NFP od Zmluvy
0 poskytnuti NFP uzatvorenej medzi Objednavatelom a Poskytovatelom NFP. Ak bude tato
odchylka spdsobend Zhotovitelom zddvodu nespravne pouzitych technologickych postupov
alebo materialov, ktoré su vrozpore sPodkladovou dokumentaciou, bude sa to povazovat za
podstatné porusenie Zmluvy o dielo. V takom pripade je Objednavatel opravneny uplatnit’ si
vzniknut Skodu u Zhotovitel'a v plnej vyske. Zhotovitel nezodpoveda za Skody vzniknuté
z dovodu chyb v projektovej dokumentacii.

1.5 Rozsah ¢innosti a plneni vyZadovanych za G¢elom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmé akékol'vek

1.6

1.7

18

a vsetky prace, docasného alebo trvalého charakteru, ktorych vykonanie a riadne ukoncenie
najneskor v termine uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokoncenie
Diela v stilade s touto Zmluvou (d’alej len ,,Plnenia“), je Zhotovitel'ovi podrobne znamy. Zhotovitel
vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v stvislosti s vypracovanim Ponuky Zhotovitel'a ako aj pred podpisom
tejto Zmluvy dostatoCne a nalezite oboznamil so stavom objektu obhliadkou a so vSetkymi planmi,
nakresmi, kalkulaciami/vypoc¢tami, predovSetkym projektovou dokumentaciou, technickymi i
sprievodnymi spravami a vykazom vymer, relevantnymi povoleniami (stavebné povolenia a
rozhodnutia a zavazné stanoviska) vztahujicimi sa k predmetu tejto Zmluvy (vid’ prilohy Zmluvy)
a inymi podkladmi pre Plnenia, ktoré ma vykonat’ a nezistil ziadne rozpory, ktoré by mu branili
vykonat’ Plnenia v stilade so Zmluvou a jej prilohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotovitel je
povinny prekontrolovat’ aj akékol'vek dalSie materialy, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od
Objednavatel’a po uzavreti tejto Zmluvy v stvislosti so zhotovenim Diela. Pripadnt nekompletnost’
alebo nedokonalost’, ktora ma, alebo by mohla mat’ za nasledok vady Diela resp. jeho cCasti alebo
vplyv na cenu, je Zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu najneskér do troch (3) pracovnych
dni odo dna ich zistenia pisomne oznamit' Objednadvatelovi, priCom zmluvné strany budi
postupovat’ v sulade s bodom 3.5. Zmluvy o dielo.*

Zhotovitel' sa zavéizuje vykonat' celé¢ Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost. V
pripade, ze Dielo bude vykonavané inym subjektom v mene Zhotovitel'a (subdodavatel'om),
Zhotovitel ma povinnost' predlozit’ Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodavatelov
spinajicich podmienky t¢asti podla § 41 ods.1 Zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zakonov Vv sulade s ¢l. 5 bod 5.18 do pét’ (5) pracovnych dni odo
dila oznamenia Objednavatelom o schvaleni tejto Zmluvy Poskytovatelom NFP. Sucasne sa
Zhotovitel’ zavizuje predlozit aj platny certifikat zateplovacieho systému spiiajiiceho podmienky
v zmysle projektovej dokumenticie a opravnenie Zhotovitela (subdodavatela) na montaz
uvedeného zateplovacieho systému v stlade s platnou legislativou a Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy —
Casovy harmonogram realizacie stavby v stilade s ¢1.2 bod 2.3.

V pripade akéhokol'vek rozporu medzi Stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo
kvality Diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerie$i Zmluva, plati az do prijatia
vzajomnej dohody Stran alebo rozhodnutia prislusného organu, pisomné stanovisko Objednavatel’a
a Zhotovitel’ je povinny toto stanovisko Objednévatel’a reSpektovat’ a pripadné podmienky v fiom
uvedené dodrziavat'.

Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo k akymkol'vek rozporom medzi Objednavatelom a
Zhotovitelom, nesmie ddjst’ k zastaveniu, preruseniu prac na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo
inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany Zhotovitel'a, pricom Zhotovitel' zodpoveda za vsetky
Skody, ktoré vzniknll nedodrzanim tejto povinnosti.
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2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7.

2. Cas plnenia
Terminy plnenia predmetu Zmluvy st nasledovné:

Zacatie: Zhotovitel' sa zavizuje zacat’ prace do troch (3) pracovnych dni po protokolarnom
prevzati staveniska, na ktoré Objednavatel’ pisomne vyzve Zhotovitel'a podl'a bodu 5.1.

tejto Zmluvy

Ukonéenie: do ... kalendarnych po protokolarnom prevzati staveniska, na ktoré

Objednavatel’ pisomne vyzve Zhotovitel'a podl'a bodu 5.1.

Ukoncenie Diela, resp. doba realizacie Diela zahfiia prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie
staveniska prip. jeho tpravu do povodného stavu, odovzdavacie a preberacie konanie stavby vratane
priloh k odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu podl'a bodu 5.9 a bodu 1.2 tejto Zmluvy o dielo
a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v sulade s metodikou Objednavatel’a.

Zhotovitel’ splni zmluvny zaviazok ukoncit’ Dielo preukazanim dodrzania vSetkych garantovanych
parametrov Diela, predlozenim zapisov o vykonani a vysledkoch pozadovanych skusok, atestov a
certifikatov zabudovanych materialov, technického, technologického a interiérového vybavenia a
zapisnicnym odovzdanim a prevzatim vykonaného Diela Objedndvatelom, ako aj odstranenim
pripadnych vad Diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim Objednavatelom v zmysle
Zmluvy. Terminy vystavby mézu byt zmenené len po pisomnej dohode s Objednavatel'om v sulade
s podmienkami Zmluvy.

Terminy uvedené v ¢lanku 2.1 musia byt Zhotovitelom presne dodrzané tak, aby akymkol'vek
spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela Zhotovitel'om.
Podrobnejsi vecny, finan¢ny a ¢asovy harmonogram realizacie Diela Zhotovitelom $pecifikovany v
¢asovom plane vystavby v prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy, v ktorom st stanovené vecne vymedzené ceny
a dolezité terminy podl'a mesiacov a mil'niky zacatia a dokoncenia jednotlivych Casti Diela.

V pripade nedodrzania zakladnych terminov podl'a bodu ¢. 2.1 si Objednavatel’ mdze uplatnit’ voci
Zhotovitel'ovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a to bez ohl'adu na skuto¢nost’, ¢i neskorsie terminy
a/alebo milniky boli alebo neboli Zhotovitel'om dodrzané.

V pripade, ak Zhotovitel' nie je schopny splnit’ zakladné terminy a/alebo milniky v beZznom
pracovnom case, je povinny samostatne ako aj na prikaz Objednavatela zabezpecit’ zhotovovanie
Diela vo viacerych zmenach, resp. nad¢asovych hodinach bez toho, aby tym Objednavatel'ovi
vznikli dodato¢né naklady. Dohodnuta Cena za Dielo (ako je definovana nizsie) sa v takychto
pripadoch nemeni.

Akékol'vek naklady, ktoré vznikni Zhotovitel'ovi nedodrzanim zakladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a vcasného splnenia, (napr. nad¢asy, praca na zmeny, zvysené nasadenie
strojov, neracionalny prisun materialov, zvySené pracovné nasadenie a pod.), buda vzdy na tarchu
Zhotovitel'a. Dohodnuta cena Diela sa v takychto pripadoch nemeni.

Zhotovitel sa zavdzuje bez naroku na nahradu Skody akceptovat posunutie terminov v
harmonograme, ktoré moéze Objednavatelovi schvalit’ Riadiaci organ/Sprostredkovatel'sky organ
pre OP KZP.
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2.8 V pripade, ak Zhotovitel’ riadne zhotovi Dielo, alebo jeho ¢ast’ v stilade so Zmluvou pred dohodnutym

2.9

3.1

3.2

3.3.

3.4

zakladnym terminom, je Objednavatel’ opravneny (avSak nie povinny) vykonané Dielo bez vad a
nedorobkov alebo jeho Cast’ prevziat’ aj v skorSom pontuknutom termine. SkorSie prevzatie riadneho
vykonaného Diela, resp. Casti Diela, nebude Zhotovitel'ovi bez vazneho dovodu odopreté.

Objednavatel moze kedykol'vek vydat Zhotovitelovi pisomny pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani Diela alebo niektorej jeho Casti s uvedenim dévodu. V priebehu takéhoto prerusenia je
Zhotovitel' povinny nad’alej chranit’ dovtedy zhotovené Dielo pred zni¢enim, poSkodenim alebo
stratou. V pripade prerusenia prac na zhotovovani Diela z inych dovodov, ako na strane Zhotovitel'a
sa vSetky zakladné terminy, mil'niky a medziterminy stanoven¢ v asovom plane vystavby postuvaji
0 pocet dni takto nariadené¢ho prerusenia zhotovovania Diela. Po obdrzani pisomného pokynu
Objednavatel’a na obnovenie prac, je Zhotovitel povinny najneskor do troch (3) pracovnych dni
prace na zhotoveni Diela obnovit’.

3. Cena za dielo
Cena za Dielo zhotovované podla tejto Zmluvy je stanovend dohodou na zaklade vysledku sutaze

v

(Ponuky Zhotovitel'a) a v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov, a predstavuje Ciastku :

............... ... EUR bez DPH (slovom : .........c.cccceevinvenienenne.n., UM .CENEOV),
.............. ... EUR 20% DPH (slovom : ...........ccccceevveveveeneenne.n. €UF/..CENLOV),
.............. .. EUR s DPH (slovom : ......c..ccccceiiiieineriennen.n. €UF/..CENLOV),

(dalej len ,,Cena za Dielo®).

Cena za Dielo obsahuje vsetky naklady Zhotovitel'a na vykonanie Diela.

Objednavatel’, ako prijemca plnenia stavebnych prac od zhotovitel’a, je platitelom DPH, je povinny
priznat’ a zaplatit’ dan vztahujicu sa na dodanie stavebnych prac v zmysle § 69 ods. 12 pism. j)
zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Finan¢né prostriedky z polozky rezerva na nepredvidané vydavky bude moct prijimatel’ NFP —
Objednavatel’ pouzit’ pocas realizacie projektu vyhradne po splneni nasledovnych podmienok:

- rezerva bude pouzita vylu¢ne na krytie takych vydavkov, ktoré vyplynuli z realizacie projektu,
boli v &ase vypracovania a podania ZoNFP nepredvidatelné (napr. okolnosti vis major) a
nevznikli zavinenim zo strany Objednavatela alebo Zhotovitela préc, tovarov a sluzieb.
Objednavatel’ je povinny zdovodnit nevyhnutnost dodatoénych vydavkov relevantnou
dokumentéciou, z ktorej bude vyplyvat, ze bez vyuzitia prostriedkov v rdmci rezervy na
nepredvidané vydavky v navrhovanom rozsahu, méze byt ohrozenéa samotna realizacia projektu,
resp. prislusnej aktivity projektu;

- pri obstarani dopliujucich tovarov, prac a sluzieb suvisiacich s pouzitim rezervy na
nepredvidané vydavky je Objednavatel’ zdroven povinny postupovat’ v stilade so zdkonom ¢.
343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov;

- vydavky stvisiace s pouzitim rezervy na nepredvidané vydavky musia byt v sulade s
charakterom projektu a jeho ciel'mi;

- ucel, na ktory bude rezerva pouzitd, musi byt v stlade s opravnenymi vydavkami stanovenymi
VO vyzve;

- Objednavatel’ musi pred pouzitim finan¢nych prostriedkov z polozky rezerva na nepredvidané
vydavky predlozit’ ziadost’ Poskytovatelovi NFP o povolenie vykonania zmeny v sulade so
zmluvou o poskytnuti NFP, v ramci ktorej musi preukazat potrebu pouzit' rezervu na
nepredvidané vydavky relevantnou dokumentaciou (napr. znaleckym posudkom, vyjadrenim
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3.7

3.8

3.8

prislusného uradu, odbornym posudkom atd’.). Pouzitie finan¢nych prostriedkov z polozky
rezerva na nepredvidané vydavky je podmienené schvéalenim ziadosti o povolenie vykonania
zmeny v zmluve o poskytnuti NFP §tatutarnym zastupcom poskytovatel’a, na zaklade ¢oho bude
upraveny rozpocet projektu a uzavrety dodatok k zmluve o poskytnuti NFP;

- odlisne od vyssie uvedenych pravidiel je mozné pouzit’ rezervu na nepredvidané vydavky v
pripadoch legislativnych zmien (napr. zvySenie sadzby DPH) a na zéklade informacie zaslanej
Poskytovatel'om NFP Objednavatel'ovi o moznosti vyuZitia rezervy na takéto vydavky.

S uvedenymi podmienkami v tomto bode Zhotovitel’ vyslovne stihlasi.

Zhotovitel’ je povinny bez zbytocného odkladu pisomne informovat’ Objednavatel'a najneskor do 3
pracovnych dni tak, ze Objednavatel’ potvrdi tito poziadavku o potrebe naviac prac nezahrnutych
do vykazu vymer a neuvedenych v Podkladovej Dokumentacii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali
predvidat. V pripade, Ze vznikne potreba naviac prac nezahrnutych v Podkladovej Dokumentacii
alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvidat’, a tieto budu mat’ vplyv na zvysenie zmluvnej ceny
za dielo, tieto budu riesené v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov a podmienkami tejto Zmluvy.

V Cene za Dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace, vyplyvajuce z titulu hospodarskeho
rizika zmeny ceny materidlov, pohonnych hmét a pod., vzniknuté pri realizacii prac z dévodu
miestnych prekazok, stazenych podmienok, ktorych vplyvy na néaklady Zhotovitel mohol
zakalkulovat’ do Ceny za Dielo na zdklade informéacii podl'a Podkladovej Dokumentacie .

Zhotovitel nemo6ze zZiadat’ o zvySenie Ceny za Dielo v dosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatel'ov, nedostato¢nej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie Diela alebo v dosledku
omylu. V pripade znizenia rozsahu Diela je Objednavatel’ opravneny primerane Cenu za Dielo
znizit' o hodnotu nerealizovanej Casti Diela.

Cena za Dielo pokryva vsetky naklady spojené s realizaciou Diela podla bodu 1.2. tejto Zmluvy a
d’alsie naklady na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, naklady na elektricki energiu,
vodu a sluzby s tym spojené, riadenie a administrativu, subdodavatel'skt inziniersku ¢innost’,
geodetické prace, dokumentaciu Zhotovitel'a, rezijné naklady Zhotovitel'a, dane, ktoré ma
Zhotovitel’ platit, poplatky a ako aj vSetky dalSie naklady Zhotovitela v suvislosti s realizaciou
Diela (napr. inflaciu, poplatky a tthrady za telefon, vodu, elektrinu, bezpecnost’ a ochranu pri praci a
poziarnu ochranu, zvySené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace vo
viaczmennej prevadzke, odstranenie znecistenia, znesSkodnovanie odpadu, sankcie, pokuty a penale
in¢ ako podla Zmluvy, poistenie podla Zmluvy, finanéné néklady na docasné zabery ploch,
osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skusSok, docasné obmedzenia premavky na prilahlych
komunikaciach atd'.), ako aj ostatné poziadavky uvedené vo vykresovej Casti , sprievodnych a
technickych pravach projektovej dokumentacie a zabezpecenie podmienok stanovenych v platnych
povoleniach, rozhodnutiach a zavdznych stanoviskéach vztahujucich sa na Dielo.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom predmetu a
rozsahu plnenia podla ¢lanku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil vSetky Plnenia, ktoré su
potrebné na riadne splnenie jeho zavizkov vyplyvajucich zo Zmluvy a Ze pri ponukani Ceny za
Dielo:

(a) sa podrobne oboznamil s Podkladovou Dokumentaciou a navrhom tejto Zmluvy,
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4.2

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(c) v kalkulacii Ceny za Dielo zohl'adnil vsetky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentacii a tejto Zmluve,

(d) do Ceny za Dielo zahrnul vSetky prace, materialy a zariadenia potrebné na vykonanie
Diela,

(e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vSetky svoje poziadavky voci
Objednavatel'ovi suvisiace s predmetom Zmluvy.

4. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok na predmet
zmluvy. Fakturacia a platenie prac a dodavok budu v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané
mesacne, formou faktur vystavenych na zaklade zhotovitelom predloZzenych, objednavatelom
potvrdenych stpisov skuto¢ne vykonanych prac za predchadzajuci mesiac. Zhotovitel' predlozi
mesacny supis skutocne vykonanych prac vzdy najneskor v piaty den nasledujiceho kalendarneho
mesiaca a objednévatel' tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 10
pracovnych dni od predlozenia tohto stpisu. V pripade ak objednavatel k mesacnému stpisu
skuto¢ne vykonanych prac predlozenému zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajiice;
vete svoje vyhrady a zhotovitel predlozi objednavatelovi opraveny mesacny stpis skutocne
vykonanych prac, objednévatel’ tento opraveny mesacny supis skutocne vykonanych prac odsuhlasi
alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto
opraveného stpisu. Stpis skutocne vykonanych prac podpisuje za objednévatel’a stavebny dozor.
Zhotovitel' akceptuje zadrzné z ceny diela z kazdej faktiry vo vyske 10% , vo vézbe na riadne
vykonanie diela. Zadrzné 10% z kazdej fakturovanej Ciastky bez DPH bude do doby odovzdania
celej stavby, ako zadrzné na véasnost a kvalitu realizacie stavebnych prac. Ciastka 10% slazi ako
zadrzné, ktoré bude uhradené na zdklade danového dokladu vystaveného zhotovitelom v ramci
ziadosti dodavatela o vratenie zadrzného, po riadnom a uplnom odovzdani a prevzati celého
predmetu zakazky objednavatel'om a podpisani preberacieho protokolu. V pripade, Ze po riadnom
odovzdani a prevzati celého diela budi na diele objednavatelom zistené zavady a/alebo budu
uplatnené reklamacie, bude zadrzné vyplatené az po riadnom a Gplnom odstraneni vSetkych zavad a/
alebo reklamovanych prac a dodavok v stanovenom termine objedndvatelom, pripadne bude
vyplatend len Cast’ zadrzného vo vyske po odratani narokov objednavatela - napr. na zmluvna
pokutu, ktoré mu pocas zadrziavania zadrzného vznikli. Ak dojde k pouzitiu zadrzného alebo jeho
Casti, objednavatel’ vrati zhotovitel'ovi iba nepouzity zostatok z tejto sumy. Objednavatel’ pri vrateni
zadrzného ak si z nej uplatnil plnenie, odovzda zhotovitel'ovi aj podrobny pisomny prehlad jej
pouzitia vratane odévodnenia.

Fakttru za stavebné prace moze Zhotovitel’ vystavit' na zaklade akceptovaného plnenia stavebnych
prac za fakturované obdobie po kontrole suladu s vykonanymi pracami podla skutkového stavu a
podl'a stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktary bude stpis skuto¢ne vykonanych
prac a dodavok, odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom denniku. Zhotovitel
je opravneny fakturovat’ vydavky suavisiace s odvozom sutiny, vyburanych hmét a poplatkom za
skladovanie vyburanych hmét, len na zaklade predlozenych vaznych listkov a podnikatel'ského
opravnenia resp. iného dokladu preukazujiiceho opravnenost’ osoby nakladat’ s odpadmi, ktorej bol
odpad odovzdany k likvidacii, avS§ak maximalne v mnoZzstve uvedenom v rozpocte stavby pri
uvedenych polozkach. Zistovanie supisu vykonanych prac sa bude vykonavat’ kazdy mesiac vzdy

8225



4.3.

44

4.5

4.6

4.7

4.8

do 5 kalendarnych dni mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom boli prace vykonané, vratane
priebeznej fotodokumentacie jednotlivych poloZiek rozpoétu v minimalnom rozsahu 20 ks na kazdy
mesacny supis stavebnych prac za kontrolované obdobie a /jednotlivych konstrukcii pred zakrytim a
vSetkych stavebnych prac a dodavok zahrnutych v mesa¢nom ocenenom supise vykonanych préac
predlozenych objednavatel’ovi k odsuhlaseniu. Prilohou oceneného stpisu vykonanych prac budu aj
certifikaty zabudovanych materialov a vyrobkov v sulade so skuSobnym planom.

Zhotovitel’ predlozi faktiru Objednavatel'ovi v lehote do 5 dni po ukonceni preberacieho konania
faktura¢ného celku podla ¢lanku 4. bod 4.1 a bod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po odstuhlasenom stpise prac
Diela. Zavere¢nu faktaru Zhotovitel’ predlozi Objednavatel’'ovi do troch dni odo dia protokolarneho
prevzatia riadne zhotoveného diela so zdpisom bez vad a nedorobkov.

Faktary musia byt vystavené v Styroch originalnych vyhotoveniach a musia obsahovat’ vSetky udaje
podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢.
431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni neskorSich predpisov. Prilohou faktury musi byt supis
fakturovanych prac v Styroch originalnych vyhotoveniach s vycislenim ich hodnoty, potvrdeny
Objednavatel'om.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ udaje v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy, Objednavatel ju vrati
Zhotovitelovi k oprave, resp. k doplneniu, ¢im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota
splatnosti za¢ne plynit’ diiom dorucenia opravenej faktiry Objednavatelovi.

Dielo bude financované z prostriedkov EU v ramci Operaéného programu Kvalita Zivotného
prostredia. Faktury vystavené podla bodu 4.1. tohto ¢lanku, ktoré budu podlichat rezimu
schvalovania Riadiacim organom (RO) Ministerstvom zivotného prostredia SR /
Sprostredkovatel’skym organom (SO) slovenskou agenttrou Zivotného prostredia SR podl'a Zmluvy
o poskytnuti nenavratného finanéného prostriedku (d’alej len "Zmluva o poskytnuti NFP"), buda
splatné do 60 dni na zdklade vzajomnej dohody zmluvnych stran od doruéenia faktary
Objednavatelovi s vynimkou, kedy v uvedenej lehote Objednavatel’ eSte nema prislusné finan¢né
prostriedky poskytnuté prislusnym RO/SO pre OP KZP pripisané na u¢et Objednavatel'a uvedeny
v zahlavi Zmluvy. V takom pripade bude faktury diela podl'a bodu 4.1. tohto ¢lanku splatné do 3
pracovnych dni odo diia pripisania finan¢nych prostriedkov poskytnutych prislusnym RO/SO OP
KZP na ucet Objednavatel'a. Zhotovitel' s takymto posunutim terminu splatnosti faktar vyslovene
suhlasi. Zaverecna faktara Diela podl'a bodu 4.1. tohto ¢lanku bude splatna do 60 dni od dorucenia
faktiry Objednavatel'ovi.

Absencia vyslovného odmietnutia faktiry Objednavatelom neznamena, ze tato faktira bola prijata,
pricom Strany sa vyslovne dohodli, ze z akejkol'vek platby uskuto¢nenej Objednavatelom (i)
nevyplyva, Ze sa tym Objednavatel vzdava ktoréhokol'vek zo svojich prav alebo ze prebera
¢iastoné plnenie Diela zodpovedajucim uvedenej platbe a (ii) taktiez tato platba nemd vplyv na
zodpovednost’ Zhotovitel'a a nim poskytnuté zaruky.

Zmluvné strany beri na vedomie, ze cena je hradend na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP
uzatvorenej medzi Objednavatelom a Poskytovatelom NFP a faktury budu zaplatené Zhotovitel'ovi
v sulade s bodom 4.6. tohto ¢lanku. Ak Objednavatel nema v zmysle bodu 4.6. tohto ¢lanku
finanné prostriedky urcené na thradu prislusnej faktiry od Zhotovitel'a pripisané na svojom
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bankovom uéte v lehote splatnosti, nie je po uplynuti lehoty splatnosti ceny pre uéely uplatnenia
urokov z omeskania v omeskani s thradou ceny Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel nema pravo zapocitat’ svoje pohladavky alebo naroky voci Objednavatelovi proti
pohl'adavkam alebo ndrokom Objednavatela voci Zhotovitel'ovi na akékol'vek platby podl'a Zmluvy
ani proti inym narokom alebo pohladdvkam Objednéavatela voc¢i Zhotovitel'ovi vzniknutym na
zaklade alebo v suvislosti so Zmluvou. Zhotovitel' rovnako nema pravo zadrziavat' a neplatit
akékol'vek platby (ich cast) podla Zmluvy z doévodu akychkol'vek narokov alebo pohladavok
Zhotovitela voc¢i Objednavatel'ovi.

4.10 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat' overitelnym spdsobom. Faktiry musia byt zostavené
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5.1

prehl’'adne a pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stilade s ocenenym
vykazom prac. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo fakttre
zvyraznit’ a uviest’ oddelene. Supis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom systéme
podporujucom riadenie stavebnej vyroby.

V pripade, ze uchadza¢ ma Ucet v banke mimo Uzemia SR, bude znasat’ vsetky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s thradou zavizkov vyplyvajucich z plnenia zmluvy v plnej vyske.
V takom pripade bude Objednavatel’ postupovat’ v stlade s § 24 zakona o G¢tovnictve a pri prevode
penaznych prostriedkov v cudzej mene z Gctu Objednavatel’a zriadeného v EUR na tcet Zhotovitel'a
zriadeného v cudzej mene, Objednavatel’ pouzije kurz banky platny v deii odpisania prostriedkov z
uctu Objednavatela, tzn. v defi uskuto¢nenia uUctovného pripadu. Tymto kurzom prepocitany
vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitel'ovi. V pripade prevodu peniaznych prostriedkov v
cudzej mene z étu Objednavatel'a zriadeného v cudzej mene na uéet Zhotovitel'a v rovnakej cudzej
mene pouzije Objednavatel’ referenény vymenny kurz urceny a vyhlaseny Eurdpskou centralnou
bankou v den predchadzajici ditu uskuto¢nenia i¢tovného pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto
kurzom prepocitany vydavok na EUR bude uhradeny dodavatel'ovi.

5. Podmienky vykonania diela

Objednavatel’ pisomne vyzve Zhotovitel'a na prevzatie staveniska a Zhotovitel’ sa zavizuje prevziat
stavenisko do 3 pracovnych dni od doruéenia tejto vyzvy Zhotovitelovi. Objednavatel’ odovzda
Zhotovitelovi objekt v stave bez vnutorného zariadenia a vybavenia svynimkou pevne
zabudovanych technologickych zariadeni a vybavenia. O odovzdani staveniska bude spisany
protokol suvedenim podrobného popisu stavu odovzdavaného objektu. Objednavatel’ sucasne
odovzda Zhotovitel'ovi kI'ice od objektu spolu s pristupovym kédom od bezpecnostného zariadenia
inStalovaného v objekte materskej Skoly, o ktorom poucenie bude vykonané zastupcom
Objednavatel'a pri odovzdani staveniska. Zhotovitel’ je povinny aktivovat’ bezpecnostné zariadenie
pocas nepritomnosti jeho zamestnancov na stavbe a je povinny zabezpecit, aby udaje o pristupe do
objektu neboli d’alej poskytnuté tretim osobam.

Ak Zhotovitel nezacne realizaciu stavebnych prac do 15 dni od protokolarneho prevzatia staveniska
v sulade s terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme prac z dovodov na strane Zhotovitela,
jedna sa o podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel’ sa zavdzuje vykonavat’ stavebny a technicky dozor a zaroven s pisomnou vyzvou na
prevzatie staveniska oznami Zhotovitel'ovi ich mena. Tito pracovnici spolu so zastupcom
opravnenym konat' vo veciach zmluvnych podmienok stvisiacich s podmienkami poskytnutia
nenavratného finanéného prispevku su opravneni zastupovat’ Objednavatela pri prevzati a
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mesacnom potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri preberani ukonceného Diela. Vedicim
preberacieho konania celého diela je riaditel’ $koly.

Zhotovitel' sa zavizuje pri prevzati staveniska odovzdat’ Objednavatelovi pisomné poverenie
pracovnika Zhotovitela na vykon funkcie stavbyveduceho suvedenim jeho telefonneho Cisla.
Kopia jeho opravnenia vykonavat’ tato funkciu bude tvorit’ neoddelitelnti prilohu preberacieho
a odovzdavacieho protokolu staveniska.

Zhotovitel’ je povinny odo dna prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik, kde sa budi zapisovat’
vSetky skutoCnosti rozhodujlice pre plnenie Zmluvy, najmé udaje o vedeni stavby, o Casovom
postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdoévodnenie a nalezitosti vyzadované
stavebnym zakonom a prislusnymi vykonavacimi predpismi, najméd Vyhlaskou ¢. 453/2000 Z.z. v
platnom zneni. Zapis do stavebného dennika sa vZdy zaznamena aktualne v ten den, kedy boli prace
vykonané. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalé pristupny. Povinnost’ viest
stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim Stavby. Zhotovitel’ je povinny ulozit’ treti prepis
dennych zaznamov s CitateInym zaznamom od originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade zni¢enia
originalu. Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat technickému dozorovi Objednavatela Citatel'ny treti
prepis dennych zdznamov vzdy pri zistovani stpisu vykonanych prac podla ¢l. 4 bod ¢.4.2.
Nesplnenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody, resp. majetkové sankcie z nedodrzania podmienok
stanovenych povolujicim organom a z dovodu neplnenia ustanoveni nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom
zneni znaSa Zhotovitel’ diela v plnom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok, odstraiiovat’ odpady a necistoty
vzniknuté z jeho prac a dodrziavat’ Cistotu komunikacii v zmysle platnych predpisov a zabezpecit’
bezpecnost’ na stavbe a v jej dotknutom tizemi.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko zabezpecit' proti pristupu nepovolanych osob a zabezpecit' jeho
strazenie, zabezpeCit' aktivovanie bezpe¢nostného zariadenia nainstalovaného v objekte materskej
skoly.

Zhotovitel' v rdmci zariadenia staveniska poskytne Objednavatelovi (resp. pisomne oznamenému
zastupcovi Objednavatel’a) neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

5.7 Pri castiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, bude Objednavatel’ (a nim urcené osoby)

pred ich zakrytim pozvany minimalne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto
Casti a/alebo na zlcCastnenie sa prislusnej skisky Diela. Pocas kontroly takychto prac Zhotovitel
predlozi vsSetky vysledky vykonanych skuSok prac, doklady o kvalite pouzitych materidlov a
stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa zastupca Objednavatela na tito kontrolu bez
predchadzajuceho ospravedlnenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom
denniku a ktorad nesmie byt’ kratSia ako dvadsat’styri (24) hodin od planovaného ddtumu kontroly,
ma Zhotovitel' pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel' sa vSak nezbavi zodpovednosti za pripadné
vady takychto zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat’ vSetky opatrenia stanovené vo vSeobecne
zavidznych pravnych predpisoch a technickych norméach. Ak Objedndvatel’ pozaduje dodatocné
odkrytie a zisti, Ze Zhotovitel’ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie maju vady, Zhotovitel
je povinny uhradit’ Objednavatel'ovi vSetky naklady stuvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad.
Ak sa nezisti ziadna vada, uhradi nédklady stvisiace s tymto odkrytim Objednavatel. Pred
zakryvanim vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel’ povinny vyhotovit’ foto/video dokumentaciu
skutkového stavu zakryvanych Casti stavby a jej kopiu predlozit’ Objednavatelovi v elektronickej
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5.8

59

forme na CD/DVD nosici spolu so supismi zrealizovanych prac na schvalenie za uc¢elom fakturacie
Zhotovitel' je povinny zhotovit' aj fotodokumentaciu detailov jednotlivych etdp technologickych
postupov a vrstiev pouzitych materialov pri realizacii Diela.

Zhotovitel’ najneskor patnast’ (15) dni pred ukoncenim Stavby oznami Objednavatel'ovi dokoncenie
Stavby. Objednavatel’ najneskor do pét (5) dni od ozndmenia terminu dokoncenia Stavby urci
termin preberacieho konania, ktory bude najneskor v desiaty defl od ozndmenia Zhotovitel'a o
dokonceni Stavby.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati Diela spisuje zastupca Objednavatela (stavebny dozor). Pred
riadnym odovzdanim diela stavebny dozor vypracuje zéapisnicu, ktora obsahuje stpis zistenych vad
a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia. Objednavatel’ pristipi k riadnemu odovzdaniu diela
najneskor do troch dni od odstranenia zistenych vad a nedorobkov, sucastou zapisu o odovzdani a
prevzati diela bude aj prehlasenie Objednavatel’a, ze dielo prebera. V pripade, Ze Objednavatel
odmieta prevziat’ Dielo, je povinny spisat’ zapis o odmietnuti Diela a uviest’ v niom svoje dovody. Po
riadnom odstraneni vad a nedostatkov vytknutych Objednavatel'om pocas preberacicho konania, z
dovodu ktorych odmietol prevziat’ Dielo, sa opakuje preberacie konanie, o ¢om sa vyhotovi taktiez
zapisnica podl'a hore uvedeného znenia, pricom lehoty uvedené v ¢lanku 5.8 sa rovnako pouziju aj
na oznamenie o opakovanom prevzati Diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacicho
konania.

Neoddelitel'né prilohy k zapisu o odovzdani a prevzati Diela st najma:

- certifikaty zabudovanych materidlov a vyrobkov, zarucné listy, navody na udrzbu, zapisy o
skaskach, zapisy o zaskoleni obsluhy, prevadzkové dokumentacie zabudovanych technoldgii,
projektova dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia, energeticky certifikat budovy, fotodokumentacia
a iné dokumenty predpisané skaSobnych planom a pozadované Objednavatel'om.

- Zhotovitel’ pri odovzdani Diela odovzda Objednavatel'ovi aj klI'i¢e od objektu materskej Skoly,
ktoré mu Objednavatel’ poskytol pri odovzdani staveniska.

5.10 Zhotovitel’ zodpoveda za nebezpecenstvo akejkol'vek §kody na zhotovovanom Diele, ako aj na celom

objekte materskej Skoly, spdsobenej jeho ¢innostou alebo nedodrzanim podmienok stanovenych
Objednavatelom pre zabezpeCovaci systém materskej Skoly v protokole o0 odovzdani a prevzati
staveniska, a to az do uplného dokoncenia Diela a jeho prevzatia Objednavatelom za podmienok
uvedenych v Zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel’.
Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym castiam diela
pouzitym Zhotovitelom pri  zhotoveni Diela nadobtida Objednavatel okamihom ich
zabudovania do Diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a
inych casti Diela od zhotovovaného Diela nema za nasledok zmenu vlastnickeho prava.
Zhotovitel sa zavizuje, Ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné Casti Diela, ktoré pouZije
na zhotovenie Diela, budll bez akychkol'vek pravnych vad (nebudil predmetom zalozného prava,
inych prav tretich osdb, predmetom exeku¢ného konania, nebudu zahrnuté do konkurznej ¢i
reStrukturalizacnej podstaty a pod.) a ze Zhotovitel bude v Case ich dodania neobmedzenym
vlastnikom tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a inych casti Diela. Zhotovitel sa
zavizuje, ze pri zhotovovani Diela nepouzije ziaden material, komponenty, vyrobky a iné Casti
Diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej osoby. Zhotovitel
potvrdzuje, ze Objednavatel’ je opravneny sa za kazdych okolnosti domnievat, Ze vylu¢nym
vlastnikom dod4vaného materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkol'vek casti Diela je v Case
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5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

dodavky Zhotovitel a okamihom zabudovania materidlu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkol'vek  casti Diela do Diela sa jeho vyluénym vlastnikom stava Objednavatel’.
Objednavatel je  vyluénym  vlastnikom  vSetkych  veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych Zhotovitel'ovi na riadne a v€asné zhotovenie Diela, a to po celu dobu zhotovovania
Diela Zhotovitel'om. Zhotovitel' je povinny a opravneny pouzit’ vSetky veci, dokumenty, podklady
odovzdané mu Objednavatelom na zhotovenie Diela vylucne na ucel zhotovenia Diela podla
Zmluvy. Akékol'vek iné pouzitie veci, dokumentov, podkladov odovzdanych Zhotovitel'ovi
Objednavatel'om je zakazané a bude Objednavatel'om povazované za podstatné porusenie Zmluvy.
Po riadnom zhotoveni Diela, ako aj v pripade pred¢asného ukoncenia Zmluvy, je Zhotovitel
povinny vsetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednavatel'om na zhotovenie Diela
vratit Objednavatelovi. Vlastnicke pravo k akejkol'vek dokumentacii (vratane suvisiacich prav
dusevného vlastnictva) dodanej Objednavatelovi Zhotovitelom podla Zmluvy bude riadne a v
plnom rozsahu prevedené na Objednavatel’a jej odovzdanim. Prevod tychto prav dusevného
vlastnictva na Objednévatela je zahrnuty v Cene za Dielo.

Bezpecénost’ a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpeci
Zhotovitel’, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavdzné pokyny.

Zhotovitel’ v pripade vzniku $kody spdsobenej ¢innost'ou jeho alebo jeho subdodavatel'ov zabezpeci
jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o ¢om predlozi Objednavatelovi pisomny
doklad. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne zabranit’ hroziacej Skode na majetku objednavatel’a.

Zhotovitel’ uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonceni stavby priestor staveniska a zariadenie
staveniska v termine podl'a ¢lanku 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze kvalita Diela bude zodpovedat’ prislusSnym zavdznym a nezavdznym
normam, technickym podmienkam, Standardom definovanym Podkladovou Dokumentaciou a
prisluSnym pravnym predpisom. Zhotovitel bude reSpektovat’ rozhodnutia spravnych a
samospravnych organov vydanych v stvislosti so Stavbou, ako aj vSeobecne zavdzné nariadenia
prislusnych spravnych a samospravnych organov.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tito Zmluvu objavi nejednoznacnost’ alebo nezrovnalost’
(napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel' je povinny prostrednictvom
zapisu do stavebného dennika poziadat stavebny dozor Objednavatela o vydanie akychkol'vek
potrebnych objasneni alebo pokynov.

Pre vyluéenie akykol'vek pochybnosti plati, ze akékol'vek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebuda vopred vyslovne
pisomne uznané formou pisomného dodatku k Zmluve, nebudi Objednavatelom Zhotovitel'ovi
uhradené a Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat ich zaplatenie z akéhokol'vek dovodu. Zaroven
plati, Ze akykol'vek zapis, zdznam alebo poznamka ktorejkol'vek Strany v stavebnom denniku
neznamena (bez ohl'adu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutych
zakladnych terminov, mil'nikov resp. iné¢ zmeny Zmluvy.

5.17 Akakol'vek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkol'vek z ich Casti Objedndvatelom (resp. nim

uréenymi osobami) neznamena definitivhu akceptaciu predmetnych tovarov k celému Dielu, Diela
alebo jeho casti Objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a znasa
vSetky nebezpeCenstva suvisiace s Dielom az do Uplného dokoncenia Diela a jeho prevzatia v
zmysle Zmluvy Objednavatel'om.
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5.18 Zhotovitel je povinny predlozit’ Objednavatel'ovi kompletny zoznam vsetkych subdodavatel'ov diela

5.19

5.20

Specifikujuci: popis Cinnosti, odbornej sposobilosti, certifikacii, ktoré¢ budi jednotlivi
subdodavatelia vykonavat’, pricom v pripade zmeny je Zhotovitel’ povinny do troch (3) pracovnych
dni od takej zmeny zaslat’ Objednéavatel'ovi aktualizovany zoznam spolu s dokladmi na preukdzanie
splnenia podmienok ucasti podl'a § 41 ods.1 Zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0
zmene a doplneni niektorych zakonov

Objednavatel’ si vyslovne vyhradzuje pravo pisomne s uvedenim dovodov odmietnut’ kedykol'vek
akéhokol'vek subdodavatela Zhotovitel'a ak tento subdodavatel’ Zhotovitel'a vykondva preukazané
¢ast’ Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentaciou a technologickymi postupmi bez toho, ze by
mal Zhotovitel' narok na aktikol'vek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel’ je v takomto pripade
povinny okamzite vykonat vsetky potrebné ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatelom
ukon¢il spolupracu na zhotovovani Diela a zaroven aby takyto subdodavatel’ najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo diia Objednavatel'ovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

Zhotovitel' sa zavidzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho so zhotovovanym
Dielom kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy, a to opravnenymi osobami a
poskytnitt im  vSetku  potrebni  suCinnost.  Opravnenymi  osobami na  vykon
kontroly/auditu/overovania st najm4:

a) Poskytovatel’ nenavratného finan¢ného prispevku a nim poverené osoby,
b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

€) Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Europskeho dvora auditorov,

f)  Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismene a) az e¢) v stlade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

g) Zhotovitel je povinny uchovavat’ vietku dokumentaciu k stavbe minimalne do 31.12.2028
a do tejto doby strpiet’ vykon kontroly/audit/overovanie zo strany opravnenych osob.
Stanovena doba podl'a prvej vety tohto bodu méZe byt automaticky prediZzena bez potreby
vyhotovovania osobitného dodatku ktejto Zmluve, ato len na ziklade pisomného
oznamenia Objednavatel'a Zhotovitel'ovi o tom, ze nastali skutocnosti uvedené v ¢lanku
140 vseobecného nariadenia EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) &.
1303/2013 zo 17. decembra 2013

h) Zmluvné strany sa dohodli , ato s ohladom na hospodarnost’ a efektivnost’ zmenového
procesu, avSak aj s ohl'adom na skutoc¢nost’, Ze Zmluva o poskytnuti NFP uzatvorena medzi
Objednavatel'om a Poskytovatelom NFP na tento Projekt ( d’alej len ,,Zmluva o poskytnuti
NFP*), jej prilohy a Vseobecné zmluvné podmienky prisluchajuce k tejto zmluve o NFP
( dalej len ,, VZP) s0 povinne zverejiované v zmysle § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorSich predpisov (dalej ako ,,zakon o
slobodnom pristupe k informaciach), ze ak dojde k zmene Zmluvy o poskytnuti NFP a jej
priloh vratane VZP z dévodu ich aktualizacie a zostladenia s platnym znenim v§eobecného

14725



)

nariadenia, Implementa¢nych nariadeni, Nariadeni k jednotlivym ESIF, pravnych predpisov
SR a pravnych aktov EU, Systému riadenia ESIF a Systému finanéného riadenia, je
Objednavatel’ povinny pisomne oznamit’ tato zmenu Zhotovitel'ovi spolu s odkazom na
¢islo, pod ktorym su aktualizované Zmluva o poskytnuti NFP a jej prilohy vratane VZP uz
zverejnené v Centradlnom registri zmliv alebo na webovej strdnke Poskytovatel'a NFP.

Zhotovitel' je povinny pocas plnenia tejto Zmluvy na zaklade pisomného oznamenia
Objednavatel'a Zhotovitelovi o tejto zmene oboznamit’ sa s ich aktudlne platnym znenim
a zavdzuje sa nimi riadit’ pri plneni tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze len
v pripade zmien, ktoré maji zasadny vplyv na plnenie tejto Zmluvy alebo sa to vyzaduje
podla Zmluvy o poskytnuti NFP, budi zmeny podl'a bodu h) tohto ¢lanku rieSené formou
pisomnych dodatkov k Zmluve. Za zasadné zmeny sa povazuji zmena spdsobu
financovania Poskytovatelom NFP, zniZenie alokovanych prostriedkov na Vyzvu,
odstapenie Poskytovatela NFP od zmluvy z dévodov podl'a bodu h) tohto ¢lanku alebo iné
zmeny podla bodu h).

V pripade, ze dosledkom zmien uvedenych v bode i) tohto ¢lanku bude odstipenie
Poskytovatela NFP od Zmluvy o poskytnuti NFP , Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pokial
Objednavatel  nebude disponovat’® potrebnou vyskou financnych prostriedkov na
dokoncenie zostavajucej Casti Diela podla tejto zmluvy, je Objednavatel’ opravneny bez
akychkol'vek sankcii odstupit od Zmluvy alebo dohodnut so Zhotovitelom splatkovy
kalendar. V pripade takéhoto odstiipenia od Zmluvy Objednavatel'om sa Objednavatel
zavdzuje uhradit Zhotovitelovi vSetky preukazatene vynalozené vydavky spojené
s realizaciou diela k datumu dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni Zhotovitel'ovi.

5.21 Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ - povodca odpadu prenasa zodpovednost’ spojent s

nakladanim a likvidaciou odpadov danej stavby v zmysle zdkona 79/2015 Z.z. O odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov zo dna 17.marca 2015 na Zhotovitel'a

6. Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

6.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané podl'a dohodnutych podmienok tejto Zmluvy a

zaroven zodpoveda za kvalitu Diela po dobu plynutia zaru¢nej lehoty.

6.2 Zaru¢na doba na Dielo resp. akékol'vek sucasti Diela je 60 (Sest'desiat) mesiacov, t.j. 5 (pat’) rokov

6.3

odo dna prevzatia riadne dokonéeného Diela (bez vad a nedorobkov) Objednavatelom v zmysle
¢lanku 5.9 tejto Zmluvy s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia pontkaji
krat§ie zaruéné doby. V takychto pripadoch platia zaru¢né doby uvedené vyrobcami v zaruénych
listoch, minimalne vSak 24 (dvadsat’styri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.

Strany sa dohodli, Ze pocas zaruénej doby ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ bezodplatné odstranenie
a Zhotovitel' ma povinnost’ odstranit’ reklamované vady (predovsetkym skryté vady) Diela.

6.4 Plynutie zaru¢nej doby na Casti Diela, pri ktorych sa odstranuji reklamované vady, sa prerusuje a

pokraduje v plynuti az dnom nasledujicim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady
Objednavatel'om. V pripade vad Diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zacina zaru¢na doba pre vymenenu alebo nahradenu cast’ Diela plynit’ odznova diiom
nasledujticim po dni jej vymeny alebo nahradenia a ich pisomnym prevzatim Objednavatel'om.

6.5 V pripade tych ¢asti Diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatel'om predpisany osobitny servis

resp. revizie, je Zhotovitel' povinny predlozi Objednavatelovi pisomny servisny plan, resp. plan
povinnych revizii po¢as plynutia zaru¢nej doby spolu s navrhmi prislusnych servisnych zmlav s
osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.
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6.6 V pripade vzniku akychkol'vek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaru¢nej doby je Zhotovitel
povinny na pisomnu ziadost’ Objednavatel’a zacat’ s ich odstranenim v priebehu maximalne troch (3)
dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamzite v priebehu maximalne dvanastich (12) hodin (v pripade
havarii ihned’) bez naroku na thradu ndkladov. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou
formou, najviac vSak tridsat’ (30) dni od uplatnenia reklamacie. V pripade, ak Zhotovitel’ neodstrani
Objednavatel'om uplatnené vady, ma Objednavatel’ pravo nechat’ tieto vady odstranit’ tretou osobou
podla vlastnej volby a na naklady Zhotovitel'a. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykla,
avSak nebude ovplyvnena cenami Zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude
uplatnend voc¢i Zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou zvysenou o 10%
prirazku z fakturovanej sumy. Objednavatel’ je zaroven opravneny pozadovat od Zhotovitel'a aj
zaplatenie vSetkych $kod vzniknutych v doésledku vad a nakladov na prace potrebné na ich
odstranenie.

6.7 Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zaruénej doby ktorejkol'vek Casti zhotovovaného
Diela, je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednavatela, resp. nim urenii osobu, na
skutocnost’, ze sa kon¢i zaru¢na doba a presne urcit’ prislusnu ¢ast’ vykonaného Diela. Objednavatel je
opravneny pozadovat’, aby sa Zhotovitel' zucastnil zavere¢nej obchddzky Diela, za ucelom zistenia
jeho stavu a pripadného odstranenia zaru¢nych vad a nedostatkov.

6.8 Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze po dohodnut zaru¢na dobu bude Dielo zhotovené Zhotovitel'om
spdsobilé na jeho uzivanie, zachova si Objednavatelom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akost). V
opacnom pripade zodpoveda Zhotovitel za Skodu, ktora Objednavatelovi vznikne v dosledku
nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitel’a.

7. Poistenie

7.1 Zhotovitel' tymto vyhlasuje, ze uzavrel zmluvu o poisteni proti rizikam obvyklym pre dohodnuty
predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednavatel’a a kohokol'vek v jeho mene a/alebo v mene
jeho subdodavatel'ov proti akejkol'vek strate, Skode alebo zodpovednosti spojenej s realizaciou Diela
alebo stvisiacej s ou, ktorého sucast’ou su tieto druhy poistenia:

(a) stavebno-montazne poistenie proti poSkodeniu Diela, s vySkou poistného plnenia
minimalne do vysky Ceny za Dielo;

(b) poistenie proti strate alebo poSkodeniu majetku vo vlastnictve Zhotovitel'a (ktory nie je
urceny byt neoddelitel'nou sti¢ast'ou Diela), ktory na stavenisko dodal Zhotovitel’ alebo
ktokol'vek v jeho mene;

(c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektivnej zodpovednosti voci tretej
strane za ubliZenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku tretej osoby,
ktoré mdze byt spdsobené pocas zhotovenia Diela s vyskou poistného plnenia minimalne
do vysky 100 000 EUR (na jednu poistnt udalost’);

(d) poistenie pracovnikov - poistenie zodpovednosti vo¢i zamestnancom Zhotovitel'a za
ubliZenie na zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo do6jst’ na stavenisku s vyskou
poistného plnenia minimalne do vysky 50 000 EUR (na jednu poistnu udalost)).

7.2 Zhotovitel’ sam zodpoveda za thrady prislusného poistného a spolutcast’ pri jednotlivych poistkach
podla ¢lanku 7.1 Zmluvy.
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7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotovitel'a musia obsahovat’ dolozku tykajucu sa vyplaty poistného plnenia
v prospech poskodeného (v pripade pism. (a) a (b) ¢lanku 7.1 Zmluvy v prospech Objednavatel’a).

7.4 Zmluvu o poisteni v zmysle bodu 7.1. tohto ¢lanku predlozi Zhotovitel' najneskor do 10 dni po
podpise tejto zmluvy o dielo. V pripade jej nepredloZenia si Objednéavatel’ vyhradzuje pravo neuhradit’
zhotovitel'ovi odplatu za vykonané préce.

8. Zmluvné pokuty

8.1 V pripade, ze Zhotovitel' odovzda riadne dokoncené Dielo alebo jeho Cast’ po termine uvedenom v
clanku 2 tejto Zmluvy, Objednavatel’ si uplatni u Zhotovitel'a narok na zmluvn pokutu vo vyske
0,10% z Ceny za Dielo bez DPH za prvych tridsat’ (30) dni omeskania za kazdy kalendarny deni
omeskania. Za kazdy d’alsi kalendarny deni omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omeskania,
Objednavatel’ si uplatni u Zhotovitel'a narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny za Dielo
bez DPH.

8.2 V pripade oneskorenej tthrady faktiry ma Zhotovitel’ pravo uplatnit’ si u Objednavatel'a narok na urok
z omesSkania vo vyske 0,05 % z dlZznej Ciastky za kazdy kalendarny deii omeskania, najviac vSak do 5
% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Narok na zaplatenie uroku z omeskania je Zhotovitel’ povinny
pisomne u Objednavatela uplatnit’.

8.3 Ak zhotovitel’ nezacne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podl'a ¢lanku 6.6 tejto Zmluvy, ma
Objednavatel’ pravo tito opravu zadat’ inému Zhotovitel'ovi za podmienok dohodnutych v ¢lanku 6.6
tejto Zmluvy. Ak zhotovitel' nedodrzi ustanovenie ¢lanku 6.6 Zmluvy - termin odstranenia vad, ma
Objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel’a narok na zmluvnti pokutu vo vyske 300,- EUR (slovom
tristo eur) za kazdy kalendarny deni omeskania za kazdi vadu, az do doby odstranenia vad.

8.4 V pripade, ze Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice z
odovzdania a prevzatia diela podla ¢lanku 5.9 Zmluvy, ma Objednavatel pravo uplatnit’ si u
Zhotovitel'a narok na zmluvnt pokutu vo vyske 300,- EUR (slovom tristo eur) za kazdy kalendarny
den omeskania, za kazda vadu.

8.5 Okrem vyssie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podla Zmluvy bude Objednévatel
pozadovat’ od Zhotovitel'a v pripade porusenia akejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy
(ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou podla niektorého
ustanovenia tejto Zmluvy), zaplatenie zmluvnej pokuty:

(@) vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy kalendarny den omeskania
Zhotovitel’a so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy az do ich riadneho splnenia,
pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

(b) vo vyske 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porusenie nie je mozné napravit’ dodatocnym riadnym plnenim zo strany Zhotovitel’a.

() Vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy den omeskania v pripade
ak si na vyzvanie Objednavatela Zhotovitel neprevezme stavenisko do 10
pracovnych dni od vyzvania.

8.6 Vsetky zmluvné pokuty podl'a Zmluvy st splatné do troch (3) dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy
a danového dokladu Objednévatel’a na jej zaplatenie Zhotovitel'ovi.
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8.7 Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat’ zaplatenie ktorejkol'vek zmluvnej pokuty, na ktorej
zaplatenie je Zhotovitel' povinny, na thradu Ceny za Dielo Zhotovitel'ovi alebo na akékol'vek iné
platby, na ktoré je podl'a alebo na zaklade Zmluvy voci Zhotovitel'ovi povinny (napr. zadrzné).

8.8 Existencia povinnosti Strany zaplatit’ druhej Strane zmluvnu pokutu ani jej skutocné zaplatenie nema
vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu skody, ktora nie je obmedzena vyskou zmluvnej pokuty a
nezbavuje prislu$nu Stranu jej povinnosti splnit’ svoje povinnosti alebo zavizky v stilade so Zmluvou.

8.9 Pokial’ si Zhotovitel' neplni zavizky z tejto zmluvy, je zaviazany na thradu zmluvnej pokuty. Ak
Zhotovitel' neuhradi zmluvni pokutu Objednavatel'ovi, je Objedndvatel opravneny pozadovat jej
zaplatenie od rucitela Zhotovitel'a. Ak Zhotovitel’ svojim konanim spdsobi Objednavatel'ovi skodu,
rucia podla § 303 a nasl. Obchodného zakonnika za tito Skodu spolo¢ne a nerozdielne v plnom
rozsahu aj rucitelia Zhotovitel'a, o svojim vlastnoru¢nym podpisom na tejto zmluve aj potvrdzuju.

8.10 Zmluvné strany pokladaju vysky zmluvnych pokut za primerané, nie v rozpore s poctivym
obchodnym vztahom k hodnote Diela a jeho efektivnosti.

9. Pred¢asné ukonéenie zmluvy
9.1 Objednavatel je opravneny kedykol'vek odstipit’ od Zmluvy najmai v pripade, ak:

(@) Dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda poziadavkam
stanovenym Zmluvou a/alebo prisluSnym normdm a pravnym predpisom;

(b) Zhotovitel' nedodrzal niektory zo zakladnych terminov alebo milnikov uvedenych v
casovom plane vystavby;

(c) riadne a vCasné splnenie zakladnych terminov, milnikov a/alebo inych medzi terminov
uvedenych v ¢asovom plane vystavby vyhodnoti Objednavatel’ ako nepravdepodobné;

(d) Zhotovitel' napriek upozorneniu Objednavatela nezrychlil postup zhotovovania Diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia Diela;

(e) finan¢na, ekonomicka a hospodarska situacia Zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

(f) dochadza ku zmenam pravnej formy Zhotovitel'a alebo sa Zhotovitel’ rozdel'uje, splynie
alebo spoji s tretimi osobami;

(9) Zhotovitel’ neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodato¢nej lehote poskytnutej
Zhotovitel'ovi Objednavatel'om;

(h) Zhotovitel' opakovane porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a v¢as svoje
povinnosti podla Zmluvy;

(i) Objednavatel’ d’alsie zhotovovanie Diela vyhodnoti z hl'adiska jeho planovaného tcelu
ako neefektivne;

(j) sazacalo voci Zhotovitel'ovi restrukturalizaéné konanie, alebo konkurzné konanie,
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(k) Zhotovitel stratil akékol'vek opravnenie na vykon podnikatel'skej ¢innosti nevyhnutnej na
riadne a v¢asné dokoncenie Diela v stlade s touto Zmluvou; alebo

(I) sa ktorékol'vek vyhlasenie alebo ubezpeéenie Zhotovitel'a uvedené v tejto Zmluve ukaze
ako nepravdivé a nespravne.

(m) zhotovitel' nepredlozil objednavatelovi poistnti zmluvu v zmysle ¢l. 7, bod 7.1. , alebo
neuhradil vykonova zabezpeku v zmysle ¢l. 12, bodu 12.1. v spojitosti s bodom 12.6.
tejto zmluvy v termine do 30 dni od ¢innosti tejto zmluvy.

(n) Objednavatel ma pravo bez udania dovodu a bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od
zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom a vysledky administrativnej kontroly verejného
obstaravania Riadiacim organom (RO)/ Sprostredkovatel'skym organom (SO) pre OP
KZP neumoZiuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.

(0) Objednavatel’ ma pravo bez akychkol'vek sankcii odstipit’ od zmluvy v stlade ¢l. 5, bod
5.20. j). tejto Zmluvy

9.2 Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy iba v pripade, ak

(@) Objednavatel’ o viac ako Sest'desiat (60) dni neopravnene meska s tthradou splatnej Casti
Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netyka omeskania s
uhradou splatnej Casti Ceny za Dielo v zmysle ¢l. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo

(b) Objednavatel’ opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany Zhotovitel'a
s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia poruSuje ustanovenia
Zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as svoje povinnosti podl'a Zmluvy.

9.3 Odsttipenie od tejto zmluvy musi mat’ pisomnd formu a musi byt doru¢ené druhej Strane. Uginky
odstupenia nastant v deti doru¢enia pisomného odstupenia. Dosledky odstipenia od Zmluvy sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zédkonnika. Pravo na zmluvnll pokutu alebo ndhradu Skody
Stran zostava nedotknuté.

9.4 V pripade predcasného ukoncenia Zmluvy je Zhotovitel' povinny najneskor do troch (3) pracovnych
dni odo dila Uc¢innosti odstiipenia vypratat’ stavenisko a protokolarne odovzdat Objednévatelovi
vsetky veci a doklady prevzaté od neho za ucelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revizie,
potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych Casti Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie
dovtedy vykonanych casti Diela ur¢i Objednédvatel’ a termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom
oznami Zhotovitel'ovi, priCom Zhotovitel’ je povinny Objednévatelom stanoveny termin reSpektovat’.
V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode Zmluvy, Objednévatel’ bude pozadovat’ od
Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdy den
omeskania Zhotovitel'a so splnenim jeho povinnosti.

95 Aj po skonceni zhotovovania Diela podla Zmluvy, sa Zhotovitel zavdzuje poskytnut
Objednavatel'ovi pozadovanu sucinnost’.

9.6 Pri predCasnom ukonceni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v stlade s
ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, priCom sa tieto ustanovenia sa
pouziju primerane pred¢asnému ukonceniu.
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9.7 Predéasné ukoncenie Zmluvy, bez ohladu na Stranu, ktord tito Zmluvu ukonéila, sa nedotyka
zodpovednosti Zhotovitel'a za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netykaju
plynutia zdruénych déb podl'a Zmluvy.

10. Dorucovanie

10.1 Vsetky oznamenia a ziadosti podl'a Zmluvy budi urobené v pisomnej forme a budu doruc¢ené osobne,
kuriérom alebo doporucenou postou.

10.2 Pokial nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékol'vek ozndmenia, ziadosti a zasielané dokumenty
sa budu povazovat’ za dorucené:

(@) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného dorucenia a dorucenia kuriérom), alebo

(b) uplynutim 10. (desiateho) kalendarneho dna od ich odoslania (v pripade doru¢ovania
doporucenou postou).

10.3 Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maji byt Strane doruc¢ené, budu druhej Strane dorucované
pisomnym oznamenim minimalne desat’ (10) pracovnych dni vopred na nasledovnu adresu, pokial
Strana neoznamila druhej Strane iné kontaktné udaje:

Zhotovitel:

Aresa:

vo veciach zmluvnych do rak:  ......coociiiiiiiii e
e-mail:

vo veciach technickych do 1UK: .......cooveiiiiiiieiceeccece e
e-mail: i,

Objednavatel’: Spojena $kola internatna

Adresa: SNP 1653/152, 017 01 Povazska Bystrica

vo veciach zmluvnych do ruk: Mgr. Darina Pristachova
vo veciach technickych do rak:, ..o,

vo veciach projektovych: Mgr. Darina Pristachova
10.4 Oznamenia, ziadosti a dokumenty doru¢ované podl'a zmluvy budu v slovenskom jazyku.

11. Zachovanie dovernosti informacii

11.1 Kazda zo Stran sa zavézuje, Ze kedykol'vek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchadzajiceho
suhlasu druhej Strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkol'vek tretej osobe, s vynimkou
auditorov, ktori budl overovat’ i¢tovna zavierku prislusnej Strany, alebo v stilade so zakonom alebo
poziadavkou spravneho alebo iného organu, ktorému podlicha v zmysle vSeobecne zaviaznych
pravnych predpisov, akékol'vek informacie o obchodnych vztahoch s druhou Stranou, akékol'vek
informacie tajného alebo déverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti vSetky obchodné, doverné,
tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budicnosti dozvie od druhej
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Strany, a to vratane informécii tykajicich sa podnikatel'skej ¢innosti alebo inych zalezitosti druhej
Strany.

11.2 Okrem vyssie uvedeného, ktorakol'vek Strana ma pravo poskytnut’ takéto informacie:

(o) na ucely sudneho, rozhodcovského, sprdvneho, alebo iného konania, ktorého je
ucastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so Zmluvou,

(B) osobe, ktora pre taka Stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat, a

() osobe, ktora pre takl Stranu obstarava archivaciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadnu archivaciu Zmluvy.

11.3 Kazda zo zmluvnych Stran vynalozi primerané usilie, aby zabrénila zverejneniu alebo vyzradeniu
akychkol'vek dovernych informacii o vysSie uvedenych zalezitostiach.

12. Zaverecné ustanovenia

13.1 Obsah tejto Zmluvy je mozné menit’ alebo dopliiovat’ len formou pisomnych dodatkov k tejto
Zmluve, ktoré buda platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch Stran.

13.2 Na pravne vztahy osobitne neupravené¢ touto Zmluvou sa vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej
republike. V pripade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnuti NFP platia ustanovenia
tejto Zmluvy.

13.3 Tato zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorych si tri (3) vyhotoveni ponecha
Objednavatel’ a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel’.

13.4 Na zaklade explicitne prejavenej vole Stran, Zmluva nahradza vSetky predchadzajuce rovnaké alebo
obdobné ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzajomne
uzavreli, pricom vsetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost’ a
zavéaznost odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy.

13.5 Nedelitel'nou sucast’'ou tejto zmluvy su tieto prilohy:
priloha ¢. 1: Rozpocet (Ponuka Zhotovitel'a)
priloha ¢&. 2: Casovy harmonogram realizacie stavby
priloha ¢&. 3: Zoznam subdodavatel'ov spifiajiicich podmienky Giéasti podl'a § 41 ods.1 Zéakona ¢&.
343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maji prednost’ ustanovenia Zmluvy.

13.6 Té4to zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch Stran. Zmluva
so Zhotovitelom zo strany Objednavatela bude podpisand iba v pripade kladného vysledku
predmetnej administrativnej kontroly, tzn. iba v pripade dorucenia Zaznamu z administrativnej
kontroly verejného obstaravania pred podpisom zmluvy, ktorym Poskytovatel NFP deklaruje, Ze
Objednavatel’ moze pristapit’ k podpisaniu zmluvy s uspesnym uchadzacom. Po dodrzani tohto
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postupu Zmluva nadobudne ucinnost’ po jej zverejneni v zmysle platnej legislativy. V pripade
zaporného vysledku administrativnej kontroly tejto Zmluvy Poskytovatelom NFP sa zmluvné
strany dohodli, ze tito zmluva sa od pociatku zruSuje. Zhotovitel vyhlasuje, ze si neuplatni
u Objednavatel’a Ziadny narok na pripadnu vzniknutt skodu.

13.7 Zmluvné strany vyhlasuji, ze si tuto Zmluvu precitali a porozumeli jej, Ze ich vola v nej dosiahnuta
je dand, jasnd a slobodnd, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vole su dostatocne urcité a
zrozumitelné, zmluvnd vol'nost’ nie je obmedzené a na znak stihlasu s jej obsahom pripajaju svoje
vlastnoru¢né podpisy.

Objednavatel’ Zhotovitel

Mgr. Darina Pristachovd e
Riaditel’ka skoly

Rucitel’ (fyzicka osoba - Clen (zastupca,
predstavitel’) Statut. Organu, alebo spolo¢nik
Zhotovitela, datum narodenia a trvalé bydlisko)
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Priloha ¢.1 k Zmluve o dielo €. ..................... / Rozpocet stavby- Preambula tejto Zmluvy
Priloha ¢. 2 k Zmluve o dielo €. .................... /

Casovy harmonogram realizcie stavby v stlade s ¢l. 1 bod 1.6. a ¢1.2 bod 2.3 tejto Zmluvy

Priloha ¢. 3 k Zmluve o dielo €. .....eeeeeenee... /

Zoznam subdodavatelov spinajucich podmienky ucasti podla § 41 ods.l Zakona &. 343/2015 Z.z. o

verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (vzor) a v sulade ¢l. bod 1.6 a s ¢L.5 bod
5.18 tejto Zmluvy

Praca urcena pre Meno a podrobnosti o % podiel subdodavky na
subdodavatel’a Objekty stavby subdodavatelovi celkovych nakladoch stavby

napr. UK 00,0%

00,0%

00,0%

00,0%

00,0%

00,0%

Cestné vyhlisenie Zhotovitela

nazov, adresa, ICO.

...................................................................................

e kazdy uvedeny subdoddvatel’ spliia alebo najneskor v éase plnenia bude spliiat’ podmienky vicasti

podla § 41 ods.1 Zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov
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