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Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu

1. Celkové hodnotenie

1.1. Celková cena s DPH

1.1.1. Celková cena bez DPH

1.1.1.1. Zateplenie obvodového plášťa

1.1.1.1.1. Práce a dodávky HSV

1.1.1.1.1.1. Zakladanie 1 2

1.1.1.1.1.2. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie 3 5 8 50 76 82

1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 50

1.1.1.1.1.4. Presun hmôt HSV 1 50

1.1.1.2. Zateplenie strešného plášťa

1.1.1.2.1. Práce a dodávky PSV

1.1.1.2.1.1. Izolácie striech 65 66

1.1.1.2.1.2. Izolácie tepelné 72 75

1.1.1.2.1.3. Konštrukcie tesárske 80 85

1.1.1.2.1.4. Konštrukcie klampiarske 50 64

1.1.1.2.1.5. Dokončovacie práce - nátery 51 53

1.1.1.3. Výmena otvorových konštrukcií

1.1.1.3.1. Práce a dodávky HSV

1.1.1.3.1.1. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie 6 7 65 68

1.1.1.3.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 25

1.1.1.3.1.3. Presun hmôt HSV 10 25 65 68

1.1.1.3.2. Práce a dodávky PSV

1.1.1.3.2.1. Konštrukcie klampiarske 3 4 47 48

1.1.1.3.2.2. Konštrukcie doplnkové kovové 8 16

1.1.1.4. Ostatné

1.1.1.4.1. Ostatné stavebné práce

1.1.1.4.1.1. Práce a dodávky HSV

1.1.1.4.1.1.1. Zemné práce 65 65

1.1.1.4.1.1.2. Zakladanie 66 68

1.1.1.4.1.1.3. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie 84 140 160 175

1.1.1.4.1.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie 52 84 95 110

1.1.1.4.1.1.5. Presun hmôt HSV 52 140 160 175

1.1.1.4.1.2. Práce a dodávky PSV

1.1.1.4.1.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti 75 80 110 120

1.1.1.4.1.2.2. Izolácie tepelné 65 70 130 145

1.1.1.4.1.2.3. Konštrukcie tesárske 30 45 145 155 175 180

1.1.1.4.1.2.4. Konštrukcie - drevostavby 165 179

1.1.1.4.1.2.5. Konštrukcie klampiarske 2 5 86 90

1.1.1.4.1.2.6. Konštrukcie - krytiny tvrdé 145 143

1.1.1.4.1.2.7. Konštrukcie stolárske 52 62

1.1.1.4.1.2.8. Konštrukcie doplnkové kovové 2 2

1.1.1.4.1.2.9. Podlahy z dlaždíc 155 168

1.1.1.4.1.2.10. Dokončovacie práce - nátery 175 180

1.1.1.4.2. VZT

1.1.1.4.2.3. Drobný doplnkový a pomocný materiál

1.1.1.4.2.3.2. Povrchová úprava pred náterom 145 145

1.1.1.4.2.3.3. Základný náter 146 146

1.1.1.4.2.3.4. Vrchný náter 147 147

1.1.1.4.2.4. Lešenie 135 155

1.1.1.4.2.5. Komplexné skúšky 155 158

1.1.1.4.2.6. Ostatné

1.1.1.4.2.6.1. Presun hmôt VZT 145 155

1.1.1.4.3. UK

1.1.1.4.3.1. Práce a dodávky PSV

1.1.1.4.3.1.1. Izolácie tepelné 150 170

1.1.1.4.3.1.2. Ústredné kúrenie. strojovne 150 170

1.1.1.4.3.1.3. Ústredné kúrenie. rozvodné potrubie 150 170
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1.1.1.4.3.1.4. Ústredné kúrenie. armatúry. 150 170

1.1.1.4.3.1.5. Ústredné kúrenie. vykurov. telesá 150 170

1.1.1.4.3.1.6. Hodinové zúčtovacie sadzby 160 169

1.1.1.4.4. Elektroinštalácia

1.1.1.4.4.1. Práce a dodávky M

1.1.1.4.4.1.1. Elektromontáže 176 179

1.1.1.4.5. Zelená infraštruktúra

1.1.1.4.5.1. Práce a dodávky HSV

1.1.1.4.5.1.1. Zemné práce

1.1.1.4.5.1.1.1. Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0. 125 do 0.40 m3 176 179

1.1.1.4.6. Bleskozvod

1.1.1.4.6.1. Práce a dodávky M

1.1.1.4.6.1.1. Elektromontáže 1 2 160 165

Vysvetlenie:

* Uchádzač je povinný vyplniť všetky základné položky (s bielym pozadím) a uviesť vždy poradové číslo (v rozpätí od 1. do ... dňa 

plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procusu, s dodržaním nadväznosti na ostatné etapy, 

technologické postupy. Uchádzač neúvádza dátumy. V prípade potreby doplnenia ďalších fázy (Začiatok -  Koniec), ktoré sa 

nazmestia do jedného zošitu, uchádzač vyplní tieto fázy do rovnakej poskytnutej šablóny, ale uloží ich do nového súboru.  


