
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA ** Názov  a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia * Počet  *** Začiatok **** Koniec ****
Počet hodín 

spolu ***
Počet  *** Začiatok **** Koniec ****

Počet hodín 

spolu ***
Počet  *** Začiatok **** Koniec ****

Počet hodín 

spolu ***

1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie AVIA A31 1 45 50 23

1.1.1.1.1.4. Presun hmôt HSV Fort Transit 1 1 50 250

1.1.1.2.1.1. Izolácie striech Fort Transit 1 65 66 2

1.1.1.2.1.2. Izolácie tepelné Fort Transit 1 72 75 8

1.1.1.2.1.3. Konštrukcie tesárske Fort Transit 1 80 85 20

1.1.1.2.1.4. Konštrukcie klampiarske Fort Transit 1 50 64 42

1.1.1.2.1.5. Dokončovacie práce - nátery Fort Transit 1 51 53 9

1.1.1.3.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie AVIA A31 1 10 25 30

1.1.1.3.1.3. Presun hmôt HSV Fort Transit 1 10 25 60 1 65 68 12

1.1.1.3.2.1. Konštrukcie klampiarske Fort Transit 1 3 4 3 1 47 48 3

1.1.1.3.2.2. Konštrukcie doplnkové kovové Fort Transit 1 8 16 32

1.1.1.4.1.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie AVIA A31 1 52 84 80 1 95 110 60

1.1.1.4.1.1.5. Presun hmôt HSV Fort Transit 1 52 140 352 1 160 175 60

1.1.1.4.1.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti Fort Transit 1 75 80 20 1 110 120 40

1.1.1.4.1.2.2. Izolácie tepelné Fort Transit 1 65 70 20 1 130 145 20

1.1.1.4.1.2.3. Konštrukcie tesárske Fort Transit 1 30 45 5 1 145 155 20 1 175 180 5

1.1.1.4.1.2.4. Konštrukcie - drevostavby Fort Transit 1 165 179 42

1.1.1.4.1.2.5. Konštrukcie klampiarske Fort Transit 1 2 5 12 1 86 90 12

1.1.1.4.1.2.6. Konštrukcie - krytiny tvrdé Fort Transit 1 143 145 3

1.1.1.4.1.2.7. Konštrukcie stolárske Fort Transit 1 52 62 60

1.1.1.4.1.2.8. Konštrukcie doplnkové kovové Fort Transit 1 2 2 1

1.1.1.4.1.2.9. Podlahy z dlaždíc Fort Transit 1 155 168 41

1.1.1.4.1.2.10. Dokončovacie práce - nátery Fort Transit 1 175 180 20

1.1.1.4.2.6.1. Presun hmôt VZT Fort Transit 1 145 155 50

1.1.1.4.3.1.1. Izolácie tepelné Fort Transit 1 150 170 5

1.1.1.4.3.1.2. Ústredné kúrenie. strojovne Fort Transit 1 150 170 5

1.1.1.4.3.1.3. Ústredné kúrenie. rozvodné potrubie Fort Transit 1 150 170 5

1.1.1.4.3.1.4. Ústredné kúrenie. armatúry. Fort Transit 1 150 170 5

1.1.1.4.3.1.5. Ústredné kúrenie. vykurov. telesá Fort Transit 1 150 170 5

1.1.1.4.3.1.6. Hodinové zúčtovacie sadzby Fort Transit 1 160 169 5

1.1.1.4.4.1.1. Elektromontáže Fort Transit 1 176 179 12

1.1.1.4.5.1.1.1. Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou 

pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0. 125 do 0.40 

m3

Fort Transit 1 176 179 4

1.1.1.4.6.1.1. Elektromontáže Fort Transit 1 1 2 3 1 160 165 15
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Vysvetlenie:

* Uchádzač vyplní názov vozidla, stroja / tech. vybavenia, zariadenia a presné technické označenie



TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA ** Názov  a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia * Počet  *** Začiatok **** Koniec ****
Počet hodín 

spolu ***
Počet  *** Začiatok **** Koniec ****

Počet hodín 

spolu ***
Počet  *** Začiatok **** Koniec ****

Počet hodín 

spolu ***

Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

**  Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces. Zoznam etáp, technologický proces je príloha súťažných podkladov.

Vysvetlenie: *** Uchádzač uvedie počet rovnakých vozidiel,strojov/ tech. vybavenia, zariadenií plánovaných počas vybranej etapy, technologického procesu.

****  Uchádzač uvedie poradové číslo (v rozpätí od 1. do ...) dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnéhej etapy, technologického procesu. Uchádzač neúvádza dátumy.


