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1.1.1.1.1.2. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie Citroen Jumper - valník 1 120 120 8 1 150 150 8 1 165 165 8

1.1.1.1.1.3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie Citroen Jumper - valník 1 119 119 8

1.1.1.2.1.1. Izolácie striech Citroen Jumper - valník 1 30 30 4

1.1.1.2.1.2. Izolácie tepelné Citroen Jumper - valník 1 33 33 8

1.1.1.2.1.3. Konštrukcie tesárske Citroen Jumper - valník 1 41 41 8 1 45 45 8

1.1.1.2.1.4. Konštrukcie klampiarske Citroen Jumper - valník 1 34 34 8 1 36 40 40

1.1.1.3.1.1. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie Citroen Jumper - valník 1 118 118 8 1 171 171 8

1.1.1.3.1.2. Ostatné konštrukcie a práce-búranie Citroen Jumper - valník 1 41 42 16

1.1.1.3.2.1. Konštrukcie klampiarske Citroen Jumper - valník 1 2 2 8 1 172 172 8

1.1.1.3.2.2. Konštrukcie doplnkové kovové Citroen Jumper - valník 1 63 65 16

1.1.1.4.1.1.1. Zemné práce Citroen Jumper - valník 1 8 9 8

1.1.1.4.1.1.2. Zakladanie Citroen Jumper - valník 1 10 11 8

1.1.1.4.1.1.3. Úpravy povrchov. podlahy. osadenie Citroen Jumper - valník 1 12 13 16 1 14 29 128

1.1.1.4.1.1.4. Ostatné konštrukcie a práce-búranie Citroen Jumper - valník 1 1 1 8 1 3 3 8 1 5 5 8

1.1.1.4.1.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti Citroen Jumper - valník 1 13 13 8

1.1.1.4.1.2.2. Izolácie tepelné Citroen Jumper - valník 1 14 14 8

1.1.1.4.1.2.3. Konštrukcie tesárske Citroen Jumper - valník 1 4 4 8

1.1.1.4.1.2.4. Konštrukcie - drevostavby Citroen Jumper - valník 1 67 79 104

1.1.1.4.1.2.5. Konštrukcie klampiarske Citroen Jumper - valník 1 160 163 32

1.1.1.4.1.2.6. Konštrukcie - krytiny tvrdé Citroen Jumper - valník 1 66 66 8

1.1.1.4.1.2.9. Podlahy z dlaždíc Citroen Jumper - valník 1 81 88 64

1.1.1.4.1.2.10. Dokončovacie práce - nátery Citroen Jumper - valník 1 89 89 8

1.1.1.4.2.6.1. Presun hmôt VZT Citroen Jumper - valník 1 90 96 56

1.1.1.4.3.1.1. Izolácie tepelné Citroen Jumper - valník 1 60 60 8

1.1.1.4.3.1.2. Ústredné kúrenie. strojovne Citroen Jumper - valník 1 50 51 16

1.1.1.4.3.1.3. Ústredné kúrenie. rozvodné potrubie Citroen Jumper - valník 1 25 26 16

1.1.1.4.3.1.4. Ústredné kúrenie. armatúry. Citroen Jumper - valník 1 23 23 8

1.1.1.4.3.1.5. Ústredné kúrenie. vykurov. telesá Citroen Jumper - valník 1 25 25 8

1.1.1.4.4.1.1. Elektromontáže Citroen Jumper - valník 1 35 35 8

1.1.1.4.6.1.1. Elektromontáže Citroen Jumper - valník 1 171 172 16
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**  Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces. Zoznam etáp, technologický proces je príloha súťažných podkladov.

Vysvetlenie:

* Uchádzač vyplní názov vozidla, stroja / tech. vybavenia, zariadenia a presné technické označenie

*** Uchádzač uvedie počet rovnakých vozidiel,strojov/ tech. vybavenia, zariadenií plánovaných počas vybranej etapy, technologického procesu.

****  Uchádzač uvedie poradové číslo (v rozpätí od 1. do ...) dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnéhej etapy, technologického procesu. Uchádzač neúvádza dátumy.


