Udaje o prevzati dokumenticie

Dodavate! odovzdal dokumentaciu investorovi a investor ju prijal diia 17.10.2017
(vid' Priloha | — zoznam sprievodnej dokumentacie)

Zarulng lehota (konelfny détum):

60 mesiacov € j. do 1710 2022 na vykonané prace,
Na zabudované tovary podla zérutnej doby vyrobcov.

Prehissenie o odevzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzaif Objedndvatelom
Zhotovitel' prehlasuje, ze bola preukazana funk¢nost’ diela podla Projekiovej dokumentacie a pristusnych STIN a EN.
Na zéklade vyssie uvedeného a vzhladom k skuto¢nosti, Ze neboli zistené zdvady a nedorobky, ktore by branili uZivaniu

tejto stavby zhotovitel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prevezme dneSnym diom 17.10.2017.

Zhotovitel’ dielo odovzdava a objednavate! dielo preberd ditom 17.10.2017.

Datum skonfenin preberacieho konania: 17.10.2017
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Zastupeovia dodavatel'a odovzdavaju a zastupcovia odberatela preberaji doddvku podia Zmluvy ¢ Dielo
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zastupea dedavatePa Ladislav
MART SYSTEM s.r.o. | PanCiin konatel
Zastupcovia
preberajtice] Mgr. Ida
organizacie Novotna riaditelka
Domov v Poloninach
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