Stavba:

„Intenzifikácia ČOV Krahule“

ODOVZDÁVACÍ A PREBERACÍ PROTOKOL

podpísaný medzi nasledovnými stranami:

Obchodné meno:	**ČENTÉŠ Slovakia, spol. s r.o.**
Sídlo:	Golianova 20, 949 01 Nitra
Zápis v obchodnom registri:	Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č.19515/N
IČO:	36 743 402
DIČ:	2022325822
IČ DPH:	SK2022325822
Zastúpená:	Ing. Vladimír Čentéš, majiteľ a konateľ spoločnosti
Kontakt:	037/6 566 174

(ďalej len „**zhotovitel**“)

a

Obchodné meno:	**Obec Krahule**
Sídlo:	Krahule 26, 967 01 Krahule
IČO:	30230365
DIČ:	2020541105

Štatutárny orgán a zodpovedná osoba za veci zmluvné a obchodné: Miroslav Schwarz - starosta
Zodpovedná osoba za veci technické a riadiace: Miroslav Schwarz - starosta

Mobil:	0908 930 478
E-mail:	ou@krahule.sk
Stavebný dozor:	Viliam Schmidt
Osvedčenie číslo:	06408*10*
Mobil:	0903 551 809

(ďalej len „**objednávatel**“)

Označenie predmetu preberacieho konania:

„Čistička odpadových vôd v obci Krahule“

Stavba: **„Intenzifikácia ČOV Krahule“**
Časti: „Intenzifikácia ČOV Krahule – Etapa I.“
„Intenzifikácia ČOV Krahule – Etapa II.“

Druh prevedenej práce:

Výkopové a zemné práce, železobetónové konštrukcie, murivo, krov vrátane krytiny a klampiarskych prvkov, zámočnícke konštrukcie, zdravotechnika, elektroinštalácia, hydroizolácia, potrubné prepojenia, rekonštrukcia NN prípojky, strojno-technologické zariadenie, spätné zásypy, interiérové/exteriérové omietky, plastové výplne otvorov, interiérové dvere, plastový podhľad, tepelná izolácia strechy, keramické obklady a dlažby, maľby, oplotenie, polovegetačné tvárnice.

Termín vykonania prác:

- začatie: 06.06.2016
- ukončenie: 30.06.2017