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ZMLUVA O DIELO č. .................. (doplní obstarávateľ)  

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov  

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme ”ŽSR” 

    Klemensova 8, 813 61  Bratislava 

Právna forma:   Iná právnická osoba 

Registrácia:   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán:  Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ  

Osoby oprávnené rokovať: 

-vo veciach zmluvných:  riaditeľ Centra logistiky a obstarávania 

-vo veciach technických: riaditeľ Odboru investorského 

IČO:    31 364 501 

DIČ:    2020480121 

IČ DPH:   SK 2020480121 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 

SWIFT/BIC:   SUBASKBX 

IBAN:    SK11 0200 0000 3500 0470 0012 

Adresa pre doručovanie  

písomností a email:   (doplní obstarávateľ) 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

1.2. Zhotoviteľ:   (doplní uchádzač)   

     

Právna forma:    

Registrácia:   

Štatutárny orgán:     

Osoby oprávnené rokovať: 

-vo veciach zmluvných:    

-vo veciach technických:   

IČO:    

DIČ:    

IČ DPH:    

Bankové spojenie:   

SWIFT/BIC:    

IBAN:                                       

Adresa pre doručovanie  

písomností a email:  

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“) 
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Článok II. 

 Predmet zmluvy 

2.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom „ŽST 

Zvolen, rekonštrukcia prevádzkovej budovy“, obstaranej postupom verejná súťaž podľa § 91 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo 

zverejnené vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie pod číslom ......... dňa ......... a v Úradnom Vestníku 

Európskej únie dňa ......... pod značkou č. ..................  (doplní obstarávateľ). 

2.2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce spočívajúce 

v rekonštrukcii Železničnej stanice Zvolen, zabezpečiť inžiniersku činnosť, výsledkom ktorej bude 

právoplatné kolaudačné rozhodnutie resp. rozhodnutia a odovzdať objednávateľovi projektovú dokumentáciu 

skutočného vyhotovenia stavby (ďalej len „dielo“). Dielo je podrobne špecifikované v Prílohe č. 1 – 

Špecifikácia diela (ďalej len „príloha č. 1“), v Prílohe č. 2 – Ocenený výkaz výmer (ďalej len „príloha č. 2“) 

a v nasledovných dokumentoch:   

2.2.1. Súťažné podklady k zákazke ŽST Zvolen, rekonštrukcia prevádzkovej budovy, vrátane odpovedí 

objednávateľa ako obstarávateľa na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, 

2.2.2. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby spracovaná spoločnosťou 

REMING CONSULT a.s., so sídlom Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, IČO: 35 729 023, 

2.2.3. Stavebné povolenie č. 22163/2017/SŽDD/66974 zo dňa 26.09.2017, právoplatné dňa 30.10.2017 a 

stavebné povolenie č. SÚ 3367/2017-Hr zo dňa 25.10.2017, právoplatné dňa 20.11.2017 (ďalej len 

„stavebné povolenie“), 

2.2.4. Rozhodnutie Okresného úradu Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZV-OSZP-

2017/013623-rozh. zo dňa 07.11.2017, právoplatné dňa 28.11.2017 a rozhodnutie Okresného úradu 

Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZV-OSZP-2017/011893-rozh. zo dňa 

16.10.2017, právoplatné dňa 07.11.2017, 

2.2.5. Harmonogram postupu prác. 

2.3. V prípade výskytu rozporných ustanovení medzi touto zmluvou a dokumentmi podľa bodu 2.2.1., 2.2.2. a 

2.2.5. majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto dokumentov. V prípade rozporu 

medzi ustanoveniami textu zmluvy a jej prílohami, majú ustanovenia textu zmluvy prednosť. 

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo, na vlastnú 

zodpovednosť a svoje náklady v čase a kvalite podľa tejto zmluvy.  

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu v zmysle 

článku IV. tejto zmluvy.  

2.6. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že obdržal od objednávateľa všetky podklady a dokumenty 

potrebné na riadne vykonanie diela. Podklady, ktoré netvoria súčasť tejto zmluvy a ktoré zhotoviteľ obdrží po 

jej podpise, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu preskúmať a oznámiť ich nevhodnosť 

objednávateľovi a to najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa ich prevzatia. V prípade, ak sa počas 

realizácie diela preukáže, že objednávateľ neodovzdal zhotoviteľovi všetky potrebné podklady pre realizáciu 

diela, zhotoviteľ je oprávnený dodatočne vyžiadať od objednávateľa chýbajúce podklady a objednávateľ sa 

zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi dodatočne vyžiadané podklady najneskôr do desiatich dní odo dňa 

doručenia výzvy zo strany zhotoviteľa, ktorou zhotoviteľ požiadal o doplnenie podkladov. 

2.7. V prípade, ak zhotoviteľovi nebude odovzdané stavenisko do dvoch mesiacov pred uplynutím platnosti 

stavebného povolenia, zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť predĺženie platnosti stavebného povolenia na vlastné 

náklady. 

2.8. Vedúci člen združenia a člen združenia sú zo všetkých záväzkov zo zmluvy, vrátane záväzku nahradiť škodu, 

zaviazaní voči objednávateľovi spoločne a nerozdielne. Ak združenie zanikne, objednávateľ bude oprávnený 
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uplatniť si akékoľvek práva a nároky vyplývajúce z tejto zmluvy u ktoréhokoľvek subjektu uvedeného v bode 

1.2. tejto zmluvy (bod 2.8. sa uvedie v prípade, ak bude zhotoviteľom združenie). 

 

Článok III. 

Miesto a lehota plnenia  

3.1. Miestom plnenia je Zvolen, osobná stanica TÚ 2902, DÚ 27, okres Zvolen, Banskobystrický kraj. 

3.2. Zhotoviteľ začne dielo vykonávať až po odovzdaní staveniska zo strany objednávateľa. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje dielo vykonať najneskôr do štrnástich (14) mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. 

V prípade, ak sa bude odovzdávať viac ako jedno stavenisko, lehota plnenia sa začne počítať odo dňa 

odovzdania prvého staveniska. Dielo sa považuje za vykonané nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia resp. posledného kolaudačného rozhodnutia, ak bude potrebné zabezpečiť kolaudačných 

rozhodnutí viac.   

3.3. Lehota plnenia podľa bodu 3.2. sa môže predĺžiť len v nasledovných prípadoch: 

3.3.1. potreba vykonania naviacprác – v prípade potreby vykonania naviacprác návrh na predĺženie lehoty 

plnenia podľa bodu 3.2. uvedie zhotoviteľ v návrhu dodatku v zmysle bodu 4.7., 

3.3.2. neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa – v prípade neposkytnutia súčinnosti zo strany 

objednávateľa sa lehota plnenia podľa bodu 3.2. automaticky (bez potreby uzatvárania dodatku) 

predĺži o dobu, po ktorú je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi, 

3.3.3. okolnosti vyššej moci podľa bodu 3.4., 

3.3.4. nečinnosť orgánov verejnej moci v rámci kolaudačného konania - v prípade predĺženia lehoty plnenia 

z tohto dôvodu zmluvné strany predĺžia lehotu plnenia dodatkom o dobu, po ktorú pre nečinnosť 

orgánov verejnej moci nemôže zhotoviteľ vykonávať inžiniersku činnosť, ak zhotoviteľ 

preukázateľne využil všetky právne prostriedky proti tejto nečinnosti. 

3.4. Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty plnenia uvedenej v bode 3.2. aj v prípade vzniku okolnosti vyššej 

moci, t.j. v prípade výskytu prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle zhotoviteľa a bráni mu v splnení jeho 

povinnosti, pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, že by zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil 

alebo prekonal a taktiež, že by v čase podpisu tejto zmluvy túto prekážku predvídal. Za vyššiu moc sa 

nepokladajú spoločenské zmeny ekonomického, politického, finančného alebo menového rázu, ako ani zmena 

hospodárskych pomerov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa ani oneskorená dodávka zo strany 

subdodávateľa. Lehota plnenia sa posunie o dobu, po ktorú zhotoviteľ nemôže plniť svoje povinnosti a ktorej 

dĺžka bude preukázateľne schválená a písomne oznámená objednávateľom zhotoviteľovi. 

3.5. Zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu povinný informovať objednávateľa o vzniku okolnosti vyššej moci 

podľa bodu 3.4., o dĺžke jej predpokladaného trvania a povinnostiach, ktorých plnenie v dôsledku výskytu 

tejto prekážky nebude možné, a následne aj o zániku tejto skutočnosti. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyvinúť všetko 

potrebné úsilie na obmedzenie doby omeškania s plnením povinností podľa tejto zmluvy v dôsledku výskytu 

prekážky vyššej moci. 

3.6. Právo na posunutie lehoty plnenia z dôvodu výskytu vyššej moci zhotoviteľovi zaniká, pokiaľ zhotoviteľ 

najneskôr do 5 dní po vzniku prekážky túto skutočnosť neoznámi objednávateľovi a nepodá žiadosť 

o predĺženie lehoty plnenia. 

3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v termínoch (míľnikoch) podľa harmonogramu postupu prác, ktorý 

zhotoviteľ najneskôr do 10 dní odo dňa odovzdania staveniska predloží objednávateľovi na schválenie. 

Objednávateľ predloží zhotoviteľovi odsúhlasený harmonogram postupu prác, resp. stanovisko 

k predloženému harmonogramu postupu prác, do 10 dní od jeho prijatia od zhotoviteľa. Po schválení bude 

harmonogram postupu prác záväznou súčasťou tejto zmluvy. Za správnosť a úplnosť harmonogramu postupu 

prác zodpovedá zhotoviteľ.  
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3.8. Zhotoviteľ je povinný v harmonograme postupu prác podľa bodu 3.7. zreteľne vyznačiť aspoň tri čiastkové 

termíny plnenia, ktoré budú považované za sankcionovateľné míľniky. Sankcionovateľný míľnik sa považuje 

za splnený, ak budú dokončené všetky práce, ktoré majú predchádzať harmonogramu sankcionovateľného 

míľnika a bezprostredne s ním súvisia. Splnenie sankcionovateľného míľnika potvrdí stavebný dozor 

objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. 

3.9. Pokiaľ sa stane zrejmým, že postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela je pomalý alebo zhotoviteľ 

z akýchkoľvek dôvodov nesplní niektorý z termínov stanovených v harmonograme postupu prác, je 

zhotoviteľ povinný vykonať najneskôr na pokyn objednávateľa dodatočné opatrenia na urýchlenie vykonania 

diela tak, aby bola dodržaná príslušná lehota plnenia uvedená v bode 3.2. Tieto opatrenia je zhotoviteľ 

povinný vykonať na vlastný účet bez nároku na zvýšenie ceny za dielo. Pokiaľ zhotoviteľ neuskutoční 

opatrenia podľa tohto bodu najneskôr v lehote troch pracovných dní od vyzvania zo strany objednávateľa 

alebo sa tieto opatrenia ukážu ako nedostatočne účinné, má objednávateľ právo uskutočniť opatrenia na 

urýchlenie zhotovovania diela sám alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom náklady v súvislosti s týmito 

opatreniami znáša zhotoviteľ. Objednávateľ má právo uplatniť si tieto náklady osobitnou faktúrou doručenou 

zhotoviteľovi alebo si tieto náklady započítať s pohľadávkou zhotoviteľa vzniknutou na základe tejto zmluvy. 

3.10. Zhotoviteľ je povinný podať návrh na kolaudáciu stavby do desiatich (10) dní odo dňa podpísania Protokolu 

o odovzdaní a prevzatí diela v znení bez vád a nedorobkov podľa bodu 9.3. 

 

Článok IV. 

Cena diela a zádržné 

4.1. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť zhotoviteľovi cenu vo výške: 

4.1.1. Cena diela bez DPH ..................... EUR (doplní uchádzač) 

4.1.2. DPH ............................................ EUR (doplní uchádzač) 

4.1.3. Cena diela s DPH ..........................EUR (doplní uchádzač) 

4.2. Zmluvné strany sa dohodli na cene bez DPH. DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov. 

4.3. V cene podľa bodu 4.1.1. sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri a/alebo v súvislosti 

s realizáciou diela. Zhotoviteľ nemá nárok na uhradenie ďalších nákladov s výnimkou naviacprác v zmysle 

bodu 4.5. a nasl. 

4.4. Zmluvné strany sa dohodli na cene položiek ceny za dielo podľa prílohy č. 2. Zhotoviteľ podpisom tejto 

zmluvy potvrdzuje, že príloha č. 2 obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné pre úplné, riadne, funkčné, 

termínovo a vecne primerané vykonanie diela, a to aj v tom prípade, kde by to z popisu prác, technických 

špecifikácií a projektovej dokumentácie zvlášť nevyplývalo a to najmä, nie však výlučne:  

4.4.1. všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje 

a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, 

4.4.2. všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné 

vedľajšie výdavky,  

4.4.3. náklady na vyloženie, skladovanie a rozdelenie všetkých pre realizáciu diela potrebných materiálov 

a dodávok,  

4.4.4. náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, pomocné náradie, lešenia, skladovacie plochy, 

4.4.5. náklady na všetky ochranné opatrenia do doby prevzatia celého diela objednávateľom, 

4.4.6. náklady na vypratanie staveniska, odvoz odpadu a sute, 

4.4.7. náklady súvisiace s  vytýčením podzemných vedení, 

4.4.8. náklady súvisiace s výlukovou činnosťou, 

4.4.9. náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, vrátane colných a iných poplatkov 

spojených s dovozom, dopravnými nákladmi, certifikáciou výrobkov a materiálov, 

4.4.10. licencie na živnostenské, priemyselné, autorské a ochranné práva, 
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4.4.11. skúšky, atesty, osvedčenia a certifikáty v súlade s príslušnými právnymi predpismi a internými 

predpismi objednávateľa vrátane nákladov na vydanie revíznych správ, úradných skúšok, 

4.4.12. prípadné náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na vykonanie školenia, resp. poučenia a následného 

overenia predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu (najmä zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR) v príslušnom poverenom 

vzdelávacom zariadení ŽSR a prípadné náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na to, aby osoby 

vykonávajúce dielo spĺňali predpísanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť, náklady na 

lekárske prehliadky, 

4.4.13. všetky vedľajšie pomocné a režijné práce a výkony, ktoré sú potrebné pre riadne plnenie predmetu 

zmluvy, 

4.4.14. náklady vzniknuté v súvislosti s nakladaním s odpadom vzniknutým pri realizácii diela, 

4.4.15. náklady v súvislosti so zabezpečením právoplatného kolaudačného rozhodnutia resp. rozhodnutí,  

4.4.16. náklady, ktoré zhotoviteľ vynaložil v súvislosti s plnením povinností podľa tejto zmluvy vrátane 

prílohy č.1. 

4.5. K zvýšeniu ceny diela môže dôjsť len v prípade vzniku naviacprác (pri zmene rozsahu prác voči ocenenému 

výkazu výmer podľa prílohy č. 2, t.j. pri zvýšení množstva jednotlivých položiek, ako aj pri doplnení nových 

položiek do výkazu výmer), ktoré nie sú objektívne, technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného 

plnenia predmetu zmluvy bez toho, aby to objednávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti a súčasne sú 

nevyhnutné pre splnenie pôvodného predmetu tejto zmluvy. Hodnota naviacprác, ktoré bolo možné pri 

uzatvorení zmluvy predvídať, nesmie prekročiť 15 % z ceny podľa bodu 4.1.1. 

4.6. Za naviacpráce sa nepovažujú žiadne dodatočné požiadavky zhotoviteľa na vykonanie prác, ktoré vyplynuli 

z nedostatočného preštudovania podkladov, ktoré zhotoviteľ obdržal v rámci verejného obstarávania, z 

nepresností a chýb pri spracovávaní cenovej ponuky, ako aj z formálnych chýb. Všetky takto vzniknuté 

náklady znáša v plnom rozsahu zhotoviteľ.  

4.7. Zhotoviteľ je oprávnený a povinný bezodkladne vykonať naviacpráce po doručení písomného pokynu zo 

strany stavebného dozoru objednávateľa. Zhotoviteľ ihneď po vecnom a finančnom vyjadrení naviacprác 

predloží objednávateľovi návrh dodatku k tejto zmluve, predmetom ktorého bude najmä rozsah vykonaných 

naviacprác, odsúhlasených zo strany stavebného dozoru objednávateľa a cena za naviacpráce určená podľa 

bodu 4.8., a návrh o akú dobu sa má lehota plnenia predĺžiť z dôvodu vykonania naviacprác s odôvodnením, 

vrátane presného výpočtu na dni. V prípade vecnej správnosti návrhu dodatku, je objednávateľ povinný návrh 

dodatku oprávnenou osobou podpísať najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia návrhu dodatku. Právo 

zhotoviteľa na zaplatenie naviacprác vznikne momentom nadobudnutia účinnosti dodatku a nárok na úhradu 

ceny naviacprác vzniká v zmysle podmienok uvedených v článku V. nižšie.  

4.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v návrhu dodatku podľa bodu 4.7. bude jednotková cena jednotlivých položiek 

naviacprác rovnaká ako jednotková cena položiek uvedených v prílohe č. 2, najviac však vo výške ceny na 

trhu obvyklej za tieto položky. V prípade, ak návrh dodatku bude obsahovať nové položky, ktoré  nie sú 

ocenené v prílohe č. 2, jednotkovú cenu týchto položiek je zhotoviteľ povinný určiť ako cenu na trhu obvyklú, 

t.j. cenu, za ktorú sa rovnaký príp. porovnateľný materiál v danom čase a na danom mieste na trhu predáva 

resp. za ktorú sa rovnaké príp. porovnateľné práce v danom čase a na danom mieste na trhu uskutočňujú. 

Zhotoviteľ je povinný obvyklosť cien v zmysle tohto bodu objednávateľovi preukázať. V prípade, že 

zhotoviteľ obvyklosť cien v cenovom návrhu dostatočným spôsobom nepreukáže, cena naviacprác sa určí 

o 10 % nižšia ako cena podľa cenníka Cenekon platného v čase zisťovania obvyklosti cien. 

 

Článok V. 

Platobné podmienky 

5.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi zálohy ani preddavky na splnenie predmetu zmluvy.  
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5.2. Cenu za dielo uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe riadne vystavených mesačných faktúr. Za riadne 

vystavenú faktúru sa považuje faktúra s náležitosťami podľa bodu 5.6., vystavená za skutočne vykonané práce 

v príslušnom mesiaci, ktorej prílohou bude súpis vykonaných prác potvrdený stavebným dozorom 

objednávateľa. Faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr v posledný deň príslušného mesiaca. 

5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že z každej mesačnej faktúry podľa bodu 5.2. objednávateľ uplatní zádržné vo 

výške 5 % z hodnoty faktúry bez DPH. Zádržné bude slúžiť na úhradu nákladov na odstránenie vád, ktoré 

zhotoviteľ včas neodstránil, na náhradu škody spôsobenú konaním alebo nekonaním zhotoviteľa v rozpore 

s touto zmluvou alebo úhradu akýchkoľvek peňažných nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi v súvislosti 

s touto zmluvou ako napríklad zmluvných pokút. Právo na uvoľnenie zádržného vznikne zhotoviteľovi na 

základe osobitnej písomnej žiadosti, ktorú je zhotoviteľ oprávnený doručiť objednávateľovi uplynutím 6 

mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia resp. posledného kolaudačného 

rozhodnutia, ak sa kolaudačných rozhodnutí bude vyžadovať viac. Objednávateľ je povinný zádržné uvoľniť 

do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti zhotoviteľa o uvoľnenie zádržného v súlade s podmienkami podľa tohto 

bodu.  

5.4. Zhotoviteľ zašle riadne vystavenú faktúru buď v elektronickej podobe na e-mailovú adresu e-

faktura.dodavatel@zsr.sk pričom informácie o možnosti elektronického zasielania faktúr zhotoviteľ získa na 

stránke www.zsr.sk,  alebo v listinnej podobe nasledovne: 

Ako objednávateľa uvedie: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava 

Konečný príjemca objednávateľa: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 

Účelové stredisko prípravy a realizácie Žilina 

Ulica 1. mája č. 34 

010 01 Žilina 

Adresa na doručovanie faktúr: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 

Účelové stredisko prípravy a realizácie Žilina 

Ulica 1. mája č. 34 

010 01 Žilina 

5.5. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa uvedený v bode 1.2. 

Akákoľvek zmena účtu zhotoviteľa sa považuje za zmenu tejto zmluvy, ktorú je možné vykonať len na 

základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou.  

5.6. Faktúra musí spĺňať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a nasledovné náležitosti: 

- označenie zmluvných strán, obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH 

- identifikáciu konečného príjemcu objednávateľa (názov a adresa), 

- číslo faktúry, 

- deň vyhotovenia, odoslania a deň splatnosti, 

- označenie peňažného ústavu a IBAN podľa bodu 1.2., 

- číslo tejto zmluvy, 

- fakturovanú sumu s rozčlenením DPH, 

- výšku zádržného,  

- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 
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- odtlačok pečiatky a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa (v prípade elektronickej faktúry sa 

nevyžaduje). 

Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších 

predpisov a výrazné označenie „KONEČNÁ FAKTÚRA“. 

5.7. Objednávateľ je oprávnený neúplnú faktúru a/alebo faktúru bez povinnej prílohy vrátiť, pričom lehota 

splatnosti opravenej faktúry začína plynúť od začiatku v deň vrátenia opravenej faktúry objednávateľovi.  

5.8. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. V prípade faktúry zaslanej 

elektronickou formou sa za deň doručenia považuje deň prijatia elektronickej faktúry na e-mailovej adrese: e-

faktura.dodavatel@zsr.sk. V prípade, ak splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo 

pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať nasledujúci pracovný deň. Objednávateľ nie je 

v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu 

peňažnému ústavu. 

5.9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy je/nie je (vyberie uchádzač) subjektom 

s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 

písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

objednávateľovi písomne oznámiť každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným 

prepojením voči objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto 

povinnosti je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000 Eur za každé 

takéto porušenie. 

5.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak 

obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností 

týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu a právo objednávateľa na náhradu škody. 

5.11. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akékoľvek jeho pohľadávky vyplývajúce 

z tejto zmluvy voči objednávateľovi. 

 

Článok VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré vyžadujú na vykonanie 

diela platné všeobecne záväzné právne predpisy a vykonávacie predpisy a je oboznámený so všetkými 

internými predpismi objednávateľa, ktorých dodržanie je potrebné na riadne vykonanie diela.  

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a 

právne normy týkajúce sa vykonávania diela, ktoré sú stanovené v príslušných právnych predpisoch, 

interných predpisoch objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s 

príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä v súlade so zákonom č. 513/2009 Z. z. 

o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o dráhach“) a vyhláškou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. 

o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických 

zariadeniach v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o určených technických zariadeniach 

a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach“), technickými normami platnými 

na území Slovenskej republiky a technickými normami železníc vzťahujúcimi sa na predmet tejto zmluvy. 

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, 

že je škodlivý, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že pri realizácii diela 

nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je po záručnej dobe (resp. po dobe jeho 

použiteľnosti) alebo zo záručnej doby (resp. z doby jeho odporúčanej použiteľnosti) uplynulo viac ako 20 %. 
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Zhotoviteľ zodpovedá za súlad stavebných výrobkov so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

podkladmi, stavebným povolením a touto zmluvou. 

6.4. Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo resp. príslušnú časť diela prostredníctvom osôb, ktoré sú odborne 

spôsobilé na vykonávanie diela v zmysle platných právnych predpisov.   

6.5. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie diela disponovať platným oprávnením na vykonávanie 

určených činností podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o dráhach a vyhlášky o určených technických 

zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach na vykonávanie 

určených činností: montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky pre určené technické zariadenia elektrické v 

rozsahu:  

E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000 V AC a 1500 V DC vrátane 

E7: Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia 

E11: Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny 

alebo ekvivalentným dokladom vydaným podľa právneho predpisu krajiny sídla zhotoviteľa (časť vety 

označená kurzívou sa neuvedie v prípade, ak úspešný uchádzač bude disponovať oprávnením podľa 

slovenského právneho poriadku). 

6.6. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie diela disponovať platným oprávnením na vykonávanie 

určených činností podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o dráhach a vyhlášky o určených technických 

zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach na vykonávanie 

určených činností: montáž, opravy, rekonštrukcie, revízie, skúšky a overovanie spôsobilosti určených 

technických zariadení pre určené technické zariadenia dopravné v rozsahu:  

D3: Osobné výťahy 

alebo ekvivalentným dokladom vydaným podľa právneho predpisu krajiny sídla zhotoviteľa (časť vety 

označená kurzívou sa neuvedie v prípade, ak úspešný uchádzač bude disponovať oprávnením podľa 

slovenského právneho poriadku). 

6.7. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie diela disponovať platným oprávnením na vykonávanie 

určených činností podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona o dráhach na vykonávanie určených činností: zváranie 

koľajníc, metóda: aluminotermické zváranie koľajníc, zváranie koľajníc elektrickým oblúkom,  

alebo ekvivalentným dokladom vydaným podľa právneho predpisu krajiny sídla zhotoviteľa (časť vety 

označená kurzívou sa neuvedie v prípade ak úspešný uchádzač bude disponovať oprávnením podľa 

slovenského právneho poriadku). 

6.8. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie diela disponovať platným oprávnením na vykonávanie 

určených činností podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona o dráhach na vykonávanie určených činností: 

nedeštruktívne skúšanie koľajníc, metóda: vizuálna (VT), ultrazvuková (UT), 

alebo ekvivalentným dokladom vydaným podľa právneho predpisu krajiny sídla zhotoviteľa (časť vety 

označená kurzívou sa neuvedie v prípade ak úspešný uchádzač bude disponovať oprávnením podľa 

slovenského právneho poriadku). 

6.9. Ak zhotoviteľ plní príslušnú časť diela, pre vykonávanie ktorej sa vyžaduje oprávnenie v zmysle bodu 6.5., 

6.6., 6.7. alebo 6.8. prostredníctvom subdodávateľa, ustanovenie bodu 6.5., 6.6., 6.7. a 6.8. sa vzťahuje na 

tohto subdodávateľa.  

6.10. Zhotoviteľ nesmie ďalej dielo vykonávať, ak oprávnenie podľa bodov 6.5., 6.6., 6.7. alebo 6.8. stratil (resp. 

oprávnenie stratil subdodávateľ), a to až do získania nového platného oprávnenia (resp. nového subdodávateľa 

s oprávnením) pričom nesplnenie dohodnutej lehoty plnenia z dôvodu straty platnosti oprávnenia nemá vplyv 

na omeškanie zhotoviteľa s plnením. Zhotoviteľ je povinný stratu platnosti oprávnení objednávateľovi 

bezodkladne písomne oznámiť.  

6.11. Zhotoviteľ je povinný plniť dielo resp. príslušnú pracovnú činnosť na diele takou osobou, ktorá spĺňa 

nasledovné minimálne požiadavky odbornej kvalifikácie:  
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6.11.1. Osoba v pozícii stavbyvedúceho 

6.11.1.1. minimálne stredoškolské vzdelanie, 

6.11.1.2. minimálne sedem (7) rokov profesionálnych praktických skúseností v oblasti realizácie 

stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zmluvy, 

6.11.1.3. účasť na realizácii minimálne jedného (1) projektu výstavby, rekonštrukcie alebo opravy 

(modernizácie) budovy v obvode dráhy (stavebné práce na výstavbe, rekonštrukcii alebo 

oprave (modernizácii) objektu budovy, vrátane súvisiacich stavebných prác na výstavbe, 

rekonštrukcii alebo oprave (modernizácii) prislúchajúcej železničnej infraštruktúry), 

v pozícii vedúceho zamestnanca (stavbyvedúci, zástupca stavbyvedúceho alebo 

ekvivalentná pozícia), ktorého finančný objem bol v minimálnej výške 5 000 000 Eur bez 

DPH (slovom: päť miliónov eur bez DPH), pričom účasť na realizácii tohto projektu musí 

byť v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 50 % lehoty uskutočňovania projektu 

(lehota odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska po vydanie preberacieho protokolu, 

alebo ekvivalentné udalosti), 

6.11.1.4. platné osvedčenie o vykonanej skúške odbornej spôsobilosti vydané Slovenskou komorou 

stavebných inžinierov v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 

a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 

138/1992 Zb.) pre výkon činnosti (kategórie): 

10 – pozemné stavby 

alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny sídla stavbyvedúceho. 

6.11.2. Kľúčový odborník pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb 

6.11.2.1. minimálne stredoškolské vzdelanie, 

6.11.2.2. minimálne päť (5) rokov profesionálnych praktických skúseností, 

6.11.2.3. účasť na realizácii minimálne jedného (1) projektu v obvode dráhy, súčasťou ktorého bola 

výstavba, rekonštrukcia alebo oprava (modernizácia) elektrotechnických zariadení v pozícii 

vedúceho zamestnanca (stavbyvedúci, zástupca stavbyvedúceho alebo ekvivalentná 

pozícia), ktorého finančný objem bol v minimálnej výške 900 000 Eur bez DPH (slovom: 

deväťstotisíc eur bez DPH), pričom účasť na realizácii tohto projektu musí byť 

v minimálnej dobe trvania zodpovedajúcej 50 % lehoty uskutočňovania projektu (lehota 

odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska po vydanie preberacieho protokolu, alebo 

ekvivalentné udalosti), 

6.11.2.4. platné osvedčenie o vykonanej skúške odbornej spôsobilosti vydané Slovenskou komorou 

stavebných inžinierov v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. pre výkon činnosti (kategórie): 

30 – technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s odborným zameraním na 

(31) zdravotechnické zariadenia a inštalácie, a 

(33) elektrotechnické zariadenia 

alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny sídla kľúčového 

odborníka. 

6.11.3. Výkonný pracovník - určené technické zariadenia elektrické  

6.11.3.1. platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom fyzickým 

osobám podľa § 26 vyhlášky o určených technických zariadeniach a určených činnostiach 

a činnostiach na určených technických zariadeniach na vykonávanie činností na určených 

technických zariadeniach elektrických podľa Prílohy č. 1, časť 5, označenie zariadenia: 

E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000 V AC a 1500 V DC vrátane 

E7: Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia 

E11: Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny 

alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny sídla výkonného 

pracovníka. 
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6.11.4. Výkonný pracovník – nedeštruktívne skúšanie koľajníc 

6.11.4.1. platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom, alebo ním 

poverenou právnickou osobou, fyzickým osobám podľa § 18 zákona o dráhach na 

vykonávanie určených činností: nedeštruktívne skúšanie koľajníc, metóda: vizuálna (VT), 

ultrazvuková (UT) alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny 

sídla výkonného pracovníka alebo krajiny, kde odborník vykonáva túto činnosť. 

6.12. Na požiadanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť objednávateľovi vo vzťahu ku 

konkrétnej osobe:  

6.12.1. oprávnenia resp. osvedčenia podľa bodu 6.11.,  

6.12.2. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (platí pre kľúčových odborníkov podľa bodov 6.11.1. a 

6.11.2.),  

6.12.3. podpísaný pracovný životopis alebo ekvivalentný doklad, v ktorom bude uvedený popis 

preukázateľnej odbornej praxe, a to opisom pracovnej náplne, miesto, mesiac a rok 

plnenia/zamestnania, zamestnávateľ/objednávateľ, pričom v rámci pracovného životopisu alebo 

ekvivalentného dokladu kľúčových odborníkov podľa bodov 6.11.1. a 6.11.2. bude uvedený aj 

konkrétny popis požadovanej praktickej skúsenosti s popisom finančného objemu projektu/ 

projektov, popisom pozície kľúčového odborníka v projekte, lehota uskutočňovania projektu, meno a 

priezvisko aspoň jednej kontaktnej osoby a číslo telefónu a e-mailový kontakt objednávateľa, kde si 

bude môcť objednávateľ ako obstarávateľ overiť uvedené informácie. 

6.13. Stavebným dozorom objednávateľa je Ing. Dušan Barna, vedúci Účelového strediska, Stredisko prípravy 

a realizácie Žilina resp. ním poverený zamestnanec objednávateľa, t.č.: 0903 909 331, email: 

barna.dusan@zsr.sk. 

6.14. Stavbyvedúci určený zhotoviteľom je (doplní uchádzač, meno, priezvisko, email, mobil). Zhotoviteľ 

vyhlasuje, že táto osoba spĺňa požiadavky na minimálnu odbornú kvalifikáciu v zmysle bodu 6.11.1. 

V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho je zhotoviteľ povinný požiadať objednávateľa o odsúhlasenie zmeny. 

V žiadosti zhotoviteľ predloží doklady, ktorými preukazuje splnenie odbornej kvalifikácie podľa bodu 6.11.1. 

navrhovaného stavbyvedúceho. Objednávateľ je povinný bezodkladne sa k návrhu vyjadriť s tým, že návrh na 

zmenu v osobe stavbyvedúceho je oprávnený neschváliť len v prípade, ak podľa predložených dokladov 

navrhovaná osoba nespĺňa požiadavky na odbornú kvalifikáciu v zmysle bodu 6.11.1.  

6.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred použitím každého železničného vozidla pri vykonávaní diela, predložiť 

objednávateľovi pri každom železničnom vozidle povolenie bezpečnostného orgánu na uvedenie železničného 

vozidla do prevádzky v zmysle § 76 zákona o dráhach (bezpečnostného orgánu v Slovenskej republike alebo 

bezpečnostného orgánu v inom členskom štáte za podmienok ustanovených zákonom o dráhach), prípadne 

dodatočné povolenie bezpečnostného orgánu na uvedenie železničného vozidla do prevádzky, ak je to 

v danom prípade uplatniteľné, taktiež protokol o technickej kontrole príslušného železničného vozidla 

a technický preukaz, ak bol pre dané železničné vozidlo vydaný. Bez predloženia dokladov podľa tohto bodu, 

zhotoviteľ nie je oprávnený vykonávať dielo s použitím železničného vozidla, v prípade ktorého doklady 

nepredložil.     

6.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od objednávateľa stavenisko na základe pozvánky objednávateľa, v ktorej 

objednávateľ určí deň a hodinu začatia odovzdávania staveniska. Objednávateľ je povinný zaslať 

zhotoviteľovi pozvánku na prevzatie staveniska v dostatočnom časovom predstihu. Zhotoviteľ vytýči obvod 

staveniska, stavenisko riadne označí (primerane v súlade s ustanoveniami stavebného zákona) a tiež v oblasti 

staveniska vytýči polohy inžinierskych sietí pred zahájením stavebných prác. Prípadné náklady na opravy 

spojené s poškodením vytýčených inžinierskych sietí znáša v plnej miere zhotoviteľ.  

6.17. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol. Prevzatím staveniska podpisom oprávnenej 

osoby zhotoviteľa na Protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo 

vzniku škody na stavenisku. Osoba oprávnená za zhotoviteľa stavenisko prevziať musí disponovať platným 



 11 

oprávnením na vstup do koľajiska, ktoré pred prevzatím staveniska predloží objednávateľovi. Pred samotným 

úkonom prevzatia staveniska, osoba preberajúca stavenisko v mene zhotoviteľa predloží zástupcovi 

objednávateľa odovzdávajúcemu stavenisko jedno originálne vyhotovenie (alebo overenú fotokópiu) Dohody 

o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR, ktorú zmluvné strany uzatvoria v súlade 

s článkom VII. tejto zmluvy. Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR 

bude povinnou prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska. 

6.18. Na stavenisku sa počas vykonávania diela môžu pohybovať a/alebo dielo vykonávať len osoby majúce 

oprávnenie na vstup do koľajiska, ktoré zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady. Uvedené oprávnenie sú tieto 

osoby povinné mať vždy pri sebe a na požiadanie objednávateľa resp. osoby konajúcej v jeho mene, 

oprávnenie kedykoľvek predložiť. Objednávateľ je oprávnený preveriť si túto skutočnosť kedykoľvek počas 

vykonávania diela, a to aj opakovane. 

6.19. Každý pracovník zhotoviteľa musí disponovať v čase vykonávania pracovnej činnosti platnými nasledovnými 

dokladmi a tieto doklady kedykoľvek na požiadanie objednávateľa predložiť:  

6.19.1. Doklad pracovníkov zhotoviteľa o absolvovaní školenia v rozsahu znalostí určených pre 

zamestnancov iných zamestnávateľov, ktorí budú vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách ŽSR 

a v jej priestoroch za podmienok stanovených v článkoch 452-459 v predpise ŽSR Z 2 – Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR Z 2“). 

6.19.2. Doklad pracovníkov zhotoviteľa o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 predpisu ŽSR Z 2. 

6.20. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v jazyku 

slovenskom a to ako originál a dve kópie originálu. Originál ostáva v stavebnom denníku, prvú kópiu odoberá 

stavebný dozor, druhú kópiu je zhotoviteľ povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v 

prípade straty alebo zničenia originálu. 

6.21. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca s dennými zápismi. 

Okrem týchto osôb sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa a ostatné osoby v súlade 

s ustanovením § 46d ods. 3 stavebného zákona obvyklým spôsobom. Stavebný denník musí byť na stavbe 

prístupný počas celého výkonu diela. Objednávateľ je povinný svojim podpisom odsúhlasovať priebeh prác 

a sledovanie uskutočnených záznamov. Zápismi do stavebného denníka nie je možné meniť alebo dopĺňať 

žiadne ustanovenie tejto zmluvy. 

6.22. Ak stavebný dozor objednávateľa do 5 pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným 

zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. Na dôležité záznamy v stavebnom 

denníku zhotoviteľ upozorní stavebný dozor telefonicky alebo zašle kópiu záznamu elektronicky. Za dôležité 

záznamy sa pre účely tejto zmluvy považujú najmä ale nielen: pracovný úraz na stavenisku, vznik škody, 

kontrola zo strany orgánov štátnej správy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností si zmluvné strany 

navzájom potvrdzujú, že prvá veta tohto bodu sa nevzťahuje na zápisy naviacprác do stavebného denníka. 

6.23. V prípade potreby majú obe zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň. Zhotoviteľ musí bez 

meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje postup 

prác na diele. 

6.24. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku pri vykonávaní diela a v okolí miesta výkonu diela dodržiavať 

všetky platné normy a predpisy, udržiavať poriadok a čistotu.  

6.25. Zhotoviteľ umožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov bezpečnostnému technikovi 

objednávateľa a zabezpečí odstránenie ním zistených závad v stanovenej forme a čase.  

6.26. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania diela uskutočniť kontrolu vykonávania diela. 

Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá (napr. zásypom zeminou) bez predchádzajúceho súhlasu stavebného 

dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. 
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Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni pred zakrytím preukázateľne vyzve objednávateľa na kontrolu zakrývaných 

častí diela. 

6.27. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre objednávateľa, ktorým je 

....................... (doplní uchádzač). Objednávateľ túto osobu poveruje funkciou koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci. 

6.28. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetok demontovaný materiál (demontované celky a diely), ktorý na základe súpisu 

vyzískaného materiálu a odhadnutého množstva odpadu nebol označený za odpad a ktorý vznikol v rámci 

realizácie diela a po vykonaní diela, odovzdá objednávateľovi. Odovzdanie a prevzatie týchto demontovaných 

celkov a dielov potvrdia zmluvné strany svojimi podpismi oprávnených osôb oboch zmluvných strán, na 

zozname demontovaného materiálu, ktorý vypracuje zhotoviteľ. Odovzdanie demontovaných celkov a dielov 

sa uskutoční v preberacom konaní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. S ostatným demontovaným 

materiálom nakladá zhotoviteľ v súlade s článkom VIII. tejto zmluvy.  

6.29. Zhotoviteľ je povinný do 30 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu zo strany stavebného dozora 

objednávateľa  (bod 9.3.) odstrániť zo staveniska všetky zostávajúce zariadenia, prebytočný materiál a odpad. 

Ak uvedené veci zo staveniska v dohodnutej lehote zhotoviteľ neodstráni, je objednávateľ oprávnený 

odstrániť ich sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. Za účelom odstránenia 

uvedených vecí je objednávateľ oprávnený tieto veci predať. Objednávateľ bude mať nárok na zaplatenie 

nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s odstránením, skladovaním alebo predajom týchto vecí. Zostatok 

z predaja vecí bude po odpočítaní nákladov podľa predchádzajúcej vety určený na vyplatenie zhotoviteľovi. 

Ak tento zostatok bude menší ako náklady objednávateľa, zhotoviteľ rozdiel uhradí objednávateľovi do 30 dní 

odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu.     

6.30. Zmenu oprávnených osôb v zmysle bodov 6.13. a 6.27. si zmluvné strany budú oznamovať písomným 

oznámením na emailové adresy uvedené v článku I. 

6.31. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si u objednávateľa vydanie Rozkazu o výluke v zmysle Predpisu SR 1004 

(D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky v dostatočnom predstihu pred realizáciou diela. 

 

Článok VII. 

Bezpečnosť zamestnancov  

7.1. Zmluvné strany pred začatím plnenia predmetu zmluvy uzatvoria „Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane 

zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 452 predpisu ŽSR Z 2. 

Podklady na uzatvorenie „Dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ 

tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 3. 

7.2. Zhotoviteľ je povinný podpísať „Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch 

ŽSR“ najneskôr do začatia vykonávania diela. Bez podpísania tejto dohody zhotoviteľ nie je oprávnený začať 

vykonávať dielo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaistení bezpečnosti 

a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR sa riadne oboznámil a podmienky v ňom uvedené v plnom 

rozsahu akceptuje. 

7.3. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska 

podmienok prevádzky a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne 

poučiť všetkých svojich zamestnancov, ako aj iné osoby vykonávajúce práce na diele za zhotoviteľa, 

o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP. 

7.4. Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení 

bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých 
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zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na čiastkových dielach o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu ŽSR Z 2.  

 

Článok VIII. 

Nakladanie s odpadom  

8.1. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodca je 

objednávateľ v súlade s nasledovnými ustanoveniami tohto článku. Zhotoviteľ je povinný nakladať 

s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ (najmä, nie však 

výlučne, odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia predmetu 

zmluvy zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukovali zamestnanci resp. pracovníci 

zhotoviteľa), v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).  

8.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy má uzatvorenú zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie 

odpadu, s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, 

ktoré vzniknú pri realizácii diela. V prípade zániku takejto zmluvy (resp. zmlúv) je zhotoviteľ povinný 

bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety 

tohto bodu. Nepredloženie zmlúv podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti 

s možnosťou objednávateľa od zmluvy odstúpiť.  

8.3. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, (i) triediť podľa druhov 

a správne zaradiť podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), (ii) zabezpečiť ich pred znehodnotením, 

odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj označiť ustanoveným spôsobom. 

8.4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, vzniknuté pri realizácii diela len 

osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 

8.2.  

8.5. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je 

objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Evidencia sa vedie v mene 

objednávateľa. Za spisovanie a vedenie evidencie v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávacími predpismi 

zodpovedá zhotoviteľ.  

8.6. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 8.5., v posledný deň toho 

kalendárneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli alebo pri preberacom konaní podľa toho, ktorá 

skutočnosť nastane skôr. Spolu s evidenciou je povinný zhotoviteľ objednávateľovi odovzdať: 

8.6.1. protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením 

čitateľného mena a priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) poverenou osobou zhotoviteľa 

a zároveň poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou oprávnenej 

osoby  

8.6.2. vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou  

8.6.3. kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu. 

8.7. V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, je zhotoviteľ 

povinný zabezpečiť tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. 

Zhotoviteľ súčasne zabezpečí, že na Sprievodných listoch nebezpečného odpadu nebude v žiadnom prípade 

ako odosielateľ uvedený objednávateľ. 

8.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať 

osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 
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8.2. Zhotoviteľ zabezpečuje u odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, prednostne ich prípravu na 

opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo účelné zabezpečuje 

ich zneškodňovanie. 

8.9. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri plnení tejto zmluvy uvedených v tomto článku 

bude zo strany orgánov štátnej správy objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto 

objednávateľovi nahradiť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu 

uloženej sankcie. Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu 

zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať. V prípade výkonu kontroly orgánom štátnej správy poskytne 

zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu. Zhotoviteľ je 

povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.   

8.10. Ak pri realizácii stavby nebezpečný odpad nevznikne, ustanovenia tohto článku upravujúce povinnosti 

zhotoviteľa v súvislosti s nebezpečným odpadom sa neuplatnia. 

 

Článok IX. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

9.1. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční v preberacom konaní.  

9.2. Preberacie konanie po vykonaní diela podľa tejto zmluvy sa uskutoční na základe písomnej výzvy zhotoviteľa 

na prevzatie diela, ktorú zhotoviteľ zašle aspoň 10 dní vopred na adresu Železnice Slovenskej republiky, 

Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Účelové stredisko prípravy a realizácie Žilina, Ulica 1. mája č. 34, 010 

01 Žilina. Zhotoviteľ vo výzve na prevzatie diela vyhlási, že dielo je podľa podmienok tejto zmluvy ukončené 

a je pripravené na odovzdanie. Objednávateľ na základe výzvy zhotoviteľa písomne oznámi zhotoviteľovi deň 

a hodinu začatia preberacieho konania. 

9.3. Preberacie konanie bude spočívať z komplexnej prehliadky diela, kde sa zhodnotí kvalita, rozsah a parametre 

diela a z kontroly výskytu možných vád a nedorobkov časti diela. O výsledku preberacieho konania sa 

vyhotoví Protokol o odovzdaní a prevzatí diela v znení bez vád a nedorobkov alebo Protokol o odovzdaní 

a prevzatí podľa bodu 9.6., ktorého súčasťou bude zoznam vád a nedorobkov odovzdávaného diela spolu s 

určením termínu pre ich odstránenie.  

9.4. Oprávnenou osobou na prevzatie diela za objednávateľa je stavebný dozor objednávateľa alebo ním poverený 

zamestnanec objednávateľa.  

9.5. Podmienkou prevzatia diela je odovzdanie nasledovných dokladov: 

PD skutočného vyhotovenia stavby v 6 vyhotoveniach v tlačenej podobe (čistopis) opatrené odtlačkom 

pečiatky autorizovaného inžiniera (projektanta), 1 x CD v elektronickej editovateľnej a nezamknutej forme 

(dwg/dxf), 1 x CD v elektronickom formáte PDF a vyhodnotené merania v zmysle právnych predpisov, 

technických noriem, ako aj interných predpisov objednávateľa a ostatné doklady vydané v priebehu stavby - 

(revízne správy, úradné skúšky, certifikáty, vyhlásenia o zhode, vyhlásenia o parametroch, elaboráty kvality a 

iné). 

9.6. Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, prevziať dielo aj s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o 

sebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú bezpečné užívanie diela a neznižujú jeho hodnotu. V takomto 

prípade je povinný zhotoviteľ odstrániť vady a/alebo nedorobky v termíne a za podmienok, ktoré budú 

dohodnuté písomne v protokole o odovzdaní a prevzatí diela podpísanom oprávnenými osobami obidvoch 

zmluvných strán. Odstránenie vád a/alebo nedorobkov zhotoviteľom nemá vplyv na cenu stanovenú touto 

zmluvou a počas tejto doby nie je zhotoviteľ v omeškaní. Ak zhotoviteľ tieto vady a/alebo nedorobky 

neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vady a/alebo nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou 

osobou pričom na účel odstránenia uvedených vád a nedorobkov podľa tohto bodu je objednávateľ oprávnený 

použiť finančné prostriedky predstavujúce zádržné v zmysle bodu 5.3. Ak zadržaná suma nebude postačovať 
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na odstránenie týchto vád, všetky náklady spojené s odstránením vád a/alebo nedorobkov podľa tohto bodu 

hradí zhotoviteľ, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich odstránenie zabezpečí zhotoviteľ alebo bude 

zabezpečené objednávateľom alebo treťou osobou určenou objednávateľom. Po vykonaní kontroly 

odstránenia vád a/alebo nedorobkov sa vyhotoví zápis o ich odstránení, za účasti oprávnených osôb 

zhotoviteľa a objednávateľa. 

9.7. Ak objednávateľ vyhlási, že dielo nepreberá, uvedie dôvody neprebratia diela so súpisom zistených vád a 

nedorobkov a súpisom termínov/lehôt na ich odstránenie. Po odstránení vád a nedorobkov sa uskutoční 

opätovné preberacie konanie spôsobom a podľa podmienok uvedených v tomto článku. Ak zhotoviteľ tieto 

vady a nedorobky neodstráni v určenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť vady a/alebo nedorobky sám 

alebo ich nechať odstrániť treťou osobou pričom na účel odstránenia uvedených vád a nedorobkov podľa 

tohto bodu je objednávateľ oprávnený použiť finančné prostriedky predstavujúce zádržné v zmysle bodu 5.3. 

Ak zadržaná suma nebude postačovať na odstránenie týchto vád, všetky náklady spojené s odstránením vád 

a/alebo nedorobkov podľa tohto bodu hradí zhotoviteľ, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich odstránenie 

zabezpečí zhotoviteľ alebo bude zabezpečené objednávateľom alebo treťou osobou určenou objednávateľom.    

9.8. Ak sa bude dielo odovzdávať a preberať po častiach, ustanovenia tohto článku sa budú primerane vzťahovať 

na preberacie konania jednotlivých častí diela samostatne.  

 

Článok X. 

Zodpovednosť za vady 

10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, podľa 

technických noriem, interných predpisov objednávateľa a všeobecne záväzných právnych predpisov, že bude 

spôsobilé k zmluvnému účelu a že bude mať vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ dáva na 

dielo záruku v dĺžke trvania 60 mesiacov. Na technológie, zariadenia a iné komponenty dáva zhotoviteľ takú 

záruku, akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom 

podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela stavebným dozorom objednávateľa. Pre 

vylúčenie pochybností platí, že v prípade prevzatia diela s vadami a nedorobkami v zmysle bodu 9.6., plynie 

záručná doba na časti diela dotknuté predmetnými vadami a nedorobkami až vyhotovením a podpísaním 

zápisu potvrdzujúcom ich odstránenie v zmysle bodu 9.6. posledná veta. 

10.2. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a ktorých odstránenie neznesie odklad, musí objednávateľ bez 

zbytočného odkladu reklamovať písomne s tým, že v písomnej reklamácii uvedie, že ide o vadu, ktorej 

odstránenie neznesie odklad, a popíše ako sa vada prejavuje. Písomnú reklamáciu zašle objednávateľ na 

kontaktnú emailovú adresu ............................. (doplní uchádzač). Zhotoviteľ je povinný najneskôr na druhý 

pracovný deň potvrdiť doručenie reklamácie zaslaním emailovej správy na adresu, z ktorej bola emailová 

správa objednávateľa odoslaná. Ak zhotoviteľ doručenie reklamácie v lehote podľa predchádzajúcej vety 

nepotvrdí objednávateľ mu odoslanie reklamácie oznámi telefonicky na číslo ........................... (doplní 

uchádzač) s následným písomným potvrdením emailom. Reklamovanú vadu je zhotoviteľ povinný odstrániť 

bezodkladne najneskôr však do 10 dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľom za predpokladu, že si 

oprava nevyžaduje zabezpečenie novej dodávky, ktorej dodacia lehota presahuje 10 dní alebo zabezpečenie 

výluk. V prípade, ak si oprava vady bude vyžadovať zabezpečenie novej dodávky, ktorej dodacia lehota je 

dlhšia ako 10 dní alebo si oprava bude vyžadovať zabezpečenie výluk, bude lehota na odstránenie vady 

vzájomne písomne dohodnutá medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný odstrániť každú 

reklamovanú vadu, tzn. aj takú pri ktorej nie je možné s istotou určiť kto za vadu zodpovedá. Ak sa v priebehu 

odstraňovania vady alebo po odstránení vady preukáže, že za ňu zhotoviteľ nezodpovedá, zhotoviteľ má 

nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov v súvislosti s odstránením vady. V prípade, že zhotoviteľ 

vady v dohodnutej lehote neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom 

tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený na účel odstránenia vád použiť finančné 

prostriedky predstavujúce zádržné v zmysle bodu 5.3. Ak zadržaná suma nebude postačovať na odstránenie 
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týchto vád, všetky náklady spojené s odstránením vád a/alebo nedorobkov podľa tohto bodu hradí zhotoviteľ, 

a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich odstránenie zabezpečí zhotoviteľ alebo bude zabezpečené 

objednávateľom alebo treťou osobou určenou objednávateľom. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na 

zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.  

10.3. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a nejde o vady, ktorých odstránenie neznesie odklad, bude 

objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne, s uvedením popisu ako sa prejavujú. Za písomnú 

reklamáciu sa považuje aj zaslanie emailovej správy na kontaktnú emailovú adresu ............................ (doplní 

uchádzač). Zhotoviteľ je povinný najneskôr na druhý pracovný deň potvrdiť doručenie reklamácie zaslaním 

emailovej správy na adresu, z ktorej bola emailová správa objednávateľa odoslaná. Ak zhotoviteľ doručenie 

reklamácie v lehote podľa predchádzajúcej vety nepotvrdí objednávateľ mu odoslanie reklamácie oznámi 

telefonicky na číslo uvedené v bode 10.2., s následným písomným potvrdením emailom. Zhotoviteľ je 

povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 7 dní odo dňa jej doručenia. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude 

sa táto skutočnosť považovať za uznanie reklamácie zhotoviteľom. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť 

bezodkladne najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom. V prípade, že 

zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom 

tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený na účel odstránenia vád použiť finančné 

prostriedky predstavujúce zádržné v zmysle bodu 5.3. Ak zadržaná suma nebude postačovať na odstránenie 

týchto vád, všetky náklady spojené s odstránením vád a/alebo nedorobkov podľa tohto bodu hradí zhotoviteľ, 

a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich odstránenie zabezpečí zhotoviteľ alebo bude zabezpečené 

objednávateľom alebo treťou osobou určenou objednávateľom. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na 

zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.  

10.4. Záručná doba bude predĺžená vždy o časové obdobie odo dňa uplatnenia reklamácie do odstránenia 

reklamovanej vady. V prípade výmeny veci, ktorá je súčasťou diela, alebo jej časti za novú, začína plynúť 

nová záručná doba ohľadom vymenenej veci v trvaní 60 mesiacov, prípadne v prípade technológií, zariadení 

a iných komponentov diela, v trvaní záruky akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov. 

 

Článok XI. 

Povinnosti zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi 

11.1. Pre účely tohto článku sa pod pojmom subdodávateľ rozumie subdodávateľ v zmysle § 2 ods. 5 zákona 

o verejnom obstarávaní.     

11.2. Zmluva medzi zhotoviteľom a subdodávateľom nesmie byť v rozpore s touto zmluvou.  

11.3. Časť plnenia (okrem iného to znamená, že nesmie ísť o celý rozsah v akom bolo plnenie predmetu zmluvy 

zverené subdodávateľovi), ktorej poskytnutím poveril zhotoviteľ na základe zmluvného vzťahu 

subdodávateľa, môže byť zverená subdodávateľom tretej osobe. Táto skutočnosť však nezbavuje zhotoviteľa 

zodpovednosti za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností všetkých osôb, ktoré sa podieľajú 

na plnení tejto zmluvy, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo 

potrebného konania riadne a včas samotného zhotoviteľa. 

11.4. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania 

riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie 

povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného zhotoviteľa. Súhlas objednávateľa s novým 

subdodávateľom nezbavuje zhotoviteľa žiadneho z jeho záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

11.5. Zhotoviteľ je oprávnený a zároveň povinný plniť predmet tejto zmluvy sám alebo prostredníctvom 

subdodávateľov, ktorí sú uvedení v zozname priamych subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 4 (ďalej len 

„zoznam priamych subdodávateľov“) alebo odsúhlasení objednávateľom v zmysle bodu 11.6.  
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11.6. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania tejto zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname priamych 

subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. V písomnej žiadosti o udelenie 

súhlasu je zhotoviteľ povinný uviesť všetky údaje uvedené v zozname priamych subdodávateľov. 

Objednávateľ písomne upovedomí zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do desiatich (10) kalendárnych 

dní odo dňa prijatia úplnej žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. 

Ak sa objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to súhlas 

objednávateľa so subdodávateľom. 

11.7. V prípade, že subdodávateľ zhotoviteľa v čase plnenia predmetu tejto zmluvy prestane spĺňať podmienky 

účasti týkajúce sa osobného postavenia, objednávateľ si vyhradzuje právo písomne požiadať zhotoviteľa, aby 

mu do 30 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky predložil doklady, že subdodávateľ už opätovne spĺňa 

podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia. Ak pôvodný subdodávateľ do tejto doby opätovne 

nespĺňa tieto podmienky, zhotoviteľ predloží objednávateľovi návrh na odsúhlasenie nového subdodávateľa 

spôsobom podľa predchádzajúceho bodu. 

11.8. Ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ si nie je schopný plniť svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú časť 

plnenia riadne, môže od zhotoviteľa okamžite vyžadovať náhradu za subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný 

spôsobom podľa bodu 11.6. výzve o náhradu vyhovieť najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia 

žiadosti objednávateľa alebo v tejto lehote objednávateľovi oznámiť, že príslušný predmet plnenia bude plniť 

sám. Požiadavka objednávateľa na zmenu subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá vplyv na povinnosť 

zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas. 

11.9. Každý nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až 

h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Za účelom overenia splnenia podmienok podľa predchádzajúcej 

vety: 

11.9.1. si objednávateľ preverí splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia subdodávateľa 

v zozname hospodárskych subjektov. Ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v zozname 

hospodárskych subjektov, zhotoviteľ je povinný v žiadosti o súhlas podľa bodu 11.6. predložiť 

originály alebo úradne osvedčené kópie originálov dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom 

obstarávaní; 

11.9.2. zhotoviteľ predloží v žiadosti o súhlas podľa bodu 11.6. čestné vyhlásenie o tom, že u nového 

subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona 

o verejnom obstarávaní. 

11.10. Ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, zhotoviteľ je povinný predložiť 

objednávateľovi aktuálny zoznam subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy 

s novým subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skočenia zmluvy so 

subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v 

rozsahu podľa prílohy č. 4. Na požiadanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi preukázať 

deň uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy so subdodávateľom, 

predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do piatich (5) pracovných dní 

odo dňa doručenia žiadosti. 

11.11. V prípade doplnenia nového subdodávateľa do zoznamu subdodávateľov predloží zhotoviteľ spolu s 

aktuálnym zoznamom, vo vzťahu k osobám oprávneným konať za subdodávateľa, ktorým právo konať za 

subdodávateľa nevyplýva zo zápisu v príslušnom registri, aj písomný a neodvolateľný súhlas osoby 

oprávnenej konať za subdodávateľa s poskytnutím a spracovaním osobných údajov. Súhlas so spracovaním 

osobných údajov musí obsahovať najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký 

účel, rozsah osobných údajov a čas platnosti súhlasu. Súhlas na poskytnutie a spracovanie osobných údajov 

musí byť platný aspoň do uplynutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Súhlas musí byť vlastnoručne 

podpísaný osobou, ktorá súhlas dáva. Ak zhotoviteľ poskytne objednávateľovi osobné údaje osoby 
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oprávnenej konať za subdodávateľa, vo vzťahu k osobám oprávneným konať za subdodávateľa, ktorým právo 

konať za subdodávateľa nevyplýva zo zápisu v príslušnom registri, bez predloženia súhlasu s náležitosťami 

podľa tohto odseku, je povinný objednávateľovi nahradiť prípadnú škodu, ktorá by tým objednávateľovi 

vznikla vrátane prípadných sankcií zo strany štátnych orgánov. 

11.12. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to 

najneskôr do desiatich (10) dní od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom údaje o subdodávateľovi sa 

rozumie údaje uvedené v prílohe č. 4, zmena právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania 

subdodávateľa, začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie subdodávateľa. 

 

Článok XII.                                                                                                                                                     

Oznamovanie zmien v registri partnerov verejného sektora 

12.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je ku dňu podpísania tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora 

v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o RPVS“) a tiež 

každý jemu známy subdodávateľ v ktoromkoľvek rade, ktorý je partnerom verejného sektora je zapísaný 

v registri partnerov verejného sektora. Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy má ako 

partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre zhotoviteľa v zmysle 

zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), splnené všetky povinnosti, ktoré pre zhotoviteľa ako partnera 

verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak 

sa vyhlásenia podľa tohto bodu ukážu ako nepravdivé, objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa tejto 

zmluvy až do splnenia povinnosti zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby. 

12.2. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe 

v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora najneskôr do 5 

dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu v registri partnerov verejného sektora. 

12.3. Po dobu omeškania zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo oprávnenej osoby s plnením niektorej 

povinnosti podľa zákona o RPVS, objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa tejto zmluvy až do 

splnenia povinnosti zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby. 

12.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu tejto zmluvy nepodieľal subdodávateľ 

v ktoromkoľvek rade (i) ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora alebo (ii) ktorý, ak je partnerom verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej 

osoby pre subdodávateľa ako partnera verejného sektora v zmysle zákona o RPVS, si neplní povinnosti podľa 

zákona o RPVS. 

 

Článok XIII. 

Prechod vlastníckeho práva, nebezpečenstva škody a zodpovednosť za škodu 

13.1. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ. Na objednávateľa prechádza okamihom 

podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 9.3.   

13.2. Vlastnícke právo k dielu alebo k jeho zhotovenej časti má objednávateľ; vlastnícke právo k materiálom, 

zariadeniam alebo inému hmotnému majetku zabudovaného do diela a zaobstaraného zhotoviteľom prechádza 

v momente ich zabudovania do diela na objednávateľa. 

13.3. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s vykonaním 

diela podľa tejto zmluvy. 

13.4. Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku 

porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný 
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a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná 

náhrada vzniknutej škody. Škoda sa nahrádza v plnej výške. 

13.5. Ak vznikne škoda spôsobená neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb, alebo ich 

poškodením spôsobeným zhotoviteľom pri vykonaní diela alebo ak dôjde k poškodeniu majetku tretích osôb 

spôsobeného zhotoviteľom v súvislosti s vykonaním diela zodpovedá za ne zhotoviteľ. 

13.6. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá 

zhotoviteľ. 

 

Článok XIV. 

Zmluvné pokuty  

14.1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úroky 

z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

14.2. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením harmonogramu postupu prác, v ktorom budú 

vyznačené aspoň tri (3) sankcionovateľné míľniky, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur 

za každý aj začatý deň omeškania. 

14.3. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením ktoréhokoľvek termínu (míľnika) uvedeného 

v harmonograme postupu prác o viac ako 5 dní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur za 

každý aj začatý deň omeškania.  

14.4. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním diela v lehote podľa bodu 3.2., zaplatí objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1., za každý aj začatý deň omeškania.  

14.5. Ak zhotoviteľ neprevzal stavenisko (resp. niektoré zo stavenísk, ak sa bude odovzdávať stavenísk viac) ani 

v dodatočne písomne stanovenom termíne zo strany objednávateľa, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 1 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1. 

14.6. Ak zhotoviteľ nepodal návrh na kolaudáciu v lehote podľa bodu 3.10., zaplatí objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05 % z ceny podľa bodu 4.1.1. za každý aj začatý deň omeškania. 

14.7. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád a/alebo nedorobkov v termíne uvedenom v 

protokole o odovzdaní a prevzatí diela (bod 9.6.), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z 

ceny podľa bodu 4.1.1. za každý aj začatý deň omeškania.  

14.8. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vady v lehote v zmysle bodu 10.2. alebo 10.3., zaplatí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny vadnej dodávky, za každý aj začatý deň omeškania, 

minimálne však sumu 500 Eur denne. 

14.9. Ak zhotoviteľ neposkytne bezpečnostnému technikovi objednávateľa súčinnosť pri kontrole dodržiavania 

ustanovení bezpečnostných predpisov, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur, za každý 

jednotlivý prípad a to aj opakovane.  

14.10. Ak zhotoviteľ nezabezpečí v stanovenej forme a čase odstránenie nedostatkov zistených bezpečnostným 

technikom objednávateľa, ktoré sú následkom porušenia bezpečnostných predpisov, zhotoviteľ zaplatí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur za každý jednotlivý prípad. 

14.11. V prípade, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre 

a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, internými predpismi objednávateľa, 

platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, má objednávateľ právo na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 Eur za každé takéto porušenie. 

14.12. V prípade, ak v dôsledku činnosti zhotoviteľa v rozpore s touto zmluvou došlo k ohrozeniu alebo narušeniu 

bezpečnosti a/alebo plynulosti prevádzky železničnej dráhy alebo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti 
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a/alebo plynulosti dopravy na dráhe, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000 

Eur za každé takéto ohrozenie alebo narušenie. 

14.13. V prípade, ak zhotoviteľ vykonával dielo bez platného oprávnenia v zmysle bodu 6.5., 6.6., 6.7. alebo 6.8., 

zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny podľa bodu 4.1.1. 

14.14. V prípade, ak zhotoviteľ plní príslušnú činnosť na diele prostredníctvom osoby, ktorá nedisponuje v čase 

vykonávania tejto činnosti platným oprávnením v zmysle bodu 6.11. alebo nemá požadované kvalifikačné 

predpoklady podľa bodu 6.11. alebo ak zhotoviteľ nepredloží takéto oprávnenie alebo doklady preukazujúce 

kvalifikačné predpoklady na žiadosť objednávateľa v zmysle bodu 6.12., zhotoviteľ je povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000 Eur. 

14.15. V prípade, ak zhotoviteľ postúpi pohľadávku (alebo s ňou bude inak obchodovať) voči objednávateľovi bez 

písomného súhlasu objednávateľa, zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

20 % z hodnoty dotknutej pohľadávky.  

14.16. Ak zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom pracovníkov, ktorým neboli vydané doklady podľa bodov 

6.19.1. alebo 6.19.2. alebo ktorým platnosť vydaných dokladov uplynula a nový platný doklad vydaný nebol, 

zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 4.1.1. za každého jedného 

pracovníka, pri ktorom došlo k porušeniu povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 6.19.  

14.17. V prípade straty stavebného denníka je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 5 000 Eur, v prípade nevedenia stavebného denníka zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur za každý 

chýbajúci denný záznam a v prípade bezdôvodnej neprítomnosti stavbyvedúceho resp. jeho zástupcu, 

zmluvnú pokutu vo výške 3 000 Eur za každý jednotlivý prípad (deň kedy bude zistené porušenie zmluvnej 

povinnosti zhotoviteľa). 

14.18. V prípade, že zhotoviteľ nepodpísal Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci 

v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 7.2., má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,25 

% z ceny uvedenej v bode 4.1.1.  

14.19. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250 Eur za každý jednotlivý prípad 

porušenia niektorej povinnosti podľa bodu 8.3. písm. (i) a/alebo 8.5.  

14.20. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000 Eur za porušenie niektorej 

z povinností podľa bodu 8.2., 8.3. písm. (ii), 8.4. a/alebo 8.7. 

14.21. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur za každý aj začatý deň 

omeškania so splnením povinnosti podľa bodu 8.6.  

14.22. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000 Eur za porušenie povinnosti 

podľa bodu 8.8. 

14.23. Ak sa na plnení predmetu tejto zmluvy podieľa subdodávateľ neuvedený v prílohe č. 4 alebo neodsúhlasený 

objednávateľom v zmysle bodu 11.6., zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 5 000 Eur, za každého takéhoto subdodávateľa. 

14.24. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250 Eur za každý aj začatý deň 

omeškania, ak zhotoviteľ poruší niektorú povinnosť v súvislosti s priamymi subdodávateľmi podľa bodov 

11.7., 11.8., 11.9., 11.10. a/alebo 11.12.  

14.25. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu zapísaných údajov o jeho 

osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora 

najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250 Eur za každý, aj začatý deň omeškania. 
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14.26. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 12.4., je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 5 000 Eur za každý jednotlivý prípad. Zmluvnú pokutu možno za porušenie 

povinnosti podľa bodu 12.4. vo vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne však 

1x za kalendárny mesiac. 

14.27. Ak zhotoviteľ nesplnil ktorúkoľvek z povinností podľa bodu 15.5., zhotoviteľ je povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000 Eur za každú nesplnenú povinnosť.  

14.28. Ak zhotoviteľ z dôvodov nie na strane objednávateľa nevykoná potrebné práce v rámci prvotne schváleného 

počtu výluk (určený podľa dní/ resp. hodín) a bude mu schválená dodatočná výluka, je povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každú ďalšiu hodinu trvania výluky nad pôvodný 

povolený rámec navyše, najviac však do hodnoty 5 % zo sumy uvedenej v bode 4.1.1. bez zohľadnenia 

sadzby DPH. 

14.29. Ak zhotoviteľ odriekne výluku zaradenú do schváleného týždenného plánu výluk, je povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR bez ohľadu na počet dní výluky a uhradí 

objednávateľovi všetky preukázateľne vynaložené náklady spojené s odrieknutím výluky.     

14.30. Základom pre výpočet úrokov z omeškania a zmluvných pokút podľa tohto článku tejto zmluvy sú ceny bez 

DPH. 

14.31. Sankcie dohodnuté v tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej 

strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. 

14.32. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví záväzku splniť dotknutú povinnosť ani povinnosti uhradiť 

prípadnú sankciu uloženú objednávateľovi zo strany príslušných orgánov štátnej správy. 

14.33. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu po predchádzajúcom písomnom 

vyúčtovaní započítať voči fakturovanej čiastke za vykonané dielo. 

14.34. Dlžník sa zaväzuje zmluvnú sankciu uhradiť veriteľovi do 14 pracovných dní odo dňa doručenia faktúry 

vystavenej veriteľom. Čiastka zmluvnej sankcie bude uhradená bezhotovostným prevodom na bankové účty 

uvedené v článku I.  

 

Článok XV. 

Ukončenie zmluvy 

15.1. Zmluva môže zaniknúť:  

15.1.1. dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok,  

15.1.2. odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo 

v prípadoch uvedených v tejto zmluve. 
 

15.2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, s právom okamžite od zmluvy odstúpiť, 

zmluvné strany považujú tieto skutočnosti:  

15.2.1. zhotoviteľ sa dostal do omeškania so splnením ktoréhokoľvek termínu (míľnika) podľa 

harmonogramu postupu prác o viac ako 10 dní,  

15.2.2. zhotoviteľ neprevzal stavenisko ani v dodatočne písomne stanovenom termíne zo strany 

objednávateľa,  

15.2.3. ak v dôsledku prekážky okolnosti vyššej moci dôjde k posunutiu lehoty plnenia o viac ako 60 

kalendárnych dní, 

15.2.4. zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky 

zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

platnými technickými normami a internými predpismi objednávateľa, 
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15.2.5. zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane 

objednávateľa alebo z dôvodov okolností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia 

zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,  

15.2.6. zhotoviteľ nepodpísal s objednávateľom dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri 

práci v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 7.2., 

15.2.7. zhotoviteľ vykonával dielo bez platného oprávnenia v zmysle bodu 6.5., 6.6., 6.7. a/alebo 6.8., 

15.2.8. pracovník zhotoviteľa nemal v čase vykonávania pracovnej činnosti platný doklad podľa bodu 6.19.1. 

a/alebo 6.19.2., 

15.2.9. zhotoviteľ plnil príslušnú časť predmetu zmluvy prostredníctvom osoby, ktorá nedisponovala v čase 

vykonávania pracovnej činnosti príslušným platným oprávnením v zmysle bodu 6.11. alebo nespĺňala 

kvalifikačné predpoklady podľa bodu 6.11., 

15.2.10. zhotoviteľ prestal spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle zákona 

o verejnom obstarávaní v platnom znení,  

15.2.11. ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo 

zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom pri plnení predmetu tejto zmluvy, 

15.2.12. zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora 

alebo mu bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní. 

15.2.13. objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 dní, 

15.2.14. objednávateľ neposkytol zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočne stanovenej písomnej lehote, čo má 

za následok ohrozenie splnenia lehoty plnenia podľa bodu 3.2. 

15.3. V prípade, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán poruší niektorú zo svojich povinností, porušenie ktorej 

Obchodný zákonník alebo táto zmluva nepovažuje za podstatné, a nesplní takúto povinnosť ani v dodatočnej 

primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá, môže druhá zmluvná strana od tejto zmluvy odstúpiť. 

15.4. Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s výnimkou 

nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. 

zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky 

a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj 

s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu zmluvy vykonanej do momentu 

odstúpenia, povinností zhotoviteľa podľa bodu 15.5., zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo 

voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa 

prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.  

15.5. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 

15.5.1. počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi nedokončením diela 

príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia, 

15.5.2. odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie diela, ako aj podklady, ktoré 

zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej súčinnosti a podklady potrebné pre 

prevádzkovanie diela a v súvislosti s ním, 

15.5.3. vypratať stavenisko do 30 kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa bodu 15.5.1., 

15.5.4. písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie diela.  

 

Článok XVI. 

Záverečné ustanovenia 

16.1. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie 

sporov je príslušný slovenský súd. 
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16.2. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími príslušnými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky.  

16.3. Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými 

stranami s výnimkou tých prípadov, ktoré táto zmluva predpokladá. 

16.4. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručované poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo 

do jeho vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo 

nedoručiteľná a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň 

riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná. Ak v zmluve 

nie je uvedené inak, písomnosti zmluvné strany doručujú na Adresu pre doručovanie písomností uvedenú 

v článku I.  

16.5. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní. 

16.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 

v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

16.7. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 exempláre 

a zhotoviteľ obdrží 1 exemplár. 

16.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č.1 – Špecifikácia diela  

Príloha č.2 – Ocenený výkaz výmer 

Príloha č.3 – Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR,   

podklad pre vypracovanie 

Príloha č.4– Zoznam priamych subdodávateľov  

16.9. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, 

že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami 

a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu a včasnému zhotoveniu diela potrebné. 

16.10. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá slobodne, 

vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

V Bratislave, dňa:     V ...................., dňa:  

 

V mene objednávateľa:     V mene zhotoviteľa: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  (doplní uchádzač) 

v skrátenej forme “ŽSR“ 

 

.....................................................    .......................................................... 

Mgr. Martin Erdössy      (doplní uchádzač) 

generálny riaditeľ                                          
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Príloha č. 1 – Špecifikácia diela 

Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác – rekonštrukcia ŽST Zvolen, ktorá je uzlovou stanicou 

v okresnom meste. Cieľom rekonštrukcie je zabezpečenie štandardov a úprava verejne prístupných objektov 

železničnej stanice do požadovanej kvality. Predmetom stavby je úprava koľajiska, priechodov a priecestí, 

rekonštrukcia batožinového podchodu a prijímacej budovy, vybudovanie vonkajšej kanalizácie, rekonštrukcia 

minerálneho prameňa (odvedením minerálnych vôd), rekonštrukcia výťahov, vnútornej elektroinštalácie prijímacej 

budovy, rekonštrukcia priestorov inštitútu vzdelávania Zvolen, doplnenie oplotenia Zvolen TO a smetníkov, 

vybudovanie a zastrešenie parkoviska pre bicykle, rampy a medoštyku, ohrada pre kontajnery na odpad. V rámci 

rekonštrukcie prevádzkovej budovy (PB) ŽST dôjde k úprave a doplneniu existujúceho internetového pripojenia, k 

vybudovaniu kamerového systému, k rozšíreniu a prekládke informačného zariadenia HaVIS, k vybudovaniu 

nového elektronického zabezpečovacieho systému – EZS a elektrickej požiarnej signalizácie – EPS. Do 

rekonštrukcie PB je zahrnutá aj obnova elektrickej inštalácie nástupíšť a podchodov a osvetlenie predstaničného 

priestoru. 

 

INVESTIČNÉ ZADANIE 

A. Sprievodná správa 

1. Identifikačné údaje 

4.1 Stavba 

Názov stavby: ŽST Zvolen, rekonštrukcia prevádzkovej budovy 

Miesto stavby: Zvolen, osobná stanica TÚ 2902, DÚ 27 

Okres:   Zvolen 

Kraj:   Banskobystrický 

Katastrálne územie: Zvolen 

Odvetvie:   ŽB, ŽTS, OZT, EE, SHM, SRD, ŽT 

Charakter stavby: Rekonštrukcia 

4.2 Stavebník  

Názov stavebníka: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 

8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501 

Nadriadený orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, 810 

05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30 416 094 

4.3 Termíny 

Termín realizácie: do štrnásť (14) mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa – 

zhotoviteľ pristúpi k zahájeniu plnenia predmetu zmluvy až na základe výslovnej 

písomnej žiadosti objednávateľa (formou písomnej výzvy, odovzdania staveniska 

zo strany objednávateľa, alebo iného písomného oznámenia) 

4.4 Projektant 

Generálny projektant: REMING CONSULT a.s. 

Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 35 729 023 

Zodpovedný projektant stavby: REMING CONSULT a.s. 

    Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 35 729 023 
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Stupeň PD:  Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS) 

4.5 Správca objektov 

Správca:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" – Oblastné 

riaditeľstvo Zvolen v členení na: 

ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Stredisko miestnej správy a údržby ŽTS TO 

Zvolen 

ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Stredisko miestnej správy a údržby ŽB 

Zvolen 

ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Stredisko miestnej správy a údržby OZT OT 

Zvolen 

ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Stredisko miestnej správy a údržby OZT ZT 

Zvolen 

ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Stredisko miestnej správy a údržby OZT KT 

Zvolen 

ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Stredisko miestnej správy a údržby EE SZ 

Zvolen 

ŽSR – Železničné telekomunikácie Bratislava 

Hlavný užívateľ: ŽSR SRD Zvolen 

2. Prehľad použitých podkladov 

Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby schválená riaditeľom ŽSR, Odboru 430 GR 

Bratislava pod č. j. 07384/2016/O430–151 dňa 18.7.2016. 

3. Zdôvodnenie stavby a jej cieľov 

Predmetom rekonštrukcie je ŽST Zvolen, ktorá je uzlová stanica v okresnom meste. Výpravná budova a 

nástupištia v súčasnosti nespĺňajú štandardy a preto je potrebná rekonštrukcia. 

4. Súvisiace stavby 

Stavba bude prebiehať za plnej prevádzky železničnej stanice okresného mesta a postup výstavby i 

technologický postup sa musí prispôsobiť potrebe zaistiť bezpečný pohyb cestujúcich cez stavenisko. 

Stavbu je možné etapizovať s rešpektovaním požiadaviek pre jednotlivé stavebné objekty a prevádzkové 

súbory. 

5. Členenie stavby 

Stavba je členená na nasledovné prevádzkové súbory (PS) a stavebné objekty (SO): 

Prevádzkové súbory: 

PS 01  – Internetové napojenie 

PS 02 –  Kamerový systém 

PS 03  –  Rozšírenie a prekládka informačného zariadenia HaVIS 

PS 04  –  Elektronický zabezpečovací systém – EZS 

PS 05  –  Elektrická požiarna signalizácia – EPS 

PS 06  –  Rekonštrukcia elektrickej inštalácie nástupíšť 

PS 07  –  Rekonštrukcia elektrickej inštalácie podchodov 

PS 08  –  Osvetlenie predstaničného priestoru 
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Stavebné objekty: 

SO 01  –  Úprava koľajiska 

SO 02  –  Nástupištia a komunikačné plochy 

SO 03  –  Komunikácie, priechody a priecestie 

SO 04  –  Rekonštrukcia izolácie podchodov 

SO 04.1  –  Izolácia podchodov 

SO 04.2  –  Rekonštrukcia batožinového podchodu 

SO 05  –  Úprava podchodov 

SO 06  –  Rekonštrukcia prijímacej budovy 

SO 07  –  Vonkajšia kanalizácia 

SO 08  –  Rekonštrukcia objektu minerálneho prameňa 

SO 09  –  Uzavretie podchodov 

SO 10  –  Zastrešenie nástupíšť, výťahy 

SO 10.1  –  Zastrešenie nástupíšť – OK 

SO 10.2  –  Výťahy spodná časť 

SO 10.3  –  Výťahy horná časť 

SO 11  –  Rekonštrukcia vnútornej elektroinštalácie prijímacej budovy 

SO 12  –  Rekonštrukcia priestorov inštitútu vzdelávania Zvolen 

SO 13  –  Odstránenie časti stavby: Zvolen TO, stredisko železničnej geodézie 

SO 14  –  Doplnenie oplotenia Zvolen TO 

SO 15  –  Parkovisko pre bicykle, ohrada pre kontajnery na odpad 

SO 15.1  –  Spevnené plochy 

SO 15.2  –  Smetníky 

SO 15.3  –  Zastrešenie rampy, stojiska pre bicykle a medokyšu 

SO 16  –  Úprava trakčného vedenia 

B. Súhrnné riešenie stavby 

1. Technicko – ekonomické hodnotenie 

1.1. Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby 

ŽST Zvolen je uzlová stanica v okresnom meste. Výpravná budova a nástupištia v súčasnosti nespĺňajú 

štandardy, je potrebná rekonštrukcia. 

Cieľom rekonštrukcie je zabezpečenie štandardov a úprava verejne prístupných objektov železničnej stanice 

do požadovanej kvality tak, ako to objednávateľovi (prevádzkovateľovi dráhy) ukladá zákon č. 513/2009 Z.z. 

o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 30 ods. 1 písm. g) a § 30 

ods. 2 písm. c) a e) zákona o dráhach). 

1.2. Hodnotenie technicko – ekonomickej úrovne stavby 

Stavbou sa zosúladí verejne prístupná infraštruktúra železničnej stanice Zvolen s platnými zákonnými 

a technickými predpismi a normami, čím sa zabezpečia bezpečné služby pre cestujúcu verejnosť. Súčasné 

zvýšenie kultúry cestovania je predpokladom pre rozšírenie služieb a intenzifikáciu verejnej osobnej 

železničnej dopravy, čo urýchli návratnosť vynaložených investícií a predĺži sa životnosť rekonštruovaných 

objektov. 
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1.3. Analýza rizík a neistôt 

Stavba bude prebiehať za plnej prevádzky železničnej stanice okresného mesta a etapizácia stavby i 

technologický postup sa musí prispôsobiť potrebe zaistiť bezpečný pohyb cestujúcich cez stavenisko. 

Pracovné postupy musia rešpektovať postupy stanovené predpismi, normami a zákonnými ustanoveniami, ako 

aj účinnú ochranu podzemných vedení – inžinierskych sietí. Je potrebné minimalizovať hlučnosť a prašnosť 

a veľký dôraz treba prikladať na bezprostrednú likvidáciu vzniknutých odpadov. 

2. Súhrnná technická správa 

2.1. Základné údaje o stavbe 

2.1.1. Charakter stavby 

Realizácia podľa schválenej PD. 

2.1.2. Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie 

Nástupištia slúžia pre bezpečný výstup a nástup cestujúcich. Prestavba nástupíšť v ŽST Zvolen zaistí splnenie 

povinnosti prevádzkovateľa dráhy pri zabezpečovaní verejnej osobnej dopravy v zmysle zákona o dráhach č. 

513/2009 Z.z., § 30 v súlade s podmienkami vyhlášky č. 350/2010 Z.z., § 15. 

Výpravná budova slúži pre odbavovanie cestujúcich a pre zaisťovanie prevádzky železničnej stanice. 

Nadväzujúce objekty stanice majú doplňujúci charakter pre prevádzku stanice a pre služby cestujúcim, 

uzavretie podchodov zabráni prievanu, veľkým tepelným stratám a vstupu cudzích osôb do vestibulu. 

Internetové napojenie a kamerový systém sa zrealizuje v rámci modernizácie železničnej stanice. 

2.1.3. Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma 

Územie, v ktorom sa bude realizovať stavba sa nachádza na pozemku ŽSR, s výnimkou rekonštrukcie objektu 

minerálneho prameňa (odvedenie minerálneho prameňa spred budovy z výtokového stojana a z prameňa 

z budovy spoločne do toku Slatina), zastrešenia vonkajších objektov a vonkajšej kanalizácie (nachádzajú sa 

na pozemku Mesta Zvolen, Železničnej spoločnosti Slovensko) v intraviláne mesta Zvolen. 

Správcom majetku sú výkonné pracoviská ŽSR Oblastné riaditeľstvo Zvolen. Objekty a územia, ktoré by boli 

predmetom pamiatkovej či inej ochrany sa na riešenom území nenachádzajú. Stavba je v súlade so stavebným 

a technickým poriadkom dráh. Pri zemných prácach bude potrebné rešpektovať ochranné pásma podzemných 

vedení. 

SO 07 Vonkajšia kanalizácia sa nachádzajú na pozemku Mesta Zvolen, SO 08 – Rekonštrukcia objektu 

minerálneho prameňa (odvedenie minerálneho prameňa spred budovy z výtokového stojana a z prameňa 

z budovy spoločne do toku Slatina) sa nachádzajú na pozemku Mesta Zvolen a Železničnej spoločnosti 

Slovensko, realizácia v spolupráci so zástupcami MsÚ Zvolen a ŽSSK. 

2.1.4. Vplyv stavby na životné prostredie 

Navrhovaná stavba pri rešpektovaní požiadaviek orgánu ochrany životného prostredia nebude mať negatívny 

vplyv na životné prostredie. Likvidácia vzniknutých odpadov musí byť v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2.2. Územie výstavby a technická koncepcia stavby 

Stavba sa vykoná na pozemku ŽSR, Mesta Zvolen a ŽSSK, v priestore Železničnej stanice Zvolen vo verejne 

prístupnom obvode, v súlade so stavebným a technickým poriadkom dráh ustanoveným vyhláškou č. 

350/2010 Z. z. 
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3. Stavebné objekty a prevádzkové súbory 

Realizácia stavby v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie. 

Prevádzkové súbory: 

PS 01  – Internetové napojenie 

PS 02 –  Kamerový systém 

PS 03  –  Rozšírenie a prekládka informačného zariadenia HaVIS 

PS 04  –  Elektronický zabezpečovací systém – EZS 

PS 05  –  Elektrická požiarna signalizácia – EPS 

PS 06  –  Rekonštrukcia elektrickej inštalácie nástupíšť 

PS 07  –  Rekonštrukcia elektrickej inštalácie podchodov 

PS 08  –  Osvetlenie predstaničného priestoru 

Stavebné objekty: 

SO 01  –  Úprava koľajiska 

SO 02  –  Nástupištia a komunikačné plochy 

SO 03  –  Komunikácie, priechody a priecestie 

SO 04  –  Rekonštrukcia izolácie podchodov 

SO 04.1  –  Izolácia podchodov 

SO 04.2  –  Rekonštrukcia batožinového podchodu 

SO 05  –  Úprava podchodov 

SO 06  –  Rekonštrukcia prijímacej budovy 

SO 07  –  Vonkajšia kanalizácia 

SO 08  –  Rekonštrukcia objektu minerálneho prameňa 

SO 09  –  Uzavretie podchodov 

SO 10  –  Zastrešenie nástupíšť, výťahy 

SO 10.1  –  Zastrešenie nástupíšť – OK 

SO 10.2  –  Výťahy spodná časť 

SO 10.3  –  Výťahy horná časť 

SO 11  –  Rekonštrukcia vnútornej elektroinštalácie prijímacej budovy 

SO 12  –  Rekonštrukcia priestorov inštitútu vzdelávania Zvolen 

SO 13  –  Odstránenie časti stavby: Zvolen TO, stredisko železničnej geodézie 

SO 14  –  Doplnenie oplotenia Zvolen TO 

SO 15  –  Parkovisko pre bicykle, ohrada pre kontajnery na odpad 

SO 15.1  –  Spevnené plochy 

SO 15.2  –  Smetníky 

SO 15.3  –  Zastrešenie rampy, stojiska pre bicykle a medokyšu 

o Zastrešenie medokyšu sa nebude realizovať. Výstavba zastrešenia medokyšu bude po dohode 

s mestom Zvolen realizovaná na náklady mesta (Zápis z jednania na MsÚ Zvolen, zo dňa 

16.6.2017). Výstavba zastrešenie rampy a stojiska pre bicykle ostáva bezo zmeny. 

o Na základe odsúhlasenej varianty zastrešenia hlavným architektom mesta Zvolen, tento 

odporúča, zastrešenie všetkých prístreškov riešiť priehľadnou konštrukciou strechy (napr. 

sklo), ako to bolo vyobrazené v odsúhlasenom návrhu. 
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SO 16  –  Úprava trakčného vedenia 

4. Postup výstavby 

Realizácia stavby bude členená podľa navrhnutých SO a PS. Projektant bude spolupracovať pri výberovom 

konaní na súťažných podkladoch a zodpovedaní otázok uchádzačov o realizáciu a v čase realizácie bude 

vykonávať autorský dozor. 
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Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer 

(doplní uchádzač) 
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Príloha č. 3 – Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 

           podklad pre vypracovanie 

PÍSOMNÁ DOHODA  

o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi 

Objednávateľ: 

 Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme „ŽSR“ 

 Klemensova 8 

 813 61 Bratislava 

 (ďalej ako „objednávateľ“) 

 

 

Zhotoviteľ: 

 ..................................................... 

 ..................................................... 

 ..................................................... 

 (ďalej ako „zhotoviteľ“) 

1. Predmet Písomnej dohody 

je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore ŽSR pri 

vykonávaní diela s názvom: „ŽST Zvolen, rekonštrukcia prevádzkovej budovy“ (ďalej len „zmluva“) v zmysle 

predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR “, čl. 452, medzi 

objednávateľom v zastúpení:  

a 

zhotoviteľom:  

2. Predpisy platné pre zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR počas prevádzky 

boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj  v súlade s platnými predpismi ŽSR. 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi dodržiavané: 

 právne predpisy ES a SR, 

 vyhlášky UIC, 

 technické normy železníc, 

 technické špecifikácie interoperability, 
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 platné predpisy ŽSR, 

 slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 

 

a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia 

dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 

 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  

 Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,  

 NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných 

pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 

pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,  

 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,  

 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 

manipulácii s bremenami,  

 Vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti 

na výkon niektorých pracovných činností,,  

 Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a 

technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách 

vozidiel, 

 Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,  

 Zákon NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MV SR  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

 predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR, 

 predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných oznamovacích 

vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

 predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky, 

 predpis ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti. 

 

3. Povinnosti zhotoviteľa 

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 

a) Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako predmet svojej 

činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo výstavbe boli 

vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné 

oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác obecne záväznými predpismi, 

internými predpismi ŽSR (objednávateľa).  
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b) Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. „Bezpečnosť 

a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických požiadaviek kvality stavieb 

(VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3. 

c) Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy na 

dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdravotnú a psychickú 

spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

platných právnych predpisov SR a  interných predpisov ŽSR. 

d) Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do 

ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a overený z predpisov 

o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR Z 2 v príslušnom poverenom 

vzdelávacom zariadení ŽSR. 

e) Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá zhotoviteľ. 

 

3.2.  Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené technologické 

a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 

b) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí budú 

vykonávať činnosti  v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie vstupu do 

obvodu dráhy v správe ŽSR“, 

c) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej poznávacej 

značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná a kontrolná činnosť 

a pod.), 

d) poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na stavenisku súčinnosť 

po celú dobu realizácie prác, 

e) zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) zodpovedal 

skutočnosti, 

f) dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“  a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých svojich 

subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko, 

g) zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 

h) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inžinierske siete 

určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác, 

i) zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich 

subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č. 395/2006 Z. z.  a predpisu 

ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú kontrolu ich 

predpísaného používania, 

j) umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas 

vykonávania zmluvných činností,  

k) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 

l) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok a čistotu, 

m) postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch ŽSR pred 

ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej prevádzky,  

n) postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže svojou 

činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb 

cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných podnikov s vyznačením bezpečných trás 

pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami, 

o) postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné počas realizácie 

prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,  
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p) používať správcom určené prístupové komunikácie, 

q) vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa   

nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR, 

r) v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,  

s) zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poučenie 

o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ požiada písomne objednávateľa 

o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne zabezpečí poučenie 

svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa, 

t) preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov musí byť 

vykonané v zmysle predpisu Z 1, čl. 13. 

 

3.3. Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a  železničnou dopravou 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) k súčinnosti s  koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t.j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej 

len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho subdodávateľov, 

b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo pracovných vlakov. 

Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť posun na ŽSR. 

Vedúci prác zhotoviteľa je povinný : 

a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej činnosti 

zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, dohliadať 

a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,  

b) informovať sa na dopravnú situáciu (t. j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji k pracovnému 

miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca, 

c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom, 

d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných predpisov 

ŽSR, 

e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, za 

bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,  

f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie a vzdialenosti 

pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od zodpovedného zástupcu objednávateľa 

výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej koľaji, uvedené je potrebné vykonať z hľadiska 

požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade s príslušnými internými predpismi. 

 

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)  

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie stavebných výrobkov, 

dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahŕňa stavebný 

pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či ich časti. Musí sa zriadiť, usporiadať a vybaviť 

prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpečne uskutočňovať, upravovať, prípadne 

odstraňovať. Nesmie dochádzať k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavieb, 

k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k priľahlým stavbám alebo pozemkom 

a k porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný 

tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, musí mať vybavenie na 

vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na výstavbe. 

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie uvedených 

odsekov a) a b). 
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a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať vyznačené 

inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí 

vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR na základe objednávky zhotoviteľa a iných prekážok s hĺbkou 

uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí. 

b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené inžinierske siete 

externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.) a správcov ŽSR, predmetné vytýčenie si 

zabezpečí zhotoviteľ. 

c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce sú povinní 

dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa 

môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.  

d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby technické zariadenia 

a pomocné konštrukcie  vyhovovali platným bezpečnostným a technickým predpisom, najmä (Vyhláška 

MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí umožňovať bezpečný 

pohyb účastníkov výstavby. 

e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené pracovisko 

bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa príjmu iné 

bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ak si to vyžaduje bezpečnosť 

osôb a ochrana majetku. 

3.4.1.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je zhotoviteľ povinný: 

a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke, 

b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji a navrhnúť 

zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň  v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z. 

z. a predpisu ŽSR Z 2, 

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne jeho 

zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“, 

d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných skupín) 

zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu podliehajú riadeniu 

vedúceho prác zhotoviteľa. 

e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať pokyny 

zodpovedného zamestnanca ŽSR,  

f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená doprava po 

susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutných 

dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu.  

 

3.4.2.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:  

a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerať) 

a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivých prác a vyzvať 

ich na dodržiavanie zásad BOZP, 

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so zistenými 

mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, ktoré môžu ohroziť ich 

bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti, 

d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby zamestnanci 

opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer cesty tam aj späť, 

e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní o opatreniach na 

zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do prevádzkového priestoru, 

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť v blízkosti 

prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej  bezpečný výkon, 
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g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj 

zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle predpisu ŽSR Z 2) 

najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, zodpovedným za riadenie dopravy na dráhe, v 

súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2, 

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje (tesné 

priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy výkopov, priekopy, na 

mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia (napr. vylúčenie 

pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.), 

i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na zaistenie ich 

BOZP, 

j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť, 

l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť. 

 

3.5. Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa 

a) vedúci prác        ............................. 

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP    ............................. 

c) zodpovedný za prípravu staveniska     ............................. 

d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou ............................. 

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca 

zhotoviteľa  (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za zaistenie BOZP, za 

prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou). 

 

3.6. Dokumentácia  

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP), 

b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

c) „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“, 

d)  „Stavebný denník“ 

e) Výlukové dokumenty 

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je požadovaná inými 

právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR). 

3.7. Kontrolná činnosť 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu 

dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok 

v službe a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 

 

4. Povinnosti objednávateľa  

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska 
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a) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné činnosti, kontrolu 

a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a predpisov ŽSR, technický dozor 

správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR. 

b) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. Odovzdanie 

staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou písomnou formou (pozn.: 

konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody). 

 

4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách  

a) riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc a príslušných 

vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach (prístupové cesty, možné 

riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, komunikačné možnosti a spojenie 

s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, rádiotelefóny a pod.) zamestnancov 

zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom. 

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukázateľné 

poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na dotknutom pracovisku 

s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby poučenej. 

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách do 

Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou. 

 

4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.  

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov 

dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 

pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická 

osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. 

4.4. Kontrolná činnosť 

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác 

v priestoroch ŽSR, 

c) zmluvne dohodnutých podmienok. 

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 

a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa 

informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej 

pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie 

je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP 

v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa zabezpečiť jeho 

bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému aparátu ŽSR.  

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP 

v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný zabezpečiť jeho bezodkladné 

ohlásenie aj zhotoviteľovi. 

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže spôsobiť 

pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, prevádzkovateľa dráhy, 

v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 napr.: vedúci pracoviska, dopravný 

zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti. 
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e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia 

BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti. 

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri príprave a 

vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci. 

 

6. Sankcie 

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa právnych 

predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

    

V .............................. dňa ................                          V .............................. dňa ............... 

 

      

                 

........................................     ...................................... 

Podpis za objednávateľa                                       Podpis za zhotoviteľa 
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Príloha č. 4 –  Zoznam priamych subdodávateľov  

 

(vyplní uchádzač) 

P.č.    Meno a priezvisko / 

Obchodné meno 

alebo názov 

Adresa pobytu 

alebo sídlo 

Identifikačné číslo 

alebo dátum narodenia 

(ak nebolo pridelené 

identifikačné číslo) 

Predmet subdodávky Podiel plnenia 

 (v %) 

Zápis 

v Zozname 

hospodárskych 

subjektov 

(ÁNO/NIE) 

Oprávnená osoba 

(meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 

narodenia) 

        

        

        


