ZMLUVA O DIELOG. ........

uzatvorena podla ustanoveni podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni na
stavbu: Stavebné tGipravy na zvysenie lispory primarnych energetickych zdrojov Pekarne a cukrarne RUSINA, s.r.o.

Glanok 1
Zmluvné strany

1. Objednavatel: Pekarne a cukrarne RUSINA, spol. s r.o.
Sidlo organizacie: Matiskova1637/15

zastlpena: Ing. Milan Rusina, konatel

Bankové spojenie : Slovenska sporitelna, a.s.

Cislo Gétu: SK58 0900 0000 0000 5417 3556
ICO: 31611907

DIC: 2020425517

IC DPH: SK2020425517

Telefon: +421 43581

Kontaktna osoba: Ing. Anton Figir

zapisana: v OR Okresného siidu v Trencine oddiel: Sro, vloZka ¢.: 15685/R

(d'alejlen ,objednavatel*)

2. Zhotovitel’
HASTRA s.r.0.
Obchodné meno: Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Zilina
Sidlo:
Zastlpeny: Ing. Milan Hanuliak, konatel
Opravneny rokovat:
Vo veciach zmluvnych: Ing. Milan Hanuliak, konatel
ICO: 31606 296
DIC: 2020446098
Bankové spojenie: VUB BANKA, a.s.
Cislo uétu: IBAN: SK24 0200 0000 0027 6951 9556
Cislo telefénu: 0907 850 301
Cislo faxu/mail: hastra@hastra.sk
Pravna forma: Spolocnost s ruéenim obmedzenym
Registracia: Zapisana v OR 0S v Ziline, odd. Sro, v1.6.:1898/L

Clanok 2
Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy s:

1.Sutazné podklady objednavatela pre Vyzvu na predkladanie ponik, zverejnenii vo vestniku verejného
obstaravania ¢. 23339 - WYP

2. Sucastou siutaznych podkladov je aj projektova dokumentacia v digitalnej forme, podla ktorej sa budu
stavebné prace vykonavat.

3.Ponuka zhotovitela predloZena zo dina 20.10.2014
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Clanok 3
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat pre objednavatela kompletné zabezpecenie prac na stavbe ,Stavebné
Upravy na zvySenie Gspory primarnych energetickych zdrojov Pekarne a cukrarne RUSINA,s.r.0. ,, v rozsahu
podla ¢lanku 2 tejto zmluvy a prilohy €. 1 rekapitulacia rozpoc¢tovych nakladov.

Rozsah realizacie tvoria vsetky vykony, dodavky a prace, ktoré st potrebné pre riadne splnenie zmluvného
zavazku zhotovitela vratane vedlajSich a dodatocnych cinnosti tak, aby predmet diela bol plne funkcny
a bol v silade s prislusnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou dokumentaciou a pravnymi
predpismi.

Zhotovitel vykona v ramci svojich zmluvnych dodavok tieZz vSetky potrebné vedlajSie pomocné a dodatocné
¢innosti, ktoré nie su sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre tplnd vecni a odbornii realizaciu
zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funkcnost, sii nevyhnutné.

Poskytnuté sluzby, uskutocnené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v ramci realizacie tejto
zmluvy musia mat pévod v krajinach ES alebo v asociovanych krajinach. V pripade, ak sa sluzby, praca,
tovar na realizaciu predmetu zmluvy v krajinach uvedenych v predchadzajlicej vete neposkytujd, resp.
nevyrabaijl, alebo ich z inych objektivnych pri¢in nemozno s tychto krajin ziskat, méze si zhotovitel nechat
dodat sluzby, prace a tovar, ktoré maji pévod v inej tretej krajine. Tito skutoc¢nost je vsak zhotovitel
objednavatelovi povinny preukazat pisomnymi dokladmi predloZenymi v originali a aj ich UGradnym
prelozenim do slovenského jazyka. Objednavatel pozaduje preukazat povod materialov a vyrobkov
pouzitych na predmet zmluvy.

Objednavatel je opravneny zvysit alebo znizZit rozsah diela (menit rozsah jednotlivych poloZiek vykazu
vymer) alebo pozadovat aklkolvek zmenu diela (dodato¢né doplnenie, resp. vyli¢enie niektorych polozZiek
vykazu vymer) priamo slvisiacu s dielom.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny v rozsahu diela vyZiadané objednavatelom pisomne a uzatvorit
na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel nema pravo pozadovat objednanie inych sivisiacich a predchadzajlicich prac mimo rozsahu
prac stanovenych touto zmluvou. Objednavatel' mdze objednavat tieto prace u tretieho subjektu.
Zabezpecenie kolaudacného konania kpredmetu zakazky a pripadnych zmien stavby pred
dokoncenim, v pripade zmien na strane zhotovitela v siilade s legislativou. Zmenami na strane zhotovitela
sa rozumejl vSetky zmeny, ktoré st potrebné pre to, aby boli splnené vsetky poziadavky.

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat prace, rozsah ktorych je uréeny v ¢lanku 3/ tejto zmluvy, v nasledovnych
lehotach:
Realizacia stavby:
zacatie: najneskor 1 tyZden po odovzdani a prevzati staveniska
ukoncenie: do 5 mesiacov po tcinnosti zmluvy
Dodavatel stavby je povinny predlozit zavazny ¢asovy a vecny harmonogram prac do 7 dni odo dna
odovzdania a prevzatia staveniska
Miesto pInenia je: Pekarne a cukrarne RUSINA,s.r.0o, matiisSkova 1637/15, 026 01 Dolny Kubin
Objednavatel' vyhlasuje, Ze ma vysporiadané vlastnicke vztahy k predmetnym parcelam v zmysle platnej
legislativy (staveb. zakona).
Nebezpecenstvo Skody na predmete plnenia zmluvy nesie vplnom rozsahu zhotovitel do doby
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.
Zmluvna lehota dokoncenia prac je neprekrocitelna s vynimkou odseku 7 tohto ¢lanku.
Zhotovitel ma pravo na predizenie lehoty dokonéenia prac bez uplatnenia majetkovych sankcii zo strany
objednavatela, ak dojde k zdrzaniu v doésledku oneskoreného odovzdania staveniska zhotovitelovi
objednavatelom alebo inych prekazok na strane objednavatela.
Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani,
alebo stazuje vykonanie predmetu zmluvy s dosledkom predizenia zmluvnej lehoty.
Ak déjde k zdrzaniu prac, zhotovitel musi preukazat, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava.
Objednavatel ukonéené prace prevezme v lehotach, podla tohto ¢lanku a zaplati za ich zhotovenie
dohodnutt cenu.
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Za dokoncené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu a po
odstranenivsetkych zavad.

Ak zhotovitel pripravi kompletné dielo schopné uzZivania pred dohodnutou lehotou, méze objednavatel toto
dielo prevziat aj v skorsej pontknutej lehote.

Clanok 5
Cena za prace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v ¢lanku 3 tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran vzmysle § 3 Zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov (d'alej
Zakon o cenach) ako cena maximalna platna do konca zmluvného obdobia uvedeného v ¢lanku 4 tejto
zmluvy a je doloZzena kompletnym rozpoc¢tom nakladov zhotovitela na jednotlivé objekty, ktora tvori prilohu
¢. 1 tejto zmluvy.
Sposob vytvorenia ceny je v silade s § 2 Zakona o cenach zaloZzeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatelského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného zisku.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:
Cena celkom bez DPH: EUR
slovom:
DPH: EUR
slovom:
Cena celkom s DPH: EUR
Slovom:
Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej dokumentacii
dodanej objednavatefom a sii v nej zohladnené vSetky podmienky objednavatela uvedené v stitaznych
podkladoch pre verejnui siitaz podla ¢lanku 2 tejto zmluvy.
Zhotovitel bude fakturovat DPH podla cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania prac a fakturacie.
Cena uvedena v ods. 3 tohto ¢lanku pokryva vSetky zmluvné zavazky, (vratane zavazkov tykajlcich sa dodavky
stavebnych prac, dielov, materialov, vyrobkov alebo sluzZieb...), naleZitosti a veci nevyhnutné k riadnemu
vykonaniu a odovzdaniu diela do uzivania.
V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj naklady zhotovitela na vybudovanie, prevadzku, ldrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska.
Cena za dielo méze byt v lehote podla ¢lanku 4 zmenena iba v pripade pripadnych dopliujticich prac
pozadovanych objednavatelom.
Zhotovitel nema narok na Gpravu ceny sposobenej predizenim lehoty vystavby.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze cena je stanovena v sllade s projektovou dokumentaciou a poziadavkami
objednavatela.

Clanok 6

Platobné podmienky

Vsetky platby sa budi uskutoc¢novat bezhotovostne.
Zhotovitel si uplatiiuje narok na dhradu za vykonané prace a dodavky vystavenymi faktirami - (dalej len

faktirou), ktora bude obsahovat vSetky naleZitosti danového dokladu v siilade s § 71 zakona NR SR ¢.

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov:

a) obchodné meno a sidlo, I€0, DRC zhotovitela

b) meno,sidlo, ICO, DIC objednavatela

c) cislo zmluvy

d) dislo faktury

e) datum uskutocneného fakturovaného plnenia

f) datum vyhotovenia faktiry

g) den odoslania a splatnosti faktiry

h) oznacenie finanéného Ustavu a Cislo (ictu, na ktory sa ma platit (musi byt v stlade s touto zmluvou)

i) oznaceniediela

j) supis vykonanych sluZieb, prac a dodavok 1 x mesacne podpisanych stavebnym dozorom
objednavatela

k) podkladom pre fakturaciu je bezprozporovy stipis vykonanych sluzieb, prac a dodavok
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1) vyskuceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovii fakturovanii sumu vratane DPH

m) podpis opravnenejosoby (pripadne peciatku vzmysle podnikatelského opravnenia)

n) Faktira - musi zaroven obsahovat nasledovné tidaje: nazov projektu, nazov OP:, ITMS kéd:, certifikaty
o zhode, atesty o pouzitych materialoch a pod.

Fakturacia sa bude vykonavat na konci kazdého mesiaca po polozkach vzmysle oceneného polozkovitého

rozpoctu predloZzeného v ponuke.

Fakturovana suma sa zaokrihluje na dve desatinné miesta, t.j. na centy.

Zhotovitel' zodpoveda za pravdivost, spravnost a lplnost idajov uvedenych v nim vypracovanom siipise

vykonavanych prac.

Faktira vratane slpisu vykonanych prac a dodavok bude objednavatelovi dorucena v piatich rovnopisoch

- originaloch vratane potvrdeného slpisu prac a dodavok. Faktira musi mat vSetky nalezitosti, musi byt

zostavena prehladne a musi byt v nej dodrzané poradie poloZiek v slilade s ocenenym popisom prac a

dodavok predloZzenych v ponuke.

V pripade, Ze faktiira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v predchadzajicich odsekoch, objednavatel je

opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota zacne plynit diiom dorucéenia

opravenej faktiry objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktiry je 60 dni.

Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povazuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané a zhotovené

vyluéne pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré s pri sluzbach uz vykonané a pri pracach zabudované do

diela.

Za den uhrady sa povazuje den odpisania prislusnej sumy z Uc¢tu objednavatela v prospech Uctu

zhotovitela.

Clanok 7
Preddavky na predmet zmluvy

. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi na predmet plnenia zmluvy preddavky.

Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realizacii diela musia byt vykonané podla zmluvnych ustanoveni na profesionalnej trovni a musia
vyhovovat § 43 g zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov. Materialy a vyrobky urcené
k vykonaniu diela musia byt vSeobecne dobrej kvality, vopred odstihlasené objednavatelom a musia spinat
poziadavky § 43 f zakona ¢. 50/76 Zb. v zneni neskorSich predpisov a zakona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov. K dodanym materidlom a vyrobkom musia byt doloZené certifikaty,
osvedcenia o vhodnosti ich pouzitia na stavby a licencie na vykonavanie predmetnych technolégii a pod.,
najneskor pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednavatelovi ich archivuje zhotovitel
(stavbyvediici) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel musi mat na stavbe k dispozicii technické normy,
licencie na vykonavanie prac, vSeobecne zauZivané pracovné a technologické postupy a navody vyrobcu
stavebnych a technologickych vyrobkov na sposob ich pouZitia, tykajlcich sa predmetu plnenia.

Vyrobky a materidly uréené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel dodat bez akychkolvek prav
tretich osob.

Zhotovitel' bude udrziavat vSetky nastroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu plnenia
v nalezitom stave a zabezpeci koordinaciu svojich poddodavatelov.

Zhotovitel vykonava €innosti spojené s predmetom plnenia na vlastni zodpovednost, na svoje naklady,
reSpektujlc pravne predpisy, rozhodnutia, technické normy a Specifikacie.

Zhotovitel zabezpec¢i vykonané prace, materialy a vyrobky urcené pre predmet plnenia pred poSkodenim a
kradezZou az do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom.

Postup prac musi byt vykonany v siilade s projektovou dokumentaciou tak, aby stavenisko a objekt predmetu
plnenia bol stale zabezpeceny proti vniknutiu tretich os6b a aby poveternostnymi vplyvmi

nedoslo k poskodeniu obnazenych konstrukcii.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaji ods. 1) tohto ¢lanku, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit
a nahradit bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znasa zhotovitel bez naroku finanénej Ghrady zo
strany objednavatela.
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Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost pri praci a ochranu zdravia vSetkych svojich zamestnancov a osdb,
ktoré sa s jeho vedomim pohybuji v mieste plnenia. Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
predmet plnenia musi byt k dispozicii na stavenisku u stavbyvedtceho.

Zhotovitel je povinny dodrziavat predpisy na tGcely predchadzania vzniku poZiarov na stavenisku.

Zhotovitel' v pripade vykonavania cCinnosti, ktoré vytvaraji zvySené riziko moznosti vzniku poZiaru, najma
zvaranie, tepelné delenie a d'alSie sposoby spraclivania kovov, pri ktorych sa pouziva zvaracie, brisiace
alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupna automatizacie a na miestach s moznostou vzniku poziaru
alebo vybuchu, lepenie horlavych podlahovych a stresnych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohia,
elektrotepelnych spotrebicov a zariadeni alebo horlavych lepidiel a odstranovanie starych naterov
pomocou tepelnych spotrebicov a zariadeni, nevyhnutna manipulacia s otvorenym ohnom na miestach
s moznostou vzniku pozZiaru, ale aj v pripade vykonavania inych ¢innosti so zvySenym nebezpecenstvom
vzniku poziaru, ktoré moézu byt vzmysle zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred pozZiarmi v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov
kvalifikované ako cinnosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ¢i uz pri demontazi alebo
montazi, je povinny minimalne 5 dni pred ich zacatim informovat stavebny dozor a zabezpecit vSetky Glohy
ochrany pred pozZiarmi podla ustanoveni citovanych pravnych noriem.

Objednavatel bude podla potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté opatrenia a tGlohy
je zhotovitel povinny plnit.

Priloha ¢. 1 zmluvy o dielo uvadza zoznam subdodavatelov odsthlasenych objednavatelom pre hlavné
prace, sluzby a hmotné dodavky. zhotovitel méze navrhniit dodatok k tymto zoznamom alebo vyskrtnutie z
tychto zoznamov, zhotovitel predklada tieto Gpravy pisomne objednavatelovi k odsihlaseniu; osobitné
ustanovenia zmluvy nie s tymto dotknuté. Kazda takato tprava ma byt odovzdana vcas tak, aby nezdrZovala
vykonavanie diela. Upravy zoznamu subdodavatelov nebudi Géinné bez predchadzajiceho pisomného
odstihlasenia objednavatela.

V pripade navrhu na zmenu subdodavatela v nadvaznosti na bod 12 tejto zmluvy si objednavatel
vyhradzuje pravo odmietnut takyto navrh zhotovitela. V pripade novonavrhnutého subdodavatela je
objednavatel opravneny takito zmenu odmietnut v pripade, ak podla jeho zhodnotenia nema navrhovana
osoba dostatoc¢né schopnosti a skiisenosti s dielom obdobného charakteru alebo ak je mu znamy pripad,
Ze tato osoba nesplnila riadne svoje zavazky, pripadne jej finanéna a technicka pozicia spolahlivo
negarantuje plnenie zavazkov vyplyvajlcich zo zmluvy. Odmietnutie znamena napr. aj nemoznost vstupu
odmietnutej osoby na stavenisko.

Odslihlasenie subdodavatelov objednavatelom Ziadnym spésobom nezbavuje zhotovitela zavazkov,
povinnosti a zodpovednosti vyplyvajicich zo zmluvy.

subdodavatelia uvedeniv prilohe ¢. 1 zMLUvY a/alebo subdodavatela, prostrednictvom ktorych preukazoval
zhotovitel splnenie podmienok (icasti vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorého bola uzavreta tato
ZMLUVY, musia pred zaCatim poskytovania prislusného plnenia zobrat na seba vo vztahu k objednavatelovi
zavazok, Ze odstrania vady nimi v slvislosti s dielom poskytnutého plnenia aj na priamu vyzvu
objednavatela a bez naroku na akikolvek odplatu alebo nahradu od objednavatela, a to v pripade, ak
zhotovitel' riadne a v€as neuspokoji naroky objednavatela z prislusnej vady diela; tento zavazok
subdodavatela nesmie byt podmieneny nad ramec podmienok uplatnitelnosti prav z vad diela v zmysle
tejto zmluvy vo vztahu medzi objednavatelom a zhotovitelom, ani obmedzeny na ¢as kratsi, ako je trvanie
zodpovedajiicej povinnosti (zodpovednosti) zhotovitela. zhotovitel zodpoveda za to, Ze zabezpeéi
objednavatelovi prislusny platny zavazok subdodavatela, pricom objednavatel sa zavazuje poskytnut
zhotovitelovi nevyhnutnl sucinnost. Bez splnenia povinnosti podla tohto bodu nie je mozné zacat
s poskytovanim prislusného plnenia.

subdodavatel musi pocas celej doby poskytovania plnenia spifat podmienky § 26 ods. 1 zakona &.
25/2006 Z. z.

Zmenit subdodavatela, prostrednictvom ktorého preukazoval zhotovitel splnenie podmienok (casti vo
verejnom obstaravani méoze zhotovitel len v pripade, ak tento subdodavatel prestal spinat podmienky
podla § 26 ods. 1 zakona ¢. 25/2006 Z. z. alebo nie je schopny poskytnit plnenie, pricom v pripade
prechodnej neschopnosti, len ak by tato ohrozovala alebo znemozZnovala riadne a vcasné
vykonavanie/vykonanie dielom, pripadne toto plnenie poskytniit odmieta. Zhotovitel je povinny preukazat
splnenie podmienok pre zmenu subdodavatela podla prvej vety tohto bodu.

Objednavatel moéze kedykolvek poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho subdodavatela,
v pripade Ze tento nevie hodnoverne preukazat svoju odbornii spdsobilost alebo je nedbanlivy v riadnom
plneni svojich zmluvnych alebo zakonnych povinnosti. Objednavatel resp. jeho stavebny dozor moéze
upozornit zhotovitela na porusenie povinnosti alebo spravanie jeho subdodavatela a poskytnit mu
primerani lehotu na zabezpecenie napravy. Ak v stanovenej lehote nedéjde k naprave, je objednavatel
opravneny vyuZzit pravo podla prvej vety tohto odseku. Odvolany subdodavatel bude zhotovitelom co

30z
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najskor nahradeny inym subdodavatelom. Odvolanim subdodavatela nebudil zmenené terminy dokoncenia
diela, ani zmluvna cena. Vsetky naklady spojené so zabezpecenim nového subdodavatela znasa zhotovitel.

18. Objednavatel je opravneny jednostranne rozhodnlit o zniZeni rozsahu diela a odobrat zhotovitelovi ¢asti
prac a vykonov. Toto rozhodnutie bude oznamené zhotovitelovi a zhotovitel je povinny toto rozhodnutie
reSpektovat a dielo zhotovit podla tejto zmluvy v rozsahu podla rozhodnutia objednavatela. Ak vzhladom
na zniZzenie rozsahu diela je odévodnena aj zmena terminu realizacie diela uvedeného v tejto zmluve alebo
harmonograme, je objednavatel opravneny pri zniZzeni rozsahu diela stanovit aj novy (kratsi) termin ukoncenia
a odovzdania diela.

19. Zhotovitel nevykonava Ziadne zmeny prac a materialov bez odstlihlasenia stavebného dozoru. VSetky
poziadavky na pripadne technicky zdovodnené zmeny doloZené siihlasnym stanoviskom projektanta, musia
byt zapisané do stavebného dennika a azZ po ich odslihlaseni objednavatelom mozZe zmeny zhotovitel realizovat.
Prace, ktoré zhotovitel vykona bez sihlasu objednavatela odchylne od zmluvnych dojednani, schvalenej
projektovej dokumentacie alebo jej zmien, ponuky a poziadaviek v sitaznych podkladoch, nebudi uhradené.

20. Zhotovitel pisomne vyzve stavebny dozor objednavatela na preverenie a prevzatie vSetkych prac, ktoré
budi v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stant nepristupnymi. Vyzva musi byt dorucena
objednavatelovi pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa mozZe uskutocnit zapisom v stavebnom denniku,
pokial taky zapis zastupca objednavatela podpiSe 3 dni pred stanovenym terminom preverenia.

21. V pripade, Ze sa zastupca objednavatela po riadnej vyzve na preverenie prac v uréenej lehote nedostavi, je
povinny uhradit naklady dodatocného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa pri dodatocnom odkryti
zisti, Ze prace boli vykonané vadne, nesie naklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel.

22, Stavebny dozor vykonava preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitelom, pricom zhotovitel je
povinny zabezpecit licast svojich zamestnancov pri preverovani a bez meskania urobit opatrenia na
odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

23. Skutocnost, Zze objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie kontrol tak, aby bolo zarucené
riadne splnenie predmetu zakazky.

24. Pri realizacii stavby musi zhotovitel' dodrzat predpisy a normy uvedené v projektovej dokumentacii, najma:

a) vsetky vSeobecne zavazné legislativne predpisy, najma stavebny zakon ¢. 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov a k nemu prislusné vykonavacie prepisy, Vyhlasku ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobamis obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

b) Vsetky platné Slovenské technické normy, vztahujlice sa na predmet zmluvy, vydanych Uradom pre
normalizaciu, metrolégiu a skulsobnictvo Slovenskej republiky, resp. Slovenskym (stavom technickej
normalizacie Bratislava.

c) Vsetky vyrobky navrhnuté na pouzitie na stavbe musia vyhovovat § 43 f Stavebného zakona ¢. 50/76
Zb. v zneni doplnujicich predpisov a zakona NR SR ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
doplnujucich predpisov.

d) VsSetky vyrobky a materidly pre stavbu musia byt navrhnuté hospodarne, kvalithe s maximalnou
efektivnostou a minimalnymi narokmi na Gdrzbu a prevadzku pri jej uzivani.

e) ZakonNR SR ¢.124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov.

f) Vyhlasku Slovenského lradu bezpecnosti prace a Slovenského banského dradu ¢.374/1990 Zb. o
bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

g) Vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 o bezpec.
opatreniach pri elekt. a plynovych zariadeniach

h) Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych
poziadavkach nastavenisko.

i) rozhodnutia a vyjadrenia dotknutych organov a organizacii

j) Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko

k) Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivanipracovnych prostriedkov

) Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych pozZiadavkach na poskytovanie a pouzivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

m) Nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 Z. z. o bezpecnostnych poziadavkach pri ruénej manipulacii
s bremenami

n) Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia v zneni neskorsich
predpisov
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25. Zhotovitel' zarucuje, Ze ma vsetky povolenia a licencie, ktoré si  nevyhnutné k zhotoveniu diela a ze tieto
povolenia su postacujice k tomu ,aby mohol dielo riadne zacat a dokon¢it.

26. Zhotovitel' zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze bude mat pre
zamestnancov vSetky potrebné tradné povolenia a platné kvalifikacéné potvrdenia pre realizaciu diela.

27. Zhotovitel vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla tejto zmluvy o dielo.

28. Zhotovitel plne zodpoveda za vhodnost a bezpecnost vsetkych prac a stavebnych metod pouzivanych na
stavenisku a pracovisku.

29. Zhotovitelzodpoveda:

a) za presné vytyCenie diela vo vztahu k pévodnym referencnym bodom a lrovniam s ohladom na vyssie
uvedené za spravnost polohy, trovni, rozmerov a vytycenim vsetkych casti diela

b) za zabezpecenie vSetkych nevyhnutnych pomocok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych k vytyéeniu
a kontrolnych merani

c) periodicky na svoje naklady zabezpeci Gradne kontrolné zameranie, ktoré urci presnu polohu vsetkych
objektov stavby a odovzda objednavatelovi original tychto dokladov pri odovzdani a prevzati stavby.

d) vpripade, Ze v priebehu realizacie diela vznikne chyba v polohe, v Girovni, rozmeroch alebo vytyceni

akejkolvek casti diela, zhotovitel na vlastné naklady tato chybu okamzite opravi

30. Zhotovitel po cely ¢as realizacie diela a odstranovania jeho vad a nedorobkov:

a) zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci za vSetky osoby na stavenisku, bude udrziavat
stavenisko a dielo (pokial nie je dokoncené a odovzdané do uZivania objednavatelovi) v naleZitom stave
tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpecie a d'alej zabezpeci, aby vSetky osoby na stavenisku boli riadne
inStruované a plnili vSetky pokyny tykajlice sa bezpecnosti prace podla platného prava

b) zodpoveda pocas vystavby, t. . od zacatia do Uplného dokonéenia za majetkovi a pozZiarnu ochranu diela,
materialov, zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dodavok a zabezpeci na vlastné
naklady vSetky nevyhnutné bezpecénostné opatrenia, okrem iného vystrazné znacenie, docasné oplotenie
staveniska riadne osvetlenie

¢) zamedzipristupu nepovolanych os6b na stavenisko

d) vykona vsetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na stavenisku i mimo
neho, zamedzeniu Skody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich oséb nasledkom
znedistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pri€in, vznikajicich v dosledku jeho cinnosti

e) vykona také opatrenia, aby znecistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajlci nasledkom
realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.

31. Zhotovitel je povinny neprekrocit hluénost a prasnost svojich prac podla platnych STN a prislusnych
nariadeniSR.

32. Zhotovitel si na svoje naklady zabezpeci dodavky elektriny, vody a dalSich médii na stavenisko a
pracovisko po cely ¢as realizovania diela vratane meracov a rozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouzité
zariadenia budu v sulade s prislusnymi normami STN. Zhotovitel bude hradit poplatky za elektrinu, za
vodne a stocné az do tGiplného dokoncenia diela, vratane pripadnych poplatkov za ich pripojenie.

33. Zhotovitel pocas vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat poriadok a Cistotu
a bude na svoje naklady a nebezpecenstvo priebezne odpratavat a odvazat zo staveniska vSetok stavebny
odpad a sut, vzniknuty jeho Cinnostou a bude ho likvidovat a ukladat len na miestach k tomu uréenych
vzmysle zakona NR SR 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni dopliujicich neskorsich predpisov.

Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda objednavatelovi pri preberacom konani.

34. Zhotovitel hradivsetky naklady a poplatky za do¢asné vyuzivanie komunikacii v stivislosti so stavbou.

35. Zhotovitel si zabezpeci na svoje naklady dostatocné dodato¢né plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje
pre Ucely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana objednavatelom je nepostacujiica.

36. VSetky zariadenia zhotovitela, docasné stavby a materidly poskytnuté zhotovitelom sa po prevoze na
stavenisko povazuju za vyluéne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel' ich a ani ich ¢ast bez siihlasu
zastupcuobjednavatela neodvezie.

37. Vsetky docasné stavby zhotovitela musia vyhovovat platnym pravnym predpisom, hlavne predpisom
o bezpecnosti o ochrane zdravia.

38. Zhotovitel sa zavazuje, Ze na pracovisku:

a) bude zamestnavat pracovnikov len so zdravotnou a odbornou spésobilostou na uréeny druh pracovnej
¢innosti

b) bude dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poZiarne predpisy a predpisy pre ochranu Zivotného
prostredia

c) zabezpedi si vlastny dozor nad bezpecnostou prace vratane sustavnej kontroly bezpecnosti prace pri
vSetkych ¢innostiach na stavenisku a pracovisku objednavatela.
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d) upozorni objednavatela na vSetky mozné rizika, ktoré by mohli viest pri jeho Cinnosti na pracovisku
objednavatela k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objednavatela alebo tretich osob alebo
k ohrozeniu bezpecného stavu technickych zariadeni a objektov
e) bude reSpektovat zakaz fajcenia, zakaz prinasat a pouzivat na pracovisku a v priestoroch objednavatela
akékolvek alkoholické napoje a omamné latky
f) v priestoroch objednavatela sa budi jeho zamestnanci pohybovat v pracovhom odeve viditelne
oznacenom nazvom firmy
g) pred vstupom na pracovisko odovzda zastupcovi objednavatela zoznam zamestnancov, ktori budu priamo
vykonavat prace na predmete zmluvy a v pripade potreby ho aktualizovat
h) preukazatelne oboznami svojich zamestnancov o zakaze pohybu, resp. zdrZiavania sa na pracoviskach,
ktoré neslvisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a siihlasu objednavatela.
39. Zhotovitel odskodni objednavatela za vSetky naroky tretich os6b ohladne porusenia patentovych prav,
prac k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prav vo vztahu
k materialu alebo zariadeniam zhotovitela pouzivanych pre dielo, alebo v siivislosti s nim aza vSetky
vzniknuté skody, naklady, poplatky a vydaje vzniknuté z tychto dovodov alebo v siivislosti s nimi.
40. Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzavretu poistnii zmluvu zodpovednosti za Skodu.
41. Objednavatel si vyhradzuje pravo na kontrolu pracovnikov zhotovitela, ¢i vzmysle bodu ¢.35 a) maji
pracovnici zhotovitel'a poZadovanu odborni sposobilost (vyucny list, certifikat).

Clanok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

1. Kontrola plneniarealizacie stavby:

a) Stavebny dozor objednavatela pri realizacii predmetu plnenia bude vykonavat : .........ccccoceeuee. (doplni
objednavatel pred podpisom zmluvy )

b) Zhotovitel' poveruje vykonom ¢&innosti stavbyvediceho Ing. Milana Stefanika s evidenénym éislom
10482*10*. V jeho nepritomnosti ho zastupuje v plnom rozsahu Ing. Peter Lasciak

c) Stavebny dozor v priebehu realizacie stavby sleduje, ¢i sa prace vykonavaji podla dokumentacie,
dohodnutych podmienok, technickych noriem, navodov vyrobcov, bezpecnostnych a inych pravnych
predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozoriuje zapisom do stavebného dennika.

d) Osoba poverena vykonom stavebného dozoru je opravnena zastupovat objednavatela na rokovaniach vo
veciach technickych. Objednavatel poveruje prevzatim zhotoveného diela, podpisanim preberacieho
protokolu a zapisom o odstraneni vad a nedorobkov prac pracovnika vo funkcii vediiceho, tGtvaru investicii
a prevadzky a stavebny dozor ktory spolocne podpisu.

e) Stavebny dozor ma pristup na vSetky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizuju alebo skladuji. Na
vyziadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materialov, vysledky kontrol kvality, atesty a iné
podklady stvisiace s predmetom plnenia.

f) Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac podla zmluvy do
stavebnéhodennika.

g) Stavebny dozor je opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit prace, pokial zodpovedny
zastupca zhotovitela nie je na stavbe pritomny, a to v pripade, Ze je ohrozena bezpecnost uskutochovanej
stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, alebo hrozia iné vazne hospodarske skody.

h) Stavebny dozor nie je opravneny zasahovat do hospodarskej ¢innosti zhotovitela.

2. Zhotovitel odovzda objednavatelovi:

a) 2 dni pred zabudovanim jednotlivych materialov, doklady o kvalite zabudovavanych materialov
(prehlasenie o zhode, certifikaty, meracie protokoly...) v siilade so zakonom ¢. 90/1998 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov a s nimi slvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, z ktorych budu
zrejmé technické parametre a charakteristiky materialov este pred ich zabudovanim

3. Zhotovitel'predlozizastupcoviobjednavatela:

a) vzorky materialov, vyrobkov a povrchov, ktoré chce pouzit. Pouzijii sa len materialy, vyrobky a povrchy
schvalené zastupcom objednavatela

b) certifikaty, resp. vyhlasenia o zhode legislativnych predpisov na vsSetky dodavané materialy
a zariadenia

c) dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skiiSkach

d) doklady musia byt predlozené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov a materialov a do
ukoncenia diela ich archivuje zhotovitel. Objednavatelovi ich zhotovitel odovzda pri odovzdani a prevzati
predmetu diela.
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e) vypracovanie ,Planu ochrany pred poziarmi (zriadenie protipozZiarnych asistencnych hliadok a spisanie
pisomného povolenia na zvaranie pred zacatim prac) je povinny zabezpecit zhotovitel v zmysle § 6 ods.2
zakona €. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi

f) vypracovanie Planu organizacie vystavby (POV)

g) vypracovanie Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie prac
na stavenisku.

Zhotovitel' vykona na vlastné naklady vsetky skiisky, kontroly a merania vsilade s prislusSnymi STN,

Specifikaciami alebo skisobnym planom:

kontrolou dodavaného materialu pri vstupe na stavenisko

kontrolou pred a po zabudovani tych materialov a prac, ktoré nespinali podmienky tejto zmluvy pri kontrole

podla pism. a) vtomto bode

odovzda pocas realizacie diela objednavatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia) o uskutocnenych

kontrolach, kontrolnych skiiskach a meraniach do 3 pracovnych dni od ich uskutoc¢nenia.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vykon kontroly zo strany opravnenych osob na vykon kontroly kedykolvek

od podpisu tejto zmluvy.

1. Opravnené osoby na vykon kontroly sii opravnené vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok a inych

priestorov, ak to slvisi s predmetom tejto zmluvy a pozadovat od zhotovitela predlozZenie originalnych dokladov
aind potrebni dokumentaciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov a materialov, alebo iné dalSie doklady
slvisiace s touto zmluvou.

5.

2. Opravnené osoby na vykon kontroly sii:
a) Najvyssi kontrolny drad Slovenskej republiky, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ
a nimi poverené osoby.
b) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby.
¢) Splnomocnenizastupcovia Europskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov.
d) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a/az c/ tohto odseku v siilade s prisluSnymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a ES.
Zhotovitel' je bezodkladne povinny prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou,
overovanim na mieste vzmysle Spravy z kontroly v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon
kontroly a zaroven zaslat objednavatelovi informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych
nedostatkov bezodkladne po ich spineni.

Clanok 10
Stavebnydennik

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku o pracach
a ¢innostiach, ktoré vykonava. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i prevzatim predmetu plnenia vratane
odstranenia kolaudacnych vad a nedorobkov.
Do dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najma:
- datum, pracovna doba, pocasie
- pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace
- druh apocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony
- popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis
- obsah arozsah vykonanych prac s postidenim kvality
- dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii a montazneho materialu
vratane sprievodnej dokumentacie najma osvedceni a certifikatov o materialoch a
vyrobkoch, mnozstvo, skutocni kvalitu
- Udaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok
- druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prislusnej polozky v rozpocte alebo projekte
- zadznam o pripravenosti prac pre nasledujlice vykonanie prac, najma u prac, ktoré budu
d'alSim postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie
- preruSenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim priciny
- vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie
- rozhodujlce okolnosti vplyvajiice na kvalitu diela
- zaznamy o kontrole leseni, vytahov...atd'., ktoré boli kontrolované po preruseni prac
- zavazné udalosti sposobené Zivelnymi udalostami, trazy, ku ktorym doslo pri vykonavani
prac
- zaznamy o pouceni zamesthancov
- zaznamy o vsSetkych vykonanych zmenach pri realizacii stavby vporovnani
s dokumentaciou a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne sihlas
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- zaznamy o vyskovych a smerovych meraniach vratane dokumentacie o vysledkoch merania
Denné zaznamy sa piSu do staveného dennika s ocislovanymi listami jednak pevnymi,
jednak perforovanymi na dva oddelitelné priepisy. Perforované listy su Cislované
zhodne s pevnymi listami.
V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaji priamo na stavenisku. Jedna sa
najma o vykresy dokumentujice odchylky od projektovej dokumentacie, prehlad skisok kazdého druhu,
atd..
Denné zaznamy cCitatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca v ten den, ked sa
prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Pri dennych zapisoch sa nesmi
vynechavat volné miesta.
Okrem stavbyvedliceho moéze robit potrebné zaznamy do dennika stavebny dozor objednavatela,
zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy statneho stavebného dohladu a
pripadne iné organy statnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia zhotovitela a objednavatela,
koordinator bezpecnosti prace na stavenisku.
Ak stavbyvediici nestihlasi so zaznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny pripojit k zaznamu do
3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.
Ak je na stavbe stavebny dozor objednavatela, je stavbyvediici povinny predloZit mu denny zaznam
najneskor v nasledujlici pracovny den a odovzdat mu prvy priepis. V pripade, Ze je na stavbe obcasny
stavebny dozor objednavatela je zhotovitel povinny najmenej raz do tyzdha zaslat objednavatelovi
doporucene priepis zaznamov v denniku ak ich stavebny dozor neprevezme osobne na stavbe.
Képiu dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.

. Objednavatel prostrednictvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného dennika a k zaznamom

vnom uvedenym dava svoje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zapisu nesthlasi do 3 pracovnych dni
s uvedenim dovodov, inak sa predpoklada Ze s obsahom zaznamu suhlasi.
Okrem toho do dennika zapisuje:
- Udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentacie stavby s uréenim lehoty
naich odstranenie zhotovitelom
- poziadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani zii¢astnenych na realizacii stavby
- poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
- stanoviska kontrolnych organov Statnej spravy a statneho stavebného dohladu, ktoré boli
objednavatelovi zaslané pisomne
- pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy
- stihlas s nahradnym technickym rieSenim pri zmenach vzniknutych pocas realizacie a zmenu
materialov, pokial je k nim predchadzajici kladny sthlas projektanta
- zaznam o prevzati prac, ktoré budu v dalSom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné
V priebehu pracovného c¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii u
stavbyvedtceho alebo jeho zastupcu.

. Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani diela.

Clanok 11
Stavenisko

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie diela do 7 dni od nadobudnutia Gc¢innosti
zmluvy o dielo.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda odberatel zhotovitelovi celé stavenisko vcitane hranic
vonkajsich ploch.

Zhotovitel' zabezpeci k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich mohol pouzit na
pripravu a vykonanie prac.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitela a objednavatela zapisnicu.

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel' spini zmluvny zavazok podla ¢l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu plnenia zmluvy
objednavatelovi nasledovne:

a) Zhotovitel odovzdava a objednavatel prebera dokoncené dielo schopné samostatného uzivania podla

zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.
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Zhotovitel' je povinny pisomne objednavatelovi oznamit 14 dni vopred pripravenost na odovzdanie
predmetu plnenia s terminom, kedy sa ma vypisat preberacie konanie. Objednavatel vypiSe preberacie
konania najneskor 7 dni pred pozadovanym terminom.

Zhotovitel v pripade, Ze sa stavba odovzdava komplexnymi skiiSkami, alebo vykonanim inych skiisok,

musi oznamit den ich zacatia. Ku dnu odovzdania zhotovitel' pripravi vSetky doklady potrebné
k odovzdaniu, doklady o vykonanych skiskach, atesty, certifikaty, navody na obsluhu, zaruc¢né listy atd. a

2x kompletni sadu projektovej dokumentacie skutocného vyhotovenia stavby.

0 odovzdani a prevzati predmetu plnenia spiSe objednavatel spolo¢ne so zhotovitelom preberaci protokol

o odovzdani a prevzati prac.

Ak objednavatel odmietne predmet plnenia prevziat, spiSe objednavatel a zhotovitel zapisnicu, v ktorej

uvedu svoje stanoviska a ich odovodnenie.

Zhotovitel' odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani stavby. Po

vypratani staveniska je zhotovitel povinny upravit stavenisko do pévodného stavu (terénne lpravy)

Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto ¢lanku moézZe zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje,

zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel stavbu prevzal,

ak termin na ich odstranenie je dlhsi ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a material musi zhotovitel
umiestnit tak, aby neprekazali bezpecnej prevadzke (uZivaniu).

Pri nesplneni povinnosti podla ods. f, g,) tohto ¢lanku je zhotovitel' povinny zaplatit objednavatelovi

penale vo vySke 100 eur za kazdy den omeskania az do dia skutocného vypratania staveniska. Tato

Ciastku moze objednavatel odpocitat z faktiry zhotovitela.

Prace musia byt vykonané tak, aby ku diiu zmluvného dokoncenia vnutornych prac boli vnitorné priestory

uzZivania schopné a bez vad.

Za dokoncené dielo sa povazuje dielo po komplethom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu a po
odstranenivsetkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstipenia od zmluvy

Odstlipenie od zmluvy musi byt oznamené zmluvnej strane pisomne a je G¢inné dhom dorucenia oznamenia
o odstlipeni zmluvnej strane.
Objednavatel méze az do dokoncenia prac bezodkladne odstupit od zmluvy v nizsie uvedenych pripadoch,
ktoré stanovuje zmluva
Ak zhotovitel je v konkurznom konani alebo ide do likvidacie
Ak zhotovitel meska s pracami oproti harmonogramu o viac ako 2 tyzdne, alebo s ukonéenim prac podla
zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote urcenej objednavatelom dielo nedokonéi. Za meskanie sa
nepovazuje predizenie doby vystavby z dévodov uvedenych v ¢. 4, bod 7.
Ak zhotovitel v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel taki dohodu, ktora predstavuje porusenie
podmienok zmluvy.
Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie si zo strany zhotovitela
dodrzané platné predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na stavbe.
Ak nie si po vyzve objednavatela vstavebnom denniku realizované konstrukcie a prace vsulade
s poziadavkou na kvalitu realizacie diela(vid zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy ...).
Ak v priebehu vykonavania diela bol Statutarny organ, alebo c¢len statutarneho organu zhotovitela
pravoplatne odstdeny za trestny ¢in, ktorého podstata suvisi s podnikanim.
Ak zhotovitel porusil svoje zmluvné zavazky takym sposobom, ktory neumoZnuje vecnii a casovi
realizaciu diela.
Zhotovitel moéze odstipit od zmluvy ak objednavatel neplni zmluvu, alebo porusil povinnosti z nej
vyplyvajiice a tym zhotovitelovi znemozni vykonanie prac.
Narok na tihradu sluzieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitelom ku diu odstipenia od zmluvy podla
¢lanku 6 ods. 8 tejto zmluvy zostava zachovany a vylctuje sa podla zmluvnych cien v rozsahu ukoncenych,
funkénych samostatnych casti diela bez vad a nedorobkov.
Zhotovitel' protokolarne odovzda a objednavatel prevezme prace, ktoré zhotovitel' vykonal v priebehu
realizacie diela v stlade s bodom 3, najneskor do 30 dni po odstlpeni od zmluvy. Zhotovitel je povinny
predlozit overitelné vylictovanie vykonanych sluZieb, prac a dodavok vratane dokladov (atesty, certifikaty,
skusky, atd'’.)
V pripade odstiipenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a pouzitych materialov
pouziji primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela,
nezaplatené sankcie a iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak ddjde k odstipeniu od zmluvy
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z dévodu na strane zhotovitela, ma objednavatel' narok na nahradu nevyhnutnych nakladov , ktoré mu vznikli
s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo realizuje. V zaujme zabezpecenia pokracovania prac na predmete
zmluvy je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela previest bez zbytocného odkladu na objednavatela
vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaji
na pracovisku, ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvykli cenu primerani opotrebeniu
a stavu tychto veci.

Clanok 14
Zarucna lehota, zodpovednost za vady a Skody

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet plnenia zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy a Ze v
lehote prevzatia a pocas zarucnej lehoty bude mat dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda platnym technickym
predpisom a STN, vyhlaskam a zakonom vztahujlicim sa na predmet plnenia a nema vlastnosti, ktoré by
rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané mnoZstvo a vykonané prace sa zhoduji s ddajmiuvedenymi
v slipise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaji za Skody spdésobené vliastnym zavinenim, ako i za Skody zavinené osobami
ktoré pouziji na splnenie svojich zavazkov.

Zarucna lehota za realizaciu stavby je 60 mesiacov a zacina plyniGt diiom protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom, t. j. dhiom ukoncenia preberacieho konania pokial je stavba prevzata bez zavad, alebo
diom vydania potvrdenia o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole
podla ¢lanku 13, ods. 1, pism. d tejto zmluvy.

Zaruka 60 mesiacov sa vztahuje aj na vSetky stroje, zariadenia, technologie a stavebné prace. Zaru¢na
doba 60 mesiacov sa nevztahuje na stroje, technolégie a zariadenia, na ktoré je vyrobcom preukazatelne
dana ina (kratsia )zarucéna doba.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet plnenia vcase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda zhotovitel iba
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni  vSetkej  starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, alebo na nfu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti

trval.

Zhotovitel' je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré
mozu nastat pocas vykonavania prac alebo ako ich dosledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady predmetu diela, Ze pocas zarucénej lehoty ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel musi na vlastné naklady odstranit vSetky Skody na vykonanych pracach alebo ich castiach, ktoré
vzniknl pocas obdobia od zacatia prac do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom a vSetky zavady,
ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Skody na predmete plnenia sposobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho poddodavatelom pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za (celom plnenia
zavazkov pri odstranovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty a vzniknuté skody na vlastné naklady
odstrani.

Zhotovitel je povinny uhradit $kody vzniknuté z uplatnenych vad pocas zarucnej lehoty.

Zhotovitel' zarucuje, Ze pouzité materialy si nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaji poZiadavkam
objednavatela a standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok 15
Uplatnovanie vad

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu plnenia, ktoré objednavatel zisti v zarucnej lehote a ktoré vcas
reklamuje.

Pocas zarucénej doby ma objednavatel pravo v pripade vady diela poZadovat ich odstranenie a zhotovitel
povinnost bezplatne odstranit reklamované vady diela.

Objednavatel pripadné reklamacie vady diela v zarucnej lehote uplatni bezodkladne po ich zisteni
pisomnou formou do rik zodpovedného zastupcu zhotovitela. Reklamované vady opiSe, pripadne uvedie,
ako sa prejavuj.
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Clanok 16
Odstranovanie vad

V pripade oznamenia vad podla ¢lanku 16 ods. 3 objednavatelom v zaruénej lehote sa zhotovitel zavazuje
bezodplatne a bez zbytoéného odkladu ich odstranit.

Do 48 hodin od oznamenia sa zavazuje vykonat obhliadku a najneskor do 2 pracovnych dni odo dna
dorucenia reklamacie objednavatela ich zacat odstranovat a v ¢o najkratSom technicky moznom case ich
odstranit. Lehota odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty moZe objednavatel nechat vykonat opravu tretou osobou
a naklady na opravu vyfakturovat zhotovitelovi, ktory ich uhradi. Zaruka zhotovitela podla ¢lanku 15 tym
nie je dotknuta. Zhotovitel je povinny fakturovant Ciastku v pinej vyske uhradit do 14 dni od jej dorucenia.
Na pisomnu Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu reklamované vady
odstranit, aj ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znasa naklady na odstranenie vad
az do rozhodnutia sidu o reklamacii zhotovitel.

Ak pocas kolauda¢ného konania budu zistené zainteresovanymi osobami zavady a nedorobky, ktoré brania
uZivaniu, resp. bezpecnej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole podla ¢l. 13 ods. 1 pism. d
zhotovitel ich okamzite bezplatne odstrani.

Zarucna doba sa predlZuje o dobu zacati dnom oznamenia vad a koncéiacu dhiom opravenia reklamovaného
predmetu diela zhotovitelom.

Clanok 17
Majetkové sankcie

Zhotovitel' je povinny uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1 500,00 EUR z ceny predmetu
zmluvy vratane DPH za kazdy kalendarny den omeskania so zhotovenim diela oproti terminu uvedenému
v harmonograme, ktory je prilohou ¢. 3 tejto zmluvy.
Objednavatel je opravneny vyictované majetkové sankcie odratat z faktry.
Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzdani
a prevzati verejnej prace v lehote urcenej na ich odstranenie alebo pocas zarucnej lehoty v ¢ase podla
¢lanku 17 ods.1 tejto zmluvy, zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1500,00 EUR za kazdy den
omeskania a za kazdy jednotlivy pripad (vadu alebo nedorobok).
Ak objednavatel' neuhradi faktiru za predmet plnenia v termine podla ¢lanku 6 ods. 6 tejto zmluvy, je
povinny uhradit zhotovitelovi lirok z omeskania vo vySke 0,05 % z Ciastky neuhradenej faktiry za kazdy
kalendarny den omeskania po lehote splatnosti.
Zhotovitel sa zavazuje, Zze uhradi objednavatelovi v plnej vyske Skodu, ktora vznikne objednavatelovi
v dosledku pripadného omeskania dokoncenia stavby nedodrzanim terminu ukoncenia stavby zo strany
zhotovitela s vynimkou omeskania vplyvom Zivelnej udalosti. Za Skodu sposobeni objednavatelovi sa
povazuje akakolvek sankcia alebo kratenie vySky NFP zo strany poskytovatela NFP, vzniknuta a uloZzena
objednavatelovi v dosledku nedodrzania harmonogramu ukoncenia stavebnych prac v ramci projektu.
Uhrada alebo zapocet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dielo riadne dokonéit ani jeho
d'alSich povinnosti podla zmluvy.
Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavaji na nahradu skody.
Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo diAa dorucenia dokladu, ktorym bude stanovena
majetkova sankcia.
Clanok 18
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavazuji, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym

partnerom, nepouziji na iné lcely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpeci pokrytie vSetkych cinnosti vyplyvajlicich z plnenia tejto zmluvy
zamestnancami s potrebnymi osvedc¢eniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

Zhotovitel' bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného predmetu plnenia na
poradach(kontrolnych dihoch),ktoré bude zhotovitel organizovat podla potreby. Ich stalymi G¢astnikmi budii

povereny zastupcovia objednavatela a povereny zastupcovia zhotovitela.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa

dodrziavat vSeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit
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vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy budi rieSené dohodou zmluvnych
stran; v pripade pretrvavajucich nezhod cestou prislusného stdu.
Ak sa vyskytnl rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne maju prioritu:
a) zmluva o dielo
b) satazné podklady objednavatela k predmetnej zakazke zo dha 26.5.2014
¢) Vykresova dokumentacia
d)ponuka zhotovitela z0 dna

20.10.2014
Pri roznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavazné skiSobné
postupy, méze kazda strana po predchadzajicom upozorneni druhej strany dat vykonat materialovo-
technické preskiimanie statnym, alebo statom uznanym miestom pre skisky materialu. Vysledky tychto skisok
sl zavazné. Naklady na skisky znasa strana, ktora nebude v tomto lGspesna.
Rozpory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit prace.
Ak dojde po uzatvoreni zmluvy k zmene z dévodov na strane zhotovitela v zmysle ¢lanku 8 ods.12, nema
tento narok na zmenu zmluvy - predizenie lehoty dokonéenia a tihrad zvySenych nakladov.
Zhotovitel moZe na stavbe nasadit, resp. poverit vykonavanim diela podla tejto zmluvy len personal, ktory
ma pozadovani kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace podla zmluvne dohodnutych
podmienok a vprimeranom case a je dostatoéne vybaveny vhodnymi pracovnymi pomockami
bezporuchovymi pristrojmi.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetci pracovnici, ktori budu pracovat na stavebnych pracach v interiéri prevadzky
budi mat platné potvrdenie o zdravotnej spdsobilosti pre pracu v potravinarskom priemysle v zmysle
Vyhlasky MZ SR ¢. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o prevencii a kontrole prenosnych
ochoreni a jej novely vyhlaskami ¢.273/2010 Z.z. a ¢. 544/2011 Z.z.. Pri zacati prac odovzda zhotovitel
objednavatelovi zoznam pracovnikov s platnym potvrdenim o zdravotnej sposobilosti, ktori sa budu podielat
na pracach v interiéri potravinarskej prevadzky. Objednavatel si vyhradzuje pravo kontroly zamestnancov
vsllade s predloZenym zoznamom zhotovitela. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel' poveril
pracou zamestnanca, ktory nema platné potvrdenie o zdravotnej spésobilosti, je opravneny ulozit
zhotovitelovi sankciu vo vyske 500,- EUR sa kazdého takéhoto zisteného zamestnanca v danom dni zistenia.

Objednavatel je opravneny podat namietky proti nasadeniu personalu, ktory podla jeho nazoru nie je dostatoc¢ne
kvalifikovany, zanedbava riadne vykonavanie svojich povinnosti, alebo nedodrziava platné pravne predpisy
alebo predpisy BOZP, ochrany pred poziarmi a ochrany Zivotného prostredia, a prikazat zhotovitelovi, aby tento
personal stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat, v opachom pripade ma
objednavatel pravo postupovat podla ¢l. VII. tejto zmluvy.

Vykresy, vypocCty, vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady ktoré zhotovitelovi poskytol objednavatel
pre dany predmet plnenia, nesmu byt bez sihlasu objednavatela zverejnené a pouzité na iné ako dohodnuté
Ucely t.j. na vykonanie prac.

Zhotovitel sa preukaze uzatvorenym poistenim zodpovednosti za Skody vyplyvajice z podnikatelského rizika

pre realizaciu predmetnej stavby vo vyske min. 300 000,00 EUR najneskor v den podpisu zmluvy o dielo.
Nepreukazanie uzatvorenie takéhoto poistenia ku dina podpisu zmluvy sa povazZuje za podstatné porusenie
zmluvnych podmienok a neposkytnutie stéinnosti pri uzatvoreni zmluvy a objednavatel bude postupovat
vzmysle §45 ods. 9 zakona o verejnom obstaravani.

V pripade ak sa akékolvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu s platnym
pravnym poriadkom, nesp6sobi to neplatnost celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade zavazuji
vzajomny rokovanim nahradit neplatné, alebo neléinné zmluvné ustanovenie novym platnym zmluvnym
ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zamer a tcel sledovany touto zmluvou.

Clanok 19
Zaverecné ustanovenia

Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy odo dna dorucenia podpisaného textu objednavatelovi.

Zmluva nadobiida platnost diiom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a Géinnost
diom Géinnosti zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku medzi objednavatelom
a poskytovatelom financného prispevku MP.
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3. Menit alebo dopinat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, oéislovanych dodatkov, ktoré budu
platné po ich podpisani Statutarnymi organmi obidvoch zmluvnych stran a budi neoddelitelnou sticastou tejto
zmluvy.

4. Pravaa povinnosti vyplyvajlice z tejto zmluvy prechadzajii na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

5. Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie si vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku diu uzavretia tejto zmluvy a dalSimi
vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

6. Neoddelitelnou sicastou tejto zmluvy st prilohy:
€. 1 sumarna rekapitulacia rozpoétovych nakladov
€. 2 Casovy a vecny harmonogram prac (predlozi iba Gspesny uchadzac)

7. Zmluva je vyhotovena v 6-och rovnopisoch, z ktorych 5 rovnopisoch dostane objednavatel a 1 rovnopis
zhotovitel.

8. Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasujd, Ze sthlasia s jej obsahom, jej obsahu
a pravnym Uc¢inkom z nej vyplyvajlicich porozumeli, Ze tato zmluva bola uzatvorena slobodne a vazne na
zaklade pravdivych lidajov a nebola dohodnuta v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok
a preto ju na znak suhlasu s jej znenim vlastnoru¢ne podpisuja.

9. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly / auditu stvisiaceho so stavebnymi pracami kedykolvek pocas
platnosti a Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku, a to opravnenymi osobami
a poskytnut im vSetku potrebnii sticinnost. Opravnené osoby s:

a) Ministerstva hospodarstva SR a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna sprava financnej kontroly,
Certifikacny organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneny zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho
dvoraauditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymiv pism. a) az d) v stlade

s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.

Dielo bude financované na zaklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, medzi
Pekarnami a cukrarnami ROSINA, s.r.o., Matiskova 1637/15, 026 01 Dolny Kubin a prisluSnym
poskytovatelom NFP. Zhotovitel sa zavazuje k dodrzaniu podmienok vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

Vo , dna: V Ziline, dia 20.10.2014

Objednavatel: Zhotovitel:

Ing. Milan Hanuliak, konatel

Priloha:
Priloha Zmluvy o dielo ¢. 1- Zoznam subdodavatelov

Priloha Zmluvy o dielo €. 2 - Oceneny vykaz vymer predmetu zakazky aj v xls. podobe na CD
Priloha Zmluvy o dielo €. 3 - Harmonogram uskutocnenia stavebnych prac
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