ZMLUVA O DIELO ¢. 141006

uzatvorena podla ustanoveni podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni
na stavbu: Stavebné Gpravy na zvySenie Gspory primarnych energetickych zdrojov Pekarne a cukrarne
RUSINA, spol.s.r.o.

Clanok 1
Zmluvné strany

1. Objednavatel: Pekarne a cukrarne RUSINA, spol. s r.o.
Sidlo organizacie: Matuskova 1637/15

zastlpena: Ing. Milan Rusina, konatel

Bankové spojenie : Slovenska sporitelna, a.s.

Cislo uétu: SK58 0900 0000 0000 5417 3556
ICO: 31611907

DIC: 2020425517

IC DPH: SK2020425517

Telefén: +421 43581

Kontaktna osoba: Ing. Anton Figir

zapisana: v OR Okresného sudu v Trencine oddiel: Sro, vliozka ¢.: 15685/R

(d'alej len ,objednavatel”)

2. Zhotovitel: ZdruZenie

Obchodné meno: EUROSTAVBY SK, s.r.o.

Sidlo: Textilnd 23, 034 01 RuZzomberok

Zast(peny: Ing. Lucia JurgoSova Dadova, Ing. Eva Dadova
Opravneny rokovat: Ing. Lucia JurgoSova Dadova, Ing. Eva Dadova
Vo veciach zmluvnych: Ing. Lucia JurgoSova Dadova, Ing. Eva Dadovéa
ICO: 36722073

IC DPH: SK 2022306627

Bankové spojenie: Tatrabanka Ruzomberok, a.s.

Cislo Gétu: 2625138252/1100

Cislo telefénu: 0911/596891

Cislo faxu/mail: luciadadova@eurostavbysk.sk

Pravna forma: S.r.0.

Registracia v Obchodnom registri Okresného sidu v Ziline v odd.: Sro, vo vl. &. 18475/L
a

Obchodné meno: AKORD stavby, s.r.o.

Sidlo: Miestneho priemyslu 572, 029 01 Namestovo
Zastupeny: Peter Hvolka

Opravneny rokovat: Peter Hvolka

Vo veciach zmluvnych: Peter Hvolka

ICO: 44 720 955

IC DPH: SK2022798470

Bankové spojenie: VUB Namestovo

Cislo Gétu: 2585672855/0200

Cislo telefénu: 043/5512515

Cislo faxu/mail: akordsro@akordsro.sk

Pravna forma: s.r.o.

Registracia v Obchodnom registri Okresného sidu v Ziline v odd.: Sro, vo vl. & 51135/L


mailto:akordsro@akordsro.sk

Clanok 2
Vychodiskové podklady a Gdaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:

1.

2.

Satazné podklady objednavatela pre Vyzvu na predkladanie ponulk, zverejneni vo vestniku
verejného obstaravania ¢. 192/2014 - 02.10.2014.

Sucastou sutaznych podkladov je aj projektova dokumentacia v digitalnej forme, podla ktorej sa
budu stavebné prace vykonavat.

Ponuka zhotovitela predlozena zo dna 06.10.2014

Clanok 3
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela kompletné zabezpecenie prac na stavbe
~Stavebné Upravy na zvySenie Gspory primarnych energetickych zdrojov Pekarne a cukrarne RUSINA,
spol. s.r.o. ,, vrozsahu podla ¢lanku 2 tejto zmluvy a prilohy ¢. 1 rekapitulacia rozpoctovych
nakladov.

Rozsah realizacie tvoria vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne splnenie
zmluvného zavazku zhotovitela vratane vedlajSich a dodato¢nych ¢innosti tak, aby predmet diela bol
plne funkény abol vsllade s prislusnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou
dokumentaciou a pravnymi predpismi.

Zhotovitel vykona v ramci svojich zmluvnych dodavok tiez vSetky potrebné vedlajsSie pomocné
a dodatocné cinnosti, ktoré nie sl sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre Gplnd vecn(
a odborn( realizaciu zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funkénost, si nevyhnutné.

Poskytnuté sluzby, uskutoénené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v ramci
realizacie tejto zmluvy musia mat poévod v krajinach ES alebo v asociovanych krajinach. V pripade,
ak sa sluzby, praca, tovar na realizaciu predmetu zmluvy v krajinach uvedenych v predchadzajlcej
vete neposkytujd, resp. nevyrabajd, alebo ich z inych objektivnych pri¢in nemozno s tychto krajin
ziskat, moze si zhotovitel nechat dodat sluzby, prace a tovar, ktoré maji povod v inej tretej krajine.
Tato skutocnost je vSak zhotovitel objednavatelovi povinny preukazat pisomnymi dokladmi
predlozenymi v originali a aj ich Gradnym prelozenim do slovenského jazyka. Objednavatel pozaduje
preukazat pévod materidlov a vyrobkov pouZitych na predmet zmluvy.

Objednavatel je opravneny zvysit alebo znizit rozsah diela (menit rozsah jednotlivych poloZiek vykazu
vymer) alebo pozadovat akikolvek zmenu diela (dodatoéné doplinenie, resp. vyliéenie niektorych
poloziek vykazu vymer) priamo sudvisiacu s dielom.

Zhotovitel' sa zavazuje akceptovat zmeny v rozsahu diela vyZiadané objednavatelom pisomne a
uzatvorit na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel nema pravo pozadovat objednanie inych slvisiacich a predchadzajldcich prac mimo
rozsahu prac stanovenych touto zmluvou. Objednavatel moze objednavat tieto prace u tretieho
subjektu.

Zabezpecenie kolaudacného konania k predmetu zakazky a pripadnych zmien stavby pred
dokoncenim, v pripade zmien na strane zhotovitela v sllade s legislativou. Zmenami na strane
zhotovitela sa rozumeju vSetky zmeny, ktoré sl potrebné pre to, aby boli splnené vSetky poziadavky.

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat prace, rozsah ktorych je ureny v clanku 3/ tejto zmluvy,
v nasledovnych lehotach:
Realizacia stavby:
zacCatie: najneskor 1 tyzden po odovzdani a prevzati staveniska
ukonéenie: do 5 mesiacov po Géinnosti zmluvy
Dodavatel stavby je povinny predloZit zavazny ¢asovy a vecny harmonogram prac do 7 dni odo dna
odovzdania a prevzatia staveniska
Miesto pInenia je: Pekarne a cukrarne RUSINA,s.r.0, Matiskova 1637/15, 026 01 Dolny Kubin
Objednavatel vyhlasuje, Ze méa vysporiadané vlastnicke vztahy k predmetnym parceldam v zmysle
platnej legislativy (staveb. zakona).
Nebezpecenstvo Skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel do doby
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.
Zmluvna lehota dokoncenia prac je neprekrocitelna s vynimkou odseku 7 tohto ¢lanku.
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~

Zhotovitel mé& pravo na predizenie lehoty dokondenia prac bez uplatnenia majetkovych sankcii zo
strany objednavatela, ak dojde k zdrzaniu v dosledku oneskoreného odovzdania staveniska
zhotovitelovi objednavatelom alebo inych prekadZok na strane objednavatela.

Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora bréni, alebo staZuje vykonanie predmetu zmluvy s ddsledkom prediZenia zmluvnej lehoty.

Ak dojde k zdrzaniu prac, zhotovitel musi preukazat, ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa
odvolava.

Objednavatel ukoncené prace prevezme v lehotach, podla tohto ¢lanku a zaplati za ich zhotovenie
dohodnut( cenu.

Za dokoncéené dielo sa povaZuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu
a po odstraneni vSetkych zavad.

Ak zhotovitel  pripravi kompletné dielo schopné uzivania pred dohodnutou lehotou, mdze
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorsej poniknutej lehote.

Clanok 5
Cena za prace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v ¢lanku 3 tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov avyhlaSky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cenach v zneni
neskorsich predpisov (dalej Zakon o cenach) ako cena maximalna platnd do konca zmluvného
obdobia uvedeného v élanku 4 tejto zmluvy a je doloZzenda kompletnym rozpocétom nakladov
zhotovitela na jednotlivé objekty, ktora tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Spobsob vytvorenia ceny je v sllade s § 2 Zakona o cenach zaloZzeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatelského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného zisku.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

Cena celkom bez DPH: EUR
slovom:

DPH 20%: EUR
slovom: Eur a Centov

Cena celkom s DPH: EUR
Slovom:

Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej dokumentéacii
dodanej objednavatelom a sU v nej zohladnené vSetky podmienky objednavatela uvedené
v staznych podkladoch pre verejni sutaz podla clanku 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel bude fakturovat DPH podla cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania prac
a fakturacie.

Cena uvedena v ods. 3 tohto ¢lanku pokryva vSetky zmluvné zavazky, (vratane zavazkov tykajlcich
sa dodavky stavebnych prac, dielov, materialov, vyrobkov alebo sluzieb...), naleZitosti a veci
nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uzivania.

V cene za zhotovenie diela sU obsiahnuté aj naklady zhotovitela na vybudovanie, prevadzku, adrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska.

Cena za dielo mozZe byt v lehote podla ¢lanku 4 zmenena iba v pripade pripadnych dopliujlicich
prac pozadovanych objednavatelom.

Zhotovitel nema narok na Gpravu ceny sposobenej predizenim lehoty vystavby.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena je stanovend v sllade s projektovou dokumentaciou a poZiadavkami
objednavatela.

Clanok 6
Platobné podmienky

VSetky platby sa budl uskutoénovat bezhotovostne.

Zhotovitel' si uplatiuje narok na Ghradu za vykonané prace a dodavky vystavenymi faktGrami -
(dalej len faktlrou), ktord bude obsahovat vSetky naleZitosti danového dokladu v silade s § 71
zakona NR SR ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov:

a) obchodné meno a sidlo, ICO, DRC zhotovitela

b) meno, sidlo, ICO, DIC objednavatela

c) cislo zmluvy

d) cislo faktary



No

e) datum uskutocneného fakturovaného pinenia

f)  datum vyhotovenia faktury

g) den odoslania a splatnosti faktiry

h) oznacenie financného Ustavu a Cislo GCtu, na ktory sa ma platit (musi byt v silade s touto
zmluvou)

i) oznaCenie diela

j) sOpis vykonanych sluZieb, prac a dodavok 1 x mesacCne podpisanych stavebnym dozorom
objednavatela

k) podkladom pre fakturaciu je bezprozporovy stpis vykonanych sluzieb, prac a dodavok

I)  vySku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovi fakturovani sumu vratane DPH

m) podpis opravnenej osoby (pripadne peciatku v zmysle podnikatelského opravnenia)

n) Faktdra - musi zaroven obsahovat nasledovné Udaje: nazov projektu, ndzov OP:, ITMS kod:,
certifikaty o zhode, atesty o pouzitych materialoch a pod.

Fakturacia sa bude vykonavat na konci kaZdého mesiaca po polozkach vzmysle oceneného

polozkovitého rozpoctu predloZzeného v ponuke.

Fakturovana suma sa zaokrihluje na dve desatinné miesta, t.j. na centy.

Zhotovitel zodpoveda za pravdivost, spravnost a Uplnost Gdajov uvedenych v nim vypracovanom

slpise vykonavanych prac.

Faktlra vratane supisu vykonanych prac a dodavok bude objednavatelovi dorucena v piatich

rovnopisoch - originaloch vratane potvrdeného slpisu prac a dodavok. Faktira musi mat vSetky

nalezitosti, musi byt zostavena prehladne a musi byt v nej dodrzané poradie poloziek v stlade

s ocenenym popisom prac a dodavok predlozenych v ponuke.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v predchadzajucich odsekoch,

objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota zacne

plyndt dnom dorucenia opravenej faktlry objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 60 dni.

Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povaZuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané a

zhotovené vylucne pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré su pri sluzbach uz vykonané a pri pracach

zabudované do diela.

Za den Uhrady sa povaZzuje den odpisania prisluSnej sumy z Gétu objednavatela v prospech Gétu

zhotovitela.

Clanok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi na predmet plnenia zmluvy preddavky.

Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realizacii diela musia byt vykonané podla zmluvnych ustanoveni na profesionalnej Grovni a
musia vyhovovat § 43 g zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov. Materialy a vyrobky
urc¢ené k vykonaniu diela musia byt vSeobecne dobrej kvality, vopred odsUhlasené objednavatelom
a musia spifat poziadavky § 43 f zakona &. 50/76 Zb. v zneni neskorsich predpisov a zakona &.
90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov. K dodanym materidlom a
vyrobkom musia byt doloZené certifikaty, osvedcenia o vhodnosti ich pouZitia na stavby a licencie na
vykonavanie predmetnych technolégii a pod., najneskdér pred ich zabudovanim. Do doby ich
odovzdania objednavatelovi ich archivuje zhotovitel' (stavbyveduci) ako prilohu k stavebnému
denniku. Zhotovitel musi mat na stavbe k dispozicii technické normy, licencie na vykonavanie prac,
vSeobecne zauZivané pracovné a technologické postupy a navody vyrobcu stavebnych a
technologickych vyrobkov na spdsob ich pouzitia, tykajdcich sa predmetu plnenia.

Vyrobky a materidly uréené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel dodat bez akychkolvek
prav tretich osob.

Zhotovitel' bude udrziavat vSetky nastroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu plnenia
v naleZitom stave a zabezpeci koordinaciu svojich poddodavatelov.

Zhotovitel vykonava c¢innosti spojené s predmetom plnenia na vlastni zodpovednost, na svoje
naklady, reSpektujldc pravne predpisy, rozhodnutia, technické normy a Specifikacie.

Zhotovitel' zabezpeCi vykonané prace, materidly a vyrobky urené pre predmet plnenia pred
poskodenim a kradeZou az do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom.
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Postup prac musi byt vykonany v silade s projektovou dokumentéaciou tak, aby stavenisko a objekt
predmetu plnenia bol stale zabezpeceny proti vniknutiu tretich osdb a aby poveternostnymi vplyvmi
nedoslo k poskodeniu obnaZenych konstrukcii.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaji ods. 1) tohto ¢lanku, musi zhotovitel na vlastné naklady
odstranit a nahradit bezchybnymi. Skody vzniknuté ztohto titulu znd$a zhotovitel bez naroku
finanénej Ghrady zo strany objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost pri praci a ochranu zdravia vSetkych svojich zamestnancov a
0s0b, ktoré sa s jeho vedomim pohybuji v mieste plnenia. Plan bezpecénosti a ochrany zdravia pri
praci na predmet plnenia musi byt k dispozicii na stavenisku u stavbyvedutceho.

Zhotovitel je povinny dodrziavat predpisy na Gcely predchadzania vzniku poZiarov na stavenisku.
Zhotovitel' v pripade vykonavania ¢innosti, ktoré vytvaraju zvySené riziko mozZnosti vzniku poziaru,
najma zvaranie, tepelné delenie a dalSie spdsoby spraclvania kovov, pri ktorych sa pouZiva
zvaracie, brusiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupna automatizacie a na miestach
s moznostou vzniku poziaru alebo vybuchu, lepenie horlavych podlahovych a streSnych krytin
obkladov stien a stropov pomocou ohna, elektrotepelnych spotrebicov a zariadeni alebo horlavych
lepidiel a odstranovanie starych naterov pomocou tepelnych spotrebiCov a zariadeni, nevyhnutna
manipulacia s otvorenym ohnom na miestach s moznostou vzniku poZiaru, ale aj v pripade
vykonavania inych ¢innosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ktoré moézu byt v zmysle
zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky ¢.
121/2002 Z. z. o pozZiarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov kvalifikované ako ¢innosti so
zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ¢i uz pri demontazi alebo montéazi, je povinny minimalne
5 dni pred ich zacatim informovat stavebny dozor a zabezpecit vSetky Ulohy ochrany pred poziarmi
podla ustanoveni citovanych pravnych noriem.

Objednavatel bude podla potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté opatrenia a
Ulohy je zhotovitel povinny plnit.

Priloha ¢. 1 zmluvy o dielo uvadza zoznam subdodavatelov odslhlasenych objednavatelom pre
hlavné prace, sluzby a hmotné dodavky. zhotovitel méze navrhnit dodatok k tymto zoznamom alebo
vySkrtnutie z tychto zoznamov, zhotovitel predklada tieto Udpravy pisomne objednavatelovi
k odsUhlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie st tymto dotknuté. Kazda takato Gprava ma byt
odovzdana vcas tak, aby nezdrZovala vykonavanie diela. Upravy zoznamu subdodavatelov nebudu
G¢inné bez predchadzajuceho pisomného odslhlasenia objednavatela.

V pripade navrhu na zmenu subdodavatela v nadvaznosti na bod 12 tejto zmluvy si objednavatel
vyhradzuje pravo odmietnut takyto navrh zhotovitela. V pripade novonavrhnutého subdodavatela je
objednavatel opravneny takito zmenu odmietnut v pripade, ak podla jeho zhodnotenia nema
navrhovana osoba dostatoéné schopnosti a sklsenosti s dielom obdobného charakteru alebo ak je
mu znamy pripad, Ze tato osoba nesplnila riadne svoje zavazky, pripadne jej financna a technicka
pozicia spolahlivo negarantuje plnenie zavazkov vyplyvajicich zo zmluvy. Odmietnutie znamena
napr. aj nemoznost vstupu odmietnutej osoby na stavenisko.

Odsuhlasenie subdodavatelov objednavatelom Ziadnym spdsobom nezbavuje zhotovitela zavazkov,
povinnosti a zodpovednosti vyplyvajucich zo zmluvy.

subdodavatelia uvedeni v prilohe ¢. 1 zmLuvy a/alebo subdodavatela, prostrednictvom ktorych
preukazoval zhotovitel splnenie podmienok (¢asti vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorého bola
uzavretd tato zmLuvy, musia pred zacatim poskytovania prisluSného pinenia zobrat na seba vo
vztahu k objednavatelovi zavazok, Ze odstrania vady nimi v sivislosti s dielom poskytnutého plnenia
aj na priamu vyzvu objedndvatela a bez naroku na aklkolvek odplatu alebo nahradu od
objednavatela, ato v pripade, ak zhotovitel riadne avéas neuspokoji naroky objednavatela
z prislusnej vady diela; tento zavazok subdodavatela nesmie byt podmieneny nad rdamec podmienok
uplatnitelnosti prav zvad diela vzmysle tejto zmluvy vo vztahu medzi objednavatelom
a zhotovitelom, ani obmedzeny na ¢as kratSi, ako je trvanie zodpovedajlicej povinnosti
(zodpovednosti) zhotovitela. zhotovitel zodpoveda za to, Ze zabezpeéi objednavatelovi prislusny
platny zavazok subdodavatela, pricom objednavatel sa zavazuje poskytnit zhotovitelovi nevyhnutni
sucinnost. Bez spinenia povinnosti podla tohto bodu nie je mozné zacat s poskytovanim prislusného
plnenia.

subdodévatel musi pogas celej doby poskytovania pinenia spifiat podmienky § 26 ods. 1 z&kona &.
25/2006 Z. z.

Zmenit subdodavatela, prostrednictvom ktorého preukazoval zhotovitel splnenie podmienok Gcasti
vo verejnom obstaravani méze zhotovitel len v pripade, ak tento subdodavatel prestal spifiat
podmienky podla § 26 ods. 1 zakona ¢. 25/2006 Z. z. alebo nie je schopny poskytnit plnenie,
pricom v pripade prechodnej neschopnosti, len ak by tato ohrozovala alebo znemozZhovala riadne
a véasné vykonavanie/vykonanie dielom, pripadne toto plnenie poskytnit odmieta. Zhotovitel je
povinny preukazat splnenie podmienok pre zmenu subdodavatela podla prvej vety tohto bodu.
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Objednavatel mobzZze kedykolvek poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho
subdodavatela, v pripade Ze tento nevie hodnoverne preukazat svoju odborni spdsobilost alebo je
nedbanlivy v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo zakonnych povinnosti. Objednavatel resp. jeho
stavebny dozor moéZe upozornit zhotovitela na porusenie povinnosti alebo spravanie jeho
subdodavatela a poskytnlit mu primerand lehotu na zabezpecenie napravy. Ak v stanovenej lehote
nedobjde k naprave, je objednavatel opravneny vyuzit pravo podla prvej vety tohto odseku. Odvolany
subdodavatel bude zhotovitefom ¢o najskér nahradeny inym subdodavatelom. Odvolanim
subdodavatela nebudl zmenené terminy dokoncéenia diela, ani zmluvna cena. VSetky naklady
spojené so zabezpecenim nového subdodavatela znasa zhotovitel.
Objednavatel je opravneny jednostranne rozhodnut o zniZzeni rozsahu diela a odobrat zhotovitelovi
casti prac a vykonov. Toto rozhodnutie bude oznamené zhotovitelovi a zhotovitel je povinny toto
rozhodnutie reSpektovat a dielo zhotovit podla tejto zmluvy v rozsahu podla rozhodnutia
objednavatela. Ak vzhladom na zniZenie rozsahu diela je odévodnena aj zmena terminu realizacie
diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je objednavatel opravneny pri znizeni rozsahu
diela stanovit aj novy (kratsi) termin ukoncéenia a odovzdania diela.
Zhotovitel nevykonava Ziadne zmeny prac a materialov bez odsuhlasenia stavebného dozoru. VSetky
poziadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny dolozené sihlasnym stanoviskom projektanta,
musia byt zapisané do stavebného dennika a aZ po ich odsuhlaseni objednavatelom moze zmeny
zhotovitel' realizovat. Prace, ktoré zhotovitel vykona bez slhlasu objednavatela odchylne od
zmluvnych dojednani, schvalenej projektovej dokumentacie alebo jej zmien, ponuky a poziadaviek
v staznych podkladoch, nebud( uhradené.
Zhotovitel pisomne vyzve stavebny dozor objednavatela na preverenie a prevzatie vSetkych prac,
ktoré budd v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanl nepristupnymi. Vyzva musi byt
dorucena objednavatelovi pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa modzZze uskutocnit zapisom
v stavebnom denniku, pokial taky zapis zastupca objednavatela podpiSe 3 dni pred stanovenym
terminom preverenia.
V pripade, Ze sa zastupca objednavatela po riadnej vyzve na preverenie prac v uréenej lehote
nedostavi, je povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa pri
dodatocnom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané vadne, nesie naklady dodatoéného odkrytia
zhotovitel.
Stavebny dozor vykonava preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitelom, pricom zhotovitel
je povinny zabezpecit Géast svojich zamestnancov pri preverovani a bez meSkania urobit opatrenia
na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.
Skutocnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané préace,
nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie kontrol tak, aby
bolo zaruc¢ené riadne splnenie predmetu zakazky.
Pri realizacii stavby musi zhotovitel dodrzat predpisy a normy uvedené v projektovej dokumentacii,
najma:
vSetky vSeobecne zavazné legislativne predpisy, najma stavebny zakon ¢. 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov a k nemu prislusné vykonavacie prepisy, Vyhlasku ¢. 532/2002 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poZiadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a
orientacie.
V&etky platné Slovenské technické normy, vztahujiice sa na predmet zmluvy, vydanych Uradom pre
normalizaciu, metrolégiu a skuSobnictvo Slovenskej republiky, resp. Slovenskym (stavom
technickej normalizacie Bratislava.
VSetky vyrobky navrhnuté na pouZitie na stavbe musia vyhovovat § 43 f Stavebného zakona ¢&.
50/76 Zb. v zneni dopliujlicich predpisov a zakona NR SR ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni dopliujlcich predpisov.
VSetky vyrobky a materidly pre stavbu musia byt navrhnuté hospodarne, kvalitne s maximalnou
efektivnostou a minimalnymi narokmi na Gdrzbu a prevadzku pri jej uzivani.
Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich
predpisov.
Vyhlasku Slovenského Uradu bezpecnosti prace a Slovenského banského Gradu ¢.374/1990 Zb. o
bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.
Vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 o bezpec.
opatreniach pri elekt. a plynovych zariadeniach
Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.
rozhodnutia a vyjadrenia dotknutych organov a organizacii
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Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach
na pracovisko
Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
pri pouZivani pracovnych prostriedkov
Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouZzivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
Nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 Z. z. o bezpeénostnych poZiadavkach pri ruénej manipulacii
s bremenami
Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni neskorsich
predpisov
Zhotovitel zaruCuje, Ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné k zhotoveniu diela a ze
tieto povolenia sl postacujlce k tomu ,aby mohol dielo riadne zacat a dokoncit.
Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze bude mat
pre zamestnancov vSetky potrebné (radné povolenia a platné kvalifikacné potvrdenia pre
realizaciu diela.
Zhotovitel vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla tejto zmluvy o dielo.
Zhotovitel plne zodpovedd za vhodnost a bezpecnost vSetkych prac a stavebnych metod
pouzivanych na stavenisku a pracovisku.
Zhotovitel' zodpoveda:
za presné vytyGenie diela vo vztahu k povodnym referencnym bodom a Grovniam s ohlfadom na
vysSie uvedené za spravnost polohy, Grovni, rozmerov a vytycenim vSetkych Casti diela
za zabezpecCenie vSetkych nevyhnutnych pomécok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych
k vytyCeniu a kontrolnych merani
periodicky na svoje naklady zabezpeci Uradne kontrolné zameranie, ktoré uréi presnd polohu
vSetkych objektov stavby a odovzda objednavatelovi original tychto dokladov pri odovzdani
a prevzati stavby.
v pripade, Ze v priebehu realizacie diela vznikne chyba v polohe, v Grovni, rozmeroch alebo vytyceni
akejkolvek Casti diela, zhotovitel na vlastné naklady tito chybu okamZite opravi
Zhotovitel po cely ¢as realizacie diela a odstranovania jeho vad a nedorobkov:
zodpoveda za bezpecCnost a ochranu zdravia pri praci za vSetky osoby na stavenisku, bude
udrziavat stavenisko a dielo (pokial nie je dokoncené a odovzdané do uZivania objednavatelovi)
v nalezitom stave tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpecie a dalej zabezpedi, aby vSetky osoby
na stavenisku boli riadne inStruované a plnili vSetky pokyny tykajlice sa bezpecnosti prace podla
platného prava
zodpoveda pocCas vystavby, t. j. od zacatia do Uplného dokonCenia za majetkovd a poZiarnu
ochranu diela, materiadlov, zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dodavok
a zabezpeCi na vlastné naklady vSetky nevyhnutné bezpeCnostné opatrenia, okrem iného
vystrazné znacenie, doCasné oplotenie staveniska riadne osvetlenie
zamedzi pristupu nepovolanych oséb na stavenisko
vykona vsetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na stavenisku
i mimo neho, zamedzeniu Skody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich oséb
nasledkom znecistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pri¢in, vznikajlcich v désledku jeho
¢innosti
vykona také opatrenia, aby znecistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajlci
nasledkom realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.
Zhotovitel je povinny neprekrocit hluénost a prasnost svojich prac podla platnych STN a prislusnych
nariadeni SR.
Zhotovitel' si na svoje naklady zabezpeéi dodavky elektriny, vody a dalSich médii na stavenisko
a pracovisko po cely Cas realizovania diela vratane meraCov a rozvodov. Systém rozvodov a vSetky
pouzité zariadenia budd v stlade s prislusnymi normami STN. Zhotovitel bude hradit poplatky za
elektrinu, za vodne a sto¢né az do Uplného dokoncenia diela, vratane pripadnych poplatkov za ich
pripojenie.
Zhotovitel poCas vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat poriadok
a Cistotu a bude na svoje naklady a nebezpecenstvo priebezne odpratavat a odvazat zo staveniska
vSetok stavebny odpad a sut, vzniknuty jeho Cinnostou a bude ho likvidovat a ukladat len na
miestach k tomu uréenych v zmysle zakona NR SR 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni dopliujlcich
neskorsich predpisov.
Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda objednavatelovi pri preberacom konani.
Zhotovitel' hradi vSetky naklady a poplatky za docasné vyuZivanie komunikacii v sulvislosti so
stavbou.
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Zhotovitel' si zabezpeCi na svoje naklady dostatocné dodatocné plochy mimo staveniska, ktoré
potrebuje pre Gcéely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana objednavatelom je
nepostacujica.
VSetky zariadenia zhotovitela, doCasné stavby a materialy poskytnuté zhotovitelom sa po prevoze na
stavenisko povazujl za vyluéne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel ich a ani ich ¢ast bez suhlasu
zastupcu objednavatela neodvezie.
VSetky doCasné stavby zhotovitela musia vyhovovat platnym pravnym predpisom, hlavne predpisom
o bezpecénosti o ochrane zdravia.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze na pracovisku:
bude zamestnavat pracovnikov len so zdravotnou a odbornou spodsobilostou na uréeny druh
pracovnej ¢innosti
bude dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poZiarne predpisy a predpisy pre ochranu Zivotného
prostredia
zabezpedi si vlastny dozor nad bezpecnostou prace vratane slstavnej kontroly bezpecénosti prace
pri vSetkych ¢innostiach na stavenisku a pracovisku objednavatela.
upozorni objednavatela na vSetky mozné rizika, ktoré by mohli viest pri jeho ¢innosti na pracovisku
objednavatela k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objednavatela alebo tretich oséb alebo
k ohrozeniu bezpecného stavu technickych zariadeni a objektov
bude resSpektovat zakaz fajcenia, zakaz prindSat a pouZivat na pracovisku a v priestoroch
objednavatela akékolvek alkoholické napoje a omamné latky
v priestoroch objednavatela sa budi jeho zamestnanci pohybovat v pracovhom odeve viditelne
oznacenom nazvom firmy
pred vstupom na pracovisko odovzda zastupcovi objednavatela zoznam zamestnancov, ktori budu
priamo vykonavat prace na predmete zmluvy a v pripade potreby ho aktualizovat
preukazatelne oboznami svojich zamestnancov o zdkaze pohybu, resp. zdrZiavania sa na
pracoviskach, ktoré neslvisia s vgykonom objednanych prac bez vedomia a sthlasu objednavatela.
Zhotovitel' odskodni objednavatela za vSetky naroky tretich os6b ohladne porusenia patentovych
prav, prac k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prav vo
vztahu k materialu alebo zariadeniam zhotovitela pouZivanych pre dielo, alebo v stvislosti s nim a za
vSetky vzniknuté Skody, naklady, poplatky a vydaje vzniknuté z tychto dévodov alebo v sivislosti
S nimi.
Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzavretu poistni zmluvu zodpovednosti za Skodu.
Objednavatel si vyhradzuje pravo na kontrolu pracovnikov zhotovitela, ¢i v zmysle bodu ¢.35 a) majl
pracovnici zhotovitela poZzadovani odborni spdsobilost (vyucny list, certifikat).

Clanok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

Kontrola plnenia realizacie stavby:
Stavebny dozor objednavatela pri realizacii predmetu plnenia bude vykonavat : .........cccceuee.e.
(doplIni objednavatel pred podpisom zmluvy )
Zhotovitel poveruje vykonom &innosti stavbyvedliceho MARTIN POLAK s evidenénym &islom
09730*10*. V jeho nepritomnosti ho zastupuje v plnom rozsahu.
Stavebny dozor v priebehu realizacie stavby sleduje, Ci sa prace vykonavaji podla dokumentacie,
dohodnutych podmienok, technickych noriem, navodov vyrobcov, bezpecnostnych a inych
pravnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozoriuje zapisom do stavebného
dennika.
Osoba poverena vykonom stavebného dozoru je opravnena zastupovat objednavatela na
rokovaniach vo veciach technickych. Objednavatel poveruje prevzatim zhotoveného diela,
podpisanim preberacieho protokolu a zapisom o odstraneni vad a nedorobkov prac pracovnika vo
funkcii veduceho, Gtvaru investici a prevadzky a stavebny dozor ktory spolocne podpisu.
Stavebny dozor ma pristup na vSetky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizujd alebo skladuju.
Na vyziadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materiélov, vysledky kontrol kvality, atesty
a iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.
Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla zmluvy do
stavebného dennika.
Stavebny dozor je opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit prace, pokial
zodpovedny zastupca zhotovitela nie je na stavbe pritomny, ato v pripade, Ze je ohrozena
bezpecnost uskutoChovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, alebo hrozia iné
vazne hospodarske Skody.
Stavebny dozor nie je opravneny zasahovat do hospodarskej ¢innosti zhotovitela.



2. Zhotovitel odovzda objednavatelovi:

a) 2 dni pred zabudovanim jednotlivych materialov, doklady o kvalite zabudovavanych materialov
(prehlasenie o zhode, certifikaty, meracie protokoly...) v silade so zakonom ¢&. 90/1998 Z. z.
v zneni neskorSich predpisov a s nimi suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
z ktorych budli zrejmé technické parametre a charakteristiky materidlov eSte pred ich
zabudovanim

3. Zhotovitel predlozZi zastupcovi objednavatela:

a) vzorky materialov, vyrobkov a povrchov, ktoré chce pouzit. PouZiji sa len materialy, vyrobky
a povrchy schvalené zastupcom objednavatela

b) certifikaty, resp. vyhlasenia o zhode legislativnych predpisov na vSetky dodavané materialy
a zariadenia

c¢) dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skiskach

d) doklady musia byt predlozené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov a materialov
a do ukoncenia diela ich archivuje zhotovitel. Objednavatelovi ich zhotovitel odovzda pri odovzdani
a prevzati predmetu diela.

e) vypracovanie ,Planu ochrany pred pozZiarmi (zriadenie protipozZiarnych asistencénych hliadok
a spisanie pisomného povolenia na zvaranie pred zacatim prac) je povinny zabezpecit zhotovitel
v zmysle § 6 ods.2 zakona ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi

f) vypracovanie Planu organizacie vystavby (POV)

g) vypracovanie Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie
prac na stavenisku.

4. Zhotovitel vykona na vlastné naklady vsetky skusky, kontroly a merania v stlade s prislusnymi STN,
Specifikaciami alebo skiSobnym planom:

a) kontrolou dodavaného materialu pri vstupe na stavenisko

b) kontrolou pred a po zabudovani tych materialov a prac, ktoré nespifali podmienky tejto zmluvy pri
kontrole podla pism. a) v tomto bode

c) odovzda pocCas realizacie diela objednavatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia) o uskutocnenych
kontrolach, kontrolnych skdskach a meraniach do 3 pracovnych dni od ich uskutoénenia.

5. Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vykon kontroly zo strany opravnenych oséb na vykon kontroly
kedykolvek od podpisu tejto zmluvy.

5.1. Opravnené osoby na vykon kontroly si opravnené vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok

ainych priestorov, ak to suvisi s predmetom tejto zmluvy a pozadovat od zhotovitela predlozenie

originalnych dokladov a inl potrebnld dokumentaciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov a materialov,
alebo iné dalSie doklady slvisiace s touto zmluvou.

5.2. Opravnené osoby na vykon kontroly su:

a) Najvyssi kontrolny Grad Slovenskej republiky, prislusna Sprava financénej kontroly, Certifikacny
organ a nimi poverené osoby.

b) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby.

¢) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

d) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a/ az ¢/ tohto odseku v sllade s prisluSnymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a ES.

6. Zhotovitel' je bezodkladne povinny prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou,
overovanim na mieste vzmysle Spravy z kontroly v lehote stanovenej opravnenymi osobami na
vykon kontroly a zaroven zaslat objednavatelovi informaciu o spineni opatreni prijatych na napravu
zistenych nedostatkov bezodkladne po ich spineni.

Clanok 10
Stavebny dennik

1. Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku o
pracach a ¢innostiach, ktoré vykonava. Povinnost viest stavebny dennik konéi prevzatim predmetu
plnenia vratane odstranenia kolaudac¢nych vad a nedorobkov.

2. Do dennika sa zapisuju vSetky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy najma:

- datum, pracovna doba, pocasie

- pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace

- druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony

- popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis

- obsah a rozsah vykonanych prac s postdenim kvality

- dodavky stavebnych materiadlov, vyrobkov, zariadeni, konStrukcii a montazneho
materialu vratane sprievodnej dokumentacie najma osvedCeni a certifikatov o
materialoch a vyrobkoch, mnozstvo, skutocnu kvalitu
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12.

- Udaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok
- druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prislusnej polozky v rozpocte alebo
projekte
- zaznam o pripravenosti prac pre nasledujice vykonanie prac, najma u prac, ktoré
budl dalsim postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie
- preruSenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim priciny
- vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie
- rozhodujlce okolnosti vplyvajlice na kvalitu diela
- zaznamy o kontrole leSeni, vytahov...atd, ktoré boli kontrolované po preruseni prac
- zavazné udalosti spbdsobené Zivelnymi udalostami, Grazy, ku ktorym doSlo pri
vykonavani prac
- zaznamy o pouceni zamestnancov
- zaznamy o vSetkych vykonanych zmenach pri realizacii stavby v porovnani
s dokumentaciou a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne slhlas
- zaznamy o vySkovych a smerovych meraniach vratane dokumentacie o vysledkoch
merania
Denné zaznamy sa piSu do staveného dennika s ocislovanymi listami jednak pevnymi,
jednak perforovanymi na dva oddelitelné priepisy. Perforované listy su Cislované
zhodne s pevnymi listami.
V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaji priamo na stavenisku. Jedna
sa najma o vykresy dokumentujlice odchylky od projektovej dokumentacie, prehlad skiSok kazdého
druhu, atd.
Denné zaznamy Gitatelne zapisuje a podpisuje stavbyveddci, pripadne jeho zastupca v ten den, ked
sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Pri dennych zapisoch sa
nesmu vynechavat volné miesta.
Okrem stavbyvedlceho moze robit potrebné zaznamy do dennika stavebny dozor objednavatela,
zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy Statneho stavebného
dohladu a pripadne iné organy Statnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia zhotovitela
a objednavatela, koordinator bezpecnosti prace na stavenisku.
Ak stavbyvedUci nesuhlasi so zaznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny pripojit
k zdznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu
sdhlasi.
Ak je na stavbe stavebny dozor objednavatela, je stavbyvedlci povinny predloZit mu denny zaznam
najneskor v nasledujlci pracovny den a odovzdat mu prvy priepis. V pripade, Ze je na stavbe
obéasny stavebny dozor objednavatela je zhotovitel povinny najmenej raz do tyZdna zaslat
objednavatelovi doporucene priepis zaznamov v denniku ak ich stavebny dozor neprevezme osobne
na stavbe.
Képiu dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.

. Objednavatel prostrednictvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného dennika a

k zaznamom v nom uvedenym dava svoje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zapisu nesuhlasi do 3
pracovnych dni s uvedenim dovodov, inak sa predpoklada Ze s obsahom zaznamu s(hlasi.
Okrem toho do dennika zapisuje:
- Gdaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentacie stavby s uréenim
lehoty na ich odstranenie zhotovitelom
- poziadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani zi¢astnenych na realizacii stavby
- poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
- stanoviska kontrolnych organov Statnej spravy a Statneho stavebného dohladu, ktoré
boli objednavatelovi zaslané pisomne
- pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy
- sthlas s nahradnym technickym rieSenim pri zmenéach vzniknutych pocas realizacie a
zmenu materialov, pokial je k nim predchadzajici kladny sihlas projektanta
- zaznam o prevzati prac, ktoré budl v dalSom postupe vystavby zakryté alebo
nepristupné
V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii u
stavbyvedlceho alebo jeho zastupcu.
Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani diela.



Clanok 11
Stavenisko

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie diela do 7 dni od nadobudnutia
G¢innosti zmluvy o dielo.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda odberatel zhotovitelovi celé stavenisko véitane hranic
vonkajsich pléch.

Zhotovitel' zabezpedéi k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich mohol
pouzit na pripravu a vykonanie prac.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitela a objednavatela
zapisnicu.

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

1. Zhotovitel spini zmluvny zavazok podla ¢l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu plnenia

a)
b)

c)

d)

zmluvy objednavatelovi nasledovne:

Zhotovitel odovzdava a objednavatel prebera dokoncené dielo schopné samostatného uzivania
podla zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

Zhotovitel je povinny pisomne objednavatelovi oznamit 14 dni vopred pripravenost na odovzdanie
predmetu plnenia sterminom, kedy sa méa vypisat preberacie konanie. Objednavatel vypiSe
preberacie konania najneskor 7 dni pred pozadovanym terminom.

Zhotovitel' v pripade, Ze sa stavba odovzdava komplexnymi skiGSkami, alebo vykonanim inych
skisok, musi oznamit den ich zacatia. Ku diu odovzdania zhotovitel' pripravi vsetky doklady
potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych skuskach, atesty, certifikaty, navody na obsluhu,
zarucéné listy atd. a 2x kompletnl sadu projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby.
0 odovzdani a prevzati predmetu plnenia spiSe objednavatel spoloéne so zhotovitelom preberaci
protokol o odovzdani a prevzati prac.

Ak objednavatel odmietne predmet plnenia prevziat, spiSe objednavatel a zhotovitel zapisnicu,
v ktorej uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

Zhotovitel odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani stavby.
Po vypratani staveniska je zhotovitel povinny upravit stavenisko do pdévodného stavu (terénne
Gpravy)

Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto ¢lanku moZze zhotovitel ponechat na stavenisku len
stroje, zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel
stavbu prevzal, ak termin na ich odstranenie je dlhsi ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a
material musi zhotovitel umiestnit tak, aby neprekazali bezpecnej prevadzke (uzivaniu).

Pri nesplneni povinnosti podla ods. f, g,) tohto ¢lanku je zhotovitel  povinny zaplatit
objednavatelovi penale vo vySke 100 eur za kazdy den omeSkania aZz do dna skutocného
vypratania staveniska. Tuto Ciastku moze objednavatel odpocitat z faktlry zhotovitela.

Prace musia byt vykonané tak, aby ku diu zmluvného dokoncenia vnutornych prac boli vnutorné
priestory uzivania schopné a bez vad.

Za dokoncené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu a po
odstraneni vSetkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstipenia od zmluvy

Odstipenie od zmluvy musi byt oznamené zmluvnej strane pisomne a je G¢inné dhom dorucenia
oznamenia o odstupeni zmluvnej strane.

Objednavatel méze az do dokonéenia prac bezodkladne odstlpit od zmluvy v nizSie uvedenych
pripadoch, ktoré stanovuje zmluva

Ak zhotovitel je v konkurznom konani alebo ide do likvidacie

Ak zhotovitel meSka s pracami oproti harmonogramu o viac ako 2 tyzdne, alebo s ukonéenim prac
podla zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote urCenej objednavatelom dielo nedokonéi. Za
meskanie sa nepovazuje predizenie doby vystavby z ddévodov uvedenych v &. 4, bod 7.

Ak zhotovitel v slvislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel taki dohodu, ktora predstavuje
porusSenie podmienok zmluvy.

Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie si zo strany
zhotovitela dodrzané platné predpisy BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na
stavbe.
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Ak nie s po vyzve objednavatela v stavebnom denniku realizované konstrukcie a prace v sulade
s poziadavkou na kvalitu realizacie diela(vid zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy
).
Ak v priebehu vykonavania diela bol Statutarny organ, alebo ¢len Statutarneho organu zhotovitela
pravoplatne odsudeny za trestny ¢in, ktorého podstata suvisi s podnikanim.
Ak zhotovitel' poruSil svoje zmluvné zavazky takym spoésobom, ktory neumoziuje vecni a ¢asovl
realizaciu diela.
Zhotovitel moze odstipit od zmluvy ak objednavatel nepini zmluvu, alebo porusil povinnosti z nej
vyplyvajlce a tym zhotovitelovi znemoZni vykonanie prac.
Narok na Ghradu sluzieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitelom ku diu odstlpenia od zmluvy
podla ¢lanku 6 ods. 8 tejto zmluvy zostava zachovany a vylctuje sa podla zmluvnych cien v rozsahu
ukonéenych, funkénych samostatnych ¢asti diela bez vad a nedorobkov.
Zhotovitel' protokolarne odovzda a objednavatel prevezme prace, ktoré zhotovitel vykonal
v priebehu realizacie diela v sulade s bodom 3, najneskér do 30 dni po odstlpeni od zmluvy.
Zhotovitel je povinny predloZit overitelné vylctovanie vykonanych sluZieb, prac a dodavok vratane
dokladov (atesty, certifikaty, skasky, atd'.)
V pripade odstipenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a pouzitych
materialov pouziji primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné
naroky zvad diela, nezaplatené sankcie ainé pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak dojde
k odstlpeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, ma objednavatel narok na nahradu
nevyhnutnych nakladov , ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo realizuje.
V zaujme zabezpecenia pokracovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel povinny na Zziadost
objednavatela previest bez zbytoéného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo
k vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzajd na pracovisku,
ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvykl( cenu primerani opotrebeniu a stavu
tychto veci.

Clanok 14
Zarucéna lehota, zodpovednost za vady a Skody

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy a
Ze v lehote prevzatia a po¢as zarucnej lehoty bude mat dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda platnym
technickym predpisom a STN, vyhlaSkam a zakonom vztahujlcim sa na predmet plnenia a nema
vlastnosti, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané mnoZstvo a vykonané prace sa zhoduji s Gdajmi
uvedenymi v sUpise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaji za Skody spdsobené vlastnym zavinenim, ako i za Skody zavinené
osobami ktoré pouziju na splnenie svojich zavazkov.

Zarucna lehota za realizaciu stavby je 60 mesiacov a zacina plynit diom protokolarneho prevzatia
diela objednavatelom, t. j. diom ukoncenia preberacieho konania pokial je stavba prevzata bez
zavad, alebo dnom vydania potvrdenia o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych
v preberacom protokole podla ¢lanku 13, ods. 1, pism. d tejto zmluvy.

Zaruka 60 mesiacov sa vztahuje aj na vSetky stroje, zariadenia, technolégie a stavebné prace.
Zarucna doba 60 mesiacov sa nevztahuje na stroje, technologie a zariadenia, na ktoré je vyrobcom
preukazatelne dana ina ( kratSia )zaruéna doba.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré méa predmet plnenia vcéase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpovedda za vady diela, ktoré boli spbdsobené pouZitim podkladov
poskytnutych  objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na nu upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti
trval.

Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob,
ktoré mozu nastat pocas vykonavania prac alebo ako ich désledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady predmetu diela, Ze poCas zarucnej lehoty ma
objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel musi na vlastné naklady odstranit vSetky Skody na vykonanych pracach alebo ich
Castiach, ktoré vznikni poCas obdobia od zaCatia prac do ich protokolarneho prevzatia
objednavatelom a vSetky zavady, ktoré sa prejavia v zaruénej dobe.

Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na predmete plnenia sposobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho poddodavatelom pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za G¢elom plnenia
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zavazkov pri odstranovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty a vzniknuté Skody na vlastné
naklady odstrani.

Zhotovitel je povinny uhradit Skody vzniknuté z uplatnenych vad poc¢as zaruénej lehoty.

Zhotovitel zaruGuje, Ze pouZité materialy si nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaju poziadavkam
objednavatela a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok 15
Uplatfiovanie vad

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu plnenia, ktoré objednavatel zisti v zaruénej lehote a ktoré
vCas reklamuje.

PocCas zarucnej doby méa objednavatel pravo v pripade vady diela pozadovat ich odstranenie a
zhotovitel povinnost bezplatne odstranit reklamované vady diela.

Objednavatel pripadné reklamacie vady diela v zarucnej lehote uplatni bezodkladne po ich zisteni
pisomnou formou do rdk zodpovedného zastupcu zhotovitela. Reklamované vady opiSe, pripadne
uvedie, ako sa prejavuju.

Clanok 16
Odstranovanie vad

V pripade ozndmenia vad podla ¢lanku 16 ods. 3 objednavatelom v zarucnej lehote sa zhotovitel
zavazuje bezodplatne a bez zbytocného odkladu ich odstranit.

Do 48 hodin od oznamenia sa zavazuje vykonat obhliadku a najneskér do 2 pracovnych dni odo dia
dorucenia reklamacie objednavatela ich zacat odstranovat a v ¢o najkratSom technicky moznom
Case ich odstranit. Lehota odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

V pripade nedodrZania dohodnutej lehoty m6Ze objednavatel nechat vykonat opravu tretou osobou
a naklady na opravu vyfakturovat zhotovitelovi, ktory ich uhradi. Zaruka zhotovitela podla ¢lanku 15
tym nie je dotknuta. Zhotovitel je povinny fakturovanu ¢iastku v plnej vyske uhradit do 14 dni od jej
dorucenia.

Na pisomnu Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu reklamované vady
odstranit, aj ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znaSa naklady na
odstranenie vad az do rozhodnutia sudu o reklamacii zhotovitel.

Ak pocas kolaudacného konania budu zistené zainteresovanymi osobami zavady a nedorobky, ktoré
brania uzivaniu, resp. bezpecnej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole podla ¢l. 13
ods. 1 pism. d zhotovitel ich okamzite bezplatne odstrani.

Zarucna doba sa predlzuje o dobu zacati dnom oznamenia vad a konCiacu dnom opravenia
reklamovaného predmetu diela zhotovitelom.

Clanok 17
Majetkové sankcie

Zhotovitel' je povinny uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 1 500,00 EUR z ceny
predmetu zmluvy vratane DPH za kazdy kalendarny den omesSkania so zhotovenim diela oproti
terminu uvedenému v harmonograme, ktory je prilohou €. 3 tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny vylctované majetkové sankcie odratat z faktdry.

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati verejnej prace v lehote uréenej na ich odstranenie alebo pocas zarucnej
lehoty v Case podla ¢lanku 17 ods.1 tejto zmluvy, zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke
1500,00 EUR za kazdy den omeSkania a za kazdy jednotlivy pripad (vadu alebo nedorobok).

Ak objednavatel neuhradi faktlru za predmet plnenia v termine podla ¢lanku 6 ods. 6 tejto zmluvy,
je povinny uhradit zhotovitelovi Grok z omeskania vo vySke 0,05 % z Ciastky neuhradenej faktlry za
kazdy kalendarny den omesSkania po lehote splatnosti.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze uhradi objednavatelovi v plnej vySke Skodu, ktora vznikne objednavatelovi
v dbsledku pripadného omesSkania dokoncenia stavby nedodrzanim terminu ukoncenia stavby zo
strany zhotovitela s vynimkou omeSkania vplyvom Zivelnej udalosti. Za Skodu spdsobeni
objednavatelovi sa povazuje akakolvek sankcia alebo kratenie vysSky NFP zo strany poskytovatela
NFP, vzniknutd a ulozena objednavatelovi v dosledku nedodrzania harmonogramu ukoncenia
stavebnych prac vramci projektu. Uhrada alebo zapo&et zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela
povinnosti dielo riadne dokoncit ani jeho d'alSich povinnosti podla zmluvy.

Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavaji na nahradu Skody.
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Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo dna dorucenia dokladu, ktorym bude
stanovena majetkova sankcia.
Clanok 18
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavazujl, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nepouziji na iné Ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpeCi pokrytie vSetkych ¢innosti vyplyvajlcich z pinenia tejto zmluvy
zamestnancami s potrebnymi osvedéeniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

Zhotovitel' bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného predmetu plnenia na
poradach(kontrolnych drioch),ktoré bude zhotovitel organizovat podla potreby. Ich stalymi Géastnikmi
budul povereny zastupcovia objednavatela a povereny zastupcovia zhotovitela.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat vSeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude
riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov
Statnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory vyplyvajuce ztejto zmluvy budl rieSené dohodou
zmluvnych stran; v pripade pretrvavajlcich nezhdd cestou prislusného stdu.

Ak sa vyskytn( rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne maju prioritu:

a) zmluva o dielo

b) sutazné podklady objednavatela k predmetnej zakazke zo dha 02.10.2014

¢) Vykresova dokumentacia

d) ponuka zhotovitela zo dna 06.10.2014

Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavazné
skiSobné postupy, méze kazda strana po predchadzajicom upozorneni druhej strany dat vykonat
materidlovo-technické preskiimanie statnym, alebo Statom uznanym miestom pre skusky materialu.
Vysledky tychto skisok s zavazné. Naklady na skisky znasa strana, ktora nebude v tomto UspesSna.
Rozpory zmluvnych stran neopravinuji zhotovitela zastavit prace.

Ak dojde po uzatvoreni zmluvy k zmene z dévodov na strane zhotovitela v zmysle ¢lanku 8 ods.12,
nemé tento narok na zmenu zmluvy - predizenie lehoty dokonéenia a Ghrad zvySenych nakladov.
Zhotovitel moZe na stavbe nasadit, resp. poverit vykonavanim diela podla tejto zmluvy len personal,
ktory ma pozadovan( kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace podla zmluvne
dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase a je dostatoCne vybaveny vhodnymi pracovnymi
pomockami bezporuchovymi pristrojmi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetci pracovnici, ktori budi pracovat na stavebnych pracach v interiéri
prevadzky budld mat platné potvrdenie o zdravotnej spdsobilosti pre pracu v potravinarskom
priemysle v zmysle Vyhlasky MZ SR ¢. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o prevencii
a kontrole prenosnych ochoreni a jej novely vyhlaSskami ¢.273/2010 Z.z. a ¢. 544/2011 Z.z.. Pri
zacati prac odovzda zhotovitel objednavatelovi zoznam pracovnikov s platnym potvrdenim
o zdravotnej sposobilosti, ktori sa budl podielat na pracach v interiéri potravinarskej prevadzky.
Objednavatel si vyhradzuje pravo kontroly zamestnancov v sllade s predlozenym zoznamom
zhotovitela. V pripade, ak objednavatel zisti, Zze zhotovitel poveril pracou zamestnanca, ktory nema
platné potvrdenie o zdravotnej sposobilosti, je opravneny ulozit zhotovitelovi sankciu vo vySke 500,-
EUR sa kazdého takéhoto zisteného zamestnanca v danom dni zistenia.

Objednavatel je opravneny podat namietky proti nasadeniu personalu, ktory podla jeho nazoru nie je
dostatocne kvalifikovany, zanedbava riadne vykonavanie svojich povinnosti, alebo nedodrziava platné
pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poZiarmi a ochrany Zivotného prostredia, a
prikazat zhotovitelovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel je povinny tento
pokyn zrealizovat, v opacnom pripade méa objednavatel pravo postupovat podla ¢l. VII. tejto zmluvy.

Vykresy, vypocCty, vysledky overenia vypocCtov alebo iné podklady ktoré zhotovitelovi poskytol
objednavatel pre dany predmet plnenia, nesmu byt bez sthlasu objednavatela zverejnené a pouzité
na iné ako dohodnuté Ucely t.j. na vykonanie prac.

Zhotovitel sa preukaze uzatvorenym poistenim zodpovednosti za Skody vyplyvajice z podnikatelského
rizika pre realizaciu predmetnej stavby vo vySke min. 300 000,00 EUR najneskdr v den podpisu
zmluvy o dielo. Nepreukazanie uzatvorenie takéhoto poistenia ku diha podpisu zmluvy sa povaZuje za
podstatné poruSenie zmluvnych podmienok a neposkytnutie sicinnosti pri uzatvoreni zmluvy a
objednavatel bude postupovat v zmysle §45 ods. 9 zakona o verejnom obstaravani.

V pripade ak sa akékolvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v dbsledku jeho rozporu
s platnym pravnym poriadkom, nespésobi to neplatnost celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa



vtakomto pripade zavazuji vzajomny rokovanim nahradit neplatné, alebo neudcinné zmluvné
ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zamer a Gcel
sledovany touto zmluvou.

Clanok 19
Zavere€né ustanovenia

1. Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy odo dha dorucenia podpisaného textu objednavatelovi.

2. Zmluva nadobuda platnost dhom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran
a u¢innost dnom Gc¢innosti zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi
objednavatelom a poskytovatelom finanéného prispevku MP.

3. Menit alebo dopifat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, o&islovanych dodatkov,
ktoré budl platné po ich podpisani Statutarnymi organmi obidvoch zmluvnych stran a budd
neoddelitelnou stc¢astou tejto zmluvy.

4. Prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy prechadzaji na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

5. Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie sU vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku diu uzavretia tejto
zmluvy a dalSimi vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

6. Neoddelitelnou sléastou tejto zmluvy su prilohy:

C. 1 sumarna rekapitulacia rozpo&tovych nakladov
C. 2 Casovy a vecny harmonogram prac (predloZi iba Gspesny uchadzag)

7. Zmluva je vyhotovena v 7-och rovnopisoch, z ktorych 5 rovnopisov dostane objednavatel a 2
rovnopisov zhotovitel.

8. Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasujl, Ze slhlasia s jej obsahom, jej
obsahu a pravnym Ucéinkom z nej vyplyvajlcich porozumeli, Ze tato zmluva bola uzatvorena slobodne
a vazne na zaklade pravdivych Udajov a nebola dohodnutd vtiesni ani za inych jednostranne
nevyhodnych podmienok a preto ju na znak sihlasu s jej znenim viastnoruéne podpisuj.

9. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly / auditu sUvisiaceho so stavebnymi pracami kedykolvek
pocas platnosti a Gcéinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, ato
opravnenymi osobami a poskytnit im vSetku potrebni sucinnost. Opravnené osoby su:

a) Ministerstva hospodarstva SR a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Grad SR, prislusna sprava financnej kontroly,
CertifikaCny organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneny zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho
dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ d) v stlade

s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.

Dielo bude financované na zaklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku,
medzi Pekarnami a cukrarnami RUSINA, spol. s.r.0., Matiskova 1637/15, 026 01 Dolny Kubin a
prislusnym poskytovatelom NFP. Zhotovitel sa zavazuje k dodrzaniu podmienok vyplyvajlcich
z tejto zmluvy.

Vo , dna: V RuZzomberku, dna 06.10.2014 V Namestove, dna 06.10.2014
Objednavatel: Zhotovitel: 5 Zhotovitel:

Ing. Lucia JurgoSova Dad'ova Peter Hvolka
Priloha:

Priloha Zmluvy o dielo ¢. 1 - Zoznam subdodavatelov
Priloha Zmluvy o dielo ¢. 2 - Oceneny vykaz vymer predmetu zakazky aj v xls. podobe na CD
Priloha Zmluvy o dielo ¢. 3 - Harmonogram uskuto¢nenia stavebnych prac



Zoznam SUBDODAVATELOV

Priloha €. 1 ZMLUVY O DIELO

Pol.

Nazov firmy a sidlvo
subdodavatela, ICO

Predmet dodavok, prac alebo sluzieb

Podiel na
celkovom
objeme DIELA (%)

NEPREDPOKLADAME
SUBDODAVATELOV

V pripade potreby je mozné doplnit strany tejto prilohy

Ing. Lucia Jurgo$ova Dadova

Peter Hvolka




