
 

 

 
 

ZMLUVA O DIELO Č. [ ] 
uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zmluva“ alebo „zmluva“) 
 
1 ZMLUVNÉ STRANY 
 
(1) [Obchodné meno Zhotoviteľa] T.C. S.R.L. TOP COSTRUZIONI  

Sídlo:                         UL. MONTE CALVARIO SNC, 65020 LETTOMANOPELLO (PE), TALIANSKO 
Zapísaný v: Riadnom oddiele Obchodného registra v Pescara č. PE-138699  
IČO: 01916050683  
DIČ: ............................. 
IČ DPH: ............................. 

 
Štatutárny orgán: Stefania TOPPI  
Iné osoby oprávnené konať vo veciach obchodných: .........................  
Iné osoby oprávnené konať vo veciach technických: .........................  

 
ako Zhotoviteľ („Zhotoviteľ“ alebo „zhotoviteľ“) 

 
a 
 
(2) Martinská teplárenská, a.s.  

Sídlo: Robotnícka 17, 036 80 Martin 
Zapísaný v: Obchodný register Okresný súd Žilina, odd. Sa, vložka 10329/L 
IČO: 36 403 016 
DIČ: 2020122555 
IČ DPH: SK2020122555 
Štatutárny orgán: Ing. Michal Polóni, predseda predstavenstva 

Ing. Martin Bonko, člen predstavenstva 
Iné osoby oprávnené konať vo veciach obchodných: ......................... 
Iné osoby oprávnené konať vo veciach technických: ......................... 

 
 

ako objednávateľ („Objednávateľ“ alebo „objednávateľ“) 
 

(Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej spolu aj „Zmluvné strany“ a samostatne ako „Zmluvná strana“) 
 
2 DEFINÍCIE A VÝKLAD POJMOV  

Aplikovateľný predpis znamená akákoľvek požiadavka, nariadenie, rozhodnutie, povolenie, oprávnenie, 
smernica, pravidlo, vyhláška, zákon alebo iný predpis vydaný kompetentným orgánom, ktorý sa vzťahuje 
na Predmet plnenia a je alebo sa stane právne záväzným pri plnení Predmetu plnenia.  
Dátum predbežného prevzatia Diela znamená deň, kedy Zhotoviteľ ukončil všetkých práce na Diele bez 
akýchkoľvek Vád a nedorobkov, ktoré by bránili riadnemu užívaniu Diela za účelom na ktoré bolo 
postavené, vrátane dodávky dokumentácie skutočného vyhotovenia a ostatnej dokumentácie Diela, 
stanovenej v Zmluve.  
Dátum konečného prevzatia Diela znamená deň, kedy Zhotoviteľ riadne odstránil všetky Vady a 
nedorobky uvedené v Protokole o Predbežnom prevzatí Diela. 
Harmonogram znamená záväzný časový harmonogram výstavby Diela, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú 
dohodnúť do 45 dní odo dňa uzatvorenia tejto Zmluvy, bližšie definovaný v odseku 5.3 tejto Zmluvy a ktorý 
po takej dohode a jeho podpísaní oboma Zmluvnými stranami bude tvoriť Prílohu 8 tejto Zmluvy.  
Inštrukcia znamená pokyn, inštrukcia, nariadenie alebo usmernenie týkajúce sa Predmetu plnenia (najmä 
ohľadom jeho zmeny, rozšírenia alebo zúženia, spôsobu a času jeho plnenia, atď.) od Objednávateľa 
adresovaný Zhotoviteľovi.  
Konečné prevzatie má význam uvedený v odseku 14 Zmluvy. 

 
Náklady v kontexte, kedy má niektorá Zmluvná strana nárok na náhradu nákladov znamená primerane a 
účelne vynaložené náklady, ktoré príslušná Zmluvná strana vynaložila v súvislosti so skutočnosťou 
zakladajúcou takýto nárok, a ktorých vynaloženie preukáže príslušnými písomnými dokladmi.  
Projektant znamená ktoréhokoľvek a všetkých architektov, projektantov a konzultantov, ktorých 
Objednávateľ kontrahoval v súvislosti s predmetom Zmluvy. 
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Právna vada znamená akékoľvek právo tretej osoby zaťažujúce akúkoľvek časť Predmetu plnenia, iba ak 
Objednávateľ s týmto právom písomne súhlasil.  
Predmet plnenia znamená súhrn hmotných dodávok, prác a služieb zrealizovaných/dodaných 
Zhotoviteľom podľa špecifikácií a podmienok, ktoré vyplývajú zo Zmluvy, vrátane jej príloh. Predmet 
plnenia je v Zmluve označovaný aj pojmom Dielo. 

 
Projekt znamená akciu pod názvom: Ekologizácia spoločnosti Martinská teplárenská, a.s. - zvýšenie 
energetickej efektívnosti a ukončenie uhoľnej prevádzky.  
Projektová dokumentácia znamená projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie týkajúcu sa Diela, 
ktorú vypracovala spoločnosť ECONS ENERGY, a.s., so sídlom Zádielska 3, 040 01 Košice, slovenská 
republika, IČO: 31 654 924, posúdil a pripomienkoval Zhotoviteľ, v ktorej je špecifikovaný rozsah a kvalita 
Diela pred jeho realizáciou a ktorá tvorí Prílohu 9 tejto Zmluvy.  
Predbežné prevzatie má význam uvedený v odseku 13 Zmluvy. 

 
Protokol o Konečnom prevzatí znamená potvrdenie, protokol alebo iný dokument vystavený a 
podpísaný Objednávateľom, ktorý potvrdzuje, že došlo ku konečnému prevzatiu, pričom ku konečnému 
prevzatiu môže dôjsť najskôr po úspešnom vykonaní Záručnej skúšky.  
Protokol o Predbežnom prevzatí znamená potvrdenie, protokol alebo iný dokument vystavený a 
podpísaný Objednávateľom, ktorý potvrdzuje, že nastalo Predbežné prevzatie.  
Stavba znamená geografické a/alebo iné vymedzenie Projektu. 

 
Stavebný denník znamená stavebný a/alebo montážny denník o prácach Zhotoviteľa na Stavenisku 
podľa Zmluvy.  
Stavenisko znamená priestor v rámci areálu teplárne a najbližšieho okolia sídla spoločnosti Martinská 
teplárenská, a.s. kde Zhotoviteľ vykoná Predmet plnenia, t.j. všetky pozemky, na ktorých bude postavené 
Dielo, a to najmä pozemky parc. č. KN-C 3269/68, KN-C 3269/30 a ostatné zapísané na liste vlastníctva č. 
5736, vedenom Katastrom nehnuteľností v Martine, Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom, 
okres Martin, obec Martin, k.ú. Martin. Je to priestor, ktorý je počas realizácie Projektu určený na (i) 
vykonávanie stavebných prác na Projekte, (ii) uskladňovanie stavebných a iných zariadení alebo 
stavebného materiálu/zásob potrebných na realizáciu Projektu a (iii) umiestnenie zariadenia staveniska.  
Subdodávateľ je nielen osoba, s ktorou zhotoviteľ uzavrel zmluvu ale aj všetky osoby, ktoré fakticky pre 
zhotoviteľa vykonávajú akúkoľvek subdodávateľskú činnosť v súvislosti s realizáciou a vykonávaním Diela 
podľa tejto zmluvy.  
Škodou sa rozumie majetková ujma poškodeného, ktorú je možné objektívne vyjadriť v peniazoch. 
Uhrádza sa skutočná škoda a ušlý zisk, pričom obe tieto formy sú rovnocenné. Za skutočnú škodu sa 
považuje majetková ujma vyjadriteľná v peniazoch, ktorá spočíva v zmenšení existujúceho majetku 
poškodeného a predstavuje majetkové hodnoty, ktoré treba vynaložiť na to, aby sa vec uviedla do 
predošlého stavu, resp. aby sa v peniazoch vyvážili dôsledky vyplývajúce z toho, že navrátenie do 
predošlého stavu nebolo dobre možné alebo účelné. Skutočnú škodu nemožno obmedziť len na škodu 
spôsobenú na veciach, ale aj na škodu, ktorú poškodený utrpel na iných majetkových hodnotách alebo na 
zdraví či na živote. Škodou na veci sa podľa Obchodného zákonníka rozumie jej strata, zničenie, 
poškodenie alebo znehodnotenie bez ohľadu na to, z akých príčin k nim došlo. Pri určení výšky škody sa 
vychádza z ceny veci v čase poškodenia.  
Uvádzania do prevádzky má význam uvedený v odseku 12 Zmluvy.  
Vada znamená akákoľvek odchýlka skutočne dodaného Predmetu plnenia alebo jeho časti od Predmetu 
plnenia alebo jeho časti predpokladaného Zmluvou.  
Zádržné má význam uvedený v odseku 7.1 Zmluvy.  
Zálohová platba znamená zálohovú platbu za zhotovenie Diela stanovenú v odseku 6.6 Zmluvy.  
Záručná doba má význam uvedený v odseku 16.2.1 Zmluvy.  
Záručné skúšky znamená skúšky Predmetu plnenia, ktorých účelom je preukázať prostredníctvom 
garančných meraní (i) splnenie garantovaných technických parametrov Predmetu plnenia, a (ii) 
spoľahlivosť, funkčnosť, prevádzkyschopnosť a bezpečnosť Predmetu plnenia.  
Zástupca objednávateľa znamená podľa okolností konzultanta, právnickú alebo fyzickú osobu alebo 
stavebný dozor určený Objednávateľom, ktorý zodpovedá za riadnu prevádzku Diela a jeho technických 
zariadení počas výstavby a po dokončení Diela. Objednávateľ má právo písomne poveriť takúto osobu, 
aby plnila akékoľvek povinnosti Objednávateľa súvisiace s odovzdaním Diela, alebo jeho časti 
Zhotoviteľom Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy. Zástupcu objednávateľa sa Objednávateľ zaväzuje 
písomne oznámiť Zhotoviteľovi do 5 dní od jeho zmeny, pričom ku dňu podpisu tejto Zmluvy funkciu  
Zástupcu objednávateľa vykonáva [ ].  
Zástupca zhotoviteľa znamená podľa okolností konzultanta, právnickú alebo fyzickú osobu určenú 
Zhotoviteľom a ktorá koná v mene Zhotoviteľa a plní funkcie v zmysle Zmluvy.  
Zmluvná cena znamená cenu za Dielo stanovenú v odseku 6.1 Zmluvy, ktorá môže podliehať úprave v 
zmysle Zmluvy a ktorej presný rozpis tvorí Prílohu 10 tejto Zmluvy. 
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Výrazy definované v jednotnom čísle môžu byť použité aj v množnom čísle, pričom ich význam výrazov v 
jednotnom čísle sa primerane aplikuje na každú z možností pod množným číslom. 

 
3 DOKUMENTY ZMLUVY O DIELO A PRIORITA 
 

3.1 Zmluva sa skladá z nižšie uvedených dokumentov Zmluvy: 
 

1. Zmluva o dielo č........ 
 

2. Prílohy: 
 

1. Technická špecifikácia  (predkladá uchádzač) 
 

2. Technické parametre  (predkladá uchádzač) 
 

3. Harmonogram platieb  (predkladá úspešný uchádzač) 
 

4. Vzory bankových záruk (predkladá úspešný uchádzač) 
 

5. Požiadavky na dokumentáciu (predkladá úspešný uchádzač) 
 

6. Uvádzanie do prevádzky a záručné skúšky (predkladá úspešný uchádzač) 
 

7. Zoznam Subdodávateľov (predkladá uchádzač) 
 

8. Harmonogram dodávok (predkladá úspešný uchádzač) 
 

9. Projektová dokumentácia (predkladá úspešný uchádzač) 
 

10. Rozpis Zmluvnej ceny  (predkladá úspešný uchádzač) 
 

3.2 V prípade rozporu má prednosť tento dokument pred prílohami. V prípade rozporu medzi prílohami majú 
prednosť ustanovenia toho z dokumentov Zmluvy, ktorý má nižšie poradové číslo. 

 
4 PREDMET PLNENIA 
 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s Aplikovateľnými predpismi, na svoje vlastné náklady a 
nebezpečenstvo, zhotoviť a dodať Objednávateľovi Predmet plnenia v rozsahu, spôsobom, v lehotách, v 
rozsahu, kvalite a za podmienok uvedených v Zmluve, najmä v Prílohe 1, Prílohe 8, Prílohe 9, pričom 
Predmet plnenia bude spĺňať garantované parametre uvedené v Prílohe 2. 

 
4.2 Predmet plnenia zahŕňa rozsah, kvalitu a postupy výstavby Diela uvedené v Zmluve a v ďalších 

prílohách Zmluvy, Projektovej dokumentácii, v projekte pre stavebné povolenie a zároveň je uvedený aj v 
Prílohe 1 a Prílohe 9. 

 
4.3 Predmetom Predmetu plnenia sú všetky služby, práce a dodávky spojené s realizáciou Diela, jeho 

odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) čas, materiál, práca, stroje, a 
doprava. 

 
4.4 Predmetom Predmetu plnenia je aj zabezpečenie vydania všetkých licencií, povolení, dokumentov a 

stanovísk k materiálom a tovarom zapracovávaným do Diela, a to tak, aby boli v zmysle slovenských 
právnych predpisov, vrátane STN, EN a slovenských štandardov. Projektová dokumentácia vrátane jej 
odsúhlasenia orgánmi štátnej správy, miestnej samosprávy a ostatnými dotknutými subjektmi je 
zabezpečovaná Objednávateľom. 

 
4.5 Predmetom Predmetu plnenia sú aj také práce a zabezpečenie dodávky takého materiálu, ktoré nie sú 

uvedené v dokumentácii, ale si ich povaha Diela a okolnosti výstavby Diela vyžadujú. Takýmito časťami 
Diela sú najmä avšak nie výlučne pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, 
konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď. 

 
4.6 Predmetom Predmetu plnenia je aj splnenie všetkých podmienok vyplývajúcich zo stavebných povolení 

alebo akýchkoľvek iných povolení a vyjadrení dotknutých orgánov štátnej a miestnej správy a dotknutých 
organizácií vzťahujúcich sa k Predmetu plnenia ako aj upresnení získaných od Objednávateľa v rámci 
dotazov od Zhotoviteľa (vrátane označenia stavby v súlade s právnymi predpismi). 

 
4.7 Predmetom Predmetu plnenia sú taktiež všetky náklady a výdavky Zhotoviteľa súvisiace s realizáciou 

Diela, ktoré sú zahrnuté v Zmluvnej cene. 
 

4.8 Predmetom Predmetu plnenia je aj oplotenie v potrebnom rozsahu pre výkon prác Zhotoviteľa a jeho 
prípadné premiestnenie počas výstavby Diela, riadenie a administratíva, dodávateľská inžinierska 
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činnosť, a ochranu existujúcich inžinierskych sietí v priestore dotknutom výstavbou, geodetické práce, 
zabezpečenie úhrady médií potrebných na zhotovenie Diela, čistenie prístupovej verejnej komunikácie 
od znečistenia po mechanizmoch Zhotoviteľa, osvetlenie a stráženie Staveniska, vyhotovovanie 
dočasných záberov plôch a Staveniska, dočasné dopravné obmedzenia na priľahlých komunikáciách 
staveniska a pod., ako aj zabezpečenie (za osobitnú dohodnutú úhradu) rozkopávkových povolení a 
prípadný prenájom plôch potrebný na zhotovenie Diela (okrem plôch vo vlastníctve Objednávateľa). 

 
4.9 Predmetom Predmetu plnenia je aj spracovanie plánu organizácie výstavby v rozsahu potrieb 

Zhotoviteľa, dielenskej dokumentácie na časti Diela kde je potrebné zabezpečiť výrobu a typických 
prvkov. 

 
4.10 Predmetom Predmetu plnenia je taktiež včasné predkladanie na schválenie Zástupcovi Objednávateľa 

technickej dokumentácie a vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním 
do Diela. Rovnako aj jeho odovzdanie Objednávateľovi alebo ním poverenej osobe a uvedenie Diela do 
trvalej a riadnej prevádzky a prípadné zaškolenie obsluhy. 

 
4.11 Výkon činností koordinátora bezpečnosti ochrany zdravia a požiarnej ochrany zabezpečí Zhotoviteľ, na 

základe plánu Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci dodaného Objednávateľom. 
 

4.12 Predmetnom Predmetu plnenia je riadne vykonanie všetkých skúšok materiálov, funkčných a 
prevádzkových skúšok zariadení, úradných skúšok vyhradených technických zariadení. Zhotoviteľ je 
povinný zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a prehlásenia o zhode 
týkajúce sa Diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov. 

 
4.13 Predmetom Predmetu plnenia je taktiež vykonanie individuálnych skúšok zariadení a materiálov, 

funkčných skúšok a prevádzkových skúšok. V prípade nevyhovujúcich výsledkov je Zhotoviteľ povinný 
zabezpečiť ich opakovanie v termíne stanovenom Objenávateľom. 

 
4.14 Súčasťou Predmetu plnenia je rovnako aj vypracovanie a odovzdanie Objednávateľovi projektu 

skutočného vyhotovenia Diela podľa platných právnych predpisov pre všetky vykonané práce vrátane: 
elektriny, vody, kanalizácie, drenáže, vzduchotechniky atď. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi 
najneskôr ku Dňu predbežného prevzatia Diela štyri (4) kópie týchto projektov v obale spolu s CD 
nosičom s plánmi v nasledovných formátoch .dwg, .dxf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .rtf – vždy v závislosti na 
povahe časti Diela. Spolu s projektom skutočného vyhotovenia Diela, Zhotoviteľ predloží 
Objednávateľovi aj potvrdenie od autorizovaného geodeta týkajúce sa umiestnenia ním zhotovenej 
podzemnej infraštruktúry. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovený projekt skutočného vyhotovenia 
Diela bude bez výhrad a akýchkoľvek ďalších zásahov Objednávateľom možné použiť pre účely vydania 
právoplatného užívacieho povolenia (kolaudačného rozhodnutia) na Dielo. 

 
4.15 V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi jednotlivými dokumentmi Zhotoviteľ bude považovať za 

prioritnú papierovú verziu ktoréhokoľvek z dokumentov pred elektronickou verziou. Všetky zistené 
nezrovnalosti je Zhotoviteľ povinný oznámiť Zástupcovi objednávateľa, ktorý zabezpečí ich objasnenie 
bez zbytočného odkladu. 

 
4.16 Predmetom Predmetu plnenia je aj vypracovanie a odovzdanie Objednávateľovi dokumentácie na 

prevádzku a údržbu Diela vrátane súvisiacich návodov na obsluhu a údržbu, originálov záručných listov 
Diela, častí Diela a subdodávok, prevádzkových kníh. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje spracovať a odovzdať 
Objednávateľovi prehľadný harmonogram pre prevádzku, údržbu a opravy Diela a jeho častí. 

 
4.17 Predmetom Predmetu plnenia je taktiež súčinnosť pri koordinácii stavebných a montážnych prác, 

objednávaní akýchkoľvek služieb alebo tovarov týkajúcich sa predmetu Diela podľa Zmluvy s výnimkou 
tých stavebných a montážnych prác na ktorých samostatné objednanie má Objednávateľ podľa Zmluvy 
právo, alebo tých prác pri ktorých sa na vlastnom objednaní dohodol Objednávateľ so Zhotoviteľom. 

 
4.18 Predmet plnenia musí spĺňať požiadavky noriem a predpisov uvedených v Prílohe 1 a Prílohe 9 a noriem 

a predpisov vzťahujúcich sa na Predmet plnenia v zmysle Aplikovateľných predpisov. 
 

4.19 Zhotoviteľ uzatvorením Zmluvy vyhlasuje, že je schopný Dielo zhotoviť riadne a včas podľa podmienok 
Zmluvy, že disponuje všetkými oprávneniami požadovanými príslušnými právnymi predpismi a 
príslušnými orgánmi na splnenie podmienok Zmluvy a riadne a včasné zhotovenie Diela a nevidí 
akúkoľvek prekážku na riadne a včasné dokončenie Diela. 

 
4.20 Zhotoviteľ potvrdzuje, že riadne a detailne skontroloval všetky dokumenty, podklady odovzdané mu 

Objednávateľom alebo tvoriace prílohy Zmluvy a zaväzuje sa na ich základe Dielo zhotovovať. Zhotoviteľ 
sa zaväzuje prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie veci, dokumenty, podklady, ktoré dostane od 
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Objednávateľa pre účely zhotovenia Diela. Prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má, 
alebo by mohla mať, za následok Vady alebo nefunkčnosť Diela resp. jeho časti alebo vplyv na Zmluvnú 
cenu, sa Zhotoviteľ zaväzuje bez zbytočného odkladu najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa ich 
prevzatia písomne oznámiť Objednávateľovi. V opačnom prípade nároky Zhotoviteľa spojené s 
nekompletnosťou alebo nedokonalosťou podkladov mu odovzdaných Objednávateľom zanikajú. 

 
4.21 Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah Diela a dohodnutých plnení, situovanie, stav a dopravná 

prístupnosť Staveniska. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa nemôže odvolávať na chybu alebo konanie v omyle, 
prípadne na to, že niektoré plnenia nie sú uvedené v Zmluve, pokiaľ tieto chyby alebo omyly nespôsobil 
výlučne Objednávateľ svojim úmyselným konaním. 

 
4.22 Okrem štatutárneho zástupcu Objednávateľa resp. inej osoby výslovne písomne splnomocnenej 

štatutárnym zástupcom Objednávateľa, nemajú žiadne tretie osoby (bez ohľadu na ich postavenie) 
akékoľvek oprávnenie rokovať alebo dohodovať so Zhotoviteľom zmenu podmienok Zmluvy resp. meniť 
dohodnutý rozsah Diela alebo Zmluvnú cenu. 

 
4.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje urobiť všetko potrebné pre riadne a včasné zhotovenie Diela (t.j. vykonať všetky 

výkony potrebné pre riadne a včasné ukončenie Diela) tak, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v 
celom rozsahu všetkým právnym predpisom a bolo na Dielo možné získať právoplatné užívacie 
povolenie v zmysle príslušných právnych predpisov. Súčasťou povinností Zhotoviteľa spojených so 
zhotovením Diela je aj vykonanie všetkých potrebných a predpísaných opatrení pre zabezpečenie 
ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku. 

 
5 ČAS A MIESTO VYKONÁVANIA/VYKONANIA DIELA 
 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v 
rozsahu, spôsobom a v lehotách v súlade s podmienkami Zmluvy, Aplikovateľných právnych predpisov a 
odovzdať ho Objednávateľovi bez Vád do jeho výlučného vlastníctva, a to v lehote najneskôr do 14 
mesiacov od podpísania tejto Zmluvy. 

 
5.2 Zhotovením Predmetu plnenia sa rozumie také jeho zhotovenie, že mohlo dôjsť a došlo k Predbežnému 

prevzatiu Diela. 
 

5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi detailný harmonogram jeho prác podľa Zmluvy 
(„Harmonogram“) do 45 dní od uzavretia Zmluvy. Harmonogram bude obsahovať zoznam jednotlivých 
termínov plnenia a/alebo činností. Každej činnosti musí byť priradené poradové číslo, názov činnosti, 
dátum očakávaného zahájenia, dátum očakávaného dokončenia a dobu trvania v dňoch. Harmonogram  
(i) bude vo formáte Microsoft Excel alebo Microsoft Project, (ii) bude slúžiť pre účely sledovania postupu 
realizácie Diela a bude záväzný pre Zmluvné strany a (iii) môže byť z času na čas upravovaný v súlade s 
podmienkami tejto Zmluvy po písomnej dohode Zmluvných strán. 

 
5.4 V prípade potreby môže Objednávateľ, prípadne Zástupca objednávateľa žiadať aktualizáciu 

Harmonogramu s ohľadom na meniace sa podmienky a postup výstavby. Zhotoviteľ je povinný 
Harmonogram po jeho odsúhlasení pravidelne vyhodnocovať na týždennej báze, vyhodnotenie 
predkladať na koordinačných poradách a navrhovať opatrenia pri zistení odchýliek. 

 
5.5 V prípade potreby a na vyžiadanie Zástupcu objednávateľa a v súlade s jeho pokynmi je Zhotoviteľ 

povinný spracovať taktiež detailný krátkodobý harmonogram špeciálnych prác, slúžiaci pre koordináciu 
zvlášť komplikovaných technologických uzlov. 

 
5.6 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných základných termínoch rozhodných pre zhotovenie Predmetu 

plnenia podľa Zmluvy: 
 

(1) Odovzdanie Staveniska pre prípravu územia: 
 

(2) Dátum začatia prác: 
 

(3) Dátum predbežného prevzatia Diela: 
 

(4) Dátum konečného prevzatia Diela: 
 

5.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v základných termínoch rozhodných pre zhotovenie Diela tak, ako 
sú definované v Zmluve. Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržať a splniť všetky míľniky začatia a 
dokončenia jednotlivých častí Diela stanovené v Harmonograme. 
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5.8 Základné termíny a míľniky musia byť Zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom 
neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní Diela Zhotoviteľom. Za ukončenie 
jednotlivých základných termínov a míľnikov je považované riadne, včasné a úplne ukončenie 
akýchkoľvek prác, vrátane vykonania predpísaných skúšok, atestov a meraní, ako aj odstránenie 
prípadných vád Diela a nedorobkov, a ich písomné prevzatie a potvrdenie Objednávateľom v zmysle 
Zmluvy. 

 
5.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje predkladať Objednávateľovi do 7. dňa každého nasledujúceho mesiaca písomnú 

správu o stave plnenia Predmetu plnenia za predchádzajúci mesiac v zmysle Harmonogramu, vrátane 
súpisu skutočne vykonaných prác, a to spolu so všetkými Objednávateľom požadovanými prílohami 
(„Správa o postupe“) na posúdenie a vecnú kontrolu správnosti. Správu o postupe pripraví a vyhotoví 
nezávislá tretia osoba - nezávislý expert, ktorého vyberie Objednávateľ a ktorý je oprávnený na výkon 
tejto činnosti v zmysle príslušných právnych predpisov. Nezávislý expert bude posudzovať a 
vyhodnocovať progres realizácie Diela Zhotoviteľom, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje tejto nezávislej tretej 
osobe v tejto súvislosti poskytovať všetku potrebnú súčinnosť. Správa o postupe bude obsahovať aj 
aktualizovaný Harmonogram, ak sa na tomto zmluvné strany vzájomne písomne dohodnú. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje na vyžiadanie Objednávateľa, do 14 dní od výzvy Objednávateľa na jej predloženie, predložiť 
Objednávateľovi písomnú mimoriadnu správu o postupe, ktorá bude informovať Objednávateľa o 
riadnom a včasnom splnení čiastkového plnenia Predmetu plnenia Zhotoviteľom v zmysle 
Harmonogramu platieb a podmienok podľa tejto Zmluvy („Mimoriadna správa o postupe“), na 
posúdenie a vecnú kontrolu správnosti. V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi Správu o 
postupe ako aj akékoľvek iné podklady požadované Objednávateľom, resp. Mimoriadnu správu o 
postupe na posúdenie a vecnú kontrolu správnosti, Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi zaplatiť 
zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý kalendárny deň omeškania s predložením Správy o 
postupe, alebo Mimoriadnej správy o postupe. V prípade, ak nebude zo strany zhotoviteľa dodržaný 
Harmonogram objednávateľ zašle písomné oznámenie zhotoviteľovi; v prípade, ak zhotoviteľ bude v 
omeškaní s prácami podľa Harmonogramu o viac ako 1 mesiac, vyhradzuje si objednávateľ po 
predchádzajúcom písomnom oznámení právo od zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi 
(alebo ním určenej osobe) súpisy skutočne vykonaných prác v členení podľa požiadaviek Objednávateľa 
(pokiaľ Objednávateľ inak neurči v členení podľa položiek rozpočtu) a iné Objednávateľom požadované 
doklady v lehote stanovenej Objednávateľom. 

 
5.10 Úplnosť kontrolovateľných podkladov podľa predchádzajúceho odseku 5.9 tejto Zmluvy je nevyhnutným 

predpokladom na skontrolovanie vykonaných prác Objednávateľom. Objednávateľ, prípadne Zástupca 
objednávateľa má následne 7 dní na kontrolu predložených podkladov. Súpisy vykonaných stavebných 
prác a predmetné kontrolovateľné podklady, v ktorých sú akékoľvek nejasnosti, nepresnosti a/alebo 
chyby, je Objednávateľ, prípadne Zástupca objednávateľa oprávnený odmietnuť. Po písomnom 
odsúhlasení Správy o postupe, resp. Mimoriadnej správy o postupe vrátane požadovaných podkladov 
Objednávateľom, prípadne Zástupcom objednávateľa, je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť na ich základe 
jednotlivé faktúry a doručiť ich Objednávateľovi za podmienok stanovených touto Zmluvou. 

 
5.11 Zhotoviteľ je zodpovedný aj za prípravu všetkých ďalších stupňov dokumentácie (iných ako predložených 

Objednávateľom), ktoré sú potrebné pre riadnu realizáciu Diela, pokiaľ nie je stanovené inak. 
 
 

5.12 Pri spracovaní dodávateľskej dokumentácie je Zhotoviteľ povinný striktne dodržovať požiadavky uvedené 
v dokumentácii alebo pokynoch, ktoré obdržal od Objednávateľa a odchýliť sa od nej môže len po 
predchádzajúcom súhlase Objednávateľa. 

 
5.13 Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné šetrenia, prieskumy, vrátane geodetických prieskumov 

potrebných na realizáciu Predmetu plnenia, a to pred uzatvorením tejto Zmluvy. 
 

5.14 Všetky výkresy potrebné v súvislosti s realizáciou Predmetu plnenia budú príslušne označené 
identifikačným menom akcie, menom Zhotoviteľa, dátumom vypracovania a stručným popisom zmien. 
Štandardný popisový rámček a spôsob číslovania použitý pre akciu bude Zhotoviteľovi odovzdaný 
Zástupcom objednávateľa. Akékoľvek zmeny oproti predchádzajúcim revíziám budú zreteľne označené  
(i) stručným popisom nad „popiskou“ výkresu s uvedením dátumu zmeny, (ii) zakrúžkovaním („bublinou“) 
označujúcim príslušné miesto zmeny na výkrese. Schválenie dokumentácie Zástupcom objednávateľa a 
Projektantom nezbavuje všeobecne Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za technickú správnosť a úplnosť 
dokumentácie. 

 
5.15 V žiadnom prípade nebude Zhotoviteľ pokračovať v práci na výrobe a zhotovovaní akýchkoľvek častí a 

súčastí pokiaľ nebudú výkresy vopred schválené Objednávateľom pre realizáciu. Odovzdané výkresy 
budú dodávané v podobe papierovej 2x, ktoré je možné ďalej rozmnožovať a aj v digitálnej podobe (vo 
formáte iba na čítanie), pokiaľ to bude vyžadovať Zástupca objednávateľa. 
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5.16 Zhotoviteľ je v rámci plnenia predmetu Zmluvy povinný zaistiť riadnu realizáciu všetkých funkcií Diela a 
jednorazové zaškolenie obsluhy. V dostatočnom predstihu oznámi Objednávateľovi termíny, ku ktorým 
má Objednávateľ zaistiť svojich prevádzkových pracovníkov a ich požadovanú kvalifikáciu. Zhotoviteľ 
predvedie Zástupcom objednávateľa bežnú dennú obsluhu a pravidelnú a dlhodobú údržbu tak, ako sú 
naplánované v dokumentácii pre obsluhu a v prevádzkových poriadkoch. 

 
5.17 V prípade omeškania alebo hrozby omeškania so začatím a/alebo samotným priebehom zhotovovania 

akejkoľvek časti Predmetu plnenia, je Objednávateľ oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi, aby okamžite 
urýchlil svoje práce podľa Zmluvy, pričom za vykonanie opatrení na urýchlenie prác nemá Zhotoviteľ 
nárok na akúkoľvek dodatočnú odmenu. Ak je omeškanie alebo hrozba omeškania spôsobené dôvodmi 
na strane Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný prijať všetky potrebné opatrenia na odstránenie alebo 
skrátenie takéhoto omeškania na vlastné náklady. Tieto opatrenia sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať 
bezodkladne, t.j. najneskôr do 3 pracovných dní, v opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá v plnom 
rozsahu objednávateľovi za spôsobenú škodu. 

 
5.18 V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí nápravu a proces zhotovovania Diela sa nezrýchli, prípadne 

Objednávateľ nie je spokojný s kvalitou vykonávaných prác Zhotoviteľa pri realizácii Diela a/alebo 
použitými materiálmi, Objednávateľ má právo kedykoľvek, po predchádzajúcom písomnom oznámení 
Zhotoviteľovi min. 7 dní vopred, odobrať Zhotoviteľovi (napr. formou čiastočného vypovedania Zmluvy) 
akúkoľvek časť Diela a zadať zhotovenie takejto časti Diela tretej osobe. Náklady takejto realizácie 
odobratej časti Diela budú Objednávateľom započítané na zaplatenie Zmluvnej ceny, ktorú má Zhotoviteľ 
dostať podľa Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že Objednávateľ má právo započítať na 
zaplatenie Zmluvnej ceny Zhotoviteľovi aj všetky zvýšené náklady a výdaje spojené s odobratím 
akejkoľvek časti Diela Zhotoviteľovi a jej zadaním tretej osobe (napr. rozdiel v Zmluvnej cene odobratého 
a následne novo zadaného Diela, vzniknuté škody, ďalšie vyvolané náklady, prípadné pokuty a pod.). 

 
5.19 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním základných termínov alebo míľnikov, resp. 

dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie 
strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu 
Zhotoviteľa. Zmluvná cena sa v takýchto prípadoch nemení. 

 
5.20 Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní Diela alebo 

niektorej jeho časti s uvedením dôvodu alebo bez jeho uvedenia. V priebehu takéhoto prerušenia sa 
Zhotoviteľ zaväzuje naďalej chrániť dovtedy zhotovené Dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. 
V prípade prerušenia prác na zhotovovaní Diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa sa všetky 
základné termíny, míľniky a medzitermíny stanovené v Harmonograme výstavby posúvajú o počet dní 
takto nariadeného prerušenia zhotovovania Diela. Po obdržaní pokynu Objednávateľa na obnovenie 
prác, sa Zhotoviteľ zaväzuje najneskôr do 5 dní práce na zhotovení Diela obnoviť. 

 
5.21 Predpokladom včasného plnenia príslušnej povinnosti podľa tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa je včasné 

a riadne poskytnutie súčinnosti Objednávateľa potrebnej pre splnenie príslušnej povinnosti; 
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť, tak ako to vyplýva zo Zmluvy, inak len 
nevyhnutnú súčinnosť, ktorú od neho možno spravodlivo požadovať. Ak Zmluva výslovne nestanovuje 
niečo iné, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi súčinnosť bez zbytočného odkladu po tom, čo bol o jej 
poskytnutie požiadaný. 

 
5.22 V prípade omeškania výlučne na strane Objednávateľa s plnením povinnosti podľa Zmluvy viac ako 5 

dní, ak toto omeškanie má vplyv na riadne a včasné plnenie Zhotoviteľa podľa Zmluvy, tak sa všetky 
nadväzujúce termíny posunú o rovnaký počet dní, o ktorý sa posunul začiatok zhotovovania Diela (resp. 
príslušného základného termínu alebo míľnika). Vyššie uvedené sa nepoužije, ak je omeškanie 
spôsobené viacerými udalosťami naraz a aspoň jedna z týchto udalostí je pričítateľná Zhotoviteľovi. 
Akékoľvek sankcie uplatniteľné voči Zhotoviteľovi ostávajú naďalej v platnosti, pri aplikovaní nových 
termínov a míľnikov. 

 
5.23 Miestom vykonávania a vykonania Diela je Stavenisko. Určenie miesta vykonávania Diela v tomto bode 

neznamená, že by Zhotoviteľ nemohol vykonávať niektoré činnosti súvisiace s vykonávaním a 
vykonaním Diela na iných miestach (napr. výrobné priestory Zhotoviteľa, Subdodávateľov a pod.). 
Rozsah Staveniska môže byť v priebehu zhotovovania Diela Objednávateľom priebežne upravený, 
pričom o týchto zmenách bude Objednávateľ Zhotoviteľa informovať bez zbytočného odkladu. 

 
5.24 Zhotoviteľ je oprávnený plniť Predmet plnenia skôr. V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo 

jeho časť, v súlade so Zmluvou pred dohodnutým základným termínom alebo míľnikom, má 
Objednávateľ právo vykonané Dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie 
prevzatie riadne vykonaného Diela, resp. časti Diela, nebude Zhotoviteľom bez vážneho dôvodu 
odopreté. 
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6 ZMLUVNÁ CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas dokončený Predmet plnenia zmluvnú  
cenu vo výške [ ] bez DPH (slovom: [ ] bez dane z pridanej hodnoty) („Zmluvná cena“). Zmluvná 
cena bola stanovená dohodou Zmluvných strán ako pevná, nemenná cena pre rozsah Predmetu plnenia 
podľa tejto Zmluvy. Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou Predmetu plnenia. 
Zhotoviteľ uzatvorením Zmluvy ubezpečuje Objednávateľa, že dohodnutá pevná Zmluvná cena je s 
ohľadom na všetky okolnosti a rozsah Predmetu plnenia primeraná. Práce a náklady nezahrnuté do 
Zmluvnej ceny je Objednávateľ povinný zaplatiť iba za predpokladu, ak ich Objednávateľ výslovne 
písomne schválil alebo práce dodatočne výslovne písomne objednal. 

 
6.2 V prípade, ak bola Zmluvná cena pred uzatvorením Zmluvy doložená alebo potvrdená akýmkoľvek 

rozpočtom Zhotoviteľa, nemá tento rozpočet vplyv na dohodnutú výšku Zmluvnej ceny a jej prípadné 
zmeny. Objednávateľ má však právo požadovať, aby sa jednotkové ceny uvedené v Zhotoviteľom 
predloženom rozpočte použili aj na stanovenie hodnoty prípadných prác naviac požadovaných 
Objednávateľom. Akékoľvek dodatočné ponuky na práce naviac do termínu riadneho ukončenia Diela 
vypracuje Zhotoviteľ na rovnakom cenovom základe a za rovnakých podmienok, ako vyššie uvedený 
rozpočet. Prípadné zľavy podľa rozpočtu poskytnutého Zhotoviteľom pre stanovenie Zmluvnej ceny sa 
aplikujú aj na prípadné práce naviac v rovnakom rozsahu. 

 
6.3 S výnimkou rozšírenia dohodnutého rozsahu Diela, ktoré musí byť potvrdené písomným dodatkom k 

Zmluve, nemôže Zhotoviteľ požadovať, nárokovať alebo domáhať sa zvýšenia Zmluvnej ceny, a to z 
akéhokoľvek dôvodu, či už existoval pred uzatvorením Zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavretí, či 
bol spôsobený Zmluvnou stranou alebo tretím subjektom, alebo tak došlo v dôsledku udalosti / 
skutočnosti mimo vplyvu akéhokoľvek subjektu. Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Zmluvnej ceny ani 
v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a 
kontroly realizácie Diela alebo v dôsledku omylu. 

 
6.4 Zmluvná cena pokrýva všetky náklady spojené s dokončením Diela, najmä náklady na materiál, lešenia, 

paženia, stavebný prúd, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie Staveniska, ochranu 
Staveniska, oplotenie a čistenie Staveniska, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku 
činnosť, geodetické práce, dokumentáciu Zhotoviteľa, náklady za sociálne prenosné hygienické 
zariadenia, vykonanie predpísaných skúšok, ochrany Diela pred poškodením, revízie, režijné náklady 
Zhotoviteľa, dane ktoré má Zhotoviteľ platiť, zisk, poplatky a všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v 
súvislosti s realizáciou Diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a 
ochranu pri práci a požiarnu ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na 
práce vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a 
penále udelené Zhotoviteľovi inak ako na základe Zmluvy, poistenie podľa Zmluvy, osvetlenie, zaistenie 
a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na priľahlých komunikáciách atď.), ako aj 
zabezpečenie podmienok stanovených v právoplatnom stavebnom povolení vzťahujúcich sa na Dielo, s 
ktorými bol Zhotoviteľ oboznámený, vrátane úhrady poplatkov súvisiacich so stavebnými prácami a pokút 
v prípade porušenia Zmluvy, prípadne iných zákonných povinností. 

 
6.5 Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom Predmetu 

plnenia a riadne zhodnotil a ocenil všetky práce trvalého alebo dočasného charakteru, ktoré sú potrebné 
na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri ponúkaní Zmluvnej ceny 
Objednávateľovi: 

 
(1) sa podrobne oboznámil s Projektovou dokumentáciou a Zmluvou, 

 
(2) preveril miestne podmienky na Stavenisku, 

 
(3) v kalkulácii Zmluvnej ceny zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu 

stanovenom v Projektovej dokumentácii a Zmluve, 
 

(4) do Zmluvnej ceny zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na výstavbu Diela 
stanovené v Projektovej dokumentácii a Zmluve, 

 
(5) do Zmluvnej ceny zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na výstavbu Diela aj v 

prípade, že neboli stanovené v Projektovej dokumentácii a Zmluve ale charakter Diela si také 
práce, materiály a zariadenia vyžaduje v súlade s Projektovej dokumentácii a Zmluvou, a 

 
(6) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči 

Objednávateľovi, známe v čase uzavretia Zmluvy a súvisiace s predmetom Zmluvy. 
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6.6  Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľ nasledovnú zálohovú platbu vo výške 15% 
Zmluvnej ceny bez DPH po vystavení bankovej záruky za Zálohovú platbu podľa tejto 

Zmluvy („Zálohová platba“). 
 

6.7 Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi čiastkové platby Zmluvnej ceny chronologicky v súlade s 
Harmonogramom platieb v Prílohe 3 tejto Zmluvy na základe daňového dokladu (faktúry), ktorý vyhotoví 
Zhotoviteľ za práce uskutočnené na Diele za dané obdobie, výlučne za podmienok, že Zhotoviteľ 
predmetnú časť Predmetu plnenia riadne a včas dokončil a odovzdal Objednávateľovi podľa podmienok 
tejto Zmluvy. Faktúry má Zhotoviteľ právo vystaviť podľa podmienok stanovených touto Zmluvou v lehote 
do 15 dní odo dňa vzniku nároku na fakturáciu. Zhotoviteľ nemá nárok na vyplatenie čiastkovej platby 
Zmluvnej ceny v súlade s Harmonogramom platieb v Prílohe 3 tejto Zmluvy pokiaľ riadne a včas nesplnil 
podmienky na vyplatenie časti Zmluvnej ceny prislúchajúcej k číselne predchádzajúcemu míľniku 
uvedenému v Harmonograme platieb. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že 
Objednávateľ je oprávnený pozastaviť vyplatenie ktorejkoľvek časti Zmluvnej ceny Zhotoviteľovi v 
prípade, ak Zhotoviteľ riadne a včas nezhotoví a neodovzdá Dielo, prípadne jeho časť Objednávateľovi 
podľa podmienok stanovených touto Zmluvou. 

 
6.8 Každý daňový doklad – faktúra Zhotoviteľa musí obsahovať všetky náležitosti podľa Aplikovateľných 

predpisov. Dňom uskutočneného čiastkového zdaniteľného plnenia je deň písomného odsúhlasenia 
požadovaných podkladov podľa odseku 5.9 tejto Zmluvy Objednávateľom bez akýchkoľvek výhrad a 
pripomienok, ktoré mu budú doručené Zhotoviteľom v súlade so Zmluvou. Splatnosť faktúr je 30 (tridsať) 
dní odo dňa ich doručenia adresátovi. Doba splatnosti akejkoľvek faktúry začína plynúť až doručením 
oprávnenej a formálne úplnej faktúry, ktorá spĺňa všetky náležitosti v zmysle Aplikovateľných predpisov. 

 
6.9 Zmluvná strana je oprávnená vrátiť faktúru bez jej úhrady, ak faktúra bola vystavená v rozpore s 

príslušnými Aplikovateľnými predpismi a/alebo Zmluvou a/alebo v rozpore s rozsahom vykonaných prác. 
Každá zhotoviteľom vystavená faktúra podlieha prechádzajúcemu schváleniu zo strany Objednávateľa, 
resp. ním poverenej osoby. 

 
6.10 Za deň úhrady akejkoľvek platby realizovanou ktoroukoľvek Zmluvnou stranou podľa tejto Zmluvy sa 

považuje deň pripísania príslušnej sumy na bankový účet druhej Zmluvnej strany. 
 

6.11 Ak sa Zmluvná strana dostane do omeškania s platením svojich finančných záväzkov podľa Zmluvy, 
druhá Zmluvná strana je oprávnená požadovať zaplatenie úrokov z omeškania vo výške zákonných 
úrokov z omeškania stanovených pre obchodnoprávny vzťah. 

 
6.12 Jednotlivé platby Zmluvnej ceny Objednávateľom nemajú vplyv na zodpovednosť a záruky Zhotoviteľa.  

Tieto platby Zmluvnej ceny nie je možné chápať ako prevzatie čiastkových výkonov. 
 

6.13 Zmluvná cena, prípadne akákoľvek jej časť bude Zhotoviteľovi vyplatená iba za predpokladu, že 
Zhotoviteľ riadne a včas splnil všetky svoje povinnosti podľa Zmluvy a zároveň časť Predmetu plnenia, 
za ktorú sa platí je riadne a včas zhotovená (najmä Zhotoviteľ splnil termíny a míľniky stanovené v 
Zmluve, v požadovanej kvalite vrátane vykonania predpísaných skúšok, atestov, potrebných preverení a 
odovzdania dokladovej časti, čo bude doložené potvrdením Objednávateľa). 

 
6.14 V prípade, ak Zhotoviteľ neplní svoje povinnosti podľa Zmluvy riadne a včas, má Objednávateľ právo 

krátiť jednotlivé platby Zmluvnej ceny požadované Zhotoviteľom. 
 

6.15 Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamená, že táto faktúra bola prijatá, 
pričom Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej Objednávateľom (i) 
nevyplýva, že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo že preberá čiastočné 
plnenie Predmetu plnenia zodpovedajúcim uvedenej platbe a (ii) taktiež táto platba nemá vplyv na 
zodpovednosť Zhotoviteľa a ním poskytnuté záruky. 

 
6.16 Objednávateľ má právo zadržať splatnú platbu Zhotoviteľovi v prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní 

ktorejkoľvek z jeho povinností stanovených mu Zmluvou a to aj po uplynutí 15 dní od zaslania písomnej 
výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi, a to až do riadneho splnenia povinnosti Zhotoviteľa. Objednávateľ 
nie je v takomto prípade v omeškaní. 

 
6.17 Zhotoviteľ nemá právo, okrem prípadu, ak to výslovne stanovuje samotná Zmluva, požadovať od 

Objednávateľa akékoľvek iné zálohové platby alebo preddavky na Zmluvnú cenu. Toto pravidlo platí aj 
pre prípadné práce naviac požadované Objednávateľom. 

 
6.18 Objednávateľ má právo, v prípade ak je Zhotoviteľ v omeškaní ktorejkoľvek z jeho povinností 

stanovených mu Zmluvou a to aj po uplynutí 15 dní od zaslania písomnej výzvy Objednávateľa 
Zhotoviteľovi, jednostranne započítať na zaplatenie Zmluvnej ceny zmluvné pokuty a/alebo iné sankcie 
a/alebo náhradu škody a/alebo iné nároky, ktoré má voči Zhotoviteľovi podľa Zmluvy. 
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6.19 Zhotoviteľ nemá právo postúpiť tretím osobám akékoľvek pohľadávky voči Objednávateľovi, ktoré mu 
vznikli podľa alebo v súvislosti s uzatvorenou Zmluvou bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa. Porušenie tohto ustanovenia má za následok neplatnosť takéhoto postúpenia 
pohľadávky. 

 
6.20 Zhotoviteľ nemá právo započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam 

alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa Zmluvy ani proti iným 
nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutým na základe Zmluvy. 
Zhotoviteľ rovnako nemá právo zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu 
akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. 

 
7 ZÁDRŽNÉ 
 

7.1 Objednávateľ je oprávnený zadržať sumu vo výške 10% z celej výšky Zmluvnej ceny bez DPH ako 
zábezpeku za zhotovované Dielo („Zádržné“). 

 
7.2 Zádržné bude Objednávateľovi slúžiť na zabezpečenie riadneho a včasného splnenia akýchkoľvek 

záväzkov Zhotoviteľa podľa Zmluvy (najmä na zabezpečenie riadneho a včasného zhotovenia Diela 
podľa Zmluvy), ako aj na prípadnú náhradu škôd, jednotlivých zmluvných pokút a sankcií, na odstránenie 
akýchkoľvek Vád Diela počas plynutia Záručnej doby, ako aj iných oprávnených nárokov Objednávateľa 
v prípade porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľa. 

 
7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí (uvoľní) Zhotoviteľovi prvú polovicu (50%) 

Zádržného, a to najneskôr do 7 dní (i) po Dátume konečného prevzatia Diela a (ii) po odovzdaní a 
prevzatí Diela, za predpokladu že budú odstránené (čo Objednávateľ písomne potvrdí) prípadné Vady a 
nedorobky uvedené v písomnom Protokole o Predbežnom prevzatí Diela. 

 
7.4 Druhá polovica (50%) Zádržného bude Zhotoviteľovi vyplatená na jeho písomnú žiadosť, do 7 dní po 

uplynutí Záručnej doby na Dielo, riadnom odstránení všetkých reklamovaných Vád a podpísaní 
Protokolu o Konečnom prevzatí. 

 
7.5 Zádržné môže byť s predchádzajúcim a výslovným písomným súhlasom Objednávateľa nahradené 

abstraktnou bankovou zárukou, ktorej platnosť presiahne minimálne o jeden mesiac Záručnú dobu na 
Dielo. Text bankovej záruky musí byť pred jej vystavením písomne odsúhlasený Objednávateľom. Bez 
ohľadu na vyššie uvedené, Objednávateľ je vždy oprávnený nahradenie záručnej zábezpeky bankovou 
zárukou odmietnuť a ponechať si sumu záručnej zábezpeky u seba, až do momentu, kedy sa zaväzuje 
ju vyplatiť Zhotoviteľovi. 

 
7.6 Prípadné predčasné vyplatenie Zádržného Objednávateľom nemá akýkoľvek vplyv na záručné povinnosti 

a zodpovednosť Zhotoviteľa za Vady Diela. 
 

7.7 V prípade, ak by nároky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi prevýšili sumu Zádržného, použitie Zádržného 
Objednávateľom bude považované iba za čiastočné uspokojenie jeho nárokov. Zhotoviteľ je však 
naďalej povinný uhradiť Objednávateľovi sumu, ktorá nebola uspokojená zo Zádržného, a to bez výhrad 
do 5 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej zaplatenie. Objednávateľ je taktiež o 
použitú časť Zádržného znížiť najbližšie splatnú sumu požadovanú Zhotoviteľom. Takto doplnená suma 
Zádržného môže byť opätovne Objednávateľom použitá podľa podmienok Zmluvy. 

 
7.8 Objednávateľ má právo kedykoľvek použiť Zádržné na uspokojenie akýchkoľvek svojich nárokov voči 

Zhotoviteľovi vzniknutých podľa a/alebo na základe a/alebo v súvislosti so Zmluvou. 
 
8 VŠEOBECNÉ PODMIENKY REALIZÁCIE DIELA 
 

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo zhotoviť v rozsahu, kvalite a lehote stanovenej v Zmluve a Projektovou 
dokumentáciou, v súlade s príslušnými Aplikovateľnými predpismi, vrátane technických noriem a 
odovzdá ho dokončené vo všetkých detailoch Objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý sa zhoduje s 
Dátumom predbežného prevzatia Diela, resp. s Dátumom konečného prevzatia Diela (po odstránení 
Vád) spolu s dokumentáciou skutočného vyhotovenia Diela. Zhotoviteľom zhotovené dielo bude v 
súlade: 

 
(1) s požiadavkami na najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými i príslušnými STN či 

EN, pričom za najvyššiu akosť Zmluvné strany považujú Dielo zhotovené bez akýchkoľvek 
chýb, vád, nedostatkov, ktoré je plne použiteľné na účel plánovaný Objednávateľom a zároveň 
je aj právne spôsobilé na užívanie v zmysle právnych predpisov, 

 
(2) s ďalšími požiadavkami na akosť stanovenými platným právom Slovenskej republiky, a 

 
Strana 10 z 30 



 

 

(3) so všetkými opatreniami na ochranu životného prostredia, ochrany bezpečnosti a zdravia pri 
práci a požiarnej ochrany vzťahujúcej sa k zhotovovanému Dielu. 

 
8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré ním alebo jeho 

subdodávateľmi budú použité alebo zabudované do Diela, budú nové, vhodnej kvality, bez akýchkoľvek 
Vád a chýb, takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa Zmluvy. 

 
 

8.3 Akékoľvek materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré sú iného druhu, ako je stanovené v Zmluve, 
avšak kvalitatívne adekvátne požiadavkám Zmluvy a jej príloh, môžu byť Zhotoviteľom použité na 
zhotovenie Diela iba v prípade predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany Objednávateľa. 
Zodpovednosť Zhotoviteľa za prípadné Vady a nedostatky takto zhotoveného Diela však takýmto 
súhlasom nie je dotknutá. 

 
8.4 Akékoľvek zmeny Diela, dohodnutých termínov, ako i prípadné práce naviac na Diele, je možné vykonať 

iba v prípade, ak Objednávateľ s takýmito zmenami súhlasí vo forme písomného dodatku k Zmluve. V 
opačnom prípade, nie je Zhotoviteľ oprávnený realizovať akékoľvek zmeny a zároveň nie má právo 
požadovať od Objednávateľa zaplatenie akýchkoľvek nákladov spojených s realizáciou týchto zmien. 

 
8.5 Akýkoľvek výkres, projekt, náčrt alebo dokumentácia dodané na stavbu od Projektanta alebo akejkoľvek 

inej osoby, akýkoľvek detail zaznačený Projektantom alebo Objednávateľom do stavebného denníka, 
ktorý by mohol mať za následok zvýšenie dohodnutej Zmluvnej ceny, je pred samotnou realizáciou nutné 
vopred odsúhlasiť s Objednávateľom formou písomného dodatku k Zmluve. 

 
8.6 V prípade, ak Zhotoviteľ vykoná akékoľvek zmeny Diela bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Objednávateľa vo forme písomného dodatku k Zmluve, súhlasí s pôvodne dohodnutou Zmluvnou cenou 
bez akéhokoľvek nároku na jej prípadné zvýšenie z dôvodu vykonania zmeny. Zhotoviteľ v takomto 
prípade preberá plnú zodpovednosť za dodržanie všetkých Zmluvou požadovaných špecifikácii a 
parametrov zmenou dotknutých častí Diela. 

 
8.7 Akákoľvek výmena menovanej osoby Zástupcu zhotoviteľa, alebo jej nahradenie inou, je možná iba po 

predchádzajúcej dohode s Objednávateľom. Zástupca zhotoviteľa musí byť vždy v bežnom pracovnom 
čase pre Objednávateľa dostupný na mobilnom telefónnom čísle a v prípade potreby aj osobne k 
dispozícii. Objednávateľ má právo kedykoľvek s primeraným odôvodnením požadovať výmenu Zástupcu 
zhotoviteľa. V prípade odôvodnenej potreby je Objednávateľ oprávnený vyžiadať si aj osobnú účasť 
štatutárneho zástupcu Zhotoviteľa na koordinačnom rokovaní (kontrolnom dni). 

 
8.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje časovo kontrolovať a merať vykonávané stavebné práce, súvisiace veci a tovary, 

zásoby, služby a siete prostredníctvom odborníkov a kompetentných kontrolórov, alebo príslušných 
orgánov, na základe Projektovej dokumentácie prevzatej od Objednávateľa spolu s predbežnými 
stanoviskami orgánov, so všetkými úradnými návrhmi a dokumentmi výstupnej kontroly, najmä začiatok 
výstavby, rôzne kontroly atď., pričom všetky náklady týchto kontrol a meraní sú neoddeliteľnou súčasťou 
Zmluvnej ceny a nebudú následne účtované Objednávateľovi. 

 
8.9 Objednávateľ, ako aj ním určené osoby resp. Zástupca objednávateľa, je až do Dátumu konečného 

prevzatia Diela oprávnený uskutočniť na Stavenisku, v dielňach a priestoroch Zhotoviteľa a/alebo jeho 
subdodávateľov kedykoľvek v pracovnom čase akúkoľvek kontrolu súvisiacu so Zmluvou tak, aby 
neprimerane nenarušili alebo nezdržali postup súvisiacich výrobných činností. Zhotoviteľ poskytne 
Objednávateľovi možnosť vykonania týchto kontrol, vrátane toho, že zaistí prístup na svoje zariadenia, 
zabezpečí potrebné povolenia a nevyhnutné bezpečnostné vybavenie. Ak sa počas takýchto kontrol 
zistia akékoľvek nedostatky alebo Vady, Objednávateľ má právo požadovať ich nápravu a zároveň 
odmietnuť akékoľvek nevhodné veci, tovary alebo materiál z procesu zhotovenia Diela. 

 
8.10 Pri častiach Diela, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ (a ním určené osoby) pred ich 

zakrytím pozvaný minimálne 5 dní vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa 
príslušnej skúšky Diela. Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných 
skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa 
Zástupca objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v 
náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako 24 hodín od 
plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezbaví 
zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a sa zaväzuje vykonať všetky opatrenia, 
stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách. Ak Objednávateľ 
požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú 
Vady, Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a 
odstránením vád a Objednávateľovi vzniká právo na zmluvnú pokutu, ktorú Zhotoviteľ zaplatí vo výške 
1500,- EUR za odkrytie. Ak sa nezistí žiadna Vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím 
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Objednávateľ a v prípade, že doba takéhoto odkrytia má vplyv na riadne plnenie termínov uvedených v 
odseku 5.6 Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený predĺžiť Dátum predbežného prevzatia Diela o takúto dobu. 

 
8.11 V prípadoch, keď Zhotoviteľovi nepostačuje Stavenisko a je to potrebné pre zhotovenie Diela, Zhotoviteľ 

sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastný účet uzavrieť s vlastníkmi vedľajších pozemkov dohody o 
dočasnom užívaní týchto pozemkov na účel zhotovenia Diela. Náklady takýchto dohodu sú na ťarchu 
Zhotoviteľa a nemôžu byť vyúčtované Objednávateľovi. 

 
8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť včasné vymeranie Diela, priľahlých objektov a inžinierskych sietí 

geodetom, resp. príslušnými úradmi na základe výkresovej dokumentácie prebratej od Projektanta za 
účelom prípravy skutočného vyhotovenia Diela a vkladu do digitálnej mapy mesta a prevziať s tým 
spojené náklady, ktoré si následne nebude nárokovať u Objednávateľa. Taktiež aj všetky projekty, 
podliehajúce úradnému odobreniu, včas dať na schválenie, aby nenastal posun stavebných prác. 
Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí dokumentáciu stavu existujúcich nehnuteľností, ktoré by mohli 
byť jeho činnosťou dotknuté. 

 
8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje sám zabezpečiť riadne stráženie celého Diela, ako aj materiálu, vecí a 

jednotlivých zariadení určených na zhotovenie Diela, a to po celú dobu zhotovenia Diela (až do Dátumu 
konečného prevzatia Diela), ako aj v čase prípadného prerušenia zhotovovania Diela z akéhokoľvek 
dôvodu. 

 
 

8.14 Pre vylúčenie akékoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý 
rozsah Diela, prípadné práce naviac, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne písomne uznané 
formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie 
má právo požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýchkoľvek zápis, záznam 
alebo poznámka ktorejkoľvek Zmluvnej strany v stavebnom denníku neznamená (bez ohľadu na jej 
obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Zmluvnej ceny, dohodnutých základných termínov, míľnikov 
resp. iné zmeny Zmluvy. 

 
8.15 Zhotoviteľ je povinný predkladať Zástupcovi objednávateľa včas podklady postačujúce na to, aby si 

Objednávateľ mohol vypracovať raz mesačne správu o postupe výstavby. Táto správa bude obsahovať 
nasledujúce pravdivé a podrobné informácie: 

 
(1) Hlavné udalosti za uplynulé obdobie a všeobecné vyhodnotenie postupu, 

 
(2) Grafické vyznačenie dosiahnutého postupu, 

 
(3) pôdorysy a/alebo rezy jednotlivých častí stavby, farebne vyznačené tak, aby bola zreteľná oblasť 

dokončená k danému dátumu, 
 

(4) Vyhodnotenie podrobného harmonogramu Zhotoviteľa s príslušným komentárom a prípadnými 
návrhmi na elimináciu sklzov, 

 
(5) Súpis vykonaných prác a finančné vyjadrenie (zisťovací protokol), 

 
(6) Stav mimostaveniskovej výroby a prehľad dodaných materiálov a zariadenia, 

 
(7) Prehľad pracovných síl a kapacít Zhotoviteľa a prehľad všetkých subdodávateľských firiem, 

pracujúcich v hodnotenom období pre Zhotoviteľa, 
 

(8) Prehľad odovzdanej dodávateľskej dokumentácie s vyhodnotením stavu schvaľovania, 
 

(9) Prehľad hlavných udalostí, očakávaných v nasledujúcom období a prípadné požiadavky na 
súčinnosť ostatných partnerov, a 

 
(10) Fotografická dokumentácia. 

 
8.16 Mesačné správy budú v slovenskom jazyku v 2 vyhotoveniach a taktiež v digitálnej forme. Objednávateľ 

má právo vyžiadať si okrem vyššie uvedeného aj také správy, ktoré bude požadovať banka financujúca 
realizáciu prác na Stavenisku. 

 
8.17 Zhotoviteľ bude uchovávať na Stavenisku úplné paré výkresovej dokumentácie s vyznačenými zmenami, 

kópie všetkých zmlúv spolu s kópiami všetkých inštrukcií Zástupcu objednávateľa a Projektanta všetky 
zameriavacie a vytyčovacie nákresy, výsledky skúšok a ostatné písomnosti a to tak, aby ich mohol 
Zástupca objednávateľa kontrolovať. 
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9 BANKOVÉ ZÁRUKY 
 

9.1 Zhotoviteľ zabezpečí a predloží Objednávateľovi bankovú záruku, t.j. neodvolateľné bezpodmienečné 
písomné vyhlásenie, vystavené niektorou renomovanou bankou, zachytené v záručnej listine, ktorou sa 
banka zaväzuje na prvú výzvu uspokojiť Objednávateľa až do výšky sumy rovnajúcej sa zábezpeke, ak 
Zhotoviteľ nesplní určitý záväzok podľa tejto Zmluvy, za Zálohovú platbu vo výške Zálohovej platby. 
Banková záruka podľa tohto bodu bude slúžiť na zabezpečenie vrátenia Zálohovej platby alebo jej časti, 
ak Zhotoviteľ nesplní svoju akúkoľvek povinnosť podľa Zmluvy. Banková záruka k Zálohovej platbe bude 
vystavená a doručená Objednávateľovi najneskôr s faktúrou za Zálohovú faktúru. Platnosť takejto 
bankovej záruky uplynie najneskôr ku dňu Dátumu predbežného prevzatia Diela. 

 
9.2 Zhotoviteľ zabezpečí a predloží Objednávateľovi bankovú záruku, t.j. neodvolateľné bezpodmienečné 

písomné vyhlásenie, vystavené niektorou renomovanou bankou, zachytené v záručnej listine, ktorou sa 
banka zaväzuje na prvú výzvu uspokojiť Objednávateľa až do výšky sumy rovnajúcej sa zábezpeke, ak 
Zhotoviteľ nesplní určitý záväzok podľa tejto Zmluvy, za riadne a včasné plnenie povinnosti Zhotoviteľa 
zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy vo výške 5% Zmluvnej ceny. Banková záruka za riadne a včasné 
plnenie povinnosti Zhotoviteľa zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy bude slúžiť na zabezpečenie riadneho a 
včasného plnenia povinnosti Zhotoviteľa zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy. Vystavenie takejto bankovej 
záruky a jej doručenie Objednávateľovi zabezpečí Zhotoviteľ najneskôr v deň podpísania tejto Zmluvy. 
Platnosť takejto bankovej záruky uplynie najneskôr ku dňu Dátumu konečného prevzatia Diela. 

 
9.3 Zhotoviteľ zabezpečí a predloží Objednávateľovi bankovú záruku, t.j. neodvolateľné bezpodmienečné 

písomné vyhlásenie, vystavené niektorou renomovanou bankou, zachytené v záručnej listine, ktorou sa 
banka zaväzuje na prvú výzvu uspokojiť Objednávateľa až do výšky sumy rovnajúcej sa zábezpeke, ak 
Zhotoviteľ nesplní určitý záväzok podľa tejto Zmluvy, za Záručnú dobu vo výške 5% Zmluvnej ceny. 
Banková záruka za Záručnú dobu bude slúžiť na zabezpečenie riadneho a včasného odstránenia Vád 
počas Záručnej doby. Vystavenie takejto bankovej záruky a jej doručenie Objednávateľovi zabezpečí 
Zhotoviteľ najneskôr v deň Dátumu konečného prevzatia Diela. Platnosť takejto bankovej záruky uplynie 
najneskôr jeden mesiac po dni uplynutia Záručnej doby. 

 
9.4 Bankové záruky budú vystavené v súlade so vzorom príslušnej bankovej záruky priloženom v Prílohe 4, 

pričom všetky bankové záruky podľa tohto odseku 9 Zmluvy musia byť prevoditeľné na akékoľvek tretie 
osoby. 

 
9.5 V prípade, ak kedykoľvek počas obdobia platnosti predmetných bankových záruk vyprší alebo inak 

skončí platnosť akejkoľvek z bankových záruk, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi nové 
bankové záruky alebo dodatok k existujúcim bankovým zárukám najneskôr 60 dní pred vypršaním jej/ich 
platnosti. V prípade, ak kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy Zhotoviteľ nepredloží novú 
bankovú záruku a/alebo neobnoví existujúcu bankovú záruku minimálne 60 dní pred vypršaním jej 
platnosti, Objednávateľ je oprávnený podľa svojho zváženia čerpať celú sumu bankovej záruky a držať 
túto čiastku ako zábezpeku a/alebo použiť akúkoľvek časť tejto sumy na úhradu akejkoľvek splatnej 
čiastky alebo na nápravu akéhokoľvek porušenia. 

 
9.6 V prípade, že Objednávateľovi vznikne na základe Zmluvy a/alebo v súvislosti so Zmluvou akákoľvek 

pohľadávka voči Zhotoviteľovi, Objednávateľ bude oprávnený použiť prostriedky z bankových záruk a 
započítať ich na úhradu akejkoľvek vzniknutej pohľadávky Objednávateľa alebo jej časti počas obdobia 
platnosti bankových záruk. Ďalej v prípade, že Zhotoviteľ nesplní akýkoľvek zo svojich nepeňažných 
záväzkov podľa tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený zabezpečiť splnenie týchto záväzkov sám 
alebo prostredníctvom tretej osoby a uhradiť všetky náklady s tým spojené z bankových záruk. Použitie 
bankovej záruky bude za predpokladu splnenia podmienok uvedených v tomto bode, na uvážení 
Objednávateľa a jej použitím nie sú dotknuté akékoľvek iné práva alebo nároky Objednávateľa podľa 
tejto Zmluvy alebo podľa platného práva. 

 
9.7 V prípade použitia prostriedkov z akejkoľvek z bankových záruk v súlade s touto Zmluvou, sa 

Objednávateľ zaväzuje o tom bezodkladne informovať Zhotoviteľa, a Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť 
obnovenie príslušnej bankovej záruky v plnej výške do 5 pracovných dní odo dňa prijatia takéhoto 
oznámenia. Alternatívne, Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť vystavenie novej dodatočnej bankovej 
záruky na čiastku použitú Objednávateľom a predložiť túto Objednávateľovi bez zbytočného odkladu. Ak 
Zhotoviteľ neobnoví predmetnú bankovú záruku v plnej výške počas vyššie uvedenej doby alebo 
nezabezpečí vystavenie novej dodatočnej bankovej záruky, Objednávateľovi vznikne (i) právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý kalendárny deň omeškania s plnením tejto 
povinnosti Zhotoviteľa a súčasne (ii) právo odstúpiť od tejto Zmluvy písomným odstúpením od Zmluvy. 
Právo na zaplatenie zmluvnej pokuty a právo od Zmluvy odstúpiť podľa tohto ustanovenia Zmluvy sú 
právami samostatnými, na tom druhom nezávislými a Objednávateľ sa môže rozhodnúť využiť iba jedno 
z nich, oboje alebo ani jedno z nich. 

 
 
Strana 13 z 30 



 

 

9.8 Zhotoviteľ je oprávnený po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení Objednávateľom nahradiť bankovú 
záruku za Zálohovú platbu podľa tejto Zmluvy ručiteľským vyhlásením právnickej osoby, ktorým sa táto 
právnická osoba zaviaže splniť peňažné záväzky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, ktoré vznikli, resp. 
vzniknú na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou za podmienok stanovených touto Zmluvou, pričom 
táto právnická osoba musí mať dostatočný majetok na účely poskytnutia ručenia podľa tohto odseku 
Zmluvy. Podmienky v súvislosti so zabezpečením bankových záruk podľa tohto odseku Zmluvy sa budú 
primerane aplikovať na ručiteľské vyhlásenie predmetnej právnickej osoby. 
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10 SUBDODÁVATELIA 
 

10.1 Zhotoviteľ je oprávnený zadať zhotovovanie celého Predmetu plnenia alebo jeho časti inej osobe resp. 
zadať subdodávku na tretie osoby – subdodávateľov za podmienok podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak 
nebudú dodržané povinnosti Zhotoviteľa týkajúce sa subdodávateľov, Objednávateľ môže zhotovenie 
Predmetu plnenia prostredníctvom subdodávateľov odoprieť a zároveň to môže mať za následok 
nevyplatenie Zmluvnej ceny tých častí, ktoré boli vykonané v rozpore s podmienkami uvedenými v tomto 
bode. Nárok na náhradu škody, ktorú mohol Objednávateľ potenciálne utrpieť, tým ostáva nedotknutý. 

 
10.2 Zhotoviteľ je oprávnený zadať zhotovovanie celého Predmetu plnenia alebo jeho časti výlučne 

subdodávateľovi/subdodávateľom uvedeným v zozname subdodávateľov v Prílohe 7 tejto Zmluvy 
poskytnutom Zhotoviteľom pri podpise tejto Zmluvy („Zoznam subdodávateľov“) alebo neskôr písomne 
odsúhlaseného Objednávateľom. 

 
10.3 Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za riadne, včasné a úplné vykonanie subdodávok 

subdodávateľom tak, ako keby subdodávku vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby aj 
subdodávatelia riadne plnili všetky povinnosti, ktoré na seba Zhotoviteľ prevzal v Zmluve. 

 
10.4 Zhotoviteľ plne zodpovedá za všetky zdravotné, bezpečnostné a pracovné právne predpisy, ako aj tie z 

oblasti životného prostredia a záväzky týkajúce sa subdodávateľov. 
 

10.5 Zhotoviteľ je povinný okamžite odstraňovať porušenie povinnosti subdodávateľa, ak také nastane, 
prostredníctvom akýchkoľvek vhodných prostriedkov a bude znášať z toho vyplývajúce dôsledky, 
vrátane, ak je to vhodné, výmeny subdodávateľa, ktorý porušil svoje povinnosti. 

 
10.6 Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu vyplácať subdodávateľov za všetky subdodávateľské zákazky a 

bude uhrádzať akékoľvek dodatočné náklady súvisiace s takýmito subdodávateľskými vzťahmi, pričom 
všetky časti diela, ktoré budú plnené formou subdodávok, budú na výlučné náklady Zhotoviteľa a na jeho 
nebezpečenstvo. 

 
10.7 Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za akékoľvek konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť svojich 

subdodávateľov a ich zástupcov a personál tak, ako je Zhotoviteľ zodpovedný za vlastné konanie, 
nedostatky alebo nedbanlivosť alebo jeho zamestnancov alebo pracovníkov. 

 
10.8 Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo podľa svojej úvahy písomne odmietnuť kedykoľvek 

akéhokoľvek nového subdodávateľa bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu 
alebo náhradu. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, 
aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela a zároveň aby takýto 
subdodávateľ najneskôr do piatich (5) dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal 
Stavenisko. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný je takéhoto subdodávateľa okamžite nahradiť novým. 

 
10.9 V prípade, že Zhotoviteľ v lehotách stanovených touto Zmluvou neposkytne riadne a úplné plnenie (aj 

čiastkové) vyžadované touto Zmluvou, má Objednávateľ právo vykonať toto plnenie sám, resp. 
prostredníctvom poverenia tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. V takom prípade je Zhotoviteľ povinný 
bez zbytočného odkladu zabezpečiť, aby akýkoľvek subdodávatelia a/alebo výrobcovia rôznych 
materiálov alebo zariadení, ktoré tvoria Predmet plnenia bez zbytočného odkladu bezodplatne postúpili 
všetky záruky vzťahujúce sa k predmetným materiálom a/alebo zariadeniam na Objednávateľa. V 
prípadoch, kedy by inak nastala väčšia škoda, má Objednávateľ právo vykonať plnenie okamžite a 
samostatne na náklady Zhotoviteľa. 

 
10.10 V prípade, že Zhotoviteľ v lehotách stanovených touto Zmluvou neposkytne riadne a úplné plnenie (aj 

čiastkové) vyžadované touto Zmluvou, má Objednávateľ právo vykonať toto plnenie sám, resp. 
prostredníctvom poverenia tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. V takom prípade je Zhotoviteľ povinný 
bez zbytočného odkladu zabezpečiť, aby akýkoľvek subdodávatelia a/alebo výrobcovia rôznych 
materiálov alebo zariadení, ktoré tvoria Predmet plnenia bez zbytočného odkladu bezodplatne postúpili 
všetky záruky vzťahujúce sa k predmetným materiálom a/alebo zariadeniam na Objednávateľa. V 
prípadoch, kedy by inak nastala väčšia škoda, má Objednávateľ právo vykonať plnenie okamžite a 
samostatne na náklady Zhotoviteľa. 

 
10.11 Zhotoviteľ je povinný zaistiť koordináciu svojich prác s činnosťou ostatných subdodávateľov, ktorí budú 

pre Zhotoviteľa dodávať tovar alebo služby na Stavenisko a spolupracovať v tomto zmysle so 
Zástupcom objednávateľa a s ostatnými subdodávateľmi na Stavenisku. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť 
Zástupcovi objednávateľa všetky informácie, potrebné k zaisteniu koordinácie prác včas a riadne. 

 
 

10.12 V prípade, že na Stavenisku bude pracovať iný subdodávateľ, ktorého práce sú nevyhnutné na uvedenie 
Diela do riadnej prevádzky, Zhotoviteľ mu umožní riadny vstup na Stavenisko. 
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10.13 Zhotoviteľ je povinný vytvoriť podmienky pre iného zhotoviteľa realizujúceho práce v priestore Staveniska 
a nadväzujúce na práce ktoré realizuje Zhotoviteľ. V konkrétnosti sa jedná o umožnenie umiestnenia 
primeraného zariadenia Staveniska, napojenie na vodovod a elektrickú energiu, zabezpečenie stráženia 
priestoru Staveniska, prístup na sociálne zariadenia a iné všeobecne prístupné zariadenia Staveniska, a 
to za úhradu v súlade s dohodou dotknutých subjektov, vrátane Objednávateľa. 

 
11 STAVBA, STAVENISKO 
 

11.1 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zriadiť Stavenisko a získať potrebné povolenia na označenie 
Staveniska. Prístup na Stavenisko je umožnený v rozsahu Projektovej dokumentácie pripravenej 
Objednávateľom a doručenej Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ bude používať Stavenisko iba k účelom 
realizácie zmluvných prác. Zhotoviteľ je povinný na výzvu Objednávateľa a v termíne stanovenom 
Objednávateľom prevziať Stavenisko na základe písomného protokolu podpísaného oboma Zmluvnými 
stranami, v opačnom prípade sa Zhotoviteľ zaväzuje uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
500,- € za každý deň omeškania sa s prevzatím Staveniska. 

 
11.2 Najneskôr v deň podpisu protokolu o prevzatí Staveniska Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi meno svojej 

poverenej osoby – tzv. Zástupca zhotoviteľa. V prípade, ak Objednávateľ nebude súhlasiť s poverenou 
osobou – tzv. Zástupca zhotoviteľa, písomne uvedené oznámi Zhotoviteľovi a ten je povinný v lehote 
najneskôr do 10 kalendárnych dní ustanoviť novú poverenú osobu a uvedené písomne oznámiť 
Objednávateľovi. 

 
11.3 Objednávateľ oboznámi Zhotoviteľa so zavedeným systémom ochrany pred požiarmi a spôsobom 

nahlasovania vzniknutého požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti, najmä jej poskytne kontaktné údaje 
vrátane telefónnych čísel dôležitých útvarov a organizácií, ktoré poskytujú pomoc v týchto prípadoch. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii Predmetu plnenia dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa k 
BOZP, ochrane proti požiaru, všetky stavebné predpisy a technické normy, a akékoľvek iné všeobecne 
záväzné pravidlá a predpisy, ktoré budú platné a účinné v čase realizácie Diela vzťahujúce sa na 
realizáciu Predmetu plnenia. Zhotoviteľ je povinný zhotovovať Dielo s odbornou starostlivosťou, ktorú 
možno očakávať od príslušne kvalifikovaného a kompetentného Zhotoviteľa, ktorý má skúsenosti s 
realizáciou práce podobného charakteru a rozsahu ako je predmet tejto Zmluvy. 

 
11.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pravidlá výkonu prác v mieste Stavby vydané Objednávateľom a vopred 

poskytnuté Zhotoviteľovi. V prípade, ak by bola uložená akákoľvek pokuta Objednávateľovi za porušenie 
povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 11.6 tejto zmluvy, Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi túto v 
plnom rozsahu nahradiť bez zbytočného odkladu. 

 
11.5 Zhotoviteľ a ním poverené osoby sa zaväzujú vykonávať realizáciu Predmetu plnenia v pracovnej dobe v 

rozmedzí od 6:00 hod. do 22:00 hod., pričom Zhotoviteľ sa na tejto dobe písomne dohodne s 
Objednávateľom prostredníctvom Zástupcu objednávateľa pred podpisom tejto Zmluvy. 

 
11.6 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať platné všeobecné záväzné nariadenia týkajúce sa rušenia v dňoch 

pracovného voľna a pracovného kľudu a taktiež počas nočných hodín. Zhotoviteľ musí rešpektovať 
taktiež akékoľvek rozhodnutie o regulácií pracovnej doby zo strany miestnych alebo štátnych orgánov, 
pričom tento fakt nebude mať vplyv na cenu Diela. 

 
11.7 Zhotoviteľ nie je bez písomného súhlasu Zástupcu objednávateľa oprávnený používať oplotenie alebo 

akúkoľvek inú časť Staveniska k umiestňovaniu vývesných reklamných tabúľ alebo ich inak používať k 
reklamným účelom. Výnimku z tohto zákazu predstavuje primerané označenie (názov a logo) 
Zhotoviteľa. Jeho veľkosť a farebné vyhotovenie musí Zhotoviteľ konzultovať s Objednávateľom. 
Zhotoviteľ musí navrhnúť také označenie ktoré nebude v rozpore hlavne s dopravnými nariadeniami a 
nariadeniami obce alebo mesta. 

 
11.8 Zhotoviteľ je zodpovedný za ochranu existujúcich inžinierskych sietí, ktoré by mohli byť dotknuté 

realizáciou zmluvných prác. Je povinný preveriť v dostatočnom predstihu ich presnú polohu a pri 
realizácii prác zaistiť všetky nevyhnutné opatrenia k ich ochrane a zabezpečeniu ich funkčnosti na 
Stavenisku. 

 
11.9 Zhotoviteľ bude informovať príslušné štátne orgány v prípadoch, kedy to vyžaduje zákon a zaistí 

vykonanie kontroly prác týmito orgánmi v súlade s príslušnými predpismi. Zhotoviteľ bude informovať 
Zástupcu objednávateľa o všetkých rozhodnutiach prijatých zástupcom miestneho správneho orgánu, 
pokiaľ by tieto rozhodnutia akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovali realizáciu stavebných prác. 

 
11.10 Zhotoviteľ je povinný preveriť všetky používané výkresy a inú dokumentáciu a v prípade, že zistí 

akékoľvek nezrovnalosti je povinný o tom bez omeškania informovať Zástupcu objednávateľa, ktorý 
zaistí príslušné ďalšie kroky. 

 
Strana 16 z 30 



 

 

11.11 Zhotoviteľ je povinný presne dodržovať rozmery konštrukcií v súlade s všeobecne platnými predpismi 
alebo zvyklosťami pokiaľ špecifikácie a Projektová dokumentácia neurčí inak. 

 
11.12 Zhotoviteľ zaistí všetko potrebné k realizácii vytyčovacích a zameriavacích prác v rozsahu Zmluvy a bude 

informovať Zástupcu objednávateľa o realizácii vytýčenia alebo zamerania pred zahájením akýchkoľvek 
prác. 

 
11.13 Zástupca Objednávateľa zaistí a protokolárne Zhotoviteľovi odovzdá body základnej geodetickej siete pre 

vykonanie všetkých nasledujúcich meraní a Zhotoviteľ je povinný vychádzať zásadne z týchto bodov. 
Zhotoviteľ nezávisle prekontroluje správnosť súradníc vytyčovacej siete a potvrdí správnosť a 
dostatočnosť súradníc. Pokiaľ potvrdí správnosť súradníc a v budúcnosti sa preukáže ich nesprávnosť, 
nesie Zhotoviteľ za takéto konanie plnú zodpovednosť. Pokiaľ k svojim meraniam použije iné východzie 
alebo pomocné body koná tak výhradne na svoje riziko. 

 
11.14 Zhotoviteľ vykoná všetky nevyhnutné Staveniskové merania, aby zaistil, že zmluvné práce sú realizované 

podľa výkresovej dokumentácie a v súlade s toleranciami stanovenými platnými normami a Zmluvnou 
projektovou dokumentáciou. 

 
11.15 Zástupca Objednávateľa môže kontrolovať zameranie vykonané Zhotoviteľom, to však Zhotoviteľa 

nezbavuje jeho zodpovednosti za akékoľvek chyby, ktorých sa pri zameriavaní dopustil. 
 

11.16 Každý materiál, technológia a zariadenie bude, pokiaľ nebolo stanovené inak, vyhovovať platnej 
slovenskej norme a všetkým zákonným požiadavkám, ak sa nejaké vyskytnú. Tam, kde sa to vyžaduje 
alebo kde o to požiada Zástupca objednávateľa, bude doložené vyhlásenie o zhode. Špecifikácia môže 
uplatňovať alebo obsahovať odkazy iba na normy a iné predpisy platné v dobe výberového konania. 

 
11.17 Všetky práce budú realizované podľa príslušných noriem aplikovateľných na poskytnuté služby ako aj 

dodaný materiál. V prípadoch, keď tieto normy majú nižšie požiadavky ako špecifikácie uvedené v 
projekte, budú platiť špecifikácie. 

 
11.18 Zástupca objednávateľa môže zvolať pracovné a iné porady, potrebné k riadeniu a koordinácii stavby a 

distribuovať záznamy z týchto porád. Zhotoviteľ je povinný sa týchto porád zúčastniť prostredníctvom 
kompetentného a príslušne oprávneného zástupcu. Zhotoviteľ zaistí taktiež účasť svojich profesijných 
odborníkov na takýchto poradách pokiaľ bude Zástupcom objednávateľa z času na čas vyžadovaná. 

 
11.19 Pokiaľ sa v priestore Staveniska alebo jeho bezprostrednom okolí nachádza vzrastlá zeleň a pokiaľ budú 

projektovou dokumentáciou alebo Zástupcom objednávateľa najneskôr pri prevzatí Staveniska niektoré 
dreviny označené ako ochranu vyžiadajúce, je Zhotoviteľ povinný v priebehu výstavby zaistiť ochranu a 
starostlivosť o tieto stromy a vzrastlé kríky. 

 
11.20 Zhotoviteľ bude chrániť, udržovať a opravovať spôsobené škody na všetkých verejných a súkromných 

cestách a chodníkoch a pod. v súlade s požiadavkami Zástupcu objednávateľa, do úrovne funkčného 
pôvodného stavu. Všetky škody, ktoré môžu byť spôsobené pri realizácii prác Zhotoviteľa budú 
napravené Zhotoviteľom na jeho vlastné náklady k spokojnosti miestnych úradov a Zástupcu 
objednávateľa a Zhotoviteľ taktiež uhradí všetky ďalšie prípadné náklady a poplatky z tohto vyplývajúce. 

 
11.21 Zhotoviteľ vykoná všetky potrebné opatrenia k tomu, aby zabránil znečisťovaniu verejných komunikácií 

blatom a inými nečistotami zo Staveniska, zaistí umytie vozidiel a okamžite vykoná také opatrenia, aby 
toto znečistenie bolo odstránené v súlade s požiadavkami Zástupcu objednávateľa. Pokiaľ také opatrenie 
nebude okamžite vykonané, Zástupca objednávateľa môže zaistiť očistenie a Zhotoviteľovi znížiť úhradu 
fakturovanej čiastky v tomto zmysle, prípadne premietnuť túto skutočnosť do súpisu vykonaných prác za 
príslušné obdobie. 

 
11.22 Zhotoviteľ je povinný zaistiť zavedenie všetkých opatrení k obmedzeniu hlučnosti spôsobené jeho 

činnosťou na Stavenisku, ktoré sú podmienené akýmkoľvek zákonným predpisom alebo nariadením tak, 
aby bola v súlade s týmito predpismi a nariadeniami. Pokiaľ nie je stanovené inak, nesmie hladina hluku 
zo stavebnej činnosti v okolí Staveniska presiahnuť hodnoty predpísané príslušnými právnymi predpismi 
platnými v Slovenskej republike. 

 
11.23 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržovanie zákonných požiadaviek, obmedzení a dohôd, spoločne s 

ďalšími dohodami a pri stanovení svojej ceny vzal do úvahy všetky náklady a výdavky, ktoré vzniknú v 
tejto súvislosti. Žiadne nariadenie vydané Zástupcom objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa 
zodpovednosti za dodržovanie zákonných požiadaviek. 

 
11.24 Zhotoviteľ je povinný chrániť svoje práce pred poškodením od vplyvu nepriaznivého počasia (okrem 

celodenných mrazov s priemernou celodennou teplotou pod -5C) a využije všetky dostupné a schválené 
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prostriedky k tomu, aby zabránil možnému omeškaniu prác v dôsledku nepriaznivého počasia. Ochranné 
opatrenia nesmú brániť ostatným Zhotoviteľom v prácach. Akékoľvek škody spôsobené na prácach 
Zhotoviteľa nepriaznivým počasím budú napravené na náklady Zhotoviteľa. 

 
11.25 Zhotoviteľ je povinný zaistiť ochranu svojich prác pred možným poškodením v dôsledku poveternostných 

vplyvov, stavebnou činnosťou vlastnou alebo iných dodávateľov alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, 
ktorý nastal v priebehu prác Zhotoviteľa až do doby odovzdania dokončených prác Zhotoviteľa. 
"Ochrana" v zmysle používanom v tomto dokumente znamená požiadavku na Zhotoviteľa chrániť svoje 
práce od počiatku až do doby dokončenia prác. Druh i rozsah použitia ochranných prostriedkov musí byť 
dostatočný k tomu, aby chránil úplne alebo čiastočne dokončené Dielo pred akýmkoľvek poškodením, 
spôsobeným nešťastnou náhodou alebo inak, tak ako je to pravdepodobné, že k tomu môže v priebehu 
prác Zhotoviteľa dôjsť a s ohľadom na povahu prác súbežne realizovaných inými Zhotoviteľmi. 

 
11.26 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady všetky ochranné prostriedky odstrániť k termínu dokončenia prác 

alebo v prípade potreby tieto prostriedky udržovať aj po dokončení, pokiaľ Zástupca objednávateľa vydá 
v tomto zmysle príslušnú inštrukciu. Zhotoviteľ je povinný predložiť v dostatočnom predstihu návrh na 
realizáciu ochrany svojich prác pred, v priebehu a po dokončení prác. 

 
11.27 Zhotoviteľ je povinný vyžiadať od Zástupcu objednávateľa súhlas ešte predtým ako odstráni akýkoľvek 

ochranný prostriedok, ktorý je určený k ochrane prác iných dodávateľov. Zhotoviteľ je povinný po 
odstránení všetkých ochranných prostriedkov zaistiť taktiež dôkladné očistenie pred konečným 
odovzdaním prác Zhotoviteľa. Po dokončení prác Zhotoviteľa inštaluje Zhotoviteľ prostriedky, ktoré môžu 
byť prípadne zvlášť špecifikované. 

 
11.28 Kancelárie, sklady, sociálne zariadenia a iné dočasné objekty je Zhotoviteľ povinný pre vlastné potreby 

zaistiť a prevádzkovať. Zhotoviteľ je povinný prejednať v predstihu so Zástupcom objednávateľa 
umiestnenie, pripojenie a iné okolnosti, súvisiace s jeho dočasným zariadením Staveniska. Je povinný 
rešpektovať inštrukcie Zástupcu objednávateľa tak pri inštalácii zariadení, ako aj v priebehu jeho 
prevádzkovania i pri likvidácii po dokončení prác. 

 
11.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť Stavenisko Objednávateľovi najneskôr 30 (tridsať) dní po skončení svojich 

prác na Stavbe, pokiaľ sa Strany nedohodli inak. Pred vrátením Staveniska je Zhotoviteľ povinný 
Stavenisko na svoje vlastné náklady ho uviesť do riadneho stavu, úplne vypratať, vyčistiť, odstrániť 
zvyšný materiál, odpady a pod. O vrátení Staveniska Zmluvné strany vyhotovia a podpíšu písomný 
protokol. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší túto povinnosť, Objednávateľ nie je povinný podpísať písomný 
protokol, a to až do momentu úplného vyčistenia staveniska. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne 
Objednávateľovi oznámiť skončenie prác. V prípade, že Zhotoviteľ nevyprace Stavenisko riadne a včas, 
s výnimkou dohodnutých častí Staveniska nevyhnutných na odstránenie prípadných vád a nedorobkov, 
zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý kalendárny deň omeškania s 
vyprataním Staveniska. 

 
11.30 Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania Staveniska až do odstránenia vád a nedorobkov Diela viesť 

stavebný denník v súlade so stavebným zákonom v platnom a účinnom znení. Povinnosťou Zhotoviteľa 
je ukončiť stavebný denník v deň dokončenia prác. 

 
11.31  Stavebný/montážny denník musí obsahovať predovšetkým údaje o: 

 
(1) riadne vyplnené titulné strany s informáciami o Zhotoviteľovi, stavbe alebo jej častí, Projektantovi, 

Objednávateľovi a Zástupcovi objednávateľa vrátane mien zodpovedných pracovníkov a 
kontaktných adries, 

 
(2) materiáloch dodaných na Stavenisko, 

 
(3) použitých technológiách a nasadených mechanizmoch, 

 
(4) rozsahu a charaktere realizovaných prác, 

 
(5) vykonaných skúškach, 

 
(6) poveternostných podmienkach, 

 
(7) zistených vadách v priebehu realizácie prác, 

 
(8) prerušení prác a ich dôvode, 

 
(9) iných významných udalostiach na Stavbe. 
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11.32 Ďalej sú tu uvedené vyjadrenia k záznamom Objednávateľa, Zástupcu objednávateľa a projektanta 
prípadne záznamy orgánov štátnej správy. V stavebnom denníku sa nesmie prepisovať, škrtať a 
vytrhávať jednotlivé stránky. 

 
11.33 Objednávateľ, resp. akákoľvek Objednávateľom poverená osoba je oprávnený nahliadať do stavebného 

denníka počas celej realizácie Predmetu plnenia. Do tohto denníka bude Zástupca zhotoviteľa denne 
zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, hlavne údaje o časovom postupe prác, ich 
akosti, zdôvodnenie prípadných odchýliek od projektovej dokumentácie, stavy pracovníkov, údaje o 
klimatických podmienkach atď. Tento denník musí byť uložený u stavbyvedúceho Zhotoviteľa na 
prístupnom mieste. Zástupca objednávateľa je povinný zápisy nachádzajúce sa v stavebnom denníku 
potvrdiť najneskôr do 5 pracovných dní svojim podpisom a je oprávnený pripájať k nim svoje stanoviská 
a robiť ďalšie zápisy, ktoré súvisia s plnením predmetu Zmluvy, hlavne použitie materiálov a stavebných 
postupov. V prípade, že sa Zástupca objednávateľa k uskutočneným zápisom v tejto lehote nevyjadrí, 
predpokladá sa, že s obsahom zápisov súhlasí. Do stavebného denníka sú ďalej oprávnení robiť zápisy 
Zástupca zhotoviteľa, Zástupca objednávateľa a zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy. 
Stavebný denník Zhotoviteľ uchová po dobu 10 rokov od odovzdania diela Objednávateľovi. Cestou 
stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, kvalitu cenu a termíny realizácie Diela. 

 
11.34 Zhotoviteľ sa zaväzuje pravidelne (minimálne raz týždenne) na vlastné náklady odstraňovať všetok ním 

vytvorený odpad, sutinu, obalový materiál a nepotrebné zvyšky materiálov a komponentov, a to v súlade 
s Aplikovateľnými predpismi. Na Stavenisku nesmú byť rozložené materiály, zvyšky materiálov alebo 
náradie, ktoré nie sú v priamom spracovateľskom procese. 

 
11.35 Nevyhnutné prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenie Staveniska si zaobstará Zhotoviteľ na vlastné 

náklady. Stroje, zariadenie a materiál, ktoré boli súčasťou zariadenia Staveniska sú majetkom 
Zhotoviteľa a ten ich odstráni pri jeho vyprataní, ak nie sú súčasťou plnenia predmetu tejto Zmluvy. 

 
11.36 Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich realizácie a ďalej za ochranu 

všetkých výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na stavbu, pričom túto ochranu zaisťuje na svoje 
vlastné náklady. Zhotoviteľ je zodpovedný taktiež za všetok materiál a zariadenia, ktoré prevzal od 
Objednávateľa v súvislosti so zhotovovaním Diela. 

 
11.37 Zhotoviteľ ručí za to, že v rámci realizácie prác podľa tejto Zmluvy nepoužije žiadny nebezpečný alebo 

nevhodný (neschválený) materiál, o ktorom je to známe ku dňu uzavretia tejto Zmluvy. 
 

11.38 Všetky plochy Staveniska môžu byť Zhotoviteľom použité ako skladovacie a pracovné priestory iba v 
súvislosti s realizáciou Predmetu plnenia. 

 
11.39 Zhotoviteľ sa zaväzuje pravidelne vyznačovať vedenia inžinierskych sietí na Stavenisku a trasy 

inžinierskych sieti aj fyzicky vyznačiť (napr. kolíkmi). Zhotoviteľ zabezpečí po celý čas zhotovovania Diela 
obnovu poškodeného vyznačenia trás inžinierskych sietí a zároveň zabezpečí, aby nedošlo na 
vyznačených trasách inžinierskych sietí k poškodeniu z dôvodov skladovania materiálu, prechádzania 
cez tieto inžinierske siete, parkovania so stavebnými mechanizmami, či inými dopravnými prostriedkami. 

 
11.40 Objednávateľ poskytuje Zhotoviteľovi pripojenie na zdroj energie. Objednávateľ v čase prebratia 

Staveniska Zhotoviteľom určí bod napojenia na existujúce rozvody elektrickej energie. Zhotoviteľ zaistí 
na svoje vlastné náklady pripojenie Staveniska na zdroj energie, ktorý bude postačovať kompletnej 
realizácii Diela ako aj činnostiam a zariadeniam súvisiacim s realizáciou Diela. Zhotoviteľ zabezpečí na 
vlastné náklady všetky káble a predlžovacie káble, ktoré budú potrebné v súvislosti s provizórnym 
osvetlením a dodávkou elektrickej energie pre potreby jeho prác. 

 
11.41 Všetky provizórne osvetlenia a prívody elektrickej energie, inštalácie, príslušenstvá atď. musia byť 

inštalované, udržované a prevádzkované podľa príslušných predpisov. 
 

11.42 Zhotoviteľ zaistí na vlastné náklady také osvetlenie, ktoré je nevyhnutné k tomu, aby práce mohli byť 
realizované bezpečne a kvalitne. Pre zaistenie plynulých dodávok elektriny budú vykonané všetky 
potrebné oparenia. Avšak nie je vylúčené, že v počiatočnej fáze výstavby alebo pri plánovaných 
výlukách bude Zhotoviteľ nútený použiť mobilný generátor. 

 
11.43 Objednávateľ poskytuje Zhotoviteľovi pripojenie na zdroj vody. Objednávateľ v čase prebratia Staveniska 

Zhotoviteľom určí body napojenia na existujúce verejné rozvody vody. Pre účely výstavby Diela, si 
Zhotoviteľ zabezpečí pripojenie na zdroj vody na Stavenisku. Rozvod vody a pripojenie na kanalizáciu 
musia byť inštalované, udržované a prevádzkované podľa príslušných predpisov. 

 
11.44 Zhotoviteľ sa zaväzuje uhrádzať všetky náklady spojené s odoberaním elektrického prúdu, stavebnej vody 

a plynu počas zhotovovania Diela. V prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu budú náklady spojené s 
 
Strana 19 z 30 



 

 

odoberaním elektrického prúdu, stavebnej vody a plynu počas zhotovovania Diela uhradené 
Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený kedykoľvek požadovať úhradu takto vynaložených 
nákladov od Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady Objednávateľovi uhradiť najneskôr do 5 
dní odo dňa doručenia požiadavky na ich náhradu. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť Stavenisko proti 
vstupu cudzích osôb po celú dobu realizácie Diela. 

 
11.45 Zhotoviteľ je povinný každý deň po skončení smeny zaistiť, aby pracovisko bolo ponechané v stave 

neohrozujúcom bezpečnosť. Zhotoviteľ nesie všetky riziká z titulu poškodenia alebo straty svojho 
zariadenia, mechanizmov, nástrojov, vybavenia a materiálov a je povinný udržovať príslušné dohodnuté 
poistenie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady stráženie Staveniska. 

 
11.46 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zlých klimatických podmienok, t.j. keď vonkajšia teplota klesne 

pod -5°C po dobu dlhšiu ako 3 po sebe nasledujúce dni, Objednávateľ rozhodne o ďalšom postupe 
výstavby nasledovne: 

 
(1) stavby bude pozastavená do doby, keď vonkajšie teploty stúpnu na -5°C a viac. O túto dobu 

(počítanú od štrvrtého dňa) bude predĺžený termín dokončenia Diela. 
 

(2) Zhotoviteľ vykoná zimné opatrenia a bude pokračovať v realizácii Diela. V tomto prípade sa termín 
dokončenia Diela neposúva, ale Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu zimných opatrení 
dohodnutú so Zhotoviteľom ako práce naviac. Cena zimných opatrení bude daná súčinom počtu dní 
s teplotou pod -5°C a ceny zimného opatrenia. 

 
(3) Pokiaľ teplota klesne pod -10°C stavba bude pozastavená do doby, keď vonkajšie teploty stúpnu na 

-5°C a viac. O túto dobu (počítanú od štvrtého dňa) bude predložený termín dokončenia Diela. 
 

11.47 Vonkajšia teplota ovzdušia uvedená v tomto bode bude meraná vždy o 10,00 hod. na stavbe za 
prítomnosti Zástupcu objednávateľa a bude o nej vykonaný zápis do Stavebného denníka. 

 
11.48 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti uložené ustanoveniami nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku, v 
platnom znení, ako aj iných ďalších predpisov upravujúci stavebnú činnosť a podmienky jej výkonu. V 
prípade nesplnenia týchto povinností je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi všetky náklady a 
škody, ktoré mu v dôsledku takéhoto porušenia povinností Zhotoviteľa vzniknú. 

 
12 UVÁDZANIE DO PREVÁDZKY A ZÁRUČNÉ SKÚŠKY 
 

12.1 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na schválenie program Uvádzania do prevádzky najneskôr jeden 
mesiac pred začiatkom Uvádzania do prevádzky. Ďalšie podmienky Uvádzania do prevádzky ako aj 
Záručnej skúšky sú stanovené v Prílohe 1 a v Prílohe 6. 

 
12.2 Objednávateľ alebo akákoľvek ním poverená osoba má právo zúčastniť sa Uvádzania do prevádzky. 

 
12.3 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie Záručných skúšok prostredníctvom tretej 

osoby, ktorá je držiteľom oprávnenia na realizáciu Záručných skúšok, tak ako je predpísané v Prílohe 6. 
Záručnej skúšky sa môže zúčastniť Zhotoviteľ, Objednávateľ a ktorákoľvek nimi poverená osoba. Po 
dokončení každej Záručnej skúšky bude o jej priebehu a výsledku Zmluvnými stranami vyhotovený a 
podpísaný protokol s uvedením všetkých prípadných nedostatkov, ktoré musia byť Zhotoviteľom 
odstránené v najkratšom možnom čase, najneskôr však v termínoch stanovených Objednávateľom. Po 
odstránení všetkých výhrad a námietok vytknutých Objednávateľom v protokole sa Zmluvné strany 
dohodnú na novom termíne vykonania Záručných skúšok. V prípade, ak sa nedohodnú, bude určený 
Objednávateľom. 

 
12.4 V prípade neuspokojivého výsledku Záručnej skúšky, podľa názoru Objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný 

zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa odseku 20.5 tejto Zmluvy. Objednávateľ je v takom 
prípade aj oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. 

 
12.5 Ak Uvádzanie do prevádzky musí byť predĺžené, prerušené alebo opakované z dôvodov pričítateľných 

Zhotoviteľovi, všetky náklady a výdavky s tým súvisiace bude niesť Zhotoviteľ. Uvedené nevylučuje 
nárok Objednávateľa na náhradu škody. 

 
12.6 O ukončení Uvádzania do prevádzky bude podpísaný oboma Zmluvnými stranami protokol o Ukončení 

uvádzania do prevádzky. V prípade vyskytnutia sa akýchkoľvek nedostatkov, vyhradzuje si Objednávateľ 
právo odmietnuť podpísanie protokolu o Ukončení uvádzania do prevádzky, a to až do momentu 
odstránenia všetkých nedostatkov zo strany Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky nedostatky 
odstrániť v lehote určenej Objednávateľom na ich odstránenie. 
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13 PREDBEŽNÉ PREVZATIE DIELA 

13.1 Predbežné  prevzatie  znamená  prevzatie  Predmetu  plnenia  Objednávateľom  bez  akýchkoľvek  vád 
 a nedorobkov  brániacich  riadnemu  užívaniu  Diela  na  účel  za  ktorým  bolo  postavené  do  riadneho 
 užívania  a komerčnej  prevádzky,  pričom  Predmet  plnenia  musí  mať  všetky  vlastnosti  stanovené 
 právnymi predpismi, Zmluvou, STN a inými normami, ktoré môžu byť na Predmet plnenia uplatnené. 

13.2 Pred začatím preberacieho konania je Zhotoviteľ povinný pripraviť nevyhnutné doklady: 
 

(1) Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslenými zmenami, 
 

(2) zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach a revíziách, 
 

(3) ostatné doklady potrebné pre riadne prevádzkovanie Diela, hlavne ak vyplývajú z právnych 
predpisov a stavebného povolenia (prípadne uviesť súpis ďalších predkladaných dokladov), 

 
(4) kópie stavebného denníka, 

 
(5) písomné vyjadrenia správcov technickej infraštruktúry o kvalite vyhotovenia časti Diela, ktoré 

prechádza do ich správy, 
 

(6) doklady preukazujúce kvalitu a rozsah odovzdaného Diela, 
 

(7) nevyhnutnú dokumentáciu potrebnú pre prevádzkovanie Diela (záručné listy, návody na obsluhu, 
atesty, zápisy o skúškach, revízne správy a pod.). 

 
13.3 Predbežné prevzatie nastane po podľa názoru Objednávateľa úspešnom vykonaní všetkých Záručných 

skúšok ako aj obhliadky Diela za účelom overenia celkového stavu vykonaného Diela a posúdenia jeho 
súladu so Zmluvou a jej prílohami. Obhliadka Diela bude vykonaná Objednávateľom (a ním určenými 
osobami) za účasti zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa, a ak je to potrebné aj v súčinnosti so 
subdodávateľmi tak, aby sa uskutočnilo celkové kvalitatívne a kvantitatívne posúdenie vykonaného Diela 
v termíne v zmysle dohody Zmluvných strán. V prípade, ak sa Zmluvné strany nedohodnú, v termíne 
stanovenom Objednávateľom. 

 
13.4 O odovzdaní a prevzatí Diela bude spísaný odovzdávací protokol - Protokol o Predbežnom prevzatí, 

ktorý spíšu Zmluvné strany ihneď po ukončení preberacieho konania v zmysle tejto Zmluvy a bude 
obsahovať: 

 
(1) identifikačné údaje o Diele a jeho častiach, 

 
(2) súpis uskutočnených zmien a odchýliek od dokumentácie overených v stavebnom konaní, 

 
(3) koniec záručnej/ých doby/dôb Diela podľa Zmluvy, 

 
(4) záručné doby u dodávok a zariadení a u technologických zariadení, ktoré vlastné záručné listy, 

 
(5) súpis vád a nedorobkov nebrániacich riadnemu užívaniu Diela s popisom, ako sa prejavujú a s 

uvedením termínu odstránenia, 
 

(6) prípadnú dohodu o zľave zo Zmluvnej ceny, pokiaľ bude uzavretá, 
 

(7) zhodnotenie kvality Diela alebo jeho častí, 
 

(8) prehlásenie Objednávateľa, že odovzdané Dielo, alebo jeho časť preberá, a 
 

(9) súpis príloh. 
 

13.5 Predbežné prevzatie Diela sa uskutoční na Stavenisku a Objednávateľ môže Dielo predbežne 
akceptovať v prípade, ak: 

 
(a) Dielo môže byť bez akýchkoľvek obmedzení, plne bezpečne a v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi užívané na stanovený účel; 
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(b) Zhotoviteľ splnil všetky svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, úspešne vykonal všetky skúšky a 
odovzdal Objednávateľovi všetku potrebnú kolaudačnú a prevádzkovú dokumentáciu týkajúcu sa 
Diela alebo s ním súvisiacu v súlade s touto Zmluvou; 

 
(c) Zmluvné strany sa dohodli na konečnom rozsahu zhotoveného Diela a definitívnej Zmluvnej cene 

Diela. 
 

13.6 Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo, ktoré vykazuje také vady a nedorobky, ktoré samostatne 
alebo v spojení s inými bránia plynulému, plnohodnotnému a bezpečnému užívaniu a/alebo prevádzke 
Diela k stanovenému účelu, príp. spôsobujú jeho rýchlejšie opotrebenie, ich počet nie je taký, aby ich 
odstraňovanie bránilo plynulému, plnohodnotnému a bezpečnému užívaniu a/alebo prevádzke Diela 
alebo sa jedná o nedostatky vzhľadové a estetické. V prípade prevzatia Diela musia byť tieto zjavné 
vady a nedorobky uvedené v Protokole o Predbežnom prevzatí Diela vrátane dohodnutých termínov ich 
odstránenia. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú na termínoch ich odstránenia, určí ich Objednávateľ, 
najneskôr však do Konečného prevzatia. Po odstránení bude spísaný protokol, v ktorom Objednávateľ 
prehlási, že vady a nedorobky boli odstránené. Tento protokol sa stane dodatkom Protokolu o 
Predbežnom prevzatí Diela. 

 
14 KONEČNÉ PREVZATIE DIELA 
 

14.1 Konečné prevzatie Diela sa uskutoční po Predbežnom prevzatí, za predpokladu, že: 
 

(a) Dielo bolo riadne povolené k užívaniu príslušným úradom, t.j. boli vydané všetky právoplatné 
kolaudačné rozhodnutia alebo iné potrebné rozhodnutia vzťahujúce sa na Dielo; 

 
(b) Dielo je vyhotovené v súlade s touto Zmluvou bez Vád a nedorobkov a všetky výhrady vznesené 

Objednávateľom počas Predbežného prevzatia vrátane drobných vád, ako aj vád a nedostatkov 
vytknutých príslušným úradom boli riadne odstránené; a 

 
(c) zanesení geodetického zamerania skutočného vyhotovenia do katastrálnej (geodetickej) mapy (v 

prípade Stavby). 
 

14.2 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť Konečné prevzatie Diela, pokiaľ Dielo vykazuje akékoľvek Vady 
alebo nedorobky. Pokiaľ ich nebude schopný odstrániť ani v náhradnom dohodnutom termíne, má 
Objednávateľ právo zaistiť odstránenie Vád a nedorobkov na náklad Zhotoviteľa treťou stranou. 

 
14.3 Zhotoviteľ zostáva zodpovedný za všetky záväzky vzniknuté pred dňom Konečného prevzatia Zhotoviteľ 

zostáva zodpovedný aj po Konečnom prevzatí za všetky Vady vzniknuté v dôsledku porušenia jeho 
povinností podľa Zmluvy a jej príloh, skryté vady alebo vady, ktoré sú v rozpore so stanovenou akosťou 
Diela, v zmysle príslušných právnych predpisov. 

 
15 VLASTNÍCKE PRÁVA A PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 
 

15.1 Vlastnícke právo k Predmetu plnenia na Objednávateľa v momente Konečného prevzatia diela 
Objednávateľom. Nebezpečenstvo škody na Diele znáša Zhotoviteľ, a to od okamihu zahájenia 
zhotovovania Diela až do okamihu odstránenia všetkých Vád a nedorobkov a jeho prevzatia 
Objednávateľom, vždy v súlade s touto Zmluvou. 

 
15.2 Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým 

Zhotoviteľom pri zhotovení Diela, nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. 
Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela od 
zhotovovaného Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. 

 
15.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti Diela, ktoré použije na 

zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych vád (nebudú predmetom záložného práva, iných práv 
tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú poňaté do konkurznej či reštrukturalizačnej 
podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, 
komponentov, výrobkov a iných častí Diela. 

 
15.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné 

časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, 
že Objednávateľ má právo sa za každých okolností domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného 
materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase dodávky Zhotoviteľ a 
okamihom zabudovania materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela do Diela sa 
jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. 
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15.5 Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi 
na riadne a včasné zhotovenie Diela, a to po celú dobu zhotovovania Diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na 
zhotovenie Diela výlučne na účel zhotovenia Diela podľa Zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, 
dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi Objednávateľom je zakázané a bude 
Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy. Po riadnom zhotovení Diela, ako aj v 
prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady 
odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela vrátiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu. 

 
15.6 Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej 

Objednávateľovi Zhotoviteľom podľa Zmluvy (napr. autorské právo k projektovej dokumentácii 
zhotovovanej Zhotoviteľom podľa Zmluvy) bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednávateľa 
spolu s jej odovzdaním v termíne stanovenom Objednávateľom. Prevod týchto práv duševného 
vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v Zmluvnej cene. 

 
16 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 

16.1 Zhotoviteľ zodpovedá za Vady v rozsahu a za podmienok uvedených v Zmluve a Aplikovateľných 
predpisoch. 

 
16.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že si Predmet plnenia udrží dohodnutú akosť („Záruka“) počas nižšie 

uvedenej záručnej doby:  
16.2.1 Základná záručná doba začína plynúť od podpísania Protokolu o Predbežnom prevzatí a 

uplynie 60 mesiacov od začatia jej plynutia („Záručná doba“).  
16.2.2 Pri tých častiach zhotovovaného Diela, pri ktorých ich výrobcovia preukázateľne udávajú kratšie 

záručné doby, je dohodnutá osobitná záručná doba v trvaní určenom výrobcom takejto časti 
Diela. Bez ohľadu na predchádzajúcu vetu však nesmie byť takáto osobitná záručná doba 
kratšia ako 24 mesiacov. Táto osobitná záručná doba začína plynúť od Dátumu konečného 
prevzatia Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr k Dátumu konečného prevzatia Diela 
predložiť Objednávateľovi úplný zoznam častí Diela s osobitnou záručnou dobou, z ktorého je 
zrejmá osobitná záručná doba konkrétnej časti a zároveň predpokladaný termín jej skončenia. 
V prípade, častí Diela neuvedených v tomto zozname sa predpokladá, že sa na tieto časti Diela 
aplikuje všeobecná záručná doba.  

16.3 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po výzve Objednávateľa zabezpečiť, aby akýkoľvek 
subdodávatelia a/alebo výrobcovia rôznych materiálov alebo zariadení, ktoré tvoria Predmet plnenia bez 
zbytočného odkladu bezodplatne postúpili všetky záruky vzťahujúce sa k predmetným materiálom 
a/alebo zariadeniam na Objednávateľa. 

 
16.4 Zhotoviteľ písomne upozorní Objednávateľa najneskôr k Dátumu predbežného prevzatia Diela na všetky 

špecifiká zhotoveného Diela a zároveň odovzdá Objednávateľovi podrobný manuál s definovaním 
potrebnej údržby. V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný 
osobitný servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predloží Objednávateľovi písomný servisný plán, resp. 
plán povinných revízii počas plynutia záručnej doby. Ak Objednávateľ počas Záručnej doby zistí, že 
Predmet plnenia alebo jeho časť má Vady, Objednávateľ je povinný do 30 (tridsať) dní odo dňa takého 
zistenia doručiť Zhotoviteľ oznámenie o takejto Vade. 

 
16.5 Zhotoviteľ je povinný začať bez zbytočného odkladu odstraňovať riadne oznámenú Vadu. Ak Zhotoviteľ 

takúto Vadu neodstráni v príslušnom termíne, nie dlhšom ako 15 kalendárnych dní, ktorý stanoví 
Objednávateľ, Objednávateľ bude oprávnený:  
16.5.1 odstrániť Vadu sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa; alebo 

 
16.5.2 požadovať odstránenie Vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho 

tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,  
16.5.3 požadovať odstránenie Vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné, 

 
16.5.4 požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo 

 
16.5.5 odstúpiť od Zmluvy 

 
16.6 Objednávateľ je, podľa vlastného uváženia oprávnený určiť spôsob odstraňovania Vady, najmä, či: (i) 

opraví Predmet plnenia, (ii) dodá náhradný Predmet plnenia, (iii) dodá chýbajúcu časť Predmetu plnenia 
a/alebo (iv) odstráni Právnu vadu. Zhotoviteľ je povinný odstrániť Vadu v termíne dohodnutom s 
Objednávateľom. Ak sa doba na odstránenie Vady nedohodne, Zhotoviteľ je povinný odstrániť Vadu 
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v primeranej lehote od doručenia oznámenia Objednávateľa, nie dlhšej ako 15 kalendárnych dní od 
doručenia oznámenia zo strany Objednávateľa, ktorú stanoví Objednávateľ. 

 
16.7 V prípade vzniku akýchkoľvek Vád, pri prevádzkových výpadkoch je Zhotoviteľ povinný okamžite v 

priebehu maximálne 12 hodín (v prípade havárií ihneď) na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich 
odstránením bez nároku na úhradu nákladov. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom 
uplatnené Vady, má Objednávateľ právo nechať tieto Vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby 
a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená 
cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo 
výške fakturovaných nákladov treťou osobou s 10% prirážkou z celkovej fakturovanej sumy netto. 
Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v 
dôsledku Vád a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie. 

 
16.8 Plynutie všeobecnej aj osobitnej záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované 

Vady, sa prerušuje a opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia 
odstránenia Vady Objednávateľom. V prípade Vád Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci 
alebo ich nahradením, začína záručná doba plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni odstránenia takto 
opravených Vád a ich písomným prevzatím Objednávateľom. 

 
16.9   Najneskôr 3 mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného Diela, je 

Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na skutočnosť, že sa 
končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného Diela. Objednávateľ má právo požadovať, 
aby sa Zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky Diela, za účelom zistenia jeho stavu a prípadného 
odstránenia záručných Vád a nedostatkov. 

 
16.10 Objednávateľ má právo jednostranne (aj bez súhlasu Zhotoviteľa) postúpiť svoje práva vyplývajúce zo 

záruk poskytnutých Zhotoviteľom na Dielo na akúkoľvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby. O 
takomto postúpení následne bezodkladne informuje Zhotoviteľa. 

 
16.11 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude Dielo zhotovené Zhotoviteľom 

spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V 
opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia 
tejto povinnosti Zhotoviteľa. 

 
17 VYŠŠIA MOC 
 

17.1 Vyššia moc znamená výnimočná udalosť a/alebo okolnosť, 
 

a) ktorá nastala po uzatvorení Zmluvy nezávisle od vôle a/alebo kontroly Zmluvnej strany;  
b) o ktorej nemožno rozumne predpokladať, že táto Zmluvná strana (i) by mohla voči takejto 

udalosti/okolnosti urobiť preventívne opatrenia v čase uzatvorenia Zmluvy a/alebo (ii) by mohla 
následky takejto udalosti/okolnosti prekonať; a 

c) ktorá nie je pričítateľná druhej Zmluvnej strane. 
 

17.2 Za Vyššiu moc sa považujú najmä nasledovné udalosti/okolnosti, za predpokladu, že sú splnené vyššie 
uvedené kritériá: vojna, vojnový stav, invázia nepriateľských vojsk, mobilizácia, teroristický útok; živelné 
pohromy alebo prírodné katastrofy, napr. zemetrasenie, hurikán, tajfún, sopečná aktivita, povodeň, 
kalamita, občianska vojna, povstanie, rebélia, občianske nepokoje, generálny štrajk. 

 
17.3 Zmluvná strana nebude zodpovedať druhej Zmluvnej strane za porušenie svojej povinnosti podľa 

Zmluvy, ak príčinou takéhoto porušenia je Vyššia moc, avšak iba v takomto rozsahu a počas jej trvania a 
trvania jej následkov. Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na Vyššiu moc, je však povinná vykonať všetky 
potrebné opatrenia na minimalizáciu ďalších škôd. 

 
17.4 Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na Vyššiu moc, je povinná druhej Zmluvnej strane oznámiť vznik 

Vyššej moci a dôsledky Vyššej moci na plnenie jej povinností bezodkladne, najneskôr však do 10 
(desiatich) pracovných dní odo dňa, kedy sa o Vyššej moci dozvie. Účinky Vyššej moci sú časovo 
obmedzené iba po dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. 

 
18 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 

18.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, a to aj v časti, ak:  
18.1.1 Zhotoviteľ je v omeškaní s plnením Predmetu plnenia alebo jeho časti o viac ako 30 (tridsať) 

dní; 
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18.1.2 Zhotoviteľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom a takéto porušenie neodstráni ani v dodatočnej 
primeranej lehote od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na nápravu;  

18.1.3 Predmet plnenia má Vadu, ktorá zbavuje Objednávateľa čo i len čiastočného prospechu z 
Predmetu plnenia;  

18.1.4 na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia alebo iné konanie, ktorého 
cieľom je kolektívne uspokojenie veriteľov Zhotoviteľa;  

18.1.5 z iných dôvodov výslovne takto uvedených v zmluve; 
 

18.1.6 Objednávateľ ďalšie zhotovovanie Diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného účelu ako 
neefektívne;  

18.1.7 Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a Vady Diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej 
Zhotoviteľovi Objednávateľom, najneskôr však do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia 
oznámenia zo strany Objednávateľa;  

18.1.8 riadne a včasné splnenie základných termínov, míľnikov a/alebo iných termínov uvedených v 
Harmonograme výstavby vyhodnotí Objednávateľ ako nepravdepodobné;  

18.1.9 ak bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa dôjde ku zmenám právnej formy 
Zhotoviteľa, alebo sa Zhotoviteľ rozdelí, splynie alebo spojí s tretími osobami, resp. dôjde k 
predaju podniku Zhotoviteľa resp. jeho časti tretej osobe, alebo nepeňažnému vkladu podniku 
Zhotoviteľa resp. jeho časti do tretej osoby;  

18.1.10 Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpi svoje práva a 
povinnosti z tejto Zmluvy tretej osobe alebo zadá celý rozsah predmetu tejto Zmluvy ďalšiemu 
Subdodávateľovi / Subdodávateľom;  

18.1.11 ak Zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na 
riadne a včasné dokončenie Diela v súlade s príslušnými právnymi predpismi;  

18.1.12 ak sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie Zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve ukáže ako 
nepravdivé a nesprávne. 

 
18.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, a to aj v časti, ak: 

 
18.2.1 Objednávateľ je v omeškaní s plnením jeho finančných povinností podľa Zmluvy prevyšujúcich 

15% celkovej Zmluvnej ceny o viac ako 30 (tridsať) dní a takéto porušenie neodstránil ani v 
dodatočnej lehote 20 (dvadsiatich) dní od doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa;  

18.2.2 Objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom a neodstráni takéto porušenie v dodatočnej 
primeranej lehote od doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa na nápravu; a/alebo  

18.2.3 na majetok Objednávateľa je vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia alebo iné konanie, ktorého 
cieľom je kolektívne uspokojenie veriteľov Objednávateľa;  

18.2.4 z iných dôvodov výslovne takto uvedených v zmluve. 
 

18.3 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Zmluvnej strane. 
Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva 
zrušuje od okamihu doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy sa 
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu 
škody Zmluvných strán zostáva nedotknuté. 

 
18.4 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do piatich (5) dní odo dňa 

účinnosti odstúpenia vypratať Stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a 
doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady 
týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí 
Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, pričom 
Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností 
uvedených v tomto odseku 18.4 Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho 
povinnosti. 

 
18.5 Aj po skončení zhotovovania Diela podľa Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi 

požadovanú súčinnosť tak, aby ďalší priebeh zhotovovania Diela nebol žiadny spôsobom dotknutý 
a/alebo znemožnený. V opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým 
vznikla. 
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18.6 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v súlade s 
ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pričom sa tieto ustanovenia sa použijú 
primerane predčasnému ukončeniu. 

 
18.7 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Zmluvnú stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka 

zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú 
plynutia záručných dôb podľa Zmluvy. 

 
19 USTANOVENIA A DORUČOVANÍ 
 

19.1 Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa 
rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie druhej 
zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť sa považuje za doručenú momentom 
odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a 
doručenia kuriérom) a aj vtedy, ak sa nedoručená zásielka vráti odosielateľovi písomnosti z akéhokoľvek 
dôvodu, pričom v tomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú v tretí deň od vrátenia nedoručenej 
zásielky odosielateľovi písomnosti. 

 
19.2 Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty alebo prostredníctvom kuriéra sa použijú adresy 

zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na 
doručovanie písomností na základe tejto zmluvy sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy 
bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu, v takomto prípade je pre doručovanie 
rozhodujúca nová adresa, ktorá bola riadne oznámená odosielajúcej zmluvnej strane ešte pred 
odoslaním písomnosti. 

 
20 ZMLUVNÉ POKUTY 
 

20.1 Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvné pokuty dohodnuté v Zmluve. 
 

20.2 Zmluvná pokuta je splatná do 15 (pätnástich) dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej zaplatenie 
Zhotoviteľovi. 

 
20.3 Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľ zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025% 

Zmluvnej ceny za každý deň omeškania Zhotoviteľa s realizáciou Predmetu plnenia ako aj ktorejkoľvek 
jeho časti v zmysle Harmonogramu. 

 
20.4 Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľ zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- Euro / 

deň / Vada za každú Vadu, ktorá nebola riadne a včas odstránená podľa bodu 16.6 tejto Zmluvy. 
 

20.5 Zmluvné pokuty za nedodržanie garantovaných parametrov sú nasledovné: 
 

20.5.1 Kogeneračné jednotky: 
 

- elektrický výkon - pri podkročení garantovanej hodnoty zaplatí Zhotoviteľ pokutu vo výške 0,5% z 
ceny diela za každých 150kW  

- celková účinnosť - pri podkročení garantovanej hodnoty zaplatí Zhotoviteľ pokutu vo výške 0,5% z 
ceny diela za každých 0,3% účinnosti  

- tepelný výkon - pri podkročení garantovanej hodnoty zaplatí Zhotoviteľ pokutu vo výške 0,5% z 
ceny diela za každých 100kW  

- celkový štartovací čas od štartu až do 100% elektrického výkonu pri nahriatí na 65 st. Celzia – pri 
prekročení garantovanej hodnoty zaplatí Zhotoviteľ pokutu vo výške 0,1% z ceny diela za každých 
5 sekúnd prekročenia  

- garantovaná priemerná ročná dostupnosť – pri podkročení garantovanej hodnoty zaplatí Zhotoviteľ 
pokutu vo výške 0,1% z ceny diela za každých 0,1% podkročenia;  

toto ustanovenie platí počas realizácie Diela a trvania Záručnej doby. 
 
 

 
20.5.2 Horúcovodné kotle: 

 
- účinnosť - pri podkročení garantovanej hodnoty zaplatí Zhotoviteľ pokutu 0,15% z ceny diela za 

každých 0,2% účinnosti 
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- tepelný výkon - pri podkročení garantovanej hodnoty zaplatí Zhotoviteľ pokutu 0,1% z ceny diela za 
každých 200kW;  

toto ustanovenie platí počas realizácie Diela a trvania Záručnej doby. 
 

20.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený, popri iných právach podľa tejto Zmluvy, 
pričom voľba ich uplatnenia prislúcha výlučnej Objednávateľovi a môžu sa uplatniť aj kumulatívne, aj 
znížiť Zmluvnú cenu, resp. jej príslušnú časť v prípade nedodržanie garantovaných parametrov podľa 
predchádzajúceho odseku 20.5 tejto Zmluvy, a to vo výške stanovenej v predchádzajúcom odseku 20.5 
pre zmluvnú pokutu. 

 
20.7 Nesplnenie celkového štartovacieho času kogeneračného zdroja dáva Objednávateľovi právo na 

odstúpenie od Zmluvy. 
 

20.8 Vyššie uvedené zmluvné pokuty má Objednávateľ právo uplatniť aj opakovane, a to vždy pri vzniku 
nároku na ich zaplatenie. 

 
20.9 Prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody voči Zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia 

povinností Zhotoviteľa, nie sú v celom rozsahu dotknuté zaplatením zmluvnej pokuty Zhotoviteľom. 
 

20.10 Objednávateľ má právo, v prípade ak je Zhotoviteľ v omeškaní ktorejkoľvek z jeho povinností 
stanovených mu Zmluvou a to aj po uplynutí pätnástich (15) dní od zaslania písomnej výzvy 
Objednávateľa Zhotoviteľovi, jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej 
zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Zmluvnej ceny Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, 
na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný (napr. Zádržné). 

 
21 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY 
 

21.1 Zhotoviteľ zabezpečí riadne a včasné zhotovenie Diela podľa Zmluvy a príslušných predpisov, v 
opačnom prípade zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorá tým vznikne.  

21.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne upozorniť Objednávateľa na akékoľvek dôvody, ktoré môžu, čo i len 
teoreticky, ohroziť riadne a včasné zhotovenie Diela, alebo spôsobiť posunutie ktoréhokoľvek 
základného termínu alebo míľnika.  

21.3 V prípade vadných dodávok a výkonov jednotlivých častí Diela, môže Objednávateľ tieto dodávky a 
výkony kedykoľvek odmietnuť a požadovať riadnu dodávku a výkony, bez ovplyvnenia dohodnutých 
termínov a zmluvných sankcií. Odstránenie týchto nedostatkov nemá za následok vznik akýchkoľvek 
dodatočných finančných nárokov Zhotoviteľa voči Objednávateľovi nad dohodnutú Zmluvnú cenu. 
Objednávateľ má však vždy právo zvoliť spôsob odstránenia vady Zhotoviteľom, resp. požadovať 
zodpovedajúcu zľavu zo Zmluvnej ceny vrátane primeraného zadosťučinenia za nesplnenie povinnosti 
Zhotoviteľa vykonať Dielo riadne a včas.  

21.4 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Predmete plnenia, a to až 
do Dátumu konečného prevzatia Diela Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve.  

21.5 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho zavinením, ktoré vzniknú na Diele, Stavenisku, 
zariadeniach existujúcich budov, na veciach a pozemkoch, ako aj na osobách, pri prácach ktorými bol 
poverený bez ohľadu či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním 
poverenými subdodávateľmi.  

21.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri 
realizácii Diela, alebo za ktorú zodpovedá, v plnej výške, okrem prípadu, ak je možné obnovenie 
pôvodného stavu. Objednávateľ má právo akúkoľvek náhradu škody voči Zhotoviteľovi jednostranne 
započítať so Zmluvnou cenou, Zádržným, akoukoľvek bankovou zárukou a/alebo odpočítať z akejkoľvek 
sumy, na ktorú má v zmysle Zmluvy nárok Zhotoviteľ.  

21.7 Zhotoviteľ zodpovedá za celé ním vykonané Dielo bez ohľadu na skutočnosť, či bolo vykonané 
Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľmi.  

21.8 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa a ním určené osoby v prípade, ak vznikla akákoľvek škoda v 
dôsledku konania resp. nekonania Zhotoviteľa alebo niektorého z jeho subdodávateľov. 

 
21.9 Ak Zmluvná strana poruší svoju povinnosť podľa Zmluvy, rozhodného práva, Aplikovateľných predpisov 

a/alebo iného právneho predpisu, táto Zmluvná strana je povinná nahradiť druhej Zmluvnej strane škodu 
spôsobenú takýmto porušením, bez ohľadu na zavinenie porušujúcej Zmluvnej strany, v rozsahu a za 
podmienok stanovených v Zmluve. Objednávateľ je oprávnený požadovať náhradu celej škody popri 
zmluvnej pokute. 
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22 ROZHODNÉ PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV 
 

22.1 Rozhodným právom pre právny vzťah založený touto Zmluvou bude hmotné právo Slovenskej republiky. 
 

22.2 Ak vznikne medzi Zmluvnými stranami akýkoľvek spor vyplývajúci z a/alebo súvisiaci so Zmluvou, 
Zmluvné strany sa zaväzujú najprv vyvinúť úsilie na jeho zmierlivé vyriešenie. 

 
22.3 V prípade, ak sa Objednávateľovi a Zhotoviteľovi napriek vynaloženiu vzájomného úsilia nepodarí spor 

alebo rozdielne názory vyriešiť prostredníctvom vzájomných rokovaní v lehote šesťdesiatich (60) dní od 
doručenia písomnej výzvy na riešenie sporu vzájomným rokovaním niektorej zo strán, je ktorákoľvek 
Zmluvná strana oprávnená predložiť spor na rozhodnutie Rozhodcovskému súdu Slovenskej obchodnej 
a priemyselnej komory v Bratislave, ktorý bude pojednávať podľa rozhodcovského poriadku a pravidiel 
tohto rozhodcovského súdu. 

 
23 POISTENIE 
 

23.1 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení proti všetkým rizikám na svoju ochranu, ochranu 
Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkoľvek strate, 
škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou Diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú 
najmä tieto druhy poistenia: 

 
(1) poistenie proti poškodeniu Diela, pokrývajúce fyzické a nepredvídané straty alebo poškodenie, 

ktoré môže byť spôsobené na Diele alebo na Stavenisku počas výkonu prác s výškou poistného 
plnenia min. do výšky Zmluvnej ceny; 

 
(2) poistenie proti všetkým rizikám, ktoré je poistením proti strate alebo poškodeniu akéhokoľvek 

majetku (ktorý nie je určený byť neoddeliteľnou súčasťou Diela), ktorý na Stavenisko dodal 
Zhotoviteľ, alebo ktokoľvek v jeho mene, alebo subdodávateľ. Bez toho, aby bolo dotknuté 
uvedené, toto poistenie sa vzťahuje na oplotenie a všetky ostatné bezpečnostné opatrenia a 
technické zariadenia, lešenie a akékoľvek pracovné nástroje a náradie. Poistné krytie sa dohodne 
aspoň do výšky Zmluvnej ceny; 

 
(3) poistenie zodpovednosti tretej osoby – poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za 

ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť 
spôsobené počas výstavby Diela až do limitu zodpovednosti, ktorý môže niekedy stanoviť 
Objednávateľ podľa vlastného uváženia pod podmienkou, že nebude nižší ako 1.000.000,- EUR na 
poistnú udalosť; 

 
(4) poistenie pracovníkov – poistenie zodpovednosti voči zamestnancom Objednávateľa alebo 

ktorejkoľvek osobe určenej Objednávateľom alebo konajúcej v jeho mene v súvislosti s predmetom 
Zmluvy, voči zamestnancom Zhotoviteľa, zamestnancom Zástupcu objednávateľa a zamestnancom 
priamych subdodávateľov za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), ku ktorému došlo na 
Stavenisku do odovzdania Diela podľa Zmluvy, počas realizácie Diela alebo pri plnení akejkoľvek 
inej povinnosti súvisiace s predmetom Zmluvy s poistným krytím najmenej do výšky 1.000.000,-
EUR na poistnú udalosť. 

 
23.2 Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčasť pri jednotlivých poistkách 

podľa tohto odseku Zmluvy. 
 

23.3 Ak je potrebné alebo požadované Objednávateľom rozšíriť alebo uzavrieť ďalšie poistenie, Zhotoviteľ sa 
zaväzuje rozšíriť alebo uzavrieť každé také ďalšie poistenie na svoje vlastné náklady v súlade so 
Zmluvou. 

 
23.4 Uvedené poistné zmluvy Zhotoviteľa musia obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty poistného plnenia v 

prospech poškodeného ((v prípade bodu (1) a (2) odseku 23.1 Zmluvy v prospech Objednávateľa)) ako 
aj výslovné ustanovenie, podľa ktorého sa poisťovateľ zriekol práva na postúpenia práv voči 
Objednávateľovi, navyše sa označenie „poistený“ rozširuje vo všetkých poistkách Zhotoviteľa, aby 
zahŕňalo Objednávateľa a osoby konajúce v mene Objednávateľa. 

 
23.5 Zhotoviteľ je ďalej povinný predložiť Objednávateľovi poistnú zmluvu alebo poistné zmluvy obsahujúce 

všetky uvedené druhy poistenia s ich podmienkami do 7 dní po prevzatí Staveniska Zhotoviteľom podľa 
Zmluvy. Ak Zhotoviteľ svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety nesplní, Objednávateľ má právo 
odložiť úhradu Zhotoviteľových faktúr do času, až Zhotoviteľ predloží takú poistnú zmluvu 
Objednávateľovi. Toto odloženie úhrady faktúr nie je omeškaním Objednávateľa s úhradou faktúr podľa 
Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržovať takúto poistnú zmluvu v platnosti po celý čas platnosti Zmluvy, 
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t.j. do prevzatia Diela Objednávateľom alebo do uplynutia osobitných druhov poistenia dohodnutých v 
nej. 

 
23.6 V prípade, ak Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť uvedenú v tomto odseku 23 tejto Zmluvy, je 

Objednávateľ oprávnený (nie povinný) poistiť zhotovované Dielo na náklady Zhotoviteľa sám. Takto 
vynaložené náklady je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať na zaplatenie Zmluvnej ceny. 

 
24 DÔVERNOSŤ INFORMÁCII 
 

24.1 Zmluva a všetky v nej obsiahnuté informácie, ako aj všetky informácie, ktoré si Zmluvné strany vymenili a 
poskytli v súvislosti so Zmluvou a jej plnením, sú dôvernými informáciami a Zmluvné strany sa zaväzujú 
zachovávať o nich dôvernosť, najmä nevyužiť dôverné informácie k svojmu neoprávnenému finančnému 
alebo inému prospechu a/alebo takéhoto prospechu akejkoľvek tretej osoby. 

 
25 OSOBITNÉ DOJEDNANIE PODĽA ZÁKONA O REGISTRI PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA 
 

25.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí, aby najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy a počas celej doby 
trvania tejto zmluvy bol podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej 
len „register“). 

 
25.2 V prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu, najmä nie však výlučne z dôvodu porušenia povinností 

stanovených zákonom, dôjde k výmazu zhotoviteľa z registra, vzniká objednávateľovi právo od tejto 
zmluvy jednostranne bez ďalšieho odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy vzniká objednávateľovi podľa 
predchádzajúcej vety aj vtedy, ak je partner verejného sektora (zhotoviteľ) viac ako 30 (slovom: tridsať) 
kalendárnych dní v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety zákona. Ak nie je 
splnená povinnosť zhotoviteľa podľa § 11 ods. 2 zákona a/ alebo ak je zhotoviteľ v omeškaní so 
splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety zákona, nie je objednávateľ v omeškaní, ak z tohto 
dôvodu neplní, čo mu táto zmluva ukladá. 

 
25.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí, aby najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy a počas celej doby 

trvania tejto zmluvy boli všetci subdodávatelia zhotoviteľa bez ohľadu na to, či má objednávateľ o 
subdodávateľoch zhotoviteľa vedomosť alebo nie, zapísaní v registri. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pre 
účely uzatvorenia a trvania tejto zmluvy zodpovedá v plnom rozsahu za zápis svojich subdodávateľov do 
registra. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy uzatvorené so 
subdodávateľmi a/ alebo iné doklady preukazujúce subdodávateľský vzťah. 

 
25.4 V prípade, ak zhotoviteľ čo i len čiastočne poruší povinnosť najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy a počas 

celej doby trvania tejto zmluvy zabezpečovať a kontrolovať zápis všetkých svojich subdodávateľov do 
registra, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 10 000,00 Eur 
(slovom: desaťtisíc eur), a to za každé jednotlivé porušenie povinnosti. V prípade, ak v dôsledku 
porušenia tejto povinnosti zhotoviteľa budú objednávateľovi uložené akékoľvek pokuty najmä nie však 
výlučne podľa zákona o registri partnerov verejného sektora a zákona o priestupkoch, je objednávateľ 
oprávnený si zaplatenie týchto pokút v celom rozsahu nárokovať od zhotoviteľa. Zhotoviteľ berie 
uvedené v plnom rozsahu na vedomie, zhotoviteľ sa zaväzuje uplatnené nároky objednávateľa v celom 
uplatnenom rozsahu uhradiť, nakoľko zhotoviteľ si je plne vedomý tej skutočnosti, že porušením 
povinnosti mu vzniká povinnosť nahradiť škodu. Ak dôjde k uloženiu pokuty a v dôsledku toho k výmazu 
ktoréhokoľvek zo subdodávateľov zhotoviteľa z registra, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu, 
t.j. najneskôr do 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní, od kedy došlo k výmazu z registra, uvedené 
objednávateľovi písomne oznámiť s tým, že zhotoviteľ je povinný objednávateľovi v predmetnom liste 
súčasne oznámiť, ktorým subjektom bude riešiť predmetné subdodávky a preukázať zápis nového 
subdodávateľa do registra. Čo i len čiastočným porušením povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúcej 
vety, vzniká objednávateľovi právo od tejto zmluvy jednostranne bez ďalšieho odstúpiť. Právo odstúpiť 
od zmluvy vzniká objednávateľovi podľa predchádzajúcej vety aj vtedy, ak je ktorýkoľvek zo 
subdodávateľov zhotoviteľa viac ako 30 (slovom: tridsať) kalendárnych dní v omeškaní so splnením 
povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety zákona. Ak nie je splnená povinnosť ktoréhokoľvek zo 
subdodávateľov zhotoviteľa podľa § 11 ods. 2 zákona a/ alebo ak je ktorýkoľvek zo subdodávateľov 
zhotoviteľa v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety zákona, nie je objednávateľ 
v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu táto zmluva ukladá. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo 
strany objednávateľa z dôvodov špecifikovaných v tomto článku zmluvy, nemá zhotoviteľ nárok na 
náhradu škody. 

 
25.5 Ak v registri nie je zapísané pri zhotoviteľovi a/ alebo ktoromkoľvek z jeho subdodávateľov overenie 

identifikácie konečného užívateľa výhod v súvislosti s plnením zo zmluvy, zmenou zmluvy a/ alebo k 31. 
decembru kalendárneho roka a/ alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 
(slovom: tridsať) kalendárnych dní, zhotoviteľ je povinný o tom bez zbytočného odkladu, t.j. v tomto 
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prípade najneskôr do 3 (slovom: troch) pracovných dní, objednávateľa upovedomiť. V týchto prípadoch 
objednávateľ nie je povinný plniť zmluvu; o rozhodnutí neplniť zmluvu bezodkladne informuje druhú 
zmluvnú stranu. V prípade čo i len čiastočného porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúcej 
vety, vzniká objednávateľovi právo od tejto zmluvy jednostranne bez ďalšieho odstúpiť. 

 
25.6 Zmluvné strany sa vyslovene dohodli na tom, že ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany 

objednávateľa z dôvodov špecifikovaných v tomto článku zmluvy, nemá zhotoviteľ nárok na náhradu 
škody ani akýchkoľvek nákladov. 

 
26 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

26.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy odo dňa doručenia podpísaného textu objednávateľovi.  
Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch. Každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy. 

 
26.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť 

nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
 

26.3 Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená iba písomným dodatkom podpísaným oboma Zmluvnými 
stranami. 

 
26.4 Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky v platnom znení ku dňu uzavretia tejto 
zmluvy a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 
26.5 Zmluva obsahuje úplnú a konečnú dohodu medzi Zmluvnými stranami. Na akékoľvek a všetky iné 

predchádzajúce dohovory, korešpondenciu, dohody, prehlásenia, uistenia, prísľuby, bez ohľadu na ich 
formu, sa po uzavretí Zmluvy neprihliadne. 

 
V Lettomanopello dňa 09/02/2018 V Martine dňa ............... 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ ____________________________  
ZHOTOVITEĽ OBJEDNÁVATEĽ  

T.C. S.RL.  TOP COSTRUZIONI Martinská teplárenská, a.s.  
v mene ktorej koná v mene ktorej koná  

       Stefania TOPPI Ing. Michal Polóni  
      konateľ predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

 
 
 

 
____________________________  

OBJEDNÁVATEĽ  
Martinská teplárenská, a.s.  

v mene ktorej koná  
Ing. Martin Bonko  
člen predstavenstva 
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