Priloha €. 5 - Zmluva o dielo

ZMLUVA O DIELO C.[ ]
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, v zneni neskorsich
predpisov (d'alej len ,,Zmluva“ alebo ,,zmluva“)
1 ZMLUVNE STRANY

(1) PPA INZINIERING, s.r.0.

Sidlo: Vajnorska 137, 83104 Bratislava

Zapisany v: obchodnom registri Okr. Sudu BA 1., v odiely Sro vlozka €islo 7314/B
ICO: 31 376 045

DIC: 2020341884

IC DPH: SK 2020 341884

Statutarny organ: Ing. Marian Kolencik — konatel a riaditel spolonosti

Ing. Karol Letko — konatel
Iné osoby opravnené konat' vo veciach obchodnych:
Iné osoby opravnené konat' vo veciach technickych:

ako Zhotovitel (,Zhotovitel” alebo ,zhotovitel)

(2) Martinska teplarenska, a.s.

Sidlo: Robotnicka 17, 036 80 Martin

Zapisany v: Obchodny register Okresny sud Zilina, odd. Sa, viozka 10329/L
ICO: 36 403 016

DIC: 2020122555

IC DPH: SK2020122555

Statutarny organ: Ing. Michal Poldni, predseda predstavenstva

Ing. Martin Bonko, €len predstavenstva
Iné osoby opravnené konat' vo veciach obchodnych: ........................
Iné osoby opravnené konat' vo veciach technickych: .........................

ako objednavatel (,Objednavatel” alebo ,objednavatel™)
(Zhotovitel a Objednavatel dalej spolu aj ,Zmluvné strany“ a samostatne ako ,Zmluvna strana®)

2 DEFINICIE A VYKLAD POJMOV

Aplikovatelny predpis znamena akakolvek poziadavka, nariadenie, rozhodnutie, povolenie, opravnenie,
smernica, pravidlo, vyhlaSka, zdkon alebo iny predpis vydany kompetentnym organom, ktory sa vztahuje

na Predmet plnenia a je alebo sa stane pravne zavaznym pri plneni Predmetu plnenia.

Datum predbezného prevzatia Diela znamena den, kedy Zhotovitel ukon¢il vSetkych prace na Diele bez
akychkolvek Vad a nedorobkov, ktoré by branili riadnemu uzZivaniu Diela za u€elom na ktoré bolo
postavené, vratane dodavky dokumentécie skutoéného vyhotovenia a ostatnej dokumentacie Diela,

stanovenej v Zmluve.

Datum konec¢ného prevzatia Diela znamena den, kedy Zhotovitel riadne odstranil vSetky Vady a

nedorobky uvedené v Protokole o PredbeZnom prevzati Diela.

Harmonogram znamena zavazny €asovy harmonogram vystavby Diela, ktory sa Zmluvné strany zavazuju
dohodnut do 45 dni odo dfia uzatvorenia tejto Zmluvy, blizSie definovany v odseku 5.3 tejto Zmluvy a ktory

po takej dohode a jeho podpisani oboma Zmluvnymi stranami bude tvorit Prilohu 8 tejto Zmluvy.

InStrukcia znamena pokyn, inStrukcia, nariadenie alebo usmernenie tykajuce sa Predmetu plnenia (najma
ohladom jeho zmeny, rozSirenia alebo ziUzenia, spésobu a ¢asu jeho plnenia, atd.) od Objednavatela

adresovany Zhotovitelovi.

Konecné prevzatie ma vyznam uvedeny v odseku 14 Zmluvy.

Naklady v kontexte, kedy ma niektora Zmluvna strana narok na nahradu nakladov znamena primerane
a uCelne vynaloZené néaklady, ktoré prislusna Zmluvna strana vynaloZila v suvislosti so skutoénostou

zakladajucou takyto narok, a ktorych vynaloZenie preukaze prisluSnymi pisomnymi dokladmi.
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Projektant znamena ktoréhokolvek a vSetkych architektov, projektantov a konzultantov, ktorych
Objednavatel kontrahoval v stvislosti s predmetom Zmluvy.

Pravna vada znamena akékolvek pravo tretej osoby zatazujuce akukolvek ¢ast Predmetu plnenia, iba ak
Objednavatel s tymto pravom pisomne suhlasil.

Predmet plnenia znamena suhrn hmotnych dodavok, prac a sluzieb zrealizovanych/dodanych
Zhotovitelom podla Specifikacii a podmienok, ktoré vyplyvaji zo Zmluvy, vratane jej priloh. Predmet
plnenia je v Zmluve oznacovany aj pojmom Dielo.

Projekt znamena akciu pod nazvom: Ekologizacia spolo¢nosti Martinska teplarenska, a.s. - zvySenie
energetickej efektivnosti a ukoncenie uholnej prevadzky.

Projektova dokumentacia znamena projektovi dokumentaciu pre stavebné povolenie tykajucu sa Diela,
ktoru vypracovala spolo¢nost ECONS ENERGY, a.s., so sidlom Zadielska 3, 040 01 KosSice, slovenska
republika, ICO: 31 654 924, posudil a pripomienkoval Zhotovitel, v ktorej je $pecifikovany rozsah a kvalita
Diela pred jeho realizaciou a ktora tvori Prilohu 9 tejto Zmluvy.

Predbezné prevzatie ma vyznam uvedeny v odseku 13 Zmluvy.

Protokol o Koneénom prevzati znamena potvrdenie, protokol alebo iny dokument vystaveny
a podpisany Objednavatelom, ktory potvrdzuje, Ze do$lo ku kone€nému prevzatiu, pricom ku kone¢nému
prevzatiu méze dojst’ najskér po uspeSnom vykonani Zaru¢nej skusky.

Protokol o Predbeznom prevzati znamena potvrdenie, protokol alebo iny dokument vystaveny
a podpisany Objednavatelom, ktory potvrdzuje, Ze nastalo Predbezné prevzatie.

Stavba znamena geografické a/alebo iné vymedzenie Projektu.

Stavebny dennik znamena stavebny a/alebo montazny dennik o pracach Zhotovitela na Stavenisku
podla Zmluvy.

Stavenisko znamena priestor v rdmci arealu teplarne a najblizSieho okolia sidla spolo¢nosti Martinska
teplarenska, a.s. kde Zhotovitel vykona Predmet plnenia, t.j. vSetky pozemky, na ktorych bude postavené
Dielo, a to najma pozemky parc. €. KN-C 3269/68, KN-C 3269/30 a ostatné zapisané na liste vlastnictva ¢.
5736, vedenom Katastrom nehnutelnosti v Martine, Okresnym tGradom Martin, katastralnym odborom,
okres Martin, obec Martin, k.U. Martin. Je to priestor, ktory je poCas realizacie Projektu urceny na (i)
vykonavanie stavebnych prac na Projekte, (ii) uskladfovanie stavebnych a inych zariadeni alebo
stavebného materialu/zasob potrebnych na realizaciu Projektu a (iii) umiestnenie zariadenia staveniska.

Subdodavatel je nielen osoba, s ktorou zhotovitel uzavrel zmluvu ale aj vSetky osoby, ktoré fakticky pre
zhotovitela vykonavaju akukolvek subdodavatelsku ¢innost v suvislosti s realizaciou a vykonavanim Diela
podla tejto zmluvy.

Skodou sa rozumie majetkova ujma poskodeného, ktorti je mozné objektivne vyjadrit v peniazoch.
Uhradza sa skutocna Skoda a usly zisk, pri€om obe tieto formy su rovnocenné. Za skuto¢nu Skodu sa
povazuje majetkova ujma vyjadritefna v peniazoch, ktora spoc€iva v zmenSeni existujuceho majetku
poSkodeného a predstavuje majetkové hodnoty, ktoré treba vynaloZit na to, aby sa vec uviedla do
predoslého stavu, resp. aby sa v peniazoch vyvaZzili dosledky vyplyvajuce z toho, Ze navratenie do
predoslého stavu nebolo dobre mozné alebo Gcelné. Skutocnu Skodu nemozno obmedzit len na Skodu
spdsobenu na veciach, ale aj na Skodu, ktorti poskodeny utrpel na inych majetkovych hodnotach alebo na
zdravi Ci na zivote. Skodou na veci sa podla Obchodného zakonnika rozumie jej strata, zniCenie,
poskodenie alebo znehodnotenie bez ohladu na to, z akych pri€in k nim doslo. Pri ureni vysky Skody sa
vychadza z ceny veci v ¢ase poSkodenia.

Uvadzania do prevadzky ma vyznam uvedeny v odseku 12 Zmluvy.

Vada znamena akakolvek odchylka skuto€ne dodaného Predmetu plnenia alebo jeho Casti od Predmetu
plnenia alebo jeho ¢asti predpokladaného Zmluvou.

Zadrzné ma vyznam uvedeny v odseku 7.1 Zmluvy.

Zalohova platba znamena zalohovu platbu za zhotovenie Diela stanovenu v odseku 6.6 Zmluvy.

Zaruéna doba ma vyznam uvedeny v odseku 16.2.1 Zmluvy.

Zarucéné skusky znamena skusky Predmetu plnenia, ktorych Ucelom je preukazat prostrednictvom
garanénych merani (i) splnenie garantovanych technickych parametrov Predmetu plnenia, a (ii)
spolahlivost, funk&nost, prevadzkyschopnost a bezpecnost Predmetu plnenia.

Zastupca objednavatela znamena podla okolnosti konzultanta, pravnickd alebo fyzicki osobu alebo
stavebny dozor ur¢eny Objednavatelom, ktory zodpoveda za riadnu prevadzku Diela a jeho technickych
zariadeni pocas vystavby a po dokonceni Diela. Objednavatel ma pravo pisomne poverit takuto osobu,
aby plnila akékolvek povinnosti Objednavatela suvisiace s odovzdanim Diela, alebo jeho Ccasti
Zhotovitelom Objednavatelovi podla tejto Zmluvy. Zastupcu objednavatela sa Objednavatel zavazuje
pisomne oznamit Zhotovitelovi do 5 dni od jeho zmeny, priCom ku dfiu podpisu tejto Zmluvy funkciu
Zastupcu objednavatela vykonava [ .

Zastupca zhotovitefa znamena podla okolnosti konzultanta, pravnickd alebo fyzicki osobu uréenu
Zhotovitelom a ktora kona v mene Zhotovitela a pIni funkcie v zmysle Zmluvy.
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Zmluvna cena znamena cenu za Dielo stanovenu v odseku 6.1 Zmluvy, ktora méze podliehat Uprave v
zmysle Zmluvy a ktorej presny rozpis tvori Prilohu 10 tejto Zmluvy.

Vyrazy definované v jednotnom ¢&isle mézu byt pouzité aj v mnoznom ¢isle, pricom ich vyznam vyrazov
v jednotnom ¢isle sa primerane aplikuje na kazdu z mozZnosti pod mnoznym ¢&islom.

3 DOKUMENTY ZMLUVY O DIELO A PRIORITA

3.1 Zmluva sa sklada z niz8ie uvedenych dokumentov Zmluvy:

1. Zmluva o dielo €........
2. Prilohy:

1.

© © N o o > W DN

Technicka $pecifikacia (predklada uchadzac)

Technické parametre (predklada uchadzac)

Harmonogram platieb (predklada uspesny uchadzac)

Vzory bankovych zaruk (predklada uspesny uchadzac)

Poziadavky na dokumentaciu (predklada uspesny uchadzac)

Uvadzanie do prevadzky a zaru¢né skusky (predklada uspesny uchadzac)
Zoznam Subdodavatelov (predklada uchadzac)

Harmonogram dodavok (predklada uspesny uchadzac)

Projektova dokumentacia (predklada uspesny uchadzac)

10. Rozpis Zmluvnej ceny (predklada uspesny uchadzac)

3.2 'V pripade rozporu mé prednost’ tento dokument pred prilohami. V pripade rozporu medzi prilohami maju
prednost’ ustanovenia toho z dokumentov Zmluvy, ktory ma nizSie poradové &islo.
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4

PREDMET PLNENIA

4.1 Zhotovitel sa zavazuje vsulade s Aplikovatefnymi predpismi, na svoje vlastné naklady
a nebezpecenstvo, zhotovit a dodat Objednavatelovi Predmet plnenia v rozsahu, spésobom, v lehotach,
v rozsahu, kvalite a za podmienok uvedenych v Zmluve, najma v Prilohe 1, Prilohe 8, Prilohe 9, priCom
Predmet plnenia bude spifiat garantované parametre uvedené v Prilohe 2.

4.2 Predmet plnenia zahffia rozsah, kvalitu a postupy vystavby Diela uvedené v Zmluve a v dalSich
prilohach Zmluvy, Projektovej dokumentacii, v projekte pre stavebné povolenie a zaroven je uvedeny aj
v Prilohe 1 a Prilohe 9.

4.3 Predmetom Predmetu plnenia su v8etky sluzby, prace adodavky spojené s realizaciou Diela, jeho
odovzdanim a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) ¢as, material, praca, stroje, a
doprava.

4.4 Predmetom Predmetu plnenia je aj zabezpelenie vydania vSetkych licencii, povoleni, dokumentov
a stanovisk k materidlom a tovarom zapracovavanym do Diela, a to tak, aby boli v zmysle slovenskych
pravnych predpisov, vratane STN, EN a slovenskych Standardov. Projektova dokumentacia vratane jej
odsuhlasenia organmi Statnej spravy, miestnej samospravy a ostatnymi dotknutymi subjektmi je
zabezpectovana Objednavatelom.

4.5 Predmetom Predmetu plnenia su aj také prace a zabezpeclenie dodavky takého materidlu, ktoré nie su
uvedené v dokumentécii, ale si ich povaha Diela a okolnosti vystavby Diela vyZaduju. Takymito astami
Diela su najma av$ak nie vyluéne pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky,
kons&trukéna vystuz, montazny material, atd.

4.6 Predmetom Predmetu plnenia je aj splnenie vSetkych podmienok vyplyvajucich zo stavebnych povoleni
alebo akychkolvek inych povoleni a vyjadreni dotknutych organov statnej a miestnej spravy a dotknutych
organizacii vztahujucich sa k Predmetu plnenia ako aj upresneni ziskanych od Objednavatela v ramci
dotazov od Zhotovitela (vratane oznacenia stavby v sulade s pravnymi predpismi).

4.7 Predmetom Predmetu plnenia su taktiez vSetky naklady a vydavky Zhotovitela suvisiace s realizaciou
Diela, ktoré su zahrnuté v Zmluvnej cene.

4.8 Predmetom Predmetu plnenia je aj oplotenie v potrebnom rozsahu pre vykon prac Zhotovitefa a jeho
pripadné premiestnenie po€as vystavby Diela, riadenie a administrativa, dodavatel'ska inZinierska
¢innost, a ochranu existujucich inzinierskych sieti v priestore dotknutom vystavbou, geodetické prace,
zabezpecenie uhrady médii potrebnych na zhotovenie Diela, Cistenie pristupovej verejnej komunikacie
od znecistenia po mechanizmoch Zhotovitela, osvetlenie a strazenie Staveniska, vyhotovovanie
docasnych zaberov pléch a Staveniska, doCasné dopravné obmedzenia na prifahlych komunikaciach
staveniska a pod., ako aj zabezpelenie (za osobitni dohodnutd uhradu) rozkopavkovych povoleni a
pripadny prenajom pléch potrebny na zhotovenie Diela (okrem pléch vo vlastnictve Objednavatela).

4.9 Predmetom Predmetu plnenia je aj spracovanie planu organizacie vystavby vrozsahu potrieb
Zhotovitela, dielenskej dokumentacie na €asti Diela kde je potrebné zabezpedit vyrobu a typickych
prvkov.

4.10 Predmetom Predmetu pinenia je taktiez v€asné predkladanie na schvalenie Zastupcovi Objednavatela
technickej dokumentacie a vzoriek stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim
do Diela. Rovnako aj jeho odovzdanie Objednavatelovi alebo nim poverenej osobe a uvedenie Diela do
trvalej a riadnej prevadzky a pripadné zaskolenie obsluhy.

4.11 Vykon ¢innosti koordinatora bezpecénosti ochrany zdravia a poZiarnej ochrany zabezpeci Zhotovitel, na
zaklade planu Bezpecénost' a ochrana zdravia pri praci dodaného Objednavatelom.

4.12 Predmetnom Predmetu plnenia je riadne vykonanie vSetkych skuSok materialov, funkénych a
prevadzkovych skusok zariadeni, uradnych skuSok vyhradenych technickych zariadeni. Zhotovitel je
povinny zabezpecit vSetky vyzadované revizne spravy, osvedcenia, certifikaty a prehlasenia o zhode
tykajuce sa Diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov.

4.13 Predmetom Predmetu plnenia je taktieZ vykonanie individudlnych skudok zariadeni a materialov,
funkénych skisok a prevadzkovych skusok. V pripade nevyhovujicich vysledkov je Zhotovitel povinny
zabezpedit ich opakovanie v termine stanovenom Objenavatefom.

4.14 Su€astou Predmetu plnenia je rovnako aj vypracovanie a odovzdanie Objednavatelovi projektu
skuto€ného vyhotovenia Diela podla platnych pravnych predpisov pre v8etky vykonané prace vratane:
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elektriny, vody, kanalizacie, drenaze, vzduchotechniky atd. Zhotovitel odovzda Objednavatelovi
najneskér ku Dru predbezného prevzatia Diela Styri (4) kopie tychto projektov v obale spolu s CD
nosi¢om s planmi v nasledovnych formatoch .dwg, .dxf, .xls, .xIsx, .doc, .docx, .rf — vzdy v zavislosti na
povahe ¢asti Diela. Spolu s projektom skutoéného vyhotovenia Diela, Zhotovitel predlozi
Objednavatelovi aj potvrdenie od autorizovaného geodeta tykajuce sa umiestnenia nim zhotovenej
podzemne;j infrastruktury. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotoveny projekt skuto¢ného vyhotovenia
Diela bude bez vyhrad a akychkolvek dalSich zasahov Objednavatelom mozné pouzit pre Gcely vydania
pravoplatného uzivacieho povolenia (kolaudaéného rozhodnutia) na Dielo.

4.15 V pripade akychkolvek nezrovnalosti medzi jednotlivymi dokumentmi Zhotovitel bude povaZovat za
prioritni papierovu verziu ktoréhokolvek z dokumentov pred elektronickou verziou. VSetky zistené
nezrovnalosti je Zhotovitel povinny oznamit Zastupcovi objednavatela, ktory zabezpedi ich objasnenie
bez zbyto€ného odkladu.

4.16 Predmetom Predmetu plnenia je aj vypracovanie a odovzdanie Objednavatelovi dokumentacie na
prevadzku a udrzbu Diela vratane suvisiacich navodov na obsluhu a udrZbu, originalov zaruénych listov
Diela, ¢asti Diela a subdodavok, prevadzkovych knih,. Zhotovitel sa dalej zavazuje spracovat a
odovzdat Objednavatelovi prehladny harmonogram pre prevadzku, Udrzbu a opravy Diela a jeho ¢asti.

4.17 Predmetom Predmetu plnenia je taktiez sucinnost pri koordinacii stavebnych a montaznych prac,
objednavani akychkolvek sluzZieb alebo tovarov tykajucich sa predmetu Diela podla Zmluvy s vynimkou
tych stavebnych a montaznych prac na ktorych samostatné objednanie ma Objednavatel podla Zmluvy
pravo, alebo tych prac pri ktorych sa na vlastnom objednani dohodol Objednavatel so Zhotovitelom.

4.18 Predmet plnenia musi spifiat’ poZiadavky noriem a predpisov uvedenych v Prilohe 1 a Prilohe 9 a noriem
a predpisov vztahujucich sa na Predmet plnenia v zmysle Aplikovatelnych predpisov.

4.19 Zhotovitel uzatvorenim Zmluvy vyhlasuje, Ze je schopny Dielo zhotovit' riadne a v€as podlfa podmienok
Zmluvy, Ze disponuje vSetkymi opravneniami poZadovanymi prisluSnymi pravnymi predpismi
a prisludnymi orgdnmi na splnenie podmienok Zmluvy ariadne av&asné zhotovenie Diela a nevidi
akukolvek prekazku na riadne a v€asné dokoncenie Diela.

4.20 Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval v8etky dokumenty, podklady odovzdané mu
Objednavatelom alebo tvoriace prilohy Zmluvy a zavazuje sa na ich zaklade Dielo zhotovovat. Zhotovitel
sa zavazuje prekontrolovat aj akékolvek dalSie veci, dokumenty, podklady, ktoré dostane od
Objednavatela pre ucely zhotovenia Diela. Pripadni nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma,
alebo by mohla mat, za nasledok Vady alebo nefunkénost Diela resp. jeho €asti alebo vplyv na Zmluvnu
cenu, sa Zhotovitel zavazuje bez zbytoéného odkladu najneskér do siedmich (7) dni odo dra ich
prevzatia pisomne oznamit Objednavatelovi. V opaénom pripade naroky Zhotovitela spojené s
nekompletnostou alebo nedokonalostou podkladov mu odovzdanych Objednavatelom zanikaju.

4.21 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mu je znamy rozsah Diela a dohodnutych plneni, situovanie, stav a dopravna
pristupnost Staveniska. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa nembze odvolavat na chybu alebo konanie v omyle,
pripadne na to, Ze niektoré plnenia nie su uvedené v Zmluve, pokial tieto chyby alebo omyly nespdsobil
vyluéne Objednavatel svojim umyselnym konanim.

4.22 Okrem Statutarneho zastupcu Objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnenej
Statutarnym zastupcom Objednavatela, nemaji Ziadne tretie osoby (bez ohladu na ich postavenie)
akékolvek opravnenie rokovat alebo dohodovat so Zhotovitefom zmenu podmienok Zmluvy resp. menit
dohodnuty rozsah Diela alebo Zmluvnu cenu.

4.23 Zhotovitel sa zavazuje urobit vSetko potrebné pre riadne a v€asné zhotovenie Diela (t.j. vykonat vSetky
vykony potrebné pre riadne a v€asné ukoncenie Diela) tak, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v
celom rozsahu v8etkym pravnym predpisom abolo na Dielo mozné ziskat pravoplatné uzivacie
povolenie v zmysle prislusnych pravnych predpisov. Su€astou povinnosti Zhotovitela spojenych so
zhotovenim Diela je aj vykonanie vSetkych potrebnych a predpisanych opatreni pre zabezpe&enie
ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpeénosti oséb nachadzajlcich sa na Stavenisku.

5 CAS A MIESTO VYKONAVANIA/VYKONANIA DIELA
5.1 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit Predmet plnenia vo vlasthnom mene ana vilastnd zodpovednost
v rozsahu, spdsobom a v lehotéch v sulade s podmienkami Zmluvy, Aplikovatefnych pravnych predpisov

a odovzdat ho Objednavatelovi bez Vad do jeho vyluéného vlastnictva, ato v lehote najneskér do 14
mesiacov od podpisania tejto Zmluvy.
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5.2 Zhotovenim Predmetu pInenia sa rozumie také jeho zhotovenie, Ze mohlo dbjst a doSlo k PredbeZznému
prevzatiu Diela.

5.3 Zhotovitel sa zavazuje predlozit Objednavatelovi detailny harmonogram jeho prac podla Zmluvy
(,Harmonogram*) do 45 dni od uzavretia Zmluvy. Harmonogram bude obsahovat zoznam jednotlivych
terminov plnenia a/alebo Cinnosti. Kazdej €innosti musi byt priradené poradové Cislo, nazov €innosti,
datum oCakavaného zahajenia, datum oCakavaného dokonéenia a dobu trvania v dfioch. Harmonogram
(i) bude vo formate Microsoft Excel alebo Microsoft Project, (ii) bude sluzit pre ucely sledovania postupu
realizacie Diela a bude zavazny pre Zmluvné strany a (iii) mbéze byt z ¢asu na ¢as upravovany v sulade
s podmienkami tejto Zmluvy po pisomnej dohode Zmluvnych stran.

5.4 V pripade potreby méze Objednavatel, pripadne Zastupca objednavatela ziadat aktualizaciu
Harmonogramu s ohladom na meniace sa podmienky a postup vystavby. Zhotovitel je povinny
Harmonogram po jeho odsuhlaseni pravidelne vyhodnocovat na tyZdennej baze, vyhodnotenie
predkladat’ na koordina&nych poradach a navrhovat opatrenia pri zisteni odchyliek.

5.5 V pripade potreby a na vyZiadanie Zastupcu objednavatela a v sulade s jeho pokynmi je Zhotovitel
povinny spracovat taktiez detailny kratkodoby harmonogram Specialnych prac, sluziaci pre koordinaciu
zvlast komplikovanych technologickych uzlov.

5.6 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zakladnych terminoch rozhodnych pre zhotovenie Predmetu
plnenia podla Zmluvy:

(1) Odovzdanie Staveniska pre pripravu Uzemia:
(2) Datum zacatia prac:

(3) Datum predbezného prevzatia Diela:

(4) Datum konec¢ného prevzatia Diela:

5.7 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit’ Dielo v zdkladnych terminoch rozhodnych pre zhotovenie Diela tak, ako
su definované v Zmluve. Zhotovitel je zaroven povinny dodrzat a splnit vSetky milniky zacatia a
dokoncenia jednotlivych €asti Diela stanovené v Harmonograme.

5.8 Z&kladné terminy a milniky musia byt Zhotovitelom presne dodrzané tak, aby akymkolvek spésobom
neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani Diela Zhotovitefom. Za ukoné&enie
jednotlivych z&kladnych terminov a mifnikov je povaZované riadne, v€asné a Uplne ukon&enie
akychkolvek prac, vratane vykonania predpisanych skuSok, atestov a merani, ako aj odstranenie
pripadnych vad Diela a nedorobkov, aich pisomné prevzatie a potvrdenie Objednavatelom v zmysle
Zmluvy.

5.9 Zhotovitel sa zavazuje predkladat Objednavatelovi do 7. diia kazdého nasledujuceho mesiaca pisomnu
spravu o stave plnenia Predmetu plnenia za predchadzajuci mesiac v zmysle Harmonogramu, vratane
supisu skutocne vykonanych prac, ato spolu so vSetkymi Objednavateflom pozadovanymi prilohami
(,Sprava o postupe®) na posudenie a vecnu kontrolu spravnosti. Spravu o postupe pripravi a vyhotovi
nezavisla tretia osoba - nezavisly expert, ktorého vyberie Objednavatel a ktory je opravneny na vykon
tejto c&innosti v zmysle prisludnych pravnych predpisov. Nezavisly expert bude posudzovat
a vyhodnocovat' progres realizacie Diela Zhotovitefom, priCom Zhotovitel sa zavazuje tejto nezavislej
tretej osobe v tejto suvislosti poskytovat’ vSetku potrebni sucinnost. Sprava o postupe bude obsahovat
aj aktualizovany Harmonogram, ak sa na tomto zmluvné strany vzajomne pisomne dohodnu. Zhotovitel
sa zavazuje na vyziadanie Objednavatela, do 14 dni od vyzvy Objednavatela na jej predlozenie,
predlozit Objednavatelovi pisomni mimoriadnu spravu o postupe, ktora bude informovat Objednavatela
o riadnom av€asnom splneni Ciastkového pinenia Predmetu plnenia Zhotovitefom v zmysle
Harmonogramu platieb a podmienok podla tejto Zmluvy (,Mimoriadna sprava o postupe®), na
posudenie a vecnu kontrolu spravnosti. V pripade, ze Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi Spravu
o postupe ako aj akékolvek iné podklady pozadované Objednavatefom, resp. Mimoriadnu spravu o
postupe na posudenie a vecnu kontrolu spravnosti, Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi zaplatit
zmluvnu pokutu vo vySke 500,- EUR za kazdy kalendarny deri omeskania s predlozenim Spravy
o postupe, alebo Mimoriadnej spravy o postupe. V pripade, ak nebude zo strany zhotovitela dodrzany
Harmonogram objednavatel zasle pisomné oznamenie zhotovitefovi; v pripade, ak zhotovitel bude
v omeskani s pracami podla Harmonogramu o viac ako 1 mesiac, vyhradzuje si objednavatel po
predchadzajicom pisomnom oznameni pravo od zmluvy odstupit. Zhotovitel doru¢i Objednavatelovi
(alebo nim uréenej osobe) supisy skutocne vykonanych prac v ¢leneni podla poziadaviek Objednavatela
(pokial Objednavatel inak neurci v ¢leneni podla poloziek rozpo¢tu) a iné Objednavatelom pozadované
doklady v lehote stanovenej Objednavatelom.
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5.10 Uplnost kontrolovatelnych podkladov podla predchadzajiceho odseku 5.9 tejto Zmluvy je nevyhnutnym
predpokladom na skontrolovanie vykonanych prac Objednavatelom. Objednavatel, pripadne Zastupca
objednavatela méa nasledne 7 dni na kontrolu predlozenych podkladov. Supisy vykonanych stavebnych
prac a predmetné kontrolovatelné podklady, v ktorych su akékolvek nejasnosti, nepresnosti a/alebo
chyby, je Objednavatel, pripadne Zastupca objednavatela opravneny odmietnut. Po pisomnom
odsuhlaseni Spravy o postupe, resp. Mimoriadnej spravy o postupe vratane pozadovanych podkladov
Objednavatelom, pripadne Zastupcom objednavatela, je Zhotovitel opravneny vystavit na ich zaklade
jednotlivé faktury a dorucit’ ich Objednavatelovi za podmienok stanovenych touto Zmluvou.

5.11 Zhotovitel je zodpovedny aj za pripravu vSetkych dalSich stupriov dokumentacie (inych ako
predlozenych Objednavatefom), ktoré su potrebné pre riadnu realizaciu Diela, pokial nie je stanovené
inak.

5.12 Pri spracovani dodavatelskej dokumentacie je Zhotovitel povinny strikine dodrZzovat poZziadavky
uvedené v dokumentacii alebo pokynoch, ktoré obdrzal od Objednavatela a odchylit sa od nej mbéze len
po predchadzajucom suhlase Objednavatela.

5.13 Zhotovitel je povinny vykonat v8etky potrebné Setrenia, prieskumy, vratane geodetickych prieskumov
potrebnych na realizaciu Predmetu plnenia, a to pred uzatvorenim tejto Zmluvy.

5.14 VSetky vykresy potrebné v suvislosti s realizdciou Predmetu plnenia budu prislusne oznacené
identifikaCnym menom akcie, menom Zhotovitela, datumom vypracovania a struénym popisom zmien.
Standardny popisovy raméek a sposob &islovania pouzity pre akciu bude Zhotovitelovi odovzdany
Zastupcom objednavatela. Akékolvek zmeny oproti predchadzajucim reviziam budu zretelne oznacené
(i) struénym popisom nad ,popiskou” vykresu s uvedenim datumu zmeny, (ii) zakrdzkovanim (,bublinou*)
oznacdujucim prislusné miesto zmeny na vykrese. Schvalenie dokumentacie Zastupcom objednavatela a
Projektantom nezbavuje vSeobecne Zhotovitela jeho zodpovednosti za technicku spravnost a uplnost
dokumentécie.

5.15 V Ziadnom pripade nebude Zhotovitel pokracovat v praci na vyrobe a zhotovovani akychkolvek Casti a
sucasti pokial nebudu vykresy vopred schvalené Objednavatelom pre realizaciu. Odovzdané vykresy
budu dodavané v podobe papierovej 2x, ktoré je mozné dalej rozmnozovat a aj v digitalnej podobe (vo
formate iba na &itanie), pokial to bude vyzadovat Zastupca objednavatela.

5.16 Zhotovitel je v ramci plnenia predmetu Zmluvy povinny zaistit riadnu realizaciu vSetkych funkcii Diela
a jednorazové zaskolenie obsluhy. V dostatoénom predstihu oznami Objednavatelovi terminy, ku ktorym
ma Objednavatel zaistit svojich prevadzkovych pracovnikov a ich pozadovanu kvalifikaciu. Zhotovitel
predvedie Zastupcom objednavatela beznu dennu obsluhu a pravidelnu a dlhodobu udrzbu tak, ako su
naplanované v dokumentacii pre obsluhu a v prevadzkovych poriadkoch.

5.17 V pripade omesSkania alebo hrozby omeskania so za€atim a/alebo samotnym priebehom zhotovovania
akejkolvek Casti Predmetu plnenia, je Objednavatel opravneny nariadit Zhotovitelovi, aby okamzite
urychlil svoje prace podla Zmluvy, priCom za vykonanie opatreni na urychlenie prac nema Zhotovitel
narok na akukolvek dodatoni odmenu. Ak je omeSkanie alebo hrozba omeskania spésobené dévodmi
na strane Zhotovitela, Zhotovitel je povinny prijat v8etky potrebné opatrenia na odstranenie alebo
skratenie takéhoto ome$kania na vlastné naklady. Tieto opatrenia sa zavazuje zhotovitel vykonat
bezodkladne, t.j. najneskdr do 3 pracovnych dni, v opanom pripade zhotovitel zodpovedd v plnom
rozsahu objednavatelovi za spdsobenu $kodu.

5.18 V pripade, ak Zhotovitel nezabezpeli napravu a proces zhotovovania Diela sa nezrychli, pripadne
Objednavatel nie je spokojny s kvalitou vykonavanych prac Zhotovitela pri realizacii Diela a/alebo
pouzitymi materialmi, Objednavatel ma pravo kedykolvek, po predchadzajucom pisomnom oznameni
Zhotovitelovi min. 7 dni vopred, odobrat Zhotovitelovi (napr. formou €iastoéného vypovedania Zmluvy)
akukolvek Cast Diela a zadat zhotovenie takejto Casti Diela tretej osobe. Naklady takejto realizacie
odobratej ¢asti Diela budu Objednavatelom zapocitané na zaplatenie Zmluvnej ceny, ktori ma Zhotovitel
dostat podla Zmluvy. Pre vyli¢enie pochybnosti plati, Ze Objednavatel ma pravo zapoditat na
zaplatenie Zmluvnej ceny Zhotovitefovi aj vSetky zvySené naklady a vydaje spojené s odobratim
akejkolvek Casti Diela Zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe (napr. rozdiel v Zmluvnej cene odobratého
a nasledne novo zadaného Diela, vzniknuté Skody, dalSie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

5.19 Akékolvek naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi nedodrzanim zakladnych terminov alebo milnikov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a v€asného splinenia, (napr. nad¢asy, praca na zmeny, zvy$ené nasadenie
strojov, neracionalny prisun materialov, zvySené pracovné nasadenie a pod.), budu vzdy na tarchu
Zhotovitela. Zmluvna cena sa v takychto pripadoch nemeni.
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5.20 Objednavatel mbéze kedykolvek vydat Zhotovitelovi pokyn, aby preruSil prace na zhotovovani Diela
alebo niektorej jeho €asti s uvedenim ddévodu alebo bez jeho uvedenia. V priebehu takéhoto prerusenia
sa Zhotovitel zavazuje nadalej chranit dovtedy zhotovené Dielo pred zni¢enim, poskodenim alebo
stratou. V pripade prerusenia prac na zhotovovani Diela z inych dévodov, ako na strane Zhotovitela sa
vSetky zakladné terminy, milniky a medziterminy stanovené v Harmonograme vystavby posuvaju
o pocet dni takto nariadeného preruSenia zhotovovania Diela. Po obdrzani pokynu Objednavatela na
obnovenie prac, sa Zhotovitel zavazuje najneskér do 5 dni prace na zhotoveni Diela obnovit.

5.21 Predpokladom v&asného plnenia prisludnej povinnosti podla tejto Zmluvy zo strany Zhotovitela je v€asné
ariadne poskytnutie sucinnosti Objednavatela potrebnej pre splnenie prisluSnej povinnosti;
Objednavatel sa zavazuje poskytnut Zhotovitelovi suc€innost, tak ako to vyplyva zo Zmluvy, inak len
nevyhnutnu sucinnost, ktord od neho mozno spravodlivo poZadovat. Ak Zmluva vyslovne nestanovuje
nie¢o iné, Objednavatel poskytne Zhotovitelovi su¢innost bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o bol o jej
poskytnutie poZiadany.

5.22 V pripade omeskania vylu¢ne na strane Objednavatela s plnenim povinnosti podla Zmluvy viac ako 5
dni, ak toto omeskanie ma vplyv na riadne a v€asné plnenie Zhotovitela podla Zmluvy, tak sa vSetky
nadvazujuce terminy posunu o rovnaky pocet dni, o ktory sa posunul zaciatok zhotovovania Diela (resp.
prislusného zakladného terminu alebo milnika). Vys$Sie uvedené sa nepouzije, ak je omeSkanie
spbsobené viacerymi udalostami naraz a asponi jedna ztychto udalosti je pri€itatefna Zhotovitefovi.
Akékolvek sankcie uplatnitelné voci Zhotovitelovi ostavaju nadalej v platnosti, pri aplikovani novych
terminov a mifnikov.

5.23 Miestom vykonavania a vykonania Diela je Stavenisko. Urenie miesta vykonavania Diela v tomto bode
neznamena, Ze by Zhotovitel nemohol vykonavat niektoré Cc&innosti suvisiace s vykonavanim
a vykonanim Diela na inych miestach (napr. vyrobné priestory Zhotovitela, Subdodavatelov a pod.).
Rozsah Staveniska mdze byt v priebehu zhotovovania Diela Objednavatelom priebezne upraveny,
pricom o tychto zmenach bude Objednavatel Zhotovitel'a informovat bez zbytoéného odkladu.

5.24 Zhotovitel je opravneny plnit Predmet plnenia skér. V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo, alebo
jeho c¢ast, v sulade so Zmluvou pred dohodnutym z&kladnym terminom alebo mifnikom, ma
Objednavatel pravo vykonané Dielo alebo jeho €ast prevziat aj v skorSom ponuknutom termine. SkorSie
prevzatie riadne vykonaného Diela, resp. Casti Diela, nebude Zhotovitefom bez vazneho dbévodu
odopreté.

6 ZMLUVNA CENA A PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objednavatel sa zavazuje zaplatit Zhotovitelovi za riadne a v€as dokonceny Predmet plnenia zmluvnu
cenu vo vySke [ ] bez DPH (slovom: [ ] bez dane z pridanej hodnoty) (,Zmluvna cena®) , kiora je
vysledkom verejného obstaravania v zmysle Zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zmluvna cena bola stanovena dohodou
Zmluvnych strdn ako pevna, nemennd cena pre rozsah Predmetu plnenia podfa tejto Zmluvy. Zmluvna
cena zahffia vSetky naklady spojené s realizdciou Predmetu plnenia. Zhotovitel uzatvorenim Zmluvy
ubezpecuje Objednavatela, Zze dohodnutd pevna Zmluvna cena je sohladom na vSetky okolnosti
a rozsah Predmetu plnenia primerana. Prace a naklady nezahrnuté do Zmluvnej ceny je Objednavatel
povinny zaplatit iba za predpokladu, ak ich Objednavatel vyslovne pisomne schvalil alebo prace
dodatoéne vyslovne pisomne objednal.

6.2 V pripade, ak bola Zmluvna cena pred uzatvorenim Zmluvy doloZena alebo potvrdena akymkolvek
rozpo&tom Zhotovitela, nema tento rozpocet vplyv na dohodnutu vySku Zmluvnej ceny a jej pripadné
zmeny. Objednavatel ma vSak pravo pozadovat, aby sa jednotkové ceny uvedené v Zhotovitefom
predlozenom rozpocte pouzili aj na stanovenie hodnoty pripadnych prac naviac pozZadovanych
Objednavatelom. Akékolvek dodatoéné ponuky na prace naviac do terminu riadneho ukoncéenia Diela
vypracuje Zhotovitel na rovhakom cenovom zaklade a za rovnakych podmienok, ako vy$Sie uvedeny
rozpocet. Pripadné zlavy podla rozpocétu poskytnutého Zhotovitelom pre stanovenie Zmluvnej ceny sa
aplikuju aj na pripadné prace naviac v rovhakom rozsahu.

6.3 S vynimkou rozSirenia dohodnutého rozsahu Diela, ktoré musi byt potvrdené pisomnym dodatkom
k Zmluve, neméze Zhotovitel poZzadovat, narokovat’ alebo domahat sa zvySenia Zmluvnej ceny, a to
z akéhokolvek dévodu, €i uz existoval pred uzatvorenim Zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, Ci
bol spbsobeny Zmluvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doSlo v dosledku udalosti /
skuto€nosti mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nemdzZe Ziadat o zvySenie Zmluvnej ceny ani
v désledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, nedostatonej koordinacie, realizacie
a kontroly realizacie Diela alebo v désledku omylu.
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6.4 Zmluvna cena pokryva vsetky naklady spojené s dokonéenim Diela, najma naklady na material, leSenia,
pazenia, stavebny prud, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie Staveniska, ochranu
Staveniska, oplotenie a Cistenie Staveniska, riadenie a administrativu, subdodavatel'sku inZiniersku
¢innost, geodetické prace, dokumentaciu Zhotovitela, naklady za socialne prenosné hygienické
zariadenia, vykonanie predpisanych skusok, ochrany Diela pred poSkodenim, revizie, rezZijné naklady
Zhotovitela, dane ktoré méa Zhotovitel platit, zisk, poplatky a vSetky dalSie nklady Zhotovitefa v
suvislosti s realizaciou Diela (napr. inflaciu, poplatky a Uhrady za telefén, vodu, elektrinu, bezpecnost a
ochranu pri praci a poziarnu ochranu, zvySené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na
prace vo viaczmennej prevadzke, odstrdnenie znedistenia, znesSkodnovanie odpadu, sankcie, pokuty a
penale udelené Zhotovitelovi inak ako na zaklade Zmluvy, poistenie podla Zmluvy, osvetlenie, zaistenie
a vykonavanie skuSok, do¢asné obmedzenia premavky na prifahlych komunikaciach atd.), ako aj
zabezpecenie podmienok stanovenych v pravoplathom stavebnom povoleni vztahujucich sa na Dielo, s
ktorymi bol Zhotovitel oboznameny, vratane uhrady poplatkov suvisiacich so stavebnymi pracami a
pokut v pripade poruSenia Zmluvy, pripadne inych zdkonnych povinnosti.

6.5 Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom Predmetu
plnenia a riadne zhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého alebo doasného charakteru, ktoré su potrebné
na riadne splnenie jeho zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy a Ze pri ponukani Zmluvnej ceny
Objednavatelovi:

(1) sa podrobne oboznamil s Projektovou dokumentaciou a Zmluvou,
(2) preveril miestne podmienky na Stavenisku,
(3) v kalkulacii Zmluvnej ceny zohladnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky v rozsahu

stanovenom v Projektovej dokumentacii a Zmluve,

(4) do Zmluvnej ceny zahrnul vSetky prace, materidly a zariadenia potrebné na vystavbu Diela
stanovené v Projektovej dokumentéacii a Zmluve,

(5) do Zmluvnej ceny zahrnul v8etky prace, materialy a zariadenia potrebné na vystavbu Diela aj v
pripade, Ze neboli stanovené v Projektovej dokumentacii a Zmluve ale charakter Diela si také
prace, materialy a zariadenia vyZzaduje v sulade s Projektovej dokumentacii a Zmluvou, a

(6) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vSetky svoje poZiadavky voci
Objednavatelovi, zname v ¢ase uzavretia Zmluvy a suvisiace s predmetom Zmluvy.

6.6 Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitel nasledovnu zalohovu platbu vo vyske 15% Zmluvnej ceny
bez DPH po vystaveni bankovej zaruky za Zalohovu platbu podla tejto Zmluvy (,Zalohova platba®).

6.7 Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi Ciastkové platby Zmluvnej ceny chronologicky v sulade
s Harmonogramom platieb v Prilohe 3 tejto Zmluvy na zaklade danového dokladu (faktury), ktory
vyhotovi Zhotovitel za prace uskutoCnené na Diele za dané obdobie, vyluéne za podmienok, Ze
Zhotovitel predmetnu ¢ast Predmetu plnenia riadne a v€as dokonéil a odovzdal Objednavatelovi podla
podmienok tejto Zmluvy. Faktury ma Zhotovitel pravo vystavit podla podmienok stanovenych touto
Zmluvou v lehote do 15 dni odo dria vzniku naroku na fakturaciu. Zhotovitel nema narok na vyplatenie
Ciastkovej platby Zmluvnej ceny v sulade s Harmonogramom platieb v Prilohe 3 tejto Zmluvy pokial
riadne av€as nesplnil podmienky na vyplatenie Casti Zmluvnej ceny prislichajucej k Ciselne
predchadzajucemu mifniku uvedenému v Harmonograme platieb. Pre vylu€enie pochybnosti sa Zmluvné
strany dohodli, Zze Objednavatel je opravneny pozastavit vyplatenie ktorejkolvek ¢asti Zmluvnej ceny
Zhotovitelovi v pripade, ak Zhotovitel riadne a v€as nezhotovi a neodovzd4 Dielo, pripadne jeho &ast
Objednavatelovi podla podmienok stanovenych touto Zmluvou.

6.8 Kazdy darovy doklad — faktura Zhotovitela musi obsahovat vSetky nalezitosti podla Aplikovatelnych
predpisov. Dihom uskutoéneného Ciastkového zdanitefného plnenia je def pisomného odsuhlasenia
pozadovanych podkladov podla odseku 5.9 tejto Zmluvy Objednavatelom bez akychkolvek vyhrad a
pripomienok, ktoré mu budu doru¢ené Zhotovitelom v sulade so Zmluvou. Splatnost’ faktur je 30 (tridsat)
dni odo dna ich doru¢enia adresatovi. Doba splatnosti akejkolvek faktury zac¢ina plynat az doru¢enim
opravnenej a formalne Uplnej faktury, ktora spifia vSetky naleZitosti v zmysle Aplikovatelnych predpisov.

6.9 Zmluvna strana je opravnena vratit faktiru bez jej uhrady, ak faktdra bola vystavena v rozpore
s prislusnymi Aplikovatelnymi predpismi a/alebo Zmluvou a/alebo v rozpore s rozsahom vykonanych
prac. Kazda zhotovitefom vystavena faktira podlieha prechadzajucemu schvaleniu zo strany
Objednavatela, resp. nim poverenej osoby.
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6.10 Za den uhrady akejkolvek platby realizovanou ktoroukolvek Zmluvnou stranou podla tejto Zmluvy sa
povaZzuje den pripisania prisluSnej sumy na bankovy u€et druhej Zmluvnej strany.

6.11 Ak sa Zmluvna strana dostane do omesSkania s platenim svojich finanénych zavazkov podla Zmluvy,
druhd Zmluvna strana je opravnena pozadovat zaplatenie Urokov z omeskania vo vy3ke zakonnych
urokov z omeskania stanovenych pre obchodnopravny vztah.

6.12 Jednotlivé platby Zmluvnej ceny Objednavatefom nemaju vplyv na zodpovednost a zaruky Zhotovitela.
Tieto platby Zmluvnej ceny nie je mozné chapat ako prevzatie Ciastkovych vykonov.

6.13 Zmluvna cena, pripadne akakolvek jej Cast bude Zhotovitefovi vyplatena iba za predpokladu, Ze
Zhotovitel riadne a v€as splnil vSetky svoje povinnosti podla Zmluvy a zarover €ast Predmetu pinenia,
za ktoru sa plati je riadne a vcas zhotovena (najma Zhotovitel splnil terminy a milniky stanovené v
Zmluve, v pozadovanej kvalite vratane vykonania predpisanych skusok, atestov, potrebnych prevereni
a odovzdania dokladovej ¢asti, ¢o bude dolozené potvrdenim Objednavatela).

6.14 V pripade, ak Zhotovitel nepini svoje povinnosti podla Zmluvy riadne a v€as, ma Objednavatel' pravo
kratit' jednotlivé platby Zmluvnej ceny poZzadované Zhotovitefom.

6.15 Absencia vyslovného odmietnutia faktury Objednavatefom neznamena, Ze tato faktura bola prijata,
pricom Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutoc¢nenej Objednavatelom (i)
nevyplyva, Zze sa tym Objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav alebo Ze prebera Ciastocné
plnenie Predmetu plnenia zodpovedajucim uvedenej platbe a (ii) taktiez tato platba nema vplyv na
zodpovednost Zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

6.16 Objednavatel ma pravo zadrzat' splatnd platbu Zhotovitefovi v pripade, ak je Zhotovitel v omeskani
ktorejkolvek z jeho povinnosti stanovenych mu Zmluvou a to aj po uplynuti 15 dni od zaslania pisomnej
vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi, a to az do riadneho splnenia povinnosti Zhotovitela. Objednavatel
nie je v takomto pripade v omeskani.

6.17 Zhotovitel nema pravo, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna Zmluva, poZadovat od
Objednavatela akékolvek iné zalohové platby alebo preddavky na Zmluvni cenu. Toto pravidlo plati aj
pre pripadné prace naviac pozadované Objednavatefom.

6.18 Objednavatel ma pravo, vpripade ak je Zhotovitel v omesSkani ktorejkolvek z jeho povinnosti
stanovenych mu Zmluvou ato aj po uplynuti 15 dni od zaslania pisomnej vyzvy Objednavatela
Zhotovitelovi, jednostranne zapocitat na zaplatenie Zmluvnej ceny zmluvné pokuty a/alebo iné sankcie
alalebo nahradu Skody a/alebo iné naroky, ktoré ma voci Zhotovitelovi podla Zmluvy.

6.19 Zhotovitel nema pravo postupit tretim osobam akékolvek pohladavky voci Objednavatelovi, ktoré mu
vznikli podla alebo v suvislosti s uzatvorenou Zmluvou bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela. PoruSenie tohto ustanovenia ma za nasledok neplatnost takéhoto postipenia
pohladavky.

6.20 Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohladavky alebo naroky voci Objednavatelovi proti
pohladavkam alebo narokom Objednavatela voci Zhotovitelovi na akékolvek platby podla Zmluvy ani
proti inym narokom alebo pohladavkam Objednavatela voéi Zhotovitelovi vzniknutym na zaklade
Zmluvy. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrziavat' a neplatit’ akékolvek platby (ich ¢ast) podla Zmluvy
z dévodu akychkolvek narokov alebo pohladavok Zhotovitela voc¢i Objednavatelovi.

7 ZADRZNE

7.1 Objednavatel je opravneny zadrzat sumu vo vyske 10% z celej vySky Zmluvnej ceny bez DPH ako
zabezpeku za zhotovované Dielo (,Zadrzné“).

7.2 Zadrzné bude Objednavatelovi sluzit na zabezpecenie riadneho a v€asného splnenia akychkolvek
zavazkov Zhotovitela podla Zmluvy (najmd na zabezpecenie riadneho a v€asného zhotovenia Diela
podla Zmluvy), ako aj na pripadnu nahradu $kdd, jednotlivych zmluvnych pokut a sankcii, na odstranenie
akychkolvek Vad Diela pocas plynutia Zaru¢nej doby, ako aj inych opravnenych narokov Objednavatela
v pripade poruSenia zmluvnych povinnosti Zhotovitela.

7.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi (uvolni) Zhotovitelfovi prvi polovicu (50%)
Zadrzného, ato najneskér do 7 dni (i) po Datume konecného prevzatia Diela a (ii) po odovzdani
a prevzati Diela, za predpokladu Ze budu odstranené (€o Objednavatel pisomne potvrdi) pripadné Vady
a nedorobky uvedené v pisomnom Protokole o PredbeZznom prevzati Diela.
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7.4 Druha polovica (50%) Zadrzného bude Zhotovitelovi vyplatena na jeho pisomnu Ziadost, do 7 dni po
uplynuti Zaruénej doby na Dielo, riadnom odstraneni vSetkych reklamovanych Vad a podpisani
Protokolu o Kone¢nom prevzati.

7.5 Zadrzné mdze byt s predchadzajucim a vyslovnym pisomnym suhlasom Objednavatela nahradené
abstraktnou bankovou zarukou, ktorej platnost’ presiahne minimalne o jeden mesiac Zaruénu dobu na
Dielo. Text bankovej zaruky musi byt pred jej vystavenim pisomne odsuhlaseny Objednavatelom. Bez
ohladu na vy$Sie uvedené, Objednavatel je vzdy opravneny nahradenie zaru¢nej zabezpeky bankovou
zarukou odmietnut’ a ponechat’ si sumu zaruénej zabezpeky u seba, az do momentu, kedy sa zavazuje
ju vyplatit Zhotoviteflovi.

7.6 Pripadné predC¢asné vyplatenie Zadrzného Objednavatelom nema akykolvek vplyv na zaruéné
povinnosti a zodpovednost Zhotovitela za Vady Diela.

7.7 V pripade, ak by naroky Objednavatela voci Zhotovitelovi prevysili sumu Zadrzného, pouzitie Zadrzného
Objednavatelom bude povazované iba za ¢iastocné uspokojenie jeho narokov. Zhotovitel je vSak
nadalej povinny uhradit Objednavatelovi sumu, ktora nebola uspokojena zo Zadrzného, a to bez vyhrad
do 5 dni odo dfia doru€enia pisomnej vyzvy Objednavatela na jej zaplatenie. Objednavatel je taktiez o
pouzitu €ast Zadrzného znizit' najblizSie splatnd sumu poZadovanu Zhotovitelom. Takto doplnena suma
Zadrzného mdze byt opatovne Objednavatelom pouzita podla podmienok Zmluvy.

7.8 Objednavatel ma pravo kedykolvek pouzit Zadrzné na uspokojenie akychkolvek svojich narokov vodi
Zhotovitelovi vzniknutych podla a/alebo na zaklade a/alebo v suvislosti so Zmluvou.

8 VSEOBECNE PODMIENKY REALIZACIE DIELA

8.1 Zhotovitel sa zavazuje Dielo zhotovit' v rozsahu, kvalite a lehote stanovenej v Zmluve a Projektovou
dokumentéaciou, v sulade s prisluSnymi Aplikovatelnymi predpismi, vratane technickych noriem a
odovzda ho dokonéené vo vSetkych detailoch Objednavatelovi najneskdr v deri, ktory sa zhoduje s
Datumom predbezného prevzatia Diela, resp. s Datumom kone¢ného prevzatia Diela (po odstraneni
Vad) spolu s dokumentaciou skuto¢ného vyhotovenia Diela. Zhotovitelom zhotovené dielo bude
v sulade:

(1) s poziadavkami na najvySSiu akost stanovenymi prisluSnymi zavaznymi i prisluSnymi STN Gi
EN, pricom za najvysSiu akost Zmluvné strany povazuju Dielo zhotovené bez akychkolvek
chyb, vad, nedostatkov, ktoré je plne pouzitelné na ucel planovany Objednavatelom a zaroven
je aj pravne spbsobilé na uzivanie v zmysle pravnych predpisov,

(2) s dalSimi poziadavkami na akost stanovenymi platnym pravom Slovenskej republiky, a

(3) so v8etkymi opatreniami na ochranu Zivotného prostredia, ochrany bezpec¢nosti a zdravia pri
praci a poziarnej ochrany vztahujucej sa k zhotovovanému Dielu.

8.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky materialy, €asti, komponenty a zariadenia, ktoré nim alebo jeho
subdodavatelmi budu pouZité alebo zabudované do Diela, budu nové, vhodnej kvality, bez akychkolvek
Vad a chyb, takého typu a na taky ucel, na ktory maju byt pouzivané podla Zmluvy.

8.2 Akékolvek materialy, ¢asti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako je stanovené v Zmluve,
avSak kvalitativne adekvatne pozZiadavkam Zmluvy a jej priloh, mézu byt Zhotovitelom pouZité na
zhotovenie Diela iba v pripade predchadzajiceho pisomného suhlasu zo strany Objednavatela.
Zodpovednost Zhotovitefa za pripadné Vady a nedostatky takto zhotoveného Diela vSak takymto
suhlasom nie je dotknuta.

8.3 Akékolvek zmeny Diela, dohodnutych terminov, ako i pripadné prace naviac na Diele, je mozné vykonat
iba v pripade, ak Objednavatel s takymito zmenami suhlasi vo forme pisomného dodatku k Zmluve. V
opacnom pripade, nie je Zhotovitel opravneny realizovat akékolvek zmeny a zarovef nie ma pravo
pozadovat od Objednavatela zaplatenie akychkolvek nakladov spojenych s realizaciou tychto zmien.

8.4 Akykolvek vykres, projekt, nacrt alebo dokumentacia dodané na stavbu od Projektanta alebo akejkolvek
inej osoby, akykolvek detail zaznaceny Projektantom alebo Objednavatelom do stavebného dennika,
ktory by mohol mat' za nasledok zvySenie dohodnutej Zmluvnej ceny, je pred samotnou realizaciou nutné
vopred odsuhlasit s Objednavatelom formou pisomného dodatku k Zmluve.

8.5 V pripade, ak Zhotovitel vykona akékolvek zmeny Diela bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela vo forme pisomného dodatku k Zmluve, suhlasi s pévodne dohodnutou Zmluvnou cenou
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bez akéhokolvek naroku na jej pripadné zvySenie z dévodu vykonania zmeny. Zhotovitel v takomto
pripade prebera pind zodpovednost za dodrzanie vSetkych Zmluvou pozadovanych Specifikacii a
parametrov zmenou dotknutych &asti Diela.

8.6 Akakolvek vymena menovanej osoby Zastupcu zhotovitela, alebo jej nahradenie inou, je mozna iba po
predchadzajucej dohode s Objednavatelom. Zastupca zhotovitela musi byt vzdy v beznom pracovnom
Gase pre Objednavatela dostupny na mobilnom telefébnnom ¢&isle a v pripade potreby aj osobne k
dispozicii. Objednavatel ma pravo kedykolvek s primeranym odévodnenim pozadovat vymenu Zastupcu
zhotovitela. V pripade odévodnenej potreby je Objednavatel opravneny vyziadat si aj osobnu ucast
Statutarneho zastupcu Zhotovitela na koordinaénom rokovani (kontrolnom dni).

8.7 Zhotovitel sa zavazuje Casovo kontrolovat a merat vykonavané stavebné prace, suvisiace veci a tovary,
zasoby, sluzby a siete prostrednictvom odbornikov a kompetentnych kontrolérov, alebo prislusnych
organov, na zaklade Projektovej dokumentacie prevzatej od Objednavatela spolu s predbeznymi
stanoviskami organov, so vSetkymi uradnymi navrhmi a dokumentmi vystupnej kontroly, najma zaciatok
vystavby, rézne kontroly atd., priCom vSetky naklady tychto kontrol a merani su neoddelitelnou sucastou
Zmluvnej ceny a nebudu nasledne Uctované Objednavatelovi.

8.8 Objednavatel, ako aj nim uréené osoby resp. Zastupca objednavatela, je az do Datumu kone&ného
prevzatia Diela opravneny uskutoénit na Stavenisku, v dielfiach a priestoroch Zhotovitela a/alebo jeho
subdodavatelov kedykolvek v pracovnom c&ase akukolvek kontrolu suvisiacu so Zmluvou tak, aby
neprimerane nenaru$ili alebo nezdrzali postup suvisiacich vyrobnych c¢innosti. Zhotovitel poskytne
Objednavatelovi moznost' vykonania tychto kontrol, vratane toho, Ze zaisti pristup na svoje zariadenia,
zabezpedi potrebné povolenia a nevyhnutné bezpecnostné vybavenie. Ak sa pocas takychto kontrol
zistia akékolvek nedostatky alebo Vady, Objednavatel ma pravo pozadovat ich napravu a zaroven
odmietnut’ akékolvek nevhodné veci, tovary alebo material z procesu zhotovenia Diela.

8.9 Pri Castiach Diela, ktoré maju byt trvale zakryté, bude Objednavatel (a nim uréené osoby) pred ich
zakrytim pozvany minimalne 5 dni vopred na vykonanie kontroly takejto Casti a/alebo na zuc¢astnenie sa
prislusnej skusky Diela. PoCas kontroly takychto prac Zhotovitel predlozi vSetky vysledky vykonanych
skusok prac, doklady o kvalite pouzitych materidlov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa
Zastupca objednavatefla na tuto kontrolu bez predchadzajuceho ospravedinenia nedostavi ani v
nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku a ktora nesmie byt kratSia ako 24 hodin od
planovaného datumu kontroly, ma Zhotovitel pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa v8ak nezbavi
zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych konstrukcii a sa zavazuje vykonat' vSetky opatrenia,
stanovené vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak Objednavatel
pozaduje dodatocné odkrytie a zisti, Ze Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie maju
Vady, Zhotovitel sa zavazuje uhradit Objednavatelovi vSetky naklady suvisiace s tymto odkrytim a
odstranenim vad a Objednavatelovi vznika pravo na zmluvnd pokutu, ktord Zhotovitel zaplati vo vyske
1500,- EUR za odkrytie. Ak sa nezisti Ziadna Vada, uhradi naklady suvisiace s tymto odkrytim
Objednavatel a v pripade, Ze doba takéhoto odkrytia ma vplyv na riadne plnenie terminov uvedenych v
odseku 5.6 Zmluvy, je Zhotovitel opravneny predizit Datum predbezného prevzatia Diela o takdto dobu.

8.10 V pripadoch, ked Zhotovitelovi nepostacuje Stavenisko a je to potrebné pre zhotovenie Diela, Zhotovitel
sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastny ucet uzavriet s vlastnikmi vedlajSich pozemkov dohody o
do€asnom uzivani tychto pozemkov na ucel zhotovenia Diela. Néklady takychto dohodu su na tarchu
Zhotovitela a nemo6zu byt vyucétované Objednavatelovi.

8.11 Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit v€asné vymeranie Diela, prilahlych objektov a inZinierskych sieti
geodetom, resp. prislusnymi uradmi na zaklade vykresovej dokumentécie prebratej od Projektanta za
ucelom pripravy skutoéného vyhotovenia Diela a vkladu do digitdlnej mapy mesta a prevziat s tym
spojené naklady, ktoré si nasledne nebude narokovat u Objednavatela. Taktiez aj vSetky projekty,
podliehajuce uradnému odobreniu, v€as dat na schvalenie, aby nenastal posun stavebnych prac.
Zhotovitel na vilastné naklady zabezpeci dokumentaciu stavu existujucich nehnutelnosti, ktoré by mohli
byt jeho &innost'ou dotknuté.

8.12 Zhotovitel sa zavazuje sam zabezpelit riadne straZenie celého Diela, ako aj materidlu, veci a
jednotlivych zariadeni uréenych na zhotovenie Diela, a to po celi dobu zhotovenia Diela (az do Datumu
kone¢ného prevzatia Diela), ako aj v ¢ase pripadného preru$enia zhotovovania Diela z akéhokolvek
dovodu.

8.13 Pre vylucenie akékolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudu vopred vyslovne
pisomne uznané formou pisomného dodatku k Zmluve, nebudud Objednavatelom Zhotovitelovi uhradené
a Zhotovitel nie ma pravo pozadovat ich zaplatenie z akéhokolvek dbvodu. Zaroven plati, Ze
akychkolvek zapis, zaznam alebo pozndmka ktorejkolvek Zmluvnej strany v stavebnom denniku
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neznamena (bez ohladu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Zmluvnej ceny, dohodnutych
zakladnych terminov, milnikov resp. iné zmeny Zmluvy.

8.14 Zhotovitel je povinny predkladat Zastupcovi objednavatela v€as podklady postacujuce na to, aby si

Objednavatel mohol vypracovat raz mesacne spravu o postupe vystavby. Tato sprava bude obsahovat
nasledujuce pravdivé a podrobné informacie:

(1) Hlavné udalosti za uplynulé obdobie a v§eobecné vyhodnotenie postupu,
(2) Grafické vyznacenie dosiahnutého postupu,

(3) pbdorysy alalebo rezy jednotlivych €asti stavby, farebne vyznacené tak, aby bola zretelna oblast
dokonéena k danému datumu,

(4) Vyhodnotenie podrobného harmonogramu Zhotovitela s prisluSnym komentarom a pripadnymi
navrhmi na eliminaciu sklzov,

(5) Supis vykonanych préac a finan¢né vyjadrenie (zistovaci protokol),
(6) Stav mimostaveniskovej vyroby a prehlad dodanych materidlov a zariadenia,

(7) Prehlad pracovnych sil a kapacit Zhotovitela a prehlad vSetkych subdodavatelskych firiem,
pracujucich v hodnotenom obdobi pre Zhotovitela,

(8) Prehlad odovzdanej dodavatelskej dokumentéacie s vyhodnotenim stavu schvalovania,

(9) Prehlad hlavnych udalosti, oakavanych v nasledujacom obdobi a pripadné poziadavky na
sucinnost ostatnych partnerov, a

(10) Fotograficka dokumentacia.

8.15 Mesacné spravy budu v slovenskom jazyku v 2 vyhotoveniach a taktiez v digitalnej forme. Objednavatel

ma pravo vyziadat' si okrem vy$Sie uvedeného aj také spravy, ktoré bude pozadovat banka financujuca
realizaciu prac na Stavenisku.

8.16 Zhotovitel bude uchovavat na Stavenisku UpIné paré vykresovej dokumentacie s vyznacenymi zmenami,

képie vSetkych zmluv spolu s képiami vSetkych inStrukcii Zastupcu objednavatela a Projektanta vSetky
zameriavacie a vytyCovacie nakresy, vysledky skuSok a ostatné pisomnosti a to tak, aby ich mohol
Zastupca objednavatela kontrolovat.

9 BANKOVE ZARUKY

9.1 Zhotovitel zabezpeci a predlozi Objednavatelovi bankovu zaruku, t.j. neodvolatelné bezpodmienecné

9.2

9.3

pisomné vyhlasenie, vystavené niektorou renomovanou bankou, zachytené v zarucnej listine, ktorou sa
banka zavazuje na prvu vyzvu uspokojit Objednavatela az do vySky sumy rovnajlcej sa zabezpeke, ak
Zhotovitel nesplni urcity zavazok podla tejto Zmluvy, za Zalohovu platbu vo vySke Zalohovej platby.
Bankova zaruka podfa tohto bodu bude sluzit na zabezpecenie vratenia Zalohovej platby alebo jej Casti,
ak Zhotovitel nesplni svoju akukolvek povinnost’ podla Zmluvy. Bankova zaruka k Zalohovej platbe bude
vystavena a doru¢ena Objednavatelovi najneskér s fakturou za Zalohovu fakturu. Platnost takejto
bankovej zaruky uplynie najneskdr ku driu Datumu predbeZného prevzatia Diela.

Zhotovitel zabezpedéi a predlozi Objednavatelovi bankovl zaruku, t.j. neodvolatelné bezpodmienecné
pisomné vyhlasenie, vystavené niektorou renomovanou bankou, zachytené v zaruénej listine, ktorou sa
banka zavazuje na prvi vyzvu uspokojit Objednavatela az do vysky sumy rovnajlcej sa zadbezpeke, ak
Zhotovitel nesplini urcity zavazok podla tejto Zmluvy, za riadne a v€asné plnenie povinnosti Zhotovitela
zhotovit' Dielo podfa tejto Zmluvy vo vySke 5% Zmluvnej ceny. Bankova zaruka za riadne a v€asné
plnenie povinnosti Zhotovitela zhotovit' Dielo podla tejto Zmluvy bude sluzit na zabezpec&enie riadneho
a v€asného plnenia povinnosti Zhotovitela zhotovit' Dielo podla tejto Zmluvy. Vystavenie takejto bankovej
zaruky a jej doru¢enie Objednavatelovi zabezpeéi Zhotovitel najneskér v den podpisania tejto Zmluvy.
Platnost takejto bankovej zaruky uplynie najneskdr ku dfiu Datumu kone€ného prevzatia Diela.

Zhotovitel zabezpedi a predlozi Objednavatelovi bankovu zaruku, t.j. neodvolatelné bezpodmiene¢né
pisomné vyhlasenie, vystavené niektorou renomovanou bankou, zachytené v zaruénej listine, ktorou sa
banka zavazuje na prvi vyzvu uspokojit Objednavatela az do vysky sumy rovnajlcej sa zabezpeke, ak
Zhotovitel nesplni urcity zavazok podla tejto Zmluvy, za Zaruénu dobu vo vyske 5% Zmluvnej ceny.
Bankova zaruka za Zaruénu dobu bude sluzit' na zabezpecenie riadneho a v€asného odstranenia Vad
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poCas Zarucnej doby. Vystavenie takejto bankovej zaruky a jej dorucenie Objednavatelovi zabezpeci
Zhotovitel najneskér v deri Datumu koneéného prevzatia Diela. Platnost takejto bankovej zaruky uplynie
najneskér jeden mesiac po dni uplynutia Zaru¢nej doby.

9.4 Bankové zaruky budu vystavené v sulade so vzorom prislusnej bankovej zaruky priloZzenom v Prilohe 4,
pricom vSetky bankové zaruky podla tohto odseku 9 Zmluvy musia byt prevoditelné na akékolvek tretie
osoby.

9.5 V pripade, ak kedykolvek poCas obdobia platnosti predmetnych bankovych zaruk vyprsi alebo inak
skonéi platnost akejkolvek z bankovych zaruk, je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi nové
bankové zaruky alebo dodatok k existujucim bankovym zarukam najneskér 60 dni pred vypr§anim jej/ich
platnosti. V pripade, ak kedykolvek pocas platnosti a u€innosti tejto Zmluvy Zhotovitel nepredlozi novu
bankovu zaruku a/alebo neobnovi existujicu bankovi zaruku minimalne 60 dni pred vyprSanim jej
platnosti, Objednavatel je opravneny podla svojho zvazenia €erpat celd sumu bankovej zaruky a drzat
tuto Ciastku ako zabezpeku a/alebo pouzit akukolvek Cast tejto sumy na Uhradu akejkolvek splatnej
Ciastky alebo na napravu akéhokolvek porusenia.

9.6 V pripade, ze Objednavatelovi vznikne na zaklade Zmluvy a/alebo v suvislosti so Zmluvou akakolvek
pohladavka voci Zhotovitelovi, Objednavatel bude opravneny pouzit prostriedky z bankovych zaruk a
zapocitat ich na Uhradu akejkolvek vzniknutej pohladavky Objednavatela alebo jej ¢asti po€as obdobia
platnosti bankovych zaruk. Dalej v pripade, Ze Zhotovitel nesplni akykolvek zo svojich nepefiaznych
zavazkov podla tejto Zmluvy, Objednavatel je opravneny zabezpedit splnenie tychto zavazkov sam
alebo prostrednictvom tretej osoby a uhradit vietky naklady s tym spojené z bankovych zaruk. PouZitie
bankovej zaruky bude za predpokladu spinenia podmienok uvedenych v tomto bode, na uvazeni
Objednavatela a jej pouzitim nie su dotknuté akékolvek iné prava alebo naroky Objednavatela podla
tejto Zmluvy alebo podla platného prava.

9.7 V pripade pouzitia prostriedkov z akejkolvek z bankovych zaruk v sulade s touto Zmluvou, sa
Objednavatel zavazuje o tom bezodkladne informovat Zhotovitela, a Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit
obnovenie prisluSnej bankovej zaruky v plnej vySke do 5 pracovnych dni odo dna prijatia takéhoto
oznamenia. Alternativne, Zhotovitel je opravneny zabezpelit vystavenie novej dodatonej bankovej
zaruky na Giastku pouzitd Objednavatelom a predlozit' tito Objednavatelovi bez zbytoéného odkladu. Ak
Zhotovitel neobnovi predmetnu bankovu zaruku v plnej vySke pocéas vysSie uvedenej doby alebo
nezabezpedi vystavenie novej dodato¢nej bankovej zaruky, Objednavatelovi vznikne (i) pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 500,- EUR za kazdy kalendarny deri omeskania s plnenim tejto
povinnosti Zhotovitela a sucasne (ii) pravo odstupit od tejto Zmluvy pisomnym odstupenim od Zmluvy.
Pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty a pravo od Zmluvy odstupit’ podfa tohto ustanovenia Zmluvy su
pravami samostatnymi, na tom druhom nezavislymi a Objednavatel sa mdze rozhodnut vyuzit' iba jedno
z nich, oboje alebo ani jedno z nich.

9.8 Zhotovitel je opravneny po predchadzajucom pisomnom odsuhlaseni Objednavatelom nahradit bankovu
zaruku za Zalohovu platbu podla tejto Zmluvy rucitelskym vyhlasenim pravnickej osoby, ktorym sa tato
pravnickd osoba zaviaze splnit penazné zavazky Zhotovitela voci Objednavatelovi, ktoré vznikli, resp.
vzniknu na zaklade alebo v suvislosti s touto Zmluvou za podmienok stanovenych touto Zmluvou, pri¢om
tato pravnickd osoba musi mat dostatoény majetok na ucely poskytnutia ru€enia podla tohto odseku
Zmluvy. Podmienky v suvislosti so zabezpe€enim bankovych zaruk podfla tohto odseku Zmluvy sa budu
primerane aplikovat' na rucitelské vyhladsenie predmetnej pravnickej osoby.
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10 SUBDODAVATELIA

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

Zhotovitel je opravneny zadat zhotovovanie celého Predmetu plnenia alebo jeho €asti inej osobe resp.
zadat’ subdodavku na tretie osoby — subdodavatefov za podmienok podla tejto Zmluvy. V pripade, ak
nebudd dodrzané povinnosti Zhotovitela tykajiuce sa subdodavatelov, Objednavatel méze zhotovenie
Predmetu plnenia prostrednictvom subdodavatefov odopriet a zaroven to méZze mat za nasledok
nevyplatenie Zmluvnej ceny tych €asti, ktoré boli vykonané v rozpore s podmienkami uvedenymi v tomto
bode. Narok na nahradu $kody, ktori mohol Objednavatel potencialne utrpiet, tym ostava nedotknuty.

Zhotovitel je opravneny zadat zhotovovanie celého Predmetu plnenia alebo jeho ¢&asti vyluéne
subdodavatelovi/subdodavatelom uvedenym v zozname subdodavatelov v Prilohe 7 tejto Zmluvy
poskytnutom Zhotovitelom pri podpise tejto Zmluvy (,Zoznam subdodavatel'ov*) alebo neskdr pisomne
odsuhlaseného Objednavatelom.

Zhotovitel v celom rozsahu zodpovedd za riadne, v€asné a uplné vykonanie subdodavok
subdodavatelom tak, ako keby subdodavku vykonaval sam. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby aj
subdodavatelia riadne plnili vdetky povinnosti, ktoré na seba Zhotovitel prevzal v Zmluve.

Zhotovitel plne zodpoveda za vSetky zdravotné, bezpe€nostné a pracovné pravne predpisy, ako aj tie z
oblasti Zivotného prostredia a zavazky tykajuce sa subdodavatelov.

Zhotovitel je povinny okamZite odstrafiovat poruSenie povinnosti subdodavatefa, ak také nastane,
prostrednictvom akychkolvek vhodnych prostriedkov a bude znaSat z toho vyplyvajuce désledky,
vratane, ak je to vhodné, vymeny subdodavatela, ktory porusil svoje povinnosti.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu vyplacat’ subdodavatelov za vSetky subdodavatelské zakazky a
bude uhradzat’ akékolvek dodatogné naklady suvisiace s takymito subdodavatelskymi vztahmi, pri¢om
vSetky Casti diela, ktoré budu plnené formou subdodavok, budu na vyluéné naklady Zhotovitela a na jeho
nebezpecenstvo.

Zhotovitel je v plnom rozsahu zodpovedny za akékolvek konanie, nedostatky alebo nedbanlivost svojich
subdodavatelov a ich zastupcov a personal tak, ako je Zhotovitel zodpovedny za vlastné konanie,
nedostatky alebo nedbanlivost’ alebo jeho zamestnancov alebo pracovnikov.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej Uvahy pisomne odmietnut kedykolvek
akéhokolvek nového subdodavatela bez toho, Ze by mal Zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu
alebo ndhradu. Zhotovitel je v takomto pripade povinny okamzite vykonat' vSetky potrebné ukony na to,
aby s odmietnutym subdodavatefom ukondcil spolupracu na zhotovovani Diela a zarovern aby takyto
subdodavatel najneskédr do piatich (5) dni odo dfia Objednavatelovho odmietnutia opustil a vypratal
Stavenisko. Zhotovitel je v takom pripade povinny je takéhoto subdodavatela okamzite nahradit novym.

V pripade, ze Zhotovitel' v lehotach stanovenych touto Zmluvou neposkytne riadne a Uplné plnenie (aj
Giastkové) vyzadované touto Zmluvou, ma Objednavatel pravo vykonat toto plnenie sam, resp.
prostrednictvom poverenia tretej osoby na naklady Zhotovitela. V takom pripade je Zhotovitel povinny
bez zbytocného odkladu zabezpeclit, aby akykolvek subdodavatelia a/alebo vyrobcovia rbéznych
materialov alebo zariadeni, ktoré tvoria Predmet plnenia bez zbyto&ného odkladu bezodplatne postupili
vSetky zaruky vztahujiuce sa k predmetnym materidlom a/alebo zariadeniam na Objednavatela.
V pripadoch, kedy by inak nastala vacsia $koda, ma Objednavatel pravo vykonat plnenie okamzite a
samostatne na naklady Zhotovitela.

V pripade, Ze Zhotovitel' v lehotach stanovenych touto Zmluvou neposkytne riadne a Uplné plnenie (aj
Giastkové) vyzadované touto Zmluvou, ma Objednavatel pravo vykonat toto plnenie sam, resp.
prostrednictvom poverenia tretej osoby na naklady Zhotovitela. V takom pripade je Zhotovitel povinny
bez zbytocného odkladu zabezpeclit, aby akykolvek subdodavatelia a/alebo vyrobcovia rbéznych
materialov alebo zariadeni, ktoré tvoria Predmet plnenia bez zbyto&ného odkladu bezodplatne postupili
vSetky zaruky vztahujiuce sa k predmetnym materidlom a/alebo zariadeniam na Objednavatela.
V pripadoch, kedy by inak nastala vacsia $koda, ma Objednavatel pravo vykonat plnenie okamzite a
samostatne na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny zaistit’ koordinaciu svojich prac s ¢innostou ostatnych subdodavatelov, ktori budu
pre Zhotovitela dodavat tovar alebo sluzby na Stavenisko a spolupracovat v tomto zmysle so Zastupcom
objednavatela a s ostatnymi subdodavatelmi na Stavenisku. Zhotovitel je povinny poskytnut’ Zastupcovi
objednavatela vSetky informacie, potrebné k zaisteniu koordinacie prac vcas a riadne.

V pripade, Zze na Stavenisku bude pracovat iny subdodavatel, ktorého prace st nevyhnutné na uvedenie
Diela do riadnej prevadzky, Zhotovitel mu umozni riadny vstup na Stavenisko.
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10.13

Zhotovitel je povinny vytvorit podmienky pre iného zhotovitela realizujiceho prace v priestore
Staveniska a nadvazujuce na prace ktoré realizuje Zhotovitel. V konkrétnosti sa jedna o umoznenie
umiestnenia primeraného zariadenia Staveniska, napojenie na vodovod a elektricki energiu,
zabezpecenie strazenia priestoru Staveniska, pristup na socialne zariadenia a iné vSeobecne pristupné
zariadenia Staveniska, a to za uhradu v sulade s dohodou dotknutych subjektov, vratane Objednavatela.

11 STAVBA, STAVENISKO

11.1

11.5

11.8

11.9

11.10

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zriadit Stavenisko a ziskat potrebné povolenia na oznacenie
Staveniska. Pristup na Stavenisko je umozneny v rozsahu Projektovej dokumentacie pripravenej
Objednavatelom a dorucenej Zhotovitelovi, pricom Zhotovitel bude pouzivat Stavenisko iba k ucelom
realizacie zmluvnych prac. Zhotovitel je povinny na vyzvu Objednavatela a v termine stanovenom
Objednavatelom prevziat Stavenisko na zaklade pisomného protokolu podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami, v opacnom pripade sa Zhotovitel zavédzuje uhradit Objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske
500,- € za kazdy den omeSkania sa s prevzatim Staveniska.

Najneskér v den podpisu protokolu o prevzati Staveniska Zhotovitel oznami Objednavatelovi meno
svojej poverenej osoby — tzv. Zastupca zhotovitela. V pripade, ak Objednavatel nebude suhlasit
s poverenou osobou — tzv. Zastupca zhotovitela, pisomne uvedené oznami Zhotovitelovi aten je
povinny v lehote najneskdr do 10 kalendarnych dni ustanovit novu poverenu osobu a uvedené pisomne
oznamit Objednavatelovi.

Objednavatel oboznami Zhotovitela so zavedenym systémom ochrany pred poziarmi a spdsobom
nahlasovania vzniknutého poZiaru alebo inej mimoriadnej udalosti, najma jej poskytne kontaktné udaje
vratane telefénnych C&isel dblezitych utvarov a organizacii, ktoré poskytuju pomoc v tychto pripadoch.
Zhotovitel sa zavazuje pri realizacii Predmetu plnenia dodrziavat' v8etky pravne predpisy vztahujuce sa
k BOZP, ochrane proti poziaru, vSetky stavebné predpisy a technické normy, a akékolvek iné v§eobecne
zavazné pravidla a predpisy, ktoré budu platné a ucinné v Case realizacie Diela vztahujuce sa na
realizaciu Predmetu plnenia. Zhotovitel' je povinny zhotovovat Dielo s odbornou starostlivostou, ktoru
mozno ocakavat od prislusne kvalifikovaného a kompetentného Zhotovitela, ktory ma skusenosti s
realizaciou prace podobného charakteru a rozsahu ako je predmet tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pravidla vykonu prac v mieste Stavby vydané Objednavatelom
a vopred poskytnuté Zhotovitelovi. V pripade, ak by bola ulozena akakolvek pokuta Objednavatelovi za
poruSenie povinnosti Zhotovitela podla bodu 11.6 tejto zmluvy, Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi
tuto v plnom rozsahu nahradit’ bez zbyto€ného odkladu.

Zhotovitel a nim poverené osoby sa zavazuju vykonavat realizaciu Predmetu plnenia v pracovnej dobe
vrozmedzi od 6:00 hod. do 22:00 hod., pricom Zhotovitel sa na tejto dobe pisomne dohodne s
Objednavatelom prostrednictvom Zastupcu objednavatela pred podpisom tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny reSpektovat platné vSeobecné zavazné nariadenia tykajuce sa ruSenia v dnoch
pracovného volna a pracovného kludu a taktiez po€as nocnych hodin. Zhotovitel musi reSpektovat
taktiez akékolvek rozhodnutie o regulacii pracovnej doby zo strany miestnych alebo Statnych organov,
pricom tento fakt nebude mat vplyv na cenu Diela.

Zhotovitel nie je bez pisomného suhlasu Zastupcu objednavatela opravneny pouzivat’ oplotenie alebo
akukolvek inu €ast Staveniska k umiestfiovaniu vyvesnych reklamnych tabul alebo ich inak pouzivat k
reklamnym G¢elom. Vynimku z tohto zakazu predstavuje primerané oznacenie (nazov a logo)
Zhotovitela. Jeho velkost a farebné vyhotovenie musi Zhotovitel konzultovat s Objednavatelom.
Zhotovitel musi navrhnut' také oznacenie ktoré nebude v rozpore hlavne s dopravnymi nariadeniami a
nariadeniami obce alebo mesta.

Zhotovitel je zodpovedny za ochranu existujucich inZinierskych sieti, ktoré by mohli byt dotknuté
realizdciou zmluvnych prac. Je povinny preverit v dostato€nom predstihu ich presnu polohu a pri
realizacii prac zaistit vSetky nevyhnutné opatrenia k ich ochrane a zabezpeceniu ich funkénosti na
Stavenisku.

Zhotovitel bude informovat prislusné Statne organy v pripadoch, kedy to vyzaduje zakon a zaisti
vykonanie kontroly prac tymito organmi v sulade s prisluSsnymi predpismi. Zhotovitel bude informovat
Zastupcu objednavatela o v8etkych rozhodnutiach prijatych zdstupcom miestneho spravneho orgéanu,
pokial by tieto rozhodnutia akymkolvek spdsobom ovplyvriovali realizaciu stavebnych prac.

Zhotovitel je povinny preverit vSetky pouZivané vykresy a inu dokumentaciu a v pripade, Ze zisti
akékolvek nezrovnalosti je povinny o tom bez ome$kania informovat Zastupcu objednavatela, ktory
zaisti prislusné dalSie kroky.
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11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

11.18

11.19

11.20

11.21

11.22

11.23

11.24

Zhotovitel je povinny presne dodrZovat rozmery konStrukcii v sulade s vSeobecne platnymi predpismi
alebo zvyklostami pokial' Specifikacie a Projektova dokumentacia neuréi inak.

Zhotovitel zaisti v8etko potrebné k realizacii vytyCovacich a zameriavacich prac v rozsahu Zmluvy a
bude informovat Zastupcu objednavatela o realizacii vytyCenia alebo zamerania pred zahajenim
akychkolvek prac.

Zastupca Objednavatela zaisti a protokolarne Zhotovitelovi odovzda body zakladnej geodetickej siete
pre vykonanie vSetkych nasledujucich merani a Zhotovitel je povinny vychadzat zasadne z tychto bodov.
Zhotovitel nezavisle prekontroluje spravnost suradnic vytyCovacej siete a potvrdi spravnost a
dostatoCnost' suradnic. Pokial potvrdi spravnost suradnic a v buducnosti sa preukaze ich nespravnost,
nesie Zhotovitel za takéto konanie plnu zodpovednost. Pokial k svojim meraniam pouZije iné vychodzie
alebo pomocné body koné tak vyhradne na svoje riziko.

Zhotovitel vykona vSetky nevyhnutné Staveniskové merania, aby zaistil, ze zmluvné prace su
realizované podla vykresovej dokumentécie a v sulade s toleranciami stanovenymi platnymi normami a
Zmluvnou projektovou dokumentéciou.

Zastupca Objednavatela moze kontrolovat zameranie vykonané Zhotovitelom, to vS8ak Zhotovitela
nezbavuje jeho zodpovednosti za akékolvek chyby, ktorych sa pri zameriavani dopustil.

Kazdy material, technolégia a zariadenie bude, pokial nebolo stanovené inak, vyhovovat platnej
slovenskej norme a vSetkym zdkonnym poZiadavkam, ak sa nejaké vyskytnd. Tam, kde sa to vyZzaduje
alebo kde o to poziada Zastupca objednavatela, bude doloZené vyhlasenie o zhode. Specifikacia moze
uplatriovat alebo obsahovat’ odkazy iba na normy a iné predpisy platné v dobe vyberového konania.

VSetky prace budu realizované podla prisluSnych noriem aplikovatelnych na poskytnuté sluzby ako aj
dodany material. V pripadoch, ked tieto normy maju nizSie poziadavky ako Specifikacie uvedené v
projekte, budu platit Specifikacie.

Zastupca objednavatela méze zvolat’ pracovné a iné porady, potrebné k riadeniu a koordinacii stavby a
distribuovat’ zaznamy z tychto porad. Zhotovitel' je povinny sa tychto porad zucastnit’ prostrednictvom
kompetentného a prisluSne opravneného zastupcu. Zhotovitel zaisti taktiez uc¢ast svojich profesijnych
odbornikov na takychto poradach pokial bude Zastupcom objednavatela z asu na ¢as vyZadovana.

Pokial sa v priestore Staveniska alebo jeho bezprostrednom okoli nachadza vzrastla zelen a pokial budu
projektovou dokumentéaciou alebo Zastupcom objednavatela najneskér pri prevzati Staveniska niektoré
dreviny oznagené ako ochranu vyZiadajuce, je Zhotovitel povinny v priebehu vystavby zaistit ochranu a
starostlivost o tieto stromy a vzrastlé kriky.

Zhotovitel bude chranit, udrZzovat a opravovat spdsobené Skody na vSetkych verejnych a sukromnych
cestach a chodnikoch a pod. v sulade s poziadavkami Zastupcu objednavatela, do Urovne funkéného
povodného stavu. V3Setky Skody, ktoré mézu byt spdsobené pri realizacii prac Zhotovitefa budu
napravené Zhotovitefom na jeho vlastné naklady k spokojnosti miestnych uUradov a Zastupcu
objednavatela a Zhotovitel taktiez uhradi v8etky dalSie pripadné naklady a poplatky z tohto vyplyvajuce.

Zhotovitel vykona vSetky potrebné opatrenia k tomu, aby zabranil znecistovaniu verejnych komunikacii
blatom a inymi necistotami zo Staveniska, zaisti umytie vozidiel a okamzite vykona také opatrenia, aby
toto znedistenie bolo odstranené v sulade s poZiadavkami Zastupcu objednavatela. Pokial také
opatrenie nebude okamZite vykonané, Zastupca objednavatefa mdzZe zaistit’ oCistenie a Zhotovitelovi
znizit dhradu fakturovanej Ciastky v tomto zmysle, pripadne premietnut tuto skuto¢nost do supisu
vykonanych prac za prislusné obdobie.

Zhotovitel je povinny zaistit zavedenie vSetkych opatreni k obmedzeniu hluénosti spdsobené jeho
¢innostou na Stavenisku, ktoré st podmienené akymkolvek zakonnym predpisom alebo nariadenim tak,
aby bola v sulade s tymito predpismi a nariadeniami. Pokial nie je stanovené inak, nesmie hladina hluku
zo stavebnej €innosti v okoli Staveniska presiahnut hodnoty predpisané prislusnymi pravnymi predpismi
platnymi v Slovenskej republike.

Zhotovitel je zodpovedny za dodrZzovanie zakonnych poziadaviek, obmedzeni a dohdd, spolo¢ne s
daldimi dohodami a pri stanoveni svojej ceny vzal do Uvahy vSetky naklady a vydavky, ktoré vzniknu v
tejto suvislosti. Ziadne nariadenie vydané Zastupcom objednavatela nezbavuje Zhotovitela
zodpovednosti za dodrZzovanie zakonnych poZiadaviek.

Zhotovitel je povinny chranit svoje prace pred poskodenim od vplyvu nepriaznivého pocasia (okrem
celodennych mrazov s priemernou celodennou teplotou pod -5C) a vyuzije vSetky dostupné a schvalené
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prostriedky k tomu, aby zabranil moZznému omeskaniu prac v désledku nepriaznivého pocasia. Ochranné
opatrenia nesmu branit ostathnym Zhotovitelom v pracach. Akékolvek Skody spdsobené na pracach
Zhotovitela nepriaznivym po€asim budu napravené na naklady Zhotovitela.

11.25 Zhotovitel je povinny zaistit ochranu svojich prac pred moznym poskodenim v désledku poveternostnych
vplyvov, stavebnou ¢&innostou vlastnou alebo inych dodavatelov alebo z akéhokolvek iného dévodu,
ktory nastal v priebehu prac Zhotovitefa az do doby odovzdania dokonéenych prac Zhotovitela.
"Ochrana" v zmysle pouzivanom v tomto dokumente znamena poziadavku na Zhotovitela chranit svoje
prace od pociatku az do doby dokonéenia prac. Druh i rozsah pouzitia ochrannych prostriedkov musi byt
dostato¢ny k tomu, aby chranil uplne alebo €iasto€ne dokonéené Dielo pred akymkolvek posSkodenim,
spbésobenym nestastnou nahodou alebo inak, tak ako je to pravdepodobné, Ze k tomu mdze v priebehu
prac Zhotovitela dojst’ a s ohfadom na povahu prac subezne realizovanych inymi Zhotovitelmi.

11.26 Zhotovitel je povinny na svoje naklady vSetky ochranné prostriedky odstranit k terminu dokoncenia prac
alebo v pripade potreby tieto prostriedky udrzovat' aj po dokon&eni, pokial Zastupca objednavatela vyda
v tomto zmysle prisludnu instrukciu. Zhotovitel' je povinny predloZit v dostatoénom predstihu navrh na
realizaciu ochrany svojich prac pred, v priebehu a po dokonceni prac.

11.27 Zhotovitel je povinny vyZiadat od Zastupcu objednavatela suhlas eSte predtym ako odstrani akykolvek
ochranny prostriedok, ktory je urCeny k ochrane prac inych dodavatelov. Zhotovitel je povinny po
odstraneni vSetkych ochrannych prostriedkov zaistit taktiez dékladné ocistenie pred konecnym
odovzdanim prac Zhotovitela. Po dokonéeni prac Zhotovitela instaluje Zhotovitel prostriedky, ktoré mézu
byt pripadne zvlast Specifikované.

11.28 Kancelarie, sklady, socialne zariadenia a iné doCasné objekty je Zhotovitel povinny pre vlastné potreby
zaistit a prevadzkovat. Zhotovitel je povinny prejednat’ v predstihu so Zastupcom objednavatela
umiestnenie, pripojenie a iné okolnosti, suvisiace s jeho doCasnym zariadenim Staveniska. Je povinny
reSpektovat’ inStrukcie Zastupcu objednavatela tak pri inStalacii zariadeni, ako aj v priebehu jeho
prevadzkovania i pri likvidacii po dokonceni prac.

11.29 Zhotovitel sa zavazuje vratit Stavenisko Objednavatelovi najneskér 30 (tridsat) dni po skon&eni svojich
prac na Stavbe, pokial sa Strany nedohodli inak. Pred vratenim Staveniska je Zhotovitel povinny
Stavenisko na svoje vlastné naklady ho uviest do riadneho stavu, Uplne vypratat, vycistit, odstranit
zvySny material, odpady a pod. O vrateni Staveniska Zmluvné strany vyhotovia a podpiSu pisomny
protokol. V pripade, ak Zhotovitel' porusi tato povinnost, Objednavatel nie je povinny podpisat pisomny
protokol, ato az do momentu uUplného vycistenia staveniska. Zhotovitel je povinny preukazatelne
Objednavatelovi oznamit’ skoncenie prac. V pripade, Zze Zhotovitel nevyprace Stavenisko riadne a véas,
s vynimkou dohodnutych €asti Staveniska nevyhnutnych na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov,
zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy kalendarny denn omeskania
s vypratanim Staveniska.

11.30 Zhotovitel je povinny odo dria odovzdania Staveniska az do odstranenia vad a nedorobkov Diela viest
stavebny dennik v sulade so stavebnym zdkonom v platnom a u¢innom zneni. Povinnostou Zhotovitela
je ukoncit' stavebny dennik v def dokoné&enia prac.

11.31 Stavebny/montazny dennik musi obsahovat predovSetkym Gdaje o:

(1) riadne vyplnené titulné strany s informaciami o Zhotovitelovi, stavbe alebo jej asti, Projektantovi,
Objednavatelovi a Zastupcovi objednavatela vratane mien zodpovednych pracovnikov a
kontaktnych adries,

(2) materialoch dodanych na Stavenisko,

(3) pouzitych technolégiach a nasadenych mechanizmoch,
(4) rozsahu a charaktere realizovanych prac,

(5) vykonanych skuskach,

(6) poveternostnych podmienkach,

(7) zistenych vadach v priebehu realizacie prac,

(8) preruseni prac a ich dévode,

(9) inych vyznamnych udalostiach na Stavbe.
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11.32

11.33

11.34

11.35

11.36

11.37

11.38

11.39

11.40

11.41

11.42

11.43

11.44

Dalej st tu uvedené vyjadrenia k zaznamom Objednavatela, Zastupcu objednavatela a projektanta
pripadne zaznamy organov Statnej spravy. V stavebnom denniku sa nesmie prepisovat, Skrtat a
vytrhavat jednotlivé stranky.

Objednavatel, resp. akakolvek Objednavatelom poverena osoba je opravneny nahliadat do stavebného
dennika pocas celej realizacie Predmetu plnenia. Do tohto dennika bude Zastupca zhotovitefa denne
zapisovat v8etky skuto€nosti rozhodujlce pre plnenie Zmluvy, hlavne udaje o €asovom postupe préac, ich
akosti, zdévodnenie pripadnych odchyliek od projektovej dokumentacie, stavy pracovnikov, udaje o
klimatickych podmienkach atd. Tento dennik musi byt uloZeny u stavbyveduceho Zhotovitefa na
pristupnom mieste. Zastupca objednavatela je povinny zapisy nachadzajuce sa v stavebnom denniku
potvrdit najneskér do 5 pracovnych dni svojim podpisom a je opravneny pripajat k nim svoje stanoviska
a robit’ dalSie zapisy, ktoré suvisia s plnenim predmetu Zmluvy, hlavne pouzitie materialov a stavebnych
postupov. V pripade, Ze sa Zastupca objednavatela k uskutoénenym zapisom v tejto lehote nevyjadri,
predpoklada sa, Ze s obsahom zapisov suhlasi. Do stavebného dennika su dalej opravneni robit’ zapisy
Zastupca zhotovitela, Zastupca objednavatefa a zastupcovia prisluSnych organov Statnej spravy.
Stavebny dennik Zhotovitel uchova po dobu 10 rokov od odovzdania diela Objednavatelovi. Cestou
stavebného dennika nie je moZné menit rozsah, kvalitu cenu a terminy realizacie Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pravidelne (minimalne raz tyZzdenne) na vlastné naklady odstrafiovat vSetok nim
vytvoreny odpad, sutinu, obalovy materiél a nepotrebné zvysky materialov a komponentov, a to v sulade
s Aplikovatelnymi predpismi. Na Stavenisku nesmu byt rozlozené materialy, zvySky materidlov alebo
naradie, ktoré nie su v priamom spracovatel'skom procese.

Nevyhnutné prevadzkové, socialne a vyrobné zariadenie Staveniska si zaobstara Zhotovitel na vlastné
naklady. Stroje, zariadenie a material, ktoré boli su€astou zariadenia Staveniska sU majetkom
Zhotovitela a ten ich odstrani pri jeho vypratani, ak nie su su€astou plnenia predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celt dobu ich realizacie a dalej za ochranu
vSetkych vyrobkov, naradia a materialu, ktoré dopravil na stavbu, pri€om tuto ochranu zaistuje na svoje
vlastné naklady. Zhotovitel je zodpovedny taktiez za vSetok materidl a zariadenia, ktoré prevzal od
Objednavatela v suvislosti so zhotovovanim Diela.

Zhotovitel rudi za to, Ze v ramci realizacie prac podla tejto Zmluvy nepouZije Ziadny nebezpelny alebo
nevhodny (neschvaleny) material, o ktorom je to zname ku dnu uzavretia tejto Zmluvy.

VSetky plochy Staveniska mdzu byt Zhotovitelom pouzité ako skladovacie a pracovné priestory iba
v suvislosti s realizaciou Predmetu plnenia.

Zhotovitel sa zavazuje pravidelne vyznaCovat vedenia inzZinierskych sieti na Stavenisku a trasy
inzinierskych sieti aj fyzicky vyznagit (napr. kolikmi). Zhotovitel zabezpeéi po cely ¢as zhotovovania
Diela obnovu poSkodeného vyznaclenia tras inZinierskych sieti a zarovern zabezpeci, aby nedoSlo na
vyznaCenych trasach inZinierskych sieti k poSkodeniu z dévodov skladovania materialu, prechadzania
cez tieto inZinierske siete, parkovania so stavebnymi mechanizmami, &i inymi dopravnymi prostriedkami.

Objednavatel poskytuje Zhotovitelovi pripojenie na zdroj energie. Objednavatel v Case prebratia
Staveniska Zhotovitefom ur¢i bod napojenia na existujuce rozvody elektrickej energie. Zhotovitel zaisti
na svoje vlastné naklady pripojenie Staveniska na zdroj energie, ktory bude postacovat kompletnej
realizacii Diela ako aj ¢innostiam a zariadeniam suvisiacim s realizaciou Diela. Zhotovitel zabezpedi na
vlastné naklady vSetky kable a predlZzovacie kéble, ktoré budu potrebné v suvislosti s provizérnym
osvetlenim a dodavkou elektrickej energie pre potreby jeho prac.

VSetky provizérne osvetlenia a privody elektrickej energie, inStalacie, prisluSenstva atd. musia byt
inStalované, udrzované a prevadzkované podla prisluSnych predpisov.

Zhotovitel zaisti na vlastné naklady také osvetlenie, ktoré je nevyhnutné k tomu, aby prace mohli byt
realizované bezpetne a kvalitne. Pre zaistenie plynulych dodavok elektriny budu vykonané vsetky
potrebné oparenia. AvSak nie je vylicené, Ze v pociatocnej faze vystavby alebo pri planovanych
vylukach bude Zhotovitel nuteny pouZit mobilny generator.

Objednavatel poskytuje Zhotovitelovi pripojenie na zdroj vody. Objednavatel v Case prebratia Staveniska
Zhotovitelom urci body napojenia na existujuce verejné rozvody vody. Pre ucely vystavby Diela, si
Zhotovitel zabezpedi pripojenie na zdroj vody na Stavenisku. Rozvod vody a pripojenie na kanalizaciu
musia byt indtalované, udrzované a prevadzkované podla prislusnych predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje uhradzat vSetky naklady spojené s odoberanim elektrického prudu, stavebnej
vody a plynu poc¢as zhotovovania Diela. V pripade, ak z akéhokolvek dévodu budu naklady spojené s
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odoberanim elektrického prudu, stavebnej vody a plynu polas zhotovovania Diela uhradené
Objednavatelom, je Objednavatel opravneny kedykolvek pozadovat uUhradu takto vynalozenych
nakladov od Zhotovitela a Zhotovitel sa zavazuje tieto naklady Objednavatelovi uhradit najneskér do 5
dni odo dnia doru€enia poziadavky na ich nahradu. Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit Stavenisko proti
vstupu cudzich oséb po celt dobu realizacie Diela.

11.45 Zhotovitel je povinny kazdy der po skonleni smeny zaistit, aby pracovisko bolo ponechané v stave
neohrozujucom bezpecénost. Zhotovitel nesie vSetky rizikd z titulu poSkodenia alebo straty svojho
zariadenia, mechanizmov, nastrojov, vybavenia a materialov a je povinny udrzovat prislu§né dohodnuté
poistenie. Zhotovitel je povinny zabezpecit' na vlastné naklady strazenie Staveniska.

11.46 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade zlych klimatickych podmienok, t.j. ked vonkajSia teplota klesne
pod -5°C po dobu dlhSiu ako 3 po sebe nasledujuce dni, Objednavatel rozhodne o dalSom postupe
vystavby nasledovne:

(1) stavby bude pozastavena do doby, ked vonkajSie teploty stupnu na -5°C a viac. O tuto dobu
(pocitant od Strvrtého dria) bude predizeny termin dokoncéenia Diela.

(2) Zhotovitel vykona zimné opatrenia a bude pokracovat v realizacii Diela. V tomto pripade sa termin
dokoncéenia Diela neposuva, ale Objednavatel uhradi Zhotovitelovi cenu zimnych opatreni
dohodnuti so Zhotovitefom ako prace naviac. Cena zimnych opatreni bude dana suc¢inom poctu dni
s teplotou pod -5°C a ceny zimného opatrenia.

(3) Pokial teplota klesne pod -10°C stavba bude pozastavena do doby, ked vonkajSie teploty stupnu na
-5°C a viac. O tuto dobu (pocitanu od Stvrtého dria) bude predlozeny termin dokonc&enia Diela.

11.47 VonkajSia teplota ovzduSia uvedena v tomto bode bude merana vzdy o 10,00 hod. na stavbe za
pritomnosti Zastupcu objednavatela a bude o nej vykonany zapis do Stavebného dennika.

11.48 Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit vSetky povinnosti uloZzené ustanoveniami nariadenia vlady Slovenskej
republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec€nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, v
platnom zneni, ako aj inych dalSich predpisov upravujuci stavebnua €innost a podmienky jej vykonu. V
pripade nesplnenia tychto povinnosti je Zhotovitel povinny nahradit Objednavatelovi vSetky naklady a
Skody, ktoré mu v désledku takéhoto poruSenia povinnosti Zhotovitela vzniknu.

12 UVADZANIE DO PREVADZKY A ZARUCNE SKUSKY

12.1  Zhotovitel predlozi Objednavatelovi na schvalenie program Uvadzania do prevadzky najneskér jeden
mesiac pred zacCiatkom Uvadzania do prevadzky. DalSie podmienky Uvadzania do prevadzky ako aj
Zaruénej skusky su stanovené v Prilohe 1 a v Prilohe 6.

12.2 Objednavatel alebo akakolvek nim poverena osoba ma pravo zucastnit sa Uvadzania do prevadzky.

12.3 Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit vykonanie Zaruénych skusok prostrednictvom tretej
osoby, ktora je drzitefom opravnenia na realizaciu Zaruénych skusok, tak ako je predpisané v Prilohe 6.
Zaruénej skusky sa mbze zucastnit' Zhotovitel, Objednavatel a ktorakolvek nimi poverena osoba. Po
dokonCeni kazdej Zaru€nej skusky bude o jej priebehu avysledku Zmluvnymi stranami vyhotoveny
a podpisany protokol s uvedenim vSetkych pripadnych nedostatkov, ktoré musia byt Zhotovitefom
odstranené v najkratSom moznom Case, najneskér vSak v terminoch stanovenych Objednavatelom. Po
odstraneni vSetkych vyhrad a namietok vytknutych Objednavatelom v protokole sa Zmluvné strany
dohodnu na novom termine vykonania Zaruénych skusok. V pripade, ak sa nedohodnu, bude uréeny
Objednavatelom.

12.4 V pripade neuspokojivého vysledku Zaruénej skusky, podla nazoru Objednavatela, je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu podfa odseku 20.5 tejto Zmluvy. Objednavatel je v takom
pripade aj opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy.

12.5 Ak Uvadzanie do prevadzky musi byt predizené, prerusené alebo opakované z dévodov priitatelnych
Zhotovitelovi, vSetky naklady a vydavky stym suvisiace bude niest Zhotovitel. Uvedené nevyluCuje
narok Objednavatela na nahradu skody.

12.6 O ukonéeni Uvadzania do prevadzky bude podpisany oboma Zmluvnymi stranami protokol o Ukon&eni
uvadzania do prevadzky. V pripade vyskytnutia sa akychkolvek nedostatkov, vyhradzuje si Objednavatel
pravo odmietnut podpisanie protokolu o Ukonceni uvadzania do prevadzky, ato az do momentu
odstranenia vSetkych nedostatkov zo strany Zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje vSetky nedostatky
odstranit' v lehote uréenej Objednavatelom na ich odstranenie.
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13

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

PREDBEZNE PREVZATIE DIELA

Predbezné prevzatie znamena prevzatie Predmetu plnenia Objednavatelom bez akychkolvek vad
a nedorobkov braniacich riadnemu uzivaniu Diela na ucel za ktorym bolo postavené do riadneho
uzivania a komercénej prevadzky, priCom Predmet plnenia musi mat vSetky vlastnosti stanovené
pravnymi predpismi, Zmluvou, STN a inymi normami, ktoré mdzu byt na Predmet plnenia uplatnené.

Pred zacatim preberacieho konania je Zhotovitel povinny pripravit nevyhnutné doklady:
(1) Projektovu dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenymi zmenami,
(2) zapisy a osvedcenia o vykonanych skuskach a reviziach,

(3) ostatné doklady potrebné pre riadne prevadzkovanie Diela, hlavne ak vyplyvaju z pravnych
predpisov a stavebného povolenia (pripadne uviest supis dalSich predkladanych dokladov),

(4) kopie stavebného dennika,

(5) pisomné vyjadrenia spravcov technickej infrastruktdry o kvalite vyhotovenia Casti Diela, ktoré
prechadza do ich spravy,

(6) doklady preukazujuce kvalitu a rozsah odovzdaného Diela,

(7) nevyhnutni dokumentaciu potrebnu pre prevadzkovanie Diela (zaruéné listy, navody na obsluhu,
atesty, zapisy o skuskach, revizne spravy a pod.).

Predbezné prevzatie nastane po podla nazoru Objednavatela uspeSnom vykonani vSetkych Zaruénych
skusok ako aj obhliadky Diela za u¢elom overenia celkového stavu vykonaného Diela a posudenia jeho
stladu so Zmluvou a jej prilohami. Obhliadka Diela bude vykonana Objednavatelom (a nim ur¢enymi
osobami) za UcCasti zodpovedného zastupcu Zhotovitela, aak je to potrebné aj v sucinnosti so
subdodavatelmi tak, aby sa uskutoé€nilo celkové kvalitativne a kvantitativne posudenie vykonaného Diela
v termine v zmysle dohody Zmluvnych stran. V pripade, ak sa Zmluvné strany nedohodnu, v termine
stanovenom Objednavatelom.

O odovzdani a prevzati Diela bude spisany odovzdavaci protokol - Protokol o Predbeznom prevzati,
ktory spiSu Zmluvné strany ihned po ukon&eni preberacieho konania v zmysle tejto Zmluvy a bude
obsahovat:

=N

(1) identifikacné udaje o Diele a jeho ¢astiach,
(2) supis uskutoénenych zmien a odchyliek od dokumentacie overenych v stavebnom konani,
(3) koniec zarucnej/ych doby/déb Diela podfa Zmluvy,

(4) zarucné doby u dodavok a zariadeni a u technologickych zariadeni, ktoré vlastné zaruéné listy,

(5) supis vad a nedorobkov nebraniacich riadnemu uzivaniu Diela s popisom, ako sa prejavuju a s
uvedenim terminu odstranenia,

(6) pripadnu dohodu o zfave zo Zmluvnej ceny, pokial bude uzavretd,

(7) zhodnotenie kvality Diela alebo jeho Easti,

(8) prehlasenie Objednavatela, Ze odovzdané Dielo, alebo jeho Cast prebera, a
(9) supis priloh.

Predbezné prevzatie Diela sa uskutoéni na Stavenisku a Objednavatel méze Dielo predbezne
akceptovat' v pripade, ak:

(a) Dielo méze byt bez akychkolvek obmedzeni, plne bezpe¢ne av sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi uzivané na stanoveny ucel;
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13.6

14

14.1

14.2

14.3

15

15.1

15.2

15.3

15.4

(b) Zhotovitel spinil vSetky svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, UspeSne vykonal vSetky skusky
a odovzdal Objednavatelovi vSetku potrebnu kolaudaénu a prevadzkovid dokumentaciu tykajucu sa
Diela alebo s nim suvisiacu v sulade s touto Zmluvou;

(c) Zmluvné strany sa dohodli na kone¢nom rozsahu zhotoveného Diela a definitivnej Zmluvnej cene
Diela.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo, ktoré vykazuje také vady a nedorobky, ktoré samostatne
alebo v spojeni s inymi brania plynulému, plnohodnotnému a bezpecnému uzivaniu a/alebo prevadzke
Diela k stanovenému ucelu, prip. spdsobuju jeho rychlejSie opotrebenie, ich polet nie je taky, aby ich
odstrafiovanie branilo plynulému, plnohodnotnému a bezpecnému uzivaniu a/alebo prevadzke Diela
alebo sa jedna o nedostatky vzhladové a estetické. V pripade prevzatia Diela musia byt tieto zjavné
vady a nedorobky uvedené v Protokole o Predbeznom prevzati Diela vratane dohodnutych terminov ich
odstranenia. Ak sa Zmluvné strany nedohodni na terminoch ich odstranenia, uré¢i ich Objednavatel,
najneskoér vSak do Kone¢ného prevzatia. Po odstraneni bude spisany protokol, v ktorom Objednavatel
prehlasi, Ze vady a nedorobky boli odstranené. Tento protokol sa stane dodatkom Protokolu o
Predbeznom prevzati Diela.

KONECNE PREVZATIE DIELA
Konec¢né prevzatie Diela sa uskutoCni po PredbeZznom prevzati, za predpokladu, Ze:

(a) Dielo bolo riadne povolené k uzivaniu prisluSnym Uradom, t.j. boli vydané vSetky pravoplatné
kolaudacné rozhodnutia alebo iné potrebné rozhodnutia vztahujuce sa na Dielo;

(b) Dielo je vyhotovené v sllade s touto Zmluvou bez Vad a nedorobkov a vSetky vyhrady vznesené
Objednavatelom pocas Predbezného prevzatia vratane drobnych vad, ako aj vad a nedostatkov
vytknutych prisluSnym uradom boli riadne odstranené; a

(c) zaneseni geodetického zamerania skutoéného vyhotovenia do katastralnej (geodetickej) mapy
(v pripade Stavby).

Objednavatel je opravneny odmietnut Konec¢né prevzatie Diela, pokial Dielo vykazuje akékolvek Vady
alebo nedorobky. Pokial ich nebude schopny odstranit’ ani v ndhradnom dohodnutom termine, ma
Objednavatel pravo zaistit odstranenie Vad a nedorobkov na naklad Zhotovitela tretou stranou.

Zhotovitel zostava zodpovedny za vSetky zdvazky vzniknuté pred diiom Konecného prevzatia Zhotovitel
zostava zodpovedny aj po KoneCnom prevzati za vSetky Vady vzniknuté v dbsledku porusenia jeho
povinnosti podfa Zmluvy a jej priloh, skryté vady alebo vady, ktoré su v rozpore so stanovenou akostou
Diela, v zmysle prisludnych pravnych predpisov.

VLASTNICKE PRAVA A PRAVA DUSEVNEHO VLASTNICTVA

Vlastnicke pravo k Predmetu plnenia na Objednavatela v momente Konecného prevzatia diela
Objednavatelom. Nebezpecenstvo Skody na Diele znasa Zhotovitel, a to od okamihu zahajenia
zhotovovania Diela az do okamihu odstranenia vSetkych Vad a nedorobkov a jeho prevzatia
Objednavatelom, vzdy v sulade s touto Zmluvou.

Vlastnicke pravo k jednotlivym materialom, komponentom, vyrobkom ainym Castiam Diela pouZitym
Zhotovitelom pri zhotoveni Diela, nadobuda Objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela.
Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, komponentov, vyrobkov ainych ¢&asti Diela od
zhotovovaného Diela nemé za nasledok zmenu vlastnickeho prava.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze v8etky materialy, komponenty, vyrobky a iné €asti Diela, ktoré pouZije na
zhotovenie Diela, budu bez akychkolvek pravnych vad (nebudu predmetom zalozného prava, inych prav
tretich oséb, predmetom exekuéného konania, nebudu pofiaté do konkurznej &i reStrukturalizacnej
podstaty a pod.) a Zze Zhotovitel bude v ¢ase ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov,
komponentov, vyrobkov a inych &asti Diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani Diela nepouZije Ziaden material, komponenty, vyrobky a iné
¢asti Diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel' potvrdzuje,
Ze Objednavatel ma pravo sa za kazdych okolnosti domnievat, Ze vyluénym vlastnikom dodavaného
materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti Diela je v Case dodavky Zhotovitel a
okamihom zabudovania materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti Diela do Diela sa
jeho vyluénym vlastnikom stava Objednavatel.
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15.5 Objednavatel je vyluénym vlastnikom vSetkych veci, dokumentov, podkladov odovzdanych Zhotovitelovi
na riadne a v€asné zhotovenie Diela, a to po celu dobu zhotovovania Diela Zhotovitelom. Zhotovitel sa
zavazuje aopravneny pouzit vSetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednavatelom na
zhotovenie Diela vyluéne na ucel zhotovenia Diela podla Zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci,
dokumentov, podkladov odovzdanych Zhotovitelovi Objednavatelom je zakazané abude
Objednavatelom povazované za podstatné poru$enie Zmluvy. Po riadnom zhotoveni Diela, ako aj
v pripade pred€asného ukonéenia Zmluvy, je Zhotovitel povinny vSetky veci, dokumenty, podklady
odovzdané mu Objednavatelom na zhotovenie Diela vratit Objednavatelovi bez zbytoéného odkladu.

15.6 Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentécii (vratane suvisiacich prav dusevného vlastnictva) dodanej
Objednavatelovi Zhotovitefom podla Zmluvy (napr. autorské pravo k projektovej dokumentacii
zhotovovanej Zhotovitefom podfa Zmluvy) bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednavatela
spolu s jej odovzdanim vtermine stanovenom Objednavatelom. Prevod tychto prav dusevného
vlastnictva na Objednavatela je zahrnuty v Zmluvnej cene.

16 ZODPOVEDNOST ZA VADY

16.1  Zhotovitel zodpovedd za Vady vrozsahu aza podmienok uvedenych v Zmluve a Aplikovatefnych
predpisoch.

16.2 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze si Predmet plnenia udrzi dohodnutl akost (,Zaruka“) pocas nizSie
uvedenej zaru¢nej doby:

16.2.1 Zakladna zaruéna doba zaina plynut od podpisania Protokolu o Predbeznom prevzati
a uplynie 60 mesiacov od zacatia jej plynutia (,Zaruéna doba®).

16.2.2 Pri tych Castiach zhotovovaného Diela, pri ktorych ich vyrobcovia preukdzatelne udavaju kratSie
zarucné doby, je dohodnuta osobitna zaruéna doba v trvani uréenom vyrobcom takejto Casti
Diela. Bez ohladu na predchadzajicu vetu vSak nesmie byt takato osobitna zarué¢na doba
kratSia ako 24 mesiacov. Tato osobitna zaruéna doba zagina plynat od Datumu kone&ného
prevzatia Diela. Zhotovitel sa zavazuje najneskér k Datumu konecného prevzatia Diela predloZit
Objednavatelovi Uplny zoznam ¢asti Diela s osobitnou zarué¢nou dobou, z ktorého je zrejma
osobitna zaruéna doba konkrétnej Casti a zarover predpokladany termin jej skoncenia.
V pripade, €asti Diela neuvedenych v tomto zozname sa predpoklada, Ze sa na tieto Casti Diela
aplikuje vSeobecna zaru¢na doba.

16.3 Zhotovitel' je povinny bez zbytoc¢ného odkladu po vyzve Objednavatela zabezpecit, aby akykolvek
subdodavatelia a/alebo vyrobcovia réznych materialov alebo zariadeni, ktoré tvoria Predmet pinenia bez
zbyto€ného odkladu bezodplatne postupili vSetky zaruky vztahujuce sa k predmetnym materialom
a/alebo zariadeniam na Objednavatela.

16.4 Zhotovitel pisomne upozorni Objednavatela najneskér k Datumu predbezného prevzatia Diela na vSetky
Specifika zhotoveného Diela azaroven odovzda Objednavatelovi podrobny manual s definovanim
potrebnej udrzby. V pripade tych &asti Diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predlozi Objednavatelovi pisomny servisny plan, resp.
plan povinnych revizii po€as plynutia zaruénej doby. Ak Objednavatel pocas Zaruénej doby zisti, ze
Predmet pInenia alebo jeho ¢ast ma Vady, Objednavatel je povinny do 30 (tridsat) dni odo dfia takého
zistenia dorucit’ Zhotovitel oznamenie o takejto Vade.

16.5 Zhotovitel je povinny zakat’ bez zbytoéného odkladu odstrarovat riadne oznamenu Vadu. Ak Zhotovitel
takuto Vadu neodstrani v prislusnom termine, nie dlh8om ako 15 kalendarnych dni, ktory stanovi
Objednavatel, Objednavatel bude opravneny:

16.5.1 odstranit Vadu sdm alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela; alebo

16.5.2 pozadovat odstranenie Vad dodanim nahradného tovaru za vadny tovar, dodanie chybajuceho
tovaru a pozadovat odstranenie pravnych vad,

16.5.3 pozadovat odstranenie Vad opravou tovaru, ak su vady opravitelné,
16.5.4 pozadovat primeranu zlavu z kipnej ceny, alebo
16.5.5 odstupit od Zmluvy

16.6 Objednavatel je, podla vlastného uvazenia opravneny urcit spésob odstrafiovania Vady, najma, &i: (i)
opravi Predmet plnenia, (ii) doda nahradny Predmet pinenia, (iii) doda chybajiucu ¢ast Predmetu plnenia
alalebo (iv) odstrani Pravnu vadu. Zhotovitel je povinny odstranit Vadu v termine dohodnutom s
Objednavatelom. Ak sa doba na odstranenie Vady nedohodne, Zhotovitel' je povinny odstranit Vadu

v primeranej lehote od doruenia oznamenia Objednavatela, nie dihSej ako 15 kalendarnych dni od
dorucenia oznamenia zo strany Objednavatela, ktort stanovi Objednavatel.
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16.7

16.8

16.9

V pripade vzniku akychkolvek Vad, pri prevadzkovych vypadkoch je Zhotovitel povinny okamZite v
priebehu maximalne 12 hodin (v pripade havarii ihned) na pisomnu Ziadost Objednavatela zacat s ich
odstranenim bez naroku na uhradu nakladov. V pripade, ak Zhotovitel neodstrani Objednavatelom
uplatnené Vady, ma Objednavatel pravo nechat tieto Vady odstranit’ tretou osobou podla vlastnej volby
a na naklady Zhotovitela. VySka ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avSak nebude ovplyvnena
cenami Zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnena voci Zhotovitelovi vo
vySke fakturovanych nakladov tretou osobou s 10% prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto.
Objednavatel je zarover opravneny pozadovat od Zhotovitela aj zaplatenie vSetkych §kéd vzniknutych v
doésledku Vad a nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Plynutie v8eobecnej aj osobitnej zaru¢nej doby na Casti Diela, pri ktorych sa odstrafiuju reklamované
Vady, sa preruSuje a opatovne zaclina plynut az dnom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia
odstranenia Vady Objednavatelom. V pripade Vad Diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou veci
alebo ich nahradenim, zacina zaruéna doba plynut odznova dfiom nasledujucim po dni odstranenia takto
opravenych Vad a ich pisomnym prevzatim Objednavatelom.

Najneskdr 3 mesiace pred uplynutim prislusnej zaruénej doby ktorejkofvek €asti zhotovovaného Diela, je
Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednavatela, resp. nim uréenu osobu, na skuto¢nost, Ze sa
kon¢&i zaru¢na doba a presne urcit prislusnu ¢ast vykonaného Diela. Objednavatel ma pravo pozadovat,
aby sa Zhotovitel' zu€astnil zaverecnej obchédzky Diela, za ucelom zistenia jeho stavu a pripadného
odstranenia zaruénych Vad a nedostatkov.

16.10 Objednavatel ma pravo jednostranne (aj bez suhlasu Zhotovitela) postupit’ svoje prava vyplyvajice zo

zaruk poskytnutych Zhotovitefom na Dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby. O
takomto postupeni nasledne bezodkladne informuje Zhotovitela.

16.11 Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze po dohodnuti zaruénu dobu bude Dielo zhotovené Zhotovitelom

17

171

17.2

17.3

17.4

18

18.1

sposobilé na jeho uzivanie, zachova si Objednavatelom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akost). V
opacnom pripade zodpoveda Zhotovitel za Skodu, ktora Objednavatelovi vznikne v désledku nesplnenia
tejto povinnosti Zhotovitela.

VYSSIA MOC

Vy$§Sia moc znamena vynimocna udalost a/alebo okolnost,

a) ktora nastala po uzatvoreni Zmluvy nezavisle od vble a/alebo kontroly Zmluvnej strany;

b) o ktorej nemozno rozumne predpokladat, Ze tato Zmluvna strana (i) by mohla voci takejto
udalosti/okolnosti urobit’ preventivne opatrenia v €ase uzatvorenia Zmluvy a/alebo (ii) by mohla
nasledky takejto udalosti/okolnosti prekonat; a

c) ktora nie je pricitatelna druhej Zmluvnej strane.

Za VySSiu moc sa povazuju najma nasledovné udalosti/okolnosti, za predpokladu, ze su splnené vysSie
uvedené kritéria: vojna, vojnovy stav, invazia nepriatel'skych vojsk, mobilizacia, teroristicky utok; Zivelné
pohromy alebo prirodné katastrofy, napr. zemetrasenie, hurikan, tajfun, sope¢na aktivita, povoden,
kalamita, ob&ianska vojna, povstanie, rebélia, ob¢ianske nepokoje, generainy Strajk.

Zmluvna strana nebude zodpovedat druhej Zmluvnej strane za poruSenie svojej povinnosti podla
Zmluvy, ak pri¢inou takéhoto poruSenia je VyS8Sia moc, av8ak iba v takomto rozsahu a pocas jej trvania
a trvania jej nasledkov. Zmluvna strana, ktora sa odvolava na Vy3Siu moc, je v8ak povinna vykonat
vSetky potrebné opatrenia na minimalizaciu dalSich $kéd.

Zmluvna strana, ktord sa odvolava na Vy3$Siu moc, je povinna druhej Zmluvnej strane oznamit’ vznik
Vy38ej moci a dosledky Vy8Sej moci na plnenie jej povinnosti bezodkladne, najneskdr v8ak do 10
(desiatich) pracovnych dni odo diia, kedy sa o Vy$Sej moci dozvie. Uginky Vy$$ej moci su &asovo
obmedzené iba po dobu, dokial trva prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy, a to aj v ¢asti, ak:

18.1.1  Zhotovitel je v omeSkani s plnenim Predmetu plnenia alebo jeho €asti o viac ako 30 (tridsat)
dni;

18.1.2  Zhotovitel porusi Zmluvu podstatnym sposobom a takéto porudenie neodstrani ani v dodatocnej
primeranej lehote od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela na napravu;

18.1.3 Predmet plnenia ma Vadu, ktora zbavuje Objednavatela €o ilen Ciastoéného prospechu
z Predmetu plnenia;
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18.1.4 na majetok Zhotovitela je vyhlaseny konkurz, reStrukturalizacia alebo iné konanie, ktorého
cielom je kolektivne uspokojenie veritelov Zhotovitela;

18.1.5 z inych dévodov vyslovne takto uvedenych v zmluve;

18.1.6 Objednavatel dalSie zhotovovanie Diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného ucelu ako
neefektivne;

18.1.7 Zhotovitel neodstrani nedostatky a Vady Diela v primeranej dodatoCnej lehote poskytnutej
Zhotovitelovi Objednavatelom, najneskdr vSak do 15 kalendarnych dni odo dfia dorucenia
oznamenia zo strany Objednavatela;

18.1.8 riadne a v€asné splnenie zakladnych terminov, milnikov a/alebo inych terminov uvedenych
v Harmonograme vystavby vyhodnoti Objednavatel ako nepravdepodobné;

18.1.9 ak bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela d6jde ku zmenam pravnej formy
Zhotovitela, alebo sa Zhotovitel rozdeli, splynie alebo spoji s tretimi osobami, resp. dbjde k
predaju podniku Zhotovitela resp. jeho Casti tretej osobe, alebo nepenaznému vkladu podniku
Zhotovitela resp. jeho Casti do tretej osoby;

18.1.10 Zhotovitel bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela postupi svoje prava a
povinnosti z tejto Zmluvy tretej osobe alebo zada cely rozsah predmetu tejto Zmluvy dalSiemu
Subdodavatelovi / Subdodavatelom;

18.1.11 ak Zhotovitel' stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej €innosti nevyhnutnej na
riadne a v€asné dokoné&enie Diela v sulade s prisludnymi pravnymi predpismi;

18.1.12 ak sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve ukaze ako
nepravdivé a nespravne.

18.2 Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy, a to aj v Casti, ak:

18.2.1 Objednavatel je v omeskani s plnenim jeho finannych povinnosti podla Zmluvy prevysujucich
15% celkovej Zmluvnej ceny o viac ako 30 (tridsat) dni a takéto poruSenie neodstranil ani
v dodatocnej lehote 20 (dvadsiatich) dni od doru€enia pisomnej vyzvy Zhotovitela;

18.2.2 Objednavatel porusi Zmluvu podstatnym spdsobom a neodstrani takéto poruSenie v dodatocnej
primeranej lehote od doru€enia pisomnej vyzvy Zhotovitela na napravu; a/alebo

18.2.3 na majetok Objednavatela je vyhlaseny konkurz, restrukturalizacia alebo iné konanie, ktorého
cielom je kolektivne uspokojenie veritelov Objednavatela;

18.2.4 z inych dbvodov vyslovne takto uvedenych v zmluve.

18.3 Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat’ pisomnd formu a musi byt doru¢ené druhej Zmluvnej strane.
Uginky odstipenia nastant v defi doruéenia pisomného odsttpenia. Odstipenim od Zmluvy sa Zmluva
zruSuje od okamihu doruc€enia oznamenia druhej Zmluvnej strane. Dbsledky odstupenia od Zmluvy sa
riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Pravo na zmluvni pokutu alebo nahradu
Skody Zmluvnych stran zostava nedotknuté.

18.4 V pripade pred€asného ukoncenia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskér do piatich (5) dni odo dna
ucinnosti odstupenia vypratat Stavenisko a protokolarne odovzdat Objednavatelovi vSetky veci a
doklady prevzaté od neho za u€elom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady
tykajuce sa dovtedy vykonanych Casti Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych Casti
Diela uré¢i Objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym sp&sobom oznami Zhotovitelovi, pri¢om
Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelom stanoveny termin reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti
uvedenych v tomto odseku 18.4 Zmluvy, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- EUR za kazdy defi omes$kania Zhotovitela so splnenim jeho
povinnosti.

18.5 Aj po skonceni zhotovovania Diela podla Zmluvy, sa Zhotovitel zavazuje poskytnut Objednavatelovi
pozadovanu sucinnost’ tak, aby daldi priebeh zhotovovania Diela nebol Ziadny spdsobom dotknuty
al/alebo znemozneny. V opac¢nom pripade Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za Skodu, ktora mu
tym vznikla.

18.6 Pri predéasnom ukonceni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v sulade s
ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pricom sa tieto ustanovenia sa pouziju
primerane pred€asnému ukonceniu.

18.7 Pred&asné ukoncenie Zmluvy, bez ohladu na Zmluvnu stranu, ktora tito Zmluvu ukoncila, sa nedotyka
zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netykaju
plynutia zaruénych déb podla Zmluvy.
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19

19.1

19.2

20

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

USTANOVENIA A DORUCOVANI

Dorugenim akychkolvek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa
rozumie doru€enie pisomnosti doporu¢ene postou, dorucenie kuriérom alebo osobné dorucenie druhej
zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnost sa povaZuje za doruéend momentom
odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v pripade osobného dorucenia a
dorucenia kuriérom) a aj vtedy, ak sa nedoruéena zasielka vrati odosielatelovi pisomnosti z akéhokolvek
dévodu, pricom v tomto pripade sa pisomnost’ povazuje za doru€enu v treti defi od vratenia nedorucenej
zasielky odosielatelovi pisomnosti.

Pre potreby doru€ovania prostrednictvom posSty alebo prostrednictvom kuriéra sa pouZiju adresy
zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy. V pripade akejkolvek zmeny adresy urCenej na
doru€ovanie pisomnosti na zaklade tejto zmluvy sa prisluSna zmluvna strana zavazuje o zmene adresy
bezodkladne pisomne informovat druhd zmluvnd stranu, v takomto pripade je pre dorucovanie
rozhodujuca nova adresa, ktora bola riadne oznamena odosielajucej zmluvnej strane eSte pred
odoslanim pisomnosti.

ZMLUVNE POKUTY
Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela zmluvné pokuty dohodnuté v Zmluve.

Zmluvna pokuta je splatna do 15 (patnastich) dni od dorucenia vyzvy Objednavatela na jej zaplatenie
Zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitel zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,025%
Zmluvnej ceny za kazdy defi omeSkania Zhotovitela s realizaciou Predmetu plnenia ako aj ktorejkolvek
jeho Casti v zmysle Harmonogramu.

Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitel zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1.000,- Euro /
den / Vada za kazdu Vadu, ktora nebola riadne a v€as odstranena podla bodu 16.6 tejto Zmluvy.

Zmluvné pokuty za nedodrzanie garantovanych parametrov su nasledovné:

20.5.1 Kogeneraéné jednotky:

- elektricky vykon - pri podkro€eni garantovanej hodnoty zaplati Zhotovitel pokutu vo vySke 0,5% z
ceny diela za kazdych 150kwW

- celkova ucinnost - pri podkroéeni garantovanej hodnoty zaplati Zhotovitel pokutu vo vyske 0,5% z
ceny diela za kazdych 0,3% u¢innosti

- tepelny vykon - pri podkro€eni garantovanej hodnoty zaplati Zhotovitel pokutu vo vyske 0,5% z
ceny diela za kazdych 100kW

- celkovy Startovaci €as od Startu az do 100% elektrického vykonu pri nahriati na 65 st. Celzia — pri
prekroCeni garantovanej hodnoty zaplati Zhotovitel pokutu vo vySke 0,1% z ceny diela za kazdych
5 sekund prekroCenia

- garantovana priemerna ro¢na dostupnost — pri podkro¢eni garantovanej hodnoty zaplati Zhotovitel
pokutu vo vySke 0,1% z ceny diela za kazdych 0,1% podkrocenia;

toto ustanovenie plati po€as realizacie Diela a trvania Zaru¢nej doby.

20.5.2 Horucovodné kotle:

- Ucinnost - pri podkro€eni garantovanej hodnoty zaplati Zhotovitel pokutu 0,15% z ceny diela za
kazdych 0,2% ucinnosti

- tepelny vykon - pri podkro€eni garantovanej hodnoty zaplati Zhotovitel pokutu 0,1% z ceny diela za
kazdych 200kW;

toto ustanovenie plati po€as realizacie Diela a trvania Zaru€nej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny, popri inych pravach podla tejto Zmluvy,
pricom volba ich uplatnenia prislicha vyluénej Objednavatelovi a mézu sa uplatnit' aj kumulativne, aj
znizit Zmluvna cenu, resp. jej prislusnu Cast' v pripade nedodrZanie garantovanych parametrov podla
predchadzajuceho odseku 20.5 tejto Zmluvy, a to vo vyske stanovenej v predchadzajucom odseku 20.5
pre zmluvnu pokutu.
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Nesplnenie celkového Startovacieho €asu kogeneracného zdroja dava Objednavatelovi pravo na
odstupenie od Zmluvy.

Vy$Sie uvedené zmluvné pokuty ma Objednavatel pravo uplatnit aj opakovane, ato vzdy pri vzniku
naroku na ich zaplatenie.

Pripadné naroky Objednavatela na nahradu $kody voéi Zhotovitelovi, ktoré vzniknu v dosledku
poruSenia povinnosti Zhotovitefa, nie su v celom rozsahu dotknuté zaplatenim zmluvnej pokuty
Zhotovitelom.

20.10 Objednavatel ma pravo, v pripade ak je Zhotovitel v omeSkani ktorejkolvek z jeho povinnosti

21

21.1

21.2

21.3

214

21.5

21.6

21.7

21.8

21.9

22
22.1

222

223

stanovenych mu Zmluvou a to aj po uplynuti patnastich (15) dni od zaslania pisomnej vyzvy
Objednavatela Zhotovitelovi, jednostranne zapocitat’ zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej pokuty, na ktorej
zaplatenie je Zhotovitel povinny, na uhradu Zmluvnej ceny Zhotovitelovi alebo na akékolvek iné platby,
na ktoré je podla alebo na zaklade Zmluvy voci Zhotovitelovi povinny (napr. Zadrzné).

ZODPOVEDNOST ZA SKODU A NAHRADA SKODY

Zhotovitel zabezpedi riadne a v€asné zhotovenie Diela podla Zmluvy a prisludnych predpisov, v
opacnom pripade zodpoveda Objednavatelovi za $kodu, ktora tym vznikne.

Zhotovitel sa zavazuje pisomne upozornit Objednavatela na akékolvek dovody, ktoré mdzu, o i len
teoreticky, ohrozit riadne a v&asné zhotovenie Diela, alebo spOsobit posunutie ktoréhokolvek
zékladného terminu alebo mifnika.

V pripade vadnych dodavok a vykonov jednotlivych Casti Diela, mdze Objednavatel tieto dodavky a
vykony kedykolvek odmietnut a pozadovat riadnu dodavku a vykony, bez ovplyvnenia dohodnutych
terminov a zmluvnych sankcii. Odstranenie tychto nedostatkov nema za nasledok vznik akychkolvek
dodato¢nych finanénych narokov Zhotovitela voci Objednavatelovi nad dohodnutd Zmluvna cenu.
Objednavatel ma vSak vzdy pravo zvolit spbsob odstranenia vady Zhotovitefom, resp. pozadovat
zodpovedajucu zlavu zo Zmluvnej ceny vratane primeraného zadostucinenia za nesplnenie povinnosti
Zhotovitela vykonat Dielo riadne a v&as.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpecenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom Predmete plnenia, a to az
do Datumu koneéného prevzatia Diela Objednavatelom za podmienok uvedenych v Zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté jeho zavinenim, ktoré vzniknu na Diele, Stavenisku,
zariadeniach existujucich budov, na veciach a pozemkoch, ako aj na osobach, pri pracach ktorymi bol
povereny bez ohladu ¢i tieto prace budu vykonané jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim
poverenymi subdodavatelmi.

Zhotovitel sa zavazuje nahradit Objednavatelovi akukolvek Skodu, ktoru zapricinil alebo spbsobil pri
realizacii Diela, alebo za ktoru zodpoveda, v plnej vySke, okrem pripadu, ak je mozZné obnovenie
pévodného stavu. Objednavatel ma pravo akukolvek nahradu Skody voci Zhotovitelovi jednostranne
zapocitat so Zmluvnou cenou, Zadrznym, akoukolvek bankovou zarukou a/alebo odpocitat z akejkolvek
sumy, na ktord ma v zmysle Zmluvy narok Zhotovitel.

Zhotovitel zodpovedd za celé nim vykonané Dielo bez ohfadu na skuto€nost, ¢i bolo vykonané
Zhotovitelom alebo jeho subdodavatelmi.

Zhotovitel odSkodni Objednavatela a nim uréené osoby v pripade, ak vznikla akakolvek $koda v
doésledku konania resp. nekonania Zhotovitela alebo niektorého z jeho subdodavatelov.

Ak Zmluvna strana porus$i svoju povinnost podla Zmluvy, rozhodného prava, Aplikovatelnych predpisov
alalebo iného pravneho predpisu, tdto Zmluvna strana je povinna nahradit druhej Zmluvnej strane Skodu
spbésobenu takymto poruSenim, bez ohladu na zavinenie porusujucej Zmluvnej strany, v rozsahu a za
podmienok stanovenych v Zmluve. Objednavatel je opravneny pozadovat nahradu celej Skody popri
zmluvnej pokute.

ROZHODNE PRAVO A RIESENIE SPOROV

Rozhodnym pravom pre pravny vztah zalozeny touto Zmluvou bude hmotné pravo Slovenskej republiky.

Ak vznikne medzi Zmluvnymi stranami akykolvek spor vyplyvajuci z a/alebo suvisiaci so Zmluvou,
Zmluvné strany sa zavazuju najprv vyvinut' usilie na jeho zmierlivé vyrieSenie.

V pripade, ak sa Objednavatelovi a Zhotovitelovi napriek vynaloZeniu vzajomného Usilia nepodari spor
alebo rozdielne nazory vyriesit prostrednictvom vzajomnych rokovani v lehote Sestdesiatich (60) dni od
doru€enia pisomnej vyzvy na rieSenie sporu vzajomnym rokovanim niektorej zo stran, je ktorakolvek
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Zmluvna strana opravnena predlozit spor na rozhodnutie Rozhodcovskému sudu Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory v Bratislave, ktory bude pojednavat podla rozhodcovského poriadku a pravidiel
tohto rozhodcovského sudu.

POISTENIE

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti vSetkym rizikam na svoju ochranu, ochranu
Objednavatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodavatelov proti akejkolvek strate,
Skode alebo zodpovednosti spojenej s realizaciou Diela alebo suvisiacej s fiou, ktorého sucastou su
najma tieto druhy poistenia:

(1) poistenie proti poSkodeniu Diela, pokryvajuce fyzické a nepredvidané straty alebo poskodenie,
ktoré mbze byt spdsobené na Diele alebo na Stavenisku poc¢as vykonu prac s vySkou poistného
plnenia min. do vysky Zmluvnej ceny;

(2) poistenie proti vSetkym rizikam, ktoré je poistenim proti strate alebo poskodeniu akéhokolvek
majetku (ktory nie je urCeny byt neoddelitelnou sucastou Diela), ktory na Stavenisko dodal
Zhotovitel, alebo ktokolvek v jeho mene, alebo subdodavatel. Bez toho, aby bolo dotknuté
uvedené, toto poistenie sa vztahuje na oplotenie a vSetky ostatné bezpelnostné opatrenia a
technické zariadenia, leSenie a akékolvek pracovné nastroje a naradie. Poistné krytie sa dohodne
aspon do vySky Zmluvnej ceny;

(3) poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivnej zodpovednosti voci tretej strane za
ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku tretej osoby, ktoré méze byt
spbsobené poclas vystavby Diela aZz do limitu zodpovednosti, ktory mézZe niekedy stanovit
Objednavatel podla vlastného uvazenia pod podmienkou, Zze nebude nizsi ako 1.000.000,- EUR na
poistnu udalost;

(4) poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti vo¢i zamestnancom Objednavatela alebo
ktorejkolvek osobe uréenej Objednavatelom alebo konajlcej v jeho mene v suvislosti s predmetom
Zmluvy, voCi zamestnancom Zhotovitela, zamestnancom Zastupcu objednavatela a zamestnancom
priamych subdodavatelov za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému doSlo na
Stavenisku do odovzdania Diela podla Zmluvy, pocas realizacie Diela alebo pri plneni akejkolvek
inej povinnosti suvisiace s predmetom Zmluvy s poistnym krytim najmenej do vysky 1.000.000,-
EUR na poistnu udalost.

Zhotovitel sam zodpovedd za uhrady prisluSsného poistného a spolut€ast’ pri jednotlivych poistkach
podla tohto odseku Zmluvy.

Ak je potrebné alebo pozadované Objednavatelom rozsirit alebo uzavriet dalSie poistenie, Zhotovitel sa
zavazuje rozS8irit alebo uzavriet kazdé také dalSie poistenie na svoje vlastné naklady v sulade so
Zmluvou.

Uvedené poistné zmluvy Zhotovitela musia obsahovat doloZku tykajucu sa vyplaty poistného plnenia v
prospech poskodeného ((v pripade bodu (1) a (2) odseku 23.1 Zmluvy v prospech Objednavatela)) ako
aj vyslovné ustanovenie, podfa ktorého sa poistovatel zriekol prava na postupenia prav voci
Objednavatelovi, navySe sa oznacenie ,poisteny” rozSiruje vo vSetkych poistkach Zhotovitela, aby
zahfnalo Objednavatela a osoby konajice v mene Objednavatela.

Zhotovitel je dalej povinny predlozit Objednavatelovi poistnd zmluvu alebo poistné zmluvy obsahujice
vSetky uvedené druhy poistenia s ich podmienkami do 7 dni po prevzati Staveniska Zhotovitelom podla
Zmluvy. Ak Zhotovitel svoju povinnost podla predchadzajucej vety nesplni, Objednavatel ma pravo
odlozit uhradu Zhotovitelovych faktir do ¢asu, az Zhotovitel predlozi taka poistni zmluvu
Objednavatelovi. Toto odlozenie Uhrady faktur nie je omeSkanim Objednavatela s uhradou faktur podla
Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje udrzovat takuto poistni zmluvu v platnosti po cely ¢as platnosti Zmluvy,
t.j. do prevzatia Diela Objednavatelom alebo do uplynutia osobitnych druhov poistenia dohodnutych v
nej.

V pripade, ak Zhotovitel nespIni svoju povinnost uvedenu vtomto odseku 23 tejto Zmluvy, je
Objednavatel opravneny (nie povinny) poistit zhotovované Dielo na naklady Zhotovitela sam. Takto
vynalozené naklady je Objednavatel opravneny jednostranne zapocitat na zaplatenie Zmluvnej ceny.

DOVERNOST INFORMACII

Zmluva a vSetky v nej obsiahnuté informacie, ako aj vSetky informacie, ktoré si Zmluvné strany vymenili
a poskytli v suvislosti so Zmluvou ajej plnenim, sui dévernymi informaciami a Zmluvné strany sa
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zavazuju zachovavat' o nich dévernost, najma nevyuzit déverné informacie k svojmu neopravnenému
finanénému alebo inému prospechu a/alebo takéhoto prospechu akejkolvek tretej osoby.

OSOBITNE DOJEDNANIE PODL’A ZAKONA O REGISTRI PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Zhotovitel sa zavazuje, Zze zabezpeci, aby najneskdr v defi podpisu tejto zmluvy a poc€as celej doby
trvania tejto zmluvy bol podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon®) zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej
len ,register®).

V pripade, ak zakéhokolvek dbvodu, najmad nie vSak vyluéne z dévodu porudenia povinnosti
stanovenych zakonom, déjde k vymazu zhotovitela z registra, vznika objednavatefovi pravo od tejto
zmluvy jednostranne bez dalSieho odstupit. Pravo odstupit od zmluvy vznikd objednavatelovi podla
predchadzajicej vety aj vtedy, ak je partner verejného sektora (zhotovitel) viac ako 30 (slovom: tridsat)
kalendarnych dni v omeskani so splnenim povinnosti podla § 10 ods. 2 tretej vety zakona. Ak nie je
splnena povinnost zhotovitela podla § 11 ods. 2 zakona a/ alebo ak je zhotovitel v omeSkani so
splnenim povinnosti podla § 10 ods. 2 tretej vety zakona, nie je objednavatel v omeSkani, ak z tohto
dévodu neplni, o mu tato zmluva uklada.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze zabezpeci, aby najneskdr v defi podpisu tejto zmluvy a poc€as celej doby
trvania tejto zmluvy boli vSetci subdodavatelia zhotovitefa bez ohladu na to, & mé& objednavatel
o subdodavatefoch zhotovitela vedomost' alebo nie, zapisani v registri. Zhotovitel berie na vedomie, Ze
pre ulely uzatvorenia atrvania tejto zmluvy zodpoveda v plnom rozsahu za zapis svojich
subdodavatelov do registra. Zhotovitel' je povinny na poziadanie objednavatela predloZit vietky zmluvy
uzatvorené so subdodavatelmi a/ alebo iné doklady preukazujice subdodavatel'sky vztah.

V pripade, ak zhotovitel €o i len Ciastocne porusi povinnost najneskdr v defi podpisu tejto zmluvy a
pocas celej doby trvania tejto zmluvy zabezpec€ovat a kontrolovat’ zapis v8etkych svojich subdodavatelov
do registra, je objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitefa zmluvnu pokutu vo vyske 10 000,00
Eur (slovom: desattisic eur), ato za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti. V pripade, ak v désledku
poruSenia tejto povinnosti zhotovitela budu objednavatelovi uloZzené akékolvek pokuty najma nie vSak
vyluéne podla zdkona o registri partnerov verejného sektora a zakona o priestupkoch, je objednavatel
opravneny si zaplatenie tychto pokut v celom rozsahu narokovat od zhotovitela. Zhotovitel berie
uvedené v plnom rozsahu na vedomie, zhotovitel sa zavazuje uplatnené naroky objednavatela v celom
uplatnenom rozsahu uhradit, nakolko zhotovitel si je plne vedomy tej skutoCnosti, Ze porusenim
povinnosti mu vznika povinnost nahradit $kodu. Ak dbjde k uloZeniu pokuty a v dsledku toho k vymazu
ktoréhokolvek zo subdodavatelov zhotovitela z registra, je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu,
t.j. najneskér do 15 (slovom: patnastich) kalendarnych dni, od kedy doSlo k vymazu z registra, uvedené
objednavatelovi pisomne oznamit’ s tym, Ze zhotovitel je povinny objednavatelovi v predmetnom liste
su€asne oznamit, ktorym subjektom bude rieSit predmetné subdodavky a preukazat zapis nového
subdodavatela do registra. Co i len &iastoénym porusenim povinnosti zhotovitela podla predchadzajlcej
vety, vznik4 objednavatelovi pravo od tejto zmluvy jednostranne bez dalSieho odstupit. Pravo odstupit
od zmluvy vznika objednavatelovi podla predchadzajucej vety aj vtedy, ak je ktorykolvek zo
subdodavatelov zhotovitela viac ako 30 (slovom: tridsat) kalendarnych dni v omeSkani so splnenim
povinnosti podla § 10 ods. 2 tretej vety zakona. Ak nie je splnena povinnost ktoréhokolvek zo
subdodavatelov zhotovitela podla § 11 ods. 2 zakona a/ alebo ak je ktorykolvek zo subdodavatelov
zhotovitela v omeskani so splnenim povinnosti podla § 10 ods. 2 tretej vety zakona, nie je objednavatel
v omes&kani, ak z tohto dévodu neplni, o mu tato zmluva uklada. Ak ddjde k odstupeniu od zmluvy zo
strany objednavatela z dovodov Specifikovanych vtomto ¢lanku zmluvy, nema zhotovitel narok na
nahradu Skody.

Ak v registri nie je zapisané pri zhotovitelovi a/ alebo ktoromkolvek z jeho subdodavatelov overenie
identifikacie kone¢ného uzivatela vyhod v suvislosti s plnenim zo zmluvy, zmenou zmluvy a/ alebo k 31.
decembru kalendarneho roka a/ alebo ak v registri nie je zapisana opravnena osoba dlhSie ako 30
(slovom: tridsat) kalendarnych dni, zhotovitel je povinny o tom bez zbyto¢ného odkladu, t.j. v tomto
pripade najneskor do 3 (slovom: troch) pracovnych dni, objednavatela upovedomit. V tychto pripadoch
objednavatel nie je povinny plnit zmluvu; o rozhodnuti neplnit zmluvu bezodkladne informuje druhud
zmluvnu stranu. V pripade €o ilen Ciastoéného porudenia povinnosti zhotovitela podla predchadzajucej
vety, vznikd objednavatelovi pravo od tejto zmluvy jednostranne bez dalSieho odstupit.

Zmluvné strany sa vyslovene dohodli na tom, Ze ak déjde kodstupeniu od zmluvy zo strany
objednavatela z dévodov Specifikovanych vtomto ¢lanku zmluvy, nema zhotovitel narok na nahradu
Skody ani akychkolvek nakladov.
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26 ZAVERECNE USTANOVENIA

26.1  Zhotovitel' je viazany tymto navrhom zmluvy odo dna doruenia podpisaného textu objednavatelovi.
Zmluva sa vyhotovuje v Styroch (4) rovnopisoch. Kazda Zmluvna strana dostane dva (2) rovnopisy.

26.2 Zmluva nadobuda platnost difom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a uéinnost
nadobuda dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia.

26.3 Zmluva mdze byt zmenena alebo doplnena iba pisomnym dodatkom podpisanym oboma Zmluvnymi
stranami.

26.4 Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku driu uzavretia tejto
zmluvy a dalSimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

26.5 Zmluva obsahuje Uplnu a kone¢nu dohodu medzi Zmluvnymi stranami. Na akékolvek a vSetky iné
predchadzajuce dohovory, koreSpondenciu, dohody, prehlasenia, uistenia, prisluby, bez ohladu na ich
formu, sa po uzavreti Zmluvy neprihliadne.

V Bratislave : dfia 13.02.2018

ZHOTOVITEL
PPA INZINIERING, s.r.0.
v mene ktorej kona
Ing. Marian Kolen&ik
riaditel a konatel spolo¢nosti

V Martine dia : . 2018

ZHOTOVITEL
PPA INZINIERING, s.r.0.
v mene ktorej kona
Ing. Karol Letko
konatel spolo¢nosti
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OBJEDNAVATEL
Martinska teplarenska, a.s.
v mene ktorej kona
Ing. Michal Poléni
predseda predstavenstva a generalny riaditel

OBJEDNAVATEL
Martinska teplarenska, a.s.

v mene ktorej kona

Ing. Martin Bonk

¢len predstavenstva



