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A. VECNY A CASOVY HARMONOGRAM
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Identifik ReZim  |Nazov dlohy Zadiatok | apr 19 | maj 19 li | jal 19 | aug "19

ulohy 31| 7 [1al21 2805 | 1219026 2 | o l16l2ala0] 7 1alonlos 4 11lslos

1 - ZniZenie energetickej narofnosti Po1l.4.19 |
spoloénosti KOVOMAT - L

2 b Pripravna Faza Po 1.4.19 p———— |
3 b Prevzatie staveniska Po 15.4.19 ¢ 154
4 A objednavacie lehoty, vyroba vyplni  Po 15.4.19 I 1
3 b Realiza¢na Faza Str1.5.19 [
6 b Biracie prace sklobeton Str 1.5.19 ]
7 p Murovacie prace (sklobetdn) Str 1.5.19 I
8 b Buaranie povodnych vyplni otvorov Po 20.5.19 |
9 b Osadzanie novych vyplni otvorov Po 20.5.19 |
10 b Elektroinitalacia Po 20.5.19 |
11 b Uprava povrchov Po 3.6.19 | |
12 b Odovzdanie diela §t1.8.19 P
13 > Odovzdanie diela Po 12.8.19 * 12.8
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B. POPIS OPATRENI NA ZNIZENIE
HLUCNOSTI, PRASNOSTI,
ZABEZPECENIE CISTOTY VEREIJNYCH
PRIESTRENSTIEV
A KOMUNIKACII
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Popis opatreni na zniZenie hlucnosti, prasnosti,
minimalizaciu znecistenia komunikacii

SpOsob obmedzenia alebo vylucenia neziaducich vplyvov na navrhovanom stavenisku z hl'adiska

a)

b)

c)

ochrany pred hlukom:

Podl'a zakona €. 355/2007 Z.z. v zneni neskorsich predpisov je zhotovitel’ povinny zabezpecit, aby
pocas vystavby diela expozicia obyvatelova ich prostredia hlukom alebo vibraciami bola co

vV,

predpisom — vyhlaskou MZ SR €. 549/2007 Z.z. v zneni vyhlasky MZ SR ¢. 237/2009 Z.z.

Pocas realizacie stavebnych prac bude okolie vystavby ovplyvnené zvySenim hladiny hluku a to pri
realizacii nasledovnych prac:
- buracie prace

ZvysSena hlukova zat'az bude ¢asovo obmedzena na dobu vystavby nasledovne:
- podla prevadzkovych poziadaviek investora

Opatrenia na znizenie hlu¢nosti :

- vhodna organizacia prace

- pouzivanie strojov s nizsimi emisiami hluku

- vykonavanie pravidelnej servisnej kontroly strojov a mechanizmov — vymena opotrebovanych

dielov (nevyhovujuce diely mézu zvySovat’ hladinu hluku)
ochrany ovzdusia (prasnost’):

Pocas realizacie prac bude docasné, kratkodobé zvysenie znelistovanie ovzduSia emisiami
z baracich prac a motorov dopravnych prostriedkov pri zasobovani materidlmi po existujlcich
komunikaciach. Tento vplyv vSak bude len do¢asny a obmedzeny na obdobie realizacie prac.

Pri realizacii prac, pocas ktorych mozu vznikat' prasné emisie, bude potrebné vyuzit' technicky
dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku tychto emisii:

- do vyburanych otvorov budu v ten isty def osadené nové vyplne (oknd, brany)

- vyburanu sut’ uskladnit’ v kontajneroch

zabezpecenia cistoty verejnych priestranstiev a komunikacii:

V zmysle zékona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zékon) v zneni neskorsich
predpisov pocas realizacie diela sa zhotovitel' zavazuje udrZiavat’ Cistotu dotknutych komunikacii a
verejnych priestranstiev a realizaciu diela zabezpecit' bez porusenia bezpecnosti a plynulosti
cestnej, cyklistickej a pesej premavky.

Stavebny a iny material potrebny na realizaciu diela moze byt ulozeny na komunikacii alebo
chodniku len na mieste a za podmienok urcenych stavebnym povolenim alebo povolenim na
vyuZivanie verejného priestranstva.

Samotné stavebné prace budu prevedené tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolia. Zvysky
stavebného a iného prebytocného materialu bude zhotovitel’ pravidelne odvazat'.

Vsetky vozidla vychadzajlce zo staveniska budu pred vyjazdom na verejnt komunikaciu oCistené.
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C. POPIS OPATRENI, SKUSOK A
KONTROL
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Popis opatreni skusok a kontrol

VSetky kontrolné skdsky, ktoré popisuju slovenské normy na realizované prace na tomto projekte
a skusky, ktoré na zaklade dohody pozaduje objednavatel budl realizované po vzajomne
odsuhlasenom ,Kontrolnom a skisobnom plane", ktory vypracoval zhotovitel a predlozil na
odsuhlasenie objednavatel'ovi.

Medzi zakladné opatrenia patri pri kazdom prevzati dodaného materidlu na stavenisko automaticka
kontrola technickych parametrov a certifikatov.

Pri dodavke malty alebo omietok je potrebné odobrat’ vzorku a podla prislusného predpisu vykonat’
potrebné skdsky ako napr.:

STN EN 998-1: Specifikacia malt na murovanie. Cast’ 1 : Malta na vnutorné a vonkajsie omietky

STN EN 1015-2: Met6dy skiSania malt na murovanie. Cast’ 2: Odber hrubych vzoriek malt a priprava malt na skasky

STN EN 1015-3: Metody skusania malt na murovanie. Cast’ 3: Stanovenie konzistencie Cerstvej malty (pomocou rozlievacieho
stolika)

STN EN 1015-6: Metddy skusania malt na murovanie. Cgst’ 6: Stanovenie objemovej hmotnosti Cerstvej malty

STN EN 1015-10: Metédy skdSania malt na murovanie. Cast’ 10: Stanovenie objemovej hmotnosti zatvrdnutej malty

STN EN 1015-12: Metddy skisania malt na murovanie. Cast’ 12: Stanovenie pridruznosti zatvrdnutych spodnych a krycich
omietkovych malt k podkladom

STN 72 2440: Skusanie malt a maltovych zmesi. Spolo¢né ustanovenia

STN 72 2442 Skuska odlucovatelnosti vody z Cerstvej malty

STN 72 2443: Skuska rozmiesitelnosti vody z Cerstvej malty

STN 72 2445: Skuska Cerstvej malty a maltovej zmesi

STN 72 2446: Skuska pril'navosti Cerstvej malty k podkladu

STN 72 2447: Skiska hmotnosti a porovitosti malty

STN 72 2448: Stanovenie vlhkosti a nasiakavosti malty

STN 72 2449: Skuska pevnosti malty v tlaku

STN 72 2452: Skuska mrazuvzdornosti malty

STN 72 2453: Skuska objemovej stalosti malty

V ,Kontrolnom a skiSobnom plane" bude uvedené:
- osoba zodpovedna za vykonanie kontroly alebo skisky (napr. stavbyveduci)
- spbsob vykonania kontroly alebo skusky

predpis alebo norma podla ktorej sa kontrola alebo skuska vykona

sposob zadokumentovania (napr. protokol)
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D. PLAN OCHANY ZDRAVIA
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1. Bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci

Bezpelnost’ a ochranu zdravia pri praci zamestnancov pri praci zarucuje ¢. 36 Ustavy Slovenskej
republiky a ustanovuje ju systém pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpec¢nosti
a ochrany zdravia pri praci. BezpecCnost' a ochrana zdravia pri praci (dalej len ,BOZP“) je stav
pracovnych podmienok eliminujicich vplyv nebezpecnych a skodlivych faktorov pracovného procesu
alebo prostredia zamestnancov. BOZP si kladie za ciel

- zabezpecit’ bezpecnost’, zdravie a pracovnu schopnost’ zamestnancov;

- prispiet’ k eliminovaniu skod zamestnavatela na zariadeniach, vyrobkoch, v sluzbach, pri

vylukach v pracovnom procese a iné financné straty.

Bezpectné a zdraviu prospesné musia byt vSetky prvky pracovného procesu, najma:
- pracovné podmienky;
- komunikacie;
- stroje a iné technické zariadenia;
- pracovné postupy;
- organizacia prace.

BOZP zabezpeCuje zhotovitel'. Zhotovitel’ sa stara o technické, technologické, organizacné, personalne
a iné opatrenia potrebné na dosiahnutie tohto ciel'a. Zamestnanci st povinny pri praci dbat’ o svoju
bezpecnost’ a zdravie, ako aj o bezpecnost’ a zdravie ostatnych osob. Tieto povinnosti zhotovitela
a zamestnancov primerane vo svojej ¢innosti plnia aj jeho subdodavatelia.

BOZP reguluje Stat siborom zakonov, nariadeni viady Slovenskej republiky a vyhlasok prislusnych
ministerstiev. Pravne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie BOZP su (§ 39 Zakonnika prace):

- predpisy a na ochranu Zivota a na ochranu zdravia;

- technické predpisy a technické normy;

- dopravné predpisy;

- predpisy o poziarnej ochrane;

- predpisy o manipuldcii s horlavinami, vybusninami, zbrafami, radioaktivnymi latkami, jedmi

a inymi latkami Skodlivymi zdraviu.

Predpismi na zaistenie BOZP su aj pravidla o BOZP vydané zamestnavatel'mi po dohode so zastupcami
zamestnancov. Zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a ozmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov uklada v § 7 povinnost’ zamestnavatelom
najmenej raz za dva roky pravidelne, zrozumitel'ne a preukazatel'ne oznamovat’' kazdého zamestnanca,
teda aj vodi¢a motorového vozidla, s pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie BOZP,
priCom obsah oznamenia a pravidelnost’ opakovaného oznamenia musia byt prisp6sobené charakteru
prace vykonavanej zamestnancov, jeho pracovisku a inym okolnostiam, ktoré sa tykaju vykonu prace.

Zhotovitel' oboznamuje zamestnancov osobne alebo prostrednictvom vlastnych zamestnancov, alebo
fyzickej osoby alebo pravnickej osoby opravnenej na vychovu a vzdelavanie v oblasti ochrany prace
podla § 27 ods. 3 zakona €. 124/2006 Z. z. VedUci zamestnanci oboznamuju zamestnancov, nakol'ko
ti, podl'a § 82 pism. b) Zakonnika prace utvaraju priaznivé pracovné podmienky a zaistuji BOZP.
Oboznamovat: mo6zu aj iné osoby, napr. zhotovitelov bezpecnostny technik, autorizovany
bezpeCnostny technik alebo tiez aj subdodavatel'sky osoba opravnena na vychovu a vzdelavanie
s prisluSnym rozsahom opravnenia podla § 27 zakona €. 124/2006 Z. z. (priloha ¢. 2, skupina 01
Bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci a ustanovené pracovné podmienky bod 01.1 Vychova
a vzdelavanie zamestnancov a veducich zamestnancov).

Obsah oboznamovania urcuje zhotovitel' tak, aby z hl'adiska BOZP zodpovedalo vSetkym okolnostiam
tej prace, ktord vykonava konkrétny zamestnanec.
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2. Ciel'a zhotovitel'a v ramci BOZP

Zhotovitel' ma v ramci politiky BOZP stanovené nasledovné ciele:

- zvySovat' atrvalo zdokonalovat' Udroven riadenia systému BOZP s cielom obmedzovat’
potencionalne ohrozenia zdravia vplyvom technologickych procesov, technickych zariadeni,
¢innosti l'udi a pracovného prostredia;

- zabezpeCovat' pravidelnd odbornt pripravu, kvalifikaciu, Skolenia zamestnancov a rozvijat' ich
povedomie o zasadach BOZP aby viedlo k bezpecnej praci, ochrane zdravia, vychovne poOsobit’
k pouzivaniu spravnych a bezpecnych postupov pri praci;

- vzaujem prevencie nehodd, pracovnych Urazov, chor6b z povolania alebo poskodenia zdravia
dodrziavat’ platné pravidld azakonné predpisy ako aj presadzovat’ ich dodrziavanie
u zamestnancov, plnit’ Ulohy v starostlivosti o BOZP, ktoré si sucastou plnenia vsetkych ulohy
veducich zamestnancov;

- vramci kompetencii vytvarat’ potrebné technické, organizacné, financné a personalne predpoklady
pre bezpecné pracovné prostredie, v pripade potreby ich priebeZzne prisposobovat’ a uvadzat’' do
Zivota koncepciu bezpecnosti;

- vydavat’ pravidla a pokyny na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v sulade so
zdkonmi a predpismi;

- na zaklade zistenych nebezpecenstiev, ohrozeni, rizik vytvarat' pracovné podmienky s cielom
eliminovat’ nepriaznivé rizika sposobujice ujmu na zdravi a majetku;

- zabezpecit' vykonavanie zdravotného dohladu v pravidelnych intervaloch, s ohladom na charakter
prace;

- kontrolovat' a vyzadovat’ dodrziavanie prisluSnych pravnych a ostatnych predpisov na zaistenie
BOZP;

- poskytovat’ a planovat’ primerané materialne zdroje na zaistenie BOZP, vyclenit' prostriedky na
program realizacie politiky BOZP;

- bezplatne poskytovat’ a starat’ sa o osobné ochranné pracovné prostriedky (d'alej len ,,OO0PP"),
ktoré su urCené na ochranu pred poraneniami pri praci a pred chorobami, priCom vsetci
zamestnanci, ktorym su tieto prostriedky pridelené, ich musia v praci pouzivat, vytvarat
podmienky BOZP pre spolupracu s dodavatel'mi prac;

- informovat’ zamestnancov a zastupcov zamestnancov o stave zaistenia BOZP, hlavne v oblasti
eliminacie rizik na pracoviskach, umoznit’ zamestnancom a zastupcom zamestnancov vyjadrit’ sa
k problematike BOZP;

- zabezpeclit’ ohranicenie pracovného priestoru z dovodov BOZP. Oznacenie musi byt’ jasne viditelné
aj v noci a za znizenej viditelnosti.

- KedZe sa prace budu vykonavat' popri prevadzke haly, zhotovitel bude dbat' na bezpecnost
pracovnikov. Stavenisko bude zabezpecené tak, aby nedoslo k Urazu.

- Material bude uloZzeny tak, aby nedoslo k padu na osoby pohybujlce sa na stavenisku. Pracovnici
budi manipulovat’ s materialom a nastrojmi iba v pripadoch pokal’ nebude v okoli Ziadna cudzia
osoba.

- LeSenie bude zabezpecené proti vstupu cudzej osoby.

3. Program realizacie politiky BOZP

Ulohy vyplyvajiice zo zékona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
Vykonat' oboznamenie, Skolenie vsetkych zamestnancov s hodnotenim nebezpeclenstiev, ohrozeni
a rizik, vyplyvajucich z pracovnych procesov a pracovného prostredia pri plneni pracovnych povinnosti
ako aj pri prevedeni na ind pracu, pri prelozeni na iné pracovisko, pri nastupe do zamestnania a pod.
Prehodnotit’ navrh poskytovania OOPP na zaklade hodnotenia nebezpecenstiev, ohrozeni, rizik
v zmysle Nariadenia vlady ¢. 395/2006 Z. z. o podmienkach poskytovania osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov.

Priebezne vyhodnocovat’ plnenie jednotlivych Gloh Politiky BOZP v spolo¢nosti minimalne raz roc¢ne
v sprave o stave BOZP za prislusny rok.

Zaktualizovat’ vydané interné predpisy na zaistenie BOZP v sulade s platnou legislativou a zosuladit’ ich
v ramci celej spolocnosti, zaroven doplnit’ obsahy — osnovy jednotlivych Skoleni BOZP o nové predpisy.

Ulohy vyplyvajiice z Nariadenia viddy ¢ 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov
Vykonat' na jednotlivych pracoviskach kontrolu dodrziavania nariadenia vlady ¢. 392/2006 Z. z.
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S podnikovou politikou BOZP je potrebné:

- Preukazatelne oboznamit’ vSetkych zamestnancov, zastupcov zamestnancov zhotovitela

- VSetkymi vedlicim zamestnancov umoznit’ plnenie Gloh vyplyvajlcich z politiky BOZP v Cinnosti
nimi riadenych Utvarov.

4. Osobné ochranné pracovné prostriedky

Zhotovitel' dodrzuje systém jednotného pridel'ovania osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
(d'alej len ,,00PP") v zmysle nariadenia vlady ¢. 395/2006 Z. z.

OOPP je kazdy prostriedok, ktory zamestnanec pri praci nosi, drzi alebo inak pouziva vratane jeho
doplnkov a prislusenstva, ak je ur¢ena na ochranu BOZP.

4.1 Poziadavky na OOPP

Osobny ochranny pracovny prostriedok musi:

- zabezpeCit GCinnd  ochranu pred existujucimi  nebezpeCenstvami  a predvidatelnymi
nebezpecenstvami a sdm nesmie zvySovat' riziko;

- zodpovedat’ existujicim a predvidatelnym pracovnym podmienkam a pracovného prostrediu na
pracovisku;

- vyhovovat' ergonomickym poziadavkam, zdravotnému stavu zamestnanca a po nevyhnutnom
malom prispOsobeni aj telu zamestnanca ak to OOPP umoznuje;

- byt zdravotne neskodny.

OOPP ma v zasade pouzivat’ jeden zamestnanec. Ak okolnosti vyZaduju, aby ten isty OOPP pouZivalo
viac zamestnancov, zamestnavatel' je povinny vykonat' prislusné opatrenia, aby nebola ohrozena
bezpecnost’ a zdravie zamestnancov a OOPP bol zamestnancovi pristupny vzdy v pripade potreby.

4.2. Evidencia a kontrola OOPP

Technicko-prevadzkové oddelenie vedie evidenciu o naklpenych, uskladnenych a zamestnancom
poskytnutych OOPP ako aj OOPP z r6znych dovodov predCasne znehodnotenych a vyradenych
v dosledku straty ich funkénych vlastnosti. Evidencia OOPP sa vykonava nasledovne:

- pre kazdého zamestnanca sa vedie zaznam o poskytnutych OOPP. Pridelené OOPP sa zapisuju do
karty OOPP Karta pridelenych OOPP;

- do karty sa zapiSe nazov vydaného OOPP, doba Zivotnosti a datum vydania, prevzatie OOPP
potvrdi zamestnanec svojim podpisom;

- pri vydaji predtym pouzitych OOPP je nutné dobu Zivotnosti primerane skratit’;

- nové OOPP sa modzu zamestnancom vydavat aZ po uplynuti doby Zivotnosti, p6vodne
poskytnutych OOPP, ak tieto uz neplnia svoju ochrannu funkciu, a to vzdy, ked’ OOPP stratia svoje
funkcné vlastnosti. Poskytované OOPP sa pouzivaju az do Uplnej straty svojej ochrannej funkcie
a potom sa vyrad'ujd;

- ak dojde k poskodeniu alebo znelisteniu OOPP pred uplynutim doby jej Zivotnosti, veduci
zamestnanec je povinny, kde sa OOPP pouzival, uviest’' na zdévodnenie, na akych okolnosti doslo
k poskodeniu alebo znecisteniu OOPP a kto je za to zodpovedny.
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E. PLAN LIKVIDACIE A
ZHODNOTENIA ODPADU
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Plan likvidacie a zhodnotenie odpadu vznikajuceho pri vystavbe

v

V zmysle Zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, podla
vykonavacej vyhlasky ¢. 365/2015 Z.z. Stavebné odpady a odpady z demolacii su odpady, ktoré
vznikaju v dosledku uskutoCriovania stavenych prac, zabezpecovacich prac, ako aj prac vykonavanych
pri udrZzbe stavieb, pri Uprave stavieb alebo odstrafnovani stavieb.

Pri realizacii stavby ddjde k minimalny, nakolko vSetok dovezeny material bude zabudovany do
stavby. Tazisko odpadu bude tvorit odpad z demontaze otvorovych konstrukcii. Vzniknuté odpady
budl uloZené v kontajneroch a smetnych nadobach a bude zabezpecené ich vhodné a ekologické
zneskodnenie. Kontajnery budl odvazané v pravidelnych intervaloch prostrednictvom opravnenej
organizacie.

Tabul'ka odpadov vznikajucich pri vystavbe (hmotnosti odpadov su predpokladané)

15 ODPADOVE OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA Kategdria Mnozstvo | Zhodnocovanie
CISTENIE, FILTRACNY MATERIAL A OCHRANNE odpadu odpadov
ODEVY INAK NESPECIFIKOVANE

1501 01 | obaly z papiera a lepenky 0 0,01t D1, R12

1501 02 | obaly z plastov 0 0,01t D1, R12

1501 04 | obaly z kovu 0] 0,01t D1, R12

1501 06 | zmieSané obaly 0 0,1t D1, R12

17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACI{ Kategdria Mnozstvo | Zhodnocovanie
VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY Z odpadu odpadov
KONTAMINOVANYCH MIEST

17 01 BETON, TEHLY, SKRIDLY, OBKLADOVY MATERIAL
A KERAMIKA

17 01 02 | tehly 0 1,0t D1, R12

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY

17 02 01 | drevo 0 06t D1, R12

17 02 02 | sklo 0 27t D1, R12

17 04 KOVY VRATANE ICH ZLIATIN

17 04 07 | zmieSané kovy 0 16,8 t D1, R12

20 KOMUNALNE ODPADY (ODPADY Z DOMACNOSTI Kategdria MnoZstvo | Zhodnocovanie
A PODOBNE ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A odpadu odpadov
INSTITUCIT) VRATANE ICH ZLOZIEK Z
TRIEDENEHO ZBERU

20 03 01 | zmesovy komunalny odpad 0 0,5t D1, R12

Vskyt odpadu z kategorie N (nebezpecny odpad) sa nepredpokiada.

Tabul'ka odpadov vznikajucich pri uzZivani objektu

20 KOMUNALNE ODPADY (ODPADY Z DOMACNOSTI Kategdria Mnozstvo | Zhodnocovanie
A PODOBNE ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A odpadu odpadov
INSTITUCIE) VRATANE ICH ZLOZIEK Z
TRIEDENEHO ZBERU

20 03 01 | zmesovy komunalny odpad 0] urci sa pri D1, R12

uzivani

Wskyt odpadu z kategdrie N (nebezpecny odpad) sa nepredpokiada.
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Zneskodnovanie a zhodnocovanie odpadu zo stavebnych prac

Zneskodnovanie odpadov definuje priloha ¢. 3 zakona o odpadoch ¢. 79/2015 Z.z.:

elektromontaine price

S.r.o.

D1

| UloZenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skladka odpadov) .

Zhodnocovanie odpadov definuje priloha €. 2 zakona o odpadoch €. 79/2015 Z.z.:

R1 Vyuzitie najma ako palivo alebo na ziskavanie energie inym sposobom.

R2 Spéatné ziskavanie alebo regeneracia rozpustadiel.

R3 Recyklacia alebo spatné ziskavanie organickych latok, ktoré sa nepouzivaji ako
rozpustadla (vratane kompostovania a inych biologickych transformacnych
procesov). (*)

R4 Recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zlGcenin.

R5 Recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov. (**)

R6 Regeneracia kyselin a zasad.

R7 Spétné ziskavanie komponentov pouzivanych pri odstranovani zneCistenia.

R8 Spatné ziskavanie komponentov z katalyzatorov.

R9 Precist'ovanie oleja alebo jeho iné opdtovné pouZitie.

R10 | Uprava pddy na ucel dosiahnutia prinosov pre polnohospodarstvo alebo na
zZlepSenie zivotného prostredia.

R11 | VyuZitie odpadov vzniknutych pri ¢innostiach R1 az R10.

R12 | Uprava odpadov uréenych na spracovanie niektorou z &innosti R1 az R11. (**¥)

Poznamky:

(*) Patri sem aj splynovanie a pyrolyza vyuzivajlce zlozky ako chemické latky.
(**) Patri sem aj Cistenie pody, ktorého vysledkom je jej obnova, a recyklacia anorganickych
stavebnych materialov.
(***) Ak neexistuje iny vhodny R-kdd, m6zu sem patrit' predbezné cinnosti pred zhodnocovanim
vratane predbeznej Upravy, okrem iného napriklad rozoberanie, triedenie, drvenie, stlacanie,
peletizacia, susenie, Srotovanie, kondicionovanie, opatovné balenie, triedenie, mieSanie a zmieSavanie
pred podrobenim sa ktorejkol'vek z ¢innosti R1 az R11.
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F. POPIS OPATRENI NA
ZABEZPECENIE PREVADZKY BUDOVY
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Popis opatreni na zabezpecenie prevadzky budovy

VSetky stavebné prace budl organizované a budl sa prevadzat’ tak, aby sa minimalizovali rusivé
vplyvy. Spolo¢né priestory, ktoré sa budl pocas prac vyuZivat’ (prenos stavebného materialu), musia
byt’ pri znecisteni ihned’ upratané a zamedzenie prenosu necistot.

Pri Ciastocnom burani, rekonstrukcii a modernizacii budov, ktoré zostavaju v prevadzke, sa musi
v technologickych postupoch urcit’ bezpecnostné zaistenie vratane kontroly pracovisk z hl'adiska
ochrany pracovnikov ainych o0s6b. Pocas prevadzky je zakdzané zhadzovat' predmety, material
a odpad z vysky.

Dalej je nevyhnutné dohodndt’ s prevadzkovatel'om nasledovné:
- v ktorych Castiach bude moZné vykonavat’ prace
- oznacenie priestorov
- zabezpecenie proti neopravnenému vstupu osob
- Cas, kedy sa budu vykonavat’ stavebné prace
- skladovanie materialu
- harmonogram prac
- bezpelnost’

Prevadzkovatel ma povinnost' oboznamit’ pracovnikov dodavatela stavebnych prac so zasadami
bezpecného spravania sa na donom pracovisku a s moznymi miestami a zdrojmi ohrozenia. Zaroven
ma dodavatel’ stavebnych prac povinnost’ oboznamit’ urCenych pracovnikov prevadzkovatela s rizikami
stavebnych prac. Pracovnici, ktori pracuju v hale musia byt oboznameni s rozdelenim priestorov
jednotlivych stavebnych etap a podmienkami bezpecnej realizacie.

Dodavatel’ stavebnych prac ma povinnost’ vydat’ pokyny na obsluhu a Udrzbu strojov, ktoré obsahuju
poZiadavky na zaistenie bezpeCnosti prace a prevadzky. V pripade, Ze pracovnik spozoruje
nebezpecenstvo, ktoré by mohlo ohrozit' zdravie alebo Zivoty pracovnikov a inych os6b a spOsobit’
prevadzkovl nehodu alebo poruchu technického zariadenia je povinny odstranit’ nebezpecenstvo. Ak
ho nem0Ze odstranit’ sam, prerusi pracu a oznami ihned’ veddcemu pracovnikovi a podla moznosti
treba upozornit’ vSetky osoby, ktoré by nebezpeCenstvo mohlo Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci ohrozit'. Podobne sa postupuje ak by a na stavenisku nachadzala osoba pod vplyvom alkoholu.

Vymena okien a priemyselnych bran nebude zasahovat' do prevadzky haly, pretoze prace budu
prebiehat’ iba pri okrajoch haly a budu sa realizovat’ postupne, t.j. vZdy na jednom mieste. Okna sa
budu demontovat’ po jednom kuse a nasledne sa ihned’ namontuje nové okno.

Elektromontazne prace sa budd vykonavat' po Castiach po dohode s investorom a len v priestoroch,
v ktorych bude umoznené zdrziavat’ sa.
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G. ZOZNAM SUBDODAVATELOV
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Priloha Zmluvy o dielo
Nazov zakazky: ,Znizenie energetickej narocnosti spolocnosti KOVOMAT - L, spol. sr. 0."
Zoznam subdodavatel'ov
Udaje o osobe
Nazov firmy a ‘z’g 'ZI'Z';:‘Z&ZZ‘I’,; Predmet Podiel na
PE sidlo (meno a dodavok, celkovom
e subdodavatela, priezvisko, adresa prac alebo objeme
7 4] 1 (")
Ico pobytu, détum sluzieb dodavky (%)
narodenia)
1. Ing. Ladislav Ing. Pavol Poruban, Hlinikové 30 %
Orsag — ALKOR 913 21 Trencianska oknd a
Mladeznicka 80, Turna 1322, avere
91321 Trencianska 26.2.1967
Turna
ICO: 17659663
2. PEMAT Slovakia, Kapustova Martina, Priemyselné 10 %
S.I.0. Svatoplukova 29, brany
Hlohovska cesta 415 955 01 Topolcany,
955 01 Nemcice 12.3.1990
1C0O:35922222

V Holice na Ostrove,dna: .........

Objednavatel”

Julius Lelkes st,, konatel’

Prilohy:

Priloha ¢. 1
Priloha ¢. 2

Harmonogram

V Trencianskej Turnej, diia: 27.3.2019

Kontrolny skisobny plan

dodavatel”:

Lubos Bulko, konatel’
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