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ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNE DOJEDNANIA

evidenéné Cislo Objednavatela:
evidencné Cislo Zhotovitela:

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®) a na zaklade vysledku podlimitnej zakazky
na predmet obstaravania:

Zhotovenie stavby Dialnica D2 Protihlukova stena Jarovce v zmysle zmluvnych
podmienok FIDIC — ,,zlta kniha“

(dalej tiez len ,Zmluva o Dielo” alebo ,,ZoD* alebo ,Zmluva®)

medzi zmluvnymi Stranami

Objednavatel’

Obchodné meno: Narodna dialniéna spoloénost’, a. s.

Sidlo: Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenska republika

Pravna forma: akciova spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava |, oddiel: Sa, vlozka &islo: 3518/B

Statutarny organ: predstavenstvo zastupené:
Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva
Mgr. Jaroslav Ivanco., podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobocka zahrani¢nej
banky

Cislo uétu: SK30 1111 0000 0066 2485 9013, SWIFT: UNCRSKBX

ICO: 35919 001

IC DPH: SK 202 193 7775

Tel.: 02/583 11 111

(dalej len ,Objednavatel™)
a
Zhotovitel':

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny organ:
Bankové spojenie:
Cislo uctu:

ICO:

IC DPH:

Tel.:

(dalej len ,Zhotovitel™)
(Objednavatel a Zhotovitel spolo€ne dalej len ,zmluvné Strany®)
sa dohodli nasledovne:

Zvazok 2 2
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1. Zmluvou o Dielo sa rozumeju vtomto bode uvedené dokumenty, ktorych poradie
zavaznosti je (v zostupnom poradi) nasledovné:

(@) Zmluvné dojednania (Zvazok 2, Cast' 1 sttaznych podkladov)

(b) Ponukovy list (Zvazok 1, Priloha B1 sutaznych podkladov)

(c) Zabezpeka na vykonanie prac (Zvéazok 2, Cast 4 sutaznych podkladov)

(d) Priloha k ponuke (Zvézok 2, Cast 3 sutaznych podkladov)

(e) Osobitné zmluvné podmienky (Zvézok 2, Cast 2.2 sutaznych podkladov)

(f)  VSeobecné zmluvné podmienky (Zvdézok 2, Cast 2.1 sutaznych podkladov)
(neprikladaju sa k pisomnému vyhotoveniu Zmluvy)

(g) Poziadavky Objednavatela (Zvazok 3 sutaznych podkladov, na prilozenom CD/DVD
nosici)

(h) Dokumentéacia poskytnuta Objednavatefom (Zvéazok 5 sutaznych podkladov, na
prilozenom CD/DVD nosici)

(i)  Predbezné technické rieSenie (Zvazok 1 sutaznych podkladov)!

()  Cenova Cast (Zvazok 4 sutaznych podkladov)

(k) Ponuka Zhotovitela (nepriklada sa k pisomnému vyhotoveniu Zmluvy)

()  Vzorové tladiva (Zvézok 2 Casti 5 az 9 sutaznych podkladov)

(m) dalSie dokumenty tvoriace Zmluvu?

VyssSie uvedené dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo musia byt chapané ako vzajomne sa
vysvetlujuce a dopliajuce.

2.  VZmluve o Dielo maju slova a vyrazy rovnaky vyznam, aky je im prisudeny v dalej
uvadzanych Zmluvnych podmienkach.

3. Dodatky a prilohy budi mat rovnaké poradie délezitosti ako dokumenty, ktoré upravuju. Ak
sa v uvedenych dokumentoch vyskytne nejasnost alebo nezrovnalost, Stavebnotechnicky
dozor vyda akékolvek potrebné objasnenie alebo pokyn.

4. Sutaznymi podkladmi sa rozumeju Zvazky 1 az 5 poskytnuté uchadzacovi v ramci procesu
verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy o Dielo.

5. Neoddelitelnou su¢astou Zmluvy o Dielo su aj vysvetlenia sutaznych podkladov. V pripade,
ak vysvetlenia sutaznych podkladov menia alebo dopifiaju dokumenty tvoriace Zmluvu o
Dielo, v takom pripade maju pred tymito dokumentmi tvoriacimi Zmluvu o Dielo prednost
a plati dané vysvetlenie sutaznych podkladov.

6. Zhotovitel sa tymto zavazuje Objednavatelovi, Ze vyprojektuje, vyhotovi a dokon¢i Dielo
»Zhotovenie stavby Dialnica D2 Protihlukova stena Jarovce* a odstrani akékolvek jeho
vady v sulade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo.

7. Objednavatel sa tymto zavazuje uhradit Zhotovitelovi za vyprojektovanie, vyhotovenie
a dokoncenie Diela Zmluvnu cenu v lehotach a spésobom, predpisanym v Zmluve. DPH
bude fakturovana v sulade s platnymi predpismi Slovenskej republiky udinnymi v ase
fakturacie, pricom pripadna zmena DPH sa nepovazuje za zmenu Zmluvnej ceny Diela
a Objednavatel sa zavazuje takto uplatnenti DPH Zhotovitelovi zaplatit.

8.  Akceptovana zmluvna hodnota Diela bez DPH ..........cccccccvvvvvviiiiiiiicinenn, EUR
DPH 2000 ....eiiiiiiiiee ettt e e e e e e e e e e e e e e a e EUR
Akceptovana zmluvna hodnota Diela vratane DPH ...........cccccciiiiinnne. EUR
([0 1Y/ 1 o P EUR)

9. V pripade, ak je Zhotovitelom viac pravnych subjektov, ktori za u€elom plnenia predmetu
Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez pravnej subjektivity, sa pod pojmom Zhotovitel

1 Predbezné technické riedenie (Zvazok 1) — v podobe v akej bol prediozeny Zhotovitefom v ponuke.

21.v pripade, ak Zhotovitelom je viac pravnych subjektov, ktori za G€elom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie
bez pravnej subjektivity, napr. zdruzenie podla § 829 Obcianskeho zékonnika, neoddelitelnou suc¢astou Zmluvy o Dielo bude aj
zmluva o zdruzeni.

2. Ostatné doklady, ktoré Zhotovitel ako Uspesny uchadza¢ predlozil v ramci poskytnutia sucinnosti pred podpisom Zmluvy
(neprikladaju sa k pisomnému vyhotoveniu Zmluvy).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

rozumeju vSetci u€astnici Zmluvy na strane Zhotovitela. Neoddelitelnou su¢astou Zmluvy
o Dielo je v takomto pripade uradne overena fotokdpia zmluvy o vytvoreni predmetného
zoskupenia medzi jednotlivymi u€astnikmi Zmluvy na strane Zhotovitefa, priCom uvedena
zmluva musi byt uzatvorena v sulade s podmienkami uvedenymi vo Zvazku 1 sutaznych
podkladov. V pripade zmeny alebo doplnenia zmluvy o vytvoreni zoskupenia bez pravne;j
subjektivity sa Zhotovitel' zavazuje doporuéene doruéit’ do sidla Objednavatela fotokdpiu
dodatku k tejto zmluve, a to vlehote 14 kalendarnych dni odo dha jeho podpisania
ucastnikmi zoskupenia. Tym nie je dotknutd povinnost Zhotovitela postupovat podla
podc¢lanku 1.14 Osobitnych zmluvnych podmienok.

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit' a dokoncit' Dielo prostrednictvom tych osdb, ktorymi podla
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov preukazoval splnenie podmienok Gcasti v nadlimitnej zakazke
na predmet zakazky ,Zhotovenie stavby Dialnica D2 Protihlukova stena Jarovce*
(,klaéovi odbornici na stavbe®). Ak nebude mozné Dielo vyhotovit a dokonéit
prostrednictvom tychto os6b, je Zhotovitel povinny Dielo vyhotovit a dokonCit
prostrednictvom osdb spifiajucich totozné podmienky tykajuce sa vzdelania a odbornej
praxe za podmienky dodrzania ustanoveni zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné Strany bert na vedomie, ze Predbezné technické rieSenie (Zvazok 1 sutaznych
podkladov) predlozené Zhotovitelom v Ponuke (dalej len ,Predbezné technické rieSenie),
predstavuje sucCast Zmluvy aje pre zmluvné Strany zavazné. Zmeny a upravy
Predbezného technického rieSenia su mozné len na zaklade pokynu Stavebnotechnického
dozoru a s pisomnym suhlasom Objednavatela, v sulade s ¢lankom 13 (Zmeny a upravy)
Zmluvnych podmienok. Ak Predbezné technické rieSenie al/alebo nasledné projektové
rieSenie Zhotovitela bude odliSné od projektového rieSenia Objednavatela predlozeného vo
Zvazku 5 sutaznych podkladov - Dokumentacii poskytnutej Objednavatelom, bude
Zhotovitel znaSat' vSetky rizika, vratane vSetkych nakladov vyplyvajucich z pripadnej
zmeny geologickych a hydrogeologickych podmienok, majetkovopravneho vysporiadania,
z vyjadreni dotknutych organov, alebo zinych dévodov, ktoré vyplynu z navrhnutého
projektového rieSenia Zhotovitela a to bez naroku na navySenie Zmluvnej ceny.

Ak Predbezné technické rieSenie a/alebo nasledné projektové rieSenie Zhotovitela bude
odliSné od projektového rieSenia Objednavatela predlozeného vo Zvazku 5 sutaznych
podkladov - Dokumentacii poskytnutej Objednavatelom, a takéto projektové rieSenie
Zhotovitela (vratane projektového rieSenia Zhotovitefa vypracovaného v sulade s
Predbeznym technickym rieSenim) nebude odsuhlasené a schvalené prisluSnymi organmi
a organizaciami, Zhotovitelovi nevznika narok na navySenie Zmluvnej ceny.

V pripade, ak Objednavatelovi vznikne podla tejto Zmluvy o Dielo narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo€i Zhotovitelovi, zaplatenim tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok
Objednavatela na nahradu S$kody v plnej vySke. Splnenie akejkolvek povinnosti
zabezpecenej intititom zmluvnej pokuty nie je dotknuté ani po zaplateni zmluvnej pokuty.
Pre vylu€enie pochybnosti sa zmluvné Strany dohodli, Zze pri uplatneni naroku
Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy o Dielo sa nepouzije
ustanovenie podclanku 2.5 VSeobecnych zmluvnych podmienok.

Zmluva o Dielo je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva obdrzi Objednavatel
a dva Zhotovitel.

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi Stranami. Ug&innost
nadobudne drfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.
Objednavatel pisomne oznami Zhotovitefovi datum nadobudnutia u¢€innosti Zmluvy.
Neoddelitefnou sucastou tychto Zmluvnych dojednani su tieto prilohy:

e Priloha €. 1 — Zoznam subdodavatelov, podiel subdodavok a priamych Podzhotovitelov
s percentualnym podielom ich prac z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH, vratane
ramcového popisu rozsahu ich ¢innosti (priloha B2B Zvazku 1 sutaznych podkladov).

Zvazok 2 4
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e Priloha €. 2 Vyjadrenie banky alebo pobo¢ky zahrani¢nej banky so sidlom na uzemi
Slovenskej republiky (napr. zavazny prisfub) o tom, ze Zhotovitelovi poskytne uGver
najmenej vo vySke 1 000 000,- EUR (slovom jeden milién EUR), ktory bude vylu¢ne
uréeny na zabezpecCenie finanénych tokov pre vykonanie Diela podla tejto Zmluvy
o Dielo.

e Priloha €. 3 - Zoznam klu€ovych odbornikov na stavbe (priloha B3 Zvazku 1 sutaznych
podkladov), a to: Riaditel stavby (Predstavitel Zhotovitela), Hlavny stavbyveduci na
PHS, Hlavny inzinier projektu, Projektant pre hluk, Projektant pre Zivotné prostredie,
Hlavny geodet Zhotovitela, Odbornik zodpovedny za kontrolu kvality, Geotechnik.

e Priloha €. 4 - Harmonogram prac
Cast’ 4.1: Vecny harmonogram
Cast 4.2: Milniky
Cast 4.3: Fakturaény harmonogram

e Priloha ¢ 5 - Zoznam nasadeného strojového vybavenia/mechanizmov
a technologickych zariadeni® (Tabufka ¢. 1 prilohy B2C Zvazku 1 sutaznych podkladov).

e Priloha €. 6 - Zoznam dodavatelov vybranych Materialov.

e Priloha &. 7 - Vyjadrenie banky alebo poboCky zahraniénej banky so sidlom na uzemi
Slovenskej republiky (napr. prisflub banky) o tom, ze Zhotovitelovi poskytne bankové
platobné zaruky v celkovej vySke 20% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH, ktoré
budu vyluCne urCené na zabezpecCenie finanénych zavazkov Zhotovitefa voCi
Podzhotovitelom a Dodavatelom Zhotovitela (dalej len ,Prislub banky*); v pripade ak je
Zhotovitelom viac pravnych subjektov, ktori za u€elom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo
vytvorili zoskupenie bez pravnej subjektivity, je Prisfub banky vystaveny na kazdého
Clena predmetného zoskupenia zvlast.

16. Zmluvu je mozné menit na zaklade pisomnych dodatkov, ktoré budu Cislované a podpisané
oboma zmluvnymi Stranami, s vynimkou uvedenou v bode 17 tychto Zmluvnych dojednani.
Dodatok k Zmluve o Dielo musi byt podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych Stran,
pricom podpisy musia byt na tej istej listine, v opatnom pripade sa ma za to,
ze k uzatvoreniu dodatku k Zmluve o Dielo nedoSlo. Zhotovitel berie na vedomie,
Ze Objednavatel je pri uzatvarani dodatkov povinny postupovat’ v sulade s § 18 zakona
€. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov. Dodatky okrem iného budu obsahovat’ v8etky Upravy, ktoré vznikli
za prislusné obdobie v dosledku plnenia Zmluvy o Dielo, spolu s podpornou dokumentaciou
suvisiacou s odsuhlasenim tychto Uprav. Tieto upravy sa moézu tykat Zmien a Uprav podla
¢l. 13 Zmluvnych podmienok, Narokov Objednavatefa podla pod¢l. 2.5 Zmluvnych
podmienok, Narokov Zhotovitela podla pod¢l. 20.1 Zmluvnych podmienok a inych
dolezitych okolnosti, ktoré vznikli v dosledku plnenia Zmluvy o Dielo. Prilohy k dodatkom
a k pokynom na Zmenu - ocenené Vykazy vymery /rozpoCty/ pre vSetky Upravy -je
potrebné predkladat’ v papierovej forme a v elektronickej forme na CD/DVD nosici v zmysle
datového predpisu Objednavatela uvedeného na stranke http://www.ndsas.sk/. Dodatky sa
budu uzatvarat podla potreby najneskér k 30.6. a k 31.12. prislusného roku a podklady
k nim pripravi ta zmluvna Strana, ktora potrebu uzavretia dodatku vyvolala tak, aby datumy
uvedené v predchadzajucej vete boli dodrzané. Vydanie Priebeznych platobnych potvrdeni
za skutoCne vykonané prace vratane Zmien a narokov nie je podmienené uzatvorenim
dodatku a bude prebiehat v prisluShom Case v sulade so Zmluvou o Dielo na zaklade
skutoCne vykonanych a odsuhlasenych prac, vydanych pokynov na Zmenu, schvalenia
Zmeny alebo naroku.

3 Zhotovitel berie na vedomie, Ze Gidaje uvedené v Zozname strojov a zariadeni st pre plnenie tejto Zmluvy zavazné.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze na zmenu Priloh €. 1, 5 a 6 tychto Zmluvnych
dojednani (uvedenych v bode 15 Zmluvnych dojednani) nie je potrebné uzatvorit dodatok
k Zmluve o Dielo. Akakolvek zmena Priloh €. 5 a 6 v8ak musi byt odsuhlasena
Stavebnotechnickym dozorom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy o Dielo (na zmenu
udajov tykajucich sa osbb opravnenych k vedeniu alebo obsluhe strojov a zariadeni
uvedenych v Prilohe €.5 sa suhlas Stavebnotechnického dozoru nevyzaduje). Akakolvek
zmena Vv Prilohe €. 1 musi byt pisomne schvalena Objednavatefom postupom uvedenym
v podc¢lanku 4.4 Zmluvnych podmienok.

Zhotovitel nie je opravneny zriadit zalozné pravo na akékolvek penazné pohladavky
Zhotovitela voéi Objednavatelovi, ktoré mu vzniknu na zaklade tejto Zmluvy o Dielo bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontrolu/auditu suvisiaceho s uskuto&fiovanymi
pracami kedykolvek pocCas platnosti a uc€innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku (NFP), a to opravnenymi osobami (Zhotovitel NFP, Utvar naslednej
kontroly, NKU SR, prislu§na Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ, Organ auditu
a jeho spolupracujuce organy, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v sulade
s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU, splnomocneni zastupcovia EK a Eurépskeho
dvora auditorov) a poskytnut im vSetku potrebnu suéinnost.

Zmluvné Strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat zmluvnu
pokutu, penale, jednorazové od3kodnenie €i akukolvek inu pefiaznu sankciu, naroky
Objednavatela (a to splatné, ako aj nesplatné) uplatnené na zaklade tejto Zmluvy o Dielo
vocéi ktorejkolvek penaznej pohladavke Zhotovitela voci Objednavatelovi (a to splatnej, ako
aj nesplatnej). V pripade jednostranného zapoditania splatnej a nesplatnej pohladavky,
pripadne nesplatnej a nesplatnej pohfadavky, tieto zaniknad okamihom, kedy
Objednavatelov prejav vble smerujuci k zapocitaniu bude doruéeny Zhotovitelovi.

Prava a povinnosti zmluvnych Stran neupravené v tejto Zmluve o Dielo sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a u€innych v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze v pripade vzniku sporov zmluvnych stran tykajucich sa tejto Zmluvy o Dielo ajej
aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat inym spdsobom a jednou zo zmluvnych stran je
zahrani¢ny subjekt, je dana pravomoc sudov Slovenskej republiky.

Zmluvné Strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu o Dielo riadne precitali, jej obsahu porozumeli
atato plne zodpoveda ich skutoCnej vOli, ktora prejavili slobodne, vazne, urdite
a zrozumitelne, bez omylu, bez &asového tlaku a Zmluvu o Dielo neuzatvaraju za
jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju podpisali.

................. ,dAa.............. V Bratislave, dfia ...............

Zhotovitel Objednavatel’

Odtlacok peciatky Odtlacok peciatky

Ing. Juraj Tlapa
predseda predstavenstva

Mgr. Jaroslav lvanco
podpredseda predstavenstva

Zvazok 2 6
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ZMLUVA O DIELO
ZMLUVNE PODMIENKY

Zmluvné podmienky pozostavaju zo ,VSeobecnych zmluvnych podmienok®, vratane Prilohy
,VSeobecné podmienky Dohody o rieSeni sporov* a z ,,0sobitnych zmluvnych podmienok®, ktoré
predstavuju doplnky, upravy a dodatky k VS§eobecnym zmluvnym podmienkam.

CAST 2.1 VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY

VSeobecné zmluvné podmienky su nemenné, zostavaju v plnej platnosti v takom rozsahu,
v akom nie su upravené alebo doplnené Osobitnymi zmluvnymi podmienkami.

VSeobecné zmluvné podmienky su suéastou:

LZmluvnych podmienok pre technologické =zariadenie a projektovanie-realizaciu“ pre
elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inzinierske diela projektované
Zhotovitefom, (,ZIta kniha“) Prvé vydanie 1999, vydané Medzinarodnou federaciou konzultaénych
inzinierov (FIDIC), slovensky preklad, SACE 2008.

VSeobecné zmluvné podmienky je mozné zakupit na adrese:

Slovenska asociacia konzultaénych inzinierov — SACE
Trnavska cesta 25

831 03 Bratislava

tel.: +421 917 212 923

e-mail: tajomnik@sace.sk

www.sace.sk

Vyrazy a definicie pouzité vo VSeobecnych a v Osobitnych zmluvnych podmienkach vychadzaju
z vyrazov a definicii tak ako su uvedené v oficidlnom preklade ,Zmluvnych podmienok na
vystavbu, pre technologické zariadenie a projektovanie-realizaciu®, Prvé vydanie 1999 vydané
Medzinarodnou federaciou konzultacnych inzinierov (FIDIC), ktoré boli prelozené z anglického
originalu ,Conditions of Contract for Plant and Design-Build”, First Edition 1999 (,yelow book®)
published by the Fédération Internationale des Ingénieurs—Conseils (FIDIC)* Slovenskou
asociaciou konzultaénych inzZinierov — SACE v roku 2008.

V sulade s textom Predslovu anglického originalu VSeobecnych zmluvnych podmienok,
podla ktorého ,,FIDIC povazuje za oficialne a autentické texty verzie v anglickom jazyku*,
v pripade sporov medzi Objednavatelom a Zhotovitefom bude mat’ prednost’ anglicka
verzia VSeobecnych zmluvnych podmienok.

Zvazok 2 8
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CAST 2.2 OSOBITNE ZMLUVNE PODMIENKY

Jednotlivé pod&lanky Osobitnych zmluvnych podmienok upravuju alebo dopliuju VSeobecné
zmluvné podmienky.

Podcélanok
1.1

Definicie

1111

“Zmluva”

Odstrante poévodny text vo VS8eobecnych
zmluvnych podmienkach a nahradte
nasledovnym:

“Zmluva” znamena Zmluvu o Dielo, tak ako je
definovana v Zmluvnych dojednaniach
(Zvazok 2 Cast 1 sutaznych podkladov).”

1.11.2

Vypuséta sa

1.1.13

»,0znamenie o prijati Ponuky”

Odstrante pévodny text vo VS8eobecnych
zmluvnych podmienkach a nahradte
nasledovnym:

,0zndmenie o prijati  Ponuky” znamena
Zmluvu o Dielo* adatum wvydania alebo
obdrzania Oznamenia o prijati  Ponuky
znamena datum nadobudnutia uc€innosti
Zmluvy o Dielo.”

1.1.1.5

,Poziadavky Objednavatela”

Na konci pod&lanku doplrite:

.Poziadavky Objednavatela” zahffaju Zvazok
3 sutaznych  podkladov  (Poziadavky
Objednavatela) a vSetky ostatné dokumenty
Zmluvy, ktoré 3pecifikuju Dielo po technickej
a kvalitativnej stranke a definuju poziadavky
Objednavatefa na pripravu, realizaciu,
kontrolu a prevzatie vykonanych prac.*

1.1.1.11

.Faktura“
VloZte novy podélanok:

,Faktdra znamena doklad, ktory musi spinat
nalezitosti uctovného dokladu v zmysle
zakona €. 431/2002 Z.z. o uctovnictve v zneni
neskorSich predpisov a dafiového dokladu
v zmysle zakona ¢&. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich

predpisov.”

1.1.1.12

~Stavebny dennik”

Zvazok 2
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Vlozte novy podclanok:

.otavebny dennik znamena dokument,
ktorého naleZitosti stanovi zakon &. 50/1976
Zb. ouzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov
a vykonavacie predpisy k nemu.®

1.1.1.13

~Zakon o verejnom obstaravani*

Vlozte novy podclanok:

.Zakon o verejnom obstaravani znamena
zakon €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.”

1124

~otavebny dozor®

Povodny text podclanku nahradte
nasledovne:

»otavebny dozor znamena Stavebnotechnicky
dozor, t.j. osobu ustanovenu Objednavatelom
na vykon funkcie Stavebnotechnického
dozoru pre ucely Zmluvy. Ak je kdekolvek
v Zmluve uvedeny pojem Stavebny dozor,
mysli sa tym Stavebnotechnicky dozor podla
tohto pod¢lanku.”

1.1.2.6

»Personal Objednavatela“

Pbévodny text podclanku nahradte
nasledovne:

.Personal Objednavatefa znamena tim
Stavebnotechnického dozoru podfla
podclanku 3.1 (Povinnosti a pravomoc
Stavebnotechnického dozoru) a pracovnikov
Objednavatela (zamestnanci Objednavatela a
zmluvni partneri Objednavatelfa), ako aj
vSetkych ostatnych pracovnikov oznamenych
Zhotovitelovi Objednavatelom alebo
Stavebnotechnickym dozorom ako Personal
Objednavatela.”

1.1.2.8

“Podzhotovitel”

Pévodny text podc&lanku nahradte
nasledovne:

“Podzhotovitel znamenda kazdu fyzicku alebo
kazdu pravnicku osobu, ktora na zaklade
priameho zmluvného vztahu so Zhotovitefom
realizuje pre Zhotovitela projektové prace (ak
su) alebo stavebné prace alebo realizuje
dodavku a montdz  Technologického
zariadenia ako aj pravnych nastupcov
vSetkych tychto oséb.”

Zvazok 2
Zmluvné podmienky
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1.1.2.8.1 | Vlozte novu definiciu ,Priamy Podzhotovitel “

.Priamy Podzhotovitel je Podzhotovitel, ktory
na zaklade priameho zmluvného vztahu so
Zhotovitelom  realizuje  pre  Zhotovitela
projektové prace alebo stavebné prace alebo
realizuje dodavku a montaz Technologického
zariadenia v sume rovnej alebo vysSej ako
0,5% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez
DPH ako aj pravnych nastupcov vSetkych
tychto oséb.

Priamy Podzhotovitel musi pocas trvania tejto
Zmluvy spliat podmienky podla § 32 ods. 1
Zakona o verejnom obstaravani.*

1.1.2.11 | Vliozte novu definiciu ,Dodavatel
Zhotovitela“

»Dodavatel Zhotovitela“ znamena fyzicku
alebo pravnicku osobu v priamom zmluvnom
vztahu so Zhotovitelom, ktoru nie je mozné
subsumovat’ pod pojem Podzhotovitel alebo
Priamy Podzhotovitel ako aj pravnych
nastupcov vSetkych tychto oséb.*

1.1.3.10 | Vlozte novu definiciu ,Zaruéna doba“

LZaruéna doba“ znamena obdobie pre
oznamenie vad na:

a) Diele alebo Sekcii alebo ¢&asti Diela
(podla okolnosti), ktoré je uvedené
v Prilohe k ponuke pre stavebné prace
a Technologické zariadenie, pocitané od
datumu potvrdenia dokonéenia Diela
alebo Sekcie potvrdeného podla
pod¢lanku  10.1  (Preberanie Diela
a Sekcii), alebo

b) (pokial Dielo bolo preberané po Castiach)
poCitané od datumu dokoncenia Casti
Diela potvrdeného podla pod¢lanku 10.2
(Preberanie ¢asti Diela).

Objednavatel ma pravo pozadovat, aby
Zhotovitel v Zaru€nej  dobe  odstranil
akékolvek vady Diela spdsobené v dosledku
poruSenia Zhotovitelovych povinnosti.

Na ucCely Zmluvy ma Dielo vady aj v pripade,
ak vyhotovenie Diela nezodpoveda ucelu
pozadovanému v Zmluve alebo ak nie je
predmet Diela zhotoveny vsulade so
vSeobecne zavaznymi Pravnymi predpismi

Zvazok 2 11
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a technickymi predpismi a technickymi
normami uc€innymi na uUzemi Slovenskej
republiky.

Zaru¢na doba sa vztahuje aj na
Technologické zariadenia a Materialy dodané
Zhotovitelom, ktoré su urCené, aby sa uzivali
po kratSiu dobu ako je Zaru¢na doba.
Zhotovitel poskytne na  Technologické
zariadenia a Materialy, ktoré su uréené, aby sa
uzivali po kratSiu dobu rovnaku zaruku ako na
celé Dielo. Zhotovitel je povinny pocas
plynutia Zaru€nej doby dodat, vymenit, resp.
nahradit akékolvek Technologické zariadenia
a Materidly dodané Zhotovitefom, ktoré su
urCené, aby sa uzivali po kratSiu dobu ako je
dizka Zaruénej doby.*

1141

»+Akceptovana zmluvna hodnota”

Pévodny text podclanku nahradte
nasledovne:

+,Akceptovana zmluvna hodnota“ znamena
,Navrhovani zmluvnid cenu® uvedenu
v ponuke uchadzaca tak, ako je akceptovana
v Zmluvnych dojednaniach za
vyprojektovanie, vyhotovenie a dokoncenie
Diela a odstranenie akychkolvek vad.”

1.1.4.11

wZadrzné*

Na konci pod¢&lanku dopliite nasledovny text:

»AK v Prilohe k ponuke nie je uvedena vyska
percenta zadrzanych platieb, tento pod&lanok
nebude platit’.”

1.1.5.9

Vlozte novu definiciu:

,Cast stavby*, “stavebny objekt*,
~prevadzkovy subor”, ,technologicka ¢ast*,
»objekt*

Kdekolvek sa v Zmluve vyskytuju vyrazy ,Cast
stavby“, ,stavebny objekt (SO)* alebo
.prevadzkovy subor (PS)“, technologicka
Cast® alebo ,objekt® ma sa za to, ze tieto
vyrazy sU rovnocenné amaju byt
interpretované rovnako ako vyraz ,Cast Diela“.

1.1.6.3

,Zariadenie Objednavatela”

Na konci tohto pod¢&lanku vioZte:

Zvazok 2
Zmluvné podmienky

12




Sutazné podklady: Zhotovenie stavby Dialnica D2

Protihlukova stena Jarovce
Prace ,zlty FIDIC*

Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, Bratislava

»Ak to bolo vopred oznamené Zhotovitelovi,
Zariadenie Objednavatela mbze zahffiat
zariadenie a predmety vo vlastnictve inych
subjektov v Slovenskej republike a v uzivani
Objednavatela.”

Zmluvné Strany vylu€uju pouzitie ust. § 539
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj ako len
,Obchodny zakonnik).*

1.1.65

.Pravne predpisy“

Podc¢lanok sa rusi a nahradza sa
nasledujucim textom:

~Pravne predpisy  znamenaju vSetky
vSéeobecne zavazné pravne  predpisy
uverejnené v Zbierke zakonov SR, najma
Ustava SR, ustavné zékony, medzinarodné
zmluvy s aplikaénou prednostou pred
zakonom, zakony, nariadenia viady, vyhlasky
ministerstiev a ostatnych ustrednych organov
Statnej spravy, vynosy a opatrenia, vSeobecne
zavazné nariadenia vysSich uzemnych celkov
a obci. Pravnymi predpismi sa pre ucely tejto
Zmluvy rozumie aj pravo Eurdpskej unie
platné azavazné na Uzemi Slovenskej
republiky.”

1.1.6.10

Vlozte novu definiciu ,Konflikt zaujmov*:

.Konflikt  zaujmov ~ znamena situaciu,
kedy z dbévodov osobnych alebo inych
obdobnych vztahov medzi Zhotovitelom
a Stavebnotechnickym dozorom je alebo by
mohol byt naruseny, alebo ohrozeny zaujem
Objednavatela na nestrannom a objektivnom
vykone prav a povinnosti Zhotovitela
a Stavebnotechnického dozoru. Za osobné
alebo obdobné vztahy sa povazuje rodinna
spriaznenost, citova spriaznenost, personalna
spriaznenost, politicka spriaznenost’
a ekonomicky alebo akykolvek iny, napr.
majetkovy zaujem zdielany medzi
Zhotovitelom a Stavebnotechnickym
dozorom.”

1.16.11

,Vada diela“

VloZte novy podélanok:

Zvazok 2
Zmluvné podmienky
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,Vada diela je vSetko to, ¢im sa liSi skuto¢né
zhotovenie Diela od vysledku uréeného
Zmluvou.”

Podclanok
1.2

Vyklad pojmov

Doplrite pism. e) :

(e) ,Pocitanie ¢asu sa riadi ustanoveniami § 122 a nasl.
zakona C. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov*

Podclanok
1.3

Komunikacia

Na konci pod¢lanku viozte:

.Zhotovitel je povinny kazdd doru€end pisomnost
tykajucu sa Diela naskenovat a bez zbyto€ného odkladu
zaslat Objednavatelovi elektronicky na nasledovnu
e-mailovu adresu: xxxxxx, <doplni Objednavatel pred
podpisom Zmluvy> vo formate pdf. Zhotovitel je taktiez
povinny kazdu pisomnost’ uréenu na odoslanie tykajucu
sa Diela pred jej odoslanim naskenovat a zaslat
Objednavatelovi elektronicky na nasledovni e-mailovu
adresu: xxxxxx, <doplni Objednavatel pred podpisom
Zmluvy> vo formate pdf.”

Podélanok
1.5

Poradie zavaznosti
dokumentov

Odstrante zoznam dokumentov od (a) po (h), odstrarite
vyraz “nasledovné:” na konci prvej vety a nahradte ho
nasledovnym textom:

.aké, ako je uvedené v Zmluvnych dojednaniach.”

Podcélanok
1.6

Zmluva o Dielo

Odstrante cely text pod¢lanku a nahradte ho textom:

»otrany uzavru Zmluvu o Dielo v lehote viazanosti ponuky
podla § 56 Zakona o verejnom obstaravani.”

Podélanok
1.7

Postupenie zmluvy

Na konci bodu b) za slovo ,splatnymi“ vioZte nasledujuci
text:

»a to s predchadzajucim suhlasom druhej Strany, podla
vlastného uvazenia tejto druhej Strany.”

Podcélanok
1.8

Starostlivost’
0 dokumentaciu a jej
dodanie

Za prvy odsek pod¢lanku viozte:

.Kompletna Zmluva vratane jej pripadnych dodatkov,
dalej Dokumentacia Zhotovitefa as fou suvisiace
dokumenty, tykajuce sa vyhotovenia predmetu Diela
vratane odsuhlasenych Zmien a ich projektovej
dokumentacie, €i uz v origindli alebo kopii, musia byt k
dispozicii na kontrolu kompetentnym organom (napr.
Statny stavebny dohlad), ktoré su opravnené vykonavat
Statny stavebny dozor. K dispozicii musi byt tiez stavebny
dennik vedeny Zhotovitelom, do ktorého mézu robit
zapisy osoby opravnené v zmysle zakona ¢&. 50/1976 Zb.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Stavebny zakon*).”

Zvazok 2
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Do prvej vety druhého odseku za vyrazom “...jednu kopiu
Zmluvy...” vlozte:
,vratane V8eobecnych zmluvnych podmienok,”

Podcélanok
1.10

Uzivanie
Dokumentacie
Zhotovitela
Objednavatelom

V druhom odseku, pism. b) za slova ,demolacie Diela,*
vlozte nasledovny text:

»2auditu v zmysle bodu 19 Zmluvnych dojednani, a“

Na konci pod¢lanku viozte:

LZhotovitel' je povinny zabezpedit a vysporiadat vSetky
prava pre pouzivanie pocCitacovych programov
potrebnych pre prevadzkovanie Diela Objednavatefom v
sulade s podc¢lankom 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii)
alebo 10.2 (Preberanie casti Diela), ato v sulade
s dotknutymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na uzemi Slovenskej republiky tak, Zze po
dokon&eni bude Dielo spifat ugel $pecifikovany
v Zmluve. Ma sa za to, ze licentné poplatky a vsetky
ostatné naklady spojené s uzivanim pocitaCovych
programov su zahrnuté v Akceptovanej zmluvnej
hodnote.”

Podcélanok
1.12

Doverné podrobnosti

Na konci pod¢&lanku viozZte:

»Zhotovitel je povinny nakladat s podrobnostami Zmluvy
ako s osobnymi a dévernymi udajmi, s vynimkou toho ¢o
je nevyhnutné pre pinenie zmluvnych zavazkov alebo pre
sulad s prislusnymi Pravnymi predpismi. Zhotovitef
nesmie zverejnit, dovolit' zverejnenie alebo poskytnut
akékolvek podrobnosti o predmete Diela v ziadnom
komerénom, technickom &asopise alebo inej publikacii
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatefa.

Zhotovitel nie je opravneny akymkolvek spOosobom
komunikovat s laickou ani odbornou verejnostou,
s médiami a tretimi osobami o predmete Diela, toto pravo
si vyluéne vyhradzuje Objednavatel.

Dalsie podrobnosti su uvedené v PoZiadavkach
Objednavatela a v Dokumentacii poskytnutej
Objednavatelom.

V pripade, ak Zhotovitel porusi tuto svoju povinnost
vznikd Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 5 000,- EUR (slovom pattisic eur) za
kazdé poruSenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej
pokuty nema vplyv na plnenie tejto povinnosti Zhotovitela
v sulade s tymto podcélankom. Zmluvna pokuta sa bude
uhradzat na zaklade penalizatnej faktury vyhotovenej

Zvazok 2
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Objednavateflom a doporucene dorucenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni odo

dia jej doporu¢eného doruéenia do sidla Zhotovitela.

Podcélanok
1.13

Sulad s Pravnymi
predpismi

V prvom odseku, druhej vete, nahradte slovné spojenie
,vO Zvlastnych podmienkach® slovnym spojenim
,v Osobitnych zmluvnych podmienkach®

Na konci odseku (b) viozte:

.Zhotovitel' je povinny, podla poZiadaviek uvedenych
v Zmluve, zabezpelit vSetky rozhodnutia/povolenia,
suhlasy a iné potrebné dokumenty alebo dokumentaciu,
ktoré budu potrebné po vydani stavebného povolenia, pre
ucely realizacie prac na Diele (napr.: suhlas
k umiestneniu informacnych tabudl, suhlas k pracam
v ochrannych pasmach, povolenie k zvlastnemu uzivaniu
cestnych komunikacii, suhlas ku krizovaniu inZinierskych
sieti a vodnych tokov a pod.), vratane vSetkych nakladov
a poplatkov s tym suvisiacich.

V pripade zmien stavby pred dokonenim a &innosti
z toho vyplyvajucich, vratane inzinierskej cinnosti, je
Zhotovitel zodpovedny aj za zabezpecenie tychto novych
rozhodnuti/povoleni a suhlasov ainych potrebnych
dokumentov, ako aj za vyprojektovanie suvisiacej
projektovej dokumentacie, vratane vsSetkych nakladov
a poplatkov stym suvisiacich tak, aby Dielo bolo
dokoncené pre ucCely av kvalite, ako je to definované
v Zmluve.

V ramci vyhotovenia a dokoncenia Diela a odstranenia
vad Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky rozhodnutia
a vyjadrenia prislusSnych uradov na zabezpeclenie
Dokumentacie Zhotovitela a dokumentov potrebnych k
vydaniu vSetkych uradnych schvaleni.

Dalsie podrobnosti s uvedené v Poziadavkach
Objednavatela a v Dokumentacii poskytnutej
Objednavatefom.”

Podélanok
1.14

Spolo¢na a
nerozdielna
zodpovednost’

Na konci pism. a) doplrite nasledovny text:

.Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti Objednavatef je
opravneny pozadovat splnenie akéhokolvek zavazku
vyplyvajuceho ztejto Zmluvy o dielo od ktoréhokolvek
Clena predmetného zoskupenia bez pravnej subjektivity,
bez ohfadu na rozsah a kvalitativne vymedzenie jeho
podielu na Diele a upravu vzajomnych prav a povinnosti
ucastnikov predmetného zoskupenia v zmluve
o vytvoreni predmetného zoskupenia.*

Na konci podc¢lanku doplite nasledovny text:
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.V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela uvedenej
v pism. c¢) tohto pod¢lanku vznika Objednavatelovi narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 000,- EUR,
(slovom desattisic eur) za kazdé poruSenie tejto
povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na
povinnost Zhotovitela postupovat v sulade s tymto
pod¢lankom a odstranit nesulad jeho konania so
Zmluvou. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizatnej faktury vyhotovenej Objednavatelom
a doporucene dorucenej do sidla Zhotovitela. Lehota
splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dna jej doporu¢eného
dorucenia do sidla Zhotovitela. Porusenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porudenie Zmluvy

a Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit.

Podélanok
1.15

Obchodné tajomstvo

Vlozte novy podc¢lanok 1.15:

,Objednavatel bude reSpektovat prava Zhotovitela
tykajuce sa obchodného tajomstva v zmysle § 17
Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.”

Podélanok
1.16

Konflikt zaujmov

Vlozte novy podc¢lanok 1.16:

»Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto Zmluvy pocinat
si tak, aby nedoslo k vzniku Konfliktu zaujmov medzi nim
a Stavebnotechnickym dozorom. V pripade, ak poc&as
trvania Zmluvy hrozi Konflikt zaujmov, Zhotovitel je
povinny vykonat vSetky potrebné opatrenia, aby
k takémuto Konfliktu zaujmov nedoslo.

V pripade, ak Objednavatel poc€as trvania Zmluvy zisti, ze
Zhotovitel poskytol nepravdivé, skreslené alebo neupiné
informacie v ramci jeho povinnosti v zmysle Zvazku 1,
ods. 32.8.2 alebo, ze Zhotovitel nevykonal vSetky
potrebné opatrenia na zabranenie vzniku Konfliktu
zaujmov, vznikd Objednavatelovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 10 000 ,- EUR (slovom desat
tisic eur). Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizanej faktury vyhotovenej Objednavatelom
a doporucene dorucenej do sidla Zhotovitela. Lehota
splatnosti tejto faktary je 30 dni odo dna jej doporu¢eného
dorucenia do sidla Zhotovitela.

Uplatnenim zmluvnej pokuty podla tohto pod&lanku nie je
dotknuty narok Objednavatela postupovat v zmysle
Pod¢lanku 15.2 (Odstupenie od Zmluvy zo strany
Objednavatela).”

Podélanok
2.1

Pravo pristupu na
Stavenisko

Za treti odsek vlozte novy odsek:

.Pravo pristupu a doasného uzivania Casti Staveniska
na pozemkoch tretich oséb nad ramec pozemkov
ur¢enych v Zmluve je povinny zaistit Zhotovitel na vlastné
naklady. Ak sa Zhotovitel dostane do omeSkania
s plnenim Harmonogramu prac a/alebo mu vzniknu

Zvazok 2

Zmluvné podmienky

17




Sutazné podklady: Zhotovenie stavby Dialnica D2 Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Protihlukova stena Jarovce
Prace ,zlty FIDIC*

Dubravska cesta 14, Bratislava

naklady ako dosledok toho, Ze nezaistil v€as vstupy na
pozemky tretich osdb, Zhotovitelfovi nevznika narok na
predizenie Lehoty vystavby alebo na uhradenie takychto
nakladov a primeraného zisku.”

Podcélanok
2.4

Finanéné
zabezpecenie
Objednavatela

Vypusta sa

Podcélanok
3.1

Povinnosti

a pravomoc
Stavebnotechnické-
ho dozoru

Odstrante cely text pod¢lanku a nahradte ho textom:

“‘Objednavatel je povinny zabezpelit vykon c¢innosti
Stavebnotechnického dozoru, ktory bude vykonavat
povinnosti stanovené mu v Zmluve. Stavebnotechnicky
dozor vykonava svoju c&innost prostrednictvom timu
Stavebnotechnického dozoru. Tim Stavebnotechnického
dozoru je tvoreny kfu€ovymi a neklu€ovymi odbornikmi
a podpornym persondlom na c&ele s Veducim timu
Stavebnotechnického dozoru. Klu€ovy odbornik v pozicii
Veduceho timu Stavebnotechnického dozoru (dalej len
»veduci timu Stavebnotechnického dozoru® je opravneny
konat v mene Stavebnotechnického dozoru v rozsahu
prav a povinnosti Stavebnotechnického dozoru
vyplyvajucich zo Zmluvy. Ostatni klfaCovi a neklUcovi
odbornici konaju v mene Stavebnotechnického dozoru iba
vrozsahu prav apovinnosti podla ich funkéného
zaradenia v time Stavebnotechnického dozoru. Akékolvek
pravne ukony vyhotovené v mene Stavebnotechnického
dozoru, na ktoré sa v zmysle ustanoveni Zmluvy vyZaduje
pisomna forma, je opravneny podpisovat v mene
Stavebnotechnického dozoru vyluéne Veduci timu
Stavebnotechnického dozoru.

Objednavatel je povinny oznamit Zhotovitelovi personalne
ZloZenie Casti timu Stavebnotechnického dozoru -
kluCovych odbornikov. Persondlne zlozenie €asti timu
Stavebnotechnického dozoru — neklu¢ovych odbornikov je
povinny oznamit' Zhotovitefovi Stavebnotechnicky dozor.

Stavebnotechnicky dozor nema zZiadnu pravomoc menit
Zmluvu.

Stavebnotechnicky dozor smie uplatfiovat pravomoci,
ktoré mu prisluchaju tak ako su uvedené v Zmluve alebo
ako to zo Zmluvy nutne vyplyva. Ak sa vyzaduje,
aby Stavebnotechnicky dozor ziskal suhlas Objednavatela
pred vykonom ur€itej pravomoci, potom takéto poziadavky
musia byt uvedené v Zmluve.

Avsak, kedykolvek Stavebnotechnicky dozor vykonava
urCitu  pravomoc, pre ktoru sa vyzaduje suhlas
Objednavatela, potom (pre ucely Zmluvy) sa ma za to,
Ze Objednavatel mu taky suhlas dal. Ustanovenie
predchadzajucej vety sa neuplatni v pripadoch pisomného
suhlasu Objednavatela uvedenych v nasledujucom
odseku.
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Stavebnotechnicky dozor je povinny ziskat pisomny
suhlas Objednavatela pred uplatnenim svojich pravomoci
podla Zmluvy v pripade:

a) preskumania a/alebo schvalovania Dokumentacie
Zhotovitela podla pod¢lanku 5.2 (Dokumentacia
Zhotovitela)

b) vykonavania akychkolvek ukonov,
ktoré Stavebnotechnicky dozor vykonava podla
Zmluvy  aktoré maju alebo je predpoklad,
Ze v buducnosti by mohli mat’ vplyv na Zmluvnu
cenu alebo Lehotu vystavby alebo lehotu
ukoncCenia Uzlového bodu; tym nie je dotknuta
povinnost Stavebnotechnického dozoru ziskat
pisomny suhlas Objednavatela v zmysle
podc¢lanku 13.1 (Pravo na Zmenu) a 13.3 ( Postup
pri Zmenach )

c) pred vydanim Preberacieho protokolu podia
podc¢lanku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii) a pred
vystavenim Protokolu o vyhotoveni Diela podla
podclanku 11.9 (Protokol o vyhotoveni Diela).

Za ucelom ziskania pisomného suhlasu Objednavatefla je

Stavebnotechnicky dozor povinny predlozit
Objednavatelovi vSetky potrebné doklady, suvisiace
dokumenty, vratane pisomného vyjadrenia

Stavebnotechnického dozoru a taktiez zddvodnenie
vplyvu na Zmluvnu cenu alebo Lehotu vystavby.

Bez ohladu na povinnost ziskat' suhlas, ako je to uvedené
vysSie, ak podla nazoru Veduceho timu
Stavebnotechnického dozoru vznikol stav ohrozenia
zdravia alebo Zivota ¢loveka alebo ohrozenie bezpec€nosti
Diela, pripadne prilahlého majetku (dalej len “stav
ohrozenia”), Veduci timu Stavebnotechnického dozoru
mobze, ale bez odpustenia akychkolvek zmluvnych
povinnosti alebo zodpovednosti Zhotovitela, nariadit
Zhotovitelovi vykonat vSetky také prace alebo také
Cinnosti, ktoré mézu byt podfa nazoru Veduceho timu
Stavebnotechnického dozoru nevyhnutné na to,
aby eliminovali alebo znizili takéto riziko. Zhotovitel je
povinny takyto pokyn Veduceho timu
Stavebnotechnického dozoru dodrzat napriek absencii
suhlasu od Objednavatela. Ak takyto pokyn predstavuje
Zmenu, Zmena v tomto pokyne nebude ocenena a
nasledne Stavebnotechnicky dozor vyda pokyn podla
podClanku 3.3 (Pokyny Stavebnotechnického dozoru),
ktory sa musi posudzovat podla pod¢lanku 13.3 (Postup
pri Zmenach). V takom pripade Stavebnotechnicky dozor
v sulade s podclankom 13.3 (Postup pri Zmenach),
odsuhlasi alebo rozhodne aj o uprave Zmluvnej ceny
vyplyvajucej z pokynu vydaného v stave ohrozenia
a oznami to Zhotovitefovi s kopiou zaslanou
Objednavatelovi.
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Ak nie je v tychto zmluvnych podmienkach uvedené inac:

(a) Kedykolvek si Stavebnotechnicky dozor plni svoje
povinnosti, alebo uplatfiuje pravomoci uvedené
vZmluve alebo znej vyplyvajuce, ma sa zato,
ze  Stavebnotechnicky dozor kona v mene
Objednavatela;

(b) Stavebnotechnicky dozor nema pravomoc zbavit
ktorukolvek zo Stran akychkolvek povinnosti,
zavazkov alebo  zodpovednosti  vyplyvajucich
zo Zmluvy;

(c) Kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, suhlas,
preskumanie, prehliadka, pokyn , oznamenie, navrh,
poziadanie, skuSka alebo podobny  ukon
Stavebnotechnického dozoru (vratane absencie
nesuhlasu), nezbavuje Zhotovitela Ziadnej
zodpovednosti, ktordt ma podla Zmluvy, vratane
zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely
a nesulady.”

Podcélanok
3.2

Docasna
nepritomnost’
Veduceho timu
Stavebnotechnické-
ho dozoru a inych
kfaéovych
odbornikov

Odstrante cely text podclanku a nahradte ho textom:

,Veduci timu Stavebnotechnického dozoru mobze
v nevyhnutnom pripade poverit/splnomocnit plnenim
svojich povinnosti svojho zastupcu, a to len
v nevyhnutnom rozsahu a z vynimoc¢nych
dbvodov (napr. choroba, uraz, iné délezité prekazky na
strane Veduceho timu Stavebnotechnického dozoru,
dovolenka Veduceho timu Stavebnotechnického dozoru),
a to s presnym vymedzenim jeho pravomoci a povinnosti
ako aj ¢asu, na ktory sa toto poverenie/splnomocnenie
vztahuje. Toto poverenie/splnomocnenie nadobudne
ucinnost’ vtedy, ak Objednavatel a Zhotovitel
obdrzia prislusnu képiu, a to podra toho, kto ho obdrzi ako
posledny.*

Podélanok
3.3

Pokyny
Stavebnotechnické-
ho dozoru

V druhej vete prvého odseku vypustite slovné spojenie:

»alebo od asistenta, na ktorého boli delegované prislusné
pravomoci podla tohto ¢lanku®

Druhy odsek vypustite a nahradte nasledovnym textom:

“Zhotovitel musi pInit pokyny vydané Stavebnotechnickym
dozorom v ktorejkolvek zaleZitosti suvisiacej so Zmluvou.
Tieto pokyny budu vydané vylu€ne pisomnou formou; tym
nie je dotknuta moznost vydat Ustny pokyn Veducim timu
Stavebnotechnického dozoru v stave ohrozenia podfa
pod¢lanku 3.1 (Povinnosti a pravomoc
Stavebnotechnického dozoru) a to vo vynimoc¢nych
pripadoch, ak okamzité vydanie ustneho pokynu neznesie
odklad a za podmienky zapisu o vydani ustneho pokynu
do Stavebného dennika Veducim timu
Stavebnotechnického dozoru bezodkladne po vydani
ustneho pokynu.
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Na konci tohto pod¢&lanku viozte:

.Vydanie akéhokolvek pokynu musi byt pisomne
oznamené Objednavatelovi v sulade s podélankom 1.3
(Komunikacia) v lehote do 20 dni odo dha vydania
pokynu.*

Podclanok
34

Zmena v time
Stavebotechnického
dozoru

Odstrante cely text pod¢lanku a nahradte ho textom:

,Objednavatel je povinny pisomne upovedomit
Zhotovitela o kazdej zmene v osobe akéhokolvek
kfi€ového odbornika vratane osoby Vediceho timu
stavebnotechnického dozoru.

Stavebnotechnicky dozor je povinny pisomne
upovedomit Zhotovitela o kazdej zmene v osobe
akéhokolvek neklfu¢oveého odbornika.

Zmeny v personalnom zlozeni timu Stavebnotechnického
dozoru v sulade s tymto pod¢lankom budu Zhotovitefovi
oznamované po celu dobu uc€innosti Zmluvy, priCom
dbévody zmeny nie je potrebné uvadzat.”

Podcélanok
3.6

Pravidelné pracovné
rokovania

VlozZte novy pod¢lanok 3.6:

Kontrolné dni zvolava Stavebnotechnicky dozor a musia
sa konat' v pravidelnych intervaloch, najmenej raz do
mesiaca a koordina¢né porady stavby najmenej raz do
tyzdfia, pripadne podfa potreby a dohody zmluvnych
Stran aj CastejSie. Kontrolnych dni a koordina&nych
porad stavby (dalej len ,Pravidelné pracovné
rokovania“) su povinni zuc€asthovat sa: Predstavitel
Zhotovitela, Stavebnotechnicky dozor a Objednavatefl
spolu s ostatnymi pracovnikmi, ktorych sa agenda
pracovnych rokovani tyka, vratane Hlavného inZiniera
projektu pre operativne zabezpecCenie rieSenia
projektovych prac. Zmyslom Pravidelnych pracovnych
rokovani je monitorovanie postupu projektovych
a stavebnych prac vratane vyhodnotenia postupu oproti
Harmonogramu prac, preskumanie pripravy naslednych
inzinierskych Cinnosti, planovanie a koordinacia prac.

Stavebnotechnicky dozor je povinny zaznamenat
agendu tychto Pravidelnych pracovnych rokovani
a doruCit kopiu zapisu z rokovania vSetkym jeho
uastnikom. V zapise musia byt uvedené osoby
zodpovedné za pridelené ulohy a urCené terminy
plnenia. Tieto zodpovednosti musia byt v sulade
so Zmluvou.

VsSetky zaznamy z Pravidelnych pracovnych rokovani,
alebo ich Cast, podpisané Predstavitelom Zhotovitela,
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Stavebnotechnickym dozorom a Objednavatelom ako
spravne a uplné, budu predstavovat autorizovany
zadznam 0 prediskutovanych a dohodnutych
zalezitostiach. Tieto zaznamy vSak v Ziadnom pripade
nenahradzaju schvalenia, potvrdenia, suhlasy
arozhodnutia, ktoré musia byt vydané v sllade
s podclankom 1.3 (Komunikéacia) Zmluvnych podmienok.

V pripade, ak sa Pravidelnych pracovnych rokovani
nebudu zucasthovat Predstavitel Zhotovitela spolu
s ostatnymi pracovnikmi, ktorych sa agenda rokovani
tyka podla poZiadaviek Stavebnotechnického dozoru,
vratane Hlavného inziniera projektu, aj napriek tomu,
Ze boli Stavebnotechnickym dozorom vyzvani, aby sa
zucastnili, vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 300,- EUR (slovom tristo eur)
za kazdé poruSenie tejto povinnosti, tj. za neucast
kazdej jednotlivej osoby na Pravidelnom pracovnom
rokovani. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na
plnenie povinnosti v sulade stymto podclankom.
Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizanej faktury vyhotovenej Objednavatelom
a doporucene doruCenej do sidla Zhotovitefa. Lehota
splatnosti tejto faktary je 30 dni odo dha jej
doporuceného dorucenia do sidla Zhotovitela.”

Podcélanok
4.1

VsSeobecné
povinnosti
Zhotovitela

Na konci pod&lanku viozte text:

.Zhotovitel' je povinny vykazovat vynosy z vytazeného
materialu (ak taky je) (napr. zemina, drevna hmota,
kamenivo apod.) vrozsahu celej stavby ,D2
protihlukova stena Jarovce“ na zaklade mesacnej
inventarizacie vytazeného materialu odsuhlasenej
Stavebnotechnickym dozorom. Do 15 dni odo dha
odsuhlasenia mesacnej inventarizacie
Stavebnotechnickym dozorom je Zhotovitel povinny
predloZit tuto inventarizaciu Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny realizovat Dielo  strojmi
a zariadeniami, ktoré su uvedené v Zozname strojov
a zariadeni (Priloha €.5 Zmluvnych dojednani). Zhotovitel
je povinny pouzitie, resp. nasadenie strojov a zariadeni
uvedenych v Zozname strojov a zariadeni vratane
informacie  ovyrobnom  &isle aECV  denne
zaznamenavat do Stavebného dennika. Zhotovitel je
opravneny pouzit iny stroj alebo zariadenie ako su stroje
a zariadenia uvedené v Zozname strojov a zariadeni len
z objektivnych dévodov, pricom je povinny o tejto
skutocnosti vopred informovat Stavebnotechnicky dozor
a ziskat jeho suhlas k pouzitiu iného stroja alebo
zariadenia. Pre vyluCenie pochybnosti plati, Ze stroje
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a zariadenia uvedené v Zozname strojov a zariadeni sa
povazuju za Zariadenie Zhotovitela.

V pripade, ak Stavebnotechnicky dozor alebo
Objednavatel zisti, ze Zhotovitel pouzil na realizaciu
Diela iny stroj a zariadenie ako tie, ¢o uviedol v Zozname
strojov a zariadeni, vznika Objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,1 %
z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za kazdé aj
opakované poruSenie tejto povinnosti. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie vyssie uvedene;j
povinnosti Zhotovitela. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat
na zaklade penalizaCnej faktury  vyhotovenej
Objednavatefom a doporucene dorucenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni odo
dna jej doporuceného dorucenia do sidla Zhotovitela.

Ak sa na Zhotovitela vztahuje povinnost zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora podla zakona
€. 315/2016 Z.z. oregistri partnerov verejného sektora
a ozmene adoplneni niektorych zakonov (dalej len
,Zzakon o registri partnerov verejného sektora“), Zhotovitel
je povinny dodrzat’ tuto povinnost po celu dobu trvania
Zmluvy. V pripade porudenia povinnosti Zhotovitela
podla predchadzajucej vety ma Objednavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vySke 500,-Eur (slovom patsto eur) za
kazdy defn poruSenia, priCom poruSenie uvedenej
povinnosti, ktoré trva dlhSie ako 30 dni sa povaZuje za
podstatné porusenie Zmluvy a opravriiuje Objednavatela
na odstupenie od Zmluvy. Zaplatenie zmluvnej pokuty
nema vplyv na splnenie povinnosti Zhotovitefa v sulade
s tymto podclankom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat
na zaklade penalizatnej faktury  vyhotovenej
Objednavateflom a doporucene doruCenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni odo
dna jej doporu€eného doruéenia do sidla Zhotovitela.

Podcélanok
4.1.1

Povinnosti
Zhotovitel'a pri plneni
kritérii

Vlozte novy podclanok 4.1.1

“Zhotovitel' je povinny po celu dobu trvania Zmluvy
dodrziavat Navrhy na plnenie kritérii, ktoré boli
stanovené v jeho Ponuke ako uspeSného uchadzaca
vV ramci procesu verejného obstaravania.

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit a dokoncit Dielo
prostrednictvom tych oséb, ktorymi podlfa zakona
0 verejnom obstaravani preukazoval splnenie
podmienok ucasti. Zhotovitel je opravneny zmenit
kfa€ovych odbornikov na stavbe len postupom v sulade
s touto Zmluvou, t.j. pisomnym dodatkom k Zmluve.

V pripade ak Zhotovitel zmeni kfu€oveého odbornika na
pozicii Riaditela stavby, Objednavatelovi vznika narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo vySke 100 000,-
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EUR (slovom stotisic eur) za kazdé poruSenie tejto
povinnosti. V pripade opatovného porusenia tejto
povinnosti zo strany Zhotovitela, vznika
Objednavateflovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty,
a to vo vyske 200 000,- EUR (slovom dvestotisic eur) za
kazdé dalSie poruSenie tejto povinnosti. Narok na
zaplatenie  tejto  zmluvnej pokuty nevznika
Objednavatefovi v  pripade smrti, dlhodobej
praceneschopnosti, ako aj ukonenia pracovného
pomeru klu€ového odbornika na pozicii Riaditefa
stavby. V pripade ak Zhotovitel navrhne na pozicii
Riaditela stavby odbornika, ktory nespina totozné
kritéria ako tie, ktoré boli stanovené v jeho Ponuke ako
uspesSného uchadzaCa v ramci procesu verejného
obstaravania, Objednavatel ma narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 1 000,- EUR (slovom tisic
eur), a to za kazdy den odo dha neschvalenia klu¢ového
odbornika na pozicii riaditela stavby az do dna, ktorym
bol schvaleny novy kfu¢ovy odbornik.

V pripade ak Zhotovitel zmeni kfu€oveého odbornika na
pozicii Hlavného inziniera projektu, Objednavatelovi
vznika narok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo
vy8ke 100 000,- EUR (slovom stotisic eur) za kazdé
poruSenie tejto povinnosti. V pripade opatovného
porusenia tejto povinnosti zo strany Zhotovitela, vznika
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a
to vo vyske 200 000,- EUR (slovom dvestotisic eur) za
kazdé dalSie poruSenie tejto povinnosti. Narok na
zaplatenie  tejto  zmluvnej pokuty  nevznika
Objednavatefovi v  pripade smrti, dlhodobe;j
praceneschopnosti, ako aj ukonenia pracovného
pomeru kfu¢ového odbornika na pozicii Hlavného
inZiniera projektu. V pripade ak Zhotovitel navrhne na
pozicii Hlavného inZiniera projektu, ktory nespifa
totozné kritéria ako tie, ktoré boli stanovené v jeho
Ponuke ako uspe$ného uchadzaa v ramci procesu
verejného obstaravania, Objednavatel ma narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1 000,- EUR
(slovom tisic eur), a to za kazdy def odo dha
neschvalenia klu¢ového odbornika na pozicii hlavného
inZiniera projektu az do dna, ktorym bol schvaleny novy
kfacovy odbornik.

V pripade ak Zhotovitel zmeni kfu€oveého odbornika na
pozicii Projektant pre Zivotné prostredie,
Objednavatelovi vznikd narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty, a to vo vyske 100 000,- EUR (slovom stotisic
eur) za kazdé poruSenie tejto povinnosti. V pripade
opatovného poruSenia tejto povinnosti zo strany
Zhotovitela, vznikd Objednavatefovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo vyske 200 000,-
EUR (slovom dvestotisic eur) za kazdé dalSie porusenie
tejto povinnosti. Narok na zaplatenie tejto zmluvnej
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pokuty nevznika Objednavatelovi v pripade smrti,
dlhodobej praceneschopnosti, ako aj ukoncenia
pracovného pomeru klu€ového odbornika na pozicii
Projektanta pre ZzZivotné prostredie. V pripade ak
Zhotovitel navrhne na pozicii Projektanta pre zivotné
prostredie, ktory nespina totozné kritéria ako tie, ktoré
boli stanovené v jeho Ponuke ako uspeSného
uchadzaCa v ramci procesu verejného obstaravania,
Objednavatel ma narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 1 000,- EUR (slovom tisic eur), a to za kazdy
denn odo dfia neschvalenia kfuCového odbornika na
pozicii hlavného inziniera projektu az do dna, ktorym bol
schvaleny novy kfu¢ovy odbornik.

V pripade, ak Zhotovitel nedodrzi navrh na plnenie
kritéria nakladov na prevadzku, ktoré bolo stanovené
v jeho Ponuke, Objednavatel ma narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 100 000,- EUR (slovom stotisic
eur) za kazdu dalSiu zmenu konstrukéného riesnia, ktora
nebola predpokladana v ponuke Zhotovitela ako
uspedSného uchadzaa v ramci procesu verejného
obstaravania.

V pripade, ak Zhotovitel nedodrzi navrh na plnenie
kritéria obmedzenia prevadzky, ktoré bolo stanovené
v jeho Ponuke, Objednavatel ma narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 1 000,- EUR (slovom tisic eur)
za kazdu hodinu obmedzenia prevadzky naviac.

V pripade, ak Zhotovitel nedodrzi navrh na plnenie
kritéria doby vystavby, ktoré bolo stanovené v jeho
Ponuke, Objednavatel ma narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 10 000,- EUR (slovom desattisic eur) za
kazdy deri omeskania vystavby.

V pripade, ak Zhotovitel nedodrzi navrh na plnenie
kritéria doby vypracovania projektovej dokumentécie,
ktoré bolo stanovené v jeho Ponuke, Objednavatel ma
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10 000,-
EUR (slovom desattisic eur) za kazdy deri ome$kania
projektovej dokumentacie.

Podélanok
4.2

Zabezpeka na
vykonanie prac

Pévodny text podClanku odstrante a nahradte
nasledovnym textom:

LZhotovitel je povinny ziskat (na svoje naklady)
Zabezpeku na vykonanie prac v Ciastke av menach
uvedenych v Prilohe k ponuke. Ak v Prilohe k ponuke
nie je uvedena ziadna Ciastka alebo spbsob jej vypoctu,
tento pod¢élanok nebude platit.

Zhotovitel sa zavazuje predlozit Objednavatelovi
Zabezpeku na vykonanie prac najneskér do 10 dni od
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ucinnosti Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi
Zabezpeku na vykonanie prac vo vyske uvedenej
v Prilohe k ponuke najneskdér do 10 dni od udinnosti
Zmluvy , vznikd Objednavatelovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske Ciastky Zabezpeky na
vykonanie prac uvedenej v Prilohe k ponuke. Zmluvna
pokuta sa bude uhradzat na zaklade penalizacnej faktury
vyhotovenej Objednavatelom a doporucene dorucenej do
sidla Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni
odo dna jej doporu¢eného doruc€enia do sidla Zhotovitela.
Poru$enie povinnosti Zhotovitela predioZit Zabezpeku na
vykonanie prac vo vySke uvedenej v Prilohe k ponuke
najneskor do 28 dni od ucinnosti Zmluvy sa povaZuje za
podstatné porusenie Zmuvy a opravriuje Objednavatela
na odstupenie od Zmluvy.

Poskytnutie bankovej Zabezpeky na vykonanie prac sa
musi riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zabezpeka na vykonanie prac (dalej aj len
,bankova zaruka“) musi byt poskytnutd bankou so
sidlom v Slovenskej republike alebo pobockou
zahrani¢nej banky v Slovenskej republike. V bankovej
zaruke musi banka pisomne vyhlasit, Ze neodvolatelne
a bez akychkolvek namietok na prva vyzvu uspokoji
Objednavatefa uhradenim pefiaznej sumy alebo
pefaznych sum v akejkolvek vyske, ktorych celkova
vySka neprekrodi penaznu sumu, ktoru Objednavatel
pozaduje ako Zabezpeku na vykonanie prac v pripade,
ak Zhotovitel poruSuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo
Zmluvy  alebo vSeobecne  zavaznych  pravnych
predpisov.

Banku, ktora poskytne bankovid zaruku a obsah
zarucnej listiny musi vopred schvalit Objednavatel.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby Zabezpeka na
vykonanie prac bola platna, u€inna a vymahatelna, kym
Stavebnotechnicky dozor nevyda Protokol o vyhotoveni
Diela. Ak podmienky Zabezpeky na vykonanie prac
Specifikuja datum uplynutia jej platnosti a Zhotovitel
nenadobudol pravo obdrzat Protokol o vyhotoveni Diela
do terminu 28 dni pred datumom uplynutia tejto
Zabezpeky na vykonanie prac, potom Zhotovitel bude
povinny predizit platnost Zabezpeky na vykonanie prac
az dovtedy kym Dielo nebude dokoncené a vSetky vady
odstranené.

Zhotovitel je povinny predlozZit Objednavatelovi
predizenie platnosti Zabezpeky na vykonanie prac
najneskdr do posledného dna platnosti pbvodnej
Zabezpeky na vykonanie prac. V pripade, ak Zhotovitel
nepredizi platnost Zabezpeky podla predchadzajicej
vety, vznikd Objednavatelovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 5 000,- EUR (slovom pattisic
eur) za kazdy den omeSkania az do splnenia tejto
povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na
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splnenie povinnosti Zhotovitefla v sulade s tymto
podclankom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na
zaklade penalizanej faktury vyhotovenej
Objednavatefom a doporu¢ene dorucenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni odo
dna jej doporuceného doruéenia do sidla Zhotovitela.

Objednavatel je opravneny uplatnit si svoje prava
zo0 Zabezpeky na vykonanie prac v pripade akéhokolvek
poruSenia Zmluvy alebo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov Zhotovitelom.

Pre vylucenie pochybnosti sa zmluvné Strany dohodli,
Ze na uplatnenie prava Objednavatela zo Zabezpeky na
vykonanie prac sa nevyzaduje postup podla pod¢lanku
2.5 ( Naroky Objednavatela).

Objednavatel je povinny odSkodnit  Zhotovitela
a zabezpecit, aby mu nevznikla Ziadna Skoda, strata
alebo vydavky (vratane pravnych poplatkov a vydavkov)
v désledku uplatnenia naroku na Zabezpeku na
vykonanie prac v rozsahu, na ktory Objednavatel nemal
narok.

Objednavatel je povinny vratit Zabezpeku na vykonanie
prac Zhotovitelovi do 21 dni potom ako obdrzi kopiu
Protokolu o vyhotoveni Diela.*

Podcélanok
4.3

Predstavitel’
Zhotovitela

Stvrty odsek nahradte textom:

LZhotovitel' je povinny zabepecit, aby sa Predstavitel
Zhotovitela  (Riaditel  stavby) venoval riadeniu
Zhotovitelovej zmluvnej ¢innosti na plny Uvéazok.
Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby Predstavitel
Zhotovitela nevykonaval na inom diele ako je Dielo
definované v Zmluve funkciu rovnaku alebo obdobnu ako
je funkcia akéhokolvek klu¢ového odbornika podla
Zmluvy. V pripade, ze Predstavitel Zhotovitela doCasne
nevykonava svoju c&innost na Diele podfa Zmluvy
(z dévodov choroby, urazu a inych délezitych prekazok
vpraci na jeho strane ako aj z dovodu Cerpania
dovolenky Predstavitela Zhotovitela), Zhotovitel sa
zavazuje zabezpedit jeho zastupovanie v plnom rozsahu
Hlavnym stavbyveducim (zastupcom Riaditela stavby),
ktory zaroven vykonava poziciu Stavbyveduci na
protihlukové steny, pricom Stavebnotechnicky dozor
a Objednavatel musia byt o tejto skuto€nosti vopred
pisomne informovani.*

Siesty odsek nahradte textom:
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.Predstavitel Zhotovitela je opravneny Ciasto¢ne, ad hoc
ana doCasnu dobu delegovat svoje kompetencie
apravomoci na ini0 kompetentnU osobu a toto
delegovanie moéze kedykolvek zruSit. Akékolvek
delegovanie alebo jeho odvolanie nebude uc€inné, dokial
Stavebnotechnicky  dozor neobdrzi  oznamenie
podpisané Predstavitefom Zhotovitela, v ktorom bude
tato osoba uvedena a kde budu uvedené kompetencie
a pravomoci, ktoré sa jej deleguju alebo rusia.”

Na konci siedmeho odseku viozte text:

»Ak Predstavitel Zhotovitela alebo niektora z tychto oséb
nehovori plynulo slovenskym jazykom, Zhotovitel je
povinny zabezpelit poCas celej pracovnej doby
kvalifikovaného timoc¢nika.”

Na konci podclanku vioZzte text:

,V pripade, ak Zhotovitel porusi svoju povinnost podla
druhej vety Stvrtého odseku, vznikd Objednavatelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1%
z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za kazdé aj
opakované porudenie tejto povinnosti. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie vysSie uvedenej
povinnosti Zhotovitela. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat
na zaklade penalizaCnej faktury  vyhotovenej
Objednavatefom a doporucene dorucenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni odo
dia jej doporu¢eného doru€enia do sidla Zhotovitela.
Porusenie povinnosti podla druhej vety Stvrtého odseku
sa povazuje za podstatné porusSenie Zmuvy a opravriuje
Objednavatela na odstupenie od Zmluvy.*

Podcélanok
4.4

Podzhotovitelia,
Priami
Podzhotovitelia
a Dodavatelia
Zhotovitela

Pbvodny nazov podélanku ,Podzhotovitelia® nahradte
nazvom: ,Podzhotovitelia, Priami Podzhotovitelia
a Dodavatelia Zhotovitela“ a zaroven odstrante cely text

podclanku a nahradte ho textom:

Povodny text podélanku odstrante a nahradte
nasledovnym textom:

Zhotovitel nesmie zadat Podzhotovitefom vyhotovenie
celého Diela.

Zhotovitel bude zodpovedny za konanie alebo chyby
kazdého Podzhotovitela, Dodavatela Zhotovitela
vratane akychkolvek oséb v zmluvnom alebo obdobnom
vztahu s  Podzhotovitefom alebo Dodavatelom
Zhotovitela, tak ako keby iSlo o konanie alebo chyby
samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby Podzhotovitelia
a Dodavatelia Zhotovitela, ktori sa maju povinnost
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zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora boli
zapisani v registri partnerov verejného sektora po celu
dobu trvania Zmluvy. V pripade poruSenia povinnosti
Zhotovitela podla predchadzajucej vety vznika
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 500,- EUR (slovom patsto eur) za kazdy den
poruSenia pricom poruSenie uvedenej povinnosti,
ktoré trva dlhSie ako 30 dni sa povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy.

Pokial nie je v Zmluve uvedené inak:

(a) nepozaduje sa, aby Zhotovitel obdrzal suhlas pre
dodavatelov  Zhotovitela s vynimkou dodavatelov
vybranych Materialov (priloha &. 6 Zmluvnych dojednani);

(b) kazdy Priamy Podzhotovitel neuvedeny v Prilohe €. 1
Zmluvnych dojednani, musi byt vopred schvaleny
Objednavatelom v sulade stymto podc¢lankom, pre
navrhovanych ostatnych Podzhotovitelov a dodavatelov
vybranych Materidlov  je Zhotovitel povinny obdrzat
predchadzajuci suhlas Stavebnotechnického dozora;

(c) Zhotovitel je povinny vydat najmenej 14 dni vopred
Stavebnotechnickému dozoru oznamenie o planovanom
datume zacatia prac kazdého Podzhotovitela s vynimkou
Priameho Podzhotovitefa, v pripade Priamych
Podzhotovitefov ~ sa uplatni postup uvedeny niZ3ie
v tomto podclanku;

(d) kazda zmluva s Podzhotovitelom, Dodavatelom
Zhotovitela musi obsahovat ustanovenie, ktoré uklada
Podzhotovitelovi, Dodavatelovi Zhotovitela povinnost
pisomne upozornit Objednavatela o neplneni finanénych
zavazkov Zhotovitela;

(e) Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby kazda zmluva
s Podzhotovitefom, Dodavatelom Zhotovitefa ako aj
zmluvy na vSetkych stuprfioch subdodavatelskych
vztahov boli pisomné a obsahovali ustanovenia,
ktoré ukladaju povinnej strane povinnost' plnit si riadne
a v€as svoje finanéné zavazky voci opravnenej strane;

(f) Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby kazda zmluva
s Podzhotovitelom, Dodavatefom Zhotovitela ako aj
zmluvy na vSetkych stuprfioch subdodavatelskych
vztahov boli v sulade s touto Zmluvou a neobsahovali
ustanovenia, ktoré by boli v rozpore alebo by sa priecili
tejto Zmluve;

(g9) Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby kazda zmluva
s Podzhotovitelom, Dodavatelom Zhotovitela
obsahovala nasledovné ustanovenia:

i) predmet subdodavky,
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ii) cenu subdodavky v ¢leneni na jednotkové ceny,

i)y zavazok/garanciu Zhotovitela vo€i Podzhotovitelovi,
Dodavatelovi Zhotovitela, Ze v pripade nezaplatenia
splatnej odmeny Zhotovitelom ani v nasledujucom
fakturaénom obdobi po obdobi vzniknutého naroku,
vznika Podzhotovitelovi, Dodavatelovi Zhotovitela pravo
uplatnit si narok na uhradu nezaplatenej odmeny
v zmysle splatnej faktury prostrednictvom Bankovej
platobnej zaruky (podclanok 4.4a); uvedené sa
nevyzaduje v pripade, ak konkrétny Podzhotovitel,
Dodavatel Zhotovitela pisomne prehlasi,
ze zabezpedenie svojich pohladavok voéi Zhotovitelovi
prostrednictvom Bankovej platobnej zaruky (podclanok
4.4a) nevyzaduje.

Priamy Podzhotovitel je opravneny zafat vykonavat
prace na Stavenisku az po jeho pisomnom schvaleni
Objednavatelom. Zhotovitel je povinny spolu s navrhom
Priameho Podzhotovitefa neuvedeného v Prilohe €. 1
Zmluvnych dojednani, predlozit Objednavatelovi doklady
preukazujuce splnenie podmienok podla ust. § 32
Zakona o verejnom obstaravani. V  pripade,
Ze navrhovany Priamy Podzhotovitel spifa uvedené
podmienky, Objednavatel ho schvali, v opaénom pripade
ho zamietne. Po obdrzani pisomného schvalenia
Priameho Podzhotovitela je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi koépiu zmluvy s tymto Priamym
Podzhotovitefom uzavretl v sulade s podmienkami
uvedenymi v tomto podclanku. Pre vylucenie pochybnosti
plati, Ze pisomné schvalenie Priameho Podzhotovitela
nadobuda uc€innost doru€enim koépie zmluvy podla
predchadzajucej vety Objednavatelovi.

Stavebnotechnicky  dozor avpripade Priameho
Podzhotovitela  Objednavatel, ma pravo kedykolvek
odvolat schvalenie Podzhotovitela, dodavatela
vybranych  Materidlov v pripade, Ze vykonané
prace/dodany tovar  Podzhotovitela, dodavatela
vybranych Materidlov nie su vykonavané/dodavané
v sulade SO Zmluvou a k spokojnosti
Stavebnotechnického dozoru alebo Objednavatela.

Zhotovitel je povinny riadne a v€as plnit’ si svoje financéné
zavazky voli  Podzhotovitefom, Dodavatelom
Zhotovitela. Zhotovitel je povinny kazdy kalendarny
Stvrtrok (vzdy do 10. kalendarneho dna nasledujuceho
kalendarneho S&tvrtroka) predkladat Objednavatelovi
Cestné prehlasenie podpisané Predstavitelom
Zhotovitela o tom, Ze vSetky jeho splatné financ¢né
zavazky  vodi Podzhotovitelom a Dodavatelom
Zhotovitela za predchadzajuce obdobie ku dfu
vyhotovenia ¢estného prehlasenia su Zhotovitefom
uhradené vplnom rozsahu. Sucastou c&estného
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prehlasenia podla tohto odseku bude képia potvrdenia
banky  poskytujucej Bankovu platobnd  zaruku
Zhotovitelovi podla podé&lanku 4.4.a (Bankova platobna
zaruka) orozsahu Cerpania vSetkych Zhotovitefovi
vystavenych Bankovych platobnych zaruk, a to ku dnu
vystavenia uvedeného potvrdenia. V pripade, ak je
Zhotovitelom viac pravnych subjektov, ktori za u¢elom
plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez
pravnej subjektivity, Cestné prehlasenie podla tohto
odseku bude vyhotovené v rozsahu udajov
prisluchajucich ku kazdému uc€astnikovi Zmluvy na strane
Zhotovitela zvIast.

V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi Cestné prehlasenie
podfa tohto odseku alebo sa preukaze nepravdivost
udajov v nom uvedenych, vznika Objednavatelovi narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10 000,- EUR
(slovom desattisic eur) za kazdé porusenie povinnosti
podfa tohto odseku. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema
vplyv na splnenie povinnosti Zhotovitela v sulade s tymto
odsekom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizacnej faktury vyhotovenej Objednavatelom
a doporucene dorucenej do sidla Zhotovitela. Lehota
splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dia jej doporuc¢eného
dorucenia do sidla Zhotovitela.

Podcélanok
4.4a

Bankova platobna
zaruka

VlozZte novy pod¢&lanok 4.4a:

,Zhotovitel je povinny ziskat’ (na svojej naklady) Bankovu
platobnd zaruku v Ciastke av menach uvedenych
v Prilohe k ponuke. Ak v Prilohe k ponuke nie je uvedena
Ziadna Ciastka alebo spésob jej vypoctu, tento podclanok
nebude platit.

Zhotovitel je povinny zabezpecit prostrednictvom
Bankovej platobnej zaruky plnenie svojich finanénych
zavazkov vocCi véekym Podzhotovitefom, Dodavatelom
Zhotovitela s vynimkou Podzhotovitelov, Dodavatelov
Zhotovitela, ktori pisomne prehlasili, Ze zabezpeclenie
svojich pohladavok voéi Zhotovitelovi prostrednictvom
Bankovej platobnej zaruky nevyzaduju. Na kazdého
Podzhotovitela, resp. Dodavatela Zhotovitela musi byt
vystavena samostatna Bankova platobna zaruka.

Poskytnutie Bankovej platobnej zaruky sa musi riadit
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika.
Bankova platobna zaruka (dalej aj len ,BPZ“) musi byt
poskytnuta bankou so sidlom v Slovenske] republike
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alebo pobockou zahranitnej banky v Slovenskej
republike. VBPZ musi banka pisomne vyhlasit,
Ze neodvolatelne a bez akychkolfvek namietok na prvu
vyzvu uspokoji Podzhotovitela, Dodavatela Zhotovitela
uhradenim penaznej sumy alebo pefiaznych sum
v akejkolvek vyske, ktorych celkova vySka neprekroCi
sumu, uvedenu v Prilohe k ponuke v pripade,
ak Zhotovitel' porusi svoje splatné finanéné zavazky zo
zmluvy s Podzhotovitelom, Dodavatelom Zhotovitela.
V pripade, ak je Zhotovitefom viac pravnych subjektov,
ktori za ucelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili
zoskupenie bez pravnej subjektivity, zavazok Zhotovitela
ziskat’ Bankovu platobnu zaruku podfa ustanoveni tohto
podClanku sa vztahuje na kazdého jednotlivého
UCastnika Zmluvy na strane Zhotovitela vo vztahu
k Podzhotovitelom, Dodavatelom Zhotovitela v priamom
zmluvnom vztahu k u€astnikovi Zmluvy na strane
Zhotovitela.

V pripade, ak  Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel
nezabezpecil svoje  finanéné  zavazky vodi
Podzhotovitelom, Dodavatelom Zhotovitela,
prostrednictvom BPZ v sulade s tymto podclankom,
Objednavatel ma narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 10 000,- EUR (slovom desattisic eur) za kazdé
poruSenie tejto povinnosti Zhotovitela. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie povinnosti
Zhotovitela v sulade stymto podc&lankom. Zmluvna
pokuta sa bude uhradzat na zaklade penalizacnej faktury
vyhotovenej Objednavatelom a doporu€ene doru¢enej do
sidla Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni
odo dna jej doporu¢eného dorucenia do sidla Zhotovitela.
Porusenie povinnosti podla tohto odseku sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy a opraviuje Objednavatela
na odstupenie od Zmluvy.“

Podcélanok
4.4b

Pravidla zmeny
Podzhotovitelov
a dodavatelov
Zhotovitel'a

VlozZte novy pod¢&lanok 4.4b:

,Kazdy navrhovany Priamy Podzhotovitel, musi byt
vopred schvaleny Objednavatefom v sulade s tymto
podclankom, pre navrhovanych ostatnych
Podzhotovitelov a Dodavatefov vybranych Materialov je
Zhotovitel povinny obdrzat predchadzajuci suhlas
Stavebnotechnického dozora. Pre navrhovanych
Dodavatelov Zhotovitela, ktori nie su Dodavatelmi
vybranych Materidlov, sa suhlas podla predchadzajucej
vety nevyzaduije.

Priamy Podzhotovitel je opravneny zacat vykonavat
prace na Stavenisku az po jeho pisomnom schvaleni
Objednavatefom. Zhotovitel je povinny spolu s navrhom
Priameho Podzhotovitela, predlozit Objednavatelovi
doklady preukazujuce splnenie podmienok podla ust. §
41 ods. 1 pism.b/ Zakona o verejnom obstaravani, ako aj
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povinnost byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora, ak sa na neho takato povinnost vztahuje, po celu
dobu trvania Zmluvy. V pripade, Ze navrhovany Priamy
Podzhotovitel spifia uvedené podmienky, Objednavatel

ho schvali, v opa¢nom pripade ho zamietne. Po
obdrzani pisomného schvalenia Priameho
Podzhotovitela je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi képiu zmluvy s tymto Priamym
Podzhotovitelom uzavretu v sulade S
podmienkami uvedenymi v pod¢lanku 4.4

(Podzhotovitelia, Priami Podzhotovitelia a Dodéavatelia
Zhotovitela). Pre vylu€enie pochybnosti plati, ze pisomné
schvalenie Priameho Podzhotovitela nadobuda uc€innost
doruenim koépie zmluvy podla predchadzajucej vety
Objednavatelovi.

Stavebnotechnicky  dozor avpripade Priameho
Podzhotovitefa  Objednavatel, ma pravo kedykofvek
odvolat schvalenie Podzhotovitela, Dodavatela
vybranych  Materidlov v pripade, Z2e vykonané
prace/dodany tovar Podzhotovitela, = Dodavatela
vybranych Materidlov  nie su vykonavané/dodavané
v sulade SO Zmluvou a k spokojnosti
Stavebnotechnického dozoru alebo Objednavatela.*

Podcélanok
4.6

Spolupraca

Na konci pod¢&lanku viozte text:

LZaistenie vhodnych podmienok pre vykonavanie prac a
ginnosti dalSich zhotovitelov zamestnanych
Objednavatelom na Stavenisku a jeho sucastiach, ich
vzajomna spolupraca a koordinacia prac je povinnostou
Zhotovitela v rozsahu uvedenom v Zmluvnych
dokumentoch, tak aby nebola ohrozena kvalita prac,
Lehota vystavby Diela alebo jeho €asti alebo Sekcii, ako
aj suvisiacich diel.

DalSie podrobnosti, ako aj poziadavky na spolupracu,
vratane koordinacie prac su uvedené v PoZiadavkach
Objednavatela av Dokumentacii poskytnutej
Objednavatelom.”

Podcélanok
4.7

Vytyéovanie

Na zaciatku druhého odseku podé&lanku vioZte text:

a) Objednavatel odovzda Zhotovitefovi smerové
a vyskoveé trasy;

b) Objednavatel odovzda Zhotovitelovi body
vytyCovacej siete;

c) Zhotovitel zabezpeli vytyCenie priestorovej
polohy (osi) hlavnej trasy, objektov a obvod
Staveniska;
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d) Zhotovitel vyraznym atrvalym spdsobom
ohrani¢i majetkovu hranicu trvalého, do¢asného
a ro¢ného zaberu;

e) Zhotovitel poCas projektovania a realizacie je
povinny dodrzat majetkovi hranicu danu
Zmluvou a jej odsuhlasenymi Zmenami;

f)  Zhotovitel je povinny na zaciatku a na konci trasy
stavby prispOsobit smerové vedenie trasy Diela
smerovému vedeniu s nim suvisiacich diel.

Dalsie podrobnosti su uvedené v Poziadavkach
Objednavatela a v Dokumentacii poskytnutej
Objednavatefom.”

Podcélanok
49

Zabezpecenie kvality

Za prvu vetu prvého odseku viozZte:

»Zhotovitel je povinny v lehote 7 dni po nadobudnuti
ucinnosti Zmluvy predlozit Objednavatelovi certifikat
o0 zavedeni systému riadenia  kvality v zmysle
poZiadaviek normy ISO 9001 vydany Zhotovitelovi
nezavislou instituciou.

V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi certifikat o zavedeni
systému riadenia kvality v stanovenej lehote vznika
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vy8ke 30 000,- EUR (slovom tridsattisic eur). Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie povinnosti
Zhotovitela v sulade s tymto podclankom.

Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizanej faktury vyhotovenej Objednavatelom
a doporucene dorucenej do sidla Zhotovitela. Lehota
splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dia jej doporuceného
dorucenia do sidla Zhotovitela.”

Druhu vetu prvého odseku vymazte.

Podcélanok
4.10

Udaje o Stavenisku

Na konci tohto podé&lanku vlozte:

.Ma sa za to, Ze udaje o Stavenisku podla tohto
pod€lanku su akékolvek udaje uvedené v Zmluve
a ostatné verejne dostupné udaje.

Zhotovitel je zodpovedny za zaobstaranie dal$ich udajov
a informécii o Stavenisku a ich interpretacii a taktiez je
povinny zabezpe it v ramci projektovych prac doplfiujuce
prieskumy vrozsahu a podrobnostiach vylu€ujucich
v maximalnej moznej miere nepredvidatelné fyzické
podmienky definované podclankom 412
(Nepredvidatelné fyzické podmienky).

Zvazok 2

Zmluvné podmienky

34




Sutazné podklady: Zhotovenie stavby Dialnica D2 Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Protihlukova stena Jarovce
Prace ,zlty FIDIC*

Dubravska cesta 14, Bratislava

Dalsie  poziadavky a podrobnosti si  uvedené
v Poziadavkach Objednavatefa asnimi suvisiacich
dokumentoch Zmluvy.”

Podcélanok
413

Pristupové prava
a prostriedky
Zhotovitela

Na konci tohto pod¢&lanku viozte:

.Zhotovitel je povinny dodrziavat v3etky jeho ajemu
zname dohody Objednavatela s majitelmi pouzivanych
pozemkov pri realizacii Diela a zaroven je povinny konat
v sulade stymto podclankom. Zhotovitelovi budu, na
pozZiadanie, poskytnuté képie takychto dohdd.”

Podcélanok
4.15

Pristupové cesty

Za text prvého odseku ,Toto Usilie zahfha spravne
pouzivanie vhodnych vozidiel a tras“ vlozte nasledujuci
text:

»,na zaklade dojednania stavebnej dopravy v spolupraci s
dotknutymi obcami.”

Na konci tohto pod&lanku viozZte:

.Za zriadenie, udrziavanie a zruSenie akychkolvek
pristupovych ciest potrebnych pocas realizacie Diela je
zodpovedny Zhotovitel.

Pred zacCatim prac je Zhotovitel povinny pripravit
a predlozit Stavebnotechnickému dozoru dokumentaciu
skutoéného stavu  (pasport) nim  pouZivanych
pristupovych ciest a prifahlych nehnutelnosti.

Po ukonCeni uZivania tychto pristupovych ciest
Zhotovitelom, Stavebnotechnicky dozor za ucasti a
sudinnosti  Zhotovitela a spravcov/vlastnikov uréi bez
zbytocného odkladu pripadné poskodenie pristupovych
ciest a prifahlych nehnutelnosti ako aj potrebny rozsah
oprav na ich uvedenie do pévodného stavu.

DalSie doplfiujuce podrobnosti st  uvedené v
Poziadavkach Objednavatela a v Dokumentacii
poskytnutej Objednavatefom.®

Podélanok
4.18

Ochrana zivotného
prostredia

Na konci podclanku viozte nasledovny text:

“Objednavatel ma narok na zaplatenie zmluvnej pokuty v
nasledovnych pripadoch porusenia povinnosti
Zhotovitela:

a) nedostatocné udrziavanie Cistoty spevnenych
komunikacii v miestach, na ktoré vychadzaju
vozidla stavby zo Staveniska, a to za kazdé
zistenie porusenie zdokumentované v Stavebnom
denniku vo vyske 100,- EUR (slovom sto eur),

b) povinnost' kropit spevnené komunikacie, ktoré su
vyuzivané vozidlami stavby na prevoz
nasypového/vytazeného materidlu a nachadzaju
sa do 200 m od obydli, v intervale najmenej 1x za
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hodinu, a to za kazdé zistené poruSenie vo vyske
100,- EUR (slovom sto eur). Uvedena povinnost
sa vztahuje na dni, ked sa za predchadzajucich
24h nevyskytli v danom Uzemi zrazky,

C) porusenie predpisov v oblasti ochrany Zivotného
prostredia zdokumentované v Stavebnom
denniku, a to za kazdé poruSenie vo vyske 200,-
EUR (slovom dvesto eur)

Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie
povinnosti Zhotovitela v sulade s tymto podc¢lankom.
Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizatnej faktury vyhotovenej Objednavatelom
a doporucene dorucenej do sidla Zhotovitela. Lehota
splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dria jej doporu¢eného

dorucenia do sidla Zhotovitela.

Podélanok
4.19

Elektrina, voda
aplyn

Na konci tohto podé&lanku vloZte:

»V pripade, Ze sa v Zmluve uvadzaju lokality stavebnych
dvorov Zhotovitela a mozZnosti ich napojenia na
inZinierske siete (zdroje energie) su to iba doporucené
napojenia. Objednavatefl neprebera Ziadnu
zodpovednost za ich konecné umiestnenie a napojenie
na siete.”
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Podcélanok
4.21

Spravy o postupe
prac

Nahradte prva vetu prvého odseku nasledovnym
textom:

,Zhotovitel' je povinny kazdy mesiac pripravit Spravu o
postupe prac, o plneni Harmonogramu prac vratane
plnenia Uzlovych bodov a predlozit ju
Stavebnotechnickému  dozoru v dvoch képiach
v pisomnej forme a v jednej kopii v elektronickej forme na
CD/DVD nosi¢i a Objednavatelovi v Styroch kopiach
v pisomnej forme a v jednej kopii v elektronickej forme na
CD/ DVD nosici vo formate*.doc alebo *.docx.*

Nahradte text odseku (a) tohto podélanku nasledovnym
textom:

a) diagramy a podrobné popisy postupu prac,
vratane popisu projektovych prac, Dokumentacie
Zhotovitela, vydania, povoleni/rozhodnuti,
vSetkych stadii lehdét  predkladania vzoriek na
schvalenie, leh6t na schvalenie, obstaravania,
vyroby, dodavky na Stavenisko, vystavby,
montaze, akychkolvek skusok, uvedenia do
prevadzky, preberacieho konania a Lehoty na
oznamenie vad.

Za bod (h) viozte:

() vysledky geodetického zamerania vSetkych
podzemnych vedeni, vratane vSetkych ich
sucasti;

() environmentalne spravy,

(K) spravy monitoringu.

DalSie doplfiujuce podrobnosti st  uvedené v
Poziadavkach Objednavatela a v Dokumentacii
poskytnutej Objednavatelom.®

Podcélanok
4.23

Cinnost’ Zhotovitela
na Stavenisku

Na konci tohto podé&lanku vlozte:

Ziadne délezité ¢&innosti, najmd narudenie alebo
uzatvorenie existujucich ciest, prace v blizkosti systémov
zasobovania vodou alebo inych verejnych inZinierskych
sieti, vytvaranie doCasnych skladok/deponii a pod. nie je
Zhotovitel opravneny vykonavat bez pisomného suhlasu
Stavebnotechnického dozoru. Zhotovitel je povinny
pisomne poziadat o takéto povolenie Stavebnotechnicky
dozor minimalne 7 dni pred navrhovanym zacCiatkom
prac. Spolu so ziadostou predlozi vSetky podrobnosti
o pracach, detailny harmonogram prac a hlavné
Zariadenia Zhotovitela, ktoré budu do prac zapojené
a zaroven pripoji kopie vSetkych potrebnych povoleni
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ziskanych v sulade s podélankom 1.13 (Sdlad
s Pravnymi predpismi).

Zhotovitel nie je opravneny pouZit Ziadnu c&ast
Staveniska pre iny ucel ako ten, ktory suvisi
s vyhotovenim Diela bez suhlasu Stavebnotechnického
dozoru.”

Podc¢lanok | Nalezy na Stavenisku
4.24

Na konci tohto podé&lanku vioZte:

,Pri objaveni predmetov podliehajucich zakonu ¢&.
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni
neskorSich predpisov je Zhotovitel povinny uzavriet
zmluvu s pravnickou alebo fyzickou osobou, ktora ma
prislusné opravnenie vydané Ministerstvom kultury SR
na vykonanie zachranného archeologického vyskumu.
Opravnena institucia rozhodne o potrebe a rozsahu
archeologického dozoru a archeologického vyskumu na
Stavenisku.

Zhotovitel je povinny, pod dohfadom archeologického
dozoru, zabezpecit zachranny archeologicky vyskum
archeologickych lokalit nachadzajucich sa v trase Diela
a na Stavenisku tak, aby ¢o najmenej ovplyvnil postup
vykonavania jeho prac na Diele.

Dalsie dopliujuce podrobnosti su uvedené
v Poziadavkach  Objednavatela av Dokumentacii
poskytnutej Objednavatelom.®
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Podcélanok
4.25

Existujuce
inzinierske siete a
objekty

Vlozte novy podclanok 4.25:

»Zhotovitel je povinny pred zacatim vykopovych prac
alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako su kanalizacia,
vodovod, telekomunikacné kable, elektrické vedenia,
plynovodné potrubia apodobné, oboznamit sa
s umiestnenim vSetkych sieti, ktoré moézu byt jeho
¢innostou dotknuté. Pred zacatim prac je Zhotovitel
povinny pisomne poziadat vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatelov tychto sieti o ich lokalizaciu/vyty€enie
a v pripade podzemnych vedeni je povinny vyhotovit
ruéne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Zhotovitel je
taktiez povinny overit si u spravcov existenciu pripadnych
inzinierskych sieti poloZzenych v obdobi po dokonceni
Dokumentacie poskytnutej Objednavatefom.

Naklady spojené s vytyCovanim sieti ich spravcami znasa
Zhotovitel.

Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na cestach,
odvodriovacich kanaloch, potrubiach, kabloch, ostatnych
inZinierskych sietach a pod., spbésobenych nim alebo
jeho Podzhotovitelmi poas vykonu prac na Diele
a takéto Skody je povinny na vlastné naklady odstranit,
ato uvedenim do pévodného stavu bez akychkolvek
dalSich nakladov pre Objednavatela, do doby urenej na
ich odstranenie a nasledne obdrzat pisomné potvrdenie
Stavebnotechnického dozoru o odstraneni vSetkych
8kod.

Ma sa za to, Zze Zhotovitel sa oboznamil s existujucimi
inZinierskymi sietami na zaklade informacii poskytnutych
Objednavateflom a ostatnych dostupnych informacii
a v jeho ponuke zohrladnil vSetky vyZadované naklady na
vytyCenie, odstranenie, preloZenie alebo znovuzriadenie
existujucich sieti vratane zabezpec€enia prislusnych
povoleni. Zhotovitel nema pravo narokovat si dodato¢né
naklady a/alebo prediZzenie Lehoty vystavby v désledku
toho, Ze sa neoboznamil s dostupnymi informaciami
o0 existujucich inZinierskych sietach.

V pripade vyskytu nepredvidatefnych inZinierskych sieti
sa postupuje v sulade s podc&lankom 412
(Nepredvidatelné fyzické podmienky) alebo 13.3 (Postup
pri Zmenach).

Daldie podrobnosti st uvedené v PoZiadavkach
Objednavatela, resp.v Dokumentacii poskytnutej
Objednavatelom.”

Podcélanok
4.26

Stavebny dennik

VlozZte novy pod¢&lanok 4.26:

,<Zhotovitel je povinny v sulade so Stavebnym zakonom
viest Stavebny dennik auschovavat ho vo svojej
kancelarii na Stavenisku. Stavebny dennik sa vedie pre
celé Dielo, alebo pre jeho jednotlivé Casti, podla pokynov
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Stavebnotechnického dozoru azaznamenava vSetky
doélezité okolnosti tykajuce sa pripravy, vystavby
a ukonéenia Diela.

Zaznamy v stavebnom denniku vS8ak nepredstavuju
suhlas, potvrdenie, schvalenie, rozhodnutie, oznamenie
alebo poziadanie, nakolko takato komunikacia musi byt
realizovana v zmysle ustanoveni podélanku 1.3
(Komunikacia) a teda nezakladaju pravo Zhotovitela na
realizaciu platieb, vykon Zmien alebo uplathovanie si
narokov.

Dalsie podrobnosti su uvedené v Poziadavkach
Objednavatela a v Dokumentacii poskytnutej
Objednavatefom.”

Podcélanok
4.27

Hlavny stavbyveduci

Vlozte novy podclanok 4.27:

.Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby Hlavny
stavbyveduci nevykonaval na inom diele ako je Dielo
definované v Zmluve funkciu rovnaku alebo obdobnu ako
je funkcia akéhokolvek klu¢ového odbornika podfa
Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel' porusi svoju povinnost podfa
prvého odseku, vznika Objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1% z Akceptovanej
zmluvnej hodnoty bez DPH za kazdé aj opakované
poruSenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty
nema vplyv na splnenie povinnosti Zhotovitela v sulade
s tymto podclankom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat
na zaklade penalizaCnej faktury  vyhotovenej
Objednavatelom a doporu€ene doruCenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni odo
dia jej doporu¢eného doru€enia do sidla Zhotovitela.
Porusenie povinnosti podla druhej vety Stvrtého odseku
sa povaZzuje za podstatné poruSenie Zmluvy a opravriuje
Objednavatela na odstupenie od Zmluvy.*

Podélanok
4.29

Nakladanie s
odpadmi

Vlozte novy podclanok 4.29:

.V pripade vzniku akéhokolvek odpadu pri pracach na
Diele je Zhotovitel zodpovedny za nakladanie s tymto
odpadom aza plnenie vSetkych povinnosti drzitela
odpadu podla platnych Pravnych predpisov v oblasti
nakladania s odpadmi.

Zhotovitel je zaroveri povinny v mene Objednavatela
plnit v8etky povinnosti, ktoré vyplyvaju Objednavatelovi
vzmysle Pravnych predpisov v oblasti nakladania
s odpadmi, ako pdvodcovi odpadu. Objednavatel na tieto
uCely Zhotovitelovi vystavi osobitné splnomocnenie.

V pripade, ak Objednavatelovi vznikne akakolvek Skoda
v suvislosti s poruSenim jeho povinnosti v oblasti
nakladania s odpadmi, ktorych plnenie preniesol na
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Zhotovitela, tak Zhotovitel odskodni Objednavatela podla
podc¢lanku 17.1(Nahrada Skody).”

V prvej vete tretieho odstavca za vyraz ,PoZiadavky
Objednavatela  (vratane navrhovych  parametrov,
vypoctov, ak su)“ viozte:

,a Dokumentéaciu poskytnutu Objednavatelom®

Na konci prvého odseku viozte:

.Za vypracovanie Dokumentacie Zhotovitela, vratane
suvisiacej inzinierskej ¢innosti, v sulade so Zmluvou je
v plnom rozsahu zodpovedny Zhotovitel pri dodrzani
podmienok vydanych povoleni (napr. poZiadaviek
dotknutych organov a organizacii uvedenych v uzemnych
rozhodnutiach a stavebnych povoleniach).”

Na koniec pod¢lanku vioZte:

.Predbezné technickeé rieSenie (Cast (i) Zmluvy o Dielo) je
zavazné. Zmeny a upravy tohto technického rieSenia su
mozné len na zaklade pokynu Stavebnotechnického
dozoru a s pisomnym suhlasom Objednavatela, v sulade
s ¢lankom 13 (Zmeny a dpravy).

Ak Predbezné technické rieSenie ( €ast (i) Zmluvy o Dielo)
a/alebo nasledné projektové rieSenie Zhotovitela bude
odlisné od projektového rieSenia Objednavatela
predlozeného vo Zvazku 5 sutaznych podkladov -
Dokumentacii  poskytnutej Objednavatelom, bude
Zhotovitel znasat vSetky rizika, vratane vSetkych
nakladov vyplyvajucich z pripadnej zmeny geologickych
a hydrogeologickych podmienok, majetkovopravneho
vysporiadania, z vyjadreni dotknutych organov, alebo
zinych dovodov, ktoré vyplynad 2z navrhnutého
projektového rieSenia Zhotovitefa a to bez naroku na
navysenie Zmluvnej ceny.

Ak Predbezné technické rieSenie a/alebo nasledné
projektové rieSenie Zhotovitela bude odliSné od
projektového rieSenia Objednavatela predloZzeného vo
Zvazku 5 sutaznych podkladov - Dokumentacii
poskytnutej Objednavatelom, a takéto projektoveé rieSenie
Zhotovitela (vratane projektového rieSenia Zhotovitela
vypracovaného v sulade s Predbeznym technickym
rieSenim (Cast’ (i) Zmluvy o Dielo)), nebude odsuhlasené
a schvalené prislusSnymi organmi a organizaciami,
Zhotovitelovi nevznika narok na navySenie Zmluvnej
ceny.

Podclanok | VSeobecné
51 povinnosti suvisiace
' s projektovanim
Podc¢lanok | Dokumentacia
52 Zhotovitela
Zvazok 2
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Dalsie podrobnosti su uvedené v Poziadavkach
Objednavatela.”
Podélanok | Zaskolenie V poslednej vete odseku tohto podé&lanku odstrarite text:
55
.podla pod¢lanku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii)*
a nahradte textom:
,podla pod&lanku 10.2 (Preberanie €asti Diela)*
Podélanok | Dokumentacia V poslednom odseku tohto podé&lanku v poslednej vete
5.6 skutoéného odstrante text:
vyhotovenia
,podla pod&lanku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii)“
a nahradte textom:
,podla pod¢lanku 10.2 (Preberanie ¢asti Diela)*
Podélanok | Priru€ky pre V druhom odseku tohto pod¢lanku v prvej vete
5.7 prevadzku a udrzbu odstrante text:
.podla podélanku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii)*
a nahradte textom:
,podla pod¢lanku 10.2 (Preberanie Casti Diela)*
Podélanok | Osoby v pracovhom | Na konci vety vloZte:
6.3 pomere . ... a Stavebnotechnického dozoru“.
' s Objednavatelom
Podélanok | Pracovno-pravne . Y 1x . .
6.4 predpisy Na konci tohto pod¢lanku viozte:
Zvazok 2 42
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Zhotovitel sa zavazuje, ze nebude v sulvislosti
s realizovanim Diela zamestnavat zamestnancov
v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej republiky
upravujucimi nelegalnu pracu a nelegalne
zamestnavanie, ako aj pravnymi predpismi Eurépskej
unie, a to najma v rozpore so zakonom ¢&. 82/2005 Z.z.
o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon
0 nelegalnej praci“), v spojeni so zakonom ¢&. 311/2001
Z.z. Zakonnik prace, zakonom €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik, zakonom ¢&. 5/2004 Z. z. o sluzbach
zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
zdkonom €. 461/2003 Z.z. o socialnom poisteni, zakonom
C. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene
a doplneni niektorych zakonov, zakona ¢&. 480/2002 Z.z.
0 azyle a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, Smernicou Eurépskeho
parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. juna 2009, ktorou
sa stanovuju minimalne normy pre sankcie a opatrenia
voCi zamestnavatefom Statnych prislusnikov tretich
krajin, ktori sa neopravnene zdrziavaju na uzemi
Clenskych Statov.

V pripade, Ze organ vykonavajuci kontrolu nelegalnej
prace a nelegalneho zamestnavania zisti porudenie § 7b
ods. 5 zakona o nelegalnej praci, t.j. poruSenie zakazu
prijat pracu, ktord Objednavatelovi na zaklade Zmluvy
dodava alebo poskytuje Zhotovitel ako poskytovatef
stavebnych prac prostrednictvom fyzickej osoby,
ktoru nelegalne zamestnava, v nadvaznosti na ¢o bude
Objednavatelovi ulozena pokuta, ktord Objednavatefl
uhradi, Objednavatel si uplatni jej nahradu u Zhotovitela
a Zhotovitel sa zavazuje tuto pokutu Objednavatelovi
nahradit’.

Podcélanok
6.5

Pracovna doba

V prvej vete prvého odseku nahradte vyraz

,pracovného kfudu“ vyrazom ,pracovného pokoja“.

Podélanok
6.7

Ochrana
zdravia a bezpecnos
t pri praci

Na zaciatku podclanku vlozte text:

,Ochranu zdravia a bezpeCnosti pri praci je Zhotovitel
povinny vykonavat v sulade s ucinnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a aktualizovanym
Planom BOZP.

Zhotovitel je povinny od Datumu zacatia prac a pocas
celej realizacie vystavby dodrziavat aktualizovany Plan
BOZP ako aj dalSie povinnosti Zhotovitelovi ustanovené
v nariadeni vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpeCnostnych a zdravotnych poziadavkach na
Stavenisko (dalej len “NV”).

Zhotovitel je povinny pocas realizacie vystavby
zabezpedit vykon c¢innosti koordinatora dokumentacie
vzmysle NV. Rozsah povinnosti koordinatora
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dokumentacie je dany v § 4 a 5 NV ablizSie
Specifikovany vtomto pod¢lanku  a v Poziadavkach
Objednéavatela (Zvazok 3 Cast1 VSeobecné informécie a
poziadavky Objednavatela).

Poverenim koordinatora dokumentacie zo strany
Objednavatela podla ust. §3 ods.1 NV nie je dotknuta
zodpovednost Zhotovitela za vykon €innosti koordinatora
dokumentacie podla Zmluvy.

Zhotovitel je povinny prostrednictvom koordinatora
dokumentacie menit a dopinat do podrobnosti Plan
BOZP, ktory je su€astou Dokumentacie poskytnutej
Objednavatelom ato na =zaklade Objednavatefom
odsuhlasenej zmeny v projektovej dokumentacii (DSP,
DP) ako aj Zhotovitelom vypracovanej dokumentacie
(DVP, vyrobnotechnicka dokumentacia, technologické
postupy a ina dokumentacia Zhotovitela).

Zhotovitel je povinny zmeneny a doplneny Plan BOZP
(dalej len , aktualizovany Plan BOZP*) predlozit
Stavebnotechnickému dozorovi a Objednavatelovi na
odsuhlasenie, a to v dostatoénom €asovom predstihu tak,
aby bol aktualizovny Plan BOZP odsuhlaseny najneskor
pred zacatim dotknutych stavebnych alebo inych prac.
Plan BOZP a aktualizovany Plan BOZP je Zhotovitel
povinny dodat v jednom vyhotoveni
Stavebnotechnickému dozorovi a v troch vyhotoveniach
Objednavatelovi a zaroven je povinny o aktualizovanom
Plane BOZP preukazne oboznamit vSetky pravnickeé
a fyzické osoby na Stavenisku.

Operativne upravy Planu BOZP zabezpeci Objednavatel
prostrednictvom koordinatora bezpecCnosti z timu
Stavebnotechnického dozora, s ktorym je koordinator
dokumentacie povinny spolupracovat.

Odsuhlasenie aktualizovaného Planu BOzZP
Objednavatelom a Stavebnotechnickym
dozorom nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za
Uplnost a spravnost aktualizovaného Planu BOZP
v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

V pripade, ak Zhotovitel bezodkladne nedoruci
Objednavatelovi aktualizovany Plan BOZP ani do 3 dni
odo dna dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela alebo
Stavebnotechnického dozora na splnenie predmetnej
povinnosti, vznika Objednavatefovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 500,- EUR (slovom péat'sto eur)
za kazdy denn omeSkania az do splnenia uvedenej
povinnosti.

V pripade, ak Zhotovitel nesplni iné povinnosti
koordinatora dokumentacie podla Zmluvy, vznika
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
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vySke 1000,- EUR (slovom tisic eur), a to za kazdé
poruSenie povinnosti.

Zhotovitel je povinny vypracovat navrh Dohody
o vytvoreni podmienok bezpec&nosti a ochrany zdravia pri
praci (BOZP) na spolocnom pracovisku s dalSimi
zhotovitefmi  Objednavatela podfa § 18 zakona
€. 124/2006 Z.z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci
a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a predlozit ho
Stavebnotechnickému dozoru najneskér k Datumu
zacatia prac.

V pripade, ak Zhotovitel nevypracuje alebo nepredlozZi
Stavebnotechnickému dozoru navrh Dohody o vytvoreni
podmienok bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci
(BOZP) na spolo¢nom pracovisku s dalSimi zhotovitelmi,
vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 500,- EUR, (slovom pat'sto eur) za kazdy
den, pokial porusenie povinnosti trva.

Objednavatelovi vznika voci Zhotovitefovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty za nasledujuce porusenia
povinnosti v oblasti BOZP, OPP:

a) za nepouzivanie ochrannych prilieb ainych
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov vo
vySke 100,- EUR (slovom sto eur) za kazdého
zamestnanca a pracovnika Personalu Zhotovitela,

b/ za pozivanie alkoholickych napojov, alebo
omamnych latok alebo psychotropnych latok a za
odmietnutie podrobit sa skuske na pritomnost
alkoholu, omamnej latky alebo psychotropne;j latky
vo vySke 300,- EUR (slovom tristo eur) za kazdého
zamestnanca a pracovnika Personalu Zhotovitela,

c/ za opatovné zaradenie zamestnanca na prace po
pisomnom vykazani zo stavby vo vyske 1 000,-
EUR (slovom tisic eur) za kazdého zamestnanca
a pracovnika Personalu Zhotovitela,

d/ za nedodrzanie Cistoty a poriadku na Stavenisku
vo vySke 100,- EUR (slovom sto eur) za kazdé
porusenie,

e/ za nedodrzanie planu odpadového hospodarstva
a havarijnych planov vo vyske 100,- EUR (slovom
sto eur) za kazdé poruSenie,

f/ za neopravnené pouzivanie technickych zariadeni
a vyhradenych technickych zariadeni bez platnych
uzivacich osvedceni vo vySke 100,- EUR (slovom
sto eur) za kazdé porusenie,

g/ za chybajuce doklady a opravnenia zamestnanca
a pracovnika Personalu Zhotovitela vo vySke 100,-
EUR (slovom sto eur) za kazdého zamestnanca a
pracovnika Personalu Zhotovitela,
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h/ za nedodrzanie technologického postupu
schvaleného Stavebnotechnickym dozorom vo
vySke 2 000,- € (slovom dvetisic eur) za kazdé
porusenie.

V pripade, ak Zhotovitel neplni alebo porusuje povinnosti
v zmysle platného (aktualizovaného) Planu BOZP ako aj
platnych predpisov BOZP iné ako povinnosti uvedené
v predchadzajucom odseku, vznika Objednavatelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR
(slovom pat'sto eur) za kaZzdé porudenie povinnosti.

Zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej pokuty nema vplyv na
splnenie povinnosti  Zhotovitefa v sulade s tymto
podc¢lankom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na
zaklade penalizacnej faktury vyhotovenej
Objednavatefom a doporucene dorucenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni odo
dna jej doporuceného dorucenia do sidla Zhotovitela.

V pripade, ak poruSsenim zmluvnej povinnosti zo strany
Zhotovitela vznikla Objednavatelovi Skoda, Objednavatel
ma sucasne s narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty aj
narok na nahradu Skody v pinej vyske.

Objednavatel je opravneny za opakované porusenie
povinnosti Zhotovitela (t.j. za kazdé dalSie porusenie)
podfa tohto pod&lanku ulozit zmluvnd pokutu
v dvojnasobnej vySke sadzby uvedenej vysSie pod pism.
al az h/.

Strany sa dohodli, Ze Stvornasobné poruSenie tej ktorej
povinnosti Zhotovitela podla pism a/ az h/ podla tohto
pod¢lanku sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy,
pre ktoré ma Objednavatel pravo od Zmluvy odstupit.

Dalsie podrobnosti su uvedené v Poziadavkach
Objednavatela a v Dokumentacii poskytnutej
Objednavatelom.”

Podélanok
6.8

Dozor Zhotovitela

Na konci podclanku vilozte nasledujuci odsek:

,Primerana Cast dozoru Zhotovitela musi mat’ pracovnu
znalost (ustnu i pisomnu) slovenského
jazyka, v opacnom pripade Zhotovitel je povinny
zabezpecdit na Stavenisku dostatoCny pocet spdsobilych
timoc€nikov v zmysle zakona ¢&. 382/2004 Z.z. o znalcoch,
timocnikoch  a prekladatefoch v zneni  neskorSich
predpisov poc¢as celej pracovnej doby.”

Podcélanok
6.9

Personal Zhotovitel'a

Na konci pod¢lanku vioZte :

,<Zhotovitel je opravneny zmenit klucovych odbornikov na
stavbe len postupom v sulade so Zmluvou, t.j. pisomnym
dodatkom Kk tejto Zmluve. V pripade, ak Zhotovitel zmeni

Zvazok 2

Zmluvné podmienky

46




Sutazné podklady: Zhotovenie stavby Dialnica D2 Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Protihlukova stena Jarovce
Prace ,zlty FIDIC*

Dubravska cesta 14, Bratislava

kfli€ového odbornika na stavbe vrozpore s touto
Zmluvou Objednavatelovi vznika narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 5 000,- EUR (slovom pattisic
eur) za poruSenie tejto povinnosti. V pripade opatovného
poruSenia tejto povinnosti zo strany Zhotovitela vznika
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty,
a to vo vy3ke 10 000,- EUR (slovom desattisic eur) za
kazdé dalSie porusenie tejto povinnosti.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa nezbavuje Zhotovitel
povinnosti postupovat pri vymene klu¢ovych odbornikov
na stavbe v sulade s tymto podé&lankom.

Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizanej faktury vyhotovenej Objednavatelom
a doporucene dorucenej do sidla Zhotovitela. Lehota
splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dna jej doporuc¢eného

dorucenia do sidla Zhotovitela.

Podcélanok
6.10

Zaznamy o Personali
a Zariadeni
Zhotovitela

Odstrante cely text pod&lanku anahradte ho
nasledovnym textom:

,<Zhotovitel' je povinny 28 dni pred datumom zacatia
stavebnych prac na konkrétnom objekte predlozit
Stavebnotechnickému dozoru ,Zoznam  vSetkych
fyzickych os6b - podnikatefov a pravnickych oséb, ktori
budu vykonavat prace na prisluSnom objekte v Strukture
podfa jednotlivych objektov vratane ramcového popisu
rozsahu ich ¢innosti.

Nasledne kazdy mesiac v ramci Spravy o postupe prac
podla podclanku 4.21 (Spravy o postupe prac) je
Zhotovitel povinny predlozit Stavebnotechnickému
dozoru nasledovné udaje :

a) zoznam vSetky fyzickych os6b - podnikatelov
a pravnickych oséb, ktori vykonavali prace na
prisluSnom objekte v Strukture podla jednotlivych
objektov vratane ramcového popisu rozsahu ich
¢innosti,

b) udaje opolte kazdého ztypov Zariadenia
Zhotovitela na Stavenisku.

V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi zoznam alebo udaje
podla tohto pod¢lanku, vznika Objednavatefovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1 500,- EUR
(slovom tisicpatsto eur) za kazdé poruSenie tejto
povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na
splnenie  povinnosti Zhotovitefa v sulade s tymto
pod¢lankom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na
zaklade penalizaCnej faktury vyhotovenej
Objednavateflom a doporucene dorucenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni odo
dia jej doporu¢eného doruéenia do sidla Zhotovitela.
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V pripade potreby Stavebnotechnicky dozor mébze
pozadovat predkladanie podrobnych udajov o poéte a
Zlozeni Zhotovitefovho personalu a Zariadeni, a to denne
alebo tyzdenne v Stavebnom denniku. Tym nie je
dotknuta povinnost Zhotovitela podfa pod&lanku 4.21
(Spravy o postupe prac).*

Podcélanok
7.1

Spésob vykonavania
prac

Na koniec pod¢&lanku viozte:

LAk sa v Poziadavkach Objednavatela alebo inych
zmluvnych dokumentoch cituje akykolvek patentovym
zakonom chraneny alebo znacCkovy vyrobok alebo
Material, Zhotovitel moze navrhnut
Stavebnotechnickému dozoru na odsuhlasenie inu
alternativu, ktora je kvalitativne rovnaka a spifajica
podmienky uvedené v Poziadavkach Objednavatela
alebo inych zmluvnych dokumentoch.

Zhotovitel je povinny dodrzat technologické postupy
schvalené Stavebnotechnickym dozorom. Za porusenie
uvedenej povinnosti Zhotovitefa ma Objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 000,- EUR
(slovom dvetisic eur), a to za kazdé poruSenie povinnosti.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie
povinnosti v sulade s tymto pod¢lankom. Zmluvna pokuta
sa bude uhradzat na zaklade penalizacnej faktury
vyhotovenej Objednavatelom a doporu€ene doru¢enej do
sidla Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni
odo dna jej doporuéeného doruenia do sidla

Zhotovitela.

Podcélanok
7.2

Vzorky

Na koniec pod&lanku viozte:

»Zhotovitel v plnom rozsahu v sulade s poziadavkami
Zmluvy je povinny zabezpecCit a poskytnut vzorky
Materidlov a Vybavenia najmenej 3 tyzdne pred
planovanou objednavkou alebo nakupom tychto
Materialov alebo Vybavenia.

Zhotovitel nie je opravneny predkladat vzorky, ktoré nie

su v sulade s poziadavkami uvedenymi
vZmluve. V pripade, Ze Zhotovitel predloZi vzorky,
ktoré nevyhovuju poziadavkam Zmluvy,

Stavebnotechnicky dozor ma pravo odmietnut’ akukolvek
takuto vzorku. V tom pripade je Zhotovitel povinny do
dvoch tyzdnov predlozit Stavebnotechnickému dozoru
novlu vzorku. Riziko, vydavky a zodpovednost za
pripadné zamietnutia vzoriek Stavebnotechnickym
dozorom znasa Zhotovitel.
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Pred zabudovanim Vybavenia a Materidlov do Diela je
Zhotovitel povinny predlozit Stavebnotechnickému
dozoru prislusné dokumenty, vydané opravnenymi
intiticiami alebo opravnenymi osobami o potvrdeni
suladu tohto Vybavenia a Materidlov s ostatnymi
poziadavkami podla Zmluvy.

Dalie podrobnosti su uvedené v PoZiadavkach
Objednavatela a v Dokumentacii poskytnutej
Objednavatefom.”

Podclanok
7.4

Skusky

Na zaciatku druhého odseku vlozte nasledujuci text:

.Zhotovitel je povinny predlozit do 28 dni od Datumu
zaCatia prac ,Kontrolny a skuasSobny plan“ na
odsuhlasenie  Stavebnotechncikému  dozoru a
Objednavatelovi. V tomto plane budu uvedené vSetky
planované skusky a pocetnost skusok, ktoré sa
predpokladaju na stavbe vykonavat pre kazdy stavebny
a technologicky proces, ktorym Zhotovitel deklaruje
spbsob zabezpelenia kvality Diela, atiez rozsah
a postup vykonavania skusok.

V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi na odsuhlasenie
Stavebnotechnickému  dozoru  a Objednavatelovi
.Kontrolny a skuSobny plan®, vznika Objednavatelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,-
EUR (slovom patsto eur) za kazdy deri omeSkania az
do splnenia tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty
nema vplyv na splnenie povinnosti v sulade s tymto
podélankom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na
zaklade penalizacnej faktury vyhotovene;j
Objednavateflom a doporu¢ene doruenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktary je 30 dni odo

dna jej doporu¢eného doruéenia do sidla Zhotovitela.
Na konci druhého odseku vlozte nasledujuci text:

,<Zhotovitel' je povinny preukazat kvalitu vykonanych
prac predloZzenim vysledkov sku3ok a prislusnych
dokumentov a dokladov kvality zabudovanych
stavebnych Materialov a zmesi podliehajucich zakonu
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov, spolu s vykonavacim
predpisom vyhlaSkou ¢&. 162/2013 Z.z., Ministerstva
dopravy vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej
republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupin
stavebnych  vyrobkov  asystémy  posudzovania
parametrov, ako aj zakonu & 264/1999 Z.z.
o} technickych poZiadavkach na vyrobky
a o posudzovani zhody a o0 zmene a doplneni niektorych
zadkonov v zneni neskorSich predpisov, vratane
prislusnych  suvisiacich  nariadeni Vlady SR.
Objednavatel je opravneny vysledky skudok zverejnit.
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Zhotovitel je opravneny pouzit a zabudovat do Diela len
také Materidly, ktoré spifaju poziadavky zakona
€. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.
Uvedené je Zhotovitel povinny preukazat’ predlozenim
prislusnych dokumentov Stavebnotechnickému dozoru.

Dalsie podrobnosti su uvedené v PoZiadavkach
Objednavatela a v Dokumentacii poskytnutej
Objednavatefom.”

Podclanok
7.6

Opravné prace

Do odseku (a) za posledné slovo vlioZte nasledujuci text:

»a ktoré nie su opravitefné, pricom o moznosti opravy
Materialu alebo Technologického zariadenia rozhoduje

Y

Objednavatel.

Podcélanok
7.7

Vlastnictvo
Technologického
zariadenia a
Materialov

Povodny text pod&lanku zrudte anahradte ho
nasledujucim textom:

,Objednavatel nadobudne vlastnicke pravo k
Technologickym zariadeniam a Materialom okamihom
ich zabudovania do Trvalého Diela. Nebezpec€enstvo
Skody na Technologickych zariadeniach a Materialoch
prechadza na Objednavatela na zaklade ich prebratia
Objednavatefom v zmysle ¢lanku 10 (Preberanie Diela
Objednavatelom).”

Podélanok
8.1

Zacatie prac

Prva vetu podclanku zruste a nahradte nasledovnym
textom:

,Datum zacatia prac je datum oznameny
Objednavatefom pred podpisom Zmluvy v ramci Vyzvy
na poskytnutie riadnej sucinnosti podfa Zvazku 1
sutaznych podkladov.*

Podcélanok
8.3

Harmonogram prac

Pbévodny text podc¢lanku zruste a nahradte ho
nasledujucim textom:

Harmonogram prac tvoria tieto Casti:

Cast 1: Vecny harmonogram tzv. Ganttov graf - graficka
Cast’ vypracovana vo formate *.mpp s jasne vyznacenou
kritickou cestou, ktort budu vytvarat prislusné Casti Diela,
tj. Casovou postupnostou zhotovenia jednotlivych
stavebnych objektov (SO), vyhotovenia poZadovanej
projektovej dokumentacie, vratane doby trvania ich
komplexného  vyskuSania, skuSobnej prevadzky
prevadzkovych suborov a ich technologickych Casti (ak
taka je) a pod (Priloha €. 4.1 Zmluvnych dojednani).
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Cast 2: MiPniky - Objednavatelom uréené stavebné
objekty alebo casti objektov alehoty ich dokoncenia,
ktoré sa Zhotovitel zavazuje ukoncit v ur€enych lehotach
(Priloha €. 4.2 Zmluvnych dojednani).

Cast 3: Fakturaény harmonogram vyhotoveny podia
Vecného harmonogramu v Ciselnom vyjadreni a €leneni
po jednotlivych stavebnych objektoch a mesiacoch
Lehoty vystavby ako aj v grafickom vyjadreni (tzv.
S-krivka alebo Kumulativna fakturacna krivka) (Priloha €.
4.3 Zmluvnych dojednani).

Kumulativna fakturaéna krivka (S-krivka) musi
vychadzat z Casového sledu zhotovenia jednotlivych
Casti stavby (tak ako budu planované vo Vecnom
harmonograme) a k nim prislichajucim nakladom na
kazdy stavebny objekt a prevadzkovy subor, kvoli
umozneniu efektivnej kontroly plnenia postupu prac
a moznych rizikovych faktorov suvisiacich s predizenim
Lehoty vystavby. Na horizontélnej osi S-krivky musi byt
uvedena Lehota vystavby Diela (v mesiacoch) ana
vertikalnej osi musi byt uvedené zodpovedajuce
kumulativne fakturacné plnenie za prislusny mesiac v €.

Vecny  harmonogram, Milniky a Fakturacny
harmonogram spolu tvoria Harmonogram prac, ktory je
pre plnenie Zhotovitela podla Zmluvy zavazny.

Zhotovitel je povinny Harmonogram prac dodrzat,
pricom skutoéné kumulativne fakturaCné plnenie
Zhotovitela v prislusnom mesiaci Lehoty vystavby oproti
planovanému kumulativnemu fakturaénému pineniu
Zhotovitela uvedenému vo Fakturathom harmonograme
nesmie byt nizSie oviac ako 10%. Ak  skutoéné
kumulativne fakturaéné plnenie Zhotovitela oproti
planovanému kumulativnemu fakturaénému pineniu
Zhotovitela uvedenému vo Fakturatnom harmonograme
klesne o viac ako 30%, povaZuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy a Objednavatel je opravneny od
Zmluvy odstupit’.

Na ucely tohto pod€lanku sa skutocnym kumulativnym
fakturaénym plnenim Zhotovitela rozumie celkova suma
vyfakturovana Zhotovitelom v obdobi od Datumu zacatia
prac do posledného dria mesiaca, ktorého sa platba tyka.

Zhotovitel bezodkladne vyda oznamenie
Stavebnotechnickému  dozoru o pravdepodobnych
konkrétnych buducich udalostiach alebo okolnostiach,
ktoré by mohli ovplyvnit pracu, zvySit Zmluvnu cenu alebo
zdrzat vyhotovenie Diela. Stavebnotechnicky dozor moze
pozadovat, aby Zhotovitel predlozil odhad
predpokladaného dopadu buducej udalosti alebo
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okolnosti a/alebo navrh podfla pod¢lanku 13.3 (Postup pri
zmenach).

Zhotovitel je povinny vypracovat a po€as Lehoty
vystavby najneskér do 25. dha predchadzajuceho
mesiaca predkladat Stavebnotechnickému dozoru tzv.
Mesaény harmonogram prac (plan prace na nasledujuci
mesiac). Mesaény harmonogram prac musi vychadzat z
Harmonogramu prac amusi byt vypracovany
v podrobnostiach/Cleneni  na  jednotlivé  polozky.
V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi MesacCny
harmonogram prac vo vysSie uvedenej lehote a/alebo
Mesacny harmonogram prac nebude vypracovany podla
poZiadaviek uvedenych v druhej vete tohto odseku,
vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 1 000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdy
dert omeskania az do splnenia tejto povinnosti. V pripade,
ak predlozeny Mesacny harmonogram prac nebude
vypracovany podla uvedenych poziadaviek,
Stavebnotechnicky dozor vrati Zhotovitelovi Mesacny
harmonogram prac za uc€elom jeho prepracovania
v lehote stanovenej Stavebnotechnickym dozorom; tym
nie je dotknuty narok Objednavatela na zaplatenie
zmluvnej pokuty podla tohto odseku. Zmluvnu pokutu je
mozné ulozit opakovane. Zaplatenie zmluvnej pokuty
nema vplyv na splnenie povinnosti Zhotovitela v sulade
s tymto pod¢lankom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat
na zaklade penalizaCnej faktury  vyhotovenej
Objednavatelom a doporu€ene doruCenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni odo
dna jej doporu¢eného doruéenia do sidla Zhotovitela.

PoruSenie povinnosti uvedenych vtomto odseku sa
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel

je opravneny od Zmluvy odstupit.

Podélanok
8.4

Predizenie Lehoty
vystavby

Na konci podclanku viozte:

,V pripade predizenia Lehoty vystavby
Stavebnotechnicky dozor preskuma, ¢i neboli dotknuté
Milniky. Pokial sa potvrdi, Zze niektory z Milnikov bol
dotknuty, v procese schvalovania predizenia Lehoty
vystavby Stavebnotechnicky dozor rozhodne o posune
dotknutého Milnika.”

Podcélanok
8.7

Odskodnenie za
oneskorenie

Pbévodny text pod&lanku zrudte anahradte ho
nasledovnym textom:

»AKk Zhotovitel nesplni ustanovenie podélanku 8.2
(Lehota vystavby) potom zaplati za toto nesplnenie
Objednavatelovi odSkodnenie za oneskorenie. Toto
odskodnenie za oneskorenie je suma uvedena v Prilohe
k ponuke, ktora bude platena za kazdy den, ktory uplynie
medzi prislushou Lehotou vystavby a datumom
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uvedenym v Preberacom protokole. AvSak celkova suma
splatna podla tohto odseku neprekro€i maximalnu sumu
odSkodnenia za oneskorenie (ak je) uvedenu v Prilohe
k ponuke. Toto odSkodnenie za oneskorenie nezbavuje
Zhotovitela jeho povinnosti dokoncit Dielo alebo inych
povinnosti, zavazkov alebo zodpovednosti, ktoré méze
mat podla Zmluvy.

Ak Zhotovitel nesplni Fakturaény harmonogram
uvedeny v podclanku 8.3 (Harmonogram prac) potom
zaplati za toto nesplnenie Objednavatelovi nasledovné
od8kodnenie za oneskorenie:

a) V pripade, ak skuto¢né kumulativne fakturacné
plnenie  Zhotovitela v dvoch po sebe
nasledujucich mesiacoch bude v porovnani
S planovanym kumulativnym fakturacnym
plnenim Zhotovitela uvedenym vo Fakturacnom
harmonograme nizSie o viac ako 10%,
Objednavatel ma narok na zaplatenie
odSkodnenia za oneskorenie vo vyske 20 000,-
EUR (slovom dvadsattisic eur).

b) V pripade, ak skuto¢né kumulativne fakturacné
plnenie Zhotovitela v troch po sebe nasledujucich
mesiacoch bude v porovnani s planovanym
kumulativnym fakturaénym plnenim Zhotovitela
uvedenym vo Fakturatnom harmonograme nizSie
o viac ako 10%, Objednavatel ma narok na
zaplatenie odskodnenia za oneskorenie vo vyske
30 000,- EUR ( slovom tridsattisic eur).

C) V pripade, ak skuto¢né kumulované fakturacné
plnenie  Zhotovitela v Styroch po sebe
nasledujucich mesiacoch bude v porovnani
s planovanym  kumulativnym  fakturanym
plnenim Zhotovitela uvedenym vo Fakturacnom
harmonograme nizS§ie o viac ako 10%,
Objednavatel ma& narok na zaplatenie
odSkodnenia za oneskorenie vo vySke 40 000,-
EUR (slovom Styridsattisic eur).

Ak Zhotovitel nesplni lehoty ukon€enia Milnikov podla
podclanku 8.3 (Harmonogram prac), potom zaplati za
toto nesplnenie Objednavatefovi za kazdy Milnik,
s ktorym je v omeSkani odSkodnenie za oneskorenie,
ktorého suma je uvedena v Prilohe k ponuke. Omeskanie
Zhotovitela s ukoncenim Mifnika podla poclanku 8.3
(Harmonogram prac), ktoré trva viac ako 45 kalendarnych
dni sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy,
pre ktoré je Objednavatel opravneny od Zmluvy odstupit'.

OdSkodnenie za oneskorenie je mozné uloZit opakovane.
Zaplatenie odSkodnenia za oneskorenie nema vplyv na
splnenie  povinnosti Zhotovitefa v sulade s tymto
pod¢lankom. Pre vylu€enie pochybnosti sa zmluvné
Strany dohodli, Ze pri uplatneni naroku Objednavatela na
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zaplatenie odSkodnenia za oneskorenie podla tohto
podClanku sa nepouzije ustanovenie podc¢lanku 2.5
(Naroky Objednavatela).

OdSkodnenie za oneskorenie sa bude uhradzat na
zaklade penalizacnej faktury vyhotovenej
Objednavatefom a doporucene dorucenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni odo
dia jej doporu¢eného dorucenia do sidla Zhotovitela.
Zaplatenim odSkodnenia za oneskorenie nie je dotknuty
narok Objednavatefa na nahradu Skody v plnej vyske.
Uhradu penalizaénej faktury si moéze Objednavatel
realizovat zapocitanim vzajomnych pohladavok.”

Podclanok
8.13

Poziadavky
Objednavatela na
prevadzku
existujuceho Diela
alebo inzinierskych
sieti

Vlozte novy pod¢lanok 8.13:

.Zhotovitel' je povinny predlozit najneskér 30 dni pred
planovanym zacatim prac na existujucom Diele alebo na

pracach suvisiacich s existujucim Dielom
Objednavateflovi, spravcom/vlastnikom
a Stavebnotechnickému dozoru na odsuhlasenie
podrobny Harmonogram vystavby/rekon&trukcie

(technologicky postup), kde zohladni prevadzkovanie
existujuceho Diela. Akykolvek mozny zasah do
prevadzky existujuiceho Diela (ak také je) alebo
inZinierskych sieti musi byt vopred prerokovany
s Objednavatelom, spravcom/vlastnikom existujiceho
Diela (ak také je) a odsuhlaseny Stavebnotechnickym
dozorom.

Existujucim Dielom sa rozumie dielo (alebo jeho Cast),
ktoré ma byt pouzité na akykolvek uc€el suvisiaci
s realizaciou Diela a ma svojho spravcu/vlastnika alebo
Dielo (alebo c¢asti Diela), ktoré uz boli prevzaté
Objednavatelom /spravcom/vlastnikom.

Zhotovitel na zaklade odsuhlaseného podrobného
harmonogramu prac (technologického postupu) poziada
prislusné organy Statnej spravy o odsuhlasenie doCasne;j
prevadzky poCas vystavby/rekonstrukcie. Zhotovitel
bude povinny akceptovat’ a dodrziavat’ poziadavky tychto
organov pocas stanovenej lehoty ich platnosti.”

Podélanok
9.1

Povinnosti
Zhotovitela

Vymazte bod (c) anasledujuce dva odseky tohto
podc&lanku.

Podcélanok
10.1

Preberanie Diela a
Sekcii

ZrusSte pbvodny text pod€lanku anahradte ho
nasledovnym textom:

»S vynimkou uvedenou v podélanku 9.4 (Neuspe$né
Preberacie skusky) bude Dielo prebraté Objednavatefom
(i) ked bolo Dielo dokoncené v sulade so Zmluvou,
vratane zalezitosti popisanych v pod¢lanku 8.2 (Lehota
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vystavby) a (ii) ked bol vydany Preberaci protokol pre
Dielo v sulade s tymto ¢lankom.

Zhotovitel mobze prostrednictvom oznamenia
Stavebnotechnickému dozoru poziadat o vydanie
Preberacieho protokolu najskér 14 dni predtym, nez bude
posledna cast Diela alebo Sekcie podla nazoru
Zhotovitela dokon€ena a pripravena k prebratiu.

Stavebnotechnicky dozor po obdrzani ziadosti moze:

a) vydat Zhotovitelovi Preberaci protokol s uvedenim
datumu, kedy bolo Dielo prebraté v sulade so
Zmluvou, s vynimkou drobnych nedokon&enych prac
a vad, ktoré podstatne neovplyvnia uzivanie Diela
pre ich zamyslany ucel, priom Stavebnotechnicky
dozor uréi datum(y) dokedy jednotlivé drobné
nedokontené prace avady maju byt odstranenég;
alebo

b) zamietnut Ziadost s udanim dévodov a uvedenim
prac, ktoré ma Zhotovitel vykonat v terminoch
stanovenych Stavebnotechnickym dozorom tak,
aby bolo mozné Preberaci protokol vydat. Po
dokoné&eni uvedenych prac Zhotovitel za8le dalSie
oznamenie podla tohto podé&lanku.

Preberaci protokol pre Dielo alebo Sekcie nebude vydany
pred tym ako pre v8etky Casti Diela alebo pre v3etky Casti
prislusnej Sekcie budu vydané samostatné Preberacie
protokoly  dokoncenych Casti Diela v sulade
s podclankom 10.2 (Preberanie Casti Diela).”

Podélanok
10.2

Preberanie casti
Diela

ZruSte vSetky odseky, ktoré nasleduju po prvej vete
a vlozte nasledujuci text:

,P0 dosiahnuti vyhovujuceho vysledku Preberacich
skusok Casti Diela a dokonceni vSetkych prac na Casti
Diela, ktoré su uvedené vZmluve tak, ako je to
vyzadované pre Casti Diela, aby boli povazované za
dokon&ené pre ucely prevzatia, s vynimkou uvedenou
v pod¢lanku 9.4 Neuspesné Preberacie skusky, pri
dokonceni Casti Diela Zhotovitel poziada
Stavebnotechnicky dozor o vydanie Preberacieho
protokolu dokoncenej Casti Diela a so Ziadostou predlozi
Protokol 0 dostatoénom zaskoleni v sulade
s Poziadavkami Objednavatela, (ak ide o Technologické
zariadenia) a dokumentaciu k preberaciemu konaniu tak,
ako je uvedené v PoZiadavkach Objednavatela vratane
prislusnych  softwarovych a digitdlnych  zaznamov
v slovenskom jazyku, ako aj dalSie dokumenty
vyplyvajuce z ostatnych ustanoveni Zmluvy.

Zhotovitel poziada o vydanie Preberacich protokolov
dokon&enych Casti Diela tak, aby bola zabezpelena
prevadzkyschopnost a bezpecnost Diela a zarover boli
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vydané Preberacie protokoly dokon&enych Casti Diela
Objednavatelom do ukoné&enia Lehoty vystavby.

Komplexné poziadavky na kompletni Dokumentaciu
k preberaniu Diela su uvedené v PoZiadavkach
Objednavatela.

Stavebnotechnicky dozor po obdrzani ziadosti moze:

a) vydat Zhotovitelovi Preberaci protokol dokoncenej
Casti Diela s uvedenim datumu, kedy bola Cast' Diela
prebrata v sulade so Zmluvou, s vynimkou drobnych
nedokonenych prac avad, ktoré podstatne
neovplyvnia uzivanie Casti Diela pre ich zamyslany
ucel, pricom Stavebnotechnicky dozor ur€i datum(y)
dokedy jednotlivé drobné nedokoncéené prace a vady
maju byt odstranené; alebo

b) zamietnut Ziadost s udanim dévodov a uvedenim
prac, ktoré ma Zhotovitel vykonat v terminoch
stanovenych Stavebnotechnickym dozorom tak,
aby bolo mozné Preberaci protokol dokoncenej Casti
Diela vydat. Po dokoneni uvedenych prac
Zhotovitel zaSle dalSie oznamenie podfa tohto
podclanku.

Preberaci protokol dokonCenej Casti Diela musi byt v
sulade so zakonom ¢&. 254/1998 Z.z o verejnych pracach
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon
o verejnych pracach®) so vSetkymi nalezitostami podla
prisludnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

MV gase uzatvorenia tejto Zmiuvy je tymto véeobecne zavéznym

pravnym predpisom Vyhlaska ¢. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonava
zakon o verejnych pracach.

V pripade, Ze Preberaci protokol neobsahuje naleZitosti
ustanovené vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
nemozno ho povazovat za platny dokument potvrdzujici
prebratie stavebného objektu a prevadzkového suboru

Objednavatelom podra tohto ¢lanku.“ @
@ Vzorové tlacivo Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati
verejnej préce sa nachadza v Casti 8 Zvézku 2 Zmiuvy.

Podcélanok
111

Dohotovenie
nedokonéenych
prac a odstranenie
vad

V druhom odseku tohto pod¢&lanku v bode (a) nahradte
vyraz ,ako je ur€ena pokynom Stavebnotechnického
dozoru“ vyrazom ,ako je ur€ené v Osobitnych zmluvnych
podmienkach®....Na koniec pod¢&lanku vlozZte:

,Objednavatel pisomne oznami vadu Diela alebo jeho
Casti Zhotovitelovi a Stavebnotechnickému dozoru bez
zbyto¢ného odkladu po jej zisteni.

V pripade, ak Stavebnotechnicky dozor alebo
Objednavatel neur€i ind primeranu lehotu, lehota na
odstranenie vady je 7 dni, od pisomného oznamenia
Objednéavatelom (alebo v jeho mene) okrem havarijnych
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stavov, kedy je Zhotovitel povinny vadu odstranit do 24
hodin od oznamenia vady Objednavatelom.

O odstraneni vady bude spisany protokol, podpisanim
ktorého potvrdia Stavebnotechnicky dozor a obe zmluvné
Strany odstranenie reklamovanej vady. V tomto
protokole, ktory vystavi Zhotovitel musi byt okrem iného
uvedené:

- mena zastupcov Stavebnotechnického dozoru
a oboch zmluvnych Stran;

- Cislo Zmluvy o Dielo

- datum uplatnenia a €islo oznamenia Objednavatela,

- popis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

- datum zahajenia a ukoncenia odstranenia vady,

- celkova doba trvania vady (doba od zistenia do
odstranenia vady).

Zhotovitel je povinny spbsob odstranenia vady vopred
odsuhlasit SO Stavebnotechnickym dozorom
a Objednavatefom. Za tymto ucelom je Zhotovitel
povinny  predlozit  Stavebnotechnickému  dozoru
a Objednavatelovi vSetku potrebni dokumentaciu
k navrhovanému spdsobu odstranenia vady.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrani vadu v lehote
stanovenej Objednavatelom alebo Stavebnotechnickym
dozorom alebo v lehote podla tohto podélanku vznika
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 500, - EUR (slovom patsto eur) za kazdy den
omeSkania s odstranenim vady az do splnenia tejto
povinnosti.

V pripade, ak Zhotovitel neodsuhlasi vopred so
Stavebnotechnickym dozorom a Objednavatefom spb6sob
odstranenia vady, vznikd Objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1 000,- EUR
(slovom tisic eur). Zaplatenie zmluvnej pokuty nema
vplyv na splnenie povinnosti Zhotovitela v sulade s tymto
podélankom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na
zaklade penalizacnej faktary vyhotovenej
Objednavatelom a doporu€ene doruCenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni odo
dna jej doporu¢eného doruéenia do sidla Zhotovitela.

Pri vadach Diela primerane platia ustanovenia § 560
a nasl. Obchodného zakonnika.*

Podélanok | Neodstranenie vad V prvej vete tohto pod¢lanku nahradte vyraz v primerane;j
11.4 lehote vyrazom ,v lehotach stanovenych v podclanku
' 11.1 (Dohotovenie nedokoncéenych prac a odstranenie

vad) “.

Podélanok | Protokol o Na konci prvej vety druného odseku doplnte:

11.9 vyhotoveni Diela
... apredlozi Zabezpeku na zaruéné opravy podla
pod¢lanku 11.13. (Zabezpeka na zarucné opravy).”
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Podcélanok
11.12

Odstranovanie vad
po vydani Protokolu
o vyhotoveni Diela

Vlozte novy podclanok 11.12:

»Objednavatel pisomne oznami vadu Diela alebo jeho
Casti Zhotovitefovi bez zbytocného odkladu po jej zisteni.

V pripade, ak Objednavatel neurci int primeranu lehotu,
lehota na odstranenie vady je 7 dni, od pisomného
oznamenia Objednavatelom (alebo v jeho mene) okrem
havarijnych stavov, kedy je Zhotovitel povinny vadu
odstranit do 24 hodin od oznamenia vady
Objednavatefom.

O odstraneni vady bude spisany protokol, podpisanim
ktorého potvrdia obe zmluvné Strany odstranenie
reklamovanej vady. V tomto protokole, ktory vystavi
Zhotovitel musi byt okrem iného uvedené:

- mena zastupcov oboch zmluvnych Stran,

- Cislo Zmluvy o Dielo,

- datum uplatnenia a &islo oznamenia Objednavatela,

- popis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

- datum zahajenia a ukoncenia odstranenia vady,

- celkova doba trvania vady (doba od zistenia do
odstranenia vady).

Zhotovitel je povinny spdsob odstranenia vady vopred
odsuhlasit s Objednavatefom. Za tymto ucelom je
Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi vsetku
potrebnu  dokumentaciu k navrhovanému spdsobu
odstranenia vady.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrani vadu v lehote
stanovenej Objednavatefom, alebo v lehote podla tohto
pod¢lanku vznikd Objednavatelovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 500,- EUR (slovom patsto eur)
za kazdy denn omesSkania s odstranenim vady az do
splnenia tejto povinnosti.

V pripade, ak Zhotovitel neodsuhlasi  vopred
s Objednavatelom spbsob odstranenia vady, vznika
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 1 000,- EUR (slovom tisic eur). Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie povinnosti
Zhotovitela v sulade stymto podcClankom. Zmluvna
pokuta sa bude uhradzat’ na zaklade penalizacnej faktury
vyhotovenej Objednavatelom a doporu€ene doru¢enej do
sidla Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni
odo dna jej doporu¢eného dorucenia do sidla Zhotovitela.

Pri vadach Diela primerane platia ustanovenia § 560
a nasl. Obchodného zakonnika.*
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Podcélanok
11.13

Zabezpeka na
zaruéné opravy

Vlozte novy podclanok 11.13.:

»Zhotovitel je povinny k vydaniu Protokolu o vyhotoveni
Diela predlozit Zabezpeku na zaruéné opravy vo vyske
3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH splatnu
na ucet Objednavatela na splnenie zavazkov zo
zodpovednosti za vady Diela v Zaru¢nej dobe.

Poskytnutie Zabezpeky na zarucné opravy sa musi riadit
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika.
Bankova zaruka musi byt poskytnuta bankou so sidlom
v Slovenskej republike alebo pobockou zahranicnej
banky v Slovenskej republike.

V bankovej zaruke musi banka pisomne vyhlasit,
Ze neodvolatefne a bez akychkolvek namietok na prvu
vyzvu uspokoji Objednavatela uhradenim penaznej sumy
alebo pefiaznych sum v akejkolvek vyske,
ktorych celkova vySka neprekroCi penaznu sumu,
ktoru Objednavatel poZaduje ako Zabezpeku na zaruéné
opravy Vv pripade, ak Zhotovitel poruSuje svoje zavazky
vyplyvajuce mu zo Zmluvy a v8eobecne zavaznych
pravnych predpisov.

Zabezpeka zostane v plnej vyske platna az do uplynutia
poslednej Zaruénej doby.

Do Zarugnej doby sa nepocita Cas od oznamenia naroku
az do odstranenia prislusnej vady. Zhotovitel je povinny
vydat Objednavatelovi pisomné potvrdenie o tom, kedy
Objednavatel takyto narok uplatnil, ako aj pisomné
potvrdenie o odstraneni vady Diela alebo jeho Casti. Ak
déjde k vymene cCasti Diela, pre tuto Cast zacne plynut
nova Zaru¢na doba.*

Podcélanok
11.14

Osetrovanie
vegetacie

Vlozte novy podclanok 11.14 :

,<Zhotovitel je povinny vykonavat 24 mesiacov po
podpisani Preberacieho protokolu podfa pod¢&lanku 10.2
(Preberanie casti Diela) OSetrovanie vegetacie na
stavebnom objekte SO 051-00 pre Cast stavby A ana
stavebnom objekte SO 08-39-01 pre ¢ast stavby B podla
schvaleného harmonogramu a spésobom uvedenym vo
Zvazku 3, Priloha &.08.

Po kazdom vykonani OSetrovania vegetacie na Diele
Zhotovitel  vyhotovi  pisomny  protokol v dvoch
vyhotoveniach, jeden pre Objednavatela a druhy pre
Zhotovitela. Tento protokol musi byt odsuhlaseny
obidvoma zmluvnymi stranami.

V pripade, ak si Zhotovitel nesplni povinnost’ vykonavat
OSetrovanie  vegetacie podfa  Zmluvy, vznika
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty,
a to vo vyske 500,- EUR (slovom patsto eur) za kazdé
nesplnenie povinnosti.
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Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizatnej faktury vyhotovenej Objednavatelom
a doporucene dorucenej do sidla Zhotovitela. Lehota
splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dria jej doporu¢eného
dorucenia do sidla Zhotovitela.

DalSie podrobnosti su uvedené v Poziadavkach
Objednavatela, resp. v Dokumentacii poskytnutej
Objednavatefom.”

Podclanok
13.1

Pravo na Zmenu

Za prvym odsekom vloZte :

“Stavebnotechnicky dozor je povinny obdrzat k vydaniu
pokynu ku Zmene pisomny suhlas Objednavatela. Pokial
pokyn kuZmene nebol pisomne odsuhlaseny
Objednavatelom, Zhotovitel Zmenu neméze vykonat.

Podcélanok
13.2

ZlepSovaci navrh

Tento podc¢lanok sa neuplatriuje.

Podcélanok
13.3

Postup pri Zmenach

V prvej vete prvého odseku tohto podclanku za slovom
.V pisomnej forme*“ vlozte text ,a v elektronickej forme na
CD/DVD nosi¢i v zmysle datového predpisu NDS
uvedeného na stranke www.ndsas.sk a vo forme podla
poziadaviek Objednavatefla a Stavebnotechnického
dozoru.”

V prvom odseku vpism. c) za slovnym spojenim
LZmluvnej ceny“ vlozte text: ,v sulade so zvazkom 4,
Preambula, bod 4 “Postup pri naviac, novych a menej
pracach.”

Za prvu vetu druhého odseku vlozte:

~otavebnotechnicky dozor pred schvalenim ponuky
Zhotovitela alebo vydanim pokynu ku Zmene je povinny
obdrzat pisomny suhlas Objednavatefa. Pokial
schvalenie ponuky alebo pokynu ku Zmene nebolo
pisomne odsuhlasené Objednavateflom, Zhotovitel

Zmenu nemodze vykonat.
Na konci pod¢&lanku viozZte nasledovny text:

.V pripade pokynu na Zmenu vydaného v désledku
odlisSného  projektového rieSenia  Zhotovitela od
projektového rieSenia Objednavatela podla podclanku
5.2 (Dokumentacia Zhotovitela), nevznika Zhotovitelovi
narok na Platby v sulade s ostatnymi ustanoveniami
Zmluvy a Stavebnotechnicky dozor vyda pokyn na
Zmenu bez upravy Zmluvnej ceny a Formularu platieb.”
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Podcélanok
13.8

Upravy v désledku
zmien Nakladov

Podclanok sa neuplatriuje

Podclanok
14.3

Ziadost’ o Priebezné
platobné potvrdenie

V prvej vete tohto slovo

.Kopiach“ a nahradte:

pod¢lanku  vymazte

Loriginaloch*

Podcélanok
14.5

Technologické
zariadenie a
Materialy uréené pre
Dielo

Tento podc¢lanok sa neuplatniuje.

Podcélanok
14.6

Vydanie Priebeznych
platobnych potvrdeni

V druhej vete tohto pod¢lanku nahradte vyraz ,28 dni“
vyrazom ,15 dni“.

Tretia veta tohto podclanku znie:

.V Priebeznom platobnom potvrdeni bude uvedena
Ciastka, ktoru Stavebnotechnicky dozor spravodlivo
rozhodne ako splatnu a deri dodania.”

Podélanok
14.7

Platba

V pod¢lanku sa rusi text bodu b) a nahradza sa
nasledujucim textom:

.ciastku potvrdenu v kazdom Priebeznom platobnom
potvrdeni potom, &o Stavebnotechnicky dozor obdrzi
Prehlasenie a podporné dokumenty. Faktura na
potvrdent Ciastku za kalendarny mesiac bude
vyhotovena Zhotovitelom do 15 dni odo dha dodania
uvedenom v Priebeznom platobnom potvrdeni podla
podClanku 14.6 (Vydanie Priebeznych platobnych
potvrdeni). Defi dodania uvedeny na fakture predstavuje
posledny der obdobia, za ktoré je faktura vyhotovena.

Splatnost faktury je 60 kalendarnych dni odo dna jej
doporu¢eného dorucenia do sidla Objednavatela.”

V podélanku sa na konci bodu c) dopifia za slova “toto
Platobné potvrdenie“ nasledujuci text:

,doru¢ené doporucene do sidla Objednavatela. Na ucely
fakturacie sa za def dodania povazuje den vydania
Zaverecného platobného potvrdenia
Stavebnotechnickym dozorom podla pod¢lanku 14.13
(Vydanie Zavere¢ného platobného potvrdenia).

ZavereCna  faktura na  Ciastku  odsuhlasenu
v Zaverenom platobnom potvrdeni bude vyhotovena
adoru€ena doporu¢ene do sidla Objednavatela
najneskér do 15 dni odo dna vydania Zaverecného
platobného potvrdenia Stavebnotechnickym dozorom.*

Za bodom c) doplrite nasledujuci text:

.Faktury musia obsahovat nalezitosti podla §74
zakona €. 222/2004 Z.z o dani z pridanej hodnoty
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v zneni neskorSich predpisov. Faktury musia
obsahovat aj nasledovné udaje: odvolavku na cislo
Zmluvy, prip. dodatku, referencné  Cislo
u Objednavatela, popis plnenia v zmysle predmetu
Zmluvy, bankové spojenie, Cislo stavby: D2 1707
podla Cciselnika stavieb u Objednavatela, Cdcislo
objektu.

V pripade aplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pis. j)
Zakona o DPH musi faktura obsahovat’ aj Ciselny kod
a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia
Komisie (EU) &. 1209/2014 z 29.oktébra 2014.
V pripade neaplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pis.
j) Zékona oDPH je Zhotovitel povinny tuto
skuto€nost na fakture vyslovne uviest. Ak faktura
nebude obsahovat vy$Sie uvedené udaje alebo k nej
nebudu prilozené pozadované prilohy, Objednavatel
je opravneny takuto fakturu vratit Zhotovitelovi spolu
s oznacenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena.
V tomto pripade sa plynutie lehoty splatnosti takejto
faktury preruSuje a nova lehota splatnosti zacne
plynat dfiom nasledujucim po dni doporu¢eného
doruCenia opravenej alebo doplnenej faktury.
Zmluvné Strany beru na vedomie, Ze za spravnost
udajov na fakture je zodpovedny vyhradne Zhotovitel
a nevratenie faktury zo strany Objednavatela sa
v Zziadnom pripade nembze povazovat za potvrdenie
spravnosti Udajov na nej uvedenych. V pripade,
Ze spravca dane udeli Objednavatefovi akukolvek
sankciu  vyplyvajucu z nespravnej aplikacie
ustanovenia § 69 ods. 12 pis. j) Zakona o DPH, je
Objednavatel opravneny na nahradu takto vzniknutej
Skody od Zhotovitela v plnom rozsahu.

Ak ich faktura nebude obsahovat alebo ak bude
obsahovat nespravne udaje, Objednavatel je
opravneny takuto fakturu vratit Zhotovitelovi spolu
s oznacenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena.
V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto
faktury sa preruSuje a nova lehota splatnosti zacne
plynat dfiom nasledujucim po dni doporu¢eného
dorucenia opravenej alebo doplnenej faktury do sidla
Objednavatela.

Zhotovitel je povinny predkladat faktary vratane
Stavebnotechnickym dozorom potvrdeného Priebezného
platobného potvrdenia v papierovej forme 6 krat
a v elektronickej forme na CD/DVD nosi¢i v zmysle
datového predpisu NDS uvedeného na stranke
www.ndsas.sk.

Zhotovitel je povinny k fakture dolozit porovnanie
Fakturaéného harmonogramu a skutoného
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kumulativneho  fakturaéného plnenia  Zhotovitela
k poslednému dfiu mesiaca, na ktory sa platba vztahuje.
V pripade, Ze je Zhotovitefom zoskupenie bez pravnej
subjektivity, je Zhotovitel povinny sucasne dolozZit
porovnanie aj tzv. S-krivky ¢lenov (S-krivky jednotlivych
¢lenov zoskupenia bez pravnej subjektivity) a zaroven
informovat Objednavatefa o rozdeleni fakturacného
plnenia v konkrétnom mesiaci podfa jednotlivych &lenov
uvedeného zoskupenia.

Dalsie pozadované podrobnosti sti uvedené v Cenovej
Casti.”
Na koniec pod¢&lanku dopliite nasledujuci text:

.Zmena bankového Uétu pre ucely vykonavania platieb
mdbze byt vykonana podla ¢lanku 1.3 (Komunikacia).
Zhotovitel poziada Objednavatela o zmenu G¢tu spolu
s uvedenim dbévodov; v pripade, Ze ide o Zhotovitela -
skupinu (konzorcium), predlozi aj pisomny suhlas
ostatnych ¢&lenov skupiny so zmenou uétu (potvrdeny
osobami opravnenymi konat' v mene jednotlivych ¢lenov
skupiny). Po formalnom schvaleni zmeny
Objednavatefom a pisomnom informovani
Stavebnotechnického dozoru je mozné poukazovat
platby na novy ucet.

Na ucely tejto Zmluvy sa za den zaplatenia povaZzuje den
odpisania diznej sumy z u¢tu Objednavatela.”

Podcélanok
14.9

Platba zadrzného

P&vodné znenie podclanku sa neuplatiiuje a nahradza sa
nasledovnym znenim:

,P0 vydani Preberacieho Protokolu pre Dielo a ked Dielo
splnilo vSetky 3pecifikované skusky (vratane Skusok po
prebrati, ak nejaké su), Stavebny dozor potvrdi
k vyplateniu Zhotovitelovi prvi polovicu Zadrzného.

Zhotovitel mbze poZiadat po vydani Preberacieho
protokolu na Dielo o vyplatenie zostatku Zadrzného
predlozenim  Zabezpeky na zadrZzané  platby,
ktoru predlozi po odsuhlaseni Objednavatefom.

Objednavatel je opravneny kedykolvek pocas trvania
Lehoty vystavby poziadat Zhotovitela o vymenu
Zadrzného alebo jeho Casti za Zabezpeku na zadrzané
platby. Zhotovitel je povinny tejto Ziadosti Objednavatela
vyhoviet a predlozZit Zabezpeku na zadrzané platby
najneskér do 60 dni odo dria doruCenia poZiadavky
Objednavatela na vymenu zadrzného za Zabezpeku na
zadrzané platby.

Poskytnutie Zabezpeky na zadrzané platby sa musi riadit
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zabezpeka na zadrzané platby musi byt poskytnuta
bankou so sidlom v Slovenskej republike alebo pobockou
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zahrani¢nej banky v Slovenskej republike. V Zabezpeke
na zadrzané platby musi banka pisomne vyhlasit,
Ze neodvolatelne a bez akychkolfvek namietok na prvu
vyzvu uspokoji Objednavatela uhradenim penaznej sumy
alebo penaznych sum v akejkolvek vyske,
ktorych celkova vySka neprekroCi pefiaznd sumu,
ktoru Objednavatel poZaduje ako Zabezpeku na
zadrzané platby v pripade, ak Zhotovitel nesplni svoj
zavazok odstranit vadu, za ktoru je podfa Zmluvy
zodpovedny.

Zhotovitel zabezpedi, aby Zabezpeka na zadrzané platby
bola platna az do datumu vydania Protokolu o vyhotoveni
Diela.

Ak podmienky Zabezpeky na zadrzané platby Specifikuju
datum uplynutia jej platnosti a Zhotovitel nenadobudol
pravo obdrzat Protokol o vyhotoveni Diela do terminu 28
dni pred datumom uplynutia tejto Zabezpeky na zadrzané
platby, potom Zhotovitel bude povinny predizit platnost
Zabezpeky na zadrzané platby aZ dovtedy kym nebude
vydany Protokol o vyhotoveni Diela. V takomto pripade je
Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi predizenie
platnosti Zabezpeky na zadrzané platby najneskér 28 dni
pred uplynutim platnosti pdvodnej Zabezpeky na
zadrzané platby. V pripade, ak Zhotovitel nepredizi
platnost Zabezpeky na zadrzané platby podfla
predchadzajucej vety, vznika Objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke Ciastky Zabezpeky
na zadrzané platby. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na
zaklade penalizanej faktary vyhotovenej
Objednavatefom a doporucene dorucenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 7 dni odo
dna jej doporu¢eného doruéenia do sidla Zhotovitela.

Pre vylu€enie pochybnosti sa zmluvné Strany dohodli,
Ze na uplatnenie prava Objednavatela zo Zabezpeky na
zadrzané platby sa nevyZaduje postup podla pod¢lanku
2.5 ( Naroky Objednavatela).

Objednavatel vrati Zabezpeku na zadrzané platby
Zhotovitelovi do 21 dni od obdrzania originalu Protokolu
o vyhotoveni Diela od Stavebného dozoru.®

Podélanok | Prehlasenie V prvej vete tohto pod&lanku vymazte slova ,6 képii
14.10 0 dokongéeni Diela a nahradte:
,0 originalov*
Podélanok | Ziadost o Zavereéné |V prvej vete tohto pod&lanku vymazte slova
14.11 platobné potvrdenie ,0 KOpii “a nahradte:
,0 originalov®
Zvazok 2 64
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Podcélanok
15.1

Vyzva k naprave

Na koniec pod¢&lanku viozte:

,0znamenie bude podla predchadzajucej vety riadne
odbvodnené.”

Podclanok
15.2

Odstupenie od
Zmluvy zo strany
Objednavatela

V prvom odseku v pismene e) za slova ,dbjde u neho”
vloZte text:

,2alebo v pripade zdruzenia u ktoréhokolvek ¢lena
zdruzenia“.

Nasledne pokracuje text v pbvodnom zneni.

V prvom odseku sa dopifiaju pismena g) az o) ktoré
zneju:

g) poskytol nepravdivé, skreslené alebo neupiné
informacie v ramci jeho povinnosti v zmysle podc&lanku
1.16 (Konflikt zaujmov) alebo ak Zhotovitel nevykonal
vSetky potrebné opatrenia na zabranenie vzniku Konfliktu
zaujmu,

h) ak sa preukaze, ze Zhotovitel vramci verejného
obstaravania, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto
Zmluvy predloZil nepravdivé doklady alebo uviedol
nepravdivé, neuplné alebo skreslené udaje,

i) ak sa preukaze, ze banka vystavujuca Zhotovitelovi
Bankovu platobnd zaruku podla podélanku 4.4a
(Bankova  platobna  zaruka) odmietne  vystavit
Zhotovitelovi Bankovu platobnu zaruku podla podclanku
4.4a (Bankova platobna zaruka),

j) ak sa preukaze, ze banka vystavujuca Zhotovitelovi
Bankovu platobnid zaruku podla podélanku 4.4a
(Bankova platobnéa zaruka) poskytla plnenie z Bankovej
platobnej zaruky v celkovej vyske vy3Sej ako 25 %
z celkovej sumy finanénych zavazkov Zhotovitela
zabezpelenych prostrednictvom Bankovej platobnej
zaruky podla pod¢lanku 4.4a (Bankova platobna zéaruka),

k) ak na miesto Zhotovitela vstupi ina osoba nasledkom
pravneho nastupnictva,

[) porusi dalSie povinnosti uvedené v Zmluve,
pri ktorych je vyslovne uvedené, Ze sa jedna o podstatné
porusenie Zmluvy,

Zvazok 2

Zmluvné podmienky

65




Sutazné podklady: Zhotovenie stavby Dialnica D2 Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.

Protihlukova stena Jarovce
Prace ,zlty FIDIC*

Dubravska cesta 14, Bratislava

m) Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy aj
v pripadoch uvedenych v Zakone 0 verejnom
obstaravani.”

n) ak sa preukaze, Ze Zhotovitel porusil povinnost podfa
zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej
len ,zakon o registri partnerov verejného sektora“) byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora po celu
dobu trvania Zmluvy, ak sa na neho tato povinnost
vztahuje, v sulade s pod¢lankom 4.1 Pbvodné znenie
druhého odseku sa vypusta a nahradza nasledovnym
znenim:

0)..Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy aj
v pripadoch, ak Zhotovitel nedodrzZiava navrhy na pinenie
kritérii, ktoré boli stanovené vjeho Ponuke ako
uspedSného uchadzaa vramci procesu verejného
obstaravania.

»Porusenie povinnosti Zhotovitela uvedené v pism. a) az
d) a f) az o) prvého odseku tohto podélanku sa povazuje
za podstatné porudenie Zmluvy a Objednavatel je
opravneny okamzite odstupit od Zmluvy. Objednavatel je
opravneny okamzite odstupit od Zmluvy aj v pripade,
ak nastane okolnost uvedena v pism. e) prvého odseku
tohto podc¢lanku. Iné porudenie Zmluvy ako porudenie
uvedené v pism. a) az d) af) az o) prvého odseku tohto
podclanku sa povaZuje za nepodstatné porusenie
Zmluvy. V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je
Objednavatel opravneny od Zmluvy odstupit po marnom
uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve
Zhotovitelovi na odstranenie konania Vv rozpore so
Zmluvou, jej prilohami a pravnymi predpismi ako aj
nasledkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné Strany
pisomne nedohodnu inak, primeranou lehotou podfa
predchadzajucej vety je 14 dni. Odstupenie od Zmluvy sa
spravuje ustanoveniami § 344 anasl. Obchodného
zakonnika, musi mat pisomnu formu a musi byt dorucené
Zhotovitelovi. Odstupenie od Zmluvy je u€inné diiom jeho
dorucenia Zhotovitefovi.*

Za druhym odsekom vlozte nasledovny text:

Objednavatel je opravneny odstipit od zmluvy aj
v pripade ak pre projekt D2 protihlukova stena Jarovce
nebude potvrdené financovanie do dvoch mesiacov odo
dnia acinnosti zmluvy zo strany MDV SR. Odstupenie od
Zmluvy je uc€inné dinom jeho dorucenia Zhotovitelovi.

V Stvrtom odseku v druhej vete vymazte slovo ,vypovede*
a nahradte:

,0 odstupeni"
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Podcélanok
15.3

Ocenenie k datumu
odstupenia

Vymazte slovo ,platnost” a nahradte:

L2ucinnost*

Podclanok
15.4

Platba po odstupeni

Vymazte slovo ,platnost” a nahradte:

L2ucinnost*

Podclanok
15.5

Opravnenie
Objednavatela
vypovedat’ Zmluvu

Pévodny nazov pod¢élanku ,Opravnenie Objednavatela
odstupit od Zmluvy“ sa nahradza nazvom: ,Opravnenie
Objednavatela vypovedat Zmluvu®.

Pbévodny text pod€lanku sa rusi a nahradza nasledovnym
textom:

,Objednavatel bude mat narok vypovedat Zmluvu
kedykolvek, ked sa mu to hodi, tym Ze doruci Zhotovitelovi
pisomnu vypoved. Vypovedna lehota je 28 dni odo dha
dorucenia vypovede Zhotovitelovi. Po uplynuti vypovedne;j
lehoty je Objednavatel povinny vratit Zhotovitelovi
Zabezpeku na vykonanie prac. V pripade uplatnenia
vypovede vzmysle tohto podélanku je zhotovitel
opravneny narokovat' si usly zisk.

Po uplynuti vypovednej lehoty bude Zhotovitel povinny
postupovat podla podé&lanku 16.3 (Ukoncenie prac
a odstranenie Zariadenia Zhotovitela) abude mu
zaplatené v sulade s podélankom 19.6 (Dobrovolné
odstupenie od Zmluvy, platba a uvolnenie).

Podélanok
16.2

Prerusenie prac a
odstupenie od
Zmluvy zo strany
Zhotovitela

Pévodny nazov pod&lanku ,Odstupenie od Zmluvy zo

strany Zhotovitela“ sa nahradza nazvom: ,Prerusenie
prac a odstupenie od Zmluvy zo strany Zhotovitefa“.

Druhy odsek znie:

,Odstupenie podla pism. a) az e) nadobudne ucinnost 14
dni po doru€eni Objednavatelovi. Odstupenie podfa
pism. f) a g) nadobudne ucinnost dfiom jeho dorucenia
Objednavatelovi.”

Podélanok
16.3

Ukonéenie prac
a odstranenie
Zariadeni Zhotovitela

Prva veta znie:

.,Potom €o vypoved podla pod¢&lanku 15.5 (Opravnenie
Objednavatela  vypovedat  Zmluvu), = oznamenie
0 odstupeni podla pod¢lanku 16.2 (PreruSenie prac
a odstupenie od Zmluvy zo strany Zhotovitela),
pod¢lanku 19.6 (Dobrovolné odstupenie od Zmluvy,
platba a uvolnenie) nadobudne ucinnost, Zhotovitel
urychlene:*
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Podcélanok
16.4

Platba pri odstupeni

Vymazte slovo ,platnost” a nahradte :

L2udinnost™

Podclanok
17.5

Prava priemyselného
vlastnictva a prava
suvisiace s pravom
priemyselného
vlastnictva

Pbévodny nazov pod¢lanku ,DuSevné a priemyselné
vlastnicke prava“ nahradte nazvom: LPrava
priemyselného vlastnictva a prava suvisiace s pravom
priemyselného vlastnictva“.

Prvy odsek vypustite a nahradte ho nasledovnym textom:

.V tomto podclanku ,porudenie* znamena porusenie
(alebo udajné porudenie) akéhokolvek patentového
prava, registrovaného navrhu, ochrannej znamky,
obchodného nazvu, obchodného tajomstva alebo inych
prav priemyselného vlastnictva a prav suvisiacich
s pravom priemyselného vlastnictva vo vztahu k Dielu;
a ,narok“ znamena narok (alebo postup pri uplatiiovani
naroku) pri obvineni z porusenia.*

Druhy odsek vypustite.

Podcélanok
17.5a

Autorské prava

Vlozte novy podc¢lanok 17.5a:

,Zhotovitel udeluje Objednavatelovi bezodplatne, dfiom
podpisania Preberacieho protokolu pre ¢ast Diela podla
podclanku 10.2 (Preberanie Casti Diela),
licenciu/sublicenciu podfa § 65 anasl. zakona
€. 185/2015 Z.z. Autorsky zakon (dalej len ,Autorsky
zakon“) na pouzitie autorskych diel vzniknutych na
zaklade Zmluvy alebo vsuvislosti so Zmiluvou,
ktoré predstavuju sucast’ dokonCenej Casti Diela prevzatej
Objednavatefom a ktoré boli vytvorené na objednavku
Objednavatela podla osobitnych poziadaviek
Objednavatela (dalej len ,dielo na objednavku®).
Licencia/sublicencia podfa predchadzajucej vety je
udelena ako licencia/sublicencia vyhradna, po dobu
trvania majetkovych prav autora vzmysle § 32
Autorského zakona, teritorialne obmedzena na Uzemie
Slovenskej republiky a udelena na v8etky zname spdsoby
pouzitia diela na objednavku podla § 19 ods. 4
Autorského zakona, vratane prava menit/upravovat dielo
na objednavku, resp. pouzit dielo na objednavku za
uCelom vytvorenia akéhokolvek iného autorského diela.
Vyhradnu licenciu/sublicenciu nadobudnutu v sulade
s tymto pod¢&lankom nie je Objednavatel povinny vyuZit.
Vo vztahu k dielu na objednavku, ktorym je pocitaCovy
program, je Zhotovitel povinny pri podpise Preberacieho
protokolu podla prvej vety tohto pod&lanku odovzdat
Objednavatelovi  v3etky verzie zdrojového kdodu
pocCitaCového programu a s nim suvisiace vyvojové
a uzivatelské dokumentacie (dalej len ,Zdrojovy kéd®).
V pripade, ak Zhotovitel neodovzda Objednavatelovi
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Zdrojovy kod podlfa predchadzajucej vety, vznika
Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 500,- EUR (slovom péat'sto eur)
za kazdy defi omeSkania so splnenim uvedenej
povinnosti Zhotovitela. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa
nezbavuje Zhotovitel povinnosti podla tohto pod&lanku.
Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizacnej faktury vyhotovenej Objednavatelom
a doporucene dorucenej do sidla Zhotovitela. Lehota
splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dna jej doporuc¢eného
dorucenia do sidla Zhotovitela.

Zhotovitel udeluje Objednavatelovi bezodplatne, diom
podpisania Preberacieho protokolu pre ¢ast Diela podla
podclanku 10.2 (Preberanie Casti Diela),
licenciu/sublicenciu podla § 65 anasl. zakona
€. 185/2015 Z.z. Autorsky zakon (dalej len ,Autorsky
zakon) na  pouzitie  pocitatového  programu,
ktory predstavuje sucast dokoncenej ¢asti Diela prevzatej
Objednavatefom a ktory nebol vytvoreny na objednavku
Objednavatefa (dalej len ,PocitaCovy program bez
objednavky®). Licencia/sublicencia podla
predchadzajucej vety je udelend ako licencia
nevyhradna, po dobu trvania majetkovych prav autora
vzmysle § 32 Autorského zakona, teritorialne
obmedzena na uUzemie Slovenskej republiky a udelena
na ucely dokonc&enia, prevadzky, udrzby, uprav a oprav
Diela vratane jeho pouzitia za ucelom realizacie
obdobného autorského diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je nositelom vSetkych autorskych
prav k autorskym dielam podla tohto podc¢lanku
Vv rozsahu, Y, akom udelil Objednavatelovi
licencie/sublicencie podfa tohto pod¢lanku. Zhotovitel
zaroven udeluje dfiom prevzatia autorského diela podla
tohto podclanku (podpisom Preberacieho protokolu pre
Cast Diela) suhlas Objednavatelovi na postupenie
licencie/sublicencie na tretiu osobu asuhlas, aby
Objednavatel udelil tretej osobe suhlas na pouzite
autorského diela podfa tohto podclanku (sublicenciu)
v rozsahu udelenej licencie/sublicencie. Zhotovitel tymto
zaroven vyhlasuje, ze vSetci autori/ spoluautori
autorskych diel a/alebo originalni nositelia majetkovych
prav k autorskym dielam sdhlasia s udelenim
licencie/sublicencie zo spolo¢nosti Zhotovitela na
Objednavatela a suhlas s udelenim licencie/sublicenicie
alalebo postupenim licencie/sublicencie zo spolo¢nosti
Objednavatela na tretie osoby bez obmedzenia.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze naroky autorov/spoluautorov/
originalnych nositelov majetkovych prav k autorskym
dielam podla tohto podé&lanku su v plnom rozsahu
vysporiadané tak, aby Objednavatel mohol neruSene
pouzivat autorské diela podla tohto podclanku a to bez
akychkolvek narokov autorov/spoluautorov/originalnych
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nositelov majetkovych prav k autorskym dielam podla
tohto podc&lanku voci Objednavatelovi. V pripade, ak sa
po uzatvoreni Zmluvy preukaZze neopravnené alebo
nedostatocné/neuplné poskytnutie
licencnych/sublicenénych prav Zhotovitelom
Objednavatelovi a vtej suvislosti si bude akykolvek
autor/spoluautor/originalny nostiel majetkovych prav
k autroskym dielam podla tohto podc&lanku uplatfovat
akékolvek majetkové naroky voci Objednavatelovi z titulu
neopravneného pouzitia autorského diela podfa tohto
pod¢&lanku, zavazuje sa  Zhotovitel  nahradit
Objednavatelovi v plnom rozsahu akukoklvek Skodu
vzninutu  Objednavatelovi v dbésledku poruSenia
povinnosti Zhotovitefa podla tohto pod¢lanku. Zaroven
v pripade, ak sa po uzatvoreni Zmluvy preukaze
neopravnené alebo nedostatocné/nelplné poskytnutie
licenénych/sublicenénych prav Objednavateflovi
k autorskym dielam podla tohto pod¢lanku, Zhotovitel sa
zavazuje bez zbytocného odkladu zabezpedit
Objednavatelovi udelenie suhlasu (licenciu/sublicenciu)
k autorskym dielma v plnom rozsahu podlfa tohto
podClanku tak, aby pouZivanim autorskych diel
Objednavatefom na zaklade takéhoto suhlasu
nedochadzalo k akymkolvek zasahom do prav
duSevného vlastnictva tretich oséb.

Zhotovitel vyhlasuje, ze pred poskytnutim
licencii/sublicencii  Objednavatelovi podfa  tohto
podclanku neposkytol Ziadnej tretej osobe
sublicenciu/licenciu ani nepostupil licenciu na pouZitie
autorskych diel podla tohto podé&lanku. Zhotovitel
vyhlasuje, Zze pouzitim autorskych diel sp6sobom podla
tohto podélanku nedéjde k zasahu do prav tretich osdb,
najma do autorskych prav, prav na ochranu proti nekalej
sutazi, priemyselnych prav a prav na oznacenie.
Vpripade, ak sa preukaze nepravdivost akéhokolvek
vyhlasenia podla tohto pod&lanku, zodpoveda Zhotovitel
Objednavatelovi v plnom rozsahu 2za $kodu tym
spbsobend.”

Podcélanok
18.1

Vseobecné
poziadavky na
poistenie

V Siestom odseku odstrarite text v zatvorke ,pocitanych od
Datumu zacatia prac” a nahradte textom:

,pocCitanych od datumu nadobudnutia ucinnosti Zmluvy.*
Za deviaty odsek viozte:

,Prislusna Poistujuca Strana predlozi druhej Strane
a Stavebnému dozorovi po ukonéeni kalendarneho roka
potvrdenie o Skodovom priebehu Poistenia Diela
a Zariadenia Zhotovitela za predchadzajuci kalendarny
rok, respektive kedykolvek na poziadanie druhej Strany,
pripadne Stavebného dozora.”

Zvazok 2
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Podcélanok
19.1

Definicia vy$Sej moci

V druhom odseku doplite :
,(vi) nedostupnost zdrojov financovania na strane
Objednavatela.”

Podcélanok
19.6

Dobrovol'né
odstupenie od
Zmluvy,

platba a uvolnenie

Druht vetu prvého odseku nahradte nasledovnym
textom:

.,V tomto pripade odstupenie nadobudne platnost
a ucinnost dnom jeho dorucenia a Zhotovitel bude
postupovat v sulade s pod¢lankom 16.3 (Ukoncenie prac
a odstranenie Zariadeni Zhotovitela).

Podcélanok
20.2

Menovanie Komisie
na rieSenie sporov

Pod¢lanok sa rusi a nahradza nasledujucim textom:

»opory bude posudzovat Komisia na rieSenie sporov
(dalej KRS) v sulade s pod¢lankom 20.4 (Dosiahnutie
rozhodnutia Komisie na rieSenie sporov). Strany spolo¢ne
vymenuju KRS k datumu 60 dni potom, €o jedna Strana
vyda oznamenie druhej Strane o jej umysle predlozit spor
KRS v sulade s podcélankom 20.4 (Dosiahnutie
rozhodnutia Komisie na rieSenie sporov).

KRS bude pozostavat, tak ako je to uvedené v Prilohe
k ponuke, bud zjednej alebo troch vhodne
kvalifikovanych osob (,Clenov®). Ak pocCet nie je tak
uvedeny a Strany sa nedohodnu inak, KRS bude
pozostavat z troch osdb.

Ak maju KRS vytvarat tri osoby, kazda zo Stran vymenuje
jedného ¢lena pre odsuhlasenie druhou Stranou. Strany
budu konzultovat s oboma tymito ¢lenmi a odsuhlasia
tretieho €lena, ktory bude vymenovany za predsedu KRS.
Avsak, ak zoznam potenciondlnych Clenov je uvedeny
v Zmluve, budu ¢&lenovia vybrani zo zoznamu, okrem
tych, ktori sa nemdzu alebo si nepraju akceptovat
vymenovanie do KRS.

Dohoda medzi Stranami bud jedinym ¢&lenom
(,rozhodcom®) alebo kazdym ztroch ¢lenov bude
obsahovat, cez odvolanie sa na, VSeobecné podmienky
dohody o rieSeni sporov, ktoré su obsiahnuté v Prilohe
ktymto VSeobecnym podmienkam, spolu s takymi
doplnkami, na ktorych sa Strany dohodli.

Podmienky odmeny bud' jediného clena alebo kazdého
z troch €lenov, budu vzajomne odsuhlasené Stranami pri
odsuhlaseni podmienok menovania. Kazda Strana bude
zodpovedna za zaplatenie polovice tejto odmeny.

Ak sa kedykolvek Strany tak dohodnu, mdéZu menovat
vhodne kvalifikovanu osobu alebo osoby, ktoré nahradia
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kazdého jedného alebo viacerych ¢lenov KRS. Pokial sa
Strany nedohodnu inak, menovanie nadobudne platnost,
ak clen odmietne vykonavat svoju cinnost alebo ju
nemdze vykonavat v dosledku smrti, choroby, rezignacie
alebo ukonc¢enia menovania. Nahradnik bude menovany
rovnakym spésobom, aky bol vyzadovany pre menovanie
alebo odsuhlasenie nahradenej osoby, tak ako je to
popisané v tomto pod¢&lanku.

Vymenovanie ktoréhokolvek &lena méze byt ukoncené
vzgjomnou  dohodou oboch  Stran, ale nie
Objednavatelom  alebo  Zhotovitelom  konajucim
samostatne. Pokial sa Strany nedohodnu inak,
vymenovanie KRS (vratane kazdého jej Clena) bude
ukonCené vtedy, ked KRS vyda rozhodnutie o spore,
na ktoré sa odvolava pod¢lanok 20.4 Dosiahnutie
rozhodnutia Komisie na rieSenie sporov, pokial neboli
KRS do toho ¢&asu predloZzené dalSie spory podla
pod¢lanku 20.4 Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na
rieSenie sporov, v tomto pripade bude prislusny datum
vtedy, ked KRS vyda rozhodnutia aj o tychto sporoch.”

Podélanok | Arbitrazne konanie Pbévodny text pod€lanku sa rusi a nahradza nasledovnym
textom:
20.6
,Pokial spor nebude mimosudne urovnany, s kone¢nou
platnostou ho vyrieSi prisluSny sud Slovenskej republiky.”
Zvazok 2 72
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PRILOHA K PONUKE

PRE ZMLUVU O DIELO

NA USKUTOCNENIE STAVEBNYCH PRAC

Nazov diela: Zhotovenie stavby Dialnica D2 Protihlukova stena Jarovce (Poznamka: Od
uchadzacov sa poZaduje, aby vyplnili prazdne kolénky v tejto Prilohe k ponuke na Zmluvu o Dielo.)

Polozka Podélanky Udaij
Zmluvnych
podmienok

Nazov a adresa Objednavatela 1.1.2.2.&1.3 Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Nazov a adresa Zhotovitela 1.1.2.3.&1.3

Meno a adresa 1.1.2.4&1.3 Bude oznameny*

Stavebnotechnického dozoru

Lehota vystavby 1.1.33 trvanie: 425 kalendarnych dni — od
Datumu zacatia prac (podélanok 8.1) az po
vydanie Preberacieho protokolu pre Dielo
(pod¢lanok 10.1)

Lehota na oznamenie vad 1.1.3.7 trvanie: 365 kalendarnych dni — od
datumu vydania Preberacieho protokolu pre
Dielo (pod¢lanok 10.1) az po vydanie
Protokolu o vyhotoveni Diela (pod¢lanok
11.9)

Zaruéna doba 1.1.3.10 Stavebna ¢ast: 60 mesiacov
Technologické zariadenie: 60 mesiacov

Elektronické prenosové systémy 1.3 Nebudu sa pouzivat pre oficialnu
komunikaciu

Pouzité pravne predpisy 1.4 Pravne predpisy Slovenskej republiky

Rozhodujuci jazyk 14 Slovensky s vynimkou V&eobecnych
zmluvnych podmienok, pri ktorych je
rozhodujuci jazyk anglicky

Jazyk pre komunikaciu 1.4 Slovensky

Ciastka Zabezpeky na vykonanie 4.2 10 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez

prac (na splnenie zmluvnych DPH

zavazkov)

Ciastka Bankovej platobnej 4.4a 10% z ceny plnenia Podzhotovitela,

zaruky (na splnenie finanénych
zavazkov Zhotovitela voci
Podzhotovitelom, Dodavatelom
Zhotovitela)

Dodavatela Zhotovitela

4 Zhotovitel berie na vedomie, Ze v pripade, ak sa Objednavatelovi nepodari postupom podla zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov vybrat dodavatela na vykon ¢innosti Stavebnotechnického dozoru do Datumu
zacatia prac, Objednavatel vymenuje za Stavebnotechnicky dozor zamestnanca Narodnej dialni¢nej spolo€nosti, a s., a to az do
doby, kym Objednavatel neuzavrie zmluvu s dodavatelom na vykon €innosti Stavebnotechnického dozoru.

Zvazok 2
Priloha k ponuke




Sutazné podklady: Zhotovenie stavby Dialnica D2

Protihlukova stena Jarovce
Prace ,zlty FIDIC*

Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Dubravska cesta 14, Bratislava

strany

Lehota na oznamenie chyby, 4.28 30 dni od Datumu zacatia prac

omylu alebo inej vady v

Dokumentacii Objednavatela

Odskodnenie za oneskorenie 8.7 & 14.15 | 0,2 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty

(Nesplnenie pod¢lanku 8.2 (b) bez DPH za kazdy defh oneskorenia v

Lehoty vystavby) menach a Ciastkach, v akych je splatna
Zmluvna cena

Odskodnenie za oneskorenie 8.7 & 14.15 | Suma odSkodnenia je uvedena v podc&lanku

(Nesplnenie Fakturacného (b) 8.7 Oskodnenie za oneskorenie Osobitnych

harmonogramu) zmluvnych podmienok

Odskodnenie za oneskorenie 8.7 & 14.15 | 0,2% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez

(Nesplnenie lehoty ukonéenia (b) DPH za kazdy deri oneskorenia

Uzlového bodu)

Maximalna Ciastka odSkodnenia 8.7 50% z konecnej Zmluvnej ceny

za oneskorenie — nesplnenie

Lehoty vystavby

Maximalna Ciastka odSkodnenia 8.7 Neuplatfiuje sa

za oneskorenie — nesplnenie

lehoty ukoncenia Uzlového bodu

a nesplnenie Fakturacného

harmonogramu

Percento pre Upravu cien 13.5(b) Neuplatnuje sa

provizornych poloziek

Upravy v ddsledku zmien 13.8 Neuplatfiuje sa

Nakladov

Celkova zalohova platba, pocet a 14.2 Neuplathuje sa

Casovanie splatok

Percento zadrzanych platieb 14.3(c) 5%

Limit zadrzanych platieb 14.3(c) Neuplatriuje sa

Ciastka za Technologické 14.5(b) Neuplatfiuje sa

zariadenia a Materialy

dopravované na Stavenisko

Ciastka za Technologické 14.5(c) Neuplatriuje sa

zariadenia a Materialy dodané na

Stavenisko

Mena/meny platieb 14.15 EUR

Lehoty na predloZenie poistenia: 18.1

a) dékazy o poisteni a) 7 dni

b) prisludné poistné zmluvy b) 14 dni

Maximalna Ciastka 18.2(d) Neuplatriuje sa

odpocditatelnych poloziek na

poistenie rizik Objednavatela

NajniZSia Ciastka poistenia tretej 18.3 300 000,- EUR bez DPH na jednu poistnu

udalost
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strany nedohodnu) vykona:

Termin dokedy musi byt 20.2 do 30 dni od datumu, kedy jedna zo
vymenovana komisia na rieSenie zmluvnych Stran upozorni druhu na jej
sporov (KRS) umysel obratit' sa so sporom na KRS
KRS bude pozostavat 20.2 3 €lenovia

Menovanie ¢lena KRS (ak sa 20.3 predseda Slovenskej komory stavebnych

inzinierov (SKSI) alebo predseda
Slovenskej advokatskej komory (SAK)
v zavislosti od predmetu sporu®

5V pripade, ak sa Zmluvné strany nedohodnu, ktord menovacia entita bude menovat tretieho ¢lena, o menovacej entite rozhodne

Objednavatel.
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VZOROVE TLACIVO ZABEZPEKY NA VYKONANIE PRAC

Referenéné éislo zverejnenia v Uradnom vestniku EU/Vestniku UVO: /

Struény popis Zmluvy:
Projektovanie a vystavba ...........ccccccuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e

ObjednNAVvatel: .........oooviiiiii

Boli sme informovani, ze .................... (dalej nazyvany ,,Prikazca“) je Vasim Zhotovitefom
v ramci tejto Zmluvy, ktora si vyzaduje, aby ziskal zabezpeku na vykonanie prac.

Na ziadost prikazcu, my (nazov a adresa banky)...........c.cccccuvnnnee. , sa tymto neodvolatelne a bez
akychkolvek namietok zavazujeme uhradit vam, prijemcovi /Objednavatelovi, akukolvek Ciastku,
alebo Ciastky, ktorych celkova vySka neprekroCi ................. EUR (,,garantovana ciastka“
slovom:......cccce..... ) po tom, ¢o od vas obdrzime prvu pisomnu ziadost spolu s vasim pisomnym
prehlasenim, Ze:

(a) prikazca porusuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo Zmluvy a
(b) v akomkolvek ohlade prikazca porusuje Zmluvu.

Kazda Ziadost o uhradu musi obsahovat vas podpis(y) vasho/vasich riaditelov, ktory musi byt
overeny vasSimi bankarmi, alebo notarom. Overenu ziadost a prehlasenie musime obdrzat na
nasej adrese do (datum 70 dni po o&akavanom vyprSani Lehoty na oznamenie vad)
................................ (,,termin vyprSania®“), kedy tato zabezpeka vyprsi a musi nam byt vratena.

Boli sme informovani, Ze prijemca méze od prikazcu vyZadovat, aby predizil tito zabezpeku, ak
nebol vydany Protokol o vyhotoveni Diela v zmysle Zmluvy do 28 dni pred danym terminom
vyprSania. Zavazujeme sa uhradit vam takuto garantovanu ¢iastku potom, ¢o v lehote 28 dni od
vas obdrzime vasu pisomnu Ziadost' a prehlasenia, Ze nebol vydany Protokol o vyhotoveni Diela
z dévodov, pripisatelnych prikazcovi a Ze tato zabezpeka nebola predizena.

Tato zadbezpeka sa musi riadit’ pravnymi predpismi Slovenskej republiky a pokial nie je vysSie

uvedené inak, musi podliehat Jednotnym pravidlam pre zaruky na poziadanie, vydanym pod
Cislom 458 Medzinarodnou obchodnou komorou.

Datum .............. Podpis(y): .oovuvnenennnn.

(meno a priezvisko osoby alebo osdb a funkcia/e opravnenych podpisovat v mene institucie
poskytujucej Zabezpeku)

[peciatka intitucie poskytujucej Zabezpeku]
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VZOROVE TLACIVO ZABEZPEKY NA ZADRZANE PLATBY

Referenéné &islo zverejnenia v Uradnom vestniku EU/Vestniku UVO: /

Struény popis Zmluvy:
Projektovanie @ VYSIaVvha ..............uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieisreisssieseseeseeeeseereereeereerrerrrererreeeeeees

ODJEANAVALEN ... s

Boli sme informovani, ze .................... (dalej nazyvany ,,Prikazca“) je Vasim Zhotovitefom
v ramci tejto Zmluvy a Ziada pred€asnu uhradu [Casti] zadrzanych platieb, na ktoré Zmluva
pozaduje, aby ziskal zaruku.

Na ziadost prikazcu, my (nazov a adresa banky).........ccccccceeunnnen. , sa tymto neodvolatelne a bez
akychkolvek namietok zavazujeme uhradit vam, prijemcovi /Objednavateflovi, akukolvek Ciastku,
alebo Ciastky, ktorych celkova vySka neprekroCi ..., EUR (,,garantovana Ciastka“
£ (01Y/o] 1 £ ) po tom, ¢o od vas obdrzime pisomnu ziadost spolu
s vaSim pisomnym prehlasenim, Ze:

(a) Prikazca nesplinil svoj zavazok odstranit vadu, za ktoru je podla Zmluvy zodpovedny a
(b) povahu takejto vady

Nasa zodpovednost v ramci tejto zabezpeky nesmie nikdy prekro€it’ celkovu vysSku zadrzanych
platieb uvolnenu prikazcovi vami podla vaSich dokladov, vydanych podla podclanku 14.6
VSeobecnych zmluvnych podmienok spolu s képiou, ktoré nam dorucite.

Kazda ziadost o platbu musi obsahovat vas podpis(y), ktory musi byt overeny vasimi bankarmi
alebo notarom. Overenu Ziadost' a prehlasenie musime obdrzat' na naSej adrese do (datum 70
dni po oCakavanom vyprSani Lehoty na oznamenie vad) .........ccccceeeiiiiniiiiiiiiennenes (,,termin
vyprSania“), kedy tato zabezpeka vyprsi a musi nam byt vratena.

Boli sme informovani, Ze prijemca méze pozadovat od prikazcu, aby prediZil tito zabezpeku, ak
nebol vydany Protokol o vyhotoveni Diela do 28 dni pred danym terminom vyprSania.
Zavazujeme sa uhradit vam takuto garantovanu cCiastku potom, ¢o v lehote 28 dni od vas
obdrzime pisomnu Ziadost’ a pisomné prehlasenie, Ze nebol vydany Protokol o vyhotoveni Diela
z dévodov, pripisatelnych prikazcovi a Ze tato zabezpeka nebola predizena.

Tato zdbezpeka sa musi riadit’ pravnymi predpismi Slovenskej republiky a pokial nie je vySSie

uvedené inak, musi podliehat Jednotnym pravidldam pre zaruky na poziadanie, vydanym pod
Cislom 458 Medzinarodnou obchodnou komorou.

(meno a priezvisko osoby alebo osdb a funkcia/e opravnenych podpisovat v mene institucie
poskytujucej Zabezpeku)

[peciatka intitucie poskytujucej Zabezpeku]

Zvazok 2 3
Priloha k ponuke



Sutazné podklady: Zhotovenie stavby Dialnica D2 Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Protihlukova stena Jarovce Dubravska cesta 14, Bratislava
Prace ,zlty FIDIC*

CAST 6
ZMLUVA O DIELO
VZOROVE TLACIVO ZABEZPEKY
NA ZARUCNE OPRAVY

Zvazok 2 4
Priloha k ponuke



VZOROVE TLACIVO ZABEZPEKY NA ZARUCNE OPRAVY

Referenéné éislo zverejnenia v Uradnom vestniku EU/Vestniku UVO: /

Strucny popis Zmluvy:
Projektovanie a vystavba ............cccccoeiiiiiiiii

Objednavatel: ........cccccvviiviiiii

Boli sme informovani, ze .................... (dalej nazyvany ,,Prikazca®) je VaSim Zhotovitelom
v ramci tejto Zmluvy, ktora si vyzaduje, aby ziskal zabezpeku na zaruéné opravy.

Na Ziadost prikazcu, my (nazov a adresa banky)..........ccccccceeenns , sa tymto neodvolatelne a bez
akychkolvek namietok zavazujeme uhradit vam, prijemcovi /Objednavatelovi, akukolvek Ciastku,
alebo Ciastky, ktorych celkova vyska neprekroCi ................. EUR (,,garantovana ciastka“
slovom:.......cccccee..... ) po tom, €o od vas obdrzime pisomnu Ziadost spolu s vasim pisomnym
prehlasenim, ze:

a) prikazca poruSuje svoje zavazky v zmysle Zmluvy a
b) neodstranil zistené vady Diela v dohodnutom termine.

Kazda ziadost o uhradu musi obsahovat vas podpis(y) vasho/vaSich riaditefov (Statutarnych
zastupcov), ktory musi byt overeny vaSimi bankarmi, alebo notarom. Overenu Ziadost
a prehlasenie musime obdrzat na nasej adrese do (datum 70 dni po oCakavanom vypr3ani
platnosti bankovej zabezpeky) ......ccccccvviieiiiiiinnnnn. (,,termin vyprsania“), kedy tato zabezpeka
vyprsi a musi nam byt vratena.

Kazdym Cerpanim zo zaruky (zabezpeky na zaru€né opravy) sa vyska zaruky automaticky zniZi
o Vam vyplatenu sumu.

Prava a pohladavku na plnenia z tejto zaruky nie je mozné postupit na tretiu osobu.
Tato zadbezpeka sa musi riadit’ pravnymi predpismi Slovenskej republiky a pokial nie je vySSie

uvedené inak, musi podliehat Jednotnym pravidldam pre zaruky na poziadanie, vydanym pod
Cislom 458 Medzinarodnou obchodnou komorou.

(meno a priezvisko osoby alebo oséb a funkcia/e opravnenych podpisovat v mene institucie
poskytujucej Zabezpeku)

[peciatka institucie poskytujucej Zabezpekul]

Zvazok 2 2
Vzorové tlacdivo zabezpeky na zaruéné opravy



CAST 7
ZMLUVA O DIELO
VZOROVE TLACIVO
DOHODY O RIESENi SPOROV



Sutazné podklady: Zhotovenie stavby Dialnica D2 Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Protihlukova stena Jarovce Dubravska cesta 14, Bratislava
Prace ,zlty FIDIC*

DOHODA O RIESENi SPOROV
[pre jednodlennu KRS]

Nazov a podrobnosti ZMIUVY 0 DI€I0.........cuueiiiiiiiiie it
Nazov a adresa ObJednNAVALEla ..o e
Nazov a adresa ZNOtOVILEIa ..o e e
MENO 8 AArESA CIBNA ...ttt ettt s s en s s s s s ea e st s s enan s eaesesesesnans

Vzhladom k tomu, ze Objednavatel a Zhotovitel uzavreli Zmluvu o Dielo a Zelaju si spoloéne menovat
Clena, ktory by konal ako jediny rozhodca Komisie pre rie$enie sporov a bude tiez nazyvany ako KRS,
aby rozhodol spor, ktory vznikol v suvislosti s ........cccccoeeveiiiinennnn. .

Objednavatel, Zhotovitel a Clen sa spoloéne dohodli na nasledovnom:

1. Podmienky tejto Dohody o rieSeni sporov tvoria ,VSeobecné podmienky Dohody o rieSeni sporov®,
ktoré su prilozené ku VSeobecnym podmienkam ,Zmluvnych podmienok pre Technologické zariadenie
a Projektovanie - realizaciu®, prvé vydanie 1999, vydanych Medzinarodnou federaciou konzultaénych
inzinierov (FIDIC) a nasledovné ustanovenia. V tychto ustanoveniach, ktoré zahffiaju dodatky
a doplnky k VSeobecnym podmienkam Dohody o rieSeni sporov, slova a vyrazy maju rovnaky vyznam,
aky im je prideleny vo V8eobecnych podmienkach Dohody o rieSeni sporov.

2. [Udaje dodatkov k V§eobecnym podmienkam Dohody o rie§eni sporov, ak existuji.]

3. Vsulade s ¢lankom 6 V&eobecnych podmienok Dohody o rieseni sporov, bude Clen plateny denny
poplatok ..........ccceuveee. za den.

4. Sohladom na tieto poplatky aostatné platby, ktoré maju byt uskutocnené Objednavatefom
a Zhotovitelom v sulade s ¢lankom 6 VSeobecnych podmienok Dohody o rieSeni sporov, sa Clen
zavazuje konat’ ako KRS (ako rozhodca) v sulade s touto Dohodou o rieSeni sporov.

5. Objednavatel a Zhotovitel sa spoloéne a nerozdielne zavazuju platit Clena, v sOvislosti
s uskuto&riovanim tychto sluzieb, v sulade s ¢lankom 6 tychto V3eobecnych podmienok Dohody
o rieSeni sporov.

6. Tato Dohoda o rieSeni sporov podlieha Pravu ...........ccccceviiviiieneniiiieeeniiiieeee

Podpisany: .......ccccceevninnnen. Podpisany: .....cccocoeciiiiiieien Podpisany: ........cccceeiviinnnnen.
Za a v mene Objednéavatela Za a v mene Zhotovitela Clen za pritomnosti

za pritomnosti za pritomnosti

SvedokK: ..o, YV = Te (o] G SYV/=Te (o] G
Meno: .. MENO: . Meno: .,
Adresa: ...cccccvveeveeeeeeieiininnns Adresa: ...occccvveeeeeeeeeee e Adresa: ..o
Datum: ..o Datum: ... Datum: ...

[* Vlozte kratky popis alebo nazov sporu]

Zvazok 2 2
Vzorové tlacivo Dohody o rieSeni sporov



Sutazné podklady: Zhotovenie stavby Dialnica D2 Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Protihlukova stena Jarovce Dubravska cesta 14, Bratislava
Prace ,zlty FIDIC*

DOHODA O RIESENi SPOROV

[pre kazdého Clena troj¢lennej KRS]

Nazov a podrobnosti ZMIUVY 0 DI€I0........coiuiiiiiiiiiiiie et
Nazov a adresa ObJednNAVALEla..........cooiiiii e
NAzoV @ adresa ZNOOVILEIA. .........ooii e e e e e e e e e e e e e e e e e as
MENO 8 AAFESA CIBNA.........cvveeeeeeecececeeee ettt e et a et et et es s s ssses et s s s enssaesesesaseses e

Vzhladom k tomu, Zze Objednavatel a Zhotovitel' uzavreli Zmluvu o Dielo a Zelaju si spolocne menovat
Clena, ktory by konal ako jedna z troch os6b Komisie pre rieSenie sporov, ktoré sa spoloCne nazyvaju
KRS [a chcu, aby tento Clen ucinkoval ako predseda KRS ] aby rozhodol spor, ktory vznikol v suvislosti
S e *

Objednavatel, Zhotovitel a Clen sa spoloéne dohodli na nasledovnom:

1. Podmienky tejto Dohody o rieSeni sporov tvoria ,VSeobecné podmienky Dohody o rieSeni sporov®,
ktoré su prilozené k V8eobecnym podmienkam ,Zmluvnych podmienok pre Technologické zariadenie
a Projektovanie - realizaciu®, prvé vydanie 1999, vydanych Medzinarodnou federaciou konzultaénych
inzinierov (FIDIC) a nasledovné ustanovenia. V tychto ustanoveniach, ktoré zahffiaju dodatky
a doplnky k VSeobecnym podmienkam Dohody o rieSeni sporov, slova a vyrazy maju rovnaky vyznam,
aky im je prideleny vo V8eobecnych podmienkach Dohody o rieSeni sporov.

2. [Udaje dodatkov k Véeobecnym podmienkam Dohody o rie§eni sporov, ak existuji.]

3. V sulade s &lankom 6 V&eobecnych podmienok Dohody o rieSeni sporov, bude Clen plateny
denny poplatok ..........ceeiiiiiiiii e za den.

4. Sohladom na tieto poplatky a ostatné platby, ktoré maji byt uskutoénené Objednavatefom
a Zhotovitelom v sulade s élankom 6 V&eobecnych podmienok Dohody o riedeni sporov, sa Clen
zavazuje vykonavat povinnosti ako je uvedené v tejto Dohode o rieSeni sporov, ako jedna z troch osbb,
ktoré maju spolo¢ne konat ako KRS.

5. Objednavatel a Zhotovitel sa spolone a nerozdielne =zavazuju platit Clena, v savislosti
s uskuto€iiovanim tychto sluzieb, v sulade s ¢lankom 6 tychto VSeobecnych podmienok Dohody
o rieSeni sporov.

6. Tato Dohoda o rieSeni sporov podlieha pravu...........ccccoevvveiiiiiiiicciciieeeeee e,

Podpisany: .......cccocceevninenen. Podpisany: ......ccccccceiiiiiinnennne Podpisany: ........cccceeivniinenenn.
Za a v mene Objednavatela Za a v mene Zhotovitela Clen za pritomnosti

za pritomnosti za pritomnosti

Svedok: ..., SVEAOK: .oeviieiiiieiiieeeeee e SvedokK: ..o
Meno: ... Meno: ..., Meno: ...
Adresa: .....cccccceveieeiiiiiins Adresa: .....cccoceeeeiieeeiie Adresa: ...,
Datum: ..o Datum: .. Datum:

[* Vlozte kratky popis alebo nazov sporu]

Zvazok 2 3
Vzorové tlacivo Dohody o rieSeni sporov



Sutazné podklady: D2 protihlukova stena Jarovce Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Zadavanie nadlimitnej zdkazky Prace ,zlty FIDIC* Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

CAST 8
ZMLUVA O DIELO

VZOROVE TLACIVO PREBERACIEHO PROTOKOLU



Sutazné podklady: Zhotovenie stavby Dialnica D2 Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Protihlukova stena Jarovce Dubravska cesta 14, Bratislava
Prace ,zlty FIDIC*

Stavebnik (Objednavatel): .

Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s. PREBERAC| PROTOKOL i

Dubravska cesta 14, 841 04 O ODOVZDANI A PREVZATI VEREJNEJ PRACE (Diela) Gislo zapisu:
Bratislava v sulade s €l. 10.1 ZoD pisu:
Odtlacok peciatky: (alebo dokoncenej casti Diela v sulade s ¢l. 10.2 ZoD)

Datum zacatia preberacieho | Nazov verejnej prace (Diela):

konania:
Nazov dokoncenej ¢asti verejnej prace ( ¢asti Diela):

Ucel a technicky opis verejnej prace (Diela alebo éasti Diela):

Finanéné prostriedky na verejnu pracu a podiel spolufinancovania z verejnych zdrojov:

Kapacity ziskané vystavbou:

Zodpovedny stavbyveduci: Zhotovitel"

Projektanti ucelenych €asti (spracovatel projektove;j

Projektant (spracovatel projektovej dokumentacie ): dokumentacie ucelenych asti):

Stavebnotechnicky dozor (ak bol stavebnikom ustanoveny):

Stavebné povolenie ¢islo: zo dna: vydal:
Zmena stavebného povolenia Cislo: zo dna: vydal:
Protokol o statnej expertize zo dna: Cislo:
Zmluva o Dielo podla Obchodného zakonnika zo dia..........cccccceveuneenn. ,Cislo......:
VIAtane.....ccoeeeeevvvieiiieeeine dodatkov
Datum zacatia prac podla ¢l. 8.1 Zmluvy: | Datum skutoéného zacatia prac: Datum dokonéenia prac podla Zmluvy:

Dovody nedodrzania leh6t zacatia a dokonéenia Diela alebo ¢asti Diela:

Odchylky od dokumentacie overenej stavebnym uradom a ich dévody:

Uplatneny systém zmluvnych a technickych podmienok pri realizacii verejnej prace:

Podmienky skusobnej prevadzky stavby (verejnej prace):

Zhodnotenie kvality preberanej verejnej prace ( Diela alebo dokonéenej ¢asti Diela) stavebnikom (preberajicim)

Supis vad a nedorobkov zrejmych pri odovzdani a prevzati Diela alebo dokonéenej ¢asti Diela:

Dohoda o opatreniach a lehotach na odstranenie vad a nedorobkov na Diele alebo na ¢asti Diela:

Zadrzana suma z dohodnutej ceny Diela alebo ¢asti Diela do odstranenia vSetkych vad a nedorobkov a preukazania splnenia
kvalitativhych parametrov (v € a %):

Dohoda o zabezpeceni pristupu Zhotovitel'a do objektu s cielom odstranit’ vady a nedorobky:

Dohodnuty termin vypratania staveniska po ukonéeni realizacie Diela alebo ¢asti Diela:

DalSie dohodnuté podmienky

Udaje o prevzati dokumentacie skutoéného realizovanialvyhotovenia Diela alebo &asti Diela (DSRS):

- odovzdana Objednavatel'ovi:
- odovzdana uzivatel'ovi:

Udaje o archivovani dokumentacie:

Odovzdané doklady v priebehu uskutoéiiovania verejnej prace:

a) zaznam o preberani dokonéenych ¢€asti, technologickych etap stavby a subdodavok
b) doklady o kvalite vyrobkov a materialov pouzivanych na stavbe (certifikaty, vyhlasenia zhody a pod.)
c) kontrolny a skusobny plan verejnej prace a zaznamy z jeho plnenia

Zvazok 2 2
Vzorové tlacivo Preberacieho Protokolu




Sutazné podklady: Zhotovenie stavby Dialnica D2 Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Protihlukova stena Jarovce Dubravska cesta 14, Bratislava
Prace ,zlty FIDIC*

d) zadznamy o vykonanych kontrolach a doklady o odstraneni zistenych nedorobkov
e) plan uzivania verejnej prace
f) iné doklady a dokumenty

Cena podla Zmluvy o Dielo a jej dodatkov: €
Zlava z ceny a jej dovody: €
Cena po odpogéitani zfavy: €

Zvysenie alebo znizenie ceny Diela. Dévod zvySenia, prip. znizenia ceny Diela s uvedenim vyvoja ceny Diela:

Odskodnenie za omeskanie a iné Ku diiu zacatia preberania boli vystavené | Termin predlozenia konec¢nej faktury /
sankcie v € podla Zmluvy o Dielo , resp. | splatkové listy na sumu v € spolu: Zavere¢ného platobného potvrdenia:
podla Obchodného zakonnika:

Zarucéna lehota (konecény datum):

Supis priloh, ktoré tvoria nedelitefnu sucast’ tohto protokolu:

Datum ukoncenia preberacieho konania:

Zastupcovia Zhotovitela odovzdavaju a zastupcovia stavebnika (Objednavatela) preberaju Dielo alebo €ast’ Diela podl'a
Zmluvy o dielo a prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Podpis a odtlacok

Meno a priezvisko, funkcia Obchodné meno o
peciatky

Zastupcovia Zhotovitela

Zastupcovia
Stavebnika/Objednavatela

Zastupcovia
Stavebnotechnického dozoru

Zastupcovia buduceho
uzivatela

Ostatni prizvani u¢astnici

Rozdelovnik

Vyjadrenia uc€astnikov:

Zvazok 2 3
Vzorové tlacivo Preberacieho Protokolu




CAST 9
ZMLUVA O DIELO
VZOROVE TLACIVO ZAPISNICE O ODOVZDANI
A PREVZATI STAVENISKA



Sutazné podklady D2 protihlukova stena Jarovce Narodna dialni¢na spolocnost, a.s.

Prace ,ZIty FIDIC* Dubravska cesta 14 Bratislava
ZAPISNICA C.
o odovzdani a prevzati staveniska €asti Diela (stavebného objektu €. / prevadzkového suboru
o7
konanédna: .............. V oiiieiiiiiieeeeeaeeeeeees

1. ZAKLADNE UDAJE STAVBY:

Nazov stavby:
Objednavatel:
Stavebnotechnicky dozor:
Projektant:
Zhotovitel:
Realizujuci zavod:
Stavebné povolenie: zo dna:
Suhlas: zo dia:
Rozhodnutie o odnati polnohospodarskej pédy: zo dia:

2. NAVRHOVANA ZMLUVNA CENA CASTI DIELA (STAVEBNEHO OBJEKTU / PREVADZKOVEHO

SUBORU):

3. LEHOTA VYSTAVBY:

zacatie: ukoncenie:

4. MAJETKOPRAVNE VYSPORIADANIE:

5. UDAJE O STAVENISKU A POZIADAVKY:

6. PRISTUP NA STAVENISKO A ZARIADENIE STAVENISKA:

7. UDAJE O PODZEMNYCH A NADZEMNYCH INZINIERSKYCH SIETACH A INYCH PREKAZKACH:

8. VYTYCENIE ZAKLADNYCH BODOV STAVEBNEHO OBJEKTU A OBVODU STAVENISKA:

9. PRIPOMIENKY UCASTNIKOV ROKOVANIA:

10. ZAVERECNE VYHLASENIE:
Zhotovitel' prehlasuje, ze stavenisko prebera, ze si mu zname podmienky jeho uzivania a je si
vedomy vsetkych doésledkov vyplyvajucich z nedodrzania hranic staveniska.

dna:

Povereni pracovnici k odovzdaniu staveniska:

Meno a priezvisko Podpis
za Objednavatel’a:
Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
za Stavebnotechnicky dozor:
za Zhotovitela:
Zvazok 2 2

Vzorové tlacivo zapisnice o odovzdani a prevzati staveniska



