j“'? ! - PR
ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zikonnika &. 513/1991 zb.
v zneni neskorsich predpisov medzi

Obchodné meno : FUTBAL TATRAN ARENA s.r.0.

Sidlo : Hlavna 73, 080 01 Presov

ICo : 50494 970

DI¢ : 2120377 457

IC DPH : SK 21 20 377 457

IBAN : SK98 5600 0000 0023 6244 0002

BIC (SWIFT) : KOMASK2X

zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Pregov , oddiel: Sro, vioika ¢. 33500/P
v mene spolocnosti kona : Ing. Rastislav Mochnacky - konatel spoloénosti

(dalej len , objednavatel™)

a
Obchodné meno : AVA-stav, s.r.0.

Sidlo : Pudkinova 700/90, 924 01 Galanta

iICo : 43 989 268

DIC : 2022539596

IC DPH : SK2022539596

IBAN : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
BIC (SWIFT) : $K8411110000001138801008

zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Trnava, oddiel Sro, vioZka €. 21431/T
v mene spolo¢nosti kona: Alexander Gyurkovics, konatel spoloénosti
(dalej len ,zhotovitel), (dalej spolu len »zmluvné strany”)

takto:
1. PREDMET ZMLUVY
1.1 Predmetom tejto zmluvy je investi¢ny projekt ,,Wst_avba Stadiona , FUTBAL TATRAN ARENA v
Presove” (dalej len ,dielo”). Dielo je $pecifikované v prilohe €. 1 k tejto zmluve v rozsahu
prilohy . 3 a prilohy €. 6 tejto zmluvy.
1.2 Dielo zahfiia:
1.2.1 Stavebné a bdracie price, doddvku a monta3 zariadeni a technoldgii (prevddzkové
subory);
1.2.2  Vykonanie garan&nych skasok, uvedenie do prevadzky, odovzdanie a prevzatie diela;
1.2.3 Vydanie kolaudaéného rozhodnutia zabezpedi Objedndvatel. Zhotovitel poskytne
Objednavatelovi v kolaudaénom konani potrebn( stéinnost.
13 Zhotovitel sa touto zmluvou zavizuje vykonat dielo a objednavatel sa zavizuje zaplatif cenu
za vykonanie diela.
14 Pod uskutoCnenim stavby sa rozumeju vietky préce adodavky materidlov, zariadeni a

technolégii potrebné na realiziciu diela v rozsahu uvedenom v prilohe €. 3 a prilohe ¢. 6 tejto
zmluvy :
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Stavebnd a montaina ¢ast:

vykonanie stavebnych prac, prace musia byt vykondvané podfa vieobecne zdvaznych
pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked' nie su pravne zaviazné, schvélenej
projektovej dokumenticie v rozsahu uvedenom vprilohe & 6 tejto zmluvy,
vypracovaného planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri prici v rozsahu uréenom
vykazom vymer, dokumenticiou, technickymi spravami, vykresmi, vypoctami.

pri vykondvani diela sa zhotovitel zavazuje pouZivat vylu¢ne vyrobky a materisly
splfiajtce najma podmienky stanovené:

zékonom ¢&. 56/2018 7. z. o technickych poZiadavkich na vyrobky a o posudzovani
zhody v zneni neskorzich predpisov,

zdkonom ¢. 133/2013 2. 2. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov, pricom dokumentéciu preukazujicu splnenie uvedenych podmienok
zhotovitel' predlo#i objednavatetovi vidy pre kaidy druh vyrobkov a materidlov
jednotlivo pred ich pouzitim pri vykondvani diela a sthrne vietky dokument4ciu
opakovane pri odovzdani a prevzati diela.

Odskusanie, uvedenie do prevadzky, oboznidmenie previdzkového

persondlu, odovzdanie diela:

vykonanie individudInych skagok, prehliadok na zéklade DRS, kontrolného a
skdSobného plénu a z neho vyplyvajliceho ¢&asového harmonogramu skdgok a
odovzdanie sprav (protokolov) o vysledkoch Jjednotlivych skisok,

vykonanie komplexného vysktdania v trvani 72 hodin (na zdklade projektovej
dokumentdcie, asového harmonogramu skigok a projektu komplexného vyskusania):
Komplexné vyskasanie. Za G&elom preukdzania pinenia objednavatefom
poZadovanych technickych parametrov a funkénosti diela sa zmluvné strany dohodli
na prevereni spinenia tychto parametrov v ramci procesu odovzdavania a preberania
diela postupmi podfa tejto zmluvy a podfa vieobecne zavaznych pravnych predpisov a
technickych noriem, pri¢om na zéklade dohody zmiuvnych strén sd zistenia plynice z
vysledkov tejto skugky a z nich vyplyvajice néroky podta tejto zmluvy pre zmluvné
strany zavizne uréens,

V pripade, Ze ddjde k prerueniu prevadzky skusanych zariadeni z dévodu nie na strane
objedndvatefa, musi byt skiika za Ucelom preukazania riadneho vykonania diela
zopakovand. V pripade, e dbjde k preruseniu prevadzky skasanych zariadeni z
dévodov na strane objednavatela, bude skugka pokracovat po opitovnom spusteni
prevadzky skusanych zariadeni, a to a# do uplynutia doby 72 hodin. Pri prerugeni
prevddzky z dévodov na strane objedndvatefa sa pre postdenie dspenosti skasky
nebudd vyhodnocovat dosahované parametre jednu (1) hodinu pred prerugenim
prevadzky a jednu (1) hodinu po opadtovnom spusteni prevadzky skusanych zariadeni.
dosledné oboznamenie prevadzkového persondlu objednévatela s prevéadzkovanim a
UdrZbou zariadeni a technoldgie, a s prevadzkovymi predpismi (ndvody na obsluhu a
udrzbu) v rozsahu:

navody na obsluhu technologického zariadenia (vrdtane detailnych pracovnych
postupov), zhotovitel sa zavazuje pisomne oznamit objednavatelovi jednotlivé terminy
obozndmenia minimalne dva (2) tyidne vopred, sucastou ozndmenia budu
prevadzkové predpisy (ndvody na obsluhu a udribu, postupy riedenia problémov a
bezpetnostné predpisy a poZiadavky na osobné ochranné prostriedky) v dvoch (2)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf — textovs Cast), (*.pdf — vykresova Cast)] na CD, resp. DVD nosici,
ak ich zhotovitel uz skér neodovzdal objednavatelovi,

protokoldrne odovzdanie a prevzatie diela,

odstranenie véd a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela,
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1.4.2.6 vykondvanie garanénych skagok.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych objednavatefom a e si mu zname technické, kvalitativne
a iné podmienky realizacie diela, a je je schopny dielo v stlade s touto zmluvou vykonat.

Zhotovitel' vyhlasuje, e disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su
k zhotoveniu predmetného diela potrebné, a Ze dielo vykona s odbornou starostlivosfou na

svoje naklady a na svoje nebezpeéenstvo.

LEHOTY PLNENIA

Zhotovitel sa zavédzuje pri vykondvani diela dodriavat harmonogram vykonavania dielav
podrobnostiach DRS, ktory tvori prilohu &. 2 k tejto zmluve s tym, Ze je povinny:

a) zadat vykondvat &innosti suvisiace s dielom nasledujicim dfiom po G&innosti tejto zmluvy,

b) vypracovat apredloZit harmonogram vykondvania diela objednavatefovi na
pripomienkovanie v lehote do tridsiatich (30) dni po uginnosti tejto zmluvy,

¢) vykonat celé dielo, obozndmit prevédzkovy persondl objednavatela podra &lanku 1 ods.
1.4 bod. 1.4.2.3 tejto zmluvy a odovzdat dielo v lehote do osemndst (18) mesiacov odo
dna udinnosti tejto zmluvy; terminy vykonania skiSok je zhotovitel povinny pisomne
ozndmit objednavatelovi, resp. pisomne poZiadat o vykonanie komplexného vyskigania
minimalne sedem (7) pracovnych dni vopred,

Zhotovitel je povinny vykondavat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a v¢as a tak, aby bolo
vykonané v siilade so sataznymi podkladmi a vysvetleniami sutaznych podkladov podanych
objednavatefom v procese zadavania zakazky na vykonanie diela, ktorymi sa meni a /alebo
dopliia tato zmluva, s ponukou zhotovitefa podanou ako uchadzagom a k nej podanymi
vysvetleniami ako uchddzaéa v procese obstardvania zakazky na vykonanie diela, vieobecne
zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked nie s pravne zavizné.

V pripade nevhodnosti pokynov objednavatela vo vzfahu k dielu, vratane spésobu jeho
vykonavania, obsiahnutych v sataznych podkladoch, ktoré nebolo moiné zistit ani pri
vynaloZeni starostlivosti a Gsilia, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednévatela na
tuto nevhodnost bez zbytoéného odkladu po tom, ako pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
a v postaveni profesiondinej a skisenej osoby a pri vynaloZeni maximéineho, spravodlivo
Ziadatefného dsilia, mal tato nevhodnost zistit neskér po uzavreti tejto zmluvy.

Vo vztahu k pokynom objednévatela pripadne udelenym zhotovitelovi po za&ati vykondvania
diela plati, Ze zhotovitel je povinny pisomne upozornit objedndvatefa bez zbyto¢ného
odkladu po ich obdrzani na ich nevhodnost, a to pokial pri vynalozeni odbornej starostlivosti
Vv postaveni profesiondinej a skusenej osoby a pri vynaloZeni maximélneho, spravodlivo
Ziadatelného usilia, mal tdto nevhodnost zistit. Pokial nie Jje mozné zistit nevhodnost pokynov
v Case podla predchadzajlcej vety, je zhotovitel povinny pisomne upozornif objedndvatefa
bez zbytoéného odkladu po tom, ako pri vynaloZeni prislunej starostlivosti a dsilia mal tdto
nevhodnost zistit neskor. vV predchadzajicej vete uvedené plati obdobne aj vo vztahu k
veciam pripadne odovzdanym objednavatefom zhotovitelovi pre Gcely vykonania diela; pre
odstranenie pochybnosti sa uvadza, e objednavatel je zaviazany odovzdat zhotovitelovi len
tie veci uréené na vykonanie diela, vo vzfahu ku ktorym to tato zmluva vyslovne stanovuje.

Omeskanie sa zhotovitela so spinenim notifikacnej povinnosti podla ods. 2.3 a 2.4 tohto
¢lanku zmluvy ma za nasledok, Je zhotovite! nemi prava/nenastanu néasledky podfa
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nasledujucej vety. Ak nevhodné pokyny prekaZaju v riadnom vykonavani diela, je zhotovitel
opravneny vykondvanie diela v nevyhnutnom rozsahu prerusit do zmeny pokynov
objednavatefa alebo do obdriania pisomného ozndmenia, e objedndvatel trvd na
vykondvani diela s pouZitim nevhodnych pokynov, a dalej, zhotovitel nezodpoveds za
nemoZnost dokonéenia diela alebo za vady dokonéeného diela, pokial su tieto nésledky
spdsobené nevhodnymi pokynmi, ak objednavatel na nich pisomne trval.

Akakolvek dokumentdcia vyhotovens, resp. vydana v sivislosti s vykonavanim diela podfa
tejto zmluvy je vlastnictvom objednévatefa a zhotovitel ju nesmie pouZit pre akikolvek tretiu
osobu bez vyslovného pisomného sihlasu objedndvatefa. Rovnako zhotovitel nie je
opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatefa zverejfiovat akékolvek
informacie o diele alebo o ich postupe, o popisoch ich vykondvania, o vykazoch vymer,
o nakladoch na vykonanie diela, o vykresoch a vypoctoch. V3etky zmluvné podklady, ktoré
tvoria skutocnosti technickej povahy su vlastnictve objedndvatefa. Zhotovitef je opravneny
podklady pre vykonanie diela pouZit vyhradne pre ucely pinenia poda tejto zmluvy.

V pripade touto zmluvou a/alebo prévnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat o vykonani
diela alebo jeho ¢asti osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie; zhotovitel sa
zavazuje nestranne asodbornou starostlivostou vypracovat aodovzdat takyto osobitny
protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie objednavatelovi najmenej v dvoch (2) pisomnych
vyhotoveniach tak, aby takyto protokol/sprava/potvrdenie spifiali vietky poZiadavky
stanovené touto zmluvou, vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,
aj ked' nie s pravne zdvizne. Vykon takejto Cinnosti zo strany zhotovitela sa povaiuje za
plnenie povinnosti vykondvatela kontroly podfa zmluvy o kontrolnej &innosti podia § 591
a nasl. Obchodného zdkonnika.

Podklady potrebné k vykonaniu diela objednévatef odovzda zhotovitelovi najneskor pat (5) dni
pred utinnostou ZoD. O odovzdani a prevzati podkladov spiSu zmluvné strany zaznam.

Ak zhotovitel spini svoj zavazok vykonat celé dielo pred dohodnutou lehotou, objednavatel sa
zavazuje dielo prevziat aj vskorSom termine ponukanom zhotovitelom. Preberanie
jednotlivych &asti diela nema vplyv na pripadna zodpovednost zhotovitefa za vady diela a na
plynutie reklamac¢nych a zaruénych leh6t; reklamaéné a ziruéné lehoty zacinaji plynut a?
odovzdanim a prevzatim celého diela.

Zhotovitel je povinny ihned' pisomne oboznamit objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktord brani alebo stajuje vykonanie diela s dosledkom mo3ného omeskania zhotovitefa so
splnenim zévézku vykonat dielo v lehote podfa odseku 2.1 tohto €lanku. Su¢astou oznadmenia
podfa prvej vety tohto odseku bude spréva o predpokladanej di*ke trvania prekazky
vykonavania diela, pric¢inach, navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.

Objednévate!l je povinny zhotovitelovi poskytnit pri plneni tejto zmluvy vietku rozumne
poZadovanl a potrebnu sGéinnost. O poskytnutie sucinnosti je zhotovitel povinny
objedndvatela vopred pisomne poZiadat v primeranom predstihu, priom je povinny uviest
konkrétne poZiadavky na objednévatefa. Objedndvatel je oprévneny v ktoromkolvek $tadiu
vykondvania diela kontrolovat jeho vykonavanie.

Zhotovitel znd$a nebezpetenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych veciach patriacich
objednévatelovi, ktorych sa vykonavanie diela podfa tejto zmluvy tyka, a to od zacatia
vykonavania diela (¢lanok 2 ods. 2.1 tejto zmluvy) aZ do jeho protokoldrneho odovzdania.
Podpisom preberacieho protokolu a prevzatim a odovzdanim diela zmluvnymi stranami podfa
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Clénku 4. tejto zmluvy prechddza nebezpeéenstvo vzniku $kody na diele a na ostatnych veciach
objedndvatela, ktorych sa vykonavanie diela podfa tejto zmluvy tykalo, na objedndvatela.

Vlastnicke prévo k diely (zariadeniam a materidlom dodanym zhotovitefom v rémci
vykondvania diela) a k podkladovym materidlom k dielu a ostatné majetkové prava k dielu
a/alebo k podkladovym materidlom k dielu, ak dovtedy nendlesali objedndvatelovi, nadobuda
objednavatel postupne vykondvanim diela, t.j. najms zabudovivanim jednotlivych veci
potrebnych pre vykonanie diela v ramci vykondvania diela.

Harmonogram vykonsvania diela v podrobnostiach DRS v ¢leneni podfa jednotlivych
stavebnych objektov 3 pfevédikovych stuborov jednotlivych ¢asti  diela vypracuje
zhotovitel v listinnej a elektronickej forme (Ms Project), pricom je povinny vychadzat z nim
Vramci jeho ponuky predloZeného navrhu harmonogramu, ktory tvori prilohu ¢ 2 k tejto
zmluve. Pri spracovévani harmonogramu je zhotovitel povinny dodrzat lehoty vykonavania
diela vyplyvajuce z ustanoveni tejto zmiuvy, najmd aviak nielen odseku 2.1 tohto €¢lanku
a harmonogramu tvoriaceho prilohu & 2 ktejto zmluve, DSP a POV: takto zhotovitelom
vypracovany harmonogram vykondvania diela musi byt v sulade s podmienkami stanovenymi
touto zmluvou a podmienkami objednévatela. Objedndvatef je povinny oznamit zhotovitefovi
svoje pripadne namietky k harmonogramu  alebo harmonogram schvélit v lehote
do pétnastich (15) dni od jeho predioZenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa m4 za to, 7e
objednévatel harmonogram schvilil. Objednavatelom schvéleny harmonogram je pre
zhotovitela zdvazny a stane sa stéastou prilohy €. 2 k tejto zmluve, a méze byt zmeneny len
pisomnou dohodou zmluvnych strén s nasledovnoy vynimkou.

Aktualizicie harmonogramu. Zhotovitel je plne zodpovedny za nim predloZené &asovanie
a vykongvanie jednotlivych ¢asti diela podfa nim predloZeného a objednévatefom schvileného
harmonogramu. Ak bude zrejmé, Ze sa dielo podia ostatného harmonogramu nebude dat
v zmluvnych terminoch vykonat, je zhotovitel’povinny harmonogram upravit tak, aby bol pine
vsdlade so zmluvou a vieobecne zévaznymi pravnymi predpismi, a predloZit takto
aktualizovany harmonogram s pisomnym odévodnenim na schvélenie objednévatelovi, vidy
do troch (3) dni odkedy zhotovitel takdto skutocnost zistil, vidy viak ak sa dostane do
omeskania s vykonavanim jednotlivych ¢asti diela. Objednévatel je povinny ozndmit
zhotovitelovi svoje pripadne namietky  k aktualizovanému harmonogramu  alebo
harmonogram schvilit v lehote do siedmich (7) dni od jeho predloZenia; marnym uplynutim
tejto lehoty sa ma za to, Ze objednéavatel harmonogram schvilil.

Stpis prac.

2.16.1 Mno3stvo vykonov, vritane dodavok Vv sdvislosti s vykondvanim diela bude
zhotovitelom vykazované v supisoch prac.

2.16.2 Kaidy supis prac musi obsahovat $pecifikaciu v prislusnom kalendarnom mesiaci
uskutoénenych vykonov/dodavok, ich mnoZstva, prisluiné jednotkove ceny, medzistcty

obsahovat aj sumar mnosstva prislusnych poloziek uplatriovanych do jeho vystavenia,
pokial' sa v fiom uplatiuju polozky, ktoré boli uz Ciastotne uplatfiované v skor
vyhotovenych stpisoch prac.

2.16.3 Sdpis prac musi byt prehfadny. Zhotovitef predloZi objednavatelovi najneskér 21 dni
pred vypracovanim prvého sUpisu prac podta tohto ¢lanku névrh formy stipisu prac na
odsthlasenie; objednavatef najneskér v lehote pét pracovnych dnj zaujme k
predloZenému nédvrhu stanovisko stym, ze je opravneny navrhnit jeho Upravy, &o bude
zhotovitel re$pektovat. Pokial objednavatef v lehote podla predchadzajicej vety
stanovisko k predioZenému ndvrhu sipisu prac nezaujme, plati, 7e navrh bol



fakturovaft).

2.16.4 Zhotovitelje povinny predlo?if pisomne vyhotoveny névrh sUpisu préc vo forme vzmysle
ods. 2.16.3 tejto zmluvy, a to v dvoch pisomnych vyhotoveniach a v elektronickej
podobe; zhotovitel zodpoveds za siilad pisomného vyhotovenia a elektronickej podoby
supisu prac; stpis prac v elektronickej podobe musi byt vo formate podporovanom

objedndvatelovi najneskdr do pit dni odo diia vykonania diela. Spolu s navrhom stpisu
prac predlo?i zhotovitel objednavatelovi aj prislusné podporné dokumenty, a to ako
jeho prilohy; podporné dokumenty si dokumenty, ktoré hodnoverne preukazuju najma
mnoZstva prislunych zhotovitefom vykonanych poloziek.

2.16.5 Objednavatel overi spravnost ndvrhu supisu préc, pricom spravny ndvrh stpisu prac
odsthlasi a vrati zhotovitelovi do pat pracovnych dni od ieho obdrzania; v pripade
zistenia chyb a/alebo nedostatkov navrhu slpisu prac vriti tento objednavatel v
uvedenej lehote zhotovitelovi na opravu, pricom struéne uvedije svoje vyhrady. V
pripade, Ze objednavatef v urCenej lehote nevrati zhotovitelovi navrh supisu prac na
Opravu, ani nevrati zhotovitelovi odsuhlaseny nédvrh supisu préc, povaiuje sa tento za
odsthlaseny.

2.16.6 Pokial doglo v touto zmluvou uréenej lehote k vrateniu navrhu stpisu préc zhotovitefovi
za i€elom vykonania jeho opravy platia vo vztahu k opravovanému navrhu stpisu prac
ustanovenia zmysle ods. 2.16.4 a 2.16.5 tejto zmluvy tejto zmluvy obdobne.

2.16.7 Odsuhlaseny navrh stipisu prac alebo supis prac, ktory sa povazuje podla tejto zZmiuvy za
odsdhlaseny je pre Ucely élanku 11 tejto zmluvy stpisom prac.

2.16.8 Odsuhlasenie nivrhu stpisu préc objednavatefom nema vplyv na pripadné préva
objedndvatela vyplyvajlce z nespravnosti odsuhlaseného navrhu supisu préc.

2.16.9 Odsuhlasenie nivrhu supisu prac sa uskutocriuje pisomne.

2.16.11 Celkové mnozstvo prisludnych vykonov/dodsvok v ramci stipisov prac nesmie prevysit
celkové mnoZstvo prisludnych vykonov/dodavok uvedené vo vykaze vymer ktory tvori
prilohu €. 3 .tejto zmluvy.

3 MIESTO VYKONANIA DIELA

3.1

Miesto vykonania diela. Miestom vykonania diela je PreSov, NUTS kéd: SK041 PreSovsky kraj,
katastralne uzemie Prefov na pozemkoch parc. & 2858/1, 2858/2, 2858/3, 2856/13, 2898/2,
9614/7, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 9614/4, 2870, 2871, 2872, 2875, 2874, 2875,
2876, 9614/2, 9614/3, 2856/1 —zaber 87,32 m?, 2856/4 ~ zaber 183,95 m?%;

Parkovisko Capajevova S vjazdami — 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898/7, 2898/8, 2898/9,
2898/10, 2898/ 11, 2898/12, 2898/13, 9604/ 1,9604/27, 9604/30;

Uprava cesty Bjornsonova ulica — 9607, 9594;

Uprava parkoviska Bjornsonova ulica - 2831;

o
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3.2

3.3

4.1

Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za (i¢elom vykondvania préc na diele zmluyné
strany uskutocnia na vyzvu objednévatela (ozndmenie o datume zacatia prac), pricom
objednavatef je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi termin odovzdania staveniska aspofi
pat (5) dni pred poZadovanym zadatim vykondvania prac na diele podfa harmonogramu
vykondvania diela. Oznémenie o datume zaéatia prac objednavatel doru¢i zhotovitefovi tak,
aby k odovzdaniu staveniska doglo najneskdr patndsty (15.) def po odsihlaseni DRS
objednévatelom podfa &lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska
zmluvné strany spisu pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom (1) vyhotoveni
pre kaZdt zmluvnd stranu v ktorom uvedd najmi:

- stav, vakom sa stavenisko nachéddza v den odovzdania a prevzatia,
- iné skuto&nosti, o ktorych vyznalenie poZiada objednavatef alebo zhotovitef,
- mMmiesto a datum spisania protokolu,

- podpis objedndvatela a zhotovitela.

Objednévatel sa zavdzuje odovzdat stavenisko zhotovitefovi:
a) nezataZené pravami tretich osbb, ktoré by branili riadnemu vykonavaniu diela;
b) v stave spésobilom na okamzité zaCatie vykondvania préac na diele,

c) s vyty&enymi zékladnymi smerovymi a vy3kovymi bodmi a s vytyéenymi vedeniami
a inZinierskymi siefami na stavenisku a s presne vymedzenymi a oznaéenymi hranicami
staveniska; prevzatie vyskovych bodov zhotovitel objednévatelovi pisomné potvrdi,

d)} so zabezpeéenym vjazdom a vyjazdom na/zo staveniska podfa POV,

e) s moZnosfou napojenia na zdroj elektrickej energie s potrebnou kapacitou, podfa
projektovej dokumentacie, na odberny bod pitnej vody, uZitkovej vody, poiiarnej vody
a technologickej vody a s uréenim miesta napojenia na kanalizaciu, a

f) vtermine podra harmonogramu vykonavania diela a podfa odseku 3.1 tohto &lanku.

Vypratanie staveniska. Zhotovitel sa zavazuje vypratat stavenisko do 30 dni od ukonéenia
preberacieho konania. Zhotovitef odstrani zostédvajtice zariadenie, prebytoény material,
odpad, sutinu a pomocné kongtrukcie (docasné stavby) zo staveniska, rovnako tak vyprace
Vv potrebnom rozsahu okolie dotknuté vykondvanim diela. Vyssie uvedené plati primerane aj v
pripade vypratania staveniska po odstraneni vad.

DOKUMENTACIA
Zhotovitel je v rdmci realizicie diela povinny vyhotovit a objednévatelovi odovzdat najma:

4.1.1 projekt organizicie vystavby (dalej len »POV) a projekt zariadenia staveniska (dalej len
»PZS"); POV musi obsahovat aj kontroiny a skuSobny pldn stanovujici rozsah a
podmienky vykondvania Jjednotlivych kontrol a skugok pocas vykonavania diela vratane
dokumentécie projektu komplexného vyskisania, takto doplneny POV musi byt v stilade
s dokumentaciou na realizciu stavby (dalejlen ,DRS“); vietko v troch (3) vyhotoveniach
v listinnej forme a v jednom (1) vwhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *xls, *.pdf -
textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf —vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosici,

4.1.2 plan bezpeénostia ochrany zdravia pri praciv pisomnej forme podfa § 3 nariadenia vlady
Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poZiadavkdch na stavenisko (dalejlen ,nariadenie”), v troch (3) vyhotoveniach v listinnej
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forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf — textovs

Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf - vykresovd éast)] na CD, resp. DVD nosici,

4.1.3 projekt garancnych skGsok dodanych technolégii v troch (3) vyhotoveniach v listinnej
forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textova
Cast), (*.pdf — vykresovi ast)],

4.1.4 projektovi dokumenticiy skutoéného vyhotovenia diela (dalej len ,DSV*) v stlade so
vieobecne zévaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked' nie s pravne
zdvdzné, vratane aktualizicie projektovej dokumenticie dotknutych technologickych
zariadeni a riadiacich systémov, ak také su; vietko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej
forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, * pdf — textova
Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf - vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosici,

4.1.5 sprievodnt dokumentdciu pozostévajlcu najma z:

- harmonogramu vykonavania diela

- vysledkov ski3ok a certifikitoy zariadeni z jednotlivych vstupnych, a vystupnych kontrol
z vyrobného procesu, ako aj vysledky skugok potas montsse na stavenisku,

- jednotlivych osvedgeni, certifikdtov a vyhldseni o zhode, vyhlaseni o parametroch
jednotlivych stavebnych vyrobkov podra projektovej dokumenticie o spineni zékladnych
poZiadaviek na stavby (podfa Nariadenia EPaR (EV) &. 305/2011, priloha 1.),

- stavebného dennika,

- dokumentécie uvedenia do prevadzky,

- manudlov a prevadzkovych predpisov zariadeni,

- manuélu a harmonogramu udrzby - dokumenticia o prevadzke, tdribe,

- zoznamu odportic¢anych nahradnych dielov vietkych druhov zariadeni
vietko v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v
elektronickej forme [(*.doc, *.xls, * pdf - textovs ¢ast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova
¢ast)] na CD, resp. DVD nosici na CD, resp. DVD nosici,

projekt zmien vykonanych pocas realizicie; vietko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme

a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf - textovs Cast), (*.dwg,

*.dgn, *.pdf — vykresovs €ast)] na CD, resp. DVD nosiéi.

Dokumenticia pre realiziciu stavby (DRS). Objednavatel sa zavazuje DRS zhotovitelovi
protokoldrne odovzdat v lehote do pat(5) pracovnych dni odo dfia Géinnosti tejto zmluvy vo
forme: tri (3) vyhotovenia v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova Cast)] na CD, resp. DVD
nosici.

Projektovd dokumentscia (DVZ) vratane vykazu vymer je pre zhotovitela, za stéasného
re3pektovania podmienok vyplyvajucich zo stavebného povolenia, zévdzna, ¢o do dispoziéného
rieSenia diela vritane vyskovych a polohovych obmedzeni diela (hranice staveniska podfa POV.

Zhotovitel sa zavdzuje svoje pripomienky ku kompletnej a Uplnej DRS objednavatefovi
predlofit v lehote do devitdesiatich (90) dni od jej prevzatia od objednavatela, ak sa zmluvné
strany nedohodnq inak. Mérnym uplynutim lehoty na predlozenie pripomienok sa m3 za to, Je
zhotovitel k dokumentécii nems pripomienky.

Po uplynuti lehoty na predloZenie pripomienok zhotovitel nie je opravneny namietat vady
Projektovej dokumenticie diela,

Zmeny projektovej dokumenticie. Zhotovitel sa zavdzuje objednavatelovi pisomne ozndmit
akukolvek potrebu zmeny projektovej dokumentacie diela, ktora vyplynie poéas vykonavania
diela, resp. z poZiadaviek objednavatefa; takéto zmeny je moiné wvykonat len
s predchadzajacim pisomnym sihlasom objedndvatefa. Ak je zmena projektove;j
dokumenticie vyvolang
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a) rozporom DRS so skutofnym stavom zistenym na mieste vykondvania diela poéas
vykondvania diela alebo rozporom so vieobecne zavidznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami,

b) dodatoénymi zmenami vieobecne zdvaznych pravnymi predpisov a/alebo technickych
noriem, ktoré na dielo dopadaju,

je zhotovitel povinny pisomne oznamit apredioZit na posudenie a rozhodnutie

objedndvatefovi na najbliziom nasledujicom kontrolnom dni potrebu zmien projektovej

dokumentdcie s uvedenim:

- zmien vykazu vymer a rozpoétov podfa poloZiek viaZucich sa na poZadovanii zmenu
projektovej dokumentidcie,

- odédvodnenia nevyhnutnosti navrhovanych zmien projektovej dokumenticie.

Objednavatel navrhované Zzmeny projektovej dokumentacie v lehote desiatich (10) dni od ich
predloZenia schvali, ak vyhovuji  podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenym
vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto Iehote zmeny
odmietne. V pripade schvélenia zmeny je objedndvatel povinny v lehote do siedmich (7) dni
zabezpecit prepracovanie projektovej dokumentécie, ak sa strany nedohodnu inak.

Zmeny projektovej dokumentscie po ich schvdleni objednavatefom nezbavuje zhotovitefa
zodpovednosti za technicky spravne, hospodirne a déelné vykonanie diela na zaklade
spracovanej DRS, a za dplnost asulad DRS so vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami, aj ked' nie st pravne zavdzné. Odovzdavanie a preberanie jednotlivych
zmien projektovej dokumentacie neméa vplyv na pripadni zodpovednost zhotovitela za vady
diela a na plynutie reklamaénych a zéruénych lehét; reklamaéné a zdruéné lehoty zatinaju
plynut aZ odovzdanim a prevzatim celého diela.

Objednavatel sa zavdzuje oznamovat zhotovitefovi terminy prejednania jednotlivych zmien
projektovej dokumenticie s jednotlivymi organmi verejnej spravy adotknutymi orgdnmi
a organizéaciami aspori péf (5) pracovnych dni vopred.

Dokumentdcia skutoénej realizicie stavby (DSRS). Na ziklade dohody zmluvnych stran je
zhotovitel povinny objednévatelovi predloZit na schvélenie DSRS v lehote do sedem {7) dni
pred pldnovanym odovzdanim diela. Objednavatel dokumentéciu v lehote do siedmich (7) dni
od jej predioZenia schvili, ak vyhovuje podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak vtejto lehote
dokumentdciu odmietne. vV pripade odmietnutia dokumenticie je zhotovitel povinny v lehote
do siedmich (7) dni predlozit na schvilenie prepracovanu dokumentéciu. Marnym uplynutim
lehoty na schvélenie, resp. odmietnutie sa ma za to, Ye objednévatel predlozenuy
dokumentaciu schvalil, pokial tato vyhovuje minimadlnym podmienkam stanovenym
vieobecne zéviiznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Akékolvek naklady spojené
s predkladanim DSRS vratane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, vritane Gpravy
lehdt vykonavania diela, znifa zhotovitel. Odsdhlasenie DSRS ajej odovzdanie
objednavatelovi je podmienkou zalatia preberacieho konania diela.

Zhotovitel zodpovedd za sulad vykonaného diela s pravnymi predpismi a technickymi
normami ucinnymi v éase vykonania diela.

Pokial' v ¢ase vykonavania diela, nie viak po uplynuti ¢asu uréeného touto zmluvou pre
vykonanie diela v dosledku omegkania zhotovitela, dojde k zmene pradvnych predpisov a/alebo
technickych noriem tak, 7e by dielo nesplfialo nimi stanovené poZiadavky, je zhotovite!
povinny o tom bez zbytoéného odkladu pisomne informovat objednavatela.
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Pokial je to moiné (najmi s ohladom na nevyhnutny ¢as na pripravu) predioZi zhotovitel
objednavatelovi spolu s informaciou podia ods. 4.6 tohto &ldnku zmluvy aj pisomny névrh
zmeny diela, o zahffia aj Specifikiciu dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia; v
pripade, ak predloZenie névrhu zmeny diela, vratane uvedenia dopadov na cenu za vykonanie
diela a na ¢as plnenia, nie je v &ase ods. 4.6 tohto &lanku zmluvy moZné, poskytne zhotovitel
pisomne tieto informécie objednavatelovi dodatocne, a to bez zbytoéného odkladu. Zhotovitel
predklada 3pecifikdciu dopadov na cenu za vykonanie diela a na &as pinenia len v pripade,
pokial ma o prisluiné zmeny zmluvy zaujem.

Zhotovitel je oprévneny v pripade zmeny pravnych predpisov a/alebo technickych noriem
aZ do rozhodnutia objednavatela o daléom postupe prerudit vykondvanie dotknutych ¢asti
diela; prerusit vykonavanie dotknutych {asti diela je zhotovitel opravneny najskér od
dorucenia informécie podfa ods. 4.6 tohto &ldnku zmluvy. Toto pravo je zhotovitel opravneny
uplatnit len za predpokladu, 7e postupoval v stlade s ods. 4.6 tohto &lanku zmluvy.,

Pokial doslo k zmene pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podla ods. 4.6 tohto
¢ldnku zmluvy v €ase omegkania sa zhotovitela s vykonanim diela alebo pokial zhotovitel
neinformuje objednévatela o zmene prévnych predpisov a/alebo technickych noriem
podfa ods. 4.6 tohto &ldnku zmluvy spbsobom a v lehote podla ods. 4.6 tohto &lénku zmiuvy,
je zhotovitel povinny bez toho, e by do3lo k zmene ceny za vykonanie diela a terminov
plnenia, dielo vykonat tak, aby bolo v stlade s prislusnymi prévnymi predpismi a technickymi
normami. Uvedené plati aj v pripade, pokial zhotovitel nepostupoval v silade s bodom 4.7
tejto zmluvy.

Pokial ned6jde v stvislosti so zmenou pravnych predpisov a/alebo technickych noriem k
dohode o zmene diela v lehote 15 dni odo diia véasného predloZenia informdacii podla ods.
4.6 tohto clanku zmluvy, vykond zhotovitel dielo nezmenenym sposobom s tym, Ze
ustanovenie bodu 4.5 tejto zmluvy sa nepoutije, a to pokial’ objednavatel bez zbytoéného
odkladu od marneho uplynutia lehoty na uzavretie dohody o zmene diela od tejto zmluvy
neodstupi. V pripade, ak by prislugna zmena pravnych predpisov a/alebo technickych noriem
znemoznovala vykonanie diela nezmenenym spasobom a neddjde k dohode o zmene diela,
je od tejto zmluvy oprévneny odstupit aj zhotovitel. Pokial déjde k odstiipeniu od tejto
zmluvy podfa tohto ods., pouZije sa primerane ustanovenie odseku 2 § 552 Obchodného
zdkonnika v zneni ku dfiu uzavretia tejto zmluvy.

Akdkolvek dokumentdcia stvisiaca s dielom a/alebo akdkolvek ind dokumentacia vypracovang
zhotovitefom, resp. vydana v suvislosti s vykonavanim diela podra tejto zmluvy:

4.11.1 musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje néklady
zabezpetit jej dradny preklad do slovenského jazyka svynimkou dokumenticie
v teskom jazyku; rozhodujici je vidy Uradny preklad do slovenského jazyka.
Elektronickd forma dokumentacie vypracovanej zhotovitefom musi byt vo formatoch
(*.doc, *.xis, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatefnosti ako aj vo formédte
*.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentdcie musi byt zhodny sobsahom
dokumentacie v listinnej forme. Ozna&ovanie jednotiek v akychkofvek dokumentoch,
vykresoch a schémach tvoriacich dokumentéciu musi byt v medzindrodnej sustave
jednotiek (S) a akékolvek hodnoty uvddzané v dokumentacii budd zaokrihfované na
dve desatinné ¢isla podta vieobecnych pravidiel zaokruhfovania, pokial zo véeobecne
zavédznych pravnych predpisov a technickych noriem nevyplyva inak,

4.11.2 je vlastnictvom objednavateta, resp. objedndvatel je majitefom a/alebo opravnenym
vykondvatefom majetkovych prav a zhotovitel ju nesmie poufit pre akikolvek tretiu
osobu bez vyslovného pisomného sthlasu objedndvatefa. Rovnako zhotovitel nie je



4.12

5.1

5.2

53

oprévneny bez predchddzajiceho pisomného stihlasu objednavatela zverejiovat
akékolvek informécie o préacach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonavania
prac, o vykazoch vymer, o ndkladoch na vykonanie diela o vykresoch a vypottoch.
Vietky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutoénosti technickej povahy st vo viastnictve
objednévatela. Zhotovitef je oprévneny podkiady pre vykonanie diela pouZit vyhradne
pre Ucely pinenia podra tejto zmluvy.
V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat o vykonani
diela alebo jeho &asti osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie; zhotovitel sa
zavazuje vypracovat a odovzdaf takyto osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie
objednévatefovi najmenej v dvoch (2) pisomnych vyhotoveniach, ak vieobecne zédvazné
pravne  predpisy nestanovuji  vy$§i  pocet vyhotoveni, tak, aby  takyto
protokol/sprava/potvrdenie splriali vietky poZiadavky stanovené touto zmluvou, vieobecne
zdvédznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked' nie su pravne zévizne,

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a véas a tak, aby bolo
vykonané v stlade:

a) so vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi,
b) s technickymi normami, aj ked' nie s pravne zdvdzné,
c) s touto zmluvou o dielo vritane jej pripadnych zmien,

d) so sutaznymi podkladmi a vysvetleniami sitaznych podkladov podanych objednavatefom
Vprocese zadavania zékazky na vykonanie diela, ktorymi sa meni a/alebo doplia tato
zmluva,

e) sponukou zhotovitela podanou ako uchadzaom v procese obstardvania zakazky
na vykonanie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy,

f) s DRS vritane jej pripadnych zmien,

8) s ocenenym wykazom vymer DRS vritane pripadnych zmien.

Kontroiné dni. Na ziklade dohody zmiuvnych strén za icelom informovania sa o postupe
vykondvania diela, dodriavania harmonogramu vykonavania diela, sa budi medzi zmluvnymi
stranami uskutodfiovat pravidelné operativne porady tzv. kontrolné dni, na ktorych zmluvné

vyhotovi  technicky dozor objedndvatela pisomny zéznam. Ugast zhotovitela (resp. jeho
zastupcov) a stavbyveduceho je na kontroinych dfoch povinnd. Kontrolné dni sa budg konat
vidy raz tyZdenne na zéklade dohody zmluvnych stran, ak sa zmluvné strany nedohodni inak.

Zhotovitel je povinny zépisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na preverenie préc,
ktoré v dalsom postupe vykondvania diela budy zakryté alebo sa stanu nepristupnymi; urobit
tak musi aspori jeden pracovny deri vopred. Pokial zhotovitel nespini povinnost podla
predchadzajicej vety, je povinny na Ziadost objednavatela prislusné préce odkryt a nasledne
zakryt; v pripade zistenia nedostatkov budd préce zakryté ai po ich odstraneni. Ak
objednévatel nevykonal kontrolu prac, ktoré boli zakryté alebo sa stali nepristupnymi a
zhotovitel spinil svoju povinnost riadne a véas vyzvat objednavatela na preverenie tychto prac,
bude na Ziadost objedndvatela vykonané odkrytie/spristupnenie préc, priom, ak nebudd
zistené nedostatky prac, znasa naklady spojené s odkrytim/spristupnenim tychto pric v tomto
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pripade objednavate! a ¢as vykonania diela, ako aj prisiugné &iastkové terminy, sa postva o
Cas, po ktory nemohol v désledku takéhoto postupu zhotovitel vykondvat dielo; v pripade
zistenia nedostatkov Gicinky podla &asti vety pred bodkociarkou nenastavaju.

Pokial by akakolvek, potas vykondvania diela, kontrolovana alebo skdgang ¢ast diela
nevyhovovala poZiadavkim vyplyvajlcim z tejto zmluvy, moze byt tato objednavatelom
odmietnutd a zhotovitef je povinny takto odmietnutu ¢ast diela nahradit novym plnenim alebo
v pripade sthlasu objedndvatela vykonat vietky tpravy (zmeny) nevyhnutné pre to, aby boli
spinené prisiusné poZiadavky.

Pred zacatim vykonavania stavebnych prac na diele sa zhotovitel zavazuje na svoje naklady:

- odovzdat objednavatelovi technologické postupy/technologické predpisy zavizné pre
vykondvané préce na diele,

- starat sa o prevzaté smerové avyskové body poéas vykondvania diela az do jeho
odovzdania a prevzatia,

- vykonat supis vetkych nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie, ktoré mdzu vzniknit z
¢innosti uskuto&fiovanych zhotovitefom na stavbe,

- prijat konkrétne opatrenia na odstrdnenie nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie
a urcit osoby zodpovedné za ich realizaciu,

- vykonat supis nebezpeénych latok, ktoré pouZije na stavbe a képie ich bezpeénostnych
listov poskytovanych vyrobcom odovzdat objedndvatelovi,

- vypracovat a odovzdaf objednévatelovi havarijné plany, ak to véeobecne zavizné pravne
predpisy, vzhfadom na charakter prac vykondvanych na diele, stanovuju.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpecit na svoje naklady:

a) vypracovanie projektovej dokumentacie zariadenia staveniska, jeho vybudovanie,
prevéadzkovanie, Gdribu, likvidaciu a vypratanie staveniska; stavenisko musi byt zriadené a
prevadzkované tak, aby bola zabezpecena ochrana zdravia fudi na stavenisku a v jeho okoli,
ako aj ochrana Zivotného prostredia podfa osobitnych predpisov,

b) vytylenie stavby osobou opravnenou vykondvat geodetické a kartografické ginnosti a
autorizatné overenie vybranych geodetickych a kartografickych &innosti autorizovanym
geodetom a kartografom a odovzdat doklady o wytyceni priestorovej polohy stavby v
rozsahu potrebnom ku kolauda&nému konaniu v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme
a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *xls, *.pdf —textova gast), (*.dwg,
*.dgn, *.pdf - vykresova Cast)] na CD, resp. DVD nosici,

c) stréZenie staveniska; na stavenisko mdZu vstupovat okrem zhotovitela iba zodpovedni
zamestnanci a spolupracujtice osoby objednavatela a kontroiné organy verejnej spravy,

d) oznaéenie staveniska Udajmi o stavbe a o Géastnikoch vystavby v rozsahu vyplyvajiicom zo
vieobecne zaviznych pravnych predpisov a osvetlenie staveniska,

e) udrZiavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli (pristupové
komunikacie, cesty a chodniky) a na pouzivanych inZinierskych siefach a odstrariovanie
odpadov a netistoty vzniknutych pri vykonévani diel,

f) bezpeénost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov na stavenisku,

g8) skladky stavebnych odpadov a sute,
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h) dopravu a skladovanie vietkych materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov
a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko,

i) v3etky potrebné stroje, zariadenia, pristroje a ndradie potrebné k vykonaniu diela,

i) ucast zodpovednych zdstupcov a zamestnancov na kontroinych drioch a pri kontrole
vSetkych prac, ktoré maja byt v priebehu daléieho vykonévania diela zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi,

k) okamfZité odstrafiovanie vid a odchylok vykonavaného diela od projektovej dokumentécie
zistenych pri kontrolach a kontrolnych diioch pocas vykondvania diela,

I) st&innost projektantovi a/alebo zastupcovi projektanta povereného vykonom autorského
dozoru pri kontrole vykonavanie diela,

m) vyhotovovanie dennej fotodokumenticie o priebehu vykonavania préc na diele, ktorou sa
zaznamendvaju zmeny a postup prac pri vykondvani diela minimdlne v 24-hodinovych
intervaloch, resp. v takych intervaloch, ktoré umoZziiuju vizualne zachytenie vetkych prac
vykonanych na diele ako aj pracovnych postupov a doddvok materiglov a presunov hmét,
tak ako su tieto evidované v stavebnom denniku alebo uréené vykazom vymer, inak v
intervaloch  uréenych  objednévatelom. Fotodokumentaciu za obdobie od
predchédzajiceho kontrolného diia do najbliz3ie nasledujuceho kontrolného diia odovzda
zhotovitel objednavatelovi poéas tohto najblizSie nasledujliceho kontrolného diia, a to v
elektronickej forme v dvach (2) vyhotoveniach na CD/DVD nositi. Fotodokumentdcia musi
byt vyhotovend v rozligeni minimaline 8 Mpix,

n) vykondvanie vietkych kontrol a skiok v rozsahu podfa kontroiného a skusobného planu,
0) vypratanie a vy€istenie staveniska ku diiu odovzdania a prevzatia diela,

p) nevyhnutné opatrenia na ochranu prifahlych a susediacich zariadeni a stavieb proti ich
znetisteniu, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu. V pripade ich znedistenia,
poskodenia alebo iného znehodnotenia zhotovitel zabezpedi uvedenie vietkych takto
dotknutych zariadeni a stavieb, do pévodného stavu ihned;, inak v primeranejlehote, najma
aviak nielen ich vyCistenim a/alebo vykonanim oprav akychkolvek poskodenych &asti
a povrchov zariadeni a stavieb.

Naviac price, menej price. Zmenit rozsah vykondvaného diela je moiné iba
s predchadzajticim pisomnym sthlasom objedndvatela (technického dozoru). Naviac préace je
zhotovitel povinny vykonat v lehotéch, ktoré si zmluvné strany dohodnd, a to v zdvislosti
od rozsahu a druhu pozadovanych prac a dodévok.

Zmeny rozsahu vykonavania diela, za dodr¥ania podmienok stanovenych vieobecne zdvaznymi
predpismi na Useku verejného obstaravania (najma ustanovenie § 18 zdkona &. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorich
predpisov), v pripade, 7e sa takéto schvalenie vyZaduje, je mozné vykonat len na zdklade
zmenovych konani za&atych jednotlivymi pisomnymi zmenovymi listami doruéenymi
zhotovitefom objednavatelovi. Zhotovitel nie je pred ukonéenim zmenového konania
opravneny zmenu diela realizovat, ak mu objednavatel'v naliehavych pripadoch nevydd pokyn,
aby zmenu diela zacal realizovat aj pred ukoncéenim takéhoto zmenového konania.

Zmenové listy musia vo vztahu k navrhovanym zmenam obsahovat odévodnenie, ¢o do
- dévodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizécie naviac prac,

- navrhovaného stavebnotechnického rietenia,
- vplyvov na cenu za dielo, harmonogram vykondvania diela a projektovu dokumentéciu,



5.7

5.8

Prilohami zmenového listu sg (i) vykaz vymer dotknutych stavebnych objektov a/alebo
prevadzkovych suborov zo zohfadnenou navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivych
polozkach) a rozpocet, (i) pisomne vyjadrenie hlavného projektanta k navrhovanej zmene.
Zmenové listy predklada zhotovitel objednavatefovi v iestich (6) vyhotoveniach v listinnej
forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *xls, *.pdf - textova cast),
(*.dwg, *.pdf — vwykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nositi.

Cena za dielo nad rozsah stanoveny vieobecne zgvaznymi pravnymi predpismi na Gseky
verejného obstardvania méje byt zmenend len v pripadoch a spésobom uvedenym v tejto
zmluve, a to formou pisomnych dodatkov, pricom dodatok k zmluve, ktory by takto zvy$oval
cenu za dielo, je mozné uzatvorit za podmienok stanovenych vieobecne zavéznymi pravnymi
predpismi na dseku verejného obstardvania.

V pripade poZiadavky na vykonanie ,naviac prac* takého druhu, ktoré nie st uvedené vo
vykaze vymer stavby diela, bude zhotovitef pri urovani cien a zostavovani rozpoctu vychadzat
z cennika ODIS alebo CENEKON vo verzii platnej v ¢ase realizicie naviac prac; ceny uvedené
v tychto cennikoch si maximélne a rozhodujtica je vidy niz€ia cena. Na »naviac prace” platia
rovnako ostatné ustanovenia tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel, po doruceni pisomného pokynu objednévatela (technického dozoru)
0 zmene rozsahu vykondvaného diela, v lehote uvedenej v tomto odseku nesplni povinnosti
vyplyvajlice z tohto odseku, bude objednivatel opravneny zabezpedit realizaciu »Naviac prac”
na diela tretou osobou. Zodpovednost za vady diela v takomto pripade znasa zhotovitef tak,
ako by ¢ast diela zhotovenu trefou osobou vykonal sam.

Dorucenim pisomného ozndmenia (pokynu) objednévatela o0 zmene rozsahu vykondvaného
diela vo forme , menej prac” nie je zhotovitel oprévneny vykonat tieto prace na diele, resp. je
povinny tieto prace prerusit. v pripade ich vykonania nevznikne zhotovitefovi ndrok na cenu
za dielo v rozsahu takychto vykonanych ,menej préc”.

Zmeny rozsahu vykondvania diela z dbvodu vykondvania diela na ziklade schvélenych vzoriek
materidlov, zariadeni a vybavenia a schvdlenej DRS a DVP vyplyvajice z rozdielnej miery
podrobnosti DSP sa nepovaZuju za vykonanie ,naviac prac” a nemaju vplyv na cenu za dielo
a harmonogram vykonavania diela.

Meranie vykonanych préc. Pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentécii alebo vo
vykaze vymer za Géelom platby ceny diela sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skuto&ne
vykonané prace sa budd meraf a vyplécat ,netto” (tzn. na ziklade skuto¢ne vykonanych prac)
odslhlasenych technickym dozorom objedndvatela. Liniové &asti stavby sa budi merat
v horizontdlnom priemete (pokial vykaz vymer neuvadza rary na kusy, potom mé zhotovitel
ndrok na Ghradu poétu pouzitych kusov bez stratného). Pri zmendch budy price ocenené
maximalne na rovnakom zklade , na akom boli ocenené préce, ktoré st obsiahnuté vo vykaze
vymer, tzn. pousiji sa jednotkové ceny zo zazmiuvneného rozpottu, okrem pripadov, ked'
takéto ceny neexistuji. Vtakychto pripadoch sa pouZiji ceny dohodnuté medzi
objedndvatelom a zhotovitefom, pricom tieto ceny budu urcené tak, ako je to uvedens
v &ldnku 5.6 tejto Zmluvy o dielo.

Stavebny dennik. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik od prevzatia staveniska v stlade
so véeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vietky
podstatné a rozhodujtice skutoénosti pre naplinenie predmetu tejto zmluvy, najmé ddaje
o ¢asovom a technologickom postupe vykondvania diela a jeho akosti, zdévodnenie odchylok
vykondvaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedsd za 2kodu tym objednévatefovi
spdsobend. Objedndvatel je opravneny kontrolovat obsah stavebného dennika a k zapisom v
Aom vykonanym pripdjat svoje stanoviskd, pripomienky a namietky (dalej spoloéne len
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~28pisy”). Zhotovitel je povinny umoZnit objednavatelovi kontrolovaf obsah stavebného
dennika a vykondvat v fiom zapisy; za tym Géelom je zhotovitel povinny zabezpedit trvaly
pristup objedndavatela a organov verejnej spravy k stavebnému denniku na stavenisku
v pracovnom ase pocas vykondvania diela. Vedenie stavebného dennika sa kong&i odovzdanim
a prevzatim diela. Stavebny dennik sa sklads z ivodnych listov, z dennych zéznamov a priloh:

a) dvodné listy obsahuju:

zékladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, generilneho projektanta,
zhotovitela stavby a zmeny tychto tdajov,

identifikatné ddaje stavby podfa DRS,
zoznam projektovej a ostatnej dokumentécie stavby, jej zmien a doplnkov,
prehfad prehliadok a skdgok kazdého druhu,

b) denné zéznamy sa vpisuji do knihy stavebného dennika s oCislovanymi listami na dva
oddelitelné prepisy. Denné zéznamy (itatefne zapisuje a podpisuje stavbyvedtici
zhotovitela vidy v ten def, ked sa préce vykonali, alebo ked' nastali okolnosti, ktoré s
predmetom zéznamu.

Okrem stavbyvediceho je opravneny v stavebnom denniku vykondvat zépisy technicky dozor
objednavatela (stavebnika), projektant alebo zdstupca projektanta povereny vykonom
autorského dozoru. Ak osoba, ktors je opravnend vykondvat zapisy do stavebného dennika,
a ktorej je zapis urgeny, nesthlasi s vykonanym zépisom, je opréavnena vyjadrit sa k nemu do
troch (3) pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom zapisu sthlasi. Stavbyveduci zhotovitela
predloZi technickému dozoru objednévatela denny zdznam najneskor v nasledujci pracovny
deit a odovzda mu prvy prepis. Ak technicky dozor s obsahom denného zdznamu nesahlasi,
zapise svoje pripomienky, ndmietky s uvedenim dévodov do troch (3) pracovnych dni do
stavebného dennika, inak plati, 7e s obsahom denného zdznamu sihlasi.

Pravo usmerfiovat stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika m3 len
objednévatef, resp. technicky dozor objednévatefa.

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich oséb (subdodavatefov) sa zhotovitel
zavdzuje zabezpeéit objedndvatelovi pristup k stavebnym dennikom vedenym tymito
subdodévatefmi a umoznit mu vykondvat v tychto stavebnych dennikoch zépisy, zapisovat
pripomienky a namietky. Stavbyvediici zhotovitefa predlozi objednavatelovi denny zaznam aj
z tychto stavebnych dennikov najneskér v nasledujuci pracovny defi po poZiadani a odovzds
mu prvy prepis.

Technicky dozor. Dozor nad vykonavanim diela moze objednavatel (stavebnik) vykonavat aj
prostrednictvom svojho zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykondvania diela
upozoriuje technicky dozor zépisom do stavebného dennika. Rozsah ¢innosti technického
dozoru:

odovzdanie a prevzatie staveniska,

vykonadvanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,
predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu,

kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti dokladov,

kontrolovanie vykonania prac adodavok, ktoré budd daldim postupom zakryté alebo
znepristupnené,

spoluprdca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,
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spolupraca s projektantom a zhotovitefom stavby pri navrhovani opatreni na odstrinenie
pripadnych vad v projektovej dokumentacii,

kontrola vykonavania predpisanych skasok materidlov, kon3trukcii a prac v ramci kontrolnych
a skudobnych pldnov, kontrola ich vysledkov a vyZadovanie na predioZenie dokladov, ktoré
preukazuji kvalitu uskutocnenych prac a dodavok (atesty, protokoly), -

vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu $kéd,
kontrolovanie postupu prac podfa harmonogramu vykonavania diela,

stanovovanie terminov odstrafiovania vid a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich
odstrénenia, vyjadrovanie sa k zmendm harmonogramu vykonévania diela a terminov,

v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $kéd na stavbe, nedodrianie ochrany
bezpetnosti zdravia pri praci, ochrany pred poZiarmi na Ucely predchadzania vzniku poZiarov
a zabezpecenia podmienok na G&inné zdoldvanie poZiarov, alebo ochrany Zivotného
prostredia ohrozujicej Zivot alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych os6b
na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli nariadit prerulenie alebo zastavenie
vykondvania diela zhotovitefom.

Stavbyveduici. Zhotovite! zabezpedi vykon ¢innosti »Opravnenej osoby” za uskutoénenie prac -
stavbyvedticeho (vybrané &nnosti vo vystavbe - vedenie uskutoéfiovania stavieb), osoba
poverend vykonom stavbyveduceho v zmysle ponuky uchddzaéa vo verejnom obstaravani:

a) Meno a priezvisko Ing. Jozef Pecar

b) Meno a priezvisko Bc. Pavol Chovanec

Garancné skusky. Za Géelom preverenia plnenia poZadovanych technickych parametrov
dodanych zariadeni sa vsulade s prislusnymi technickymi normami, resp. zauZivanymi
spésobmi pre meranie parametrov pre dané odvetvie a v silade s touto zmluvou za poutzitia
ur¢enych meradiel s platnymi certifikétmi o overeni a kalibracii uskutocnia garanéné skugky.

Kontrolné osvedéenie. Ovysledku garanénych skasok vydad nezavisld osoba zmluvnym
strandm  kontrolné osvedenie, ktoré bude obsahovaf vysledky garanénych skasok
jednotlivych parametrov pre jednotlivé prevadzkoveé stavy zariadeni, ako aj uistenie, #e boli
dodrZané ustanovenia odsekov tohto ¢lanku,

Spologné ustanovenia. Na garantnych skiskach podfa tohto &ldnku st zmluvné strany
povinné sa zGéastnit osobne alebo prostrednictvom poverenych osdb, priom garanéné skuasky
budd vykonané prisluénou nezivislou osobou aza jej Gfasti. NedGcastou na garanénych
skudkach nezdiéastnena zmluvni strana straca ndrok na uplatfiovanie ndmietok vodi vysledkom
z vykonanych garanénych skazok a tieto vysledky sa stavaju pre tuto nezi&astnend zmluvna
stranu zdvaznymi, pokial' v tejto zmluve nie je uvedené inak.

Zmluvné strany sa dohodli, e vykonanie garanénych skdok v mieste umiestnenia zariadeni,
ktorych sa garanéné skusky tykaji, moZe byt monitorované nepretritym kamerovym
systémom objednavatela, ktorého Udaje bud( zaznamendvané a uchovdvané. Zaznam
z kamerového systému bude sluzit v pripade sporu medzi objednavatelom a zhotovitefom ako
dékazny prostriedok. Za tym Gcelom sa zmiuvné strany zavdzuju zabezpe¢if potrebné suhlasy
$0 spractvanim osobnych tidajov od svojich zamestnancov.

O vykonanych garanénych skidgkach zmluvné strany zdcastnené na garanénych skudkach
vyhotovuji a podpisuji protokol, v ktorom sa konstatuje priebeh garancnych skasok aich
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vysledky. V pripade nedéasti niektorej zmluvnej strany na garanénych skaskach sa jej podpis
na protokole nevyzaduje.

Néaklady na garanéné skiusky. Naklady na garanéné skudky znasa zhotovitel, a to bez ohladu na
ich vysledky a na pocet ich opakovani.

Zhotovitel sa zavizuje z(&astnit sa miestneho zistovania poas kolauddcie diela a poskytovat
objednavatelovi potrebnu stéinnost poctas kolauda&ného konania diela.

Zhotovitel zodpoveds za vysporiadanie v3etkych autorskych prav a inych prav dugevného
vlastnictva, vratane priemyselnych prav, vztahujuicich sa k dielu v rozsahu v akom sa tieto
vyZaduji pre realiziciu diela a jeho nasledné uZivanie objednavatefom na ucel stanoveny v
tejto zmluve, a to vratane pripadného postdpenia prav objedndvatefa na tretiu osobu.

Pre vyli¢enie pochybnosti zmluvné strany zhodne vyhlasuji, e zariadenia a technoldgie
(vrétane softvéru), ktoré su sucastou diela neboli vytvorené alebo upravené na mieru
Specidine pre potreby diela (jednd sa o uz dostupny tovar ako tzv. krabicové rieSenia). Vo
vztahu k zariadeniam a technolégiam (vratane softvéru), ktoré su sicastou diela zhotovitel
udefuje (alebo zhotovitel zabezpeci, Ze jeho subdodavatel alebo tretia osoba, ktord k nemu
ma a/alebo vykonava autorské préva a/alebo préva priemyselného a/alebo iného dugevného
vlastnictva udeli) objednavatelovi prdvo na ich pouZivanie s tym, Ze zhotovitel je povinny
zabezpedit, 7e takto poskytnuté licencie budu postaujice na vyuZivanie diela miniméine v
rozsahu stanovenom touto zmluvou, vritane moznosti postudpenia prav objednévatela z takto
udelenej licencie na akukolvek tretiu osobu, s tym, Ze predmetné licencie sa povazuji cenou
diela uvedenou v bode 10.1 za pine splatené.

OSOBITNE USTANOVENIA

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavizuje dodr¥iavat prévne predpisy a plnit Glohy na Gseku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci (dalej len ,BOZP") a ochrany pred poZiarmi na Gcely
predchadzania vzniku poziarov a zabezpecenia podmienok na Géinné zdoldvanie po?iarov
(dalej len ,,PO“) v sidle, priestoroch, objektoch a na pracoviskéch objednavatela, v ktorych sa
bude plnit tato zmiuva, (dalej len , pracovisko”). Zhotovitel je povinny ochrariovat a zlep3ovat
stav Zivotného prostredia a vietkych jeho zloZiek, najmd ovzdudia, véd, hornin, pbdy
aorganizmov (dalej len ,ZP“). Najmd je povinny predchadzat znedistovaniu Zp
a poskodzovaniu ZP a minimalizovat nepriaznivé dosledky svojej &innosti pri plneni tejto
zmluvy na ZP. Zhotovitel preberd vo vztahu ku objedndvatelovi plny zodpovednost za
ekologickd ujmu, ktord pri pineni tejto zmluvy spdsobi.

Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi pracovisko tak, aby zhotovitel mohol riadne
a v€as pinit tuto zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spi§u zmluvné strany zapisnicu.
V pripade, ak zhotovitel zaéne pInit tito zmluvu bez zapisni¢ného prevzatia pracoviska, m4 sa
za to, Ze pracovisko bolo objednévatefom odovzdané a zhotovitefom prevzaté riadne.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO aochrany Zp, zabezpecenie a vybavenie
pracoviska na bezpeény vykon prace za Gcelom plnenia tejto zmluvy a dodrZiavanie vieobecne
zavaznych pravnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked' nie s véeobecne zavazné)
pri plnent tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v pinom rozsahu a wyluéne zhotovitel.

Zhotovite! vyhlasuje, 7e bude vykonavat €innost podra tejto zmluvy vyluéne takymi fyzickymi
osobami, ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifika¢né predpoklady a odborna
sposobilost zodpovedaju &innosti podfa tejto zmluvy, ato podfa pravnych predpisov
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vieobecne, ako aj osobitne podfa pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie
BOZP, ato bez ohladu na jeho pravny vztah kuvedenym fyzickym osobam (dalej len
»zamestnanci). Zamestnancom sa na Géely tohto &adnku rozumeju vietky fyzické osoby, ktoré
sa budd podiefat na plneni tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednévatela, a to zhotovitel,
ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujice osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodavatelia,
ak su fyzickymi osobami, a ich spolupracujice osoby a ich zamestnanci.

Zhotovitel je povinny preukdzatelne informovat zamestnancov o nebezpeéenstvach
a ohrozeniach, ktoré sa pri plneni zmluvy méZu vyskytnit, a o vysledkoch posudenia rizika,
o preventivnych opatreniach a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitel alebo
objednévatel na zaistenie BOzZP, PO aochrany ZP aktoré sa vztahuji vieobecne na
Zamestnancov ana nimi vykondvané prace na pracovisku pri plneni tejto zmluvy,
0 opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia vratane poskytnutia prvej pomoci, ako
aj o opatreniach a postupe v pripade zdolavania poiiaru, zichrannych préc a evakuacie,
a preukazatefne ich poutit o pokynoch na zaistenie BOZP, PO aochranu ZP platnych pre
pracovisko (dalej len ,preskolenie“). Za ucelom preskolenia objednavatel poskytol
zhotovitefovi pisomné informécie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu 7P platné pre
Pracovisko, ¢o zhotovitel potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.

Pripadné nedostatky pracoviska a informdcii a pokynov poskytnutych objednévatefom je
zhotovitel povinny uplatnit pisomne pred zalatim plnenia tejto zmluvy, inak plati, Ze
pracovisko je néleZite zabezpec¢ené a vybavené na bezpetny vykon préce za G&elom plnenia
tejto zmluvy, zhotovitel dostal potrebné a dostatoéné informdcie a pokyny na zaistenie BOZP,
PO a ochranu ZP platné pre pracovisko a Ze plnenie #iadnych dalsich povinnosti na useku BOZP,
PO aochrany ZP sa zo0 strany objedndvatela nevyZaduje. Zhotovitel je povinny pisomne
uplatiiovat u objednévatela nedostatky tykajlce sa BOZP, PO a ochrany ZP, ktoré sa vyskytna
neskdr pri pineni tejto zmluvy, za odstranenie ktorych zodpovedd objednavatel,

Objednavatel nie je povinny zabezpecovat zamestnancom doprovod na pracovisku.

Zamestnanci nesmu na pracovisku poZivat alkoholické napoje, omamné latky, psychotropné
latky alebo pripravky a plnit tto zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodriiavat zakaz
faj¢enia a musia pouZivat a nosit osobné ochranné pracovné pomdcky a prostriedky.

Zhotovitel je povinny ihned oznamit objednévatelovi vznik kaidého pracovného trazu
Zamestnanca, ku ktorému déjde na pracovisku.

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o &innost so zvySenym nebezpeéenstvom vzniku poZiaru,
zhotovitel je povinny postupovat tak, aby bola zabezpedend PO, najmi vydava pisomny pokyn
na zabezpelenie PO a pisomné povolenie na Cinnost, ak sa vyZaduje, zriaduje protipoZiarnu
asistenéni hliadku a zabezpeéuje plnenie jej uloh a odbornd pripravu a zabezpecuje potrebné
mnoZstvo vhodnych druhov hasiacich prostriedkov a inych vecnych prostriedkov PO, ktoré je
moZné prenajat aj od objednavatela za uréené najomné.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu ohlasit objednévatelovi ekologickd ujmu, ktoru
pri plneni tejto zmluvy spdsobi on alebo jeho subdodavatelia, najma je povinny ohlasit
mimoriadne zhorienie alebo ohrozenie kvality vod alebo inych zloziek ZP alebo dnik
znetistujlcich ldtok pri manipulécii s nimi alebo pri ich preprave. Informécie sa podavaji
konatefom objedndvatela na tel. & +421 917 338 869 — Ing. Milan Macko, +421 915 963 035 —
Ing .Artur Benes. Pripadmi mimoriadneho zhorgenia alebo ohrozenia kvality vod si najmi
dniky znedistujucich latok stvisiace s ich manipuldciou a prepravou (ropné latky, chemikalie,
naterové hmoty a pod.) do volnej pédy ado prostredia suvisiaceho s povrchovou alebo
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podzemnou vodou, technické poruchy a chyby na strojnych zariadeniach, dopravnych
prostriedkoch a strojnych mechanizmoch, ktoré sa pri¢inou Gniku znecistujicich latok do
okolitého prostredia.

V ramci ochrany ZP je zhotovitel povinny predchédzat vzniku odpadov a s pripadnymi odpadmi
vznikajicimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladat alebo inak zaobchadzat v stlade
s prévnymi predpismi na Gseku odpadového hospodiarstva (dalej len ,,OH") tak, aby bol
naplneny jeho Géel.

Ak pri pineni tejto zmluvy vznikne odpad, ktory je stavebnym odpadom, odpadom z veci, ktoré
nie s vo vlastnictve objednivatela (najma z veci vnesenych na pracovisko zhotovitefom,
vratane obalov), alebo komunainym odpadom, zhotovitel je povinny plnit povinnosti driitela
odpadu pre tieto odpady, pricom za plnenie tychto povinnosti zodpovedd v plnom rozsahu
a vyluéne zhotovitel. So stavebnymi odpadmi je zhotovitel povinny nakladat podfa pokynov
objednévatela, najm3 zabezpecit ich pred nefiaducim Unikom, zabezpeit ich odvoz na miesto
zhodnotenia alebo zneskodnenia uréené objednévatefom a potvrdenie o zhodnoteni alebo
zneSkodneni odovzdat objednévatelovi (najm3 vazne listky). Inak sa za pévodcu odpadu
povaZuje objednavatel, pri¢om pred vznikom tohto odpadu je zhotovitel povinny oznamit
oddeleniu Zivotného prostredia objednavatefa druh a predpokladané mnoistvo odpadu.
Oddelenie Zivotného prostredia objednavatela zaradi odpad podfa Katalégu odpadov a uréi
zhotovitelovi spdsob zhromazdovania a daldieho nakladania s odpadom. Zhotovitel je povinny
s odpadom nakiadat podra pokynov objednavatela, najmi zabezpetit ho pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neZiaducim unikom, zhromaidit odpad oddelene podla druhov
odpadov, nebezpeény odpad odovzdaf do centrdlneho zhromazdiska nebezpeénych odpadov
objednévatela, odpadové oleje odovzdat do centrilneho zhromasdiska odpadovych olejov
objedndvatefa a ostatny odpad do centrdlneho zhromaidiska ostatnych  odpadov
objednévatefa. Vnesenie akychkolvek veci, napr. tovar, suroviny, materiély a ich obaly) na
pracovisko, ktoré sa mé3u stat nebezpeénymi odpadmi, je zhotovitel odpadu povinny oznamit
objednavatelovi a predioZit ich sUpis.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie objedndvatela preukdzat splnenie svojich povinnosti na
Gseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vrétane OH v lehote troch (3) pracovnych dni odo dfia
dorucenia Zjadosti objedndvatela, ato najmi predloZenim dokladov preukazujlicich
preskolenie zamestnancov, predloZenim opravneni zamestnancov na vykon cinnosti podrfa
tejto zmluvy a predloZenim dokladov o uréeni bezpeénych pracovnych postupov pre ¢innosti
vykondvané podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveds objednévatelovi za vietky Skody spdsobené porugenim akejkolvek
povinnosti na dseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH. Za £kodu sa na ucely tejto
zmluvy povaZuju aj sankcie (pokuty) ulozené prisludnymi Statnymi orgénmia organmi verejnej
spravy za porudenie povinnosti na tseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH, ak tieto
povinnosti podfa tohto ¢&lanku zatasovali zhotovitefa anie objednavatela, ktoré boli
objednévatelovi po vyéerpani opravnych prostriedkoch ulozené, ak objedndvatel riadne a véas
umoznil zhotovitelovi uplatriovaf v prislusnych konaniach vietky dostupné navrhy, opravné
prostriedky a ndmietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za telom zacatia
opravnych konani zhotovitel objedndvatefa pisomne pofiadal, aak naklady spojené
s uplatfiovanim  tychto névrhov, opravnych prostriedkov  a ndmietok zhotovitel
objednévatelovi na jeho Ziadost zaplatil.

Porudovanie pravidiel BOzP, PO a ochrany atvorby ZP vritane OH zo0 strany zhotovitela
opraviiuje objednavatela bez dalgieho kedykolvek od tejto zmluvy odstupit.
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Objednavatel je oprévneny poZadovat od zhotovitefa zmluvnd pokutu vo vyike 2 000 € za
kaZdé porusenie povinnosti vyplyvajlcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vritane
OH podfa tejto zmluvy. Tieto zmluvné pokuty su splatné na ziklade pisomnej vyzvy
objedndvatefa dorucenej zhotovitelovi. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté prévo na
ndhradu $kody spbsobenej porugenim povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola
dohodnutd; néhrada Skody méie byt uplatfiovand voéi zhotovitelovi vplnej wyske.
Objednavatef je opravneny jednostranne zapocitat proti pohfaddvke zhotovitela voci nemu na
zaplatenie ceny diela podfa tejto zmluvy vietky svoje pripadné pohfadévky vo¢i zhotovitelovi
na zaplatenie zmluvnych pokut podfa tejto zmluvy,

Zhotovitel sa zavizuje pri plneni tejto zmluvy a pocas jej trvania dodrsiavat zdkaz nelegédineho
zamestnavania vrozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel vyhlasuje, 7e sa
objednévatel méze spofahnut na to, Ze neporusuje a poéas trvania tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegéineho Zamestndvania, a objednavatel sa na toto vyhlasenie zhotovitela spolieha.
Zhotovitel' sa zavdzuje nahradit objednavatelovi vietku Skodu, ktors by mohla vzniknut
objednavatelovi tym, 7e objednévatel prijme od zhotovitela pracu alebo sluzbu podra tejto
zmluvy, ktord mu zhotovitel poskytne prostrednictvom fyzickej osoby, ktory nelegalne
zamestnava alebo zamestnd. Za gkodu sa na tcely tohto ustanovenia povaZuju aj pokuty, ktoré
bude musiet objedn4vatef zaplatit za porusenie zkazu prijat pricu alebo sluzbu, ktord mu na
zéklade tejto zmluvy doda alebo poskytne zhotovitel prostrednictvom fyzickej osoby, ktorg
nelegilne zamestnéva alebo zamestnd. Ustanovenie odseku 6.16 tohto ¢lanku sa poutije

primerane.

Objednavatel je subjektom verejného sektora, a zirover; partnerom verejného sektora pod!a
zakona & 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora aozmene adoplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri“). Zhotovite! je
povinny pocas trvania tejto zmluvy byt zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej
len ,register”) spolu s opravnenou osobou av pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zakona
o registri overovat identifikiciu svojich koneénych uZivatefov vyhod. Objedndvatel je
opravneny od tejto zmluvy odstupit, ak zhotovitel nebol v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy
zapisany v registri alebo ak nadobudne préavoplatnost rozhodnutie o vymaze zhotovitela
zregistra podfa § 12 zékona o registri alebo o ulozeni pokuty zhotovitelovi z dévodov podia
§ 13 ods. 2 zdkona o registri alebo ak je zhotovitef viac ako 30 dni v omeskani s povinnostou
zabezpedit zépis novej opravnenej osoby do registra po vymaze predchddzajicej opravnenej
osoby zregistra na jej navrh vlehote 30 dni od vymazu. Objednévate! zéroveli nie je
vomeskani s plnenim povinnosti podfa tejto zmluvy, ak zhotovitef nie je alebo nebude

Vpripade vykondvania é&innosti podia tejto zmluvy prostrednictvom tretich oséb
(subdodavatelov) v akomkolvek stupni zodpovedd zhotovitel objednavatelovi za spinenie
zdvizku riadne vykonat ¢innost podTa tejto zmluvy, akoby &innost vykondval sam.

podfa zdkona o registri, ktorym budd priamo alebo nepriamo poskytnuté finan¢né prostriedky
nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zdkona o registri (dalej len ,subdodavatel
Podla zikona o registri), ktori su mu v deri podpisu tejto zmluvy zndmi.
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Vietky osoby, pomocou ktorych zhotovitel vykonava dielo, ktoré vykonavaju vybrané é&innosti
vymedzené veobecne zdvaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami, napr.
¢innosti, vykon ktorych vyZaduje osobitné opravnenia, musia maf platné opravnenia k vykonu
tychto vybranych Cinnosti, a to v sdlade s prislusnymi vSeobecne zdvéznymi prévnymi
predpismi a technickymi normami; povaha alebo existencia pravneho vztahu medzi
zhotovitelom a prislu$nou osobou nie je rozhodujuca. V pripade, ak je to podfa pravnych
predpisov Slovenskej republiky potrebné, musia osoby, pomocou ktorych zhotovitef plni
povinnosti podfa tejto zmluvy, ktoré disponuijq prisluSnymi opravneniami podfa prava iného
$tatu, spifiat osobitné podmienky pre vykon prislusnych &nnosti na Gzemi Slovenskej
republiky. V pripade zistenia porusenia povinnosti podfa tohto bodu je objednévatel
opravneny prislu$ni osobu ihned vykdzat zo staveniska; pokial prisluSnd osoba stavenisko
ihned'neopustialebo v pripade, ak objednavatel zisti, fe dotknuts osoba opatovne vykonava
¢innosti a nedisponuje prislusnym opravnenim, je objednavatef opravneny prikdzat
prerudenie vykondvania diela v bezprostredne sutvisiacom rozsahu, a to aZ do dosiahnutia
ndpravy. Prerudenie vykondvania diela podfa tohto bodu nema vplyv na ¢as vykonavania a
vykonania diela podfa tejto zmluvy, ani na cenu za vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavizuje najneskér v defi podpisu tejto zmluvy objednavatelovi predloZit zoznam
vsetkych jeho priamych subdodavatelov podfa zékona o verejnom obstardvani, ktori sa budd
podiefat na vykondvani &innosti podfa tejto zmluvy (dalej len ~Subdodavatel podla zikona
0 verejnom obstaravani”), ktori st mu v def; podpisu tejto zmluvy zndmi, okrem dodavatefov
tovarov.

Zoznam subdodavatefov podfa zékona o registri azoznam subdoddvatefov podfa zikona
0 verejnom obstardvani zhotovitel odovzda objednévatelovi v dvoch (2) vyhotoveniach pri
uzatvoreni tejto zmluvy, ¢im sa stanu stcastou tejto zmluvy. Zoznam subdodavatefov podra
zdkona o registri a zoznam subdodavatefov podfa zakona o0 verejnom obstardvani musi vo
vztahu k jednotlivym subdoddvatefom obsahovaf ich obchodné meno, sidlo alebo miesto
podnikania, identifikaéné ¢&islo (1I€0), oznatenie registra, v ktorom je subdodgvatel
zapisany, Cislo zapisu, Udaje osoby opravnenej konat za subdoddvatela vrozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia. Zoznam subdodévatelov podfa zakona
oregistri musi dalej obsahovat tdaj o predpokladanych finanénych plneniach v prospech
kaZdého zo subdodavatelov. Zoznam subdodévatefov podfa zékona o verejnom obstardvani
musi dalej obsahovat ¢estné vyhlasenie zhotovitefa, e kaZdy zo subdodévatelov podla zékona
0 verejnom obstaravani spifia alebo najneskér v ¢ase zacatia realizovania nim vykondvane;j
Casti ¢innosti podfa tejto zmluvy bude spifat podmienky stanovené vieobecne zédvaznymi
predpismi na useku verejného obstardvania, najmi e spliia podmienky Uasti tykajuce sa
osobného postavenia podra ustanovenia § 41 ods. 1 zikona o verejnom obstarévani, ako aj
vietky ostatné podmienky stanovené vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi pre tymto
subdoddvatefom vykondvani ast &nnosti podfa tejto zmiuvy, a %e uneho neexistovali
a neexistuju dévody na vyluéenie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a § 40 ods. 7
zakona o verejnom obstardvani.

Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit objednavatelovi aktkolvek zmenu v Udajoch
0 subdodavatefoch v rozsahu podfa odseku 6.24 tohto ¢lanku, a to bezodkladne potom, ¢o sa
0 nej dozvedel.

Ak sa zhotovitelovi subdodavatelia podfa zékona o registri alebo subdodavatelia podfa zdkona
o verejnom obstaravani stanu zndmymi neskér, je povinny objednavatefovi predlogit
aktualizovany zoznam subdodéavatefov podfa zikona o registri a aktualizovany zoznam
subdodévatelov podra zdkona o verejnom obstaravani, a to najmenej tri (3) pracovné dni pred
Zzmenou, nikdy vSak nie neskér, ne# sa zaénG skutocne podiefat na pineni tejto zmluvy. Na
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aktualizovany zoznam subdoddvatefov sa pouZzije ustanovenie odseku 6.24 tohto ¢lanku
rovnako.

Inym osobdm ne? subdodavatefom uvedenym v zozname subdodsvatelov podfa zékona
O registri, ktory zhotovitel predlozil objednédvatelovi v stlade s odsekmi 6.24 2 6.26 tohto
Clanku, zhotovitel nesmie v suvislosti s touto zmluvou alebo jej plnenim poskytndt finanéné
prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 zékona o registri.

Na zaklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel opravneny vykonavat &innost podfa tejto
zmluvy len prostrednictvom takého subdodavatela podfa zikona 0 verejnom obstardvani,
ktory spiria alebo najneskor v ¢ase zacatia realizovania nim vykondvanej &asti ¢innosti podla
tejto zmluvy bude spiriaf podmienky stanovené vieobecne zavdznymi predpismi na Gseku
verejného obstardvania, najmi ze spliia podmienky Uasti tykajlce sa osobného postavenia,
ako aj vietky ostatné podmienky stanovené vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi pre
tymto subdodavatefom vykondvand €ast Cinnosti podfa tejto zmluvy a e u neho neexistovali
a neexistuju dévody na vylugenie podfa ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) ai h) a § 40 ods. 7
zakona o verejnom obstaravani. Ak subdodavatel nespifia uvedené podmienky, zhotovitef mu
nesmie umoznit vykondvanie Ziadnej ¢innosti podta tejto zmluvy. Zodpovednost zhotovitela
za riadne splnenie tejto &asti ¢innosti podfa tejto zmiuvy tym nie je dotknuta. Zhotovitel je
povinny na pisomnl Ziadost objedndvatela preukdzat spinenie uvedenych podmienok
subdodévatefom podfa zikona o verejnom obstaravani a do &asu preukazania ich splnenia je
objednévatel dalej opravneny poZadovat, aby prislusny subdodavatel nevykondval Ziadnu
ginnost podfa tejto zmluvy.

Ak zhotovitel zoznam subdodavatelov podfa zékona o registri a subdodavateloy podfa zdkona
0 verejnom obstardvani objednavatefovi nepredloZi, plati, e iadny subdodivatef podia
zakona o registri a subdod4vatel podfa zékona o verejnom obstaravani pri plneni tejto zmluvy
sa nepodiefa na pineni tejto zmluvy a zhotovite!l ich nesmie VyuZit pri pineni tejto zmluvy
priamo, ani prostrednictvom dalgich osb.

Zhotovitel vyhlasuje, e sa objednavatel mée spofahnit na to, Ze zoznam subdodavatelov
podfa zdkona o registri a subdodavateloy podfa zakona o verejnom obstaravani je vidy tplny
a Ze na plneni tejto zmluvy sa nebudt podielat subdodavatelia podfa zékona o registri alebo
subdodavatelia podla zakona o verejnom obstaravani, ktorych postupom podfa odsekov 6.22,
6.24 a 6.26 tohto &ldnku objednavatelovi vopred neozndmil, resp. neoznami.

Zhotovitel sa zavizuje nahradit objednavatelovi vietku 8kodu, ktord by mohla vzniknat
objednévatelovi tym, ze objedndvatel uzatvoril s zhotovitefom tdto zmluvu alebo dodatok
k tejto zmluve napriek tomu, Ze zhotovitel alebo niektory subdodévatel podfa zakona o registri
alebo niektory subdodavaterl podfa zékona o verejnom obstaravani v {ase uzatvorenia tejto
zmluvy alebo dodatku k tejto zmluve nebol zapisany do registra, kedy sa uplatriuje zdkaz
uzavriet zmluvu. Za gkodu sa na Ucely tohto ustanovenia povazuji aj pokuty, ktoré bude musiet
objednévatel alebo élenovia $tatutarneho organu objednévatela zaplatit za porudenie zakazu
uzavriet zmluvu. Ustanovenie odseku 6.16 tohto €lanku sa poutije primerane.

Zhotovite! je povinny vykonat ¢innost podta tejto zmluvy tymi osobami, ktorymi zhotovitel ako
uchadzac vo verejnom obstaravani preukazoval podmienky Utasti uréenéd objednavatefom ako
verejnym obstaravatelom podfa § 34 ods. 1 pism. g) zékona o verejnom obstardvani a tym
strojovym vybavenim, ktorym zhotovitef ako uchddzac vo verejnom obstarvani preukazoval
spinenie podmienky Géasti podfa § 34 ods. 1 pism. j) zékona o verejnom obstaravani. Osoba,
ktorej kapacity maju byt pouZité na preukézanie technickej spésobilosti alebo odbornej
spbsobilosti, musi preukazat splnenie podmienok G&asti tykajlice sa osobného postavenia a



6.33

6.34

nesmu u nej existovat dévody na vylicenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) a7 h) a ods. 7; opravnenie
dodavat tovar, uskuto&fiovat stavebné prace, alebo poskytovat sluzbu preukazuje vo vztahu k
tej Casti predmetu zakazky alebo koncesie, na ktori boli kapacity zdujemcovi alebo
uchddzadovi poskytnuté. v pripade porusenia niektorej povinnosti uvedenej vtomto bode
zmluvy je objednavatel opravneny uplatnit si u zhotovitela narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 2 000,- EUR za kaidé jednotlivé porusenie povinnosti uvedenej v tomto bode
zmluvy.

lednotlivé ¢innosti musia byt vykondvané v silade s vyhl. 147/2013 7.z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti, s vyhlaskou €. 508/2009 Zb., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia, zékonom €. 124/2006 7. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov a technickych
noriem a v stilade s platnou legislativou.

Zhotovitel zabezpe¢i vykon koordinatora bezpecnosti a koordinatora dokumentdcie podfa
nariadenia vlady Slovenskej republiky . 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

7 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

7.1

7.2

7.3

7.4

Zavazok vykonat dielo podfa tejto zmluvy bude spineny protokolarnym odovzdanim diela
zhotovitefom a prevzatim diela objednavatefom, ak bude dielo vykonané riadne a véas
v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy, objedndvatel bude méct dielo uZivat na Géel, na ktory
je uréené, dielo bude vykonané bez vad a nedorobkov, zhotovitel odovzds objednavatefovi
vietku dokumentdciu stvisiacu s dielom vrétane, skasky preukazujice kvalitu a dodrZanie
parametrov vykonaného diela boli uspeiné a miesto plnenia (stavenisko) bude vypratané,

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat pisomne objedndvatela, resp. jeho splnomocneného zastupcu,
na kontrolu vietkych prac ktoré maju byt v priebehu dalgieho vykondvania diela zakryté alebo
sa stanu nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa objedndvatel nedostavi
a nevykond kontrolu tychto préc, je zhotovitel opravneny pokracovat vo vykondvani diela aj
bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objedndvatel pozadovat dodato&ne odkrytie tychto
prac, je zhotovitel povinny odkrytie tychto prac vykonat za ¢o je opravneny poZadovaf od
objedndvatefa nahradu nakladov s tym spojenych. Zhotovite! je povinny zhotovovat pogas
vykondvania diela preukazny fotodokumentdciu sam ana vlastné ndklady; tato
fotodokumentiécia tvori st¢ast protokolu o odovzdani a prevzati diela.

O odovzdani a prevzati diela spisu zmluvné strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat
najma zékladné adaje o vykonani diela, poufitych nahradnych dieloch, odovzdani a prevzati
diela, sdpis odovzdanej dokumenticie tykajicej diela a pripadnych zistenych vad
a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstranenie zistenych vad diela, bude datovany
a podpisany zmluvnymi stranami. Zhotovitel je povinny zistené vady diela odstranit
v dohodnutej lehote. Navrh protokolu je povinny vypracovat a predloZit zhotovitef.

Sucastou protokolu o odovzdani a prevzati diela podfa odseku 7.2 tohto ¢lanku bude:

a) DSRS a sivisiaca dokumentacia so zapracovanymi a vyznaéenymi zmenami vzniknutymi pocas
vykonadvania diela,



b)

d)

e)

f)

8)
h)

)

k)

7.5

7.6

7.7

7.8

8

8.1

Z0znam zariadeni, ktoré su saéastoy diela, osvedcenia o kvalite a kompletnosti, ich pasporty,
certifikaty, atesty platné na uzemi SR, prevddzkové predpisy, névody na obsluhu a dokumentdcia
UdrZby a ndhradnych dielov,

zapisnice a osvedéenia o vykonanych skdgkach pouZitych stavebnych vyrobkov a materislov,
zdpisnice o prevzat{ prac a konstrukcii, ktoré budy v dalSom priebehu vykonavania diela zakryté,

zapisnice o vyskugani Zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podfa technickych noriem
a projektovej dokumentécie,

skiobny plan a zdznamy vyplyvajice z jeho plnenia, a zaznamy o vykonanych kontrolach
a skaskach, protokoly o skuskach, kontrolné osvedcenia,

stavebny dennik vritane stavebnych dennikov subdodavatelov,
geodeticka dokumentécia,
revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni,

protokoly a zépisy o vykonanom oboznameni (zaSkoleni) prevadzkového personalu objednévatela
$ prevadzkovanim a Gdribou novych zariadeni a technolégie, as prevadzkovymi predpismi
(ndvody na obsluhu a Udrzbu),

dalSie doklady, povinnost vyhotovenia a predlozenia ktorych vyplynie z predmetu tejto zmluvy,
vieobecne zdvaznych pravnych predpisov alebo technickych noriem.

Objednavatef nie je povinny prevziat dielo ak je vykonané vadne, ak viak dielo aj napriek tomu
prévezme, jeho prava zo zodpovednosti za vady diela ostévaji v plnom rozsahu zachované. Ak
sa viak jednd o vady diela, ktorych charakter umozriuje jeho riadne uZivanie, tieto nie sg
dbévodom pre neprevzatie diela, zhotovitel je v3ak povinny ich odstranit v lehote troch (3)
pracovnych dni, pokial sa v protokole zmluvné strany nedohodnd inak.

V pripade, ak objednavatel v rozpore s touto zmluvou neprevezme riadne a véas zhotovené
dielo ani v lehote desiatich (10) pracovnych dni od dorucenia vyzvy zhotovitela na jeho
Prevzatie, povaZuje sa zivizok vykonat dielo za splneny, ibaZe objedndvatel preukdze opak.
V takom pripade sa podpis objednavatela na protokole nevyZaduje.

Za objednavatela je povereny vykonavat zapisy v stavebnom denniky Ing. Rastislav Mochnacky
— konatel spolo¢nosti  a preberat jednotlivé &asti diela ako aj dielo ako celok Ing. Rastislav
Mochnacky ~ konatef spolocnosti.

ZODPOVEDNOST zA VADY A NAHRADA $KODY

Zmluvné strany dojednavaij( pre dielo nasledovnu zaruént dobuy:



8.2

8.3

84

8.5

8.6

8.7

8.1.1 Stavebna ¢ast diela - v dizke 3estdesiat (60) mesiacov, ktors zadina plynit diiom
odovzdania a prevzatia celého diela, resp. riadneho odstrénenia vad diela, na odstraneni
ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela,

8.1.2 Zariadenia a technolégie — vdizke, ktorg poskytuji vyrobcovia, resp. doddvatelia
jednotlivych zariadeni a technolégii.

Zhotovitel prebers zaruku, Ze po&as zdrucnej doby:
a) dielo bude vykonané v stilade so vietkymi Specifikdciami podra tejto zmiuvy,
b) pousité materidly a zariadenia budy najvyssej kvality a bezvadné,

¢) dielo bude bezpe¢né avhodné na objednavatefom $pecifikované Ucely a bude spffat
podmienky stanovené vieobecne zévaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami,
aj ked'nie su pravne zdvézné, a touto zmluvou,

d) objednévatel ziska viastnicke prévo k diely neobmedzené Ziadnymi zéloZnymi pravami,

vlastnictva.

Zodpovednost zhotovitela za vady diela nie je dotknut4 tym, Ze objednavatef neoznamil
zhotovitefovi vady, resp. vady materidloy a zariadeni pouiitych pri realizdcii diela bez
zbytocného odklady potom, o ich zistit mal pri vynaloZeni odbornej starostlivosti pri

vady musi objednévatef uskutoénit pisomne, inak sa nan neprihliada. Uplatnenie vady musi
obsahovat strucny opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

V pripade vyskytu vad pocas zdruénej doby m4 objednavatef prava vyplyvajtice z Obchodného
zakonnika, ktoré méiy byt vykonané pocas celej zaruénej doby. V pripade néroku na
odstrénenie vad je zhotovitef povinny vady na vlastny Ucet odstranit v primeranej lehote,

V pripade, e objednévatef z dévoduy omeskania zhotovitela a marneho uplynutia dodatoénej
primeranejiehoty, zabezpec“:l’vykonanie, dokonéenie diela a/alebo odstranenie reklamovanych
vad diela trefou osobou, zéru¢na doba podla ods. 8.1 tohto &ldnky zmluvy ostdva zachovans
v celom rozsahu a zhotovitel za vady diela zodpoveds tak, ako by vadu odstrénil sam.

V sulade s ustanoveniami §72 ods. 5 zdkona &. 222/2004 7. z.0 daniz pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov je objednévatel’oprévneny vystavit ¢o do naroku na zfavy z ceny za dielo
faktiru v mene a na geet zhotovitela, a to za podmienok, ?e objednavatel riadne reklamoval
vady, zhotovitel vady neodstranil riadne a zhotovitel nevystavil dobropis alebo opravnu
faktiru na zlavu z ceny za dielo v lehote 30 dni odo dria doruéenia reklamacie zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveds objednavatelovi za vietky $kody na majetku objednavatela a na Zivote,
zdravi a majetku tretich 0s6b, spbsobené porugenim akejkolvek povinnosti pri vykondvani



povinnosti, ak tieto povinnosti podfa tohto odseku zatazovali zhotovitela a nie objedndvatela,
ako aj sankcie za porusenie vieobecne zéviznych pravnych predpisov a/alebo technickych
noriem pri prevadzkovani diela, ktoré boli objednavatefovi po vylerpani opravnych
prostriedkov uloZené, ak objednavatel riadne avéas umonii zhotovitefovi uplatfiovat
v prisluSnych konaniach vietky dostupné névrhy, opravné prostriedky a némietky, o ktorych
uplatnenie vtychto konaniach alebo za Géelom zacatia opravnych konani zhotovitel
objednavatela pisomne poZiadal, aak ndklady spojené s uplatfiovanim tychto ndvrhov,
opravnych prostriedkov a ndmietok zhotovitel objedngvatelovi na jeho Ziadost zaplatil.

9 SANKCIE

9.1

9.2

9.3

9.4

V pripade, %e sa zhotovitel dostane do omegkania so splnenim zavizku vykonat dielo,
objednavatel je opravneny poZadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vygke 3 000 € z3
kazdy defi omeskania. To isté plati v pripade, e sa zhotovitel dostane do omegkania
s odstrariovanim vad a nedorobkov diela alebo reklamovanych vad diela v ramci zéruénej
doby. Nedotykajuc sa uvedeného, objednévate! je v takomto pripade opravneny poskytnat
zhotovitelovi primerand lehotu na vykonanie diela, ktorad nesmie byt kratsia ako desat (10) dni,
po ktorej marnom uplynuti je opravneny od tejto zmluvy odstdpit.

Zmluvné pokuty podfa tejto zmluvy st splatné na ziklade pisomnej vyzvy objednévatefa
dorucenej zhotovitelovi.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu Skody, vo vyske prevysujlcej
zaplatent zmluvnd pokutu, spdsobenej porugenim povinnosti, pre pripad poruenia ktorej
bola dohodnuta. Za tkodu sa povaZuje najmi poskodenie diela, poskodenie iného majetku
objedndvatela, usly zisk objednévatela z dévodu omegkania zhotovitela s vykonanim diela.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat proti pohfadévke zhotovitela voéi nemu na
zaplatenie ceny za dielo podfa &ldanku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy vietky svoje pripadné splatné
pohladavky voéi zhotovitefovi na zaplatenie zmluvnych pokat podfa tejto zmiuvy.

10 CENA ZA DIELO

10.1

10.2

10.3

10.4

16 574 312,00 €, slovom Sestnéast miliénov pé’t’stosedemdesiatstyritisuc tristodvanast eur.
Takto stanovené ceny jednotlivych vykonov, préc, zariadeni a materialov, ako aj cena za dielo
sa aplikujd sa pocas celej doby vykonavania diela a mbZu byt zmenené len dohodou zmluvnych
stran.

V cendch jednotlivych vykonov, pric, zariadeni a materidlov, ako aj v cene za dielo podla
odseku 10.1 tohto &ldnku st zahrnuté vietky naklady a vydavky zhotovitela, ktoré stvisia
s vykonanim diela podfa tejto zmluvy.

Ceny podla odseku 10.1 tohto ¢lanku su stanovené bez dane z pridanej hodnoty. V zmysle
ustanoveni § 69, ods. 12. zidkona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty budt zmluvné
strany pri fakturdcii ceny za dielo uplatfiovat rezim prenosu daiiovej povinnosti.

Na zéklade dohody zmluvnych strén vzhfadom na spbsob zabezpetovania vykonania diela
Zo strany zhotovitela, zhotovitelovi nevznika pravo na zvysenie ceny za dielo z dévodu zmien



10.5

111

11.2

11.3

11.4

predpokladat s prihliadnutim na jeho odborné znalosti 3 kapacity a s vynalozenim vietkej

Zmluvné strany sa dohodli, %e po odovzdani diela zhotovitefom a jeho  prevzati

objedndvatelom podfa Clénku 7 tejto zmluvy, zhotovitel faktdroy vyUctuje objednévatelovi

celkovi cenu diela vo vySke podla ¢lénku 10 bod 10.1 tejto zmluvy. Takto vyuctovant cenu

diela zaplati objednavatel zhotovitefovi nasledovne:

a) Ccast ceny diela vo vyske 50% ceny diela zaplati objedndvatel zhotovitelovi v lehote 30 dnj
od doruéenia faktary a

b) ¢&ast ceny diela vo vyske 50% ceny diela zaplati objednévatel zhotovitelovj
v tridsiatichsiestich (36) pravidelnych a rovnomernych (rovnakych) mesacnych splatkach,
splatnych vidy v posledny defi prisluiného kalenddrneho Mesiaca, a to poénuc
kalendarnym mesiacom, nasledujtcim po kalendarnom mesiaci, vktorom doslo k

Uhrada za zrealizované stavebné dielo v zmysle podkladov zhotovitela bude vykonang na
zdklade:
- skutoéne vykonanych a technickym dozorom objedndvatela odsthlasenych
a prevzatych pric,
- miestneho zistovania a kontroly podkiadov, ktoré predloZi zhotovitel
technickému dozorovi objedndvatela a objednavatelovi,
- vecnej, formdinej a obsahovej spravnosti faktary vystavenej podfa bodu 11.2
s podkladmi uvedenymiv bode 11.4 tejto Zmluvy, ktoré sa zhotovitel zavdzuje
predkladat objednavatelovi pocas celej doby realizicie Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitef pocas celej doby realizicie diela bude predkladat

objednévatefovi vidy do piateho diia nasledujiceho kalendérneho mesiaca:

- zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach za predchédzajuci kalenddrny
mesiac,

- stipis vykonanych stavebnych préc tykajucich sa predchddzajiceho kalendarneho

- mesiaca,

- fotodokumentaciu na CD tykajlicu sa préc uvedenych v prislu$nych podkladoch,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré st potrebné pre



115

11.6

11.7

11.8

119

12

12.1

12.2

123

preukdzanie druhu a rozsahy préce,

- v pripade potreby, zhotovitel priloZi aj doklady o uloZeni stavebnej sute na
organizovanii skladku odpadu a doklady o ulozeni materialov vhodnych na
recyklaciu (druhotné suroviny) do prislunych zbernych surovin.

Akékolvek ¢iasto¢né odsuhlasenie skutoéne vykonanych prac adodanych materiloy
a zariadeni sa nepovaiuje za prevzatie diela alebo jeho casti. Pre vyliéenie akychkolvek

»

pochybnosti bert zmiuvné strany na vedomie, 7e predloZenie dokladov podfa bodu 11.4

Faktdra musi obsahovat vietky naleZitosti v zmysle vieobecne zavdznych pravnych predpisov.

V pripade pripadnych ndmietok objednévatela vodi spravnosti Vystavenej faktiry je
objednévatel opravneny:

a) fakturu, ktord mg chybu vyplyvajucu z nespravne uvedeného mnozstva alebo ceny, do 14
pracovnych dni odo dria jej dorucenia objednévatefovi reklamovat u zhotovitefa spolu
s vytknutim jej nespravnosti, pricom zhotovitel je povinny chybni faktiry opravit
vyhotovenim nového uctovného dokladu — faktdry, ktory dopifia pévodnu faktary s tym,
Ze tento doklad musi okrem povinnych idajov obsahovat aj poradové ¢islo pévodnej
faktiry; alebo

¥

b) faktiru, ktora nespifia formaine naleZitosti podfa ustanoveni § 74 ods. 1 zikona &
222/2004 2. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, vratit zhotovitelovi
spolu s vytknutim jej nespravnosti.

V pripade opravnenych namietok uvedenych vyssie v tomto odseky sa ma za to, Ze faktira
nebola dorucena objednévatefovi.

Pre pripad ome%kania objednévatefa s platenim ceny za dielo je objednavatel povinny zaplatit
zhotovitefovi trok z omegkania vo vySke uvedenej v ustanoveni § 1 ods. 1 Nariadenia vlady SR
€. 21/2013 z.z. z0 sumy, s ktorou je objednavatel vomeskani. Zhotovitel ma narok aj na
Uhradu nékladov spojenych s uplatnenim pohfaddvky. Tymto nie je dotknuté prévo zhotovitela
na nahradu $kody.

Postiipenie pohfadévky na zaplatenie ceny za dielo zhotovitefom je mozné iba s pisomnym
stihlasom objednévatela.

BANKOVE ZARUKY

Zhotovitel sa na zaklade tejto zmluvy zavizuje predloZit objednévatelovi bankow zéruku na
vady diela, ktora slazi na zabezpelenie zdvizkov zhotovitefa vyplyvajlcich 2 poskytnutej
zéruky, vratane nahrady Skody, ako aj na zabezpeéenie povinnosti zhotovitela nahradit
objednévatefovi naklady spojené s odstrafiovanim vad diela, ak zhotovitel vadu riadne a vcas

neodstranil.

Bankova zdruka podta tejto zmluvy musi byt vystavend bankou. Bankou sa rozumie aj pobocka
zahrani¢nej banky. PoZaduje sa, aby bol jazyk uplatnenia prav z bankovej zéruky jazyk
slovensky alebo Cesky; rovnako tak sa poZaduje, aby bola prisluéns bankové ziruka a vietky jej

Bankova zaruka podfa tejto zmluvy musi obsahovat neodvolatefny zavizok banky uspokojit
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12.7

12.8

12,9

12.10

13

objednévatefa v pripade, Ze budd splnené prislu$né podmienky vyplyvajlce z tejto zmluvy,
ktoré musia byt do zdrucénej listiny prenesené, a to na ziklade prvej pisomnej vyzvy
objedndvatela obsahujucej prehlasenie, ze podmienky pre Eerpanie z prisludnej bankovej
zdruky boli spinené. Bankovi zaruka nesmie umozfiovat uplatnenie akychkolvek namietok zo
strany banky.

Z bankovej zaruky vo vztahu k zdruke na vady diela je objedndvatel v pripade porusenia
zavazkov zhotovitela vyplyvajlcich zo zaruky opravneny &erpat sumy podfa svojho uvazenia,
pri€om zohfadni vyznam prislusného porugenia.

Bankova zaruka vo vztahu k ziruke na dielo tohoto ¢lanku zmluvy musi byt vystavena na sumu
vo vyske 10% maximalnej ceny za vykonanie diela bez DPH.

Bankova zdruka vo vztahu k zaruke na dielo musi byt zhotovitefom predloZend najneskdr pri
odovzdani a prevzati diela;’bez toho, aby bola objednévatefovi odovzdand bankova zaruka vo
vztahu k zéruke na dielo spliiajtica poZiadavky podfa tejto zmluvy, nebude dielo prevzaté a ani

najmenej 30 dni po jej skonéeni.

V pripade, ak sa stane zrejmym, Ze platnost bankovej zaruky podra tejto zmluvy skonéi pred
uplynutim touto zmluvou vyZadovanej doby platnosti, zhotovitel zabezpeéi predizenie jej
platnosti tak, aby bola dodrzang stanovena doba jej platnosti, a to podla stavu zndmemu v ase
predlZovania platnosti bankovej ziruky; zhotovitef je povinny predizit platnost prislusnej

Pod prediZenim platnosti bankovej zdruky sa pre Géely tejto zmluvy rozumie doruéenie novej
bankovej zéruky alebo riadneho dodatku k bankovej zaruke objednévatelovi.

V pripade, ak zhotovite! nesplni povinnost predi¥it bankovy zaruku v zmysle bodu 12.7 tejto
zmluvy, objednavatel je opravneny z bankovej zaruky Cerpat v celom rozsahu a ¢erpané
prostriedky si ponechat ako zadriné, a to pre rovnaké ucely, pre ktoré prisluing bankové
zéruka sluzila; v pripade dodatoéného predloZenia bankovej zaruky zodpovedajlicej tejto
zmluve, objednévatel zaplati zhotovitefovi sumu zddriného v rozsahu, v akom nebolo
pripadne v sdlade s touto zmluvou poutité, a to v lehote 30 dni od doruéenia prislusnej
ucinnej bankovej zaruky. Vo vztahu k udely zadrzného a podmienkam ieho pouzitia
objednévatefom platia primerane ustanovenia tejto zmluvy o Gcele a Cerpani prislugnej

pouiitia zddriného. Ciastku zadriného v rozsahu, v akom toto nebolo v stlade s touto
zmluvou poufité, zaplati objednavatel zhotovitelovi v lehote 14 dni odo diia uplynutia doby,
po ktort mala podfa tejto zmluvy prisluina bankova zdruka trvaft,

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade, ak bolo porusenie bankovou zarukou
zabezpedovanej povinnosti spbésobené okolnostou vy$3ej moci, objednévatel nie je
oprdvneny v prislu¢nom pripade uplatnit zabezpecenie vyplyvajuce z bankovej zaruky.

Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti sa uvddza, ze Cerpanim bankovej zaruky nie je
vo vztahu k objednavatefovi dotknutd povinnost zhotovitela splnit bankovou zirukou
zabezpecovany zdvdzok, s vynimkou bankovou zdrukou zabezpetovaného pefainého
zdvézku zhotovitela v rozsahy pinenia ziskaného z bankovej zaruky.

POISTENIE
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Zhotovitel sa zavazuje predloZit objednavatelovi do 15 dni odo diia nadobudnutia ucinnosti
tejto Zmluvy uzatvorend Géinng poistnd zmluvu poistenia zodpovednosti za Skody, ktoré by
v stvislosti s vykondvanim diela mohol objedndvatelovi spdsobit sam, prip. ktoré by mohli
spdsobit objednavatelovi tretie osoby (napr. subdodavatelia zhotovitela) na sumu minimalne
vo vyske ceny diela uvedeného vbode 10.1. tejto Zmluvy o dielo. Zhotovitel zéroven pri
podpise zmluvy prediosi objedndvatefovi uzatvorené uéinné stavebno-montézne poistenie
(CAR/EAR) pre pripad poskodenia alebo znienia diela, na sumu zodpovedajlicu cene za dielo.

Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v odseky 13.1 tohto &lénku udrfiavat po cely ¢as
vykondvania diela, vinkulovat pripadné poistné plnenie v prospech objednavatela, ako aj pinit
vietky dalSie podmienky zmluvne vyhradené poistitefom, pre pripad neplnenia ktorych

udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.

V pripade vzniku poistnej udalosti tykajlcej sa majetku objednévatela je zhotovitef povinny
ihned" pisomne alebo e-mailom informovat objednavatefa a poistitela o poistnej udalosti

Ak zhotovitel nesplni povinnosti podfa odsekov 13.1 a3 13.3 tohto ¢lénku a déjde k poskodeniu
alebo zni€eniu majetku objednavatela, zhotovitef sa zavdzuje nahradit objednavatelovi celt

Zhotovitel je povinny kedykolvek na poZiadanie objednavatela, v lehote piatich (5) dni od
dorucenia tejto poZiadavky zhotovitefovi, preukazat objednavatelovi plnenie povinnosti podfa
odseku 13.2 tohto ¢lanku.

14 MLEANLIVOST

14.1

14.2

Zmluvné strany budd mat pri plneni tejto zmiuvy pristup k informacidm tykajlicim sa druhej
zmluvnej strany (dalej len »dotknuta zmluvna strana“) a jej podnikania, najmd k akymkolvek
informéciam obchodne;j, vyrobnej, prevédzkovej, marketingovej, finan¢ne;j, majetkovej,
organizacnej, personalnej, hospoddrskej a/alebo technickej povahy. Tieto informdcie alebo
akékolvek iné informéacie verejne nepristupné a sdvisiace s ¢innostou dotknutej zmluvnej
strany, ktoré druhd zmluvna strana ziska dstne, pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri
plneni tejto zmluvy alebo v jej suvislosti, sG predmetom obchodného tajomstva dotknutej
zmluvnej strany, alebo ich dotknutd zmluvna strana tymto oznatuje ako déverné vV zmysle

ustanovenia § 271 Obchodného zakonnika (dalej len , déverné informécie”).

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze potas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonéeni

b) pouZiju dbverné informdcie iba v sdvislosti s plnenim predmetuy tejto zmluvy ana
dosiahnutie cely podfa tejto zmluvy,
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€) obmedzia zverenie dévernych informacii iba tym svojim Zamestnancom alebo
subdodavatefom, ktori st uréeni na plnenie predmetu tejto zmluvy a u ktorych
zabezpetuji dodriavanie ddvernosti tychto informécii a povinnosti s tym stvisiacich,

d) okaZdom spristupneni dévernych informécii tretej strane v pripadoch stanovenych
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi budy informovat dotknut Zmluvni stranu,

pricom sa uvedeng povinnosti  zavazujg vykondvat so vietkou potrebnou odbornoy
starostlivostou.

V pripade poruseni ktorejkolvek povinnosti podfa odseku 14.2 tohto ¢ldnku zmluvnou stranou
je dotknutd zmluvng strana oprévnens poZadovat od druhej zmluvnej strany zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100 000,- €, a to za kaZdé jedno porugenie danej povinnosti s tym,
Ze zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody spésabenej pripadnym
porusenim tychto povinnosti vo vyske presahujlcej zaplatené zmluvné pokuty.

15 DORUCOVANIE
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15.2

Vsetky listiny, objednévky, dokumenty, poZiadavky a oznamenia (dalejlen »0zZndmenia“) budy
medzi zmluvnymi stranami zabezpetované listami doruéenymi pogtou alebo osobne alebo e-

Pre objednavatela budg vietky ozndmenia dorucované alebo 0znamované na nizdie uvedené
tdaje:

adresa: FUTBAL TATRAN ARENA s.r.o., Hlavna 73, 080 01 Presov

kontaktné osoby:

° vo veciach zmluvnych: Ing. Rastislav Mochnacky — konatel spolo¢nosti
tel.: +421 905 224 534 e-mail:rastislav.mochnacky@presov.sk

° vo veciach technickych: Ing. Rastislav Mochnacky - konater spolo¢nosti

° tel.: +421 905 224 534 e-mail:rastislav.mochnacky@presov.sk

a pre zhotovitela budy vietky ozndmenie dorucované alebo 0znamované na nizie uvedené
udaje:

adresa:

kontaktné osoby:

° Vo veciach zmluvnych Bc. Tibor Poldk — obchodny riaditel
tel. +421 917 464 733, e-mail tibor@avastav.sk

° Vo veciach technickych Ervin Ganyovics — hlavny koordinstor
tel. +421 903 428 475, e-mail ganyovics@avastav.sk

° Stavbyveduci Ing. Jozef Pecir
tel. +421 903 228 215, e-mail pecar@avastav.sk

o Vo veciach BOzp Ing. Tibor Jokai

tel. +421 903 967 641, e-mail abep@abep.sk
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alebo na akukolvek ind adresu, faxové, telefénne alebo mobiiné telefénne &islo alebo
e-mailovii adresu, ktoré budy druhej zmluvnej strane vopred pisomne ozndmensg,

KaZdd zo zmluvnych strén je oprévnend nahravat vietky telefonické rozhovory realizované na
telefénnom ¢isle objedndvatela +421 915 963 035, +421 917 338 869 alebo na telefénnom

prostriedkom.

16 ZAVEREENE USTANOVENIA

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

Této zmluva sa spravuje zékonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ky koliznym normam.
Sudy Slovenskej republiky maja vylueny prédvomoc na rozhodovanie akychkolvek sporov
tykajucich sa tejto zmiuvy.

Tato zmluva sa mé3e menit alebo zrugit iba dohodou zmluvnych stran v pisomnej forme.

Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na ¢ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tito &ast.

Prilohy k tejto zmluve su:

Priloha &. 1 - Sghrnné technické spravy

Priloha €. 2 - Harmonogram vykondvania diela,

Priloha ¢. 3 - vyka;z vymer (polozkovity rozpocet)

Priloha ¢. 4 - Vypisy z registrov zmluvnych stran

Priloha ¢. 5 - Splatkovy kalendar

Priloha &. 6 — Opis predmetu zakazky

Priloha €. 7 - Zoznam vietkych priamych subdodavateloy

Tato zmluva nadobiida platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami nie viak skor, ako
ddjde ku kumulativnemu spineniu nasledovnych podmienok:
a) uzavretie tejto Zmluvy bude schvélené uznesenim Mestského zastupitelstva mesta Predov,



b) uzavretie tejto zmluvy  bude schvilené uznesenim  Zastupitelstva PreSovského
samospravneho kraja.

16.9 Tato zmluva nadobuda Géinnost diom nasledujicim po dni iej zverejnenia na webovom sidle
' Objedndvatela, nie viak skor, ako nadobudne prévoplatnost zavizné stanovisko

nluvné strany vyhlasuju, Ze su pine spdsobilé na pravne tkony, Ze ich zmluvna volnost nie je
n obmedzend, 7e zmluvu neuzavreli anj v tiesni, ani za ngpadne nevyhodnych podmienok,
obsah zmluvy dékiadne precitali a Ze tento im je jasny, zrozumitelny a vyjadrujuci ich
dn, véZnu a spolo&nii vélu, a na znak sGhlasy juviastnoruéne podpisuji.

fa: Za zhotovitel’a:
- 31 -03- 2021

V Galante, diia 15.02.2021

i

S ettt e v 00 R

atel spolo¢nosti Alexander Gypri / konatel spoloénosti




OSVEDCENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
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1 7¢: Ing. Rastislav Mochnacky, datum narodenia: 02. .59,

flovenskd republika, ktorého(ej) totoZnost’ som zistil(a) zakonnym
s PAEAIUSUL ovuiansky preukaz, Eislo: HL746973, listinu predo mnou vlastnoru¢ne
oradove &islo knihy osvedéenia pravosti podpisov: 0301
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