NARODNA Nérodna dialniéna spoloénost, a.s.

- = A Dubravska cesta 14
DIALNIGNA - 841 04 Bratislava
SPOLOCNOST Slovenska republika
Rozdelovnik
Vas list Cislo/zo dna Nase cislo Vybavuje Datum
8813/ 67030 /10301/2021 Maria Domianova 18.10.2021

Nazov zakazky:
Uskutocnenie stavebnych prac pre stavbu D1 Bratislava — Triblavina, rozsirenie v zmysle zmluvnych
podmienok FIDIC — ,,ZIta kniha“.

Oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania bolo uverejnené v Uradnom vestniku Eurépskej tnie
pod ozn. 2021/S 174-452854 dria 08.09.2021 a vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 208/2021 pod
ozn. 42758 - MSP dna 09.09.2021 (dalej len ,0Oznamenie”) na predmet zakazky s nazvom:
Uskutocnenie stavebnych prac pre stavbu D1 Bratislava — Triblavina, rozsirenie v zmysle zmluvnych
podmienok FIDIC — ,,ZIta kniha“.

l.

Verejny obstaravatel Vam podla § 48 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov poskytuje na zaklade otdzok zaujemcov
nasledovné informdcie (dalej len ,vysvetlenie”):

(Pozn.: verejny obstardvatel obsahovo ani vyznamovo neupravoval otdzky zdujemcov.)

11/ Otdazka zdujemcu:

PRILOHA B7 Podmienky ucasti tykajlce sa osobného postavenia, finanéného a ekonomického
postavenia, technickej sposobilosti a odbornej sposobilosti: Podla par. 34 odsek 1 pism. g) ZVO
(bod 2.4. Sutaznych podkladov - Zodpovedny projektant pre mostnu cast):

Prosime verejného obstaravatela o potvrdenie, ¢i rozumieme sprdvne, Ze pod popisom
"..vykonaval zodpovedného projektanta/hlavného  projektanta/zastupcu  hlavného
projektanta/kontroloval, minimalne 1 (jeden) projekt v stupni DSP alebo DRS..." sa rozumie
¢innost daného kltcového odbornika, ktora viedla k schvaleniu uvedenej dokumentacie danym
odbornikom jeho podpisom a peciatkou. Podobne by sme sa chceli spytat na poZiadavku u
Hlavného inZiniera projektu (bod 2.3), kde nie je presne uvedené, ¢i dany odbornik mal projekt
v stupni DSP alebo DRS aj schvalit svojim podpisom a peciatkou.

Odpoved verejného obstaravatela:
Ano, otézka je pochopend spravne. V sttaznych podkladoch Zv.1, ¢ast. B7 Podmienky tcasti sa
uvadza v bode 2.4 : Verejny obstardvatel uznd zodpovednému projektantovi pre mostnu cast

telefon +421 2583 11 111 bankové spojenie Zapisany v obchodnom registri 160 35 919 001
fax +421 2 583 11 706 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s Okresného sudu Bratislava | DIC 2021937775
web www.ndsas.sk pobocka zahranic¢nej banky oddiel Sa IC DPH SK 2021937775

SWIFT UNCRSKBX vlozka éislo 3518/B
¢&islo Gétu SK30 1111 0000 0066 2485 9013



12/

len tie poskytnuté zmluvy v ramci predloZeného zoznamu (DSP a DRS), u ktorych bola predloZend
dokumentdcia potvrdend podpisom a odtlackom peciatky odbornej spbsobilosti projektanta.
Uchddzac predlozi kdpiu prislusnej strany, z ktorej sa daju overit potrebné informdcie.

Rovnaké podmienky platia aj pre Hlavného inziniera projektu, bod. ¢.2.3: Verejny obstardvatel
uznd hlavnému inZinierovi projektu len tie poskytnuté zmluvy v rdmci predloZzeného zoznamu
(DSP a DRS), u ktorych bola predloZend dokumentdcia potvrdend podpisom a odtlackom peciatky
odbornej spdésobilosti hlavného inZiniera projektu. Uchddzac predlozZi kdpiu prislusnej strany,
z ktorej sa daju overit potrebné informdcie.

Otazka zaujemcu:

Verejna reverznd sutaz, ktorej predmetom je najma prepojenie dialnic D1 a D4 je aktualne
pod drobnohladom verejnosti. Rozumieme, Ze Verejny obstardvatel ma zdujem
stanovenym multikriteridinym hodnotenim o ponuky, ktoré budu realizovatelné za
predpokladanych naro¢nych okrajovych podmienok tykajldcich sa najma pristupov na
buduce stavenisko, moZnosti obmedzenia dopravy ako aj ziskania potrebnych povoleni
a sthlasov potrebnych pre realizaciu prac. V zaujme transparentnosti a porovnatelnosti
predkladanych ponuk Vas Ziadame o nasledovné vysvetlenia a Upravy podmienok
hodnotenia Kritérii:

Kritérium K1

V sucasnosti nastavené Kritérium K1 vyznamne diskriminuje akukolvek Ponuku, ktord je
vys$Sia ako predpokladana hodnota zakazky. Plati to najma v pripade, ked uchddzac
ponukne technické rieSenie, ktoré bude z pohladu terminu vystavby, plnenia milnikov
vystavby, obmedzeni dopravy a sprejazdnenia prepojenia D1 a D4 najvyhodnejsie.
Ziadame VO o Upravu tohto Kritéria tak, aby zohladfiovalo $pecifika stutazenej stavby.
T.j. aby ako referenc¢na hodnota pre stanovenie maximalneho poctu bodov bola pouzita
V prilohe prikladdme modelovy vypocet tohto kritéria:

Priloha ¢.1 - Vypocet kritéria K1 (pripad 2.2.5, ceny nad aj pod PHZ)

Kritérium K3

Rozumieme spravne, Ze ako podklad pre vyhodnotenie tohto Kritéria bude sluzit konecny
termin vystavby uvedeny v podrobnom HMG postupu prac celej stavby ako je uvedené
v Prilohe B2A Zvazku 1 sutaznych podkladov? Rozumieme spravne, Ze verejny obstaravatel
podrobne posudi vramci vyhodnocovania ponuk relevantnost jednotlivych c¢innosti
uvedenych v predkladanych HMG, ato najma potrebny ¢as na pripravu stavby a
projektové prdace, odsuhlasovacie procesy tykajuce sa  postupu vystavby
s objedndvatelom, povolovacie procesy, S$pecifikd postupov vystavby, pristupov na
stavenisko ako aj prac na prevadzkovanej dialnici?

Kritérium K4

Rozumieme spravne, ze navrhované Kritérium K4 ma za ciel minimalizovat obmedzenia na
prevadzkovanej dialnici D1. Z povahy prac, ktoré je nutné vykonat, je zrejmé, ze k tymto
obmedzeniam nevyhnutne dbjde. T.j. plny pocet bodov, ktory je uvazovany za 0 hodin
obmedzenia, nie je objektivne mozné dosiahnut, ¢o znizuje vahu tohto Kritéria.

Ziadame VO o Upravu tohto Kritéria tak, aby ako referenénd hodnota pre stanovenie
Vzhladom na $pecifikd tejto verejnej sutaze si dovolujeme navrhnut VO, aby upravil
podmienky ucasti resp. podmienky hodnotenia ponuk tak, aby reflektovali potrebu
okamZitej mobilizacie Zhotovitela a jeho subdodavatelov po podpise zmluvy. Po vzore
obdobnych sutazi z Ceskej republiky navrhujeme doplnit napriklad podmienku realizovat
rozhodujlucu cast stavby vlastnymi kapacitami, preukazat dostupnost alebo vlastnictvo

Strana2z7



13/

14/

rozhodujucich technolégii a strojno-technologického vybavenia potrebného pre realizaciu
stavby uz v rdmci podmienok Ucasti.

Odpoved verejného obstaravatela:

Kritérium K1 — Navrhovana celkova cena uchadzaca ostava bez zmeny, platia sutazné podklady.
K vyhodnoteniu kritéria K2 - Lehota vystavby bude sluZit harmonogram prac, Priloha B2A
Harmonogram prac, ako aj plan organizacie dopravy predlozeny v prilohe B8 Predbeziné
technické rieenie. Verejny obstaravatel poskytuje Korigendum sttaznych podkladov (Priloha
¢. 1 tohto vysvetlenia), ktorého stcastou si uZ len dve hodnotiace kritéria ato K1 —
Navrhovana celkova cena uchadzaca a K2 - Lehota vystavby.

Verejny obstaravatel rusi kritéria K2 — Kvalita timu odbornikov a K4 - Obmedzenie prevadzky, ale
maximalny pocet hodin pocas ktorych bude obmedzena dialnica D1 ostava suéastou Zmluvnych
podmienok v Zvazku ¢.2.

Verejny obstaravatel zdroveri zverejfiuje upravené znenie Cast A2 Kritérid na vyhodnotenie
ponuk a pravidla ich uplatnenia, Cast A3 Navrh na plnenie kritérii, Cast Al Pokyny pre
uchadzacov, Zvazok 1 Pokyny pre zaujemcov/uchadzacov sutainych podkladov na adrese
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12735/summary a v profile verejného obstardvatela
na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430296.

Otazka zaujemcu:

Vo Zvizku 3 Cast 4 v odseku 1.8 Protihlukové steny a bode 3. je uvedené ,Névrh protihlukovych
stien je potrebné upravit na zaklade aktualizovanej hlukovej stidie spracovanej zhotovitelom*
a taktie? vo Zvazku 3 Cast 4, v odsekoch 3.70 a# 3.74 Protihlukova clona ... je uvedené ,— dizka a
vySka PH steny je zavazna v zmysle DSP*

Otdazka: Vyssie uvedené body tykajuce sa PH stien si vzajomne odporuju a podla ktorého
z uvedenych bodov sa ma riadit uchadzac?

Odpoved verejného obstaravatela:

Poziadavku v bode 3 vo Zvazku 3 Cast 4 v odseku 1.8 Protihlukové steny verejny obstaravatel
vypusta. Plati Zvdzok 3.4, Technické poziadavky Objednavatela, ¢. 3 PoZiadavky na jednotlivé
objekty. Dizka a vyska PH stien je zavizna v zmysle DSP.

Otazka zaujemcu:

Vo zvizku 4 €ast 2 Formuldr platieb je v zélozke ,Casti stavby celkom” pod poradovym ¢islom 3
objekt SO 022-10 Demolacia megabordu Nubium media v km 1.238 lavého kolektorového pasu
Bratislava — Trnava a pod poradovym cislom 10 opat objekt SO 022-10 Demolacia megabordu
Nubium media v km 1.238 lavého kolektorového pasu Bratislava — Trnava.

Otazka: Chapeme sprdvne, Ze sa jedna o demolaciu 2 Megabordov a Ze to nie je zdvojenie
V zozname prac?

Odpoved verejného obstaravatela:

Ano, ide o duplicitu. Megabordy spolo¢nosti Nubium st dva: SO 022-10 a SO 023-10. SO 022-10
pod poradovym &islom 3 v Zv.4, formuldr platieb, Casti stavby celkom bude celkom odstraneny.
Verejny obstardvatel zasiela opraveny formular platieb (Priloha ¢. 7 tohto vysvetlenia).

Verejny obstardvatel zarover zverejiiuje upravené znenie Cast 2 Formular platieb, Zvazok 4
Cenova Cast sutaznych podkladov na adrese
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12735/summary a v profile verejného obstaravatela
na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430296.
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Otazka zaujemcu:

V kapitole 3.8 Geotechnicky monitoring textu Zv3_C1_Poziadavky_objednavatela sa konstatuje
nasledujuce: Dodrzat poziadavky a rozsah na Geotechnicky monitoring pre predmetny objekt
dialnice (Zvazok 5, DSP, ¢ast L.2 Geotechnicky monitoring). Dany dokument (Zvéazok 5, DSP, ¢ast
L.2 Geotechnicky monitoring) sme v sutaznych podkladoch nenasli.

Otazka: Doplni a zverejni obstaravatel dany dokument?

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel dopifia ¢ast L2 Geotechnicky monitoring do sutaznych podkladov (Priloha
¢. 5 ac. 6 tohto vysvetlenia).

Verejny obstaravatel zaroven zverejiiuje L.1_Proj_monitoring_ZP a
L.2_Projekt_geotech_monitoring, Zvdazok 5 Dokumentacia poskytnutd objedndvatefom, DSP
sutaznych podkladov na adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12735/summary
av profile verejného obstardvatela na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-
zakaziek/detail/dokumenty/430296.

Otazka zaujemcu:

Vo ZV 4 ¢ast 2 Formular platieb v harku ,,Casti stavby celkom* je uvedeny objekt SO 232-05 Most
na dialnici D1 v km 1,713 258 nad dialnicou D4 v MUK Ivanka Sever.

V harku ,VSeob.polozky — Dok.Zhotov“ sa vSak uvedeny objekt nenachadza.

Otazka: Doplni obstardvatel do harku , VSeob.polozky — Dok.Zhotov” objekt 232-057?

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel zasiela opraveny formular platieb (Priloha ¢. 7 tohto vysvetlenia).

Verejny obstardvatel zarover zverejiiuje upravené znenie Cast 2 Formular platieb, Zvazok 4
Cenova Cast sutaznych podkladov na adrese
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12735/summary a v profile verejného obstardvatela
na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430296.

Otazka zaujemcu:

V sutaznych podkladoch ZV.3 PoZiadavky objednavatela, ¢ast C3 Zvlastne TKP chybaju zaverecné
Casti dokumentu — posledny uvedeny odsek je 7.3.2 Vrtné prace na strane 53. Doplni
obstaravatel chybajlce casti Zvlastnych TKP ktoré su uvedené v obsahu tohto dokumentu?

Odpoved verejného obstaravatela:
ZV.3 PoZiadavky objedndvatela, ¢ast C3 Zvldstne TKP s doplnené (Priloha ¢. 8 tohto vysvetlenia).

Verejny obstardvatel zarover zverejiiuje upravené znenie Cast C3 Zvlastne TKP, Zvizok 3
Poziadavky objednavatela sutaznych podkladov na adrese
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12735/summary a v profile verejného obstardvatela
na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430296.

Otazka zaujemcu:

Odkazujuc na podclanok 2.1 Zmluvnych podmienok — Chceli by sme Verejného obstaravatela

poziadat o vysvetlenie a potvrdenie nasledovného:

a. Ma uz Verejny obstaravatel prava k Stavenisku?

b. Odovzdd Verejny obstaravatel Zhotovitelovi prava k Stavenisku v datumoch, ktoré su
uvedené v Harmonograme (podclanok 8.3)?
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Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstardvatel poskytne Zhotovitelovi prava k Stavenisku v zmysle Harmonogramu
(podclanok 8.3 Zmluvnych podmienok).

Otazka zaujemcu:

Odkazujuc na bod 32.2 Pokyny pre uchadzacov a podclanok 4.1 Zmluvnych podmienok - Chceli
by sme Verejného obstaravatela poziadat o vysvetlenie: bude Verejny obstaravatel akceptovat,
Zze v momente podpisu Zmluvy Zhotovitel uz podal Ziadost o registraciu v Registri partnerov
verejného sektora, ale registracia este nebola finalizovana?

Odpoved verejného obstaravatela:

Vzmysle § 11 ods. 1 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov cit: ,Verejny obstardvatel a obstardvatel nesmie uzavriet zmluvu,
koncesnu zmluvu alebo ramcovu dohodu s uchddzacom alebo uchddzacmi, ktori maju
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora®® a nie su zapisani v registri
partnerov verejného sektora,> alebo ktorych subdoddvatelia alebo subdoddvatelia podla
osobitného predpisu,®® ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora®® a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora® .“

Nie, verejny obstardvatel na ziklade uvedeného nebude akceptovat, Ze tspe$Sny uchadzac
(budici Zhotovitel) podal Ziadost o registraciu v Registri partnerov, ale vyZaduje aby bol
Uspesny uchadzac (buduci Zhotovitel) v ¢ase podpisu Zmluvy zapisany v Registri partnerov
verejného sektora. Uvedené plati vzmysle daného zakonného ustanovenia aj pre jeho
Subdodavatelov, na ktorych sa tato povinnost vztahuje.

Otazka zaujemcu:

Odkazujuc na podclanok 4.1.1 a 8.7 Zmluvnych podmienok — v pod¢lanku 4.1.1 a 8.7 su

predpisané pokuty za omeskanie Diela. Chceli by sme Verejného obstardvatela poZiadat

o vysvetlenie:

A: je vyraz zpodclanku 4.1.1 “omeskanie vystavby” totoiny svyrazom v podclanku 8.7
“oneskorenie lehoty vystavby" (podclanok 8.2, pévodny anglicky vyraz v knihe FIDIC “Time of
Completion”)? Jednd sa orovnaky datum? (z pohladu Zhotovitela ide o rovnaky
datum/akciu/¢in/skutok?);

B: bertc do Uvahy vys$sie uvedenu otazku A, vztahuje sa obmedzenie vysky pokuty stanovenej
v Prilohe k ponuke, podclanok 8.7, tiez na pokuty stanovené v podclanku 4.1.1? Ide o rovnaky
datum/akciu/¢in/skutok?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstardvatel zosuladil podélanok 4.1.1 Povinnosti Zhotovitela pri plneni kritérii
Lehota vystavby, ... a 8.7 OdSkodnenie za oneskorenie ... Povinnosti Zhotovitela pri plneni kritérii
a podclanku 8.2 (Lehota vystavby) ... ako aj zmluvnej pokuty za odskodnenie za oneskorenie
uvedené v Casti 3 Zmluva o dielo, Priloha k ponuke, Zvizok 2 Obchodné podmienky sttazinych
podkladov (Priloha €. 2 tohto vysvetlenia).

Verejny obstaravatel zaroven zverejfiuje upravené znenie Zvazok 2 Obchodné podmienky
sutaznych podkladov na adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12735/summary
av profile verejného obstardvatela na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-
zakaziek/detail/dokumenty/430296

Otazka zaujemcu:
V sutaznych podkladoch vo ZV.5 ¢ast 3.DSP 2016 sa v 680-01 ISD D1 Bratislava — Trnava, Usek
Bratislava — Muk Blatné - stavebna Cast sa v situdcidch, montaznych schémach riesa tUseky v km
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- 1,175 — km 0,000, kde sa doplifiaji nové technologické zariadenia a napéjaju sa na jestvujtice
zariadenia.
Otazka: Ma byt tento Usek predmetom ponuky a v akom rozsahu?

Odpoved verejného obstaravatela:

V Case spracovavania DSP bolo potrebné realizovat 680-01 aj v tomto Useku a tento Usek bol
sUcastou stavby rozsirenia D1 v Useku Bratislava-Triblavina. Je to zretelné vo vykresovej Casti
predmetného objektu, ako aj v koordinacnych vykresoch (vykres C1.05).

V sutaznych podkladoch vo Zvazku €. 5 je aj priloha €. 4, kde je DVP projektu modernizacie ISD
dialnice D1, ktory zabezpecoval prevadzkovy usek NDS. PoZadujeme aktualizaciu stavebného
objektu 680-01 ISD D1 v zmysle projektu modernizacie D1, ktory je suéastou Zvazku €.5, Priloha
¢.4. Projekt Modernizacie D1 je uZ zrealizovany.

Otazka zaujemcu:

V sutaznych podkladoch vo ZV.5 ¢ast 3.DSP 2016 sa v 680-01 ISD D1 Bratislava — Trnava, Usek
Bratislava — Muk Blatné - stavebna c¢ast ma byt 5. a 6. vetva napojend z rozvadzaca RE-NDS.
V podkladoch nie st schémy zapojenia tohto rozvadzaca.

Otazka: Je mozné poskytnut schémy zapojenia ?

Odpoved verejného obstaravatela:

Tak ako je uvedené v dokumentacii predmetného objektu 680-01 priloha 06, rozvadza¢ RE-NDS
sucast inej stavby, konkrétne stavby krizovatky Triblavina. V rdmci vystavby krizovatky Triblavina
boli zrealizované objekty v zmysle Zvazku.¢.5 Priloha ¢.7 Krizovatka Triblavina rekonStrukcia
vozovky. Verejny obstaravatel dopliia DRS SO 650-11 Informaény systém dialnice-technologicka
Cast vratane montaznej schémy (Priloha ¢. 9 tohto vysvetlenia).

Verejny obstaravatel zaroverni zverejiiuje DRS SO 650-11 Informacny systém dialnice-
technologicka ¢ast vratane montazinej schémy, Zvizok 5 Dokumentdcia poskytnuta
objednévatelom, 7. Krizovatka Triblavina rekonstrukcia vozovky sutaznych podkladov na adrese
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12735/summary a v profile verejného obstaravatela
na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430296.

Otazka zaujemcu:

V sutaznych podkladoch vo ZV.5 ¢ast 3.DSP 2016 sa v 680-01 ISD D1 Bratislava — Trnava, Usek
Bratislava — Muk Blatné - stavebnd cast je v technickej sprave uvedené, Ze "Pre zariadenia ISD
osadené na kraji rychlostnej cesty za zvodidlom budu vybudované ochrany proti snehu".
V dispozicii je ale vyznacena len jedna snehova zabrana (v km +0,170).

Otazka: Pre ktoré zariadenia ISD je potrebné uvazovat snehové zabrany?

Odpoved verejného obstaravatela:
Snehové zabrany pri zariadeniach ISD je potrebné uvaZovat v sdlade s platnymi normami
a predpismi. ZV3_C1 pod¢lanok 2.2.

Verejny obstaravatel poskytuje upravené znenie:

1/ Zvazok 1 Pokyny pre zaujemcov-uchadzacov Korigendum okt. 2021

2/ Zvéazok 2 Obchodné podmienky Triblavina Korigendum okt. 2021

3/ Zvazok 3 C1 Poziadavky objednavatela Korigendum okt. 2021
Zmeny v uvedenych zvazkoch su vyznacené farebne.

Zaroven verejny obstaravatel dopliia k vysvetleniu informacif €. 3:
4/ DSRS 232-05
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5/ L.1_Proj_monitoring_ZP

6/ L.2_Projekt_geotech_monitoring

7/ ZV 4 ¢ast 2 Formular platieb okt_2021
Verejny obstaravatel pozaduje do ponuky predlozit ZV 4 ¢ast 2 Formular platieb okt_2021 v zmysle
tohto vysvetlenia.

8/ Zv3-C3 Zvlastne TKP Uprava okt. 2021

9/ ISD Triblavina 650-11, 650-00

.
Uprava lehét uvedenych v Oznameni:

Informujeme Vds o zmene terminov leh6t na predkladanie a otvaranie ponuk vo verejnom obstaravani
na vyssSie uvedeny predmet zakazky nasledovne:

A. V Oznameni v bode IV.2.2) Lehota na predkladanie ponuk verejny obstaravatel uréuje novy termin
nasledovne:
Datum a ¢as: 14.12.2021 o 10:00

B. V Oznameniv bode 1V.2.7) Podmienky na otvaranie ponuk verejny obstaravatel uréuje novy termin
nasledovne:
Datum a ¢as: 14.12.2021 0 13:00

Uvedenad Uprava bude zaroven realizovana aj formou uverejnenia Korigenda k Oznameniu, ktoré bolo
zverejnené v Uradnom vestniku EU pod oznacenim 2021/S 174-452854 diia 08.09.2021 a vo Vestniku
verejného obstaravania ¢. 208/2021 zo dria 09.09.2021 pod oznaéenim 42758-MSP.

V.

Verejny obstaravatel zaroven zverejiiuje Prilohy k Vysvetleniu informacii ¢. 3 na adrese
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12735/summary a v profile verejného obstaravatela na
adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430296.

S pozdravom

JUDr. Adam Nociar, MPH
veduci odboru verejného obstaravania

Priloha:

1/ ZV 1 Pokyny pre zdujemcov-uchadzacov Korigendum okt. 2021
2/ ZV 2 Obchodné podmienky Triblavina Korigendum okt. 2021
3/ ZV 3 C1 Poziadavky objednévatela Korigendum okt. 2021

4/ DSRS 232-05

5/ L.1_Proj_monitoring_ZP

6/ L.2_Projekt_geotech_monitoring

7/ ZV 4 ¢ast 2 Formular platieb okt_2021

8/ Zv3-C3 Zvlastne TKP Uprava okt. 2021

9/ I1SD Triblavina 650-11, 650-00
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