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Zväzok 2 2 
Zmluvné podmienky 

ČASŤ 2.2B OSOBITNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY TECHNOLOGICKÁ ČASŤ 
- TUNEL 

 
Jednotlivé podčlánky týchto Osobitných zmluvných podmienok tejto Časti 2.2B sa aplikujú len na 
vyhotovenie a dodanie elektrických a mechanických zariadení – objektov špecifikovaných 
v Technických Požiadavkách Objednávateľa (Zväzok 3, časť 4) a to:  
402-00 Tunel Okruhliak 

402-11-01 Napájanie tunela elektrickou energiou  
402-11-02 Centrálny riadiaci systém tunela časti 
402-11-03 Vetranie tunela 
402-11-04 Osvetlenie tunela 
402-11-05 Dopravný systém 
402-11-06 Kamerový dohľad a videodetekcia v tuneli 
402-11-07 Meranie fyzikálnych veličín v tuneli 
402-11-08 SOS kabíny 
402-11-09 Rádiové spojenie a dopravné rádio 
402-11-10 Tunelový rozhlas 
402-11-11 Elektrická požiarna signalizácia 
402-11-12 Elektronická zabezpečovacia signalizácia 
402-11-13 Technologické vybavenie protipožiarneho vodovodu 
402-11-14 Trafostanica pre tunel 
402-11-15 Uzemňovacia sústava 

690-11 Informačný systém rýchlostnej cesty - technologická časť 
690-11.1 Meteozariadenie 
690-11.2 Sčítače dopravy 
690-11.3 Elektrická zabezpečovacia signalizácia 
690-11.4 Kamerový dohľad 
690-11.5 Premenné dopravné značky 
690-11.6 Technologické uzly 
690-11.7 Cestná svetelná signalizácia 

 
Tieto Osobitné zmluvné podmienky technologická časť – tunel, tejto Časti 2.2B menia 
a/alebo dopĺňajú Všeobecné zmluvné podmienky „červená kniha“ Časti 2.1A. 
 
Tieto Osobitné zmluvné podmienky technologická časť – tunel, tejto Časti 2.2B majú prednosť pred 
Osobitnými podmienkam stavebná časť – trasa, tunel Časti 2.2A ako aj pred Všeobecnými 
zmluvnými podmienkami „červená kniha“ Časti 2.1A.  
 
Ak tieto Osobitné zmluvné podmienky technologická časť – tunel, tejto Časti 2.2B neobsahujú 
osobitnú úpravu jednotlivych podčlánkov, na vzájomné vzťahy súvisice s vyhotovením a dodaním  
objektov špecifikovaných v Technických Požiadavkách Objednávateľa (Zväzok 3, časť 4), ktoré sú 
vymenované v prvom odseku sa aplikujú Všeobecné zmluvné podmienky „červená kniha“ Časti 2.1A 
v znení  Osobitných  zmluvných podmienok stavebná časť – trasa, tunel Časti 2.2A.  
 
V prípade nasledovných podčlánkov sa na vzájomné vzťahy aplikujú Všeobecné zmluvné 
podmienky „červená kniha“ Časti 2.1A v znení Osobitných  zmluvných podmienok stavebná časť – 
trasa, tunel Časti 2.2A v znení týchto Osobitných zmluvných podmienok technologická časť – tunel, 
tejto Časti 2.2B: 

- Podčlánok 1.12 (Dôverné podrobnosti) 

- Podčlánok 3.1 (Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru) 

- Podčlánok 4.1 (Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa) 

- Podčlánok 4.15 (Prístupové cesty) 

- Podčlánok 4.24 (Nálezy na Stavenisku) 
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Zväzok 2 3 
Zmluvné podmienky 

- Podčlánok 4.26 (Stavebný denník) 

- Podčlánok 6.7 (Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci) 

- Podčlánok 7.1 (Spôsob vykonávania prác) 

- Podčlánok 7.4 (Skúšky) 

- Podčlánok 8.3 (Harmonogram prác) 

- Podčlánok 10.2 (Preberanie častí Diela) 

 

Podčlánok  
1.1 

Definície 1.1.1.5 „Požiadavky objednávateľa“  
 
Pôvodný názov definície “Technické 
špecifikácie“ nahraďte názvom: „Požiadavky 
Objednávateľa“ a zároveň odstráňte celý text 
definície a nahraďte ho textom:  
 
„Požiadavky Objednávateľa znamenajú 
dokument nazvaný Požiadavky 
Obednávateľa, tak ako je zahrnutý v Zmluve 
a všetky dodatky a zmeny tohto dokumentu 
v súlade so Zmluvou. Tento dokument 
špecifikuje účel, rozsah a/alebo projekt 
a/alebo iné technické kritéria pre Dielo - 
objekty špecifikované v Technických 
Požiadavkách Objednávateľa (Zväzok 3, Časť 
4 súťažných podkladov) a to:  
402-00 Tunel Okruhliak: 
402-11-01 Napájanie tunela elektrickou 
energiou  
402-11-02 Centrálny riadiaci systém tunela 
časti 
402-11-03 Vetranie tunela 
402-11-04 Osvetlenie tunela 
402-11-05 Dopravný systém 
402-11-06 Kamerový dohľad a videodetekcia 
v tuneli 
402-11-07 Meranie fyzikálnych veličín v tuneli 
402-11-08 SOS kabíny 
402-11-09 Rádiové spojenie a dopravné rádio 
402-11-10 Tunelový rozhlas 
402-11-11 Elektrická požiarna signalizácia 
402-11-12 Elektronická zabezpečovacia 
signalizácia 
402-11-13 Technologické vybavenie 
protipožiarneho vodovodu 
402-11-14 Trafostanica pre tunel 
402-11-15 Uzemňovacia sústava 
690-11 Informačný systém rýchlostnej cesty - 
technologická časť: 
690-11.1 Meteozariadenie 
690-11.2 Sčítače dopravy 
690-11.3 Elektrická zabezpečovacia   
signalizácia 
690-11.4 Kamerový dohľad 
690-11.5 Premenné dopravné značky 
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Zmluvné podmienky 

690-11.6 Technologické uzly 
690-11.7 Cestná svetelná signalizácia 
(ďalej aj  ako „Objekty elektrických 
a mechanických zariadení“) 
 
Požiadavky Objednávateľa zahŕňajú Zväzok 3 
súťažných podkladov v rozsahu v akom 
vyplýva, že sa vzťahuje na Objekty 
elektrických a mechanických zariadení, 
(Požiadavky Objednávateľa) a všetky ostatné 
dokumenty Zmluvy, ktoré špecifikujú Dielo - 
Objekty elektrických a mechanických 
zariadení po technickej a kvalitatívnej stránke 
a definujú požiadavky Objednávateľa na 
prípravu, realizáciu, kontrolu a prevzatie 
vykonaných prác.“  
 

  1.1.1.6 „Ponuka Zhotoviteľa“ 
 
Pôvodný názov definície “Výkresy“ nahraďte 
názvom: „Ponuka Zhotoviteľa“ a zároveň 
odstráňte celý text definície a nahraďte ho 
textom:  
 
„Ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci 
verejného obstarávania.“  

  1.1.1.10 „Formulár záruk“ a „Formulár platieb“ 
 
Pôvodný názov definície “Výkaz výmer“ a  
„Hodinové zúčtovacie sadzby“ nahraďte 
názvom: „Formulár záruk“ a „Formulár platieb“ 
a zároveň odstráňte celý text definície 
a nahraďte ho textom:  
 
„Formulár záruk“ znamená takto nazvaný 
dokument (ak je), ktorý je zahrnutý vo 
Formulároch a „Formulár platieb“ znamená 
Zväzok 4 Cenová časť.“ 
 

  1.1.1.11 „Faktúra“ 
 
Platí definícia podľa časti 2.2A Osobitných 
zmluvných podmienok. 
 

  1.1.1.12 „Stavebný denník“ 
 
Platí definícia podľa časti 2.2A Osobitných 
zmluvných podmienok. 
 

  1.1.1.13 „Zákon o verejnom obstarávaní“ 
 
Platí definícia podľa časti 2.2A Osobitných 
zmluvných podmienok. 
 

  1.1.2.8.1 „Priamy Podzhotoviteľ“ 
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Platí definícia podľa časti 2.2A Osobitných 
zmluvných podmienok. 
 

  1.1.2.11 „Dodávateľ Zhotoviteľa“ 
 
Platí definícia podľa časti 2.2A Osobitných 
zmluvných podmienok. 
 

  1.1.3.10 „Záručná doba“ 
 
Platí definícia podľa časti 2.2A Osobitných 
zmluvných podmienok. 
 

  1.1.3.6 „Skúšky po prebratí“ 
 
V definícii odstráňte slová „v súlade 
s ustanoveniami Osobitných podmienok“ 
a nahraďte ich „podľa článku 12 (Skúšky po 
prebratí)“ 
 

  1.1.5.9 „Časť stavby“, “stavebný objekt“, 
„prevádzkový súbor”, „technologická 
časť“, „objekt“ 
 
Platí definícia podľa časti 2.2A Osobitných 
zmluvných podmienok. 
 

  1.1.6.1 „Dokumentácia Zhotoviteľa“ 
 
Za slovné spojenie „podľa Zmluvy“ doplňte 
„,tak ako to je popísané v podčlánku 5.2 
(Dokumentácia zhotoviteľa).“ 
 

  1.1.6.3 „Zariadenie Objednávateľa” 
 
V definícii nahraďte slovné spojenie „v 
Technických špecifikáciách“ slovným 
spojením „v Požiadavkách Objednávateľa“ 
 
Na konci tejto definície vložte: 
 
„Ak to bolo vopred oznámené Zhotoviteľovi, 
Zariadenie Objednávateľa môže zahŕňať 
zariadenie a predmety vo vlastníctve iných 
subjektov v Slovenskej republike a v užívaní 
Objednávateľa. 
Zmluvné Strany vylučujú použitie ust. § 539 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Obchodný zákonník“).“ 
 

  1.1.6.9 „Zmena“ 
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Zmluvné podmienky 

Za slovo „zmenu“ vložte nasledovné slová 
„Požiadaviek Objednávateľa alebo“ 
 

  1.1.6.10 „Konflikt  záujmov“ 
 
Platí definícia podľa časti 2.2A Osobitných 
zmluvných podmienok. 
 

  1.1.6.11 „Vada diela“ 
 
Platí definícia podľa časti 2.2A Osobitných 
zmluvných podmienok. 
 

Podčlánok  
1.8 
 

Starostlivosť 
o dokumentáciu a jej 
dodanie 

Prvý odsek podčlánku odstráňte. 
 
Za druhý odsek podčlánku vložte:  
 
„Kompletná Zmluva vrátane jej prípadných dodatkov, 
ďalej Dokumentácia Zhotoviteľa a s ňou súvisiace 
dokumenty, týkajúce sa vyhotovenia predmetu Diela 
vrátane odsúhlasených Zmien a ich projektovej 
dokumentácie, či už v origináli alebo kópii, musia byť k 
dispozícii na kontrolu kompetentným orgánom (napr. 
Štátny stavebný dohľad), ktoré sú oprávnené vykonávať 
štátny stavebný dozor. K dispozícii musí byť tiež stavebný 
denník vedený Zhotoviteľom, do ktorého môžu robiť 
zápisy osoby oprávnené v zmysle Stavebného zákona.” 
 
Do prvej vety tretieho odseku za výrazom “…jednu kópiu 
Zmluvy…” vložte: 
 
„vrátane Všeobecných zmluvných podmienok,” 
 
V prvej vete tretieho odseku odstráňte slovné spojenie  
v „Technických špecifikáciách“ a nahraďte so slovným 
spojením „v Požiadavkách Objednávateľa“ a za slovným 
spojením „Dokumentácie Zhotoviteľa“ odstráňte 
nasledovný text „(ak nejaké sú), Výkresov,“ 
 

Podčlánok 
1.9 

Chyby 
v Požiadavkách 
Objednávateľa 

Odstráňte názov podčlánku „Oneskorené dodanie 
výkresov alebo pokynov“ a nahradte ho názvom „Chyby 
v Požiadavkách Objednávateľa“ 
 
Ostráňte celý text podčlánku a nahraďte ho textom: 
 
„Ak Zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo Náklady, 
ako dôsledok chyby v Požiadavkách Objednávateľa 
a skúsený Zhotoviteľ pri uplatnení náležitej starostlivosti 
by nezisil túto chybu pri podrobnom preskúmaní 
Požiadaviek Objednávateľa podľa podčlánku 5.1 
(Všeobecné povinnosti v súvislosti s projektovou 
dokumentáciou), Zhotoviteľ vydá Stavebnému dozorovi 
oznámenie a bude mať nárok podľa podčlánku 20.1 
(Nároky Zhotoviteľa) na:  
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(a) predĺženie lehoty v dôsledku každého takého 
oneskorenia, ak dokončenie Diela je alebo bude 
oneskorené podľa podčlánku 8.4 (Predĺženie 
Lehoty výstavby) a 

(b) úhradu všetkých takýchto Nákladov vrátane 
primeraného zisku, ktoré sa zahrnú do Zmluvnej 
ceny. 
 

Po obdržaní tohto oznámenia je Stavebnotechnický 
dozor povinný postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 
(Rozhodnutia), tak, aby odsúhlasil alebo rozhodol (i) či 
a (ak áno) v akom rozsahu chyba nemohla byť objektívne 
zistená a (ii) v záležitostiach popísaných vo vyššie 
uvedených pododstavcoch (a) a (b) vzťahujúcich sa 
k tomuto rozsahu.“ 
 

Podčlánok 
1.11 

Užívanie 
Dokumentácie 
Objednávateľa 
Zhotoviteľom 

Odstráňte text „Technických špecifikácií, Výkresov“ 
a nahraďte ho textom „Požiadaviek Objednávateľa“  

Podčlánok 
1.12 

Dôverné podrobnosti V treťom odseku podľa Časti 2.2A Osobitných zmluvných 
podmienok nahraďte slovné spojenie „v Technických 
špecifikáciách“ slovným spojením „v Požiadavkách 
Objednávateľa“ 
 

Podčlánok  
1.13 

Súlad s Právnymi 
predpismi 

V prvom odseku, druhej vete, nahraďte slovné spojenie 
„vo Zvláštnych podmienkach“ slovným spojením „v 
Osobitných zmluvných podmienkach“ 
 
V prvom odseku písmena (a) nahraďte slovné spojenie „v 
v Technických špecifikáciách“ slovným spojením „v 
Požiadavkách Objednávateľa“ 
 
Na konci odseku (b) vložte:  
 
„Zhotoviteľ je povinný, podľa požiadaviek uvedených                  
v Zmluve, zabezpečiť všetky rozhodnutia/povolenia, 
súhlasy a iné potrebné dokumenty alebo dokumentáciu, 
ktoré budú potrebné po vydaní stavebného povolenia, pre 
účely  realizácie prác na Diele (napr.: súhlas 
k umiestneniu informačných tabúľ, súhlas k prácam 
v ochranných pásmach, povolenie k zvláštnemu užívaniu 
cestných komunikácií, súhlas ku križovaniu inžinierskych 
sietí a vodných tokov a pod.), vrátane všetkých nákladov 
a poplatkov s tým súvisiacich. 
 
V prípade zmien stavby pred dokončením a činností 
z toho vyplývajúcich, vrátane inžinierskej činnosti, je 
Zhotoviteľ zodpovedný aj za zabezpečenie týchto nových 
rozhodnutí/povolení a súhlasov a iných potrebných 
dokumentov, ako aj  za vyprojektovanie súvisiacej 
projektovej dokumentácie, vrátane všetkých nákladov                 
a poplatkov s tým súvisiacich tak, aby Dielo bolo 



Súťažné podklady: R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 - 14,5)                                                    Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
Zadávanie nadlimitnej zákazky – Práce                                                                                       Dúbravská cesta 14,841 04 Bratislava 
 

Zväzok 2 8 
Zmluvné podmienky 

dokončené pre účely a v kvalite, ako je to definované                 
v Zmluve. 
 
V rámci vyhotovenia a dokončenia Diela a odstránenia 
vád je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky rozhodnutia 
a vyjadrenia príslušných úradov na zabezpečenie 
Dokumentácie Zhotoviteľa a dokumentov potrebných k 
vydaniu všetkých úradných schválení. 
 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách 
Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej 
Objednávateľom.“ 

Podčlánok 
1.15 

Obchodné tajomstvo 
 

Vložte nový podčlánok 1.15 
 
Platí ustanovenie podľa časti 2.2A Osobitných zmluvných 
podmienok. 
 

Podčlánok 
1.16 

Konflikt záujmov Vložte nový podčlánok 1.16 
 
Platí ustanovenie podľa časti 2.2A Osobitných zmluvných 
podmienok. 
  

Podčlánok 
1.17 

Sociálne hľadisko Vložte nový podčlánok 1.17 
 
Platí ustanovenie podľa časti 2.2A Osobitných zmluvných 
podmienok. 
 

Podčlánok  
2.1 

Právo prístupu na 
Stavenisko 

V tretej vete prvého odseku odstráňte slovné spojenie „v 
Technických špecifikáciách“ slovným spojením „v 
Požiadavkách Objednávateľa“   
 
Za tretí odsek vložte nový odsek:  
 
„Právo prístupu a dočasného užívania častí Staveniska 
na pozemkoch tretích osôb nad rámec pozemkov 
určených v Zmluve je povinný zaistiť Zhotoviteľ na vlastné 
náklady. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania 
s plnením Harmonogramu prác a/alebo mu vzniknú 
náklady ako dôsledok toho,  že nezaistil včas vstupy na 
pozemky tretích osôb, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na 
predĺženie Lehoty výstavby alebo na uhradenie takýchto 
nákladov a primeraného zisku.“  
 

Podčlánok  
3.1  

Povinnosti 
a právomoc 
Stavebnotechnické- 
ho dozoru 

V piatom odseku podčlánku Časti 2.2A Osobitných 
zmluvných podmienok pod písmeno b) vložte písmeno 
c) a doplňte nasledovný text:  
 
„c)  preskúmania a/alebo schvaľovania Dokumentácie 
Zhotoviteľa podľa podčlánku 5.2 (Dokumentácia 
Zhotoviteľa).” 
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Podčlánok  
3.3 

Pokyny 
Stavebnotechnické-
ho dozoru 

V prvej vete prvého odseku vypustite slovné spojenie: 
„a dodatočné alebo upravené/pozmenené Výkresy“ 
 
V druhej vete prvého odseku vypustite slovné spojenie: 
„alebo od asistenta, na ktorého boli delegované príslušné 
právomoci podľa tohto článku“ 
 
Druhý odsek  vypustite a nahraďte nasledovným textom: 
 
“Zhotoviteľ musí plniť pokyny vydané 
Stavebnotechnickým dozorom v ktorejkoľvek záležitosti 
súvisiacej so Zmluvou. Tieto pokyny budú vydané 
výlučne písomnou formou; tým nie je dotknutá možnosť 
vydať ústny pokyn Vedúcim tímu Stavebnotechnického 
dozoru v stave ohrozenia podľa podčlánku 3.1 
(Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru) a 
to vo výnimočných prípadoch, ak okamžité vydanie 
ústneho pokynu neznesie odklad a za podmienky zápisu 
o vydaní ústneho pokynu do Stavebného denníka 
Vedúcim tímu Stavebnotechnického dozoru  
bezodkladne po vydaní ústneho pokynu.“ 
 
Na konci tohto podčlánku vložte: 
 
„Vydanie akéhokoľvek pokynu musí byť písomne 
oznámené Objednávateľovi v súlade s podčlánkom 1.3 
(Komunikácia) v lehote do 20 dní odo dňa vydania 
pokynu.“ 
 

Podčlánok  
3.6 

Pravidelné pracovné 
rokovania 

Vložte nový podčlánok 3.6: 
  
Kontrolné dni zvoláva Stavebnotechnický dozor a musia 
sa konať v pravidelných intervaloch, najmenej raz do 
mesiaca a koordinačné porady stavby najmenej raz do 
týždňa, prípadne podľa potreby a dohody zmluvných 
Strán aj častejšie. Kontrolných dní a koordinačných 
porád stavby (ďalej len „Pravidelné pracovné 
rokovania“) sú povinní zúčastňovať sa: Predstaviteľ 
Zhotoviteľa, Stavebnotechnický dozor a Objednávateľ 
spolu s ostatnými pracovníkmi, ktorých sa agenda 
pracovných rokovaní týka, vrátane Hlavného  inžiniera 
projektu  pre operatívne zabezpečenie riešenia 
projektových prác. Zmyslom Pravidelných pracovných 
rokovaní je monitorovanie postupu projektových                        
a stavebných prác vrátane vyhodnotenia postupu oproti 
Harmonogramu prác, preskúmanie prípravy následných 
inžinierskych činností, plánovanie a koordinácia prác.  

Stavebnotechnický dozor je povinný zaznamenať 
agendu týchto Pravidelných pracovných rokovaní                       
a doručiť kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho 
účastníkom. V zápise musia byť uvedené osoby 
zodpovedné za pridelené úlohy a určené termíny 
plnenia. Tieto zodpovednosti musia byť v súlade                    
so Zmluvou.  
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Všetky záznamy z  Pravidelných pracovných rokovaní, 
alebo ich časť, podpísané Predstaviteľom Zhotoviteľa, 
Stavebnotechnickým dozorom a Objednávateľom ako 
správne a úplné, budú predstavovať autorizovaný 
záznam o prediskutovaných a dohodnutých 
záležitostiach. Tieto záznamy však v žiadnom prípade 
nenahrádzajú schválenia, potvrdenia, súhlasy 
a rozhodnutia, ktoré musia byť vydané v súlade 
s podčlánkom 1.3 (Komunikácia) Zmluvných podmienok. 

V prípade, ak sa Pravidelných pracovných rokovaní  
nebudú zúčastňovať Predstaviteľ Zhotoviteľa spolu 
s ostatnými pracovníkmi, ktorých sa agenda rokovaní 
týka podľa požiadaviek Stavebnotechnického dozoru, 
vrátane Hlavného inžiniera projektu, aj napriek tomu,                 
že boli Stavebnotechnickým dozorom vyzvaní, aby sa 
zúčastnili, vzniká  Objednávateľovi nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) 
za každé porušenie tejto povinnosti, t.j. za neúčasť 
každej jednotlivej osoby na Pravidelnom pracovnom 
rokovaní. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na 
plnenie povinnosti v súlade s týmto podčlánkom. 
Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe 
penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom 
a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota 
splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej 
doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“  

 

 

Podčlánok  
4.1 

Všeobecné 
povinnosti 
Zhotoviteľa 

V prvom odseku podčlánku odstráňte text:  
 
"(v rozsahu stanovenom v Zmluve)“ a „pokynmi 
Stavebného dozora“ 
 
Za  prvou vetou doplňte do prvého podčlánku text:  
 
„Po dokončení bude Dielo spĺňať účely, pre ktoré je 
určené tak, ako je špcifikované v Zmluve“ 
 
Za druhým odsekom doplňte nasledovný text:  
 
„Dielo musí zahŕňať všetky práce potrebné na splnenie 
Požiadaviek Objednávateľa, Návrhu Zhotoviteľa 
a Formulárov, alebo vyplývajúce zo Zmluvy a všetky 
práce, ktoré (hoci v Zmluve neuvedené) sú nevyhnutné 
pre stabilitu alebo dokončenie Diela, alebo bezpečnú 
a správnu prevádzku Diela.“ 
 
Odstránte text tretieho odseku a nahraďte ho textom: 
 
„Zhotoviteľ bude zodpovedný za primeranosť, stabilitu 
a bezpe,čnosť všetkých úkonov na Stavenisku, 
všetkých stavebných postupov a za celé dielo.“ 
, 
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V štvrtom odseku v prvej vete odstráňte slovo 
„metódach“ a nahraďte ho slovom „postupoch“ 
a v druhej vete odstráňte slovo „metód“ a nahraďte ho 
slovom „postupov“. 
 
Posledný odsek vrátane písm. (a) až (d) odstráňte.  
 
Ďalej platia ustanovenia Časti 2.2A Osobitných 
zmluvných podmienok vložené na konci podčlánku. 
 

Podčlánok 
4.1.1 

Povinnosti 
Zhotoviteľa pri plnení 
kritérií 

Vložte nový podčlánok 4.1.1 
 
Platí ustanovenie podľa časti 2.2A Osobitných zmluvných 
podmienok. 
 

Podčlánok 
4.4a 

Banková platobná 
záruka 

Vložte nový podčlánok  4.4a 
 
Platí ustanovenie podľa časti 2.2A Osobitných zmluvných 
podmienok. 

 

Podčlánok 
4.4b 

Pravidlá zmeny 
Podzhotoviteľov 
a Dodávateľov 
Zhotoviteľa 

Vložte nový podčlánok  4.4b 
 
Platí ustanovenie podľa časti 2.2A Osobitných zmluvných 
podmienok. 
 

Podčlánok  
4.5 

Menovaní 
podzhotovitelia 

Pôvodný názov podčlánku „Prevod prospechu 
z poddodávky“ nahraďte názvom „Menovaní 
podzhotovitelia".  
 
Celý text podčlánku odstráňte a nahraďte ho 
nasledovným textom: 
 
„V tomto podčlánku „menovaný Podzhotoviteľ“ znamená 
Podzhotoviteľa, ktorého Stavebnotechnický dozor, podľa 
článku 13 (Zmeny a úpravy) nariadi Zhotoviteľovi 
zamestnať ako Podzhotoviteľa. Zhotoviteľ nie je povinný 
zamestnať menovaného Podzhotoviteľa, voči ktorému čo 
najskôr ako to je praktické vznesie odôvodnenú námietku 
formou oznámenia Stavebnotechnickému dozorovi  spolu 
s podrobným popisom.“ 
 

Podčlánok 
4.6 

Spolupráca V treťom odseku odstráňte slovné spojenie „v 
Technických špecifikáciách“ a nahraďte ho slovným 
spojením „v Požiadavkách Objednávateľa“  
 
Na konci podčlánku vložte text: 
 
„Zhotoviteľ bude zodpovedný za stavebnú činnosť 
vykonávanú na Stavenisku a bude koordinovať svoju 
činnnosť s činnosťou ostatnných zhtoviteľov v rozsahu 
(ak je) špecifikovanom v Požiadavkách Objednávateľa. 
 
Zaistenie vhodných podmienok pre vykonávanie prác a 
činností ďalších zhotoviteľov zamestnaných 
Objednávateľom na Stavenisku a jeho súčastiach, ich 
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vzájomná spolupráca a koordinácia prác je povinnosťou 
Zhotoviteľa v rozsahu uvedenom v Zmluvných 
dokumentoch, tak aby nebola ohrozená kvalita prác, 
Lehota výstavby Diela alebo jeho častí alebo Sekcií, ako 
aj súvisiacich diel. 
 
Ďalšie podrobnosti, ako aj požiadavky na spoluprácu, 
vrátane koordinácie prác sú uvedené  v Požiadavkách 
Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej 
Objednávateľom.“ 

Podčlánok  
4.7 

Vytyčovanie Na začiatku druhého odseku podčlánku vložte text: 

 

a) Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie priestorovej 
polohy (osi) hlavnej trasy, objektov a obvod 
Staveniska; 

b) Zhotoviteľ výrazným a trvalým spôsobom 
ohraničí majetkovú hranicu trvalého, dočasného 
a ročného záberu; 

c) Zhotoviteľ počas projektovania a realizácie je 
povinný dodržať majetkovú hranicu danú 
Zmluvou a jej odsúhlasenými Zmenami;  

d) Zhotoviteľ je povinný na začiatku a na konci trasy 
stavby prispôsobiť smerové vedenie trasy Diela 
smerovému vedeniu s ním súvisiacich diel.  
 

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách 
Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej 
Objednávateľom.“  
 

Podčlánok  
4.10 

Údaje o Stavenisku Na konci tohto podčlánku vložte: 
 
„Má sa za to, že údaje o Stavenisku podľa tohto 
podčlánku sú akékoľvek údaje uvedené v Zmluve 
a ostatné verejne dostupné údaje. 
 
Zhotoviteľ je zodpovedný za zaobstaranie ďalších údajov 
a informácií o Stavenisku a ich interpretácií a taktiež je 
povinný zabezpečiť v rámci projektových prác doplňujúce 
prieskumy v rozsahu a podrobnostiach vylučujúcich 
v maximálnej možnej miere nepredvídateľné fyzické 
podmienky definované podčlánkom 4.12 
(Nepredvídateľné fyzické podmienky). 
 
Ďalšie požiadavky a podrobnosti sú uvedené 
v Požiadavkách Objednávateľa a s nimi súvisiacich 
dokumentoch Zmluvy.“ 
 

Podčlánok
4.11 

Primeranosť 
akceptovanej 
zmluvnej hodnoty 

Na konci textu písmena b) vložte text: 
 

„a akýchkoľvek ďalších údajov dôležitých vo vzťahu 
k projektovaniu Zhotoviteľa.“ 
 
V poslednom odseku za slovo „správne“ vložte text 
„vyprojektovanie,“ 
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Podčlánok  
4.15 

Prístupové cesty V poslednom odseku podľa časti 2.2A Zmluvných 
podmienok odstráňte slovné spojenie „v Technických 
špecifikáciách“ a nahraďte ho slovným spojením „v 
Požiadavkách Objednávateľa“ 

Podčlánok 
4.18 

Ochrana životného 
prostredia 

V druhom odseku odstráňte slovné spojenie „v 
Technických špecifikáciách“ a nahraďte ho slovným 
spojením „v Požiadavkách Objednávateľa” 
 
Na konci podčlánku vložte nasledovný text: 
 
“Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v 
nasledovných prípadoch porušenia povinností 
Zhotoviteľa: 
 
a) nedostatočné udržiavanie čistoty spevnených 
komunikácii v miestach, na ktoré vychádzajú vozidlá 
stavby zo Staveniska, a to za každé zistenie porušenie 
zdokumentované v Stavebnom denníku vo výške 200,- 
EUR (slovom: dvesto EUR),  
b) povinnosť kropiť spevnené komunikácie, ktoré sú 
využívané vozidlami stavby na prevoz 
násypového/vyťaženého materiálu a nachádzajú sa do 
200 m od obydlí, v intervale najmenej  1x za hodinu, a to 
za každé zistené porušenie vo výške 100,- EUR (slovom: 
sto EUR). Uvedená povinnosť sa vzťahuje na dni, keď sa 
za predchádzajúcich 24h nevyskytli v danom území 
zrážky, 
c) iné porušenie predpisov v oblasti ochrany 
životného prostredia zdokumentované v Stavebnom 
denníku, a to za každé porušenie vo výške 500,- EUR 
(slovom: päťsto EUR)  
Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie 
povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. 
Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe 
penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a 
doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa, pričom sa 
výslovne vylučuje postup podľa podčlánku 2.5 Zmluvných 
podmienok. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo 
dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
Zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa 
na náhradu spôsobenej škody ani jeho výška. Zhotoviteľ 
sa zaväzuje bezodkladne informovať Objednávateľa o 
každom správnom alebo inom konaní týkajúcom sa 
porušenia povinností na úseku ochrany životného 
prostredia a poskytnúť Objednávateľovi v takom konaní 
všetku potrebnú súčinnosť, všetky potrebné informácie a 
podklady.” 
 

Podčlánok  
4.19 

Elektrina, voda a plyn V druhom odseku odstráňte slovné spojenie „v 
Technických špecifikáciách“ a nahraďte ho slovným 
spojením „v Požiadavkách Objednávateľa” 
 
Na konci tohto podčlánku vložte:  
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„V prípade, že sa v Zmluve uvádzajú lokality stavebných 
dvorov Zhotoviteľa a možnosti ich napojenia na 
inžinierske siete (zdroje energie) sú to iba doporučené 
napojenia. Objednávateľ nepreberá žiadnu 
zodpovednosť za ich konečné umiestnenie a napojenie 
na siete.“ 
 

Podčlánok  
4.20 

Zariadenie 
Objednávateľa 
a materiály 
poskytované 
Objednávateľom bez 
úhrady 

V celom texte podčlánku, všade tam, kde sa uvádza text 
„v Technických špecifikáciách“ nahraďte ho textom „v 
Požiadavkách Objednávateľa” 
 
 

Podčlánok  
4.21 

Správy o postupe 
prác 

Nahraďte prvú vetu prvého odseku nasledovným textom:  
 
„Zhotoviteľ je povinný každý mesiac pripraviť Správu o 
postupe prác, o plnení Harmonogramu prác vrátane 
plnenia Míľnikov a predložiť ju Stavebnotechnickému 
dozoru v dvoch kópiách v písomnej forme a v jednej kópii 
v elektronickej forme na CD/DVD nosiči a 
Objednávateľovi v štyroch kópiách v písomnej forme a v 
jednej kópii v elektronickej forme na CD/ DVD nosiči vo 
formáte*.doc alebo *.docx.“ 
 
Nahraďte text odseku (a) tohto podčlánku nasledovným 
textom: 
 

a)  diagramy a podrobné popisy postupu prác, vrátane 
popisu projektových prác, Dokumentácie 
Zhotoviteľa, vydania, povolení/rozhodnutí, všetkých 
štádií lehôt   predkladania vzoriek na schválenie, 
lehôt na schválenie, obstarávania, výroby, dodávky 
na Stavenisko, výstavby, montáže, akýchkoľvek 
skúšok, uvedenia do prevádzky, preberacieho 
konania a Lehoty na oznámenie vád.  

 
V odseku (f) za slovom „zoznam“ vložte text „Zmien,“ 
 
Za bod (h) vložte: 

(i) výsledky geodetického zamerania všetkých 
podzemných vedení, vrátane všetkých ich súčastí, 

(j) environmentálne správy,  
(k) správy monitoringu, 
(l) informáciu o plnení povinností Zhotoviteľa podľa 

podčlánku 1.17 (Sociálne hľadisko). 
 
Ďalšie doplňujúce podrobnosti sú uvedené 
v Požiadavkách Objednávateľa a v Dokumentácii 
poskytnutej Objednávateľom.“ 
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Podčlánok  
4.24 

Nálezy na Stavenisku V poslednom odseku podčlánku podľa Časti 2.2A 
Osobitných zmluvných podmienok odstráňte slovné 
spojenie „v Technických špecifikáciách“ a nahraďte ho 
slovným spojením „v Požiadavkách Objednávateľa“ 
 

Podčlánok 
4.25 

Existujúce 
inžinierske siete a 
objekty 

Vložte nový podčlánok 4.25: 
 
„Zhotoviteľ je povinný pred začatím výkopových prác 
alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé 
podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, 
vodovod, telekomunikačné káble, elektrické vedenia, 
plynovodné potrubia a podobné, oboznámiť sa s 
umiestnením všetkých sietí, ktoré môžu byť jeho 
činnosťou dotknuté. Pred začatím prác je Zhotoviteľ 
povinný písomne požiadať vlastníkov, správcov alebo 
prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu/vytýčenie 
a v prípade podzemných vedení je povinný vyhotoviť 
ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Zhotoviteľ je 
taktiež povinný overiť si u správcov existenciu prípadných 
inžinierskych sietí položených v období po dokončení 
Dokumentácie poskytnutej Objednávateľom.  
 
Náklady spojené s vytyčovaním sietí ich správcami znáša 
Zhotoviteľ.  
 
Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na cestách, 
odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch, ostatných 
inžinierskych sieťach a pod., spôsobených ním alebo jeho 
Podzhotoviteľmi počas výkonu prác na Diele a takéto 
škody je povinný na vlastné náklady odstrániť, a to 
uvedením do pôvodného stavu bez akýchkoľvek ďalších 
nákladov pre Objednávateľa, do doby určenej na ich 
odstránenie a následne obdržať písomné potvrdenie 
Stavebnotechnického dozoru o odstránení všetkých 
škôd.  
 
Má sa za to, že Zhotoviteľ sa oboznámil s existujúcimi 
inžinierskymi sieťami na základe informácií poskytnutých 
Objednávateľom a ostatných dostupných informácií a v 
jeho ponuke zohľadnil všetky vyžadované náklady na 
vytýčenie, odstránenie, preloženie alebo znovuzriadenie 
existujúcich sietí vrátane zabezpečenia príslušných 
povolení. Zhotoviteľ nemá právo nárokovať si dodatočné 
náklady a/alebo predĺženie Lehoty výstavby v dôsledku 
toho, že sa neoboznámil s dostupnými informáciami o 
existujúcich inžinierskych sieťach. 
 
V prípade výskytu nepredvídateľných inžinierskych sietí 
sa postupuje v súlade s podčlánkom 4.12 
(Nepredvídateľné fyzické podmienky) alebo 13.3 (Postup 
pri Zmenách).  
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Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách 
objednávateľa, resp. v Dokumentácii poskytnutej 
Objednávateľom.“ 

Podčlánok  
4.26 

Stavebný denník V poslednom odseku podčlánku Časti 2.2A Osobitných 
zmluvných podmienok odstráňte slovné spojenie „v 
Technických špecifikáciách“ a nahraďte ho slovným 
spojením „v Požiadavkách Objednávateľa“ 
 

Podčlánok 
4.27 

Hlavný stavbyvedúci Vložte nový podčlánok 4.27 
 
Platí ustanovenie podľa časti 2.2A Osobitných zmluvných 
podmienok. 
 

Podčlánok  
4.28 

Dokumentácia 
Objednávateľa 

Tento podčlánok Časti 2.2A Osobitných zmluvných 
podmienok sa neuplatňuje. 
 

Podčlánok 
4.29 

Nakladanie s 
odpadmi 

Vložte nový podčlánok 4.29: 
 
„V prípade vzniku akéhokoľvek odpadu pri prácach na 
Diele je Zhotoviteľ zodpovedný za nakladanie s týmto 
odpadom a za plnenie všetkých povinností držiteľa 
odpadu podľa platných Právnych predpisov v oblasti 
nakladania s odpadmi.  
 
Zhotoviteľ je zároveň povinný v mene Objednávateľa 
plniť všetky povinnosti, ktoré vyplývajú Objednávateľovi 
v zmysle Právnych predpisov v oblasti nakladania s 
odpadmi, ako pôvodcovi odpadu. Objednávateľ na tieto 
účely Zhotoviteľovi vystaví osobitné splnomocnenie.  
 
V prípade, ak Objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda 
v súvislosti s porušením jeho povinností v oblastni 
nakladania s odpadmi, ktorých plnenie preniesol na 
Zhotoviteľa, tak Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa podľa 
podčlánku 17.1 (Náhrada škody). 
 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách 
Objednávateľa.“ 
 

Článok  
5 

Projektovanie Odstráňte pôvodný názov článku “Menovaní 
Podzhotovitelia” a nahraďte ho názvom: “Projektovanie” 
Zároveň odstráňte všetky podčlánky a text všetkých 
podčlánkov Časti 2.1A Všeobecných zmluvných 
podmienok ako aj Časti 2.2A Osobitných zmluvných 
podmienok a nahraďte ich podčlánkami s textom 
uvedenými nižšie v tejto časti 2.2B Osobitných zmluvných 
podmienok.  
 

Podčlánok  
5.1 

Všeobecné 
povinnosti súvisiace 
s projektovaním 
 

Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za  projekt Diela. 
Projekt bude vypracovaný kvalifikovanými projektantmi, 
ktorí sú inžinieri alebo iní odborníci, ktorí spĺňajú kritériá 
(ak sú) uvedené v Požiadavkách Objednávateľa. Ak nie 
je v Zmluve uvedené inak, Zhotoviteľ predloží 
Stavebnémotechnickému dozorovi na odsúhlasenie 
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meno a podrobný popis každého navrhovaného 
projektanta a Podzhotoviteľa – projektanta. 
 
Zhotoviteľ ručí za to, že jeho projektanti a Podzhotovitelia 
– projektanti majú skúsenosť a schopnosť potrebnú pre 
projektovanie. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že projektanti budú 
k dispozícii za účelom účasti na rokovaniach so 
Stavebnotechnickým dozorom v primeranom čase, až do 
doby uplynutia dátumu príslušnej Lehoty na oznámenie 
vád. 
 
Po obdržaní oznámenia podľa podčlánku 8.1 (Začatie 
prác), Zhotoviteľ podrobne preskúma Požiadavky 
Objednávateľa (vrátane navrhovaných parametrov, 
výpočtov, ak sú), Dokumentáciu poskytnutú 
Objednávateľom a referenčné položky uvedené v 
podčlánku 4.7 (Vytyčovanie). Počas lehoty uvedenej v 
Prílohe k ponuke, počítanej od Dátumu začatia prác, 
Zhotoviteľ vydá oznámenie Stavebnému dozoru o chybe, 
omyle alebo inej vade zistenej v Požiadavkách 
Objednávateľa alebo v týchto referenčných položkách. 
Po obdržaní tohto oznámenia Stavebnotechnický dozor 
rozhodne, či sa uplatní článok 13 (Zmeny a úpravy) a 
podľa toho vydá Zhotoviteľovi oznámenie o svojom 
rozhodnutí. Ak a v takom rozsahu, v akom by skúsený 
Zhotoviteľ (s prihliadnutím na náklady a čas), pri uplatnení 
náležitej starostlivosti, zistil túto chybu, omyl alebo inú 
vadu počas obhliadky Staveniska a preskúmania 
Požiadaviek Objednávateľa pred predložením Ponuky, 
Lehota výstavby nebude predĺžená a Zmluvná cena 
nebude upravená. “  
 

Podčlánok  
5.2 

Dokumentácia 
Zhotoviteľa 
 

„Dokumentácia Zhotoviteľa bude pozostávať z technickej 
dokumentácie špecifikovanej v Požiadavkách 
objednávateľa, dokumentov potrebných na splnenie 
všetkých úradných schválení a dokumentov opísaných v 
podčlánku 5.6 (Dokumentácia skutočného vyhotovenia) a 
5.7 (Príručky pre prevádzkua údržbu). Pokiaľ nie je 
uvedené inak v Požiadavkách Objednávateľa, 
Dokumentácia Zhotoviteľa bude vyhotovená v jazyku pre 
komunikáciu uvedenom v podčlánku 1.4 (Právne 
predpisy a jazyk). Za vypracovanie Dokumentácie 
Zhotoviteľa, vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti, 
v súlade so Zmluvou je v plnom rozsahu zodpovedný 
Zhotoviteľ pri dodržaní podmienok vydaných povolení 
(napr. požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií 
uvedených v územných rozhodnutiach a stavebných 
povoleniach).“ 
 
Zhotoviteľ pripraví všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, a 
tiež pripraví akékoľvek iné dokumenty potrebné pre 
inštruovanie Personálu Zhotoviteľa. Personál 
Objednávateľa má právo kontrolovať prípravu všetkých 
týchto dokumentov bez ohľadu na to, kde sú 
vypracované. 
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Ak Požiadavky Objednávateľa popisujú ktorá  
Dokumentácia Zhotoviteľa sa má predložiť 
Stavebnotechnickému dozorovi na preskúmanie a/alebo 
schválenie, táto Dokumentácia Zhotoviteľa sa podľa toho 
predloží spolu s oznámením, ako je popísané nižšie. V 
nasledujúcich ustanoveniach tohto podčlánku (i) “lehota 
na preskúmanie” znamená lehotu požadovanú 
Stavebnotechnickým dozorom na preskúmanie a (ak je 
tak stanovené) pre schválenie a (ii) “Dokumentácia 
Zhotoviteľa” nezahŕňa žiadne dokumenty, ktoré nie sú 
špecifikované ako vyžadované na predloženie za účelom 
preskúmania a/alebo schválenia.  
 
Pokiaľ nie je v Požiadavkách Objednávateľa uvedené 
inak, každá lehota na preskúmanie nepresiahne 21 dní, 
počítané od dátumu, kedy Stavebnotechnický dozor 
obdrží Dokument Zhotoviteľa a oznámenie Zhotoviteľa. V 
tomto oznámení bude uvedené, že  Dokument 
Zhotoviteľa sa považuje za pripravený pre preskúmanie 
(a schválenie, ak je tak stanovené) v súlade s týmto 
podčlánkom ako aj pre použite. V tomto oznámení sa tiež 
uvedie, že Dokument Zhotoviteľa spĺňa požiadavky 
Zmluvy alebo rozsah, v ktorom nespĺňa požiadavky 
Zmluvy.  
 
Stavebnotechnický dozor môže, v rámci lehoty na 
preskúmanie, vydať oznámenie Zhotoviteľovi, že 
Dokument Zhotoviteľa nespĺňa (v uvedenom rozsahu) 
požiadavky Zmluvy. Ak Dokument Zhotoviteľa takto 
nesĺňa požiadavky Zmluvy, bude na náklady Zhotoviteľa 
opravený, znova predložený a znova preskúmaný (a 
schválený, ak je tak stanovené) v súlade s týmto 
podčlánkom.  
 
Pre každú časť Diela a s výnimkou rozsahu, v ktorom 
predchádzajúce schválenie alebo súhlas 
Stavebnotechnického dozora bol obdržaný: 
 

(a) V  prípade Dokumentu Zhotoviteľa, ktorý (ako je 
stanovené) bol predložený Stavebnotechnickému 
dozorovi na schválenie:  
 

(i) stavebnotechnický dozor vydá oznámenie 
Zhotoviteľovi, že Dokument Zhotoviteľa je 
schválený s alebo bez pripomienok alebo, 
že nespĺňa (v stanovenom rozsahu) 
požiadavky Zmluvy; 

(ii) realizácia takej časti Diela nebude 
zahájená skôr ako Stavebnotechnický 
dozor schválil Dokumentáciu Zhotoviteľa; 
a 

(iii) sa má za to, že Stavebnotechnický dozor 
schválil Dokument Zhotoviteľa po uplynutí 
lehôt na preskúmanie celej Dokumentácie 
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Zhotoviteľa, ktorá sa týka projektovania a 
realizácie takejto časti, pokiaľ 
Stavebnotechnický dozor predtým nevydal 
iné oznámenie v súlade s pododstavcom 
(i); 
 

(b) realizácia takejto časti Diela nebude zahájená 
pred uplynutím lehôt na preskúmanie celej 
Dokumentácie Zhotoviteľa, ktorá sa týka jej 
projektovania a realizácie; 
 

(c) realizácia takejto časti Diela bude v súlade s touto 
preskúmanou (a schválenou, ak je tak stanovené) 
Dokumentáciou Zhotoviteľa; a  

 
(d) ak si Zhotoviteľ želá pozmeniť akýkoľvek návrh 

alebo dokument, ktorý už bol predtým predložený 
na preskúmanie (a schválenie, ak je tak 
stanovené), Zhotoviteľ vydá okamžite oznámenie 
Stavebnotechnickému dozorovi. Následne 
Zhotoviteľ predloží Stavebnotechnickému dozoru 
upravené dokumenty, v súlade s postupom 
opísaným vyššie. 

 

Ak Stavebnotechnický dozor vydá pokyn, že sa vyžaduje 
ďalšia Dokumentácia, Zhotoviteľ ju bezodkladne 
vypracuje.  
 
Akékovek takéto schválenie alebo súhlas, alebo 
akékoľvek preskúmanie (podľa tohto podčlánku alebo 
inak), nezbavuje Zhotoviteľa žiadneho záväzku alebo 
zodpovednosti. 
 
Ak projektové riešenie Zhotoviteľa bude odlišné od 
projektového riešenia Objednávateľa predloženého vo 
Zväzku 5 súťažných podkladov - Dokumentácii 
poskytnutej Objednávateľom, bude Zhotoviteľ  znášať 
všetky riziká,  vrátane všetkých nákladov vyplývajúcich 
z prípadnej zmeny geologických a 
hydrogeologických  podmienok, majetkovoprávneho 
vysporiadania, z vyjadrení dotknutých orgánov, alebo 
z iných dôvodov, ktoré vyplynú z navrhnutého 
projektového riešenia Zhotoviteľa a to bez nároku na 
navýšenie Zmluvnej ceny.  
 
Ak projektové riešenie Zhotoviteľa bude odlišné od 
projektového riešenia Objednávateľa predloženého vo 
Zväzku 5 súťažných podkladov - Dokumentácii 
poskytnutej Objednávateľom, a takéto projektové riešenie 
Zhotoviteľa, nebude odsúhlasené a schválené 
príslušnými orgánmi a organizáciami, Zhotoviteľovi 
nevzniká nárok na navýšenie Zmluvnej ceny. 
 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách 
Objednávateľa.“ 
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Podčlánok  
5.3 

Záväzok Zhotoviteľa Zhotoviteľ sa zaväzuje, že projekt, Dokumentácia 
Zhotoviteľa, realizácia a zhotovené Dielo budú v súlade 
s:  

a) Právnymi predpismi v Krajine, a 

b) dokumentmi tvoriacimi Zmluvu, ako sú 

pozmenené a upravené Zmenami. 

 

Podčlánok 
5.4 

Technické normy a 
predpisy 

Projekt, Dokumentácia Zhotoviteľa, realizácia a 
vyhotovené Dielo bude spĺňať technické normy Krajiny, 
Právne predpisy týkajúce sa stavieb, výstavby a 
ochrany životného prostredia, Právne predpisy 
vzťahujúce sa na produkt, ktorý bude Dielom 
vyprodukovaný a ostatné normy uvedené v 
Požiadavkách Objednávateľa vzťahujúce sa na Dielo 
alebo definované príslušnými Právnymi predpismi. 
 
Všetky tieto Právne predpisy, vo vzťahu k Dielu a každej 
Sekcii, budú tie, ktoré budú platné v čase preberania 
Diela alebo Sekcie Objednávateľom podľa článku 10 
(Preberanie Diela Objednávateľom). Pokiaľ nie je 
uvedené inak, odvolania v Zmluve na publikované 
normy budú považované za odvolania na vydanie platné 
k Základnému dátumu.  
 
V prípade, že po Základnom dátume v Krajine 
nadobudnú platnosť zmenené alebo nové normy, 
Zhotoviteľ vydá o tejto skutočnosti 
Stavebnotechnickému dozorovi oznámenie a (ak je 
vhodné) predloží návrhy na ich splnenie. V prípade že:  
 

a) Stavebnotechnický dozor rozhodne, že ich 

splnenie sa vyžaduje, a  

b) návrhy na ich splnenie predstavujú zmenu,  

 

bude Stavebnotechnický dozor Iniciovať Zmenu v 
súlade s článkom 13 (Zmeny a úpravy). 
 

Podčlánok  
5.5 

Zaškolenie „Zhotoviteľ vykoná zaškolenie Personálu Objednávateľa 
v oblasti prevádzky a údržby Diela v rozsahu 
špecifikovanom v Požiadavkách Objednávateľa. Ak 
Zmluva špecifikuje zaškolenie, ktoré sa má vykonať 
pred prebratím, potom sa Dielo nebude považovať za 
zhotovené pre účely prebrania podľa podčlánku 10.2 
(Preberanie častí Diela), pokiaľ nebude toto zaškolenie 
ukončené.“ 
 

Podčlánok  
5.6 

Dokumentácia 
skutočného 
vyhotovenia 

Zhotoviteľ pripraví a bude udržiavať aktualizovanú 
kompletnú sadu záznamov ”skutočného vyhotovenia” 
realizácie Diela, ktorá bude obsahovať presné polohy, 
rozmery a podrobnosti prác tak, ako boli vykonané. 
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Tieto záznamy budú držané na Stavenisku a budú 
použité výlučne pre účely tohto podčlánku. Dve kópie sa 
dodajú Stavebnotechnickému dozorovi pred začatím 
Preberacích skúšok.  
 
Naviac, Zhotoviteľ dodá Stavebnotechnickému dozorovi 
výkresy skutočného vyhotovenia Diela, znázorňujúce 
celé Dielo tak, ako bolo realizované a predloží ich 
Stavebnotechnickému dozorovi na preskúmanie podľa 
podčlánku 5.2 (Dokumentácia Zhotoviteľa). Zhotoviteľ 
obdrží od Stavebnotechnického dozora súhlas vo 
vzťahu k ich formátu, referenčnému systému a ostatným 
relevantným údajom. 
 
Pred vydaním akéhokoľvek Preberacieho protokolu 
Zhotoviteľ dodá Stavebnotechnickému dozorovi 
stanovený počet a druh kópií príslušných výkresov 
skutočného vyhotovenia, v súlade s Požiadavkami 
Objednávateľa. Dielo nebude považované za 
dokončené pre účely preberania podľa podčlánku 10.2 
(Preberanie častí Diela) pokiaľ Stavebnotechnický 
dozor tieto dokumenty neobdrží.“ 
 

Podčlánok  
5.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podčlánok 
5.8 

Príručky pre 
prevádzku a údržbu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chyba projektu 

“Pred začatím Preberacích skúšok Zhotoviteľ dodá 
Stavebnotechnickému dozorovi predbežné príručky pre 
prevádzku a údržbu, vypracované dostatočne podrobne 
tak, aby Objednávateľ mohol prevádzkovať, udržiavať, 
rozmontovať, znovu zmontovať, nastaviť a opraviť 
Technologické zariadenie.  
Dielo nebude považované za dokončené pre účely 
preberania podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí 
Diela) pokiaľ Stavebnotechnický dozor neobdrží 
konečnú verziu príručiek pre prevádzku a údržbu 
dostatočne podrobne vypracovaných a akýchkoľvek 
iných príručiek špecifikovaných pre tieto účely v 
Požiadavkách Objednávateľa.“ 
 
“Ak sa v Dokumentácii Zhotoviteľa nájdu chyby, 
opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo iné 
vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady 
Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia 
podľa tohto článku” 
 

Podčlánok  
6.1 

Zamestnanie 
personálu a 
pracovných síl 

V počlánku odstráňte slovné spojenie „v Technických 
špecifikáciách“ a nahraďte ho slovným spojením „v 
Požiadavkách Objednávateľa“ 

Podčlánok  
6.6 

Zariadenie pre 
personál a pracovné 
sily 

V celom texte počlánku odstráňte slovné spojenie „v 
Technických špecifikáciách“ a nahraďte ho slovným 
spojením „v Požiadavkách Objednávateľa“ 

Podčlánok 
6.7 

Ochrana zdravia 
a bezpečnosť pri 
práci 

V celom texte Časti 2.2A Osobitných zmluvných 
podmienok nahraďte slovné spojenie „v Technických 
špecifikáciách“ slovným spojením „v Požiadavkách 
Objednávateľa“ 
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Podčlánok  
6.8 

Dozor Zhotoviteľa V prvom odseku za text „V priebehu“ vložte text 
„projektovania a“ 
 
Na konci podčlánku vložte nasledujúci odsek: 
 
„Dozor Zhotoviteľa musí mať pracovnú znalosť (ústnu i 
písomnú) slovenského jazyka,  v opačnom prípade 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na Stavenisku 
dostatočný počet spôsobilých tlmočníkov v zmysle 
zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a 
prekladateľoch v znení neskorších predpisov počas celej 
doby trvania Zmluvy.“ 
 
 

Podčlánok  
7.1 

Spôsob vykonávania 
prác 

 V celom texte podčlánku Časti 2.2A Osobitných 
zmluvných podmienok, všade tam, kde sa uvádza text „v 
Technických špecifikáciách“ nahraďte ho textom „v 
Požiadavkách Objednávateľa” 
 

Podčlánok  
7.2 

Vzorky 
 

Odstráňte text prvého odseku pred dvojbodkov 
a nahraďte ho textom:  
 
„Zhotoviteľ je povinný odovzdať nasledujúce vzorky 
materiálov a príslušné informácie Stavebntechnickému 
dozoru na preskúmanie v súlade s postupmi pre 
Dokumentáciu Zhotoviteľa opísanými v podčlánku 5.2 
(Dokumentácia Zhotoviteľa):.“ 
 
Na koniec podčlánku vložte: 
 
„Zhotoviteľ v plnom rozsahu v súlade s požiadavkami 
Zmluvy je povinný zabezpečiť a poskytnúť vzorky 
Materiálov a Vybavenia najmenej 3 týždne pred 
plánovanou objednávkou alebo nákupom týchto 
Materiálov alebo Vybavenia.  
 
Zhotoviteľ nie je oprávnený predkladať vzorky, ktoré nie 
sú v súlade s požiadavkami uvedenými v Zmluve.  V 
prípade, že Zhotoviteľ predloží vzorky, ktoré nevyhovujú 
požiadavkám Zmluvy, Stavebnotechnický dozor má 
právo odmietnuť akúkoľvek takúto vzorku.  V tom prípade 
je Zhotoviteľ povinný do dvoch týždňov predložiť 
Stavebnotechnickému dozoru novú vzorku. Riziko, 
výdavky a zodpovednosť za prípadné zamietnutia vzoriek 
Stavebnotechnickým dozorom znáša Zhotoviteľ.  
 
Pred zabudovaním Vybavenia a Materiálov do Diela je 
Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnotechnickému 
dozoru príslušné dokumenty, vydané oprávnenými 
inštitúciami alebo oprávnenými osobami  o potvrdení 
súladu tohto Vybavenia a Materiálov s  ostatnými 
požiadavkami podľa Zmluvy. 
 



Súťažné podklady: R4 Prešov – severný obchvat (km 4,3 - 14,5)                                                    Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
Zadávanie nadlimitnej zákazky – Práce                                                                                       Dúbravská cesta 14,841 04 Bratislava 
 

Zväzok 2 23 
Zmluvné podmienky 

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách 
Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej 
Objednávateľom.“  

Podčlánok  
7.4 

Skúšky V poslednej vete vloženého textu Časti 2.2.A  
Osobitných zmluvných podmienok odstráňte text: „v 
Technických špecifikáciách“ a nahraďte ho textom: 
„v Požiadavkách Objednávateľa a v Dokumentácii 
poskytnutej Objednávateľom“  

Podčlánok  
 7.5 

Zamietnutie V prvej vete prvého odseku vložte za slovo „Materiálu“ 
slovo „, projektu“ a za slovo „Materiály“ slovo „,projekt“ 
 
V prvej vete druhého odseku vložte za slovo „Materiály“ 
slovo „,projekt“ 

Podčlánok  
7.8 

Poplatky V podčlánku odstráňte text: „v Technických 
špecifikáciách“ a nahraďte ho textom: „v Požiadavkách 
Objednávateľa“ 
 

Podčlánok  
8.1 

Začatie prác Prvú vetu podčlánku zrušte a nahraďte nasledovným 
textom: 
 
„Dátum začatia prác je dátum oznámený 
Objednávateľom  písomne spolu s oznámením dátumu 
nadobudnutia účinnosti  Zmluvy o dielo v zmysle článku 
14 Zmluvných dojednaní.“ 
 
V druhom odseku odstráňte text: “s realizáciou” a 
nahraďte ho textom: “projektové práce a realizáciu” 

Podčlánok  
8.3 

Harmonogram prác V texte podčlánku Časti 2.2.A Osobitných zmluvných 
podmienok odstráňte v Časti 1: Vecný harmonogram za 
textom: “vyhotovenia požadovanej projektovej 
dokumentácie” nasledovný text: ”(ak má byť 
zabezpečená)” 
 

Podčlánok 
8.4 

Predĺženie Lehoty 
výstavby 

V odseku (a) odstráňte nasledovný text: 
 
„alebo iná významná odchýlka v množstve akejkoľvek 
položky prác zahrnutých v Zmluve,“ 
 
Na konci podčlánku vložte: 
 
„V prípade predĺženia Lehoty výstavby 
Stavebnotechnický dozor preskúma, či neboli dotknuté 
Míľniky. Pokiaľ sa potvrdí, že niektorý z Míľnikov bol 
dotknutý, v procese schvaľovania predĺženia Lehoty 
výstavby Stavebnotechnický dozor rozhodne o posune 
dotknutého Míľniku.“ 
 

Podčlánok 
8.13 

Požiadavky 
Objednávateľa na 
prevádzku 
existujúceho Diela 

Vložte nový podčlánok 8.13: 
 
Platí ustanovenie podľa časti 2.2A Osobitných zmluvných 
podmienok. 
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alebo inžinierskych 
sietí 

Podčlánok 
8.14 

Opustenie Diela Vložte nový podčlánok 8.14: 
 
Platí ustanovenie podľa časti 2.2A Osobitných zmluvných 
podmienok. 

Podčlánok
9.1 

Povinnosti 
Zhotoviteľa 

V prvom odseku odstráňte text, ktorý nasleduje za druhý 
krát použitým textom: “v súlade“ a nahraďte ho textom:  
 
„s podčlánkom 5.6 (Dokumentácia skutočného 
vyhotovenia) a podčlánkom 5.7 (Príručky pre prevádzku 
a údržbu).“  
 
Odstráňte tretí odsek podčlánku a vložte nasledovný text:  
 
„Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, Preberacie skúšky 
budú uskutočnené v nasledovnom slede:  
 

(a) skúšky pred uvedením do prevádzky, ktoré budú 
zahŕňať príslušné kontroly a skúšky funkčnosti 
(„za sucha“ alebo „za studena“) za účelom 
preukázania, že každá položka Technologického 
zariadenia môže bezpečne podstúpiť ďalšiu fázu 

(b)ꓼ  
 

(b) skúšky pri uvádzaní do prevádzky (komplexné 
skúšky), ktoré budú zahŕňať špecifikované 
prevádzkové skúšky za účelom preukázania, že 
Dielo alebo Sekcia môže byť prevádzkovaná 
bezpečne a tak, ako je špecifikované, za všetkých 
dostupných prevádzkových podmienok. 

 Pri zvažovaní výsledkov Preberacích skúšok 
Stavebnotechnický dozor bude brať ohľad na dôsledok 
akéhokoľvek užívania Diela Objednávateľom na výkon 
alebo iné vlastnosti Diela. Akonáhle Dielo alebo Sekcia 
vyhoveli každej Preberacej skúške, opísanej 
v pododstavci (a) alebo (b), odovzdá Zhotoviteľ 
potvrdenú správu o výsledkoch týchto Skúšok 
Stavebnotechnickému dozorovi.“ 
 

Podčlánok  
10.2 

Preberanie častí Diela V celom texte podčlánku podľa Časti 2.2.A Osobitných 
zmluvných podmienok, všade tam kde sa nachádza text: 
„s Technickými špecifikáciami“ alebo „v Technických 
špecifikáciách“ nahraďte ho textom: „ s Požiadavkami 
Objednávateľa“ alebo „v Požiadavkách Objednávateľa“.   
 

Podčlánok  
11.2 

Náklady na 
odstránenie vád 

Odstráňte text odseku (a) a nahraďte ho textom: 
 
„(a) projektovej dokumentácii Diela, inej ako časti 
projektovej dokumentácie za ktorú je zodpovedný 
Objednávateľ (ak nejaká je)“ 
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Narhaďte text odseku (c) nasledovným textom: 
 
„(c) nesprávnej prevádzke alebo údržbe, ktorá môže byť 
pripísaná skutočnostiam, za ktoré je Zhotoviteľ 
zodpovedný (podľa podčlánkov 5.5 až 5.7 tejto Časti 
2.2.B Zmluvných dojednaní alebo inak), alebo“ 
 
Doplnte odsek (d) s nasledovným textom: 
 
„(d) tomu, že Zhotoviteľ nesplnil inú svoju povinnosť.“ 
 

Podčlánok  
11.6 

Ďalšie skúšky V prvom odseku za posledným slovom prvej vety vložte 
text: „, vrátane Preberacích skúšok a/alebo Skúšok po 
prebratí Diela.“  

Podčlánok  
11.7 

Právo prístupu Odstráňte celý text podčlánku a nahraďte ho 
nasledovným textom: 
 
„Dokiaľ nie je vydaný Protokol o vyhotovení Diela bude 
mať Zhotoviteľ právo prístupu ku všetkým častiam Diela 
a záznamom o prevádzke a výkone Diela mimo toho, 
keby to bolo v nesúlade s primeranými bezpečnostnými 
opatreniami Objednávateľa.“ 
 

Podčlánok 
11.12 

Odstraňovanie vád 
po vydaní Protokolu 
o vyhotovení Diela 

Vložte nový podčlánok 11.12 
 
Platí ustanovenie podľa časti 2.2A Osobitných zmluvných 
podmienok. 
 

Podčlánok  
11.13 

Zábezpeka  na 
záručné opravy 

Vložte nový podčlánok 11.13 
 
Platí ustanovenie podľa časti 2.2A Osobitných zmluvných 
podmienok. 
 

11.14 Záručný servis Vložte nový podčlánok 11.14: 
 
“Zhotoviteľ je povinný vykonávať počas plynutia Záručnej 
doby Záručný servis na Diele, a to podľa Prevádzkových 
poriadkov, príručiek a manauálov pre prevádzku a 
údržbu. Zhotoviteľ vyhotoví z každého servisného úkonu 
písomný protokol v dvoch vyhotoveniach, jeden pre 
Objednávateľa a druhý pre Zhotoviteľa. Tento protokol 
musí  byť odsúhlasený obidvoma Zmluvnými stranami.  
 
V prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní povinnosť vykonávať 
Záručný servis podľa Prevádzkových poriadkov, príručiek 
a manuálov pre prevádzku a údržbu, vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a 
to vo výške 300,- Eur (slovom: tristo eur) za každý deň a 
za každé nesplnenie povinnosti. Zmluvná  pokuta sa bude 
uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej 
Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla 
Zhotoviteľa. Lehota splatnosti je 30 dní odo dňa jej 
doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.  
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Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať výkon Záručného 
servisu 1 (jeden) krát ročne. Prvý krát je Zhotoviteľ 
oprávnený fakturovať výkon Záručného servisu až 12 
mesiacov po podpísaní posledného Preberacieho 
protokolu  k Objektom elektrických a mechanických 
zariadení uvedených vo Zväzku 3, časť 4 bod 2.5.4 
„Prevádzkové poriadky a príručky pre prevádzku 
a údržbu“.  
 
Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje posledný 
deň obdobia, na ktoré sa platba podľa tohto podčlánku 
vzťahuje.  
 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách 
objednávateľa.“ 
 

Článok  
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skúšky po prebratí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postup pre skúšky po 
prebratí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odstráňte pôvodný názov článku “Meranie a oceňovanie” 
a nahraďte ho názvom: “Skúšky po prebratí” 
 
Zároveň odstráňte všetky podčlánky a text všetkých 
podčlánkov Časti 2.1A Všeobecných zmluvných 
podmienok, ako aj Časti 2.2A Osobitných zmluvných 
podmienok a nahraďte ich podčlánkami s textom 
uvedeným nižšie v tejto časti 2.2B Osobitných zmluvných 
podmienok.  
 
Ak sú skúšky po prebratí špecifikované v Zmluve, 
uplatňuje sa tento článok. Pokiaľ nie je uvedené inak v 
Osobitných podmienkach, Objednávateľ:  
 

(a) poskytne všetku elektrickú energiu, vybavenie, 
palivo, nástroje, pracovnú silu, materiály a 
náležite kvalifikovaný a skúsený personál, ako je 
potrebné pre účinné vykonanie Skúšok po 
prebratí, a 
 

(b) vykoná Skúšky po prebratí v súlade s príručkami, 
ktoré Zhotoviteľ dodal v súlade s podčlánkom 5.7 
(Príručky pre prevádzku a údržbu) a takým 
vedením, aké môže byť od Zhotoviteľa 
požadované počas priebehu týchto Skúšok; a za 
prítomnosti takého Personálu Zhotoviteľa, aký 
môže ktorákoľvek Strana primerane požadovať.  
 

Skúšky po prebratí sa vykonajú tak skoro, ako je to 
primerane možné potom, čo bolo Dielo aleo Sekcia 
prebraté Objednávateľom. Objednávateľ vydá 
Zhotoviteľovi 21- dňové oznámenie o dátume, po ktorom 
budú Skúšky po prebratí vykonané. Pokiaľ nie je 
dohodnut inak, tieto Skúšky budú uskutočnené do 14 dní 
po tomto dátume v deň alebo v dňoch určených 
Objednávateľom.  
 
Ak sa Zhotoviteľ nezúčastní v dohodnutom čase a mieste, 
Objednávateľ môže pokračovať so Skúškami po prebratí, 
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Podčlánok 
12.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podčlánok 
12.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podčlánok 
12.4 
 
 

 
 
 
Oneskorenie skúšok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opakovanie skúšok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neúspešné skúšky 
po prebratí 
 
 

a má sa za to, že boli vykonané za prítomnosti 
Zhotoviteľa, a Zhotoviteľ uzná údaje ako správne.  
 
Výsledky Skúšok po prebratí budú zhrnuté a vyhodnotené 
oboma Stranami. Primerane sa zohľadní vplyv 
predchádzajúceho užívania Diela Objednávateľom. 
 
Ak Zhotoviteľovi vzniknú Náklady v dôsledku 
akéhokoľvek neodôvodneného oneskorenia Skúšok po 
prebratí spôsobeného Objednávateľom,  (i) Zhotoviteľ 
vydá oznámenie Stavebnotechnickému dozorovi a (ii) 
bude oprávnený podľa podčlánku 20.1 (Nároky 
Zhotoviteľa) na úhradu všetkých takýchto Nákladov 
vrátane primeraného zisku, ktoré budú zahrnuté do 
Zmluvnej ceny.  
 
Po obdržaní tohto oznámenia Stavebnotechnický dozor 
je povinný postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 
(Rozhodnutia) tak aby tieto Náklady a zisk odsúhlasil 
alebo o nich rozhodol. 
 
Ak z dôvodov, ktoré nie je možné pripísať Zhotoviteľovi, 
nie je možné Skúšku po prebratí na Diele alebo niektorej 
Sekcii dokončiť počas Lehoty na oznámenie vád (alebo 
akejkoľvek inej lehoty dohodnutej obidvoma Stranami), 
potom sa bude mať za to, že Dielo alebo Sekcia vyhoveli 
tejto Skúške po prebratí Diela.  
 
Ak Dielo alebo Sekcia nevyhovie Skúškam po prebratí:  
 

(a) bude sa postupovať podľa pododstavca (b) 
podčlánku 11.1 (Dohotovovanie nedokončených 
prác a odstránenie vád), a 

(b) ktorákoľvek Strana môže následne požadovať 
aby nevyhovujúce Skúšky, a Skúšky po prebratí 
na akúkoľvek súvisiacu prácu boli zopakované za 
rovnakých požiadaviek a podmienok.  
 

Ak sa v takomto rozsahu, v akom tento neúspech a 
opakovanie skúšok je možné pripísať záležitostiam 
vymenovaným v pododstavcoch (a) až (d) podčlánku 11.2 
(Náklady na odstránenie vád) a spôsobí Objednávateľovi 
dodatočné náklady, Zhotoviteľ v súlade s podčlánkom 2.5 
(Nároky Objednávateľa) tieto náklady Objednávateľovi 
uhradí. 
 
Ak platia nasledovné podmienky, a to:  
 

(a) Dielo alebo Sekcia nevyhovie niektorej alebo 
všetkým zo Skúšok po prebratí,  

(b) v Zmluve je uvedená príslušná suma (alebo je 
špecifikovaný spôsob jej výpočtu) splatná za 
takýto neúspech ako odškodnenie za nesplnenie 
výkonnosti, a 
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(c) Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi túto príslušnú 
sumu počas Lehoty na oznámenie vád,  
 

potom sa bude mať za to, že Dielo alebo Sekcia vyhoveli 
Skúškam po prebratí. 
 
Ak Dielo alebo Sekcia nevyhoveli Skúške po prebratí a 
Zhotoviteľ navrhuje úpravy alebo zmeny Diela alebo 
takejto Sekcie, Zhotoviteľ môže dostať pokyn od (alebo v 
mene) Objednávateľa, že právo prístupu k Dielu alebo k 
Sekcii nemôže byť poskytnuté až do času, ktorý 
Objednávateľovi vyhovuje. Zhotoviteľ potom zostáva 
zodpovedný za uskutočnenie úprav alebo zmien a 
splnenie tejto Skúšky v primeranej lehote od obdržania 
oznámenia od (alebo v mene) Objednávateľa v čase, 
ktorý Objednávateľovi vyhovuje. Avšak, ak Zhotoviteľ toto 
oznámenie počas príslušnej Lehoty na oznámenie vád 
neobdrží, Zhotoviteľ bude zbavený tohto záväzku a bude 
sa mať za to, že Dielo alebo Sekcia (podľa okolností) 
vyhoveli tejto Skúške po prebratí.   
 
Ak Zhotoviteľovi vzniknú dodatočné Náklady v dôsledku 
akéhokoľvek neodôvodneného zdržania zo strany 
Objednávateľa ohľadne povolenia Zhotoviteľovi prístupu 
k Dielu  alebo  Technologickému zariadeniu, či už za 
účelom preskúmania príčin neúspechu Skúšky po 
prebratí alebo vykonania akýchkoľvek úprav a zmien, 
Zhotoviteľ (i) vydá oznámenie Stavebnotechnickému 
dozorovi a (ii) vznikne mu nárok podľa podčlánku 20.1 
(Nároky Zhotoviteľa) na úhradu akýchkoľvek takýchto 
Nákladov vrátane primeraného zisku, ktoré budú 
zahrnuté do Zmluvnej ceny.  
 
Po obdržaní tohto oznámenia Stavebnotechnický dozor 
je povinný postupovať v súlade s podčlánkom 3.5 
(Rozhodnutia) tak aby tieto Náklady a zisk odsúhlasil 
alebo o nich rozhodol.”  
 

Podčlánok 
13.1 

Právo na Zmenu Za prvou vetou prvého odseku doplňte vetu: 
 
“Zmena nesmie zahŕňať vynechanie žiadnej práce, aby 
bola vykonaná inými.” 
 
Celý text, ktorý nasleduje za prvým odsekom odstráňte a 
nahraďte ho nasledovným textom: 
 
“Stavebnotechnický dozor je povinný obdržať k vydaniu 
pokynu ku Zmene písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ 
pokyn ku Zmene nebol písomne odsúhlasený 
Objednávateľom, Zhotoviteľ Zmenu nemôže vykonať. 
 
Zhotoviteľ je povinný vykonať a bude viazaný každou 
Zmenou mimo prípadov kedy Zhotoviteľ bezodkladne 
vydá oznámenie Stavebnotechnickému dozorovi, v 
ktorom uvedie (spolu s podpornými podrobnosťami), že 
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(i) Vybavenie potrebné k Zmene nie je pre Zhotoviteľa 
ľahko dustupné, (ii) Zmena zníži bezpečnosť alebo 
vhodnosť Diela, alebo (iii) bude mať nepriaznivý dopad na 
úspešne splnenie požiadaviek Formuláru záruk. Po 
obdržaní tohto oznámenia Stavebnotechnický dozor 
pokyn zruší, povrdí alebo ho zmení. 
 
Zmluvné strany sú povinné postupovať v súlade 
s platným znením Zákona o verejnom obstarávaní 
a postupovať v prípade Zmien v súlade s týmto zákonom.  
Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť všetku nevyhnutnú 
súčinnosť za účelom naplnenia požiadaviek Zákona 
o verejnom obstarávaní.“ 
 

Podčlánok 
13.2 

Zlepšovací návrh Odstráňte všetky odseky, ktoré nasledujú po druhom 
odseku podčlánku.  
 
Na konci podčlánku vložte nasledovný text:  
 
„Stavebnotechnický dozor je povinný pred schválením 
návrhu Zhotoviteľa podľa tohto podčlánku (Zlepšovací 
návrh) obdržať písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ 
nebude návrh Zhotoviteľa podľa tohto podčlánku 
(Zlepšovací návrh) písomne odsúhlasený 
Objednávateľom, Zhotoviteľ nemôže návrh vykonať. 
 
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Zhotoviteľ berie 
na vedomie, že  pri uplatňovaní a posudzovaní 
Zlepšovacieho návrhu podľa tohto podčlánku sú Zmluvné 
strany povinné postupovať v súlade s platným znením 
Zákona o verejnom obstarávaní a Zhotoviteľ je povinný 
preukázať a zdokladovať splnenie podmienok 
ustanovených zákonom o verejnom obstarávaní.“ 
 

Podčlánok  
13.3 

Postup pri Zmenách V prvej vete prvého odseku tohto podčlánku za slovom 
„v písomnej forme“ vložte text „a v elektronickej forme na 
CD/DVD nosiči v zmysle dátového predpisu NDS 
uvedeného na stránke www.ndsas.sk a  vo forme podľa 
požiadaviek Objednávateľa a Stavebnotechnického 
dozoru.“ 
 
V prvom odseku odstráňte text písm. (c) a nahraďte ho 
textom: 
 

„(c) Návrh Zhotoviteľa na úpravu Zmluvnej ceny v súlade 
so zväzkom 4, Preambula, bod 4.2 “Postup pri naviac, 
nových a menej prácach.“ 

 
 Odstráňte posledný odsek podčlánku a nahraďte ho 
textom: 
 
“Stavebnotechnický dozor pred schválením ponuky 
Zhotoviteľa alebo vydaním pokynu ku Zmene je povinný 
obdržať písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ 
schválenie ponuky alebo pokynu ku Zmene nebolo 

http://www.ndsas.sk/
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písomne odsúhlasené Objednávateľom, Zhotoviteľ 
Zmenu nemôže vykonať.  
 
V prípade, ak navrhovaná Zmena má vplyv na 
Harmonogram prác podľa podčlánku 8.3 (Harmonogram 
prác), vydaním pokynu na Zmenu Stavebným dozorom 
bude účinná zmena Harmonogramu prác a takto 
revidovaný Harmonogram prác je pre plnenie Zhotoviteľa 
podľa Zmluvy záväzný. 
 
V prípade, ak Zhotoviteľovi vzniká v dôsledku Zmeny a 
v súlade s ostatnými ustanoveniami Zmluvy nárok na 
Platby, uvedený nárok Zhotoviteľa na Platby vzniká 
najskôr schválením Zmeny Stavebným dozorom, alebo 
vydaním pokynu na Zmenu Stavebným dozorom. 
 
Po vydaní pokynu na Zmenu alebo schválením Zmeny, 
Stavebnotechnický dozor bude postupovať podľa 
podčlánku 3.5 (Rozhodnutia) aby odsúhlasil alebo 
rozhodol o úpravách Zmluvnej ceny a Formuláru platieb. 
Tieto úpravy zahŕňajú primeraný zisk a zohľadňujú 
návrhy Zhotoviteľa podľa podčlánku 13.2 (Zlepšovací 
návrh), ak je uplatňovaný. 
 
V prípade pokynu na Zmenu vydaného v dôsledku 
odlišného projektového riešenia Zhotoviteľa od 
projektového riešenia Objednávateľa podľa podčlánku 
5.2 (Dokumentácia Zhotoviteľa), nevzniká Zhotoviteľovi 
nárok na Platby v súlade s ostatnými ustanoveniami 
Zmluvy a Stavebnotechnický dozor vydá pokyn na 
Zmenu bez úpravy Zmluvnej ceny a Formuláru platieb.“   
 

Podčlánok 
13.5  
 

Predbežné sumy V písmene (b) odstráňte text: „od menovaného 
Podzhotoviteľa (tak ako je definovaný v článku 5 
(Menovaní Podzhotovitelia)) alebo inak“ 
 

Podčlánok 
14.1 

Zmluvná cena Odstráňte text pism. (a) a nahraďte ho nasledovným 
textom :  
 
  „(a) Zmluvná cena bude paušálna suma z Akceptovanej 

zmluvnej hodnoty a bude podliehať úpravám 
v súlade so Zmluvou“ 

 
Odstráňte text písm. c) a d) a nahraďte ho textom: 
 

„c) akékoľvek množstvá, ktoré môžu  byť udané vo 
Formulári sú množstvá odhadované a nebudú 
brané za skutočné a správne množstvá Diela, 

ktoré Zhotoviteľ má realizovaťꓼ a 

 
(d) akékoľvek množstvá a cenové údaje, ktoré môžu 

byť udané vo Formulári sa použijú pre účely 
uvedené vo Formulári a môžu byť nepoužiteľné 
na iné účely 
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(e) Zhotoviteľ je povinný predložiť 
Stavebnotechnickému dozorovi do 28 dní po 
Dátume začatia prác navrhovaný rozbr každej 
úhrnnej (paušálnej)  sadzby uvedenej vo 
Formulároch. Stavebnotechnický dozor môže 
brať tento rozbor do úvahy pri príprave Platobných 
potvrdení, ale nebude ním viazaný.“ 

Na konci podčlánku vložte nasledovný text: 
 
„Avšak, ak akákoľvek časť Diela bude zaplatená na 
základe dodaného množstva alebo vykonanej práce, na 
meranie a oceňovanie sa použijú ustanovenia uvedené 
v Časti 2.2A Osobitných zmluvných podmienok. Podľa 
toho sa určí Zmluvná cena, podliehajúc úpravám  
v súlade so Zmluvou.“ 
 

Podčlánok  
14.2 

Zálohová platba V prvej vete prvého odseku vložte za slovo „mobilizáciu“ 
slovné spojenie „a projektovanie“ 
 

Podčlánok  
14.4 

Formulár platieb Odstráňte názov podčlánku „Harmonogram platieb“ 
a nahraďte ho názvom „Formulár platieb“ 
 
Vcelom texte podčlánku nahraďte slová 
„harmonogram“,alebo „harmonograme“ slovom 
„Formulár“ v príslušnm gramatickom tvare. 
 

Podčlánok 
17.5 

Práva priemyselného 
vlastníctva a práva 
súvisiace s právom 
priemyselného 
vlastníctva 
 

V treťom odseku v písm. a) nahraďte slovo „Zmluvu“ 
slovami: „Požiadavky Objednávateľa“.  
 
V štvrtom odseku odstráňte celý text ktorý nasleduje za 
písm. (i) a nahraďte ho textom: 
 
„(i) projektovou dokumentáciou Zhotoviteľa, výrobou, 
vyhotovením Diela, (ii) používaním Zariadenia 
Zhotoviteľa, alebo (iii) správnym užívaním Diela.“ 

 
Podčlánok
17.5a 

Autorské práva Vložte nový podčlánok  17.5a 
 
Platí ustanovenie podľa časti 2.2A Osobitných zmluvných 
podmienok. 
 

Podčlánok 
18.2 

Poistenie Diela 
a Zariadenia 
Zhotoviteľa 

V druhom odseku doplňte na konci zátvorky text: a „a 
článku 12 (Skúšky po prebratí))“  

 
 


