OBCHODNE PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZAKAZKY

Navrh

Zmluva o dielo €. ............

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢ . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného zakonnika
(d’alej len ,,zmluva‘“ alebo ,,ZOD) za ucelom realizacie stavby:

»centrum socialnych sluzieb Slia¢*

Objednavatel’:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny orgén:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

(d’alej len objednavatel’)

a

Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny orgén:
Zastupca vo veciach

organizacno-technickych:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zapis v OR

(d’alej len "zhotovitel*)

Clanok .
Zmluvné strany

Mesto Slia¢

Letecka 1, 962 31 Slia¢

Ing. Mgr. Et. Mgr. Cubica Balgova, primatorka mesta
00320277

2021339397

VUB banka.

SK96 0200 0000 0042 0661 5455

Metrostav Slovakia a.s.

Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
akciova spoloc¢nost’

Ing. Tomas$ Vasut, na zéklade plnej moci

Ing. Mata§ Macej

47 144 190

2023755712

SK2023755712

Ceskoslovenskéa obchodna banka, a.s.
SK5975000000000025041183

Okresny sud Bratislava 1, Oddiel: Sa, Vlozka ¢. 5753/B

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

2.2 Stavba bude realizovana na zaklade odsuhlaseného Stavebného povolenia &. SU 4529/2018-Le,
rozh. zo dia 12.12.2018 ktoré nadobudlo pravoplatnost’ 15.1.2019 a Rozhodnutie o0 predlzeni
platnosti stavebného povolenia ¢.j. SU 2469/2020-2-rozh..Oh zo dna 19.10.2020.



2.3
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Objednavatel’ je opravneny jednostranne na zaklade vlastného rozhodnutia rozhodnut o
nerealizovani niektorych prac a dodavok, ktoré su sti¢ast'ou rozsahu diela podrla tejto zmluvy. V
takom pripade sa znizi zmluvna cena diela o cenu tychto prac a dodavok uvedent v Rozpocte (vid’
priloha zmluvy). V zmysle dohody zmluvnych stran nevznika zhotovitel'ovi v désledku vyuzitia
prava objednavatela uvedeného v predchadzajicej vete Ziadny pefiazny narok a to ani titulom
nahrady Skody, uslého zisku, tirokov z omeskania ¢i zmluvnych pokdt.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, vcas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat’ zhotovené dielo objednédvatel'ovi
v zodpovedajucej kvalite.

Objednavatel’ sa zavdzuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za dielo
dohodnutt cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zhotovitel' zrealizuje v sulade so svojou predlozenou ponukou, podla projektovej
dokumentacie vratane vsetkych jej priloh, uvedenej v prilohe tejto zmluvy, vypracovanej
zhotovitelom, podla pokynov objednavatela, podla podmienok tejto zmluvy, v stlade s
technologickymi postupmi prac zhotovitel'a pisomne odstihlasenymi objednavatel'om, v stlade s
poziadavkami vyplyvajicimi zo stavebnych a inych tradnych povoleni tykajucich sa diela (najma
v stlade so stavebnym povolenim, s ktorym sa zhotovitel' podrobne oboznamil), a d’alsimi
povoleniami a rozhodnutiami tykajicimi sa predmetu zmluvy vydanymi do diia podpisania tejto
zmluvy o dielo, ako aj vydanymi po podpise tejto zmluvy, v stlade s platnymi technickymi
normami, platnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, ako i s poziarnymi a
bezpecnostnymi predpismi.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu
zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii diela a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré¢ su potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela. Zhotovitel’ si¢asne potvrdzuje, Ze pri podpise tejto zmluvy od objednavatel’a vo
fotokopii prevzal stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi moznost'ami).
Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnt akciu ,,Centrum socialnych sluzieb Slia¢* zmluvu o dielo
v sulade s postupom zadavania podlimitnych zakaziek podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani v platnom zneni.

Clanok I11.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1

3.2

3.3

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze dielo zrealizuje riadne a v¢as v tychto terminoch:

zacatie realizacie diela: do 10 dni od prebratia staveniska od
objednavatel’a; zhotovitel’ preberie od objednavatel’a stavenisko v termine, ktory oznami
(pisomne alebo e-mailom) po podpise tejto zmluvy zhotovitel’ovi objednavatel’.

ukonéenie realizacie a odovzdanie predmetu diela objednavatelovi v stilade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve: do 18 mesiacov od tc¢innosti tejto zmluvy

Zhotovitel’ je povinny a zavizuje sa najneskor do terminu ukoncenia realizacie diela toto dielo
riadne vykonat' a na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela odovzdat’ toto dielo
objednavatelovi.

Postupové (priebezné) terminy realizacie diela méze objednavatel’ uréit’ po prerokovani so
zhotovitelom v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou tejto zmluvy.
K postupovym terminom realizacie diela bude v harmonograme priradeny zoznam materialov,
prac a vykonov s uvedenim ich ceny (d’alej aj ,,financny objem plnenia‘“), ktoré je zhotovitel
povinny zrealizovat’ k prislusnému postupovému terminu realiz4cie diela.

Zhotovitel’ je povinny bez meSkania informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo st'azuje vcasnu alebo riadnu realizaciu diela, a méze spdsobit’ omeskanie
zhotovitel’a s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto ¢lanku.



4.1

Clanok 1V.
CENA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zakona ¢.18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena dohodou vo vyske:

Cena bez DPH: 1137 024,00 EUR
DPH 20%: 227 404,80 EUR
Cena celkom vratane DPH: 1364 428,80 EUR

4.2
4.3
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5.1

5.2

5.3

K fakturovanej cene bude u¢tovana DPH v sadzbe platnej v ¢ase jednotlivej fakturacie.

V pripade rozhodnutia objednavatel'a o zvySeni alebo znizeni rozsahu diela z rozsahu diela
vymedzeného projektovou dokumentaciou sa bude pri zvySeni alebo znizeni celkovej ceny diela
vychadzat’ z jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.
K zmluve je prilozena priloha — Rozpocet, ktora tvori jej neoddelitelnt sicast. Priloha je
vyplneny vykaz/vymer vo vSetkych polozkach pre vSetky stavebné objekty pééjednotlivo.
V pripade, ak zhotovitel' niektord polozku nevyplni, ma sa za to, ze takéto prace, montaze,
dodavky materidlov atd’., budi vykonané aich cena je uz zahrnutd v niektorych inych
polozkach.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Fakturacia a platenie prac a dodavok budi v zmysle dohody zmluvnych strdn vykondvané
pozadu, formou 4 faktur vystavenych na zaklade zhotovitel'om predloZenych, objednavatel'om
potvrdenych supisov skuto¢ne vykonanych prac. Zhotovitel’ predlozi mesac¢ny supis skutocne
vykonanych prac vzdy najneskér v posledny den prislusného kalendarneho mesiaca
a objednavatel’ tento odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 10
pracovnych dni od predlozenia tohto stipisu. V pripade ak objednavatel’ k mesacnému stpisu
skutoéne vykonanych prac predlozenému zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej
v predchadzajicej vete svoje vyhrady a zhotovitel predlozi objednavatel'ovi opraveny mesacny
supis skutocne vykonanych prac, objednavatel tento opraveny mesacny supis skutocne
vykonanych prac odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych
dni od predloZenia tohto opraveného supisu. Supis skuto¢ne vykonanych prac podpisuje za
objednavatel’a technicky dozor investora. V zmysle zmluvy o dielo st platby za Ciastkové
plnenia prac a dodavok objednavatel'om dohodnuté na zaklade vystavenej faktary tak, ze
zhotovitel moze vystavit' prvi faktiru az na zaklade objednavatel'om potvrdeného stpisu
skutoéne vykonanych prac a dodavok, ktorych hodnota predstavuje min. 30% z ceny diela
k poslednému diiu v mesiaci. Nasledujtce dve faktiry moze zhotovitel’ vystavit’ az na zaklade
objednavatel'om potvrdeného supisu skutoéne vykonanych prac a dodavok, ktorych hodnota
kazdej faktiry jednotlivo predstavuje min. 20% z ceny diela k poslednému diu v mesiaci.
Zavere¢nu faktaru je dodéavatel’ opravneny vystavit po protokolarnom prevzati celej stavby
,,Centrum socialnych sluzieb Sliac*.

Zhotovitel’ je povinny svoje prace vyucétovat’ overitelnym spésobom. Vykonané naviac prace
povodne nezahrnuté v Rozpocte budi fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom,
cenovom aterminovom pisomnom odsthlaseni zmluvnymi stranami. Zmeny a doplnky
zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo faktire uviest’ samostatne a oddelene.
Lehota splatnosti faktur je 60 dni od ich dorucenia objednavatel'ovi.



5.4

9.5

5.6

5.7

5.8

Fakttry bude zhotovitel' predkladat’ objednavatel'ovi v Styroch vyhotoveniach. Kazda fakttra
musi mat’ nasledujtice nalezitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitel'a a objednavatela,

- oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu
- Cislo faktuary,

- Cislo zmluvy,

- oznacenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktary,

- datum dodania prac,

- nazov, mnozstvo alebo rozsah poskytnutych prac,

- oznacenie penazného ustavu a Cislo UCtu, na ktory sa ma platit’,

- fakturovant cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovantl cenu s datou,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a,

- peciatku a podpis objednavatela a odborného technického dozoru objednavatela

- miesto a nazov diela, evidenéné ¢islo stavby

- (Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- udaje vyZadované platnymi pravnymi predpismi v Case fakturacie

- text ,,Realizované v ramci projektu Centrum socialnych sluzieb Slia¢, kod
NFP302020W908, kod vyzvy IROP-PO2-SC211-2018-27¢

- faktara bude obsahovat’ nasledovné nalezitosti — kryci list faktary, zistovaci- protokol, supis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace,
ktoré si predmetom predkladanej faktiry podla stpisu prac v poéte minimalne 10
digitalnych fotografii. Supis prac bude vyhotoveny v stilade s ocenenym vykazom vymer,
ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny,
mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany
priamo z vykazu vymer, ktory je stucastou tejto zmluvy pricom polozky, ktoré maju byt
sucast'ou faktiry, budii mat’ vyplnené policka tykajice sa mnozstva a pri polozkach, ktoré
nie st predmetom faktiry bude uvedeny nulovy tdaj. Stupis vykonanych prac nebude
obsahovat’ kumulativne idaje so zapocitanim predchadzajucich faktar- pre ucely ziadosti
0 NFP. Kumulativne supisy vykonanych prac s ocenenim podl'a rozpoctu bude zhotovitel
vytvarat’ len pre Gcely sledovania Cerpania rozpoctu objednavatelovi.

K fakture musia byt priloZzené doklady umoznujuce posudit’ opravnenost’ fakturacie, najma

supis skuto¢ne vykonanych prac. Ak faktura nebude obsahovat vyssie uvedené nalezitosti alebo

K nej nebudu prilozené prislusné doklady, nie je objednavatel’ povinny ju uhradit’ a je opravneny

vratit’ faktaru zhotovitel'ovi, pricom je povinny tak urobit’ v lehote do 8 dni od jej obdfZania.

Lehota splatnosti faktiry zacina plynit’ diiom dorucenia faktiry obsahujucej vSetky nalezitosti

a prilohy objednévatelovi.

Zaverecnu faktiru je zhotovitel’ opravneny vystavit’ az po protokolarnom prevzati celej stavby.
Po vystaveni zavereénej faktury nie je zhotovitel’ opravneny vystavit’ objednavatel'ovi ziadnu
dalsiu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na diele pred odovzdanim
diela objednavatelovi. Uhradenim zavereénej faktiry objednavatelom zhotovitel'ovi sa
povazuju vsetky naroky zhotovitel’a na zaplatenie ceny za prace a dodavky vykonané na diele
do jeho odovzdania objednavatel’a za uspokojené.

Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ cenu jednotlivych plneni, ktoré mu objednavatel’ podla tejto
zmluvy poskytne alebo namiesto neho na naklady zhotovitel'a vykona (napr. ¢l. VI. ods. 6.3,
ods. 6.4), ako i zmluvné pokuty, na zaklade faktiry objednéavatel’a, ktorej splatnost’ je 7 dni od
jej vystavenia objednavatel'om.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ aktikoI'vek svoju i nesplatnti pohl'adavku, ktort ma voci
zhotovitel'ovi, s pohl'adavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy zhotovitel'ovi voci
objednavatelovi. Zapocet pohladdvok moéze objednavatel uplatnit pri thrade faktary
zhotovitel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaji, ze vylucuju pravo
zhotovitel'a zapocitat’ akukol'vek jeho pohladavku voci objednavatelovi oproti akejkol'vek
pohl'adavke objednavatel’a.
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5.10
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5.12

5.13
5.14

5.15.

Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

5.9.1 do ceny diela zodpovedne a uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a uradnych podmienok a podmienok stavebnych povoleni
(medzi inym napr. Cistenie komunikacii znecistenych stavbou po dobu stavby, atd’.),

5.9.2  pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, ze pocas doby vykonavania
diela nie je povolena ziadna zmena cien,

5.9.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul vsetky vydavky, potrebné pre Uplné, riadne a
odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so zvlaStnym
zretelom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac obvykle treba
vykonat,

5.9.4 uvsetkych poloziek plati zasada, Zze sa rozumeji vratane vSetkych bezprostredne
suvisiacich vykonov a ¢innosti aZe vnich su zahrnuté vSetky pripadné potrebné
pomocné, montazne, spojovacie, kompletacné a iné materialy,

595 mu je zname, Ze dielenskii dokumentéciu, vykonavaci resp. realizacny projekt si
V pripade potreby obstara na vlastné ndklady aich poskytnutie sa nepovazuje za
poskytnutie sucinnosti objednavatel’a,

5.9.6 mu je celkom apodrobne znamy rozsah dicla, a Ze (i) nebude uctovat Ziadne
nepredvidatelné vydaje a prace naviac, (ii) ked’ze porozumel zadaniu predmetu diela
vratane priloh a zodpovedne a dokladne si ich overil, pricom znenie zadania mu nebolo
nezrozumitel'né, alebo nejednoznacné, ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny
na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vSetky ostatné faktory ovplyviiujice cenu,
vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela aj pre pripad nepredvidatelnych okolnosti
prislusnu rezervu kalkulovaného rizika,

5.9.7 zavizuje sa vykonat’ vSetky prace a dodavky v sulade s Rozpoctom, ktory je zavizny.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak bude zhotovitel' zverejneny v prisluSnom zozname

0s0b (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie

registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v

zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zdkon o DPH*)) vedenom Finan¢nym riaditel’stvom

Slovenskej republiky, je objednavatel’ opravneny v denl zverejnenia zhotovitela v takomto

zozname, zadrzat’ sumu vo vyske zodpovedajucej DPH z nezaplatenych faktar. Takto zadrzana

suma bude bud’ na vyzvu prislusného danového uradu uhradena v zmysle § 69b zakona o DPH
alebo bude zhotovitel'ovi uvolnena najneskor den nasledujtci po dni predlozenia (i) originalu
pisomného potvrdenia prislusného datiového uradu, ze zhotovitel' ako danovy subjekt nema
nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tri dni a (i) preukazania
skutocnosti, ze zhotovitel’ nie je uvedeny v zozname platitel'ov dane z pridanej hodnoty, u
ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona o DPH.
Zhotovitel je povinny zlozit' v lehote do 14 dni od Ucinnosti tejto zmluvy realizacnti zaruku

(kauciu), t.j. zabezpeku na zrealizovanie diela, riadne splnenie svojich zaviazkov a na riadne

uskutoénenie predmetu zmluvy. Kauciu — realizacnti zaruku moéze Zhotovitel’ zlozit' na tcet

Objednavatel'a formou finan¢nej zabezpeky na plnenie zmluvy ako realizaénu zaruku na riadne

uskuto¢nenie predmetu zmluvy uplne, véas a kvalitne, resp. predlozit’ Objednavatel'ovi bankovi

zéruku.

Podmienky realizacnej zaruky - Realiza¢na zaruka (kaucia) bude sluzit’ na garanciu vecného,

financného a Casového plnenia realizacie, odovzdanie prislusnych dokladov a certifikatov,

dodrzanie kvality diela, odstranenie zdvad, dodrzanie zmluvnych podmienok a vymozitelnost’
zmluvnych pokut a sankcii.

Kaucia je stanovena vo vyske 10% z celkovej ceny diela.

Objednavatel’ je povinny vratit’ kauciu resp. jej zostatok nasledovne:

a) do 3 dni odo dna prevzatia diela podla tejto zmluvy a podpise prislusného preberacieho

protokolu

Objednavatel’ je opravneny pouzit’ kauciu na thradu splatnych zavédzkov Zhotovitela, najma,

avSak nielen, na uhradu nakladov potrebnych na odstranenie vad, ak zhotovitel’ riadne a vcas

vady neodstrani, na thradu Skody vzniknutu Objednavatel’'ovi, na tthradu zmluvnych pokut a

sankcii, na thradu pokdt, ktoré buda udelené Objednévatel’ovi prislusnymi §tatnymi alebo inymi

organmi v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a a pod.
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5.17

6.1

6.2

6.3

V pripade, ak v désledku pouzitia kaucie v ase do odovzdania diela sa jej vyska znizi na menej
ako 90% jej povodnej vysky, je Zhotovitel povinny ju na vyzvu Objednavatel’a doplnit’ do
povodnej vysky a to aj opakovane.

Podmienky bankovej zaruky - Bankova zaruka poskytnuta Zhotovitelom bude vo vyske
zodpovedajicej podmienke zloZenej realizaénej zaruky (kaucie), t.j. 10% z celkovej ceny diela.
Bankova zaruka sluzi  Objednavatelovi na zabezpecenie splnenia vSetkych zavédzkov
Zhotovitel'a, ktoré mu voc¢i Objednévatel'ovi vzniknu v zmysle tejto zmluvy. Poskytovatel’ sa
zavézuje v bankovej zaruke dodrzat’ tieto podmienky:

a) bankova zaruka sluzi na zabezpecenie akéhokol'vek zavéizku Zhotovitela, ktory mu
vznikne voci Objednavatelovi na zaklade zakona alebo tejto zmluvy v stvislosti s
realizaciou diela uvedeného v tejto zmluve,

b) bankova zaruka je neodvolatel'na a banka z nej poskytne plnenie na prva vyzvu
Objednavatel’a,

c¢) banka poskytne Objednéavatel'ovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej predlozi
vyzvu Objednivatela adresovani banke na plnenie z bankovej zdruky a list
Objednavatela adresovany Zhotovitelovi, v ktorom Objednavatel’ upozoriuje
poskytovatel'a na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti Zhotovitel'a splnit’ zavézok
voci Objednavatel'ovi, ktory mu vznikol podl'a zakona alebo tejto zmluvy.

Clanok. VL.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela su v rozsahu uvedenom v tejto zmluve
povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

...................................... , ako technicky dozor investora (za objednavatel’a)
Ing. Viadimir Cerniga, ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitel’a.

Technicky dozor investora stavby ako =zastupca objednavatela modze poverit’ svojim
zastupovanim d’alSich usekovych stavebno-technickych dozorov objednavatel’a, ktori pdsobia
na stavbe.

Zhotovitel’ poveri riadenim prac na diele pracovnikov spifajticich odbornu spdsobilost’ v zmysle

zakona ¢. 136/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané

¢innosti vo vystavbe. Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat vSetky prace na stavenisku
prostrednictvom 0s6b s potrebnou kvalifikaciou a nalezite poucenych a pouzivat’ na stavenisku
vyluéne technické zariadenia, ktoré zodpovedaju poziadavkam na technicktl spdsobilost
pouzivania vratane vykonania potrebnych odbornych skuSok, ak sa pre prevadzku daného
zariadenia vyZaduju. Stroje a zariadenia, ktoré st v nevyhovujucom technickom stave (napr.
budu znecistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaju platné doklady o ich
technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skuskach podl'a platnych
vSeobecne zavédznych pravnych predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovitel’ pouzivat’
pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnésat’ do priestoru staveniska a je povinny ich na zaklade
pokynu objednavatel’a bezodkladne odstranit’ zo staveniska. Objednavatel je opravneny oznacit’
vSetky stroje a zariadenia zhotovitel'a ur¢ené na pouzitie pri pracach podla tejto zmluvy, ktoré
objednavatel povoli pouzivat pri realizacii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatocne
vidite'nym oznacenim nevyhnutnym na dostato¢nt identifikaciu tychto strojov a zariadeni.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ oznacenie a je povinny pocas celej realizacie diela udrziavat’ toto

oznacenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostato¢ne viditeI'né a CitateI'né.

Zhotovitel’ je povinny pred zac¢atim vykonavania diela predlozit’ objednavatel'ovi na schvalenie

plan staveniska.

6.3.1 Ako sucast’ staveniska je zhotovitel' povinny vytvorit’ vedeniu stavby vhodné materialne
podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru a pre konanie
kontrolnych dni stavby. Pokial’ st k dispozicii takéto priestory u objednavatel’a, ten ich
moze ponuknut’ a nasledne prenajat’ zhotovitel'ovi.
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6.3.2 Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov, materialov a
vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.3.3 V cene za zhotovenie diela s obsiahnuté aj vsetky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitel'om.

6.3.4 Sucasne s prevzatim staveniska zhotovitel’ zabezpeci na svoje vlastné naklady zriadenie
ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

6.3.5 Ak je to potrebné, zhotovitel zabezpeci na svoje naklady oplotenie, straZenie
a osvetlenie staveniska.

6.3.6 Ak vsuvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo
premiestnit’ dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikéciach, obstara
auhradi tieto prace zhotovitel. Umiestiiovanie a udrziavanie dopravnych znaciek
Vv suvislosti s realizaciou diela obstara a uhradi zhotovitel’.

6.3.7 Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit’ na
pozemkoch urenych objedndvatelom. Povolenie na docasné uzivanie verejnych
a inych ploch a na rozkopédvky obstard a poplatky za ne znéasa zhotovitel. Poplatky
a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel’ za dobu, po
ktoru je v omeskani z dovodov na strane zhotovitela.

6.3.8 Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
zhotovitel’ v sulade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st stéastou
zmluvnej ceny podla ¢l. 4 tejto zmluvy.

6.3.9 Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela pouzivat vyluéne novy a bezchybny
material, zodpovedajici slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym
platnym predpisom platnym V Slovenskej republike pripadne stanovenymi v
dokumentdcii.

6.3.10 Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ material a dodavky inych
subdodavatel'ov a preskuSat’ jeho resp. ich uplnost’, vlastnosti a pouzitelnost. Za
pripadné nedostatky tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel’.

6.3.11 Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu po podpise tejto zmluvy urcit’ pre
vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez zbyto¢ného

odkladu odstranovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné

naklady. Pokial’ tak neurobi ani v dodatoc¢nej lehote urenej zastupcom objednavatel’a, vykona
ich objednavatel’ na naklady zhotovitel'a. Za pracovisko sa na ucely tejto zmluvy povazuje ta

Cast’ staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel’ realizuje dielo. Zhotovitel' zodpoveda za

Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvaza material, mechanizmy, sut’ a iny odpad.

Pripadné skody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi a uspokoji aj

naroky tretich osdb.

Prace na pracovisku zacinaju a konc¢ia na zaklade pracovného ¢asu uréeného zhotovitel'om,

priCom tento sa zavizuje rozvrhnut’ pracovny ¢as svojich zamestnancov prip. subdodavatel'ov

tak, aby dodrzal termin ukoncenia realizacie diela v zmysle ¢l. III. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za
pracovnikov zhotovitela sa na ucely tejto zmluvy povazuju i tretie osoby, ktoré nie su
zamestnancami zhotovitel'a a zhotovitel’ ich pouzije na realizaciu diela.

Zhotovitel’ mdZe na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maji pozadovanu kvalifikaciu, ktori

vykonavaju potrebné ulohy podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case a st

dostato¢ne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi
prostriedkami v zmysle vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z.. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ opatrenia
na ochrany majetku objednavatel’a a tretich osob.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpecnost’ pri praci a

bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami

prislusnych vSeobecne zéviznych pravnych predpisov, najmé vyhlaSsky MPSVaR ¢. 147/2013

Z.z.., vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z. a zadkona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane

zdravia pri praci. Zhotovitel moze pouzit’ iba materidly, ktoré spiiiaju podmienky a poziadavky
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uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel’ je povinny vykonavat’
Skolenie svojich pracovnikov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej
ochrany, preverovat’ ich znalosti a sustavne zabezpetovat’ kontrolu ich dodrziavania. Dalsie
povinnosti pracovnikov zhotovitel'a v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku
a ochrany majetku na stavenisku budu vySpecifikované v zdpise o odovzdani a prevzati
pracoviska. V zadujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel povinny dodrziavat’
vSeobecne zavidzné pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a poziarnej ochrany, vybavit' svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi
pracovnymi prostriedkami, dodrziavat’ zasady bezpecného spravania sa na stavenisku a urc¢ené
pracovné postupy, zabezpecit, aby jeho pracovnici nepozivali alkoholické napoje a iné omamné
latky v pracovnom c¢ase a nenastupovali pod ich vplyvom do price, oznamovali svojmu
nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit’ bezpecnost’ alebo zdravie pri praci
apodla svojich moznosti zucastnovali sa na ich odstranovani, a konali tak, aby svojou ¢innost'ou
neohrozovali ostatnych tcastnikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte
stavby plati zdkaz pozivania alkoholickych ndpojov a inych omamnych latok. Zapis
0 nedodrzani prislusnej povinnosti sa zapise do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktora na
stavenisku vedie zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny viest odo diia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky rozhodujuce skuto¢nosti
tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny predlozit
zastupcovi objednavatela denny zaznam najneskdr nasledujiici denl po zapise. Zastupca
objednavatela je povinny najneskor do 3 pracovnych dni od predloZenia zaznamu v stavebnom
denniku poznacit’ svoj stihlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim
dévodov nestihlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava
sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo
zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.
Zhotovitel' je povinny zcastiiovat’ sa koordina¢nych porad zvolanych objednavatelom.
Objednavatel’ zvold koordina¢ni poradu pisomnou formou aspon 2 dni vopred. Pokial’ sa
zhotovitel’ z vaznych dévodov nemoze dostavit,, zaisti si nahradu alebo aspon jeden den pred
terminom konania koordina¢nej porady doruci objednavatel’'ovi pisomné ospravedlnenie.
Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objedndvatel'a na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu
(pokial je opravneny) nie je zhotovitel’ v omeskani.

Na stavenisko moézu vstupovat iba povereni pracovnici zhotovitela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pisomne vyzve objednavatel’a tri pracovné dni vopred k obhliadke,
kontrole a prevzatiu tych Casti diela, ktoré objednavatel’ pocas realizacie diela ur¢i zapisom v
stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny vzdy vyzvat objednavatela aj prostrednictvom
zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budi d’alSim postupom prac zakryté alebo
sa stan(l nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel’ nesplni uvedenti
povinnost’, je povinny umoznit' objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat
naklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac objednavatel’ nedostavi v lehote 3 pracovnych
dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradit’ ndklady dodato¢ného odkrytia, ak takéto
odkrytie vyZzaduje a nezisti zavady na vykonanych pracach.

Zhotovitel' sa zavidzuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti diela
alebo celého diela vyzvat’ objednédvatela na jej (jeho) prevzatie, a to zadpisom do stavebného
dennika a pisomnym oznamenim, Ze Cast’ diela alebo celé diclo je pripravené k odovzdaniu.
Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doruci zhotovitel’ objednavatel'ovi v dvoch vyhotoveniach
vSetky doklady preukazujuce tispesné vykonanie vsetkych skusok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a
zariadeni, potvrdenych zaru¢nych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho
Casti, ktoré ma alebo by vzhl'adom na stav rozostavanosti diela mal mat’ ku diu vystavenia
vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho cast’ je riadne vykonané az uspesnym vykonanim vSetkych skasok
predpisanych vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou



6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skuskach objednavatelovi. Zhotovitel' sa
zavézuje pisomne vyzvat’ objednavatel’a aspon 10 pracovnych dni vopred k t¢asti na skaskach
diela alebo jeho casti, pricom ucast’ zhotovitel'a na tychto skiskach je povinna. Zhotovitel’ je
povinny viest’ podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat’ ich zapisni¢ne
objednavatelovi.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo alebo jeho Cast’, ak nie je riadne vykonané, najma
ak v case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho Casti, vykazuje dielo alebo
jeho cast’ vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel' neodovzda objednavatelovi niektory z
dokladov uvedenych v odseku 6.18 tohto ¢lanku.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou, v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju za vady
diela.

O odovzdani a prevzati diela st zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspont v Styroch
vyhotoveniach, ktory podpisu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacicho konania
zucastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zikladnych udajov o diele bude
obsahovat’ aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- supis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- udaje o diZke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadent,

- supis odovzdanych dokladov,

- datum, mend a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela odovzdat’ objednavatelovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu t.j. projekt
skuto¢ného vyhotovenia stavby, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite
platnymi v SR a navodmi na pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych materidlov a
technologickych zariadeni, certifikaty vyrobkov, ktoré podlichaju certifikacnej povinnosti,
certifikaty o kvalite pouzitych materidlov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode kons$trukénych
materialov, potvrdené zarucné listy, doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho
Casti, revizne spravy, prevadzkové predpisy na obsluhu diela, manual uzivania stavby alebo jeho
Casti a d’alSie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho ¢ast’ podl'a prislusnych v§eobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem. Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ aj vSetky
doklady o odvoze odpadu zo stavby.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatel'om,
inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Zze zhotovitel nezacne prace
na odstranovani tychto vad v¢as alebo ich v¢as neodstrani, je objednavatel’ opravneny objednat’
si ich odstranenie u tretej osoby na naklady zhotovitela.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatel’a poverit
realizaciou diela alebo jeho Casti tretiu osobu. Aj V pripade pisomného sthlasu objednavatel’a
podl'a predchadzajtcej vety, ma zhotovitel’ pri vykonavani diela inou osobou zodpovednost’,
akoby dielo vykonaval sam.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
material a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne prevziat. Pracovisko
je zhotovitel’ povinny Uplne vypratat’ do 2 dni odo diia protokolarneho odovzdania diela okrem
zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim doru¢enym zhotovitel'ovi zastavit’ realizaciu
diela podla tejto zmluvy. Dorucenim oznamenia o zastaveni realizacie je zhotovitel' povinny
zastavit’ akékol'vek prace na realizécii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik
bezprostrednej Skody na diele a s vynimkou prac, ktoré objednavatel’ uvedie v oznameni o
zastaveni realizacie diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu skutocne
vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy. Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté
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zhotovitel'ovi v dosledku zastavenia realizacie diela. Objednavatel je povinny vznik dévodu na
zastavenie realizacie diela zhotovitel'ovi preukazat’.

Zhotovitel, ak ma v zaujme zadat’ Cast’ diela subdodavatel'om, je povinny pri podpise tejto
zmluvy predlozit zoznam subdodavatelov a wuviest udaje o vsetkych znadmych
subdodavatel'och, tdaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel ak bude mat zaujem zadat urCity podiel predmetu zmluvy dalSiemu
subdodavatel'ovi, ktory nebol definovany v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude
mat’ zaujem zmenit subdodavatela, uvedeného v zozname pri podpise zmluvy, poc€as plnenia
predmetu tejto zmluvy, méze tak urobit’ az po odsthlaseni Objednavatel’'om. Zamysl'ani zmenu
subdodavatela oznami Zhotovitel = Objedndvatelovi dostatocne vopred tak, aby mal
Objednavatel’ zabezpecenii minimalnu lehotu 10tich pracovnych dni na (ne)udelenie suhlasu
podl'a predchadzajicej vety. Doplnenie subdodavatela, resp. zmena dodavatela sa po
odsuhlaseni Objednavatelom zapiSe do zoznamu subdodavatelov, ktory je prilohou tejto
zmluvy. Neudelenie suhlasu Objednavatelom so zmenou subdodavatela nemdze ohrozit
plnenie tejto zmluvy zo strany Zhotovitel'a a ani nezaklada Zhotovitel'ovi Ziadny finanény ani
sank¢ny narok voci Objednavatel’ovi.

Zhotovitel’ nesmie pocas vikendov, sviatkov a dni pracovného vol'na vykonavat prace, ktoré by
sposobovali nadmernt hlu¢nost’ a prasnost’.

Povinnost podla bodov 6.23 a6.24 tohto ¢lanku, nakolko predmetom zadkazky je
uskutoc¢novanie stavebnych prac, sa nevzt'ahuju na dodavatel'ov tovaru Zhotovitel’a.

Clanok VIIL.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo bude
mat’ pocCas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat
poziadavkam technickych noriem a vSeobecne zavéznych pravnych predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania objednéavatel'ovi, a za vady, ktoré
vznikli po¢as zaru¢nej doby.

Zaruc¢na doba zacina plynat’ dihom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela . Zaru¢na
doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a
technologickych zariadeniach sa konéi zaruéna doba uplynutim doby zhodne;j s dizkou zaruéne;
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne vS8ak doby 24 mesiacov plynucej odo dna
odovzdania celej stavby zhotovitefom objednavatelovi. Udaje o dizke zirucnej doby
poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych
zariadeni budu st¢ast'ou dokladovej Casti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaru¢na doba
sa predlZzuje (tj. vySSie uvedeny termin jej ukoncenia sa oddialuje) o dobu, v ktorej
objednavatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, riadne uzivat’ cela stavbu alebo
jej Cast’ zodpovedajucu dielu podla tejto zmluvy.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vsetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’ alebo na nu pisomne upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.
Objednavatel’ je povinny oznamit’ vadu zhotovitel'ovi pisomne najneskor do 15 dni od jej
zistenia.

Zhotovitel’ sa zavédzuje zaCat’ s odstraiiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez zbyto¢ného
odkladu po dorueni oznamenia vady objednavatel'om, pri vadach ohrozujicich prevadzku
stavby alebo vyvolavajicich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od
dorucenia oznamenia vady objednavatelom. Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ vadu v co
najkratSom technicky moznom ¢ase, vzdy vSak najneskor do 3 dni od doru¢enia oznamenia vady
objednavatel'om, pokial’ sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak. Pri vadach diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie oznamenia vady
zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel’ vadu vCas neodstrani, je objednavatel’ opravneny ziadat' dodanie nahradného
predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit’ od zmluvy alebo zabezpecit' odstranenie vady
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na naklady zhotovitel'a tretou osobou, pripadne sam tito vadu odstranit’ na naklady zhotovitel’a.
Ak objednavatel’ zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je zhotovitel’ povinny
ho dodat’ do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak.
Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto clanku ma objednavatel’ i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.
Clanok VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Ak zhotovitel’ nevykona dielo v&as, ma objednavatel’ pravo na zmluvnt pokutu vo vyske 0,15
% z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zaCaty den omeskania. Zhotovitel’ je povinny
tuto zmluvnu pokutu zaplatit’.

V pripade omeskania objednévatel'a s uhradou riadne vystavenej faktiry zhotovitela ma
zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy dent omeskania.
Ak zhotovitel' nedodrzi ktorykol'vek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych v
harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou zmluvy v zmysle ¢l. 3. ods. 3.2. tejto
zmluvy, ma objednavatel’ pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny materialov, prac a
vykonov (finan¢ny objem plnenia), ktoré mal zhotovitel’ v zmysle uvedeného harmonogramu
postupu prac zrealizovat’ k zmeskanému postupovému terminu realizacie diela, a to za kazdy
deii omeskania.

Ak zhotovitel’ nezacne odstraniovat’ objednavatelom oznamenu vadu véas, ma objednavatel
pravo na zmluvnt pokutu vo vyske 33,- EUR za kazdu vadu a kazdy zaCaty den omeskania az
do dna, kedy zhotovitel pristipi k odstrafiovaniu vady. Zhotovitel méa povinnost’ tuto pokutu
uhradit’.

Ak zhotovitel’ neodstrani vadu v€as, ma objednavatel’ pravo na zmluvna pokutu vo vyske 33,-
EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty deti omeSkania az do jej odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ tuto pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitel'a porusia ktorukol'vek povinnost’ uvedenti v ¢l. 6. ods.
6.7 tejto zmluvy alebo vo vSeobecne zavdznom pravnom predpise na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a
pokynoch na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, alebo
V zapise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost smerujucu k zaisteniu
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol zastupcom
objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na
predchadzajice porusenie tej istej povinnosti, ma objednavatel’ pravo na zmluvna pokutu vo
vyske 850,- EUR za kazdé¢ preukazatelné porusenie ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v ¢l. VL.
ods. 6.7 tejto zmluvy zhotovitel'om resp. pracovnikmi zhotovitel'a. Zhotovite ma povinnost’
tuto pokutu uhradit’.

Ak objednavatel’ zisti, Ze pracovnici zhotovitel'a vykonavaji prace na realizacii diela alebo sa
pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok,
ma objednavatel’ pravo na zmluvnua pokutu vo vyske 330,- EUR za kazdé preukazatel'né zistené
pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika
zhotovitel'a. Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu uhradit. Osoba, ktord vykonava prace na
realizacii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi
bezodkladne opustit’ stavenisko a objekt stavby, pri¢om zastupca objednavatel’a je opravneny
vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel’ nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v ¢l. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy, ma
objednavatel’ pravo na zmluvna pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy defi omeskania s
vypratanim pracoviska. Zhotovitel' ma povinnost’ tiito pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel porusi povinnost’ zdkazu vykondvat’ pocas vikendov, sviatkov a dni pracovného
vol'na prace podla ¢l. VI. ods. 6.24 tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo na zmluvni pokutu vo
vyske 100,- EUR za kazdy den porusSenia tejto povinnosti. Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu
uhradit’.

Ak zhotovitel' nepredlozi objednavatel'ovi mesa¢ny supis skutocne vykonanych prac vcas v
zmysle ¢l. V. ods. 5.1 tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo na zmluvnt pokutu vo vyske 17,-
EUR za kazdy deii omeskania. Zhotovitel’ méa povinnost tato pokutu uhradit’.
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Ak zhotovitel’ nepredloZi objednavatel’'ovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu o poisteni
zodpovednosti za $kodu uvedent v ¢l. XII. Ods. 12.1 tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 30% zo sumy ceny diela bez DPH. Zhotovitel ma povinnost’ tito
pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel riadne a v€as neuhradi svoje zavézky svojim subdodavatel'om, ma objednéavatel
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 20% zo sumy zhotovitel'om riadne a v¢as nevyplatenej
svojim subdodavatel'om.

Ak zhotovitel' porusi povinnost’ podla bodu 6.24 tejto zmluvy ma objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy dei omeskania. Zhotovitel ma povinnost’ tto
pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel' nepredlozi objedndvatelovi do 14 dni od uCinnosti tejto zmluvy nezlozi
Realiza¢nt zaruku — kauciu uvedent v €l. V. Ods. 5.11 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na
zmluvni pokutu vo vyske 10% zo sumy ceny diela bez DPH. Zhotovitel’ ma povinnost’ tuto
pokutu uhradit’.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu
Skody spdsobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujiicej vysku zmluvnej pokuty. Odstipenie od zmluvy, ani iné jednostranné alebo
dvojstranné ukoncenie tejto zmluvy sa nedotyka narokov vyplyvajucich zo zmluvnych pokut,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Clanok IX.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’.

Nebezpecenstvo skody na diele znaSa zhotovitel’ az do odovzdania diela objednavatel'ovi.
Zhotovitel’ zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze uhradi objednévatelovi v plnej vyske Skodu, ktord vznikne
objednavatel'ovi v dosledku pripadného omeskania dokoncenia stavby nedodrzanim terminu
ukoncenia stavby z dovodov na strane zhotovitel'a s vynimkou omeskania vplyvom zivelnej
udalosti. Za Skodu spdsobentl objednavatel'ovi sa povazuje akékol'vek sankcia alebo kratenie
vysky NFP zo strany poskytovatel'a NFP, vzniknutd a uloZena objednavatel'ovi ako ddsledok
nedodrzania harmonogramu ukoncenia stavebnych prac.

] Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na
nahradu spdsobenej Skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp.
zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’ diela,
ktora bola do odstupenia zrealizovana, a inych prav a povinnosti, ktoré podl’a dohody stran alebo
podl'a ich povahy maji trvat’ aj po zaniku zmluvy odstupenim.

Zmluvné strany st opravnené odstupit’ od tejto zmluvy z dévodov a spdsobom uvedenym v

zakone.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitel'a sa povazuje najma:

a) ak zhotovitel’ bez riadneho dovodu odmietne prevziat’ stavenisko,

b) ak bude zhotovitel z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokol'vek terminu uvedeného v ¢lanku III. ods. 3.1. tejto zmluvy,

c) ak bude zhotovitel z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeSkani s plnenim
ktoréhokol'vek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme postupu
prac o viac ako 10 dni,

d) ak zhotovitel’ nezrealizuje k prislu§nému postupovému terminu realizacie diela uvedenému
v harmonograme postupu prac viac ako 80 % prislusného finan¢ného objemu plnenia,
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e) ak bude zhotovitel z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeSkani s plnenim
akéhokol'vek iného Ciastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany dohodnu
(napr. zapisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu objednavatel’a (uvedenej
napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné prace v primeranej nahradnej lehote
uréenom zastupcom objednéavatel'a (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel’ nezaCne stavebné prace v lehote uvedenej v ¢l. I11. ods. 3.1 tejto zmluvy,

g) ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitel'a, porusil ktorikol'vek povinnost’ uvedenu v ¢l.
VL. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, Zze bol zistupcom objedndvatela pisomne
(osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajtice
porusenie niektorej z povinnosti uvedenych v ¢l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel’ neodovzda v¢as objednavatel'ovi technologické postupy realizacie prac podl'a
¢l. VL. ods. 6.2 tejto zmluvy,

i) ak zhotovitel’ v€as neodstrani objednavatel'om oznamenu vadu,

J) ak objednavatelom oznamena vada je neodstranitel’na,

k) ak zhotovitel v lehote uvedenej v ¢l XII. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukaze
objednavatelovi uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu spdsobentt svojou
¢innost’ou pri realizacii diela,

I) ak zhotovitel' nepredlozi ani do 30 dni objednavatelovi vSetky tudaje o zmenach
subdodéavatel’a v zmysle bodu 6.24 tejto zmluvy.

Objednavatel’ méze odstapit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v pripade, ak
zhotovitel v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim
subdodévatelom, alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé, ze
zhotovitel’ nebude schopny zrealizovat’ dielo v¢as a riadne.
Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa povazuje
omeskanie objednavatela s uhradou faktury riadne vystavenej v sulade s ustanovenim ¢l. V.
ods. 5.4 tejto zmluvy dlhsie ako 30 dni, pricom toto ustanovenie sa neuplatituje v pripade ¢l. V.
ods. 5.10 tejto zmluvy, ak bol objednavatel’ zhotovitel'om po uplynuti 30-diiovej lehoty na
uhradu faktary vyzvany a zaroven, ak nebola faktira v ¢ase vykonaného odstupenia uz
uhradena.
Pri podstatnom poruseni zmluvy mézu zmluvné strany odstupit’ od zmluvy do 15 dni odo dna,
kedy sa o poruSeni zmluvy dozvedeli. Inak mézu odstupit’ od zmluvy z toho istého dévodu iba
ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.
V pripade odstupenia od zmluvy sa na urCenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a
pouzitych materialov pouziju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim
na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohl'adavky vzniknuté zo zmluvy. Ak
dojde k odstipeniu od zmluvy z doévodu na strane zhotovitel'a, ma objednavatel’ narok na
nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitel’a, ktory dielo
zrealizuje. V zaujme zabezpeCenia pokraCovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel
povinny na ziadost objednavatela previest bez zbytocného odkladu na objednavatela
vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa
uz nachadzaja na pracovisku, ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvykla
cenu primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

V pripade odstipenia od zmluvy z dovodu porusenia povinnosti zhotovitel'a ma objednavatel’

narok na nahradu $kody spdsobenti omeSkanim realizacie diela oproti terminu ukoncenia

realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane, ma poskodena strana narok na nahradu vzniknutej Skody vratane uslého zisku;
tym nie su dotknuté ustanovenia tejto zmluvy, ktoré vyslovne vylucuji moznost zmluvnej
strany uplatiiovat’ si nahradu Skodu, resp. uplatiovat’ si akykol'vek iny financny, resp. iny
sank¢ny narok
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Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vietky technické, cenové, odborné informécie a iné skuto¢nosti, o
ktorych sa v stvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najmé obsah
tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktur vystavenych na zaklade tejto zmluvy, st predmetom
obchodného tajomstva objednavatela a zhotovitel’ ich neposkytne tretej osobe bez pisomného
suhlasu objednavatela. To sa nevzt'ahuje na pripady, kedy je zhotovitel povinny tak urobit’ na
zaklade povinnosti uloZenej zakonom.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela postupit’
tretej osobe akukol'vek pohl'adavku, ktora mu voci objednavatel'ovi vznikla alebo vznikne na
zéklade tejto zmluvy, alebo na zdklade ustanoveni zédkona upravujicich pradva a povinnosti
zmluvnych stran suvisiacich s realizaciou diela podla tejto zmluvy.

) Clépok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel’ je povinny mat’ uzavretii zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, minimélne v§ak
vo vyske rozpoctovych nakladov diela, a to za ti€elom krytia pripadnych $kéd sposobenych pri
realizacii diela. Zhotovitel' o tom predlozi doklad objednavatel'ovi do 15 dni po podpise tejto
zmluvy. Zhotovitel' je povinny udrziavat’ poistenie v platnosti po cely Cas realizacie diela.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' riadne a v€asné platenie poistného podla prislusnej poistnej
zmluvy. Pre pripad, Zze zhotovitel' nezaplati poistné riadne a vcas alebo sa dopusti iné¢ho
poruSenia poistnej zmluvy, na zaklade ktorého by mal poistovatel pravo poistni zmluvu
vypovedat’ alebo odmietnut’ vyplatenie poistného plnenia splatného podla poistnej zmluvy,
objednavatel’ ma pravo (avSak v Ziadnom pripade nie povinnost’) vo vlastnom mene a na ucet
zhotovitel'a vykonat’ vSetky kroky smerujuce k odstraneniu poruSenia povinnosti zhotovitel'a
ako poisteného alebo poistnika, vratane zaplatenia akéhokol'vek poistného dlzného podla
poistnej zmluvy.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fou vyslovne

neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika. Zhotovitel' berie na
vedomie, Ze dielo bude financované v ramci poskytnutého nendvratného financného prispevku.
Na stavbe budu uskutocnené len tie stavebné prace, ktoré uréi objednavatel na zaklade
opravnenosti vydavkov projektu, v rozsahu vykazu vymer, ktory bol sucastou ponuky zhotovitel'a
a ktoré budu financované z prostriedkov v projekte Centrum socialnych sluzieb Slia¢, kod
NFP302020W908, v ramci vyzvy IROP-PO2-SC211-2018-27 a vlastnych finanénych zdrojov.
V pripade zmeny podmienok poskytovania finanénych prostriedkov zo strany poskytovatela
finan¢nych prostriedkov bude tato zmluva formou upravenou v 0ds. 12.3 tejto zmluvy upravena
tak, aby bola v sulade so zmenenymi podmienkami poskytovatela.
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Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajiacej dohode
obidvoch zmluvnych stran v sulade s ust. § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stava sa platnou diiom
podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnou v defi nasledujici po dni akceptovania
vysledkov verejného obstaradvania zo strany poskytovatela pomoci bez negativnych zisteni
(administrativna kontrola postupov verejného obstardvania) v stlade so zmluvou o poskytnuti
nendvratného financného prispevku a po zverejneni na webovom sidle objednavatela.
Objednavatel bezodkladne oznami vysledky administrativnej kontroly postupov verejného
obstaravania zhotovitelovi .

Zmluvné strany vyhlasuji, ze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu
ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitel’a a tri pre objednavatel’a.
Zmluvné strany vyhlasuju, ze st si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto zmluvy,
Ze su opravnené s predmetom zmluvy nakladat, ich zmluvna vol'nost’ nie je ni¢im obmedzena
a ze im nie st zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet’ tito zmluvu. V pripade, Ze
taka okolnost’ existuje zodpovedaju za §kodu, ktora vznikne Gcastnikovi tejto zmluvy na zéklade
tohto vyhlasenia.

Vsetky pisomné doklady tykajice sa vzt'ahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku, zasiela
jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je uvedena pri oznaceni zmluvnej
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strany v tivode tejto zmluvy. Ak d6jde k zmene tejto adresy, je povinna zmluvna strana, u Ktorej
k zmene doslo, pisomne ozndmit’ zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako
k nej doslo, pricom na oznameni zmeny adresy musi byt podpis uradne osvedc¢eny, inak plati,
Ze zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati nedorucena plati, Zze G€inky dorucenia
nastali tretim dilom po jej odoslani.

V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokol'vek dovodu stane neplatné,
neucinné alebo nevynutitelné (obsoletné), nema a ani nebude to mat’ za nasledok neplatnost,
neucinnost’ alebo nevynutitelnost’ ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany st povinné
v dobrej viere, reSpektujuc zasady poctivého pristupu a dobrych mravov rokovat’ tak, aby bolo
neplatné, neucinné alebo nevynutitené ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim,
ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je
nahradzované, pricom ucel a zmysel zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial’ takato
dohoda nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej vobec neddjde, pouZziju sa na nahradenie
neplatného, netcinného alebo nevynutitel'ného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také
ustanovenia nie st, potom sa pouZziju ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a institatov,
ktoré su upravené slovenskym pravnym poriadkom, pri¢om sa pouzijui také ustanovenia, ktoré
zodpovedaju kritéridm predchadzajucej vety.

Prilohou tejto zmluvy su alebo sa postupne stanti nasledovné prilohy:

12.1.1 Priloha &. 1 Overenie IC pre DPH — kopia /predklada aZ ispeSny uchadzag, overenie
IC pre DPH ak je platitel’ DPH/

12.1.2 Priloha ¢. 2 Rozpocet vykaz/vymer (Ponuka dodavatela), aj vo formate MS excel
12.1.3 Priloha ¢. 3 Projektova dokumentécia stavby vratané pravoplatného stavebného
povolenia /predklada objednavatel’/

12.1.4 Priloha ¢. 4 Harmonogram postupu prac /predklada aZ aspesny uchadzac/

12.1.5 Priloha ¢. 5 Zoznam subdodavatel'ov /predklada az ispe$ny uchadzac/

12.1.6 Priloha ¢. 6 Realiza¢na zaruka — kaucia /predklada az uspeSny uchadza¢/

Clanok XIII.
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

Zhotovitel' sa zavizuje, ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany

opravnenych oso6b na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle prislusnych

pravnych predpisov. SR aES atejto zmluvy. Prijimatel je pocas vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najmi preukazat' opravnenost’ vynaloZenych
vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit pritomnost’ 0sob zodpovednych za realizaciu aktivit Projektu,

vytvorit’ primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly/auditu/overovania na

mieste a zdrzat’ sa konania, ktoré by mohlo ohrozit' zadatie a riadny priebeh vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste.

Opravnené¢ osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste mozu vykonat

kontrolu/audit/overovanie dodavaného tovaru, pric asluzieb na mieste realizacie diela

kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného

prispevku. Uvedena doba sa predizi v pripade ak nastanti skutoénosti uvedené v &lanku 90

Nariadenia Rady (ES) €. 1083/2006 o ¢as trvania tychto skutocnosti.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st opravnené:

a) vstupovat’ do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov Prijimatela,
ak to suvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) pozadovat’ od objednavatela a zhotovitel'a, aby predlozil originalne doklady a int potrebnu
dokumentaciu, zdznamy dat na paméat'ovych médiach, vzorky vyrobkov alebo iné doklady
potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a dalSie doklady suvisiace s
Projektom v zmysle poziadaviek opravnenych osob na vykon kontroly/auditu/overovania
na mieste,

C) oboznamovat sa s idajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania
na mieste,
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d) vyhotovovat kopie udajov a dokladov, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania
na mieste.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st najma:

a) Objednavatel’ a nim poverené osoby,

b) Najvyssi kontrolny Grad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifika¢ny organ a nimi
poverené osoby,

c) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

d) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

e) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusSnymi pravnymi
predpismi SR a ES.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne prijat’ opatrenia na ndpravu nedostatkov, zistenych

kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania na

mieste v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania na

mieste.  Objednavatel je  povinny =zaslat osobam opravnenym na  vykon

kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu

zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

Zhotovitel' sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym

tovarom, pracami, poskytnutymi sluzbami atiez kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti

Zmluvy o poskytnuti NFP poskytnat’ opravnenym osobam vsetku potrebnu su¢innost’. Zaroven

sa zhotovitel’ zaviazuje objednavatel’'ovi predkladat’ elektronicka verziu (vo formate MS Excel)

podrobného rozpoctu, ako aj povinnost’ predkladat’ v elektronickej verzii kazdi zmenu tohto

podrobného rozpoétu, pocas ktorej dojde pocas realizacie predmetu tejto zmluvy.

V Sliadi, dhia ......cooeveeernnenn, V Bratislave, dita 01.12.2021

za objednavaterla: za zhotovitela:

Ing. Tomas Vasut
Obchodny namestnik
kona na zaklade plnej moci



