Navrh ZoD

k sutaznym podkladom na predmet zakazky:

.Rekonstrukcia MO 2251-004 ponad tok Osliska pred obcou Pribis*

Zmluva o dielo

¢. objednavatela: ............
¢. zhotovitela: ................

Uzatvorena podla § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich

Objednavatel’:
Sidlo:

Zastupeny:

Pravna forma organizacie:
Zriad’ovatel’:
Bankové spojenie :
¢islo uctu:

SWIFT / BIC:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Osoby opravnené jednat’ v:

-realiza¢nych veciach:

- technicky dohl’ad:
- technickych veciach:

Tel.:
E-mail:
(dalej len ,,Objednavatel)

Zhotovitel’:

Sidlo:

Zastupeny:
Bankové spojenie :
¢islo uctu:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Osoby opravnené jednat’ v:

-realiza¢nych veciach:

- technickych veciach:
Tel.:

E-mail:

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

predpisov (d’alej len ,,zmluva“)

CL L
Zmluvné strany

Sprava ciest Zilinského samospravneho kraja

M. Rézusa 104, 010 01 Zilina

Ing. Pavol Liska — generalny riaditel' SC ZSK

prispevkova organizacia

Zilinsky samospravny kraj so sidlom v Ziline

Statna pokladnica

SK30 8180 0000 0070 0048 6049

SPSRSKBA
42054575
2022299 059
SK2022299059

Ing. Ivan Mart'ak — hl.odb. zamestnanec pre ceny a inv. plan SC

7SK

Ing. Maro§ Orsuliak — riaditel SC ZSK, Zavod Orava
Ing. Martin Slabej, PhD. — technicky namestnik SC ZSK

Ing. Katarina Kotkova - hlavny odborny zamestnanec mostov
041/5077236 , 043/5864951, 041/5077238, 041/5077226

riaditeler.sczsk@vuczilina.sk
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CL II.
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze pre Objednévatel’a vykona stavebné prace na diele:
,Rekonstrukcia MO 2251-004 ponad tok Osliska pred obcou Pribis*

(d’alej len ,,Dielo*) podla:

- projektovej dokumentacie vypracovanej Alfa 04, a.s., Jasikova 6, 821 03 Bratislava, pod

nazvom: ,,Rekonstrukcia MO 2251-004 ponad tok Osliska pred obcou Pribis*, zodpovedny
projektant Ing. Pavol Dlugos, Ing. Roman Konig (dalej len ,,projektova dokumentacia“)

- Stavebného povolenia stavebného uradu ¢. OU-DK-OCDPK-2022/003044-002 zo dna

21.04.2022.

- cenove] ponuky (kryci list a rozpocet) zo dia ................. - Priloha ¢. 1
- sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu

vysvetl'ovania, vybavovania ziadosti o ndpravu alebo namietok a d’alSich podmienok v ramci
procesu verejného obstaravania

- informécii ziskanych obhliadkou lokality buduceho umiestnenia Diela
- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatel'om
- ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien Objednavatela zapisanych v stavebnom

denniku, pricom Zhotovitel’ je povinny ich respektovat’.

Objednavatel’ sa zavizuje riadne zhotovené Dielo prevziat’ a zaplatit’ za podmienok uvedenych
v tejto zmluve Zhotovitel'ovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela ( IV.).

Sucast'ou Diela je taktiez vyhotovenie projektovej dokumentécie skuto¢ného zrealizovania Diela
a porealiza¢né geodetické zameranie Diela opravnenou osobou v digitalnej aj papierovej forme.
Projekt skutocného vyhotovenia Diela ako aj zameranie skutocného stavu Diela od
autorizovaného geodeta sa Zhotovitel' zavdzuje odovzdat’ Objednavatel'ovi najneskor ku ditu
odovzdania a prevzatia Diela.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi potrebnymi pre zhotovenie Diela,
s projektovou dokumentéciou stupni DSP/DRS, ako aj so skutkovym stavom na stavenisku a je
si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby nemdze uplatiiovat’ naroky na tpravu zmluvnych
podmienok a ceny Diela z dovodov, ktoré mohol zistit’ pri obozndmeni sa s tymito podkladmi
(naymé zistené nezrovnalosti projektove; dokumentacie) a stavom staveniska na mieste
vykonania Diela. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze Objednadvatel’ mu k datumu uzavretia tejto zmluvy
poskytol vSetky potrebné udaje, tieto si precital, porozumel im a je informovany o poziadavkéach
a podmienkach Objednavatela vztahujicich sa na realizaciu Diela v takom rozsahu, v akom
suvisia, ovplyviiuji alebo m6zu mat’ vplyv na plnenie tejto zmluvy zo strany Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ Dielo riadne a v€as na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitel'a (kryci list a rozpocet) — Priloha ¢. 1
a zoznam subdodavatel'ov vo vSetkych radoch — Priloha €. 2.

2.7 Tato zmluva je uzavretd ako vysledok verejného obstaravania, ktoré uskutoc¢nil verejny

obstaravatel’: Sprava ciest Zilinského samospravneho kraja postupom podlimitnej zakazky podl'a

§ 112 - 114 zédkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ako ,,zékon ¢. 343/2015 Z. z.*) na predmet
zékazky: ,,Rekonstrukcia MO 2251-004 ponad tok Osliska pred obcou Pribis®.



CL IIL
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

3.1 Miestom vykonania Diela je: Slovenska republika, Zilinsky kraj, okres Dolny Kubin, k.{1. Pribis.
3.2 Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (Cl. II.) v nasledovnych terminoch:

e prevzatie staveniska: do 3 pracovnych dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy
Objednavatela na prevzatie staveniska Zhotovitelom s tym, Ze zmluvné strany sa zavizuju
vykonat’ pisomny zdpis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). Porusenie
povinnosti prevziat stavenisko Zhotovitel'om v zmysle predchadzajucej vety sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy zo strany Zhotovitela a zaklada pravo Objednavatel’a odstupit’ od
tejto zmluvy.

o zacatie vykonavania Diela: lehota vystavby, t. j. zaCiatok vykonavania Diela, zacina plynat
dinom nasledujucim po dni pisomného prevzatia staveniska Zhotovitel'om.

e vykonanie Diela: do 6 (Siestich) mesiacov odo dna pisomného prevzatia staveniska
Zhotovitelom.

e predpokladana doba dopravnych obmedzeni je 6 mesiacov.

e odovzdanie Diela: do terminu vykonania Diela podl'a bodu 3.2 tohto ¢lanku.

3.3 Zhotovitel pri prevzati staveniska predlozi Objednévatel'ovi na odsuhlasenic harmonogram
prac, kontrolno-skiSobny plan a technologicky postup prac. Neodsthlasenie harmonogramu
prac pri prevzati staveniska nema vplyv na povinnost Zhotovitel'a zacat’ vykonavat’ Dielo
v termine dohodnutom v bode 3.2 tohto ¢lanku. Ak harmonogram prac bude pocas trvania tejto
zmluvy vzajomne odsuhlaseny, tak Zhotovitel' je povinny postupovat’ pri vykonavani Diela
v stlade s odsuhlasenym harmonogramom prac.

Obsahom kontrolno-skuSobného planu bude najma:

e rozdelenie stavby na samostatné procesy, napr. zemné prace, buracie, prace, zelezobetonoveé
konstrukcie,...),

e vypracovanie kontrolno-skisobného planu na kazdy stavebny alebo technologicky proces,

e pri kazdom stavebnom alebo technologickom procese uviest- nazov stavebného alebo
technologického procesu, postup ciastkovych procesov, z ktorych sa sklada stavebny alebo
technologicky proces.

¢ u jednotlivych Ciastkovych procesov sa uvedie:

e sposob vykonania kontroly a celkovy pocet skusok pri jednotlivych procesoch,

e kto vykona kontrolu,

e nazov dokumentécie, technickej normy alebo predpisu, podl'a ktorého sa kontrola vykonévala.

3.4 Zhotovitel' sa zavizuje bez zbytocného odkladu (najneskor do jedného dna) informovat
Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord by branila alebo stazovala realizaciu
predmetu zmluvy a ktora by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania Diela
alebo na odsuhlaseny harmonogram prac. Uvedena povinnost’ sa vzt'ahuje aj na Objednéavatel’a.

3.5 Objednavatel’ sa zavdzuje riadne ukoncené Dielo od Zhotovitel'a prevziat’ aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

3.6 Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel’a alebo tretej strany, ktora
pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitel'a, a nezbavuje Zhotovitel'a
zodpovednosti za omeskanie.

3.7 Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenie Diela v stilade s touto zmluvou
a jeho odovzdanie Objedndavatelovi a prevzatie Objedndvatel’om na zaklade Protokolu



3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

0 odovzdani a prevzati Diela v termine uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku. Protokol
o odovzdani a prevzati Diela musi byt’ zo strany Objednavatel’a podpisany: osobou opravnenou
konat za Objednéavatela v realizacnych veciach, technickym dohladom Objednavatela
a odbornym autorskym dohladom Objednavatela (v pripade, ak je OAD na diele — stavby
vykonévany). Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt’ zo strany Zhotovitel'a podpisany
najmi: stavbyvedicim a osobou opravnenou konat’ za Zhotovitel'a v realizacnych veciach.

Riadnym vykonanim Diela a riadnym splnenim vsetkych zavézkov Zhotovitel'a vyplyvajiacich
z tejto zmluvy sa d’alej rozumie riadne vykonanie Diela v stilade s touto zmluvou tak, aby bolo
sposobilé pre uspesné ukoncenie preberacicho konania a zaroven odovzdanie vsetkych
dokumentov potrebnych pre preberacie konanie a dokladov potvrdzujucich kvalitu a technické
parametre Diela v stilade so vS§eobecne zdvaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami
vratane mostného zoSita a manualu 0drzby. Uvedené doklady musia byt vyhotovené
v slovenskom jazyku. Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj uspe$né vykonanie vsetkych
skusok predpisanych osobitnymi predpismi azavdznymi normami atouto Zmluvou.
Podmienkou pre riadne a v€asné vykonanie Diela zo strany Zhotovitel’a je poskytnutie si¢innosti
zo strany Objednavatel’a v takej forme a takym spdsobom, ako to predpoklada tato zmluva alebo
ako to pozaduje Zhotovitel' v pisomnej vyzve.

Zhotovitel pisomne najmenej 5 pracovnych dni vopred, pred ukoncenim Diela ozndmi
Objednavatel'ovi, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Objednédvatel podla tohto
oznamenia do 3 pracovnych dni vypiSe (pisomne) preberacie konanie. Objednavatel si
vyhradzuje pravo na prehliadku Diela v pocte 1 pracovného dna. Pri odovzdavacom a
preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok Zhotovitel'a splneny tak, ako je stanovené v tejto
zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa
revizne spravy, atesty a komplexné skusky a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade, ak buda pri odovzdidvacom a preberacom konani zistené vady alebo v pripade, ak
nebudu splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajice z bodu 3.8 tohto ¢lanku,
Objednavatel’ Dielo neprevezme.

V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také nedorobky, ktoré sami
osebe a ani spolu nebrédnia jeho bezpe¢nému uZivaniu na ucel, ktorému slizi, Objednavatel
Dielo prevezme pod podmienkou, Ze takéto nedorobky budu Zhotovitel'om v celom rozsahu
odstranené do terminu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela.

Ak nedorobky nebudu Zhotovitelom odstranené v dohodnutom alebo stanovenom termine
uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel’ je opravneny tieto nedorobky
odstranit’ sdm alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.

Po ukonceni prac, najneskor do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel povinny
stavenisko Uplne vypratat’, odstranit’ objekty a zariadenia, ktoré sa nachadzaju na stavenisku,
upravit’ terén staveniska, odstranit’ zvy$ny material, odpady a pod.

Asfalty, betony, betonarska vystuz a ocel' pouzité pri realizacii Diela musia spifiat’ aktualne
platné podmienky uvedené najméi v:

e technicko-kvalitativnych podmienkach - TKP 6 - Hutnené asfaltové zmesi, vydané
Ministerstvom dopravy a vystavby SR,

e Katalogové listy asfaltovych zmesi, vydané Ministerstvom dopravy a vystavby SR,

e suvisiacich STN a EN,

e Katalégovych listoch kameniva, vydané Ministerstvom dopravy, vystavby a regionalneho
rozvoja SR,

e Technicko-kvalitativnych podmienkach — TKP 15 — Beténové konstrukcie vSeobecne a TKP
18 — Beton na konstrukcie, vydané Ministerstvom dopravy, vystavby SR,



e Technicko-kvalitativnych podmienkach TKP 17 — Vystuz do beténu, vydané Ministerstvom
dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR,

e Technicko-kvalitativnych podmienkach TKP 20 — Ocelové konstrukcie mostov, vydané
Ministerstvom dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR.

3.15 Objednavatel’ ma pravo vykonat’ skusky zamerané na kvalitu pouzitej asfaltovej zmesi, betonu,

betonarskej vystuze alebo ocele akreditovanym skusobnym laboratoriom. Objednavatel’ je
opravneny odobrat’” vzorky na stavenisku, alebo priamo z vyrobne. V pripade, ak bude
Objednavatel’ odoberat’ vzorku priamo z vyrobne, je Zhotovitel povinny zabezpecit vstup
poverenej osoby Objednavatela alebo poverenej osoby akreditovaného skuSobného laboratoria
do vyrobne vyrobcu za ticelom odobratia vzoriek, a to aj v pripade, ak bude Zhotovitel' dodavat’
asfaltovi zmes, beton, betondrsku vystuz alebo ocel subdodévatel'om. K odobratiu vzorky
asfaltovej zmesi, betonu, betondrskej vystuze alebo ocele prizve Objednavatel zastupcu
Zhotovitel'a. Pri preukdzani pouzitia materialov, ktoré nevyhovuji technickym normam, t. j. pri
opravnenej reklamacii kvality asfaltovej zmesi, betonu, betonarskej vystuze alebo ocele uhradi
Zhotovitel' naklady spojené so skuskou (t.j. odberom a analyzou) Objednéavatel’ovi.

3.16 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze pred zafatim realizovania stavebnych prac oznami Objednévatelovi

nazov akreditovaného skusobného laboratoéria, v ktorom si Zhotovitel' objednal skusky asfaltov
betonov, betonarskej vystuze a ocele za ucelom posudenia, ¢i spliiajii podmienky uvedené v bode
3.14 tohto ¢lanku.

3.17 V pripade spornych vysledkov sktSok zabezpecenych zmluvnymi stranami, bude vykonana

skaska nezavislym akreditovanym skuSobnym laboratéoriom po dohode Objednévatela a
Zhotovitela.

3.18 Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi zistené nedostatky kvality asfaltovej zmesi, betonu,

4.1

4.2

4.3

betonarskej vystuze, ocele najneskor do 3 pracovnych dni po doruceni protokolov o skuske.
Zistené nedostatky je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné naklady. Objednavatel’ ma pravo
urcit’ spdsob napravy, ktorym moze byt napr. odstranenie nekvalitnych vrstiev a ulozenie novych
vrstiev, zaliatie nedostato¢nych spojov, atd’. Dielo bude Objednavatel’ povazovat’ za dokoncené
az po odstraneni zistenych nedostatkov.

CL1V.
Cena diela

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktora je sucastou tejto
zmluvy ako Priloha €. 1. Cena je ur¢end na zaklade zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a vyhlaSky MF SR €. 87/1996 Z. z, ktorou sa vykonadva zakon o cenach.

bez DPH: EUR
DPH: 20 % EUR
Spolu s DPH: EUR
Slovom:

Cena za vykonanie Diela je maximalna, ktort nemozno bez suhlasu Objednavatela zvysit.
Cenova ponuka, ktord je sucastou tejto zmluvy, slizi vyhradne pre ocenenie prac v nej
uvedenych.

Sadzba DPH je v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy uvedena vo vyske platnej ku diiu uzatvarania tejto
zmluvy. V pripade legislativnej zmeny DPH bude k cendam bez DPH za predmet zmluvy
pripocitanéd vyska DPH platna v Case zdaniteI'ného plnenia.



4.4

4.5
4.6

Ceny jednotlivych poloziek cenovej ponuky uvedenej v prilohe €. 1 tejto zmluvy musia
obsahovat celkové naklady spojené s plnenim predmetu tejto zmluvy a zmluvnych podmienok,
najma:

e naklady na pracu, prace suvisiace s dodanim a dovozom zabudovanych materidlov, dodanim
a dovozom pomocnych materidlov a pomocnych konstrukcii

e naklady na vSetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a Udrzbu, vSetky drobné
a pomocn¢ prace,

e naklady suvisiace s dodrzanim podmienok spravcov dotknutych inZinierskych sieti, dotknutych
orgéanov suvisiacich s vydanim stavebného povolenia, ktoré su zname v ¢ase spracovania ponuky
a ktoré Objednavatel’ prilozil k podkladom na predkladanie ponuk k predmetu tejto zmluvy,
naklady suvisiace s dodrzanim podmienok spravcov dotknutych inzinierskych sieti, dotknutych
organov a vsetkych reviznych a vychodiskovych sprav suvisiacich s vydanim kolauda¢ného
rozhodnutia,

naklady na vypracovanie projektu organizacie dopravy,

naklady na zabezpecenie ¢iastocnej prevadzkyschopnosti mosta,
¢ naklady na vyhotovenie potrebnych skusok, kontroly a merani,
¢ naklady suvisiace so zriadenim a likvidaciou staveniska,

¢ naklady na poistenie Diela.

¢ naklady na vSetky ¢iastkové prace, ktoré nie st menovite uvedené v popise prac danej polozky,
ale su s danym popisom stvisiace a vyplyvajuce z ponukovej dokumentécie a ktoré st nevyhnutné
pre Uplné vykonanie Diela, musia byt zahrnuté v zakladnych polozkach.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ neposkytne Zhotovitel'ovi zalohu.

Objednavatel’ nebude akceptovat’ ziadne navySovanie ceny Diela podl'a tejto zmluvy a jej priloh
z dovodu realizacie prac naviac Zhotovitelom, ktoré vyplynie z dovodu nedostato¢ného
oboznamenia sa Zhotovitel'a s obsahom projektovej dokumentacie v stupni DSP/DRS a so
sutaznymi podkladmi z procesu verejného obstardvania. Objednavatel sa touto zmluvou
zavizuje akceptovat teda len tie Zhotovitelom vykonané naviac prace, ktoré vyplyvaji z obsahu
projektovej dokumentécie v stupni DSP/DRS a zo sttaznych podkladov z procesu verejného
obstaravania, platnych v denl nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k nej. V
pripade vzniku rozporu v tom, ¢i naviac prace vyplyvaji alebo nevyplyvaji z obsahu projektove;
dokumentécie v stupni DSP/DRS, zo sutaznych podkladov z procesu verejného obstardvania,
platnych v deni nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k nej rozhodne technicky
dohlad.

4.7 Zhotovitel' sa zavédzuje akceptovat poziadavku Objednavatela na realizaciu pripadnych

doplnujacich stavebnych prac priamo stvisiacich s predmetom tejto zmluvy, nemajicich povahu
podl'a ods. 4.6 tohto ¢lanku zmluvy, ak by nerealizovanie tychto prac spoésobilo Objednavatel'ovi
neprimerané tazkosti pri prevadzkovani Diela a pozadované doplitujtice prace nie st predmetom
projektovej dokumentacie, resp. nie si zahrnuté v rozpocte tejto zmluvy (tzv. naviac prace).
Zhotovitel’ je povinny dopliiujiice prace ocenit’ a v pisomnej forme predlozit’ Objednavatel'ovi
na odsuhlasenie este pred ich realizdciou v zmysle ¢l. X. ods. 10.4 tejto zmluvy. VSetky upravy
projektovej dokumentécie, nerealizované prace, dopliiujuce stavebné prace a zmeny budi
Zhotovitel'om a technickym dohl'adom Objednavatela zaznamenané a potvrdené v stavebnom
denniku a budu slazit’ ako podklad pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve, t.j. rozsah a cena
takychto prac bude rieSend formou dodatku postupom v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. a tejto
zmluvy. V pripade, ak predmetom dodatku bude dohoda zmluvnych stran o nerealizovani



4.8.
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53
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niektorych prac a dodavok nevznikd Zhotovitel'ovi dosledku nerealizovania niektorych prac
a dodavok ziadny penazny narok, a to ani titulom ndhrady Skody, uslého zisku, urokov z
omeskania ¢i zmluvnych pokut.

Okrem dohodnutej ceny za Dielo neméa Zhotovitel' narok na nahradu akychkol'vek nakladov,
ktoré vynalozil na vykonanie Diela, pokial ztejto Zmluvy o dielo nevyplyva povinnost’
Objednéavatel’a takéto naklady Zhotovitel'ovi uhradit’.

CL V.
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zaklade faktir vystavenych podl'a ods. 5.2 tohto ¢lanku.

Zhotovitel' je opravneny vystavit' v priebehu realizacie Diela mesacné Ciastkové faktiry na
zéklade skutocne vykonanych prac adodavok, potvrdenych technickym dohl'adom
Objednavatel'a. Suma ciastkovych faktur nesmie presiahnut 90 % z ceny Diela bez DPH.
Koneénu faktiru je Zhotovitel' opravneny vystavit’ po ukonéeni prac a ich pisomnom prevzati
technickym dohl'adom Objednavatela bez vad, po doruceni a prevzati vSetkych pisomnosti,
dokladov a atestov materidlov a vyrobkov pouzitych pri realizacii Diela.

Splatnost’ faktiry je do 30 dni od jej dorucenia Objednavatel’ovi.

Kazda faktiira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti daitlového dokladu v zmysle zdkona €. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov, najmaé:

oznadenie Objednavatel’a a Zhotovitel'a (obchodné meno, sidlo, ICO,DIC, IC DPH),
oznacenie Diela,

¢islo zmluvy o dielo,

poradové ¢islo faktury,

datum vyhotovenia faktary, ddtum zdanite'ného plnenia a datum splatnosti,
oznacenie peniazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,

fakturovant sumu,

slovni informaciu "prenesenie danovej povinnosti", ak osobou povinnou platit’ dan je
Objednavatel’,

peciatka a podpis osoby opravnenej konat’ za Zhotovitel'a,

prilohy podl’a bodu 5.5 tohto ¢lanku zmluvy.

5.5 Prilohou kazdej faktiry bude supis vykonanych prac a doddvok odsuhlaseny Objednavatelom.

5.6

5.7

V stipise prac bude uvadzané celkové mnoZstvo prac a cena prac v zmysle zmluvného rozpoctu,
prestavané mnozstvo a cena prac za dany mesiac, prestavané mnoZstvo a cena prac ku diu
vystavenia faktary, a zostatok mnoZstva a ceny prac. VSetky prilohy faktiry musia byt potvrdené
podpisom technického dohl'adu Objednéavatela a oprdvnenou osobou konat’ za Zhotovitela.
Prilohou konecnej faktiry bude preberaci protokol bez vad potvrdeny podpisom technického
dohl'adu Objednéavatel’a a osobou opravnenou konat’ za Zhotovitel’a.

Ak faktura nebude obsahovat vSetky ndleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi a vysSie
uvedené udaje a prilohy, Objednavatel’ je opravneny fakturu v lehote splatnosti Zhotovitel'ovi
vratit. Lehota splatnosti za¢ne v takom pripade plynat’ od dorucenia novej spravne vystavenej a
dorucenej fakttry spolu so vSetkymi vyssie uvedenymi prilohami Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b) €. 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorSich predpisov, vyhradzuje pravo nezaplatit’ Zhotovitel'ovi 10% z dohodnutej ceny



5.8

6.1

6.2

6.3

6.4

6.4

6.5

Diela bez DPH, a to az do doby preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdéavani
Diela.

V sulade s ust. § 41 ods. 7 zdkona €. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, ze v pripade, ak
si Zhotovitel’ nesplni svoje financné povinnosti voci subdodéavatel'om, t. j. nevykonava thrady
jednotlivych faktir za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuju subdodavatelia, a zaroven
subdodavatelia poziadaju Objednavatel'a o priamu thradu za prace a dodavky, Objednavatel
poskytne Zhotovitel'ovi primeranti lehotu na vykonanie napravy, v ktorej méze Zhotovitel
namietat’, Ze vo¢i subdodavatel'ovi nema Ziadne podlznosti. Pocas plynutia takto poskytnutej
lehoty je Objednavatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu Ciastkovych faktar (resp. konecnu faktaru),
vystavenych Zhotovitel'om az do ¢asu, kedy nebudu zédviazky Zhotovitel'a voci subdodavatel'om
zaplatené. PoCas doby zadrzania podl'a tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel’ v omeskani so
zaplatenim svojich peniaznych zaviazkov voci Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na
ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial’ neddjde zo strany Zhotovitel'a v Iehote poskytnutej
Objednéavatelom k wuspokojeniu subdodavatel'skych narokov voc¢i Zhotovitel'ovi, a toto
uspokojenie nebude v tejto lehote Objednavatelovi pisomne preukazané alebo nebude
Objednavatelovi preukdzané, ze Zhotovitel nema voc¢i subdodavatel'ovi ziadne zavizky, je
Objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’ narok subdodavatela voci Zhotovitel'ovi
priamo, a tym sa zbavit' svojich zaviazkov voci Zhotovitel'ovi z tejto zmluvy do vysky
pohl'adavky subdodavatel’a, ktori Objednavatel’ uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje suhlas.
Narok Zhotovitel'a na tthradu ceny Diela do vysky thrady vykonanej Objednavatelom priamo
subdodavatelovi, zanik4 diiom tejto thrady Objednavatel'om subdodavatel'ovi Zhotovitela.

CL VL.
Subdodavatelia, register partnerov verejného sektora

Zoznam subdodavatel'ov Zhotovitel'a znamych v ¢ase uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe ¢.2
- Zoznam subdodévatel'ov vo vSetkych radoch, ktora tvori neoddeliteI'nt prilohu tejto zmluvy.

Zhotovitel moze poverit vykonanim plnenia urcitej Casti predmetu tejto zmluvy, len tych
subdodavatelov, ktori su uvedeni v Zozname subdodavatel'ov vo vsetkych radoch, ktory tvori
Prilohu ¢€.2 tejto zmluvy v zneni neskorSich pisomnych ozndmeni o zmene subdodavatel’a alebo
o doplneni nového subdodavatela.

Zhotovitel modZe poverit vykonanim plnenia urcitej Casti predmetu tejto zmluvy len tych
subdodavatelov, ktori su uvedeni v Zozname subdodavatel'ov vo vSetkych radoch, ktory tvori
Prilohu ¢.2 tejto zmluvy v zneni neskorsich pisomnych ozndmeni o zmene subdodavatel’a alebo
o doplneni nového subdodavatel’a.

Pri vykondvani €asti plnenia tejto zmluvy subdodévatelom ma Zhotovitel’ zodpovednost’, akoby
plnenie vykonaval sam.

Ak ma Zhotovitel’ povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ako ,,zakon €. 315/2016 Z. z.), je povinny byt
najneskor ku dnu uzatvorenia tejto zmluvy a pocas celej doby plnenia riadne zapisany v registri
partnerov verejného sektora.

Ak ma subdodavatel’ povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zékona €. 315/2016 Z. z. v zneni neskorSich predpisov je povinny byt najneskor ku diu
uzatvorenia tejto zmluvy a pocas celej doby plnenia riadne zapisany v registri partnerov
verejného sektora.



6.6 Zhotovitel' je povinny oznamit" Objednédvatel'ovi bez zbytocného odkladu aktukol'vek zmenu

6.7

6.8

7.1

7.2

7.3

udajov v registri partnerov verejného sektora alebo vymaz z tohto registra o jeho osobe ako aj
jeho subdodéavatel'och v ktoromkol'vek rade najneskor do 5 dni odo dina vykonania zmeny
zapisanych udajov.

Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy:

K zmene subdodéavatel'a mdze dojst’ len po pisomnom odstihlaseni Objednavatel'om na zaklade
aktualizovania Prilohy ¢.2 — Zoznam subdodavatel'ov vo vSetkych radoch dodatkom k tejto
zmluve. Zhotovitel’ je povinny najneskér 10 dni pred diom, ktory predchadza dnu v ktorom
nastane zmena subdodavatel’a, pisomne ozndmit’ Objednévatel'ovi zdmer zmeny subdodéavatel’a
s uvedenim identifika¢nych idajov povodného aj nového subdodavatel’a, podiel subdodavky vo
vzt'ahu k tejto zmluve, predmet subdodavky a idaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Ak novy subdodavatel ma
povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, takyto subdodavatel’ musi byt’
zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z.

Zhotovitel méze doplnit’ subdodavatel'a do Zoznamu subdodavatel'ov len za podmienky, Ze so
ziadostou s navrhom Dodatku na doplnenie subdodéavatela predlozi podrobné technické
a ekonomické zdovodnenie, ktoré bude aj obsahom Dodatku

Obdobne ako pri zmene subdodavatela postupuju zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpecit’
Cast’ plnenia tejto zmluvy o Dielo d’al§im subdodévatel'om nastane u Zhotovitel'a az po uzavreti
zmluvy.

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel' preukdzal v procese verejné¢ho
obstaravania technickl alebo odbornu sposobilost’, tato osoba poskytne svoje kapacity pocas
celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel je povinny na vyzvanie Objednévatel’a preukézat’
najneskor do 10-tich dni, ze vykonava cinnosti prostrednictvom osoby, ktorej kapacitami
preukazal v procese verejného obstardvania technicku alebo odborni spdsobilost’. V pripade
zmeny osoby stavbyveduceho Zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny preukazat’ Objednavatel’ovi,
7e novy stavbyveduci spia vsetky poziadavky, ktoré vyzadoval Objednivatel v procese
verejného obstaravania na predmet zdkazky na osobu stavbyveduceho.

PoruSenie niektorej povinnosti, ktora pre Zhotovitel'a vyplyva z bodu 6.2, 6.4, 6.5, 6.6 alebo 6.7
tohto Clanku, sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy a zaklada Objednavatel'ovi pravo
odstupit’ od tejto zmluvy.

CL VIIL
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné na vykonanie Diela
a Ze tieto povolenia su postacujiice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto doklady
predlozi najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predloZzené uz v rdmci verejného
obstardvania.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel sa zavizuje dodrZiavat’ vS§eobecne zadvdzné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo Sskody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel’ taktiez zodpoveda
za Skodu spdsobenu prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a pocas realizacie stavebnych prac na
majetku Objednavatel’a a tretich osob, ako aj na zdravi a Zivote 0os6b. Nebezpecenstvo Skody na
Diele prechadza na Objednédvatel'a odovzdanim a prevzatim zhotoveného Diela ako celku na
zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.



7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednéavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom ainym castiam Diela pouzitym Zhotovitelom pri
zhotoveni Diela nadobuda Objednavatel’ okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho Casti na vykonanie Diela bude uskutocnené na zaklade Protokolu
o odovzdani a prevzati staveniska a to v stlade s CI. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu
podpisu Protokolu o odovzdani aprevzati staveniska Objednavatelom a Zhotovitel'om
zodpoveda za stavenisko Zhotovitel'. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby pocas
vykonu prac a tiez v obdobi pracovného vol'na na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku
tretich osob.

Zhotovitel Diela zabezpe¢i plnenie podmienok spravcov dotknutych inzinierskych sieti,
dotknutych organov a vsSetkych reviznych a vychodiskovych sprav suvisiacich s vydanim
kolauda¢ného rozhodnutia a povolenia na uzivanie stavby.

Zhotovitel' je povinny viest denné zaznamy o uskutocnenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za tcelom priebeznej kontroly
a uskuto¢nenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’:

eudaje o Casovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od
dodaného technologického postupu prac, popis uskutocnenia prac

eudaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov préc,
e udaje dblezité na postdenie prac organmi Statnej spravy,

e informécie o doddvkach materidlu na stavbu, poziadavkach na koordindciu, mimoriadnych
udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskuto¢novanim Diela.

e vykonanie skusok jednotlivych konstrukcii v zmysle schvaleného kontrolno-skiisobného planu.

Zapisy do stavebného dennika ¢itateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v den, kedy boli
prace vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alsi
postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto. Okrem stavbyvediuceho mdze do stavebného
dennika vykonavat potrebné zaznamy iba Objednavatel, resp. osoba opravnena jednat
v realiza¢nych veciach Objednavatel’a, technicky dohl'ad Objednévatela alebo prislusné organy
Statnej spravy.

Zhotovitel’ je povinny zapisom v stavebnom denniku, telefonicky a e-mailom 3 pracovné
dni vopred vyzvat’ Objednavatel’a na kontrolu vS§etkych prac, ktoré maja byt’ zakryté alebo
sa maju stat’ nepristupné. Pokial’ Zhotovitel’ tito povinnost’ nebude plnit, m6ze Objednavatel’
vyzadovat' dodato¢né odhalenie tychto prac na naklady Zhotovitel'a. Zhotovitel' je povinny
zapisom v stavebnom denniku, telefonicky ae-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvat
Objednévatel’a na ucast’ pri vykondvani skiiSok v stilade s STN. Ak sa Objednavatel’ nedostavi
v stanovenom termine, je Zhotovitel' opravneny vykonat’ skuSky bez jeho i¢asti. Zhotovitel je
povinny viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach. VSetky zmeny a prace
vykonané naviac je Zhotovitel povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika.
Objednévatel’ alebo nim poverend osoba je povinna priebezne kontrolovat’ zapisy v stavebnom
denniku a reagovat’ adekvatnym spdsobom na poziadavky ¢i pripomienky Zhotovitel'a. Kopie
stavebného dennika budu priebezne po kontrole Objednavatel'om uchovavané Zhotovitel'om pre
potreby preberacieho, resp. kolaudacného konania.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonédvania a opatrit’ Casti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poskodeniu do doby odovzdania Diela.
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7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

Zhotovitel nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal
Objednéavatel’ a ktoré st pre Zhotovitel'a zavizné.

Zhotovitel je oprdvneny pri vykondvani Diela pisomne poziadat Objednavatela
o odsuhlasenie zmeny materialov alebo technoldgii uvedenych v rozpocte len v pripade, ak
takato zmena nastala po lehote na predkladanie ponuk k predmetu tejto zmluvy a ak zmenu
materidlu alebo technologii vyzaduju aktualne platné pravne predpisy alebo technické normy,
alebo ak sa materidl alebo technolédgia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat alebo
dodavat’ na slovensky trh), alebo ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prislusnych organov
verejnej spravy (napr. stavebny urad). Primerane podla tohto bodu sa postupuje, ak zmenu
materidlov alebo technologii pozaduje Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vramci kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko
poslancom Zastupitel'stva ZSK v pripade, ak o to poziadajii. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v ramci
kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko aj d’al§$im osobam, ktoré na kontrolny deii
prizve Objednavatel’ (napr. projektant, zastupca spravcu, pravni zastupcovia). Za BOZP oséb
vstupujucich na stavbu a stavenisko v zmysle tohto ustanovenia nesie zodpovednost’ Zhotovitel’.

Objednavatel’ moze preniest’ ktorikol'vek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu osobu
a moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit'. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme a nadobudne Uc¢innost’ po doruceni Zhotovitelovi. Akékol'vek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skiiSka, stihlas, schvalenie alebo podobny akt uskutociovany touto
osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky u¢inok, ako by ho uskuto¢nil Objednavatel’ sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatel’a na stavenisku.
Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodévatel’a absolvovali
predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedcenia. Taktiez sa Zhotovitel' zavéizuje
vybavit  svojich zamestnancov zodpovedajicimi osobnymi ochrannymi pracovnymi pomdckami.
Zhotovitel' bude v pripade nehody, alebo pracovného urazu postupovat’ v sulade so vSeobecne
zadvaznymi predpismi a zdkonmi, zarovenl okamzite upovedomi zodpovedného zamestnanca
Objednévatel’a na stavbe:

- 0 pracovnych trazoch,

- 0 Skodéach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

V pripade, ak Objednévatel'ovi vyplynie povinnost’ podla § 3 ods. 3 pism. a) alebo b) nariadenia
vlady 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko
(d’alej len ,,nariadenie®), sa zmluvné strany dohodli, Ze pred realizaciou predmetu tejto zmluvy
Zhotovitel' zabezpe¢i koordinatora projektovej dokumentacie, ktory bude plnit’ povinnosti
vyplyvajice z § 5 nariadenia a koordinitora bezpe€nosti, ktory bude plnit povinnosti
vyplyvajice z § 6 nariadenia. V pripade poruSenia povinnosti vyplyvajucich z tohto odseku
a citovanych ustanoveni nariadenia a vzniku Skody v pri¢innej suvislosti s ich poruSenim
zodpoveda za Skodu Zhotovitel’.

Objednavatel’, resp. technicky dohl'ad Objednavatela je opravneny dat zamestnancom
Zhotovitela prikaz prerusit prace, ak zodpovedny pracovnik Zhotovitela nie je
dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpecnost’ uskutociiovanej stavby, Zivoty, alebo zdravie
zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu pohybovat,
resp. zdrziavat’ na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nestvisia s vykonom prac podla
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7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

a)

tejto zmluvy, bez vedomia a sthlasu Objednéavatela. Objednavatel’ nezodpoveda za Skody
sposobené Zhotovitel'ovi, neopravnenym zdrziavanim zamestnancov Zhotovitela mimo
uréenych priestorov.

Zhotovitel’ zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré vzniknu z jeho ¢innosti a tieto odstrani
na vlastné néklady. V pripade, ak Skodu podla predchddzajiucej vety spdsobi tretia
osoba/subdodévatel’, za tato Skodu zodpoveda Zhotovitel' ako keby ju sposobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kod Objednéavatel’ neuhradi konec¢nu faktiru Zhotovitel'ovi.
Pripadné casové lehoty na odstranenie takychto $kod sa dohodnu v procese odovzdéavania
a preberania Diela.

Zhotovitel' je povinny stavbu oznacit’ v zmysle stavebného zdkona. Zhotovitel' je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit', je povinny udrziavat’ na stavenisku — pracovisku
poriadok a Cistotu, ako aj odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je
povinny svoje pracovisko zabezpecit’ tak, aby neohrozoval bezpecnost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel sa zaviazuje dodat’ Objednavatelovi SK vyhlasenie o parametroch a prislichajuce
doklady pouzitych stavebnych vyrobkov pred ich zabudovanim v zmysle zakona ¢. 133/2013
Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov.

Zmluvné strany sa zavdzuju, ze budi vzdjomne spolupracovat’ a poskytni si vziajomnu
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vzniknll pocas vykonédvania Diela,
najmd vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel’ je povinny upozornit’
Objednavatel'a na moZznost’ realizacie jednoduchsich a finanéne menej naro¢nych rieSeni ako
predpokladéd tdto zmluva. Objednavatel’ nie je povinny predmetné pripomienky Zhotovitel'a
pocas realizacie Diela akceptovat’.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho

pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela musia
spifiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zakone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, budu spifat’ kritéria
a Standard poZadovany Objednavatelom a budi v sulade so vSeobecne zavidznymi predpismi
a normami platnymi v SR.

Zhotovitel je povinny zOcastovat sa kontrolnych dni wuréenych Objednavatelom
prostrednictvom na to opravnenych osob v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade pisomného
poverenia Zhotovitela.

Zhotovitel’ na Ziadost’ Objednéavatel'a poskytne Objednavatel'ovi potrebné vysvetlenie vSetkych
otazok spojenych s vykondvanim Diela.

Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktord ma prislusné opravnenie
a meno tejto osoby je povinny oznamit’ Objednéavatelovi pri odovzdani a prevzati staveniska, ak
identifikacia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitelom ozndmenda uZ v procese verejného
obstaravania.

Zhotovitel' vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre
riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky podl'a prisluSnych pravnych predpisov
a technickych noriem. Organizovanie, vybavovanie a thradu funkénych skusok zabezpeci
Zhotovitel.

Ziakaz nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania
7.26.1 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ku ditu podpisania tejto Zmluvy:

nie je vedeny v Zozname Narodného inSpektoratu prace fyzickych oséb a pravnickych osdb
(d’alej len ,,Zoznam*), ktoré porusili zakaz nelegélneho zamestnavania podla zékona ¢. 82/2005
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b)

d)

7.27
a)

b)

7.28

7.29

7.30

8.1

Z. z. o nelegélnej praci a nelegadlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov
v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,Zakon €. 82/2005 Z. z.%),

neporusil zédkaz nelegédlnej prace ani nelegalneho zamestnavania ako je definovany v zmysle
Zakona ¢. 82/2005 Z. z.,

nespolupracuje ani nebude spolupracovat’ so subjektmi zapisanymi v Zozname, alebo subjektmi
o ktorych ma vedomost’, Ze porusuju zakaz nelegalnej prace alebo nelegalneho zamestnavania,

nebola mu vratane subdodavatelov, ktori dodavaju pre Zhotovitela pracu, tovar alebo
poskytuju sluzby, uloZzena povinnost’ zaplatit’ na zaklade vykonateI'ného rozhodnutia pokutu za
porusenie zakazu nelegalneho zamestnavania alebo dodatocné platby podla § 7a ods. 1 pism.
a) a ¢) Zakona €. 82/2005 Z. z..

7.26.2 Ak sa preukaze akékol'vek vyhlasenie Zhotovitel'a uvedené v bode 7.26.1. tohto ¢lanku
zmluvy ako nepravdivé alebo nastanu skutocnosti uvedené v bode 7.26.1 tohto ¢lanku
zmluvy, je Objednéavatel’ opravneny odstupit’ od tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:

pre pripad poskodenia, zni¢enia, straty, odcudzenia Diela alebo inych §kod na Diele (stavebno-
montdzne poistenie) s vySkou poistného plnenia minimélne vo vyske ceny za Dielo, a

pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobenu tretim osobam prevadzkovou ¢innostou/pri
vykone podnikania s vySkou poistného plnenia minimélne vo vyske ceny za Dielo.

Néklady na poistenie su zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny preukéazat
Objednavatel'ovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzati
staveniska a kedykol'vek pocas trvania zmluvy na poZiadanie Objednavatela preukazat jej
platnost’ a G¢innost’.

Zhotovitel je povinny na vlastné ndklady oboznamit’ sa s existujiicimi inzinierskymi sietami
a zabezpecit' ich vytycenie pred zaciatkom stavebnych prac a zabezpecit' ich ochranu.

Zhotovitel a kazdy jeho subdodavatel sa zavdzuje, Ze umoZni vykon financ¢ne;j
kontroly/auditu/overovania, poskytne vSetku potrebnu sucinnost pri vykone financnej
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon financ¢nej kontroly a auditu alebo
overovania v zmysle prisluSnych pravnych predpisov na to opravnenym osobam, najmi (ale
nielen): Utvaru hlavného kontroléra Zilinského samospravneho kraja, Najvyssiemu kontrolnému
tradu SR, Uradu verejného obstaravania, vladnym auditorom/orgdanom auditu, poverenym
zamestnancom Objednavatel'a, Protimonopolnému uradu SR.

Zhotovitel’ je povinny pocas realizacie Diela zabezpecit’ ¢iasto¢nll prevadzkyschopnost’ mosta,
na ktorom sa realizuji stavebné prace Diela vo zvolenom ¢asovom intervale, a za tym G¢elom
Zhotovitel vypracuje projekt organizacie dopravy pocas realizdcie Diela, odsuhlasi ho s
Objednavatel'om, ODI OR PZ SR v Dolnom Kubine a poziada o vydanie rozhodnutia Okresny
urad v Dolnom Kubine, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii. Zhotovitel’ zodpoveda
za spravnost’ osadenia a udrzbu zvislého dopravného znacenia Ciastocnej uzavierky pocas
realizacie stavebnych prac na predmetnom moste ako aj dotknutej ceste.

Cl. VIIL
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeSkania Zhotovitel'a s prevzatim staveniska a/alebo zacatim vykonéavania Diela
oproti terminom uvedenym v CI. III. bode 3.2 tejto zmluvy ma Objednévatel pravo uplatnit’ si
u Zhotovitel'a nadrok na zmluvnll pokutu vo vyske 100 € za kazdy deft omeSkania.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

V pripade omeskania Zhotovitela sriadnym vykonanim alebo odovzdanim Diela je
Objednavatel’ opravneny Ziadat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,10 %
z ceny Diela s DPH za kazdy aj zacaty den omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim harmonogramu prac v zmysle CI. III. bod 3.3 tejto
zmluvy alebo s odstranenim a likvidaciou staveniska, Gipravou terénu staveniska do pévodného
stavu oproti terminu uvedenému v Cl. III. bod 3.13 tejto zmluvy méa Objednavatel’ pravo uplatnit’
si u Zhotovitel'a nadrok na zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za kazdy den omeskania.

Ak sa Objednavatel’ dostane do omesSkania s thradou opravnenej faktiry, méze si Zhotovitel’
uplatnit’ voci Objednavatel'ovi zaplatenie zdkonnych trokov z omeskania.

Ak Zhotovitel nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo neza¢ne alebo prerusi vykonédvanie
predmetu tejto zmluvy bez vzajomnej dohody s Objednavatel'om, je Objednédvatel’ opravneny
pozadovat’ uhradenie nakladov a skod, ktoré mu tak preukazatelne vznikli.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim pripadnych nedorobkov v zmysle CI. IX. bod
9.2 tejto zmluvy v dohodnutych terminoch, je Zhotovitel' povinny zaplatit” Objednavatel'ovi za
kazdy nedorobok a kazdy den omeskania zmluvni pokutu vo vyske 100 €. Objednavatel’ ma
pravo uplatnit’ si u Zhotovitela narok na zmluvnl pokutu vo vyske 100 € za kazdy den
neposkytnutia sii¢innosti v savislosti s reklamaciou vad Diela podl'a Cl. IX. bod 9.3 a bod 9.4
tejto zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zaGatim odstrafiovania vad Diela v lehote uvedenej v Cl.
IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,10 % z ceny Diela s DPH za kazda vadu a kazdy deni omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad Diela v lehote uvedenej v C1. IX. bode 9.3
tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 100 €
za kazda vadu a kazdy den omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu
vzmysle tohto c¢lanku ato na zdklade pisomne] vyzvy Objednéavatela, ktord bude
obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V pripade ak Zhotovitel
zmluvnu pokutu nezaplati dobrovol'ne, zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny
svoju splatnu pohl'adavku titulom zmluvnej pokuty jednostranne zapocitat’ voci akejkol'vek
splatnej pohl'adavke Zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty ndrok Objednavatela na nahradu Skody
sposobenej Zhotovitel'om vo vyske presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného uradu SR preukaZe, Ze sa
Zhotovitel pri ziskani zdkazky dopustil koluzneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel inym
nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchédzaca, a tym narusil alebo ohrozil
hospodarsku sutaz, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
100 % z ceny Diela s DPH. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok Objednavatel'a na nahradu
tym spdsobenej Skody v plnej vyske.
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9.1

9.2

9.3

94

CL IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za to, Ze Dielo bude vykonané podl'a podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urené v projektovej dokumentacii (ak bola predlozend) a v platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ vykonané Dielo, ktoré mé vady.
Dielo ma vady, ak bolo vykonané v rozpore s odsuhlasenym technologickym postupom prac,
pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran,
pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vsetky dohodnuté prace, pripadne neboli
odovzdané dokumenty podla Cl. III. bodu 3.8 tejto zmluvy.

V pripade zistenia nedorobkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych terminov
odstranenia. V pripade, ze nedorobky budu drobného charakteru a nebudu branit’ riadnemu
uzivaniu Diela, méze Objednavatel’ prevziat’ vykonané Dielo s urenim terminu odstranenia
nedorobkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujici pre urcenie zaciatku zarucnej
doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela pocas zaruc¢nej doby (bod 9.5) mé
Objednavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na svoje
naklady. Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstraiovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po
uplatneni reklamécie Objednavatel'om a vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do
troch dni od dorucenia reklamacie od Objednavatela, ak sa s Objedndvatelom pisomne
nedohodne inak.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich
nezacne odstraiiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vSetkym okolnostiam zrejmé,
ze vady v pozadovanom termine neodstrani, Objednavatel je opravneny pozadovat’ zI'avu z ceny
Diela alebo odstranit’ ich sdm alebo dat’ ich odstrénit’ tret'ou osobou, a to na ndklady Zhotoviterl’a,
pricom Zhotovitel’ sa vyslovne zavizuje a je povinny takto vynalozené naklady Objednavatelovi
nahradit’. Nahrada takto vzniknutych nédkladov méze byt vykonana nasledovne:

a.) zapoéitanim zadrzanych 10 % z ceny Diela podla Cl. V. bodu 5.7 zmluvy, pokial’ tito suma

nebola Objednavatel'om zaplatend, alebo

b.) vystavenim faktiry so splatnost'ou 10 dni odo dita dorucenia Zhotovitel'ovi.

9.5

9.6

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zarucnej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
zacina plynut’ diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel’ nezodpoveda
za vady spdsobené chybnym zaobchddzanim s Dielom po jeho prevzati. Zhotovitel' takisto
nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli sposobené pouzitim stavebnych materidlov a veci
poskytnutych Objednavatelom, na nevhodnost’ ktorych Objednavatela upozornil, ale ten na ich
pouziti pisomne trval, alebo ak Zhotovitel’ ani pri maximalnej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktort Objednavatel’ nemo6ze Dielo uzivat pre jeho vady alebo
nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel'. V pripade, Ze pri ich odstraiiovani doslo k vymene
jednotlivych cCasti za nové, plati, Ze pre nové Casti Diela zacina plynat nova zaruc¢na doba 60
mesiacov odo diia nasledujiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo nedorobku.
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10.1

10.2

10.3.

a)

b)

10.4

ClL X.
Zmena zmluvy

K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania
moze dojst’ na zaklade pisomného dodatku odsthlaseného zmluvnymi stranami:

10.1.1 zo zdkonnych dévodov vymedzenych v § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. a za dodrzania
podmienok ustanovenych zékonom ¢. 343/2015 Z. z.,

10.1.2 alebo zo zmluvnych dévodov, ktoré¢ si v sulade s § 18 ods. 1 pism. a) zédkona ¢.
343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodrzania podmienok ustanovenych
zakonom €. 343/2015 Z. z.

Zakonné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku st vymedzené v § 18 zakona ¢. 343/2015
Z. z. ako:

10.2.1 dovod podla § 18 ods. 3 pism. a) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo
vzt'ahu k naviac pracam alebo dopliiujucim stavebnym pracam)

10.2.2 ddévod podl'a § 18 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. dopliiujice stavebné
prace)

10.2.3 dbévod podl'a § 18 ods. 1 pism. c) zadkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidatel'né
okolnosti)

10.2.4 dbévod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena
dodavatel’a na zaklade pravneho nastupnictva)

10.2.5 dovod podrla § 18 ods. 1 pism. e) zékona €. 343/2015 Z. z. (tzv. ind nepodstatna zmena).
Zmluvné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su:

10.3.1  zmena materidlov alebo technoldgii za podmienok stanovenych v ¢lanku VII. bod
7.10 tejto zmluvy;

10.3.2  zOzZenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodavky;
10.3.3  zmena terminu vykonania Diela, ak:

sa pocas realizacie stavby vyskytnu také stavebné prace alebo dodavky, ktoré st nevyhnutné na
riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, a sii€asne ich objektivne nie je mozné riadne
ukoncit, odovzdat’ a prevziat’ v termine na vykonania Diela podla tejto zmluvy, alebo

dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podl'a tejto zmluvy objektivne nedovoluju
klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo iné objektivne preukéazatelné
skutocnosti, ktoré vznikli alebo boli zistené az v Case realizacie Diela, alebo

dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne nedovoluja iné
nepredvidatel'né okolnosti (napr. poZiar, vybuch, uder blesku, pad stromov, stoziarov a inych
predmetov, povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, ina zivelnd pohroma alebo havaria) alebo
iné prevadzkové okolnosti.

Za tymto ucelom sa Zhotovitel' zavidzuje, ze pisomne ozndmi Objednavatel'ovi nutnost’
predlzenia terminov na vykonanie Diela bez zbyto¢ného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu
s pisomnych zdovodnenim.

Ak pocas realizéacie Diela vznikne potreba vykonat také stavebné prace alebo dodavky, ktoré nie
st zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy ¢o do mnozstva alebo druhu, ale ktoré st nevyhnutné na
riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny tieto prace ocenit a v
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pisomnej forme predlozit’ Objednavatel'ovi na odsuihlasenie este pred ich realizaciou. Pri oceneni
naviac prac a dopliujucich prac postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucast'ou tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel’ v prilohe kalkul4ciu ceny.

10.5 Na zmenu v osobach Statutdrnych organov zmluvnych stran alebo na zmenu v osobach
opravnenych jednat’ za zmluvné strany v zmluvnych alebo v realiza¢nych veciach nie je potrebné
uzavretie pisomného dodatku k zmluve. Na takito zmenu postacuje, ak dotknuta zmluvna strana
tieto skutocnosti pisomne oznami druhej zmluvnej strane. V pripade, ak ide o zmenu v osobe
stavbyveduceho Zhotovitel'a, postupuje sa podl'a ¢l. VI. bod 6.7 tejto zmluvy.

Clanok XI.
Osobitné ustanovenia

11.1 Preucely tejto zmluvy sa za vy$$iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych
stran a tieto ich ani nemo6zu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizécia, Zivelné pohromy a pod.

11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na
vys$$iu moc, poziada druhu stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia.
Ak nedojde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktord sa opravnene odvolava na vyssiu moc,
pravo odstapit’ od zmluvy. Uéinky odstipenia nastanti diiom doruéenia oznamenia o odstupeni
druhej zmluvnej strane.

Cl. XIL
Odstipenie od zmluvy

12.1 Objednavatel’ je opravneny odstapit’ od tejto zmluvy, najma ak:

a) Zhotovitel’ podstatne porusi niektort zo svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy,
b) sa jedna o taxativne dovody uvedené v tejto zmluve,

c¢) Zhotovitel' porusi niektort zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym neZ podstatnym
sposobom a takéto porusenie nenapravi ani v dodatocnej primeranej lehote na népravu,

d) Zhotovitel’ stratil sposobilost’ vyZzadovanli zdkonom €. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné pravne
alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

e) vramci kontroly verejného obstardvania zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, bolo
konS$tatované porusenie zakona,

f) voci Zhotovitel'ovi bude vydany akykol'vek rozsudok, rozhodcovsky rozsudok, uznesenie alebo
platobny rozkaz, ktory je podla nazoru Objednavatela podstatny v kontexte zavizkov
Zhotovitela podla zmluvy, tak, Ze mdze nastat’ hrozba neplnenia povinnosti podl'a zmluvy
riadne a vcas,

g) na majetok Zhotovitel'a je vyhlaseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre
nedostatok majetku alebo je Zhotovitel'ovi povolena reStrukturalizacia alebo Zhotovitel’ vstupi
do likvidacie, prerusi alebo inym spésobom skon¢i svoju podnikatel'skti ¢innost,

h) u Zhotovitel'a prebehla zmena kontroly, organizand zmena, zmena pravnej formy, zmena
Statutarnych orgénov, predaj podniku alebo jeho casti, a tieto zmeny nie st pre Objednévatel’a
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)

konajuc rozumne a odovodnene akceptovatel'né alebo nie st suladné so zakonom ¢. 343/2015 Z.
Z.,

pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného uradu SR bolo konstatované, ze Zhotovitel sa pri
ziskani zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil koluzneho spravania alebo v pripade,
ak Zhotovitel’ inym nedovolenym sposobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, a tym narusil
alebo ohrozil hospodarsku sutaz,

j) je splneny niektory z dovodov na odstupenie od zmluvy podla § 19 zakona ¢. 343/2015 Z. z.,

k) je splneny niektory z dovodov na odstupenie od zmluvy podl'a ustanoveni zdkona ¢. 315/2016

12.2

Z.z.

Objednéavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy aj z d’alSich zakonnych alebo zmluvnych
dovodov nez uvedenych v bode 12.1 tohto ¢lanku.

12.3 Zhotovitel’ podstatne porusuje tuto zmluvu aj v pripadoch, ak:

a)
b)

c)

d)

g)
h)

12.4
a)

b)

c)
d)

je v omeskani s plnenim terminov podl'a Cl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,

bezdovodne prerusi vykondvanie Diela, pokial tak nebolo urobené z dévodu na strane
Objednavatel’a,

nepredlozi Objednavatel’'ovi na odsuhlasenie harmonogram prac pri prevzati staveniska podl'a
CL. II1. bodu 3.3 tejto zmluvy,

bez nalezitého zdovodnenia neplni harmonogram préc,

porusi akukol'vek povinnost vyplyvajicu z C1. VI. tejto zmluvy,
porusi povinnost’ vyplyvajicu z Cl. VI bodu 7.26 tejto zmluvy,
porusi povinnost’ vyplyvajicu z Cl. VIL bodu 7.27 tejto zmluvy,

neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy uréenym
technologickym postupom prac, STN a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a touto
zmluvou, anapriek pisomnému upozorneniu Objednavatela nevykona napravu v urcenej
lehote,

napriek pisomnému upozorneniu Objedndvatela o vadach plnenia (zapisom v stavebnom
denniku alebo inym vhodnym spdsobom) pokracuje v plneni s vadami alebo aj napriek
upozorneniu v primeranej lehote mu urcenej na odstranenie vady tato neodstranil. V rozsahu
vad plnenia nie je Objednavatel’ povinny vykonat’ thradu platby a aZ do ich odstranenia nie je
v omeskani s platenim. VySku takto neuhradenej Ciastky stanovi Objednévatel vypoctom podla
rozsahu vad plnenia v stlade s cenovou ponukou, ktora je sucast'ou tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

Objednavatel’ bezdévodne prerusi vykondvanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené z dévodu na
strane Zhotovitel’a,

Objednavatel je v omeSkani s platenim ceny za Dielo o viac ako 60 dni,
Objednavatel bezdovodne neprevezme riadne ukoncené Dielo pripravené na odovzdanie,

z inych zékonnych alebo zmluvnych dévodov.

18



13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

Cl. XIIL
Zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel sa
bude riadit’ tiez pisomnymi pokynmi Objednavatela, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislusnom predstihu.

Ostatné skutoCnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budu spravovat’ prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika, Obcianskeho zdkonnika, pripadne d’al§imi pravnymi
predpismi, najmé: stavebnym zakonom, zékonom o Zivotnom prostredi, zdkonnymi normami
o bezpe€nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a d’alSimi pravnymi
predpismi zaviznymi na Uzemi Slovenskej republiky, najmid zadkonom ¢. 343/2015 Z. z.
a zdkonom ¢. 315/2016 Z. z., s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zakon zakotvuje povinnost' dorucovat pisomnost druhej
strane, dorucuje sa pisomnost’ v listinnej podobe na adresy uvedené v zéhlavi tejto zmluvy alebo
aktualizované adresy podl'a pisomnych ozndmeni alebo vypisov z verejne pristupnych evidencii
(vypis z obchodného registra a pod.) ako doporucena zésielka.

Listinna zésielka sa povazuje za dorucenu v deni jej prevzatia adresatom. Listinna zasielka sa
povazuje za dorucenu aj dilom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo diiom uplynutia lozne;j
lehoty na poste, pripadne diiom, ktory bude oznaceny na zasielke ako deii netispesného dorucenia
z dovodu ,,Adresat nezndmy*, a to aj v pripade, ak sa adresat o tom nedozvie.

Tymto ustanovenim nie si dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umoznuju zmluvnym
strandm spolu komunikovat’ elektronicky e-mailom alebo zapisom v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel nesmie bez vopred daného pisomného suhlasu
Objednavatel’a postapit’ pohl'addvku, ktord vznikne na zdklade tejto zmluvy alebo v stvislosti
s touto zmluvou tretej osobe. Tato dohoda o zdkaze postipenia pohl'adavky tvori prekazku pre
postipenie pohl'adavky v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 Obcianskeho zakonnika v platnom
zneni.

Zhotovitel nesmie bez predchddzajuceho vopred daného pisomného sthlasu Objednévatel’a
zriadit' v prospech tretej osoby zalozné pravo alebo int tarchu k pohl'adavke, ktora mu vznikne
na zaklade tejto zmluvy, a rovnako nesmie predat, zatazit', ani inym spdsobom nakladat’ bez
predchadzajiiceho pisomného suhlasu Objednéavatel’a s pohl'adavkou vzniknutou na zéklade tejto
zmluvy. V pripade porusenia povinnosti stanovenej tymto bodom, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’
Objednévatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 20% z celkovej hodnoty pohladavky, na ktort
Zhotovitel bez sthlasu Objednéavatela a v rozpore s tymto bodom zriadil zdloZné pravo alebo ina
tarchu.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neti¢inné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaji platné a 0€inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavizuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. neucinné ustanovenie novym ustanovenim
platnym, resp. u¢innym, ktoré najlepsie zodpoveda povodne zamysl'anému ekonomickému tcelu
ustanovenia neplatného, resp. neu¢inného. Do tej doby plati zodpovedajuca uprava vseobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuji, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvlast

nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donttenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvazeni.
Rovnako tak prehlasujii, Ze im nie st zndme ziadne skutocnosti, ktoré by mohli spdsobit’
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neplatnost’, resp. net¢innost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali a
pochopili a na znak stihlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

13.8 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych po dve vyhotovenia obdrzi
kazda zo zmluvnych stran. Tato zmluva nadobudne platnost diom jej podpisu vSetkymi
zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne t¢innost” diilom nasledujicim po dni jej zverejnenia
na webovom sidle Objednavatel’a.

V Ziline dita ...................... Vo dila o
Za Objednavatela: Za Zhotovitel’a:

Ing. Pavol Liska 5 Obchodné meno

generalny riaditel’ SC ZSK meno a priezvisko, funkcia

Priloha €. 1: Cenova ponuka
Priloha €. 2: Zoznam subdodévatel'ov vo vSetkych radoch
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Priloha €. 1 - Cenova ponuka
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Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatelov vo vS§etkych radoch

Nazov subdodavatela

1ICO

Predmet subdodavky
(Stavebny objekt a popis prac)

Podiel subdodavky
k hodnote Diela
vyjadreny sumou
vratane DPH

Nazov subdodavatela

Osoba opravnena konat’ za subdodavatela

(meno, priezvisko, adresa pobytu)

POAPIS 1 e
(osoba alebo osoby s pravom podpisovat' v mene vitazného uchadzaca)

Datum: ....ooeeeeeeeeeeennnnn,

V pripade, Ze vitazny uchddzac neuvazuje so subdoddvatelmi, prilohu ¢. 2 predlozi tiez a v stlpci ,, Podiel
subdodavky k hodnote diela vyjadreny sumou “ uvedie hodnotu 0.
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