Denný vecný a časový harmonogram prác spracovaný vo forme Ganttovho diagramu

Stavba : **Výstavba zberného dvora a stojísk na umiestnenie zberných nádob triedeného komunálneho odpadu vo Veľ**

Zhotoviteľ : **BBAU s.r.o., Slnečná ulica č. 566, 930 36 Horná Potôň**

Termín realizácie zákazky : **01.04.2022 - 30.09.2022**

Výstavba zberného dvora a stojísk na umiestnenie zberných nádob triedeného komunálneho odpadu vo Veľkých Dvorníkoch

Názov stavebného objektu	Oddiel
SO-01 Prevádzková budova	
Zemné práce	1
Zakladanie	2
Zvislé a kompletné konštrukcie	3
Vodorovné konštrukcie	4
Komunikácie	5
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	6
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9
Presun hmôt HSV	99
Izolácie proti vode a vlhkosti	711
Izolácie tepelné	713
Izolácie proti chemickým vplyvom	715
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	721
Zdravotechnika - vnútorný vodovod	722
Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	725
Konštrukcie tesárske	762
Konštrukcie - drevostavby	763
Konštrukcie klampiarske	764
Konštrukcie stolárske	766
Konštrukcie doplnkové kovové	767
Podlahy z dlaždíc	771
Obklady	781
Nátery	783
Dokončovacie práce - maľby	784
Elektroinštalácia	21-M

Názov stavebného objektu	Oddiel
Vodovodná prípojka	
Zemné práce	1
Vodorovné konštrukcie	4
Rúrové vedenie	8
Presun hmôt HSV	99

Názov stavebného objektu	Oddiel
Kanalizačná prípojka	
Zemné práce	1
Vodorovné konštrukcie	4
Rúrové vedenie	8
Presun hmôt HSV	99

Názov stavebného objektu	Oddiel
SO-02 Prístupová komunikácia	
Zemné práce	1
Zakladanie	2
Komunikácie	5
Presun hmôt HSV	99

Názov stavebného objektu	Oddiel
SO-03 Oplotenie	
Zemné práce	1
Zakladanie	2
Zvislé a kompletné konštrukcie	3
Presun hmôt HSV	99
Konštrukcie doplnkové kovové	767

Názov stavebného objektu	Oddiel
Káblová prípojka NN a napojenie elektrickej brány	
Elektromontáže	21-M

Názov stavebného objektu	Oddiel
Areálové osvetlenie	
Elektromontáže	21-M



- Termín zahájenia výstavby zákazky/realizácia stavebných prác 01.04.2022
- Priebeh realizácie stavebných prác a dodávok
- Termin dokončenia výstavby zákazky 30.09.2022
- Víkend, štátne sviatky

Vypracoval : Timea SZAMARÁNSZKÁ, konateľ spoločnosti BBAU s.r.o.

V Hornej Potôni, dňa : 15.2.22