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ZMLUVA O DIELO

evidenéné Cislo Objednavatela:
evidenéné Cislo Zhotovitela:

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik“) a na zaklade vysledku verejnej sutaze
na predmet obstaravania
»Rychlostna cesta R1 VI€kovce - Krizovany nad Dudvahom, protihlukové opatrenia“

(dalej tiez len ,Zmluva o Dielo" alebo ,,ZoD)

medzi zmluvnymi Stranami

Objednavatel’

Obchodné meno: Narodna dialniéna spolo¢nost’, a. s.

Sidlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovenska republika

Pravna forma: akciova spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava |, oddiel: Sa, vlozka &islo: 3518/B

Statutarny organ: predstavenstvo zastupené:
Ing. Milan Gajdos, predseda predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Viktéria Chomova, podpredsednitka predstavenstva

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobocka
zahrani¢nej banky

Cislo Ggtu: SK3011110000006624859013, SWIFT: UNCRSKBX

ICO: 35919 001

IC DPH: SK 202 193 7775

Tel./Fax: 02/583 11 111, 02/583 11 701

(dalej len ,Objednavatel™)
a

Zhotovitel’

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny organ:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

ICO:

IC DPH:

Tel./Fax:

(dalej len ,Zhotovitel™)
(Objednavatel a Zhotovitel spolo€ne dalej len ,zmluvné Strany*)
sa dohodli nasledovne:

Zvazok 2 2
Zmluva o Dielo
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1. V Zmluve maju slova a vyrazy rovnaky vyznam, aky je im prisudeny v dalej uvadzanych
Zmluvnych podmienkach, na ktoré tato Zmluva o Dielo odkazuje.

2. Nasledovné dokumenty tvoria suast Zmluvy a maju poradie zavaznosti uvedené v
zostupnom poradi:

(@) Zmluva o Dielo, Zvazok 2, uradne overena fotokopia zmluvy o zdruZeni predloZzena
v sullade s &lankom 10 tejto ZoD*

(b)  Ponukovy list, Zvazok 1

(c) Zabezpeky, Zvazok 2

(d) Priloha k ponuke, Zvazok 2

(e) Osobitné zmluvné podmienky, Zvazok 2

()  VSeobecné zmluvné podmienky, Zvazok 2

(g) Technické 3pecifikacie, Zvazok 3

(h) Dokumentacia poskytnuta Objednavatelom, Zvazok 5

()  Cenova &ast, Zvéazok 4°

() Ponuka Zhotovitela®

(k) Doklady o vzdelani a odbornej praxi riaditela stavby — Predstavitela Zhotovitela,
hlavného stavbyveduceho, a sufasne zastupcu riaditefa stavby, autorizovaného
geodeta, osoby zodpovednej za merania vioZzeného utimu protihlukovych bariér

(D)  Vzorové tlaivo Preberacieho protokolu a Vzorové tlaCivo Zapisnice o odovzdani
a prevzati staveniska, Zvazok 2

Dodatky a prilohy budu mat rovnaké poradie doleZitosti ako dokumenty, ktoré upravuju.

3. Zhotovitel sa tymto zavazuje Objednavatelovi, ze vyhotovi a dokonéi Dielo ,Rychlostna
cesta R1 Vi€ékovce - Krizovany nad Dudvahom, protihlukové opatrenia“ a odstrani
akékolvek jeho vady v sulade s ustanoveniami Zmluvy.

4.  Objednavatel sa tymto zavazuje uhradit Zhotovitelovi za vyhotovenie a dokoncenie Diela
Zmluvnu cenu v lehotach a spdsobom, predpisanym v Zmluve.

Akceptovana zmluvna hodnota bez DPH.............cccccciiiiiinnn, eur
DPH 2090 eur
Akceptovana zmluvna hodnota vratane DPH.............cccccciiiiiine. eur
(SIOVOM L. eur)

DPH bude fakturovana v sulade s platnymi predpismi Slovenskej republiky ucinnymi
v Case fakturacie.

5. Ugastnici Zmluvy na strane Zhotovitela rudia spoloéne a nerozdielne za zavazky vodi
Objednavatelovi, ktoré vzniknu pri realizacii Diela.

6. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit a dokoncit Dielo prostrednictvom tych oséb, ktorymi
podla zdkona ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov preukazoval spinenie podmienok ucasti vo verejnej
sutazi na predmet zakazky ,Rychlostna cesta R1 VICkovce - Krizovany nad Dudvahom,

ly pripade, ak Zhotovitelom je zdruzenie.

% Cenova &ast (Zvéazok 4) - predstavuje Preambulu a oceneny Vykaz vymer (Supis poloziek) oceneny v podobe v akej bol
predloZeny Zhotovitefom v ponuke a ostatné ¢asti cenovej ponuky podla obsahu

% Ponuka Zhotovitela — stiastou Zmluvy je Ponuka Zhotovitela, ale sa k nej nepriklada

Zvazok 2 3
Zmluva o Dielo
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11.

12.

13.

protihlukové opatrenia“. Ak nebude mozné Dielo vyhotovit a dokonéit prostrednictvom
tychto osob, je Zhotovitel povinny Dielo vyhotovit a dokoncit prostrednictvom osob
splniajucich totozné podmienky tykajuce sa vzdelania a odbornej praxe.

V pripade, ak Objednavatelovi vznikne podla tejto Zmluvy narok na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo€i Zhotovitefovi, zaplatenim tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok
Objednavatela na nahradu Skody v plnej vyske.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva obdrzi Objednavatel a dva
Zhotovitel.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi Stranami. U&innost
nadobudne dhom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.
Objednavatel pisomne oznami Zhotovitelovi datum nadobudnutia u€innosti Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitelom je zdruZenie, neoddelitefnou suastou Zmluvy je uradne
overena fotoképia zmluvy o zdruzeni uzatvorenej medzi ucastnikmi Zmluvy na strane
Zhotovitela. V pripade zmeny alebo doplnenia zmluvy o zdruzeni sa Zhotovitel zavazuje
doporu¢ene dorucit do sidla Objednavatela fotokopiu dodatku k zmluve o zdruzeni,
v lehote 14 kalendarnych dni odo dna jeho podpisu ucastnikmi zdruzenia

Neoddelitefnou sucastou Zmluvy su doklady o vzdelani a odbornej praxi riaditela stavby
— Predstavitela Zhotovitela, hlavného stavbyveduceho a suCasne zastupcu riaditela
stavby, autorizovaného geodeta a osoby zodpovednej za merania viozeného utimu
protihlukovych bariér, prostrednictvom ktorych Zhotovitel podfa zakona &. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov preukazoval splnenie podmienok ucasti vo verejnej sutazi na predmet zakazky
,Rychlostna cesta R1 Vic¢kovce - Krizovany nad Dudvahom, protihlukové opatrenia“

Neoddelitefnou sucastou Zmluvy je aj:

1. ,Zoznam Priamych Podzhotovitelov s percentualnym podielom ich prac z
Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH vratane ramcového popisu rozsahu ich
Cinnosti“ (aktualizovana priloha B2D Zvazku 1)

2. Zoznam strojov a zariadeni (Tabulka €. 2 prilohy B2C Zvazku 1), doplneny o fotoképie
technickej dokumentéacie strojov a zariadeni obsahujucej informacie o vyrobnom Cgisle
stroja a zariadenia a

3. Zavazné vyjadrenie banky alebo poboc¢ky zahrani¢nej banky so sidlom na uzemi
Slovenskej republiky alebo zahrani¢nej banky (napr. zavazny prisfub) o tom, zZe
Zhotovitelovi poskytne uver najmenej vo vySke 1 000.000,- eur, ktory bude vylucne
uréeny na zabezpelenie finanénych tokov pre vykonanie Diela podfa tejto Zmluvy.

Neoddelitefnou sucastou Zmluvy su aj vysvetlenia sutaznych podkladov. V pripade, ak
vysvetlenia sutaznych podkladov menia alebo dopifiaju dokumenty tvoriace Zmluvu,
v takom pripade maju pred tymito dokumentmi tvoriacimi Zmluvu prednost’ a plati dané
vysvetlenie sutaznych podkladov.

Zvazok 2 4
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14.

Zmluvu je mozné menit na zaklade pisomnych dodatkov, ktoré budu cislované
a podpisané oboma zmluvnymi Stranami, s vynimkou uvedenou v bode 15 Zmluvy o
Dielo. Dodatok k zmluve musi byt podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych Stran,
pricom podpisy musia byt na tej istej listine, v opatnom pripade sa ma za to, ze
k uzatvoreniu dodatku k Zmluve nedoslo. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel je
pri uzatvarani dodatkov povinny postupovat v sulade s § 10a zakona €. 25/2006 Z.z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Dodatky okrem iného budu obsahovat v8etky upravy, ktoré vznikli za prislusné
obdobie v désledku pinenia Zmluvy, spolu s podpornou dokumentaciou suvisiacou
s odsuhlasenim tychto Uprav. Tieto Upravy sa moézu tykat zmeny mnozstiev, ktoré nastali
v désledku merania a ocenovania Diela pre ucely platby podfa ¢l. 12 Zmluvnych
podmienok, Zmien a uprav podfa €l. 13 Zmluvnych podmienok, Narokov Objednavatefla
podla podc¢l. 2.5 Zmluvnych podmienok, Narokov Zhotovitefa podfa pod¢l. 20.1
Zmluvnych podmienok a inych délezitych okolnosti, ktoré vznikli v dbsledku plnenia
Zmluvy. Prilohy k dodatkom ak pokynom na Zmenu - ocenené Vykazy vymery
/rozpoCty/ -  je potrebné predkladat v papierovej forme a v elektronickej forme na
CD/DVD nosi¢i v zmysle datového predpisu NDS uvedeného na stranke www.ndsas.sk.
Dodatky sa budu uzatvarat podla potreby najneskér k 30.6 ak 31.12 prisluSného roku
a podklady k nim pripravi ta zmluvna Strana, ktora potrebu uzavretia dodatku vyvolala tak,
aby datumy uvedené v predchadzajucej vete boli dodrzané. Vydanie Priebeznych
platobnych potvrdeni za skutoCne vykonané prace vratane Zmien a narokov nie je
podmienené uzatvorenim dodatku a bude prebiehat v prislusnom Case v sulade so
Zmluvou na zaklade skuto¢ne vykonanych a odsuhlasenych mnozZstiev, vydanych
pokynov na Zmenu, schvalenia Zmeny alebo naroku.

15. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu priloh €.1 a 2 uvedenych v bode 12
Zmluvy o Dielo nie je potrebné uzatvorit dodatok k Zmluve.

16. Prava a povinnosti zmluvnych Stran neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych a u€innych v Slovenskej republike.

17. Zmluvné Strany vyhlasuju, ze si Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpoveda ich skuto¢nej véli, ktora prejavili slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne, bez
omylu, bez €asového tlaku a Zmluvu neuzatvaraju za jednostranne napadne nevyhodnych
podmienok, na znak ¢oho ju podpisali.

V Bratislave, dna.............. V o ,dia ..

Objednavatel’ Zhotovitel:

Odtlacok peciatky Odtlacok peciatky

Ing. Milan Gajdos
predseda predstavenstva
a generalny riaditef

Ing. Viktéria Chomova

podpredsednitka predstavenstva

Zvazok 2 5
Zmluva o Dielo
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ZMLUVNE PODMIENKY

Zmluvné podmienky pozostavaju zo ,V$eobecnych zmluvnych podmienok®, vratane Prilohy
,Dohoda orieSeni sporov‘ az ,Osobithych zmluvnych podmienok®, ktoré predstavuju
doplnky, upravy a dodatky k V§eobecnym zmluvnym podmienkam.

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY

VSeobecné zmluvné podmienky su nemenné, zostavaju v plnej platnosti v takom rozsahu,
v akom nie su upravené alebo doplnené Osobitnymi zmluvnymi podmienkami.

VSeobecné zmluvné podmienky su sucastou:

“Zmluvnych podmienok na vystavbu, pre stavebné ainzinierske Diela projektované
Objednavatelom, (,,Eervena kniha“), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinarodnou federaciou
konzultacnych inzinierov (FIDIC), slovensky preklad, SACE 2008.

VSeobecné zmluvné podmienky je mozné zakupit na adrese:

Slovenska asociacia konzultaénych inzinierov — SACE
Kominarska 4

831 03 Bratislava

tel.: +421 2 50 234 510

e-mail: tajomnik@sace.sk

www.sace.sk

Vyrazy a definicie pouzité vo VSeobecnych a v Osobitnych zmluvnych podmienkach vychadzaju
z vyrazov a definicii tak ako su uvedené v oficialnom preklade “Zmluvnych podmienok na
vystavbu, pre stavebné a inzinierske Diela projektované Objednavatelom®, Prvé vydanie 1999
vydané Medzinarodnou federaciou konzultanych inzZinierov (FIDIC), ktoré boli
prelozené z anglického originalu “Conditions of Contract for Construction”, First Edition 1999
(,,red book®) published by the Fédération Internationale des Ingénieurs—Conseils (FIDIC)*
Slovenskou asociaciou konzultaénych inzinierov — SACE v roku 2008.

V sulade s textom Predslovu anglického originalu VSeobecnych zmluvnych podmienok,
podla ktorého ,,FIDIC povazuje za oficialne a autentické texty verzie v anglickom jazyku*,
v pripade sporov medzi Objednavateflom a Zhotovitelom bude mat’ prednost’ anglicka
verzia VSeobecnych zmluvnych podmienok.

Zvazok 2 2
Zmluvné podmienky


mailto:tajomnik@sace.sk
http://www.sace.sk/

Sutazné podklady: Rychlostna cesta R1 VIEkovce — Krizovany nad Dudvahom, protihlukové opatrenia
Narodna dialni¢na spoloénost, a.s.
Verejna sutaz — Stavebné prace ,Cerveny FIDIC* Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

OSOBITNE ZMLUVNE PODMIENKY

Jednotlivé pod&lanky Osobitnych zmluvnych podmienok upravuju alebo dopliuju V8eobecné
zmluvné podmienky.

Podélanok Definicie
1.1 1.1.13 »,Oznamenie o prijati ponuky”

,Odstrarite pévodny text VO
V8eobecnych zmluvnych podmienkach
a nahradte nasledovnym:

,Oznamenie o prijati ponuky” znamena
.LZmluvu o Dielo® a datum obdrzania
Oznamenia o prijati Ponuky znamena
datum nadobudnutia U€innosti Zmluvy.*

1.1.15 .1echnické Specifikacie / Technicko
kvalitativne podmienky ”

Na konci pod&lanku doplrite:

,lechnické Specifikacie” zahfiaju
Zvazok 3 avSetky ostatné dokumenty
Zmluvy, ktoré 3pecifikuju Dielo po
technickej a kvalitativnej stranke a
definuju poziadavky Objednavatela na
pripravu, realizaciu, kontrolu a prevzatie
vykonanych prac.”

1.1.1.10 ,Vykaz vymer” a ,Hodinové zuctovacie
sadzby”

Na konci podclanku viozte:

,Vykaz vymer je zostaveny podla
Triednika stavebnych prac vydaného
vroku 2004 Ministerstvom vystavby
aregionalneho rozvoja  Slovenskej
republiky.”

1.1.2.8.1 ViozZte novu definiciu ~Priamy
Podzhotovitel *

.Priamy Podzhotovitel znamena fyzicku
alebo pravnicku osobu, ktora na zaklade
zmluvy so Zhotovitelom realizuje pre
Zhotovitela projektové prace (ak su),
stavebné prace, ktorych hodnota je
vySSia ako 0,5% z Akceptovanej zmluvnej
hodnoty bez DPH alebo realizuje
dodavku a montdz Technologického
zariadenia.

Zvazok 2 3
Zmluvné podmienky
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1.1.3.10

Priamy Podzhotovitel musi pocCas trvania
tejto Zmluvy spifiat podmienky podla §
26 ods. 1 zdkona ¢&. 25/2006 Z.z.
0 verejnom obstaravani a0 zmene
a doplneni niektorych zakonov
v poslednom zneni*

Vlozte novu definiciu ,Zaruéna doba“

LZarucna doba“ znamena obdobie pre
oznamenie vad na:

a) Diele alebo Sekcii alebo &asti Diela
(podla okolnosti), ktoré je uvedené
v Prilohe k ponuke pre stavebné
prace a Technologické zariadenie,
poCitané od datumu potvrdenia
dokoncenia Diela alebo Sekcie
potvrdeného podla podélanku 10.1
Preberanie Diela a Sekcii, alebo

b) (pokial Dielo bolo preberané po
Castiach) pocitané od datumu
dokoncenia €asti Diela potvrdeného
podla podélanku 10.2 Preberanie
Casti Diela.

,Objednavatel ma pravo pozadovat, aby
Zhotovitel v Zaruénej dobe odstranil
akékolvek vady Diela spbsobené
v dbésledku poruSenia Zhotovitelovych
povinnosti.

Na uc€ely Zmluvy ma Dielo vady aj
v pripade, ak vyhotovenie Diela
nezodpoveda ucelu pozZadovanému v
Zmluve alebo ak nie je predmet Diela
zhotoveny vsulade so vSeobecne
zavaznymi Pravnymi predpismi
a technickymi predpismi a technickymi
normami ucinnymi na uzemi Slovenskej
republiky.

Zaru¢na doba sa vztahuje aj na
Technologické zariadenia a Materialy
dodané Zhotovitelom, ktoré su uréené,
aby sa uZzivali po kratSiu dobu ako je
Zaruéna doba. Zhotovitel poskytne na
Technologické zariadenia a Materialy,
ktoré su urCené, aby sa uZivali po kratSiu
dobu rovnaku zaruku ako na celé Dielo.
Zhotovitel je povinny pocCas plynutia
ZaruCnej doby dodat, vymenit, resp.
nahradit  akékolvek  Technologické
zariadenia a Materialy dodané

Zvazok 2
Zmluvné podmienky
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1.14.1

1.1.59

1.1.6.3

1.1.6.10

Zhotovitelom, ktoré su urcené, aby, sa
uzivali po kratdiu dobu ako je dlZzka
Zarucénej doby.“

»+Akceptovana zmluvna hodnota”

Povodny text pod&lanku nahradte
nasledovne:

~+Akceptovana zmluvna hodnota“
znamena ,Navrhovani zmluvnd cenu”
uvedenu v ponuke uchadzaca tak, ako
je akceptovana v Zmluve o Dielo za
vyhotovenie a dokoncenie Diela
a odstranenie akychkolvek vad.*

Vlozte novu definiciu:

,Cast stavby*, “stavebny objekt*,
.prevadzkovy subor”, ,technologicka
Cast”, ,objekt*

Kdekolvek sa v Zmluve vyskytuju vyrazy
.cast stavby“, ,stavebny objekt (SO),
alebo  prevadzkovy subor (PS)4,
,,technologicka Cast*, alebo ,objekt ma
sa za to, Ze tieto vyrazy su rovnocenné
amaju byt interpretované rovnako ako
vyraz ,Cast Diela“.

LZariadenie Objednavatela”

Na konci tohto pod¢&lanku vloZte:

JAK to bolo vopred oznamené
Zhotovitelovi, Zariadenie Objednavatela
mdbze zahfihat’ zariadenie a predmety vo
vlastnictve inych subjektov v Slovenskej
republike a v uzivani Objednavatela.”

Vlozte novu definiciu ,Konflikt zaujmov*:

.Konflikt zaujmov znamena situaciu,
kedy z dévodov osobnych alebo inych
obdobnych vztahov medzi Zhotovitefom
a Stavebnym dozorom je alebo by mohol
byt narueny, alebo ohrozeny zaujem
Objednavatela na  nestrannom a
objektivnom vykone prav a povinnosti
Zhotovitela a Stavebného dozoru. Za
osobné alebo obdobné vztahy sa
povazuje rodinna spriaznenost, citova
spriaznenost, persondlna spriaznenost,
politicka spriaznenost a ekonomicky
alebo akykolvek iny, napr. majetkovy
zaujem zdielany medzi Zhotovitefom
a Stavebnym dozorom.*

Zvazok 2
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Podélanok Komunikacia
1.3

Podélanok Poradie zavaznosti
15 dokumentov

Podélanok Zmluva o Dielo
1.6

Podclanok Starostlivost’
1.8 0 dokumentaciu a jej
dodanie

Na konci pod¢lanku viozte:

.Zhotovitel je povinny kazdu doru€enu pisomnost
tykajucu sa Diela naskenovat abez zbytoéného
odkladu zaslat Objednavatefovi elektronicky na
nasledovnu e-mailovi adresu:  xxxxxx, <doplni
Objednavatel pred podpisom Zmluvy> vo formate
pdf. Zhotovitel je taktiez povinny kazdu pisomnost
uréentd na odoslanie tykajucu sa Diela pred jej

odoslanim naskenovat a zaslat Objednavatelovi
elektronicky na nasledovnd e-mailovd adresu:
XXxxxX, <doplni Objednavatel pred podpisom

Zmluvy> vo formate pdf.

Pocitanie €asu sa riadi ustanoveniami § 122 zakona

C¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,Obdiansky
zakonnik®).”

Odstrante zoznam dokumentov od (a) po (h),
odstrante vyraz “nasledovné:” na konci prvej vety
a nahradte ho nasledovnym textom:

.aké, ako je uvedené v Zmluve o Dielo.”
Odstrante prvu vetu a nahradte ju textom:

»otrany uzavrd Zmluvu o Dielo v lehote viazanosti
ponuky podla § 45 zakona €. 25/2006 Z.z o verejnom
obstaravani aozmene adoplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.”

V druhej vete tohto pod¢lanku odstrante text:

»--..j€ prilohou Osobitnych podmienok...“ a nahradte
ho textom ,, je suastou Zvazku 2, Cast' 1.”

Za druhy odsek pod¢&lanku viozZte:

.,Kompletna Zmluva vratane jej pripadnych dodatkov,
dalej Dokumentacia Zhotovitefa a s nou suvisiace
dokumenty, tykajuce sa vyhotovenia predmetu Diela
vratane odsuhlasenych Zmien a ich projektovej
dokumentacie, ¢i uz v originali alebo kopii, musia byt
k dispozicii na kontrolu kompetentnym organom
(napr. Statny stavebny dohlad), ktoré s opravnené
vykonavat Statny stavebny dozor. K dispozicii musi
byt tiez stavebny dennik vedeny Zhotovitefom, do
ktorého mbzu robit’ zapisy osoby opravnené
vzmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Stavebny zakon*).”

Zvazok 2
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Do prvej vety tretieho odseku za vyrazom “...jednu
kopiu Zmluvy...” vloZte:

,» vratane V§eobecnych zmluvnych podmienok,”
Podélanok Uzivanie Na konci pod¢&lanku viozZte:
110 Dokumentacie
' Zhotovitela .Zhotovitel je povinny zabezpeéit a vysporiadat
Objednavatelom vSetky

prava pre pouzivanie pocitaCovych programov
potrebnych pre prevadzkovanie Diela
Objednavatefom v sulade s podc¢lankom 10.1
Preberanie Diela a Sekcii alebo 10.2 Preberanie
Casti Diela, ato v sulade s dotknutymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky tak, Ze po dokon&eni bude Dielo
spinat uéel $pecifikovany v Zmluve. Ma sa za to, ze
licentné poplatky a vSetky ostatné naklady spojené
s uzivanim pocitaovych programov su zahrnuté
v Akceptovanej zmluvnej hodnote.*

Podélanok Déverné podrobnosti  Na konci podélanku viozte:

1.12
LZhotovitel je povinny nakladat s podrobnostami
Zmluvy ako s osobnymi a dévernymi udajmi, s
vynimkou toho ¢o je nevyhnutné pre plnenie
zmluvnych zavazkov alebo pre sulad s prislusnymi
Pravnymi predpismi. Zhotovitel nesmie zverejnit,
dovolit zverejnenie alebo poskytnut akékolvek
podrobnosti o predmete Diela v Ziadnom komerénom,
technickom cCasopise alebo inej publikacii bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatefa.

Zhotovitel nie je opravneny akymkolvek spdsobom
komunikovat s laickou ani odbornou verejnostou, s
médiami a tretimi osobami o predmete Diela, toto
pravo si vyluéne vyhradzuje Objednavatel.

Daldie podrobnosti st uvedené v Technickych
Specifikaciach a v Dokumentacii poskytnutej
Objednavatelfom.

V pripade, ak Zhotovitel porusi tuto svoju povinnost
vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vySke 5.000,- eur, (slovom: pattisic eur) za
kazdé poruSenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej
pokuty nema vplyv na plnenie tejto povinnosti
Zhotovitela v sulade s tymto podcélankom. Zmluvna
pokuta sa bude uhradzat na zaklade penalizaCnej
faktury vyhotovenej Objednavatefom a doporucene
dorucenej do sidla Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto
faktury je 30 dni odo dnia jej doporu¢eného dorucenia

do sidla Zhotovitela.

Zvazok 2
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Podélanok Sulad s Pravnymi
1.13 predpismi

Podélanok Obchodné tajomstvo
1.15

Podélanok Konflikt zaujmov
1.16

Na konci odseku (b) viozte:

»Zhotovitel je povinny, podla poziadaviek uvedenych
v Zmluve, zabezpedit vSetky rozhodnutia/povolenia,
suhlasy ainé potrebné dokumenty alebo
dokumentaciu, ktoré neboli su€astou stavebného
povolenia ale su potrebné k realizacii prac na Diele
(napr.: suhlas k umiestneniu informaénych tabul,
suhlas k pracam v ochrannych pasmach, povolenie
k zvladtnemu uzivaniu cestnych komunikacii, suhlas
ku krizovaniu inzinierskych sieti a vodnych tokov
a pod.), vratane vSetkych nakladov a poplatkov s tym
suvisiacich.

V  ramci vyhotovenia  adokonéenia  Diela
a odstranenia vad Zhotovitel je povinny dodrziavat
vSetky rozhodnutia a vyjadrenia prisludnych uradov
na zabezpeCenie Dokumentacie Zhotovitela a
dokumentov potrebnych k vydaniu vSetkych uradnych
schvaleni.

Dalsie podrobnosti su uvedené v Technickych
Specifikaciach av  Dokumentacii  poskytnutej
Objednavatefom.”

Vlozte novy podc¢lanok 1.15:

,Objednavatel bude redpektovat prava Zhotovitela
tykajuce sa obchodného tajomstva v zmysle § 17
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik®)
a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.*

VlozZte novy pod¢&lanok 1.16:

.Zhotovitel' je povinny poCas trvania tejto Zmluvy
poCinat si tak, aby nedo3lo k vzniku Konfliktu
zaujimov medzi nim a Stavebnym dozorom.
V pripade, ak podas trvania Zmluvy hrozi Konflikt
zaujmov Zhotovitel je povinny vykonat vSetky
potrebné opatrenia, aby ktakémuto Konfliktu
zaujmov nedoslo.

V pripade, ak Objednavatel po€as trvania Zmluvy
zisti, Ze Zhotovitel nevykonal v3etky potrebné
opatrenia na zabranenie vzniku Konfliktu zaujmov,
vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vysSke 10 000 ,- eur (slovom: desat tisic
eur). Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizaCnej faktdry vyhotovenej Objednavatefom
a doporucene doru€enej do sidla Zhotovitela. Lehota
splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dia jej
doporuceného dorucenia do sidla Zhotovitela.

Uplatnenim zmluvnej pokuty podfa tohto podc&lanku
nie je dotknuty narok Objednavatela postupovat

Zvazok 2
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v zmysle Podc¢lanku 15.2 Odstupenie od Zmluvy zo

strany Objednavatela.

Podclanok Pravo pristupu na Za treti odsek vlozte novy odsek:

2.1 Stavenisko
.Pravo pristupu adoasného uzivania cCasti
Staveniska na pozemkoch tretich oséb nad ramec
pozemkov urCenych v Zmluve je povinny zaistit
Zhotovitel na vlastné naklady. Ak sa Zhotovitel
dostane do omeskania s plnenim Harmonogramu
prac a/alebo mu vzniknu naklady ako désledok toho,
Ze nezaistil v€as vstupy na pozemky tretich osob,
Zhotovitelovi nevznika narok na predizenie Lehoty
vystavby alebo na uhradenie takychto nakladov
a primeraného zisku.”

Podélanok Povinnosti Na konci tohto pod¢&lanku viozte:
3.1 a pravomoc
Stavebného dozoru ,otavebny dozor je povinny ziskat pisomny suhlas

Objednavatela pred uplatnenim svojich pravomoci
podfa Zmluvnych podmienok v pripade vykonavania
akychkolvek ukonov, ktoré Stavebny dozor vykonava
podfa Zmluvy a ktoré maju alebo je predpoklad, ze
v buducnosti by mohli mat’ vplyv na Zmluvni cenu
alebo Lehotu vystavby.

Za ucelom ziskania pisomného suhlasu
Objednavatela je Stavebny dozor povinny predloZzit
Objednavatelovi vSetky potrebné doklady, suvisiace
dokumenty, vratane pisomného vyjadrenia
Stavebného dozoru a taktiez zdévodnenie vplyvu na
Zmluvnu cenu alebo Lehotu vystavby.

Bez ohladu na povinnost' ziskat' suhlas, ako je to
uvedené vysSie, ak podla nazoru Stavebného dozoru
vznikol stav ohrozenia zdravia alebo Zivota &loveka,
alebo ohrozenie bezpeénosti Diela, pripadne
prifahlého majetku, Stavebny dozor méze, ale bez
odpustenia akychkolvek zmluvnych povinnosti alebo
zodpovednosti Zhotovitela, nariadit Zhotovitelovi
vykonat' vSetky také prace alebo také Cinnosti, ktoré
moézu byt podfa nazoru Stavebného dozoru
nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo zniZili takéto
riziko. Zhotovitel je povinny takyto pokyn Stavebného
dozoru dodrzat napriek absencii suhlasu od
Objednavatefa.

Stavebny dozor v sulade s pod¢lankom 13.3 Postup
pri Zmenach odsuhlasi alebo rozhodne o uprave
Zmluvnej ceny vyplyvajucej z takéhoto pokynu a
oznami to Zhotovitelovi s képiou zaslanou
Objednavatelovi.”

Zvazok 2
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Podélanok Pokyny Stavebného Na konci tohto pod¢&lanku vioZte:

3.3 dozoru
,Vydanie akéhokolvek pokynu, musi byt pisomne
oznamené Objednavatelovi v sulade s podélankom
1.3 Komunikacia.”

Podélanok Pravidelné pracovné  Vlozte novy podc¢lanok 3.6:

3.6 rokovania
.Pracovné rokovania (,kontrolné dni“) zvolava
Stavebny dozor a musia sa konat v pravidelnych
intervaloch, najmenej raz do mesiaca a tzv.
.koordinacné porady stavby” najmenej raz do
tyzdia.  Pracovnych rokovani sU  povinni
zuCastnovat’ sa: Predstavitel Zhotovitela, Stavebny
dozor aObjednavatel spolu s  ostatnymi
pracovnikmi, ktorych sa agenda pracovnych
rokovani tyka. Zmyslom pracovnych rokovani je
monitorovanie postupu stavebnych prac vratane
vyhodnotenia postupu oproti Harmonogramu prac a
milnika, preskiumanie  pripravy  naslednych
inzinierskych €innosti, planovanie a koordinacia
prac.

Stavebny dozor je povinny zaznamenat agendu
tychto pracovnych rokovani a dorudit’ képiu zapisu z
rokovania vSetkym jeho uc€astnikom. V zapise
musia byt uvedené osoby zodpovedné za pridelené
ulohy a urcené terminy plnenia. Tieto
zodpovednosti musia byt v sulade so Zmluvou.

VSetky zaznamy z takychto porad, alebo ich Cast,
podpisané predstavitelom Zhotovitela, Stavebnym
dozorom a Objednavatefom ako spravne a uplné,
budu predstavovat autorizovany zaznam o
prediskutovanych a dohodnutych Zzalezitostiach.
Tieto  zaznamy vSak v zZiadnom pripade
nenahradzaju schvalenia, potvrdenia, suhlasy
a rozhodnutia, ktoré musia byt vydané v sulade
s pod¢lankom 1.3  Komunikacia  Zmluvnych
podmienok.

V pripade, ak sa pracovnych rokovani
a koordinaénych porad bez uvedenia dévodu
nebudu zucastrniovat Predstavitel Zhotovitela spolu
s ostatnymi  pracovnikmi, ktorych sa agenda
rokovani tyka podla pozZiadaviek Stavebného
dozoru, aj napriek tomu, Zze boli Stavebnym
dozorom vyzvani, aby sa =zucastnili, vznika
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 300,- eur, (slovom: tristo eur) za
kazdé poruSenie tejto povinnosti. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na plnenie povinnosti
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Podcélanok VsSeobecné
4.1 povinnosti
Zhotovitel'a

Zhotovitela v sulade s tymto podclankom. Zmluvna
pokuta sa bude uhradzat na zaklade penalizacnej
faktury vyhotovenej Objednavatelom a doporucene
dorucenej do sidla Zhotovitela. Lehota splatnosti
tejto faktury je 30 dni odo dna jej doporuceného

LTI

doruéenia do sidla Zhotovitela.

V poslednom odseku, tohto pod¢lanku v poslednej
vete bodu (d) odstranite text :

.podla pod¢lanku 10.1 Preberanie Diela a Sekcii“
a nahradte ho nasledovnym textom:

,podla pod&lanku 10.2 Preberanie ¢asti Diela*
Na konci podclanku vioZzte text:

.Zhotovitel je povinny vykazovat vynosy z
vytazeného materialu (ak taky je) (napr. zemina,
drevna hmota, kamenivo a pod.) vrozsahu celej
stavby ,Rychlostnej cesty R1 VICkovce — Krizovany
nad Dudvahom, protihlukové opatrenia“ na zaklade
mesacnej inventarizacie vytazeného materidlu
odsuhlasenej Stavebnym dozorom. Do 15 dni odo
dnia odsuhlasenia mesacnej inventarizacie
Stavebnym dozorom je Zhotovitel povinny predlozit
tuto inventarizaciu Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny realizovat Dielo stromi a
zariadeniami, ktoré su uvedené v Zozname strojov
a zariadeni (Tabulka €.2 uvedena v bode 12 Zmluvy
o Dielo). Zhotovitel je povinny pouzitie, resp.
nasadenie strojov a zariadeni uvedenych v Zozname
strojov a zariadeni vratane informacie o vyrobnom
gisle a ECV denne zaznamenavat do Stavebného
dennika.

V pripade, ak Stavebny dozor alebo Objednavatel
zisti, Ze Zhotovitel pouzil na realizaciu Diela iny stroj
a zariadenie ako tie, ¢o uviedol v Zozname strojov a
zariadeni, vznika Objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 10.000,- eur
(slovom: desat tisic eur) za kazdé poruSenie
povinnosti podla tohto podc&lanku. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie povinnosti
Zhotovitela v sulade s tymto podclankom. Zmluvna
pokuta sa bude uhradzat na zaklade penalizacnej
faktury vyhotovenej Objednavatefom a doporucene
doruc€enej do sidla Zhotovitefa. Lehota splatnosti tejto
faktury je 30 dni odo dna jej doporuc¢eného dorucenia
do sidla Zhotovitela.”

Zvazok 2
Zmluvné podmienky
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Podélanok Zabezpeka na
4.2 vykonanie prac

Odstrante druhy odsek tohto pod¢lanku a nahradte
ho nasledovnym textom:

.Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi
Zabezpeku na vykonanie prac najneskér ku dniu
podpisu Zmluvy (ide o poskytnutie riadnej sucinnosti
podla § 45 ods. 9 zakona ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani aozmene adoplneni niektorych
zakonov), pricom jej képiu zasle Stavebnému dozoru.

Poskytnutie bankovej Zabezpeky na vykonanie prac
sa musi riadit ustanoveniami § 313 anasl.
Obchodného zakonnika. Bankova zaruka musi byt
poskytnutda bankou so sidlom v Slovenskej
republike alebo pobockou zahraniCnej banky
v Slovenskej republike. V bankovej zaruke musi
banka pisomne vyhlasit, Ze neodvolatelne a bez
akychkolvek namietok na prva vyzvu uspokoji
Objednavatela uhradenim penaznej sumy alebo
penaznych sum v akejkolvek vyske, ktorych celkova
vySka neprekroCi pefiaznu sumu, ktoru
Objednavatel pozaduje ako Zabezpeku na
vykonanie prac v pripade, ak Zhotovitel porusuje
svoje zavazky vyplyvajuce mu zo Zmluvy
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Banku, ktora poskytne bankovu zaruku a obsah
zarucnej listiny musi vopred schvalit Objednavatel.

V pripade, ak Zhotovitel nedoruci Objednavatelovi
Zabezpeku na vykonanie prac a to ani v dodatocne;j
lehote stanovene;j Objednavatefom, vznika
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 500,- eur, (slovom: patsto eur) za
kazdy denn omeSkania az do splnenia tejto
povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv
na splnenie povinnosti Zhotovitela v sulade s tymto
podc¢lankom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na
zaklade penalizacnej faktary vyhotovenej
Objednavateflom a doporucene doru€enej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni
odo dna jej doporu€eného doruCenia do sidla
Zhotovitela.*

V tretom odseku nahradte prvu vetu nasledovnym
textom:

,<Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby Zabezpeka na
vykonanie prac bola platna, uc¢inna a vymahatelna,
kym Stavebny dozor nevyda Protokol o vyhotoveni
Diela.”

Zvazok 2
Zmluvné podmienky
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Podcélanok Predstavitel
43 Zhotovitela

Podcélanok Podzhotovitelia
4.4

Na konci pod¢lanku viozte text:

,©AK Predstavitel Zhotovitela alebo niektora z tychto
os6b nehovori plynulo slovenskym jazykom,
Zhotovitel je povinny zabezpelit poCas celej
pracovnej doby kvalifikovaného timocnika.*

Do druhého odseku vlozte text :

.(€) kazda zmluva s Priamym Podzhotovitelom,
s Podzhotovitelom ako aj zmluvy vo vSetkych
stupfioch subdodavatelskych vztahov musia byt
pisomné a obsahovat ustanovenia, ktoré ukladaju
povinnej strane povinnost plnit' si riadne a v€as svoje
finanéné zavazky vocCi opravnenej strane, tak ako je
to upravené v tomto poddclanku;

(f) kazda zmluva s Priamym Podzhotovitefom,
s Podzhotovitelom ako aj zmluvy vo vSetkych
stupfioch subdodavatelskych vztahov musia byt
vsulade s touto Zmluvou anesmu obsahovat
ustanovenia, ktoré by boli vrozpore alebo by sa
priecili tejto Zmluve.

(g) kazda zmluva s Priamym Podzhotovitefom,
Podzhotovitefom ako aj s akymkolvek dodavatelom
Zhotovitela musi obsahovat ustanovenie, ktoré
uklada Priamemu Podzhotovitelovi, Podzhotovitelovi
a dodavatelfovi Zhotovitefa povinnost  pisomne
upozornit Objednavatela o neplneni finan¢nych
zavazkov Zhotovitela;

Stavebny dozor ma pravo kedykolvek odvolat jeho
suhlas v pripade, Ze prace Podzhotovitela nie su
vykonavané v sulade so Zmluvou a k spokojnosti
Stavebného dozoru.”

Na koniec pod¢lanku viloZte text :

,<Zhotovitel je povinny 28 dni pred datumom zacatia
stavebnych prac na konkrétnom objekte predlozit
Stavebnému dozoru ,Zoznam vsSetkych fyzickych
a pravnickych os6b®, ktori vykonaju prace na
prislusnom objekte v Strukture podla jednotlivych
objektov, vratane ramcového popisu rozsahu ich
Cinnosti a percentualneho podielu ich prac z
Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH.” Tento
zoznam je Zhotovitel' povinny mesacne aktualizovat
a predkladat Stavebnému dozoru spolu so Spravou
o postupe prac vzmysle podélanku 4.21 Spravy
0 postupe prac.

*V pripade zdruzenia Zhotovitel je povinny uviest véetkych jeho &lenov.

Zvazok 2
Zmluvné podmienky
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Podélanok Spolupraca
4.6

V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi ,Zoznam
vSetkych fyzickych a pravnickych o0s6b®, ktori
vykonaju prace na prislusnom objekte v Strukture
podla jednotlivych objektov, vratane ramcového
popisu rozsahu ich €innosti a percentualneho podielu
ich prac z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH”
podla tohto pod¢&lanku alebo ak Zhotovitel nepredlozi
mesacne aktualizovany tento zoznam Stavebnému
dozoru spolu so Spravou o postupe prac, vznika
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 1500,- eur (slovom: tisic patsto eur) za
kazdé nepredloZenie tohto zoznamu. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie povinnosti
Zhotovitela v sulade s tymto podc&lankom. Zmluvna
pokuta sa bude uhradzat na zaklade penalizacnej
faktury vyhotovenej Objednavatefom a doporucene
dorucenej do sidla Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto
faktury je 30 dni odo dna jej doporu¢eného dorucenia
do sidla Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny riadne a v€as plnit si svoje
finanéné zavazky vocli Priamym Podzhotovitelom,
Podzhotoviteflom, pripadne akymkolvek dodavatelom
Zhotovitela. Zhotovitel je povinny kazdy mesiac
predkladat Objednavatefovi &estné prehlasenie
podpisané Predstavitelom Zhotovitela o tom, Ze si
riadne av€as plni svoje finanéné zavazky vodi
Priamym Podzhotovitelom, Podzhotovitelom,
pripadne akymkolvek svojim dodavatelom.
V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi Cestné
prehlasenie podla tohto odseku, alebo ak
Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel si riadne a vC€as
neplni svoje financné =zavazky vo€i Priamym
Podzhotovitelom, Podzhotovitefom, pripadne
akymkolvek  svojim  dodavatefom, vznika
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 10.000,- eur (slovom: desat tisic eur) za
kazdé porusenie povinnosti podfa tohto odseku.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie
povinnosti Zhotovitela v sltlade s tymto odsekom.
Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizaCnej faktury vyhotovenej Objednavatelom
a doporucene dorucenej do sidla Zhotovitefa. Lehota
splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dna jej
doporuceného dorucenia do sidla Zhotovitela.”

Na konci podc¢lanku viozte text:

LZaistenie vhodnych podmienok pre vykonavanie
prac a cinnosti dalSich zhotovitefov zamestnanych
Objednavatefom na Stavenisku a jeho sucastiach,
ich vzajomna spolupraca a koordinacia prac je
povinnostou  Zhotovitefa vrozsahu uvedenom

® V pripade zdruZenia Zhotovitel je povinny uviest véetkych jeho &lenov.

Zvazok 2
Zmluvné podmienky
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Podélanok Vytycovanie
4.7

Podélanok Zabezpecenie kvality
4.9

v Zmluvnych dokumentoch, tak aby nebola ohrozena
kvalita prac, Lehota vystavby Diela alebo jeho Casti
alebo Sekcii, ako aj suvisiacich diel.”

Dalsie podrobnosti, ako aj poziadavky na spolupracu,
vratane koordinacie prac su uvedené v Technickych
Specifikaciach a v Dokumentacii poskytnutej
Objednavatefom.

Na zaciatku druhého odseku pod¢&lanku vlozte text:

a) Objednavatel odovzda Zhotovitelovi smerové
a vyskové vedenie trasy;

b) Objednavatel odovzda Zhotovitelovi body
vytyCovacej siete;

c) Zhotovitel zabezpeli vytyCenie priestorovej
polohy (osi) hlavnej trasy, objektov a obvod
Staveniska;

d) Zhotovitel vyraznym a trvalym spésobom
ohrani€i  majetkovu  hranicu  trvalého,
docasného a rocného zaberu;

e) Zhotovitel pocas realizacie je povinny
dodrzat majetkovl hranicu danu Zmluvou
a jej odsuhlasenymi Zmenami;

f)  Zhotovitel je povinny na zadiatku a na konci
trasy stavby prispésobit smerové vedenie
trasy Diela smerovému vedeniu s nim
suvisiacich diel.

Daldie podrobnosti st uvedené v Technickych
Specifikaciach a v Dokumenté&cii poskytnutej
Objednavatelom.®

Za prvu vetu prvého odseku viozZte:

»Zhotovitel je povinny v lehote 7 dni po nadobudnuti
ucinnosti Zmluvy predlozit Objednavateflovi certifikat
o0 zavedeni systému riadenia kvality v zmysle
poZiadaviek normy ISO 9001 vydany Zhotovitefovi
nezavislou instituciou.

V pripade ak Zhotovitel nepredlozi certifikat
o0 zavedeni systému riadenia kvality v stanovenej
lehote vznikd Objednavatefovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 30 000,- eur (slovom:
tridsat’ tisic eur). Zaplatenie zmluvnej pokuty nema
vplyv na splnenie povinnosti Zhotovitela v sulade
s tymto podclankom.

Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizaCnej faktiry vyhotovenej Objednavatelom
a doporucene dorucenej do sidla Zhotovitefa. Lehota
splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dia jej

Zvazok 2
Zmluvné podmienky
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Podélanok Udaje o Stavenisku
4.10

Podélanok Pristupové prava
a prostriedky
413 Zhotovitela

Pod¢lanok Pristupové cesty
4.15

Podélanok Elektrina, voda a plyn
4.19

doporuceného dorucenia do sidla Zhotovitela.

Druhu vetu prvého odseku vymazte.

Na konci tohto podé&lanku vioZte:

.,Ma sa za to, Zze udaje o Stavenisku podla tohto
podClanku su akékolvek udaje uvedené v Zmluve
a ostatné verejne dostupné udaje.”

Na konci tohto pod¢&lanku viozte:

»Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky jeho a jemu
zname dohody Objednavatela s majitefmi
pouzivanych pozemkov pri realizacii Diela a zaroveh
je povinny konat v sulade stymto podZlankom.
Zhotovitelovi budu, na poziadanie, poskytnuté képie
takychto dohdd.“

Za text prvého odseku ,Toto usilie zahfha spravne
pouzivanie vhodnych vozidiel a tras* vlozte
nasledujuci text:

,na zaklade dojednania stavebnej dopravy v
spolupraci s dotknutymi obcami.®

Na konci tohto podé&lanku vioZte:

»Za zriadenie, udrziavanie a zruSenie akychkofvek
pristupovych ciest potrebnych pocas realizacie Diela
je zodpovedny Zhotovitel.

Pred zacatim prac je Zhotovitel povinny pripravit
a predlozit Stavebnému dozoru dokumentaciu
skutoéného stavu (pasport) nim pouzivanych
pristupovych ciest a prifahlych nehnutelnosti.

Po ukonceni uzivania tychto pristupovych ciest
Zhotovitelom, Stavebny dozor za ucasti a sucinnosti
Zhotovitela a spravcov/vlastnikov urci bez
zbytocného odkladu pripadné poskodenie
pristupovych ciest a prifahlych nehnutefnosti ako
aj potrebny rozsah oprav na ich uvedenie do
pbvodného stavu.

Dalsie doplfiujuce podrobnosti si uvedené v
Technickych Specifikaciach a v Dokumentacii
poskytnutej Objednavatelom.*

Na konci tohto pod¢&lanku vioZte:

.V pripade, Ze sa vZmluve uvadzaju lokality

Zvazok 2
Zmluvné podmienky
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Podélanok Spravy o postupe
4.21 prac

stavebnych dvorov Zhotovitefa a moZzZnosti ich
napojenia na inZinierske siete (zdroje energie) su to
iba doporucené napojenia. Objednavatel neprebera
ziadnu zodpovednost za ich kone¢né umiestnenie
a napojenie na siete.”

Nahradte prvi vetu prvého odseku nasledovnym
textom:

»Zhotovitel' je povinny kazdy mesiac pripravit Spravu
0 postupe prac, oplneni Harmonogramu prac,
vratane plnenia mifnika a predlozit ju Stavebnému
dozoru v dvoch képiach v pisomnej forme a v jednej
kopii v elektronickej forme na CD/DVD nosiCi
a Objednavatefovi v Styroch kopiach v pisomnej
forme av jednej kopii v elektronickej forme na CD/
DVD nosici vo formate*.doc alebo *.docx.”

Nahradte text odseku (a) tohto pod¢lanku
nasledovnym textom:

a) diagramy a podrobné popisy postupu prac,
vratane popisu projektovych prac (ak su),
Dokumentacie Zhotovitela, vydania,
povoleni/rozhodnuti, vSetkych &tadii lehét
predkladania vzoriek na schvalenie, lehdt na
schvalenie, obstaravania, vyroby, dodavky na
Stavenisko, vystavby, montaze, akychkolvek
skusok, uvedenia do prevadzky,
preberacieho konania a Lehoty na
oznamenie vad.

Za bod (h) viozZte:

(i) revidovany fakturany harmonogram do
konca Lehoty vystavby (ak je potrebné);

() vysledky geodetického zamerania vSetkych
podzemnych vedeni, vratane vSetkych ich
sucasti;

(k) environmentalne spravy;

(I) spravy monitoringu

(m) Zoznam vSetkych fyzickych a pravnickych
osbb, ktori vykonavali prace na Diele
v Strukture podla jednotlivych  objektov,
vratane ramcového popisu rozsahu ich
cinnosti a percentualneho podielu ich prac z
Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH.

Dalsie doplfujuce podrobnosti sU vedené v
Technickych Specifikaciach a v Dokumentacii
poskytnutej Objednavatelom.*

Zvazok 2
Zmluvné podmienky
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Podélanok Cinnost’ Zhotovitela
423 na Stavenisku

Podélanok Nalezy na Stavenisku
4.24

Na konci tohto podé&lanku vlozZte:

Ziadne dolezité g&innosti, najma naru$enie alebo
uzatvorenie existujucich ciest, prace v blizkosti
systémov zasobovania vodou alebo inych verejnych
inZinierskych sieti, vytvaranie doc¢asnych
skladok/deponii a pod. nie je Zhotovitel opravneny
vykonavat bez pisomného suhlasu Stavebného
dozoru. Zhotovitel je povinny pisomne poZiadat
o takéto povolenie Stavebny dozor minimalne 7 dni
pred navrhovanym zacCiatkom prac. Spolu so
Ziadostou predlozi vSetky podrobnosti o pracach,
detailny harmonogram prac a hlavné Zariadenia
Zhotovitela, ktoré budu do prac zapojené a zaroven
pripoji kopie v8etkych potrebnych povoleni ziskanych
v sulade s podclankom 1.13 Sudlad s Pravnymi
predpismi.

Zhotovitel nie je opravneny pouzit Ziadnu cast
Staveniska pre iny uc€el ako ten, ktory suvisi
s vyhotovenim Diela bez suhlasu Stavebného
dozoru.”

Na konci tohto podé&lanku vloZte:

,Pri objaveni predmetov podliehajucich zakonu ¢.
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni
neskorSich predpisov je Zhotovitel povinny uzavriet
zmluvu s pravnickou alebo fyzickou osobou, ktora
ma prislusné opravnenie vydané Ministerstvom
kultury SR na vykonanie zachranného
archeologického vyskumu. Opravnena institucia
rozhodne o potrebe arozsahu archeologického
dozoru a archeologického vyskumu na Stavenisku.

Zhotovitel je povinny, pod dohfadom
archeologického dozoru, zabezpeclit zachranny
archeologicky vyskum archeologickych lokalit
nachadzajucich sa v trase Diela a na Stavenisku
tak, aby €o najmenej ovplyvnil postup vykonavania
jeho prac na Diele.

Dalsie  doplfiujuice  podrobnosti st uvedené
v Technickych  3pecifikaciach  a v Dokumentacii
poskytnutej Objednavatefom.*

Zvazok 2
Zmluvné podmienky
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Podélanok Existujuce inzinierske Vlozte novy pod¢lanok 4.25:

4.25 siete a objekty

Podélanok Stavebny dennik
4.26

»Zhotovitel je povinny pred za€atim vykopovych prac
alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako su kanalizacia,
vodovod, telekomunikacné kable, elektrické vedenia,
plynovodné potrubia a podobné, oboznamit sa
s umiestnenim vsetkych sieti, ktoré mézu byt jeho
¢innostou dotknuté. Pred zaCatim prac je Zhotovitel
povinny pisomne poZiadat' vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatelov tychto sieti oich
lokalizaciu/vytyCenie a v pripade podzemnych vedeni
je  povinny vyhotovit ruéne kopané sondy
v potrebnom rozsahu. Zhotovitel je taktiez povinny
overit si  uspravcov existenciu pripadnych
inzinierskych sieti polozenych v obdobi po dokon&eni
projektovej dokumentacie.

Naklady spojené s vytyCovanim sieti ich spravcami
znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na
cestach, odvodriovacich kanaloch, potrubiach,
kabloch, ostatnych inZinierskych sietach a pod.,
spbésobenych nim alebo jeho Podzhotovitelmi poc¢as
vykonu prac na Diele atakéto Skody je povinny na
vlastné naklady odstranit, ato uvedenim do
pbvodného stavu bez akychkolvek dalSich nakladov
pre Objednavatela, do doby uréenej na ich
odstranenie a nasledne obdrzat pisomné potvrdenie
Stavebného dozoru o odstraneni vSetkych skod.

Ma sa za to, ze Zhotovitel sa oboznamil
s existujucimi  inZinierskymi sietami na zaklade
informacii poskytnutych Objednavatelom a ostatnych
dostupnych informacii avjeho ponuke zohladnil
vSetky vyzadované naklady na vytyCenie,
odstranenie, prelozenie alebo znovuzriadenie
existujucich sieti vratane zabezpecenia prislusnych
povoleni. Zhotovitel nema pravo narokovat si
dodatoéné naklady a/alebo prediZzenie Lehoty
vystavby v désledku toho, Ze sa neoboznamil
s dostupnymi informaciami 0 existujucich
inzinierskych sietach.

V pripade vyskytu nepredvidatelnych inzinierskych
sieti sa postupuje vsulade s podclankom 4.12

Nepredvidatelné fyzické podmienky alebo 13.3
Postup pri Zmenach.

Daldie podrobnosti si uvedené v Technickych
Specifikaciach, resp. v Dokumentacii poskytnutej
Objednavatefom.”

Vlozte novy podclanok 4.26:

.Zhotovitel je povinny vsulade so Stavebnym

Zvazok 2
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Podélanok Osoby v pracovnom
6.3 pomere
' s Objednavatelom

Podcélanok Pracovna doba
6.5
Podélanok Ochrana zdravia

6.7 a bezpeénost’ pri
' praci

zakonom viest' stavebny dennik a uschovavat ho vo
svojej kancelarii na Stavenisku. Stavebny dennik sa
vedie pre celé Dielo, alebo pre jeho jednotlivé Casti,
podla pokynov Stavebného dozoru a zaznamenava
vSetky dblezité okolnosti tykajuce sa pripravy,
vystavby a ukoncenia Diela.

Zaznamy v stavebnom denniku vSak nepredstavuiju
suhlas, potvrdenie,  schvalenie, rozhodnutie,
oznamenie alebo poZiadanie, nakolko takato
komunikacia musi byt realizovana v zmysle
ustanoveni pod¢lanku 1.3 Komunikacia ateda
nezakladaju pravo Zhotovitela na realizaciu platieb,
vykon Zmien alebo uplatfiovanie si narokov.

Daldie podrobnosti su uvedené v Technickych
Specifikaciach a v Dokumentacii poskytnutej
Objednavatefom.”

Na konci vety vloZte:
, ... a Stavebného dozoru®“.

V prvej vete prvého odseku nahradte vyraz
,pracovného kludu“ vyrazom ,pracovného pokoja‘“.

Na zaciatku pod¢&lanku vliozte odsek:

,Ochranu zdravia a bezpecénosti pri praci je Zhotovitel
povinny vykonavat v sulade s ucinnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny zabezpe€it vykon c¢innosti
koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia
vliady SR 396/2006 Z.z. o  minimalnych
bezpeCnostnych a zdravotnych poziadavkach na
Stavenisko v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny minimalne 7 dni pred Datumom
zaCatia prac predlozit Stavebnému dozoru a
Objednavatelovi na odsuhlasenie ,Plan bezpelnosti
a ochrany zdravia pri praci‘ (dalej len ,Plan BOZP*)
vypracovany opravnenou osobou - koordinatorom
dokumentacie, v rozsahu podla nariadenia vlady SR
€. 396/2006 Z. z.. Zhotovitel je zaroven povinny
zabezpedit aj pripadné zmeny ,Planu BOZP“ v
sulade s predmetnym nariadenim vlady.
Odsuhlasenie ,Planu BOZP* vratane jeho pripadnych
zmien Objednavatefom a Stavebnym dozorom
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za uplnost
a spravnost vypracovania Planu BOZP v zmysle
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. ,Plan
BOZP“ ako aj jeho pripadné zmeny je Zhotovitel
povinny dodat v jednom vyhotoveni Stavebnému
dozoru a v troch vyhotoveniach Objednavatelovi.

Zvazok 2
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Objednavatel zaSle InSpektoratu prace, v ktorého
uzemnom obvode sa Stavenisko nachadza,
Oznamenie, v zmysle Prilohy &. 1 nariadenia viady
SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpefnostnych
a zdravotnych poziadavkach na Stavenisko v zneni
neskorsich predpisov.

V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi Stavebnému
dozoru alebo Objednavatelovi ,Plan BOZP* pripadne
jeho zmenu, vznika Objednavatefovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1.000,- eur
(slovom: tisic eur).

V pripade, ak Zhotovitel neplni povinnosti v zmysle
tejto Zmluvy a predlozeného ,Planu BOZP* vznika
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 500,- eur (slovom: patsto eur) za kazdé
porusenie povinnosti.

Objednavatelovi vznika voli Zhotovitelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty aj :

a/ za nepouzivanie ochrannych prilb a inych
osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov vo vy8ke 100,- € (slovom: sto
eur) za kazdého zamestnanca a pracovnika
Personalu Zhotovitela,

b/ za pozivanie alkoholickych napojov, alebo
omamnych latok alebo psychotropnych latok
a za odmietnutie podrobit sa skuske na
pritomnost alkoholu, omamnej latky alebo
psychotropnej latky vo vyske 100,- €
(slovom: sto eur) za kazdého zamestnanca
a pracovnika Personalu Zhotovitela,

c/ za opatovné zaradenie zamestnanca na
prace po pisomnom vykazani zo stavby vo
vyske 150,- € (slovom: stopatdesiat eur) za
kazdého zamestnanca a  pracovnika
Personalu Zhotovitela,

d/ za porusenie predpisov BOZP, OPP a OZP,
za kazdy zisteny priestupok 100,- € (slovom:
sto eur)

e/ za nedodrzanie Gdistoty a poriadku na
Stavenisku vo vySke 100,- € (slovom: sto
eur) za kazdé porusenie,

fl za nedodrzanie planu odpadového
hospodarstva a havarijnych planov vo vyske
100,- € (slovom: sto eur) za kazdé

porusenie,
g/ za neopravnené pouzivanie technickych
zariadeni a vyhradenych technickych

zariadeni bez platnych uzivacich osvedZeni
vo vyske 100,- € (slovom: sto eur) za kazdé
porusenie,

h/ za  chybajuce doklady a opravnenia
zamestnanca a pracovnika Personalu

Zvazok 2
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Zhotovitela vo vyske 100,- € (slovom: sto
eur) za kazdého zamestnanca a pracovnika
Personalu Zhotovitela,

Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie
povinnosti Zhotovitefa v sulade s tymto pod¢lankom.
Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizatnej faktury vyhotovenej Objednavatelom
a doporucene dorucenej do sidla Zhotovitefa. Lehota
splatnosti tejto faktary je 30 dni odo dna jej
doporucéeného dorucenia do sidla Zhotovitela.

V pripade, ak poruSenim zmluvnej povinnosti zo
strany Zhotovitela vznikla Objednavatelovi Skoda,
Objednavatel ma suasne s narokom na zaplatenie
zmluvnej pokuty aj narok na nahradu 3kody v pinej
vyske.*

Na konci prvého odseku doplnit nasledovny text:

.Zhotovitel' je povinny vypracovat navrh Dohody o
vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci (BOZP) na spoloénom pracovisku s dalSimi
zhotovitemi Objednavatela podla § 18 zak. ¢&.
124/2006 Z.z. o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
vzneni neskorSich predpisov a predloZit ho
Stavebnému dozoru najneskér 15 dni pred Datumom
zacatia prac.

V pripade, ak Zhotovitel nevypracuje alebo
nepredlozi Stavebnému dozoru navrh Dohody o
vytvoreni podmienok bezpec¢nosti a ochrany zdravia
pri praci (BOZP) na spolo€nom pracovisku s dal8imi
zhotovitelmi, vznikd Objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 500,- eur,
(slovom: patsto eur) za kazdy def pokial poruSenie
povinnosti trva. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema
vplyv na splnenie povinnosti Zhotovitela v sulade
stymto podc¢lankom. Zmluvna pokuta sa bude
uhradzat na  zaklade penalizatnej  faktury
vyhotovenej Objednavatelom a doporucene
dorucenej do sidla Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto
faktury je 30 dni odo dna jej doporu€eného dorucenia
do sidla Zhotovitela.

Daldie podrobnosti si uvedené v Technickych
Specifikaciach a v Dokumenté&cii poskytnutej
Objednavatefom.”

Zvazok 2
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Podcélanok Dozor Zhotovitel'a
6.8

Podc¢lanok Personal Zhotovitela
6.9

Podélanok Zaznamy o Personali
a Zariadeni
6.10 Zhotovitela

Podélanok Spodsob vykonavania
71 prac

Na konci podclanku viozte nasledujuci odsek:

LPrimerana c¢ast dozoru Zhotovitela musi mat
pracovnu znalost (Ustnu ipisomnu) slovenského
jazyka, v opaénom pripade Zhotovitel je povinny
zabezpelit na Stavenisku dostatoCny pocet
sposobilych timoénikov po€as celej pracovnej doby.“

Na konci podc&lanku viozte :

.Zhotovitel je opravneny zmenit klfu€ovych odbornika
len postupom v sulade so Zmluvou, t.j. pisomnym
dodatkom k tejto Zmluve. V pripade, ak Zhotovitel
zmeni kfu€ového odbornika vV rozpore s touto
Zmluvou, Objednavatelfovi vznika narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 5.000,- eur,
(slovom: pattisic eur) za poruSenie tejto povinnosti. V
pripade opatovného poruSenia tejto povinnosti zo
strany Zhotovitela vznika Objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo vySke 10.000,-
eur (slovom: desattisic eur) za kazdé dalSie
poruSenie tejto povinnosti.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa nezbavuje Zhotovitel
povinnosti postupovat pri  vymene kfuCovych
odbornikov v sulade s tymto pod¢lankom.

Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizacnej faktury vyhotovenej Objednavatelom
a doporucene doru€enej do sidla Zhotovitela. Lehota
splatnosti tejto faktuary je 30 dni odo dha jej
doporuceného dorucenia do sidla Zhotovitela.”

Na konci podclanku viozte:

,V pripade potreby, Stavebny dozor méze pozadovat
predkladanie podrobnych udajov o pocte
Zhotovitelovho personalu a Zariadeni denne alebo
tyzdenne v stavebnom denniku.

Na koniec podc¢lanku viozte:

,Ak sa v Technickych Specifikaciach/Technicko-
kvalitativnych podmienkach (TKP), alebo inych
Zmluvnych dokumentoch cituje akykofvek
patentovym zakonom chraneny alebo znackovy
vyrobok alebo Materidl, Zhotovitel méze navrhnut
Stavebnému dozoru na odsuhlasenie ina alternativu,
ktora je kvalitativne rovnaka a spifajica podmienky
uvedené v Technickych S$pecifikaciach/Technicko -
kvalitativnych  podmienkach (TKP) alebo inych
Zmluvnych dokumentoch.

Zvazok 2
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Podélanok Vzorky
7.2

Pod¢lanok Skuiasky
7.4

Na koniec pod¢lanku vioZzte:

»Zhotovitel v plnom rozsahu v sulade s poZiadavkami
Zmluvy je povinny zabezpecit a poskytnut vzorky
Materialov a Vybavenia najmenej 3 tyzdne pred
planovanou objednavkou alebo nakupom tychto
Materialov alebo Vybavenia.

Zhotovitel nie je opravneny predkladat’ vzorky, ktoré
nie su vsulade s poziadavkami uvedenymi
v Zmluve. V pripade, Ze Zhotovitel predlozi vzorky,
ktoré nevyhovuju poziadavkam Zmluvy, Stavebny
dozor ma pravo odmietnut’ akukolvek takuto vzorku.
Vtom pripade je Zhotovitel povinny do dvoch
tyzdnov predlozit Stavebnému dozoru novu vzorku.
Riziko, vydavky a zodpovednost za pripadné
zamietnutia vzoriek Stavebnym dozorom znasa
Zhotovitel.

Pred zabudovanim Vybavenia a Materialov do Diela
je Zhotovitel povinny predlozit Stavebnému dozoru
prislusné dokumenty, vydané opravnenymi
intiticiami alebo opravnenymi osobami o potvrdeni
suladu tohto Vybavenia a Materidlov s ostatnymi
poZiadavkami podfa Zmluvy.

Dalsie podrobnosti su uvedené v Technickych
Specifikaciach.”

Na zaciatku druhého odseku vlozte nasledujuci
text:

.Zhotovitel je povinny predloZit do 28 dni od
Datumu zacatia prac ,Kontrolny a skudobny plan®
na odsuhlasenie  Stavebnému dozoru a
Objednavatelovi. V tomto plane budu uvedené
vSetky planované skusky a pocetnost skusok, ktoré
sa predpokladaju na stavbe vykonavat pre kazdy
stavebny a technologicky proces, ktorym Zhotovitel
deklaruje spbsob zabezpecenia kvality Diela, a tiez
rozsah a postup vykonavania skusok.

V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi Stavebnému
dozoru a Objednavatelovi na odsuhlasenie
.Kontrolny a skudobny plan“ v lehote uvedenej
v predchadzajucom odseku, vznika Objednavatelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,-
eur, (slovom: pat'sto eur) za kazdy defi omeSkania az
do splnenia tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej
pokuty nema vplyv na splnenie povinnosti v sulade
stymto podélankom. Zmluvna pokuta sa bude
uhradzat na  zaklade penalizacnej  faktury
vyhotovenej Objednavatelom a doporucene
doruc€enej do sidla Zhotovitefa. Lehota splatnosti tejto
faktury je 30 dni odo dria jej doporu¢eného dorucenia

do sidla Zhotovitela.
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Na konci druhého odseku vlozte nasledujuci text:

»Zhotovitel je povinny preukazat kvalitu vykonanych
prac predlozenim vysledkov skusok a prislusnych
dokumentov a dokladov kvality zabudovanych
stavebnych Materidlov a zmesi podliehajucich
zakonu ¢&. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch
a 0 zmene adoplneni niektorych zakonov spolu
s vykonavacim predpisom, vyhlaskou €. 162/2013
Z.z. Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho
rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje
zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy
posudzovania parametrov ako aj zakonu ¢.
264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov, vratane prislusnych  suvisiacich
nariadeni Vlady SR.

Zhotovitel je opravneny pouzit a zabudovat do
Diela len také Materialy, ktoré spifiaju poziadavky
zakona €. 264/1999 Zz. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody
a 0 zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov. Uvedené je Zhotovitel
povinny  preukazat predloZzenim  prislusnych
dokumentov Stavebnému dozoru.

Daldie podrobnosti st uvedené v Technickych

Specifikaciach.”

Podélanok Opravné prace Do odseku (a) za posledné slovo vilozte nasledujuci
text:

7.6
.a ktoré nie su opravitelné, pricom o moznosti
opravy Materialu alebo Technologického zariadenia
rozhoduje Objednavatel.”

Podc¢lanok Vlastnictvo Pévodny text podClanku zruste a nahradte ho

7.7 Technologického nasledujucim textom :

i/laarizgizrc;?/ a ,Objednavatel nadobudne vlastnicke pravo k

Technologickym zariadeniam a Materialom
okamihom ich zabudovania do Trvalého Diela.
Nebezpecenstvo Skody na  Technologickych
zariadeniach a Materidloch prechadza na
Objednavatela na  zdklade ich  prebratia
Objednavateflom v zmysle ¢lanku 10 Preberanie
Diela Objednéavatelom.*

Zvazok 2

Zmluvné podmienky



Sutazné podklady: Rychlostna cesta R1 VIEkovce — Krizovany nad Dudvahom, protihlukové opatrenia

Narodna dialni¢na spoloénost, a.s.

Verejna sutaz — Stavebné prace ,Cerveny FIDIC* Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Podélanok Harmonogram prac
8.3

V prvom odseku za prvu vetu vilozte:

»Harmonogram prac je Zhotovitel povinny vypracovat
v sulade s poziadavkami, obmedzeniami
a podmienkami Zmluvy (vratane milnikov)
a Harmonogram prac musi zohladfovat klimatické
podmienky (vratane zimného obdobia a zimnych
opatreni), geologické a hydrogeologické podmienky
v predmetnej oblasti. Zhotovitel je povinny zohladnit,
Ze pocas zimnej udrzby v obdobi od 1. 11. do 31.3.
prislusného roku, nie je mozna realizacia PHS."

Nahradte text odseku (a) tohto podélanku
nasledovnym textom:

.postupnost, podla ktorej Zhotovitel zamySla
realizovat' Dielo, vratane predpokladaného ¢asového
planu kazdej etapy projektovych prac (ak su)
Dokumentacie Zhotovitela, inzinierskej ¢innosti,
vratane zabezpecenia potrebnych  suhlasov,
vyjadreni a odsuhlasenia Dokumentacie Zhotovitela,
obstaravania, vyroby Technologického zariadenia,
dodavky na Stavenisko, vystavby, montaze, skusok,
uvadzania do prevadzky v sulade s poziadavkami
Zmluvy.

Daldie podrobnosti st uvedené v Technickych
Specifikaciach a v Dokumenté&cii poskytnutej
Objednavatefom.”

Pred druhy odsek vlozte:

LZhotovitel je zaroven povinny predlozit Stavebnému
dozoru Harmonogram prac a dodrzat nasledovné
Casové a fakturacné mifniky stanovené
Objednavatelfom:

fakturatné plnenie vo vySske min 8%
z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH, za
prace vykonané v zmysle platného
Harmonogramu prac do uplynutia 20% Lehoty
vystavby,

fakturatné plnenie vo vySke min 27%
z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH, za
prace vykonané v zmysle platného
Harmonogramu prac do uplynutia 40% Lehoty
vystavby,

fakturatné plnenie vo vySke min  50%
z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH, za
prace vykonané v zmysle platného
Harmonogramu prac do uplynutia 60% Lehoty
vystavby,

fakturatné plnenie vo vySke min 70%
z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH, za
prace vykonané v zmysle platného

Zvazok 2
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Harmonogramu prac do uplynutia 80% Lehoty
vystavby.

V zavislosti od datumu zaciatku vystavby, ak podla
Harmonogramu prac predloZzeného Stavebnému
dozoru Zhotovitefom spada fakturany a casovy
milnik na obdobie zimnej udrzby, méze Objednavatel
fakturacné a €asové milniky upravit. Zmena milnikov
sa modze vykonat len v rozsahu potrebnom na
zabranenie prekrytia obdobia zimnej udrzby a
Casovych a fakturaénych milnikov.

V pripade predizenia Lehoty vystavby Stavebny
dozor preskima, ¢&i nebol dotknuty Casovy
a fakturacny mifnik. Pokial' sa potvrdi, Ze milnik bol
dotknuty, v procese schvalovania predizenia Lehoty
vystavby Stavebny dozor rozhodne o posune
poévodného milnika.

V pripade vynechania ¢asti Diela v zmysle podc¢lanku
12.4 Vynechanie ¢asti Diela Stavebny dozor
rozhodne o proporcionalnej uprave plnenia ¢asového
a fakturacného milnika.

Podkladom pre vyhodnotenie Casového
a fakturatného milnika Stavebnym dozorom je
Priebezné platobné potvrdenie bez odpoctu
zadrzného za mesiac, na ktory pripadol dany milnik.*

Na koniec pod¢lanku vioZte:

.V pripade, ak Zhotovitel neodovzda Stavebnému
dozoru podrobny Harmonogram prac v sulade so
Zmluvou, ani vdodatoCnej lehote stanovenej
Stavebnym dozorom, vznika Objednavatelovi narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- eur,
(slovom: patsto eur) za kazdy denn omeSkania az do
splnenia tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty
nema vplyv na splnenie povinnosti Zhotovitela
v sulade stymto podélankom. Zmluvna pokuta sa
bude uhradzat na zaklade penalizacnej faktury
vyhotovenej Objednavatelom a doporucene
dorucenej do sidla Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto
faktury je 30 dni odo dna jej doporu¢eného dorucenia
do sidla Zhotovitela.”

Zvazok 2
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Podcélanok Odskodnenie za
8.7 oneskorenie

Podélanok Poziadavky
Objednavatela na

Na koniec pod¢lanku vioZzte:

Ak Zhotovitel nesplni ustanovenia podc&lanku
8.3 Harmonogram prac tykajuce sa fakturacného
plnenia definovaného pre Casovy mifnik z dévodov
pripisatelnych Zhotovitelovi potom podfa podé&lanku
2.5 Naroky Objednavatela zaplati za toto nesplnenie
Objednavatefovi  jednorazovée odSkodnenie za
nesplnenie fakturacného plnenia pre ¢asovy milnik,
ktorého suma je uvedena v Prilohe k ponuke.

Odskodnenie za oneskorenie sa bude uhradzat na
zaklade penalizacnej faktury vyhotovenej
Objednavatelom a doporucene dorucenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni
odo dna jej doporuCeného doruCenia do sidla
Zhotovitela.

Pokial Zhotovitel nesplni pozadované fakturacné
plnenie do konca dalSieho kalendarneho mesiaca od
datumu, na ktory pripadol Casovy mifnik
(zodpovedaijuci percentualnemu vyjadreniu ¢asového
milnika)  Objednavatelovi vznikda narok na
odsSkodnenie za oneskorenie vo vysSke 2-nasobku
sumy uvedenej v Prilohe k ponuke.

Pokial Zhotovitel nesplni pozadované fakturacné
plnenie do konca tretieho kalendarneho mesiaca od
datumu, na ktory pripadol mifnik (zodpovedajuci
percentualnemu vyjadreniu ¢asového milnika),
Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy v
zmysle podd¢lanku 15.2(b) Odstupenie od Zmluvy zo
strany Objednavatela.”

Vlozte novy podc¢lanok 8.13 :

.Zhotovitel je povinny vyhotovit a odsuhlasit s
Objednavatefom alebo spravcom/vlastnikom
a Stavebnym dozorom podrobny Harmonogram
vystavby/rekonstrukcie (technologického postupu),
kde zohfadni prevadzkovanie existujuceho Diela.
Akykolvek mozny zasah do prevadzky existujuceho
Diela (ak také je) alebo inzinierskych sieti musi byt
vopred prerokovany s Objednavatefom alebo
spravcom/vlastnikom existujuceho Diela (ak také je)
a odsuhlaseny Stavebnym dozorom.

Existujucim Dielom sa rozumie dielo (alebo jeho
Cast), ktoré ma byt pouzité na akykolvek ucel
suvisiaci s realizaciou Diela ama svojho
spravcu/vlastnika alebo Dielo (alebo ¢Casti Diela),
ktoré uz boli prevzaté Objednavatefom
[spravcom/vlastnikom.

Zhotovitel na zaklade odsuhlaseného podrobného

8.13 .
prevadzku
existujuceho Diela
alebo inzinierskych
sieti

Zvazok 2
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Podélanok Povinnosti
91 Zhotovitela

harmonogramu prac (technologického postupu)
poZiada prislusné organy  Statnej spravy
0 odsuhlasenie docCasnej prevadzky pocas
vystavby/rekonstrukcie. Zhotovitel bude povinny
akceptovat’ a dodrziavat poziadavky tychto organov
pocas stanovenej lehoty ich platnosti.”

Za druhy odsek vlozte:

»,AK nie je v Zmluve uvedené inak, preberacie skusky
technologickych  Zariadeni budu  uskutoénené
v nasledovnom slede:

(a) individualne skusky pred uvedenim do
prevadzky, ktoré budu zahfhat prislusné
kontroly skusky funkcnosti (, za sucha“ alebo
»Studena“) za ucelom preukazania, Ze kazda
poloZzka technologického zariadenia moéze
podstupit dal3iu fazu (b);

(b) komplexné skusky pri uvadzani do
prevadzky, ktoré budu zahfiat Zmluvou
Specifikované prevadzkové skusdky (ak su)
za ucCelom preukazania, Zze Dielo, jeho Cast
alebo Sekcia mbézu byt prevadzkované
bezpeCne atak, ako je 3pecifikované za
vSetkych dostupnych prevadzkovych
podmienok.

Zvazok 2
Zmluvné podmienky
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Podcélanok Preberanie Diela a
10.1 Sekcii

ZruSte poévodny text podcClanku a nahradte ho
nasledovnym textom:

»3 vynimkou uvedenou v pod¢lanku 9.4 Neuspesné
Preberacie skusky bude Dielo prebraté
Objednavatefom (i) ked bolo Dielo dokonéené
v sulade so Zmluvou, vratane zalezitosti popisanych
v pod¢lanku 8.2 Lehota vystavby a (i) ked bol
vydany Preberaci protokol pre Dielo v sulade s tymto
¢lankom.

Zhotovitel mob6ze  prostrednictvom  oznamenia
Stavebnému dozoru poziadat o vydanie
Preberacieho protokolu najskér 14 dni predtym, nez
bude posledna ¢ast Diela alebo Sekcie podla nazoru
Zhotovitela dokonéena a pripravena k prebratiu.

Stavebny dozor po obdrzani Zziadosti méze:

a) vydat Zhotovitelovi Preberaci protokol
s uvedenim datumu, kedy bolo Dielo prebraté
vsulade so Zmluvou, s vynimkou drobnych
nedokonéenych prac avad, ktoré podstatne
neovplyvnia uzivanie Diela pre ich zamyslany
ucel, priom Stavebny dozor uréi datum(y)
dokedy jednotlivé drobné nedokonfené prace
a vady maju byt odstranené; alebo

b) zamietnut ziadost s udanim dévodov
a uvedenim prac, ktoré ma Zhotovitel vykonat’ v
terminoch stanovenych Stavebnym dozorom tak,
aby bolo mozné Preberaci protokol vydat. Po
dokon&eni uvedenych prac Zhotovitel zasle
dalSie oznamenie podla tohto pod&lanku.

Preberaci protokol pre Dielo alebo Sekcie nebude
vydany pred tym ako pre vSetky Casti Diela alebo pre
vSetky Casti prislusnej Sekcie budu vydané
samostatné Preberacie protokoly dokoncenych Casti
Diela v sulade s pod¢lankom 10.2 Preberanie Casti
Diela.”

Zvazok 2
Zmluvné podmienky
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Podcélanok Preberanie ¢asti Diela
10.2

Zruste vSetky odseky, ktoré nasleduju po prvej vete
a vlozte nasledujuci text:

,P0o dosiahnuti vyhovujuceho vysledku Preberacich
skuSok cCasti Diela a dokon&eni vSetkych prac na
Casti Diela, ktoré su uvedené v Zmluve tak, ako je to
vyZzadované pre Casti Diela, aby boli povazované za
dokonené pre uCely prevzatia, s vynimkou
uvedenou v podélanku 9.4 Nelspesné Preberacie
skus$ky, pri dokonceni Casti Diela Zhotovitel pozZiada
Stavebny dozor o vydanie Preberacieho protokolu
dokoncenej Casti Diela aso ziadostou predlozi
Protokol 0 dostatoénom zaSkoleni v sulade
s Technickymi Specifikaciami, (ak ide
o Technologické zariadenia) a dokumentaciu k
preberaciemu konaniu tak, ako je uvedené
v Technickych  Specifikaciach / TKP vratane
prislusnych softwarovych a digitalnych zaznamov
v slovenskom jazyku, ako aj dalSie dokumenty
vyplyvajuce z ostatnych ustanoveni Zmluvy.

Zhotovitel poziada o vydanie Preberacich protokolov
dokoncenych ¢asti Diela tak, aby bola zabezpetena
prevadzkyschopnost a bezpeénost Diela a zaroveh
boli vydané Preberacie protokoly dokonfenych Casti
Diela Objednavatefom do ukoncenia Lehoty
vystavby.

Komplexné poziadavky na kompletnu Dokumentaciu
k preberaniu Diela su uvedené v Technickych
Specifikaciach.

Stavebny dozor po obdrzani ziadosti méze:

a) vydat Zhotovitelovi Preberaci protokol
dokonCenej Casti Diela s uvedenim datumu,
kedy bola ¢ast Diela prebratda v sulade so
Zmluvou, s vynimkou drobnych nedokonéenych
prac a vad, ktoré podstatne neovplyvnia uzivanie
Casti Diela preich zamyslany ucCel, priCom
Stavebny dozor ur&i datum(y) dokedy jednotlivé
drobné nedokondené prace avady maju byt
odstranené; alebo

b) zamietnut ziadost s udanim dévodov
a uvedenim prac, ktoré ma Zhotovitel vykonat v
terminoch stanovenych Stavebnym dozorom tak,
aby bolo mozné Preberaci protokol dokoncenej
Casti Diela vydat. Po dokon&eni uvedenych prac
Zhotovitel zasle dalSie oznamenie podla tohto
podclanku.

Preberaci protokol dokonCenej Casti Diela musi byt v
sulade so zdkonom ¢€.254/1998 Z.z o verejnych
pracach v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,zakon o verejnych pracach®) so vSetkymi
nalezitostami podla prislusnych  vSeobecne

Zvazok 2
Zmluvné podmienky
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Podcélanok Dohotovenie

zavaznych pravnych predpisov. @

W v gase uzatvorenia tejto Zmluvy je tymto vseobecne
zdvédznym pravnym predpisom Vyhlaska ¢. 83/2008 Z.z., ktorou
sa vykonava zakon o verejnych pracach.

V pripade, Zze Preberaci protokol neobsahuje
nalezitosti ustanovené vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, nemozno ho povazovat za
platny dokument potvrdzujuci prebratie stavebného
objektu a prevadzkového suboru Objednavatelom
podla tohto &lanku.“®

@ Vzorové tlagivo Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati
verejnej préce sa nachadza v Casti 8 Zvézku 2 Zmluvy.

V druhom odseku tohto podélanku v bode (a)
nahradte vyraz ,ako je urCena pokynom Stavebného
dozoru® vyrazom® ,ako je urCené v Osobitnych
zmluvnych podmienkach.®

Na koniec pod¢lanku vioZte:

,Objednavatel pisomne oznami vadu Diela alebo
jeho Casti Zhotovitelovi a Stavebnému dozoru bez
zbytoéného odkladu po jej zisteni.

V pripade, ak Stavebny dozor alebo Objednavatel
neurdi inu primeranu lehotu, lehota na odstranenie
vady je 7 dni, od pisomného oznamenia
Objednavatelom (alebo v jeho mene) okrem
havarijnych stavov, kedy je Zhotovitel povinny vadu
odstranit do 24 hodin od oznamenia vady
Objednavatelom.

O odstraneni vady bude spisany protokol,
podpisanim ktorého potvrdia Stavebny dozor a obe
zmluvné Strany odstranenie reklamovanej vady. V
tomto protokole, ktory vystavi Zhotovitel musi byt
okrem iného uvedené:

- mena zastupcov Stavebného dozoru a oboch
zmluvnych Stran,

- Cislo Zmluvy o dielo,

- datum uplatnenia a Cislo oznamenia
Objednavatefa,

- popis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

- datum zahajenia a ukonenia odstranenia vady,

- celkova doba trvania vady (doba od zistenia do
odstranenia vady).

Zhotovitel je povinny spdsob odstranenia vady
vopred odsuhlasit so Stavebnym  dozorom
a Objednavateflom. Za tymto uCelom je Zhotovitel
povinny predlozit Stavebnému dozoru a
Objednavatelovi vSetku potrebnu dokumentaciu
k navrhovanému spdsobu odstranenia vady.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrani vadu v lehote

111 nedokonéenych
' prac a odstranenie
vad
Zvazok 2
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Podélanok Neodstranenie vad
11.4

Podélanok Protokol o vyhotoveni
11.9 Diela

Podclanok Odstranovanie vad po
11.12 vydani Proto'ko_lu
0 vyhotoveni Diela

stanovenej Objednavatefom alebo Stavebnym
dozorom, alebo vlehote podfa tohto pod&lanku
vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 500,- eur, (slovom: patsto eur) za
kazdy defi omeskania s odstranenim vady az do
splnenia tejto povinnosti.

V pripade, ak Zhotovitel neodsuhlasi vopred so
Stavebnym dozorom a Objednavatefom spdsob
odstranenia vady, vznika Objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 1.000,- eur,
(slovom: tisic eur). Zaplatenie zmluvnej pokuty nema
vplyv na splnenie povinnosti Zhotovitela v sulade
s tymto podélankom. Zmluvna pokuta sa bude
uhradzat na zaklade penalizatnej faktary
vyhotovenej Objednavatelom a doporucene
dorucenej do sidla Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto
faktury je 30 dni odo dnia jej doporu¢eného dorucenia
do sidla Zhotovitela.

Pri vadach Diela primerane platia ustanovenia § 560
a nasl. Obchodného zakonnika.*

V prvej vete tohto podclanku nahradte vyraz v
primeranej lehote vyrazom ,v lehotach stanovenych
v pod¢lanku 11.1 Dohotovenie nedokonéenych prac
a odstranenie vad “.

Na konci prvej vety druhého odseku doplrite:

... apredlozi Zabezpeku na zaruéné opravy podla
pod&lanku 11.13. Zabezpeka na zaruéné opravy.”

Vlozte novy podc¢lanok 11.12 :

,Objednavatel pisomne oznami vadu Diela alebo
jeho €asti Zhotovitelovi bez zbytoného odkladu po
jej zisteni.

V pripade, ak Objednavatel neurli ind primeranu
lehotu, lehota na odstranenie vady je 7 dni, od
pisomného oznamenia Objednavatelom (alebo v
jeho mene) okrem havarijnych stavov, kedy je
Zhotovitel povinny vadu odstranit do 24 hodin od
oznamenia vady Objednavatelom.

O odstraneni vady bude spisany protokol,
podpisanim ktorého potvrdia obe zmluvné Strany
odstranenie reklamovanej vady. V tomto protokole,
ktory vystavi Zhotovitel musi byt okrem iného
uvedené:

- mena zastupcov oboch zmluvnych Stran,
Cislo Zmluvy o Dielo,

datum uplatnenia a Cislo oznamenia
Objednavatela,

popis a rozsah vady a spOsob jej odstranenia,

Zvazok 2
Zmluvné podmienky
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- datum zahajenia a ukoncenia odstranenia vady,
- celkova doba trvania vady (doba od zistenia do
odstranenia vady).

Zhotovitel je povinny spbsob odstranenia vady
vopred odsuhlasit s Objednavatefom. Za tymto
ucelom je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatefovi vSetku potrebnu dokumentaciu
k navrhovanému spdsobu odstranenia vady.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrani vadu v lehote
stanovenej Objednavatelom, alebo vlehote podla
tohto podc¢lanku vznika Objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 500,- eur,
(slovom: patsto eur) za kazdy den omesSkania
s odstranenim vady aZ do splnenia tejto povinnosti.

V pripade, ak Zhotovite] neodsuhlasi vopred
s Objednavatelom spbsob odstranenia vady, vznika
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 1.000,- eur, (slovom: tisic eur). Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie povinnosti
Zhotovitela v sulade s tymto podé&lankom. Zmluvna
pokuta sa bude uhradzat na zaklade penalizacnej
faktury vyhotovenej Objednavateflom a doporucene
dorucenej do sidla Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto
faktury je 30 dni odo dna jej doporuc¢eného dorucenia
do sidla Zhotovitela.

Pri vadach Diela primerane platia ustanovenia § 560
a nasl. Obchodného zakonnika.*

Zvazok 2
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Podélanok Zabezpeka na
11.13 zarucéné opravy

Podélanok OsSetrovanie
11.14 vegetacie

VloZzte novy podclanok 11.13:

.Zhotovitel  je  povinny  k vydaniu Protokolu
o vyhotoveni Diela predlozit Zabezpeku na zaru¢né
opravy vo vySke 3% z Akceptovanej zmluvnej
hodnoty bez DPH splatnu na ucet Objednavatela na
splnenie zavazkov zo zodpovednosti za vady Diela
v Zaruc€nej dobe.

Poskytnutie Zabezpeky na zaru€né opravy sa musi
riadit ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného
zakonnika. Bankova zaruka musi byt poskytnuta
bankou so sidlom v Slovenskej republike alebo
pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike.

V bankovej zaruke musi banka pisomne vyhlasit, ze
neodvolatelne a bez akychkolvek namietok na prvu
vyzvu uspokoji Objednavatela uhradenim penaznej
sumy alebo peflaznych sum v akejkolvek vyske,
ktorych celkova vyska neprekroCi pehaznu sumu,
ktori Objednavatel poZaduje ako Zabezpeku na
zaruCné opravy v pripade, ak Zhotovitel porusuje
svoje zavazky vyplyvajuce mu zo Zmluvy
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zabezpeka zostane v plnej vySke plathda az do
uplynutia poslednej Zaruénej doby.

Do Zaru¢nej doby sa nepolita ¢as od oznamenia
naroku az do odstranenia prislusnej vady. Zhotovitel
je  povinny vydat Objednavatelovi pisomné
potvrdenie o tom, kedy Objednavatel takyto narok
uplatnil, ako aj pisomné potvrdenie o odstraneni vady
Diela alebo jeho €asti. Ak dbéjde k vymene Casti Diela,
pre tuto €ast' zane plynuat nova Zaruéna doba.”

Vlozte novy podclanok 11.14 :

,Zhotovitel je povinny vykonavat 24 mesiacov po
podpisani Preberacieho protokolu podla pod¢lanku
10.2 Preberanie Casti Diela OSetrovanie vegetacie na
stavebnom objekte 010-00 podla schvaleného
harmonogramu a spdésobom uvedenym v projektovej
dokumentacii v Casti D objekt 010-00 v technickej
sprave.

Po kazdom vykonani OSetrovania vegetacie na Diele
Zhotovitel vyhotovi pisomny protokol v dvoch
vyhotoveniach, jeden pre Objednavatela a druhy pre
Zhotovitela. Tento protokol musi byt odsuhlaseny
obidvoma Zmluvnymi stranami.

V pripade, ak si Zhotovitel nesplni povinnost
vykonavat OSetrovanie vegetacie podla Zmluvy,

Zvazok 2
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Podcélanok Pravo na Zmenu
13.1

Podélanok Zlep$ovaci navrh
13.2

Podélanok Postup pri Zmenach
13.3

’

Podc¢lanok Upravy v désledku
13.8 zmien Nakladov

Podélanok Ziadost o Priebezné
14.3 platobné potvrdenie

vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty, a to vo vy3ke 500,- eur (slovom: pat'sto eur)
za kazdé nesplnenie povinnosti.

Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizatnej faktury vyhotovenej Objednavatelom
a doporucene dorucenej do sidla Zhotovitefa. Lehota
splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dna jej
doporuceného dorucenia do sidla Zhotovitela.

Dalsie podrobnosti st uvedené v Technickych
Specifikaciach resp. v Dokumentacii poskytnutej
Objednavatefom “

Za prvym odsekom vloZte:

,Stavebny dozor je povinny obdrzat k vydaniu
pokynu ku Zmene pisomny suhlas Objednavatela.
Pokial pokyn ku Zmene nebol pisomne odsuhlaseny
Objednavatelom, Zhotovitel  Zmenu nemoéze

L

vykonat.

Tento pod¢lanok sa neuplatfiuje.

V prvej vete prvého odseku tohto pod&lanku za
slovom ,V pisomnej forme* vlozte text
,a Vv elektronickej forme na CD/DVD nosiéi v zmysle
datového predpisu NDS uvedeného na stranke
www.ndsas.sk a vo forme podla poziadaviek
Objednavatela a Stavebného dozoru.”

Za prvu vetu druhého odseku viozte:

~Stavebny dozor pred schvalenim ponuky Zhotovitela
alebo vydanim pokynu ku Zmene je povinny obdrzat
pisomny suhlas Objednavatela. Pokial schvalenie
ponuky alebo pokynu ku Zmene nebolo pisomne
odsuhlasené Objednavatelom, Zhotovitel Zmenu
nemdze vykonat.

Na konci pod¢&lanku viozZte:

,P0 schvaleni Zmeny alebo vydani pokynu na Zmenu
Stavebnym dozorom a vykonani prac na Zmene
vznika Zhotovitefovi narok na Platby v sulade
s ostatnymi ustanoveniami Zmluvy.*

Tento pod¢lanok sa neuplatriuje.

V druhom riadku tohto podélanku vymazte slovo
.KOpiach“ a nahradte:

,0 originaloch®

Zvazok 2
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Podélanok Technologické
zariadenie a Materialy
145 ‘. -
uréené pre Dielo

Podélanok Vydanie Priebeznych
14.6 platobnych potvrdeni

Podélanok Platba
14.7

Tento podclanok sa neuplatiiuje.

V druhej vete tohto podélanku nahradte vyraz ,28 dni*
vyrazom ,15 dni“.

V pod¢lanku sa rusi text bodu b) a nahradza sa
nasledujucim textom:

sciastku potvrdenu v kazdom PriebeZznom platobnom
potvrdeni potom, ¢&o Stavebny dozor obdrzi
Prehlasenie a podporné dokumenty. Faktdra na
potvrdent Ciastku za kalendarny mesiac bude
vyhotovena Zhotovitefom do 15 dni odo dfia dodania
uvedenom v Priebeznom platobnom potvrdeni podla
pod¢lanku 14.6 Vydanie Priebeznych platobnych
potvrdeni. Deh dodania uvedeny na fakture
predstavuje posledny den obdobia, za ktoré je
faktura vyhotovena.

Splatnost faktury je 60 kalendarnych dni odo dria jej
doporucéeného dorucenia do sidla Objednavatela.*

V podélanku sa na konci bodu c) dopifia za slova
“toto Platobné potvrdenie” nasledujuci text:

,doruéené doporucene do sidla Objednavatela. Na
uCely fakturacie sa za deh dodania povazuje den
vydania  ZavereCného  platobného  potvrdenia
Stavebnym dozorom podfa pod¢lanku 14.13
Vydanie Zaverec¢ného platobného potvrdenia.

ZavereCna faktura na Ciastku odsuhlasenu
v Zavere¢nom platobnom potvrdeni bude vyhotovena
a doruCena doporutene do sidla Objednavatela
najneskor do 15 dni odo dna vydania Zavere¢ného
platobného potvrdenia Stavebnym dozorom.”

Zvazok 2
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Za bodom c) doplrite nasledujuci text

d) Faktury musia obsahovat naleZitosti podla § 74
zakona ¢. 222/2004 Z.z.odani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Faktury
musia obsahovat’ aj nasledovné udaje: odvolavku
na c¢islo Zmluvy, prip. dodatku, referenéné ¢islo
u Objednavatefa, popis plnenia v zmysle
predmetu Zmluvy, bankové spojenie, Ccislo
stavby: R1/1696 podla Ciselnika stavieb
u Objednavatela, Cislo objektu, fakturovanu sumu
roz€lenit na: naklady na vypracovanie realizacnej
dokumentacie V01_2, naklady na realizaciu
stavebnych objektov V01 1, naklady na
dokumentaciu skuto€ného zhotovenia stavby
VO01_3, zriadenie staveniska V01_5, vyvolané
investicie V14_0.

Ak ich faktura nebude obsahovat alebo ak bude
obsahovat nespravne udaje, Objednavatel je
opravneny takuto fakturu vratit Zhotovitelovi
spolu s oznaCenim nedostatkov, pre ktoré bola
vratena. Vtomto pripade plynutie lehoty
splatnosti takejto faktury sa preruSuje a nova
lehota splatnosti zacne plynut dhom nasledujucim
po dni doporu¢eného doru€enia opravenej alebo
doplnenej faktury do sidla Objednavatela.

Zhotovitel je povinny predkladat faktary vratane
Stavebnym dozorom potvrdeného Priebezného
platobného  potvrdenia,  Stavebnym  dozorom
potvrdenych supisov prac v papierovej forme 6 krat a
v elektronickej forme na CD/DVD nosi¢i v zmysle
datového predpisu NDS uvedeného na stranke
www.ndsas.sk.

Dalsie pozadované podrobnosti st uvedené v
Cenovej Casti.”

Na koniec pod&lanku dopliite nasledujuci text:

.Zmena bankového uctu pre ucely vykonavania
platieb méze byt vykonana podla d¢lanku 1.3
Komunikéacia. Zhotovitel poziada Objednavatela
0 zmenu Udtu spolu s uvedenim dévodov; v pripade,
Ze ide o Zhotovitela - skupinu (konzorcium), predlozi
aj pisomny suhlas ostatnych c¢lenov skupiny so
zmenou Uctu (potvrdeny osobami opravnenymi konat
v mene jednotlivych €lenov skupiny). Po formalnom
schvaleni zmeny Objednavatelom a
pisomnom informovani Stavebného dozoru je mozné
poukazovat platby na novy ucet.

Na ucely tejto Zmluvy sa za den zaplatenia povazuje
den odpisania dlZznej sumy z uctu Objednavatela.”

Zvazok 2
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Podcélanok Platba zadrzného
14.9

Podcélanok Prehlasenie
14.10 o0 dokonceni Diela

Podélanok Ziadost o Zavereéné
1411 platobné potvrdenie

Podélanok Vyzva k naprave
15.1

Na konci tohto pod¢lanku vioZte:

.Zhotovitel mdzZe pozZiadat po vydani Preberacieho
protokolu na Dielo o vyplatenie zostatku Zadrzného
predlozenim Zabezpeky na zadrzané platby, ktoru
predlozi po odsuhlaseni Objednavatelom.
Objednavatel vyplati zostatok Zadrzného do 30 dni
odo dna predlozenia Zabezpeky na zadrzané platby
v zmysle tohto pod¢&lanku.*

Poskytnutie Zabezpeky na zadrzané platby sa musi
riadit ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného
zakonnika. Bankova zaruka musi byt poskytnuta
bankou so sidlom v Slovenskej republike alebo
poboCkou  zahrani¢nej banky v Slovenskej
republike. V bankovej zaruke musi banka pisomne
vyhlasit, Ze neodvolatelne abez akychkolvek
namietok na prvu vyzvu uspokoji Objednavatela
uhradenim penaznej sumy alebo pefaznych sum
v akejkofvek vyS8ke, ktorych celkova vySka
neprekro¢i penaznu sumu, ktori Objednavatel
poZaduje ako Zabezpeku na zadrzané platby
v pripade, ak Zhotovitel poruduje svoje zavazky
vyplyvajuce mu zo Zmluvy a vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov.

Zhotovitel zabezpeci, aby zabezpeka bola platna az
do datumu vydania Protokolu o vyhotoveni Diela.

Objednavatel vrati Zabezpeku na zadrzané platby
Zhotovitelovi do 21 dni od obdrzania originalu
Protokolu o vyhotoveni Diela od Stavebného dozoru.®

V druhom riadku tohto pod¢lanku vymazte slova
,0 KOpii“ a nahradte:

,0 originalov*

V druhom riadku tohto podé&lanku vymazte slova
,0 KOpii “a nahradte:

,0 originalov®

Na koniec pod¢lanku vioZzte:

,0znamenie bude podla predchadzajucej vety riadne
odbvodnené.”

Zvazok 2
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Podélanok Odstupenie od
15.2 Zmluvy zo strany
' Objednavatela

Podélanok Ocenenie k datumu
15.3 odstupenia

Podélanok Platba po odstupeni
154

Podélanok Opravnenie
15.5 Objednavatela
' vypovedat’ Zmluvu

V prvom odseku sa dopifia pismeno g) ktoré znie:

g) poskytol nepravdivé, skreslené alebo neupiné
informacie vramci jeho povinnosti v zmysle
podc¢lanku 1.16 Konflikt zaujmov alebo ak Zhotovitel
nevykonal vSetky potrebné opatrenia na zabranenie
vzniku Konfliktu zaujmu.

Druhy odsek znie :

,Odstupenie podla pism. a) az d) a pism. g)
nadobudne d&innost 14 dni po  doru€eni
Zhotovitelovi. Odstupenie podla pism. e) a f)
nadobudne uCinnost dfiom jeho doruCenia
Zhotovitelovi.”

V S§tvrtom odseku v druhej vete vymazte slovo
Lvypovede“ a nahradte:

,0 odstupeni”

Vymatzte slovo ,platnost” a nahradte:

%6

Lucinnost

Vymatzte slovo ,platnost” a nahradte:

%6

Lucinnost

Pévodny nazov podclanku ,LOpravnenie
Objednavatela odstupit od Zmluvy“ sa nahradza
nazvom: ,Opravnenie Objednavatela vypovedat
Zmluvu®,

Povodny text pod¢lanku sa rudi a nahradza
nasledovnym textom:

,Objednavatel bude mat narok vypovedat Zmluvu
kedykolvek, ked sa mu to hodi, tym Zze dorudi
Zhotovitelovi pisomnu vypoved. Vypovedna lehota je
28 dni odo dna dorucenia vypovede Zhotovitelovi. Po
uplynuti vypovednej lehoty je Objednavatel povinny
vratit Zhotovitelovi Zabezpeku na vykonanie prac.
Objednavatel nesmie vypovedat Zmluvu podfa tohto
Clanku kvoli tomu, aby Dielo zhotovil sam alebo aby
ho nechal vyhotovit inému Zhotovitelovi.

Po uplynuti vypovednej lehoty bude Zhotovitel
povinny  postupovat podla  podélanku  16.3
(Ukoncenie prac a odstranenie Zariadenia
Zhotovitela) abude mu zaplatené v sulade
s pod¢lankom 19.6 (Dobrovolné odstupenie od
Zmluvy, platba a uvolnenie).”

Zvazok 2
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Podélanok Prerusenie prac a P&vodny nazov podd&lanku ,,Odstupenie od Zmluvy zo
odstupenie od strany Zhotovitela“ sa nahradza nazvom: ,PreruSenie
16.2 . . b«
Zmluvy zo strany prac a odstupenie od Zmluvy zo strany Zhotovitela.
Zhotovitela Druhy odsek znie:
,Odstupenie podla pism. a) aZz e) nadobudne
uCinnost 14 dni po doruCeni Objednavateflovi.
Odstupenie podla pism. f) a g) nadobudne ucinnost
driom jeho doru¢enia Objednavatelovi.”
Podélanok Ukonéenie prac Prva veta znie:
a odstranenie « . "
16.3 . . o .Lotom ¢Co vypoved podla pod¢lanku 15.5
Zariadeni Zhotovitela (Opravnenie Objednavatela vypovedat Zmluvu),
oznamenie o odstupeni podfa podélanku 16.2
(PreruSenie prac a odstupenie od Zmluvy zo strany
Zhotovitela), pod&lanku 19.6 (Dobrovolné odstupenie
od Zmluvy, platba a uvolnenie) nadobudne ucinnost,
Zhotovitel urychlene:*
Podclanok Platba pri odstupeni Vymazte slovo ,platnost” a nahradte :
16.4 Lacinnost™
Podélanok VsSeobecné V Siestom odseku odstraite text v zatvorke
18.1 poziadavky na .poCitanych od Datumu zacatia praca nahradte
' poistenie textom:
.poCitanych od datumu nadobudnutia UcCinnosti
Zmluvy*.
Podélanok Definicia vy§Sej moci V druhom odseku doplrite :
19.1 , , : , .
»,(Vi) nedostupnost zdrojov financovania na strane
Objednavatela.”
Podélanok Dobrovolné Druhu vetu prvého odseku nahradte nasledovnym
19.6 odstupenie od textom:
Zmluvy,
platba a uvolnenie ,V tomto pripade odstupenie nadobudne platnost
a ucinnost diom jeho doruéenia a Zhotovitel bude
postupovat v sulade s podélankom 16.3 Ukoncenie
prac a odstranenie Zariadeni Zhotovitela.”
Podélanok Menovanie Komisie Podc&lanok sa rusi a nahradza nasledujucim textom:
20.2 nariesenie sporov ~Spory bude posudzovat Komisia na rieSenie sporov
(dalej KRS) v sulade s pod¢lankom 20.4 Dosiahnutie
rozhodnutia Komisie na rieSenie sporov. Strany
spolo¢ne vymenuju KRS k datumu 60 dni potom, ¢o
jedna Strana vyda oznamenie druhej Strane o jej
umysle predlozit spor KRS v sulade s podélankom
20.4 Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na rieSenie
Zvazok 2 41
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Sporov.

KRS bude pozostavat, tak ako je to uvedené
v Prilohe k ponuke, bud z jednej alebo troch vhodne
kvalifikovanych oséb (,Clenov®). Ak pocet nie je tak
uvedeny a Strany sa nedohodnu inak, KRS bude
pozostavat z troch osdb.

Ak maju KRS wvytvarat tri osoby, kazda zo Stran
vymenuje jedného Clena pre odsuhlasenie druhou
Stranou. Strany budu konzultovat s oboma tymito
¢lenmi a odsuhlasia tretieho ¢lena, ktory bude
vymenovany za predsedu KRS. AvSak, ak zoznam
potencionalnych ¢lenov je uvedeny v Zmluve, budu
¢lenovia vybrani zo zoznamu, okrem tych, ktori sa
nemdzu alebo si nepraju akceptovat vymenovanie do
KRS.

Dohoda medzi Stranami bud jedinym ¢lenom
(,rozhodcom®) alebo kazdym ztroch c¢lenov bude
obsahovat, cez odvolanie sa na, VSeobecné
podmienky dohody o riedeni sporov, ktoré su
obsiahnuté v Prilohe k tymto VSeobecnym
podmienkam, spolu s takymi doplnkami, na ktorych
sa Strany dohodli.

Podmienky odmeny bud jediného dclena alebo
kazdeho z troch ¢lenov, budu vzajomne odsuhlasené
Stranami pri odsuhlaseni podmienok menovania.
Kazda Strana bude zodpovedna za zaplatenie
polovice tejto odmeny.

Ak sa kedykolvek Strany tak dohodnu, mézu
menovat vhodne kvalifikovanu osobu alebo osoby,
ktoré nahradia kazdého jedného alebo viacerych
Clenov KRS. Pokial sa Strany nedohodnu inak,
menovanie nadobudne platnost, ak ¢len odmietne
vykonavat svoju €innost' alebo ju nemdze vykonavat
v désledku smrti, choroby, rezignacie alebo
ukonCenia menovania. Nahradnik bude menovany
rovhakym spésobom, aky bol vyZadovany pre
menovanie alebo odsuhlasenie nahradenej osoby,
tak ako je to popisané v tomto pod¢lanku.

Vymenovanie ktoréhokolvek ¢lena moézZze byt
ukon&ené vzajomnou dohodou oboch Stran, ale nie
Objednavatelom alebo Zhotovitelom konajucim
samostatne. Pokial sa Strany nedohodnu inak,
vymenovanie KRS (vratane kazdého jej ¢lena) bude
ukoncéené vtedy, ked KRS vyda rozhodnutie o spore,
na ktoré sa odvolava podZlanok 20.4 Dosiahnutie
rozhodnutia Komisie na rieSenie sporov, pokial neboli
KRS do toho Casu predlozené dalSie spory podla
pod¢lanku 20.4 Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na
rieSenie sporov, v tomto pripade bude prislusny
datum vtedy, ked KRS vyda rozhodnutia aj o tychto
sporoch.”
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Podcélanok Arbitrazne konanie
20.6

Povodny text podcélanku sa rudi a nahradza
nasledovnym textom:

.Pokial spor nebude mimosudne urovnany, s
kone¢nou platnostou ho vyrieSi prislusny sud
Slovenskej republiky.”

Zvazok 2
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PRILOHA

VSeobecné podmienky Dohody o rieSeni sporov

1.
Definicie

2.
VSeobecné
ustanovenia

Kazda ,Dohoda o rieSeni sporov* je trojstranna dohoda medzi:

(a) Objednavatelom;

(b) Zhotovitelom; a

(c) ,Clenom®, ktory je v Dohode o rieSeni sporov definovany ako:

(i) jediny &len Komisie na rieSenie sporov — ,KRS* (alebo
,rozhodca“); a kde v tomto pripade v3etky odkazy na ,DalSich
¢lenov* su bezpredmetné, alebo

(i) jedna z troch osbb, ktoré sa spolo€ne nazyvaju ,KRS* (alebo
.Komisia na rieSenie sporov“); akde vtomto pripade
zostavajuce dve osoby sa nazyvaju ,Dal$i &lenovia“.

Objednavatel a Zhotovitel spolu uzavreli (alebo maju v amysle uzavriet)
dohodu, ktora sa nazyva ,Zmluva“ a je definovana v Dohode o rieSeni
sporov; ktora ustanovuje tuto Prilohu. V Dohode o rieSeni sporov maju
slova a vyrazy rovnaky vyznam aky im je prisudeny v ,Zmluve®, ak nie su
definované inac.

Dohoda o rieseni sporov nadobudne Ucinnost diiom ked Objednavatel,
Zhotovitel a kazdy z Clenov (alebo "Clen") v tomto poradi kazdy podpisal
dohodu o rieSeni sporov.

Ked Dohoda o rieSeni sporov nadobudne ucinnost, vtedy to samostatne
oznami Objednavatel a Zhotovitel Clenovi® KRS. Ak Clen neobdrzi
niektoré ztychto oznameni do Siestich mesiacov potom ¢o Dohoda
o rieseni sporov bola podpisana, tato dohoda bude neplatna a neucinna.

Zamestnanie Clena je osobnou funkciou. Ziadny prevod prav alebo
zadanie Dohody o rieSeni sporov inému subjektu nie je dovolené bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu vsetkych stran a dalSich Clenov
(ak su).

3.

Zaruky Clen zarutuje asuhlasi, Ze je abude nestrannym anezavislym od
Objednavatela, Zhotovitela a Stavebného dozoru. Clen je povinny
bezodkladne oznamit, kazdému znich a Dal$im ¢&lenom (ak su),
akékolvek fakty alebo okolnosti, ktoré sa mézu zdat nezlulitelné
s jeholjej zarukou a suhlasom o nestrannosti a nezavislosti.
Pri menovani Clena, Objednavatel a Zhotovitel sa spoliehali na
vyjadrenie Clena, Ze on/ona:
(a) ma skusenosti s pracou, ktord ma Zhotovitel podla Zmluvy vykonat,
(b) ma skusenosti s vykladom zmluvnej dokumentacie a
(c) plynulo ovlada komunikacny jazyk definovany v Zmluve.
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4.
VSeobecné ,Clen®:

povinnosti Clena

5.

VsSeobecné
povinnosti
Objednavatela
a Zhotovitela

(@)

(b)

(€)

(d)

(€)
(f)

(9)

(h)

nesmie mat finanény alebo iny prospech od Objednavatela,
Zhotovitela alebo Stavebného dozoru, ani ziadny finan¢ny
prospech zo  Zmluvy s vynimkou platieb podla Dohody o rieSeni
sporov;

nebol predtym zamestnany ako konzultant alebo inak
Objednavatefom, Zhotovitelom alebo Stavebnym dozorom,
s vynimkou takych pripadov, ktoré boli pisomne oznamené
Objednavatelovi a Zhotovitelovi predtym nez podpisali Dohodu
o rieSeni sporov;

je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi, Zhotovitelovi a
,Dalsim &lenom* (ak su), pred uzavretim Dohody o rieeni sporov
a podfa jeho/jej najlepSieho vedomia a pamati, vSetky odborné alebo
osobné vztahy ku ktorémukolvek riaditelovi, uradnikovi alebo
zamestnancovi Objednavatela, Zhotovitela alebo Stavebného
dozoru a kazdu svoju predchadzajucu angazovanost na celkovom
projekte, ktorého Zmluva je sucastou;

nesmie byt po&as trvania Dohody o rieSeni sporov, zamestnany ako
konzultant ani inym spésobom u Objednavatela, Zhotovitela alebo
Stavebného dozoru, svynimkou toho ako sa mbze pisomne
dohodnut Objednavatelom, Zhotovitefom a Dal$imi &lenmi (ak su);
je povinny plnit pripojené procesné pravidla a podclanok 20.4
V8eobecnych zmluvnych podmienok;

nesmie poskytovat rady tykajuce sa riadenia Zmluvy
Objednavatelovi, Zhotovitelovi, Personalu Objednavatefa alebo
Personalu Zhotovitela, okrem takych, ktoré su v sulade
S pripojenymi procesnymi pravidlami;

po dobu svojho pdsobenia ako Clen nesmie vstupovat do jednani
alebo uzatvarat akékolvek dohody s Objednavatefom, Zhotovitefom
alebo Stavebnym dozorom, tykajuce sa zamestnania ktorymkolvek
Z nich, ¢i uz ako konzultant alebo inak, po ukonéeni funkcie podla
Dohody o rie$eni sporov;

musi byt k dispozicii pre vSetky jehol/jej navstevy Staveniska
a jednania, podla toho ako budu potrebné;

je povinny zaobchadzat s podrobnostami Zmluvy a vSetkymi
aktivitami a rokovaniami KRS ako so sukromnymi a dévernymi
a nesmie ich zverejnovat alebo rozSirovat bez predchadzajuceho
pisomného sthlasu Objednavatela, Zhotovitela a Dal$ich &lenov (ak
su); a

Objednavatel, Zhotovitel, Personal Objednavatela a Personal Zhotovitela
nesmu pozadovat od Clena radu alebo konzultaciu tykajucu sa Zmluvy
inak neZz vramci normalneho priebehu ¢innosti KRS podla Zmluvy
a Dohody o rieSeni sporov a s vynimkou toho rozsahu, ktory bol dany
predchadzajucim suhlasom Objednavatela, Zhotovitela a Dal$ich &lenov
(ak su). Objednavatel a Zhotovitel budu prislusne zodpovedni za
plnenie tohto ustanovenia Persondlom Objednavatefa a Personalom
Zhotovitela.

Zvazok 2
Zmluvné podmienky
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Platba

Objednéavatel a Zhotovitel' sa zavézuju sebe navzajom a Clenovi, Zze ak
sa pisomne medzi Objednavatelom, Zhotovitelom, Clenom a Dal$imi
¢lenmi (ak su) nedohodne inak, Clen nesmie byt

(@) menovany ako rozhodca v ziadnom arbitrdznom konani podla
Zmluvy;

(b) predvolany ako svedok aby podal svedectvo v akomkolvek spore
pred rozhodcom(ami) menovanymi pre akékolvek rozhodcovské
konanie podla Zmluvy; alebo

(c) zodpovedny za Ziadne naroky za nie€o vykonané alebo opomenuté
pri plneni alebo udajnom pineni funkcii Clena, pokial sa neukaze, ze
toto bolo vykonané alebo opomenuté v zlej viere.

Objednavatel a Zhotovitel spoloCne a nerozdielne odskodnia a ochrania
Clena proti a pred narokmi, z ktorych je zbaveny zodpovednosti podla
predchadzajuceho odstavca.

Clen bude plateny ako je dalej uvedené, v mene uvedenej v Dohode

0 rieSeni sporov:

(a) denny poplatok, ktory sa bude povazovat za plnu Uhradu za:

() kazdy pracovny defi straveny cCitanim podani, ucastou na
jednaniach (ak nejaké su), pripravou rozhodnuti alebo
vykonavanim obhliadok staveniska (ak nejaké su); a

(i)  kazdy deri alebo Cast diia maximalne do vySky dvoch dni ¢asu
straveného cestovanim v kazdom smere za cestu (ak nejaka
je) medzi bydliskom Clena a staveniskom alebo inou lokalitou
stretnutia s Dal$imi &lenmi (ak su) a/alebo Objednavatefom a
Zhotovitelom;

(b) vSetky primerané vydavky vynalozené v suvislosti s povinnostami
Clena vratane nakladov na sekretarske sluzby, telefénne hovory,
poplatky za kuriérske sluzby, faxy a telexy, cestovné, noclazné
a stravné; pre kazdu poloZku presahujucu pat percent denného
poplatku uvedeného v odstavci (a) tohto ¢lanku sa bude pozadovat
prijimovy doklad;

(c) akékolvek dane riadne odvadzané v Krajine z platieb Clenovi
(pokial nie je Statnym prisluSnikom Krajiny, alebo nema v Krajine
trvaly pobyt) podla tohto ¢lanku 6.

Denny poplatok bude taky, ako je Specifikované v Dohode o rieSeni
sporov.

Ihned po nadobudnuti uginnosti Dohody o rieSeni sporov, Clen, predtym
ako sa zapoji do akejkolvek ¢innosti v ramci Dohody o rieSeni sporov,
predlozi Zhotovitelovi, s kopiou Objednavatelovi, fakturu za (a) zalohovu
platbu vo vyske dvadsatpat (25) percent z odhadovanej celkovej hodnoty
dennych poplatkov, na ktoré bude mat narok a (b) zalohu rovnajucu sa
odhadovanym celkovym vydavkom, ktoré mul/jej vzniknu v suvislosti s
jeholjej povinnostami. Zhotovitel' takuto fakturu uhradi po jej obdrzani.
Clen nebude povinny zahajit innost podla Dohody o rie$eni sporov az
kym kazdy z Clenov neobdrzal pina Ghradu faktdr predloZenych podia
tohto odstavca.

Zvazok 2
Zmluvné podmienky
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7.
Neplnenie zo
strany Clena

8.
Spory

Potom Clen predlozi Zhotovitelovi, s kdpiou Objednavatelovi, faktiry za
zostatok jehol/jej dennych poplatkov a vydavkov, znizené o hodnoty
zaloh. KRS nebude povinna oznamit’ svoje rozhodnutie az kym faktury za
vSetky denné poplatky a vydavky kazdého z Clenov za vypracovanie
rozhodnutia neboli v plnej vySke uhradené.

Pokial faktury neboli uhradené uz skoér v sulade s vySSie uvedenym,
Zhotovitel' je povinny uhradit kazdu faktaru Clena v plnej vyske do 28
kalendarnych dni potom ¢o ju obdrzal a poziada Objednavatefla (v ramci
Prehlaseni podfa Zmluvy) o Uhradu polovice sum uvedenych v tychto
fakturach. Objednavatel je potom povinny zaplatit Zhotovitelovi v sulade
so Zmluvou.

Ak Zhotovitel nezaplati Clenovi &iastku na ktori ma narok podla Dohody
orieSeni sporov, Objednavatel uhradi splatnd &iastku Clenovi
a akukolvek dalSiu sumu, ktora méze byt pozadovana na udrziavanie
Cinnosti KRS; ato bez obmedzenia Objednavatelovych prav alebo
napravy. Okrem vSetkych daldich narokov vyplyvajucich z tohto
neplnenia, Objednavatel bude mat narok na Uhradu vSetkych
vyplatenych Ciastok presahujucich jednu polovicu tychto platieb, vratane
vSetkych nakladov na uhradu tychto Ciastok a finanéného odSkodnenia
vypocitaného podla sadzby stanovenej v pod¢lanku 14.8 VSeobecnych
zmluvnych podmienok.

Ak Clen neobdrzi platbu splatnej éiastky do 28 dni po predlozeni platnej
faktury, potom méze (i) prerusit’ jehol/jej sluzby (bez oznamenia) az kym
neobdrzi platbu a/alebo (ii) odstupit z jehol/jej funkcie vydanim
oznamenia Objednavatelovi a Zhotovitefovi. Oznamenie nadobuda
platnost diiom obdrzania oboma. Akékolvek takéto oznamenie bude
koneéné a zavazné pre Objednavatela, Zhotovitela a Clena.

Ak si Clen neplni akukolvek zo svojich povinnosti podla &lanku 4,
nebude mat narok na Ziadny poplatok alebo Uhradu tu uvedenych
vydavkov aje povinny bez obmedzenia dalSich prav Objednavatela a
a Zhotovitela vratit im vSetky poplatky a uhradené naklady, ktoré Clen a
Dalsi ¢lenovia (ak nejaki su) obdrzali za jednania alebo rozhodnutia (ak
su) KRS, ktoré su povazované za neplatné alebo neucinné.

Kazdy spor alebo narok vyplyvajuci z tejto Dohody o rieSeni sporov alebo
suvisiaci s fou, alebo jej poruSenie, odstupenie alebo neplatnost bude
s kone€nou platnostou vyrieSeny podla Pravidiel arbitrazneho konania
Medzinarodnej obchodnej komory, jednym rozhodcom menovanym
v sulade s tymito Pravidlami pre arbitraz.

Zvazok 2
Zmluvné podmienky
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VZOROVE TLACIVO ZABEZPEKY NA VYKONANIE PRAC

Referenéné &islo zverejnenia v Uradnom vestniku EU/Vestniku UVO: /

Strucny popis Zmluvy:
Projektovanie a vystavba ...........cccccuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiereie e

Objednavatel: ..o

Boli sme informovani, ze .................... (dalej nazyvany ,,Prikazca®) je VaSim Zhotovitelom
v ramci tejto Zmluvy, ktora si vyzaduje, aby ziskal zabezpeku na vykonanie prac.

Na Ziadost prikazcu, my (nazov a adresa banky)..........cccccceenns , sa tymto neodvolatelne a bez
akychkolvek namietok zavazujeme uhradit vam, prijemcovi /Objednavatelovi, akukolvek
Ciastku, alebo Ciastky, ktorych celkova vySka neprekroGi ................. EUR (,,garantovana
Ciastka® slovom................... ) po tom, ¢o od vas obdrzime prvu pisomnu ziadost spolu s vasim

pisomnym prehlasenim, Ze:

(a) prikazca poruSuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo Zmluvy a

(b) v akomkolvek ohlade prikazca porusuje Zmluvu.

Kazda ziadost o uhradu musi obsahovat vas podpis(y) vasho/vasSich riaditelov, ktory musi byt
overeny vaSimi bankarmi, alebo notarom. Overenu Ziadost a prehlasenie musime obdrzat na
nasej adrese do (datum 70 dni po o€akavanom vyprSani Lehoty na oznamenie vad)
................................ (,,termin vyprsania“), kedy tato zabezpeka vyprsi a musi nam byt vratena.

Boli sme informovani, Ze prijemca méze od prikazcu vyzadovat, aby predizil tuto zabezpeku, ak
nebol vydany Protokol o vyhotoveni Diela v zmysle Zmluvy do 28 dni pred danym terminom
vypr8ania. Zavazujeme sa uhradit vam takuto garantovanu €iastku potom, ¢o v lehote 28 dni od
vas obdrzime vaSu pisomnu Ziadost a prehlasenia, Ze nebol vydany Protokol o vyhotoveni
Diela z dévodov, pripisatelnych prikazcovi a Ze tato zabezpeka nebola predizena.

Tato zabezpeka sa musi riadit’ pravnymi predpismi Slovenskej republiky a pokial nie je vysSie

uvedené inak, musi podliehat Jednotnym pravidldam pre zaruky na poziadanie, vydanym pod
Cislom 458 Medzinarodnou obchodnou komorou.

Datum .............. Podpis(y): ocveveieenennnns

(meno a priezvisko osoby alebo 0sdb a funkcia/e opravnenych podpisovat v mene institucie
poskytujucej Zabezpeku)

[peciatka institucie poskytujucej Zabezpekul]

Zvazok 2 2
Formular zabezpeky na vykonanie Prac
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Sutazné podklady: Rychlostna cesta R1 VIEkovce — Krizovany nad Dudvahom, protihlukové opatrenia
Narodna dialni¢na spoloénost, a.s.
Verejna sutaz — Stavebné prace ,Cerveny FIDIC* Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

VZOROVE TLACIVO ZABEZPEKY NA ZADRZANE PLATBY

Referenéné &islo zverejnenia v Uradnom vestniku EU/Vestniku UVO: /

Struény popis Zmluvy:
Projektovanie @ VYSIaVvha ..............uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieseseeeie s eeeee e ee e ee e eeeeeeeeeeeeeeeeaeeerreaees

ODJEANAVALEN ... e e e
Boli sme informovani, ze .................... (dalej nazyvany ,,Prikazca“) je Vasim Zhotovitefom

v ramci tejto Zmluvy a Ziada pred€asnu uhradu [Casti] zadrzanych platieb, na ktoré Zmluva
pozaduje, aby ziskal zaruku.

Na Ziadost prikazcu, my (nazov a adresa banky)...........ccccccceeenes , sa tymto neodvolatelne a bez
akychkolvek namietok zavazujeme uhradit vam, prijemcovi /Objednavatelovi, akukolfvek
Ciastku, alebo Cciastky, ktorych celkova vySka neprekroCi ........cccocoviiiieiininn.an. EUR
(,,garantovana Ciastka“ slovom:..........covvviviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee, ) po tom, ¢o od vas obdrzime

pisomnu Ziadost' spolu s vadim pisomnym prehlasenim, Ze:

(a) prikazca nesplinil svoj zavazok napravit ur€itu vadu, za ktoru je podla Zmluvy zodpovedny a
(b) povahu takejto vady.

Nasa zodpovednost v ramci tejto zabezpeky nesmie nikdy prekro€it’ celkovu vySku zadrZzanych
platieb uvolnenu prikazcovi vami podla va8ich dokladov, vydanych podla podé&lanku 14.6
VSeobecnych zmluvnych podmienok spolu s képiou, ktoré nam dorucite.

Kazda ziadost o platbu musi obsahovat’ vas podpis(y), ktory musi byt overeny vasimi bankarmi
alebo notarom. Overenu Ziadost' a prehlasenie musime obdrzat’ na naSej adrese do (datum 70
dni po oCakavanom vyprSani Lehoty na oznamenie vad) ...........ceoooiiiiiiiiiiiiiiicic, (,,termin
vyprsania“), kedy tato zabezpeka vyprsi a musi nam byt vratena.

Boli sme informovani, Ze prijemca méze pozadovat od prikazcu, aby prediZil tito zabezpeku, ak
nebol vydany Protokol o vyhotoveni Diela do 28 dni pred danym terminom vyprSania.
Zavazujeme sa uhradit vam takuto garantovanu Ciastku potom, ¢o v lehote 28 dni od vas
obdrzime pisomnu Ziadost’ a pisomné prehlasenie, Ze nebol vydany Protokol o vyhotoveni Diela
z dévodov, pripisatelnych prikazcovi a Ze tato zabezpeka nebola predizena.

Tato zadbezpeka sa musi riadit’ pravnymi predpismi Slovenskej republiky a pokial nie je vySSie

uvedené inak, musi podliehat Jednotnym pravidlam pre zaruky na poziadanie, vydanym pod
Cislom 458 Medzinarodnou obchodnou komorou.

(meno a priezvisko osoby alebo oséb a funkcia/e opravnenych podpisovat v mene institucie
poskytujucej Zabezpeku)

[peciatka intitucie poskytujucej Zabezpeku]

Zvazok 2 2
Vzorové tlacivo zabezpeky na zadrzané platby
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VZOROVE TLACIVO ZABEZPEKY
NA ZARUCNE OPRAVY



Sutazné podklady: Rychlostna cesta R1 VIEkovce — Krizovany nad Dudvahom, protihlukové opatrenia
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VZOROVE TLACIVO ZABEZPEKY NA ZARUCNE OPRAVY

Referenéné &islo zverejnenia v Uradnom vestniku EU/Vestniku UVO: /

Struény popis Zmluvy:

Projektovanie a vystavba ............cccuevviieiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee

Objednavatel ...

Boli sme informovani, ze .................... (dalej nazyvany ,,Prikazca“) je Vasim Zhotovitelom

v ramci tejto Zmluvy, ktora si vyZzaduje, aby ziskal zabezpeku na zaruéné opravy.

Na ziadost prikazcu, my (nazov a adresa banky).........cccceeveeeeeeee. , sa tymto neodvolatelne a bez
akychkolvek namietok zavazujeme uhradit vam, prijemcovi /Objednavatelovi, akukolvek
Ciastku, alebo Ciastky, ktorych celkova vyska neprekroCi ................. EUR (,,garantovana
Ciastka“ slovom.................. ) po tom, o od vas obdrzime pisomnu ziadost spolu s vasim
pisomnym prehlasenim, Ze:

a) prikazca poruSuje svoje zavazky v zmysle Zmluvy a
b) neodstranil zistené vady Diela v dohodnutom termine.

Kazda ziadost o uhradu musi obsahovat vas podpis(y) vasho/vaSich riaditefov (Statutarnych
zastupcov), ktory musi byt overeny vasSimi bankarmi, alebo notarom. Overenu ziadost
a prehlasenie musime obdrzat na naSej adrese do (datum 70 dni po oakavanom vyprsani
platnosti bankovej zabezpeky) ..........cccccceiiiiiiinien. (,,termin vypr3ania“), kedy tato zabezpeka
vyprsi a musi nam byt vratena.

Kazdym &Cerpanim zo zaruky (zabezpeky na zaruéné opravy) sa vySka zaruky automaticky zniZi
o Vam vyplatenu sumu.

Prava a pohladavku na plnenia z tejto zaruky nie je mozné postupit na tretiu osobu.
Tato zabezpeka sa musi riadit’ pravnymi predpismi Slovenskej republiky a pokial nie je vysSie

uvedené inak, musi podliehat Jednotnym pravidldam pre zaruky na poziadanie, vydanym pod
Cislom 458 Medzinarodnou obchodnou komorou.

(meno a priezvisko osoby alebo oséb a funkcia/e opravnenych podpisovat v mene institucie
poskytujucej Zabezpeku)

[peciatka intitucie poskytujucej Zabezpeku]

Zvazok 2 2
Vzorové tlacdivo zabezpeky na zaru¢né opravy
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DOHODA O RIESENi SPOROV
[pre jednoclennu KRS]

Nazov a podrobnosti ZMIUVY 0 DIl0.........c.uueiiiiiiiiiii ettt
Nazov a adresa ObJEdNAVALEIa ..........ooiiiiiii et eee e
NAzoV @ adresa ZNOtOVILEIA ..........ooii i e e e e e e e
L= T TN o [= YT 1 3 1=Y = TR

Vzhladom k tomu, Zze Objednavatel a Zhotovitel' uzavreli Zmluvu o Dielo a Zelaju si spolocne menovat
Clena, ktory by konal ako jediny rozhodca Komisie pre rieSenie sporov a bude tiez nazyvany ako ,KRS,
aby rozhodol spor, ktory vznikol v suvislosti S .........cccoeeeeeeiiin, *,

Objednavatel, Zhotovitel a Clen sa spoloéne dohodli na nasledovnom:

1. Podmienky tejto Dohody o rieSeni sporov tvoria ,VSeobecné podmienky Dohody o rieSeni sporov®,
ktoré su prilozené kuV3eobecnym podmienkam ,Zmluvnych podmienok pre Technologické
zariadenie a Projektovanie - realizaciu®, prvé vydanie 1999, vydanych Medzinarodnou federaciou
konzultaénych inzinierov (FIDIC) a nasledovné ustanovenia. V tychto ustanoveniach, ktoré zahfhaju
dodatky a dopinky k VSeobecnym podmienkam Dohody o rieSeni sporov, slova a vyrazy maju
rovnaky vyznam, aky im je prideleny vo VSeobecnych podmienkach Dohody o rie$eni sporov.

2. [Udaje dodatkov k V$eobecnym podmienkam Dohody o rieseni sporov, ak existuju.]

3. Vsulade s ¢lankom 6 V&eobecnych podmienok Dohody o rieseni sporov, bude Clen plateny denny
poplatok ..........ccceuveee. za den.

4. Sohladom na tieto poplatky a ostatné platby, ktoré maju byt uskutoCnené Objednavatefom
a Zhotovitelom v sulade s ¢lankom 6 VSeobecnych podmienok Dohody o rieSeni sporov, sa Clen
zavazuje konat’ ako KRS (ako rozhodca) v sulade s touto Dohodou o rieSeni sporov.

5. Objednavatel a Zhotovitel sa spoloéne a nerozdielne zavézuju platit Clena, v sOvislosti
s uskuto€riovanim tychto sluzieb, v sulade s ¢lankom 6 tychto V8eobecnych podmienok Dohody
o rieSeni sporov.

6. Tato Dohoda o rieSeni sporov podlieha pravu .............coooevviiiiiiiiiiiiiicciceeeen,

Podpisany: .......cccccceeviiinenen. Podpisany: .....cccoccvciiiiiiiiien Podpisany: ........cccccceeininnnnn,
Za a v mene Objednéavatela Za a v mene Zhotovitela Clen za pritomnosti

za pritomnosti za pritomnosti

Svedok: ... SVEAOK: .o SVedokK: ...
Meno: ... Meno: .., Meno: ...
Adresa: ...ccccccveeveeeeeeieiiiens Adresa: ...occcceeeeeiieeeeee e Adresa: ......oceeeciiieeee e
Datum: ..o Datum: ... Datum: ...

[* Vlozte kratky popis alebo nazov sporu]

Zvazok 2 2
Vzorové tlacivo Dohody o rieSeni sporov
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DOHODA O RIESENi SPOROV

[pre kazdého ¢lena troj¢lennej KRS]

Nazov a podrobnosti ZMIUVY 0 DI I0........coiuiiiiiiiiiii et
Nazov a adresa ObJednAVALEla............ooiiiiii i e
NAzoV @ adresa ZNOOVILEIA. .........ooiieiieee e e e r e e e e e e e e aaen s
L= T TN Vo [=YoT- N 1 1= - TR

Vzhladom k tomu, Ze Objednavatel a Zhotovitel' uzavreli Zmluvu o Dielo a Zelaju si spolocne menovat
Clena, ktory by konal ako jedna z troch os6b Komisie pre rieSenie sporov, ktoré sa spoloCne nazyvaju
KRS [a chcu, aby tento Clen ucinkoval ako predseda KRS ] aby rozhodol spor, ktory vznikol v suvislosti
S s *

Objednavatel, Zhotovitel a Clen sa spoloéne dohodli na nasledovnom:

1. Podmienky tejto Dohody o rieSeni sporov tvoria ,VSeobecné podmienky Dohody o rieSeni sporov®,
ktoré su prilozené k VSeobecnym podmienkam ,Zmluvnych podmienok pre Technologické zariadenie
a Projektovanie - realizaciu®, prvé vydanie 1999, vydanych Medzinarodnou federaciou konzultacnych
inzinierov (FIDIC) a nasledovné ustanovenia. V tychto ustanoveniach, ktoré zahffiaju dodatky
a doplnky k V3eobecnym podmienkam Dohody o rieSeni sporov, slova avyrazy maju rovnaky
vyznam, aky im je prideleny vo VSeobecnych podmienkach Dohody o rieSeni sporov.

2. [Udaje dodatkov k V$eobecnym podmienkam Dohody o rieseni sporov, ak existuju.]

3. V sulade s &lankom 6 V$eobecnych podmienok Dohody o rieseni sporov, bude Clen plateny
denny poplatok ... za den.

4. Sohladom na tieto poplatky a ostatné platby, ktoré maji byt uskutoénené Objednavatelom
a Zhotovitelom v sulade s élankom 6 VSeobecnych podmienok Dohody o riedeni sporov, sa Clen
zavazuje vykonavat povinnosti ako je uvedené v tejto Dohode o rieSeni sporov, ako jedna z troch
os0b, ktoré maju spolo¢ne konat ako KRS.

5. Objednavatel a Zhotovitel sa spolo¢ne a nerozdielne zavazuju platit Clena, v savislosti
s uskuto€iiovanim tychto sluzieb, v sulade s ¢lankom 6 tychto VSeobecnych podmienok Dohody
o rieSeni sporov.

6. Tato Dohoda o rieSeni sporov podlieha Pravu..........ccoccueeeiiiiiiieiiiniiieeeeiiieeenn

Podpisany: ......cccccceeiiiiiinnns Podpisany: ......cccccccceiiiiiiiiiiin, Podpisany: ........cccccceeeeeennnnn.
Za a v mene Objednavatela Za a v mene Zhotovitela Clen za pritomnosti

za pritomnosti za pritomnosti

SvedokK: ..o, YV =Te (o] G Y Y/=To (o] G
Meno: ... Meno: .., Meno: ...
Adresa: .....cccccceveieeeiiiiins Adresa: .....cccocceeiieeii e Adresa: ..o

Datum: .. Datum: .. Datum:

[* VloZte kratky popis alebo nazov sporu]

Zvazok 2 3
Vzorové tlacivo Dohody o rieSeni sporov



CAST 7

PRILOHA K PONUKE



Sutazné podklady: Rychlostna cesta R1 VIEkovce — Krizovany nad Dudvahom, protihlukové opatrenia

Verejna sutaz — Prace ,Cerveny FIDIC*

Narodna dialni¢na spolocnost, a.s.
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

PRILOHA K PONUKE

PRE ZMLUVY O DIELO

NA USKUTOCNENIE STAVEBNYCH PRAC

Nazov diela: Rychlostna cesta R1 Vic¢kovce - Krizovany nad Dudvahom, protihlukové

opatrenia
(Poznamka: Od uchadzacov sa poZaduje, aby vyplnili prazdne kolénky v tejto Prilohe k ponuke na Zmluvu o Dielo.)
Polozka Podélanky Udaj
Zmluvnych
podmienok

Nazov a adresa Objednavatela 1.1.2.2.&1.3 Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Nazov a adresa Zhotovitela 1.1.2.3.&1.3

Meno a adresa Stavebného 1.1.2.4&1.3 Bude menovany®

dozoru

Lehota vystavby 1.1.3.3 trvanie: 17 mesiacov — od Datumu zacatia
prac (pod¢lanok 8.1) az po vydanie
Preberacieho protokolu pre Dielo
(podé&lanok 10.1)

Lehota na oznamenie vad 1.1.3.7 trvanie: 365 kalendarnych dni — od
datumu vydania Preberacieho protokolu pre
Dielo (podc¢lanok 10.1) az po vydanie
Protokolu o vyhotoveni Diela (pod¢lanok
11.9)

Zaruéna doba 1.1.3.10 Stavebna &ast: 60 mesiacov

Elektronické prenosové systémy 1.3 Nebudu sa pouzivat pre oficialnu
komunikaciu

Pouzité pravne predpisy 14 Pravne predpisy Slovenskej republiky

Rozhodujuci jazyk 14 Slovensky s vynimkou V8eobecnych
zmluvnych podmienok, pri ktorych je
rozhodujuci jazyk anglicky

Jazyk pre komunikaciu 1.4 Slovensky

Ciastka Zabezpeky na vykonanie 4.2 10% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez

prac (na splnenie zmluvnych
zavazkov)

DPH

Podpis: ..o

(meno a priezvisko osoby alebo 0s6b opravnenych podpisovat v mene uchadzaca)

Datum: oo

® Zhotoviter berie na vedomie, Ze v pripade, ak sa Objednavatelovi nepodari postupom podla zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov vybrat dodavatela na vykon €innosti Stavebného dozoru do Datumu zacatia
prac, Objednavatel vymenuje za Stavebného dozora zamestnanca Narodnej dialni¢nej spolo¢nosti,a s., a to az do doby, kym
Objednavatel neuzavrie zmluvu s dodavatefom na vykon ¢innosti Stavebného dozoru.

Zvazok 2
Priloha k ponuke




Sutazné podklady: Rychlostna cesta R1 VIEkovce — Krizovany nad Dudvahom, protihlukové opatrenia

Verejna sutaz — Prace ,Cerveny FIDIC*

Narodna dialni¢na spolocnost, a.s.
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Odskodnenie za oneskorenie za | 8.7 & 14.15 | 0,5% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty

milnik (b)

Odskodnenie za oneskorenie 8.7 & 14.15 | 0,05 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty

(b) bez DPH za kazdy den oneskorenia v

menach a Ciastkach, v akych je splatna
Zmluvna cena

Maximalna Ciastka odSkodnenia 8.7 10% z konec¢nej Zmluvnej ceny

za oneskorenie

Percento pre Upravu cien 13.5(b) Neuplatriuje sa

provizérnych poloZiek

Upravy v désledku zmien 13.8 Neuplatriuje sa

Nakladov

Celkova zalohova platba, pocet a 14.2 Neuplatriuje sa

Casovanie splatok

Percento zadrzanych platieb 14.3(c) 5%

Limit zadrzanych platieb 14.3(c) Neuplatriuje sa

Ciastka za Technologické 14.5(b) Neuplatriuje sa

zariadenia a Materialy

dopravované na stavenisko

Ciastka za Technologické 14.5(c) Neuplatriuje sa

zariadenia a Materialy dodané na

stavenisko

Mena/meny platieb 14.15 EUR

Lehoty na predloZenie poistenia: 18.1

a) dékazy o poisteni a) 7 dni

b) prislusné poistné zmluvy b) 14 dni

Maximalna Ciastka 18.2(d) Neuplatriuje sa

odpocitatelnych poloziek na

poistenie rizik objednavatela

NajnizSia Ciastka poistenia tretej 18.3 300 000.- eur bez DPH na jednu poistnu

strany udalost

Termin dokedy musi byt 20.2 do 60 dni od datumu, kedy jedna zo

vymenovana komisia na rieSenie zmluvnych Stran upozorni druhu na jej

sporov (KRS)vymenovana umysel obrétit sa so sporom na KRS

KRS bude pozostavat 20.2 3 Clenovia

Menovanie ¢lena KRS (ak sa 20.3 predseda Slovenskej komory stavebnych

strany nedohodnu) vykona:

inZinierov (SKSI) alebo predseda
Slovenskej advokatskej komory (SAK)
v zavislosti od predmetu sporu’

Podpis: ..o

(meno a priezvisko osoby alebo 0s6b opravnenych podpisovat v mene uchadzaca)

DaAtUM: e

"V pripade, ak sa Zmluvné strany nedohodnu, ktora menovacia entita bude menovat tretieho &lena, o menovacej entite rozhodne

Objednavatel.

Zvazok 2
Priloha k ponuke




CAST 8

VZOROVE TLACIVO PREBERACIEHO PROTOKOLU



Sutazné podklady: Rychlostna cesta R1 VIEkovce — Krizovany nad Dudvahom, protihlukové opatrenia
Narodna dialni¢na spolocnost, a.s.
Verejna sutaz — Prace ,Cerveny FIDIC* Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Stavebnik (Objednavatel): PREBERACI PROTOKOL

Narodna dialnicna spolocnost, a.s. O ODOVZDANI A PREVZATi VEREJNEJ PRACE (Diela)

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava v stlade s €l 10.1 ZoD Cislo zapisu:

Odtlacok peciatky: (alebo dokonéenej asti Diela v sulade s &l. 10.2 ZoD)

Datum zacatia preberacieho | Nazov verejnej prace (Diela):

konania:

Nazov dokoncenej casti verejnej prace ( Casti Diela):

Ugel a technicky opis verejnej prace (Diela alebo &asti Diela):

Finanéné prostriedky na verejnu pracu a podiel spolufinancovania z verejnych zdrojov:

Kapacity ziskané vystavbou:

Zodpovedny stavbyveduci: Zhotovitel:

Projektanti ucelenych ¢asti (spracovatel projektovej

Projektant (spracovatel projektovej dokumentéacie ): dokumentécie ucelenych asti):

Stavebny dozor (ak bol stavebnikom ustanoveny):

Stavebné povolenie €islo: zo dna: vydal:
Zmena stavebného povolenia Cislo: zo dna: vydal:
Protokol o Statnej expertize zo dna: Cislo:
Zmluva o Dielo podla Obchodného zakonnika zo dna........cc.cccceeeueenne ,Cislo......:
Vratane........o.coeeeeeiieencnennnenns dodatkov
Datum zacatia prac podla ¢l. 8.1 Zmluvy: | Datum skutoéného zacatia prac: Datum dokoncenia prac podfa Zmluvy:

Dovody nedodrzania leh6t zacatia a dokoncenia Diela alebo casti Diela:

Odchylky od dokumentacie overenej stavebnym uradom a ich dévody:

Uplatneny systém zmluvnych a technickych podmienok pri realizacii verejnej prace:

Podmienky skusobnej prevadzky stavby (verejnej prace):

Zhodnotenie kvality preberanej verejnej prace ( Diela alebo dokonéenej €asti Diela) stavebnikom (preberajucim)

Supis vad a nedorobkov zrejmych pri odovzdani a prevzati Diela alebo dokonéenej ¢asti Diela:

Dohoda o opatreniach a lehotach na odstranenie vad a nedorobkov na Diele alebo na ¢asti Diela:

Zadrzana suma z dohodnutej ceny Diela alebo ¢asti Diela do odstranenia vSetkych vad a nedorobkov a preukazania splnenia
kvalitativhych parametrov (v € a %):

Dohoda o zabezpeéeni pristupu Zhotovitel'a do objektu s ciefom odstranit’ vady a nedorobky:

Dohodnuty termin vypratania staveniska po ukonceni realizacie Diela alebo ¢asti Diela:

DalSie dohodnuté podmienky

Udaje o prevzati dokumentacie skutoéného realizovania/vyhotovenia Diela alebo &asti Diela (DSRS):

- odovzdana Objednavatelovi:
- odovzdana uzivatel'ovi:

Udaje o archivovani dokumentacie:

Odovzdané doklady v priebehu uskutoénovania verejnej prace:

a) zaznam o preberani dokoncenych ¢asti, technologickych etap stavby a subdodavok
b) doklady o kvalite vyrobkov a materidlov pouzivanych na stavbe (certifikaty, vyhlasenia zhody a pod.)
c) kontrolny a skuSobny plan verejnej prace a zaznamy z jeho plnenia

Zvazok 2 2
Vzorové tlacivo Preberacieho Protokolu



Sutazné podklady: Rychlostna cesta R1 VIEkovce — Krizovany nad Dudvahom, protihlukové opatrenia

Verejna sutaz — Prace ,Cerveny FIDIC*

Narodna dialni¢na spolocnost, a.s.
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

d) zaznamy o vykonanych kontrolach a doklady o odstraneni zistenych nedorobkov

e) plan uzivania verejnej prace
f) iné doklady a dokumenty

Cena podla Zmluvy o Dielo a jej dodatkov: €
Zlava z ceny a jej dovody: €
Cena po odpogéitani zfavy: €

Zvysenie alebo znizenie ceny Diela. Dovod zvysSenia, prip. znizenia ceny Diela s uvedenim vyvoja ceny Diela:

Odskodnenie za omeskanie a iné Ku dniu za€atia preberania boli vystavené

sankcie v € podla Zmluvy o Dielo , resp. | splatkové listy na sumu v € spolu:

podla Obchodného zakonnika:

Termin predlozenia konecnej faktury /
Zavereéného platobného potvrdenia:

Zarucna lehota (konecny datum):

Supis priloh, ktoré tvoria nedelitelnu sucast’ tohto protokolu:

Datum ukoncenia preberacieho konania:

Zastupcovia Zhotovitela odovzdavaju a zastupcovia stavebnika (Objednavatela) preberaju Dielo alebo €ast’ Diela podl'a
Zmluvy o Dielo a prisluSnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Meno a priezvisko, funkcia

Obchodné meno

Podpis a odtlacok
peciatky

Zastupcovia Zhotovitela

Zastupcovia
Stavebnika/Objednavatela

Zastupcovia
Stavebného dozoru

Zastupcovia buduceho
uzivatela

Ostatni prizvani U¢astnici

Rozdelovnik

Vyjadrenia uéastnikov:

Zvazok 2
Vzorové tlacivo Preberacieho Protokolu




CAST 9

VZOROVE TLACIVO ZAPISNICE O ODOVZDANI
A PREVZATI STAVENISKA



Sutazné podklady: Rychlostna cesta R1 VIEkovce — Krizovany nad Dudvahom, protihlukové opatrenia
Narodna dialni¢na spoloénost, a.s.

Verejna sutaz — Prace ,Cerveny FIDIC* Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
ZAPISNICA C.
o odovzdani a prevzati staveniska €asti Diela (stavebného objektu €. / prevadzkového suboru
o7
konané dia: ... V oiiiiiiiee e

1. ZAKLADNE UDAJE STAVBY:

Nazov stavby:
Objednavatel:
Stavebny dozor:
Projektant:
Zhotovitel:
Realizujuci zavod:
Stavebné povolenie: zo dna:
Suhlas: zo dia:
Rozhodnutie o odnati pofnohospodarskej pédy: zo dia:

2. NAVRHOVANA ZMLUVNA CENA CASTI DIELA (STAVEBNEHO OBJEKTU / PREVADZKOVEHO

SUBORU):

3. LEHOTA VYSTAVBY:

zacatie: ukoncenie:

4. MAJETKOPRAVNE VYSPORIADANIE:

5. UDAJE O STAVENISKU A POZIADAVKY:

6. PRISTUP NA STAVENISKO A ZARIADENIE STAVENISKA:

7. UDAJE O PODZEMNYCH A NADZEMNYCH INZINIERSKYCH SIETACH A INYCH PREKAZKACH:

8. VYTYCENIE ZAKLADNYCH BODOV STAVEBNEHO OBJEKTU A OBVODU STAVENISKA:

9. PRIPOMIENKY UCASTNIKOV ROKOVANIA:

10. ZAVERECNE VYHLASENIE:
Zhotovitel' prehlasuje, ze stavenisko prebera, ze si mu zname podmienky jeho uzivania a je si
vedomy vsetkych doésledkov vyplyvajucich z nedodrzania hranic staveniska.

dna:

Povereni pracovnici k odovzdaniu staveniska:

Meno a priezvisko Podpis
za Objednavatela:
Narodna dialni¢na spolo¢nost, a.s.
za Stavebny dozor:
za Zhotovitela:
Zvazok 2 2

Vzorové tlaCivo zapisnice o odovzdani a prevzati staveniska



