Gislo Zmluvy objednavatela:

tisio Zmluvy zhotovitefa:

18/2016

Zmluva o dielo

podifa § 536 a nasl. Zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik")

1.1

1.2

Objednavatef:;

Zapisany :

ICO:

DIC:

IC DPH

Bankové spojenie:
gislo Gétu:

IBAN:

SWIFT:

konajuci:

Osoby opravnené rokovat’
vo veciach technickych:

vo veciach zmiuvnych:

(dale]j ien ,Objednavatel”)

Zhotovitefl:

Zapisany:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
&islo détu:

IBAN:

SWIFT:

konajtcet:

(dalej len Zmluva®)

|. ZMLUVNE STRANY
Slovenské elektrizaéna prenosova sistava, a.s.

- Miynské nivy 59/A

824 84 Bratislava

v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |,
oddiel: Sa, vioZka & 2906/B

35 829 141

2020261342

8K2020261342

Tatra banka, a.s. Bratislava

2620191900/1100

SK 3011000000002620191900,

TATRSKBX

ing. Miroslavom Stejskalom, predsedom predstavenstva
ing. Michalom Pokornym, podpredsedom predstavenstva

Ing. Dusan Zelendk, vykonny riaditel sekcie techniky,

Ing. Lubod Holka, vykonny riaditel sekcie DaO prenosu EE
ing. LubomIr Streicher, vykonny riaditel sekcie PS Zapad
Ing. Lubomir Maco, vwkonny riaditel sekcie investicii
elekirickych stanic

LiV ELEKTRA, a.s., Priemyseina 10, 821 09 Bratislava

v OR Okresného sidu Bratislava |., Oddiel; Sa, Viozka: 2170/B

35769840

2020275048

SK2020275048

TATRA BANKA, a.s., Bratislava
2627726082/1100

SK84 1100 0000 0026 2772 6082
SWIFT TATR SK BX

dvaja ¢lenovia predstavenstva

Osoby opravnené rokovat vo veciach:

- zmiuvnych:;
- technickych:

{(dalej len ,Zhotovitel*)

Ing. Pavel Proksa, obchodny riaditel

Ing. Pavel Proksa, obchodny riaditef

(dalej spolotne a] ako ,Zmluvné strany” alebo jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana®)

Zmiuva: Realizécia stavby Prechod rozvodne 400 kV Podunajské Biskupice na rozveditu nového typu®
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2.1

3.1

- 3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1

411
4.1.2

Il. PREAMBULA

Podkladom pre uzavretie Zmiuvy je vyberové konanie a ponuka Zhotovitefa ako
Uspesného uchddzada zo dia ..........05.12..2016.

lll. PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavizuje pre Objednavatela vykenat dielo:
Realizacia stavby ,Prechod rozvodne 400 kV Podunajské Blskupice na
rozvodiiu nového typu” (dalej fen ,Dielo®).

Zhotovitef sa zavézuje vykonat Dielo v rozsahu, kiory ie uVedeny’f v prilohe &. 1 podia
Projektovej dokumentécie vypracovanej spoloénostou SAG Eiektrovod, a.s. (dalgj len
PD) k tejto Zmiuve.

Objednavatel sa zavdzuje riadne avéas vykonané Dielo prevziaf azaplatit
Zhotovitefovi dohodnutd cenu.

Zhotovitel je povinny realizovat’ Dielo v stilade s harmonogramom prac. Jednotlivé
fazy realizovania Diela, ktorych dokon&enie je v harmonograme prac ohranitené
stanovenymi lehotami je zhotovite! povinny Upine dokonéit v stanovenej lehote na
dokoncéenie. Zhotovitel je =zarovef povinny dodrzat aj iné milniky uvedené v
harmonograme prac. Harmonogram prac méze stanovit’ aj to, ze niektoré Ciastkové
uskutohovanie prac, alebo &innosti poskytované v ramci jednotlivych &iastkovych
uskutoéfiovanych prac sa maju v ramci urditej fazy uskutocfiovania prac zacat
poskytovat skdr ako iné Ciastkové uskutogiiovanie prac, alebo Sinnosti poskytované v
ramci jednotlivych &iastkovych uskutoéfiovanych prac. Jednotlivé prace alebo iné
Einnosti, ktorych zadatie, vykonamie a‘atebo dokondenie je vyznacené stanovenymi
mifnikmi a/alebo lehotami je zhotovitel povinny zadat, vykonat' a/alebo Gplne dokonéit
v stllade s takto stanovenymi mifnikmi a/alebo lehotami.

Vietky prace musia byt realizované v sulade so zmiuvou, sufaznymi podkladmi,
najméa opisom predmetu zakazky a ponukou a bude zabezpedtovat za (&elom plnenia
predmetu zmiuvy ako aj riadnej, nepretrZitej a bezporuchovej prevadzky rozvodne
400kV.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze preskimal a detailne sa oboznamil s poz;adavkam|
objednavatela uvedenymi v zmluve, stitfaznych podkladoch, najmé opise predmstu
zakazky.

Pre uréenie kvality prac podfa zmluvy je rozhodujlci Opis predmetu zdkazky. Vietky
materidly a technické zariadenia musia byt pred ich pouZitim preski$ané alebo inym
vhodnym spbsobom overené, & vyhovujli opisu predmetu zdkazky. materidly a
technické zariadenia musia byt Gplne nové, kvalitné a vhodné na zamysiané pouzitie.

Iv. CAS A MIESTO PLNENIA

Zhotovitel sa zavizuje vykonat Dielo rozdelené do vecne vymedzenych &asti
s uvedenim terminov vykonania nasledovne:

Prevzatie staveniska: do 14 dnf od nadobudnutia dginnosti Zmiuvy.

Odovzdanie odsthlasenej dokumentacie pre realizaciu stavby (dalej len ,DRSY)
v zmysle bodu 1.5.2 a 1.5.3 prilohy & 1 Zmiuvy

do § (piatich) mesiacov od podpisania Zmiuvy.

Vystavba stanoviita T404, domdeka ochran DO 05, BSP so stanoviStami T34 a DG,
400 kV poli &. 13, 14 | 15, uvedenie do prevadzky T404, T34, DG, pole €. 13, 14 a 15,

BSP, DO 05, RIS {centrala RIS, terminaly poli &. 13, 14, 15, terminal T404, terminal
VS BSP, terminél VS DO 05), VS, decentralizovana VS, prislusné kablove trasy

do 12 (dvanastich} mesiacov od podpisu Zmiuvy.

Zmluva: Realizécia stavby ,Prechod rozvodne 400 kV Podunajské Biskupice na rozvediiu nového typu®
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4.1.3.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

51

5.2

8.3 -

5.4

6.1

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

Vybudovanie Nového skladu pre spoloénost Zapadoslovenska distribuénd, a.s., (dale]
len ZSD a.s.,) vrdtane dokumentdcie skutotného vyhotovenia (dfale) len
DSV), pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia a vkladu do KN

do 15.12.2017.

Ukongenie Diela v zmysle mifnikov a ich terminov plnenia uvedenych v bodoch 6.2.7
az 6.2.22 s terminom celkového ukondenia diela do 15.12.2019.

Zhotovitel oznadml Objednavatelovi termin odovzdania jednotlivych vymedzenych
Sasti Diela, najmenej 14 dnl vopred, najneskér v8ak tak, aby termin odovzdania
pripadol na stanoveny termin vykonania asti Diela.

Pred dohodnutym terminom je Zhotovitel opravneny odovzdat Dielo alebo jeho Cast
ten so sGhlasom Objednavatela.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat asovy harmonogram postupu vystavby vypracovany
s ohfadom na ro€ny vypinaci plan (dalej len ,RVP"). Casovy harmonogram postupu
vystavby tvorf prilohu &, 12 Zmiuvy.

Zavazok vykonat' Dielo je spineny odovzdanim a prevzatim Diela a vietkych jeho
Gasti na mieste stanovenom v Zmiuve, po spineni podmienck pre odovzdanie
a prevzatie Diela alebo jeho €asti uvedenych v Clanku VIH. Zmluvy.

Miesto odovzdania Diela je: ESt Podunajské Biskupice.

V. ZMLUVNA CENA

Cena za vykonanie Diela je stanovena dohodou Zmiuvnych stran podfa ust. § 3
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach vzneni neskorich predpisov aje dolozena
vykazom-vymer Diela, ktory bude vyhotoveny Zhotovitefom a ktory tvorl prilohu &.13

Zmiuvy.
Cena za vykonanie Diela podfa Zmiuvy je:............. 38,483 131,15 . EUR bez DPH,
slovom.. ridsatosemmilionovstyristodestdesiattritisicstotridsatjeden 15/100. EUR (bez DPH)

...........................................................................................

{dalej len ,Zmluvné& cena®).

K Zmluvnej cene bude pripotitana sadzba DPH vzmysle platnych pravnych
predpisov.

V Zmiuvnej cene v zmysle bodu 5.2 Zmluvy s zahrnuté vietky naklady Zhotovitefa
vynaloZené na vykonanie Diela a aj vykony, ktoré nie su zahrnuté vo vykaze vymer,
ale st stitastou sutaZnych podmisnok.

Vi. PLATOBNE PODMIENKY
Objednavate! sa zavézuje zaplatit Zmluvnd cenu uvedend v &L V. Zmiuvy, ak
Zhotovitel vykona Dielo riadne a v&as.

Vykonévanie a fakturacia Disla je rozdelena do vecne a finanéne vymedzenych Gastf
Diela, ktoré st suéasne i fakturagnymi etapami v tomto Sleneni:

Mifnik &. 1 '

Dodanie Objednavatefom odsuhlasenej DRS v zmysle bodu 4.1.2 Zmluvy
Termin:.31.52007........ Hodnota: ........1.044,190.32 EUR
Milnik &. 2

BSP, DO 05 a prisiudné &asti stavebnych objektov (dalej len SO) a prevadzkovych
stborov (dalej len PS) stivisiace s terminom 4.1.3 Zmiluvy.

Termin: 30.9.2017. Hodnota : ......1.211 503,58 EUR

Mimik &. 3
Novy sklad ZS8D a.s. vratane DSV, pravoplatného kolauda&ného rozhodnutia a vkladu
do KN

Termin:15.12.2017 Hodnota : ..........158 984,75 FUR

Zmiluva: Realizacla stavby ,Prechod rozvodne 400 kV Podunajské Biskupice na rozvodiiu noveho typu®
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6.2.4

6.2,5

6.2.6

6.2.6.1

6.2.7

6.2.8

6.2.9

6.2.10

6.2.11

6.2.12

6.2.13

Milnik &. 4

VS —~ BSP, dieselgenerator, centréla RIS, termindly VS BSP agasti SO a PS
stvisiace s terminom 4.1.3 Zmluvy.

Termin;, 38112017 Hodnota :.......... 482 606,79 YR
Milnik &. 5

Uvedenie do prevadzky pole & 14 a 15, prisiudné &asti SO, PS a kablové kanaly
stivisiace s terminom 4.1.3 Zmiuvy.

Termin:..30.11:2017 ... Hodnota : .......2.269.55942 EyR

Mifnik &. 6
PS 02 doddvka a montd2z T404 na stanovisti 30% z ceny dodavky T404 a doprava
T404 s vyloZenim na stanovisti

Mifnik &. 6.1 _

Uvedenie do prevadzky pole & 13, T404, T34 decentralizovana VS DOS5, pristusne
SO, PS a kablové kanaly, doplatock 70% z ceny dodavky T404, prace $éfmontéra,
sada nahradnych Dielov a vykonanie komplexnych skasok T404

Hodnota bez sady nahradnych Dielov autotransformatora T404: ... 4.915211,17 FuR
Termin: do 12 (dvanastich) mesiacov od podplsu Zmluvy

Mifrik &. 7
DemontaZ pripojnice A v poliach 1 — 6 a vybudovanie novej pripojnice W1 pre cely
rozsah novej R400kV (polia &. 01- 12)

Milnik &, 8 _
Uvedenie do prevadzky pole &. 12, decentralizovana VS DO 04, prislusné SO, PS a
kablové kanély ,

Termin: 3172018 ... Hodnota : .........921810,00 Eur
Milnik &. 9
Ukongit stavebné objekty DO 01, DO 02, DO 03, DO 04 a prisludné kablové kanaly,

prekladky existujicich zariadeni z BSP/pbvodny/ avykonat stavebné Upravy
BSP/pévodny/

Termin: ..31:52018 ... Hodnota : ........... 924 576,81 EUR
Mifnik &. 10

Uvedenie do prevadzky pole €. 11, prisiusné SO, PS a kablové kanaly

Termin: ..3:82019 .. Hodnota  .........1813405.89 FUR
Mifnik &. 11

Uvedenie do prevadzky pole &. 10, decentralizovana VS DO 03, prisludné 8O, PS a
kablové kanély

Termin: ... 3072009 ... Hodnota : ........ 274036520 YR
Milnik &. 12 .

Uvedenie do prevadzky pole &. 09, prisiudné SO, PS a kéblové kanaly

Termin: L0207 Hodnota : .......... 189394000 EUR
Milnik . 13

Uvedenie do prevadzky pole &. 01, decentralizovana VS DO 01, prisludné SO, PS a
kablové kanaly

Termin: ..30.4.2018 Hodnota : .......25878.014.90 EUR

Zmluva; Realizdcla stavby ,Prechod rozvodne 400 kV Podunzjské Biskupice na rozvodiiu novehe typu*
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6.2.14

6.2.15

6.2.16

6.2.17
6.2.18
6.2.19

6.2.2C

6.2.21

6.2.22

6.3
6.3.1

6.3.1.1
6.3.1.2
6.3.1.3

6.4

Miftnik &. 14
Uvedenie do prevadzky pole & 02, monitorovacie zariadenie a automaticky regulator
napétiaT402, prisludné SO, PS a kablové kanély

Termin; ..3052018, . Hodnota : ........ 178074000 FUR
Mitnik &. 15

Uvedenie do prevadzky pole &. 03, prislusné SO, PS a kablové kanaly

Termin: ..31.7.2008 .. Hodnota : ......... 1,808 870,44 EUR
Mifnik &. 16

Uvedenie do prevadzky pole &. 04, decentralizovana VS8 DO 02, monitorovacie
zariadenia a automaticky regulator napétia T403, prisluéné SO, PS a kablové kanaly

Termin: ... 30112018 . Hodnota : ......... 212824010 EYR
Mifnik &. 17

Uvedenie do prevadzky pole & 05, prisludné SO, PS a kéblové kanaly

Termin: 1042818 ... Hodnota: .......... 1791877.82 EUR
Milnik €. 18

Uvedenie do prevadzky pole &. 06 a 07, prislusné SO, PS a kablové kanaly

Termin: ..21.16.2018 .. Hodnota: .......... 195084080 EUR
Milnik &. 19 :

Uvedenie do prevadzky pole &. 08, prisludné SO, PS a kablové kanaly

Termin: ...20102017 . Hodnota: ......... 178524908 EUR
Milnik &. 20

IMS, komunikécie a spevnené plochy, oplotenie, osvetlenie, metecrclogicka stanica,
zemné upravy

Termin: ..10.11.2018 . Hodnota: ......., 285360206 EFUR

Mifnik &. 21

Skusky ochran Rozdielova ochrana pripojnic {dalej len ROP) pre cell R400 kV,
blokovacie podmienky, komunikdcia ochran a Riadiaci informaény systém (dalej
len RIS), predkomplexné a komplexné skusky, inzinierska ¢&innost stvisiaca
s vydanim pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia na celé Dielo

Termin: 15.11.2019 Hodnota: ............194 25319 EUR
Mifnik &. 22

QOdsuhlasena DSV Objednavatefom

Termin: 15.12.2019 Hodnota: ........... 13673475 EUR

Zmluvnt cenu za vykonanie Diela uhradi Objednavatel na Udet Zhotovitefa na
zaklade faktur podla skutone vykonanych prac v zmysle bodov 6.2.1 az 6.2.22.

Za dodavky neinvestiéného charakteru uvedené v bodoch 8.3.1.1 aZ 6.3.1.3 vystavi
Zhotovitel samostatné faktdry.

Skolenia Hodnota:.....2.400.00 EUR
Pracovné a ochranné pomacky. Hodnota:....22.314.00 FUR
Nahradné Diely pre autotransformatory T404 uvedené v bode 1.1.3 prilchy &. 1 Zmlu-
vy Hodnota:.....62.870.00. EUR

Pravo na zaplatenie Zmiuvnej ceny rozdelensaj do faktlr v zmysle bodu 6.2 Zmluvy,
vznikd Zhotovitefovi riadnym wvykonanim a odovzdanim predmeinej casti Diela
Objednavatefovi. Defi wvzniku dafove] povinnosti je defy prevzatia Diela
Objednavatelom v zmysle bodu 4.5 Zmluvy.

Zmluva: Realizacia stavby ,Prechod rozvodne 400 kV Podunajské Biskupice na rozvedfiu nového typu*
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8.5

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.5.5

6.6

6.7

6.8
6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

Prilohami jednotlivych faktGr bude odsithlaseny protokol o spinen! mifnika, ktorého
prilohou bude:

pre Milnik €. 1 protokol o odsihlaseni DRS podpisany osobou opréavnenou rokovat
vo veciach technickych a zmluvnych,

pre Mifnik €. 2, 3, 4, 5 6, 6.1, 7 aZ 20 preberacie a zistovacie protokoly podla
skutoéného mnoZstva vykonanych prac a doddvok Zhotovitela v silade s ocenenym
vykazom-vymer (priloha &. 13 Zmluvy) podla bodu 1.5.22.5 prilohy &. 1 Zmluvy,

pre Mifnik &6 a6.1 bude odsthiaseny protokol o splneni mifnika oscbami
opravnenymi rokovat vo veciach technickych a zmluvnych,

pre Mifnik €. 21 protokol o vykonanych sk($kach, podplisany osobou opravnencu
rokovat' vo veciach technickych a zmluvnych v mene Objednavatefa,

pre Mifnik &. 22 protokol o odstthlaseni DSV, podpisany osobou opravnenou rokovat
vo veciach technickych a zmluvnych v mene Objednavatefa.

Protokol o spinen! mifnika, vypracuje Zhotovitel a predlozi ho na odsUhlasenie

‘Objednavatelovi. Za Objednivatefa maja pravo odsthlasit’ protokol o spineni mifnika

osoby opravnené rokovat vo vectach technickych a zmluvnych.

V pripade, Ze dbjde k zmenam tychto zamestnancov, tieto zmeny budl oznamené
Zhotovitefovi. ‘

Faktura musi obsahovat v3etky naleZitosti podla zakona &. 222/2004 Z.z. ¢ dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorgich predpisov (dalej fen ,Zakon o DPH"), kéd
Statisticke] klasifikécie produktov podfa Sinnostl (CPA), oznadenie &ista Zmluvy podla
evidencie Objednavatefa a &islo bankového tétu v tvare IBAN.

V pripade, Ze fakttra nebude obsahovat nalezitosti podia bodu 6.5 a 6.8 Zmiuvy, je
Objednavate! opravneny vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerudi plynutie lehoty splatnosti 2 nova lehota splatnosti zaéne plynut dorudenim
opravenej fakitry Objednavatefovi.

Lehota splatnosti faktiry je 60 (Sestdesiatich) dni odo dha jej dorudenia
Objednavatelovi.

V pripade omeSkania Objednavatela s Uhradou Zmiuvnej ceny na zakiade
predicZengj faktiry ma Zhotovitel pravo na urok z omeskania vo vySke 1M EURIBOR
+ 2% p.a. z diznej sumy za kazdy kalendarny den omeskania. Pre vypocet troku sa
pouZije hodnota 1M EURIBOR, ktora je platna k prvému ditu omeskania.

Zhotovitel vyhlasuje, ze ku dfiu podpisu Zmiuvy neexistuji dévedy, na zéklade
ktorych by Objednavatel mal, & mohol byt ruditeflom v zmysle ust. § 89 ods. 14 v
nadvaznosti na ust. § 69b Zakona o DPH za danovl povinnost Zhotovitela vzniknutd
z DPH, kiortt Zhotovite! Objednavatelovi fakturoval k Zmluvne] cene podia Zmluvy.
Zhotovitef vyhlasuje a zavizuje sa, Ze v priebshu trvania Zmluvy poda k DPH riadne
dafiové priznania a v pripade vzniku povinnosti zaplatf DPH a tdito dafi odvedie
miestne prisluSnému dafiovému Gradu do uréenej leholy splatnosti podfa platného
Zakona o DPH. Zhotovitel vyhiasuje, Ze nema akykofvek Umysel neplatit DPH
vztfahujicu sa k predmetu plnenia podfa Zmiuvy, alebo dmysel skratit dan, &
pripadne vylakat darfovl vyhodu a nema Umysel dostat’ sa do postavenia, kedy tdto
daf nebude mbct zaplatit.

Zhotovitef  je povinny informovat Objednédvatela, ak v priebehu trvania ich
zavizkoveho vzfahu vznikni dbvody, na zdklade ktorych by Objednavatel mal, &
moho! byt’ ruditefont v zmysle ust. § 69 ods. 14 v nadvdznosti na ust. § 68b Zdkona
o DPH 2a dafiovl povinnost Zhotovitela vzniknutd z DPH, ktord Zhotovitel
Objednavatelovi fakturoval k Zmluvnej cene podfa Zmluvy, a to bezodkladne po ich
vzniku,

Objednavate! je opravheny zadrZat sumu zodpovedajicu hodnote DPH zo vietkych
fakturovanych pineni s datumom vzniku dafiovej povinnosti ku diu zverejnenia
Zhotovitela v zozname oséb, u ktorych nastali ddvody na zruSenie registracie podta

Zmluva: Realizacia stavby ,Prechod rozvodne 400 kV Podunajské Biskupice na rozvodfiu nového typu*
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6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

7.1

7.2

7.3

74

7.5

7.6
7.6.1

7.6.2

ust. § 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu Zékona o DPH vedenom Finanénym
riaditelstvom SR, ako aj zo vietkych fakturovanych pineni po tomto datume.
Zadrianie sumy zodpovedajucej DPH z fakilry vystavene] Zhotovitefom podfa
predchadzajuceho bodu sa nepovazuje za omesdkanie Objednavatela s Uhradou
predmetnej faktiry. _

Zadrzand suma za fakiGru bude Zhotovitelovi vyplatena do 10 (deslatich) dni odo
dha, kedy Objednavatefovi doveryhodne preukédZe, Ze dafiovému Gradu zaplatil DPH,
ktord bol povinny zaplafit z plnenia poskyinutého Objednavatelovi na zékiade
vystavenej faktlry, a to pfsomnym potvrdenim prisiusného dafiového Uradu ¢ splreni
si uvedenej povinnosti.

Ak Objednavatel v dosledku zakonného rutenia podfa ust. § 69b Zakona o DPH
uhradi za Zhotovitela DPH na zékiade rozhodnutia prisiudného dafiového Uradu,
alebo ak dariovy (rad na zaklade rozhodnutia pouzije na thradu nezaplatenej DPH
nadmerny odpocet alebo jeho &ast od Objednavatela, ma Objednavatel narok na
nahradu takto vzniknutej $kody vodi Zhotovitelovi.

Objednévatel je opravneny si zapoditat pohfadavku na nahradu Skody vzniknutej
v désledku zakonného rudenia vodi akejkofvek inej pohladavke Zhotovitefa vodi
Objednévatefovi, ato aj pred lehotou splatnosti danej pohfadavky, vratane
pohfadavky Zhotovitefa na vratenie zadrzanej sumy z DPH.

V pripade, ak po Uhrade DPH Objednavatefom v dosledku zakonného ruéenia
vzmysle ust. § 688 ods. 14 v nadvdznosti na ust. § 69b Zékona o DPH dojde aj
k Ghrade zodpovedajlucej DPH zo strany Zholovitela jeho spravcovi dane, aten
néasledne vrati Objednavatefovi ako zakonnému ruéitefovi nim uhradent DPH resp. jej
¢ast, prevedie Objednavatel bez zbytoéného odkladu tieto finanéné prostriedky na
(et Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vpripade, ak dbjde kzverejneniu Zhotovitela
v zozname o0sdb podia bodu 6.14 potas trvania Zmluvy, je Objednavatel opravneny
odstipit od Zmiuvy Kku dfiu dorudenia pisomného ozhamenia Objednavatefa
Zhotovitelovi 0 odstdpeni od Zmluvy. :

VIi. ZARUENA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Dielo ma vady, ak nezodpovedd podmienkam uréenym touto Zmiuvou a vSeobeche
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky {, VZPP*}.

Zhotovitel zodpovedé za vEetky vady, ktoré méa Dielo v 8ase odovzdania a aj za vady
zistené po podpisani protokolu o prevzati Diela. Objednavatel ma v tychto pripadoch
pravo na okamZité bezplatné odstranenie vad na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze Dielo bude vykonané v sllade s Objednavatefom
odstihlasenou dokumentaciou, t). s vykresovou &astou, $pecifikdciami a akostnym|
parametrami.

Pokial sa na Zhotovitefom dodanom Diele zisti vada poéas trvania zaruky, Zhotovitef
takito vadu odstrani na svoie néklady v primeranom &ase, ktory urél Objednavatel
s ohfadom na zavaznost vady.

Pokial sa zistf, Ze Zhotovitelom vykonané Dielo nis je v sidlade s Objednavatefom
odsuhiasenou dokumentaciou, tak na vyzvanie Objednavatela musi Zhotovite! na
svoje naklady a v primerane dohodnutom &ase zjednat napravu, a to tak, Ze
odslhlasend dokumentacia zostava zévéznou, pokialf sa s Objednavatelom
nedohodne inak.

Zaruéna doba podla tohto &lanku je platna:

pre montdz a montdZny materidl technologickej Casti 36 (tridsat8est) mesiacov od
prevzatia Diela Objednavatefom,
pre technologické zariadenia je zaruka definovana podfa prilohy & 17 ,Tabutky
technickych $pecifikacii” Zmluvy,

Zmluva: Realizécia stavby ,Prechod rozvodne 400 kV Podunajské Biskupice na rozvodfiu nového typu®
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7.6.3
7.6.4

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

8.1
8.1.1

8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5

8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.2

8.2.1.3

pre stavebnti éast' 60 (Sestdesiat) mesiacov od prevzatia Diela Objednavatelom,

pre DSV 24 (dvadsat8tyri) mesiacov od jej odovzdania {po ukoneni vetkych
skusok). .

Zarutna doba sa predizuje o dobu, po ktorl nie je moZné reklamované zariadenie
pripadne ¢ast Diela prevadzkovat' z dévodu vad.

Objednavatel oznami pisomne Zhotovitefovi akukolvek vadu zisten( v rdmci zéruky,
najneskér do 15 dni od jej zistenia.

Ak Zhotovitel po takomto oznameni neodstréni vadu pofas stanovenej doby s tym, Ze
nezatne s odstrafiovanim vady do 15 (p#tngstich) dni od jej oznéamenia, mbdze
Objednavatel zabezpelit viastnymi silami, alebo uiného dodavatefa, odstranenie
vady, pricom vdetky naéklady stym spojené vratane sprievodnych nakladov mé
povinnost uhradit' Zhotovite! do 14 dnf od ich uplatnenia Objednavatefom.

Pokial dbjde k sporu, & ide o vadu alebo nie, Objednévatel ma pravo daf uvedenu
skutognost postdit u nezavisiého sltdneho znalca vzajomne odsihlaseného so
Zhotovitelom. Pokial sa preukaZze odbormnym posudkom, Ze uplatnenie vady
Objednavatefom bolo opréavnend, tak Objednavatel ma pravo vodi Zhotovitelovi na
bezplatné odstranenie vady a Ghradu nékladov za vykonany odborny posudok.

Ak vznikne vada braniaca prevadzke v rémci zarugnej doby, ma Zhotovitel povinnost
nastupit na odstranenie vady do 24 hodin po pisomnom oznameni o vzniknutej vade.
Pisomnym oznamenim sa rozumie aj elektronicka komunikacia potvrdena listom.

V pripade neodstranitelnych vad dodanych strojov alebo zariadeni, alebo tiez pri
Zmene druhu a typu sfrojov alebo zariadenl!, ktora nebola prerckovana a odsuihlasena
Objednavatefom, ma Objednavatel pravo na vymenu vadného tovaru za tovar bez
vad.

Daldie vzfahy Zmiuvnych stran tykajlice sa zaruky za vykonané Dielo, vad Diela
a narokov z nich vyplyvajucich sa riadia pristudnymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika.

VIIL. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Povinnosti Objednéavatefa
Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitefovi stavenisko na vykonévanie
stavebnych préac v sulade s podmienkami PD, v termine uréenom v bode 4.1.1 Zmiuvy.
Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko pripravené tak, aby Zhotovitel mohol na
fiom zadaf prace v stlade s PD a s podmienkaml Zmluvy.
Objednavatel poskytne Zhotovitefovi daldiu stéinnost nevyhnutnt pre vykonanie Diela.
Zastupca Objednavatela - osoba opravnena rokovat vo veciach zmiuvnych, odovzdé
Zhotovitetovi k terminu odovzdania staveniska PD pre stavebné povolenie v papierovej
forme.
Na stavenisko mbzu vstupovat iba poverenl zamestnanci Objednavatela
a zamestnanci odstrafiujci poruchovy stav pe dohode s Objednavatefom.
Povinnosti Zhotovitefa
Zavazné podmienky pre vypracovanie DRS:
Zhotovitel je povinny potas vypracovavania viest a zvolavat rokovania.
Rokovania sa budy konat' spravidla v sidie Objednavatefa v Bratislave alebo v sfdle
Zhotovitels.
Zhotovitef je povinny najneskdr 14 (8trndst) pracovnych dnl pred rokovanim
elektronicky zasiat program rokovania, predmetné vykresy, schémy a navrhované
rieSenie pripadne varianty rieSenia jednotlivych navrhovanych bodov rokovania.
Vykresové podklady pre rokovanie musia byt vo formate .pdf plne kompatibilnom s
formatom AcrobatReader Ver.8, textové alebo tabufkové podklady vo forme
kompatibilnej s formatom MS Word, Excel.

Zmiuva: Realizicia stavby Prechod rozvodne 400 kV Podunajské Biskupice na rozvodiiu nového typu"
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8214

8.21.5

8.2.1.6

8.2.1.7

8218

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.2.6

8.2.7
8.2.8

8.2.9

8.2.10

Vstupne rokovanie sa uskutoénl najneskdr do 7 (siedmich) dnf od podpisania Zmluvy.
Na vstupnom rokovani bude Zhotovitefovi poskytnuty zoznam zamestnancov
Objednévatefa opravnenych vyjadrovat sa k DRS za jednotlivé odborné oblasti
a zoznam zamestnancov Objednavatefa opravnenych podpisovat zapisy z rokovant.
PriebeZné rokovania sa uskutognia 2x (dva krat) mesaéne. Na priebeznom rokovani
musia byl odsthlasené najma vsetky situadné vykresy so zakreslenymi zmenami
v dotknutych SO, jednopélové schémy, blokové schémy, rozmiestnenie pristrojov,
priebeZné obvody, odchyiky od zadanych rieSeni, odchylky od dohodnutych typov
zariadenf a podobne. V pripade zmien je nevyhnutné postupovat podfa &. Xlli
Zmiuvy.

Zapisy sa po obojstrannom odstihlasen! stavaju zavaznymi. V pripade, Ze je rozpor
zapisu s ustanoveniami Zmiuvy, ma prednost’ Zmiuva.

Podrobny spdsob vypracovania dokumentov stavebne] atechnologicke] d&asti,
a vyhotovenia DRS bude dohodnuty na vstupnom rokovan!.

Zhotovitef odovzda Objednavatelovi jednu sadu DRS, v digitalnej a v papierovej
forme. Objednavate! do 30 (tridsiatich) dni ocdovzda Zhotovitelovi pripomienky k DRS.
Zhotovitel zapracuje pripomienky do 14 (&trnastich) dnl od doruéenia pripomienok a
odovzda 4 (styri) sady dokumentécie (Cistopis) v digitalnej a v papierove] forme oscbe
opravnens] rokoval vo veciach zmluvnych atechnickych. Po protokolarnom
odovzdani a prevzati DRS mbze byt vydany protokol o spinen.

Zhotovitel je povinny kazdu zmenu oproti PD pre stavebné konanie odkonzultovat
s Objednavatelom.

Zhotovitef si zabezpeti napojenia na odber elektriny a Gzitkovej vody. Naklady na
thradu spotrebovanych energif a vody hradi Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zabezpedit' vykonavanie montaZnych prac viastnymi kapacitami
na PS 07 Rozvodna 400 kV - minimalne v rozsahu 40 % z ocenenych prac v rozpotte
Diela,

Zhotovitel vypracuje a cdovzda na pripomienkovanie Miestne prevadzkové predpisy
{dalej len MPP) 8 (osem) tyzdfiov pred zadatim individudlnych skisok.

Zhotovitef do 14 (8trnastich) dnf po doruéenl pripomienok MPP podia bodu 1.5.18.2
Prilohy &. 1 Zmiuvy, vypracuje &istopis MPP za spoiuptsobenia Objednavatefa, kiory
zabezpedi ich schvalenie adistriblciu v stlade s Metodickym postupom MEP
11/2007 Objednavatefa.

Zastupca zhotovitefa musi plynulo oviadat slovensky resp. &esky jazyk.

Zhotovitef je povinny si sa&m zabezpelit personal zhotovitela alebo inych
pracovnikov, ktorf st nevyhnutni na efektivne vykonanie prac/poskytovanie siuzby v
rozsahu, Orovni, kvalite a lehotdch poZadovanych zmiuvou, sitaznymi podkiadmi,
najmaé opisom predmetu zakazky a zavazkami zhotovitela uvedenymi v ponuke.
Zhotovitel sa zavézuje, Ze nebude {(ani sa o to nebude pokusat) priamo & nepriamo
zamestnavat alebo akymkolvek inym spbsobom najimat personal objednavatela,
kioty sa zUcastfioval alebo zUéastfiuje realizacie zmluvy, a to az do ukon&enia
Zmiuvy. :

Zmluvné strany sa dohodli, Ze personal zhotovitefa bude riadne a pine kvalifikovany,
kompetentny a bude mat. dostatoéné skusenosti vo svojich prislusnych odboroch a
profesiach, Objednavatel je opravneny od zhotovitela vyzadovat, aby odvolai (alebo
zabezpedil odvolanie} ktoréhokofvek élena persondlu zhotovitela, ktory podia nazoru
objednavatela:

8.2.10.1 trvalo nespravne pini svoje pracovné povinnosti,

8.2.10.2 si pIni svoje povinnosti nekompetentne alebo nedbanlivo,

8.2.10.3 neplni alebo poruduje niektoré ustanovenia Zmluvy alebo pravneho poriadku alebo
8.2.10.4 sa trvalo sprava tak, Zze to ohrozuje bezpe&nost, zdravie alebo ochranu Zivotného

prostredia;

Zmluva: Realizacla stavby ,Prechod rozvodne 400 kV Podunajské Blskuplce na rozvedfiu hového typu*
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8.2.11

8.2.12

8.3
8.3.1
8.3.2

8.3.2.1

8.3.2.2

8.3.2.3

8.3.2.4

8325

8.3.2.6

8.3.27
8.3.2.8
8.3.2.9

v pripade, ak je to potrebné, zhotovitel potom vymenuje (alebo zabezpe&i
vymenovanie} vhodnej ndhradnej osoby.

Zhotovitel je povinny za v8etkych okolnosti vystupovat vo&i subdodavatefom v stlade
so zésadami poctivého obchodného styku, tj. najma uhradit subdodavateiom
dohadnutl cenu za riadne a véasné poskytnutie prisiusnych Giastkovych siuZieb/prac
alebo &innosti v ramci prac/siuzby do 30 dni od uhradenia faktiry objednavatefom.
Zhotovitel bude pre Objednavatela vykonavat' funkeciu koordinatora dokumentécie a
koordinatora bezpe&nosti podia nariadenia viady Slovenskej republiky &. 396/2006 Z,
Z. v akiualnom znenl.

Zavazné podmienky pre vykonavanie Diela.
Zhotovitel zhotovi Dielo vo vlasthom mene a na viastné nebezped&enstvo.

V priebehu vykonavania Diela Zhotovitel vykond a zabezped! v rdmci predmetu Disla
a Zmluvnej ceny Diela:

zmeny v spracovanom &asovom a finanénom harmonograme postupu vystavby Disla
na cely rozsah Diela v planovanych terminoch od zadatia az do ukoncenia Diela s
aktualizéciou na dalej len RVP,

spracovanie "Programu individudinych, predkomplexnych a komplexnych skusok
Diela", vid bod 10.2 Zmiuvy,

vedenie stavebnomontazneho dennlka - rozsah a spdsob jeho vedenia je v prilohe &.
14 Zmluvy,

organizovanie koordinaénych rokovanl a vypracovanie zapisov z Koordinaénych
porad,

organizovanie kontrolnyeh porad avypracovévanie zapisov 2 {ychio porad, hiavné
kontrolné porady budl dohodnuté na prvom vstupnom rokovani, kontroiné porady
bud( vykonavané v zariadeni staveniska Zhotovitela,

zékladny a detailny inZiniering t. |. koordinaciu inZinierskych, projektovych, vyrobnych,
dodavatelskych a realizaénych ¢innosti,

dopravu,

kontrolu kvality dodavok a materialu,

montéZne &innosti,

8.3.2.10 zmluvné zabezpetenie dodavok, subdodavok a vykonov,
8.3.2.11 &innosti kompletizacie
8.3.2.12 skugky, pripravu na uvadzanie do prevadzky, uvedenie do prevadzky, bod 1.5.21

prilohy €. 1 Zmiuvy,

8.3.2.13 oboznamenie zamestnancov Objednavatefa pre prevadzku a udrzbu,

8.3.3

8.3.4
8.3.5

8.3.6

837

Prevadzkoveé, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpetuje
Zhotovitel. Néklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a
vypratanie zariadenia staveniska sU suéastou Zmluvne] ceny podia &fdnku V.
Zmiuvy.

Zhotovitef zabezpedi na svoje naklady osvetlenie staveniska.

Zhotovitel zabezpedi vietky &innosti vyplyvajuce z odsthlaseného planu kvality pre
Dielo.

Zhotovitef zabezpedl koordinaciy &innosti pri vykonavani Diela so spolotnostou
Zapadoslovenska distribuéng, a.s, so sidlom Culenova 8, 816 47 Bratislava, 1CO: 36
361 518.

Zhotovitel sa zavézuje pri vykonavani Diela v prevadzkarni Objednavatela dodrziavat
predpisy podla &lanku XVIi. tejto Zmluvy. Zhotovite! prehlasuje, ze sa s obsahom
uvedenych predpisov oboznami pri odovzdanl staveniska.

Zmiuva: Realizacia stavby ,Prechod rozvodne 400 kV Podunajske Biskupice na rozvodiiu nového typu®
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8.3.8
8.3.9

8.3.10

8.3.11
8.3.12

8.3.13

8.3.14

8.3.15

8.3.16

8.3.17

8.3.18

8.3.19

8.3.20

Zhotovitef zodpoveda za éistotu a poriadok na stavenisky.

Zhotovitel zabezpedi vdetky rozhodnutia organov Stétnej spravy, potrebné pre
vykonanie Diela v priebshu vystavby.

Zhotovitel je povinny 14 (Strnast) dni vopred dorudif ozndmenie o planovanom
vykonani skudok Objednévatefovi (dobu ich vykonania), $pecifikované ako skisky za
Ucasti Objednavatela. Termin skuSok akontrol je Zhotovitel povinny dohodnif
s Objednavatelom. Objednéavatel je opravneny zUéastnit sa kazdej kontroly alebo
skSky. Zhotovitel' zabezpetl od prislunej strany alebo od vyrobcu vietky potrebné
povolenia, suhiasy a technické podkiady pre umoZnenie Uéasti Objednavatefa pri
skiske.

Zhotovitel prediozi Objednavatefovi zdznamy o vysledkoch skugok a kontrol,

Zhotovitel umozni Objednavatelovi za (&elom indpekcie postupu prac a spdsobu
vyroby alebo montaze, pristup na akékolvek miesto, kde st vyrabané zariadenia,
alebo vykonavané préce siivisiace s predmetom Zmiluvy.

Ziadna &ast Diela alebo zakladov nesmie byt zakrytd na Diele bez sthlasu
Objednavatela a vykonania skii§ok ainpekcif, poZadovanych podla Zmiuvy a
Zhotovitef musi Objednavatefovi oznamit” najmensj 3 (1ri) pracovné dni dopredu, kedy
bude zariadenie pripravené k zakrytiu. Pokial Objednavatel nedé z&kaz na zakrytie,
pripadne sa zakrytla neztdastni, mbZe Zhotovitel po spineni predpisanych néleZitosti
cast Diela alebo zékladov zakryt.

Oznamenie o zakrytl mus! byt’ zapisané v stavebnomontdZnom denniku a potvrdene
podpisom technického dozoru Objednavatela.

Zhotovitel je povinny ohlasif prisludnym uradom tie skusky, ohfadom ktorych tato
povinnost vyplyva zo VZPP, resp. povinnost vyzvat S§tatne organy alebo inll
opréavnent organizaciu na Gast pri skugkach (zvldét na vyhradenych technickych
zariadeniach).

V pripade, Z2e ma Objednavate! pochybnosti o kvalite urditych materidlov alebo
vykonanych prac, Zholovitel je povinny vykonat opatrenia {(vykop, opétovny rozbor a
pod.) podfa poziadaviek Objednévatela. Ak sa pochybnost Objednavatela napini,
néklady na vykonané opatrenia znasa Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavidzuje odovzdaf spolu s celym Dielom aj DSV so zakreslenim
vsetkych zmien podla skutogného stavu vykonanych prac.

Po ukonéenl Casti Diela a celého Diela Zhotovitel zabezpedi vydanie pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia (alebo potrebnych rozhodnutl) v zmysle zdkona &. 50/1976
Zb. olzemnom plénovani a stavebnom poriadku ({stavebny zakon) v zneni
neskoréich predpisov a VZPP v oblasti ochrany Zivoiného prostredia v plathom zneni.

Zhotovitel zodpoveda za vzniknuty odpad aZ do doby jeho uloZenia na vyhradeng
miesto, resp. odovzdania na zhodnotenie, prip. zneSkodnenie. Vyhradené miesto uri
Objednavatel. :

Zhotovitel sa zavézuje nakladat' so vzniknutym odpadom v sdlade so zakonom ¢&.
79/2015 Z.z. oodpadoch aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni
neskordich predpisov.

8.3.20.1 Zhotovitel zabezpedl uloZenie vzniknutych demontovanych zariadeni, ich &asti,

kablov, atd. uvedenych v nasleduijlcej tabulke na vyhradené miesto:

demontované

zariadenia, s nézov druhu odpadu podfa Katalégu & 51
prisluéenstvom, ogpadov 9 k:;'pf' kgza!g:’r:'a
- atd (vyhl, &. 365/2016 Z. z.)

Srot med 17 04 01 0
Srot hiintk 17 04 02 0]
§rof Jelezo a ocel 17 04 05 O

Zmiuva: Realizacia stavby ,Prechod rozvodne 400 kV Podunajské Biskupice na rozvodiiu nového typu®
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§rotf, AlFe lana zmiesané kovy 17 04 07 0
kabie kable 17 04 11 o]
lzolatory vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02

09az160213 16 02 14 o)
znedistené obaly obsahujlce zvysky NL* alebo
nadoby od farleb, | kontaminované NL
mazlv, clejov ...... 150110 N
znedistens absorbenty, filtratné materialy vratane
handry od farieb, |olejovych filtrov inak nedpecifikovanych, handry 15 02 02 N
mazly, olejov, na Gistenie, ochranné odevy kontaminované NL
absorbenty ......
vypinace, pristr,
transf., kompenz.
kondenzatory
{zariad. s obs. vyradené zarladenia obsahujice nebezpedneé 16 02 13 N
oleja, SFg) tasti, iné ako uvedené v 16 02 09 az 16 02 12
* nebazpedéné lathy

Zhodnotente, resp. zneSkodnenie uvedeného druhu odpadu zabezpeéi Objednavate!
na vlastné nakiady.

8.3.20.2 Pri odovzdani staveniska prediozi zhotovitel vlastni registraciu v zmysle zék. €.
79/2015 2.z (§ 98), resp. registraciu  svojich  subdodavatelov.
Zhotovitel odovzda vzniknuty ostatny odpad, okrem odpadu uvedeného v bode
8.3.20.1 len opravnenej oscbe a to pod katalégovym &islom, ktoré urél objednavatel v
stilade s platnou vyhladkou MZP SR &. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov. O prevzatf ostatného odpadu opravnenou osobou poskytne objednavatelovi
doklad (protokal o prevzat! odpadu alebo vaZny listok) s uvedenim kataldégového &isla
odpadu najneskdr do 10 dnf od cdovzdania odpadu.

8.3.20.3 Pripadny vznik inych druhov nebezpeinych odpadov {okrem odpadov uvedenych
vtabulke vbode 8.3.20.1) anakladanie snimi bude Zhotovitel konzultovat
s technikom Zivotného prostredia, resp. pracovnikom odboru environmentalistiky
Objednavatefa a riadit sa jeho pokynmi.

8.3.21 Zhotovitel berie na seba zodpovednost podla zékona & 364/2004 Z. z. o vodéch
a o zmene zéakona Slovenskej narodnej rady &. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znenf
neskor$ich predpisov (vodny zdkon) v znenl neskorsich predpisov (dalej len Zakon
o vodéch®), v pripade Uniku znedistujlcich latok do povrchovych, resp. podzemnych
vod spbsobeny jeho Cinnostou. Nasledne zabezpedi likvidaciu takto vzniknutych skéd
na vlastné naklady.

8.3.22 Zhotovitel zabezpeé! vykonanie sk(8ok tesnosti vodnych stavieb a SO sliFiacich na
zachytavanie znedistujlcich latok odborne spdsobilou osobou na nedestruktivhe
skuganie 2. stupfia v zmysle Zakona o vodach. Protokoly o vykonanych skuskach
odovzdé zodpovednému zamestnancovi odboru environmentalistiky Objednavatefa.

8.3.23 Inétalaciu a manipulaciu s elektrickymi zariadeniami s obsahom SF& v zmysle zakona
¢ 286/2009 Z. =z ofiuérovanych sklenikovych piynoch aczmene a dopinenl
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, méZe vykondvat iba odborne
spbsobila oscba v zmysle Nariadenia Eurdpskeho pariamentu a Rady (EU) &
517/2014 o fludrovanych sklenikovych plynoch, ktorym sa zruSuje nariadenie (ES) &.
842/2006. Zhotovitel vystavi protokol o mnoZstve dodaného SF6, kiory odovzdé
zodpovednému technikovi Zivotného prostredia Objednavatefa. Zhotovitel v pripade
odéerpania SF6 do tlakovych flias zabezpedi ich prevoz a uskiadnenie na miesio, ktoré
urél Objednavatel.
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8.3.24 Zhotovitef zabezpeli meranie krokovych a dotykovych napatf a odporu uzemnenia el.
stanice podla STN EN 61936-1 a STN EN 50522 a meranis intenzity elekirického
a magnetického pofa v celom priestore ESt v zmysle Nariadenia viady &. 209/2016 Z.z.

8.3.25 Zhotovitel poisti Dielo az do vysky jeho celkovej Zmluvnej ceny pre pripad vzniku
§kody, ktora by mohla vzniknit' poéas vykonavania Diela na krytie:

8.3.25.1 strat a $k6d Zhotovitela a Objednavatela savisiacich s vykonavanim Diela od zalatia
prac Zhotovitefom aZ do prevzatia Diela Objednavatefom,

8.3.25.2 3kdd a stréat tretich os6b, za kioré zodpovedd Zhotovitefom v sGvislosti s pinenim
Zmluvy.

8.3.26 V pripade, ze Zhotovitel nepredlozi Objednévatelovi najneskoér do prevzatia staveniska
dokiad akceptovatelny pre Objednavatela, potvrdzujlici Géinhost pozadovaného
poistenia, Objednavatel je opravneny pozastavit vietky platby az do doby predioZenia
dokiadu o poisteni a bude opravneny odstiipit' od Zmiuvy.

8.3.27 Zhotovitef je povinny riadit sa ustanoveniami zakona & 555/2005 o energeticke]
hospodarnosti budov vzneni neskorSich predpisov (dalej len ZoEHB) a DRS
spracovat' tak, aby boli dodrzané miniméine poZiadavky na energetickd hospodarnost
novych budov {pripadne zrekonétruovanych budov) a vysledok energetického posudku
uviest' v technickej sprave DRS.

V zmysle ust. § 5 ods. 2 ZoEHB je energeticka certifikacia povinna pri dokongeni novej
budovy alebo vyznamnej obnovy existujucej budovy. _

Podla ust. § 14 pism. a) ZoEHB sa povinnost energeticke] certifikacie vzfahuje na
novi budovu a na vyznamne obnovovani existujicu budovu, ktorych kolaudaéné
konanie sa zatalo po 1. januari 2008, s vynimkou uvedenou v ust. § 2 ods.2 ZoEHB.

B.3.28 Po ukonceni vystavby Zhotovitef zapisnitne odovzda ukonfené Dielo a vypratané
stavenisko Objednavatefovi.

8.3.29 Pri plneni Zmiuvy je Zhotovitel povinny podéinat’ si tak, aby nedochadzalo ku skodam
na zdravi, na majetku, na prirode a Zivoltnom prostredi. Ak Zhotovitel, resp. jeho
subdodavatelia spdsobia v suvislosti s &innostami, kioré s vykondvané v ramci -
pinenia predmetu Zmluvy Objednavatefovi Skodu, Zhotovitel! sa zavézuje
Objednévatefovi nahradif tGto Skodu v plnom rozsahu.

8.3.30 Zhotovitel mdZe pracou na predmete zmiuvy poverit len zamestnancov, ktori st
zdravotne a odborne spdsobill, trestne beztthonni a v pripadoch vstupu do chraneného
priestoru aj psychicky sposobili.

8.3.31 Zhotovitel zodpoveda za zdravotnl spésobilost a kvalifikdciu svojich zamestnancov.
Uznavanie dokladov © odbornej kvalifikacii zamestnancov dodéavatefa, resp.
dodévatefa z (zemia &lenského &tatu je upravené zdkonom €. 442/2016 Z.z. o
Auznavani odbornych kvalifikacii, zakon & 138/1992 Zb. autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inZinierov v zneni neskorsich predpisov, zakon €. 125/2006
Z.z. o in8pekcil prace a 0 zmene a doplheni zékona &. 82/2005 Z.z. o nelegélnej praci
a nelegdlnom zamestnavani.

8.3.32 Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, ze ma vietky potrebné opravnenia, kioré
vyZzaduj na vykon diela platné pravne predpisy a Ze je oboznameny so vsetkymi
internymi predpismi objedndvatela, ktorych dodrzanie je potrebné na riadny vykon
diela. Zhotovite! sa zavdzuje pri vykone diela dodréat vietky relevantné platné
technicke, bezpetnostné a pravne normy tykajlce sa vykonu diela, ktoré su stanovené
v jednotlivych pravnych predpisoch, technickych norméch, internych predpisoch
objednavatela a v tejto zmluve. Zhotovitel vyhlasuje, Ze vykonané (zhotovené) dielo
bude splRat” vBetky parametre, ktoré st pre takéto dielo vyZadované podmienkami
vyrobcu pre montaZ zariadenf, predpismi a normami technickymi, bezpeénostnymi, a
vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, internymi predpismi objednavatefa a touto
zmluvou.
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9.1

8.2

9.3

9.3.1
9.3.2
9.3.3

9.3.4
9.4

9.5

9.6
9.6.1

0.6.2

9.7

9.8

9.9

IX. ZABEZPECENIE A RIADENIE KVALITY

Do dvoch mesiacov po datume podpisania Zmiuvy odovzdd Zhotovitel osobe
oprévnenej rokovat' vo veciach zmiuvnych plén kvality (v zmysle STN EN ISO 10005),
ktord zabezped! jeho poslidenie a odsthiasenie v odbornych Gtvaroch Objednévatela.
Realizatné prace — stavebn( Cinnost je moZné zadat aZ po schvélenl planu kvality
Cbjednavatelom.

Plan kvality v ramci uréenej Struktury dodavatelského systému bude spracovany na
vBetky ¢&innosti, t. j. na &innosti na pracovisku aj mimo pracoviska. Zhotovite!
zodpoveda za zabezpedenie vlastnej kvality a za kvalitu svojich subdodavateloy.

Plan kvality v €lenenl podfa dodavatelského systému bude obsahovat najmaé:

systém kontroly dodavok a vykondvania Diela Zhotovitelom u jeho subdodavatefoy,
popis v8etkych poloZiek alebo Casti Diela, kde budl vykonané inépekcie alebo kontroly,

drubh previerok, ich formu, formu zaznamov, Specifikaciu tychto previerok a kontrof,
ktoré budli uskutodnené za pritomnost! Objednavatela,

spbsob zaznamu Udajov o indpekcii alebo skudke.

Vysledky inpekcil, protokoly a certifikaty osvedtujice kladné vysledky, kontroly a
sku8ky pre prisludné sluzby, prace a materidly pouZité pre Dielo, budti odovzdané
Objednavatelovi pred vystavenim dafiového dokladu, kde uvedené zariadenia, sluzby
a prace patria. Pred zafatim komplexnych skiSok musia byt vietky fieto uvedené
dokumenty pre celé Dielo, alebo jeho ¢ast k dispozicif u Zhotovitela.

Zhotovitel musl zabezpetit pred zadatim komplexného chodu vSetky odsihlasenia,
certifikaty vzfahujlice sa na homologizaciu pre Slovensku republiku, indpekéné spravy
a iné dokumenty, potrebné na overenie suladu prisiuénych Easti Diela podfa Zmluvy so
slovenskymi technickymi normami a VZPP alebo s inymi predpismi, pokial to nie je
stanovené Zmiuvou inak.

Zhotovitel obstara na svoje naklady tieto Sinnosti:

Naklady vyvolané nutnostou nahradit éasti Diela zni¢ené poéas skifok buda uhradengé
Zhotovitefom. :

Viydavanie prisludnych dokumentov, t. j. certifikdtov, reviznych knih, atd., v sllade
so slovenskymi technickymi normami a VZPP (vratane prekladov do slovenského
jazyka). |

Utast Objednavatefa na preberacich sktikach u vyrobcu strojov  a zariadeni
zabezpetuje Zhotovitel. Terminy previerok a skOSok, kitoré budd vykonané
vpritomnosti Objednavatela musia byt ozndmené Objednavatelovi najmenej 15
(patnast) dni vopred. Osoba Objednavatelfa opravnena rokovat’ vo veciach zmiuvnych
oznami Zhotovitelovi, ktori zamestnanci Objednavatela sa zu€astnia u vyrobcu na
preberacich sklskach strojov a zariadeni. Zhotovitel zariadi u prislugnej tretej strany
alebo vyrobcu vSetky potrebné povolenia alebo suhlasy pre umoZnenie Udasti
Objednéavatela pri skuske alebo inSpekcii.

Zhotovitel predlozi Objednévatelovi podklady o vystedkoch tychio skisok a inSpekcii.
Ak sa Objednavatel skuiky alebo inSpekcie nezi&astni, mdZe potom Zhotovitel tito
skisku alebo inSpekciu vykonat bez udasti Objednavatela a predlozi Objednavatelovi
doklady o ich vysledkoch.

Objednavatel mbéZe poZadovat od Zhotovitefa vykonanie akychkolvek skuSck a
ingpekceil, v zmysle slovenskych technickych notiem a VZPP, ktoré nie su uvedené v
plane kvality za predpokladu, Ze takéto skigky a inSpekcie neohrozia postup Diela
alebo vykonavanie ostatnych povinnosti Zhotovitefa podia Zmiuvy a dalej za
predpokiadu, Ze primerané naklady Zhotovitela vyvolané vykonanim tychto skuSok a
indpekcii budd Objednavatefom Zhotovitelovi uhradené za predpokladu, Ze tato skiska
nepreukazala chybu materidlu, sluZieb a prac vzniknutych z dévodov na strane
Zhotovitela.
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9.10 Zhotovitel umozni Objednévatefovi pristup na akékolvek miesto kde je vyrobeny
material alebo vykonévané Dielo za G&elom inSpekcie postupu préc a spdscbu vyroby
alebo montaze.

9.11 Zhotovitel je povinny ohlésit prisiunym U(radom tie skasky, ohfadom ktorych této
povinnost' vyplyva zo VZPP (InSpektorat prace), resp. povinnost vyzvat §tatne organy
pripadne dalSiu opravnenl organizaciu na ucast pri skuskach (zvlast u vyhradenych
technickych zariadeni).

X. PREUKAZATEUNE SKUSKY

10.1  Zhotovitel je povinny vykonat preukazate/né skusky v rozsahu;
10.1.1 individuaine skusky,

10.1.2 predkomplexné skiisky,

10.1.3 komplexné skasky,

10.2 Programy tychto ski$ok (individuaine skisky, predkomplexné skisky, komplexné
skusky, komplexny chod), v ktorych bude zoznam vietkych cCiastkovych skisok, ich
tasovd postupnost, vecnd a obsahovd naplh, poZadované technicko-fyzikéline
parametre, Udaje pripustnych a nepripustnych hodnét, pozadovany poéet opakovanych
a stanovenych podmienok, za ktorych je moZné skadku uznat ako vyhovujlcu,
vypracuje Zhotovitef a predloZl ich najneskdr 1 (jeden) mesiac pred zalatim
individudinych skiiSok osobe opréavnenej rokovat vo veciach technickych, kiord
zabezpe€i ich odsdhlasenie v odbornych dGtvaroch Objednavatefa. Objednavatef
pozaduje minimalne 15 (p&tnast) dni na pripomienkovanie programu skuok. V pripade
nedodriania lehoty na predioZenie programu skuSock na odsuhlasenie a minimalne;
lehoty na pripomienkovanie, ma Objednavatel narok na zmenu programu skd3ok
kedykolvek, bez toho, aby mal Zhotovitel narok na naviac prace. Protokoly z
vyhodnotenia skG$ck sU neoddelitefnou sudastfou dokumentacie odovzdania a
prevzatia Diela (vid bod 1.5.22 prilohy & 1 Zmluvy). Pri tychto skidkach budd splnené
poZiadavky podla bodov 10.3, 10.4 a 10.5 Zmiuvy. ,

10.2.1 Skasky budd povaZované za vyhovujice aZ po ich protokolarnom odsGhlasent
Objednavatefom.

10.2.2 Podmienkou postupného vykonania skisok podia bodov 10.1.1, 10.1.2 210.1.3
Zmiuvy je uspesné ukonéenie predchadzajlcich skudok potvrdené Objednavatelom.

10.3 Individualne skiisky:

10.3.1 V8etky meracie a regulaéné zariadenia, riadiace panely, elektrozariadenia, vratane
pomocnych zariaden! a riadiacich systémov, budl o3etrené, nastavené, kalibrované a
pripravené na normalnu prevadzku.

10.3.2 Prisluiné manudly, vratane prirutiek pre prevadzku a Gdrzbu jednotlivych strojov a
zariadeni budi protokoldme odovzdané Zhotovitefom Objednavatefovi v slovenskom
jazyku v papierovej aj elektronickej forme, rovnako ako kniha vSetkych indpekeil a
skusok.

10.3.3 Preukdzatelné oboznamenie personalu Objednavatela vykona Zhotovite! najneskdr do
ukonéenia individualnych skusok. Menny zoznam personalu uréeného na oboznédmenie
sa uréi Objednavatel 1 (jeden) mesiac pred individualnymi skigkami. O oboznément
bude Zhotovitelom spisany zéznam. Obsah a rozsah oboznamenia odsuhlasi
Objednavatefl.

10.4 Predkomplexné skiisky:

10.4.1 Bud vykonané po Gspe3nom ukonéeni individudinych skugok.

10.4.2 Vietky rotaéné stroje ako su éerpadld, ventilaiory, kompresory, elektrické motory,
nastroje a pod. a pomocné systémy budul odskuSané pri zatazeni s ruénym a
automatickym oviadanim pri Upinych pracovnych podmienkach a s pracovnymi
médiami v systeme,
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10.4.3 V8etky pristroje a riadiace panely budi odski3ané na reguiaén( a signalizatnd funkciu
_pri minimainych, nerméalnych a maximéinych pracovnych podmienkach s procesnymi
médiami v systémoch,

10.4.4 Funkcie vietkych vypinacich, poistnych a havarijnych systémov budd vyskigané pri
nastavenych hodnotach v priebehu kompletného systémového testu.

10.4.5 Bud( vyski$ané véetky obvody poruchovej a stavove] signalizacia, meranie a
ovladanie na jednotlivych riadiacich pracoviskéch a paneloch.

10.4.6 Budi vykonane skuasky sudinnosti jednotlivych technologickych celkov, pristrojov,
zariadeni a preukazana funkénost ich vzajomnych vazieb.

10.4.7 V pripade vyhradenych technickych zariadeni bude sG&astou predkomplexnyc.h skadok
aj vykonanie odbornych prehliadek aodbomych skG$ok a vydanie spravy oich

vykonani,
10.5 Komplexné skuisky:
10.56.1 Komplexné skusky budl vykonané pre ucelené cCasti Diela a celé Dielo

v nadvaznosti na jednotiivé PS a SO, aleboich prevadzkyschopné &asti pred
uvedenim zariadeni do prevadzky v zmysle bodu 1.5.21 prilohy ¢.1 Zmluvy, Datum
komplexnych skigok musl Zhotovitel oznamit Objednavatelovi najneskér 30
(tridsat’) dnl pred ich zaéatim.

10.5.2 Vietky fazy komplexnych ska$ok budi vykonané Zhotovitelom za OCasti
Objednévatela.

10.5.3 Ak Objednavatel nevytvori podmienky pre vykonanie riadneho komplexného
vyskusania, bude dodévka spinena formou dohodnutého nahradného vyskisania.

10.5.4 Po uspesnych komplexnych skiskach kazdej &asti bude vystaveny odovzdavaci a
preberaci protokol podpisany oboma Zmiuvnymi stranami.

10.5.5 Podmienkou zadatia komplexnych skusok je, Zze vietky predchadzajlice skusky
(individuaine skugky, predkomplexné skudky) boli Gspedne vykonané a ukondené k
spokojnosti Objednavatela.

10.5.5.1  Pred zatatim komplexnych skiSok sa vykona napétové skiska a skisky ochran,
smerovanie ochran, blokovacie podmienky, komunikécia ochran.

10.5.5.2 Komplexny chod sa povaZuje za UspeSny, ak Dielo, alebo jeho prevadzkyschopna
&ast (vratane vietkych regulatnych zariadeni a elektrosystémov) bude pracovat
neustéle najmenej 72 (sedemdesiatdva) hodin bez poruchy podia dohodnutého
programu.

10.5.5.2.1 Komplexny chod sa povaZuje za Uspesny, ak Dielo, alebo jeho prevadzkyschopna
Gast’ (vratane véetkych regulaénych zariadeni a elektrosystémov) pre T404 bude
pracovat neustidle najmenej 120 (stodvadsat) hodin bez poruchy podia
dohodnutého programu.

10.5.6 V pripade, Ze nastane niektord zo situdcl, uvedenych v nasledujicich
ustanoveniach 10.5.6.1, 10.5.6.2 a 10.5.6.3 podas 72 (sedemdssiatichdva) alebo
120 (stodvadsat) hodinového komplexného chodu, bude tato po odstraneni pridin
poruchy v celej dizke opakovana:

10.5.6.1  Akakofvek porucha alebo prerudenie prevadzky Diela alebo jeho &asti, z dévodu
chybnej DRS, dodanych materiglov, dielenského vyhotovenia, nespravnhej
moniéZe, alebo z inych dévodov na strans Zhotovitela.

10.5.6.2 Dielo alebo jeho &ast bude z ddvodu odstrafiovania portich stat’ viac ako 8 (osem)
hodin mimo prevadzky.

10.5.6.3 Podas 72 (sedemdesiatdva) alebo 120 (stodvadsat) hodinovej prevadzky sa
vyskytnd vady, ktoré brania bezpednej prevadzke.

10.57 Polas 72 (sedemdesiatdva) alebo 120 (stodvadsaf) hodinovej prevadzky
zabezpeti Zhotovitel zamestnancov na pracovn( pohotovost pre pripad poruchy,
alebo vady.
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11.1

Xl. ZMLUVNE POKUTY A NAHRADA SKODY

V pripade, ak Zhotovitel nedodrzi termin riadneho dokontenia Sasti Diela uréeny
v bode 4.1.3 alebo termin riadneho dokonéenia Diela uréeny v bode 4.1.4 Zmiuvy,
Objednavatef bude opravneny uplatnit si vodi Zhotovitefovi zmluvnl pokutu vo
vyske 50 % zo Zmluvnej ceny Diela, t]. ... 19231568558, EUR (slovom:

devatnastmiionovdvesiotridsatiedentisicpatsiotestdesiatpal $8/100 3,

11.2
11.2.4

11.2.2

1123

11.2.4

11.2.5

11.2.6

11.2.7

11.2.8

11.2.8

11.2.10

11.2.41

11.2.12

11.2.13

11.2.14

11.2.15

11.2.16

V pripade, ak Zhotovitel nedodrzi termin riadneho dokoné&enia &asti Diela:

uréeny v bode 6.2.1, Obiednévalie! bude opravneny uplatnit st voli Zhotovitelow
zmluvni pokutu vo vy$ke 50% z hodnoty Mifnika & 1, £i. oo 922 095,16 EUR
(slovom: .patstodvadsatdvatisicdevatdesiatpattisic 16/100

urfeny v bode 6.2.2, Objednavatel bude opravneny uplatnit’ si vo&i Zhotovitefovi

zmiuvna pokutu vo vyéke 50% z hodnoty Milnika €. 2, t. ............. 605.761,80 EUR
(Sfovom: éest’stopéiftisfcsedemstopéf’fzsiatieden 80/100

uréeny v bode 6.2.3, Objednavatel bude opréavneny uplatnit' si voéi Zhotovitefovi

zmluvnl pokutu vo vyske 50% z hodnoty Mifnika & 3, £.j. oo, 7929238 EUR
(SIOVOITI: sedemdesiatdevattisicdveplodevatdesiatdva 38/100

.............................

uréeny v bode 8.2.4, Objednavatel bude opravneny uplatnit' si voci Zhotovitefovi

zmiuvnt pokutu vo vyske 50% z hodnoty Mifnika &. 4, t. .............241.30340 EFUR
(slovom: dvestostyridsatjedentisict fstotri 40/100

urteny v bode 6.2.5, Objednavatel bude opravneny uplatnit si voéi Zhotovitelovi
zmiuvntl pokutu vo vyske 50% z hodnoty Mifnika ¢. 5, t. ........... 113477971 EUR

(SIOVOTT'IZ jedenmilidnstotridsatStyritisicpedmstosedemdesiatdevat 71/100

.............................

-urgeny v bode 6.2.8, Objednavatel bude opravneny uplatnit si vodi Zhotovitelovi

zmiuvnui pokutu vo vygke 50% z hodnoty Mitnika &. 8, tj. .......... 1.020347.10 EUR
(S|OV0!TII jedenmilidndvadsaftisictri%l_oéwridsal'sedem 10/100

----------------------------

urdeny v bode 6.2.6.1, Objednavatel bude opravneny uplatnit si vo¢i Zhotovitelovi
zmiuvnd pokutu vo vySke 50% z hodnoty Mifnika & 6.1, t]. .2.287.803.89.........
EUR (slovom: dumilisnydvestopildesiatseliemtisicseststopat 59/100

uréeny v bode 6.2.7, Objednavatel bude opravneny uplatnit’ si vodi Zhotovitelovi
zmluvntl pokutu vo vyske 50% z hodnoty Mitnika €. 7, ¢j. ............. 436 889.84 EUR

(Slovom: StyristotridsatSesttisicosemsiposemdesiatdevat 64100

urdeny v bode 6.2.8, Objednavatel bude opravneny uplatnit’ si voéi Zhotovitelovi
zmluvnt pokutu vo vyske 50% z hodnoty Milnika &. 8, 1. ............. 960.805,60 EUR

( slovom: devétstoéest’desiaﬂisfcosemat_opéif 0o/100

-----------------------------

uréeny v bode 6.2.9, Objednavatel bude opravneny uplatnit’ si vodi Zhotovitefovi
zmiuvn( pokutu vo vyske 50% z hodnoty Mifnika & 9, t. .............. 46228841 EUR
(slovom: gistogestdesadvatisicdvejtoosemdesiatosem 41/100 _

uréeny v bode 6.2.10, Objednavatef bude opravneny uplatnit si vo&i Zhotovitefovi
zmluvntt pokutu vo vyske 50% z hodnoty Mifnika €. 10, tj. ............. 996.702,95 EUR

(s]ovom: devitstopatdesiatiasttisicselnstodva 95/100

............................

uréeny v bode 6.2.11, Objednavatef bude opravneny uplatnif si voli Zhotovitelovi
zmiuvni pokutu vo vyske 50% z hodnoty Mifnika €. 11, tj. .......... 1.370,182.80 EUR

---------------------------

uréeny v bode 6.2.12, Objednévatel bude opravneny uplatnit' si vo&i Zhotovitelovi
zmluvni pokutu vo vyske 50% z hodnoty Mifnika &. 12, . ..............5301.870.00 FUR
(slovom: Jdevatstojedentisicdevatstosedemdesiat 001100

uréeny v bode 6.2.13, Objedndvatel bude oprévneny uplatnit' si vo&i Zhotovitefovi
zmiuvntl pokutu vo vySke 50% z hodnoty Milnika €. 13, t]. ............1 839.507.45 EUR

uréeny v bode 6.2.14, Objednavatel bude opravnheny uplatnif si voéi Zhotovitelovi
zmluvnt pokutu vo vyske 50% z hodnoty Milnika &. 14, tj. ..ccevuee.ee, 890,370,090 EUR

(5|0v0m; osemstodevatdesiattisiciistosedemdesiat 00/100

.............................

uréeny v bode 6.2.15, Objednévatel bude opravneny uplatnit si voci Zhotovitelovi

zmluvnd pokutu vo vyske 50% z hodnoty Milnika &. 15, {j. .............. 904.485,22 EUR
(stovom: ,devarstostyritisicityristooyemdesiatpdr 22/100

Zmluva: Realizacia stavby ,Prechod rozvodne 400 kV Podunajské Biskupice na rozvodiiu nového typu®
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11.2.17
11.2.18
11.2.19
11.2.20
11.2.21
11.2.22
11.2.23

11.3

1.4
11.6
11.6

1.7
11.8
11.9

11.10

11.11

uréeny v bode 6.2.16, Objednavatel bude opravneny uplatnit si vo&i Zhotovitefovi
zmluvni( pokutu vo vydke 50% z hodnoty Mifnika &. 16, t. ..........1.064 120,05 EUR
(slovom: . [edenmilidnsestdesiatityfitisicstodvadsat 05/160

urteny v bode 6.2.17, Objednévatel bude opravneny uplatnit' si vo&i Zhotovitelovi
zmluvnl pokutu vo vyske 50% z hodnoty Mifnika é. 17, Lj. .............. 805.938.81EUR
(slovom: .espmstodevadesiaipartisldevatstotidsatosem 81/100

uréeny v bode 6.2.18, Objednavatel bude opravneny uplatnit' si vodéi Zhotovitefovi

zmluvnt pokutu vo vyske 50% z hodnoty Mifnika &. 18, tj. ... 97242030 EUR
(sfovom: devafstosedemdesialpaftif_l’cétyristodvadsat’ 20/100

.............................

urdeny v bode 6.2.19, Objednévatel bude opravneny uplatnit’ si vo&i Zhotovitefovi
zmiuvnl pokutu vo vy$ke 50% z hodnoty Mifnika &. 19, Lj. ...ovueee. 892 624,54 EUR
(slovom: .osemstodevitdesiatdvatiglcseststodvadsatstyr 54/100

uréeny v bode 6.2.20, Objednavatef bude opravneny uplatnit' si vo¢i Zhotovitefovi

zmiuvnd pokutu vo vyske 50% z hodnoty Mifnika &. 20, tj. .......... 1426 801,03 EUR
(SfOVOITI: iedenmiIidnétxris!odvadsafﬁesﬂisicosemsto}'eden 03/100

..........................

uréeny v bode 6.2.21, Objednavatel bude opravneny uplatnit' si voti Zhotovitelovi
zmiuvnl pokutu vo vyske 50% z hodnoty Mifnika &. 21, L. ............. 2. 12880 EUR
uréeny v bode 6.2.22, Objednavatel bude opravneny upiatnit si voti Zhotovitefovi
zmluvntd pokutu vo vygke 50% z hodnoty Mifnika &. 22, tj. .............. 892 624,54 EUR
(slovom: osemstiodevatdesiatdvatigcseststodvadsatstyri 54/100

Ak Zhotovitel nespinf povinnost v termine uréenom v bode 7.4 a 7.11 Zmluvy,
Objednavatel bude opravneny uplatnit si voéi Zhotovitefovi zmluvn( pokutu vo
vySke 340,- EUR za kaidy defi omeskania, maximalne v8ak do vysky 10 % zo
Zmiuvnej ceny prisludnej Casti Diela.

Ak Zhotovitet porusi povinnost ochrany Dévernych informacii v zmysle &. XIV.
tejto Zmiuvy, Objednavatel bude opravneny uplatnif si voét Zhotovitelovi zmluvnd
pokutu vo vygke 5 000,-€ za kazdé jednotlivé porusenie tejto povinnosti.

Ak Zhotovitel porusi povinnest zekotvend v bode 8.2.4 Zmiuvy, Objednavatel bude
opravneny uplatnit si voli Zhotovitefovi zmluvni pokutu vo wvyéke 10 % zo
Zmiuvnej ceny uvadzanej v rozpodte stavby pre PS 07,

Zhotovitel bude povinny zaplatit Objedndvatefovi zmluvné pokuty dohodnuté
v tejto Zmluve aj v pripade, ak poruSenie povinnosti, na ktoré sa vztahuji zmluvné
pokuty, nezavinil.

V pripade, ak v dbsledku porudenia povinnosti zo strany Zhotovitela, na ktord sa
vziahuje zmluvné pokuta vzmysle Zmiluvy, vznikne Objednévatelovi Skoda,
Objednavatel je opravneny domahat sa od Zhotovitela nahrady Skody
presahujicej zmiuvni pokutu.

V pripade, ak vdésledku porulenia akejkolvek povinnosti {zmiuvnej alebo
mimozmluvnej) zo strany Zhotovitela, na ktorli sa nevzfahuje zmluvné pokuta
v zmysle Zmiuvy, vznikne Objedndvatefovi Skoda, Objednavatel je opravneny
domahat sa od Zhotovitela nahrady Skody v plnom rozsahu.

Ak porudenie akejkofvek povinnosti (zmluvnej alebo mimozmluvnej) zo strany
Zhotovitefa ma za nasledok pofkodenie zdravia fudi alebo majetku tretich osbb
a tito si uplatnia naroky vo&i Objednavatelovi, Zhotovite! bude povinny nahradit
Objednavatefovi $kodu v pinom rozsahu za uspokojenie tychto narokov.

Ak konanie Zhotovitela ma za nasledok porudenie predpisov v oblasti bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci (BOZP), pozZiarnej ochrany (PO) a ochrany Zivotného
prostredia (ZP) a tieto porusenia budi mat za nasfedok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo Statnej spravy podfa prisiudnych VZPP, Zhotovitel bude
povinny nahradit Objednavatefovi 8kodu v pinom rozsahu zaplatenef pokuty.

Objednavatel méZe uplatnit svoje prava podla ustanoveni 11.6 a 11.7 Zmluvy, ak
pisomne upovedom!{ Zhotovitela o naroku, ktory bol vzneseny voéi
Objednavatelovi. Objednévatel umozZni Zhotovitefovi, ak o to poZiada, aby viedol

Zmluva: Realizacia stavby Prechod rozvodne 400 kV Podunajské Biskupice na rozvodfiu hového typu®
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11.12

11.13

11.14

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.5.1

12.5.2

12.5.3
1254

12.5.5

12.5.6

12.6.7
12.6.8

12569

vSetky rokovania smerujice k vybaveniu tychio narokov, pripadne sa na nich
aktivne podiefal,

Ak Zhotovitel nedodrzi podmienku u vedenl v bode 8.2.11 tejto Zmiuvy, Zhotovitef
je povinny uhradif zmluvnt pokutu vo vyske 100 000 eur na zaklade podnetu
subdodavatela.

Za kaZdé jednotlivé porusenie povinnosti podfa bodu 20.10 Zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 5.000,-EUR,

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat' svoje splatné pohladavky na
zaplatenie zmiuvnych pokult alebo nahrady skody, na kioré mu vznikne narok
podfa tejto. Zmluvy, proti akejkolvek splatne] pohfadavke Zhotovitefa vodi
Objednavatefovi, ktord Zhotovitelovi vznikne na zaklade Zmiuvy.

Xil. PREBERACIE KONANIE DIELA

Vlasinicke préavo prechadza zo Zhotovitefa na Objednavatefa tykajlice sa vect,
strojov, zariadeni a hmotnych vysledkov prac, ktoré boli Zhotovitefom dodané
a zabudované ditom, ked' sa stant stgastou stavby Diela po jeho protokoldrnom
odovzdani Zhotovitefom a prevzati Objednavatelom.

Podmienky pre odovzdanie Diela zo strany Zhotovitefa a prevzatie zo strany
Objednavatefa vzniknd po Uspednych komplexnych skadkach jednotlivych Casti
Diela, podfa vopred dohodnutého programu.

Zhotovitel pisomne vyzve Objednavatela na prevzatie Diela alebo jeho zmluvne
dohodnutej Casti, kfora je riadne zhotovena v stlade so Zmluvou a pripravena na
prevzatie, 15 (pétnast) dni pred planovanym ukon&enim komplexnych skusok.
Objednévatef vymenuje preberaciu komisiu a zvold preberacie konanie najneskdr
do 14 (8trnastich) dni po dorugeni pisomnej vyzvy Zhotovitela.

Na zéklade protokolu o uspednych komplexnych sk(skach spracuje Zhotovitel
protokoly o odovzdanf prevzatl &asti Diela. Tieto protokoly obsahuj zoznam
dokladov a dokumentov, ktoré pripravi Zhotovitel na odovzdanie a prevzatie
dokonéeného Diela alebo jeho Casti:

spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skiSok pre vyhradené
technické zariadenia,

doklady o vykonanych Gradnych skiskach vyhradenych technickych zariadeni
(ust. § 11 vyhlasky MPSVaR SR & 508/2009 Z.z., kftorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami  Hlakovymi, zdvihacimi, eleklrickymi a plynovymi aktorou sa
ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa povaZuji za vyhradené technické
zariadenia),

specifikaciu preberaného zariadenia,

sUpis vad a nedorobkov nebraniace bezpefnej prevadzke s dohodnutymi terminmi
ich odstranenia

finanénl rekapitulaciu odovzdanej &asti Diela s podrobnym rozdelenim na
jednotlivé SO a PS vslilade s ocenenym vykazom vymer a komponentnym
rozélenenim vykonanych préc adodavok v zmysle komponentného Clenenia
v stilade s intefnou smernicou Objednavatela (priloha &. 9 Zmluvy),

certifikaty materialov, kondtrukcii, atesty a pasporty zariadenf, ndvody na montaz,
udrzbu aobsluhu vsiovenskom jazyku, protokoly o nastaveniach zariadeni
a zalohy konfiguracii zariadeni na CD/DVD nosidi, ‘

revizne knihy kontrol a skiSok vykonanych v priebehu vykonavania Diela,
protokoly z vyhodnotenia skidok uskutoénenych v ramci uvedenia Diela alebo jeho
Casti do prevadzky,

DSV Diela v2 (dvoch) vyhotoveniach v papierove] forme so zakreslenymi
zmenami & odchylkami (napr. ruéne ceruzkou), ku ktorym doSlo podas

Zmiuve: Realizacia stavby ,Prechod rozvodne 400 kV Podunajské Biskupice na rozvodiiu nového typu"
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12.5.10

12.6.11

12.5.12

12.5.13

12.6.14
12.5.15

12,5.16

12.6

131
13.2

13.2.1

13.2.2

13.3

13.4

135

13.6

vykonavania Diela oproti PD pre stavebne povolenie a doklady, Ze v8etky zmeny,
ku ktorym doSio nad rémec stavebného povcienia, boli riadne prerokované
a kompetentnymi Gradmi schvélené,

geodetickli dokumentaciu (porealizadné zameranie polohopis a vySkopis,
geometricky plan potvrdeny prisiusnym katastrainym Gradom),

reviznu dokumentaciu, slpis uz cdovzdane] dokumentacie pre Diele alebo jeho
Casti,

doklady o splneni podmienok stanovenych rozhodnutim stavebnych ainych
Specialnych dozornych organov,

navrh Casového harmonogramu konetného vypratania staveniska a fikvidacie
zariadenia staveniska,

stavebné a montazne denniky budl k dispozicii pri preberacom konani,

karty bezpecnostnych udajov véetkych médil, ktoré obsahuj( jednotlivé dodané
elektrické zariadenia,

protokoly z merania krokovych a dotykovych napéti a odporu uzemnenia el
stanice podfa STN EN 61936-1 a STN EN 50522 a merania intenzity elektrického
a magnetického pofa v celom priestore ESt v zmysle Nariadenia viady ¢. 209/2016
Z.Z.

Vyhradnym viastnikom vytvorenej dokumentdcie, vratane vsetkych dispoziénych
prav vrétane prav dudevného viastnictva, sa po zaplateni Zmluvnej ceny, v zmysle
ustanoveni VZPP, stdva Objednavatel.

XIll. ZMENOVE KONANIA

Objednavatefl ma vyhradné pravo povolovat zmeny PD.

Zhotovitef méZe vykonat zmeny oproti dokumentacii pre realizAciu len po ich
odsthlaseni Objednavatefom,.

Zmeny, ktoré nemaju vplyv na Zmluvnd cenu, termfny vykonania, kvalitu Diela ako
aj navydané Uzemné a stavebné povolenie, méZu byt odsuhlasené v stavebnom a
montaznom denniku,

Navrhovatel zmeny poZiada osthlas na vykonanie zmeny Objednavatela,
Uvedena Ziadost' 0 zmenu musi obsahovat'

a) dbvod zmeny,

b)  navrh technického rieSenia,

c) - vplyv na terminy,

d)  vplyv na Zmluvni cenu,

@) vplyv na tzemné a stavebné povolenie,

) kto bude znasat naklady zmeny.

Objednavatel sa k Ziadosti uvedenej v bode 13. 2.2 zévizne vyjadri najneskdr do

15 (pétnastich) dni od obdrzania Ziadosti a nasledne musi postupovat v stlade s
infernou Smernicou SEPS - SM 09/2009 — Prilohou D.

Ak Ziadatefom zmeny je zamestnanec Objednavatela, postupuje v stlade s
internou Smernicou SEPS - SM 09/2009 — Prilohou D.

Odsthlasené zmeny, ktoré maja vplyv na Zmiuvnt cenu alebo termin dokongenia
Diela, musia byf rie§ené dodatkom k Zmluve,

Kazdy dodatok k Zmluve, ktory ma vplyv na Zmluvnd cenu, musi byt’ dolozeny
cenovou kalkulaciou. Cenovii kalkulaciu a navrh dodatku vypracuje ta Zmluvna
strana, ktora navrhla zmenu.

Zmluva: Realizécia stavby ,Prechod rozvodne 400 kV Podunajské Biskupice na rezvodiiu nového typu®
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14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

15.1

15.2

16.3

15.4

15.4.1

15.4.2
15.4.3
15.4.4

15.4.5

15.4.6

15.4.7

15.4.8

XIV. OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII

Na Ggely tejto Zmluvy sa za dbverné informécie pova2uj vetky informacie, ktoré
sa tykaju alebo mézu tykat Diela, vrétane a bez obmedzenia véetkych Udajov a in-
formécli, dokumentov a sprév, pondk, cien, navrhov kontraktov, know-how, vzor-
cov, postupov, projektov, fotografil, vykresov, 8pecifikaci, softwarovych programov
a akychkofvek inych médii nestcich alebo zahrfiujicich takéto informécie a akych-
kofvek materidlov, ktoré bud( pri pouZiti tychto dokumentov spracované a budu
tieto informacie obsahovat (dalej len ,Déverné informacie”).

Zhotovitel sa zavdzuje pouzit vSetky poskytnuté Ddverné informécie vylugne pre
potreby vykondvania Diela. Akékolvek dalsie pouzitie Dévernych informécif bude
podliehaf predchadzajucemu pisomnému sdhlasu Objednéavatefa.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Doverné informacie spristupn( len na zéklade pisomné-
ho siihlasu Objedndvatela, ato len subdodavatelom, dodévatelom
a zamestnancom tychto subjektov, av8ak iba tym, kiori preukazatelne potrebuju
byt oboznadmeny s takymito Dévernymi informaciami pre 0cely riadneho
a véasného vyhotovenia Diela,

Zhotovitel nebude vyhotovovat képie Dovemych informécii, pokial to nebude ne-
vyhnutné pre potreby opravnenych osdb uvedenych v bode 14.3, kiori v8ak musia
byt viazan! zavézkom micanlivosti.

Pre potreby masovokomunikatnych prosiriedkov budl informéacie poskytované
vylu€ne zo strany poverenych zastupcov Objednavatefa.

XV. OSTATNE USTANOVENIA A ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstupenie od Zmiuvy je udinné dhiom dorudenia pisomného ozndmenia o
odstlpeni od Zmluvy drubej Zmluvnej strane. Odstlpenim sa zrusuje Zmiuva ex
nunc a Zhotovitel je povinny zastavit vietky prace na zhotovovanom Diele do 3
(troch) dni od oznamenia teito skutognosti zo strany Objednavatefa, pri€om
Zhotovitel bude opréavneny, na zdklade zapisu o rozpracovanosti Diela
(potvrdenéhe obidvoma Zmiuvnymi stranami), fakturovat vzniknuté ndklady.
Vzniknuté preukdzané a Objednéavatefom uznané néklady Objednavatef uhradi do
30 (tridsiatich) dni.

Vpripade, ak Objednavatel zisti, Ze zamestnanci Zhotovitela, resp. jeho
subdodavatelia zjavnym spbscbom porudujl pracovnd disciplinu, zasady BOZP,
pripadne iné dohodnuté podmienky, mbze Objednavatel odstupit od Zmluvy bez
toho, aby Zhotovitelovi vznikol narok na nahradu kody.

Vsilade sust. § 344 anasl. Obchodného zakonnika Objednéavatel ma pravo
odstlpit od Zmluvy z dévodov podstatného porudenia Zmiuvy.

Podstatnym porusenim Zmiuvy, vsulade sust. § 345 ods. 1 Obchodného
zakonnika, sa pre Udely Zmluvy rozumie:

omeskanie s vykonanim Diela alebo ktorejkolvek ¢asti podfia &lanku IV. o viac ako
30 (tridsaf) kalendamych dni,

nesplnenie naleZitosti podla bodu 8.3.27, 8.3.28 a &l. XVi. Zmiuvy,
nedodrzanie sufaznych podkiadov,

porudenie technologickej discipliny - ak je Dielo vykonavané v rozpore s platnymi
STN a VZPP,

nekvalitou prace - vykonavanie Diela riekvaiiﬁkovanymi zamestnancami alebo
subdodavatemi,

Zhotovitel nepini svoju povinnost odstrénit’ vady v primerane] lehote, ktord mu
poskytol Objednavatef, :

postup Zhotovitela by viedol k podstatnému porudeniu zavdzku zo Zmluvy alebo
v pripade, ak Zhotovitel oznami, Zze vady Diela neodstrani,

strata opravnenia na vykonavanie &innosti potrebnej na tiely vykonavania Diela..

Zmluva; Realizacia stavby ,Prechod rozvedne 400 kV Podunajské Biskupice na rozvodiiu nového typu’

21226




15.4.9

15.4.10
15.6

16.1
16.1.1

1612

16.1.3

16.1.4

16.1.5

16.2
16.2.1

16.2.2

16.2.3

Nepodstatnym porudenim Zmiuvy sa rozumie nedodrZanie ostatnych zmluvnych
podmienok Zmiuvy okrem podmienok uvedenych v bode 15.4. Na nepodstatné
poruenie Zmiuvy Objednavatel Zhotovitela pisomne upozornf. Po opakovanom
porugeni tej istej zmluvnej povinnosti je Objednavatel opravneny od Zmiuvy
odstupit,

porusenie akejkolvek povinnostl Zhotovitefa vyplyvajlcej z & XVI Zmiuvy.
Objednavatel je opravneny odstipi' od Zmluvy aj v pripadoch uréenych v ust. §
352 a 356 Obchodného zékonnika.

XVi. BANKOVE ZARUKY

Vieobecné podmienky bankovych zaruk

Zhotovitel je povinny v stvislosti so zabezpefenim svojich zdvézkov vyplyvajicich
zo Zmiuvy prediozif Objednavatelovi iaké bankové zaruky, kioré musia byt
prijatelné pre Objednévatefa. Za "prijateind” bankovll z&ruku sa povaZzuje bankova
zaruka, ktord bude vystavena s obsahom a vo forme urene] vtejto Zmluve.
Bankové zaruky musia byt vystavené v stlade s ust. § 313 a nasl. Obchodného
zakonnlka, v slovenskom jazyku bankou s bankovou licenciou v SR s priznanym
dihodobym credit ratingom minimaine na Grovni BBB+, resp. Baal (Moody’s).

V bankovej zaruke musi banka pisomne vyhlasit, Ze neodvolatelne abez
akychkofvek namietok na prvl vyzvu uspokoji Objednavatefa uhradenim pefaZznej
sumy alebo pefiaznych sim v akejkolvek vydke, ktorych celkova vyska neprekrodl
pefiazni sumu, ktord je uréenda vbankovej zaruke v pripade, ak Zhotovitel
poruSuje svoje zavazky vyplyvajice mu zo Zmluvy alebo VZPP.

V pripade, ak sa polas platnosti bankove] zaruky zhor§l rating banke, ktora
vstavila tGto bankovi zaruku, Zhotovitel je povinny do 30 {tridsiatich) dnl od
zhorSenia ratingu prediozit Objednévatefovi nov(l bankovi zaruku vystavenu
bankou, ktorej rating bude dosahovat Urovedl podia bodu 16.1.1 a bude po
obsahovej a formaine;j stranke splhat poZiadavky tejto Zmiuvy.

Objednavatel, pred tym, ako bude uplatfiovat pinenie z ktorejkolvek z bankovych
zaruk, je povinny pokUsit sa o splnenie svojich narokov podla tejto Zmluvy pisom-
nym poziadanim Zhotovitela o spinenie narokov podFa tejto Zmluvy so stanovenim
tehoty 30 (tridsat) dn{ na pinenie. Ak Zhotovitel nesplini naroky Objednavatela v
stanovenej lehote, Objednavatel je opravneny uplatiioval plinenie z bankovych za-
ruk podia tejto Zmluvy.

Predchadzajlci bod 16.1.4 sa nevztahuje na pripady ked Objednavateiovi vznikne
pravo poZadovat plnenie z bankovej zaruky v obdobi kratSom ako 30 (tridsat) dni
pred skon&enim platnosti prisluSnsj bankovej zaruky, alebo ked bola prisiusna
bankova zéruka vyterpand, alebo ked' zanikla inym spdsobom.

Realizagna bankova zaruka (performance bond)

Zhotovitel sa zavézuje, Ze do 15 (pétndstich) kalendamych dnf od podpisu Zmluvy
predloZi Objednévatefovi (ako stast’ zmluvného vztahu) realizaén( bankovu za-
ruku (neodvolatelnd, bez akychkolvek namietok a na prvi vyzvu) na Uspedné do-
konéenie Diela vo vyske 10 % z celkove&(Zmluvnej ceny, t. j. ...3.846 313,12 EUR

(SIovomtrimilio’nyosemstoétyridsaféesftisictrEstotrinésf 121 (fa[ej Ien Realiza(':né bankOVé zéruka“)
W NmmesssrssasiersEserReasIiiasts s Eararerases " .

Objednévatel sa zavdzuje Realizaén bankovl zaruku na iuspesné dokondenie
Diela uvolnit do 6-tich mesiacov od terminu dokonéenia Diela.

V pripade, ak platnost Realizatnej bankovej zaruky ma uplynuf pred uplynutim
lehoty uvedengj v bode 16.2.2, je Zhotovitel povinny najneskér do 30 (tridsiatich)
dni pred uplynutim platnosti Realizaénej bankovej zaruky, predioZit novi Reali-
zadnl bankovi zaruku. Ak si Zhotovitel nespini pavinnost' podia predchadzajlicej
vety, Objednavatel je opravny &erpal’ Bankovl zéaruku vo vygke 100% a pinenie
drzat’ u seba do uplynutia lehoty uvedenej v bode 16.2.2 tejto Zmluvy.
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16.2.4

16.2.4.1
16.2.4.2
16.2.4.3
16.2.4.4

16.2.4.5

16.2.4.6

16.3

16.4
16.4.1

16.4.2

16.4.3

16.4.3.1
16.4.3.2

16.5

Bankova zaruka mdze byt pouZita na krytie narokov Objednavatela;

z vad Diela,

na zmluvnd pokutu,

na nahradu Skody,

na dodatotné nékiady a straty Objednavatela plynice z nedodrZania terminov na
vykonanie Diela lebo jeho &asti zo strany Zhotovitela,

na naklady v disledku odstipenia od Zmiuvy z dévedov na strane Zhotovitefa
(dokonéenie stavby v pripade odstupenia od Zmiuvy zo strany Zhotovitela
a v pripade odstUpenia od Zmiuvy zo strany Objednévatefa z dévodov uvedenych
v bodoch 15.2, 16.3, 15.4 a 15.5 Zmluvy),

na akékolvek iné naroky Objednavateia voli Zhotovitefovi vyplyvajlce ztejto
Zmluvy

Néklady spojené s Realizatnou bankovou zarukou znada Zhotovitel. Zhotovite!
nema vodi Objednavatelovi pravo na Ziadne sankcie (napr. Groky z omeskania) ani
vynosy z titulu uplatnenia bankovsj zaruky (napr. Uroky zo zadrzanej sumy).
Bankova zaruka pocas plynutia zaruénych ddb (warranty bond)

Zholovitel sa zavazuje, Ze najneskdr 30 kalendaérnych dni pred odovzdanim
a prevzatim ¢asti Diela v zmysle bodu 4.1.3 tejto Zmluvy predlozi Objednavatefovi
{ako suUcast’ zmluvného vztahu) bankovi zaruku podas piynutia zaruénych déb
(necdvolatefnd, bez akychkolvek namietok a na prvi vyzvu) na zaru&né opravy
Diela vo vyske 20 % z celkovej Zmiuvnej ceny, . j. ......[.§92.826.23. EUR (slovom:

zarucnych dob”).

Objednavatel sa zavdzuje Bankovi zaruku pocas plynutia zaruénych déb uvolnit
do 30 (tridsiatich dnf) po uplynuti poslednej zaruénej doby podia tejto Zmiuvy.
Bankova zéruka poéas plynutia zaruénych déb mbdze byt pouZita na krytie narokov
Oblednavatefa: '

na zaruéne opravy Diela pogas plynutia zaruénych dob,

na akékolvek iné naroky Objednavatela potas plynutia zaruénych déb vodi
Zhotovitelovi vypiyvajlice z tejto Zmiuvy.

Naklady spojené s touto Bankovou zarukou pocas plynutia zaruénych déb znésa
Zhotovitel. Zhotovitel nema vo&i Objednavatefovi pravo na Ziadne sankcie {napr.
(roky z omegkania) ani vynosy z titulu uplatnenia Bankovej zaruky po&as plynutia
zarugnych déb (napr. Groky zo zadrZanej sumy).

XVIi. BEZPECNOST, OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACIL POZIARNA OCHRANA A

17.1

17.2

17.3

ZABEZPEGENIE INFORMACNEJ BEZPECNOSTI

Zhotovitef zodpoveda za bezpednost a ochranu zdravia vlasthych zamestnancov
a zamestnancov  subdodavatelov aje povinny dodrZiavat ustanovenia
Vseobecnych zmluvnych podmienok zabezpedovania BOZP a OPP - Priloha €. 15
Zmiluvy. Zérovenl zabezpeél pred zriadenim staveniska vypracovanie planu
bezpsectnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovite! menuje zamestnanca ...~ Ster Stadani za koordin4tora
bezpe&nosti v zmysle nariadenia vlédy SR é 396/2006 Z.z. 0 minimélnych
bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, ktory bude vykonavat
¢innosti podla priiohy €. 6 Zmluvy. )

Zhotovitef menuje zamestnanca ..Ng. Vaclav Zeman za koordindtora
projektove] dokumentacie vzmysle nariadenia vidady SR ¢&. 396/2008 Zz.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, ktory
bude vykonavaf ginnosti podra prilohy &. 5 Zmiuvy.

)
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17.4

17.5

18.1

18.2
18.3

18.4

18.4.1

18.4.2

18.4.3

18.4.4

18.5

18.6

19.1

16.2

19.3

Zhotovitel sa =zavdzuje pri vykonavan/ Diela v prevadzkarni Objednavatela
dodrziavat miestne prevadzkové predpisy Objednavatela.

Zhotovitef prehlasuje, Ze sa sobsahom uvedenych predpisov oboznami pri
odovzdani staveniska.

Zhotovitel sa zavézuje pri vwkonavan! Diela, ktorého predmetom si prace, sluzby
alebo tovary v oblasti informaéno-komunikaénych technoldgii (dalej len ,ICT),
dodrziavaf VSecbecné zmluvné podmienky zabezpe&enia informaénej bezpetnosti
- Priloha & 20 Zmluvy.

XVill. AUTORSKE PRAVA

Autorské prava sa riadia zakonom &. 185/2015 Z.z. Autorsky zékon v zneni ne-
skorsich predpisov (d'alej len ,Autorsky zakon").

Zhotovitel prehlasuje, Ze Dielo neporuSuje autorské prava tretich oséb.

Vietky autorské prava kdatabankam prvkov, symbolov a objektov vytvorenej
dokumentdcie systému Ruplan EVU, prechadzajl v zmysle platnych pravnych
predpisov préva duSevného vlastnictva formou vyhradnej licencie v plnom rozsahu
na vietky zname spdsoby pouiitia pofas trvania autorskych prav Zhotovitefa
s neobmedzenou moznostou udelenia sublicencif, za zmiuvne dohodnutd odmenu
(je suastou Zmluvnej ceny dohodnutej v €l V. tejto Zmiuvy) na Objednavatela.
Tieto databanky budl zadlenené do internych databank Objednavatela a budu
sluzit’ ako podkladové databanky pre daldie projekéné prace pre Objedndvatela.
Zhotovitel udefuje Objedndvatefovi v zmysle ust. § 65 a nasl. Autorského zakona
vyhradnil a éasovo neocbmedzenl licenciu na pouzite DRS a DSV (Diela)
spoéivaijlicu v nasledujlcich bodoch:

Objednavatel ma pravo DRS a DSV v papierove] aj elektronickej forme pouzivat
a reprodukovat pre viastnt potrebu.

Objednavatel ma pravo aktualizovat DRS a DSV za (delom zaznamenania
skutkového stavu pri zmenéch technolégie alebo stavebnej tasti.

Obiednavatel mé& pravo poskytovat DRS a DSV tretim stranam ako podkiad pre
nasledné projekéné prace iba v zariadeniach Objedndvatefa ESt Podunajské
Biskupice. ,
Objednavatel ma pravo zahrn(f do svojich centralnych databank v3etky objekty
odovzdavané v databankach DRS a DSV, pouzivaf ich pre viastnd potrebu
a poskytovat uvadzané symboly tretim stranam.

Zhotovitel neméa pravo poskytovat technické podklady a jestvujice PD, DRS a
DSV poskytnuteé Objednavatefom tretim stranam,

Zhotovitel ma& pravo pouzlvat Objednavatelom poskytnuté dokumenty, tj.
technické podmienky, normalizované zapojenia, databanky systému Ruplan EVU
apod., fen vsuvislosti s vypracovanim predmetu diela Zmluvy a nesmie ich
pouzivat pre vypracovavanie projektov pre tretie strany.

XIX. OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

Pre Udely tejto Zmiuvy sa na okolnosti vylugujice zodpovednost vztahuje pravna
Uprava uvedena v ust. § 374 Obchodného zdkonnika.

Okolnosti vyluéujice zodpovednost sl okolnosti, ktoré nie si zavislé od vole
Zmluvnych strén, a ktoré Zmiuvné strany nemézu ovplyvnit, ako napr. vojna, mobi-
lizacia, povstanie, Zivelné pohromy, teroristicky €in a pod.

Ak bude vykondvanie Diela zastavené v doésledku okolnosti vylu€ujicich zodpo-
vednost, je Zhotovitef povinny bezodkladne vykonat opatrenia na zabezpetenie
Diela, aby sa minimalizovali rizikd znitenia alebo poSkodenia Diela, odcudzenia
Casti Diela alebo iné &kody.
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19.4

18.5

20.1

20.2

20.3
20.4

20.5

20.6
20.7
20.8
20.8

Rozsah a spbsob vykonania opatrenl na zabezpetenie Diela podfa bodu 19.3 a
Uhradu nékladov na uskuto&nenie fychfo opatreni dohodndl Zmluvné strany pred
vykonanim prac na zéklade navrhuy, ktory prediozi Zhotovitef.

Ak je vysledkom okolnostl vyludujlcich zodpovednost havarijny stav, vykona
Zhotovitel opatrenia na zabezpetenie Diela bezodkladne. Ocenenie uskutoénenia
tychto opatreni dohodnd Zmluvné strany nasledne.

XX. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitef znada nebezpedenstvo $kody na rozostavanom Diele (vratane prevzatych
veci potrebnych na vykonanie Diela) aZz do odovzdania a prevzatia riadne vykonaného
Diela Objednavatelom.

Nakolko Objednavatel je povinnou osobou v zmysle zakona & 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe K informacidm v zneni neskor§ich predpisov (dalej len ,Zdkon o
slobode informiécii®), Zmluvné strany sl oboznamené s tym, Ze informécie o Zmluve
budl zverejnené sptsobom uvedenym v ust. § 5a ods. 3 Z&kona o slobode informécii
a v rozsahu podfa nariadenia vlady SR €. 498/2011 Z.z., ktorym sa ustanovuji
podrobnosti o zverejfhovani zmldv v Centrainom registri zmlav a naleZitosti informécie o
uzatvorsni Zmluvy.

Zmluva nadobtida plathost a uéinnost diiom jej podpisu Zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti Zmiuvnych stran, ktoré nie sd upravené v Zmluve, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych VZPP.

Objednavatel a Zhotovitel sa zavézuju, Ze ohchodné a technické informacie, ktoré im

boli zverené zmiuvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného

sthlasu, alebo tieto informéacie nepouZiji na iné Gcely ako pre pinenie podmienok

Zmluvy.

Zmiuvu je moZné menit alebo doplfiat fen pisomnou dohodou Zmluvnych strén.

VEetka korespondencia, ktora sa tyka Zmluvy musl byt vedena v slovenskom Jazyku.

Zhotovitel prehlasuje, Ze vietky prava k duevnému viastnictvu ma vysporiadang.

Neoddelitefnou stgasfou Zmiuvy su prfichy:

.1 Rozsah Diela

. 2 Technické poZiadavky pre Zhotovitela Diela - v digitélnej forme na CD/DVD nosidi.

. 3 Dokumentécia pre stavebné konanie - v digitélnej forme na CD/DVD nosiéi.

. 4 Dokumentacia Zmena stavby pred dokon¢enim - v digitalnej forme na CD/DVD
nosii,

. & Povinnosti koordinatora projektovej dokumentacie.

. 6 Povinnosti koordinatora bezpeénosti.

. 7 Interné $tandardy, podnikové normy a prevadzkove instrukcie platné v SEPS - v
digitdinej forme na CD/DVD nosidi.

. 8 Zistovac! protokol s rozactovanim Zmiuvnej ceny.

. 8 Komponentné &lenenie dlhodobého hmotného majetku Objednavatela - v digitélngj
forme na CD/DVD nosidi.

. 10 Protokol o odovzdan! a prevzati Diela v digitalnej forme na CD/DVD nosici.

. 11 Preberaci protokol o prevzati stroja, protokol o prevzati DNM v digitéing] forme na
CD/DVD nosiéi.

&. 12 Casovy harmonogram postupu vystavby ~ vypracuje Zhotovitel.

€. 13 Vykaz vymer - vypracuje Zhotovitel v digitalnej a papierovej forme.

¢. 14 Obsah, rozsah a spdsob vedenia stavebnomontéazneho dennika.

€. 15 V3eobecné zmiuvné podmienky zabezpefovania BOZP a OPP.

. 16 Zoznam subdodavatelov. .

€.17 Tabufky technickych Specifikécii v papierovej a digitainej forme — vypinf Zhotovitel.

O O O O O O O

O O

(2

<
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20.10

€. 18 Znaky kvality.

¢&. 18 Vecny a Gasovy program pre zariadenia prenosovej sustavy.

€. 20 Vieobecné zmiuvné podmienky zabezpetovania informacéne] bezpednosti
¢. 21 Dizajn manudl uZivatela

Zoznam subdodavatefov podfa prilohy €. 16 je moZné menit len na zaklade vzajomnej
dohody oboch Zmluvnych stran formou dodatku k Zmiuve, kiorého obsahorm bude
novy zoznam subdodavatelov.

20.11 Za uCelom vyhotovenia referencie v sulade s ust. § 12 ods. 4 plsm. d) zékona &

2012

20.13

20.14

20.15

343/2015 Z. z. o verejnom obstardvan! a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskordich predpisov, vykona Objednavatel hodnotenie kvality podfa kritérif a
spésobom stanovenym v prilohe &. 18 Zmiuvy.

Tato Zmiuva je vypracovand v 4 {8tyroch) rovnopisoch, z kKtorych kazdd zo Zmluvnych
stran obdrz{ po 2 (dve) vyhotovenia.

Zmluva sa spravuje pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Na prejednavanie
a rozhodovanie sporov tykajucich sa tejto Zmiuvy je dané pravomoc stdov Slovensksj
repubiiky.

Ak by niekioré z ustanoveni Zmiuvy bolg, alebo sa stalo neGdinnym, neplatnym,
nezadkonnym alebo nevykonatefnym (dalej len ,Vada pdvodného ustanovenia’),
nebude tym dotknutd, ani obmedzena platnost, Uginnost’ a vykonatefnost ostatnych
ustanoven! Zmiuvy. Zmiuvné strany sa zavizuji, ?e takto dotknuté ustanovenia
Zmiuvy nahradia novym ustanovenim, ktoré netrpi Vadou pévodného ustanovenia
a v &o najvysiej moznej miere zodpovedd zmysiu a Géelu Upravy prav a povinnosti
obsiahnutych v zruSenom ustanoven.

Zmluvné strany vyhlasuji, Zze Zmiuva nebola uzavretd v tiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienck a predstavuje prejav ich vble, ktory je urobeny slobodne,
véine, urdite a zrozumitefne, a ktory nie je urobeny v omyle a svojim obsahom alebo
Géelom neodporuje alebo necbchadza zakon. Dalej Zmiuvné strany vyhlasujl, 2e st
sposobilé na uzatvorenie Zmluvy a jej pinenie je mo2né, sU oboznameneé s jej obsahom
a bez vyhrad s nimi sthiasia, na znak ¢oho k Zmluve pripajaju svoje podpisy. '

V Bratislave, diia: v Bratislave . ... dia;
Objednavatel: Zhotovitel:
Ing. Mirosiav Stejskal ing. Peter Zajac
predsada predstavenstva predseda predstavenstva
Ing. Michal Pokorny Ing. Viadimir Merschitz
podpredseda predstavenstva podpredseda predstavenstva
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