Sislo Zmluvy objednavatela:

&fslo Zmluvy zhotovitela:

Zmiuva o dieio

podla § 536 a nasl. Zékona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

1.1

1.2

predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik")
(dalej len ,Zmluva®)

1. ZMLUVNE STRANY

Objednavatef: Slovenska elektrizacna prenosova sustava, a.s.
Milynské nivy 59/A
824 84 Bratislava

Zapisany : v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |,
i} oddiel: Sa, viozka &. 2906/B
ICO: 35829 141
DIC: 2020261342
IC DPH 8K2020261342
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava
Eislo tctu; 2620191900/1100
IBAN: SK 3011000000002620191900,
SWIFT: TATRSKBX
kenajdci: Ing. Miroslavom Stejskalom, predsedom predstavenstva

Ing. Michalom Pokornym, podpredsedom predstavenstva
Osoby opravnené rokovat
vo veciach technickych: Ing. Duan Zelenak, vykonny riaditel sekcie techniky,
Ing. Lubo$ Holka, vykonny riaditel’ sekcie DaO prenosu EE
Ing. Lubomir Streicher, vykonny riaditel sekcie PS Zapad
vo veciach zmluvnych: Ing. Lubomir Maco, vykonny riaditel sekcie investicii
elektrickych stanic

(dalej len ,Objednavatel*)

Zhotovitel:
Zapisany: ' KLEMENT a.s.
H&hdrg 19
. 400 DL Rehéovice
ICO: 250 16 695
DIC: C22501¢ eas”
16 DPH: af_zso 16695
Bankové spojenie: (508 .. ) Ust( kadl Lober
¢islo Udtu: 11205 042 10300
IBAN: €2 2503000000000 41205TBM3
SWIFT: CELOCZPP ) ,
konajuici: Ing.Veastimilorn Kagiovskym prosetom predistavenstia
}::% Nirin Chronstorskyr 'clenom predstavenstya
Osoby opravnené rokovat vo veciach: . )
- zmiuvnych: Ing. Veastimi¢ Earorsty ;:mdseoﬁa deséawnsz’mz
Ing. Jitt chmustayséy,éé n predidarenstya
. . r . ' ) sl f % USJ:'
g 3, Qg

. . fhg Eugen Juhasz
(d'ale] len ,Zhotovitel”)

(dalej spolocne aj ako ,Zmluvné strany” alebo jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana")

Zmluva: Realizacia stavby ,Prechod rozvadne 400 kV Podunajské Biskupice na rozvodiiu nového typu”
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2.1

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1

4.1.1
4.1.2

iI. PREAMBULA

Podkladom pre uzavretie Zmlugy je vyberové konanie a ponuka Zhotovitela ako
tispesného uchadzada zo diia ..¢. A2 2016.

ill. PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavizuje pre Objednavatela vykonat dielo:

Realizacia stavby ,Prechod rozvodne 400 kV Podunajské Biskupice na
rozvodiiu nového typu” (dalej len ,Dielo").

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v rozsahu, ktory je uvedeny v prilohe &. 1 podfa
Projektovej dokumentécie vypracovane] spoloénostou SAG Elektrovod, a.s. (dalej fen
PD) k tejto Zmluve.

Objednavatel sa zavizuje riadne avdas vykonané Dielo prevziat a zaplatit
Zhotovitelovi dohodnutl cenu.

Zhotovitel je povinny realizovat Dielo v stlade s harmonogramom prac. Jednoflivé
fazy realizovania Diela, kiorych dokoncenie je v harmonograme prac ohranicené
stanovenymi lehotami je zhotovitel povinny Upine dokonéit v stanovenej lehote na
dokontenie. Zhotovitel je zéroven povinny dodrZat aj ine milniky uvedené v
harmonograme prac. Harmonogram prac méze stanovit' aj to, Ze niektoré &iastkové
uskuto&fiovanie prac, alebo ¢innosti poskytované v ramci jednotlivych ¢iastkovych
uskutodéfiovanych prac sa maji v ramel urditej fazy uskutoCfiovania prac zadat
poskytovat skdr ako iné diastkové uskutofiovanie prac, alebo ginnosti poskyfované v
ramci jednotlivych iastkovych uskutofiovanych prac. Jednotlivé prace alebo iné
¢innosti, ktorych zacatie, vykonanie a/alebo dokoncenie je vyznacené stanovenymi
milnikmi a/alebo lehotami je zhotovitel povinny zacat, vykonat afalebo tpine dokondit
v stifade s takto stanovenymi milnikmi a/alebe lehotami.

Véetky préace musia byt realizované v stlade so zmluvou, sttaznymi podkiadmi,
najmé opisom predmetu zakazky a penukou a bude zabezpetovat za Ugelom plnenia
predmetu zmiuvy ako aj riadnej, nepretrZitej a bezporuchovej prevadzky rozvodne
400kV.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze preskiimal a detailne sa oboznamil s poZiadavkami
objednavatela uvedenymi v zmluve, sUtaznych podkladoch, najma opise predmetu
zakazky.

Pre uréenie kvality prac podla zmluvy je rozhodujtci Opis predmetu zakazky. Véetky
materialy a technické zariadenia musia byt’ pred ich pouZitim presk$ané alebo inym
vhodnym spbsobom overené, & vyhovujl opisu predmetu zdkazky. materiadly a
technické zariadenia musia byt Uplne nové, kvalitné a vhodné na zamy$§lané pouzitie.

]

V. CAS A MIESTO PLNENIA

Zhotovitef sa zavizuje vykonat Dieio rozdelené do vecne vymedzenych &asti
s uvedenim terminov vykonania naslfedovne:

Prevzatie staveniska: do 14 dni od nadobudnutia Udinnosti Zmiuvy.

Odovzdanie odsthlasene] dokumentacie pre realizéciu stavby (dalej len ,DRS")
v zmysle bodu 1.5.2 a 1.5.3 prilohy €. 1 Zmiuvy

do 5 {piatich} mesiacov od podpisania Zmluvy.

Vystavba stanovidta T404, doméeka ochran DO 05, BSP so stanovidtami T34 a DG,
400 kV polf & 13, 14, 15, uvedenie do prevadzky T404, T34, DG, pole &. 13, 14 a 15,
BSP, DO 05, RIS (centrala RIS, termindly poli &. 13, 14, 15, terminal T404, terminal
VS BSP, terminal VS DO 05), VS, decentralizovana VS, prislusné kablové trasy

do 12 (dvanastich) mesiacov od podpisu Zmiuvy.

Zmluva: Realizécia stavby ,Prechod rozvodne 400 kV Podunajské Biskupice na rozvodiiu nového typu
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4.1.31

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

8.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

Vybudovanie Noveho skiadu pre spoloénost’ Zapadoslovenska distribuéna, a.s., (dalej
len  ZSD a.s.,) vratane dokumentacie skutoéného vyhotovenia (dalej len
DSV), pravoplatného kolaudagného rozhodnutia a vkiadu do KN

do 15.12.2017.

Ukoné&enie Diela v zmysle milnikov a ich terminov pinenia uvedenych v bodoch 6,2,7
az 6.2.22 s terminom celkového ukonéenia diela do 15.12.2019.

Zhotovitel' oznami Objednavatelovi termin odovzdania jednotlivych vymedzenych
gasti Diela, najmene] 14 dni vopred, najneskor véak tak, aby termin odovzdania
pripadol nha stanoveny termin vykonania &asti Diela.

Pred dohodnutym terminom je Zhotovitel opravneny odovzdat Dielo alebo jeho &ast
len so sthlasom Objednavatela.

Zhotovitel je povinny dodrziavat Easovy harmonogram postupu vystavby vypracovany
s ohfadom na roény vypinaci plan (dalej len ,RVP"). Casovy harmonogram postupu
vystavby tvori prilohu €. 12 Zmluvy.

Zavdzok vykonat' Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela a v8etkych jeho
¢asti na mieste stanovenom v Zmiuve, po splneni podmienok pre odovzdanie
a prevzatie Diela alebo jeho &astf uvedenych v &lanku VI Zmiuvy.

Miesto odovzdania Diela je; ESt Podunajské Biskupice.

V. ZMLUVNA CENA

Cena za vykonanie Diela je stanovend dohodou Zmluvnych stran podfa ust. § 3
zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach vznenl neskorSich predpisov aje dolozena
vykazom-vymer Diela, ktory bude vyhotoveny Zhotovitelom a ktory tvori prilohu €.13
Zmiuvy.

Cena za vykonanie Diela podl'a Zmluvy je:?'f.'..&z 9!?05?0?!‘#9 EUR bez DPH,
slovom Tidatderlam amlSRE iR cteestondet ZTHRA Gyitaaltad” EUR (bez DPH)
{d'alej ten ,Zmluvna cena").

K Zmluvnej cene bude pripo€itana sadzba DPH vzmysle plathych pravnych
predpisov.

V Zmluvnej cene v zmysle bodu 5.2 Zmluvy st zahrnuté vietky naklady Zhotovitela
vynalozené na vykonanie Diela a aj vykony, ktoré nie sG zahrnuté vo vykaze vymer,
ale si1 sitast'ou sutaznych podmienok.

VI. PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatef sa zavdzuje zaplatit Zmiuvnd cenu uvedentt vél. V. Zmiuvy, ak
Zhotovitel vykona Dielo riadne a véas.

Vykonavanie a fakiuracia Diela je rozdelena do vecne a finanéne vymedzenych Casti
Diela, ktoré st stdasne i fakturaénymi etapami v tomto &lenent:

Mifnik €. 1

Dodanie Objednavatelom odsihlasene] DRS v zmysle bodu 4.1.2 Zmlu

Termin:. 34:5.,.204% .. Hodnota: ........ 1894948 EUR
MiTnik &. 2

BSF, DO 05 a prisludné &asti stavebnych objektov (dalej len SO) a prevadzkovych
stborov (dalej len PS} suvisiace s terminom 4.1.3 Zmluvy.

Termin: 30.9.2017. Hodnota : ..... 4. 468 G775 EUR
Mifnik ¢. 3

Novy sklad ZSD a.s. vratane DSV, pravoplatného kolaudadného rozhodnutia a vkladu
do KN

Termin:15.12.2017  Hodnota ... WE £ EHHEUR

Zmluva: Realizdcia stavby ,Prechod rozvedne 400 kV Podunajské Biskupice na rozvodiiu nového typu®
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6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.6.1

6.2.7

6.2.8

6.2.9

8.2.10

8.2.11

6.2.12

6.2.13

Mifnik &. 4
VS -~ BSP, dieselgenerédtor, centrala RIS, termindly VS BSP adasti SO a PS
slvisiace s terminom 4.1.3 Zmiuvy.

Termin:.. G4 . 2047, Hodnota ¢?fﬁg&f§f5 EUR
Mifnik €. 5

Uvedenie do prevadzky pole & 14 a 15, prisiudné Casti SO, PS a kéblové kandly
slivisiace s terminom 4.1.3 Zmluvy.

Termin:...07 - &0t 7 Hodnota : . 44#8 . fﬁﬁ?;g 40 EUR

Milnik &. 6
PS 02 dodavka a montaz T404 na stanovisti 30% z ceny dodavky T404 a doprava

T404 s vylozenim na stanovisti
Hodnota : 4.5 éﬂ@ 77 EUR

Mifnik &. 6.1

Uvedenie do prevadzky pole & 13, T404, T34 decentralizovana VS DO5, prislusné
SO, PS a kablové kandly, doplatok 70% z ceny dodavky T404, prace $éfmontéra,
sada nahradnych Dielov a vykonanie komplexnych skidok T404

Hodnota bez sady nahradnych Dislov autotransformatora T404: Z/ éﬂ‘f %JEEUR
Termin: do 12 (dvandstich) mesiacov od podpisu Zmluvy

Miik &. 7

DemontaZz pripojnice A v poliach 1 — 6 a vybudovanie novej pripojnice W1 pre cely
rozsah novej R400kV (polia ¢. 01- 12)

Termin:...4:8: 2247 Hodnota : ¢2?352%5—0 EUR
Milnik €. 8

Uvedenie do prevadzky pole €. 12, decentralizovand VS DO 04, prisluéné SO, PS a
kablové kanaly

Termin: ... 44.5- 204 Hodnota &?@05”?521 4. EUR
Mifnik €. 9

Ukontit' stavebné objekty DO 01, DO 02, DO 03, DO 04 a prisiugné kablové kanaly,
prekladky existujlcich zariadeni 2z BSP/pdvodny/ a vykonat stavebné upravy

BSP/povodny/

Termin: 34?29’7‘9 Hodnota : éj?@zp?}?; EUR
Milnik &. 10

Uvedenie do prevadzky pole &. 11, prisluéné SO, PS a kablové kanaly

Termin: .00 2 &0t Hodrota : 2. /% 945 7% EUR
Mifnik &. 11

Uvedenie do prevadzky pole &. 10, decentralizovans VS DO 03, prisiusné SO, PS a

kéblové kanaly
Termin: o272 70.480... Hodnota ¢2?~?52;/5“ FUR

Milnik &. 12
Uvedenie do prevadzky pole &, 09, prisiudne SO, PS a kablové kanaly

Termin: .23.41. 2048 Hodnota : 255#549,5799 EUR
Milnik &. 13
Uvedenie do prevadzky pole ¢, 01, decentralizovana VS DO 01, prislugné SO, PS a

kablové kanaly
Termin: 2523049

Zmluva: Realizacia stavby ,Prechod rozvodne 400 kV Podunajské Biskupice na rozvodiiu nového typu”
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6.2.14

6.2.15

6.2.16

6.2.17

6.2.18

6.2.19

6.2.20

6.2.21

6.2.22

6.3

6.3.1

6.3.1.1
6.3.1.2
6.3.1.3

8.4

Mifnik &. 14

Uvedenie do prevadzky pole €. 02, monitorovacie zariadenie a automaticky regulator
napatiaT402, prisludné SO, PS a kablové kanaly

Termin: .£5.2:00142... Hodnota : . 4:0%4.0%2,2¢ £uRr
Minik €. 15

Uvedenie do prevadzky pole €. 03, prisiugné SO, PS a kablové kanaly

Termn: .J6.8:2049...... Hodnota : 4%9593;@5_ EUR
Milnik &. 16

Uvedenie do prevadzky pole & 04, decentralizovand VS DO 02, monitorovacie
zariadsenia a automaticky regulator napatia T403, prislusne SO, PS a kablové kanaly
Termin: .26.5: 4814, ., Hodnota : 25‘5454%299 EUR
Milnik &, 17

Uvedenie do prevadzky pole &. 05, prislusné SO, PS a kablové kanaly

Termin: .28 %2049 Hodnota: 7475 F3952... EUR
Milnik ¢. 18

Uvedenie do prevadzky pole &, 06 a 07, prislusné SO, PS a kablové kanaly

Termin: .24 £04 ... Hodnota: foﬁ5-@4‘2 EUR
Mifnik &. 19

Uvedenie do prevadzky pole &. 08, prisludné SO, PS a kablové kandly

Termin: .24 40.2043.. Hodnota: 7-27%. 27,00, EUR
Mifnik &. 20

IMS, komunikacie a spevnené plochy, oplotenie, osvetlenis, meteorologicka stanica,
zemné Upravy

Termin: //‘Ozf'fﬁpﬁ Hodnota: 23045’9‘5;390 EUR
Mitnik &. 21

Skasky ochran Rozdielova ochrana pripojnic (dalej len ROP) pre celd R400 kV,
blokovacie podmienky, komunikacia ochran a Riadiaci informadény system (dalgj
len RIS), predkomplexné a komplexné skusky, inZinierska c&innost suvisiaca
s vydanim pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia na celé Dielo

Termin: 15.11.2019 Hodnota: 20?52%% EUR
Milnik ¢&. 22

Odsuhlasena DSV Objednavatelom

Termin: 15.12.2019 Hodnota: ..... 448. P20, 9#EUR

Zmluvnl cenu za vykonanie Diela uhradi Objednavatel na Géet Zhotovitela na
zéaklade faktdr podla skutotne vykonanych prac v zmysle bodov 8.2.1 aZ 6.2.22.

Za dodavky neinvestiéného charakteru uvedene v bodoch 6.3.1.1 az 6.3.1.3 vystavi
Zhotovitel samostatné faktlry.

Skolenia Hodnota:. 44 2,. EUR
Pracovné a ochranné pomécky. Hodnota:.. 2404, 44 EUR
Néhradné Diely pre autotransformatory T404 uvedené v bode 1.1.3 prilohy &. 1 Zmlu-
vy Hodnota:...82.#, 02 EUR

Pravo na zaplatenie Zmluvnej ceny rozdelenej do faktur v zmysle bodu 6.2 Zmluvy,
vznika Zhotovitelovi riadnym vykonanim a odovzdanim predmetnej Casti Diela
Objednavatefovi. Deft vzniku dafhove] povinnosti je deft prevzatia Diela
Objednavatefom v zmysle bodu 4.5 Zmluvy.

Zmiuva: Realizécia stavby ,Prechod rozvodne 400 kV Padunajské Biskupice na rozvodiu nového typu”
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6.5

6.5.1

6.6.2

6.5.3

6.5.4

6.5.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

Prilohami jednotlivych faktlr bude odsthlaseny protokol o spineni mifnika, ktorého
prilohou bude:

pre Milnik ¢. 1 protokol o odsthlaseni DRS podpisany osobou opravnenou rokovat
vo veciach technickych a zmluvnych,

pre Mifnik & 2, 3, 4, 5, 6, 6.1, 7 az 20 preberacie a zistovacie protokoly podla
skutoéného mnoZstva vykonanych prac a dodavok Zhotovitefa v silade s ccenenym
vykazom-yymer (priloha €. 13 Zmiluvy) podla bodu 1.5.22.5 priiohy &. 1 Zmluvy,

pre Milnik &6 a6.1 bude odslhlaseny protokol osplneni milnika oscbami
opravnenymi rokovat' vo veciach technickych a zmluvnych,

pre Milnik ¢. 21 protokol o vykonanych skiskach, podpisany osobout opravnenou
rokovaf vo veciach technickych a zmluvnych v mene Objednavatels,

pre Milnik &. 22 protokol o odsthlasent DSV, pedpisany osobou opravnenou rokovat
vo veciach technickych a zmluvnych v mene Objednavatela.

Protokol o spineni mifnika, vypracuje Zhotovite! a prediozi ho na odsUhiasenie
Objednavatefovi, Za Objednavatela maja pravo odsihlasit’ protokol o spineni milnika
osoby opravnené rokovat' vo veciach technickych a zmluvnych.

V pripade, Ze dbjde Kk zmenam tychio zamestnancov, tieto zmeny budl oznameneé
Zhotovitelovi.

Fakilra musi obsahovat véstky naleZitosti podfa zakona &. 222/2004 Z.z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon o DPH"), kéd
Statisticke| Klasifikacie produktov podia ¢innosti {CPA), oznadenie isla Zmiuvy podla
evidencie Objednavatela a &islo bankového G&tu v tvare [BAN.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat' nalezitosti podfa bodu 6.5 a 8.8 Zmiuvy, je
Objednavatel opravneny vratit' ju Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plyni¥ dorudenim
opravenej faktiry Objednavatelovi.

Lehota splainosti faktiry je 60 (Sestdesiatich) dni odo dia jej dorutenia
Objednavatelovi.

V pripade omeskania Objedndvatela s Ghradou Zmluvnej ceny na zéklade
predloZzenej faktlry mé Zhotovitel pravo na drok z omeskania vo vyske 1M EURIBOR
+ 2% p.a. z diZznej sumy za kaZdy kalendarny defi ome8kania. Pre vypo&et troku sa
pouzije hodnota 1M EURIBOR, ktora je platna k prvému diiu omeskania.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diu podpisu Zmluvy neexisiuji ddvody, na zaklade
ktorych by Objednavatel mal, ¢i mohol byt rucitefom v zmysle ust. § 68 ods. 14 v
nadvaznosti na ust. § 69b Zakona o DPH za danovl povinnost Zhotovitela vzniknutd
z DPH, ktor(t Zhotovitel Objednavatelovi fakturoval k Zmluvnej cene podla Zmiuvy.
Zhotovitel vyhlasuje a zavédzuje sa, Ze v priebehu trvania Zmluvy podé k DPH riadne
dafiové priznania a v pripade vzniku povinnosti zaplati DPH a tuto daf odvedie
miestne prislusnému dafiovému Oradu do uréenej lehoty splatnosti podfa platného
Zakona o DPH. Zhotovitel vyhlasuje, Ze nema akykolvek Umysel neplatit DPH
vztahujicu sa k predmetu plnenia podla Zmluvy, alebo Umysel skratif dan, &
pripadne vylakat' dafovi vyhodu a nema Umysel dostaf’ sa do postavenia, kedy tdto
dar nebude moct zaplatit.

Zhotovitel je povinny informovat Objednavatefa, ak v priebehu {rvania ich
zavazkového vztahu vziiknl ddvody, na zaklade ktorych by Objednavatel mal, &
moho! byt rucitefom v zmysle ust. § 69 ods. 14 v nadvaznosti na ust. § 69b Zakona
o DPH za dafiovi povinhost Zhotovitela vzniknutd z DPH, kiord Zhotovitel
Objednavatelovi fakturoval k Zmluvnej cene podla Zmiuvy, a to bezodkladne po ich
vzniku.

Objednavatel je opravneny zadrzat sumu zodpovedajlicu hodnote DPH zo vdetkych
fakturovanych plheni s datumom vzniku dafiovej povinnosti ku dfiu zverejnenia
Zhotovitela v zozname os6b, u ktorych nastali dévady na zrugenie registracie podfa

Zmiuva: Realizacia stavby ,Prechod rozvodne 400 kV Podunajské Biskupice na rozvodiu havého typu”
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ust. § 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu Zakona o DPH vedenom Finanénym
riaditel'stvom SR, ako aj zo vSetkych fakiurovanych pineni po tomtc datume.

6.16  Zadrzanie sumy zodpovedajucej DPH z fakilry vystavene] Zhotovitelom podia
predchadzajliceho bodu sa nepovaZuje za omeSkanie Objednavatela s Ghradou
predmetnej fakiury.

8.16  ZadrZana suma za faktGru bude Zhotovitelovi vyplatena do 10 {desiatich) dni odo
diia, kedy Objednavatelovi ddveryhodne preukaZe, Ze dafovému Uradu zaplatil DPH,
ktorG bol povinny zaplatit’ z pinenia poskytnutého Objednavatelovi na zaklade
vystavengj faktlry, a to pisomnym potvrdenim prisiudného dafhového Uradu o spineni
si uvedenej povinnosti.

6.17 Ak Objednavatel v dosledku zdkonného rucenia podfa ust. § 69b Zakona o DPH
uhradi za Zhotovitefa DPH na zéklade rozhodnutia prislusného dafiového dradu,
alebo ak danovy urad na zaklade rozhodnutia pouZije na Ghradu nezaplatenej DPH
nadmerny odpocet alebo jeho &ast' od Objednavatela, ma Objednavatel narok na
nahradu takic vznikrutej skody voti Zhotovitelovi.

6.18 Objednavatel je opravneny si zapoéital' pohfadavku na nahradu Skody vzniknutsj
v dosledku zakonného rucenia vodi akejkolvek inej pohladavke Zhotovitefa vodi
Objednavatefovi, ato aj pred lehotou splatnosti danej pohladavky, vratane
pohladavky Zhotovitela na vratenie zadrzane] sumy z DPH. '

6.19  Vypripade, ak po Ghrade DPH Objednavatelom v dosledku zakonného rucenia
vzmysle ust. § 69 ods. 14 v nadvédznosti ha ust. § 69b Zakona o DPH ddjde aj
k uhrade zcdpovedajucej DPH zo strany Zhotovitela jeho spravcovi dane, aten
nasledne vrati Objedndvatelovi ako zakonnému ruditelovi nim uhradent DPH resp. jgj
éast, prevedie Objednavatel' bez zbytoéného odkladu tieto finanéné prostriedky na
ucet Zhotovitela.

6.20 Zmiuvné strany sa dohodli, Ze vpripade, ak ddjde k zverejneniu Zhotovitela
v zozname 0s0b podla bodu 8.14 poéas trvania Zmiuvy, je Objednavatel opravneny
odstupit od Zmluvy ku dfiu doruenia pisomného oznamenia Objednavatela
Zhatovitelovi o odstipeni od Zmluvy.

VIl. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Dielo m& vady, ak nezodpoveda podmienkam uréenym touto Zmiuvou a vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky {,VZPP").
7.2 Zhotovitel zodpoveda za vetky vady, ktoré mé Dielo v Case odovzdania a aj za vady

zistené po podpisani protokolu o prevzati Diela. Objednavatef ma v tychto pripadoch
pravo na okamzité bezplatné odstranenie vad na néklady Zhotovitefa.

7.3 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané v stlade s Objednavatefom
odsuhlasenou dokumentaciou, {j. s vykresovou ¢astou, Specifikaciami a akostnymi
parametrami.

7.4 Pokial sa na Zhotovitefom dodanom Diele zisti vada podas trvania zaruky, Zhotovitel

tak(to vadu odstrani na svoje naklady v primeranom ¢ase, ktory urél Objednévatel
s ohladom na zavaznost vady.

7.5 Pokial sa zisti, Zze Zhotovitefom vykonané Dislo nie je v sllade s Objednavatelom
adsthlasenou dokumentaciou, tak na vyzvanie Objednavatela musi Zhotovitel' na
svoje naklady a v primerane dohodnutom Case zjednal napravu, a to tak, 2Ze
odsthlasenda dokumentacia zostava zavaznou, pokial sa s Objednavatelom
nedohodne inak.

7.6 Zaruéna doba podla tohto élanku je platna:

7.6.1  pre montdZ a montazny material technologickej Casti 36 (fridsatSest) mesiacov od
prevzatia Diela Objednavatetom,

7.6.2 pre technologické zariadenia je zaruka definovand podla prilochy €. 17 ,Tabulky
technickych Specifikacii* Zmluvy,
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7.6.3
7.6.4

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

8.1
8.1.1

8.1.3
8.1.4

8.1.5

8.2
8.2.1
8.2.11
8.2.1.2

8.2.1.3

pre stavebn( &ast 60 (Sestdesiat) mesiacov od prevzatia Diela Objednavatelom,

pre DSV 24 (dvadsatStyri) mesiacov od jej odovzdania (po ukonéeni vsetkych
skisok).

Zarutna doba sa predizuje o dobu, po ktord nie je mozné reklamované zariadenie
pripadne Sast Diela prevadzkovaf z dovodu vad.

Objednavatel ozndmi plsomne Zhotovitelovi aklkolvek vadu zistend v ramci zaruky,
najneskor do 15 dni od jej zistenia.

Ak Zhotovitef po takomto oznameni neodstrani vadu pocas stanovenej doby s tym, Ze
nezalne s odstrafovanim vady do 15 (pétnastich) dnl od jej oznémenia, mbZe
Objednavatel zabezpedit' vlastnymi silami, alebo uiného dodavatela, odstranenie
vady, pricom vdetky naklady stym spojené vraiane sprievodnych nakladov ma
povinnost' uhradif’ Zhotovitel do 14 dni od ich uplatnenia Objednavatelom.

Pokial' déjde k sporu, & ide o vadu alebo nie, Objednavatel mé pravo dat’ uvedenu
skuto€nost posidit u nezavislého stdneho znalca vzajomne odsuhlasengho so
Zhotovitelom. Pckial sa preukaze odbornym posudkom, Ze uplatnenie vady
Objednavatefom bolo opravnené, tak Objednavatel ma pravo voéi Zhotovitefovi na
bezplatné odstranenie vady a dhradu nakladov za vykonany odborny posudok.

Ak vznikne vada braniaca prevadzke v rdmci zaruénej doby, ma Zhotovitel povinnost
nastipit na odstranenie vady do 24 hodin po pisomnom oznameni o vzniknutej vade.
Pisomnym ozndmenim sa rozumie a elekironicka komunikacia potvrdena listom.

V pripade neodstranitefnych vad dodanych strojov alebo zariadeni, alebo tieZ pri
zmene druhu a typu strojov alebo zariadeni, ktora nebola prerokovana a odsuUhlasend
Objednavatelom, ma Objednavatel pravo na vymenu vadného tovaru za tovar bez
vad.

Dalsie vztahy Zmluvnych sfran tykajlce sa zaruky za vykonané Dielo, vad Diela
a ndrokov z nich vyplyvajlcich sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Vill. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Povinnosti Objednavatela

Objednavatel sa zavizUje odovzdat Zhotovitelovi staveniske na vykonavanie
stavebnych prac v stlade s podmienkami PD, v termine uréenom v bode 4.1.1 Zmiuvy.
Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko pripravené tak, aby Zhotovitel mohol na
fiom za&at prace v sllade s PD a s podmienkami Zmiuvy.

Objednavatel poskytne Zhotovitelovi dal$iu stcinnost’ nevyhnutnd pre vykonanie Diela.
Zastupca Objednavatela - osoba opravnena rokovat vo veciach zmluvnych, odovzdd
Zhotovitelovi k terminu odovzdania staveniska PD pre stavebné povolenie v papierovej
forme.

Na staveniskoe mdzu vstupovat iba povereni zamesinanci Objednavatela
a zamestnanci odstrafiujlici poruchovy stav po dohode s Objednavatefom.

Povinnosti Zhotovitefa

Zavizné padmienky pre vypracovanie DRS!
Zhotovitel je povinny potas vypracovavania viest' a zvolavat rokovania.
Rokovania sa bud( konat' spravidia v sidle Objednavateta v Bratislave alebo v sidle
Zhotovitela.
Zhotovitel' je povinny najneskér 14 (8trnast) pracovnych dni pred rokovanim
elektronicky zaslat' program rokovania, predmetné vykresy, schémy a navrhované
rie$enie pripadne varianty rieSenia jednotlivych navrhovanych bodov rokovania.
Vykresové podklady pre rokovanie musia byt vo formate .pdf pine kompatibilnom s
formatom AcrobatReader Ver.B, fextove alebo tabulkové podklady vo forme
kompatibiinej s formatom MS Word, Excel.
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8.2.1.4

8.2.1.5

8.2.1.6

8.21.7

8.21.8

8.2.2

8.2.3

8.24

8.2.5

8.2.6

8.2.7
8.2.8

8.29

8.2.10

Vstupné rokovanie sa uskuto&ni najneskdr do 7 (siedmich) dni od podpisania Zmiuvy.
Na vstupnom rokovani bude Zhotovitelovi poskytnuty zoznam zamestnancov
Objednavatela opravnenych vyjadrovat sa k DRS za jednotlivé odborné oblasti
a zoznam zamestnancov Objednavatela opravnenych podpisovat zapisy z rokovani.

Priebezné rokovania sa uskutoCnia 2x (dva krat) mesacne. Na priebeznom rokovani
musia byt odsUhlasené najmé vSetky situaéné vykresy so zakreslenymi zmenami
v dotknutych SO, jednopdlové schemy, blokové schémy, rozmisestnenie pristrojov,
priebezné obvody, odchytky od zadanych rieSeni, odchylky od dohodnutych typov
zariadeni a podobne. V pripade zmien je nevyhnutné postupovat podlia &l. Xl
Zmluvy.

Zapisy sa po obojstrannom odsthlaseni stavaju zavéznymi. V pripade, Ze je rozpor
zapisu s ustanoveniami Zmiuvy, ma prednost’ Zmiuva.

Podrobny spbsob  vypracovania dokumentov stavebnej a fechnologickej casti,
a vyhotovenia DRS bude dohodnuty na vstupnom rokovani.

Zhotovitel odovzda Objednavatefovi jednu sadu DRS, vdigitalnej a v papierovej
forme. Objednavatel do 30 (tridsiatich) dni odovzda Zhotovitelovi pripomienky k DRS.
Zhotovitel zapracuje pripomienky do 14 (Strnastich) dni od dorugenia pripomienck a
odovzda 4 (Styri) sady dokumentacie (Cistopis) v digitalne] a v papierovej forme osobe
opravnenej rokovat wvo veciach zmiuvnych atechnickych. Po protokolarnom
odovzdani a prevzati DRS mbdzZe byt vydany protokol o splneni.

Zhotovite! je povinny kaZd( zmenu oproti PD pre stavebné konanie odkonzultovat
s Objednavatefom.

Zhotovitel' si zabezpeéi napojenia na odber elektriny a UZitkovej vody. Naklady na
Uhradu spotrebovanych energif a vody hradi Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zabezpedit vykondvanie montaznych prac viastnymi kapacitami
na PS 07 Rozvodiia 400 kV - minimalne v rozsahu 40 % z ocenenych prac v rozpoéte
Diela.

Zhotovitel vypracuje a odovzda na pripomienkovanie Miestne prevadzkové predpisy
(dalej len MPP) 8 (osem) tyZdfiov pred zadatim individualnych skagok.

Zhotovitel do 14 (8trnastich) dni po doruéeni pripomienck MPP podfa bodu 1.5.18.2
Prilohy €. 1 Zmiuvy, vypracuje gistopis MPP za spolupdsobenia Objednavatela, ktory
Zabezpedl ich schvalenie a distriblciu v sllade s Metodickym postupom MEP
11/2007 Objednavatela.

Zastupea zhotovitela musi plynulo oviadat’ slovensky resp. Sesky jazyk.

Zhotovitel je povinny si sam zabezpetit personal zhotovitela alebo inych
pracovnikov, ktori s nevyhnutni na efektivne vykonanie prac/poskytovanie sluzby v
rozsahu, Urovni, kvalite a lehotdach pozadovanych zmiuvou, sttaznymi podkladmi,
najma opisom predmetu zékazky a zavizkami zhotovitela uvedenymi v ponuke.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze nebude (ani sa o to nebude poktsat) priamo & nepriamo
zamestnavat alebo akymkolvek inym spdsobom najimat personal objednévatefa,
ktory sa zuCastfioval alebo z(8astfiuje realizacie zmluvy, a to az do ukongenia
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze personal zhotovitela bude riadne a pine kvalifikovany,
kompetentny a bude mat. dostatodné skisenosti vo svojich prislusnych odboroch a
profesiach. Objednévatel je opravneny od zhotovitela vyZadovat, aby cdvolal (alebo
zabezpedil odvolanie) ktoréhokolvek Clena personalu zhotovitela, ktory podla nazoru
objednavatela;

8.2.10.1 trvalo nespravne pinf svoje pracovné povinnosti,

8.2.10.2 si pInf svoje povinnosti nekompetentne alebo nedbanlivo,

8.2.10.3 nepini alebo poruduje niektoré ustanovenia Zmluvy alebo pravneho poriadku alebo
8.2.10.4 sa trvalo sprava tak, Ze to ohrozuje bezpeénost, zdravie alebo ochranu Zivotneho

prostradia;
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8.2.11

8.2.12

8.3
8.3.1
8.3.2

8.3.2.1

8.3.2.2

8.3.2.3

8.3.2.4

8.3.2.5

8.3.2.6

8.3.2.7
8.3.2.8
8.3.2.9

v pripade, ak je to potrebné, zhotovitel potom vymenuje (alebo zabezpedl
vymenovanie) vhodne| nahradnej osoby.

Zhotovitel je povinny za vSetkych okolnost vystupovat voéi subdodavatelom v stilade
so zasadami poctivého obchodného styku, tj. najmé uhradit subdodévatefom
dohodnutt cenu za riadne a vEasné poskytnutie prislugnych Ciastkovych sluZieb/prac
alebo &innosti v ramci prac/sluzby do 30 dni od uhradenia fakidry objednavatelom.
Zhotovitel bude pre Objednavatela vykonavat' funkciu koordinatora dokumentacie a
koordinatora bezpeénosti podla nariadenia viady Slovenskej republiky &. 396/2006 Z.
z. v aktualnom zneni.

Zavazné podmienky pre vykonavanie Diela.
Zhotovitel zhotovi Dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpegenstvo.

V priebehu vykonavania Diela Zhotovitel vykona a zabezpeéi v ramei predmetu Diela
a Zmluvnej ceny Diela:

zmeny v spracovanom casovom a finanénom harmonograme postupu vystavby Diela
na cely rozsah Diela v planovanych terminoch od zacatia az do ukonéenia Diela s
aktualizaciou na dalej len RVP,

spracovanie "Programu individudlnych, predkomplexnych a komplexnych skusok
Diela", vid bod 10.2 Zmluvy,

vedenie stavebnomontaZneho dennika - rozsah a spbsob jeho vedenia je v prilohe &.
14 Zmluvy,

organizovanie Kkoordinacnych rokovani avypracovanie zdpisov zkoordinaénych
porad,

organizovanie kontrolnych pordd a vypracovévanie zapisov z tychto porad, hlavné
kontrolné porady bud dohodnuté na prvom vstupnom rokovani, konfrolné porady
budl vykonavané v zariadeni staveniska Zhotovitela,

zakladny a detailny inZiniering {. j. koordinaciu inZinierskych, projektovych, vyrobnych,
dodavatelskych a realizaénych &innosti,

dopravu,

konirolu kvality dodévok a materialy,

montazne dinnosti,

8.3.2.10 zmluvné zabezpedlenie dodavok, subdodavok a vykonov,
8.3.2.11 Ginnosti kompletizacie
8.3.2.12 skiky, pripravu na uvadzanie do prevadzky, uvedenie do prevadzky, bod 1.5.21

prilohy & 1 Zmiuvy,

8.3.2.13 oboznamenie zamestnancov Objednavatela pre prevadzku a Udrzbu,

8.3.3

8.3.4
8.3.5

8.3.6

8.3.7

Prevadzkové, sccidine, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpetuje
Zhotovitel. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, Odrzbu, likvidaciu a
vypratanie zariadenia staveniska si su€astou Zmiuvne] ceny podfa &lanku V.
Zmiuvy.

Zhotovitel zabezped! na svoje naklady osvetlenie staveniska.

Zhotovitel' zabezpeli vietky &innosti vyplyvajlce z odsthlasengho planu kvality pre
Dielo.

Zhotovitel' zabezpedi koordinaciu Cinnostl pri vykonéavani Diela so spolognostou
Zapadoslovenska distribuéng, a.s. so sidlom Culenova 6, 816 47 Bratislava, ICO: 36
361 518.

Zhotovite! sa zavazuje pri vykondvani Diela v prevadzkarni Objednavatela dodrziavat
predpisy podla 8lanku XVIL tejto Zmiuvy. Zhotovitel' prehlasuje, Ze sa s absahom
uvedenych predpisov oboznami pri odovzdani staveniska.
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8.3.8
8.3.9

8.3.10

8.3.11
8.3.12

8.3.13

8.3.14

8.3.15

8.3.16

8.3.17

8.3.18

8.3.19

8.3.20

Zhotovitel zodpoveda za Sistotu a poriadok na stavenisku.

Zhotovitel zabezpedi vietky rozhodnutia organov &tatnej spravy, potrebné pre
vykonanie Diela v priebehu vystavby.

Zhotovitel' je povinny 14 (5trnast) dni vopred dorutif ozndmenie o pianovanom
vykonani skuisok Objednavatelovi {(dobu ich vykonania), $pecifikované ako skigky za
Gcasti Objednavatefa. Termin ski$ok akontrol je Zhotovitel povinny dohodndt
s Objednavatelom. Objednavatel je oprdvneny zUgastnit sa kaZde] kontroly alebo
skusky. Zhotovitel' zabezpedi od prisiusnej strany alebo od vyrobcu vietky potrebné
povolenia, slhiasy a technické podklady pre umozZnenie Ulasti Objednavatela pri
skuske.

Zhotovitel predlozi Objednavatelovi zaznamy o vysledkoch skusok a kontrol.

Zhotovitel umoznl Objednavatelovi za Ocelom indpekcie postupu prac a spésobu
vyroby alebo montaze, pristup na akékolvek miesto, kde s vyrabané zariadenia,
alebo vykonavané prace sivisiace s predmetom Zmiuvy.

Ziadna &ast Diela alebo zakladov nesmie byt zakrytda na Diele bez sthlasu
Objednavatefa a vykonania sklSok a indpekcii, pozadovanych podia Zmiuvy a
Zhotovitel musi Objednavatelovi oznamit' najmenej 3 (tri} pracovné dni dopredu, kedy
bude zariadenie pripravené k zakrytiu. Pokial Objednavatel neda zékaz na zakrytie,
pripadne sa zakrytia neztdastni, mdze Zhotovitel po splneni predpisanych naleZitosti
¢ast Diela alebo zakladov zakryt.

Oznamenie o zakryti musi byt zapisané v stavebnomontaZnom denniku a potvrdené
podpisom technického dozoru Objednavatela.

Zhotovite! je povinny ohigsit’ prislusnym dradom tie skasky, ohfadom ktorych tato
povinnost vyplyva zo VZPP, resp. povinnost vyzvat Statne organy alebo inl
opravnent organizaciu na Gast pri ski8kach (zviast na vyhradenych technickych
zariadeniach). ‘

V pripade, Ze ma Objednavatel pochybnosti o kvalite uréitych materidlov alebo
vykonanych prac, Zhotovitel je povinny vykonat' opatrenia (vykop, opétovny rozbor a
pod.) podia poZiadaviek Objedndvatela. Ak sa pochybnost’ Objednavatela naplini,
naklady na vykonané opatrenia znaga Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s celym Dielom aj DSV so zakreslenim
v8etkych zmien podfa skutoéného stavu vykonanych prac.

Po ukon&eni &asti Diela a celého Diela Zhotovitel' zabezpedl vydanie pravoplatného
kolauda&neho rozhodnutia (alebo potrebnych rozhodnuti} v zmysle zakona &. 50/1976
Zb. otdzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)} v zneni
neskorsich predpisov a VZPP v oblasti ochrany Zivotného prostredia v plathom znenf.
Zhotovitel zodpoveda za vzniknuty odpad az de doby jeho uloZenia na vyhradené
miesto, resp. odovzdania na zhodnotenie, prip. zneSkodnenie. Vyhradené miesto urdi
Objednavatel.

Zhotovitel' sa zavdzuje nakladat’ so vzniknutym odpadom v stilade so zakonom &.
79/2015 Z.z. oodpadoch aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

8.3.20.1 Zhotovitel zabezpeli uloZenie vzniknutych dementovanych zariadeni, ich dasti,

kablov, atd. uvedenych v nasledujtcej tabuike na vyhradené miesto:

demontované

zariadenia, s nazov druhu odpadu podfa Katalogu & 5ri
prlslu,senstvom, odpadov g k::l p(.‘" k:g:i%:l]a
- atd’ (vyhl. & 385/2015 Z. z.)

Erot med 17 04 01 O
grot hlinik 17 04 02 8]
drot Zelezo a ocel 17 04 05 O
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grot, AlFe lana Zmiedané kovy 17 04 07 9]
kable kable 17 04 11 0
izolatory vyradené zarladenia iné ako uvedené v 16 02

09az160213 16 02 14 O
znedistené obaly obsahujlice zvysky NL* alebo
nadoby od farieb, | kontaminované NL
maziv, olejov ...... 1501 10 N
znetistené absarpenty, filtratné materialy vratane
handry od farieb, |olejovych filtrov inak negpecifikovanych, handry 1502 02 N
maziv, olejov, na Cistenie, ochranné odevy kontaminované NL
absorbenty ......
vypinade, pristr.
transf., kompenz.
kondenzatory
(zariad. s obs. vyradené zariadenia obsahujiice nebezpeéné 16 02 13 N
oleja, SFe) Casfi, iné akc uvedené v 16 02 09 aZ 16 02 12

* nebezpedné latky

Zhodnotenie, resp. zneskodnenie uvedeného druhu odpadu zabezpedéi Objednavatel
na viasiné naklady.

8.3.20.2 Pri odovzdani staveniska predloZi zhotoviiel viastni registraciu v zmysle zak. &.

79/2015 Zz. {§ 98), resp. registrdciu  svojich  subdodavatelov.
Zhotovitel odovzda vzniknuty ostatny odpad, okrem odpadu uvedeného v bode
8.3.20.1 len opravnenej osobe a to pod katalogovym Cislom, kioré urci objednavatel v
stlade s plathou vyhia8kou MZP SR & 385/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég
odpadov. O prevzati ostatného odpadu opravnenou osobou poskytne objednavatefovi
doklad (protokol o prevzati odpadu alebo vazny listok) s uvedenim katalégového &isla
odpadu najneskdr do 10 dni od odovzdania odpadu.

8.3.20.3 Pripadny vznik inych druhov nebezpednych odpadov (okrem odpadov uvedenych

8.3.21

8.3.22

8.3.23

viabutke vbode B8.3.20.1) anakladanie snimi bude Zhotovitel konzultovat

s technikom Zivotneho prostredia, resp. pracovnikom odboru environmentalistiky

Objednévatela a riadit sa jeho pokynmi.
Zhotovitel' berle na seba zodpovednost podla zakona & 364/2004 Z. z. o vodach
a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady & 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskoréich predpisov (vodny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon
o vodach"), v pripade Uniku zne€istujlcich latok do povrchovych, resp. podzemnych
vid spodsobeny jeho cinnostou. Nésledne zabezped! likvidéciu takto vzniknutych $kéd
na vlastné naklady.

Zhotovitel' zabezpedi vykonanie skiiSok tesnosti vodnych stavieb a SO sliZiacich na
zachytavanie znecisfujlcich latok odborne spésobilou osobou na nedestruktivne
skuganie 2. stupfia v zmysle Zékona o vodéch. Protokoly o vykonanych skiskach
odovzda zodpovednému zamestnancovi odboru environmentalistiky Objednavatela.

Instalaciu a manipulaciu s elektrickymi zariadeniami s obsahom SF6 v zmysle zékona
¢. 288/2009 Z. z. ofludrovanych sklenikovych plynoch aozmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskordich predpisov, mdZe vykonavaf iba odborne
spBsobild osoba v zmysle Nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (EU) &.
517/2014 o fludrovanych sklenikovych plynoch, ktorym sa zruSuje nariadenie (ES) &.
842/20086. Zhotovite! vystavi protokol o mnoZstve dodaného SF6, ktory odovzda
zodpovednému technikovi zivotného prostredia Objednavatela. Zhotovitel' v pripade
odcerpania SF6 do tlakovych fliag zabezpedi ich prevoz a uskladnenie na miesto, ktoré

urci Objednavatel.

Zmluva: Realizacia stavby ,Prechod rozvodne 400 kV Podunajské Biskupice na rozvodfiu nového typu®
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8.3.24 Zhotovitel zabezpedi meranie krokovych a dotykovych napéti a odporu uzemnenia el.
stanice podia STN EN 61936-1 a STN EN 50522 a meranie intenzity elekirického
a magnetického pola v celom priestore ESt v zmysle Nariadenia viady &, 209/2016 Z.z.

8.3.25 Zhotovite! poisti Dielo aZz do vy8ky jeho celkove] Zmiuvnej ceny pre pripad vzniku
skody, ktora by mohla vzniknit' poCas vykonévania Diela na krytie:

8.3.25.1 strat a $kod Zhotovitela a Objednavatela sdvisiacich s vykonavanim Diela od zadatia
prac Zhotovitelom aZ do prevzatia Diela Objednavatelom,

8.3.25.2 8kbd a strat tretich osdb, za kioré zodpoveda Zhotovitelom v stivislosti s pinenim
Zmhuvy,

8.3.26 V pripade, Ze Zhotovitel nepredicZi Objednavatefovi najheskdr do prevzatia staveniska
doklad akceptovatelny pre Objednavatela, potvrdzujlici Gginnost poZadovaného
poistenia, Objednavatel je opravneny pozastavit' vietky platby az do doby predioZenia
dokladu o poisteni a bude opravneny odstlpit od Zmiuvy.

8.3.27 Zhotovitel je povinny riadit sa ustanoveniami zékona & 555/2005 o energetickej
hospodamosti budov vzneni neskorSich predpisov (dalej len ZoEHB) a DRS
spracovat tak, aby boli dodrzané miniméine poziadavky na energetickl hospodarnost
novych budov {pripadne zrekonstruovanych budov) a vysiedok energetického posudku
uviest' v technickej sprave DRS.

V zmysle ust. § 5 ods. 2 ZoEHB je energeticka certifikacia povinna pri dokonéeni novej
budovy alebo vyznamnej obnovy existujlicej budovy.

Podla ust. § 14 pism. a) ZoEHB sa povinnhost' energetickej certifikacie vztahuje na
novll budovu a na vyznamne obnovovani existujlicu budovu, ktorych kolaudaéné
konanie sa zadalo po 1. januari 2008, s vynimkou uvedenou v ust. § 2 ods.2 ZoEHB.

8.3.28 Po ukondeni vystavby Zhotovitel zapisniéne odovzda ukonéené Dielo a vypratané
stavenisko Objednavatelovi.

8.3.29 Pri plneni Zmiuvy je Zhotovitel povinny pofinaf’ si tak, aby nedochadzalo ku Skodam
na zdravi, na majetku, na prirode a Zivotnom prostredi. Ak Zhotovitel, resp. jeho
subdodavatelia spdsobia v stvislosti s &innostami, kioré st vykonavané v ramci
plnenia  predmetu  Zmiuyy Objednavatelovi  $kodu, Zhotovitel sa zavazuje
Objednavateiovi nahradit' tUto Skodu v plnom rozsahu,

8.3.30 Zhotovitel moze pracou na predmete zmluvy poverit’ len zamestnancov, ktori su
zdravotne a odborne spbsobil, trestne beziihonni a v pripadoch vstupu do chraneného
priestoru aj psychicky spdsobili.

8.3.31 Zhotovitel zodpoveda za zdravotnul spdsobilost a kvalifikaciu svojich zamestnancov.
Uznavanie dokladov o odborne] kvalifikdcii zamestnancov dodavatela, resp.
dodavatela z Uzemia Glenského &tatu je upravené zakonom €. 442/2015 Z.z. o
uznavani odbornych kvalifikacii, zakon &. 138/1982 Zb. autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inzinierov v zneni neskor$ich predpisov, zdkon €. 125/2006
Z.z. o indpekeil prace a o zmene a doplneni zédkona &. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci

a nelegalnom zamestnavani.

8.3.32 Zhotovite' podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze ma vSetky potrebné opravnenia, ktoré
vyzaduji na vykon diela platné pravne predpisy a Ze je oboznameny so vsetkymi
internymi predpismi objednavatela, ktorych dodrZanie je pofrebné na riadny vykon
diela. Zhotovitel sa zavazuje pri vykone diela dodrZat vietky relevantné platné

technické, bezpetnostné a pravne normy tykajlice sa vykonu diela, ktoré su stanovené |

v jednotlivych pravnych predpisoch, technickych norméch, internych predpisoch
objednévatela a v tejto zmluve. Zhotovitel vyhlasuje, Ze vykonané (zhotovené) dielo
bude spifiat’ vietky parametre, ktoré st pre takéto dielo vyzadované podmienkami
vyrobcu pre montaZ zariadeni, predpismi a normami technickymi, bezpeéhostnymi, a
viecbecne zavaznymi pravnymi predpismi, internymi predpismi objednavatela a touto
zmliuvou.
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8.1

9.2

8.3

8.3.1
9.3.2
9.3.3

0.3.4
8.4

9.5

8.6
9.6.1

9.6.2

9.7

0.8

9.9

IX. ZABEZPECENIE A RIADENIE KVALITY

Do dvoch mesiacov po datume podpisania Zmiuvy odovzda Zhotovitel osobe
opravnene] rokovat’ vo veciach zmluvnych plan kvality (v zmysle STN EN ISO 10005),
ktora zabezped! jeho posldenie a odsuhlasenie v odbornych Gtvaroch Objednavatela,
Realizaéneé prace — stavebn( cinnost je mozné zagat aZz po schvaleni planu kvality
Objednavatelom,.

Plan kvality v rdmci uréenej 3trukfdry dodavatefského systému bude spracovany na
vsetky cCinnosti, t. J. na &innosti na pracovisku aj mimo pracoviska. Zhotovitel
zodpoveda za zabezpedenie viastne] kvality a za kvalitu svojich subdodavatelov.

Plan kvality v Cleneni podia dodavaiefskeho systému bude obsahovat najma:

systém kontroly dodédvok a vykonavania Diela Zhotovitelom u jeho subdodavateiov,
popis v8etkych poloZiek alebo &asti Diela, kde budud vykonané ingpekcie alebo kontroly,
druh previerok, ich formu, formu zdznamov, Specifikaciu tychto previerck a kontrol,
ktoré budi uskutoénené za pritomnosti Objednavatela,

spbsob zadznamu Odajov o indpekaii alebo skiske.

Vysledky inSpekcii, protokoly a certifikaty osvedéujlice kiadné vysledky, kontroly a
skdsky pre prisiusné sluzby, prace a materiadly pouzité pre Dielo, budd odovzdané
Objednavatelovi pred vystavenfm dafiového dokladu, kde uvedené zariadenia, sluzby
a prace pairia. Pred zadatim komplexnych skuSok musia byt vsetky tieto uvedené
dokumenty pre celé Dielo, alebo jeho &ast' k dispozicii u Zhotovitela.

Zhotovitel musl zabezpedit pred zadatim komplexného chodu vSetky odsthlasenia,
certifikéty vztahujlce sa na homologizaciu pre Slovenski republiku, in8pekéné spravy
a iné dokumenty, potrebné na overenie stiladu prislugnych &asti Diela podlfa Zmluvy so
slovenskymi technickymi normami a VZPP alebo s inymi predpismi, pokial to nie je
stanoveng Zmluvou inak.

Zhotovitel obstara na svoje naklady tieto &innosti:

Naklady vyvolané nutnostou nahradit asti Diela znitené potas sk(Sok budl uhradené
Zhotovitefom.

Vydavanie prisludnych dokumentov, t. j. certifikatov, reviznych knih, atd., v sllade
so slovenskymi technickymi normami a VZPP (vratane prekladov do slovenského
jazyka).

Utast Objednavatela na preberacich skuskach u wvyrobcu strojov a zariadeni
zabezpeduje Zhotovitel. Terminy previerok a skisok, ktoré budd wvykonané
v pritomnosti Objednavatela musia byt ozndmené Objednavatelovi najmenej 15
(pédtnast) dnf vopred. Osoba Objednavatela opravnena rokovat vo veciach zmiuvnych
oznami Zhotovitelovi, ktori zamestnanci Objednavatela sa zlGastnia u vyrobcu na
preberacich skUSkach strojov a zariadeni. Zhotovitel zariadi u prisludnej iretej strany
alebo vyrobcu vSetky potrebné povolenia alebo silhlasy pre umoZnenie Ucasti
Objednavatela pri sktidke alebo inSpekcii.

Zhotovitel predlozl Objednavatelovi podkiady o vysledkoch tychto skusok a indpekeit.
Ak sa Objednavatel skisky alebo inSpekcie nezicastni, mdZe potom Zhotovitel tito
skisku alebo indpekciu vykonat bez Udasti Objednévatela a predloZi Objednavatefovi
doklady o ich vysledkoch,

Objednavatel modze pozadovat od Zhotovitefa vykonanie akychkofvek skidok a
in8pekcil, v zmysle slovenskych technickych noriem a VZPP, ktoré nie st uvedené v
plane kvality za predpokladu, Ze takéto skisky a inSpekcie neohrozia postup Diela
alebo vykonavanie ostatnych povinnosti Zhotovitela podia Zmiuvy a dalej za
predpokiadu, Zze primerané nakiady Zhotovitela vyvolané vykonanim tychto skidok a
ingpekcii bud( Objednavatefom Zhotovitelovi uhradené za predpokladu, ze tato skiiska
nepreukazala chybu materidlu, sluzieb a prac vzniknutych z dévodov na strane
Zhotovitefa.
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9.10 Zhotovitel umoZni Objednavatefovi pristup na akékolvek miesto kde je vyrobeny
materidl alebo vykonédvané Dislo za Uéelom inSpekcie postupu prac a spdsobu vyroby
alebo montaze.

9.11 Zhotovitel je povinny ohlasit’ prisiusnym radom tie skusky, ohfadom ktorych tato
povinnost vyplyva zo VZPP (Indpektorat prace), resp. povinnost vyzvat' §tatne orgény
pripadne dalsiu opravnenu organizaciu na dcast pri skiskach (zvlast u vyhradenych
technickych zariadeni).

X. PREUKAZATELNE SKUSKY

10.1  Zhotovitel je povinny vykonat preukazatelné skusky v rozsahu:

10.1.1 individuélne skdgky,

10.1.2 predkomplexné skigky,

10.1.3 komplexné skisky.

10.2  Programy tychio sktSok (individualne skusky, predkomplexné skusky, komplexné
skiidky, komplexny chod), v ktorych bude zoznam vsetkych Ciastkovych skusok, ich
tasovd postupnost, vecnd a obsahovd naplf, pozadované technicko-fyzikaine
parametre, Gdaje pripustnych a nepripustnych hodnét, poZadovany poéet opakovanych
a stanovenych podmienok, za ktorych je moZné skisku uznat ako vyhovujlcu,
vypracuje Zhotovitel a predloZi ich najneskér 1 (jeden) mesiac pred zadatim
individualnych sklsok osobe opravnenej rokovat vo veciach technickych, ktora
zabezpedl ich odsUhlasenie v odbornych Utvaroch Objednavatela. Objednavatel
pozaduje minimalne 15 (patnast) dni na pripomienkovanie programu skGsok. V pripade
nedodrzania lehoty na predloZenie programu skusSok na odsOhlasenie a minimainej
lehoty na pripomienkovanie, ma Objednavatel narok na zmenu programu ski$ok
kedyrolvek, bez toho, aby mal Zhotovitel narok na naviac prace. Protokoly z
vyhodnotenia skOSok st neoddelitelhou sUlastou dokumenticie odovzdania a
prevzatia Diela (vid bod 1.5.22 prilohy &. 1 Zmluvy). Pri tychto skigkach budu splnené
poZiadavky podfa bodov 10.3, 10.4 a 10.5 Zmiuvy.

10.2.1 Skagky budl povazované za vyhovujlce aZz po ich protokolarnom odsUhlaseni
Objednavatefom.

10.2.2 Podmienkou postupného vykonania sk(Sok podfa bodov 10.1.1, 10.1.2 a10.1.3
Zmluvy je Gspedné ukongenie predchadzajicich skGdok potvrdené Objednavatelom.

10.3  Individualne sk(sky:

10.3.1 V8etky meracie a regulaéné zariadenia, riadiace panely, elekfrozariadenia, vratane
pomocnych zariadeni a riadiacich systémov, budd o$etrené, nastaveng, kallbrovang a
pripravené na normalnu prevadzku.

10.3.2 Prisludné manudly, vratane priruciek pre prevadzku a Udrzbu jednotlivych strojov a
zariadeni bud’ protokolarne odovzdang Zhotovitefom Objednavatelovi v slovenskom
jazyku v papierovej aj elektronickej forme, rovnako ako kniha vetkych inSpekcii a
skusok.

10.3.3 Preukazaie/ne oboznadmenie personalu Objednévatela vykona Zhotovitel najneskdr do
ukoncenia individualnych skdsok. Menny zoznam personalu uréeneého na oboznamenie
sa urti Objednavatel' 1 (jeden) mesiac pred individualnymi skiSkami. © oboznameni
bude Zhotovitelom spisany zdznam. Obsah a rozsah oboznamenia odsuhlas(
Objednavatel.

10.4 Predkomplexné skusky:

10.4.1 Budy vykonané po Uspednom ukonéeni individualnych skusok.

10.4.2 V8etky rotacné stroje ako st &erpadla, ventilatory, kompresory, elektrické motory,
nastroje a pod. a pomocné systémy budud odskasané pri zatazen! s ruénym a
automatickym ovladanim pri Uplnych pracovnych podrienkach a s pracovnymi
médiami v systéme.

"
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10.4.3 V8etky pristroje a riadiace panely budi odskG8ané na regulaénd a signalizacni funkeiu
pri minimalnych, normalnych a maximalnych pracovnych podmienkach s procesnymi
médiarni v systémoch.

10.4.4 Funkcie vietkych vypinacich, poistnych a havarijnych systémov budd vyskisané pri
nastavenych hodnotach v priebehu kompletného systémového testu.

10.4.5 Budl vyskisané vietky obvody poruchove] a stavovej signalizacia, meranie a
oviadanie na jednotlivych riadiacich pracoviskach a paneloch.

10.4.6 BudU vykonané skusgky sadinnosti jednotfivych technologickych celkov, pristrojov,
zariaden( a preukazana funkénost ich vzajomnych vézieb.

10.4.7 V pripade vyhradenych technickych zariadeni bude stiéastou predkomplexnych skidok
aj vykonanie odbornych prehliadok a odbornych ski8ok a vydanie spravy oich

vykonani.
10.5 Komplexné skiagky:
10.5.1 Komplexné skisky budl vykonané pre ucelené dasti Diela a celé Dielo

v nadvaznosti na jednotlivé PS a SO, aleboich prevadzkyschopné &asti pred
uvedenim zariadeni do prevadzky v zmysie boduy 1.5.21 prilchy &.1 Zmiuvy. Datum
komplexnych sktSok musi Zhotovitel oznamit Objednavatefovi najneskdér 30
(tridsat) dni pred ich zacatim.

10.5.2 Vietky fazy komplexnych skUisok budll vykonané Zhotovitelom za Gcasti
Objednavatefa. '

10.5.3 Ak Objednavatel nevytvori podmienky pre vykonanie riadneho komplexného
vyskusania, bude dodavka spinena formou dohodnutého néhradného vyskisania.

10.5.4 Po tispadnych komplexnych skigkach kazdej &asti bude vystaveny odovzdéavaci a
preberaci protokol podpisany oboma Zmiuvnymi stranami.

10.5.5 Podmienkou zacatia komplexnych skuSok je, Ze vietky predchadzajice skidky
{(individuaine skusky, predkomplexné skusky) boli Uspe$ne vykonané a ukonéené k
spokojnosti Objednavatela.

10.5.5.1  Pred za¢atim komplexnych skiiSok sa vykona napétova sklgka g skisky ochran,
smerovanie ochran, blokovacie podmienky, komunikécia ochran.

10.5.5.2 Komplexny chod sa povaZzuje za Uspesny, ak Dielo, alebo jeho prevadzkyschopna
¢ast (vratane vsetkych regufaénych zariadeni a elekirosystémov) bude pracovat
neustale najmene] 72 (sedemdesiatdva) hodin bez poruchy podfa dohodnutého
programu.

10.5.5.2.1 Komplexny chod sa povazuje za Gspedny, ak Dielo, alebo jeho prevadzkyschopna
¢ast' (vratane v8etkych regulanych zariadeni a elektrosystémov) pre T404 bude
pracovat neustale najmenej 120 (stodvadsat) hodin bez poruchy podia
dohodnutého programu.

10.5.6 V' pripade, Ze nastane niektord& zo situacii, uvedenych v nasledujlcich
ustanoveniach 10.5.6.1, 10.6.6.2 a 10.5.6.3 podas 72 (sedemdesiatichdva) alebo
120 {stodvadsat) hodinového komplexného chodu, bude tato po odstraneni prigin
poruchy v celej dizke opakovana:

10.5.6.1 Akakolvek porucha alebo preruSenie prevadzky Diela alebo jeho Gasti, z dévodu
chybnej DRS, dodanych materidlov, dielenského vyhotovenia, nespravnej
montaze, alebo z inych dévodov na strane Zhotovitela.

10.56.2 Dielo alebo jeho tast bude z dbvodu odstrahovania porlich stat' viac ako 8 (osem})
hodin mimo prevadzky.

10.6.6.3 Potas 72 (sedemdesiatdva) alebo 120 (stodvadsat) hodinovej prevadzky sa
vyskytni vady, ktoré brania bezpetnej prevadzke.

10.6.7 Pofas 72 (sedemdesiatdva) alebo 120 (stodvadsat) hodinovej prevadzky
zabezpeti Zhotovitel zamestnancov na pracovnu pohotovost pre pripad poruchy,
alebo vady.
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XI. ZMLUVNE POKUTY A NAHRADA SKODY

11.1 V pripade, ak Zhotovitel' nedodrzl termin riadneho dokondéenia ¢asti Diela uréeny
v bode 4.1.3 alebo termin riadneho dokonéenia Diela urdeny v bode 4.1.4 Zmiuvy,
Objednavatel bude opravneny uplatnit' si vo&i Zhotovitefovi zmluvn( pokutu vo
vygke 50 % zo Zmiuyne] ceny Diela, ti. 464.5;?5?55!?{' EUR (slovom:
)ﬁ‘#??fé’gwﬁWﬁ’ﬁ&fﬂ%&%@fﬂfﬂﬁé@ﬁ%@ﬁﬁwﬁfw'fﬁé’s@ PoRERs Iy e i,

11.2 V pripade, ak Zhotovitel' nedodrz! termin riadneho dokoncenia ¢asti Diela:

11.2.1 uréeny v bode 6.2.1, Objednavatel bude opravneny uplatnit' si_ vo&i Zhotovitelovi
zmluvnl pokutu vo vySke 50% z hodnoty Milnika &. 1, t]. ...... S99 947,20 EUR
(slovom: TRR¥oseln s iR e Toket Vedin oo STyridsal Vet b Zhe)

11.2.2 uréeny v bode 6.2.2, Objednavatel bude opravneny uplatnit' si voéi Zhotavitefovi
zmiuvni pokutu vo vyske 50% z hodnoty Milnika &. 2, t], ... 4. &¥7. ¥4 / 7# EUR

{slovom: ¥ ,ﬁ?@é‘émw{ Stymeindles ind s polel m;ﬁa%ﬂmagw E e dendttosion-

11.2.3 uréeny v bdde 6.2.3," Objednavatel’ bude opravneny uplatnit si vogi Zhotovitelovi
zmluvni pokutu vo vyske 50% z hodnoty Mifnika &. 3, t. .......... Y7847 2% EUR
(stovom: Xeuds R Attt cBsrors aackarSalon. Sl a (ool SToN clcéoy,
11.24 uréeny v bode 6.2.4, Objednavatel bude opravneny uplatnit’' si voéi Zhotovitelovi
zmluvn( pokutu vo vyike 50% z hodnoty Milnika & 4, t. ......... 73405 62, EUR
(slovom: Leeuerelabiteay i CrCdlboosemessadivn Fm a vaclisclaba fooy
11.2.5 uréeny v bode 6.2.5, Objednavatel bude opravneny uplatnit’ si voci %%o vitelovi
zmluvhl pekutu vo vyske 50% z hodnoty Milnika €. 5, 1. N 725 EUR
(slovom: (EMeaiSad Gl L pieindio brimbr™ B2R & vediouedbsisat ceatey)
11.2.6 uréeny v bode 6.2.6, Objednavatel bude opravneny uplatnit’ si voéi Zhotovitelovi
zmiuvha pokutu vo V@e 50% z hodnoty Milnika &. 6, t. ........ 229, ¥, EUR
(slovom: Vi FoRURT ARSI oite osemibo Vent” TR o Absattbionsonlt ctusor)
11.2.7 urCeny v bode 8.2.8.1, Objednavatel bude opravneny uplatnit' si voéi Zh%itel’ovi
zmiuvnll pokutu vo y’éke 50% zhodnﬂoty Milnika €. 8.1, L. .ﬂ?.-.ﬁ?.?.:.;... ,%’
EUR (slovom: Dty dniteaintldoenhniomid s ioirere” Eofp a vt a1y entss)

11.2.8 uréeny v bode 6.2.7, Objednavatel bude opravneny uplatnit' si voéi Zhotovitelovi

zmluvnl pokutu vo vyske 50% z hodnoty Milnika &. 7, t}. ............¢ He- PR EUR
(slovom: . FeHtiARr sF Eyet ctems o trinatE EUR A (etcom o 1 2d M“'@J

11.2.9 uréeny v bode 6.2.8, Objednavatel bude opravneny uplatnit' si voci Zhotovitelovi
zmluvnl pokutu vo vydke 50% z hodnoty Milnika &8, 1. ...... 7-@72. .¥¥%.72 EUR

(Slovom: s Gvie. dons Lityee/ tbve En e pcemcro oie et i ErEa Wi Teekey)

11.2.16  ureny v bode 6.2.9, Objednavatel bude opravneny uplatnit' si vod&i Zhotovitelovi
zmluvn( pokutu vo vyske 50% z hodnoty Milnika . 9, tJ @93""’/4‘%/% EUR
(slovom: Ezi’e‘%zmem.&mﬂ"?é&rmmf&%ﬂ‘ EH? & Fraat! eento)

14.2.11 uréeny v bode 6.2.10, Objednavatel bude opravneny uplatnit si voéi Zhotovitefovi

zmluvnd pokutu vo vigke 50% z hodnoty Mitnika &. 10, tj. .. 7:420..#9%,4€ EUR
(slovom: Nt st ) t’_‘/)'(p‘-'oér?lé /'%M'/fo?ﬂ%?’df ek Feva¥ CLtPay, tritiaddten teais

11.2.12  uréeny v bode 6.2.11, Objednavatel bude cpravneny uplatnit' si éoéi %Qotovitei’ovi
zmiuvna ppkutu vo vyske 50% z hodnoty Mitnika €. 11, Lf. .........% %”’??ﬂ'_ EUR
{slovom: xg‘;s.vfh‘gc‘nmf?ﬂ.{}f&?ﬁﬁa{emnﬂaéfm'na{r,t“ EUp o villendesiohrnd ceuvor )

11.2.13  urdeny v bode 6.2.12, Objednavatel bude opravneny uplatnit si voéi Zhotovitelovi
zmluvnt pokutu vo vyske 50% z hodnoty Milnika &. 12, tj. ... £:4€#.£24.7% EUR
(slovom: @ﬁ@@gﬁp‘bﬁ SYOrECHRShA R ess, GVt e St P ecubisert icton. EVI .

11.2.14  urdeny v bode -6.2.13‘?’Ogjednévatel’ bude opravnany uplatnit' si voéi Zhotovitelovi
zmluvnl pokutu vo viske 50% z hodnofy Milnika &. 13, tj. ......... T#3.82%3% EUR
(slovom: ;M@m%;mmeiéyzéemm R et /iy EGR &, Wil FIp des fas)

11.2.15  uréeny v bode 6.2.14, Objednavatel bude opravneny uplatnit' si vodi Zhotovitelovi
zmiuvnd pokutu vo vyske 50% z hodnoty Milnika &. 14, t. ....... 726 2.297,4% EUR

(slovom: \llestie 1ok Ahel.r A s HEMou. G ol o Vo Ao it St rra i
11.2.16  urdeny v bode Eg
zmluvnd pokutu vo }}éke 50% z hodnoty Milnika &. 15, L], ............. .?.7.'43:.3.3%1&. EUR

(slovom: véat rRza M0yt Lrmbarnitied 20V TR o gpeseatbalithn erfos)
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11.2.17

11.2.18

11.2.19

11.2.20

11.2.21

11.2.22

11.2.23

1.3

11.4

11.5

11.6

11.8

11.9

11.10

11.11

urceny v bode 6,2.16, Objednavatel bude opravneny uplatnit’ si VDGI Zho wtelow
zmluvni pokutu vo vySke 50% z hodnoty Milnika &. 16, 4. ... £:222 204 7% EUR
(slovom: Neatum fikalveclo SRerMsiaton Bt abetoreaem s iy seite m‘*‘ ”“‘;”“ cente)
uréeny v bode 6.2.17, Objednavatel bude opra\meny uplatnit’ si voci Zhotovitelovi
zmluvni pokutu vo vyske 50% z hodnoty Mifnika, 6. 17, L. ........ #8% fﬁ’g; 78 EUR
(slovom: m@m@g_mwmm?wﬁwﬂ At Efm Judon AOrrafoid Dbty
uréeny v bede 6.2.18, Objednévatel bude opravneny uplatnit’ si voéi Zhotovitelovi
zmiuvnl pokutu vo vyske 50% z hodnoty Milnika &. 18, t. ..... 7. £2:2:43%.77 EUR
(slovom: ;/mezmm Gk Avs f%’/mfmf Bt e aenigr Vit ortee. Ttede PO TR e,
uréeny v Kode E:‘/Y 2.19, Objednavatel bude opravneny upltatnit’ si vogi Zhotovitelovi
zmiuvn( pgkuiu vo vyske 50% 2 hodnoty Minika &. 19, t. .......... GOF. /3R EUR
(slovom: . Aghrbiriiest S 9Pa Tt oven. totyn i Etrba ViR it eaa.mj
uréeny v bode 6.2.20, Objednavatel bude opra\meny up!atnlt si vocl Zhotowtelow
zmiuvnl pokutu Vo, vyske 50% z hodnoty Milnika €. 20, t)} Wéf’? EUR
(glovom p&fﬁ)@@?ﬁwaldmﬁpfﬂe@ﬂ‘bﬁ'ﬂﬁ’ Wfﬂa— L';‘J?Bsz. /'é’ vy
uréeny v bo e 6j2 21, Objednavatel bude opravneny uplatnit si vom Zhotowtel’ow
zmbuvng pokutu Vi yyske 50% z hodnoty Mitnika €. 21, L. ........ 202 F. 20k EUR
(slovom: s Y20 Govindp siles Fescodpns E20 a /a,rfé’amfwrp”m;g

uréeny v bode 6.2.22, Objednavatel bude opravneny uplatnit si vogi Zhotovntelow
zmiuvnit pgkutu vo vyske 50% z hodnoty Mifnika €. 22, tj. . e Fey 4‘ EUR
(slovom: e/ stnist Gidt deaife ranieicad €@ o 7 Foion vbtsen ’9’%»@:’}

Ak Zhotovitel nesplni povinnost v termine uréenom vbode 7.4 a7.11 Zmluvy,
Objednavatel bude opravneny uplatnit si vodi Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo
vyske 340,- EUR za kazdy deft omeskania, maximéine v8ak do vy&ky 10 % zo
Zmluvnej ceny prisludne] &asti Diela.

Ak Zhotovitel' porudf povinnost ochrany Dévernych informacif v zmysle &L XIV.
tejto Zmluvy, Objednavatel bude opravneny uplatnit si voci Zhotovitelovi zmluvni
pokutu vo vyske 5 000,-€ za kaZdé jednotlivé porusenie tejto povinnosti.

Ak Zhotovitel porudi povinnost zakotvent v bode 8.2.4 Zmiuvy, Objednavatel bude
opravieny uplatnit' si vodi Zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 10 % =zo
Zmluvnej ceny uvadzans] v rozpotte stavby pre PS 07.

Zhotovitel bude povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvné pokuty dohodnuté
v tejto Zmluve aj v pripade, ak porudenie povinnosti, na ktoré sa vzfahujl zmluvné
pokuty, nezavinil,

V pripade, ak v dasledku porudenia povinnosti zo strany Zhotovitela, na ktor(li sa
vztahuje zmiuvnd pokuta vzmysle Zmiluvy, vznikne Objednavatelovi 3koda,
Objednavatel je opravneny domahat sa od Zhotovitela nahrady Skody
presahujice] zmiuvnt pokutu.

V pripade, ak vdosledku poruSenia akejkolvek povinnosti (zmluvnej alebo
mimozmluvnej} zo strany Zhotovitela, na ktord sa nevztahuje zmluvna pokuta
vzmysle Zmluvy, vznikne Objedndvatelovi Skoda, Objednavatel je opravneny
domahat’ sa od Zhotovitela nahrady Skody v plnom rozsahu.

Ak porudenie akejkolvek povinnosti {zmluvnej alebo mimozmluvnej) zo strany
Zhotovitela ma za nasledok poskodenie zdravia ludi alebo majetku tretich osbb
a tito si uplatnia naroky voci Objednavatelovi, Zhotovitel' bude povinny nahradit
Objednavatelovi §kodu v plnom rozsahu za uspokojenie tychto narokov.

Ak konanie Zhotovitefa ma za nasledok porusenle predpisov v oblasti bezpednosti
a ochrany zdravia pri praci (BOZP) poziarnej ochrany (PO) a ochrany Zivotného
prostredla (ZP) a tieto porusenia budu mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo statne] spravy peodia prislusnych VZPP, Zhotovitel bude
povinny nahradit’ Objednavatelovi §kodu v plnom rozsahu zaplatenej pokuty.
Objednavatel mdze uplatnit' svoje prava podfa ustanoveni 11.6 a 11.7 Zmluvy, ak
pisomne upovedomi{ Zhotovitela o naroku, kiory bol vzneseny vodi
Objednavatefovi. Objednavatel umozni Zhotovitelovi, ak o to poZiada, aby viedol

Zmluva: Realizacia stavby ,Prechod rozvodne 400 kV Podunajské Biskupice na rozvodfu nového typu®
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11.12

11.13

11.14

12.1

12.2

12.3

12.4

12.6

12.5.1

12.5.2

12.5.3
12.5.4

12.5.5

12.5.6

12.5.7
12.5.8

12.5.9

vsetky rokovania smerujice k vybaveniu tychto narokov, pripadne sa na nich
aktivne podiefal.

Ak Zhctovitel nedodrZi podmienku u vedent v bode 8.2.11 tejto Zmluvy, Zhotovite!
je povinny uhradit zmluvnt pokutu vo vyske 100 000 eur na zéklade podnetu
subdodavatela.

Za kaZdé jednotlivé poruSenie povinnosti podfa bodu 20.10 Zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit' zmluvnt pokutu vo vyske 5.000,-EUR.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapotitat' svoje splatné pohladavky na
zaplatenie zmluvnych pokidt alebo nahrady Skody, na kioré mu vznikne narok
podla fejto Zmluvy, proti akejkolvek splatne] pohladavke Zhotovitela vodi
Objednavatelovi, ktora Zhotovitelovi vznikne na zaklade Zmiuvy.

Xil. PREBERACIE KONANIE DIELA

Viastnicke préavo prechadza zo Zhotovitela na Objednavatela tykajice sa veci,
strojov, zariadeni a hmotnych vysledkov prac, kioré boli Zhotovitelom dodané
a zabudovane dnom, ked' sa stanu stucéastou stavby Diela po jeho protokolarnom
odovzdani Zhotovitelom a prevzati Objednavatelom.

Podmienky pre odovzdanie Diela zo strany Zhofovitefa a prevzatie zo strany
Objednavatela vzniknd po Uspesnych komplexnych skiSkach jednotlivych ¢ast
Diela, podia vopred dohodnutého programu,

Zhotovitel pisomne vyzve Objednavatela na prevzatie Diela alebo jeho zmluvne
dohodnutej &asti, ktora je riadne zhotovena v stlade so Zmluvou a pripravena na
prevzatie, 15 (patnast) dni pred planovanym ukondenim komplexnych skisok.
Objednavatel vymenuje preberaciu komisiu a zvold preberacie konanie najneskdr
do 14 (8trnastich) dni po doruceni pisomnej vyzvy Zhotovitela.

Na zaklade protokolu o dspeénych komplexnych skigkach spracuje Zhotovitel
protokcly o odovzdani prevzati Casti Diela. Tieto protokoly obsahujli zoznam
dokiadov & dokumentov, kioré pripravi Zhotovitel na odovzdanie a prevzatie
dokonéeného Diela alebo jeho Casti:

spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok pre vyhradené
technické zariadenia,

doklady o vykonanych dradnych skdskach vyhradenych technickych zariadeni
(ust. § 11 vyhlaSsky MPSVaR SR & 508/2008 Zz., kiorou sa ustanovujl
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami  tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi aktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazujd za vyhradené technické
zariadenia),

&pecifikaciu preberaného zariadenia,

sUpis vad a nedorobkov nebraniace bezpeénej prevadzke s dohodnutymi terminmi
ich odstranenia

finanénl rekapitutaciu odovzdanej &asti Diela s podrobnym rozdelenim na
jednotlivé SO a PS vsllade s ocenenym vykazom vymer a komponentnym
roz€lenenim vykonanych prac adodavok v zmysle komponentného ¢&lenenia
v sllade s internou smernicou Objednavatela (priloha & ¢ Zmiuvy),

certifikaty materidlov, konstrukeii, atesty a pasporty zariaden|, navody na montaz,
udrzbu  aobsluhu v slovenskom jazyku, protokoly o nastaveniach zariadeni
a zélohy konfiguracii zariadeni na CD/DVD nosiéi,

revizne knihy kontrol a skiok vykonanych v priebehu vykonavania Diela,
protokoly z vyhodnotenia skisok uskutoénenych v ramci uvedenia Diela alebo jeho
¢asti do prevadzky,

DSV Diela v2 (dvoch) vyhotoveniach v papierovej forme so zakreslenymi
zmenami a odchylkami (nhapr. rucne ceruzkou), ku ktorym doslo pocas
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12.5.10

12.5.11

12.5.12

12.5.13

12.5.14
12.5.15

12.5.16

12.6

13.1
13.2

13.2.1

13.2.2

13.3

13.4

13.5

13.6

vykonavania Diela oproli PD pre stavebné povolenie a doklady, Ze vietky zmeny,
ku ktorym doSlo nad ramec stavebného povolenia, boli riadne prerokované
a kompetentnymi Gradmi schvalené,

geodetickl dokumentaciu (porealizané zameranie polohopis a vyskopis,
geometricky plan potvrdeny prislusnym katastralnym dradom),

reviznu dokumentaciu, stpis uZ odovzdanej dokumentécie pre Dielo alebo jeho
Casti,

doklady o spinenf podmienok stanovenych rozhodnutim stavebnych a inych
$pecialnych dozornych organov,

navrh Gasoveho harmonogramu koneéného vypratania staveniska a likvidacie
zariadenia staveniska,

stavebné a montazne denniky budd k dispozicii pri preberacom konani,

karty bezpetnostnych udajov véetkych médif, kioré obsahujll jednotlivé dodané
elekirické zariadenia,

protokoly z merania krokovych a dotykovych napéti a odporu uzemnenia el
stanice podla STN EN 61936-1 a S8TN EN 50522 a merania intenzity elektrického
a magnetického pola v celom priestore ESt v zmysle Nariadenia vlady &. 209/2016
Z.Z.

Vyhradnym viasinikom vytvorenej dokumentacie, vratane véetkych dispoziénych
prav vratane prav duSevného vlastnictva, sa po zaplateni Zmluvnej ceny, v zmysie
ustanoveni VZPP, stava Objednavatel,

Xill. ZMENOVE KONANIA

Objednavatel ma vyhradné pravo povolovat zmeny PD.

Zhotovitel mdze vykonat zmeny oproti dokumentécii pre realizéciu len po ich
odstihlaseni Objednavatelom.

Zmeny, kforé nemajd vplyv na Zmluvn( cenu, terminy vykonania, kvalitu Diela ako
aj na vydané vzemné a stavebné povolenie, mé2u byt odsihlasené v stavebnom a
montaznom denniku.

Navrhovatel zmeny poZiada o sidhlas na vykonanie zmeny Objednavatela.
Uvedena Ziadost 0 zmenu musi obsahovat'

a) dbvod zmeny,

b)  névrh technického riedenia,

¢} vplyv na terminy,

d)  vplyv na Zmiuvnd cenu,

e}  vplyv na Uzemné a stavebné povolenie,

f} kio bude znasat' naklady zmeny.,

Objednavatel sa k Ziadosti uvedenej v bode 13,2.2 zavizne vyjadri najneskér do
15 (patnastich) dni od obdrzania Ziadosti a nasiedne musi postupovat v sllade s
internou Smernicou SEPS - SM 08/2009 - Prilohou D.

Ak Ziadatelom zmeny je zamestnanec Objednavatela, postupuje vsilade s
internou Smernicou SEPS - SM 09/2009 - Prilohou D.

Odsihlasene zmeny, ktoré maja vplyv na Zmluvnl cenu alebo termin dokonéenia
Diela, musia byt riedené dodatkom k Zmluve.

Kazdy dodatok k Zmluve, ktory mda vplyv na Zmluvnd cenu, musi byt doloZeny
cenovou kalkulaciou. Cenovll kalkulaciu a navrh dodatku vypracuje ta Zmluvnéa
strana, ktora navrhia zmenu.

Zmiuva: Realizacta stavby ,Prechod rozvodne 400 kV Podunajské Biskupice na rozvodiiu nového typu”
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14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

15.1

15.2

15.3

15.4

15.4.1

15.4.2
15.4.3
15.4.4

15.4.5

15.4.6

15.4.7

15.4.8

XIV. OCHRANA DOVERNYCH INFORMAGIH

Na Ggely tejto Zmluvy sa za dbverné informacie povazuju vietky informacie, ktoré
sa tykaju alebo méZu tykat' Diela, vratane a bez obmedzenia vetkych Udajov a in-
formacil, dokumentov a sprav, pondk, cien, navrhov kontraktov, know-how, vzor-
cov, postupov, projektov, fotografii, vykresov, Specifikacii, softwarovych programov
a akychkofvek inych médii nestcich alebo zahriujticich takéto informacie a akych-
kolvek materidlov, ktoré budl pri pouziti tychto dokumentov spracované a budd
tieto informacie ohsahovat' (dalej ien ,Déverné informacie”).

Zhotovitel sa zavazuje pouzit’ vSetky poskytnhuté Doverné informacie vylutne pre
potreby vykonavania Diela. Akékolvek daldie pouZitie Ddvernych informacii bude
podliehat’ predchadzajlicemu pisomnému sGhlasu Objednavatela.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze Ddverné informéacie spristupnf len na zaklade pisomné-
ho sthlasu Qbjednavatefa, atfc len subdodavatefom, dodéavatelom
a zamesthancom tychto subjekiov, avdak iha tym, ktori preukazatelne potrebujii
byt obhoznameny s takymito Dovernymi informaciami pre Gcely riadneho
a véasného vyhotovenia Diela.

Zhotovitel nebude vyhotovovat képie Dévernych informacii, pokial to nebude ne-
whnutné pre potreby opravnenych oséb uvedenych v bode 14.3, ktorf vdak musia
byt viazani zavazkom mianlivosti,

Pre potreby masovokomunikadnych prostriedkov budt informécie poskytované
vyluéne zo strany poverenych zastupcov Objednavatela.

XV. OSTATNE USTANOVENIA A ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstipenie od Zmluvy je U¢inné diiom dorucenia pisomného oznamenia o
odstapeni od Zmluvy druhej Zmiuvnej strane. Odstupenim sa zrusuje Zmluva ex
nunc a Zhotovitel' je povinny zastavit’ vSetky prace na zhotovovanom Diele do 3
{troch) dni od oznamenia tejto skutofnosti zo strany Objednavatefa, pricom
Zhotovite! bude opravneny, na zaklade zapisu o rozpracovanosti Diela
(potvrdeného obidvoma Zmluvnymi stranami), fakiturovat vzniknuté naklady.
Vzniknuté preukazané a Objednavatelom uznané naklady Objednavatel uhradi do
30 (tridsiatich} dni.

V pripade, ak Objednavatel zistl, Ze zamesthancl Zhotovitela, resp. jeho
subdodavatelia zjavhym spédsobom poruduju pracovnd disciplinu, zasady BOZP,
pripadne iné dohodnuté podmienky, méze Objednavatel odstipit od Zmiuvy bez
toho, aby Zhotovitefovi vzniko!l narek na nahradu Skody.

VsUlade s ust. § 344 anasl. Obchodného zékonnika Objednavatel ma pravo
odstupit od Zmluvy z dévodov podstatneho porusenia Zmiuvy.

Podstainym porusenim Zmluvy, vslOlade sust. § 345 ods. 1 Obchodného
zékonnika, sa pre Ucely Zmluvy rozumie:

omeskanie s vykonanim Diela alebo kiorejkolvek asti podla &lanku IV, o viac ako
30 (fridsaf) kalendarnych dnf,

nesplnenie nalezitosti podla bodu 8.3.27, 8.3.28 a &l. XVI. Zmluvy,

nedodrzanie sutaznych podkladov,

porusenie technologickej discipiiny - ak je Dielo vykonévané v rozpore s platnymi
STN a VZPP,

nekvalitou prace - vykonavanie Diela nekvalifikovanymi zamestnancami alebo
subdodavateimi,

Zhotovitel neplni svoju povinnost odstranit’ vady v primeranegj lehote, ktord mu
poskytol Ohjednavatef,

postup Zhotovitela by viedol k podstatnému poruseniu zavézku zo Zmiuvy alebo
v pripade, ak Zhotovitel oznami, Zze vady Diela neodstrani,

strata opravnenia na vykonavanie éinnosti potrebnej na Uéely vykonavania Diela..
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15.4.9

15.4.10
16.5

16.1
16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.1.4

16.1.5

16.2
16.2.1

16.2.2

16.2.3

Nepodstatnym porusenim Zmluvy sa rozumie nedodrZanie ostatnych zmiuvnych
podmienok Zmiuvy okrem podmienok uvedenych v bode 15.4. Na nepodstatné
porusenie Zmiuvy Objednévatel Zhotovitela pisomne upozorni. Po opakovanom
porugeni tej istej zmluvnej povinnosti je Objednavatel opravneny od Zmluvy
odstapit,

porusenie akejkolvek povinnosti Zhotovitela vyplyvajlicsj z &l. XVI Zmluvy.
Objednavatel je opravneny odstlpit' od Zmluvy aj v pripadoch urdenych v ust. §
352 a 356 Obchodného zakonnika.

XVI. BANKOVE ZARUKY

Vieobecné podmienky bankovych zaruk

Zhotovitel je povinny v stivislosti so zabszpetenim svojich zavézkov vyplyvajtcich
zo Zmluvy predlozit Objednavatefovi také bankové zaruky, ktoré musia byt
prijatelné pre Objednavateia. Za "prijateln" bankov(l zaruku sa povaZuje bankovéa
zaruka, ktora bude vystavend s obsahom a vo forme uréenej v tejto Zmiuve.
Bankové zaruky musia byt vystavené v sllade s ust. § 313 a nasl. Obchodného
zakonnika, v slovenskom jazyku bankou s bankovou licenciou v SR s prizhanym
dhodobym credit ratingom minimalne na Grovni BBB+, resp. Baal (Moody's).

V bankove] zaruke musi banka pisomne vyhlasit, Ze neodvolatelne abez
akychkolvek namietok na prvii vyzvu uspokoji Objednavatela uhradenim pefiaZnej
sumy alebo peflaznych stm v akejkolvek vyske, ktorych celkova vyska neprekrod
penaznd sumu, kiord je urCena v bankove] zaruke v pripade, ak Zhotovitel
porusuje svoje zavazky vyplyvajice mu zo Zmluvy alebo VZPP.

V pripade, ak sa pofas platnosti bankove] zaruky zhor3i rating banke, ktorad
vstavila tdto bankov( zaruku, Zhotovitel je povinny do 30 (tridsiatich) dni od
zhor8enia ratingu predioZit Objednavatefovi nov bankovi zaruku vystaven(
bankou, kforej rating bude ‘dosahovat (roven podla bodu 16.1.1 a bude po
obsahovej a formaine] stranke spifat poZiadavky tejto Zmiuvy.

Objednavatel, pred tym, ako bude uplatiiovat pinenie z ktorejkoivek z bankovych
zaruk, je povinny pokusit sa o splnenie svojich narokov podla tejto Zmluvy pisom-
nym poziadanim Zhotovitela o spinenie narokov podla tejto Zmiuvy so stanovenim
lehoty 30 (fridsat) dni na plnenie. Ak Zhotovitel nespini naroky Objednavatela v
stanovene] lehote, Objednavatel je opravneny uplatiiovat’ pinenie z bankovych za-
ruk podla tejto Zmluvy.

Predchadzajici bod 16.1.4 sa nevztahuje na pripady ked Objednavatefovi vznikne
pravo pozadovat plnenie z bankovej zaruky v obdobi kratSom ako 30 (tridsat) dnf
pred skonenim platnhosti prislusne] bankovej zaruky, alebo ked bola prislugna
bankova zaruka vyéerpang, alebo ked zanikla inym spdsobom.

Realizaéna bankova zaruka (performance bond)

Zhotovitel sa zavazuje, Ze do 15 (patnastich) kalendarnych dni od podpisu Zmluvy
predioZi Objednavatelovi (ako sti€ast’ zmiuvného vzahu) realizaénll bankovl z4-
ruku (neodvolatelny, bez akychkolvek namietok a na prvi vyzvué%qna uspesne do-
kon&enie Diela vo vyske 10 % z celkovej Zmiuvnej ceny, t. j. .. &.9%0:6 70,3 EUR
(s!ovom:z.: i ﬂm%www (dalej len ,Realizatna bankova zaruka").
Objednavatel sa zavazuje Realizacn( bankova zaruku na Uspe$né dokoncenie
Diela uvolnif’ do 6-tich mesiacov od terminu dokonéenia Diela.

V pripade, ak platnost Realizagnej hankove] zaruky ma uplynut pred uplynutim
lehoty uvedenej v bode 16.2.2, je Zhotovitel povinny najneskdér do 30 (tridsiatich)
dni pred uplynutim platnosti Realizadnej bankovej zaruky, prediozif novi Reali-
zatntl bankov( zaruku. Ak si Zhotovitel nesplni povinnost podla predchadzajicej
vety, Objednavatel je opravny ¢erpat Bankovl zaruku vo vyske 100% a plnenie
drzat' u seba do uplynutia lehoty uvedenej v bode 16.2.2 tejto Zmiuvy.
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16.2.4

16.2.4.1
16.2.4.2
16.2.4.3
16.2.4.4

16.2.4.5

16.2.4.6

16.3

16.4
16.4.1

16.4.2

16.4.3

16.4.3.1
16.4.3.2

16.5

Bankova zaruka méZe byt pouZita na krytie narokov Objednavatela:

z véd Diela,

na zmiuvnt pokutu,

na nahradu skody,

na dodatoéne naklady a straty Objednéavatela plyntice z nededrZania terminov na

vykonanie Diela iebo jeho &asti zo strany Zhotovitela,

na naklady v désledku odstipenia od Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitela

(dokonéenie stavby v pripade odstlipenia od Zmiuvy zo sfrany Zhotovitela

a v pripade odstlpenia od Zmluvy zo strany Objedndvatela z dévodov uvedenych

v bodoch 15.2, 15.3, 15.4 & 15.8 Zmluvy),

na akékolvek iné naroky Objednavatela vodi Zhotovitelfovi vyplyvajice z tejto

Zmluvy

Naklady spo;ene s Realizaénou bankovou zarukou znasa Zhotovitel. Zhotovitel

nema voci Objednavatelovi pravo na Ziadne sankeie (napr. Uroky z omeskania) ani

vynosy z titulu uplatnenia bankovej zaruky (napr. Uroky zo zadrzanej sumy).

Bankova zaruka pocas plynutia zaruénych déb (warranty bond)

Zhotovitel sa zavidzuje, Ze najneskdr 30 kalendarmych dni pred odovzdanim

a prevzatim &asti Diela v zmysle bodu 4.1.3 tejto Zmluvy predlozl Objednavatefovi

(ako sufast zmluvného vzfahu) bankovi zaruku poéas plynutia zaruénych dob

(neodvolatelnd, bez akychkolvek namiefok ana prvd vyzyu) na zaruéné opravy

Diefa vo vyske 20 % z celkove] Zmluvnej ceny, t. j. 3. 900 4445 EUR (slovom:
wﬁ&@ﬁf@w flﬁdf%ﬂg&ﬁmww (dalej len ,Bankova zaruka poéas plynutia

1

fzarucnyc dob’

Objednavatel sa zavaZUJe Bankowv(i zaruku poéas plynutia zarudnych ddb uvolnif
do 30 (tridsiatich dni) po uplynutl poslednej zaruénej doby podia tejto Zmluvy.
Bankové zaruka podas plynutia zaruénych dob méZe byt poufitd na krytie narokov
Objednavatela:

na zaruéné opravy Diela pocas plynutia zaruénych dob,

na akékofvek iné naroky Objednavatela poCas plynutia zaruénych déb vodi
Zhotovitelfovi vyplyvajuce z tejto Zmiuvy.

Néklady spojené s touto Bankovou zérukou pocas plynutia zaruénych déb znésa
Zhotovitel. Zhotovitel hema voti Objednavatelovi pravo na Ziadne sankcie (napr.
troky z omegkania) ani vynosy z titulu uplatnenia Bankovej zaruky poéas plynutia
zaruénych ddb (napr. Groky zo zadrZanej sumy).

XVil. BEZPECNOST, OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI, POZIARNA OCHRANA A

17.1

17.2

17.3

ZABEZPECGENIE INFORMACNEJ BEZPECNOSTI

Zhotovitel' zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia viastnych zamestnancov
a zamestnancov  subdodévatelov aje povinny dodrZiavat  ustanovenia
VEeobhecnych zmluvnych podmienok zabezpedovania BOZP a OPP - Priloha &. 15
Zmluvy, Zaroveh zabezpedi pred zriadenim staveniska vypracovanie planu
bezpedtnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel menuje zamestnanca ﬁ’f/ ..... chath. \ﬁém% za Kkoordinatora
bezpetnosti v zmysle nariadenia vliady SR & 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravoinych poZiadavkach na stavenisko, ktory bude vykonavat
¢innosti podla prilohy €. 8 Zmluvy.

Zhotovitel menuje zamestnanca / /@@Mf%&ﬁéé& za koordinatora
projektovej dokumentacie vzmysle nariadenia viady SR & 396/2006 Z.z.
o minimanych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, ktory
bude vykonavat' ¢innosti podla prilohy &. 5 Zmiuvy.
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17.4

175

18.1

18.2
18.3

18.4

18.4.1

18.4.2

18.4.3

18.4.4

18.5

186

19.1

19.2

19.3

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani Diela v prevadzkarni Objednavatela
dodrziavat miestne prevadzkove predpisy Objednavatela.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa s obsahom uvedenych predpisov oboznédmi pri
odovzdani staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonévani Diela, ktorého predmetom st prace, sluzby
alebo tovary v oblasti informaéno-komunikaénych technolégil (dalej len ,iCTY),
dodrZiavat V8eobecné zmluvné podmienky zabezpedenia informadénej bezpednosti
- Priloha €. 20 Zmiuvy.

XVIil. AUTORSKE PRAVA

Autorské prava sa riadia zakonom &. 185/2015 Z.z. Autorsky zdkon v zneni ne-
skorsich predpisov (dalej len ,Autorsky zakon®).

Zhotovitel prehlasuje, Ze Dielo neporuduje autorské prava tretich oséh.

Véetky autorske prava k databankam prvkov, symbolov a objekiov vytvorengi
dokumentacie systému Ruplan EVU, prechadzaju v zmysle platnych préavnych
predpisov prava duSevného viastnictva formou vyhradnej licencie v plnom rozsahu
na vietky zname spésoby pouzitia po€as trvania autorskych prav Zhotovitela
s neobmedzencu moZnostou udelenia sublicencii, za zmluvne dohodnutt odmenu
(je stiCastou Zmluvnej ceny dohodnutej v &l V. tejto Zmliuvy) na Objednavatela.
Tieto databanky budt zaglenené do internych databank Objednavatela a budd
silizit' ako podkiadové databanky pre dal$ie projekéné prace pre Objednavatela.
Zhotovite!' udeluje Objednavatelovi v zmysle ust. § 65 a nasl. Autorského zakona
vyhradnl a ¢asovo necbmedzen( licenciu na pouZitie DRS a DSV (Diela)
spodivajucu v nasledujlcich bodoch:

Objednavatel ma prave DRS a DSV v papierovej aj elektronicke] forme pouzivat
a reprodukovat pre viastnt potrebu.

Objednavatel mé& pravo akiualizovat DRS a DSV za uGéelom zaznamenania
skutkového stavu pri zmenach technolégie alebo stavebnej €asti.
Objednavatel ma pravo poskytovat' DRS a DSV fretim strandm ako podklad pre
nasledné projekéné prace iba v zarladeniach Objednavatela ESt Podunajské
Biskupice.

Objednavatel ma préavo zahrnGt' do svojich centralnych databank vsetky objekty
odovzdavané v databankach DRS a DSV, pouZfvat ich pre viastn( potrebu
a poskytovat uvadzané symboly tretim stranam.

Zhotovitel nema pravo poskytovat’ technické podkiady a jestvujice PD, DRS a
DSV poskytnuté Objednavatelom fretim stranam.

Zhotovitel ma& pravo pouZivat Objednavatelom poskytnuté dokumenty, tjf
technické podmienky, normalizované zapojenia, databanky systému Rupfan EVU
a pod., Jen v suvislosti s vypracovanim predmetu diela Zmluvy a nesmie ich
pouzivat' pre vypracovavanie projektov pre tretie strany.

XIX. OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

Pre tiéely teito Zmluvy sa na okolnosti vyludujiice zodpovednost vztahuje pravna
Uprava uvedend v ust. § 374 Obchodného zakonnika.

Okolnosti vylugujice zodpovednost st okolnosti, kioré nie su zavislé od vdle
Zmiuvnych stran, a ktoré Zmluvné strany nemozu ovplyvnit, ako napr. vojna, maobi-
lizacia, povstanie, Zivelné pohromy, teroristicky &in a pod.

Ak bude vykonavanie Diela zastavené v ddsledku okolnosti vyludujticich zodpo-
vednost, je Zhotovitel povinny bezodkladne vykonat opatrenia na zabezpefenie
Diela, aby sa minimalizovali rizikd zniCenia alebo poSkodenia Diela, odcudzenia
¢asti Diela alebo iné Skody.
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19.4

19.5

20.1

20.2

20.3
204

20.5

20.6
20.7
20.8
20.9

Rozsah a spdsob vykonania opatreni na zabezpelenie Diela podla bodu 19.3 a
Ghradu nakiadov na uskutoénenie tychto opatreni dohodnt Zmluvné strany pred
vykonanim prac na zaklade navrau, ktory prediozi Zhotovitef.

Ak je vysledkom okolnosti vyluéujucich zodpovednost havarijny stav, vykona
Zhotovitel opatrenia nha zabezpedenie Diela bezodkladne. Ocenenie uskutoénenia
tychto opatreni dohodnG Zmluvné strany nasledne.

XX. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovite!' znéda nebezpefenstvo Skody na rozostavanom Disle {vratane prevzatych
veci pofrebnych na vykonanie Diela) aZ do odovzdania a prevzatia riadne vykonaného
Diela Objednavatelom. :

Nakolko Objednavatel je povinnou osobou v zmysle zakona & 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam v znenf neskordich predpisov (dalgj len ,Zakon o
slobode informacii‘), Zmiuvné strany st ochoznamené s tym, Ze informacie o Zmluve
bud( zveregjnené spdsobom uvedenym v ust. § 5a ods. 3 Zakona o slobode informdcii
a v rozsshu podia nariadenia viady SR &. 498/2011 Z.z., ktorym sa ustanovuji
padrobnosti o zverejhiovani zmldy v Centralnom registri zmliv a naleZitosti informécie o
uzatvoreni Zmiluvy.

Zmluva nadoblda plathost' a Gdinnost dilom jej podpisu Zmluvnymi stranami.

Prava apovinnosti Zmluvnych stran, kioré nie s0 upravené v Zmiuve, sa riadia
ustanoveniami Obchodnéhe zakonnika a ustanoveniami ostatnych VZPP.

Objednavatel a Zhotovitel sa zavazujl, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im

boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia fretim osobam bez jeho pisomného

slhlasu, alebo tieto informacie nepouziju na iné UCely ako pre pinenie podmienck

Zmiuvy.

Zmluvu je moZné menit' alebo doplitat len pisomnou dohodou Zmiuvhych stran.

Véetka koreSpondencia, ktora sa tyka Zmiuvy musi byt vedena v slovenskom jazyku.

Zhotovitel prehlasuje, Ze vietky prava k duSevnému viastnictvu ma vysporiadané.

Neoddelitelnou stéastou Zmiuvy st prilohy:

. 1 Rozsah Diela

. 2 Technicke poziadavky pre Zhotovitela Diela - v digitalnej forme na CD/DVD nosici,

. 3 Dokumentacia pre stavebné konanie - v digitalnej forme na CD/DVD nosiéi.

. 4 Dokumentacia Zmena stavby pred dokongenim - v digitalnej forme na CD/DVD
nosici.

. 5 Povinnost koordinatora projektovej dokumentacie.

. 6 Povinnosti koordinatora bezpedénosti.

. 7 Interné sStandardy, podnikové normy a prevadzkové instrukcie platné v SEPS - v
digitalnej forme na CD/DVD nosiéi.

. 8 Zistovaci protokol s roziétovanim Zmiuvnej ceny.

. 9 Komponentné ¢lenenie dihodobého hmotného majetku Objednavatela - v digitalnej
forme na CD/DVD nosidi.

. 10 Protokol o odovzdani a prevzati Diela v digitainej forme na CD/DVD nosidi.

. 11 Preberaci protokol o prevzati stroja, protokol o prevzat! DNM v digitélnej forme na
CD/DVD nosiéi.

12 éasovy harmonogram postupu vystavby — vypracuje Zhotovitel.

. 13 Vykaz vymer - vypracuje Zhotovite! v digitalnej a papierovej forme.

. 14 Obsah, rozsah a spdsob vedenia stavebnomontazneho dennika.

. 15 VEeobecné zmluvné podmienky zabezpetovania BOZP a OPP.

. 18 Zoznam subdodavatelov.

¢.17 Tabulky technickych Specifikacii v papierove] a digitélne] forme ~ vyplni Zhotovitel,

O 0 O O

O 0 O

Qe D>

¢

e O O O 0%

Zmluva: Realizacia stavby ,Prechod rozvodne 400 kV Podunajské Biskupice na rozvediiu nového typu”

25226

6




20.10

20.11

2012

20,13

20.14

20.16

. 18 Znaky kvality.

. 19 Vecny a Casovy program pre zariadenia prenosovej siistavy.

. 20 V8eobecné zmluvne podmienky zabezpetovania informalnej bezpeénosti

. 21 Dizajn manual uzivatela

Zoznam subdodavateloy podla prilohy ¢é. 16 je moZné menit' len na zaklade vzajomnej
dohody oboch Zmluvnych stréan formou dodatku k Zmiuve, ktorého obsahom bude
novy zoznam subdodavatelov.

Za ulelom vyhotovenia referencie v sulade s ust. § 12 ods. 4 pism, d) zékona ¢&.
343/2015 Z. z. o vergjnom obstaravani a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov
v zheni neskorgich predpisov, vykona Objednavatel hodnotenie kvality podia kritéril a
spdsobom stanovenym v prilohe &. 18 Zmluvy.

Tato Zmluva je vypracovand v 4 {8tyroch) rovnopisoch, z ktorych kazda zo Zmluvnych
stran obdrzi po 2 (dve) vyhotovenia.

Zmluva sa spravuje pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Na prejednavanie
a rozhodovanie sporov tykajlcich sa tejio Zmiuvy je dana pravomoc stdov Slovenskej
republiky.

Ak by niektoré z ustanoveni Zmiuvy bolo, alebo sa stalo neldinnym, neplatnym,
nezakonnym alebe nevykonatelnym (dalej len ,Vada pdvodného ustanovenia”),
nebude tym dotknuta, ani obmedzena platnost, Géinnost a vykonatelnost ostatnych
ustanovenf Zmiuvy. Zmluvné strany sa zavazujl, Ze takio dotknuté ustanovenia
Zmluvy nahradia novym ustanovenim, ktoré netrpi Vadou podvodného ustanovenia
a v &o najvy$Sej moznej miere zodpoveda zmyslu a Géelu Upravy prav a povinnosti
obsiahnutych v zruSenom ustanoventi.

Zmluvné strany vyhlasujl, Ze Zmiluva nebola uzavreta v tiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok a predstavuje prejav ich vole, ktory je urobeny slobodne,
vézne, uréite a zrozumitelne, a ktory nie je urobeny v omyle a svojim obsahom alebo
udelom neodporuje alebo neobchddza zakon. Dalej Zmluvné strany vyhiasuji, Zze st
spbsobilé na uzatvorenie Zmluvy a jej plnenie je mozné, st cboznamené s jej obsahom
a bez vyhrad s nimi stlhlasia, na znak oho k Zmluve pripajaju svoje podpisy.

0O O O O

V Bratislave, dia: Vv “Prahe diia; 2. 44.201C

Objednéavatel:

predseda predstavenstva

Ing. Michal Pokorny
podpredseda predstavenstva

--------------------------------------------

Ing. Miroslav Stejskal
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