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Zväzok 2 2 
Zmluva o Dielo  

ZMLUVA O DIELO 
ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 

 
evidenčné číslo Objednávateľa: 

evidenčné číslo Zhotoviteľa: 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe výsledku nadlimitnej zákazky  

na predmet obstarávania  

 „Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná  v zmysle zmluvných 

podmienok FIDIC – „červená kniha“ 

(ďalej tiež len „Zmluva o Dielo“ alebo „ZoD“ alebo „Zmluva“) 
 

medzi zmluvnými Stranami 
Objednávateľ: 
 
Obchodné meno: Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 

Sídlo:             Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika 

Právna forma:             akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B 

Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené: 
                                   Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
                                   Ing. Ladislav Dudáš, PhD., podpredseda predstavenstva 
Bankové spojenie:      UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka 

zahraničnej banky 
Číslo účtu: SK3011110000006624859013, SWIFT: UNCRSKBX  
IČO: 35 919 001 
IČ DPH:              SK 202 193 7775 
Tel./Fax: 02/583 11 111, 02/583 11 701 
 
(ďalej len „Objednávateľ“)  
 
 a 
 
Zhotoviteľ: 
 
Obchodné meno:   
Sídlo:  
Právna forma:  
Štatutárny orgán:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IČO:    
IČ DPH:   
Tel./Fax:  
 
(ďalej len „Zhotoviteľ”) 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné Strany“) 
 
sa dohodli nasledovne: 
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Zväzok 2 3 
Zmluva o Dielo  

1. Zmluvou o Dielo sa rozumejú v tomto bode uvedené dokumenty, ktorých poradie 
záväznosti je (v zostupnom poradí) nasledovné: 
 
(a) Zmluvné dojednania  (Zväzok 2, Časť 1 súťažných podkladov) 
(b) Ponukový list (Zväzok 1 Príloha B1 súťažných podkladov) 
(c) Príloha k ponuke (Zväzok 2, Časť 3 súťažných podkladov) 1 
(d) Osobitné zmluvné podmienky (Zväzok 2 , Časť 2.2 súťažných podkladov) 
(e) Všeobecné zmluvné podmienky (Zväzok 2, Časť 2.1 súťažných podkladov) 

(neprikladajú sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy) 
(f) Technické špecifikácie (Zväzok 3 súťažných podkladov) ( na priloženom CD/DVD 

nosiči) 
(g) Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom (Zväzok 5 súťažných podkladov, na 

priloženom CD/DVD nosiči) 
(h) Cenová časť (Zväzok 4 súťažných podkladov)2 
(i) Ponuka Zhotoviteľa (neprikladá sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy) 
(j) Vzorové tlačivá (Zväzok 2 Časti 43 až 9 súťažných podkladov) 
(k) ďalšie dokumenty tvoriace Zmluvu4      
Vyššie uvedené dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo musia byť chápané ako vzájomne sa 
vysvetľujúce a dopĺňajúce. 

                                                                        
2. V Zmluve o Dielo majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v ďalej 

uvádzaných Zmluvných podmienkach. 
3. Dodatky a prílohy budú mať rovnaké poradie dôležitosti ako dokumenty, ktoré upravujú. 

Ak sa v uvedených dokumentoch vyskytne nejasnosť alebo nezrovnalosť, 
Stavebnotechnický dozor vydá akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn. 

4. Súťažnými podkladmi sa rozumejú Zväzky 1 až 5 poskytnuté uchádzačovi v rámci 
procesu verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy o Dielo. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo sú aj vysvetlenia súťažných podkladov. 
V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú dokumenty tvoriace 
Zmluvu o Dielo, v takom prípade majú pred týmito dokumentmi tvoriacimi Zmluvu o Dielo 
prednosť a platí dané vysvetlenie súťažných podkladov. 

6. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje Objednávateľovi, že vyhotoví a dokončí Dielo „Zhotovenie 
stavby Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná" a odstráni akékoľvek jeho vady v súlade 
s ustanoveniami Zmluvy o Dielo. 

7. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie Diela 
Zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v Zmluve. DPH bude fakturovaná 
v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky účinnými v čase fakturácie, pričom 
prípadná zmena DPH sa nepovažuje za zmenu Zmluvnej ceny Diela a Objednávateľ sa 
zaväzuje takto uplatnenú DPH Zhotoviteľovi zaplatiť. 

 

                                                
1
 Príloha k ponuke vrátane vysvetlení v zmysle bodu  5 Zmluvných dojednaní   - k písomnému vyhotoveniu Zmluvy sa prikladajú aj 
vysvetlenia v písomnom vyhotovení    

2
 Cenová časť (Zväzok 4) – k písomnému vyhotoveniu Zmluvy sa prikladá časť 4.1. až 4.9 v písomnom vyhotovení a aj na 
priloženom CD   

3
 Vzorové tlačivá zábezpeky na vykonanie prác, zábezpeky na záručné opravy, zábezpeky na zadržané platby budú 

nahradené po predložení originálov zábezpeky na vykonanie prác, zábezpeky na záručené opravy, zábezpeky na 

zadržané platby 

 
4
  

1. V prípade, ak Zhotoviteľom je viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili  
zoskupenie bez právnej subjektivity, napr. združenie podľa § 829 Občianskeho zákonníka, neoddeliteľnou súčasťou 
Zmluvy o Dielo bude aj zmluva o združení. 

2. Plná moc v zmysle bodu 10 Zmluvných dojednaní 
3.    Ostatné doklady, ktoré Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač predkložil v rámci poskytnutia súčinnosti pred podpisom Zmluvy 

(neprikladajú sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy)  
 



Súťažné podklady: Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná       Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
                                                                                                   Dúbravská cesta 14,841 04 Bratislava 
Zadávanie nadlimitnej zákazky – Práce „červený FIDIC“    

 
 

Zväzok 2 4 
Zmluva o Dielo  

 
 
8.      Akceptovaná zmluvná hodnota  Diela bez DPH.........................................    EUR 
         DPH 20%    ................................................................................................   EUR 

Akceptovaná zmluvná hodnota Diela vrátane DPH....................................   EUR 
(slovom ......................................................................................................    EUR) 

 
9. V prípade, ak je Zhotoviteľom  viac  právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu 

Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, sa pod pojmom Zhotoviteľ 
rozumejú všetci účastníci Zmluvy na strane Zhotoviteľa. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy 
o Dielo je v takomto prípade úradne overená fotokópia zmluvy o vytvorení predmetného 
zoskupenia medzi jednotlivými účastníkmi Zmluvy na strane Zhotoviteľa, pričom uvedená 
zmluva musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými vo Zväzku 1 súťažných 
podkladov. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o vytvorení zoskupenia bez právnej 
subjektivity sa Zhotoviteľ zaväzuje doporučene doručiť do sídla Objednávateľa fotokópiu 
dodatku k tejto zmluve, a to v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jeho podpísania 
účastníkmi zoskupenia. Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa postupovať podľa 
podčlánku 1.14 Zmluvných podmienok. 

10.   V prípade, ak v mene Zhotoviteľa koná splnomocnený zástupca, neoddeliteľnou súčasťou 
tejto Zmluvy o Dielo je plná moc udelená Zhotoviteľom v súlade s podmienkami 
uvedenými vo Zväzku 1 súťažných podkladov.  

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť Dielo prostredníctvom tých osôb, ktorými 
podľa zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov preukazoval splnenie podmienok účasti v 
nadlimitnej zákazke na predmet zákazky „Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R3 
Tvrdošín - Nižná “ („kľúčoví odborníci na stavbe“). Ak nebude možné Dielo vyhotoviť 
a dokončiť prostredníctvom týchto osôb, je Zhotoviteľ povinný Dielo  vyhotoviť a dokončiť 
prostredníctvom osôb spĺňajúcich totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej 
praxe za podmienky dodržania ustanovení zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

12. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne podľa tejto Zmluvy o Dielo nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi, zaplatením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok 
Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Splnenie akejkoľvek povinnosti 
zabezpečenej inštitútom zmluvnej pokuty nie je dotknuté ani po zaplatení zmluvnej 
pokuty. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné Strany dohodli, že pri uplatnení nároku 
Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo náhrady škody podľa tejto Zmluvy 
o Dielo sa nepoužije ustanovenie podčlánku 2.5 Zmluvných podmienok. Zmluvné strany 
sa zároveň dohodli, že pri uplatnení nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto 
Zmluvy o Dielo sa ustanovenie § 300 Obchodného zákonníka neuplatňuje. 

13. Zmluva o Dielo  je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Objednávateľ 
a dva Zhotoviteľ.  

14. Zmluva nadobúda platnosť dňom  jej podpísania oboma zmluvnými Stranami. Účinnosť 
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

15. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Zmluvných dojednaní sú tieto prílohy: 

 Príloha č.1 -  Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok  (príloha B2B Zväzku 1 

súťažných podkladov) 

 Príloha č.2 - Zoznam kľúčových odborníkov na stavbe a to: Predstaviteľ Zhotoviteľa 

(riaditeľ stavby), hlavný stavbyvedúci (zástupca riaditeľa stavby), stavbyvedúci na 

mosty, hlavný geodet Zhotoviteľa, odborník zodpovedný za kontrolu kvality, geotechnik  

 Príloha č. 3 - Harmonogram prác 

časť 3.1: Vecný harmonogram  
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Zväzok 2 5 
Zmluva o Dielo  

časť 3.2: Míľniky  

časť 3.3: Fakturačný harmonogram 

16. Zmluvu je možné meniť na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované 
a podpísané oboma zmluvnými Stranami, s výnimkou uvedenou v bode 17 týchto 
Zmluvných dojednaní. Dodatok k Zmluve o Dielo musí byť podpísaný oprávnenými 
zástupcami zmluvných Strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom 
prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k Zmluve o Dielo nedošlo. Zhotoviteľ 
berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať 
v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodatky okrem iného budú obsahovať 
všetky úpravy, ktoré vznikli za príslušné obdobie v dôsledku plnenia Zmluvy o Dielo, 
spolu s podpornou dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav. Tieto 
úpravy sa môžu týkať zmeny množstiev, ktoré nastali v dôsledku merania a oceňovania 
Diela pre účely platby podľa čl. 12 Zmluvných podmienok, Zmien a úprav podľa čl. 13 
Zmluvných podmienok vrátane zmien Prílohy č.3 týchto Zmluvných dojednaní, Nárokov 
Objednávateľa podľa podčl. 2.5 Zmluvných podmienok, Nárokov Zhotoviteľa podľa 
podčl. 20.1 Zmluvných podmienok a iných dôležitých okolností, ktoré vznikli v 
dôsledku plnenia Zmluvy o Dielo. Prílohy k dodatkom a k pokynom na Zmenu - ocenené 
Výkazy výmery /rozpočty/ - je potrebné predkladať v papierovej forme a v elektronickej 
forme na CD/DVD nosiči  v zmysle dátového predpisu Objednávateľa uvedeného na 
stránke http://www.ndsas.sk/. Dodatky sa budú uzatvárať podľa potreby najneskôr 
k 30.6. a k 31.12. príslušného roku a podklady k nim pripraví tá zmluvná Strana, ktorá 
potrebu uzavretia dodatku vyvolala tak, aby dátumy uvedené v predchádzajúcej vete boli 
dodržané. Vydanie Priebežných platobných potvrdení za skutočne vykonané práce 
vrátane Zmien a nárokov nie je podmienené uzatvorením dodatku a bude prebiehať 
v príslušnom čase v súlade so Zmluvou o Dielo na základe skutočne vykonaných 
a odsúhlasených množstiev, vydaných pokynov na Zmenu, schválenia Zmeny alebo 
nároku.  

17. Zmluvné Strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Príloh č. 1 týchto Zmluvných dojednaní 
(uvedených v  bode 15 Zmluvných dojednaní) nie je potrebné uzatvoriť dodatok k Zmluve 
o Dielo. Zmena Prílohy č. 1 sa realizuje postupom v zmysle podčlánku 4.4b Zmluvných 
podmienok. Zmena Prílohy č.3 sa realizuje postupom v zmysle podčl. 13.3 Zmluvných 
podmienok, čím nie je dotknutá povinnosť zmluvných Strán uzavrieť písomný dodatok 
podľa bodu 16 týchto Zmluvných dojednaní. 

18. Zhotoviteľ nie je oprávnený zriadiť záložné právo na akékoľvek peňažné pohľadávky 
Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, ktoré mu vzniknú na základe tejto Zmluvy o Dielo bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený 
postúpiť akékoľvek pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy o Dielo na tretiu osobu bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

19.  Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontrolu/auditu súvisiaceho s uskutočňovanými 
prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku (NFP), a to oprávnenými osobami (Zhotoviteľ NFP, Útvar následnej 
kontroly, NKÚ SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu 
a jeho spolupracujúce orgány, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho 
dvora audítorov) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

http://www.ndsas.sk/
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Zväzok 2 6 
Zmluva o Dielo  

20.  Zmluvné Strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať 
zmluvnú pokutu, penále, jednorázové odškodnenie či akúkoľvek inú peňažnú sankciu, 
nároky Objednávateľa (a to splatné, ako aj nesplatné) uplatnené na základe tejto Zmluvy 
o Dielo voči ktorejkoľvek peňažnej pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi (a to 
splatnej, ako aj nesplatnej). V prípade jednostranného započítania splatnej a nesplatnej 
pohľadávky, prípadne nesplatnej a nesplatnej pohľadávky, tieto zaniknú okamihom, kedy 
Objednávateľov prejav vôle smerujúci k započítaniu bude doručený Zhotoviteľovi.21. 
 Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tejto Zmluve o Dielo sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné Strany sa 
dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich  sa tejto Zmluvy o Dielo 
a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných strán je 
zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky. 

22. Zmluvné Strany vyhlasujú, že si Zmluvu o Dielo riadne prečítali, jej obsahu porozumeli 
a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite 
a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku a Zmluvu o Dielo neuzatvárajú za 
jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali. 

 
 
V Bratislave, dňa..............                                  V ........................, dňa ............... 
 
Objednávateľ: Zhotoviteľ: 
 
Odtlačok pečiatky Odtlačok pečiatky 

                
 
 
 
 
 
 
         Ing. Ján Ďurišin  
      predseda predstavenstva  
          a generálny riaditeľ  
 
      
 
 
 
 
   Ing. Ladislav Dudáš, PhD.  
   podpredseda predstavenstva     
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Zväzok 2 2 
Zmluvné podmienky 

ZMLUVA O DIELO 
ZMLUVNÉ PODMIENKY  

 
 

Zmluvné podmienky pozostávajú zo „Všeobecných zmluvných podmienok“, vrátane Prílohy „ 
Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov“ a z „Osobitných zmluvných podmienok“, 
ktoré predstavujú doplnky, úpravy a dodatky k Všeobecným zmluvným podmienkam. 
 

 
ČASŤ 2.1 VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY 

 
Všeobecné zmluvné podmienky sú nemenné, zostávajú v plnej platnosti v takom rozsahu, 
v akom nie sú upravené alebo doplnené Osobitnými zmluvnými podmienkami. 
 
Všeobecné zmluvné podmienky sú súčasťou: 
“Zmluvných podmienok na výstavbu, pre stavebné a inžinierske Diela projektované 
Objednávateľom, (,,červená kniha“), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou 
konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.   
 
 
Všeobecné zmluvné podmienky je možné zakúpiť na adrese: 
 
Slovenská asociácia konzultačných inžinierov – SACE 
Trnavská cesta 25 
831 03 Bratislava 
tel.: +421 2 50 234 510 
e-mail: tajomnik@sace.sk 
www.sace.sk 

 
Výrazy a definície použité vo Všeobecných a v Osobitných zmluvných podmienkach vychádzajú 
z výrazov a definícií tak ako sú uvedené v oficiálnom preklade “Zmluvných podmienok na 
výstavbu, pre stavebné a inžinierske Diela projektované Objednávateľom“, Prvé vydanie 1999 
vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), ktoré boli 
preložené z anglického originálu “Conditions of Contract for Construction”, First Edition 1999 
(,,red book“) published by the Fédération Internationale des Ingénieurs–Conseils (FIDIC)“ 
Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov – SACE v roku 2008. 
 
 
V súlade s textom  Predslovu anglického originálu Všeobecných zmluvných podmienok, 
podľa ktorého „FIDIC považuje za oficiálne a autentické texty verzie v anglickom jazyku“, 
v prípade sporov medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom bude mať prednosť  anglická 
verzia Všeobecných zmluvných podmienok. 
  

mailto:tajomnik@sace.sk
http://www.sace.sk/
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Zväzok 2 3 
Zmluvné podmienky 

 
ČASŤ 2.2 OSOBITNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY 

 
Jednotlivé podčlánky Osobitných zmluvných podmienok upravujú alebo doplňujú Všeobecné 
zmluvné podmienky. 
 
 
Podčlánok  
1.1 

Definície 1.1.1.1 “Zmluva”  
 
Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných 
zmluvných podmienkach a nahraďte 
nasledovným: 
 
“Zmluva” znamená Zmluvu o Dielo, tak ako je 
definovaná v Zmluvných dojednaniach 
(Zväzok 2 Časť 1 súťažných podkladov).” 
 

1.1.1.2 Vypúšťa sa 

1.1.1.3 „Oznámenie o prijatí Ponuky” 
 
Odstráňte pôvodný text vo Všeobecných 
zmluvných podmienkach a nahraďte 
nasledovným: 
 
„Oznámenie o prijatí Ponuky” znamená 
„Zmluvu o Dielo“ a dátum vydania alebo 
obdržania Oznámenia o prijatí Ponuky 
znamená dátum nadobudnutia účinnosti 
Zmluvy o Dielo.“ 
 

 
 

1.1.1.5 „Technické špecifikácie” 
 
Na konci definície doplňte: 
 
„Technické špecifikácie” zahŕňajú Zväzok 3 
súťažných podkladov (Technické 
špecifikácie) a všetky ostatné dokumenty 
Zmluvy, ktoré špecifikujú Dielo po technickej 
a kvalitatívnej stránke a definujú požiadavky 
Objednávateľa na prípravu, realizáciu, 
kontrolu a prevzatie vykonaných prác.“  
 

 
 1.1.1.6 „ Výkresy“ 

 
Pôvodný text definície nahraďte nasledovne: 
 
„Výkresy znamenajú Zväzok 5 súťažných 
podkladov (Dokumentácia poskytnutá 
Objednávateľom), a všetky dodatočné 
a zmenené výkresy vydané Objednávateľom 
(alebo v zastúpení Objednávateľa) v súlade 
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Zmluvné podmienky 

so Zmluvou.“ 
 

 
 1.1.1.10 „Výkaz výmer” a „Hodinové zúčtovacie 

sadzby” 
 
Na konci definície vložte: 
 
„Výkaz výmer je zostavený podľa Triednika 
stavebných prác vydaného v roku 2004 
Ministerstvom výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky.“  
 

 
 1.1.1.11 „Faktúra“ 

 
Vložte novú definíciu: 
 
„Faktúra znamená doklad, ktorý musí spĺňať 
náležitosti účtovného dokladu v zmysle 
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov a daňového 
dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov.“ 
 

 
 

1.1.1.12 „Stavebný denník“ 
 
Vložte novú definíciu: 
 
„Stavebný denník znamená dokument, 
ktorého náležitosti stanoví zákon č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov 
a vykonávacie predpisy k nemu.“ 
 

 
 

1.1.1.13 „Zákon o verejnom obstarávaní“ 
 
Vložte novú definíciu: 
 
„Zákon o verejnom obstarávaní znamená 
zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.“ 
 

 
 

1.1.2.4 „Stavebný dozor“ 

 
Pôvodný text definície nahraďte nasledovne: 

„Stavebný dozor znamená 
Stavebnotechnický dozor, t.j. osobu 
ustanovenú Objednávateľom na výkon 
funkcie Stavebnotechnického dozoru pre 
účely Zmluvy. Ak je kdekoľvek v Zmluve 
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Zmluvné podmienky 

uvedený pojem Stavebný dozor, myslí sa tým 
Stavebnotechnický dozor podľa tohto 
podčlánku.“ 

 

 
 

1.1.2.6 „Personál Objednávateľa“  

Pôvodný text definície nahraďte nasledovne: 
 
„Personál Objednávateľa znamená tím 
Stavebnotechnického dozoru podľa 
podčlánku 3.1 (Povinnosti a právomoc 
Stavebnotechnického dozoru) a pracovníkov 
Objednávateľa (zamestnanci Objednávateľa 
a zmluvní partneri Objednávateľa), ako aj 
všetkých ostatných pracovníkov oznámených 
Zhotoviteľovi Objednávateľom alebo 
Stavebnotechnickým dozorom ako Personál 
Objednávateľa.“ 

 

 
 

1.1.2.8 “ Podzhotoviteľ” 

 
Pôvodný text definície nahraďte nasledovne: 

“Podzhotoviteľ znamená každú fyzickú alebo 
každú právnickú osobu, ktorá na základe 
priameho zmluvného vzťahu so Zhotoviteľom 
realizuje pre Zhotoviteľa projektové práce (ak 
sú) alebo stavebné práce alebo realizuje 
dodávku a montáž Technologického 
zariadenia ako aj právnych nástupcov 
všetkých týchto osôb.“ 

 
 

1.1.2.8.1 Vložte novú definíciu „Priamy 
Podzhotoviteľ “ 
 
„Priamy Podzhotoviteľ je Podzhotoviteľ, ktorý 
na základe priameho zmluvného vzťahu so 
Zhotoviteľom realizuje pre Zhotoviteľa 
projektové práce (ak sú) alebo stavebné 
práce alebo realizuje dodávku a montáž 
Technologického zariadenia v sume rovnej 
alebo vyššej ako 0,5% z Akceptovanej 
zmluvnej hodnoty bez DPH ako aj právnych 
nástupcov všetkých týchto osôb.“  
 
 

 
 

1.1.2.11 Vložte novú definíciu „Dodávateľ 
Zhotoviteľa“ 

„Dodávateľ Zhotoviteľa“ znamená fyzickú 
alebo právnickú osobu v priamom zmluvnom 
vzťahu so Zhotoviteľom, ktorú nie je možné 
subsumovať pod pojem Podzhotoviteľ  alebo 
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Zväzok 2 6 
Zmluvné podmienky 

Priamy Podzhotoviteľ ako aj právnych 
nástupcov všetkých týchto osôb.“ 

 

 
 

  

 
 

1.1.3.10 Vložte novú definíciu „Záručná doba“ 
 
„Záručná doba“ znamená obdobie pre 
oznámenie vád na:  

a) Diele alebo Sekcii alebo časti Diela 
(podľa okolností), ktoré je uvedené 
v Prílohe k ponuke pre stavebné práce 
a Technologické zariadenie, počítané 
od dátumu potvrdenia dokončenia Diela 
alebo Sekcie potvrdeného podľa 
podčlánku 10.1 (Preberanie Diela 
a Sekcií), alebo  

b) (pokiaľ Dielo bolo preberané po 
častiach) počítané od dátumu 
dokončenia časti Diela potvrdeného 
podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí 
Diela). 

 
„Objednávateľ má právo požadovať, aby 
Zhotoviteľ v Záručnej dobe odstránil 
akékoľvek vady Diela spôsobené v dôsledku 
porušenia Zhotoviteľových povinností.  
 
Na účely Zmluvy má Dielo vady aj v prípade, 
ak vyhotovenie Diela nezodpovedá  účelu 
požadovanému v Zmluve alebo ak nie je 
predmet Diela zhotovený v súlade so 
všeobecne záväznými Právnymi predpismi 
a technickými predpismi a technickými 
normami účinnými na území Slovenskej 
republiky. 
 
Záručná doba sa vzťahuje aj na 
Technologické zariadenia a Materiály dodané 
Zhotoviteľom, ktoré sú určené, aby sa užívali 
po kratšiu dobu ako je Záručná doba. 
Zhotoviteľ poskytne na Technologické 
zariadenia a Materiály, ktoré sú určené, aby 
sa užívali po kratšiu dobu rovnakú záruku 
ako na celé Dielo. Zhotoviteľ je povinný 
počas plynutia Záručnej doby dodať, vymeniť, 
resp. nahradiť akékoľvek Technologické 
zariadenia a Materiály dodané Zhotoviteľom, 
ktoré sú určené, aby sa užívali po kratšiu 
dobu ako je dĺžka Záručnej doby.“  
 

  1.1.4.1 „Akceptovaná zmluvná hodnota” 
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Zmluvné podmienky 

 
Pôvodný text definície nahraďte nasledovne: 

„Akceptovaná zmluvná hodnota“ znamená 
„Navrhovanú zmluvnú cenu“ uvedenú 
v ponuke uchádzača tak, ako je akceptovaná 
v Zmluvných dojednaniach za vyhotovenie 
a dokončenie Diela a odstránenie 
akýchkoľvek vád.“ 
 

  1.1.4.11 „Zádržné“ 

Na konci definície doplňte nasledovný text: 
 

„Ak v Prílohe k ponuke nie je uvedená výška  
percenta zadržaných platieb, tento podčlánok 
nebude platiť.“ 

  1.1.5.9 Vložte novú definíciu: 

„Časť stavby“, “stavebný objekt“, 
„prevádzkový súbor”, „technologická 
časť“, „objekt“ 
 
Kdekoľvek sa v Zmluve vyskytujú výrazy 
„časť stavby“, „stavebný objekt (SO)“ alebo 
„prevádzkový súbor (PS)“, „technologická 
časť“ alebo „objekt“ má sa za to, že tieto 
výrazy sú rovnocenné a majú byť 
interpretované rovnako ako výraz „časť 
Diela“. 

  1.1.6.3 „Zariadenie Objednávateľa” 
 
Na konci tejto definície vložte: 

„Ak to bolo vopred oznámené Zhotoviteľovi, 
Zariadenie Objednávateľa môže zahŕňať 
zariadenie a predmety vo vlastníctve iných 
subjektov v Slovenskej republike a v užívaní 
Objednávateľa. 
Zmluvné Strany vylučujú použitie ust. § 539 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako 
len „Obchodný zákonník).“ 
 

  1.1.6.5 „Právne predpisy“ 
 
Definícia sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim 
textom: 
 
„Právne predpisy znamenajú všetky 
všeobecne záväzné právne predpisy 
uverejnené v Zbierke zákonov SR, najmä 
Ústava SR, ústavné zákony, medzinárodné 
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Zmluvné podmienky 

zmluvy s aplikačnou prednosťou pred 
zákonom, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky 
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov 
štátnej správy, výnosy a opatrenia, 
všeobecne záväzné nariadenia vyšších 
územných celkov a obcí. Právnymi predpismi 
sa pre účely tejto Zmluvy rozumie aj právo 
Európskej únie platné a záväzné na území 
Slovenskej republiky.“ 

 

  
1.1.6.10 Vložte novú definíciu „Konflikt  záujmov“:  

 
„Konflikt záujmov znamená situáciu, kedy z 
dôvodov osobných alebo iných obdobných 
vzťahov medzi Zhotoviteľom 
a Stavebnotechnickým dozorom je alebo by 
mohol byť narušený, alebo ohrozený záujem 
Objednávateľa na nestrannom a objektívnom 
výkone práv a povinností Zhotoviteľa 
a Stavebnotechnického dozoru. Za osobné 
alebo obdobné vzťahy sa považuje rodinná 
spriaznenosť, citová spriaznenosť, 
personálna spriaznenosť, politická 
spriaznenosť a ekonomický alebo akýkoľvek 
iný, napr. majetkový záujem zdieľaný medzi 
Zhotoviteľom a Stavebnotechnickým 
dozorom.“  

 

  
1.1.6.11 „Vada diela“ 

 
Vložte novú definíciu: 
 
„Vada diela je všetko to, čím sa líši skutočné 
zhotovenie Diela od výsledku určeného 
Zmluvou.“ 

Podčlánok 
1.2 

Výklad pojmov Doplňte písm. e) : 
 
(e) „Počítanie času sa riadi ustanoveniami § 122 a nasl. 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov.“ 
 

Podčlánok 
1.3 

Komunikácia Na konci podčlánku vložte: 
 
„Zhotoviteľ je povinný každú doručenú písomnosť 
týkajúcu sa Diela naskenovať a bez zbytočného odkladu 
zaslať Objednávateľovi elektronicky na nasledovnú e-
mailovú adresu:  xxxxxx, <doplní Objednávateľ pred 
podpisom Zmluvy> vo formáte pdf. Zhotoviteľ je taktiež 
povinný každú písomnosť určenú na odoslanie týkajúcu 
sa Diela pred jej odoslaním naskenovať a zaslať 
Objednávateľovi elektronicky na nasledovnú e-mailovú 
adresu:  xxxxxx, <doplní Objednávateľ pred podpisom 
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Zmluvy> vo formáte pdf.“  
 

Podčlánok  
1.5 
 
 

Poradie záväznosti 
dokumentov 

Odstráňte zoznam dokumentov od (a) po (h), odstráňte 
výraz “nasledovné:” na konci prvej vety a nahraďte ho 
nasledovným textom: 
 
„také, ako je uvedené  v Zmluvných  dojednaniach.” 
 

Podčlánok  
1.6 
 

Zmluva o Dielo Vypúšťa sa 
 

Podčlánok 
1.7 
 

Postúpenie zmluvy 
Na konci bodu b) za slovo „splatnými“ vložte nasledujúci 
text: 
 
„a to s predchádzajúcim súhlasom druhej Strany, podľa 
vlastného uváženia tejto druhej Strany.“ 
 

Podčlánok  
1.8 
 

Starostlivosť 
o dokumentáciu a jej 
dodanie 

Za druhý odsek podčlánku vložte:  
 
„Kompletná Zmluva vrátane jej prípadných dodatkov, 
ďalej Dokumentácia Zhotoviteľa a s ňou súvisiace 
dokumenty, týkajúce sa vyhotovenia predmetu Diela 
vrátane odsúhlasených Zmien a ich projektovej 
dokumentácie, či už v origináli alebo kópii, musia byť k 
dispozícii na kontrolu kompetentným orgánom (napr. 
Štátny stavebný dohľad), ktoré sú oprávnené vykonávať 
štátny stavebný dozor. K dispozícii musí byť tiež 
stavebný denník vedený Zhotoviteľom, do ktorého môžu 
robiť zápisy osoby oprávnené v zmysle zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Stavebný zákon“).” 
 
Do prvej vety tretieho odseku za výrazom “…jednu kópiu 
Zmluvy…” vložte: 
„vrátane Všeobecných zmluvných podmienok,” 
 

Podčlánok 
1.9 

Oneskorené dodanie 
výkresov alebo 
pokynov 

V druhej vete za slova „Toto oznámenie“ vložte slová 
„...predloží v dostatočnom časovom predstihu a ...“ 

Podčlánok 
1.10 

Užívanie 
Dokumentácie 
Zhotoviteľa 
Objednávateľom 

Vypúšťa sa 
 

Podčlánok 
1.12 

Dôverné podrobnosti Na konci podčlánku vložte: 
 
„Zhotoviteľ je povinný nakladať s podrobnosťami Zmluvy 
ako s osobnými a dôvernými údajmi, s výnimkou toho čo 
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je nevyhnutné pre plnenie zmluvných záväzkov alebo 
pre súlad s príslušnými Právnymi predpismi. Zhotoviteľ 
nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť 
akékoľvek podrobnosti o predmete Diela v žiadnom 
komerčnom, technickom časopise alebo inej publikácii 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa. 
 
Zhotoviteľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom 
komunikovať s laickou ani odbornou verejnosťou, s 
médiami a tretími osobami o predmete Diela, toto právo 
si výlučne vyhradzuje Objednávateľ.  
 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických 
špecifikáciách a v Dokumentácii poskytnutej 
Objednávateľom. 
 
V prípade, ak Zhotoviteľ poruší túto svoju povinnosť 
vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 5000,- EUR (slovom: päťtisíc EUR) za 
každé porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej 
pokuty nemá vplyv na plnenie tejto povinnosti 
Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná 
pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej 
faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene 
doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto 
faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do 
sídla Zhotoviteľa.“ 
 

Podčlánok  
1.13 

Súlad s Právnymi 
predpismi 

V prvom odseku, druhej vete, nahraďte slovné spojenie 
„vo Zvláštnych podmienkach“ slovným spojením „v 
Osobitných zmluvných podmienkach“ 

 

Na konci odseku (b) vložte:  

„Zhotoviteľ je povinný, podľa požiadaviek uvedených v 
Zmluve, zabezpečiť všetky rozhodnutia/povolenia, 
súhlasy a iné potrebné dokumenty alebo dokumentáciu, 
ktoré neboli súčasťou stavebného povolenia, ale sú 
potrebné k realizácii prác na Diele (napr.: súhlas 
k umiestneniu informačných tabúľ, súhlas k prácam 
v ochranných pásmach, povolenie k zvláštnemu 
užívaniu cestných komunikácií, súhlas ku križovaniu 
inžinierskych sietí a vodných tokov a pod.), vrátane 
všetkých nákladov a poplatkov s tým súvisiacich. 
 
V rámci vyhotovenia a dokončenia Diela a odstránenia 
vád Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky rozhodnutia 
a vyjadrenia príslušných úradov na zabezpečenie 
Dokumentácie Zhotoviteľa a dokumentov potrebných k 
vydaniu všetkých úradných schválení. 
 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických 
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špecifikáciách a v Dokumentácii poskytnutej 
Objednávateľom.“ 

Podčlánok 
1.14 

Spoločná a 
nerozdielna 
zodpovednosť 

Na konci písm. a) doplňte nasledovný text: 
 

„Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností  Objednávateľ 
je oprávnený požadovať splnenie akéhokoľvek záväzku 
vyplývajúceho z tejto Zmluvy o Dielo od ktoréhokoľvek 
člena predmetného zoskupenia bez právnej subjektivity, 
bez ohľadu na rozsah a kvalitatívne vymedzenie jeho 
podielu na Diele a úpravu vzájomných práv a povinností 
účastníkov predmetného zoskupenia v zmluve 
o vytvorení predmetného zoskupenia.“ 
 
Na konci podčlánku doplňte nasledovný text: 
 
„V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v 
písm. c) tohto podčlánku vzniká Objednávateľovi nárok 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR, 
(slovom: desaťtisíc EUR) za každé porušenie tejto 
povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na 
povinnosť Zhotoviteľa postupovať v súlade s týmto 
podčlánkom a odstrániť nesúlad jeho konania so 
Zmluvou. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe 
penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom 
a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota 
splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej 
doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Porušenie 
tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie 
Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy 
odstúpiť.“ 

Podčlánok 
1.15 

Obchodné tajomstvo 

 

Vložte nový podčlánok 1.15 
 
„Objednávateľ bude rešpektovať práva Zhotoviteľa 
týkajúce sa obchodného tajomstva v zmysle § 17 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne 
záväzných právnych predpisov.“ 
 

Podčlánok 
1.16 

Konflikt záujmov Vložte nový podčlánok 1.16: 
 
„Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto Zmluvy počínať 
si tak, aby nedošlo k vzniku Konfliktu záujmov medzi 
ním a Stavebnotechnickým dozorom. V prípade, ak 
počas trvania Zmluvy hrozí Konflikt záujmov Zhotoviteľ 
je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia, aby 
k takémuto Konfliktu záujmov nedošlo. 

V prípade, ak Objednávateľ počas trvania Zmluvy zistí, 
že Zhotoviteľ poskytol nepravdivé, skreslené alebo 
neúplné informácie v rámci jeho povinnosti v zmysle 
Zväzku 1, ods. 31.4 písm. e/ alebo, že Zhotoviteľ 
nevykonal všetky potrebné opatrenia na zabránenie 
vzniku Konfliktu záujmov, vzniká Objednávateľovi nárok 
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na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000 ,- EUR 
(slovom: desať tisíc EUR). Zmluvná pokuta sa bude 
uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej 
Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla 
Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo 
dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 

Uplatnením zmluvnej pokuty podľa tohto podčlánku nie 
je dotknutý nárok Objednávateľa postupovať v zmysle 
Podčlánku 15.2 (Odstúpenie od Zmluvy zo strany 
Objednávateľa).“ 

 

Podčlánok  
2.1 
 

Právo prístupu na 
Stavenisko 

Za tretí odsek vložte nový odsek:  
 
„Právo prístupu a dočasného užívania častí Staveniska 
na pozemkoch tretích osôb nad rámec pozemkov 
určených v Zmluve je povinný zaistiť Zhotoviteľ na 
vlastné náklady. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania 
s plnením Harmonogramu prác a/alebo mu vzniknú 
náklady ako dôsledok toho,  že nezaistil včas vstupy na 
pozemky tretích osôb, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na 
predĺženie Lehoty výstavby alebo na uhradenie takýchto 
nákladov a primeraného zisku.“  
 

Podčlánok 

2.4 

Finančné 
zabezpečenie 
Objednávateľa 

Vypúšťa sa 

Podčlánok  
3.1  

Povinnosti 
a právomoc 
Stavebnotechnické- 
ho dozoru 

Odstráňte celý text podčlánku a nahraďte ho textom: 
 
“Objednávateľ je povinný zabezpečiť výkon činnosti 
Stavebnotechnického dozoru, ktorý bude vykonávať 
povinnosti stanovené mu v Zmluve. Stavebnotechnický 
dozor vykonáva svoju činnosť prostredníctvom tímu 
Stavebnotechnického dozoru. Tím Stavebnotechnického 
dozoru je tvorený kľúčovými a nekľúčovými odborníkmi 
a podporným personálom na čele s Vedúcim tímu 
Stavebnotechnického dozoru. Kľúčový odborník v pozícii 
Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru (ďalej len 
„Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru“ je oprávnený 
konať v mene Stavebnotechnického dozoru v rozsahu 
práv a povinností Stavebnotechnického dozoru  
vyplývajúcich zo Zmluvy. Ostatní kľúčoví a nekľúčoví 
odborníci konajú v mene Stavebnotechnického dozoru 
iba v rozsahu práv a povinností podľa ich funkčného 
zaradenia v tíme Stavebnotechnického dozoru. 
Akékoľvek právne úkony vyhotovené v mene 
Stavebnotechnického dozoru, na ktoré sa v zmysle 
ustanovení Zmluvy vyžaduje písomná forma, je 
oprávnený podpisovať v mene Stavebnotechnického 
dozoru výlučne Vedúci tímu Stavebnotechnického 
dozoru.  
 
Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi 
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personálne zloženie časti tímu Stavebnotechnického 
dozoru - kľúčových odborníkov. Personálne zloženie časti 
tímu Stavebnotechnického dozoru – nekľúčových 
odborníkov je povinný oznámiť Zhotoviteľovi 
Stavebnotechnický dozor.   
 
Stavebnotechnický dozor nemá žiadnu právomoc meniť 
Zmluvu. 
 
Stavebnotechnický dozor smie uplatňovať právomoci, 
ktoré mu prislúchajú tak ako sú uvedené v Zmluve alebo 
ako to zo Zmluvy nutne vyplýva. Ak sa vyžaduje, aby 
Stavebnotechnický dozor získal súhlas Objednávateľa 
pred výkonom určitej právomoci, potom takéto 
požiadavky musia byť uvedené v Zmluve.   
Avšak, kedykoľvek Stavebnotechnický dozor vykonáva 
určitú právomoc, pre ktorú sa vyžaduje súhlas 
Objednávateľa, potom (pre účely Zmluvy) sa má za to, že 
Objednávateľ mu taký súhlas dal. Ustanovenie 
predchádzajúcej vety sa neuplatní v prípadoch  
písomného súhlasu Objednávateľa uvedených 
v nasledujúcom odseku.   
 
Stavebnotechnický dozor je povinný získať písomný 
súhlas Objednávateľa pred uplatnením svojich právomocí 
podľa Zmluvy v prípade: 

a) vykonávania akýchkoľvek úkonov, ktoré 
Stavebnotechnický dozor vykonáva podľa 
Zmluvy  a ktoré majú alebo je predpoklad, že 
v budúcnosti by mohli mať vplyv na Zmluvnú 
cenu, Lehotu výstavby alebo lehotu ukončenia 
Míľnika; tým nie je dotknutá povinnosť 
Stavebnotechnického dozoru získať písomný 
súhlas Objednávateľa v zmysle podčlánku 13.1 
(Právo na Zmenu) a 13.3 ( Postup pri Zmenách ) 

b)   pred vydaním Preberacieho protokolu podľa 
podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií) 
a pred vystavením Protokolu o vyhotovení Diela 
podľa podčlánku 11.9 (Protokol o vyhotovení 
Diela).  
 

Za účelom získania písomného súhlasu Objednávateľa 
je Stavebnotechnický dozor povinný predložiť 
Objednávateľovi všetky potrebné doklady, súvisiace 
dokumenty, vrátane písomného vyjadrenia 
Stavebnotechnického dozora s návrhom znenia úkonu, 
ktorý plánuje vykonať v rámci uplatnenia svojej 
právomoci a taktiež zdôvodnenie vplyvu na Zmluvnú 
cenu alebo Lehotu výstavby alebo lehotu ukončenia 
Míľnika.  
 
Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to 
uvedené vyššie, ak podľa názoru Vedúceho tímu 
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Stavebnotechnického dozoru vznikol stav ohrozenia 
zdravia alebo života človeka alebo ohrozenie 
bezpečnosti Diela, prípadne priľahlého majetku ( ďalej 
len “stav ohrozenia” ), Vedúci tímu Stavebnotechnického 
dozoru môže, ale bez odpustenia akýchkoľvek 
zmluvných povinností alebo zodpovednosti Zhotoviteľa, 
nariadiť Zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo 
také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru Vedúceho 
tímu Stavebnotechnického dozoru nevyhnutné na to, 
aby eliminovali alebo znížili takéto riziko. Zhotoviteľ je 
povinný takýto pokyn Vedúceho tímu 
Stavebnotechnického dozoru dodržať napriek absencii 
súhlasu od Objednávateľa. Ak takýto pokyn predstavuje 
Zmenu, Zmena v tomto pokyne nebude ocenená a  
následne Stavebnotechnický dozor vydá pokyn podľa 
podčlánku 3.3 (Pokyny Stavebnotechnického dozoru), 
ktorý sa musí posudzovať podľa podčlánku 13.3 (Postup 
pri Zmenách ). V takom prípade Stavebnotechnický 
dozor v súlade s podčlánkom 13.3 (Postup pri 
Zmenách), odsúhlasí alebo rozhodne aj o úprave 
Zmluvnej ceny vyplývajúcej z pokynu vydaného v stave 
ohrozenia a oznámi to Zhotoviteľovi s kópiou zaslanou 
Objednávateľovi. 
 
Ak nie je v týchto zmluvných podmienkach uvedené ináč: 
 
(a) Kedykoľvek si Stavebnotechnický dozor plní svoje 

povinnosti, alebo uplatňuje právomoci uvedené 
v Zmluve alebo z nej vyplývajúce, má sa zato, že 
Stavebnotechnický dozor koná v mene 
Objednávateľa; 

(b) Stavebnotechnický dozor nemá právomoc zbaviť 
ktorúkoľvek zo Strán akýchkoľvek povinností, 
záväzkov alebo zodpovednosti vyplývajúcich zo 
Zmluvy; 

(c) Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, 
preskúmanie, prehliadka, pokyn , oznámenie, návrh, 
požiadanie, skúška alebo podobný úkon 
Stavebnotechnického dozoru (vrátane absencie 
nesúhlasu), nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej 
zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane 
zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely 
a nesúlady.“ 

 
   
Podčlánok 
3.2 

Dočasná 
neprítomnosť 
Vedúceho tímu 
Stavebnotechnické-
ho dozoru a iných 
kľúčových 
odborníkov 

Pôvodný názov podčlánku „Delegovanie právomoci 
Stavebným dozorom nahraďte názvom: Dočasná 
neprítomnosť Vedúceho tímu Stavebnotechnického 
dozoru a iných kľúčových odborníkov“ a zároveň 
odstráňte celý text podčlánku a nahraďte ho textom:  

 
„Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru môže 
poveriť/splnomocniť plnením svojich povinností svojho 
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zástupcu, a to len v nevyhnutnom rozsahu, na 
nevyhnutný čas a z výnimočných dôvodov (napr. 
choroba, úraz, iné dôležité prekážky na strane 
Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru, dovolenka 
Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru), a to 
s presným vymedzením jeho právomocí a povinností 
ako aj času, na ktorý sa toto poverenie/splnomocnenie 
vzťahuje. Toto poverenie/splnomocnenie nadobudne 
účinnosť vtedy, ak Objednávateľ a Zhotoviteľ obdržia 
príslušnú kópiu, a to podľa toho, kto ho obdrží ako 
posledný.“ 
 

Podčlánok  
3.3 

Pokyny 
Stavebnotechnické-
ho dozoru 
 

V druhej vete prvého odseku vypustite slovné spojenie: 

„alebo od asistenta, na ktorého boli delegované 
príslušné právomoci podľa tohto článku“ 

Druhý odsek  vypustite a nahraďte nasledovným textom: 

“Zhotoviteľ musí plniť pokyny vydané 
Stavebnotechnickým dozorom v ktorejkoľvek záležitosti 
súvisiacej so Zmluvou. Tieto pokyny budú vydané 
výlučne písomnou formou; tým nie je dotknutá možnosť 
vydať ústny pokyn Vedúcim tímu Stavebnotechnického 
dozoru v stave ohrozenia podľa podčlánku 3.1 
(Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru) a 
to vo výnimočných prípadoch, ak okamžité vydanie 
ústneho pokynu neznesie odklad a za podmienky zápisu 
o vydaní ústneho pokynu do Stavebného denníka 
Vedúcim tímu Stavebnotechnického dozoru  bezodkladne 
po vydaní ústneho pokynu.  

Na konci tohto podčlánku vložte: 
 
„Vydanie akéhokoľvek pokynu musí byť písomne 
oznámené Objednávateľovi v súlade s podčlánkom 1.3 
(Komunikácia) v lehote do 20 dní odo dňa vydania 
pokynu.“ 
 

Podčlánok 
3.4 

Zmena v tíme 
Stavebotechnického 
dozoru 

Pôvodný názov podčlánku „Výmena Stavebného 
dozora“ nahraďte názvom: „Zmena v tíme 
Stavebnotechnického dozoru“ a zároveň odstráňte celý 
text podčlánku a nahraďte ho textom:  
 
„Objednávateľ je povinný písomne upovedomiť 
Zhotoviteľa o každej zmene v osobe akéhokoľvek 
kľúčového odborníka vrátane osoby Vedúceho tímu 
Stavebnotechnického dozoru. 

Stavebnotechnický dozor je povinný písomne 
upovedomiť Zhotoviteľa o každej zmene v osobe 
akéhokoľvek nekľúčového odborníka. 
  
Zmeny v personálnom zložení tímu 
Stavebnotechnického dozoru v súlade s týmto 
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podčlánkom budú Zhotoviteľovi oznamované po celú 
dobu účinnosti Zmluvy, pričom dôvody zmeny nie je 
potrebné uvádzať.“ 

Podčlánok  
3.6 

Pravidelné pracovné 
rokovania 

Vložte nový podčlánok 3.6: 
  
Kontrolné dni zvoláva Stavebnotechnický dozor a 
musia sa konať v pravidelných intervaloch, najmenej 
raz do mesiaca a koordinačné porady stavby spravidla 
raz do týždňa, prípadne podľa potreby a dohody 
zmluvných Strán aj častejšie. Kontrolných dní 
a koordinačných porád stavby (ďalej len „Pravidelné 
pracovné rokovania“) sú povinní zúčastňovať sa: 
Predstaviteľ Zhotoviteľa, Stavebnotechnický dozor 
a Objednávateľ spolu s ostatnými pracovníkmi, ktorých 
sa agenda pracovných rokovaní týka. Zmyslom 
Pravidelných pracovných rokovaní je monitorovanie 
postupu stavebných prác vrátane vyhodnotenia 
postupu oproti Harmonogramu prác, preskúmanie 
prípravy následných inžinierskych činností, plánovanie 
a koordinácia prác.  

Stavebnotechnický dozor je povinný zaznamenať 
agendu týchto Pravidelných pracovných rokovaní a 
doručiť kópiu zápisu z rokovania všetkým jeho 
účastníkom. V zápise musia byť uvedené osoby 
zodpovedné za pridelené úlohy a určené termíny 
plnenia. Tieto zodpovednosti musia byť v súlade so 
Zmluvou.  

 
Všetky záznamy z  Pravidelných pracovných rokovaní , 
alebo ich časť, podpísané Predstaviteľom Zhotoviteľa, 
Stavebnotechnickým dozorom a Objednávateľom ako 
správne a úplné, budú predstavovať autorizovaný 
záznam o prediskutovaných a dohodnutých 
záležitostiach. Tieto záznamy však v žiadnom prípade 
nenahrádzajú schválenia, potvrdenia, súhlasy 
a rozhodnutia, ktoré musia byť vydané v súlade 
s podčlánkom 1.3 (Komunikácia) Zmluvných 
podmienok. 

V prípade, ak sa Pravidelných pracovných rokovaní  
nebudú zúčastňovať Predstaviteľ Zhotoviteľa spolu 
s ostatnými pracovníkmi, ktorých sa agenda rokovaní 
týka podľa požiadaviek Stavebnotechnického dozoru, aj 
napriek tomu, že boli Stavebnotechnickým dozorom 
vyzvaní, aby sa zúčastnili, vzniká  Objednávateľovi 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- 
EUR (slovom: tristo EUR) za každé porušenie tejto 
povinnosti, t.j. za neúčasť každej jednotlivej osoby na 
Pravidelnom pracovnom rokovaní. Zaplatenie zmluvnej 
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pokuty nemá vplyv na plnenie povinnosti v súlade 
s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať 
na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej 
Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla 
Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo 
dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“  

Podčlánok  
4.1 

Všeobecné 
povinnosti 
Zhotoviteľa 

V poslednom odseku, tohto podčlánku  v  poslednej 
vete  bodu (d) odstráňte text : 
 
„podľa podčlánku 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií)“  
 
a  nahraďte ho nasledovným textom: 
 
„podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela)“ 
 
Na konci podčlánku vložte text: 
 
„Zhotoviteľ je povinný vykazovať výnosy z vyťaženého 
materiálu (ak taký je) (napr. zemina, drevná hmota, 
kamenivo a pod.) v rozsahu  celej stavby „Rýchlostná 
cesta R3 Tvrdošín - Nižná“  na základe mesačnej 
inventarizácievyťaženého materiálu odsúhlasenej 
Stavebnotechnickým dozorom. Do 15 dní odo dňa 
odsúhlasenia mesačnej inventarizácie 
Stavebnotechnickým dozorom je Zhotoviteľ povinný 
predložiť túto inventarizáciu Objednávateľovi. 
 

Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu strojov a zariadení , 
prostredníctvom ktorých realizuje Dielo, a to v rozsahu 
podľa Zoznamu nasadeného strojového 
vybavenia/mechanizmov a technologických zariadení 
(Príloha B2C Zväzku 1 súťažných podkladov). V rámci 
evidencie podľa predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ 
povinný evidovať fotokópie technickej dokumentácie 
obsahujúcej informácie o výrobnom čísle stroja 
a zariadenia. V prípade, ak Zhotoviteľ nie je vlastníkom 
stroja a/alebo zariadenia je povinný zároveň evidovať 
písomnú zmluvu uzavretú s osobou, ktorá mu tieto stroje 
a/alebo zariadenia poskytla za účelom realizácie Diela. 
K osobám oprávneným viesť a/alebo obsluhovať stroje a 
zariadenia je Zhotoviteľ povinný evidovať fotokópie 
dokladov o ich odbornej spôsobilosti. Zhotoviteľ je 
povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť mu 
evidenciu strojov a zariadení podľa tohto podčlánku 
vrátane súvisiacej dokumentácie, ktorú je Zhotoviteľ 
povinný evidovať podľa tohto podčlánku.  
Pre vylúčenie pochybností platí, že stroje a zariadenia 
uvedené v Zozname strojov a zariadení  sa považujú za 
Zariadenie Zhotoviteľa. 
 
 
V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi 
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evidenciu strojov a zariadení podľa tohto podčlánku 
vrátane súvisiacej dokumentácie, vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie  zmluvnej pokuty 
vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania až do 
splnenia tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty 
nemá vplyv na splnenie vyššie uvedenej povinnosti 
Zhotoviteľa. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na 
základe penalizačnej faktúry vyhotovenej 
Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla 
Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo 
dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
 
Ak sa na Zhotoviteľa, Podzhotoviteľov a Dodávateľov 
Zhotoviteľa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 
Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o registri partnerov verejného sektora“), Zhotoviteľ je 
povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania 
Zmluvy, pričom sa Zhotoviteľ zároveň zaväzuje 
zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany 
Podzhotoviteľov a Dodávateľov Zhotoviteľa a to po celú 
dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti 
Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety má 
Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- 
Eur (slovom: sto EUR) za každý deň porušenia, pričom 
porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 
dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy 
a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy. 
Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie 
povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. 
Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe 
penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom 
a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota 
splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej 
doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
 

Podčlánok  
4.2 

Zábezpeka na 
vykonanie prác  

Pôvodný text podčlánku odstráňte a nahraďte 
nasledovným textom: 

„Zhotoviteľ je povinný získať (na svoje náklady) 
Zábezpeku na vykonanie prác v čiastke a v menách 
uvedených v Prílohe k ponuke. Ak v Prílohe k ponuke 
nie je uvedená žiadna čiastka alebo spôsob jej 
výpočtu, tento podčlánok nebude platiť. 

 
Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi 
Zábezpeku na vykonanie prác najneskôr do 28 dní od 
účinnosti Zmluvy.   V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží 
Zábezpeku na vykonanie prác vo výške  uvedenej 
v Prílohe k ponuke najneskôr do 28 dní od účinnosti 
Zmluvy , vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie 
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zmluvnej pokuty vo výške čiastky Zábezpeky na 
vykonanie prác  uvedenej v Prílohe k ponuke. Zmluvná 
pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej 
faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene 
doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto 
faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do 
sídla Zhotoviteľa. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa 
predĺožiť Zábezpeku na vykonanie prác vo výške  
uvedenej v Prílohe k ponuke najneskôr do 28 dní od 
účinnosti Zmluvy  sa považuje za podstatné porušenie 
Zmuvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od 
Zmluvy. 

Poskytnutie bankovej Zábezpeky na vykonanie prác sa 
musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného 
zákonníka. Zábezpeka na vykonanie prác (ďalej aj len 
„banková záruka“) musí byť poskytnutá bankou so 
sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou 
zahraničnej banky v Slovenskej republike. V bankovej 
záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne 
a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí 
Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo 
peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková 
výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ 
požaduje ako Zábezpeku na vykonanie prác v prípade, 
ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu 
zo Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

Banku, ktorá poskytne bankovú záruku a obsah 
záručnej listiny musí vopred schváliť Objednávateľ. 
 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Zábezpeka na 
vykonanie prác bola platná, účinná a vymáhateľná, kým 
Stavebnotechnický dozor nevydá Protokol o vyhotovení 
Diela.  
 
Ak podmienky Zábezpeky na vykonanie prác špecifikujú 
dátum uplynutia jej platnosti a Zhotoviteľ nenadobudol 
právo obdržať Protokol o vyhotovení Diela do termínu 28 
dní pred dátumom uplynutia tejto Zábezpeky na 
vykonanie prác, potom Zhotoviteľ bude povinný predĺžiť 
platnosť Zábezpeky na vykonanie prác až dovtedy kým 
nebude vydaný Protokol o vyhotovení Diela. V takomto 
prípade je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi 
predĺženie platnosti Zábezpeky na vykonanie prác 
najneskôr 28 dní pred uplynutím platnosti pôvodnej 
Zábezpeky na vykonanie prác. V prípade, ak Zhotoviteľ 
nepredĺži platnosť bankovej záruky podľa 
predchádzajúcej vety, vzniká Objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške čiastky Zábezpeky 
na vykonanie prác  uvedenej v Prílohe k ponuke. 
Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe 
penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom 
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a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota 
splatnosti tejto faktúry je 7 dní odo dňa jej doporučeného 
doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
 
Zhotoviteľ je povinný predĺžiť Zábezpeku na vykonanie 
prác aj v prípade, ak dôjde k predĺženiu Lehoty 
výstavby. V takomto prípade je povinný predĺžiť trvanie 
Zábezpeky na vykonanie prác o počet dní 
zodpovedajúci  predĺženiu Lehoty výstavby, pričom 
predĺženie Zábezpeky na vykonanie prác je povinný 
predložiť Objednávateľovi najneskôr do 15 dní od 
vydania pokynu na Zmenu, ktorým bola predĺžená 
Lehota výstavby V prípade, ak Zhotoviteľ nepredĺži 
platnosť Zábezpeky na vykonanie príác podľa 
predchádzajúcej vety, vzniká Objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5000,- EUR 
(slovom: päťtisíc EUR) za každý deň omeškania až do 
splnenia tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty 
nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade 
s týmto odsekom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na 
základe penalizačnej faktúry vyhotovenej 
Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla 
Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo 
dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
 
Objednávateľ je oprávnený uplatniť si svoje práva zo 
Zábezpeky na vykonanie prác v prípade akéhokoľvek 
porušenia Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych 
predpisov vzťahujúcich  sa k vykonávaniu Diela 
Zhotoviteľom. 
 
Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné Strany dohodli, 
že na uplatnenie práva Objednávateľa zo Zábezpeky na 
vykonanie prác sa nevyžaduje postup podľa podčlánku 
2.5 ( Nároky Objednávateľa). 
 
Objednávateľ je povinný odškodniť Zhotoviteľa a 
zabezpečiť, aby mu nevznikla žiadna škoda, strata alebo 
výdavky (vrátane právnych poplatkov a výdavkov) 
v dôsledku uplatnenia nároku na Zábezpeku na 
vykonanie prác v rozsahu, na ktorý Objednávateľ nemal 
nárok. 
 
Objednávateľ je povinný vrátiť Zábezpeku na vykonanie 
prác Zhotoviteľovi do 21 dní potom ako obdrží kópiu 
Protokolu o vyhotovení Diela.“ 
 

Podčlánok  

4.3 

Predstaviteľ 
Zhotoviteľa 

Štvrtý odsek nahraďte textom: 
 
„Zhotoviteľ je povinný zabepečiť, aby sa Predstaviteľ 
Zhotoviteľa (Riaditeľ stavby) venoval riadeniu 
Zhotoviteľovej zmluvnej činnosti na plný úväzok. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Predstaviteľ 
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Zhotoviteľa nevykonával na inom diele ako je Dielo 
definované v Zmluve funkciu rovnakú alebo obdobnú 
ako je  funkcia akéhokoľvek kľúčového odborníka podľa 
Zmluvy. V prípade, že Predstaviteľ Zhotoviteľa dočasne 
nevykonáva svoju činnosť na Diele podľa Zmluvy (z 
dôvodov choroby, úrazu a iných dôležitých prekážok 
v práci na jeho strane ako aj z dôvodu čerpania 
dovolenky Predstaviteľa Zhotoviteľa), Zhotoviteľ sa 
zaväzuje zabezpečiť jeho zastupovanie v plnom rozsahu 
Hlavným stavbyvedúcim (zástupcom Riaditeľa stavby), 
pričom Stavebnotechnický dozor a Objednávateľ musia 
byť o tejto skutočnosti vopred písomne informovaní. “  
 
Šiesty odsek nahraďte textom: 
 
„Predstaviteľ Zhotoviteľa je oprávnený  čiastočne, ad 
hoc a na dočasnú dobu delegovať svoje kompetencie 
a právomoci na inú kompetentnú osobu a toto 
delegovanie môže kedykoľvek zrušiť. Akékoľvek 
delegovanie alebo jeho odvolanie nebude účinné, dokiaľ 
Stavebnotechnický dozor neobdrží oznámenie 
podpísané Predstaviteľom Zhotoviteľa, v ktorom bude 
táto osoba uvedená a kde budú uvedené kompetencie a 
právomoci, ktoré sa jej delegujú alebo rušia.“  
 
Na konci siedmeho odseku vložte text: 
 
„Ak Predstaviteľ Zhotoviteľa alebo niektorá z týchto osôb 
nehovorí plynulo slovenským jazykom, Zhotoviteľ je 
povinný zabezpečiť počas celej doby trvania Zmluvy 
kvalifikovaného tlmočníka.“ 
 
Na konci podčlánku vložte text: 
 
„V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa 
druhej vety štvrtého odseku, vzniká Objednávateľovi 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1% 
z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každé aj 
opakované porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie 
zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie vyššie 
uvedenej povinnosti Zhotoviteľa. Zmluvná pokuta sa 
bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry 
vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej 
do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 
dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla 
Zhotoviteľa. Porušenie povinnosti podľa druhej vety 
štvrtého odseku sa považuje za podstatné porušenie 
Zmuvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od 
Zmluvy.“ 
 

Podčlánok 
4.4 

Podzhotovitelia, 
Priami 
Podzhotovitelia 

Pôvodný názov podčlánku „Podzhotovitelia“ nahraďte 
názvom: „Podzhotovitelia, Priami Podzhotovitelia a 
Dodávatelia Zhotoviteľa“ a zároveň odstráňte celý text 
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a Dodávatelia 
Zhotoviteľa 

podčlánku a nahraďte ho textom: 
 
Zhotoviteľ nesmie zadať  Podzhotoviteľom vyhotovenie 
celého Diela. 
 
Zhotoviteľ bude zodpovedný za konanie alebo chyby 
každého  Podzhotoviteľa, Dodávateľa Zhotoviteľa  
vrátane akýchkoľvek osôb  v zmluvnom alebo 
obdobnom vzťahu s  Podzhotoviteľom alebo 
Dodávateľom Zhotoviteľa, tak ako keby išlo o konanie 
alebo chyby samotného Zhotoviteľa. 
  
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Podzhotovitelia 
a Dodávatelia Zhotoviteľa po celú dobu trvania Zmluvy 
spĺňali podmienky podľa ustanovenia § 41 ods.1 písm. b/ 
Zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia 
povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety 
vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia. 
 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Podzhotovitelia 
a Dodávatelia Zhotoviteľa, ktorí sa majú povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli 
zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú 
dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti 
Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 100,- EUR za každý deň porušenia pričom 
porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 
dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. 
 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 1 Zmluvných 
dojednaní obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle 
ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 Zákona o verejnom 
obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 Zákona o 
verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych 
Podzhotoviteľoch / Priamych Podzhotoviteľoch /  
Dodávateľoch Zhotoviteľa v rozsahu obchodné 
meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do 
príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať 
za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu 
Údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ 
povinný bezodkladne písomne oznámiť 
Objednávateľovi. V prípade nesplnenia povinnosti 
Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má 
Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- 
Eur za každý neoznámený zmenený Údaj, ako aj 
náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti 
vznikne. 
 
Zhotoviteľ je povinný vydať najmenej 14 dní vopred 
Stavebnotechnickému dozoru oznámenie o plánovanom 
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dátume začatia prác každého Podzhotoviteľa s 
výnimkou  Priameho Podzhotoviteľa, v prípade Priamych 
Podzhotoviteľov  sa uplatní postup uvedený v podčlánku 
4.4b (Pravidlá zmeny Podzhotoviteľov a Dodávateľov 
Zhotoviteľa). 
 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby: 
 
(a) každá zmluva s Podzhotoviteľom  obsahovala 
ustanovenia, ktoré by oprávňovali Objednávateľa 
požiadať prevod Podzhotoviteľovej zmluvy na 
Objednávateľa podľa podčlánku 4.5 (Prevod prospechu 
z poddodávky) (ak alebo keď to je aplikovateľné) alebo v 
prípade odstúpenia podľa podčlánku 15.2 ( Odstúpenie 
od Zmluvy zo strany Objednávateľa); 
 
(b) každá zmluva s Podzhotoviteľom, Dodávateľom 
Zhotoviteľa  obsahovala ustanovenie, ktoré ukladá 
Podzhotoviteľovi, Dodávateľovi Zhotoviteľa povinnosť 
písomne upozorniť Objednávateľa o neplnení finančných 
záväzkov Zhotoviteľa; 
 
(c)  každá zmluva s  Podzhotoviteľom, Dodávateľom 
Zhotoviteľa ako aj zmluvy na všetkých stupňoch 
subdodávateľských vzťahov boli písomné a obsahovali 
ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane povinnosť 
plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči 
oprávnenej strane;  
 
(d)  každá zmluva s Podzhotoviteľom, Dodávateľom 
Zhotoviteľa ako aj zmluvy na všetkých stupňoch 
subdodávateľských vzťahov boli v súlade s touto 
Zmluvou a neobsahovali ustanovenia, ktoré by boli 
v rozpore alebo by sa priečili tejto Zmluve;   
 
(e)  každá zmluva s Podzhotoviteľom, Dodávateľom 
Zhotoviteľa, obsahovala  nasledovné ustanovenia: 
i) predmet subdodávky,  
ii) cenu subdodávky v členení na jednotkové ceny, 
iii) záväzok/garanciu Zhotoviteľa voči  Podzhotoviteľovi, 
Dodávateľovi Zhotoviteľa, že v prípade nezaplatenia 
splatnej    odmeny Zhotoviteľom ani  v nasledujúcom 
fakturačnom období po období vzniknutého nároku, 
vzniká Podzhotoviteľovi, Dodávateľovi Zhotoviteľa, 
právo uplatniť si nárok na úhradu nezaplatenej odmeny 
v zmysle splatnej faktúry prostredníctvom Bankovej 
platobnej záruky (podčlánok 4.4a); uvedené sa 
nevyžaduje v prípade, ak konkrétny Podzhotoviteľ, 
Dodávateľ Zhotoviteľa písomne prehlási, že 
zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi 
prostredníctvom Bankovej platobnej záruky (podčlánok 
4.4a) nevyžaduje.    
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Zhotoviteľ je povinný riadne a včas plniť si svoje 
finančné záväzky voči Podzhotoviteľom,  Dodávateľom 
Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný každý  kalendárny 
štvrťrok (vždy do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho 
kalendárneho štvrťroka)  predkladať Objednávateľovi 
čestné prehlásenie podpísané Predstaviteľom 
Zhotoviteľa  o tom, že všetky jeho splatné finančné 
záväzky voči Podzhotoviteľom a Dodávateľom  
Zhotoviteľa za predchádzajúce obdobie ku dňu 
vyhotovenia čestného prehlásenia sú Zhotoviteľom 
uhradené v plnom rozsahu. Súčasťou čestného 
prehlásenia podľa tohto odseku bude kópia potvrdenia 
banky poskytujúcej Bankovú platobnú záruku 
Zhotoviteľovi podľa podčlánku 4.4.a (Banková platobná 
záruka) o rozsahu čerpania všetkých Zhotoviteľovi 
vystavených Bankových platobných záruk, a to ku dňu 
vystavenia uvedeného potvrdenia.  V prípade, ak je 
Zhotoviteľom  viac  právnych subjektov, ktorí za účelom 
plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie 
bez právnej subjektivity, čestné prehlásenie podľa tohto 
odseku bude vyhotovené v rozsahu údajov 
prislúchajúcich ku každému účastníkovi Zmluvy na 
strane Zhotoviteľa zvlášť. V prípade, ak Zhotoviteľ 
nepredloží čestné prehlásenie podľa tohto odseku alebo 
sa preukáže nepravdivosť údajov v ňom uvedených, 
vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 10.000,- EUR (slovom: desať tisíc EUR) 
za každé porušenie povinnosti podľa tohto odseku.  
 
Zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tohto podčlánku nemá 
vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade 
s týmto odsekom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na 
základe penalizačnej faktúry vyhotovenej 
Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla 
Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo 
dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“ 
 

Podčlánok 
4.4a 

Banková platobná 
záruka 

 
Vložte nový podčlánok  4.4a: 
 
„Zhotoviteľ je povinný získať (na svoje náklady) 
Bankovú platobnú záruku v čiastke a v menách 
uvedených v Prílohe k ponuke. Ak v Prílohe k ponuke 
nie je uvedená žiadna čiastka alebo spôsob jej 
výpočtu, tento podčlánok nebude platiť. 
 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prostredníctvom 
Bankovej platobnej záruky plnenie svojich finančných 
záväzkov voči všetkým Podzhotoviteľom, Dodávateľom 
Zhotoviteľa s výnimkou Podzhotoviteľov, Dodávateľov 
Zhotoviteľa, ktorí písomne prehlásili, že zabezpečenie 
svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi prostredníctvom 
Bankovej platobnej záruky  nevyžadujú. Na každého  
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Podzhotoviteľa, resp. Dodávateľa Zhotoviteľa musí byť 
vystavená samostatná Banková platobná záruka. 
 
Poskytnutie Bankovej platobnej záruky sa musí riadiť 
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. 
Banková platobná záruka (ďalej aj len „BPZ“) musí byť 
poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike 
alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej 
republike. V BPZ musí banka písomne vyhlásiť, že 
neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú 
výzvu uspokojí  Podzhotoviteľa, Dodávateľa 
Zhotoviteľa uhradením peňažnej sumy alebo 
peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková 
výška neprekročí sumu, uvedenú v Prílohe k ponuke 
v prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoje splatné finančné 
záväzky zo zmluvy s  Podzhotoviteľom, Dodávateľom 
Zhotoviteľa. V prípade, ak je Zhotoviteľom  viac  
právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu 
Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej 
subjektivity, záväzok Zhotoviteľa získať Bankovú 
platobnú záruku podľa ustanovení tohto podčlánku sa 
vzťahuje na každého jednotlivého účastníka Zmluvy na 
strane Zhotoviteľa vo vzťahu k Podzhotoviteľom, 
Dodávateľom Zhotoviteľa v priamom zmluvnom vzťahu 
k účastníkovi Zmluvy na strane Zhotoviteľa. 
 
V prípade, ak  Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ 
nezabezpečil  svoje finančné záväzky voči  
Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa, 
prostredníctvom BPZ v súlade s týmto podčlánkom, 
Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 10 000 € (slovom: desaťtisíc EUR)  za každé 
porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa. Zaplatenie 
zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti 
Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná 
pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej 
faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene 
doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto 
faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do 
sídla Zhotoviteľa. Porušenie povinnosti podľa tohto 
odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy 
a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.“  
 

Podčlánok 
4.4b 

Pravidlá zmeny 
Podzhotoviteľov 
a Dodávateľov 
Zhotoviteľa 

 
Každý navrhovaný Priamy Podzhotoviteľ, musí byť 
vopred schválený Objednávateľom v súlade s týmto 
podčlánkom, pre navrhovaných ostatných 
Podzhotoviteľov a Dodávateľov vybraných Materiálov je 
Zhotoviteľ povinný obdržať predchádzajúci súhlas 
Stavebnotechnického dozora. Pre navrhovaných 
Dodávateľov Zhotoviteľa, ktorí nie sú Dodávateľmi 
vybraných Materiálov, sa  súhlas podľa predchádzajúcej 
vety nevyžaduje. 
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Priamy Podzhotoviteľ  je oprávnený začať vykonávať 
práce na Stavenisku až po jeho  písomnom schválení 
Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný spolu s návrhom 
Priameho Podzhotoviteľa, predložiť Objednávateľovi 
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ust. § 
41 ods. 1 písm.b/ Zákona o verejnom obstarávaní, ako 
aj povinnosť podľa ustanovenia § 56 ods. 16 a 17 
Zákona o verejnom obstarávaní, v prípade, ak mu takáto 
povinnosť z § 56 ods. 16 Zákona o verejnom 
obstarávaní vyplýva. V prípade, že navrhovaný Priamy 
Podzhotoviteľ  spĺňa uvedené podmienky, Objednávateľ 
ho  schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po 
obdržaní písomného schválenia Priameho 
Podzhotoviteľa  je Zhotoviteľ povinný predložiť 
Objednávateľovi kópiu zmluvy s týmto Priamym 
Podzhotoviteľom uzavretú v súlade s podmienkami 
uvedenými v podčlánku 4.4 (Podzhotovitelia, Priami 
Podzhotovitelia a Dodávatelia Zhotoviteľa). Pre 
vylúčenie pochybností platí, že písomné schválenie 
Priameho Podzhotoviteľa nadobúda účinnosť doručením 
kópie zmluvy podľa predchádzajúcej vety 
Objednávateľovi. 
Stavebnotechnický dozor a v prípade Priameho 
Podzhotoviteľa  Objednávateľ, má právo kedykoľvek 
odvolať schválenie Podzhotoviteľa, Dodávateľa 
vybraných Materiálov v prípade, že vykonané 
práce/dodaný tovar Podzhotoviteľa, Dodávateľa 
vybraných Materiálov  nie sú vykonávané/dodávané 
v súlade so Zmluvou a k spokojnosti 
Stavebnotechnického dozoru alebo Objednávateľa. 
 
 
 
 

Podčlánok 

4.6 

Spolupráca Na konci podčlánku vložte text: 
 
„Zaistenie vhodných podmienok pre vykonávanie prác a 
činností ďalších zhotoviteľov zamestnaných 
Objednávateľom na Stavenisku a jeho súčastiach, ich 
vzájomná spolupráca a koordinácia prác je povinnosťou 
Zhotoviteľa v rozsahu uvedenom v Zmluvných 
dokumentoch, tak aby nebola ohrozená kvalita prác, 
Lehota výstavby Diela alebo jeho častí alebo Sekcií, ako 
aj súvisiacich diel. 
 
Ďalšie podrobnosti, ako aj požiadavky na spoluprácu, 
vrátane koordinácie prác sú uvedené  v Technických 
špecifikáciách a v Dokumentácii poskytnutej 
Objednávateľom.“ 
 



Súťažné podklady: Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná       Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
                                                                                                   Dúbravská cesta 14,841 04 Bratislava 
Zadávanie nadlimitnej zákazky – Práce „červený FIDIC“    

 
 

Zväzok 2 27 
Zmluvné podmienky 

Podčlánok  

4.7 

Vytyčovanie Na začiatku druhého odseku podčlánku vložte text: 

a) Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi  body 
vytyčovacej siete 

b) Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie priestorovej 
polohy (osi) hlavnej trasy, objektov a obvod 
Staveniska; 

c) Zhotoviteľ výrazným a trvalým spôsobom 
ohraničí majetkovú hranicu trvalého, dočasného 
a ročného záberu; 

d) Zhotoviteľ počas realizácie je povinný dodržať 
majetkovú hranicu danú Zmluvou a jej 
odsúhlasenými Zmenami;  

e) Zhotoviteľ je povinný na začiatku a na konci 
trasy stavby prispôsobiť smerové vedenie trasy 
Diela smerovému vedeniu s ním súvisiacich diel.  

 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických 
špecifikáciách a v Dokumentácii poskytnutej 
Objednávateľom.“  

Podčlánok  

4.9 

 

 

 

 

 

Zabezpečenie kvality 

 

 

 

 

 

 

Za prvú vetu prvého odseku vložte: 

„Zhotoviteľ je povinný v lehote 7 dní po nadobudnutí 

účinnosti Zmluvy predložiť Objednávateľovi certifikát 
o zavedení systému riadenia kvality v zmysle 
požiadaviek normy ISO 9001 vydaný Zhotoviteľovi 
nezávislou inštitúciou. 
 
 V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží certifikát o zavedení 
systému riadenia kvality v stanovenej lehote vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 30 000,- EUR (slovom: tridsať tisíc EUR). 
Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie 
povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom.  
 
Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe 
penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom 
a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota 
splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej 
doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.”  

Druhú vetu prvého odseku vymažte. 
 

Podčlánok  

4.10 

Údaje o Stavenisku Na konci tohto podčlánku vložte: 

„Má sa za to, že údaje o Stavenisku podľa tohto 
podčlánku sú akékoľvek údaje uvedené v Zmluve 
a ostatné verejne dostupné údaje.“ 
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Podčlánok  

4.13 

Prístupové práva 
a prostriedky 
Zhotoviteľa 

Na konci tohto podčlánku vložte: 
 
„Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky jeho a jemu 
známe dohody Objednávateľa s majiteľmi používaných 
pozemkov pri realizácii Diela a zároveň je povinný konať 
v súlade s týmto podčlánkom. Zhotoviteľovi budú, na 
požiadanie, poskytnuté kópie takýchto dohôd.“ 
 

Podčlánok  

4.15 

Prístupové cesty Za text prvého odseku „Toto úsilie zahŕňa správne 
používanie vhodných vozidiel a trás“ vložte nasledujúci 
text: 

„na základe dojednania stavebnej dopravy v spolupráci s 
dotknutými obcami.“ 

Na konci tohto podčlánku vložte: 

„Za zriadenie, udržiavanie a zrušenie akýchkoľvek 
prístupových ciest potrebných počas realizácie Diela je 
zodpovedný Zhotoviteľ. 

Pred začatím prác je Zhotoviteľ povinný pripraviť 
a predložiť Stavebnotechnickému dozoru dokumentáciu 
skutočného stavu (pasport) ním používaných 
prístupových ciest a priľahlých nehnuteľností.  
Po ukončení užívania týchto prístupových ciest 
Zhotoviteľom, Stavebnotechnický dozor  za účasti a 
súčinnosti,  Zhotoviteľa a správcov/vlastníkov určí bez 
zbytočného odkladu prípadné poškodenie prístupových 
ciest a priľahlých nehnuteľností ako aj potrebný rozsah 
opráv na ich uvedenie do pôvodného stavu. 
 
Ďalšie doplňujúce podrobnosti sú uvedené v 
Technických špecifikáciách a v Dokumentácii 
poskytnutej Objednávateľom.“  

Podčlánok 
4.18 

Ochrana životného 
prostredia 

Na konci podčlánku vložte nasledovný text: 
 
“Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
v nasledovných prípadoch porušenia povinností 
Zhotoviteľa: 

 
a) nedostatočné udržiavanie čistoty spevnených 

komunikácii v miestach, na ktoré vychádzajú 
vozidlá stavby zo Staveniska, a to za každé 
zistenie porušenie zdokumentované 
v Stavebnom denníku vo výške 100,- EUR 
(slovom: sto EUR),  

b) povinnosť kropiť spevnené komunikácie, ktoré sú 

využívané vozidlami stavby na prevoz 

násypového/vyťaženého materiálu a nachádzajú 

sa do 200 m od obydlí, v intervale najmenej  1x 

za hodinu, a to za každé zistené porušenie vo 
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výške 100,- EUR (slovom: sto EUR). Uvedená 

povinnosť sa vzťahuje na dni, keď sa za 

predchádzajúcich 24h nevyskytli v danom území 

zrážky, 

c) porušenie predpisov v oblasti ochrany životného 

prostredia zdokumentované v Stavebnom 

denníku, a to za každé porušenie vo výške 200,- 

EUR (slovom: dvesto EUR)  

Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie 
povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. 
Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe 
penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom 
a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota 
splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej 
doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“ 
 

Podčlánok  

4.19 

Elektrina, voda 
a plyn 

Na konci tohto podčlánku vložte:  
 
„V prípade, že sa v Zmluve uvádzajú lokality stavebných 
dvorov Zhotoviteľa a možnosti ich napojenia na 
inžinierske siete (zdroje energie) sú to iba doporučené 
napojenia. Objednávateľ nepreberá žiadnu 
zodpovednosť za ich konečné umiestnenie a napojenie 
na siete.“ 
 

Podčlánok  

4.21 

Správy o postupe 
prác 

Nahraďte prvú vetu prvého odseku nasledovným 
textom:  

„Zhotoviteľ je povinný každý mesiac pripraviť Správu o 

postupe prác, o plnení Harmonogramu prác vrátane 
plnenia Míľnikov a predložiť ju Stavebnotechnickému 
dozoru v dvoch kópiách v písomnej forme a v jednej 
kópii v elektronickej forme na CD/DVD nosiči 
a Objednávateľovi v štyroch kópiách v písomnej forme 
a v jednej kópii v elektronickej forme na CD/ DVD nosiči 
vo formáte*.doc alebo *.docx.“ 

Nahraďte text odseku (a) tohto podčlánku nasledovným 
textom: 

a)  diagramy a podrobné popisy postupu prác, 
vrátane popisu projektových prác (ak sú), 
Dokumentácie Zhotoviteľa, vydania, 
povolení/rozhodnutí, všetkých štádií lehôt   
predkladania vzoriek na schválenie, lehôt na 
schválenie, obstarávania, výroby, dodávky na 
Stavenisko, výstavby, montáže, akýchkoľvek 
skúšok, uvedenia do prevádzky, preberacieho 
konania a Lehoty na oznámenie vád.  
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  Za bod (h) vložte: 

(i) výsledky geodetického zamerania všetkých 
podzemných vedení, vrátane všetkých ich 
súčastí; 

(j) environmentálne správy,  
(k) správy monitoringu, 
 

Ďalšie doplňujúce podrobnosti sú uvedené v 
Technických špecifikáciách a v Dokumentácii 
poskytnutej Objednávateľom.“  

Podčlánok  
4.23 

Činnosť Zhotoviteľa 
na Stavenisku 

Na konci tohto podčlánku vložte: 
 

„Žiadne dôležité činnosti, najmä narušenie alebo 
uzatvorenie existujúcich ciest, práce v blízkosti 
systémov zásobovania vodou alebo iných verejných 
inžinierskych sietí, vytváranie dočasných 
skládok/depónií a pod. nie je Zhotoviteľ oprávnený 
vykonávať bez písomného súhlasu 
Stavebnotechnického dozoru. Zhotoviteľ je povinný 
písomne požiadať o takéto povolenie Stavebnotechnický 
dozor minimálne 7 dní pred navrhovaným začiatkom 
prác. Spolu so žiadosťou predloží všetky podrobnosti 
o prácach, detailný harmonogram prác a hlavné 
Zariadenia Zhotoviteľa, ktoré budú do prác zapojené 
a zároveň pripojí kópie všetkých potrebných povolení 
získaných v súlade s podčlánkom 1.13 (Súlad 
s Právnymi predpismi). 
 

  
 
Zhotoviteľ nie je oprávnený použiť žiadnu časť 
Staveniska pre iný účel ako ten, ktorý súvisí 
s vyhotovením Diela bez súhlasu Stavebnotechnického 
dozoru.“ 
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Podčlánok  
4.24 

Nálezy na Stavenisku Na konci tohto podčlánku vložte: 

„Pri objavení predmetov podliehajúcich zákonu č. 
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov je Zhotoviteľ povinný uzavrieť 
zmluvu s  právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má 
príslušné oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR 
na vykonanie záchranného archeologického výskumu. 
Oprávnená inštitúcia rozhodne o potrebe a rozsahu 
archeologického dozoru a archeologického výskumu 
na Stavenisku.  
 
Zhotoviteľ je povinný, pod dohľadom archeologického 
dozoru, zabezpečiť záchranný archeologický výskum 
archeologických lokalít nachádzajúcich sa v trase Diela 
a na Stavenisku tak, aby čo najmenej ovplyvnil postup 
vykonávania jeho prác na Diele. 

Ďalšie doplňujúce podrobnosti sú uvedené 
v Technických špecifikáciách a v Dokumentácii 
poskytnutej Objednávateľom.“ 
 

Podčlánok 
4.25 

Existujúce 
inžinierske siete a 
objekty 

Vložte nový podčlánok 4.25: 

„Zhotoviteľ je povinný pred začatím výkopových prác 

alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé 
podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, 
vodovod, telekomunikačné káble, elektrické vedenia, 
plynovodné potrubia a podobné, oboznámiť sa 
s umiestnením všetkých sietí, ktoré môžu byť jeho 
činnosťou dotknuté. Pred začatím prác je Zhotoviteľ 
povinný písomne požiadať vlastníkov, správcov alebo 
prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu/vytýčenie 
a v prípade podzemných vedení je povinný vyhotoviť 
ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Zhotoviteľ je 
taktiež povinný overiť si u správcov existenciu 
prípadných inžinierskych sietí položených v období po 
dokončení projektovej dokumentácie. 

Náklady spojené s vytyčovaním sietí ich správcami 
znáša Zhotoviteľ.  
 
Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na cestách, 
odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch, ostatných 
inžinierskych sieťach a pod., spôsobených ním alebo 
jeho Podzhotoviteľmi počas výkonu prác na Diele 
a takéto škody je povinný na vlastné náklady odstrániť, 
a to uvedením do pôvodného stavu bez akýchkoľvek 
ďalších nákladov pre Objednávateľa, do doby určenej na 
ich odstránenie a následne obdržať písomné potvrdenie 
Stavebnotechnického dozoru o odstránení všetkých 
škôd.  
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  Má sa za to, že Zhotoviteľ sa oboznámil s existujúcimi 
inžinierskymi sieťami na základe informácií poskytnutých 
Objednávateľom a ostatných dostupných informácií 
a v jeho ponuke zohľadnil všetky vyžadované náklady 
na vytýčenie, odstránenie, preloženie alebo 
znovuzriadenie existujúcich sietí vrátane zabezpečenia 
príslušných povolení. Zhotoviteľ nemá právo nárokovať 
si dodatočné náklady a/alebo predĺženie Lehoty 
výstavby v dôsledku toho, že sa neoboznámil 
s dostupnými informáciami o existujúcich inžinierskych 
sieťach. 
 
V prípade výskytu nepredvídateľných inžinierskych sietí 
sa postupuje v súlade s podčlánkom 4.12 
(Nepredvídateľné fyzické podmienky) alebo 13.3 
(Postup pri Zmenách).  

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických 
špecifikáciách, resp. v Dokumentácii poskytnutej 
Objednávateľom.“ 

Podčlánok  

4.26 

Stavebný denník Vložte nový podčlánok 4.26: 

„Zhotoviteľ je povinný v súlade so Stavebným zákonom 
viesť Stavebný denník a uschovávať ho vo svojej 
kancelárii na Stavenisku. Stavebný denník sa vedie pre 
celé Dielo, alebo pre jeho jednotlivé časti, podľa 
pokynov Stavebnotechnického dozoru a zaznamenáva 
všetky dôležité okolnosti týkajúce sa prípravy, výstavby  
a ukončenia Diela. 

Záznamy v Stavebnom denníku však nepredstavujú 
súhlas, potvrdenie, schválenie, rozhodnutie, oznámenie 
alebo požiadanie, nakoľko takáto komunikácia musí byť 
realizovaná v zmysle ustanovení podčlánku 1.3 
(Komunikácia) a teda nezakladajú právo Zhotoviteľa na 
realizáciu platieb, výkon Zmien alebo uplatňovanie si 
nárokov. 

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických 
špecifikáciách a v Dokumentácii poskytnutej 
Objednávateľom.“ 

 

Podčlánok 

4.27 

Hlavný stavbyvedúci Vložte nový podčlánok 4.27: 

„Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Hlavný 
stavbyvedúci (zástupca Riaditeľa stavby) nevykonával 
na inom diele ako je Dielo definované v Zmluve funkciu 
rovnakú alebo obdobnú ako je funkcia akéhokoľvek 
kľúčového odborníka podľa Zmluvy. 
 
V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa 
prvého odseku, vzniká Objednávateľovi nárok na 
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zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1% z Akceptovanej 
zmluvnej hodnoty bez DPH  za každé aj opakované 
porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty 
nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade 
s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať 
na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej 
Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla 
Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo 
dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
Porušenie povinnosti podľa tohto podčlánku sa považuje 
za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje 
Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.“ 
 

Podčlánok 
4.28 

Dokumentácia  
Objednávateľa 

Vložte nový podčlánok 4.28: 

Po obdržaní oznámenia podľa podčlánku 8.1 (Začatie 
prác), Zhotoviteľ podrobne preskúma Technické 
špecifikácie a Výkresy poskytnuté Objednávateľom 
a referenčné položky uvedené v podčlánku 4.7 
(Vytyčovanie). Počas lehoty uvedenej v Prílohe 
k ponuke, počítanej od Dátumu začatia prác, Zhotoviteľ 
vydá oznámenie Stavebnotechnickému dozoru o chybe, 
omyle alebo inej vade zistenej v Technických 
špecifikáciách, Výkresoch poskytnutých 
Objednávateľom alebo v týchto referenčných položkách. 
Po obdržaní tohto oznámenia Stavebnotechnický dozor 
rozhodne, či sa uplatní článok 13 (Zmeny a úpravy) 
a podľa toho vydá Zhotoviteľovi oznámenie o svojom 
rozhodnutí. Ak a v takom rozsahu, v akom by skúsený 
Zhotoviteľ (s prihliadnutím na náklady a čas), pri 
uplatnení náležitej starostlivosti, zistil túto chybu, omyl 
alebo inú vadu počas obhliadky Staveniska 
a preskúmania Technických špecifikácií, Výkresov 
poskytnutých Objednávateľom pred predložením 
Ponuky, Lehota výstavby nebude predĺžená a Zmluvná 
cena nebude upravená.“    
 
 

Podčlánok 
4.29 

Nakladanie s 
odpadmi 

Vložte nový podčlánok 4.29: 

V prípade vzniku akéhokoľvek odpadu pri prácach na 
Diele je Zhotoviteľ zodpovedný za nakladanie s týmto 
odpadom a za plnenie všetkých povinností držiteľa 
odpadu podľa platných Právnych predpisov v oblasti 
nakladania s odpadmi.  

Zhotoviteľ je zároveň povinný v mene Objednávateľa 
plniť všetky povinnosti, ktoré vyplývajú Objednávateľovi 
v zmysle Právnych predpisov v oblasti nakladania s 
odpadmi, ako pôvodcovi odpadu. Objednávateľ na tieto 
účely Zhotoviteľovi vystaví osobitné splnomocnenie.  

V prípade, ak Objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda 
v súvislosti s porušením jeho povinností v oblastni 
nakladania s odpadmi, ktorých plnenie preniesol na 
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Zhotoviteľa, tak Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa 
podľa podčlánku 17.1(Náhrada škody). 

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických 
špecifikáciách. 

Podčlánok 
5.4 

Preukázanie platieb Text nasledujúci za písmenom b) zrušte a nahraďte 
nasledovným textom: 
 
„potom je Objednávateľ oprávnený písomne vyzvať 
Zhotoviteľa k vykonaniu nápravy s určením dodatočnej 
primeranej lehoty. Počas plynutia takto poskytnutej 
dodatočnej primeranej lehoty je Objednávateľ oprávnený 
zadržať výplatu čiastkových faktúr (ako aj záverečnej 
faktúry) vystavenej Zhotoviteľom, a to až do času, kým 
Zhotoviteľ neuhradí všetky svoje peňažné záväzky voči 
menovaným Podzhotoviteľom. Počas doby zadržania 
platieb podľa tohto bodu Zmluvy nie je Objednávateľ 
v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov voči 
Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne 
zákonné a/alebo zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo 
strany Zhotoviteľa v dodatočnej primeranej lehote 
poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu nárokov 
menovaných Podzhotoviteľov voči Zhotoviteľovi a/alebo 
toto uspokojenie nebude Objednávateľovi písomne 
preukázané a/alebo Zhotoviteľ neposkytne 
Objednávateľovi primerané dôkazy podľa bodov a) 
alebo b), je Objednávateľ oprávnený, nie však povinný, 
uspokojiť nároky menovaných Podzhotoviteľov voči 
Zhotoviteľovi priamo a tým sa zbaviť svojich záväzkov 
voči Zhotoviteľovi vyplývajúcich z tejto Zmluvy do výšky 
pohľadávok menovaných Podzhotoviteľov, ktoré 
Objednávateľ uspokojil, s čím Zhotoviteľ výslovne 
súhlasí. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela do 
výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo 
menovaným Podzhotoviteľom Zhotoviteľa zaniká dňom 
tejto úhrady.“ 

Podčlánok  

6.3 

 

Podčlánok  
6.4 

Osoby v pracovnom 
pomere 
s Objednávateľom 
 
 
Pracovno-právne 
predpisy 

Na konci vety vložte: 
„ … a Stavebnotechnického dozoru“. 
 
 
 
Na konci tohto podčlánku vložte: 
 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s 
realizovaním Diela zamestnávať zamestnancov v 
rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky 
upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne 
zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej 
únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z.z. o 
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o 
nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 
Z.z. Zákonník práce, zákonom č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách 
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zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 
480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 
2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie 
a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov 
tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území 
členských štátov.  
V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej 
práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b 
ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu 
prijať prácu, ktorú Objednávateľovi na základe Zmluvy 
dodáva alebo poskytuje  Zhotoviteľ ako poskytovateľ 
stavebných prác prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú 
nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude  
Objednávateľovi uložená pokuta, ktorú  Objednávateľ 
uhradí,  Objednávateľ si uplatní jej náhradu u  
Zhotoviteľa a  Zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu 
Objednávateľovi nahradiť. 
 

Podčlánok 

6.5 

Pracovná doba 
Pôvodný text podčlánku odstráňte a nahraďte 
nasledovným textom: 

„Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce na Stavenisku 
v čase potrebnom pre riadne vykonanie Diela v súlade s 
ustanoveniami Zmluvy, pričom je povinný dodržiavať 
príslušné Právne predpisy a  podmienky uvedené v 
rozhodnutiach  a stanoviskách orgánov verejnej moci, 
resp. orgánov územnej samosprávy a iných dotknutých 
subjektov vzťahujúcich  sa k vykonávaniu Diela.“ 

Podčlánok  

6.7 

Ochrana zdravia  
a bezpečnosť pri 
práci 

Na začiatku podčlánku vložte text: 

„Ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci je Zhotoviteľ 

povinný vykonávať v súlade s účinnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, Plánom BOZP resp. 
aktualizovaným Plánom BOZP. 

Zhotoviteľ je povinný od  Dátumu začatia prác a počas 
celej realizácie výstavby  dodržiavať Plán BOZP, resp. 
aktualizovaný Plán BOZP ako aj ďalšie povinnosti 
Zhotoviteľovi ustanovené v nariadení vlády SR č. 
396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na Stavenisko  (ďalej len 
“NV”).  
 

Zhotoviteľ je povinný od  Dátumu začatia prác a počas 
celej realizácie výstavby: 

 dodržiavať Plán BOZP, resp. aktualizovaný Plán 
BOZP ako aj ďalšie povinnosti Zhotoviteľovi 
ustanovené v nariadení vlády SR č. 396/2006 Z.z. o 
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minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na Stavenisko  (ďalej len “NV”).  

 rešpektovať, spolupracovať a  poskytnúť súčinnosť 
koordinátorovi dokumentácie a koordinátorovi 
bezpečnosti, potrebnú pre zabezpečenie výkonu ich 
činnosti v rozsahu platných predpisov a zmluvných 
podmienok. Ďalšie podrobnosti sú uvedené 
v Technických špecifikáciách. 

Zhotoviteľ je povinný vypracovať návrh Dohody o 
vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci (BOZP) na spoločnom pracovisku s ďalšími 
zhotoviteľmi Objednávateľa podľa § 18 zákona č. 
124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a predložiť ho 
Stavebnotechnickému dozoru najneskôr k Dátumu 
začatia prác. 
V prípade, ak Zhotoviteľ nevypracuje alebo nepredloží 
Stavebnotechnickému dozoru návrh Dohody o vytvorení 
podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
(BOZP) na spoločnom pracovisku s ďalšími zhotoviteľmi, 
vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 500,- EUR, (slovom: päťsto EUR) za 
každý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá. 
 
Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty za nasledujúce porušenia 
povinností v oblasti BOZP, OPP :   
 

a/ za nepoužívanie ochranných prilieb a iných 
osobných ochranných pracovných prostriedkov 
vo výške 100,- € (slovom: sto eur) za každého 
zamestnanca a pracovníka Personálu 
Zhotoviteľa, 

b/ za požívanie alkoholických nápojov, alebo 
omamných látok alebo psychotropných látok 
a za odmietnutie podrobiť sa skúške na 
prítomnosť alkoholu, omamnej látky alebo 
psychotropnej látky vo výške 300,- € (slovom: 
tristo eur) za každého zamestnanca a 
pracovníka Personálu Zhotoviteľa, 

c/ za opätovné zaradenie zamestnanca na práce 
po písomnom vykázaní zo stavby alebo 
Staveniska vo výške 1000,- € (slovom: tisíc eur) 
za každého zamestnanca a pracovníka 
Personálu Zhotoviteľa, 

d/ za nedodržanie čistoty a poriadku na 
Stavenisku vo výške 100,- € (slovom: sto eur) 
za každé porušenie, a to najmä za nedodržanie 
povinnosti udržiavať vyčistené a zjazdné 
komunikácie a spevnené plochy na Stavenisku 
podľa bezpečnostných predpisov, za 
nedodržanie povinnosti uložiť skladový materiál 
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na Stavenisku podľa bezpečnostných 
predpisov,  

e/  za nedodržanie povinností 
vyplývajúcich havarijných plánov vo výške 100,- 
€ (slovom: sto eur) za každé porušenie, 

f/   za neoprávnené používanie technických 
zariadení a vyhradených technických zariadení 
bez platných užívacích osvedčení  vo výške 
100,- € (slovom: sto eur) za každé porušenie, 

g/ za chýbajúce doklady a oprávnenia 
zamestnanca a pracovníka Personálu 
Zhotoviteľa vo výške 100,- € (slovom: sto eur) 
za každého zamestnanca a pracovníka 
Personálu Zhotoviteľa. 

h/ za nedodržanie technologického postupu 
schváleného Stavebnotechnickým dozorom vo 
výške 2.000,- € (slovom: dvetisíc eur) za každé 
porušenie 

 
V prípade, ak Zhotoviteľ neplní alebo porušuje 
povinnosti v zmysle platného (aktualizovaného) Plánu 
BOZP ako aj  platných  predpisov BOZP iné ako 
povinnosti uvedené v predchádzajúcom odseku,  vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 500,- eur (slovom: päťsto eur) za každé 
porušenie povinnosti. 

 
Zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty nemá vplyv na 
splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto 
podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na 
základe penalizačnej faktúry vyhotovenej 
Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla 
Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo 
dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
 
V prípade, ak porušením zmluvnej povinnosti zo strany 
Zhotoviteľa vznikla Objednávateľovi škoda, 
Objednávateľ má súčasne s nárokom na zaplatenie 
zmluvnej pokuty aj nárok na náhradu škody v plnej 
výške. 
 
Objednávateľ je oprávnený za opakované porušenie 
povinností Zhotoviteľa (t.j. za každé ďalšie porušenie) 
podľa tohto podčlánku uložiť zmluvnú pokutu 
v dvojnásobnej výške sadzby uvedenej vyššie pod písm. 
a/ až h/. 
 
Strany sa dohodli, že štvornásobné porušenie tej ktorej 
povinnosti Zhotoviteľa podľa písm a/ až h/ podľa tohto 
podčlánku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, 
pre ktoré má Objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť. 
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Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických 
špecifikáciách a v Dokumentácii poskytnutej 
Objednávateľom.“ 

Podčlánok  

6.8 

Dozor Zhotoviteľa Na konci podčlánku vložte nasledujúci odsek: 

„Primeraná časť dozoru Zhotoviteľa musí mať pracovnú 

znalosť (ústnu i písomnú) slovenského jazyka,  
v opačnom prípade Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na 
Stavenisku dostatočný počet spôsobilých tlmočníkov 
v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, 
tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších 
predpisov počas celej doby trvania Zmluvy.“ 

 

Podčlánok  

6.9 

Personál Zhotoviteľa Na konci podčlánku vložte :  

„Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť kľúčových odborníkov 
na stavbe len postupom v súlade so Zmluvou, t.j. 
písomným dodatkom k tejto Zmluve. V prípade, ak 
Zhotoviteľ zmení kľúčového odborníka na stavbe 
v rozpore s touto Zmluvou Objednávateľovi vzniká nárok 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- EUR 
(slovom: päťtisíc EUR) za porušenie tejto povinnosti. V 
prípade opätovného porušenia tejto povinnosti zo strany 
Zhotoviteľa vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty, a to vo výške 10.000,- EUR (slovom: 
desaťtisíc EUR) za každé ďalšie porušenie tejto 
povinnosti.  

Zaplatením zmluvnej  pokuty sa nezbavuje Zhotoviteľ 
povinnosti postupovať pri výmene kľúčových odborníkov 
na stavbe v súlade s týmto podčlánkom.  

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe 
penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom 
a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota 
splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej 
doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 

 

V prípade, ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie 

podmienok účasti podľa § 33 Zákona o verejnom 

obstarávaní inou osobou, je povinný pri plnení Zmluvy 

skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využil 

na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. 

V prípade, ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie 

podmienok účasti podľa § 34 Zákona o verejnom 

obstarávaní inou osobou, je povinný pri plnení Zmluvy 

skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť 

využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo 

odbornej spôsobilosti.“ 

 

Podčlánok  Záznamy  o Personáli Odstráňte celý text podčlánku a nahraďťe ho 



Súťažné podklady: Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná       Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
                                                                                                   Dúbravská cesta 14,841 04 Bratislava 
Zadávanie nadlimitnej zákazky – Práce „červený FIDIC“    

 
 

Zväzok 2 39 
Zmluvné podmienky 

6.10 
a Zariadení 
Zhotoviteľa 

nasledovným textom:  
 
„Zhotoviteľ je povinný 28 dní pred dátumom začatia 
stavebných prác na konkrétnom objekte predložiť 
Stavebnotechnickému dozoru „Zoznam všetkých 
fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorí 
budú vykonávať práce na príslušnom objekte v štruktúre 
podľa jednotlivých objektov vrátane rámcového popisu 
rozsahu ich činností.  
 
Následne každý mesiac v rámci Správy o postupe prác 
podľa podčlánku 4.21 (Správy o postupe prác) je 
Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnotechnickému 
dozoru nasledovné údaje : 
 

a) zoznam všetký fyzických osôb- podnikateľov 

a právnických osôb, ktorí vykonávali práce na 

príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých 

objektov vrátane rámcového popisu rozsahu ich 

činností, 

b) údaje o počte každého z typov Zariadenia 

Zhotoviteľa  na Stavenisku 

V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží zoznam alebo údaje 
podľa tohto podčlánku, vzniká Objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1500,- EUR 
(slovom: tisícpäťsto EUR) za každé porušenie tejto 
povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na 
splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto 
podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na 
základe penalizačnej faktúry vyhotovenej 
Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla 
Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo 
dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.  
 

 V prípade potreby Stavebnotechnický dozor môže 
požadovať predkladanie podrobných údajov o počte a 
zložení Zhotoviteľovho personálu a Zariadení, a to 
denne alebo týždenne v Stavebnom denníku.Tým nie je 
dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa podčlánku 4.21 
(Správy o postupe prác)“ 

 

Podčlánok  

7.1 

Spôsob vykonávania 
prác 

Na koniec podčlánku vložte: 

„Ak sa v Technických špecifikáciách alebo iných 

Zmluvných dokumentoch cituje akýkoľvek patentovým 
zákonom chránený alebo značkový výrobok alebo 
Materiál, Zhotoviteľ môže navrhnúť 
Stavebnotechnickému dozoru na odsúhlasenie inú 
alternatívu, ktorá je kvalitatívne rovnaká a spĺňajúca 
podmienky uvedené v Technických špecifikáciách alebo 
iných Zmluvných dokumentoch. 
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Zhotoviteľ je povinný dodržať  technologické postupy 
schválené Stavebnotechnickým dozorom. Za porušenie 
uvedenej povinnosti Zhotoviteľa má Objednávateľ nárok 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2.000,- EUR 
(slovom: dvetisíc EUR), a to za každé porušenie 
povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na 
splnenie povinnosti v súlade s týmto podčlánkom. 
Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe 
penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom 
a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota 
splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej 
doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“ 

 

Podčlánok  

7.2 

Vzorky 

 

Na koniec podčlánku vložte: 

„Zhotoviteľ v plnom rozsahu v súlade s požiadavkami 

Zmluvy je povinný zabezpečiť a poskytnúť vzorky 
Materiálov a Vybavenia najmenej 3 týždne pred 
plánovanou objednávkou alebo nákupom týchto 
Materiálov alebo Vybavenia.  

Zhotoviteľ nie je oprávnený predkladať vzorky, ktoré nie 
sú v súlade s požiadavkami uvedenými v Zmluve.  
V prípade, že Zhotoviteľ predloží vzorky, ktoré 
nevyhovujú požiadavkám Zmluvy, Stavebnotechnický 
dozor má právo odmietnuť akúkoľvek takúto vzorku.  
V tom prípade je Zhotoviteľ povinný do dvoch týždňov 
predložiť Stavebnotechnickému dozoru novú vzorku. 
Riziko, výdavky a zodpovednosť za prípadné 
zamietnutia vzoriek Stavebnotechnickým dozorom 
znáša Zhotoviteľ.  
 
Pred zabudovaním Vybavenia a Materiálov do Diela je 
Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnotechnickému 
dozoru príslušné dokumenty, vydané oprávnenými 
inštitúciami alebo oprávnenými osobami  o potvrdení 
súladu tohto Vybavenia a Materiálov s  ostatnými 
požiadavkami podľa Zmluvy. 
 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických 
špecifikáciách.“  
 

Podčlánok  

7.4 

Skúšky Na začiatku druhého odseku vložte nasledujúci text:  

„Zhotoviteľ je povinný predložiť do 28 dní od Dátumu 
začatia prác „Kontrolný a skúšobný plán“ na 
odsúhlasenie Stavebnotechncikému dozoru a 
Objednávateľovi. V tomto pláne budú uvedené všetky 
plánované skúšky a početnosť skúšok, ktoré sa 
predpokladajú na stavbe vykonávať pre každý 
stavebný a technologický proces, ktorým Zhotoviteľ 
deklaruje spôsob zabezpečenia kvality Diela, a tiež 
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rozsah a postup vykonávania skúšok. 

V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží na odsúhlasenie 
Stavebnotechnickému dozoru a Objednávateľovi 
„Kontrolný a skúšobný plán“, vzniká Objednávateľovi 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- 
EUR (slovom: päťsto EUR) za každý deň omeškania 
až do splnenia tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej 
pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti v súlade 
s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude 
uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej 
Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla 
Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní 
odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla 
Zhotoviteľa.“ 

Na konci druhého odseku vložte nasledujúci text:  

„Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných 
prác predložením výsledkov skúšok a príslušných 
dokumentov a dokladov kvality zabudovaných 
stavebných Materiálov a zmesí podliehajúcich zákonu 
č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, spolu s vykonávacím 
predpisom vyhláškou č. 162/2013 Z.z., Ministerstva 
dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín 
stavebných výrobkov a systémy posudzovania 
parametrov, ako aj zákonu č. 264/1999 Z.z. o 
technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní 
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, vrátane príslušných 
súvisiacich nariadení Vlády SR. Objednávateľ je 
oprávnený výsledky skúšok zverejniť. 

Zhotoviteľ je oprávnený použiť a zabudovať do Diela 
len také Materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 
264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky 
a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Uvedené je Zhotoviteľ povinný preukázať predložením 
príslušných dokumentov Stavebnotechnickému 
dozoru. 

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických 
špecifikáciách.“  

Podčlánok  

7.6 

Opravné práce Do odseku (a) za posledné slovo vložte nasledujúci 
text:  

„a ktoré nie sú opraviteľné, pričom o možnosti  opravy 
Materiálu alebo Technologického zariadenia rozhoduje 
Objednávateľ.“ 

Podčlánok  Vlastníctvo Pôvodný text podčlánku zrušte a nahraďte ho 
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7.7 
Technologického 
zariadenia  a 
Materiálov 

nasledujúcim textom:  

 „Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k 
Technologickým zariadeniam a Materiálom okamihom 
ich zabudovania do Trvalého Diela. Nebezpečenstvo 
škody na Technologických zariadeniach a Materiáloch 
prechádza na Objednávateľa na základe ich prebratia 
Objednávateľom v zmysle článku 10 (Preberanie Diela 
Objednávateľom).“ 

Podčlánok  

8.1 

Začatie prác Prvú vetu podčlánku zrušte a nahraďte nasledovným 
textom: 
 
„Dátum začatia prác je dátum oznámený 
Objednávateľom pred podpisom Zmluvy v rámci Výzvy 
na poskytnutie riadnej súčinnosti podľa Zväzku 1 
súťažných podkladov.“ 
 

Podčlánok 
8.2 

Lehota výstavby Pôvodný text podčlánku zrušte a nahraďte ho 
nasledujúcim textom:  

 

Zhotoviteľ je povinný dokončiť celé Dielo a každú Sekciu 
(ak sú) v Lehote výstavby Diela alebo Sekcie (podľa 
okolností) vrátane: 

(a) dosiahnutia vyhovujúceho výsledku Preberacích 
skúšok a 

(b) dokončenia všetkých prác, ktoré sú uvedené 
v Zmluve, tak ako je to vyžadované pre Dielo alebo 
Sekciu, 

aby bol vydaný Preberací protokol pre Dielo v súlade 
s podčlánkom 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií) 
najneskôr v posledný deň Lehoty výstavby. 

 

Podčlánok  

8.3 

Harmonogram prác Pôvodný text podčlánku zrušte a nahraďte ho 
nasledujúcim textom: 
 
Harmonogram prác tvoria tieto časti:  
 
Časť 1: Vecný harmonogram tzv. Ganttov graf- 
grafická časť  vypracovaná vo formáte *.mpp s jasne 
vyznačenou kritickou cestou, ktorú budú vytvárať 
príslušné časti Diela, t.j. časovou 
postupnosťou zhotovenia jednotlivých stavebných 
objektov (SO), vyhotovenia požadovanej projektovej 
dokumentácie (ak má byť zabezpečená), vrátane doby 
trvania ich komplexného vyskúšania, skúšobnej 
prevádzky prevádzkových súborov a ich technologických 
častí (ak taká je) a pod (Príloha č. 3.1 Zmluvných 
dojednaní). 
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Časť  2: Míľniky - Objednávateľom určené stavebné 
objekty alebo  časti objektov a lehoty ich ukončenia, 
ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť v určených 
lehotách (Príloha č. 3.2 Zmluvných dojednaní).  
 
 
Časť 3: Fakturačný harmonogram vyhotovený podľa 
Vecného harmonogramu v číselnom vyjadrení a členení 
po jednotlivých stavebných objektoch a mesiacoch 
Lehoty výstavby  ako aj  v grafickom vyjadrení (tzv. S-
 krivka alebo Kumulatívna fakturačná krivka) (Príloha č. 
3.3 Zmluvných dojednaní).  
  
Kumulatívna fakturačná krivka (S-krivka) musí 
vychádzať z časového sledu zhotovenia jednotlivých 
častí stavby (tak ako budú plánované vo Vecnom 
harmonograme) a k nim prislúchajúcim nákladom na 
každý stavebný objekt a prevádzkový súbor, kvôli 
umožneniu efektívnej kontroly plnenia postupu prác 
a možných rizikových faktorov súvisiacich s predĺžením 
Lehoty výstavby. Na horizontálnej osi S-krivky musí byť 
uvedená Lehota výstavby Diela (v mesiacoch) a na 
vertikálnej osi musí byť uvedené zodpovedajúce 
kumulatívne fakturačné plnenie za príslušný mesiac v €.  
 
Vecný harmonogram, Míľniky a Fakturačný 
harmonogram spolu  tvoria Harmonogram prác, ktorý  je 
pre plnenie Zhotoviteľa podľa Zmluvy záväzný.  
 
 Zhotoviteľ je povinný Harmonogram prác dodržať, 
pričom skutočné kumulatívne fakturačné plnenie 
Zhotoviteľa v príslušnom mesiaci Lehoty výstavby oproti 
plánovanému kumulatívnemu fakturačnému plneniu 
Zhotoviteľa uvedenému vo Fakturačnom 
harmonograme  nesmie byť nižšie o viac ako 10%. Ak  
skutočné kumulatívne fakturačné plnenie Zhotoviteľa 
oproti plánovanému kumulatívnemu fakturačnému 
plneniu Zhotoviteľa uvedenému vo Fakturačnom 
harmonograme klesne o viac ako 30%, považuje sa to 
za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je 
oprávnený od Zmluvy odstúpiť.  

  
Na účely tohto podčlánku sa skutočným kumulatívnym 
fakturačným plnením Zhotoviteľa rozumie celková suma 
vyfakturovaná Zhotoviteľom v období od Dátumu začatia 
prác do posledného dňa mesiaca, ktorého sa platba 
týka. 
 
Zhotoviteľ bezodkladne vydá oznámenie 
Stavebnotechnickému dozoru o pravdepodobných 
konkrétnych budúcich udalostiach alebo okolnostiach, 
ktoré by mohli ovplyvniť prácu, zvýšiť Zmluvnú cenu 
alebo zdržať vyhotovenie Diela. Stavebnotechnický 



Súťažné podklady: Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná       Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
                                                                                                   Dúbravská cesta 14,841 04 Bratislava 
Zadávanie nadlimitnej zákazky – Práce „červený FIDIC“    

 
 

Zväzok 2 44 
Zmluvné podmienky 

dozor môže požadovať, aby Zhotoviteľ predložil odhad 
predpokladaného dopadu budúcej udalosti alebo 
okolností a/alebo návrh podľa podčlánku 13.3 (Postup 
pri zmenách). 
 
Zhotoviteľ je povinný vypracovať a počas Lehoty 
výstavby najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho 
mesiaca predkladať Stavebnotechnickému dozoru tzv. 
Mesačný harmonogram prác (plán práce na 
nasledujúci mesiac). Mesačný harmonogram prác musí 
vychádzať z Harmonogramu prác a musí byť 
vypracovaný v podrobnostiach/členení na jednotlivé 
položky. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Mesačný 
harmonogram prác vo vyššie uvedenej lehote a/alebo 
Mesačný harmonogram prác nebude vypracovaný podľa 
požiadaviek uvedených v druhej vete tohto odseku, 
vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 1000,- EUR (slovom: tisíc EUR) za 
každý deň omeškania až do splnenia tejto povinnosti. 
V prípade, ak predložený Mesačný harmonogram prác 
nebude vypracovaný podľa uvedených požiadaviek, 
Stavebnotechnický dozor vráti Zhotoviteľovi Mesačný 
harmonogram prác za účelom jeho prepracovania 
v lehote stanovenej Stavebnotechnickým dozorom; tým 
nie je dotknutý nárok Objednávateľa na zaplatenie 
zmluvnej pokuty podľa tohto odseku. Zmluvnú pokutu je 
možné uložiť opakovane. Zaplatenie zmluvnej pokuty 
nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade 
s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať 
na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej 
Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla 
Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo 
dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
Porušenie povinností uvedených v tomto odseku sa 
považuje za podstatné porušenie Zmluvy a 
Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.“ 
 

Podčlánok 
8.4 

Predĺženie Lehoty 
výstavby 

Na konci podčlánku vložte: 
 
„V prípade predĺženia Lehoty výstavby 
Stavebnotechnický dozor preskúma, či neboli dotknuté 
Míľniky. Pokiaľ sa potvrdí, že niektorý z Míľnikov bol 
dotknutý, v procese schvaľovania predĺženia Lehoty 
výstavby Stavebnotechnický dozor rozhodne o posune 
dotknutého Míľniku.“ 
 

Podčlánok 
8.6 

Postup prác Na koniec prvého odseku vložte nasledovný text: 
 
„Predložený revidovaný Harmonogram prác slúži 
výlučne pre informačné účely o postupe Zhotoviteľa 
v súlade s ustanoveniami Zmluvy a nepredstavuje 
Stavebným dozorom schválenú zmenu Harmonogramu 
prác.“     
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Podčlánok  

8.7 

Odškodnenie za 
oneskorenie 

Pôvodný text podčlánku zrušte a nahraďte ho 
nasledovným textom:  
 
„Ak Zhotoviteľ nesplní ustanovenie podčlánku 8.2 ( 
Lehota výstavby) potom zaplatí za toto nesplnenie 
Objednávateľovi odškodnenie za oneskorenie. Toto 
odškodnenie za oneskorenie je suma uvedená v Prílohe 
k ponuke, ktorá bude platená za každý deň, ktorý 
uplynie medzi príslušnou Lehotou výstavby a dátumom 
uvedeným v Preberacom protokole. Avšak celková 
suma splatná podľa tohto odseku neprekročí maximálnu 
sumu odškodnenia za oneskorenie (ak je) uvedenú 
v Prílohe k ponuke. Toto odškodnenie za oneskorenie 
nezbavuje Zhotoviteľa jeho povinnosti dokončiť Dielo 
alebo iných povinností, záväzkov alebo zodpovednosti, 
ktoré môže mať podľa Zmluvy. 
 
Ak Zhotoviteľ nesplní Fakturačný harmonogram 
uvedený v podčlánku 8.3 (Harmonogram prác) potom 
zaplatí za toto nesplnenie Objednávateľovi nasledovné 
odškodnenie za oneskorenie:  
 
a) V prípade, ak skutočné kumulatívne fakturačné 

plnenie Zhotoviteľa v dvoch po sebe 

nasledujúcich mesiacoch bude v porovnaní 

s plánovaným kumulatívnym fakturačným 

plnením Zhotoviteľa uvedeným vo Fakturačnom 

harmonograme nižšie o viac ako 10% , 

Objednávateľ má nárok na zaplatenie 

odškodnenia za oneskorenie vo výške 20.000,- 

EUR (slovom dvadsaťtisíc EUR). 

b) V prípade, ak skutočné kumulatívne fakturačné 

plnenie Zhotoviteľa v troch po sebe 

nasledujúcich mesiacoch bude v porovnaní s 

plánovaným kumulatívnym fakturačným plnením 

Zhotoviteľa uvedeným vo Fakturačnom 

harmonograme nižšie o viac ako 10%, 

Objednávateľ má nárok na zaplatenie 

odškodnenia za oneskorenie vo výške 30.000,- 

EUR ( slovom tridsaťtisíc EUR). 

c) V prípade, ak skutočné kumulované fakturačné 

plnenie Zhotoviteľa v štyroch po sebe 

nasledujúcich mesiacoch bude v porovnaní s 

plánovaným kumulatívnym fakturačným plnením 

Zhotoviteľa uvedeným vo Fakturačnom 

harmonograme nižšie o viac ako 10%, 

Objednávateľ má nárok na zaplatenie 
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odškodnenia za oneskorenie vo výške 40.000,- 

EUR (slovom štyridsaťtisíc EUR). 

Ak Zhotoviteľ nesplní lehoty ukončenia Míľnikov podľa 
podčlánku 8.3 (Harmonogram prác), potom  zaplatí za 
toto nesplnenie Objednávateľovi za každý Míľnik, s 
ktorým je v omeškaní odškodnenie za oneskorenie, 
ktorého suma je uvedená v Prílohe k ponuke. 
Omeškanie Zhotoviteľa s ukončením Míľniku podľa 
počlánku 8.3 (Harmonogram prác), ktoré trvá viac ako 
45 kalendárnych dní sa považuje za podstatné 
porušenie Zmluvy, pre ktoré je Objednávateľ oprávnený 
od Zmluvy odstúpiť. 
 
Odškodnenie za oneskorenie je možné uložiť 
opakovane. Zaplatenie odškodnenia za oneskorenie 
nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade 
s týmto podčlánkom. Pre vylúčenie pochybností sa 
zmluvné Strany dohodli, že pri uplatnení nároku 
Objednávateľa na zaplatenie odškodnenia za 
oneskorenie podľa tohto podčlánku sa nepoužije 
ustanovenie podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa). 
 
Odškodnenie za oneskorenie sa bude uhrádzať na 
základe penalizačnej faktúry vyhotovenej 
Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla 
Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo 
dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
Zaplatením odškodnenia za oneskorenie nie je dotknutý 
nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. 
Úhradu penalizačnej faktúry si môže Objednávateľ 
realizovať započítaním vzajomných pohladávok.“ 
 

Podčlánok  

8.13 

Požiadavky 
Objednávateľa na 
prevádzku 
existujúceho Diela 
alebo inžinierskych 
sietí 

Vložte nový podčlánok 8.13: 

„Zhotoviteľ je povinný predložiť najneskôr 30 dní pred 
plánovaným začatím prác na existujúcom Diele alebo na 
prácach súvisiacich s existujúcim Dielom 
Objednávateľovi, správcom/vlastníkom 
a Stavebnotechnickému dozoru na odsúhlasenie 
podrobný Harmonogram výstavby/rekonštrukcie 
(technologický postup), kde zohľadní prevádzkovanie 
existujúceho Diela. Akýkoľvek možný zásah do 
prevádzky existujúceho Diela (ak také je) alebo 
inžinierskych sietí musí byť vopred prerokovaný 
s Objednávateľom, správcom/vlastníkom existujúceho 
Diela (ak také je) a odsúhlasený Stavebnotechnickým 
dozorom. 
 
Existujúcim Dielom sa rozumie dielo (alebo jeho časť), 
ktoré má byť použité na akýkoľvek účel súvisiaci 
s realizáciou Diela a má svojho správcu/vlastníka alebo 
Dielo (alebo časti Diela), ktoré už boli prevzaté 
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Objednávateľom /správcom/vlastníkom.  

 
Zhotoviteľ na základe odsúhlaseného podrobného 
harmonogramu prác (technologického postupu) požiada 
príslušné orgány štátnej správy o odsúhlasenie 
dočasnej prevádzky počas výstavby/rekonštrukcie. 
Zhotoviteľ bude povinný akceptovať a dodržiavať 
požiadavky týchto orgánov počas stanovenej lehoty ich 
platnosti.“ 
 

Podčlánok 
8.14 

Opustenie Diela Vložte nový podčlánok 8.14: 

„V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť 
vyhotoviť a dokončiť Dielo v súlade s ustanoveniami 
Zmluvy tým, že opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje 
úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa 
Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške čiastky Zábezpeky na 
vykonanie prác  uvedenej v Prílohe k ponuke. Zmluvná 
pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej 
faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene 
doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto 
faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do 
sídla Zhotoviteľa.“ 

Podčlánok  

9.1 

Povinnosti 
Zhotoviteľa 

Za druhý odsek vložte: 
 
„Ak nie je v Zmluve uvedené inak, preberacie skúšky 
technologických Zariadení budú uskutočnené 
v nasledovnom slede: 
 

(a) individuálne skúšky pred uvedením do 
prevádzky, ktoré budú zahŕňať príslušné 
kontroly skúšky funkčnosti („za sucha“ alebo 
„studena“) za účelom preukázania, že každá 
položka technologického zariadenia môže 
podstúpiť ďalšiu fázu (b); 

 
(b) komplexné skúšky pri uvádzaní do prevádzky, 

ktoré budú zahŕňať Zmluvou špecifikované 
prevádzkové skúšky (ak sú) za účelom 
preukázania, že Dielo, jeho časť alebo Sekcia 
môžu byť prevádzkované bezpečne a tak, ako 
je špecifikované za všetkých dostupných 
prevádzkových podmienok.“  

 

Podčlánok  

10.1 

Preberanie Diela  a 
Sekcií 

Zrušte pôvodný text podčlánku a nahraďte ho 
nasledovným textom:  

„S výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 (Neúspešné 
Preberacie skúšky) bude Dielo prebraté 
Objednávateľom (i) keď bolo Dielo dokončené v súlade 
so Zmluvou, vrátane záležitostí popísaných v podčlánku 
8.2 (Lehota výstavby) a (ii) keď bol vydaný Preberací 
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protokol pre Dielo v súlade s týmto článkom. 

Zhotoviteľ môže prostredníctvom oznámenia 
Stavebnotechnickému dozoru požiadať o vydanie 
Preberacieho protokolu najskôr 14 dní predtým, než 
bude posledná časť Diela alebo Sekcie podľa názoru 
Zhotoviteľa dokončená a pripravená k prebratiu.  

Stavebnotechnický dozor po obdržaní žiadosti môže: 

a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením 
dátumu, kedy bolo Dielo prebraté v súlade so 
Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených 
prác a vád, ktoré podstatne neovplyvnia užívanie 
Diela pre ich zamýšľaný účel, pričom 
Stavebnotechnický dozor určí dátum(y) dokedy 
jednotlivé drobné nedokončené práce a vady majú 
byť odstránené; alebo 

b) zamietnuť žiadosť s udaním dôvodov a uvedením 
prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať v termínoch 
stanovených Stavebnotechnickým dozorom tak, aby 
bolo možné Preberací protokol vydať. Po dokončení 
uvedených prác Zhotoviteľ zašle ďalšie oznámenie 
podľa tohto podčlánku. 

  Preberací protokol pre Dielo alebo Sekcie nebude 
vydaný pred tým ako pre všetky časti Diela alebo pre 
všetky časti príslušnej Sekcie budú vydané samostatné 
Preberacie protokoly dokončených častí Diela v súlade 
s podčlánkom 10.2 (Preberanie častí Diela).“  

 

Podčlánok  

10.2 

Preberanie častí 
Diela 

Zrušte všetky odseky, ktoré nasledujú po prvej vete 
a vložte nasledujúci text: 

„Po dosiahnutí vyhovujúceho výsledku Preberacích 
skúšok časti Diela a dokončení všetkých prác na časti 
Diela, ktoré sú uvedené v Zmluve tak, ako je to 
vyžadované pre časti Diela, aby boli považované za 
dokončené pre účely prevzatia, s výnimkou uvedenou 
v podčlánku 9.4 Neúspešné Preberacie skúšky, pri 
dokončení časti Diela Zhotoviteľ požiada 
Stavebnotechnický dozor o vydanie Preberacieho 
protokolu dokončenej časti Diela a so žiadosťou predloží 
Protokol o dostatočnom zaškolení v súlade 
s Technickými špecifikáciami, (ak ide o Technologické 
zariadenia) a dokumentáciu k preberaciemu konaniu tak, 
ako je uvedené v Technických špecifikáciách vrátane 
príslušných softwarových a digitálnych záznamov 
v slovenskom jazyku, ako aj ďalšie dokumenty 
vyplývajúce z ostatných ustanovení Zmluvy.  

Zhotoviteľ požiada o vydanie Preberacích protokolov 
dokončených častí Diela tak, aby bola zabezpečená 
prevádzkyschopnosť a bezpečnosť Diela a zároveň boli 
vydané Preberacie protokoly dokončených časti Diela 
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Objednávateľom do ukončenia Lehoty výstavby. 

Komplexné požiadavky na kompletnú Dokumentáciu k 
preberaniu Diela sú uvedené v Technických 
špecifikáciách. 

  Stavebnotechnický dozor po obdržaní žiadosti môže: 

a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol dokončenej 
časti Diela s uvedením dátumu, kedy bola časť 
Diela prebratá v súlade so Zmluvou, s výnimkou 
drobných nedokončených prác a vád, ktoré 
podstatne neovplyvnia užívanie časti Diela pre ich 
zamýšľaný účel, pričom Stavebnotechnický dozor 
určí dátum(y) dokedy jednotlivé drobné 
nedokončené práce a vady majú byť odstránené; 
alebo 

b) zamietnuť žiadosť s udaním dôvodov a uvedením 
prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať v termínoch 
stanovených Stavebnotechnickým dozorom tak, aby 
bolo možné Preberací protokol dokončenej časti 
Diela vydať. Po dokončení uvedených prác 
Zhotoviteľ zašle ďalšie oznámenie podľa tohto 
podčlánku. 

Preberací protokol dokončenej časti Diela musí byť v 
súlade so zákonom č. 254/1998 Z.z  o verejných 
prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejných prácach“) so všetkými náležitosťami podľa 
príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov. (1)  

 (1) 
V čase uzatvorenia tejto Zmluvy je týmto všeobecne záväzným 

právnym predpisom Vyhláška č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva 
zákon o verejných prácach.  

  
V prípade, že Preberací protokol neobsahuje náležitostí 

ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

nemožno ho považovať za platný dokument potvrdzujúci 

prebratie stavebného objektu a prevádzkového súboru 

Objednávateľom podľa tohto článku.“ (2) 

(2) 
Vzorové tlačivo Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí 

verejnej práce sa nachádza v Časti  7 Zväzku 2 Zmluvy. 

Podčlánok  

11.1 

Dohotovenie 
nedokončených 
prác a odstránenie 
vád 

V druhom odseku tohto podčlánku v bode (a) nahraďte 
výraz „ako je určená pokynom Stavebnotechnického 
dozoru“ výrazom „ako je určené v Osobitných zmluvných 
podmienkach.“ 

Na koniec podčlánku vložte: 

„Objednávateľ písomne oznámi vadu Diela alebo jeho 
časti Zhotoviteľovi a Stavebnotechnickému dozoru bez 
zbytočného odkladu po jej zistení.  

V prípade, ak Stavebnotechnický dozor alebo 
Objednávateľ neurčí inú primeranú lehotu, lehota na 
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odstránenie vady je 7 dní, od písomného oznámenia 
Objednávateľom (alebo v jeho mene) okrem havarijných 
stavov, kedy je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť do 24 
hodín od oznámenia vady Objednávateľom. 

O odstránení vady bude spísaný protokol, podpísaním 
ktorého potvrdia Stavebnotechnický dozor a obe 
zmluvné Strany odstránenie reklamovanej vady. V tomto 
protokole, ktorý vystaví Zhotoviteľ musí byť okrem iného 
uvedené: 

-  mená zástupcov Stavebnotechnického dozoru a 
oboch zmluvných Strán; 

-  číslo Zmluvy o Dielo 
-  dátum uplatnenia a číslo oznámenia Objednávateľa, 
-  popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia, 
-  dátum zahájenia a ukončenia odstránenia vady, 
-  celková doba trvania vady (doba od zistenia do 

odstránenia vady). 
 

Zhotoviteľ je povinný spôsob odstránenia vady vopred 
odsúhlasiť so Stavebnotechnickým dozorom 
a Objednávateľom. Za týmto účelom je Zhotoviteľ 
povinný predložiť Stavebnotechnickému dozoru a 
Objednávateľovi všetku potrebnú dokumentáciu 
k navrhovanému spôsobu odstránenia vady. 
 
V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vadu v lehote 
stanovenej Objednávateľom alebo Stavebnotechnickým 
dozorom alebo v lehote podľa tohto podčlánku vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 500, - EUR (slovom: päťsto EUR) za každý deň 
omeškania s odstránením vady až do splnenia tejto 
povinnosti. 
V prípade, ak Zhotoviteľ neodsúhlasí vopred so 
Stavebnotechnickým dozorom a Objednávateľom 
spôsob odstránenia vady, vzniká Objednávateľovi nárok 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR 
(slovom: tisíc EUR).  Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá 
vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade 
s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať 
na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej 
Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla 
Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo 
dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
 
Pri vadách Diela primerane platia ustanovenia § 560 
a nasl. Obchodného zákonníka.“ 

 

Podčlánok 

11.4 

Neodstránenie vád V prvej vete tohto podčlánku nahraďte výraz „v 
primeranej lehote“ výrazom „v lehotách stanovených 
v podčlánku 11.1 (Dohotovenie nedokončených prác 
a odstránenie vád) “.  
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Podčlánok  
11.9 

Protokol o 
 vyhotovení Diela 

Na konci prvej vety druhého odseku doplňte:  
 
„... a predloží Zábezpeku na záručné opravy podľa 
podčlánku 11.13. (Zábezpeka na záručné opravy).“ 
 
 

Podčlánok 

11.12 

Odstraňovanie vád 
po vydaní Protokolu 
o vyhotovení Diela 

Vložte nový podčlánok 11.12 : 

„Objednávateľ písomne oznámi vadu Diela alebo jeho 

časti Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po jej 
zistení.  

V prípade, ak Objednávateľ neurčí inú primeranú lehotu, 
lehota na odstránenie vady je 7 dní, od písomného 
oznámenia Objednávateľom (alebo v jeho mene) okrem 
havarijných stavov, kedy je Zhotoviteľ povinný vadu 
odstrániť do 24 hodín od oznámenia vady 
Objednávateľom. 

O odstránení vady bude spísaný protokol, podpísaním 
ktorého potvrdia  

obe zmluvné Strany odstránenie reklamovanej vady. V 
tomto protokole, ktorý vystaví Zhotoviteľ musí byť okrem 
iného  uvedené: 

-  mená zástupcov oboch zmluvných Strán, 
- číslo Zmluvy o Dielo, 
-  dátum uplatnenia a číslo oznámenia Objednávateľa, 
-  popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia, 
-  dátum zahájenia a ukončenia odstránenia vady, 
-  celková doba trvania vady (doba od zistenia do 

odstránenia vady). 
 

Zhotoviteľ je povinný spôsob odstránenia vady vopred 
odsúhlasiť s Objednávateľom. Za týmto účelom je 
Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi všetku 
potrebnú dokumentáciu k navrhovanému spôsobu 
odstránenia vady. 
 
V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vadu v lehote 
stanovenej Objednávateľom, alebo v lehote podľa tohto 
podčlánku vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto 
EUR) za každý deň omeškania s odstránením vady až 
do splnenia tejto povinnosti. 
 
V prípade, ak Zhotoviteľ neodsúhlasí vopred 
s Objednávateľom spôsob odstránenia vady, vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc EUR).  Zaplatenie 
zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti 
Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná 
pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej 
faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene 
doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto 
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faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do 
sídla Zhotoviteľa. 
Pri vadách Diela primerane platia ustanovenia § 560 
a nasl. Obchodného zákonníka.“  

Podčlánok  

11.13 

Zábezpeka  na 
záručné opravy 

Vložte nový podčlánok 11.13.: 

„Zhotoviteľ je povinný k vydaniu Protokolu o vyhotovení 
Diela predložiť Zábezpeku na záručné opravy vo výške 
3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH  splatnú 
na účet Objednávateľa na splnenie záväzkov zo 
zodpovednosti za vady Diela v Záručnej dobe.  

Poskytnutie Zábezpeky na záručné opravy sa musí 
riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného 
zákonníka. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou 
so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou 
zahraničnej banky v Slovenskej republike.  

V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že 
neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú 
výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej 
sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých 
celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú 
Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na záručné 
opravy v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky 
vyplývajúce mu zo Zmluvy alebo všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

Zábezpeka zostane v plnej výške platná až do uplynutia 
poslednej Záručnej doby. 
 
Do Záručnej doby sa nepočíta čas od oznámenia nároku 
až do odstránenia príslušnej vady. Zhotoviteľ je povinný 
vydať Objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, kedy 
Objednávateľ takýto nárok uplatnil, ako aj písomné 
potvrdenie o odstránení vady Diela alebo jeho časti. Ak 
dôjde k výmene časti Diela, pre túto časť začne plynúť 
nová Záručná doba.“  

Podčlánok 
11.14 

Ošetrovanie 
vegetácie 

Vložte nový podčlánok 11.14 : 
 
„Zhotoviteľ je povinný vykonávať 24 mesiacov po 
podpísaní Preberacieho protokolu podľa podčlánku 10.2 
(Preberanie častí Diela) Ošetrovanie vegetácie na 
stavebnom objekte 032-00 podľa schváleného 
harmonogramu a spôsobom uvedeným vo Zväzku 5, 
D/Písomnosti a výkresy objektov.   
 
Po každom vykonaní Ošetrovania vegetácie na Diele 
Zhotoviteľ vyhotoví písomný protokol v dvoch 
vyhotoveniach, jeden pre Objednávateľa a druhý pre 
Zhotoviteľa. Tento protokol musí byť odsúhlasený 
obidvoma zmluvnými Stranami. 
 
V prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní povinnosť vykonávať 
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Ošetrovanie vegetácie podľa Zmluvy, vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a 
to vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto EUR) za každé 
nesplnenie povinnosti. 
Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe 
penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom 
a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota 
splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej 
doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Technických 
špecifikáciách, resp. v Dokumentácii poskytnutej 
Objednávateľom.“ 
 

Podčlánok 
13.1 

Právo na Zmenu Za prvým odsekom vložte : 
 
“Stavebnotechnický dozor je povinný obdržať k vydaniu 
pokynu ku Zmene písomný súhlas Objednávateľa. 
Pokiaľ pokyn ku Zmene nebol písomne odsúhlasený 
Objednávateľom, Zhotoviteľ Zmenu nemôže vykonať.“ 
 
 

Podčlánok  

13.2 

Zlepšovací návrh Tento podčlánok sa neuplatňuje. 

Podčlánok  
13.3 

Postup pri Zmenách V prvej vete prvého odseku tohto podčlánku za slovom 
„v písomnej forme“ vložte text „a v elektronickej forme na 
CD/DVD nosiči v zmysle dátového predpisu NDS 
uvedeného na stránke www.ndsas.sk a  vo forme podľa 
požiadaviek Objednávateľa a Stavebnotechnického 
dozoru.“ 

Za prvú vetu druhého odseku vložte: 
 
„Stavebnotechnický dozor pred schválením ponuky 
Zhotoviteľa alebo vydaním pokynu ku Zmene je povinný 
obdržať písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ 
schválenie ponuky alebo pokynu ku Zmene nebolo 
písomne odsúhlasené Objednávateľom, Zhotoviteľ 
Zmenu nemôže vykonať.“ 
 
Na koniec tohto podčlánku vložte nasledovný text: 
 
„V prípade, ak navrhovaná Zmena má vplyv na 
Harmonogram prác podľa podčlánku 8.3 (Harmonogram 
prác), vydaním pokynu na Zmenu Stavebným dozorom 
bude účinná zmena Harmonogramu prác a takto 
revidovaný Harmonogram prác je pre plnenie 
Zhotoviteľa podľa Zmluvy záväzný.   
 
V prípade, ak Zhotoviteľovi vzniká v dôsledku Zmeny a 
v súlade s ostatnými ustanoveniami Zmluvy nárok na 
Platby, uvedený nárok Zhotoviteľa na Platby vzniká 

http://www.ndsas.sk/
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najskôr schválením Zmeny Stavebným dozorom, alebo 
vydaním pokynu na Zmenu Stavebným dozorom.” 
 

Podčlánok  
13.8  

Úpravy v dôsledku 
zmien Nákladov 
 

Tento podčlánok sa neuplatňuje. 

 

Podčlánok  

14.3 

Žiadosť o Priebežné 
platobné potvrdenie 

V druhom riadku tohto podčlánku vymažte slovo 
„kópiách“ a nahraďte: 

„6 origináloch“ 
 

Podčlánok  

14.5  

Technologické 
zariadenie a Materiál
y určené pre Dielo 

Tento podčlánok sa neuplatňuje. 

Podčlánok  

14.6 

Vydanie Priebežných 
platobných potvrdení 

V druhej vete tohto podčlánku nahraďte výraz „28 dní“ 
výrazom „15 dní“. 

Tretia veta tohto podčlánku znie: 

„V Priebežnom platobnom potvrdení bude uvedená 
čiastka, ktorú Stavebnotechnický dozor spravodlivo 
rozhodne ako splatnú a deň dodania.“ 

 

Podčlánok  

14.7  

Platba  V podčlánku sa ruší text bodu b) a nahrádza sa  
nasledujúcim textom: 

„čiastku potvrdenú v každom Priebežnom platobnom 
potvrdení potom, čo Stavebnotechnický dozor obdrží 
Prehlásenie a podporné dokumenty. Faktúra na 
potvrdenú čiastku za kalendárny mesiac bude 
vyhotovená Zhotoviteľom do 15 dní odo dňa dodania 
uvedenom v Priebežnom platobnom potvrdení podľa 
podčlánku 14.6 (Vydanie Priebežných platobných 
potvrdení). Deň dodania uvedený na faktúre predstavuje 
posledný deň obdobia, za ktoré je faktúra vyhotovená. 

Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej 
doporučeného doručenia do sídla Objednávateľa.“  

  
  
V podčlánku sa na konci bodu c) dopĺňa za slová “toto 
Platobné potvrdenie“ nasledujúci text: 

„doručené doporučene do sídla Objednávateľa. Na účely 
fakturácie sa za deň dodania považuje deň vydania 
Záverečného platobného potvrdenia 
Stavebnotechnickým dozorom podľa  podčlánku 14.13 
(Vydanie Záverečného platobného potvrdenia). 

 Záverečná faktúra na čiastku odsúhlasenú 
v Záverečnom platobnom potvrdení bude vyhotovená 
a doručená doporučene do sídla Objednávateľa 
najneskôr do 15 dní odo dňa vydania Záverečného 
platobného potvrdenia Stavebnotechnickým dozorom.“    



Súťažné podklady: Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná       Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
                                                                                                   Dúbravská cesta 14,841 04 Bratislava 
Zadávanie nadlimitnej zákazky – Práce „červený FIDIC“    

 
 

Zväzok 2 55 
Zmluvné podmienky 

  Za bodom c) doplňte nasledujúci text: 

„Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa §74 
zákona č. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov. Faktúry musia 
obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na  číslo 
Zmluvy, príp. dodatku, referenčné číslo 
u Objednávateľa,  popis plnenia v zmysle predmetu 
Zmluvy, bankové spojenie, číslo stavby: D1/0186 
podľa číselníka stavieb u Objednávateľa, číslo 
objektu.  

V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) 
Zákona o DPH musí faktúra obsahovať aj číselný 
kód a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia 
Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29.októbra 2014. 
V prípade neaplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. 
j) Zákona o DPH je Zhotoviteľ povinný túto 
skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. Ak faktúra 
nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo 
k nej nebudú priložené požadované prílohy, 
Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť 
Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre 
ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie 
lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová 
lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim 
po dni doporučeného doručenia opravenej alebo 
doplnenej faktúry. Zmluvné Strany berú na vedomie, 
že za správnosť údajov na faktúre je zodpovedný 
výhradne Zhotoviteľ a nevrátenie faktúry zo strany 
Objednávateľa sa v žiadnom prípade nemôže 
považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej 
uvedených. V prípade, že správca dane udelí 
Objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z 
nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) 
Zákona o DPH, je Objednávateľ oprávnený na 
náhradu takto vzniknutej škody od Zhotoviteľa 
v plnom rozsahu. 

 

Zhotoviteľ je povinný predkladať faktúry vrátane 
Stavebnotechnickým dozorom potvrdeného  
Priebežného platobného potvrdenia, 
Stavebnotechnickým dozorom potvrdených súpisov prác 
v papierovej forme 6 krát a v elektronickej forme na 
CD/DVD nosiči v zmysle dátového predpisu NDS 
uvedeného na stránke www.ndsas.sk. 

 
 
V prípade, že je Zhotoviteľom zoskupenie bez právnej 
subjektivity, je Zhotoviteľ povinný súčasne doložiť 
porovnanie aj  tzv. S-krivky členov (S-krivky jednotlivých 
členov zoskupenia bez právnej subjektivity) a zároveň 
informovať Objednávateľa o rozdelení fakturačného 

http://www.ndsas.sk/
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plnenia v konkrétnom mesiaci podľa jednotlivých členov 
uvedeného zoskupenia. 

Ďalšie požadované podrobnosti sú uvedené v Cenovej 
časti.“ 

  Na koniec podčlánku doplňte nasledujúci text: 

„Zmena bankového účtu pre účely vykonávania platieb 
môže byť vykonaná podľa článku 1.3 (Komunikácia). 
Zhotoviteľ požiada Objednávateľa o zmenu účtu spolu 
s uvedením dôvodov; v prípade, že ide o Zhotoviteľa - 
zoskupenie bez právnej subjektivity, predloží aj písomný 
súhlas ostatných členov zoskupenia so zmenou účtu 
(potvrdený osobami oprávnenými konať v mene 
jednotlivých členov zoskupenia). Po formálnom 
schválení zmeny Objednávateľom a 
písomnom informovaní Stavebnotechnického dozoru je 
možné poukazovať platby na nový účet. 

Na účely tejto Zmluvy sa za deň zaplatenia považuje 
deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa.“ 
 
 

Podčlánok  
14.9 

Platba Zádržného V podčlánku sa ruší text prvého odseku a nahrádza sa  
nasledujúcim textom: 
 
Po vydaní Preberacieho protokolu pre Dielo Stavebný 
dozor potvrdí k vyplateniu Zhotoviteľovi prvú polovicu 
zádržného. Ak je preberací protokol vydaný pre Sekciu, 
bude potvrdená a vyplatená pomerná časť Zádržného. 
Tento pomer bude činiť dve pätiny (40%) z podielu 
vypočítaného tak, že sa odhadovaná zmluvná hodnota 
Sekcie vydelí odhadovanou konečnou Zmluvnou cenou. 

 

Na konci tohto podčlánku  vložte: 

„Zhotoviteľ môže požiadať po vydaní Preberacieho 
protokolu na Dielo o vyplatenie zostatku Zádržného 
predložením Zábezpeky na zadržané platby, ktorú 
predloží po odsúhlasení Objednávateľom.  
 
Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania 
Lehoty výstavby požiadať Zhotoviteľa o výmenu 
Zádržného alebo jeho časti za Zábezpeku na zadržané 
platby. Zhotoviteľ je povinný tejto žiadosti Objednávateľa 
vyhovieť a predložiť Zábezpeku na zadržané platby 
najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia požiadavky 
Objednávateľa na výmenu zádržného za Zábezpeku na 
zadržané platby. 

Poskytnutie Zábezpeky na zadržané platby sa musí 
riadiť ustanoveniami § 313 a násl. Obchodného 
zákonníka. Zábezpeka na zadržané platby musí byť 
poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike 
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alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej 
republike. V Zábezpeke na zadržané platby musí 
banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez 
akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí 
Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo 
peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková 
výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ 
požaduje ako Zábezpeku na zadržané platby 
v prípade, ak Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok odstrániť 
vadu, za ktorú je podľa Zmluvy zodpovedný. 

Zhotoviteľ zabezpečí, aby Zábezpeka na zadržané 
platby bola platná až do dátumu vydania Protokolu 
o vyhotovení Diela.  
 
Ak podmienky Zábezpeky na zadržané platby špecifikujú 
dátum uplynutia jej platnosti a Zhotoviteľ nenadobudol 
právo obdržať Protokol o vyhotovení Diela do termínu 28 
dní pred dátumom uplynutia tejto Zábezpeky na 
zadržané platby, potom Zhotoviteľ bude povinný predĺžiť 
platnosť Zábezpeky na zadržané platby až dovtedy kým 
nebude vydaný Protokol o vyhotovení Diela. V takomto 
prípade je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi 
predĺženie platnosti Zábezpeky na zadržané platby 
najneskôr 28 dní pred uplynutím platnosti pôvodnej 
Zábezpeky na zadržané platby. V prípade, ak Zhotoviteľ 
nepredĺži platnosť Zábezpeky na zadržané platby podľa 
predchádzajúcej vety, vzniká Objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške čiastky Zábezpeky 
na zadržané platby. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať 
na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej 
Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla 
Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 7 dní odo 
dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
 
Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné Strany dohodli, 
že na uplatnenie práva Objednávateľa zo Zábezpeky na 
zadržané platby sa nevyžaduje postup podľa podčlánku 
2.5 ( Nároky Objednávateľa). 
 

Objednávateľ vráti Zábezpeku na zadržané platby 
Zhotoviteľovi do 21 dní od obdržania originálu Protokolu 
o vyhotovení Diela od Stavebného dozoru.“  

 

Podčlánok  
14.10  

Prehlásenie 
o dokončení Diela 

V druhom riadku tohto podčlánku vymažte slová „6 kópií“ 
a nahraďte: 
 
„6 originálov“ 
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Podčlánok  
14.11  

Žiadosť o Záverečné 
platobné potvrdenie 

V druhom riadku tohto podčlánku vymažte slová 
„6 kópií “a nahraďte: 
 
„6 originálov“ 
 

Podčlánok 
14.15 

Meny platieb Vypustite bod (b) a nahraďte ho nasledovným textom: 
 
(b) platby škôd/zmluvných pokút určených v Prílohe 
k ponuke budú vykonané v menách a podieloch 
určených v prílohe k ponuke; 

Podčlánok  
15.1 

Výzva k náprave Na koniec podčlánku vložte:  

„Oznámenie bude podľa predchádzajúcej vety riadne 
odôvodnené.“ 
 

Podčlánok  
15.2  

Odstúpenie od 
Zmluvy zo strany 
Objednávateľa 

V prvom odseku sa dopĺňajú písmená g) až m) ktoré 
znejú : 

g) poskytol nepravdivé, skreslené alebo neúplné 
informácie v rámci jeho povinnosti v zmysle podčlánku 
1.16 (Konflikt záujmov) alebo ak Zhotoviteľ nevykonal 
všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku 
Konfliktu záujmu, 

h) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v rámci verejného 
obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto 
Zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol 
nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje, 

i)ak sa preukáže, že banka vystavujúca Zhotoviteľovi 
Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 4.4a 
(Banková platobná záruka) odmietne vystaviť 
Zhotoviteľovi Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 
4.4a (Banková platobná záruka)  

j) ak sa preukáže, že banka vystavujúca Zhotoviteľovi 
Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 4.4a 
(Banková platobná záruka) poskytla plnenie z Bankovej 
platobnej záruky v celkovej výške vyššej ako 25 % 
z celkovej sumy finančných záväzkov Zhotoviteľa 
zabezpečených prostredníctvom Bankovej platobnej 
záruky podľa podčlánku 4.4a (Banková platobná záruka) 

k) ak na miesto Zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom 
právneho nástupníctva 

l) poruší ďalšie povinnosti uvedené v Zmluve, pri ktorých 
je výslovne uvedené, že sa jedná o podstatné porušenie 
Zmluvy 

m) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj 
v prípadoch uvedených v Zákone o verejnom 
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obstarávaní.“ 

Pôvodné znenie druhého odseku sa vypúšťa a nahrádza 
nasledovným znením: 

„Porušenie povinností Zhotoviteľa uvedené v písm. a) až 
d) a f) až m) prvého odseku tohto podčlánku sa 
považuje za podstatné porušenie Zmluvy a 
Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od 
Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť 
od Zmluvy aj v prípade, ak nastane okolnosť uvedená 
v písm. e) prvého odseku tohto podčlánku. Iné 
porušenie Zmluvy ako porušenie uvedené v písm. a) až 
d) a f) až m) prvého odseku tohto podčlánku  sa 
považuje za nepodstatné porušenie Zmluvy. V prípade 
nepodstatného porušenia Zmluvy je Objednávateľ 
oprávnený od Zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí 
primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve 
Zhotoviteľovi na odstránenie konania v rozpore so 
Zmluvou, jej prílohami a právnymi predpismi ako aj 
následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné Strany 
písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa 
predchádzajúcej vety je 14 dní. Odstúpenie od Zmluvy 
sa spravuje ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného 
zákonníka, musí mať písomnú formu a musí byť 
doručené Zhotoviteľovi. Odstúpenie od Zmluvy je účinné 
dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi.“ 

V štvrtom odseku v druhej vete vymažte slovo 
„výpovede“ a nahraďte: 

„o odstúpení" 
 

Podčlánok  
15.3  

Ocenenie k dátumu 
odstúpenia  

Vymažte slovo „platnosť” a nahraďte: 

„účinnosť“  

Podčlánok  
15.4  

Platba po odstúpení  Vymažte slovo „platnosť” a nahraďte: 

„účinnosť“  

Podčlánok  

15.5  

Oprávnenie 
Objednávateľa 
vypovedať Zmluvu   

Pôvodný názov podčlánku „Oprávnenie Objednávateľa 
odstúpiť od Zmluvy“ sa nahrádza názvom: „Oprávnenie 
Objednávateľa vypovedať Zmluvu.“  
 
Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza 
nasledovným textom: 
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„Objednávateľ bude mať nárok vypovedať Zmluvu 
kedykoľvek, keď sa mu to hodí, tým že doručí 
Zhotoviteľovi písomnú výpoveď. Výpovedná lehota je 28 
dní odo dňa doručenia výpovede Zhotoviteľovi. Po 
uplynutí výpovednej lehoty je Objednávateľ povinný vrátiť 
Zhotoviteľovi Zábezpeku na vykonanie prác. 
Objednávateľ nesmie vypovedať Zmluvu podľa tohto 
článku kvôli tomu, aby Dielo zhotovil sám alebo aby ho 
nechal vyhotoviť inému Zhotoviteľovi. 

  Po uplynutí výpovednej lehoty bude Zhotoviteľ povinný 
postupovať podľa podčlánku 16.3 (Ukončenie prác 
a odstránenie Zariadenia Zhotoviteľa) a bude mu 
zaplatené v súlade s podčlánkom 19.6 (Dobrovoľné 
odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie).“ 

Podčlánok  

16.2  

Prerušenie prác a 
odstúpenie od 
Zmluvy zo strany 
Zhotoviteľa  

Pôvodný názov podčlánku „Odstúpenie od Zmluvy zo 
strany Zhotoviteľa“ sa nahrádza názvom: „Prerušenie 
prác a odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa“.  

Druhý odsek znie: 

„Odstúpenie podľa písm. a) až e) nadobudne účinnosť 
14 dní po doručení Objednávateľovi. Odstúpenie podľa 
písm. f) až  m) nadobudne účinnosť dňom jeho 
doručenia Objednávateľovi.” 

Podčlánok  

16.3  

Ukončenie prác 
a odstránenie 
Zariadení Zhotoviteľa  

Prvá veta znie:  

„Potom čo výpoveď podľa podčlánku 15.5 (Oprávnenie 
Objednávateľa vypovedať Zmluvu), oznámenie 
o odstúpení podľa podčlánku 16.2 (Prerušenie prác 
a odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa), 
podčlánku 19.6 (Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, 
platba a uvoľnenie) nadobudne účinnosť, Zhotoviteľ 
urýchlene:“ 

Podčlánok  

16.4  

Platba pri odstúpení  

 

Vymažte slovo „platnosť” a nahraďte : 

„účinnosť“  

 

Podčlánok 
17.1 

Náhrada škody Vypustite text: 
 
„b) poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, 

nehnuteľného alebo osobného (iného než je Dielo) 
v rozsahu v akom také poškodenie alebo strata:“ 

 

a nahraďte ho nasledovným textom: 

 

„b) akoukoľvek škodou v rozsahu v akej táto škoda:“  
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Podčlánok 
17.5 

Práva priemyselného 
vlastníctva a práva 
súvisiace s právom 
priemyselného 
vlastníctva 
 

  

Pôvodný názov podčlánku „Duševné a priemyselné 
vlastnícke práva“ nahraďte názvom: „Práva 
priemyselného vlastníctva a práva súvisiace s právom 
priemyselného vlastníctva“ 

  
Prvý odsek vypustite a nahraďte ho nasledovným 
textom: 
 
„V tomto podčlánku „porušenie“ znamená porušenie 
(alebo údajné porušenie) akéhokoľvek patentového 
práva, registrovaného návrhu, ochrannej známky, 
obchodného názvu, obchodného tajomstva alebo iných 
práv priemyselného vlastníctva a práv súvisiacich 
s právom priemyselného vlastníctva vo vzťahu k Dielu; a 
„nárok“ znamená nárok  (alebo postup pri uplatňovaní 
nároku) pri obvinení z porušenia. 
 
Druhý odsek vypustite. 

 

Podčlánok 
17.5a 

Autorské práva 
 
Vložte nový podčlánok  17.5a: 
 

„Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi bezodplatne, dňom 

podpísania Preberacieho protokolu pre časť Diela podľa 
podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela), 
licenciu/sublicenciu podľa § 65 a nasl. zákona č. 
185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej len „Autorský 
zákon“) na použitie autorských diel vzniknutých na 
základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou, ktoré 
predstavujú súčasť dokončenej časti Diela prevzatej 
Objednávateľom a ktoré boli vytvorené na objednávku 
Objednávateľa podľa osobitných požiadaviek 
Objednávateľa (ďalej len „dielo na objednávku“). 
Licencia/sublicencia podľa predchádzajúcej vety je 
udelená ako licencia/sublicencia výhradná, po dobu 
trvania majetkových práv autora v zmysle § 32 
Autorského zákona, teritoriálne obmedzená na územie 
Slovenskej republiky a udelená na všetky známe 
spôsoby použitia diela na objednávku podľa § 19 ods. 4 
Autorského zákona, vrátane práva meniť/upravovať 
dielo na objednávku, resp. použiť dielo na objednávku 
za účelom vytvorenia akéhokoľvek iného autorského 
diela. Výhradnú licenciu/sublicenciu nadobudnutú 
v súlade s týmto podčlánkom nie je Objednávateľ 
povinný využiť. Vo vzťahu k dielu na objednávku, ktorým 
je počítačový program, je Zhotoviteľ povinný pri podpise 
Preberacieho protokolu podľa prvej vety tohto podčlánku 
odovzdať Objednávateľovi všetky verzie zdrojového 
kódu počítačového programu a s ním súvisiace vývojové 
a užívateľské dokumentácie (ďalej len „Zdrojový kód“). 
V prípade, ak Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi 
Zdrojový kód podľa predchádzajúcej vety, vzniká 
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Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 500,-EUR (slovom päťsto eur) 
za každý deň omeškania so splnením uvedenej 
povinnosti Zhotoviteľa. Zaplatením zmluvnej  pokuty sa 
nezbavuje Zhotoviteľ povinnosti podľa tohto podčlánku. 
Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe 
penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom 
a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota 
splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej 
doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
 
Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi bezodplatne, dňom 
podpísania Preberacieho protokolu pre časť Diela podľa 
podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela), 
licenciu/sublicenciu podľa § 65 a nasl. zákona č. 
185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej len „Autorský 
zákon“) na použitie počítačového programu, ktorý 
predstavuje súčasť dokončenej časti Diela prevzatej 
Objednávateľom a ktorý nebol vytvorený na objednávku 
Objednávateľa (ďalej len „Počítačový program bez 
objednávky“). Licencia/sublicencia podľa 
predchádzajúcej vety je udelená ako licencia 
nevýhradná, po dobu trvania majetkových práv autora 
v zmysle § 32 Autorského zákona, teritoriálne 
obmedzená na územie Slovenskej republiky a udelená 
na účely dokončenia, prevádzky, údržby, úprav a opráv 
Diela vrátane jeho použitia za účelom realizácie 
obdobného autorského diela.  
 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že je nositeľom všetkých 
autorských práv k autorským dielam podľa tohto 
podčlánku v rozsahu, v akom udelil Objednávateľovi 
licencie/sublicencie podľa tohto podčlánku. Zhotoviteľ 
zároveň udeľuje dňom prevzatia autorského diela podľa 
tohto podčlánku (podpisom Preberacieho protokolu pre 
časť Diela) súhlas Objednávateľovi na postúpenie 
licencie/sublicencie na tretiu osobu a súhlas, aby 
Objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použite 
autorského diela podľa tohto podčlánku (sublicenciu) 
v rozsahu udelenej licencie/sublicencie. Zhotoviteľ týmto 
zároveň vyhlasuje, že všetci autori/ spoluautori 
autorských diel a/alebo originálni nositelia majetkových 
práv k autorským dielam súhlasia s udelením 
licencie/sublicencie zo spoločnosti Zhotoviteľa  na 
Objednávateľa a súhlas s udelením licencie/sublicenicie 
a/alebo postúpením licencie/sublicencie zo spoločnosti 
Objednávateľa na tretie osoby bez obmedzenia. 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že nároky autorov/spoluautorov/ 
originálnych nositeľov majetkových práv k autorským 
dielam podľa tohto podčlánku sú v plnom rozsahu 
vysporiadané tak, aby  Objednávateľ mohol nerušene 
používať autorské diela podľa tohto podčlánku a to bez 
akýchkoľvek nárokov autorov/spoluautorov/originálnych 
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nositeľov majetkových práv k autorským dielam podľa 
tohto podčlánku voči Objednávateľovi. V prípade, ak sa 
po uzatvorení Zmluvy preukáže neoprávnené alebo 
nedostatočné/neúplné poskytnutie 
licenčných/sublicenčných práv Zhotoviteľom 
Objednávateľovi a v tej súvislosti si bude akýkoľvek 
autor/spoluautor/originálny nostieľ majetkových práv k 
autroským dielam podľa tohto podčlánku uplatňovať 
akékoľvek majetkové nároky voči Objednávateľovi 
z titulu neoprávneného použitia autorského diela podľa 
tohto podčlánku, zaväzuje sa Zhotoviteľ nahradiť 
Objednávateľovi v plnom rozsahu akúkokľvek škodu  
vzninutú Objednávateľovi v dôsledku porušenia 
povinností Zhotoviteľa podľa tohto podčlánku. Zároveň v 
prípade, ak sa po uzatvorení Zmluvy preukáže 
neoprávnené alebo nedostatočné/neúplné poskytnutie 
licenčných/sublicenčných práv Objednávateľovi k 
autorským dielam podľa tohto podčlánku, Zhotoviteľ sa 
zaväzuje bez zbytočného odkladu zabezpečiť 
Objednávateľovi udelenie súhlasu (licenciu/sublicenciu) 
k autorským dielma v plnom rozsahu podľa tohto 
podčlánku tak, aby používaním autorských diel 
Objednávateľom na základe takéhoto súhlasu 
nedochádzalo k akýmkoľvek zásahom do práv 
duševného vlastníctva tretích osôb.     
 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred poskytnutím 
licencií/sublicencií Objednávateľovi podľa tohto 
podčlánku neposkytol žiadnej tretej osobe 
sublicenciu/licenciu ani nepostúpil licenciu na použitie 
autorských diel podľa tohto podčlánku. Zhotoviteľ 
vyhlasuje, že použitím autorských diel spôsobom podľa 
tohto podčlánku nedôjde k zásahu do práv tretích osôb, 
najmä do autorských práv, práv na ochranu proti nekalej 
súťaži,  priemyselných práv  a práv na označenie. 
Vprípade, ak sa preukáže nepravdivosť akéhokoľvek 
vyhlásenia podľa tohto podčlánku,  zodpovedá 
Zhotoviteľ Objednávateľovi v plnom rozsahu za škodu 
tým spôsobenú.” 

 

Podčlánok  

18.1  

Všeobecné 
požiadavky na 
poistenie 

V šiestom odseku odstráňte text v zátvorke „počítaných 
od Dátumu začatia prác“ a nahraďte textom: 

„počítaných od dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy.“ 
 

Podčlánok 

19.1 

Definícia Vyššej moci V druhom odseku doplňte : 
„(vi) nedostupnosť zdrojov financovania na strane 
Objednávateľa.“ 
 

Podčlánok  
19.6  

Dobrovoľné 
odstúpenie od 

Druhú vetu prvého odseku nahraďte nasledovným 
textom: 



Súťažné podklady: Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná       Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
                                                                                                   Dúbravská cesta 14,841 04 Bratislava 
Zadávanie nadlimitnej zákazky – Práce „červený FIDIC“    

 
 

Zväzok 2 64 
Zmluvné podmienky 

Zmluvy, 
platba a uvoľnenie  

 
„V tomto prípade odstúpenie nadobudne platnosť 
a účinnosť dňom jeho doručenia a Zhotoviteľ bude 
postupovať v súlade s podčlánkom 16.3 (Ukončenie 
prác a odstránenie Zariadení Zhotoviteľa).“ 
 

Podčlánok  

20.2  

Menovanie Komisie 
na riešenie sporov  

Podčlánok sa ruší a nahrádza nasledujúcim textom: 

„Spory bude posudzovať Komisia na riešenie sporov 
(ďalej KRS) v súlade s podčlánkom 20.4 (Dosiahnutie 
rozhodnutia Komisie na riešenie sporov). Strany 
spoločne vymenujú KRS k dátumu 60 dní potom, čo 
jedna Strana vydá oznámenie druhej Strane o jej úmysle 
predložiť spor KRS v súlade s podčlánkom 20.4 
(Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov). 

KRS bude pozostávať, tak ako je to uvedené v Prílohe k 
ponuke, buď z jednej alebo troch vhodne kvalifikovaných 
osôb („členov“). Ak počet nie je tak uvedený a Strany sa 
nedohodnú inak, KRS bude pozostávať z troch osôb. 

Ak majú KRS vytvárať tri osoby, každá zo Strán 
vymenuje jedného člena pre odsúhlasenie druhou 
Stranou. Strany budú konzultovať s oboma týmito členmi 
a odsúhlasia tretieho člena, ktorý bude vymenovaný za 
predsedu KRS. Avšak, ak zoznam potencionálnych 
členov je uvedený v Zmluve, budú členovia vybraní zo 
zoznamu, okrem tých, ktorí sa nemôžu alebo si neprajú 
akceptovať vymenovanie do KRS. 

Dohoda medzi Stranami buď jediným členom 
(„rozhodcom“) alebo každým z troch členov bude 
obsahovať, cez odvolanie sa na, Všeobecné podmienky 
dohody o riešení sporov, ktoré sú obsiahnuté v Prílohe 
k týmto Všeobecným podmienkam, spolu s takými 
doplnkami, na ktorých sa Strany dohodli. 

Podmienky odmeny buď jediného člena alebo každého 
z troch členov, budú vzájomne odsúhlasené Stranami pri 
odsúhlasení podmienok menovania. Každá Strana bude 
zodpovedná za zaplatenie polovice tejto odmeny. 

Ak sa kedykoľvek Strany tak dohodnú, môžu menovať 
vhodne kvalifikovanú osobu alebo osoby, ktoré nahradia 
každého jedného alebo viacerých členov KRS. Pokiaľ sa 
Strany nedohodnú inak, menovanie nadobudne 
platnosť, ak člen odmietne vykonávať svoju činnosť 
alebo ju nemôže vykonávať v dôsledku smrti, choroby, 
rezignácie alebo ukončenia menovania. Náhradník bude 
menovaný rovnakým spôsobom, aký bol vyžadovaný pre 
menovanie alebo odsúhlasenie nahradenej osoby, tak 
ako je to popísané v tomto podčlánku. 
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Zmluvné podmienky 

  Vymenovanie ktoréhokoľvek člena môže byť ukončené 
vzájomnou dohodou oboch Strán, ale nie 
Objednávateľom alebo Zhotoviteľom konajúcim 
samostatne. Pokiaľ sa Strany nedohodnú inak, 
vymenovanie KRS (vrátane každého jej člena) bude 
ukončené vtedy, keď KRS vydá rozhodnutie o spore, na 
ktoré sa odvoláva podčlánok 20.4 Dosiahnutie 
rozhodnutia Komisie na riešenie sporov, pokiaľ neboli 
KRS do toho času predložené ďalšie spory podľa 
podčlánku 20.4 Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na 
riešenie sporov, v tomto prípade bude príslušný dátum 
vtedy, keď KRS vydá rozhodnutia aj o týchto sporoch.“ 

 

 

Podčlánok  

20.4 

Dosiahnutie 
rozhodnutia Komisie 
na riešenie sporov 

Pôvodné znenie štvrtého odseku sa vypúšťa a nahrádza 
nasledovným znením: 

„KRS je povinná vydať rozhodnutie v lehote uvedenej 
v Dohode o riešení sporov (Časť 7 Zmluva o Dielo - 
Vzorové tlačovo Dohody o riešení sporov). Rozhodnutie 
bude záväzné pre obidve Strany, ktoré budú 
bezodkladne v tom zmysle postupovať pokiaľ a dokiaľ 
spor nebude mimosúdne urovnaný alebo s konečnou 
platnosťou nerozhodne príslušný súd Slovenskej 
republiky.“ 

Pôvodné znenie druhej vety piateho odseku sa vypúšťa 
a nahrádza sa následovným znením : 

„Ak KRS nie je schopná vydať jej rozhodnutie v lehote 
uvedenej v Dohode o riešení sporov, potom  ktorákoľvek 
Strana môže, do 28 dní po uplynutí tohto obdobia 
oznámiť svoju nespokojnosť druhej Strane.“ 

 

Podčlánok  

20.6  

Arbitrážne konanie  Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza 
nasledovným textom: 
 
„Pokiaľ spor nebude mimosúdne urovnaný, s konečnou 
platnosťou ho vyrieši príslušný súd Slovenskej 
republiky.” 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 3 
 

ZMLUVA O DIELO 
 

PRÍLOHA K PONUKE 
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Zväzok 2 2 
Príloha k ponuke 

  
PRÍLOHA K PONUKE 

 
PRE ZMLUVU O DIELO  

NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC 
 
Názov diela: Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná   
 
(Poznámka: Od uchádzačov sa požaduje, aby vyplnili prázdne kolónky  v tejto Prílohe k ponuke na Zmluvu o Dielo.) 
 
 

Položka 
 

Podčlánky 
Zmluvných 
podmienok 

Údaj 

Názov a adresa Objednávateľa 1.1.2.2.&1.3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
 Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

Názov a adresa Zhotoviteľa 1.1.2.3.&1.3  
 

Meno a adresa 
Stavebnotechnického dozoru 

1.1.2.4&1.3 Bude oznámený5 
 

Lehota výstavby 
 

1.1.3.3 trvanie: 822 KALENDÁRNYCH DNÍ – od 
Dátumu začatia prác (podčlánok 8.1)  

Lehota na oznámenie vád 1.1.3.7 trvanie: 365 kalendárnych dní od dátumu 
vydania Preberacieho protokolu pre Dielo 
(podčlánok 10.1) až po vydanie Protokolu 
o vyhotovení Diela (podčlánok 11.9) 

Záručná doba 1.1.3.10 trvanie: 
 
Stavebná časť: 60 mesiacov 
Technologické zariadenie: 60 mesiacov 
 
od dátumu dokončenia časti Diela 
potvrdeného podľa podčlánku 10.2 
(Preberanie častí Diela), neuplynie však 
skôr ako Lehota na oznámenie vád podľa 
podčlánku 1.1.3.7 

 

Elektronické prenosové systémy 
 

1.3 Nebudú sa používať pre oficiálnu 
komunikáciu 

Použité právne predpisy 
 

1.4 Právne predpisy Slovenskej republiky 

Rozhodujúci jazyk 
 

1.4 Slovenský s výnimkou Všeobecných 
zmluvných podmienok, pri ktorých je 
rozhodujúci jazyk anglický 

Jazyk pre komunikáciu 
 

1.4 Slovenský 

Čiastka Zábezpeky na vykonanie 
prác (na splnenie zmluvných 

4.2 
 Vo výške ................................EUR 

                                                
5
 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, ak sa Objednávateľovi nepodarí postupom podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vybrať dodávateľa na výkon činnosti Stavebnotechnického dozoru do 
Dátumu začatia prác, Objednávateľ vymenuje za Stavebnotechnický dozor zamestnanca Národnej diaľničnej spoločnosti,a s., a to 
až do doby, kým Objednávateľ neuzavrie zmluvu s dodávateľom na výkon činnosti Stavebnotechnického dozoru. 
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záväzkov) 
 (konkrétna výška bude vypočítaná v súlade s 
nižšie uvedeným a doplnená úspešným 
uchádzačom ako Zhotoviteľom v rámci súčinnosti 
pred podpisom Zmluvy). 

 
Výška Zábezpeky na vykonanie prác  bude 
vypočítaná nasledovne: 
 

a) v prípade, ak je Akceptovaná 

zmluvná hodnota Diela bez DPH 

vyššia alebo rovná 80% 

prepokladanej hodnoty zákazky: 

vo výške 10% z Akceptovanej 

zmluvnej hodnoty Diela bez 

DPH, 

b) v prípade, ak je Akceptovaná 

zmluvná hodnota Diela bez DPH 

nižšia ako 80% predpokladanej 

hodnoty zákazky, bude výpočet 

Zábezpeky na vykonanie prác 

podľa vzorca: 

BZ Diela = 10 + (80 – (AZH Diela / PHZ ) * 100) : 2 

 
BZ Diela – Zábezpeka na vykonanie prác v % 
 
AZH Diela – Akceptovaná zmluvná hodnota 

Diela bez DPH 
 
PHZ – predpokladaná hodnota zákazky 

uvedená v súťažných podkladoch 
(Zväzok 1)  

 

Zábezpeka na vykonanie prác bude 
zaokrúhlená nadol na celé stovky €. 
 

Čiastka Bankovej platobnej 
záruky (na splnenie finančných 
záväzkov Zhotoviteľa voči  
Podzhotoviteľom, Dodávateľom 
Zhotoviteľa)  

4.4a 20% z ceny plnenia Podzhotoviteľa, 
Dodávateľa Zhotoviteľa   
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Lehota na oznámenie chyby, 
omylu alebo inej vady v 
Dokumentácii Objednávateľa 

4.28 30 dní od Dátumu začatia prác 

Odškodnenie za oneskorenie  
(Nesplnenie podčlánku 8.2 
Lehoty výstavby) 

8.7 & 14.15 
(b) 

0,2 % z  Akceptovanej zmluvnej hodnoty  
bez DPH za každý deň oneskorenia v 
menách a čiastkach, v akých je splatná 
Zmluvná cena 

Odškodnenie za oneskorenie  
(Nesplnenie Fakturačného 
harmonogramu) 

8.7 & 14.15 
(b) 

Suma odškodnenia je uvedená v podčlánku 
8.7 Odškodnenie za oneskorenie 
Osobitných zmluvných podmienok 

Odškodnenie za oneskorenie  
(Nesplnenie lehoty ukončenia  
Míľniku) 

8.7 & 14.15 
(b) 

0,2% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez 
DPH za každý deň oneskorenia  

Maximálna čiastka odškodnenia 
za oneskorenie –nesplnenie  
Lehoty výstavby 

8.7 50% z konečnej Zmluvnej ceny bez DPH 

Maximálna čiastka odškodnenia 
za oneskorenie –nesplnenie 
lehoty ukončenia 
Míľnikua nesplnenie 
Fakturačného harmonogramu 

8.7 Neuplatňuje sa 

Percento pre úpravu cien 
provizórnych položiek 

13.5(b) Neuplatňuje sa  

Úpravy v dôsledku zmien 
Nákladov 

13.8 Neuplatňuje sa 

Celková zálohová platba, počet a 
časovanie splátok 

14.2 Neuplatňuje sa  

Percento zadržaných platieb 
 

14.3(c)  5% 

Limit zadržaných platieb 14.3(c) Neuplatňuje sa 

Čiastka za Technologické 
zariadenia a Materiály 
dopravované na Stavenisko 

14.5(b) 
 
 

Neuplatňuje sa 

Čiastka za Technologické 
zariadenia a Materiály dodané na 
Stavenisko 

14.5(c) Neuplatňuje sa 

Mena/meny platieb 14.15 EUR 

Lehoty na predloženie poistenia: 
a) dôkazy o poistení 
 
b) príslušné poistné zmluvy 

18.1  
a) 7 dní 
 
b) 14 dní 

Maximálna čiastka 
odpočítateľných položiek na 
poistenie rizík Objednávateľa 

18.2(d) Neuplatňuje sa 

Najnižšia čiastka poistenia tretej 
strany 

18.3 3 000 000.- EUR bez DPH na jednu poistnú 
udalosť 
 

Termín dokedy musí byť 
vymenovaná komisia na riešenie 
sporov (KRS) 

20.2 do 60 dní od dátumu, kedy jedna zo 
zmluvných Strán upozorní druhú na jej 
úmysel obrátiť sa so sporom na KRS  
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Zväzok 2 5 
Príloha k ponuke 

 
 

Podpis: .......................................................... 
(meno a priezvisko osoby alebo osôb oprávnených podpisovať v mene uchádzača) 
 
Dátum: .................................................. 
 

                                                
6
 V prípade, ak sa Zmluvné strany nedohodnú, ktorá menovacia entita bude menovať tretieho člena, o menovacej entite rozhodne 

Objednávateľ.  

KRS bude pozostávať 20.2 3 členovia 
 

Menovanie člena KRS (ak sa 
strany nedohodnú) vykoná: 

20.3 predseda Slovenskej komory stavebných 
inžinierov (SKSI) alebo predseda 
Slovenskej advokátskej komory (SAK) 
v závislosti od predmetu sporu6  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 4 
ZMLUVA O DIELO 

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY 
NA VYKONANIE PRÁC  
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Zväzok 2 2 
Vzorové tlačivo zábezpeky na vykonanie prác 

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY NA VYKONANIE PRÁC 

 

Referenčné číslo zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ/Vestníku ÚVO:                    / 

 
 
Stručný popis Zmluvy: 
Projektovanie a výstavba ................................................................................. 
 
Objednávateľ: .................................................................................................... 
 
Boli sme informovaní, že ……………….. (ďalej nazývaný ,,Príkazca“) je Vašim Zhotoviteľom 
v rámci tejto Zmluvy, ktorá si vyžaduje, aby získal Zábezpeku na vykonanie prác. 
 
Na žiadosť Príkazcu, my (názov a adresa banky).........................., sa týmto neodvolateľne a bez 
akýchkoľvek námietok zaväzujeme uhradiť vám, príjemcovi /Objednávateľovi, akúkoľvek 
čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí .......………. EUR („garantovaná 
čiastka“ slovom:..................) po tom, čo od vás obdržíme prvú písomnú žiadosť spolu s vaším 
písomným prehlásením, že:  
 
(a) Príkazca porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy alebo všeobecne záväzných 

právnych predpisov, 
(b) v akom ohľade Príkazca porušuje Zmluvu alebo všeobecne záväzné právne predpisy. 
 
Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať váš podpis(y) vášho/vašich riaditeľov, ktorý musí byť 
overený vašimi bankármi, alebo notárom. Overenú žiadosť a prehlásenie musíme obdržať na 
našej adrese do (dátum 70 dní po očakávanom uplynutí Lehoty na oznámenie vád) 
................................ („termín uplynutia“), kedy táto Zábezpeka uplynie a musí nám byť vrátená. 
 
Boli sme informovaní, že Príkazca je povinný predĺžiť túto Zábezpeku, ak nebol vydaný Protokol 
o vyhotovení Diela v zmysle Zmluvy do 28 dní pred daným termínom uplynutia. Zaväzujeme sa 
uhradiť vám takúto garantovanú čiastku potom, čo v lehote 28 dní od vás obdržíme vašu 
písomnú žiadosť a prehlásenie, že nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela z dôvodov, 
pripísateľných Príkazcovi a že táto Zábezpeka nebola predĺžená. 
 
Táto Zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky.a pokiaľ nie je vyššie 
uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod 
číslom 758 Medzinárodnou obchodnou komorou. Prípadné spory budú riešené na príslušnom 
súde Slovenskej republiky. 
 
 
 
Dátum  …………..    Podpis(y): …………….. 
 
(meno a priezvisko osoby alebo osôb a funkcia/e oprávnených podpisovať v mene inštitúcie 
poskytujúcej Zábezpeku) 
 
[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku] 

                                                                                                                                                          



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 5 
 

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY 
NA ZADRŽANÉ PLATBY 

 
 
 



 

Zväzok 2 2 
Vzorové tkačivo zábezpeky na zadržané platby 

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY NA ZADRŽANÉ PLATBY 

 

Referenčné číslo zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ/Vestníku ÚVO:                    / 

 
Stručný popis Zmluvy: 
Projektovanie a výstavba .............................................................................................. 
 
Objednávateľ: .................................................................................................................. 
 
Boli sme informovaní, že ……………….. (ďalej nazývaný ,,Príkazca“) je Vašim Zhotoviteľom 
v rámci tejto Zmluvy a žiada predčasnú úhradu [časti] zadržaných platieb, na ktoré Zmluva 
požaduje, aby získal záruku. 
 
Na žiadosť príkazcu, my (názov a adresa banky).........................., sa týmto neodvolateľne a bez 
akýchkoľvek námietok zaväzujeme uhradiť vám, príjemcovi /Objednávateľovi, akúkoľvek 
čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí ....................………. EUR 
(,,garantovaná čiastka“ slovom:.................................................) po tom, čo od vás obdržíme 
písomnú žiadosť spolu s vaším písomným prehlásením, že:  
  
(a) Príkazca nesplnil svoj záväzok odstrániť vadu, za ktorú je podľa Zmluvy zodpovedný a  
(b) povahu takejto vady 
 
Naša zodpovednosť v rámci tejto zábezpeky nesmie nikdy prekročiť celkovú výšku zadržaných 
platieb uvoľnenú príkazcovi vami podľa vašich dokladov, vydaných podľa podčlánku 14.6 
Všeobecných zmluvných podmienok spolu s kópiou, ktoré nám doručíte.  
 
Každá žiadosť o platbu musí obsahovať váš podpis(y), ktorý musí byť overený vašimi bankármi 
alebo notárom. Overenú žiadosť a prehlásenie musíme obdržať na našej adrese do (dátum 70 
dní po očakávanom vypršaní Lehoty na oznámenie vád) ........................................... (,,termín 
vypršania“), kedy táto zábezpeka vyprší a musí nám byť vrátená. 
 
Boli sme informovaní, že príjemca môže požadovať od príkazcu, aby predĺžil túto zábezpeku, ak 
nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela do 28 dní pred daným termínom vypršania. 
Zaväzujeme sa uhradiť vám takúto garantovanú čiastku potom, čo v lehote 28 dní od vás 
obdržíme písomnú žiadosť a písomné prehlásenie, že nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela 
z dôvodov, pripísateľných príkazcovi a že táto zábezpeka nebola predĺžená. 
 
Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie 
uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod 
číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou.  
 
Dátum  …………..    Podpis(y):. …………….. 
 
(meno a priezvisko osoby alebo osôb a funkcia/e oprávnených podpisovať v mene inštitúcie 
poskytujúcej Zábezpeku) 
 
[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku] 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 6 
ZMLUVA O DIELO 

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY 
NA ZÁRUČNÉ OPRAVY 

 
 
 



 

Zväzok 2 2 
Vzorové tlačivo zábezpeky na záručné opravy 

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY NA ZÁRUČNÉ OPRAVY 
 
 

Referenčné číslo zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ/Vestníku ÚVO:                    / 

 
Stručný popis Zmluvy: 
Projektovanie a výstavba ........................................................ 
 
Objednávateľ: ..................................................................... 
 
Boli sme informovaní, že ……………….. (ďalej nazývaný ,,Príkazca“) je Vašim Zhotoviteľom 
v rámci tejto Zmluvy, ktorá si vyžaduje, aby získal Zábezpeku na záručné opravy. 
 
Na žiadosť Príkazcu, my (názov a adresa banky).........................., sa týmto neodvolateľne a bez 
akýchkoľvek námietok zaväzujeme uhradiť vám, príjemcovi /Objednávateľovi, akúkoľvek 
čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí .......………. EUR (,,garantovaná 
čiastka“ slovom:..................) po tom, čo od vás obdržíme písomnú žiadosť spolu s vaším 
písomným prehlásením, že:  
 
a) Príkazca porušuje svoje záväzky v zmysle Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych 

predpisov a 
b) neodstránil zistené vady Diela v dohodnutom termíne. 
 
Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať váš podpis(y) vášho/vašich riaditeľov (štatutárnych 
zástupcov), ktorý musí byť overený vašimi bankármi, alebo notárom. Overenú žiadosť 
a prehlásenie musíme obdržať na našej adrese do (dátum 70 dní po očakávanom uplynutí 
platnosti Zábezpeky) ................................ (,,termín uplynutia“), kedy táto Zábezpeka uplynie 
a musí nám byť vrátená. 
 
Každým čerpaním zo Zábezpeky na záručné opravy sa výška Zábezpeky automaticky zníži 
o Vám vyplatenú sumu. 
 
Práva a pohľadávku na plnenia z tejto Zábezpeky na záručné opravy nie je možné postúpiť na 
tretiu osobu. 
 
Táto Zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie 
uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod 
číslom 758 Medzinárodnou obchodnou komorou. Prípadné spory budú riešené na príslušnom 
súde Slovenskej republiky. 
 
 
 
Dátum  …………..    Podpis(y):. …………….. 
 
(meno a priezvisko osoby alebo osôb a funkcia/e oprávnených podpisovať v mene inštitúcie 
poskytujúcej Zábezpeku) 
 
[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku] 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 7 
ZMLUVA O DIELO 

VZOROVÉ TLAČIVO 
DOHODY O RIEŠENÍ SPOROV 
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Zväzok 2 2 
Vzorové tlačivo Dohody o riešení sporov 

   

DOHODA O RIEŠENÍ SPOROV 

Č. ................ 

 
(ďalej aj „Dohoda“) 

 
 
STAVBA:   
 
Zmluva o Dielo: č. Objednávateľa:  
   
 č. Zhotoviteľa:  
 

STRANY DOHODY: 
 
Objednávateľ:   Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
Sídlo:   Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava 
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 3518/B 
IČO:  35 919 001 
DIČ:       2021937775 
IČ DPH: SK 2021937775 
Bankové spojenie:  UniCredit Bank Slovakia, a.s. 
Číslo účtu:    
Štatutárny orgán:  
(ďalej len „Objednávateľ“) 

 
  
Zhotoviteľ:  
Štatutárny orgán:   
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:   
IČO:   
IČ DPH:   
 (ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 
(ďalej spolu aj „Strany“) 

 
Člen KRS:      

 
meno a priezvisko:    
bytom:     
fakturačné a platobné údaje Člena:    
obchodné meno:       
sídlo:     
právna forma:    
IČO:       
(ďalej len „Člen“) 
           
Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa ...................... Zmluvu o Dielo, č. Objednávateľa 
............................., č. Zhotoviteľa ............................, ktorá vrátane jej príloh upravuje práva 
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Zväzok 2 3 
Vzorové tlačivo Dohody o riešení sporov 

a povinnosti Strán v súvislosti s realizáciou Diela: „.......................................“ (ďalej len 
„Zmluva“). 
 
Vzhľadom ku skutočnosti, že medzi Stranami vznikli v súvislosti so Zmluvou spory tak, ako ich 
vymedzuje táto Dohoda o riešení sporov, pričom Strany sa dohodli, že o týchto sporoch 
rozhodne Komisia na riešenie sporov (ďalej aj „KRS“), keď v zmysle Zmluvy táto pozostáva 
z troch Členov (Predseda a dvaja Členovia), ktorých Strany určili vzájomnou dohodou, 
uzavierajú Strany a Člen túto Dohodu o riešení sporov. 
 

Čl. I.  
Úvodné ustanovenia 

 
1. Práva a povinnosti Strán a Členov sú upravené : 

a) v tomto dokumente, ktorý sa označuje ako Dohoda o riešení sporov vrátane 
prílohy č. 1 Postup pri rozhodovaní, 

b) v dokumente Osobitné zmluvné podmienky, ktorý je súčasťou Zmluvy, 
c) v dokumente Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov, ktorý je súčasťou 

Zmluvy ako súčasť „Zmluvných podmienok na výstavbu, pre stavebné 
a inžinierske Diela projektované Objednávateľom, („červená kniha“), Prvé 
vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov 
(FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008“, 

d) v dokumente Procesné pravidlá, ktorý je súčasťou Zmluvy ako súčasť 
„Zmluvných podmienok na výstavbu, pre stavebné a inžinierske Diela 
projektované Objednávateľom, („červená kniha“), Prvé vydanie 1999, vydané 
Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, 
SACE 2008“. 
 

2. Pri výklade vyššie uvedených dokumentov je potrebné postupovať tak, že v prípade 
rozporov má vždy prednosť dokument, ktorý je v bode 1. uvedený vyššie (dokumenty sú 
uvedené podľa priority zostupne). Slová a výrazy použité v hore uvedených dokumentoch 
majú rovnaký význam, aký im je určený v Zmluve, ibaže z príslušného ustanovenia 
vyplýva niečo iné. 

 
3. Člen sa touto Dohodou zaväzuje, že bude plniť funkciu Člena v súlade s touto Dohodou 

a Zmluvou. Výkon činností Člena podľa tejto Dohody o riešení sporov je osobným 
záväzkom Člena. Žiadny prevod práv alebo zadanie Dohody o riešení sporov inému 
subjektu nie je dovolené. 

 
Čl. II.  

Zmeny a úpravy Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov 
 
1. Bod 2 Všeobecné ustanovenia sa ruší v celom rozsahu. 

 
2. V bode 4. Všeobecné povinnosti sa ruší písmeno (k). 
 
3. V bode 5. Všeobecné povinnosti Objednávateľa a Zhotoviteľa sa ruší posledný odstavec.  

 
4. Bod 6. Platba sa ruší v celom rozsahu a nahrádza sa nasledovným textom : 
 

Člen bude platený paušálnou odmenou, pričom nárok na úhradu paušálnej odmeny  
vzniká Členovi až po doručení Rozhodnutia KRS obidvom Stranám. Mena platby je 
EUR. 
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Zväzok 2 4 
Vzorové tlačivo Dohody o riešení sporov 

Člen má akékoľvek náklady, ktoré mu môžu vzniknúť v súvislosti s poskytovaním služieb 
podľa tejto Dohody zahrnuté vo svojej paušálnej odmene  (napr. sekretárske služby, 
telefónne hovory, poplatky za kuriérske služby, faxy, cestovné, nocľažné a stravné, 
a iné).   
Paušálna odmena Člena KRS  je vo výške .....................,- Eur (slovom: ............... eur)   
 
Ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto Dohody, Člen, predtým ako sa zapojí do 
akejkoľvek činnosti v rámci Dohody, predloží Zhotoviteľovi, s kópiou Objednávateľovi, 
zálohovú faktúru vo výške  ............................. ,- EUR. Zhotoviteľ uhradí zálohovú faktúru 
do 15 kalendárnych dní po jej obdržaní. Člen nebude povinný zahájiť jeho činnosť podľa 
tejto Dohody až pokiaľ neobdrží úhradu zálohy.  
 
Po doručení Rozhodnutia KRS Stranám Člen predloží Zhotoviteľovi, s kópiou 
Objednávateľovi, konečné vyúčtovanie/faktúru poníženú o hodnotu zálohy. Zhotoviteľ je 
povinný uhradiť vyúčtovanie/faktúru Člena v plnej výške najneskôr do 28 kalendárnych 
dní od jej obdržania a následne požiada Objednávateľa o úhradu polovice sumy 
uvedenej vo vyúčtovaní/faktúre. Objednávateľ je povinný uhradiť Zhotoviteľovi polovicu 
z každého vyúčtovania/faktúry Člena. 
 
Ak Zhotoviteľ nezaplatí Členovi čiastku, na ktorú má nárok podľa tejto Dohody, potom 
Objednávateľ uhradí takúto splatnú čiastku a akúkoľvek ďalšiu sumu, ktorá môže byť 
požadovaná na udržiavanie činnosti KRS priamo Členovi; a to bez obmedzenia 
akýchkoľvek Objednávateľových práv. Okrem akýchkoľvek ďalších nárokov 
vyplývajúcich z tohto neplnenia, Objednávateľ bude mať nárok voči Zhotoviteľovi na 
úhradu všetkých takto vyplatených čiastok Členovi presahujúcich jednu polovicu týchto  
platieb. 
 
Ak Člen neobdrží platbu zálohy , potom môže  
(i) prerušiť jeho/jej služby (bez oznámenia) až kým neobdrží platbu a/alebo  
(ii) odstúpiť z jeho/jej funkcie vydaním oznámenia Objednávateľovi a Zhotoviteľovi. 
Oznámenie nadobúda platnosť dňom jeho obdržania oboma Stranami. Akékoľvek takéto 
oznámenie bude konečné a záväzné pre Objednávateľa, Zhotoviteľa a Člena. 

5. Bod 7. Ukončenie sa ruší v celom rozsahu. 
 

6. Bod 9. Spory sa ruší v celom rozsahu. 
 

Čl. III. 
Zmeny a úpravy Procesných pravidiel 

 
1. Bod 1 sa ruší v celom rozsahu. 

 
2. Bod 2 sa ruší v celom rozsahu 
 
3. Bod 3 sa ruší v celom rozsahu 

 
4. Bod 8 sa ruší v celom rozsahu a nahrádza sa nasledovným textom : 

 
Objednávateľ a Zhotoviteľ  splnomocňujú KRS aby, okrem iného : 
 
(a) stanovila postup, ktorý sa použije pri rozhodovaní o spore, 
(b) viedla akékoľvek rokovania tak, ako to považuje za vhodné, pričom nie je viazaná 

žiadnymi pravidlami alebo postupmi, okrem tých, ktoré sú obsiahnuté v Zmluve, v tejto 
Dohode a v Postupe pri rozhodovaní, 
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Zväzok 2 5 
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(c) prevzala iniciatívu pri overovaní faktov a záležitostí potrebných pre rozhodnutie 
v spore, 

(d) využívala vlastné odborné znalosti, ak ich má a 
(e) skontrolovala a preverila akékoľvek potvrdenie, uznesenie, rozhodnutie, pokyn, názor 

alebo ocenenie Stavebného dozora, týkajúce sa sporu. 
   

 Strany sa dohodli, že KRS má urobiť rozhodnutie len o nárokoch, ktoré sú špecifikované v 
prílohe č. 2 tejto Dohody, a to tak, ako sú v uvedenej prílohe vymedzené a vyčíslené. O 
iných nárokoch nebude KRS za žiadnych okolností konať.  

 
Čl. IV. 

Niektoré povinnosti Člena pri rozhodovaní  
 

1. Člen je povinný postupovať odborne; v prípade potreby je povinný vyžiadať si vyjadrenia 
Strán, prípadne po dohode Strán obstarať iné odborné podklady pre rozhodnutie. 
 

2. Člen je povinný oboznámiť sa s obsahom Zmluvy v účinnom znení, ako aj so všetkými 
ďalšími dokumentmi, ktoré mu budú v súvislosti s rozhodovaním podľa tejto Dohody 
predložené, pričom s takýmito ďalšími dokumentmi je povinný sa oboznámiť v rozsahu 
potrebnom pre rozhodovanie o uplatnených nárokoch. 
 

3. KRS je povinná pri rozhodovaní postupovať v súlade s touto Dohodou a dokumentmi, na 
ktoré táto Dohoda odkazuje, pričom o nárokoch, ktoré sú predmetom rozhodovania podľa 
tejto Dohody je povinná rozhodnúť po zohľadnení všetkých skutočností, ktoré vyšli 
v konaní najavo a v súlade so Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 

4. Pokiaľ aj Strany v rámci svojej argumentácie odkazujú na ustanovenia Zmluvy a/alebo 
všeobecne záväzných právnych predpisov, takáto právna kvalifikácia nie je pre KRS 
záväzná. 
 

5. V prípade, ak KRS dospeje k záveru, že nárok je daný, avšak má za to, že jeho výška je 
iná, ako uviedol Zhotoviteľ, rozhodne KRS o príslušnom nároku s tým, že určí aj jeho 
výšku (pokiaľ to nie je možné alebo je to možné len s neprimeranými ťažkosťami a/alebo 
nákladmi, určí KRS výšku nároku tak, aby to bolo spravodlivé), pričom KRS nie je 
oprávnená rozhodnutím priznať Zhotoviteľovi viac ako si sám nárokuje. 
 

6. Člen je povinný zachovať dôvernosť všetkých informácii, o ktorých sa v súvislosti 
s výkonom činnosti podľa tejto Dohody dozvie. 
 

Čl. V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. V súvislosti s konaním Člena sa Objednávateľ a  Zhotoviteľ spoločne a nerozdielne 

zaväzujú platiť Členovi za jeho služby Platby v súlade s touto Dohodou. 
 

2. Rozhodnutie KRS o nárokoch bude predstavovať tam, kde to prichádza do úvahy 
revidovanie príslušných rozhodnutí/stanovísk alebo postojov Stavebného dozoru.  
 

3. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto Dohody je možné len písomne, formou 
očíslovaných dodatkov, so súhlasom všetkých strán Dohody. 
 

4. Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch. Po podpise všetkými stranami Dohody, každej 
strane bude vydaný jeden rovnopis. 
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5. Prípadné spory alebo nároky vyplývajúce z tejto Dohody alebo súvisiace s ňou, alebo jej 

porušenie, odstúpenie alebo neplatnosť, budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade 
nezhody, spory budú riešené súdnou cestou v zmysle právneho poriadku Slovenskej 
republiky.  
 

6. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými stranami dohody 
a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v príslušnom registri (Centrálny register 
zmlúv) v súlade so zákonom č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony.  
 

7.  Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody sú : 
Príloha č. 1 – Postup pri rozhodovaní  
Príloha č. 2 – Zoznam nárokov Zhotoviteľa  

 
V Bratislave       V Bratislave         V Bratislave 
Dňa: Dňa: Dňa: 

Za Objednávateľa:  Za Zhotoviteľa: Za Člena: 

Národná diaľničná 

spoločnosť, a.s. 

  

   

   

....................................... ....................................... ....................................... 
   

 

 

  

   

....................................... .......................................  
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Príloha č. 1 – Postup pri rozhodovaní  

POSTUP PRI ROZHODOVANÍ 
(ďalej aj „Postup“) 

 
1   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
1.1 KOMUNIKÁCIA PRI RIEŠENÍ SPORU 

 
Kontaktné informácie: 
 
Objednávateľ :   Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
Sídlo:  Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 3518/B 
IČO:  35 919 001 
DIČ:      2021937775 
IČ DPH: SK 2021937775 
Štatutárny orgán:  
 
Kontaktné osoby:     
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ:    
Štatutárny orgán:   

    Bankové spojenie:   
    Číslo účtu:   

IČO:  
IČ DPH:     

 
    (ďalej len „Zhotoviteľ“) 
    (ďalej len „Strany“) 
 

Člen KRS :  
 
meno a priezvisko:    
bytom:     
fakturačné a platobné údaje Člena:    
 
obchodné meno:       
sídlo:     
právna forma:    
IČO:       

 
(ďalej len „Člen“) 
  

1.2   Forma komunikácie 
Všetka komunikácia medzi KRS a Stranami bude vedená písomnou formou, najmä vo 
forme odosielania e-mailov, vždy pre KRS a druhú Stranu. Príjem každej e-mailovej 
komunikácie bude príslušnou stranou potvrdený samostatným textovým e-mailom. 

 
1.3  Záznamy z rokovaní 
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Záznamy z rokovaní bude viesť Predseda, ktorý ich v primeranom čase (najneskôr do 3-
och pracovných dní od rokovania) e-mailom zašle ďalším Členom, Stranám a účastníkom 
rokovaní na doplnenie pripomienok. Ak e-mailom zaslaný záznam nebude ostatnými 
Stranami a účastníkmi rokovaní do 48 hodín od doručenia pripomienkovaný e-mailovým 
avízom námietok Predsedovi, bude sa Záznam považovať za ďalším Členmi, Stranami 
a účastníkmi rokovaní za odsúhlasený a akceptovaný. Konečný záznam z rokovania po 
zapracovaní prípadných pripomienok a námietok bude e-mailom zaslaný ďalším Členom, 
Stranám a účastníkom rokovaní. Evidenciu a archiváciu Záznamov vedie Predseda. 

 
1.4 Stanoviská Strán k sporom 

Stanoviská Strán k jednotlivým sporom budú predkladané KRS a druhej Strane 
v tlačenom formáte s podpisom štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených osôb a 
v elektronickom formáte pdf searchable (Adobe Reader, súbor nechránený heslom), 
pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné. Rozhodujúca forma je tlačená. Prevzatie tlačených 
dokumentov je Strana povinná písomne e-mailom potvrdiť. 

 
2 PROCESNÝ POSTUP 
 
2.1  Dokumentácia sporov 
 

Každý nárok, ktorý Strana predloží KRS na rozhodnutie bude mať svoju samostatnú 
dokumentáciu a všetky písomnosti týkajúce sa predmetného nároku budú v hlavičke mať 
označenie s identifikáciou nároku – predmetu sporu. Identifikácia bude mať formu: 
 
“Nárok č. X – (názov – popis)“ (X je poradie nároku, predloženého KRS na rozhodnutie 

sporu). Strany a KRS uvádzajú, že nároky budú označované a rozhodované v súlade 
s ich špecifikáciou, ktorá tvorí prílohu č. 2 uzavretej Dohody o riešení sporov.  
Každá Strana predloží k spornému nároku svoju vlastnú dokumentáciu a svoje 
zdôvodnenia vlastných postojov k riešenému nároku v slovenskom jazyku a táto 
dokumentácia bude pozostávať z nasledovných súborných dokumentov: 

 
2.1.1  Predloženie nároku Zhotoviteľa a jeho zdôvodnenie (Predloženie nároku) 

  
Zhotoviteľ:  
Najneskôr do 30  pracovných dní po nadobudnutí účinnosti Dohody o riešení sporov 
vypracuje a predloží vo vzťahu k jednotlivým nárokom, ktorých rozhodnutie je 
predmetom Dohody o riešení sporov, KRS a Objednávateľovi písomný dokument 
označený ako Predloženie nároku, ktorý bude obsahovať popis rozhodujúcich 
skutočností, ktoré podľa názoru Zhotoviteľa odôvodňujú existenciu ním uplatňovaného 
nároku a výšku nároku a predloží podporné dokumenty. Zhotoviteľ je povinný nárok 
právne kvalifikovať. Zhotoviteľ zároveň pripojí podporné podrobnosti, ktoré predstavujú 
najmä písomné dokumenty predložené Stavebnému dozoru a/alebo Objednávateľovi, 
správy, rozbory alebo iné dokumenty. Zhotoviteľ taktiež uvedie ním navrhované riešenie 
sporu tak, ako sa domnieva, že je daný jeho nárok. Dokumentácia príslušného sporu 
bude obsahovať zoznam všetkých predkladaných podporných dokumentov, 
chronologicky zoradených a očíslovaných ako samostatné prílohy, ktoré budú 
jednoznačne a jasne identifikovateľné.  
 
2.1.2 Stanovisko Objednávateľa k Predloženému nároku (Stanovisko 
Objednávateľa) 

 
Objednávateľ :  
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Najneskôr do 30  pracovných dní od doručenia tlačenej formy Predloženého nároku od 
Zhotoviteľa vypracuje a predloží Objednávateľ KRS a Zhotoviteľovi svoje Stanovisko 
Objednávateľa k jednotlivým nárokom predloženým Zhotoviteľom. Stanovisko 
Objednávateľa bude obsahovať obranu Objednávateľa, a to vymedzenie skutočností, 
ktoré zdôvodňujú zamietnutie alebo úpravu nároku tak, ako je tento uvedený v návrhu 
Zhotoviteľa. Objednávateľ sa vyjadrí ku skutočnostiam, ktoré prijíma  alebo odmieta aj 
so zdôvodnením argumentov svojho postoja, prípadne uvedie ďalšie doplňujúce 
skutočnosti alebo podporné dokumenty. Stanovisko Objednávateľa bude taktiež 
obsahovať návrh na riešenie nároku tak, ako je to odôvodniteľné zo strany 
Objednávateľa. 

 
2.1.3  Vyjadrenie Zhotoviteľa k Stanovisku Objednávateľa podľa bodu 2.1.2 

(Vyjadrenie Zhotoviteľa) 
 

Zhotoviteľ:  
Najneskôr do 20  pracovných dní od doručenia tlačenej formy Stanoviska Objednávateľa 
vypracuje a predloží KRS a Objednávateľovi Vyjadrenie Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa 
vyjadrí ku skutočnostiam predloženým Objednávateľom v Stanovisku Objednávateľa, či 
ich prijíma  alebo odmieta aj so zdôvodnením argumentov svojho postoja, prípadne 
uvedie ďalšie doplňujúce skutočnosti alebo podporné dokumenty. 

 
2.1.4  Vyjadrenie Objednávateľa k Vyjadreniu Zhotoviteľa k Stanovisku 

Objednávateľa (Vyjadrenie Objednávateľa) 
 

Objednávateľ :  
Najneskôr do 20 pracovných dní od doručenia tlačenej formy Vyjadrenia Zhotoviteľa 
vypracuje a predloží Objednávateľ KRS a Zhotoviteľovi svoje Vyjadrenie Objednávateľa. 
Objednávateľ sa vyjadrí ku skutočnostiam predloženým Zhotoviteľom vo Vyjadrení 
Zhotoviteľa, či ich prijíma  alebo odmieta aj so zdôvodnením argumentov svojho postoja, 
prípadne uvedie ďalšie doplňujúce skutočnosti alebo podporné dokumenty. 

 
2.2 V odôvodnených prípadoch môže KRS podľa vlastného uváženia alebo na podnet 

a zdôvodnenie ktorejkoľvek Strany rozhodnúť o primeranej úprave stanovených lehôt. 
Rozhodnutie o upravení lehoty na vypracovanie stanovísk alebo vyjadrení podľa bodov 
2.1.1 až 2.1.4 oznámi do 3-och dní aj druhej Strane. 

 
2.3 KRS si môže podľa vlastného posúdenia vyžiadať k doručeným dokumentom Strán  

doplňujúce informácie, doklady/dôkazy alebo vysvetlenia a doplniť ich k uvedeným 
materiálom (ďalej len „vysvetlenia“). Tieto vysvetlenia doručí vyzvaná Strana mailovou 
cestou pokiaľ je to možné obratom, alebo v lehote nie dlhšej ako 10 pracovných dní. 
Kópiu odošle aj  druhej Strane. V prípade, ak KRS dospeje k záveru, že je doplnenie 
alebo vysvetlenie informácií, vyjadrení alebo stanovísk pre rozhodnutie o nároku 
potrebné, vyzve dotknutú Stranu k takémuto doplneniu alebo vysvetleniu, pričom uvedie 
aj poučenie o tom, čo má byť obsahom doplnenia alebo vysvetlenia (požiadavka KRS 
nesmie ísť nad rozsah požiadaviek na obsah dokumentov stanovených týmto Postupom 
pri rozhodovaní); výzvu doručuje KRS e-mailom v kópii aj druhej Strane. Pre 
doručovanie odpovede na výzvu KRS platia obdobne ustanovenia druhej a tretej vety 
tohto bodu.  

 
3 NÁROK  
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3.1 KRS je oprávnená rozhodovať len o podanom nároku, tak ako bol Zhotoviteľom 
vymedzený a vyčíslený v Prílohe č. 2 k Dohode o riešení sporov a v podaniach podľa 
bodov 2.1.1 a 2.1.3 tohto Postupu. 
 

3.2 Zhotoviteľ môže počas konania so súhlasom Objednávateľa a KRS zmeniť nárok. 
Zmenený nárok je Zhotoviteľ povinný doručiť KRS a Objednávateľovi.  
 

3.3 Zmena nároku však nebude možná v prípade, ak by výsledky doterajšieho konania 
nemohli byť podkladom pre konanie o zmenenom nároku.  
 

3.4 Zhotoviteľ môže vziať nárok späť z časti alebo celkom. Ak je nárok vzatý späť celkom, 
KRS o tomto nároku nebude rozhodovať. Ak je nárok vzatý späť z časti, KRS nebude 
rozhodovať o tej časti nároku, ktorú vzal Zhotoviteľ späť.  
 

3.5 Akékoľvek zmeny v nárokoch je možné urobiť len na základe písomných,  očíslovaných 
dodatkov k Dohode o riešení sporov, so súhlasom všetkých strán Dohody.   
 

4 POJEDNÁVANIA  
 
4.1 V prípade potreby môže KRS, za účelom objasnenia prípadu, zvolať pojednávanie na 

vhodnom mieste a v čase určenom KRS v písomnej pozvánke.  
 

4.2 V prípade, že Zhotoviteľ alebo Objednávateľ, za účelom objasnenia prípadu,  požadujú 
verbálnu prezentáciu, môžu KRS požiadať o zvolanie pojednávania. KRS sa k takejto 
žiadosti vyjadrí a v prípade, že považuje takéto pojednávanie za prospešné pre účely 
riešenia sporu, so Stranami dohodne miesto a čas pojednávania. 

 

4.3 KRS môže pred pojednávaním pripraviť zoznam otázok, na ktoré bude požadovať 
objasnenie alebo vyjadrenie Zhotoviteľa a/alebo Objednávateľa a zaslať tieto otázky 
vopred Stranám. 

 

4.4 Pokiaľ nebude vopred vzájomne dohodnuté inak, všetky pojednávania vedené KRS sa 
uskutočnia iba za účasti oprávnených osôb s poverením na účasť od  Strán. 

 

4.5 Priebeh pojednávania riadi Predseda tak, aby rešpektoval právo Strán vyjadriť sa 
k jednotlivým skutočnostiam, pričom je povinný Stranám umožniť  vyjadriť sa aj 
k samotnému priebehu pojednávania.  
 

4.6 Miestom konania pojednávania je Bratislava. 
 

4.7 Rokovacím jazykom je slovenčina.  
 

4.8 Ak sa Strany dohodnú, KRS zabezpečí zvukový záznam zo stretnutia, ktorého kópiu 
odovzdá každej Strane bez zbytočného odkladu.   

 
5 NÁVŠTEVA STAVENISKA 
 
5.1 Návštevy Staveniska sa budú vykonávať podľa potreby, ak to bude potrebné pre 

rozhodnutie o príslušnom nároku. Objednávateľ, Zhotoviteľ a Stavebný dozor sú povinní 
zúčastniť sa návštev Staveniska. 

 
6 SVEDECTVO  
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6.1 V prípade potreby KRS môže požiadať o predvolanie a vypočutie svedka.  

 

6.2 V prípade požiadavky Strany na vypočutie svedka KRS príslušnú Stranu požiada, aby jej 
predložila v ňou stanovenej lehote identifikačné údaje svedka a uviedla k akým 
skutočnostiam sa má svedok vyjadriť. KRS rozhodne o význame a potrebe takéhoto 
svedectva. 

 
6.3 Vypočúvanie svedka bude vedené KRS vždy len v prítomnosti Strán, avšak každý 

vypočutý svedok, môže pod dohľadom KRS, byť vypočúvaný aj Stranami. 
 
6.4 KRS má právo určiť spôsob predloženia svedeckých materiálov. 
 
6.5 KRS má právo rozhodnúť o povolení, zamietnutí alebo obmedzení svedectva. 
 
6.6 Svedectvo môže byť predložené aj v písomnej forme,  vlastnoručne podpísané osobou, 

ktorá podáva svedectvo. V takomto prípade musia byť Strany s obsahom svedectva 
neodkladne oboznámené tak, aby mohli požadovať jeho prípadné doplnenie alebo, aby 
mohli navrhnúť ďalší postup. Lehota na vyjadrenie sa k obsahu svedectva predloženého 
písomne je 10 pracovných dní od doručenia Strane. 

 
7 SKONČENIE DOKAZOVANIA 
 
7.1 Po predložení všetkých vyjadrení podľa bodov 2.1.1 až 2.1.4 tohto Postupu, po predložení  

vysvetlení na otázky KRS podľa bodu  2.3, po vykonaní všetkých dôkazov, po 
vypracovaní expertíz (ak sú) vyhlási KRS dokazovanie za skončené. 
 

7.2 Po vyhlásení dokazovania za skončené už nebude môcť KRS predkladať žiadne otázky, 
žiadna zo Strán nebude môcť predkladať akékoľvek vyjadrenia a KRS bude musieť 
rozhodnúť na základe predložených vyjadrení a dôkazov. 
 

8 ROZHODNUTIE 
 

8.1 KRS je povinná v lehote najneskôr do 6 mesiacov odo dňa doručenia písomného 
dokumentu Predloženie nároku Zhotoviteľa podľa bodu 2.1.1 Predsedovi KRS  vydať 
Rozhodnutie Komisie na riešenie sporov v zmysle podčlánku 20.4 Zmluvy.   

 
8.2 Pred vydaním Rozhodnutia je KRS povinná Strany oboznámiť s podkladom Rozhodnutia 

a umožniť im vyjadriť sa k tomuto podkladu (a to v prípade, ak je to hospodárnejšie aj 
odkazmi na obsah spisu vedeného KRS vo veci príslušného nároku); v prípade potreby 
umožní Stranám nahliadnuť do spisu o príslušnom nároku; na vyjadrenie sa Strán určí 
KRS primeranú lehotu. Podkladom rozhodnutia sa rozumie označenie konkrétnych podaní 
Strán, vykonaných dôkazov a iných dokladov, z ktorých bude KRS pri rozhodovaní 
o nárokoch vychádzať; v žiadnom prípade však nie skutkové a ani právne hodnotenie 
predložených nárokov. 

 

8.3 Pred vydaním Rozhodnutia sa predpokladá splnenie všetkých podmienok Dohody 
o riešení sporu. 
 

9 VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ 
 
9.1 Postup v konaní, pokiaľ nie je určený Dohodou na riešenie sporov, Zmluvou alebo týmto 

dokumentom, určuje KRS, a to tak, aby tento postup bol vo vzťahu k Stranám spravodlivý, 
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aby bolo zachované rovnaké postavenie Strán v právach a povinnostiach, a zároveň, aby 
bol vo vzťahu k predmetu sporu hospodárny a účelný. 

 

9.2 KRS je v konaní povinná postupovať v súčinnosti so Stranami a je povinná s odbornou 
starostlivosťou a svedomite posúdiť každý predmet konania. 

 

9.3 Strana sa môže dať v konaní (alebo v rámci jeho časti) zastúpiť, a to osobou, ktorú 
splnomocní, alebo ak ide o zamestnanca Strany, ktorú poverí. 

 

 

V Bratislave       V Bratislave         V Bratislave 
Dňa: Dňa: Dňa: 

Za Objednávateľa:  Za Zhotoviteľa: Za Člena: 

Národná diaľničná 

spoločnosť, a.s. 

  

   

   

....................................... ....................................... ....................................... 
   

 

 

  

   

....................................... .......................................  
   

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ČASŤ 7 

ZMLUVA O DIELO 
 

VZOROVÉ TLAČIVO PREBERACIEHO PROTOKOLU 
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Stavebník (Objednávateľ):  
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
Dúbravská cesta 14, 841 04 
Bratislava 
 
Odtlačok pečiatky: 
 

PREBERACÍ PROTOKOL 
O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (Diela)  

v súlade s čl. 10.1 ZoD 
 

(alebo dokončenej časti Diela v súlade s čl. 10.2 ZoD) 

Číslo zápisu: 
 

Dátum začatia preberacieho 
konania: 
 

Názov verejnej práce (Diela): 

Názov dokončenej časti verejnej práce ( časti Diela): 

Účel a technický opis verejnej práce (Diela alebo časti Diela):  

Finančné prostriedky na verejnú prácu a podiel spolufinancovania z verejných zdrojov: 

Kapacity získané výstavbou: 
   

Zodpovedný stavbyvedúci:  
 

Zhotoviteľ:  

Projektant (spracovateľ  projektovej dokumentácie ): 
 

Projektanti ucelených častí (spracovateľ projektovej 
dokumentácie ucelených častí):  
 

Stavebnotechnický dozor (ak bol stavebníkom ustanovený): 
 

Stavebné povolenie číslo:                                                      zo dňa:                    vydal:   
 

Zmena stavebného povolenia číslo: zo dňa: vydal: 
 

Protokol o štátnej expertíze  zo dňa: číslo: 
 

Zmluva o Dielo podľa Obchodného zákonníka zo dňa..........................,číslo......:                                           
                                                                                                                     vrátane.....................................dodatkov   

Dátum začatia prác podľa čl. 8.1 Zmluvy: 
 

Dátum skutočného začatia prác: 
 

Dátum dokončenia prác podľa Zmluvy: 
 

Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia Diela alebo časti Diela: 
 

Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody: 
 

Uplatnený systém zmluvných a technických podmienok pri realizácií verejnej práce: 
 

Podmienky skúšobnej prevádzky stavby (verejnej práce): 
 

Zhodnotenie kvality preberanej verejnej práce ( Diela alebo dokončenej časti Diela) stavebníkom (preberajúcim)  
 

Súpis vád a nedorobkov zrejmých pri odovzdaní a prevzatí Diela alebo dokončenej časti Diela: 
 

Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie vád a nedorobkov na Diele alebo na časti Diela: 
 

Zadržaná suma z dohodnutej ceny Diela alebo časti Diela do odstránenia všetkých vád a nedorobkov a preukázania splnenia 
kvalitatívnych parametrov (v € a %): 
 

Dohoda o zabezpečení prístupu Zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť vady a nedorobky: 
 

Dohodnutý termín vypratania staveniska po ukončení realizácie Diela alebo časti Diela: 
 

Ďalšie dohodnuté podmienky 
 
 

Údaje o prevzatí dokumentácie skutočného realizovania/vyhotovenia  Diela alebo časti Diela (DSRS): 
 
- odovzdaná Objednávateľovi: 
- odovzdaná užívateľovi: 
 

Údaje o archivovaní dokumentácie: 
 

 
Odovzdané doklady v priebehu uskutočňovania verejnej práce: 
 
a) záznam o preberaní dokončených častí, technologických etáp stavby a subdodávok 
b) doklady o kvalite výrobkov a materiálov používaných na stavbe (certifikáty, vyhlásenia zhody a pod.) 
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c) kontrolný a skúšobný plán verejnej práce a záznamy z jeho plnenia 
d) záznamy o vykonaných kontrolách a doklady o odstránení zistených nedorobkov 
e) plán užívania verejnej práce 
f) iné doklady a dokumenty 

Cena podľa Zmluvy o Dielo a jej dodatkov:                                              € 
 

Zľava z ceny a jej dôvody:                                                                         €  
  

Cena po odpočítaní zľavy:                                                                         € 
 

Zvýšenie alebo zníženie ceny Diela. Dôvod zvýšenia, príp. zníženia ceny Diela s uvedením vývoja ceny Diela: 
 

Odškodnenie za omeškanie a  iné 
sankcie v € podľa Zmluvy o Dielo , resp. 
podľa Obchodného zákonníka: 
 

Ku dňu začatia preberania boli vystavené 
splátkové listy na sumu v € spolu:  

Termín predloženia konečnej faktúry / 
Záverečného platobného potvrdenia: 

Záručná lehota (konečný dátum):  
 

Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto protokolu: 
 

Dátum ukončenia preberacieho konania:  
 

Zástupcovia Zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka (Objednávateľa) preberajú Dielo alebo časť Diela podľa 
Zmluvy o Dielo a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

 Meno a priezvisko, funkcia Obchodné meno 
Podpis a odtlačok 
pečiatky 

 
Zástupcovia Zhotoviteľa 
 
Zástupcovia  
Stavebníka/Objednávateľa 
 
Zástupcovia 
Stavebnotechnického dozoru 
 
 
Zástupcovia budúceho  
užívateľa 
 
 
Ostatní prizvaní účastníci  
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rozdeľovník 
 

Vyjadrenia účastníkov: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČASŤ 8 
ZMLUVA O DIELO 

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁPISNICE O ODOVZDANÍ 
A PREVZATÍ STAVENISKA 

 



 

 

 

ZÁPISNICA Č.  
o odovzdaní a prevzatí staveniska časti Diela (stavebného objektu č. / prevádzkového 
súboru č.):  .................. 
konané dňa: ..................      v .......................... 
 
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY: 
 
Názov stavby:  
 Objednávateľ:   
 Stavebnotechnický dozor: 
 Projektant: 
 Zhotoviteľ:  
 Realizujúci závod:  
 Stavebné povolenie:                                                          zo dňa:  
 Súhlas:       zo dňa: 
 Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy:  zo dňa:  
 
2. NAVRHOVANÁ ZMLUVNÁ CENA ČASTI DIELA (STAVEBNÉHO OBJEKTU / 
PREVÁDZKOVÉHO SÚBORU): 
 

 
3. LEHOTA VÝSTAVBY: 
 
začatie:        ukončenie:  
 
4. MAJETKOPRÁVNE VYSPORIADANIE: 
 
5. ÚDAJE O STAVENISKU A POŽIADAVKY: 
 
6. PRÍSTUP NA STAVENISKO A ZARIADENIE STAVENISKA: 
 
7. ÚDAJE O PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH INŽINIERSKYCH SIEŤACH A INÝCH 
PREKÁŽKACH: 
 
8. VYTÝČENIE ZÁKLADNÝCH BODOV STAVEBNÉHO OBJEKTU A OBVODU STAVENISKA: 
 
9. PRIPOMIENKY ÚČASTNÍKOV ROKOVANIA: 
 
10. ZÁVEREČNÉ VYHLÁSENIE: 
Zhotoviteľ prehlasuje, že stavenisko preberá, že sú mu známe podmienky jeho užívania a je si 
vedomý všetkých dôsledkov vyplývajúcich z nedodržania hraníc staveniska.  
 
dňa:  
 
Poverení pracovníci k odovzdaniu staveniska: 
 
      Meno a priezvisko                         
Podpis  
 
za Objednávateľa:     
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.      
     
 
za Stavebnotechnický dozor: 
 
 
za Zhotoviteľa: 
 


