Priloha €. 8 sutaznych podkladov
OBCHODNE PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZAKAZKY

Verejny obstaravatel’ predklada navrh Zmluvy o dielo, ktory je uchadza¢ povinny dodrzat’. Uchadzac
predlozeny navrh musi doplnit’ v castiach, ktoré su vybodkované. Tento navrh moéze uchadzac
pripadne doplnit’ v stlade s predlozenymi sitaznymi podkladmi.

Upozornenie:

Uchadzac¢, musi predlozit’ navrh Zmluvy o dielo podpisany uchadzatom, Statutarnym organom alebo
osobou opravnenou konat za uchadzafa v sulade so spésobom konania uvedenom v doklade
0 opravneni podnikat’ prip. v inom doklade, v pripade skupiny dodavatel'ov musi byt podpisany
kazdym ¢lenom skupiny, Statutarnym/Statutarnymi organom/organmi alebo osobou/osobami
opravnenymi konat’ v danej veci za ¢lena skupiny v stilade so spdsobom konania uvedenom v doklade
o opravneni podnikat’ prip. v inom doklade.

Uchadza¢, ktory predlozi navrh Zmluvy o dielo v rozpore so Sutaznymi podkladmi, predlozenym
navrhom Zmluvy o dielo verejnym obstaravatel'om, bude z podlimitnej zakazky vylaceny.
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Zmluva o dielo
na zhotovenie stavby
»Pristavba a komplexna rekonStrukcia Materskej §koly v obci Babin*
uzatvorena podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Clinok L.
Zmluvné strany

Objednavatel”: Obec Babin

Sidlo: Babin 50, 029 52

Statutarny organ: Martin Matys, starosta obce

ICO: 00 314 382

DIC: 2020561598

Bankové spojenie: Prima Banka, a.s.

¢islo u¢tu IBAN: SK39 5600 0000 0040 0141 0018

(d’alej len ,,objednavatel)

Zhotovitel:
Sidlo:

Statutdrny organ:  ..ccceeeeveenns
ICO:
ICODPH: s
Bankové spojenie:  ..ievieenen
Cislouctu:
IBAN:
zapisany v. e
(d’alej len ,,zhotovitel*)

Clanok II.
Vychodiskové podklady

Podkladom na uzatvorenie tejto Zmluvy o dielo (d’alej aj ako ,,zmluva“) je predlozenie a schvalenie
cenovej ponuky, ktorti predlozil zhotovitel ako uspesny uchadza¢ v ramci zad4vania podlimitnej
zakazky podla § 113 zékona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov a ktora je vysledkom elektronickej aukcie, v ramci vyzvy na
cerpanie nenavratnych finanénych prostriedkov z Integrovaného regionalneho opera¢ného programu,
Prioritnd os 2, Investi¢na priorita 2.2, Specificky ciel 2.2.1. ZvySenie hrubej zaSkolenosti deti
materskych §kol vyhlasenej Riadiacim organom pre IROP (d’alej len ,,poskytovatel’ NFP*).

Clanok I1I.
Predmet zmluvy a miesto plnenia

3.1. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ pre objednavatel’a dielo:
»Pristavba a komplexna rekonStrukcia Materskej $koly v obci Babin*

na zaklade:

a) projektovej dokumentacie stavby, odstihlasenej objednavatel'om vratane vykazu vymer, resp.
cenovej Specifikacie (Priloha ¢.1), pricom ak niektora polozka nie je zahrnutd vo vykaze
vymer, plati, Ze je zahrnutd v rozsahu diela, ak je sucastou diela v zmysle projektovej
dokumentacie alebo technickej Specifikiacie alebo vSeobecnych technickych pripomienok
objednavatela; (d’alej aj ako ,,dielo*)

3.2. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo vo vlasthom mene ana vlastni zodpovednost’, pri
dodrzani kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektovou dokumentaciou pre

2/15



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

stavebné povolenie a touto zmluvou. Zhotovitel’ sa zavizuje v ramci realizacie diela dodrziavat
aj vSetky technické normy, a to bez ohl'adu na ich pravnu zaviaznost’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonavat’ dielo podla tohto ¢lanku
zmluvy. Zhotovitel' nesmie bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatel’a postipit’
svoje prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy, resp. realizaciu prac na tretie subjekty.
Predmetom plnenia zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy je i vypracovanie vykonavacieho projektu
skuto¢ného vyhotovenia so vSetkymi nevyhnutnymi detailmi.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanej veci az do dna riadneho odovzdania
diela zhotovitel'om a prevzatia diela objednavatel'om podl'a ¢l. IX. tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavdzuje za riadne, v stlade s projektom stavby a touto zmluvou, vykonané a
objednavatel'om prevzaté dielo zaplatit’ dohodnutu cenu.

Miesto plnenia predmetu Zmluvy je: sidlo objednavatel’a, k.4. Babin, ¢.p. 579/1

Clanok IV.
Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat predmet zmluvy - dielo ( t.j. toto protokolarne odovzdat
v zmysle ¢l. IX.) podl'a ¢l. TII. najneskor do ................ mesiacov od prevzatia staveniska, a to
podla casového harmonogramu uvedeného v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy. (pozn. nakolko je
dodacia lehota kritériom na vyhodnotenie ponuk, vysutazend dodacia lehota sa doplni po
ukonceni sutaze)

Clanok V.
Cena diela, sposob fakturacie a platobné podmienky

Cena za dielo, Specifikované v ¢l. III tejto zmluvy, je stanovena v stilade so zdkonom ¢. 18/1996
Z.z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov a vykonavacej vyhlasky k tomuto zakonu ¢. 87/1996
Z.z. ako cena pevna a nemennd a predstavuje ¢iastku:

Cenadielabez DPH: ... € (slovom: .....cccovevveevienrnene. )
20% DPH: . € (slovom: ......ccoveveenrennnnnn, )
Cenadielas DPH: .., € (Slovom: ..., )

Prislusna vyska DPH bude pripocitana a tétovana k cene diela v zmysle platnych pravnych
predpisov.

V cene su zahrnuté vSetky naklady na zhotovenie diela (vratane pouzitého materialu), a to
najmi dopravné ndklady, skladné, vypracovanie realiza¢nej dokumentdcie a vykonavacieho
projektu skutoéného vyhotovenia a vSetkych nevyhnutnych detailov, ak pre tito zdkazku je to
relevantné 2x, atesty, revizne spravy, odpady — doklady o uskladneni odpadov, digitalna mapa,
merania hluku, vytycenie inZinierskych sieti a porealizaéné geodetické zameranie, rozkopavky,
navody na obsluhu, vratane vSetkych d’al$ich nakladov, poplatkov a odvodov, ktoré su potrebné
na kompletnu realizaciu v§etkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby
dielo mohlo byt po prevedeni riadne uvedené do uzivania (skolaudované) a uzivania schopné.
Zhotovitel’ prehlasuje, ze cena za dielo je kompletna a zhotovitel’ si prepocital vSetky vymery
a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel' nema narok na zvysenie ceny z dovodu chybného
vypoctu vymer.

Zmluvné strany sa dohodli na platobnych podmienkach, uvedenych v tejto zmluve, priCcom
splatnost’ faktiry sa pocita odo diia jej doruCenia objednavatelovi a zaplatenim sa rozumie
platobny prikaz objednavatel’a k tihrade faktary v bankovom institate objednavatel’a.

Faktlry a iné pisomnosti je potrebné zasielat’ vyluéne na tito adresu: Obec Babin, Babin 50,
029 52.

Objednavatel bude uhradzat’ cenu za dielo nasledovne: Na ziklade faktir vyhotovenych
zhotovitel'om.
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5.6.

5.7.

Faktary (dan. doklady) buda zhotovitel'om vystavované 1x za mesiac na zaklade zhotovitel'om
predlozenych aurCenym zastupcom objednavatela odsuhlasenych stpisov skutoCne
zrealizovanych prac, resp. zabudovanych materidlov (d’alej len ,,Supis prac*). Zaplatenie faktiry
neznamena prevzatie diela alebo jeho Casti objednavatel'om.

Lehota splatnosti faktury je 60 dni od dorucenia.
Fakttra — danovy doklad bude obsahovat”:

a) oznacenie faktira — danovy doklad a jej ¢islo

b) nazov a adresu sidla objednavatel’a a zhotovitel'a a adresu, na ktora ma byt’ faktira zaslana,
DIC objednavatela a DIC zhotovitela, v pripade, e zhotovitel' nie je platcom DPH, tak
doplnit ICO

C) cislo zmluvy a oznacenie Casti diela

d) kod projektu ITMS a nazov projektu

e) oznacenie banky a ¢islo Gi¢tu, na ktory sa ma platit’

f) den vystavenia a odoslania faktury

g) vysku fakturovanej ¢iastky

h) nalezitosti pre uéely dane z pridanej hodnoty, najméa datum zdanitel'ného plnenia

i) peciatku a podpis vystavovatel'a

j) v prilohe: stpis vykonanych prac a dodidvok potvrdeny zastupcom objednavatel’a
opravnenym konat’ vo veciach technickych

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v pism. a) — i) tohto bodu zmluvy je
objednavatel' opravneny vratit' ju zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota
splatnosti za¢ne plynit’ diom doru¢enia opravenej faktury.

Zavere¢na faktira bude vystavend do 14 dni od protokolarneho odovzdania a prevzatia diela
objednavatelom podla ¢l. IX tejto zmluvy, a okrem naleZitosti uvedenych v bode 5.6 tohto
¢lanku zmluvy bude obsahovat’:

a) vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy podla ¢l. II tejto zmluvy — ha
zaklade stpisu vykonanych prac adodanych materidlov podpisaného zastupcom
objednavatel’a opravnenym konat’ vo veciach zmluvnych;

b) zapocitanie vSetkych Ciastkovych faktar a platieb objednavatel’a v priebehu vystavby;

C) vyGctovanie vsetkych odsthlasenych prac naviac, resp. znizenie ceny diela vyplyvajice
Z nerealizovanych prac podla jednotkovych cien (uvedenych vo vykaze vymer);

d) vyGctovanie vsetkych zmluvnych pokiat podla ¢l. VII tejto zmluvy ako aj opravnenych
zdkonnych a zmluvnych narokov objednavatela na ndhradu Skody, vyuctovanie ndrokov na
ndhradu zvySenych ndkladov spdsobenych objedndvatelovi Cinnostou zhotovitela. Pre
odstranenie akychkol'vek pochybnosti, zmluvné strany uvadzaji, Ze naroky objedndvatel’a
uvedené v predchddzajucej vete tohto pismena nezanikaji, ak si ich objednavatel v
zaverecnej faktire nevyuctuje a objedndvatel’ je opravneny tieto pozadovat od zhotovitel'a
na zéaklade pisomnej vyzvy dorucenej zhotovitel'ovi;

e) vyactovanie zl'avy z ceny diela, t.j. ak vznikne objednavatelovi podl'a zakona alebo tejto
zmluvy narok na zlavu z ceny diela je zhotovitel povinny o tito zlavu znizit' konecnu
fakturu;

f) vyuétovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré objednavatel’ zhotovitel'ovi poskytol, resp. pre
zhotovitel'a vykonal pocas realizacie prac zhotovitel'om, vyuctovanie pripadnych $§kod, ktoré
zhotovitel’ sposobil objednavatel'ovi neodbornym postupom.

V pripade, Ze zaverecna faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tomto ¢lanku zmluvy,

je objednavatel opravneny vratit' ju zhotovitelovi na prepracovanie s tym, ze nova lehota
splatnosti zac¢ne plynit’ diiom dorucenia opravenej faktury.
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5.8.

5.9.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Objednavatel’ je opravneny az do kone¢ného vysporiadania vSetkych narokov na zaplatenie
zmluvnej pokuty, nahrady $kody, zl'avy z ceny diela, narokov na zaplatenie zvySenych
nakladov zadrzat’ hradu zaverecnej faktiry.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo vyuctovat’ zhotovitel'ovi naklady, ktoré

mu vznikli v suvislosti s jeho ¢innost'ou na stavbe nasledovne:

a) naklady na dodavku energie a vody podla skutoCne spotrebovanej elektrickej energie
avody, zhotovitel je povinny zabezpelit meranie elektrickej energie a vody
prostrednictvom svojho elektromeru a vodomeru

b) naklady za nezaraditel'né §kody stavby 0,5% z netto hodnoty vykonov

Objednavatel’ ma pravo na jednostranné zapocitanie jeho pohl'adavok s faktirami zhotovitel’a.

Clinok VI.
Povinnosti zhotovitel’a a spolupésobenie objednavatela

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi a zhotovitel’ prevziat’ stavenisko najneskor do
10 dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pred zahdjenim prac dohodnit so zodpovednym technikom
objednavatel’a postup prac. Zhotovitel’ je povinny dohodnutému postupu prac prisposobit’ vykon
svojej ¢innosti tak, aby zbyto¢ne neobmedzoval postup prac na stavbe.

Zhotovitel’ zabezpeci na stavbe diela stavbyveduceho, v stilade s platnymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky (d’alej aj ako ,,kvalifikovana osoba“) a za ich ¢innost’ zodpoveda priamo
objednavatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto zmluvy zabezpeCit pre
svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z PO a BOZP platnych
v Slovenskej republike.

Zhotovitel'’ v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpeénost’ pri praci a
bezpeénost’ technickych zariadeni pri realizcii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami
vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z..

Pristavba a rekonstrukcia Materskej §koly sa bude realizovat’ pocas plnej prevadzky MS a preto
je nanajvys dolezité, aby Zhotovitel’ zobral tito skuto¢nost’ na vedomie a prisposobil tomu aj
nastavenie ¢asového harmonogramu vykonavanych prac ktoré budi v ¢o najmenSej miere
obmedzovat’ chod MS a hlavne nesmi1 v ziadnom pripade ohrozovat deti a vietok personél a iné
osoby vyskytujlice sa v priestoroch MS a stavenisku. Preto sa od Zhotovitela vyzaduje aby
zabezpecil vSetky potrebné opatrenia.

Zhotovitel’ musi viest’ o pracach a dodavkach, ktoré vykonéava, svoj stavebny dennik, do ktorého
musi zapisovat’ podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Zapisy v tomto stavebnom
denniku maju len informativny a evidencny charakter a sami o sebe nezakladajii prava a
povinnosti zmluvnych stran. Pokial' si niektord zo zmluvnych stran uplatituje voci druhej
zmluvnej strane nejaké pravo, toto uplatnenie musi mat’ formu osobitného tkonu (doporuceny
list, mail. a pod.), inak maji zmluvné strany za to, ze pravo nebolo uplatnené.

Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik v stlade s ustanoveniami zakona ¢. 50/1976 Zb.
Stavebny zdkon V zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach, pozemkoch a nehnutel'nosti
(nehnutelnostiach) objednavatela, ako aj vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii
prac, ktoré vykonava zhotovitel’, bez ohl'adu na to, ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami
alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdodavatel'mi. Zhotovitel sa zavizuje, Ze
akukol'vek nim spdsobenu, alebo zapri¢inenti $kodu pri realizacii diela odstrani tak, ze uvedie
poskodenu cast’ diela do pdvodného stavu, alebo zaplati nahradu skody v plnej vyske. Nahradu
Skody je objednavatel’ opravneny jednostranne si zapocitat' so sumou istiny alebo odpocitat’ si
z Ciastky fakturovanej zhotovitel'om.

Zhotovitelom pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat’ také
vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej udrzbe spiiiali okrem platnych
STN a EN a inych nadvaznych predpisov aj vysoké estetické naroky urcené projektom stavby.
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6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

Ak posledny den lehoty, urceny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne na
sobotu, nedel'n, alebo iny dent pracovného volna alebo pracovného pokoja, prestiva sa
povinnost na predosly pracovny def.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze:

- precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie tejto zmluvy o dielo so vSetkymi
Castami a prilohami a tieto neobmedzene uznal,

- potrebné vykony su mu jasné a bez namietok zname,

- na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu, ktory ma k dispozicii je
schopny uskuto¢nit’ zmluvné vykony bezporuchovo, kompletne a funkéne podla vSetkych
prislusnych STN v stanovenych lehotach, terminoch a kvalite.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat’ vSetky pokyny objednavatela a konat presne a doésledne
podl'a jeho pokynov. Toto plati pre vSetky zalezitosti, ktoré sa dotykaju vykonov zhotovitela,
bez ohl'adu na to ¢i s v tejto zmluve uvedené alebo nie si. Zhotovitel' je povinny vysielat
svojho zastupcu na koordina¢né porady zhotovitel'a s objednavatel'om, termin ktorych oznami
objednavatel. Zapisy z tychto porad su chapané ako zavdzné pokyny objednavatela
zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ skontroluje pred zacatim realizacie svojich vykonov vsetky udaje a vymery podl'a

predlozenej projektovej dokumentacie ako aj ich sulad so skutoénym stavom na stavbe.

Zhotovitel’ je povinny dokladne sa oboznamit’ s projektovou dokumentaciou pred uzavretim

zmluvy o dielo a upozornit’ na vSetky odli§nosti, chyby vo vymerach, vady resp. iné nedostatky.

Zhotovitel sa nemdze po uzavreti tejto zmluvy dodato¢ne dovoldvat prac naviac, ktoré

vyplyvaju z rozdielov medzi projektom stavby a dokumentaciou, vykazmi vymer, resp. cenovou

$pecifikaciou predlozenou vo verejnom obstaravani.

Nesulady, viaczna¢nosti a pripadné namietky zhotovitel'a objasni objednavatel. Rozhodnutia

objednavatel’a su pre zhotovitel'a zavdzné. Ak zhotovitel’ s rozhodnutiami objednavatel’a nebude

suhlasit, je povinny to bezodkladne pisomne oznamit’ objednavatel'ovi.

Skuto¢nost’, Ze sa objednavatel' a zhotovitel nemo6Zzu dohodnit na cene dodatoénych prac

a dodavok materialov, neopraviiuje zhotovitel'a spomalit’, alebo odopriet’ ziadané vykony.

Zhotovitel mozZe na stavbe nasadit’ len persondl, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory

vykonava potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom cCase a je

dostato¢ne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Objednavatel je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu personalu, ktory podl'a jeho nazoru

nie je dostato¢ne kvalifikovany a prikazat’ zhotovitel'ovi, aby tento personal stiahol a nahradil

ho novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn zrealizovat’, v opaénom pripade ma objednavatel
pravo postupovat’ podla ¢l. VII tejto zmluvy.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie objednavatelom zndsa zodpovednost’ za ich

ochranu zhotovitel. V pripade poSkodenia, straty, alebo znicenia uz vykonanych prac a

dodanych materidlov pred ich prevzatim, je zhotovitel' povinny ich bezodkladne opravit’, alebo

nahradit’ na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela v bezvadnom stave a v

uplnom stilade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami objednavatel’a.

V pripadoch, v ktorych sa di nepochybne pévodca $§kod na vykonanych pracach zhotovitel'a

urcit, je zhotovitel' povinny ich bezodkladne opravit’, alebo nahradit’ a vyuctovat’ tym vzniknuté

naklady povodcovi §kdd.

Vyzvy zhotovitel'a na spolupOsobenie objednavatela pri realizacii diela bude zhotovitel

uplatiiovat’ pisomne a vopred, v predstihu najmenej sedem (7) pracovnych dni.

Zhotovitel' ma pravo vyvodzovat’ naroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku pri

vykonavani diela len vtedy, ked’ zabrafnujuce okolnosti ihned” pisomne oznami objednavatel’'ovi.

Ak je mozné, zhotovitel po vzajomnej dohode s objednavatelom zac¢ne, pripadne ukonci

realizaciu diela predcasne.

Zhotovitel' bude pri realizovani diela dodrziavat' zavézné technické normy a dalSie platné

normy vzt'ahujuce sa na dodavku zmluvnych prac a materialov, platné v Slovenskej republike.

Zhotovitel’ pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby pocas predpokladane]

existencii stavby bola pri beznej udrzbe zarucena pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita,

poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia,
bezpecnost’ pri uzivani, ochrana proti hluku a uspora energie, za ¢o zodpoveda.
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6.25

6.26

6.27

6.28

6.29

6.30

6.31

6.32

Zhotovitel méze pozadovat’ adekvatne zmeny stavebnych materidlov za iné materialy, len za
podmienky, ze kvalitativne zodpovedaji materialom obsiahnutym v projekte a za podmienky
predchadzajuceho pisomného stihlasu objednavatela. Pouzité materidly musia spinat
poziadavky uvedené v § 43f Stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov,
STN a inych nadvédznych predpisov platnych v Slovenskej republike. Pripadna zmena ceny v
suvislosti so zmenou stavebného materialu bude predmetom osobitného rokovania zastupcov
zmluvnych stran.
Ak materialy, alebo stavebné Casti pochadzaju od vyrobcu, ktory podlicha permanentnému
dohl'adu, alebo kontrole zodpovedajucej Statnej skasobne, objednavatel méze po dohode so
zhotovitelom od skusok (bod 6.26 tohto ¢l. zmluvy) upustit za podmienky, ze zhotovitel
predlozi potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu.
Zhotovitel sa zavizuje pocas realizacie diela zabezpeCovat kontrolné skusky pouzitych
materialov ako aj stavebnych cCasti diela podla STN. Materialy a stavebné casti, ktoré
nevyhoveli kvalitativnym skiskam zhotovitel’ odstrani bezodkladne na vlastné naklady.
Stavebny dozor, resp. zodpovedny technik objednavatela su opravneni dat pracovnikom
zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak kvalifikovana osoba zhotovitel'a nie je dosiahnutelna a ak
je ohrozena bezpeénost’ uskuto¢iovanej stavby, zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo
nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.
Ak ma zhotovitel' pripomienky k druhu prac stanovenych v projekte, alebo k spdsobu ich
vykonavania, musi tieto bez meSkania pisomne oznamit’ objednavatelovi. Tym sa zhotovitel
nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa tiez zavdzuje, Ze jeho pracovnici budd nosit’ ochranné pomocky v sulade s
predpismi BOZP.
Pokial’ zhotovitel' neuhradi subdodavatel'ovi alebo subdodavatel'om za riadne vykonanii pracu
dojednani odmenu riadne a vc¢as, nasledkom ¢oho subdodavatel’ pisomne upozorni na moznost’
zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo zastavi, pricom takéto zastavenie
prac subdodavatel'a alebo viacerych subdodavatelov by mohlo podl'a nazoru objednavatela
ohrozit’ postup stavebnych prac a dodrzanie terminu dokon¢enia a odovzdania celého diela, je
objednavatel’, po predchadzajucom pisomnom upozorneni zhotovitel'a a uplynuti primeranej
lehoty na realizaciu napravy, opravneny zadrzat' vyplatu ciastkovych faktar (danovych
dokladov), resp. zavereénej faktury (danového dokladu), a to az do doby, kedy opravnené
naroky subdodavatela alebo subdodavatel'ov, ktori pisomne pohrozili moznost'ou zastavenia
prac, budi uspokojené zhotovitelom a toto uspokojenie bude objednavatel'ovi preukazané.
Pocas doby zadrzania platieb podla tohto bodu zmluvy nie je objednavatel v omeskani so
zaplatenim svojich penaznych zavizkov a zhotovitel'ovi nevznika narok na ziadne zakonné ani
zmluvné sankcie.
Stavebny dozor, resp. zodpovedny technik objednavatel'a ma pravo kedykol'vek v prac. dobe
vyzvat pracovnikov k uskuto¢neniu skusky na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamnej latky;
Vv pripade pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia, ma pravo trvale zakdzat’ vstup na pracovisko
dotknutému pracovnikovi zhotovitela. Okrem toho ma objedndvatel pravo uplatnit’ si
U zhotovitel'a jednordzovl zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy pozitivny vysledok
skasky, resp. odmietnutia podrobit’ sa skuske, ako aj v pripade, Ze pracovnici zhotovitel'a pocas,
resp. po pracovnej dobe hrubo porusuju pravidla medziludského spravania sa. V pripade
zistenia takéhoto stavu je objednavatel’ opravneny pozadovat odpocet zmluvnych pokut vo
fakture —za mesiac, v ktorom bol zisteny nedostatok podl'a tohoto ¢lanku zmluvy a zhotovitel’ je
povinny tieto pokuty odpocitat’ z faktury alebo je zhotovitel' povinny takuto zmluvnu pokutu
zaplatit’ objednavatel’'ovi na zdklade dorucenej vyzvy.
Dalgie finanéné sankcie: - Nenosenie ochrannej prilby — 100,- EUR

- Nenosenie pracovnej obuvi — 100,- EUR

- Pristihnutie pracovnika pri vykondvani svojich osobnych

hygienickych potrieb mimo priestorov socialnych zariadeni — 350,-

EUR

- Iné prehresky — 100,- EUR za kazdy prehreSok proti verejnému

poriadku na osobu.
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6.33

6.34

6.35

6.36

6.37

6.38

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit odvoz a likvidaciu vzniknutého odpadu a Cistit' prevzaté
pracovisko a prilahlé komunikacie, uréené na dopravu materialu. Ak zhotovitel' nesplni tuto
svoju povinnost’, ma objednavatel’ pravo vyuctovat’ zhotovitel'ovi vSetky odhadnuté naklady za
vycistenie pracovného miesta.

Zhotovitel' je povinny uvolnit' stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole
vyhotovenom podla ¢lanku IX. tejto zmluvy. V opacnom pripade je objednavatel’, po
pisomnom upozorneni zhotovitel’a, opravneny veci vo vlastnictve zhotovitel'a nachadzajice sa
na stavenisku nechat’ odstranit’ zo staveniska tretimi osobami na naklady a zodpovednost’
zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny, najneskér v Case uzatvorenia tejto zmluvy oznamit' objednavatelovi
udaje o vsetkych znamych subdodavatel'och, ktori budi zabezpeCovat’ plnenie zo zmluvy pre
zhotovitel'a, spolu s tdajmi o osobe opravnenej konat za subdodavatela vrozsahu meno
a priezvisko, adresu pobytu, ditum narodenia, ak existuju, ¢ize na plneni predmetu zmluvy sa
subdodavatelia budu vyuzivat. Zhotovitel' bezodkladne oznami objednavatel'ovi potrebné tidaje
aj v tom pripade, ak v Case uzatvorenia tejto zmluvy nie je subdodavatel’ znamy, ale pocas
trvania zmluvy zada zhotovitel’ plnenie zo zmluvy subdodavatel’'ovi.

Identifikacia subdodavatel'ov, predmet a rozsah ich subdodavok st uvedené v Prilohe ¢. 4 tejto
zmluvy. Identifikacia subdodavatelov podl'a predchadzajucej vety je uvedend v rozsahu:
nazov/obchodné meno/meno a priezvisko, sidlo/adresa pobytu, ICO/datum narodenia ak nebolo
ICO pridelené, podiel predmetu zmluvy, predmet subdodavky a tieZ Gidaje o osobe opravnenej
konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia.

V pripade, Ze pocas plnenia zmluvy ddjde k zmene subdodavatela, je zhotovitel povinny
objednavatelovi oznamit' tato zmenu do 10 dni odo dna uzatvorenia zmluvy SO
subdodavatel'om, spolu s Gdajmi o novom subdodavatel'ovi. V pripade zmeny subdodavatela
musi aj novy subdodavatel’ spifiat’ podmienky ucasti osobného postavenia a neexistovat’ dovody
na jeho vyltéenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO.

Subdodavatelia musia mat alebo najneskor v Case plnenia budi mat’ v registri kone¢nych
uzivatel'ov vyhod zapisanych koneénych uzivatel'ov vyhod v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z.
Vv pripade, Ze maji povinnost zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z.z..

Clanok VII.
Zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitel'a s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo v pripade
omeskania zhotovitel'a s riadnym a v¢asnym protokolarnym odovzdanim diela podla ¢l. IX.
tejto zmluvy ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2% z celkovej
ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zacaty den omeskania. V pripade omeskania zhotovitel'a s
terminom dokoncenia diela vznikd objedndvatelovi pravo na zmluvni pokutu voci
zhotovitel'ovi, ktorej vyska sa rovna cene diela alebo jeho Casti, na ktoru Eur6psky Strukturalny
fond neposkytne dotidciu z dovodu tohto omeskania. Objednavatel’ ma pravo zmluvni pokutu
jednostranne zapocitat’ voc¢i pohladavkam zhotovitel'a voc¢i objednavatel'ovi. Uvedené nema
vplyv na povinnost’ zhotovitel'a dielo dokongit’ a plnit’ zmluvné povinnosti.

Ak bude zhotovitel v omeSkani s riadnym a vCasnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych objednavatel'om pocas realizacie diela alebo uvedenych v zapise o odovzdani a
prevzati diela (preberaci protokol ) alebo zistenych pri kolaudacii alebo v zaru¢nej dobe, je
zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnil pokutu vo vyske 1000,- EUR za kazdy aj
zacaty deni omeskania az do ich riadneho odstranenia.

V pripade nedodrZania lehoty na uvolnenie staveniska zhotovitelom ma objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- EUR za kazdy aj zaCaty dent omeskania.

Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych stran na
nahradu $kody v plnom rozsahu, a to tak v casti nahrady $kody, na ktoru sa vzt'ahuje zmluvna
pokuta, ako aj v Casti nahrady skody presahujiicej zmluvnt pokutu.
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7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.
9.2.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za primerané
a v sulade so zakonom a zaroven sa dohodli, ze na zavazkové vztahy zalozené touto zmluvou sa
nevztahuje ustanovenie § 301 Obchodného zakonnika.

Clanok VIIL
QOdstipenie od zmluvy

Objednavatel’ méze odstapit’ alebo Ciastoéne odstupit’ od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat
zhotovitel'ovi Cast’ prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat’ ich realizovat
tretimi osobami na naklady zhotovitel'a bez ohl'adu na jednotkové ceny urCené vo vykaze
vymer, resp. cenovej Specifikacii prac a dodavok zhotovitel'a z nasledovnych dévodov na strane
zhotovitel'a, ktoré sa povazuji za podstatné porusenie tejto zmluvy:

8.1.1. Ak zhotovitel’ je v omeskani s plnenim terminov o viac ako 7) dni;

8.1.2. Ak zhotovitel' nedokondil dielo (toto protokolarne neodovzdal) ani do ....... mesiacov od
ucinnosti zmluvy

8.1.3. Ak zhotovitel' nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a v salade s touto
zmluvou;

8.1.4. Ak zhotovitel neodévodnene neprevzal stavenisko alebo je v omeskani s nastupom a
zacatim prac a dodavok podla tejto zmluvy;

8.1.5. Ak vzhl'adom na hospodarsku situaciu alebo postup zhotovitel'a je nepravdepodobné, ze
zhotovitel’ dodrzi terminy plnenia podla tejto zmluvy;

8.1.6. Ak bol na majetok zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo
reStrukturalizacie, alebo bol vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizacia, alebo
ak sa vo¢i majetku zhotovitel'a vedie exekucné, alebo iné obdobné konanie;

8.1.7. Ak dochadza k zmenam pravnej formy zhotovitel'a alebo ku zmene vlastnickych vzt'ahov
zhotovitel’a;

V pripade odstupenia objednavatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia Casti prac a

vykonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 8.1 tohto ¢lanku zmluvy, ma objednavatel

v dosledku podstatného porusenia tejto zmluvy zhotovitelom narok na zaplatenie zmluvnej

pokuty vo vyske 5% z ceny diela bez DPH, pricom zhotovitel’ je povinny vratit’ objednavatel'ovi

preplatok za nevykonané prace a nahradit’ Skodu a preukdzatel'né zvySené naklady, a to tak v

casti ndhrady S§kody a zvySenych nakladov, na ktoré sa vzt'ahuje zmluvna pokuta, ako aj v Casti

ndhrady Skody a zvySenych ndkladov presahujicich zmluvnmi pokutu, a ktoré vznikna
objednavatelovi predizenim lehoty realizicie stavby, néklady vzniknuté odstapenim alebo
odobratim casti vykonov zhotovitelovi a naslednym zadanim realizicie diela inému
zhotovitel'ovi (bez ohl'adu na jednotkové ceny zhotovitel'a) a preukazatelne zvySené néaklady,

ktoré vznikli objednavatelovi v suvislosti s doterajSou Cinnost'ou zhotovitela na stavbe a v

dosledku odstraniovania vad jeho plnenia tj. zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok

objednavatel’a na nahradu $kody v plnom rozsahu, a to tak v ¢asti nahrady $kody, na ktort sa
vztahuje zmluvna pokuta, ako aj v ¢asti nahrady skody presahujucej zmluvnu pokutu.

Zhotovitel’ moéze odstapit’ od zmluvy v pripade meskania uhrady ceny jeho vykonov z dévodov

na strane objednavatela o viac ako tridsat’ (30) dni po lehote splatnosti, priCom k naprave

nedodjde ani po zaslani predchadzajucej pisomnej vyzvy na plnenie s poskytnutim minimalne
desat’ (10) dnovej dodatocnej lehoty. Zhotovitel méa pravo na nahradu Skody a néakladov
spdsobenych odstipenim od zmluvy, ktoré si uplatni bez zbytocného odkladu.

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela, zaru¢na doba a zodpovednost’ za vady

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit' objednavatel'ovi najneskor Strnast’ (14) dni vopred,
kedy bude predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Tento oznam musi obsahovat’
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9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.
9.9.

zoznam podkladov ku kolaudacii, ktoré zhotovitel’ predlozi. Pri podkladoch, ktoré momentalne
nema k dispozicii, bude uvedeny datum, kedy ich zaobstara. V pripade, ze zhotovitel' v Case
uzatvorenia Zmluvy o dielo nedisponuje vSetkymi opravneniami, je povinny dodat ich
objednavatel'ovi v ¢o najkratSom termine. VSetky naklady na ich ziskanie st uz obsiahnuté v
cene diela. V pripade poziadavky kontrolného uradu predlozit’ chybajuci certifikat je zhotovitel’
povinny vynalozit’ maximalnu su¢innost’ pri jeho ziskani. V pripade, ze zhotovitel’ nepredlozi
pozadované opravnenie je objednavatel’ opravneny refakturovat’ mu takto vzniknuté naklady.
K preberaciemu konaniu je zhotovitel povinny pripravit' a objednavatelovi odovzdat' tieto
doklady:
- 2 x dokumentaciu so zakreslenim zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych
préc
- fotografie so zachytenim stavu pred a po realizacii v celkovom poéte 10 ks
z kazdého stavebného objektu
- atesty a certifikdty, platné v SR a osvedCenia o SkuSkach pouzitych
materialov, v slovenskom jazyku a iné zapisy a doklady o vykonanych
skuskach realizovanych prac, resp. navody na pouzitie zabudovanych
zariadeni, potrebné ku kolaudacii diela, ako aj ostatné podklady.

Predmet zmluvy sa povazuje za splneny jeho riadnym a v€asnym ukonéenim bez vad a
nedorobkov a odovzdanim zhotovitefom a prevzatim objednavatelom, a to len vo forme
pisomného preberacicho protokolu podpisaného podla bodu 9.6 tohto ¢lanku zmluvy.
Objednavatel’ je opravneny prevziat' dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami
osebe ani v spojeni s inymi nebrania a nestazuju uzivanie diela a neznizuji jeho hodnotu.
Zhotovitel' je povinny odstranit’ tieto vady riadne a vcas, tj. za podmienok a Vv lehotach
oznamenych objednavatelom, v opa¢nom pripade ma objednavatel pravo odstranit’ vady
a nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitel’a, pricom pre
tento pripad platia primerane ustanovenia bodu 9.10 tohto ¢lanku zmluvy.
Ak objednavatel’ odmietne prevziat' dielo, oznami tito skuto¢nost’ spolu s déovodmi pre ktoré
toto dielo neprevzal zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady a nedorobky riadne a
véas, t.j. sposobom, za podmienok aV lehotach oznamenych objedndvatelom, v opa¢nom
pripade ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady a nedorobky sam alebo ich nechat odstranit’
tretou osobou na naklady zhotovitel'a, pricom pre tento pripad platia primerane ustanovenia
bodu 9.10 tohto ¢lanku zmluvy.
O odovzdani a prevzati predmetu zmluvy je zhotovitel povinny spisat’ preberaci protokol
Vv Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych po dvoch (2) vyhotoveniach obdrzia obe zmluvné strany.
Preberaci protokol musi byt podpisany Statutarnymi zéastupcami obidvoch zmluvnych stran,
resp. za objednavatela je osobou opravnenou podpisat’ preberaci protokol i osoba opravnena
konat’ vo veciach technickych.
Preberaci protokol bude obsahovat’ najmé:
- zékladné tidaje o diele
- zhodnotenie akosti zhotoveného dicla
- Supis zistenych vad a nedorobkov
- lehoty na odstranenie vad a nedorobkov
- zoznam odovzdavanych dokladov
- prehlasenie zmluvnych strdn o tom, Ze zhotovitel' dielo odovzdava a objednédvatel
dielo prebera
- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran
- konstatovanie, ze diiom odovzdania a prevzatia diela za¢ina plynat zaru¢na doba a
dizku jej trvania
- termin, do ktorého je zhotovitel’ povinny vyprazdnit’ stavenisko
- prehlasenie zhotovitel'a, Ze pri odstrafiovani nedostatkov bude postupovat’ tak, ze
neobmedzi uZivanie diela, resp. ¢innost’ ostatnych dodavatel'ov.
Zarucna doba je pat’ (5) rokov.
Zaruéna doba zacina plynat’ prvym diiom v mesiaci nasledujuicom po mesiaci, v ktorom sa
uskutocnilo pisomné odovzdanie diela objednévatel'ovi spésobom dohodnutym v tejto zmluve a
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9.10.
9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

pre Casti diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela
diiom ich odstranenia. V pripade reklamovania nedostatku pocas zaru¢nej doby, sa zaru¢na doba
pre stdne uplatnenie naroku zo zaruky alebo uplatnenie nahrady Skody predlzuje v kazdom
pripade o jeden rok.

Naroky a povinnosti zo zaruky predchadzaju na pravnych nastupcov.

Nedostatky, ktoré vznikaju v dosledku chemickych reakcii réznych materialov alebo nedostatky
v nosnej konstrukeii, ako aj skryté zavady, moze objednavatel’ uplatnit’ aj po uplynuti zarucnej
doby, pritom sa predpoklada, ze nedostatky existovali uz pri preberani diela.

Objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi, bez zbytoéného odkladu vady predmetu zmluvy, ktoré sa
objavili pocas vykonavania diela alebo pri odovzdavani a preberani diela alebo pocas zarucne;j
doby. V oznameni objednavatel’ uvedie ako sa vady prejavuji a pozadovany druh naroku, ktory
si objednavatel’ na zaklade vady uplatiiuje. V pripade, ze zhotovitel neodstranuje oznadmené
(reklamované) vady riadne a vcas, tj. za podmienok a v lehotach poskytnutych objednavatel'om
alebo ak zhotovitel’ zaéne vady odstranovat’, ale neodstrani ich do siedmich (7) dni riadne, resp.
objednavatel’ predpoklada, Ze vady nebuda odstranené riadne a v€as, ma objednavatel’ pravo bez
stanovenia d’alSieho iného terminu alebo vyzvy odstranit’ vady a nedorobky sam alebo ich
nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitel'a. V takomto pripade objednavatel’ nie je
viazany jednotkovymi cenami uvedenymi vo vykaze vymer, resp. cenovej Specifikacii prac a
dodavok zhotovitel'a, ktora je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
dohodli, ze tymto postupom objednavatela nie st dotknuté ustanovenia tejto zmluvy tykajice sa
dohodnutej zaru¢nej doby a zodpovednosti zhotovitel'a za vady, ktoré sa pocas tejto zarucnej
doby vyskytnll na predmete tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v takomto pripade ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om vo vySke 5% z ceny diela,
pricom objednavatel’ ma narok na nahradu Skody a nahradu ucelne vynalozenych nakladov
suvisiacich s odstraiiovanim nasledkov vadného plnenia zhotovitel'a v plnom rozsahu, a to tak v
Casti nahrady $kody a ucelne vynaloZenych nakladov, na ktoré sa vztahuje zmluvna pokuta, ako
aj v Casti nahrady Skody a ucelne vynalozenych nakladov presahujicich zmluvni pokutu.
Zmluvni pokutu, nahradu Skody a naklady stvisiace s odstranovanim nasledkov vadného
plnenia zhotovitel'a je objednavatel’ opravneny jednostranne si zapocitat’ so sumou istiny alebo
zapocitat’ s Ciastkou faktirovanou zavere¢nou faktirou alebo ich pozadovat’ od zhotovitel'a na
zéklade vyzvy dorucenej zhotovitel'ovi.

Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitel'a v zaru¢nej dobe, inak tieto
prava zanikaju. Doba od uplatnenia prava az do vykonania opravy sa do zaru¢nej doby nepodita.
Na opravované Casti diela v zarucnej dobe sa stanovuje nova zarucna doba v trvani 5 (pit)
rokov, ktora zacina plynit’ diiom odstranenia vady.

Ak reklamuje objednavatel’ u zhotovitel'a vady zhotoveného diela v zaruénej dobe je zhotovitel
povinny tieto odstranit’ bez zbytocného odkladu bezplatne.

Pokial’ by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila
uzivaniu diela, zmluvné strany sa mdézu dohodnit’ na primeranej zlave z ceny diela bez
odstranenia vady.

Zhotovitel’ je povinny bez zbytoc¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, ktorych odstranenie viak neznesie odklad. Uhrada nakladov bude predmetom
dohody zmluvnych stran.

Ak objednavatel' zisti, ze kvalita ¢i kvantita realizovanych vykonov alebo pouzivaného
materidlu zhotovitelom pri realizacii diela je v rozpore so zmluvou, alebo ze vykony podla
vykazu vymer, resp. cenovej Specifikacie prac a vykonov zhotovitel'a su celkom alebo scasti
nesplnené alebo nevykonané, je objednavatel’ opravneny po pisomnom upozorneni zhotovitel'a
primerane znizit' cenu diela az 0 10% z celkovej ceny diela. Objednavatel’ je povinny pred
tymto postupom poskytnut’ zhotovitel'ovi primeranu lehotu na odstranenie tychto nedostatkov.
Do odstranenia nedostatkov v realizacii diela méZe objednavatel’ zadrzat' zaplatenie prislusne;j
Ciastkovej faktury (danového dokladu), resp. zaverecnej faktiry (danového dokladu). Tymto
zadrzanim zaplatenia faktiry nie je objednavatel v omeSkani s plnenim svojho penazného
zavazku akéhokol'vek druhu podla tejto zmluvy. Ak zhotovitel neodstrani nedostatky v
realizacii diela v primeranej lehote, objednavatel pisomne ozndmi zniZenie ceny diela o
primeranu Ciastku v zmysle tohto ¢lanku zmluvy a zhotovitel'ovi zaplati tito pomerne znizent
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9.18.

9.19.

10.1.

10.2.

11.1.

11.2.

12.1.

Ciastku na zaklade faktary. V pripade, ak v Case zistenia nedostatkov uvedenych v tomto odseku
zmluvy, objednavatel’ zaplatil zhotovitel'ovi celu cenu diela alebo ak nezaplatend Cast’ ceny
diela je nizSia ako 10% z celkovej ceny diela, je zhotovitel povinny v pripade zistenia
nedostatkov podla tohto odseku zmluvy zaplatit’ objednavatel'ovi 10% z ceny diela alebo Cast’, a
to na zaklade vyzvy dorucenej zhotovitelovi. Narok na nahradu S$kody, ktora by
objednavatel'ovi vznikla, tymto nie je dotknuty.
Stavebny material, resp. realizované Casti diela prechadzaju do vlastnictva objednavatela ich
zabudovanim. Tymto v8ak objednavatel neprebera na seba zodpovednost za vady
zabudovaného materialu a uskutocnenych prac a zhotovitel nad’alej znaSa nebezpecenstvo
Skody na zhotovovanej veci.
Zhotovitel’ nesie rizikd za poskodenie diela az do odovzdania diela objednavatel'ovi. Zhotovitel
ruci za kazdy nedostatok, za kazdi skodu sposobent nedostatkom a kazdu naslednu Skodu v
dosledku nedostatku.
Clanok X.
Pravne predpisy

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzajomné
vztahy zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a podporne ustanoveniami Obc¢ianskeho zakonnika.

Zmluvné strany sa budu taktiez riadit’ ustanoveniami zak. ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon
v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi v zneni neskorsich
predpisov, vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z.. Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovat podla
platnych STN a nadvézujacich predpisov.

Clanok XI.
Dorucovanie

Akékol'vek oznamenia ¢i komunikacia podla tejto zmluvy mézu byt dorucené osobne,
kuriérom, doporu¢enou postou, emailom s potvrdenim prijatia emailu alebo faxom na adresy
zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy alebo do ruk prislusného zastupcu pre veci
technické. Kontaktné tidaje mézu byt zmenené jednostrannym pisomnym ozndmenim, riadne
doru¢enym prislusSnou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane v stlade s tymto ustanovenim
zmluvy.

Akeékol'vek ozndmenia ¢i komunikacie podla tejto zmluvy buda povazované za dorucené druhej

zmluvnej strane, ak v tejto zmluve nie je uvedena inak:

(i) dnom fyzického odovzdania oznamenia (komunikacie), ak je doruCovanie
prostrednictvom kuriéra alebo osobne (za podmienok, Ze je dorucované na prislusna
adresu prislusnej druhej zmluvne;j strany); alebo

(i) dnom dorucenia potvrdenym postovym podnikom, ak je oznamenie (komunikacia)
zaslana doporucenou postou; alebo

(iif) dnom dorucenia e-mailovej spravy prijemcu o prijati zaslanej emailovej spravy
odosielatel’a; alebo

(iv) dnom odosielania s potvrdenim neporuSeného dorudenia z telefaxového pristroja
zasielatela, ak je oznamenie (komunikicia) dorucené faxom (za podmienok, ze je
dorucované na prislusné faxové Cislo prislusnej druhej zmluvnej strany); alebo

(v) v pripade, ze doruCenie vySSie uvedenym spdsobom nebude z akéhokol'vek dovodu
uspesné, desiatym diiom nasledujicom po dni kedy bude ozndmenie (komunikécia)
zaslané doporucenou postou na prislusna adresu druhej zmluvnej strany.

Clanok XII.
Zavereéné ustanovenia

Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je mozné urobit’ len pisomnymi
dohodami vo forme dodatkov k tejto zmluve.
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12.2. Akékol'vek zmeny tejto zmluvy moézu byt vykonané v sulade S ustanovenim § 18 ZVO.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

V pripade Zhotovitelom pozadovanych dodatocnych vykonov, zmien podmienok v
projektovej dokumentacii, ktoré¢ nie st uvedené v ponuke, v pripade inych zmien plnenia
Zhotovitel'a, u ktorych sa Zhotovitel bude domnievat, Ze mu z nich vznikni voci
Objednavatelovi d’alSie naroky na plnenie nad ramec dohodnutej ceny za dielo a / alebo na
zmenu terminu dokoncéenia stavby, alebo v pripadne inych narokov, Zhotovitel' pisomne
oboznami o tom Objednavatel'a. V pripade ak je dielo financované z prostriedkov fondov EU
bude pre obe zmluvné strany zavazné aj stanovisko RO a/alebo SORO pre IROP, pri¢om do
doby vyjadrenia prislusného riadiaceho organu lehoty podl'a tejto Zmluvy neplynu.

Bez Objednavatel'om potvrdeného zmenového listu, nasledného suhlasu RO a/alebo SORO
pre IROP nemé6ze Zhotovitel’ tieto dodatocné vykony alebo zmeny zacat. Az po kladnych
vyjadreniach a pravoplatnych rozhodnutiach bude podpisany dodatok k tejto zmluve, na
zaklade ktorého bude mat Zhotovitel narok na uhradu takychto prac vykonanych podla
zmenového listu a uc¢inného dodatku k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, ze od tejto zmluvy je mozné odstapit’ alebo ju zrusit' len pisomne.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze za pisomné dorucenie sa pre pripad zruSenia, resp. odstipenia od
tejto zmluvy nepovazuje doru¢enie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto zmluvy tykajuce sa vad predmetu plnenia,
zaruénej doby, narokov objednavatela na nahradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, narokov
objednavatela na ndhradu zvySenych nakladov, narokov objednavatela na zl'avu z ceny diela,
narokov objednavatela na vratenie preplatkov zaplatenych zhotovitel'ovi ako i ustanovenia
uvedené v bode 12.5. a 12.6. tohto ¢lanku zmluvy zostavaji v platnosti aj v pripade odstipenia
od zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou, ako i v pripade, ak objednavatel’ odoberie
zhotovitel'ovi ¢asti prac a vykonov podla ¢l. VIIL. tejto zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ pohladavku zhotovitela so svojimi
pohl'adavkami voci zhotovitel'ovi, ktoré mu vzniknti zo $kod spdsobenych zhotovitel'om alebo
sankcii vo¢i zhotovitel'ovi alebo z inych zavdzkov zhotovitela voci objednavatelovi a
zhotovitel’ k tomu tymto dava objednavatel'ovi svoj suhlas.

Zhotovitel moze postupit’ akékol'vek prava a povinnosti z tejto zmluvy vratane postipenia
pohl'adavky vzniknutej podla tejto zmluvy alebo s fou suvisiacej na tretie osoby len s
predchadzajucim pisomnym stihlasom objednavatela.

Téato zmluva sa riadi pravom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
stdnych sporov vzniknutych z tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou st prislusné
vSeobecné sudy Slovenskej republiky.

Objednédvatel moze pred podpisom zmluvy pozadovat' od Zhotovitel'a zlozenie realizacnej
zabezpeky vo vyske 5% z hodnoty zakazky s DPH.

V pripade, ak by sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stalo neplatnym, tito skutocnost’
nesposobuje neplatnost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy.

12.10.Tato zmluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v Styroch (4) vyhotoveniach. Kazda zmluvna

strana dostane po podpisani dve (2) vyhotovenia.

12.11.V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, alebo Cisla ti¢tu v penaznych tistavoch, kazda

zo zmluvnych stran je povinna oznamit’ tato skutocnost’ bezodkladne druhej strane, v opacnom
pripade sa ma za to, ze podl'a pdvodnych udajov bolo plnené spravne.

12.12.Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze obchodné alebo technické informacie, s ktorymi bude

objednavatel, alebo zhotovitel oboznameny v priebehu platnosti tejto zmluvy, sa predmetom
obchodného tajomstva a nebudi pouzité na akykol'vek iny nez zmluvny ucel a nebudu
oznamené tretej osobe. Obe strany su si vedomé ndsledkov, ktoré mozu byt voci nim
uplatiiované v pripade porusenia tohto zavézku. Toto ustanovenie sa nevztahuje na tidaje zname
pred uzavretim zmluvy, alebo na tidaje v§eobecne zname.

12.13.Integrovanu stcast’ zmluvy tvoria prilohy v nasledujucom poradi.

Priloha €. 1-  oceneny vykaz vymer v zmysle projektovej dokumentacie — cenova ponuka
Priloha €. 2 - ¢asovy harmonogram prac
Priloha €. 3-  prepis Standardnych ustanoveni zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného

prispevku tykajtcich sa kontroly/auditu/overovania,
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Priloha ¢. 4 -  zoznam subdodavatel'ov

12.14.Vymedzenie pojmov:

o vecami ,zmluvnymi“ sa pre uéely tejto zmluvy rozumie: rozhodovanie o0 podstatnych
Castiach zmluvy, ktoré maji vplyv na cenu diela, rozsah prac a dodavok materialu, alebo
terminy vystavby, ako aj o vSetkych tikonoch smerujucich k vzniku zavéizkov objednavatela.
Osoby opravnené konat’ vo veciach zmluvnych st uvedené v ¢l. L. tejto zmluvy.

o vecami ,realizaCnymi“ sa pre ucely tejto zmluvy rozumie: organizacia, riadenie a
koordinacia stavebnych prac na stavenisku a stavbe a Cinnost’ stavbyveduceho podl'a § 46a
Stavebného zakona ¢. 50/1976 v zneni neskorSich predpisov. Osoby opravnené konat' vo
veciach realiza¢nych st uvedené v ¢l. 1. tejto zmluvy.

12.15.Zmluvné strany si tito zmluvu pozorne precitali a prehlasuji, ze jej text im je zrozumitelny,
jeho vyznam zrejmy a urdity, a Ze tato zmluva je prejavom ich slobodnej a vaznej v6le a nebola
uzavreta pod natlakom ani za nevyhodnych podmienok, ¢o potvrdzuji svojimi vlastnoru¢nymi
podpismi.

12.16.Vzhladom na skutoénost, Ze predmet zékazky bude financovany z fondov EU zadavatel
prijme ponuku a uzavrie zmluvu s UspeSnym uchadzaCom po overeni procesu verejného
obstaravania Riadiacim organom. V pripade, ak overenie procesu verejného obstaravania bude
so zapornym vysledkom zadavatel si vyhradzuje pravo sitaz zrusit’.

V Babine, dila ..........ccccovveiieeinens Vo, ,dna ..
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Martin Matys, starosta obce

Priloha ¢. 3
KONTROLA/AUDIT/OVEROVANIE
1./ Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:
a./ Poskytovatel’ a nim poverené osoby,
b./ Utvar néslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
c./ Najvyssi kontrolny trad SR, prislusnd Sprava financnej kontroly, Certifikacny orgadn a nimi
poverené osoby,
d./ Orgén auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,
e./ Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,
f./ Qsoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a/ az e/ v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR
a EU.
2./ Prijimatel’ sa zavédzuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych osob na vykon
kontroly/auditu v zmysle prislu§nych pravnych predpisov SR a EU, najmi zakona o pomoci a podpore
a zakona o finan¢nej kontrole a vmitornom audite a tejto Zmluvy o poskytnuti NFP.
3./ Prijimatel’ je pocas vykonu kontroly/auditu povinny najmé preukdzat opravnenost’ vynaloZenych
vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP.
4./ Prijimatel’ je povinny zabezpecit' pritomnost’ oséb zodpovednych za Realizaciu aktivit Projektu,
vytvorit’ primerané podmienky na riadne a vCasné vykonania kontroly/auditu a zdrzat sa konania,
ktoré by mohlo ohrozit’ zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly a auditu.
5./ Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu mézu vykonat’ kontrolu/audit u prijimatel’a kedykol'vek
od platnosti tejto Zmluvy o poskytnuti NFP. Uvedena doba sa predizi v pripade, ak nastana
skutocnosti uvedené v ¢lanku 90 Nariadenia 1083 o Cas trvania tychto skutoc¢nosti. Zacatie kontroly
opravnenou osobou sposobi prerusenie plynutia lehot urcenych, resp. dojednanych touto Zmluvou o
poskytnuti NFP Poskytovatelovi na vyplatenie prispevku (zacatim kontroly sa rozumie moment
dorucenia oznamenia o zacati kontroly Prijimatel’'ovi). Ustanovenie uvedené v predchadzajucej vete sa
nevztahuje na vykon administrativnej kontroly, pokial’ Zmluva o poskytnuti NFP neustanovuje inak,
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to neplati ak Prijimatel’ porusil povinnosti stanovené zakonom o pomoci a podpore pri vykone
administrativnej kontroly Poskytovatel'om.

6./ Osoby opravnené na vykon kontroly/auditu su opravnené najma:

a./ vstupovat’ do objektov, zariadeni, prevadzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do inych
priestorov Prijimatel’a, ak to suvisi s predmetom kontroly/auditu ak je to nevyhnutné na vykon
kontroly/auditu,

b./ pozadovat’ od Prijimatel’a, aby predlozil originalne doklady, zaznamy dat na pamét'ovych médiach
prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov, vyjadreni, vystupov projektu a ostatnych informacii a
dokumentov, vzorky vyrobkov alebo iné doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu a d’alSie doklady
suvisiace s Projektom v zmysle poziadaviek opravnenych osdb na vykon kontroly/auditu,

c./ odoberat’ aj mimo priestorov Prijimatel’a originaly dokladov, zdznamy dat na pamétovych médiach
prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisy a ostatné informacie, ktorych vydanie nie je vSeobecne
zavdznym pravnym predpisom zakazané a ktoré su potrebné na zabezpecenie dokazov, vratane inych
materialov nevyhnutnych na d’alsie ikony suvisiace s kontrolou/auditom,

d./ vyZadovat od Prijimatela prepracovanie opatreni na napravu nedostatkov zistenych
kontrolou/auditom a na odstranenie pri¢in ich vzniku, ak opravnena osoba odévodnene predpoklada
vzhl'adom na zavaznost’ nedostatkov zistenych kontrolou/auditom, ze tieto opatrenia budi neii¢inné, a
predlozenie pisomného zoznamu tychto opatreni v lehote urcenej opravnenou osobou,

¢/ oboznamovat sa s idajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu,

f/ vyhotovovat kopie tdajov a dokladov, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu.

Prijimatel’ je povinny prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych kontrolow/auditom v zmysle
spravy z kontroly/auditu v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu.

Prijimatel’ je zaroven povinny zaslat’ osobam opravnenym na vykon kontroly/auditu pisomnu spravu o
splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni a tiez o
odstraneni pri¢in ich vzniku.

Prijimatel’ sa zavdzuje zabezpeCit' v ramci zaviazkového vztahu s kazdym Dodavatelom Projektu
(predmetom tejto zmluvy o dielo) povinnost' Dodavatel'a Projektu strpiet’ vykon kontroly/auditu
suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykol'vek pocas platnosti
a uéinnosti Zmluvy a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku
potrebnu sucinnost’.

Prijimatel’ sa zavdzuje zabezpeCit vramci zdvdzkového vztahu s Dodavatelom Projektu pravo
Prijimatela bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od zmluvy s Dodavatel'om v pripade, kedy eSte nedoslo
K plneniu zo zmluvy medzi Prijimatelom a Dodavatelom a vysledky administrativnej financnej
kontroly Poskytovatela neumoznuji financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov,
sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov.
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